

Republika Slovenija
OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi



tel.: 03 56 55 700
fax: 03 56 64 011
www.zagorje.si
obcina.zagorje@zagorje.si

OBČINSKA UPRAVA

Številka: 032-7/2012
Datum: 02.09.2012

OBČINSKEMU SVETU OBČINE ZAGORJE OB SAVI

ZADEVA: Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
ZAKONSKA PODLAGA: 16. člen Poslovnika občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi uradno prečiščeno besedilo (UPB1) (Uradni list RS, št. 37/2009)

NAMEN: Odgovor na vprašanje člana občinskega sveta g. Gašperja KOPRIVŠEK z liste ZARES, z dne 02.07.2012.

VPRAŠANJE:

»Gašper Koprivšek, član občinskega sveta z liste ZARES, je postavil vprašanje glede vrednosti izvedbe projekta Celovita prenova degradiranih površin - Cankarjev trg. Dejal je, da so bila pred izvedbo projekta dela ocenjena na 800 tisoč evrov, končna vrednost projekta pa znaša kar 1,4 mio evrov. Prosi za obrazložitev vzroka podražitve.«

ODGOVOR:

Vprašanje sta obravnavala **Oddelek za gospodarske javne službe in Oddelek za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi** in podajata naslednji odgovor:

Na podlagi izvedenega postopka Petega javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« je **Občina ZAGORJE OB SAVI, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi** po sklepu številka 4300-55/2009/2405, z dne 05.08.2011 s strani RS Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko pridobila za izvedbo operacije »**Celovita prenova degradiranih površin – CANKARJEV TRG**« sofinanciranje operacije v višini največ 85 % verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije.

Za ta namen je bila z dne 29.09.2011 podpisana tudi pogodba o sofinanciranju št. 1536-11S330102.

Skupna vrednost celotne operacije, ki naj bi bila realizirana v triletnem obdobju po pogodbi znaša **1.392.266,94 EUR**

Predvideni znesek upravičenih stroškov operacije znaša **1.389.866,94 EUR**.

Operacijo delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« Ob 85 % potrjenem sofinanciranju upravičenih stroškov s strani EU znaša skupni znesek sofinanciranja **841.951,35 EUR (v letu 2011 – 220.000,00 EUR in v letu 2012 – 621.951,35 EUR).**

Občina Zagorje ob Savi naj bi sofinancirala operacijo v višini **550.315,59 EUR** (v letu 2010 – **166.432,80 EUR**, v letu 2011 – **166.416,43 EUR** in v letu 2012 – **217.466,36 EUR**).

Procent sofinanciranja EU/Občina tako znaša 60,47% / 39,53 %.

Operacija je bila sestavljena iz naslednjih ocenjenih upravičenih stroškov:

→ Investicijska dokumentacija	4.800,00€
→ Odkupi zemljišč	128.632,80€
→ Projektna dokumentacija	65.400,00€
→ Gradbena dela	1.176.758,03€
→ Nadzor	30.000,00€
→ Obveščanje javnosti	8.000,00€
SKUPAJ=	1.413.590,83€

Razlika med **1.389.866,94€** in **1.413.590,83€** v višini **23.723,89€** predstavlja del DDV, kateri ni upravičen strošek.

V napovedi prijave je bilo predvidenih gradbenih del v višini **1.176.758,03€** z DDV, medtem ko smo s postopkom javnega naročila pridobili ponudbo v višini **832.751,64€** z DDV, za kar je bila podpisana tudi gradbena pogodba.

V času izvajanja del je prišlo do dodatnih in več del, za kar je bil podpisan aneks v višini **238.524,39€**, ki predstavlja dela kot so:

- Sprememba kvalitete kamna
- Odvodnjavanje pohodnih in voziščnih površin
- Povečane asfaltirane površine
- Zaradi spremenjene geologije terena povečan obseg mikropilotov,
- Povečan obseg obnov fasad na glasbeni šoli in šoli dr.Slavka GRUMA, ipd.

Dejanski strošek operacije pa je **1.258.000,00€**, ki je naveden tudi na razlagalni tabli in vsebuje sledeče postavke:

→ Odkupi zemljišč	123.977,00€
→ Inv. in projektna dokumentacija	51.370,00€
→ Gradbena dela	1.053.421,00€
→ Nadzor	23.409,00€
→ Obveščanje javnosti	5.823,00€
SKUPAJ=	1.258.000,00€

Poleg del, ki smo jih izvajali na operaciji pa smo za funkcionalno zaokrožitvijo del na območju Cankarjevega trga, obseg del razširili tudi na Trboveljsko cesto, saj smo na tem delu rekonstruirali in razširili voziščno konstrukcijo z opornimi zidovi, obnovili del javne infrastrukture (javno kanalizacijsko omrežje in javno razsvetlavo), zagotovili varnost pešcev z povezovalnih hodnikom po celotni Trboveljski cesti (varovanci bivalne enote Varstveno delovnega centra Zagorje, šolarji ter ostali pešci nad tem območju) tako, da skupna vrednost operacije ter območje razširjenega obsega izvedenih del znaša cca 1,4 mio €.

Oddelek za okolje in prostor

Tatjana **PODBREGAR**



Oddelek za gospodarske
Javne službe

Ivo **VRTAČNIK**