

OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, Krško, ki jo zastopa mag. Miran Stanko, župan (v nadaljevanju Občina)

in

INFRA d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem, ki jo zastopa direktor mag. Vojko Sotošek (v nadaljevanju Infra)

sklepata

DOGOVOR

o medsebojnih obveznostih v zvezi z izdajo soglasja za pridobitev uporabnega dovoljenja za HE Brežice in dokončanju ureditev v sklopu gradnje HE Brežice ter rokov za njihovo izvršitev

1. člen

S tem dogovornim podpisnika sporazumno določata medsebojno urejanje zadev ter način sodelovanja v zvezi z izdajo soglasja za pridobitev uporabnega dovoljenja za HE Brežice in dokončanju ureditev v sklopu gradnje HE Brežice ter roke za njihovo izvršitev.

2. člen

Stranki ugotavljata:

- da je Vlada Republike Slovenije je dne 27. 6. 2012 sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Brežice (Uradni list RS, št. 50/12 in 69/13) (v nadaljevanju Uredba), ki je pričela veljati 14. 7. 2012. Uredba v svojem tretjem členu definira načrtovane prostorske ureditve, ki so predmet državnega prostorskega načrta,
- da sta družba Infra, d.o.o. in družba HESS, d.o.o. izdelali Program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Brežice, katerega je dne 21. 2. 2013 s Sklepom potrdila Vlada Republike Slovenije, na vsebino pa je podal soglasje tudi Občinski svet Občine Krško,
- da je bila dne 7. 7. 2016 sprejeta Novelacija št. 1 izvedbenega programa iz prejšnje alineje, na vsebino katere je podal soglasje tudi Občinski svet Občine Krško,
- da sta Infra, d.o.o. in HESS, d.o.o. pripravila predlog Novelacije št. 2 izvedbenega programa iz druge alineje tega člena, ki podaljšuje rok dokončanja vseh ureditev do 2022, in ga posredovala v obravnavo pristojnim občinskim svetom,
- da je Občina Krško na tehničnem pregledu v postopku izdaje uporabnega dovoljenja za akumulacijski bazen HE Brežice opozorila predstavnike

Ministrstva za okolje in prostor na neizvedene ureditve ter jim predala dopis s pogoji za izdajo uporabnega dovoljenja, ki se nanašajo na izvedbo vseh predvidenih ureditev in odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,

- da je Občinski svet Občine Krško na svoji 29. seji, dne 1. 2. 2018 sprejel Sklep o seznanitvi z ureditvami v sklopu gradnje HE Brežice - dokončanje ureditev, vezanih na zagotavljanje poplavne varnosti, s katerim je zahteval, da se do pridobitve uporabnega dovoljenja za HE Brežice izvedejo vse ureditve predvidene iz DPN za HE Brežice, katerim je kot investitor obvezana družba Infra, d.o.o., z namenom zagotavljanja poplavne varnosti v občini Krško, s čimer je tudi pogojena izdaja soglasja Občine Krško k uporabnem dovoljenju za HE Brežice,
- da je družba Infra, d.o.o. v mesecu oktobru 2019 na Občino Krško naslovila dopis, v katerem je zaprosila za izdajo izjave, s katero naj bi Občina Krško potrdila, da nima zadržkov za izdajo uporabnega dovoljenja za infrastrukturne ureditve na akumulacijskem bazenu HE Brežice in podala obvestilo, da ureditve v sklopu DPN za HE Brežice še niso zaključene in bodo izvedene predvidoma v obdobju 2019-2020.

3. člen

Infra, d.o.o. se zavezuje, da bo v skladu z določbami Uredbe, Programom izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Brežice (skupaj z novelacijami) ter tem dogovorom izvedla:

- protipoplavne ureditve, skladno z 31. členom Uredbe, do konca leta 2020;
- sanacijo cestnega omrežja zaradi poškodb, ki so nastale zaradi izvajanja Infrinih investicij v sklopu gradnje HE Brežice in sicer do konca leta 2022 na podlagi ugotovitev monitoringa stanja, ki ga izvaja Infra;
- ureditve pritokov Žlapovec in Potočnica z Drnikom skladno z določbami Uredbe do konca leta 2020;
- nadomestne habitate NH1 in NH2 na območjih, za katera ima Infra pridobljena zemljišča in sicer skladno z določbami Uredbe do konca leta 2020 oziroma, ko bodo za to podani pogoji.

Za spremenjene ureditve investitor Infra priloži dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je bila nova ureditev preučena in projektirana v skladu z zakonodajo in da nove ureditve zagotavljajo poplavno varnost načrtovano z Uredbo o DPN za HE Brežice.

4. člen

Spore iz dogovora bosta stranki reševali sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev spora ne bo mogoča, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Krškem.

5. člen

Dogovor začne veljati, ko ga podpišeta obe stranki.

6. člen

Dogovor je napisan v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva (2) izvoda.

Številka: 28 -11- 2019
Datum:

OBČINA KRŠKO
mag. Miran Stanke,
župan



Številka: 28 -11- 2019
Datum:

INFRA, d.o.o.
mag. Vojko Sotošek,
direktor



- kopiranje M