



OBČINA SEMIČ
OBČINSKI SVET
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

Gradivo za 6. dopisno sejo občinskega sveta v februarju 2014 - k točki 1 dnevnega reda

Številka: 371-02/2013-54

Zadeva: Obravnava in sprejem Sklepa o potrditvi Novelacije dokumenta identifikacije investicijskega projekta in Sklepa o potrditvi Novelacije investicijskega programa za investicijsko operacijo »Rekonstrukcija dela kategorizirane lokalne ceste LC 255103-odsek Sem. vrtec- Roška c.- Gaber, od odcepa za kulturni center do odcepa za Spodnje Gorenjce« (Skrajšano ime: Rekon. dela LC 255103(odcep KC-odcep Sp. Gorenjce))

V sklopu izvajanja projekta »Rekonstrukcija dela kategorizirane lokalne ceste LC 255103-odsek Sem. vrtec- Roška c.- Gaber, od odcepa za kulturni center do odcepa za Spodnje Gorenjce« je z izvedbo javnega razpisa za izbiro izvajalca gradnje predmetne investicije investitor prejel in izbral najugodnejšo ponudbo, katere vrednost je manjša od predvidene v prijavi projekta za sofinanciranje na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Odmik investicijskih stroškov po izbrani ponudbi je večji od 20 odstotkov ocenjene vrednosti projekta. S tem razlogom se Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in investicijski program (IP) novelira. Z novelacijo DIIP-a in IP-a se spreminja ocenjena vrednost projekta in viri financiranja.

1. Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta-novelacija za projekt: »Rekonstrukcija dela kategorizirane lokalne ceste LC 255103-odsek Sem. vrtec- Roška c.- Gaber, od odcepa za kulturni center do odcepa za Spodnje Gorenjce«
2. Potrdi se Novelacija investicijskega programa za projekt/program: »Rekonstrukcija dela kategorizirane lokalne ceste LC 255103-odsek Sem. vrtec- Roška c.- Gaber, od odcepa za kulturni center do odcepa za Spodnje Gorenjce«.

VSEBINA OPERACIJE:

NAZIV OPERACIJE: »Rekonstrukcija dela kategorizirane lokalne ceste LC 255103-odsek Sem. vrtec- Roška c.- Gaber, od odcepa za kulturni center do odcepa za Spodnje Gorenjce« (Skrajšano ime: Rekon. dela LC 255103(odcep KC-odcep Sp. Gorenjce))

Namen investicijske operacije je izboljšati trenutno stanje prometne infrastrukture v naselju Semič ter s tem pozitivno vplivati na dostopnost do bivališč in poslovnih objektov, na pogoje za razvoj turizma, prometno varnost, uporabo javnega prometa, splošne življenjske pogoje ter posledično na ohranitev poseljenosti območja ob meji s Hrvaško.

Operacija ne bo prinašala neto prihodkov v ekonomski dobi investicije, kar izhaja iz vrste investicije. Upravičeni stroški za sofinanciranje so stroški brez DDV, od katerega se izračuna delež sofinanciranja. Med neupravičene stroške se poleg stroškov DDV uvrščajo tudi stroški izvedbe elektro-kabelske kanalizacije v cestišču skupaj s pripadajočim nadzorom teh del, ki ne ustrezajo upravičenemu namenu prometne infrastrukture.

VREDNOST OPERACIJE:

Predvidena vrednost operacije po posameznih postavkah je sledeča:

	Aktivnost operacije	tekoče cene
1	Rekonstrukcija dela lokalne ceste od odcepa za Kulturni center do odcepa za Sp. Gorenjce	647.308,89
2	Oprema cest	19.009,09
3	Arheološki nadzor	2.000,00
4	Stroški storitev izdelave projektne dokumentacije (PID)	10.735,38
5	Stroški geodetskih posnetkov- del stroškov storitev izdelave projektne dokumentacije	1.656,50
6	Gradbeni nadzor	6.447,74

Skupaj brez DDV	687.157,60
DDV	151.174,67
Skupaj z DDV	838.332,27

Glavni cilj investicijske operacije je sledeč:

- **Rekonstrukcija dela kategorizirane lokalne ceste LC 255103-odsek Sem. vrtec- Roška c.- Gaber od odcepa za Kulturni center do odcepa za Spodnje Gorenjce– v skupni dolžini 1.285 m¹.**

Upravičeni namen vsebuje naslednje stroške:

UPRAVIČENI STROŠKI BREZ DDV (predmet sofinanciranja):

	UPRAVIČENI STROŠKI	tekoče cene
1	Rekonstrukcija dela lokalne ceste od odcepa za Kulturni center do odcepa za Sp. Gorenjce	631.474,82
2	Oprema cest	19.009,09
3	Arheološki nadzor	2.000,00
4	Stroški storitev izdelave projektne dokumentacije (PID)	10.735,38
5	Stroški geodetskih posnetkov- del stroškov storitev izdelave projektne dokumentacije	1.656,50
6	Gradbeni nadzor	6.289,40

Skupaj brez DDV	671.165,19
------------------------	-------------------

NEUPRAVIČENI STROŠKI OPERACIJE:

	NEUPRAVIČENI STROŠKI	tekoče cene
1	Elektro-kabelska kanalizacija	15.834,07
2	Del nadzora	158,34
3	DDV	151.174,67

SKUPAJ	167.167,08
---------------	-------------------

VIRI FINANCIRANJA

Operacija ne bo prinašala neto prihodkov v ekonomski dobi investicije, kar je smiselno glede na vrsto investicijske operacije, zato so upravičeni stroški za sofinanciranje enaki upravičenim stroškom upravičenih namenov brez DDV, od katerih se izračuna delež sofinanciranja.

Iz prikazanih tabel je razvidno, da se bo operacija izvajala samo v letu 2014. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo sofinanciralo investicijo v EUR iz sredstev EU (ESRR) in iz sredstev Proračuna RS, v višini 671.165,19 EUR, kar predstavlja 100 % upravičenih stroškov oz. 80,06 % celotne investicije, po tekočih cenah. Preostanek v višini 167.167,08 EUR ali 19,94 % celotne investicije bo financirala Občina Semič.

Dinamika sofinanciranja operacije s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v EUR iz sredstev EU in iz sredstev proračuna RS je naslednja:

Predvideni viri financiranja operacije glede na celotno vrednost investicije, v tekočih cenah (v EUR)

VIRI FINANCIRANJA (glede na celotno vrednost investicije)	leto 2014	delež
MGRT*	671.165,19	80,06
MGRT* (EU sredstva)	570.490,41	68,05
MGRT* (proračun RS)	100.674,78	12,01
Občina Semič	167.167,08	19,94
Skupaj	838.332,27	100,00

*MGRT – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA OPERACIJE GLEDE NA VREDNOST UPRAVIČENIH STROŠKOV, v tekočih cenah

LETO	Celotni upravičeni stroški v EUR	Sofinanciranje MGRT v EUR iz sredstev EU (85 %)	Sofinanciranje MGRT v EUR iz sredstev proračuna RS (15 %)	Sofinanciranje upravičenih stroškov v strani upravičenca
2014	671.165,19	570.490,41	100.674,78	0
SKUPAJ	671.165,19	570.490,41	100.674,78	0

Poglaviten vir financiranja predstavljajo sredstva MGRT - sredstva EU in sredstva Proračuna RS - in se bodo črpala v letu 2014 v skupnem znesku 671.165,19 EUR.

TERMINSKI PLAN IZVEDBE OPERACIJE

Aktivnost	April 2009	Maj 2009	Januar 2013	April 2013	Decembar 2013	Februar 2014	Avgust 2014	September 2014
Projektna dokumentacija	X	X						
Potrjena Investicijska dokumentacija			X					
Gradbeno dovoljenje			X					
Prejem sklepa o odobritvi sredstev				X				
Javni razpis					X			
Začetek gradnje						X		
Zaključek gradnje							X	
Predaja v upravljanje								X

Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja sta bila izdelana v aprilu in maju 2009, gradbeno dovoljenje bo bilo pridobljeno konec januarja 2013. Investicijska dokumentacija je bila pripravljena januarja 2013. Po prejemu sklepa o odobritvi sredstev je naročnik izvedel javni razpis za izbiro izvajalca gradnje. Predvidevamo, da se bodo dela začela v februarju 2014. Z deli naj bi končali do avgusta 2014 ter investicijo predali v upravljanje v septembru 2014.

Pripravila:

Tatjana Hutar

PREDLOG SKLEPA OBČINSKEMU SVETU:



OBČINA SEMIČ
OBČINSKI SVET
Štefanov trg 9
8333 Semič
Tel.: 07/356 53 60
Faks: 07/356 53 65
e-mail: obcina@semic.si



Investitor (naziv in naslov):	Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič
Oznaka (številka, šifra) sklepa:	371-02/2013-
Datum sklepa:	

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 (14/2013 popr.), 110/2011-ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007) oz. Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/2010), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006 in spremembe 54/2010) in na podlagi 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/2010) je Občinski svet Občine Semič dne _____ sprejel naslednje sklepe:

1. Potrdi se **Dokument identifikacije investicijskega projekta - novelacija** za projekt/program: »Rekonstrukcija dela kategorizirane lokalne ceste LC 255103-odsek Sem. vrtec- Roška c.- Gaber, od odcepa za kulturni center do odcepa za Spodnje Gorenjce« (skrajšano ime: Rekon. Dela LC 255103(odcep KC-odcep Sp. Gorenjce)), ki ga je izdelala Tatjana Hutar, univ. dipl. ekon., zaposlena na Občini Semič, dne 21. 1. 2014.
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 838.332,27 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od februarja 2014 do septembra 2014.
3. Vire za financiranje zagotavljajo:
 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v EUR iz sredstev EU v znesku 570.490,41 EUR,
 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v EUR iz sredstev proračuna RS v znesku 100.674,78 EUR,
 - Občina Semič v znesku 167.167,08 EUR.
4. Odobri se (označite):
 - priprava predinvesticijske zasnove
 - priprava investicijskega programa
 - izvedba investicije
 - drugo (navedite):
5. Na podlagi tega sklepa se v NRP občine lahko spremeni veljavni projekt.

Datum: _____

Žig:

Občinski svet Občine Semič
Polona Kambič, županja

(podpis)

PREDLOG SKLEPA OBČINSKEMU SVETU:



OBČINA SEMIČ
OBČINSKI SVET
Štefanov trg 9
8333 Semič
Tel.: 07/356 53 60
Faks: 07/356 53 65
e-mail: obcina@semic.si



Investitor (naziv in naslov):	Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič
Oznaka (številka, šifra) sklepa:	371-02/2013-
Datum sklepa:	

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 (14/2013 popr.), 110/2011-ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007) oz. Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/2010), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006 in spremembe 54/2010) in na podlagi 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/2010) je Občinski svet Občine Semič dne _____ sprejel naslednje sklepe:

1. Potrdi se **Novelacija investicijskega programa** za projekt/program: »Rekonstrukcija dela kategorizirane lokalne ceste LC 255103-odsek Sem. vrtec- Roška c.- Gaber, od odcepa za kulturni center do odcepa za Spodnje Gorenjce«, (skrajšano ime: Rekon. Dela LC 255103(odcep KC-odcep Sp. Gorenjce)), ki ga je izdelala Tatjana Hutar, univ. dipl. ekon., zaposlena na Občini Semič, dne 21. 1. 2014.
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 838.332,27 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od februarja 2014 do septembra 2014.
3. Vire za financiranje zagotavljajo:
 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v EUR iz sredstev EU v znesku 570.490,41 EUR,
 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v EUR iz sredstev proračuna RS v znesku 100.674,78 EUR,
 - Občina Semič v znesku 167.167,08 EUR.
4. Odobri se (označite):
 - priprava predinvesticijske zasnove
 - priprava investicijskega programa
 - izvedba investicije
 - drugo (navedite):
5. Na podlagi tega sklepa se v NRP občine lahko spremeni veljavni projekt.

Datum: _____

Žig:

Občinski svet Občine Semič
Polona Kambič, županja

(podpis)