



**MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN MEŽIŠKE DOLINE IN OBČINE DRAVOGRAD
MEDOBČINSKI URAD – VARSTVO OKOLJA**

Številka: 355-0002/2022

Datum: 21. 02. 2022

**OBČINSKI SVET
OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM**

**ZADEVA: PREDLOG DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA
PROJEKTA »DOGRADITEV VODOVODNEGA SISTEMA
KOTLJE – ID 1040«**

STOPNJA POSTOPKA: Predlog za obravnavo na seji občinskega sveta.

PRAVNE PODLAGE: 33. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93 in naslednji), 19. člen Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/16), Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS 60/2006, 54/2010, 27/2016).

NAMEN: S potrditvijo ali zavrnitvijo predloga dokumenta Občinski svet Občine Ravne na Koroškem odloči o nadaljevanju ali zaustavitvi navedenega projekta.

PREDLAGATELJ: Župan dr. Tomaž Rožen

POROČEVALEC: Bojan MEDVED, sekretar

UTEMELJITEV:

a) Ocena stanja:

Za vodovodni sistem Kotlje (ID 1040) imamo v naselju Podgora zgrajen vodohran Kotlje volumna 150 m³. Trenutno imamo na sistemu višek vode, ki se nam preko preliva vodohrana izliva v bližnji potok Hotulja. Na območju vodovodnega sistema Kotlje pa imamo gospodinjstva, ki imajo urejeno lastno oskrbo, ki je v poletnih mesecih zelo motena, saj jim pitne vode močno primanjkuje. S priklopom teh gospodinjstev na vodni sistem Kotlje bi zagotovili trajno oskrbo s kvalitetno pitno vodo za 23 gospodinjstev (cca. 92 oseb) obenem pa zmanjšali vodne izgube na sistemu (vodohranu).

Razlogi za sprejem: Temeljni razlogi za predmetno izvedbo operacije so:

- zagotoviti vodooskrbo v višje ležečih območjih tudi v sušnih obdobjih;
- omogočiti dodatne priklope novih uporabnikov na vodovodni sistem;
- zmanjševanje masnih izgub pitne vode in posledično varčevanje potenciala virov za nove priklope na javno omrežje.

c) Namen, cilji in predlogi rešitev:

Obstoječi vodovodni sistem, vključno s svojimi vodnimi viri, v normalnih razmerah zadostuje oskrbi uporabnikov v občinah Mežiške doline. Problem pa je poleti, ko se pojavljajo izredna sušna obdobja, ko primanjkuje pitne vode pri višje ležečih uporabnikih. Kakovost vode na virih ustreza zahtevam pravilnikov s področja oskrbe s pitno vodo. Težave predstavljajo tudi nove dodatne potrebe po pitni vodi. Odpiranje novih virov, ki je povezano s posegi v naravno okolje, temelji na skrbnih odločitvah

o morebitni nujnosti takih posegov oziroma na oceni **oportunitetnih stroškov v projektih zniževanja vodnih izgub na vodovodu.**

Strateški cilj občine je zagotoviti javni vodovodni sistem v vseh delih občine in zanesljivo vodooskrbo v vseh delih leta, tudi v sušnem obdobju, zmanjšati izgube pitne vode v omrežju ter dolgoročno količinsko zagotoviti kakovostno pitno vodo.

Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje **strateške cilje:**

- vsestranski, okolju prijazen razvoj občin;
- razvoj komunalne infrastrukture;
- dolgoročno zagotavljanje zadostnih količin pitne vode in posledično varčevanje potencialnih vodnih zalog na območju občina Ravne na Koroškem;
- zagotavljanje obsega turističnih preferenc z zagotavljanjem distribucije pitne vode;
- dolgoročno znižanje stroškov rednega vzdrževanja sistema in interventnih investicijskih posegov.

Predlogi rešitev:

Z dograditvijo vodovodnega sistema Kotlje-ID 1040 se predvideva oskrba s kvalitetno pitno vodo za 21 obstoječih objektov na območju naselja Brdinje. Na tem območju sedaj ni javnega vodovoda. Vsi objekti imajo urejeno lastno vodooskrbo, ki pa je v poletnih mesecih zelo motena, saj pitne vode močno primanjkuje. Projektna rešitev predvideva oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema preko dveh hidropostaj do posameznih objektov. Pitna voda se po razvodnem vodovodu (tlačni vod) spelje do vseh zainteresiranih objektov.

Investicija zajema dva sklopa in sicer:

- Sklop 1: Vodovod Brdinje-faza 2
- Sklop 2: Vodovod Dular-Cofl

Z realizacijo investicije bomo dosegli naslednje **predmetne cilje:**

- Zagotovitev trajne oskrbe s pitno vodo za 23 gospodinjstev oz. 92 prebivalcev;
- 1.434 m na novo zgrajenega vodovoda;
- izgradnja dveh hidropostaj;
- zmanjšanje vodnih izgub na sistemu;
- izboljšanje kakovosti oskrbe s pitno vodo.

d) primerljive rešitve v drugih občinah

Predlagana rešitev je primerljiva z rešitvami, ki jih uporabljajo druge občine.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC:

Tabela 1: Vrednost investicije po stalnih cenah z dinamiko nastajanja stroškov

Investicijska vrednost Stalne cene	Delež [%]	Vrednost [EUR]	Leto 2022	Leto 2023
GOI dela, oprema	91,17	366.177,63	165.000,00	201.177,63
Nakup zemljišč, pridobitev služnosti	2,21	8.869,48	2.000,00	6.869,48
Storitve zunanjih izvajalcev	6,62	26.600,00	10.200,00	16.094,21
Projektna dokumentacija	3,34	13.400,00	4.400,00	8.832,19
Nadzor	2,29	9.200,00	4.000,00	5.103,04
Svetovanje in ostala dokumentacija	1,00	4.000,00	1.800,00	2.158,98
Investicijska vrednost brez DDV	100,00	401.647,11	177.200,00	224.141,32
DDV 22 %*	22,00	88.362,36	0,00	0,00
Investicijska vrednost z DDV*	122,00	490.009,47	177.200,00	224.141,32

Tabela 2: Vrednost investicije po tekočih cenah z dinamiko nastajanja stroškov

Investicijska vrednost Tekoče cene	Delež [%]	Vrednost [EUR]	Leto 2022	Leto 2023
GOI dela, oprema	91,22	370.000,00	165.000,00	205.000,00
Nakup zemljišč, pridobitev služnosti	2,22	9.000,00	2.000,00	7.000,00
Storitve zunanjih izvajalcev	6,56	26.600,00	10.200,00	16.400,00
Projektna dokumentacija	3,30	13.400,00	4.400,00	9.000,00
Nadzor	2,27	9.200,00	4.000,00	5.200,00
Svetovanje in ostala dokumentacija	0,99	4.000,00	1.800,00	2.200,00
Investicijska vrednost brez DDV	100,00	405.600,00	177.200,00	228.400,00
DDV 22 %*	22,00	89.232,00	0,00	0,00
Investicijska vrednost z DDV*	122,00	494.832,00	177.200,00	228.400,00

* DDV je prikazan le informativno.

Tabela 3: Viri financiranja po stalnih cenah

Investicijska vrednost Stalne cene	Delež [%]	Vrednost [EUR]	Leto 2022	Leto 2023
Lastna sredstva Občina Ravne na Koroškem	51,07	205.105,40	89.600,00	115.505,40
Nepovratna sredstva NOO	48,86	196.235,92	87.600,00	108.635,92
Investicijska vrednost brez DDV	100,00	401.647,11	177.200,00	224.141,32

Tabela 4: Viri financiranja po tekočih cenah

Investicijska vrednost Tekoče cene	Delež [%]	Vrednost [EUR]	Leto 2022	Leto 2023
Lastna sredstva Občina Ravne na Koroškem	51,11	207.300,00	89.600,00	117.700,00
Nepovratna sredstva NOO	48,89	198.300,00	87.600,00	110.700,00

Skupna vrednost projekta po tekočih cenah znaša **405.600,00 €**. Občina Ravne na Koroškem bo v letu 2021 obremenjena s 89.600 EUR in v letu 2022 s 117.700,00 EUR, skupaj v dveh letih z **207.300,00 EUR**.

MNENJE STROKOVNE SLUŽBE: Gradivo so pripravile strokovne službe. Menimo, da se na osnovi navedenega investicijski projekt " **Dograditev vodovodnega sistema Kotlje – ID 1040**" ocenjuje kot potrebna, koristna in upravičena naložba.

PRISTOJNA ODBORA: Odbor za gospodarstvo
Odbor za proračun in finance

PREDLOG SKLEPA ZA ODBOR ZA ODBOR ZA GOSPODARSTVO

SKLEP: Odbor za gospodarstvo se je seznanil z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta »Dograditev vodovodnega sistema Kotlje – ID 1040« in Načrtom razvojnega programa za projekt »Dograditev vodovodnega sistema Kotlje – ID 1040« in predlaga občinskemu svetu, da ju sprejme.

PREDLOG SKLEPA ZA ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE:

SKLEP: Odbor za proračun in finance se je seznanil z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta »Dograditev vodovodnega sistema Kotlje – ID 1040« in Načrtom razvojnega programa za projekt »Dograditev vodovodnega sistema Kotlje – ID 1040« in predlaga občinskemu svetu, da ju sprejme.

PREDLOG SKLEPA ZA OBČINSKI SVET:

- 1. Občinski svet Občine Ravne na Koroškem potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta »Dograditev vodovodnega sistema Kotlje – ID 1040« in Načrt razvojnega programa za projekt »Dograditev vodovodnega sistema Kotlje – ID 1040«.**
- 2. Občinski svet Občine Ravne na Koroškem pooblašča župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov v tekstu dokumenta, ki bi jih narekovale zahteve za prijavo na razpis.**

Pripravil:
Darko ŠULER

Župan
Občine Ravne na Koroškem
dr. Tomaž ROŽEN

Pregledala:
Direktorica občinske uprave
mag. Vlasta KUPLJEN

Priloge :

- Dokument identifikacije investicijskega projekta »Celovita energetska prenova objektov v lasti Občine Ravne na Koroškem«
- NRP Obrazec 3