

PREDLAGATELJ: župan BRANKO PETRE

Sanacija plazu Bovše Lesjak, Lokalna cesta LC 396010 Dramlje –Bovše – Ljubečna, ID 1002483 (AJDA)

Poročevalec: Branko Petre, župan Občine Vojnik

Stroškovnik del:

Po projektantskem predračunu so predvideni naslednji stroški:

- Izdelava projekta PZI v višini 19.855,26 EUR,
- Izvedba sanacije in rekonstrukcija ceste 630.190,08 EUR in
- Stroški nadzora so predvideni v višini do 10.000 EUR.

Točne vrednosti bodo znane, ko se izvede javni razpis za izbiro izvajalca.

Predlagana sanacijska dela in rekonstrukcija ceste: Vozišče lokalne ceste je močno poškodovano, tako v smislu obrabne plasti (razpoke, udarne jame), kot tudi nosilnih plasti (razvidno iz neravnih površin s posedki), kar je posledica plazu. Rekonstruirana cesta je zasnovana kot cesta v asfaltni izvedbi z širino vozišča 4,50 m. V krivinah je upoštevana razširitev vozišča za srečanje dveh osebnih vozil. Na ukopni strani se po celotni dolžini predvidi asfaltna mulda širine 40 cm za odvodnjavanje zalednih vod. Na nasipni strani se izdelata bankina iz drobljenca v širini 50 cm. Dolžina odseka znaša 525 m. Predvidena je izgradnja novega meteornege kanala za odvodnjavanje meteornih vod, ki bo potekal v trasi ceste.

Predvidena dinamika izvedbe projekta:

Marec 2016 - izvedba javnega razpisa

April 2016 - informiranje krajanov in pridobivanje ustreznih soglasij za izvedbo del

Maj 2016 - MOP priprava programa

Junij 2016 - podpis Pogodbe z izbranim izvajalcem

Junij 2016 - izbira nadzora

Začetek gradbenih del v jeseni 2016

Zaključek del v februarju 2017

Pričakovan način financiranja projekta (doseženi ustni dogovori):

Strošek izvedbe brez DDV pokrije MOP (do 85%). V primeru, da strošek izvedbe ne bo financiran s strani Ministrstva za okolje in prostor RS, del ne bomo izvajali.

Mandat 2014-2018

Strošek projektne dokumentacije (19.855,26 €) in nadzora (predvideno 10.000,00 €) se financira iz proračuna Občine Vojnik iz proračunske rezerve. Delež financiranja investicije iz proračuna občine je 22% vrednost DDV-ja in do 15 % vrednost investicije.

PREDLAGANA SKLEPA:

- 1.) Občinski svet Občine Vojnik se je na 11. redni seji, dne 31.3.2016, seznanil s situacijo nastalo po naravni nesreči – sproženju plazu na cesti Bovše, Plaz Lesjak – Lokalna cesta LC 396010 Dramlje – Bovše – Ljubečna. Občinski svet potrdi predstavljene aktivnosti za sanacijo nastalega stanja ter pooblasti župana za izvedbo potrebnih aktivnosti.
- 2.) Občinski svet Občine Vojnik na 11. redni seji, dne 31.3.2016, sprejme sklep, da se predvideni prihodki sofinanciranja s strani Ministrstva za okolje in prostor vključijo med prihodke proračuna za leto 2017, odhodki pa so planirani v letu 2016 na proračunski postavki sanacija po neurju (4100110), po izvedbi javnega razpisa se po potrebi naredi sprememba z rebalansom v letu 2016, razlika pa se planira v proračunu za leto 2017.

Pripravila
Petra Pehar Žgajner



Župan Občine Vojnik
Branko Petre

