



OBČINA TREBNJE  
GOLIEV TRG 5  
8210 TREBNJE



Financira  
Evropska unija  
NextGenerationEU




NAČRT ZA  
OKREVANJE  
IN ODPORNOST

NAZIV PROJEKTA:

## Odkrij SamoRastnika v sebi

SKRAJŠAN NAZIV PROJEKTA: **SamoRastnik**

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA



Trebnje, marec 2023

Županja:  
Mateja Povhe



## PODPISI

### INVESTITOR:

Naziv: Občina Trebnje  
Naslov: Goliev trg 5, 8210 Trebnje  
Odgovorna oseba investitorja: Mateja Povhe, županja

Županja:

Trebnje, marec 2023

\_\_\_\_\_  
Žig in podpis

### OSEBE ODGOVORNE ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE:

Naziv: Občina Trebnje  
Naslov: Goliev trg 5, 8210 Trebnje  
Odgovorna oseba: Mateja Povhe, županja

Županja:

Trebnje, marec 2023

\_\_\_\_\_  
Žig in podpis


### IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE:

Naziv: Espri d.o.o.  
Naslov: Novi trg 11, 8000 Novo mesto  
Odgovorna oseba: mag. Blaž Malenšek, direktor

Direktor:

Novo mesto, marec 2023



  
\_\_\_\_\_  
Žig in podpis



## VSEBINA

<b>1. OPREDELITEV INVESTITORJA IN ODGOVORNIH OSEB TER ODGOVORNIH STROKOVNIH SLUŽB .....</b>	<b>5</b>
1.1. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU .....	5
1.2. PODATKI O IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE .....	6
1.3. NAVEDBA UPRAVLJAVCA .....	7
1.4. PODATKI O ODGOVORNIH OSEBAH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE DOKUMENTACIJE .....	8
<b>2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA.....</b>	<b>9</b>
2.1. GALERIJA LIKOVNIH SAMORASTNIKOV .....	9
2.2. PARK LIKOVNIH SAMORASTNIKOV – OBSTOJEČE STANJE .....	10
2.3. RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO .....	11
<b>3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE.....</b>	<b>12</b>
3.1. NAMEN IN CILJI PROJEKTA .....	12
3.2. USKLAJENOST PROJEKTA Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI .....	13
<b>4. PREDSTAVITEV VARIANT .....</b>	<b>19</b>
4.1. VARIANTA 0: BREZ PROJEKTA .....	19
4.2. VARIANTA 1: PROJEKT SE IZVEDE .....	19
4.3. IZBIRA VARIANTE .....	23
<b>5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV.....</b>	<b>24</b>
5.1. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE .....	24
5.2. OCENA INVESTICIJSKE NALOŽBE PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH.....	25
5.3. DINAMIKA IZVAJANJA INVESTICIJSKE NALOŽBE .....	28
<b>6. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO.....</b>	<b>31</b>
6.1. STROKOVNE PODLAGE IN DOVOLJENJA .....	31
6.2. LOKACIJA .....	32
6.3. SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV S ČASOVNIM NAČRTOM IZVEDBE .....	33
6.4. ČASOVNI NAČRT .....	34
6.5. VARSTVO OKOLJA .....	34
6.6. KADROVSKOORGANIZACIJSKA SHEMA .....	35
6.7. VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJSKE NALOŽBE.....	36
6.8. PRIČAKOVANA STOPNJA IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZIROMA EKONOMSKA UPRAVIČENOST PROJEKTA .....	38
<b>7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM .....</b>	<b>39</b>



## PREDSTAVITEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Ime investicijskega projekta	Odkrij SamoRastnika v sebi
Investitor	Naziv: Občina Trebnje Naslov: Goliev trg 5, 8210 Trebnje Matična številka: 5882958000 Davčna številka: SI34728317 E-pošta: obcina.trebnje@trebnje.si Tel. št.: (07) 34 81 100 Županja: Mateja Povhe
Naročnik investicijske dok.	Isti kot investitor
Namen investicijskega projekta	Vzpostaviti novo javno turistično infrastrukturo in nova turistična produkta za trajnostni razvoj turizma na območju občine Trebnje, dvigniti konkurenčnost turistične destinacije Dolenjska in kakovost doživetij turistov, izboljšati vključenost lokalnega prebivalstva v koristi od turizma (promocijsko okno oz. vitrina, ki bo namenjena predstavitvi in promociji lokalnih izdelkov in pridelkov) ter trajnostni razvoj občine Trebnje.
Lokacija investicije	Občina: Trebnje Naselje: Trebnje Lokacija: središče Trebnjega, v neposredni bližini CIK Trebnje ter Zdravstvenega doma Trebnje Parcele št.: 88/3, 88/9, 88/7, 89, 90/5 ter 64, vse k.o. 1422-Trebnje
Projektna dokumentacija	IDZ
Investicijska dokumentacija	DIIP
Časovni načrt	Začetek izvedbenih del: maj 2024 Zaključek izvedbenih del: november 2024 Zaključek razvoja mehkih vsebin in opremljanja: junij 2025
Vrednost investicije marca 2023 (tekoče cene)	Brez DDV: 609.904,39 EUR Z nepovračljivim DDV: 723.513,35 EUR
Viri financiranja	Občina Trebnje iz proračuna, Mehanizem za okrevanje in odpornost
Namen izdelave DIIP	Opredelitev investicije, določitev virov sredstev, oddaja vloge za pridobitev nepovratnih sredstev



## 1. OPREDELITEV INVESTITORJA IN ODGOVORNIH OSEB TER ODGOVORNIH STROKOVNIH SLUŽB

### 1.1. Osnovni podatki o investitorju

Naziv: Občina Trebnje

Naslov: Goliev trg 5, 8210 Trebnje

☎ (07) 34 81 100

E-pošta: [obcina.trebnje@trebnje.si](mailto:obcina.trebnje@trebnje.si)

📠 (07) 34 81 131

Županja: Mateja Povhe

Matična številka: 5882958000

Identifikacijska številka: SI34728317

Banka: Uprava RS za javna plačila

Transakcijski račun: SI56 0110 0010 0013 047

Odgovorna oseba investitorja: Mateja Povhe, županja

**Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!**



## 1.2. Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije

Naziv: Espri d.o.o.

Naslov: Novi trg 11, 8000 Novo mesto

☎ (07) 39-35-700 E-pošta: blaz.malensek@espri.si

Matična številka: 5431484000

Šifra dejavnosti: 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje

Identifikacijska številka: SI39899926

Poslovna banka: BKS bank AG

Transakcijski račun: SI56 3500 1000 0876 695

Odgovorna oseba: mag. Blaž Malenšek

Izpolnjevalec podatkov: Rok Rebernik, univ. dipl. ekon.

**Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!**



### 1.3. Navedba upravljavca

Naziv: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Naslov: Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje

☎ (07) 34 82 100 E-pošta: info@ciktrebnje.si

Direktorica: Patricija Pavlič

Matična številka: 5102332000

Identifikacijska številka: SI32185782

Banka: Uprava za javna plačila (UJP)

Transakcijski račun: SI56 0110 0600 0064 334

Odgovorna oseba upravljavca: Patricija Pavlič, direktorica



## 1.4. Podatki o odgovornih osebah za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne dokumentacije

Naziv: Občina Trebnje  
Naslov: Goliev trg 5, 8210 Trebnje  
☎️ (07) 34 81 100 E-pošta: [obcina.trebnje@trebnje.si](mailto:obcina.trebnje@trebnje.si)

📠 (07) 34 81 131

Županja: Mateja Povhe  
Matična številka: 5882958000  
Identifikacijska številka: SI34728317  
Banka: Uprava RS za javna plačila  
Transakcijski račun: SI56 0110 0010 0013 047

Odgovorna oseba za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske, projektne in druge dokumentacije: Mateja Povhe, županja

**Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!**



## 2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA

### 2.1. Galerija likovnih samorastnikov

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje že več kot štiri desetletja deluje kot osrednja ustanova v Sloveniji za naivno umetnost in opravlja naloge zbiranja, varovanja, hranjenja, razstavljanja, dokumentiranja in komuniciranja naivne umetnosti Slovenije in sveta.

Galerija se nahaja v samem središču Trebnjega v stavbi zgrajeni sredi 70. let 20. stoletja. Večji del galerijskih prostorov je namenjen stalni razstavi, drugi del pa predstavitev avtorjev v začasnih razstavah.

Gospodarsko razvita slovenska regija Dolenjska z Belo krajino se ponaša s številnimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi. Muzejske in galerijske ustanove, ki delujejo na tem področju, ohranjajo predmete kot pričevalce zgodb in prispevajo k preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.

Med prepoznavnejše galerije na Dolenjskem prav gotovo sodi Galerija Božidarja Jakca, ki domuje v stavbi bivšega cistercijanskega samostana v Kostanjevici na Krki. Kambičeva galerija, ki deluje v okviru Belokranjskega muzeja v Metliki, hrani spominsko zbirko akademika prof. dr. Vinka Kambiča in Vilme Bukovec Kambič. V Trebnjem pa se nahaja Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, ki zbira, hrani, raziskuje in promovira dela naivnih in samorastniških umetnikov. Je edina galerija na Dolenjskem, obenem pa tudi v Sloveniji, ki ima tovrstno poslanstvo.

*Slika: Galerija likovnih samorastnikov*



Foto: Galerija likovnih samorastnikov, <https://galerijatrebne.si/o-galeriji/>, marec 2023.

Prva razstava samorastniške oz. naivne umetnosti v Trebnjem sega že v leto 1969. Na njej so bila predstavljena dela umetnikov z območja nekdanje Jugoslavije, ki jih je imel v lasti Gerhard Ledić. Razstava je bila postavljena v avli tedanje osnovne šole. Na začetku je bila ta dolenjska galerija zasnovana kot institucija, ki naj bi varovala podarjena dela. Ta dela so ustvarili različni umetniki na Taborih. No, kar kmalu se je njena dejavnost razširila na zbiranje, proučevanje,

razstavljanje, promocijo in dokumentiranje naivne oz. samorastniške umetnosti. Svoje prostore je dobila leta 1971 v pritličju župnišča v Trebnjem, leta 1977 pa se je razširila še v prvo nadstropje. Obseg del se je namreč v tem času že precej razširil. Pred galerijo so uredili velik park, v katerem so bile razstavljene skulpture samorastniških kiparjev.

V sedanje prostore se je Galerija preselila leta 2004. V tej nekdanji stavbi Dolenjke je po zamislih dr. Zorana Kržišnika in Janeza Gartnarja nastala stalna postavitvev, ki je bila obiskovalcem na ogled do leta 2017. Ob 50. Mednarodnem taboru pa je galerija stalno postavitvev prenovila. Poleg stalne razstave Galerija pripravlja tudi občasne razstave zanimivih samorastnikov, obenem pa organizira ali pomaga pri organizaciji gostovanj galerijske zbirke v drugih podobnih institucijah doma in v tujini. Najbolj odmevne razstave zbirke Galerije likovnih samorastnikov so bile razstava ob 25-letnici Tabora likovnih samorastnikov v Cankarjevem domu leta 1992 z naslovom Likovni samorastniki Trebnje 1968 - 1992, razstava Pogled na vzhod, ki je bila predstavljena leta 1997 na mednarodnem festivalu v Muzeju naivne umetnosti Vicq v Franciji itd. Leta 1994 je bila Galerija za svoje delo nagrajena z mednarodnim priznanjem na svetovni razstavi naivne umetnosti INSITA 94 v Bratislavi.

Od leta 1994 z galerijo upravlja Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK). Za strateško usmeritev skrbi strokovni oz. umetniški svet, v katerem so trenutno dr. Damir Globočnik, mag. Ciril Pevec, Slavko Pregl, Maruša Stupica, dr. Ferdinand Šerbelj in kustodinja galerije Andrejka Vabič Nose.

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje z razstavnim programom in Mednarodnim taborov raziskuje aktualne tendence samorastniškega ustvarjanja in stremi po odpiranju prostora za marginalne, artbrutovske oz. outsiderske smeri.

## 2.2. Park likovnih samorastnikov – obstoječe stanje

Na območju občine Trebnje predstavljajo kulturno-zgodovinsko in etnološko dediščino muzeji, galerije oz. ateljeji, spominska soba, rojstna hiša, številni sakralni objekti (cerkve in kapele), gradovi, razvaline, posesti in arhitekturni, arheološki (gomila, naselbina, grobišča) ter tehnični spomeniki (kamniti most, toplar, mlin).

Po podatkih Občine Trebnje sodi med trenutno najbolj obiskane kulturno-turistične znamenitosti Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, ki je locirana v središču Trebnjega.

Za nadaljnji trajnostni razvoj turizma, dvig dodane vrednosti v turizmu ter dvig kakovosti doživetij obiskovalcev, je treba nadgraditi javno turistično infrastrukturo najbolj obiskane kulturno-turistične znamenitosti ter v sklopu turistične znamenitosti razviti nove turistične produkte ter prispevati k razvoju dodatne turistične ponudbe v neposredni bližini.

S projektom je predvidena ureditev razstave kipov, ki prostore in razstavo Galerije likovnih samorastnikov Trebnje širi tudi na zelene površine, obiskovalcem pa nudi kotiček za druženje in izjemno kulturno-turistično doživetje. Park skulptur vzpostavlja Galerijo skulptur na prostem, ki bogato dediščino naivne umetnosti in Mednarodnih taborov likovnih

samorastnikov Trebnje postavlja v središče dogajanja v kraju, obiskovalcem oz. turistom in prebivalcem kraja pa omogoča, da se s kiparsko ustvarjalnostjo družijo vsak dan.

Na območju predvidenega Parka likovnih samorastnikov in doživljajske krožne poti so sedaj travne površine z nekaj drevesi, štirimi kipi, skozi pa poteka asfaltirana pot. Na območju predvidenega parkirišča so sedaj neurejene makadamske parkirne površine.

### 2.3. Razlogi za investicijsko namero

Obstaja več razlogov za izvedbo investicije, med katerimi je najpomembnejši prispevati k ohranjanju kulturnega spomenika lokalnega pomena.

Natančneje opredeljeni razlogi za investicijsko namero so:

- vzpostaviti skupno javno turistično infrastrukturo, ki bo nadgradila turistično ponudbo območja ter dvignila kakovost turističnih storitev (izkoristiti izjemen turistični potencial dediščine, ki jo predstavlja bogata tradicija samorastništva v Trebnjem, narave in lokalnih dobrot Dolenjske),
- oplemenititi turistično ponudbo Trebnjega (Park likovnih samorastnikov, doživljajska krožna pot po parku, Odkrij SamoRastnika v sebi, Odkrij Umetnika v sebi, zunanja vitrina, dodatna turistična ponudba v bližini parka),
- prispevati k dvigu kakovost storitev in doživetij turistov,
- prispevati k razvoju zelene butičnosti,
- prispevati k dvigu dodane vrednosti v turizmu,
- privabiti še večje število gostov (vendar ne v obliki množičnega turizma), povečati število nočitev ter podaljšati čas bivanja turistov,
- izboljšati poslovanje s turizmom povezanih dejavnosti na območju občine Trebnje in širše (lokalni proizvajalci, gostinci, ponudniki prenočišč in ostali turistični ponudniki),
- izboljšati vključenost lokalnega prebivalstva v turizem,
- vlagati v trajnostno naravnani turizem, temelječ na naravni in kulturni dediščini,
- vzpostaviti pogoje za ustvarjanje novih delovnih mest,
- izboljšati prepoznavnost občine Trebnje, turistične destinacije Dolenjska ter Slovenije,
- izboljšati kakovost bivanja v občini Trebnje ter
- prispevati k nadaljnjem trajnostnem razvoju občine Trebnje.

Poleg naštetih obstaja še vrsta bolj posrednih razlogov za izvedbo investicije.

### 3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE

#### 3.1. Namen in cilji projekta

**Namen** projekta je vzpostavitev javne turistične infrastrukture in novih turističnih produktov za trajnostni razvoj turizma na območju občine Trebnje, dvig konkurenčnosti destinacije Dolenjska in dvig kakovosti doživetij turistov (novi turistični produkti ter dodatna turistična ponudba), izboljšanje vključenosti lokalnega prebivalstva v koristi od turizma (promocijsko okno oz. vitrina, ki bo namenjena predstavitvi in promociji lokalnih izdelkov in pridelkov) ter trajnostni razvoj občine Trebnje.

**Operativni cilji projekta so:**

- ureditev približno 1.500 m<sup>2</sup> velikega Parka likovnih samorastnikov (ureditev pohodnih in zelenih površin, postavitve skulptur, ki so nastale v sklopu Mednarodnih taborov likovnih samorastnikov Trebnje, postavitve podstavkov za skulpture, ki bodo nastale na prihodnjih Mednarodnih taborih samorastnikov, ureditev javne razsvetljave ter osvetlitev skulptur, ...),
- ureditev približno 2.200 m<sup>2</sup> velikega parkirišča za obiskovalce Parka likovnih samorastnikov,
- opremljanje nove javne turistične infrastrukture za vzpostavitev doživljajske krožne poti po Parku likovnih samorastnikov (elektronski števec obiska, XR očala, zunanja vitrina, ...),
- vzpostavitev 2 novih turističnih produktov,
- vzpostavitev dodatne turistične ponudbe v neposredni bližini Parka likovnih samorastnikov,
- izvedba ustreznega tržnega komuniciranja.

**Strateški cilji projekta, skladni s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2022-2028,** so sledeči:

- izboljšanje kakovosti in celoletnosti turistične ponudbe v turistični destinaciji Dolenjska (nova turistična produkta in nova javna turistična infrastruktura, nova in nadgrajena turistična ponudba bo privabljala turiste skozi celo leto),
- izboljšanje zadovoljstva turistov, lokalne skupnosti in zaposlenih v turističnem sektorju v turistični destinaciji Dolenjska (projekt bo prispeval k dvigu kakovosti doživetij turistov ter izboljšal vključenost domačega prebivalstva v koristi od turizma),
- prispevati k trajnostnemu razvoju slovenskega turizma ter k pozicioniranju turizma kot generatorja vrednosti v drugih panogah (projekt bo prispeval tudi k izboljšanju poslovanja drugih gospodarskih subjektov na območju občine Trebnje),
- prispevati k razogljičenju in uravnoveženju slovenskega turizma (projekt »SamoRastnik« bo s ponujanjem narave in dediščine likovnega samorastništva ter z lokalno ponudbo najrazličnejših pridelkov in izdelkov trajnostno naravnani in bo s svojo vsebino prispeval k ogljični nevtralnosti Slovenije).

**Splošni cilji, ki jih bo zasledovala občina Trebnje, so sledeči:**

- pospešitev razvoja trajnostnega turizma na območju občine,
- zaokroževanje razpršene turistične ponudbe na območju občine,
- oblikovanje celostne, razpoznavne in konkurenčne turistične ponudbe na območju,
- oblikovanje novih turističnih produktov, ki se vklaplajo v ponudbo območja,
- dvig konkurenčnosti destinacije in povečanje dohodka iz turizma,
- izboljšanje kakovosti življenja na območju občine,
- zagotovitev pogojev za socialni, družbeni, okoljski in tudi gospodarski razvoj območja ter s tem tudi same občine.

## **3.2. Usklajenost projekta z razvojnimi strategijami in politikami**

### **Strategija razvoja Slovenije 2030**

Projekt je skladen s Strategijo razvoja Slovenije 2030, ki je krovna nacionalna razvojna strategija, ki izhaja iz načel trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik. Projekt je skladen z razvojnim ciljem 6: »Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor«, saj bo projekt prispeval k dvigu konkurenčnosti slovenskega turizma ter konkurenčnosti s turizmom povezanega podjetniškega sektorja na območju občine Trebnje in širše.

Projekt je prav tako skladen z razvojnim ciljem 4: »Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete«, ki bo med drugim dosežen tudi »z razvijanjem in ohranjanjem slovenskega jezika, kulture ter kulturne in naravne dediščine« ter »spodbujanjem kulturnega udejstvovanja in z digitalizacijo, ki omogoča ohranjanje, dostopnost in promocijo kulturnih vsebin«.

### **Načrt za okrevanje in odpornost (junij 2021)**

Projekt je skladen z Načrtom za okrevanje in odpornost, in sicer z razvojnim področjem C3: »PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST«, komponento 4: »Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino«.

Skladen je s ciljema:

- »Trajnostni razvoj slovenskega turizma - trdno pozicioniranje na mestu vodilne države na področju okoljske trajnosti« ter
- »Dvig dodane vrednosti v turizmu s preoblikovanjem v trajnostni turizem višje dodane vrednosti, vključno z obnovo, oživljanjem in valorizacijo kulturne dediščine«.

Skladen je z naložbo C: »Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah«.

## Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji (različica 4.2.1, poslana na Evropsko komisijo oktobra 2022)

Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji je dokument, v katerem so predstavljene prednostne naloge za doseganje ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030.

Projekt je skladen s prednostno nalogo 8: »Trajnostna turizem in kultura« in specifičnim ciljem 8.1: »Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah«.

## Regionalni razvojni program regije Jugovzhodna Slovenija za obdobje 2021-2027

Investicija je skladna tudi z Regionalnim razvojnim programom regije Jugovzhodna Slovenija za obdobje 2021-2027, in sicer s prioriteto »1. Gospodarska, pametna in trajnostna regija JV Slovenija«, ter z ukrepoma »Ukrep 1.5.: Trajnostno upravljanje, razvoj in promocija turistične ponudbe destinacij v regiji« in »Ukrep 1.6.: Identiteta naravne in kulturne dediščine«.

## Strategija slovenskega turizma 2022–2028

Na podlagi ugotovljenih sistemskih in strukturnih izzivov slovenskega turizma in izkušenj pri izvajanju Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 ter posledic krize je Slovenija oblikovala smernice za novo strateško obdobje razvoja slovenskega turizma, ki temeljijo na nadaljevanju usmeritve v trajnostni, zeleni in butični turizem višje dodane vrednosti raznolikih doživetij za goste, ki ga nadgrajujemo z digitalizacijo v informiranju in uporabniški izkušnji za goste, trženju in upravljanju turizma na vseh ravneh z maksimiranjem izmenjave podatkov med vsemi deležniki v turizmu.

Projekt »SamoRastnik« je skladen s ciljnim tržnim pozicioniranjem slovenskega turizma, kot je navedeno v Strategiji slovenskega turizma 2022–2028: »Zelena butična destinacija za individualnega odgovornega gosta, ki ceni naravo, zdravje, kulturna doživetja in avtentični karakter lokalnih skupnosti.«

Skladnost projekta z elementi tržnega pozicioniranja iz Strategije slovenskega turizma 2022-2028 je sledeča:

- **ZELENO: Okoljski vidik:** Zelena usmeritev se odraža v razvoju turistične ponudbe in občine kot turistične destinacije, ki se bo certificirala kot zelena destinacija v okviru Zelene sheme Slovenskega turizma ter Zero waste občina, predvsem na področju prireditvenega turizma in doživetij. Projekt vključuje tudi ureditev parka, ki omogoča povezovanje naravnega okolja z dediščino in spodbuja uporabo inovativne XR tehnologije, kar omogoča zmanjšanje uporabe tiskanih gradiv ter zmanjševanje obremenjevanja okolja. **Družbeni vidik:** Urejene parkovne površine v mestih so pomemben element za kakovostno bivanje tako za turiste kot tudi lokalno prebivalstvo, kar nakazuje na skrb za ohranjanje in negovanje naravnega okolja v turistični destinaciji. **Ekonomski vidik:** Projekt je namenjen nadgradnji turistične ponudbe občine Trebnje in mesta Trebnje z novo vsebino, kar lahko prispeva k razvoju

turizma in konkurenčnosti destinacije v primerjavi z drugimi destinacijami v Sloveniji. Projekt vključuje tudi izgradnjo parkirišča za osebna vozila, ki bo brezplačno na voljo obiskovalcem, kar lahko spodbudi turistično dejavnost v kraju.

- **BUTIČNO:** S projektom ter investicijo v Park likovnih samorastnikov bomo zagotovili pogoje za razvoj 5\* doživetja, ki nagovarja individualne goste ter družine. Z uporabo inovativne XR tehnologije, ekskluzivnimi lokacijami in individualnim pristopom udeleženec (turist) postane del nepozabnega doživetja. V 5\* doživetju so vključeni tudi lokalni kulinarčni produkti, ki so certificirani v okviru kolektivne blagovne znamke Dobrote Dolenjske.
- **Nagovarjanje INDIVIDUALNEGA, ODGOVORNEGA, zahtevnejšega gosta, ki v skladu s trendi novega luksuza išče in ceni avtentična, edinstvena in kakovostna (5-zvezdična) doživetja:** Doživetje »Odkrij SamoRastnika v sebi« nagovarja zahtevnega gosta in njegovo družino, ki iščejo edinstvena doživetja, v katerih bodo uživali vsi družinski člani. Poleg inovativne tehnologije, ki navdušuje mlade, doživetje vključuje stik z lokalno tradicijo, ki se prepleta tako v kulinariki kot v umetnosti.
- **NARAVA:** Gosti doživijo večino doživetja v posebej zasnovanem Parku likovnih samorastnikov, kjer se med skulpturami iz naravnih materialov (lesa ali kamna) sprehajajo v senci dreves. Koncept »nazaj k naravi« se odraža tudi v kulinarčni ponudbi, ki izvira iz lokalnega okolja. Poleg tega se udeleženci naučijo uporabljati naravne sestavine, kot so barvni pigmenti (modra frankinja, jajce, kava), tudi kot slikarsko tehniko.
- **ZDRAVJE:** Z doživetjem in ostalo ponudbo poskrbimo tudi za zdravje in sprostitev gostov. Sprehajanje na svežem zraku v prijetnem okolju parka je odličen način za sprostitev. V neposredni bližini so na voljo številni lokalni ponudniki in dogodki, ki so dostopni peš. Za daljše razdalje so na voljo mestna električna kolesa za izposajo.
- **KULTURNA DOŽIVETJA z močnim AVTENTIČNIM KARAKTERJEM:** Projekt vključuje ureditev novih parkirnih mest za olajšanje dostopnosti turističnih prireditev, kulturnih ustanov in drugih ponudnikov v bližini. Naša turistična ponudba in petzvezdično doživetje odražata močan lokalni značaj, ki sloni na tradiciji in vključuje domačine, lokalno pridelano hrano, rokodelstvo in umetnost, zlasti samorastništvo.
- **Varna destinacija:** Trebnje, majhno mesto, je nekoč prekrivala velika gozdna površina. Danes je postalo priljubljena točka predvsem za tranzitne goste, saj se nahaja ob pomembni železniški in cestni povezavi. Kljub temu je mesto lepo urejeno, čisto in vse glavne točke in infrastruktura so dostopne večinoma peš. Okolica je obdana z majhnimi vasmi, polji in travniki, kar zagotavlja mir in varnost za obiskovalce.

Projekt »SamoRastnik« sledi vsem elementom tržnega pozicioniranja Strategije slovenskega turizma 2022–2028.

## Načrt okrevanja in odpornosti slovenskega turizma 2020-2023

Načrt okrevanja in odpornosti slovenskega turizma 2020-2023 je tudi podlaga za turistično strategijo, katere obdobje bo sovpadlo z dobo okrevanja, in katerega sestavlja pet stebrov okrevanja in odpornosti slovenskega turizma, in sicer:

- zagotavljanje varne, trajnostne in atraktivne izkušnje,
- ublažitev posledic krize in prilagoditev poslovanja,
- razumevanje potrošnikov in nova segmentacija,
- maksimiranje uporabe digitalne tehnologije,
- grajenje odnosov s turisti in lokalnimi skupnostmi.

Obravnani projekt je skladen z vsemi 5 stebri, saj zagotavlja nove trajnostne in atraktivne izkušnje (Park likovnih samorastnikov, doživljajska krožna pot po parku, Odkrij SamoRastnika v sebi, Odkrij Umetnika v sebi, zunanja vitrina, dodatna turistična ponudba v bližini parka).

Prav tako blaži posledice krize, saj bosta nova turistična infrastruktura in ponudba prispevali k privabitvi še večjega števila gostov, povečanju števila nočitev ter podaljšanju bivanja turistov na območju občine Trebnje ter posledično na izboljšanje poslovanja s turizmom povezanih dejavnosti v občini in okolici (lokalni dobavitelji proizvajalci, gostinci, ponudniki prenočišč in ostali turistični ponudniki).

V sklopu novih turističnih produktov bodo obiskovalci deležni zelo osebne in personalizirane izkušnje, kar je vsekakor povezano z izboljšanjem razumevanja potrošnikov.

S projektom bo izvedeno tudi maksimiranje uporabe digitalne tehnologije (digitalizacija opreme, digitalizacija procesov dela ter digitalizacija komuniciranja).

Doživetje nove atrakcije Parka likovnih samorastnikov bo potekalo s pomočjo inovativne XR tehnologije, ki obiskovalcu omogoča atraktivno interpretacijo vsebine. Z namenom spremljanja obiska turistične infrastrukture (Parka likovnih samorastnikov) bo na lokaciji nameščen elektronski števec, ki dnevno spremlja prehode in jih beleži za namen statističnega spremljanja. Nova turistična ponudba Park Likovnih samorastnikov bo predstavljena na posebni spletni strani (pristajalna stran) kjer bo predstavljeno tudi 5\* doživetje ter okoliška turistična ponudba z vključenimi lokalnimi ponudniki, rokodelci ipd. Na omenjeni strani bo možno doživetje tudi rezervirati oz. poslati povpraševanje.

Projekt bo pomembno prispeval tudi h gradnji odnosov s turisti in lokalnimi skupnostmi. Odnos z lokalno skupnostjo se bo gradil s p.osebno zunanjo vitrino – izložbo oziroma promocijskim oknom, ki bo nameščeno na najbolj frekventni lokaciji novega parka in bo namenjeno predstavitvi in promociji dejavnosti, dogodkov, produktov in izdelkov lokalnih dobaviteljev, kmetov, gostincev, rokodelcev, obrtnikov, umetnikov, ...



## Strategija digitalne transformacije slovenskega turizma 2022-2026

Projekt je skladen s Strategijo digitalne transformacije slovenskega turizma 2022-2026, in sicer z ukrepom na drugi prednostni ravni, ki ima močan vpliv na digitalno preobrazbo ali krepitev konkurenčnosti turističnega sektorja. Gre za ukrep »pametna atrakcija«.

»Pametna atrakcija« bo omogočena preko XR tehnologije.

### Zelena shema slovenskega turizma

Zelena shema slovenskega turizma je orodje na nacionalni ravni oziroma certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:

- združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
- destinacijam in ponudnikom ponudi konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
- skozi znamko SLOVENIA GREEN to zeleno delovanje tudi promovira.

Destinacija lahko pridobi znak SLOVENIA GREEN Destination po uspešni prijavi in izpolnitvi enajstih korakov: imenovanje zelenega koordinatorja, oblikovanje zelene ekipe, povečanje ozaveščenosti, podpis Zelene zaveze slovenskega turizma, anketiranje, zbiranje podatkov, oddaja poročila in zahtevka za presojo, priprava akcijskega načrta ukrepov, opredelitev lokalnega značaja in zelenega DNK, oddaja zahtevka za terenski obisk, uresničevanje ukrepov in po največ treh letih ponovna presoja.

Občina Trebnje se bo vključila v iniciativo Slovenia Green, in sicer se bo postopek pridobivanja znaka Slovenia Green predvidoma pričel marca 2024.

### Slovenska strategija trajnostne pametne specializacije (S5, osnutek)

Slovenska strategija trajnostne pametne specializacije obravnava več prednostnih področij. Investicijo lahko uvrstimo v prednostno področje 6 »Trajnostni turizem«.

Cilji, ki jih strategija določa za prednostno področje do leta 2027 so: povečati prihodke podjetij na 2,5 mrd EUR, izvoz oz. prilive iz mednarodnega turizma na 3,3 mrd EUR, dodano vrednost na zaposlenega na 45.000 EUR in število zaposlenih na 65.000 EUR. Ključni cilj področja Trajnostni turizem ostaja »trdno pozicioniranje« Slovenije na mestu vodilne države na področju okoljske trajnosti, obenem pa tudi uvrstitev med top 5 EU držav na področju digitalne in trajnostne preobrazbe turizma skozi celotno verigo vrednosti).

Slovenija je bila v preteklem strateškem obdobju uspešna pri mednarodnem pozicioniranju kot zelena destinacija usmerjena v okoljsko trajnost in zeleni, butični in aktivni turizem. Slovenski turizem je posvečen razvoju trajnostno naravnane turistične ponudbe z močno zeleno agendo, kar se želi v novem obdobju še nadalje krepiti in izpostaviti. Zato v okviru pametne specializacije osredotočenost na eno fokusno področje s petimi produktnimi smermi,



ki najbolj izpostavijo konkurenčne prednosti Slovenije in vse težijo k istemu cilju – odgovornemu turizmu prihodnosti.

Odgovorni turizem prihodnosti je več kot zeleni turizem, je turizem ki: (i) zmanjšuje negativne družbene, gospodarske in okoljske vplive, (ii) gradi poslovne modele, ki temeljijo na digitalni preobrazbi, skrajšanih dobavnih verigah in verigah vrednosti, ohranjanju kulturne in naravne dediščine ter avtentičnosti, (iii) ustvarja večje gospodarske koristi za lokalno prebivalstvo in povečuje blaginjo skupnosti na turističnih destinacijah, (iv) izboljšuje delovne pogoje in gradi na večjem povezovanju ter sodelovanju znotraj panoge, (v) pozitivno prispeva k ohranjanju naravne in kulturne dediščine ter ceni raznolikost, (vi) gostom/ turistom nudi pristnejše izkušnje, tudi preko povezovanja z lokalnim prebivalstvom in boljšim razumevanjem lokalnih kulturnih, družbenih in okoljskih značilnosti, (vii) je kulturno občutljiv, spodbuja spoštovanje med turisti in gostitelji ter gradi lokalni ponos in samozavest.

### **Načrt razvojnih programov Občine Trebnje**

Investicija bo opredeljena tudi v občinskem Načrtu razvojnih programov.

## 4. PREDSTAVITEV VARIANT

### 4.1. Varianta 0: brez projekta

V primeru, da se projekta ne bi izvedlo, ne bi prišlo do ureditve Parka likovnih samorastnikov ter parkirišča pri parku oziroma do vzpostavitve nove javne turistične infrastrukture ter do pomembnega prispevka k trajnostnemu razvoju turizma v občini Trebnje in na Dolenjskem.

Brez projekta tudi ne bi prišlo do vzpostavitve novih turističnih produktov, do nadgradnje dodatne turistične ponudbe oziroma do dviga konkurenčnosti turizma v občini Trebnje in turistični destinaciji Dolenjska ter do izboljšanja kakovosti doživetij turistov.

V primeru variante 0 Občina Trebnje ne bi uredila Parka likovnih samorastnikov in v sklopu parka postavila posebne zunanje vitrine – izložbe (za predstavitev in promocijo lokalnih izdelkov in pridelkov), zaradi česar ne bi prišlo do izboljšanja vključenosti lokalnega prebivalstva v turizem in v koristi od turizma ter do izboljšanja kakovosti bivanja na območju občine Trebnje.

Brez projekta Občina Trebnje ne bi izkoristila izjemnega turističnega potenciala povezave naravnega okolja (parka) z dediščino, ki jo predstavlja bogata tradicija likovnega samorastništva, in sicer za privabitev še večjega števila gostov, povečanje števila nočitev, za podaljšanje bivanja turistov ter za razvoj zelene butičnosti, kar pomeni manj prihodka za lokalne proizvajalce, gostince, ponudnike prenočišč in ostale turistične ponudnike.

Varianta brez projekta pomeni tudi, da ne bi prišlo do izboljšanja prepoznavnosti občine Trebnje, turistične destinacije Dolenjska ter Slovenije.

Varianta 0 ne prispeva k nadaljnjemu trajnostnemu razvoju občine Trebnje in ne izboljšuje kakovosti bivalnega okolja.

### 4.2. Varianta 1: projekt se izvede

Za ureditev Parka likovnih samorastnikov ter ureditev parkirišča pri parku je bil do sedaj izdelan projekt IDZ, št. projekta 25/2015, Esplanada d.o.o., Ljubljana, maj 2017. Tehnične karakteristike projekta v nadaljevanju dokumenta povzemamo po IDZ.


#### Ureditev Parka likovnih samorastnikov

Tehnično projekt predvideva ureditev približno 1.500 m<sup>2</sup> velikega Parka likovnih samorastnikov z ureditvijo/izvedbo:

- pohodnih površin (tlakovane in asfaltne pohodne površine),
- zelenih površin,
- kanalizacijskega razvoda v območju parka,

- postavitevjo štirih obstoječih ter šestih novih umetniških skulptur, ki so nastale v sklopu Mednarodnih taborov likovnih samorastnikov Trebnje,
- postavitevjo večih podstavkov, ki bodo omogočali postavitev skulptur, ki bodo nastale na prihodnjih Mednarodnih taborih ter
- javne razsvetljave (izvedba EE razvoda ter postavitev 6 m visokih kandelabrov z LED svetilkami, za osvetlitev kipov so predvidene talne direktne svetilke, za delovanje razsvetljave je predvidena tudi postavitev sončnih panelov).

Slika: Predvidena ureditev območja Parka likovnih samorastnikov in parkirišča



Vir: Projekt IDZ, št. projekta 25/2015, Esplanada d.o.o., Ljubljana, maj 2017.

### Koncept postavitve kipov

Izhodišča za oblikovanje Parka likovnih samorastnikov predstavlja vključitev že obstoječih kipov v kombinaciji z deli iz depojev in kipi ustvarjenimi na prihodnjih Mednarodnih taborih likovnih samorastnikov Trebnje.

Na območju ureditve Parka likovnih samorastnikov, trenutno stojijo štirje kipi. Podobe kot so Svetinov »Steber upora« in Stoparjev »Krvavelj« so postali prepoznaven del silhete tega dela naselja. Identitete mesta ne predstavljajo samo izbrani kipi, ampak celotna zbirka Galerije likovnih samorastnikov Trebnje, zato bo nov Park likovnih samorastnikov Trebnje raziskoval značilnosti kraja ter povezanost galerije in Temeniške in Mirnske doline oz. Dolenjske regije.

Za postavitev v parku bodo izbrani kipi, na katerih so prepoznavne posamezne značilnosti Dolenjske in galerije, npr. leseni kipi, kip s prepoznavnim oblačilnim videzom Dolenjske, povezovanje s pridelavo vina ... Vključena bodo tudi dela lokalnih avtorjev, npr. kip Stanislava

Novaka, »Žanjica«. Nekaj podstavkov pa bo namenjenih kipom, ki bodo nastali na prihodnjih Mednarodnih taborih, saj bo strokovni svet posebno pozornost namenil izboru kiparjev, ki bodo ustvarili kipe za postavitve v Park likovnih samorastnikov.

Za postavitve v park je predvidenih deset kipov (4 obstoječi in 6 novih), poleg tega je predvidena namestitve večih podstavkov, ki bodo omogočali postavitve kipov kasneje.

### **Ureditev parkirišča ob parku**

Na območju predvidenega parkirišča so sedaj neurejene makadamske parkirne površine.

V sklopu projekta je predvidena ureditev približno 2.200 m<sup>2</sup> velikega parkirišča za obiskovalce Parka likovnih samorastnikov, in sicer z ureditvijo/izvedbo:

- asfaltiranega dovoza in parkirišča,
- pohodnih površin (tlakovane pohodne površine),
- namestitvijo držal za kolesa (za spodbujanje trajnostne mobilnosti in uporabo koles kot alternativnega načina prevoza),
- kanalizacijskega razvoda v območju parkirnih in manipulativnih površin,
- humusiranja, planiranja ter zatavljanja površin, kjer je predvidena zelenica.

### **Oprema**

#### Digitalizacija

S projektom bo izvedeno tudi maksimiranje uporabe digitalne tehnologije (digitalizacija opreme, digitalizacija procesov dela ter digitalizacija komuniciranja).

Doživetje nove atrakcije Parka likovnih samorastnikov bo potekalo s pomočjo inovativne XR tehnologije (nakup dvojih XR očal), ki obiskovalcu omogoča atraktivno interpretacijo vsebine.

Z namenom spremljanja obiska turistične infrastrukture (Parka likovnih samorastnikov) bo na lokaciji nameščen elektronski števec, ki dnevno spremlja prehode in jih beleži za namen statističnega spremljanja.

Nova turistična ponudba Park Likovnih samorastnikov bo predstavljena na posebni spletni strani (pristajalna stran), kjer bo predstavljeno tudi 5\* doživetje ter okoliška turistična ponudba z vključenimi lokalnimi ponudniki, rokodelci ipd. Na omenjeni strani bo možno doživetje tudi rezervirati oz. poslati povpraševanje.

#### Druga oprema

V sklopu projekta bo na najbolj frekventni lokaciji parka nameščena tudi posebna zunanja vitrina – izložba oziroma promocijsko okno, ki bo namenjena predstavitvi in promociji izdelkov in pridelkov lokalnih ponudnikov. Promocijsko okno bo v upravljanju upravljavca parka (CIK Trebnje), ki bo poskrbel, da bo zapolnjeno vse dni v letu.

Na parkirišču ob parku bodo nameščena držala za kolesa – za spodbujanje trajnostne mobilnosti in uporabo koles kot alternativnega načina prevoza.

V sklopu projekta bodo nameščeni sončni paneli, ki bodo zagotavljali električno energijo za razsvetljavo parka.

V sklopu projekta je predvidena tudi namestitev pametnih klopi za polnjenje mobilnikov s solarno energijo.

## **Razvoj novih turističnih produktov**

### »Odkrij SamoRastnika v sebi« (5-zvezdično doživetje)

V Galeriji Likovnih samorastnikov bodo udeleženci doživetja uporabili XR in AR tehnologijo za butično turistično doživetje na temo samoukih umetnikov, imenovanih samorastniki.

Doživetje »Odkrij SamoRastnika v sebi« se začne v novem Parku likovnih samorastnikov, kjer se obiskovalci z virtualnim likom Sama Rastnika podajo na odkrivanje zgodb, ki se skrivajo za razstavljenimi skulpturami. Z uporabo navidezne resničnosti bodo obiskovalci spoznali značilnosti Trebnjega skozi zgodovino.

V bližnji trgovinici Dobrote Dolenjske si bodo gostje nabrali lokalne dobrote, nato pa nadaljujejo do GLST.

Tam s pomočjo AR tehnologije spoznajo značilne slikarske tehnike v zbirki in jih poustvarijo v ateljeju. Udeleženci doživetja bodo v likovni delavnici v galerijskem ateljeju, pod mentorstvom lokalnih samorastniških ustvarjalcev spoznavali izbrane likovne tehnike, ki so osredotočene na naravne materiale in pigmente kot so modra frankinja, jajčne tempere in kava.

Umetniško ustvarjanje se zaključi z urbano piknik izkušnjo izbranih dolenjskih dobrot med umetniškimi deli.

Ob koncu gostje prejmejo 3D spominek, ki je zasnovan na razstavi v Parku likovnih samorastnikov in so se s procesom tiskanja spoznali že tam.

Produkt bo na voljo od aprila do oktobra, za razvoj produkta pa bo zadolžen Center za izobraževanje in kulturo Trebnje.

### »Odkrij umetnika v sebi«

»Odkrij Umetnika v sebi« je organizacijsko preprostejša in cenovno dostopnejša različica doživetja. Obiskovalci Galerije likovnih samorastnikov se najprej podajo na doživljajsko raziskovanje na temo samoukih umetnikov, imenovanih samorastniki, z uporabo XR in AR tehnologije.

Doživetje se nadaljuje v Parku likovnih samorastnikov, kjer obiskovalci pod vodstvom virtualnega lika Sama Rastnika odkrivajo zgodbe, ki se skrivajo za razstavljenimi skulpturami.

S pomočjo navidezne resničnosti bodo obiskovalci spoznali značilnosti Trebnjega skozi zgodovino.

Produkt bo na voljo skozi celo leto (v primeru suhega vremena), za razvoj produkta pa bo zadolžen Center za izobraževanje in kulturo Trebnje.

#### Dodatna turistična ponudba

Dodatna turistična ponudba obsega:

- vodeno doživetje (nosilec: SUPER-NN, Koritnik Trepel in družbeniki, d.n.o., nova ponudba: Vodeni ogledi razstave »Arheološka slika Trebnjega z okolico«),
- rokodelska delavnica in vodeno doživetje (nosilec: Društvo Praetorium Latobicorum, sekcija Klekljarska skupina Žnurce, nova ponudba: Klekljarska delavnica),
- vodeno kulturno doživetje (nosilec: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, nadgradnja ponudbe: vodeni ogledi po razstavi Rastoče knjige),
- vodeno doživetje (nosilec: Dominika Koritnik Trepel, nova ponudba: Vodeni ogledi »Baraga v Trebnjem«),
- gastronomsko doživetje (nosilec: Dobrote Dolenjske, nova ponudba: Samorastniška kulinarika Dolenjske).

Vsa dodatna turistična ponudba bo turistom na voljo v neposredni bližini Parka likovnih samorastnikov (v oddaljenosti največ 200 m).

### **4.3. Izbira variante**

Glede na opredelitev obeh variant je edina smiselna varianta 1 (projekt se izvede). To utemeljujemo s tem, da bo z varianto 1 izveden trajnostni razvoj ene najpomembnejših kulturno-turističnih znamenitosti v občini Trebnje (likovno samorastništvo), izboljšana bo turistična ponudba ter kakovost doživetij turistov. Projekt bo prispeval k dvigu dodane vrednosti v turizmu, k vključenosti lokalnega prebivalstva v turizem ter k izboljšanju poslovanja s turizmom povezanih dejavnosti v občini Trebnje in okolici.

Hkrati bo projekt pomembno prispeval k ohranjanju dediščine kraja, k revitalizaciji središča Trebnjega, k izboljšanju prepoznavnosti občine Trebnje, turistične destinacije Dolenjska in Slovenije, k dvigu standarda družbenega okolja ter k nadaljnjemu trajnostnemu razvoju občine Trebnje.

## 5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

### 5.1. Opredelitev vrste investicije

#### a. Določitev vrste investicijskega naročila (ukrepa)

Investicija v nakup

Adaptacija

Novogradnja

Investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev

Rekonstrukcija

Prodaja ali opustitev rabe osnovnih sredstev

Poleg tega pa tudi:

Če je podano državno poročstvo  ali če je vključeno v nacionalni program

#### b. Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije (v skladu s 4. členom):

Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega projekta) za določitev vrste dokumenta	Identifikacija investicijskega projekta	Predinvesticijska zasnova	Investicijski program
manj od 300.000 EUR • če je objekt tehnološko zahteven • če bodo nastale pomembne finančne posledice v času obratovanja in • če se bo projekt (so)financiral s proračunskimi sredstvi	Ne, razen Da  Da Da	Ne	Ne
več od 300.000 in manj od 500.000 EUR	Da	Ne	Ne
<b>več od 500.000 in manj od 2.500.000 EUR</b>	<b>Da</b>	<b>Ne</b>	<b>Da</b>
več od 2.500.000 EUR	Da	Da	Da

Glede na vrsto investicije in kriterijev je potrebno izdelati:

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA

INVESTICIJSKI PROGRAM





## 5.2. Ocena investicijske naložbe po stalnih in tekočih cenah

Ocena stroškov izvedbe projekta je izdelana na naslednjih osnovah:

1. Stroški GOI del so podani na podlagi popisa del z oceno vrednosti (izdelovalec: Esplanada d.o.o.).
2. Stroški opreme ter tržnega komuniciranja in informiranja, izdelave projektne in investicijske dokumentacije, priprave vloge na JR ter razvoja aplikacije za XR izkušnjo so podani na podlagi pridobljenih ponudb ter izkustveno ocenjeni na podlagi podobnih investicij v preteklosti.
3. Vsi stroški so navedeni na cene marec 2023 in so navedeni v EUR.
4. Tekoče cene so izračunane ob upoštevanju napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), ki v svoji Pomladanski napovedi gospodarskih gibanj 2023 za leto 2024 napoveduje 4,2 % porast cen, za leto 2025 pa 2,4 % porast cen
5. Na vse postavke z izjemo kanalizacijskih del (okoljska infrastruktura – povračljivi DDV) je upoštevan 22 % davek na dodano vrednost.
6. Občina Trebnje bo projekt »SamoRastnik« prijavila na Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah, ki ga je decembra 2022 objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Glede na določbe javnega razpisa so do sofinanciranja iz Mehanizma za okrevanje in odpornost upravičeni vsi stroški projekta, z izjemo stroškov kanalizacijskih del, stroškov razvoja aplikacije za XR izkušnjo, stroškov priprave vloge na JR ter davka na dodano vrednost.


 Tabela: Vrednost celotnega projekta po postavkah v stalnih in tekočih cenah

Postavka	Stalne cene v EUR	Delež	Tekoče cene v EUR	Delež
<b>1. Gradnja in oprema</b>	<b>480.945,17</b>	<b>69,19%</b>	<b>501.496,42</b>	<b>69,31%</b>
1.1. Stroški gradnje	464.008,09	66,76%	483.496,42	66,83%
a) GOI dela PLS	183.526,45	26,40%	191.234,56	26,43%
b) GOI dela - parkirišče	190.750,35	27,44%	198.761,86	27,47%
c) Kanalizacijska dela	89.731,29	12,91%	93.500,00	12,92%
1.2. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	16.937,08	2,44%	18.000,00	2,49%
a) Inv. neposredno v javno turistično infrastrukturo	0,00	0,00%	0,00	0,00%
b) Inv. v spremljajočo infr. (digitalni števec, XR očala)	12.251,08	1,76%	13.000,00	1,80%
c) Inv. v opr. za izbolj. turist. ponudbe (promocijsko okno)	4.686,00	0,67%	5.000,00	0,69%
<b>2. Stroški tržnega kom. in informiranja</b>	<b>15.381,65</b>	<b>2,21%</b>	<b>16.355,81</b>	<b>2,26%</b>
2.1. Stroški izdelave in nadgradnje spletnih strani	3.748,80	0,54%	4.000,00	0,55%
2.2. Stroški objav v tiskanih, audio, TV in digitalnih medijih	7.884,05	1,13%	8.355,81	1,15%
2.3. Stroški oblik., priprave na tisk, tiska in dostave gradiv	3.748,80	0,54%	4.000,00	0,55%
<b>3. Projektna dok. in ekološki znaki</b>	<b>45.703,49</b>	<b>6,58%</b>	<b>45.881,96</b>	<b>6,34%</b>
3.1. Stroški izdelave projektne dokumentacije	42.681,96	6,14%	42.681,96	5,90%
3.2. Stroški, vezani na pridobitev ekoloških znakov	3.021,53	0,43%	3.200,00	0,44%
<b>4. Drugi neupravičeni stroški</b>	<b>43.871,29</b>	<b>6,31%</b>	<b>46.170,20</b>	<b>6,38%</b>
4.1. Razvoj aplikacije za XR izkušnjo	41.471,29	5,97%	43.770,20	6,05%
4.2. Priprava vloge na JR	2.400,00	0,35%	2.400,00	0,33%
<b>Skupaj brez DDV</b>	<b>585.901,60</b>	<b>84,30%</b>	<b>609.904,39</b>	<b>84,30%</b>
DDV - 22 %	109.157,47	15,70%	113.608,96	15,70%
<b>Skupaj</b>	<b>695.059,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>723.513,35</b>	<b>100,00%</b>


 Tabela: Vrednost upravičenih stroškov projekta po postavkah v stalnih in tekočih cenah

Postavka	Stalne cene v EUR	Delež	Tekoče cene v EUR	Delež
1. Gradnja in oprema	391.213,88	86,49%	407.996,42	86,76%
1.1. Stroški gradnje	374.276,80	82,75%	389.996,42	82,94%
a) GOI dela PLS	183.526,45	40,58%	191.234,56	40,67%
b) GOI dela - parkirišče	190.750,35	42,17%	198.761,86	42,27%
1.2. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	16.937,08	3,74%	18.000,00	3,83%
a) Inv. neposredno v javno turistično infrastrukturo	0,00	0,00%	0,00	0,00%
b) Inv. v spremljajočo infr. (digitalni števec, XR očala)	12.251,08	2,71%	13.000,00	2,76%
c) Inv. v opr. za izbolj. turist. ponudbe (promocijsko okno)	4.686,00	1,04%	5.000,00	1,06%
2. Stroški tržnega kom. in informiranja	15.381,65	3,40%	16.355,81	3,48%
2.1. Stroški izdelave in nadgradnje spletnih strani	3.748,80	0,83%	4.000,00	0,85%
2.2. Stroški objav v tiskanih, audio, TV in digitalnih medijih	7.884,05	1,74%	8.355,81	1,78%
2.3. Stroški oblik., priprave na tisk, tiska in dostave gradiv	3.748,80	0,83%	4.000,00	0,85%
3. Projektna dok. in ekološki znaki	45.703,49	10,10%	45.881,96	9,76%
3.1. Stroški izdelave projektne dokumentacije	42.681,96	9,44%	42.681,96	9,08%
3.2. Stroški, vezani na pridobitev ekoloških znakov	3.021,53	0,67%	3.200,00	0,68%
<b>Skupaj</b>	<b>452.299,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>470.234,19</b>	<b>100,00%</b>



### 5.3. Dinamika izvajanja investicijske naložbe

Občina Trebnje predvideva, da bodo izvedbena dela realizirana v letu 2024, razvoj mehkih vsebin in opremljanje pa do junija 2025. Natančnejša dinamika izvajanja projekta je sledeča:

Tabela: Dinamika vseh stroškov projekta v stalnih cenah (v EUR)

Postavka	2023	2024	2025	Skupaj	Delež
<b>1. Gradnja in oprema</b>	0,00	466.887,17	14.058,00	480.945,17	69,19%
1.1. Stroški gradnje	0,00	464.008,09	0,00	464.008,09	66,76%
a) GOI dela PLS	0,00	183.526,45	0,00	183.526,45	26,40%
b) GOI dela - parkirišče	0,00	190.750,35	0,00	190.750,35	27,44%
c) Kanalizacijska dela	0,00	89.731,29	0,00	89.731,29	12,91%
1.2. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	0,00	2.879,08	14.058,00	16.937,08	2,44%
a) Inv. neposredno v javno turistično infrastrukturo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
b) Inv. v spremljajočo infr. (digitalni števec, XR očala)	0,00	2.879,08	9.372,00	12.251,08	1,76%
c) Inv. v opr. za izbolj. turist. ponudbe (promo. okno)	0,00	0,00	4.686,00	4.686,00	0,67%
<b>2. Stroški tržnega kom. in informiranja</b>	0,00	2.260,85	13.120,80	15.381,65	2,21%
2.1. Stroški izdelave in nadgradnje spletnih strani	0,00	0,00	3.748,80	3.748,80	0,54%
2.2. Stroški objav v tiskanih, audio, TV in dig. medijih	0,00	2.260,85	5.623,20	7.884,05	1,13%
2.3. Stroški oblik., priprave na tisk, tiska in dost. gradiv	0,00	0,00	3.748,80	3.748,80	0,54%
<b>3. Projektna dok. in ekološki znaki</b>	42.681,96	959,69	2.061,84	45.703,49	6,58%
3.1. Stroški izdelave projektne dokumentacije	42.681,96	0,00	0,00	42.681,96	6,14%
3.2. Stroški, vezani na pridobitev ekoloških znakov	0,00	959,69	2.061,84	3.021,53	0,43%
<b>4. Drugi neupravičeni stroški</b>	2.400,00	19.193,86	22.277,43	43.871,29	6,31%
4.1. Razvoj aplikacije za XR izkušnjo	0,00	19.193,86	22.277,43	41.471,29	5,97%
4.2. Priprava vloge na JR	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,35%
<b>Skupaj brez DDV</b>	<b>45.081,96</b>	<b>489.301,57</b>	<b>51.518,07</b>	<b>585.901,60</b>	<b>84,30%</b>
DDV - 22 %	9.918,03	87.905,46	11.333,98	109.157,47	15,70%
<b>Skupaj</b>	<b>54.999,99</b>	<b>577.207,03</b>	<b>62.852,05</b>	<b>695.059,07</b>	<b>100,00%</b>


 Tabela: Dinamika vseh stroškov projekta v tekočih cenah (v EUR)

Postavka	2023	2024	2025	Skupaj	Delež
1. Gradnja in oprema	0,00	486.496,42	15.000,00	501.496,42	69,31%
1.1. Stroški gradnje	0,00	483.496,42	0,00	483.496,42	66,83%
a) GOI dela PLS	0,00	191.234,56	0,00	191.234,56	26,43%
b) GOI dela - parkirišče	0,00	198.761,86	0,00	198.761,86	27,47%
c) Kanalizacijska dela	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00	12,92%
1.2. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	0,00	3.000,00	15.000,00	18.000,00	2,49%
a) Inv. neposredno v javno turistično infrastrukturo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
b) Inv. v spremljajočo infr. (digitalni števec, XR očala)	0,00	3.000,00	10.000,00	13.000,00	1,80%
c) Inv. v opr. za izbolj. turist. ponudbe (promo. okno)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,69%
2. Stroški tržnega kom. in informiranja	0,00	2.355,81	14.000,00	16.355,81	2,26%
2.1. Stroški izdelave in nadgradnje spletnih strani	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,55%
2.2. Stroški objav v tiskanih, audio, TV in dig. medijih	0,00	2.355,81	6.000,00	8.355,81	1,15%
2.3. Stroški oblik., priprave na tisk, tiska in dost. gradiv	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,55%
3. Projektna dok. in ekološki znaki	42.681,96	1.000,00	2.200,00	45.881,96	6,34%
3.1. Stroški izdelave projektne dokumentacije	42.681,96	0,00	0,00	42.681,96	5,90%
3.2. Stroški, vezani na pridobitev ekoloških znakov	0,00	1.000,00	2.200,00	3.200,00	0,44%
4. Drugi neupravičeni stroški	2.400,00	20.000,00	23.770,20	46.170,20	6,38%
4.1. Razvoj aplikacije za XR izkušnjo	0,00	20.000,00	23.770,20	43.770,20	6,05%
4.2. Priprava vloge na JR	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,33%
<b>Skupaj brez DDV</b>	<b>45.081,96</b>	<b>509.852,23</b>	<b>54.970,20</b>	<b>609.904,39</b>	<b>84,30%</b>
DDV - 22 %	9.918,03	91.597,49	12.093,44	113.608,96	15,70%
<b>Skupaj</b>	<b>54.999,99</b>	<b>601.449,72</b>	<b>67.063,64</b>	<b>723.513,35</b>	<b>100,00%</b>


 Tabela: Dinamika upravičenih stroškov investicije v stalnih cenah (v EUR)

Postavka	2023	2024	2025	Skupaj	Delež
1. Gradnja in oprema	0,00	377.155,88	14.058,00	391.213,88	86,49%
1.1. Stroški gradnje	0,00	374.276,80	0,00	374.276,80	82,75%
a) GOI dela PLS	0,00	183.526,45	0,00	183.526,45	40,58%
b) GOI dela - parkirišče	0,00	190.750,35	0,00	190.750,35	42,17%
1.2. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	0,00	2.879,08	14.058,00	16.937,08	3,74%
a) Inv. neposredno v javno turistično infrastrukturo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
b) Inv. v spremljajočo infr. (digitalni števec, XR očala)	0,00	2.879,08	9.372,00	12.251,08	2,71%
c) Inv. v opr. za izbolj. turist. ponudbe (promo. okno)	0,00	0,00	4.686,00	4.686,00	1,04%
2. Stroški tržnega kom. in informiranja	0,00	2.260,85	13.120,80	15.381,65	3,40%
2.1. Stroški izdelave in nadgradnje spletnih strani	0,00	0,00	3.748,80	3.748,80	0,83%
2.2. Stroški objav v tiskanih, audio, TV in dig. medijih	0,00	2.260,85	5.623,20	7.884,05	1,74%
2.3. Stroški oblik., priprave na tisk, tiska in dost. gradiv	0,00	0,00	3.748,80	3.748,80	0,83%
3. Projektna dok. in ekološki znaki	42.681,96	959,69	2.061,84	45.703,49	10,10%
3.1. Stroški izdelave projektne dokumentacije	42.681,96	0,00	0,00	42.681,96	9,44%
3.2. Stroški, vezani na pridobitev ekoloških znakov	0,00	959,69	2.061,84	3.021,53	0,67%
<b>Skupaj</b>	<b>42.681,96</b>	<b>380.376,42</b>	<b>29.240,64</b>	<b>452.299,02</b>	<b>100,00%</b>

 Tabela: Dinamika upravičenih stroškov investicije v tekočih cenah (v EUR)

Postavka	2023	2024	2025	Skupaj	Delež
1. Gradnja in oprema	0,00	392.996,42	15.000,00	407.996,42	86,76%
1.1. Stroški gradnje	0,00	389.996,42	0,00	389.996,42	82,94%
a) GOI dela PLS	0,00	191.234,56	0,00	191.234,56	40,67%
b) GOI dela - parkirišče	0,00	198.761,86	0,00	198.761,86	42,27%
1.2. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	0,00	3.000,00	15.000,00	18.000,00	3,83%
a) Inv. neposredno v javno turistično infrastrukturo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
b) Inv. v spremljajočo infr. (digitalni števec, XR očala)	0,00	3.000,00	10.000,00	13.000,00	2,76%
c) Inv. v opr. za izbolj. turist. ponudbe (promo. okno)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1,06%
2. Stroški tržnega kom. in informiranja	0,00	2.355,81	14.000,00	16.355,81	3,48%
2.1. Stroški izdelave in nadgradnje spletnih strani	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,85%
2.2. Stroški objav v tiskanih, audio, TV in dig. medijih	0,00	2.355,81	6.000,00	8.355,81	1,78%
2.3. Stroški oblik., priprave na tisk, tiska in dost. gradiv	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,85%
3. Projektna dok. in ekološki znaki	42.681,96	1.000,00	2.200,00	45.881,96	9,76%
3.1. Stroški izdelave projektne dokumentacije	42.681,96	0,00	0,00	42.681,96	9,08%
3.2. Stroški, vezani na pridobitev ekoloških znakov	0,00	1.000,00	2.200,00	3.200,00	0,68%
<b>Skupaj</b>	<b>42.681,96</b>	<b>396.352,23</b>	<b>31.200,00</b>	<b>470.234,19</b>	<b>100,00%</b>

## 6. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

### 6.1. Strokovne podlage in dovoljenja

Pri izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta je upoštevana naslednja zakonska in strokovna podlaga:

#### Zakonska podlaga:

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),
- Uredba Sveta (EU) 2020/2094 z dne 14. decembra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 (UL L 433I z dne 22. 12. 2020),
- Uredba (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. 57 z dne 18. 2. 2021), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L 111, 31. 3. 2021),
- Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2106 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z določitvijo skupnih kazalnikov in podrobnih elementov preglednice kazalnikov okrevanja in odpornosti (UL L št. 429/83 z dne 1. 12. 2021), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 96 z dne 24. 3. 2022),
- Načrt za okrevanje in odpornost Republike Slovenije, potrjen na Vladi RS dne 28. 4. 2021 in potrjen z izvedbenim sklep Sveta EU o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 20. 7. 2021 (<https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti>),
- Smernice za določitev načina financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost št. 546-36/2022/1621/21 z dne 14. 4. 2022,
- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18),
- Uredba o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni list RS št. 208/21) ter
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14-popr, 49/16 in 72/18).

#### Strokovne podlage za izvedbo investicije:


- Strategija slovenskega turizma 2022–2028, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Vlada RS, maj 2022,
- Projekt IDZ, št. projekta 25/2015, Esplanada d.o.o., Ljubljana, maj 2017,
- DIIP »Odkrij SamoRastnika v sebi«, Espri d.o.o., Novo mesto, marec 2023.

## 6.2. Lokacija

Investicija bo izvedena v občini Trebnje, ki leži na stičišču alpskega, dinarskega in panonskega sveta. Na severovzhodu meji na občino Mirna, na vzhodu na občino Mokronog-Trebelno, na jugovzhodu na občino Mirna Peč, na jugu na občino Žužemberk, na zahodu na občino Ivančna Gorica ter na severu na občini Šmartno pri Litiji in Litija.

Na celotnem območju občine Trebnje je 1. julija 2022 živel 13.454 prebivalcev. Površina občine znaša 163,32 km<sup>2</sup>, središče občine pa je naselje Trebnje, ki je razpotegnjeno urbanizirano naselje v dolini spodnjega toka reke Temenice na Dolenjskem. Kraj leži ob železnici in avtocesti Ljubljana-Novno mesto.

*Slika: Lokacija občine Trebnje (rumeno) in Parka likovnih samorastnikov (obkroženo rdeče)*




Vir: eterra, <https://eterra.si/>, marec 2023.

Parki likovnih samorastnikov in parkirišče, ki bosta s projektom urejena, se nahajata v središču Trebnjega. V neposredni bližini so javne ustanove in zavodi, in sicer CIK Trebnje, Zdravstveni dom Trebnje, Policijska postaja Trebnje, Športni park Trebnje, Občina Trebnje, Upravna enote Trebnje ter Galerija likovnih samorastnikov Trebnje.



Izvedbena dela bodo potekala na zemljišču s parcelnimi št. 88/3, 88/9, 88/7, 89, 90/5 ter 64, vse k.o. 1422-Trebnje.

*Slika: Lokacija predvidenega Parka likovnih samorastnikov (oranžno) ter parkirišča (rdeče) na ortofoto posnetku*



Vir: eterra, <https://eterra.si/>, marec 2023.

Prostorski akt, ki velja na območju investicije je Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/2013, 35/2014 – tehn. popr., 49/2016 in 72/2018).

### 6.3. Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe

Podrobnejša razdelitev investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe je prikazana že v točki 5.3.

## 6.4. Časovni načrt

Časovni načrt izvedbe je v celoti usklajen s predvideno dinamiko financiranja. Občina Trebnje predvideva, da bodo izvedbena dela realizirana v letu 2024, razvoj mehkih vsebin in opremljanje pa do junija 2025. Podrobnejši časovni načrt je podan v naslednji tabeli.

Tabela: Časovni načrt aktivnosti projekta

Aktivnost	Potek aktivnosti
1. Investicijska dokumentacija	03-03/2022
2. Projektna dokumentacija	04-11/2023
3. Prijava na JR MGTŠ, Mehanizem za okrevanje in odpornost	
- oddaja vloge na MGTŠ	03/2023
- sklenitev pogodbe o sofinanciranju	druga polovica 2023
4. Izvedba JN za izbor izvajalca gradnje	02-04/2024
5. Izvedba JN za izbor izvajalca mehkih vsebin in nabavo opreme	04-06/2024
6. Gradnja PLS in parkirišča	05-11/2024
7. Pridobitev uporabnega dovoljenja	12/2024
8. Razvoj mehkih vsebin, spremljanje razvoja, testiranje, predaja opreme	07/2024-06/2025
9. Izvedba aktivnosti komuniciranja in informiranja	02/2024-06/2025
10. Postopek pridobivanja in implementacije okoljskih certifikatov	03/2024-06/2025

## 6.5. Varstvo okolja

**Investicija nima nobenih negativnih vplivov (kvečjemu pozitivne) na okolje, zato ni stroškov odprave negativnih vplivov na okolje.**

Varstvo okolja opredeljujemo glede na sledeča izhodišča:

### Učinkovitost izrabe naravnih virov

Materiali, ki se bodo uporabljali pri ureditvi parka in parkirišča, ne bodo vsebovali okolju nevarnih in škodljivih snovi.

V sklopu projekta bodo nameščeni sončni paneli, ki bodo pozitivno vplivali na učinkovitost izrabe naravnih virov.

V sklopu izgradnje javne razsvetljave bodo vgrajena LED svetila, ki bodo energetske učinkovita, imela bodo dolgo življenjsko dobo in ne bodo oddajala razpršene svetlobe.

Energetska učinkovitost se bo realizirala tudi z namestitvijo pametnih klopov za polnjenje mobilnikov s solarno energijo.

## **Okoljska učinkovitost**

Kar zadeva okoljsko učinkovitost bo pri izvedbenih delih uporabljena najboljša razpoložljiva tehnika. Glede na naravo operacije pri tej točki ne zaznavamo drugih posebnosti.

## **Ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemskih rešitev**

V parku se zasadi lokalne rastlinske vrste, ki so prilagojene podnebnim spremembam in habitatu v parku.

Z ohranjanjem in dosajanjem avtohtonih rastlin (tudi medovitih), grmovnic in drevesnic, se bo doprineslo k ohranjanju biotske raznovrstnosti.

## **Trajnostna dostopnost**

Projekt pozitivno vpliva na trajnostno mobilnost, saj bodo v sklopu projekta na parkirišču nameščena držala za kolesa.

## **Zmanjševanje vplivov na okolje**

V sklopu projekta bodo nameščeni sončni paneli, vgrajene LED svetilke, nameščeni ločeni zbiralniki za odpadke, nameščena držala za kolesa ter uporabljeni trajnostni materiali, kar bo vse pozitivno vplivalo na zmanjševanje negativnih vplivov na okolje.

Ureditev območja bo doprinesla k zmanjšanju onesnaževanja vodotoka Temenica, saj se bo poleg ostalih del kot neupravičen strošek uredila tudi kanalizacija in odvodnjavanje območja.

## **6.6. Kadrovskoorganizacijska shema**

### **Vpliv na zaposlenost**

Zaradi izvedbe projekta neposredno pri investitorju, Občini Trebnje ne bo prišlo do zaposlovanja.

Novo javno turistično infrastrukturo bo v upravljanje prevzel Center za izobraževanje in kulturo Trebnje. Odgovorna oseba upravljavca je direktorica Patricija Pavlič.

Kadrovske potrebe za upravljanje nove javne turistične infrastrukture in trženje novih turističnih produktov bo reševal upravljavec. Glede na naravo projekta oz. nova turistična produkta, je pričakovati nihanja v obisku turistov glede na letni čas. Turističen obisk bo podvržen sezonskim nihanjem in temu bo morala slediti organizacija dela.

Zagotovo bo imel projekt tudi posredne pozitivne učinke na zaposlovanje, predvsem s turizmom povezanih dejavnostih.

### **Kadrovska sposobnost javnega partnerja**

Za izvedbo investicije je odgovorna Občina Trebnje. Odgovorna oseba za realizacijo investicije je županja Mateja Povhe, ki sprejema ključne odločitve, ki se navezujejo na investicijo (podpisnica pogodb in dokumentov, ki so potrebni za izvedbo investicije).

Posamezne aktivnosti v zvezi z investicijo vodi Mateja Zupančič, višja svetovalka za delo na projektih v Oddelku za splošne zadeve na Občini Trebnje. Pri investiciji koordinira aktivnosti, skrbi za pravočasno pripravo vse potrebne dokumentacije in vloge za prijavo na javni razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, sodelovala bo pri izboru izvajalca izvedbenih del, dobaviteljev opreme in izvajalcev zunanjih storitev, skrbela bo za nadzor nad izvajanjem investicije, sodelovala bo pri pripravi zahtevkov za črpanje nepovratnih sredstev in podobno.

## **6.7. Viri financiranja investicijske naložbe**

Investicija bo predvidoma financirana iz naslednjih virov:

### **a) Občina Trebnje:**

Občina Trebnje bo v primeru uspešne prijave na javni razpis za pridobitev sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, za realizacijo investicije prispevala sredstva v višini 58,99 % vrednosti investicije v tekočih cenah.

### **b) Mehanizem za okrevanje in odpornost:**

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (sedaj Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport) je dne 30. 12. 2022 objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah.

Namen javnega razpisa je krepitev trajnostnega razvoja javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah, dvig kakovosti in s tem konkurenčnosti destinacij in njenih deležnikov, višjo kakovost doživetij turistov, dvig dodane vrednosti v turizmu ter izboljšanje kakovosti bivanja domačega prebivalstva in sprejemljivost turizma za lokalno okolje in vključenost domačega prebivalstva v koristi od turizma.

Javni razpis je v NOO uvrščen v razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K4: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino, in v naložbo IC: Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah.

Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost oziroma se pravice porabe zagotavljajo iz podračuna, s katerim upravlja organ v sestavi Ministrstva za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost in na kateremu se zbirajo sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost za financiranje ukrepov iz NOO. Pravice porabe bodo na razpolago na proračunski postavki 221456 – C3K11IC - Trajnostni razvoj slovenskega turizma – Javna turistična infrastruktura – NOO – MGRT. Sredstva bodo zagotovljena na evidenčnem projektu 1611-21-0015.

Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa, je 10.000.000,00 EUR.

Najnižja višina pomoči v okviru tega javnega razpisa znaša 10.000 EUR in najvišja višina pomoči 350.000 EUR.

S prijavo projekta na omenjeni javni razpis je možno pridobiti nepovratna sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost v višini 80 % upravičenih stroškov projekta, razen v primeru urejanja parkirnih površin, kjer lahko znaša višina sofinanciranja do največ 40 % vrednosti upravičenih stroškov.

Glede na določbe javnega razpisa so do sofinanciranja iz Mehanizma za okrevanje in odpornost upravičeni vsi stroški projekta, z izjemo stroškov kanalizacijskih del, stroškov razvoja aplikacije za XR izkušnjo, stroškov priprave vloge na JR ter davka na dodano vrednost.

Občina Trebnje bo s prijavo projekta na javni razpis zaprosila za 296.682,61 EUR (80 % vseh upravičenih stroškov projekta).

*Tabela: Vira financiranja vseh stroškov investicije po letih v stalnih cenah (v EUR)*

Vir financiranja	2023	2024	2025	Skupaj	Delež
Občina Trebnje	54.999,99	305.484,42	37.892,05	398.376,46	57,32%
Mehanizem za okrevanje in odpornost	0,00	271.722,61	24.960,00	296.682,61	42,68%
<b>Skupaj</b>	<b>54.999,99</b>	<b>577.207,03</b>	<b>62.852,05</b>	<b>695.059,07</b>	<b>100,00%</b>

*Tabela: Vira financiranja vseh stroškov investicije po letih v tekočih cenah (v EUR)*

Vir financiranja	2023	2024	2025	Skupaj	Delež
Občina Trebnje	54.999,99	329.727,11	42.103,64	426.830,74	58,99%
Mehanizem za okrevanje in odpornost	0,00	271.722,61	24.960,00	296.682,61	41,01%
<b>Skupaj</b>	<b>54.999,99</b>	<b>601.449,72</b>	<b>67.063,64</b>	<b>723.513,35</b>	<b>100,00%</b>


 Tabela: Vira financiranja upravičenih stroškov investicije po letih v tekočih cenah (v EUR)

Vir financiranja	2023	2024	2025	Skupaj	Delež
Občina Trebnje	42.681,96	124.629,62	6.240,00	173.551,58	36,91%
Mehanizem za okrevanje in odpornost	0,00	271.722,61	24.960,00	296.682,61	63,09%
<b>Skupaj</b>	<b>42.681,96</b>	<b>396.352,23</b>	<b>31.200,00</b>	<b>470.234,19</b>	<b>100,00%</b>

## 6.8. Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost projekta

Stopnja izrabe zmogljivosti se bo z izvedbo projekta povišala, saj bo novi oz. urejeni Park likovnih samorastnikov z novimi vsebinami postal turistično atraktivnejši ter nadgradil eno najpomembnejših kulturno-turističnih znamenitosti v občini Trebnje (likovno samorastništvo). Park in parkirišče bosta obiskovalcem brezplačno na voljo skozi celo leto, nova turistična produkta pa od aprila do oktobra (»Odkrij SamoRastnika v sebi«) oziroma skozi celo leto (»Odkrij umetnika v sebi«).

Ekonomsko je moč projekt upravičiti s pozitivnim vplivom, ki ga bo imel na:

- turizem (vzpostavitev nove javne turistične infrastrukture, vzpostavitev novih turističnih produktov, ki vsebinsko nadgrajujejo eno najpomembnejših kulturno-turističnih znamenitosti v občini, dodatna turistična ponudba v neposredni bližini nove javne turistične infrastrukture, posledično dvig konkurenčnosti tamkajšnjega turizma, dvig kakovosti storitev in doživetij turistov, razvoj zelene butičnosti ter izboljšanje poslovanja s turizmom povezanih dejavnosti),
- lokalno prebivalstvo oz. kakovost bivanja v občini Trebnje in širše (izboljšanje vključenosti lokalnega prebivalstva v turizem in v koristi od turizma, izboljšanje infrastrukturne urejenosti središča Trebnjega, ...),
- središče mesta Trebnje (prispevek k oživitvi središča mesta, in sicer z vnosom novih vsebin ter sanacijo sedaj degradiranih površin v središču mesta, izboljšanje učinkovitosti rabe prostora v središču Trebnjega),
- prepoznavnost občine Trebnje, turistične destinacije Dolenjska in Slovenije ter
- trajnostni urbani razvoj občine Trebnje.

Iz primerjave finančne ocene koristi in stroškov družbenega okolja, ki so posledica izvedbe obravnavane investicije ugotavljamo, da so koristi te bistveno večje od stroškov.



## **7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM**

Glede na to, da je ocenjena vrednost investicije višja od 500.000 EUR, bo treba izdelati še investicijski program.

Za investicijo je bil že izdelan projekt IDZ, izdelati bo treba še projekta DGD in PZI ter pridobiti gradbeno dovoljenje.



**PRILOGE:**

1. Podatki o izdelovalcu DIIP

2. Izjava izdelovalca DIIP





## Priloga številka 1

**PODATKI O IZDELOVALCU DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE  
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA**

Naziv: Espri d.o.o.

Naslov: Novi trg 11, 8000 Novo mesto

☎ (07) 393 57 00

E-pošta: blaz.malensek@espri.si

Matična številka: 5431484

Šifra dejavnosti: 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje

Identifikacijska številka: SI39899926

Poslovna banka: BKS bank AG

Transakcijski račun: SI56 3500 1000 0876 695

Odgovorna oseba: mag. Blaž Malenšek



## Priloga šte. 2

## IZJAVA

Izjavljamo, da je dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Odkrij SamoRastnika v sebi« izdelan skladno z »Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ« (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016).

Novo mesto, marec 2023



Direktor:  
mag. Blaž Malenšek