



OBČINA MISLINJA

Operacija kandidira za pridobitev sredstev preko razpisa, ki ga je objavilo:
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne
znamenitosti v turističnih destinacijah

Dokument identifikacije investicijskega projekta

OŽIVITEV KOLESARSKE POTI MED HUDO LUKNJO IN
MISLINJO

Investitor: OBČINA MISLINJA
Šolska cesta 34
2382 Mislinja

Številka: 322-0001/2023
Datum: 28.02.2023

Faza: DIIP - povzetek

Prijavitelj na JR: Občina Mislinja

POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Skladno z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) bomo uporabili določila iz omenjenih uredb in vsebuje naslednje točke:

- navedbo investitorja, izdelovalca investicijske dokumentacije in upravljavca ter strokovnih delavcev in služb, odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije z žigi in podpisi odgovornih oseb,
- analizo stanja,
- razloge za investicijsko namero
- naslednje poglavje je opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami,
- variante investicije,
- opredeljena je vrsta in sestava investicije po tekočih in stalnih cenah,
- opredeljene so temeljne prvine, ki določajo investicijo - predhodne idejne rešitve, lokacija športnega centra ter lokacija posameznih objektov, okvirni obseg investicije in tehnični podatki posameznih objektov, specifikacija investicijskih stroškov, časovni načrt izvedbe in aktivnosti, varstvo okolja, kadrovska organizacijska shema, predvideni viri financiranja in drugi viri, družbeno ekonomska opravičenost projekta,
- analiza stroškov in koristi investicije, prihodki in odhodki v ekonomski dobi poslovanja ter določitev zneska donacije EU,
- smiselnost in možnosti nadaljnje priprave investicijske dokumentacije.

Predmet investicije:

OŽIVITEV KOLESARSKE POTI MED HUDO LUKNJO IN MISLINJO

Razlogi za investicijsko namero:

Namen projekta je nadgradnja turistične panoge v občini Mislinja s ciljem slediti strateškemu razvoju in jasni definiciji in povezavi novonastalih turističnih točk v nov turistični produkt, s čimer bomo dvignili kakovost in konkurenčnost destinacije. Digitalna komponenta projekta bo imela vpliv na okoljski vidik, saj bo z usmerjanjem turistov pripomogla k krajšim in ciljno usmerjenim potem, s čimer bo krepila trajnostni razvoj turistične infrastrukture. Turistom – kolesarjem bo omogočala ob sami poti informiranje o lokalnem okolju, ponudnikih in aktivnostih, ki so turistom že na voljo. Urejeno parkirišče in ciljna postajališča bodo preprečila nekontrolirano parkiranje po zemljiščih s čimer bo sprejemljivost turizma za lokalno okolje večja, ob tem pa tudi kakovost bivanja, ekološki vidik ter celostna podoba lokalnega okolja.

Del projekta vključuje tudi vsakoletne prireditve (dve), ki bodo organizirane skupaj z domačini, saj želimo že v okviru nastanka projekta poskrbeti za povezanost domačega prebivalstva s turisti s čimer se bodo izmenjale izkušnje in osebnostna rast obeh strani, s tem pa tudi zmanjšala zaprtost podeželskih ljudi do tujcev, kar menimo, da je največja korist turizma za lokalno prebivalstvo.

Občina Mislinja pridobiva v letošnjem letu izjemno pridobitev z dokončano kolesarsko potjo med Mislinjo in Velenjem. Zaradi raznolikosti terena, mostovi in tuneli ter naravno dediščino krajne, jo poznavalci kolesarskih poti in strokovnjaki s področja kolesarstva, že zdaj uvrščajo med bolj atraktivne in zanimive kolesarske poti v EU. Vzporedno z odprtjem kolesarske poti bo v prihodnje v občino prihajalo večje število dnevnih obiskovalcev, prav tako pa je to priložnost za povečanje števila nočitev v okolici mestnega jedra. Kolesarstvo se kot turistični produkt razvija zadnji dve desetletji in je v zgodnji fazi razvoja. Zaradi trendov na strani povpraševanja in pokrajinskih značilnosti ima od vseh produktov (relativno) največji potencial nadaljnjega razvoja, še zlasti v segmentu gorskega, električnega, trekking in cestnega kolesarstva. Povezave primestnega kolesarjenja s skupnim nastopom in strategijo razvoja kolesarstva med MOSG-OM-MOV. Šport kot dejavnost pomembno vpliva na zdrav način življenja, to pa pomeni, da je potrebno zagotoviti pogoje, da se bo čim več ljudi lahko ukvarjalo s športom.

Glavni razlog za investicijsko namero je ureditev urbanega dela ob kolesarski poti z namestitvijo urbane opreme, ki bo omogočala kolesarjem tudi spoznavanje okolice, naravne in kulturne dediščine območja in jim hkrati omogočala poleg rekreacije še edukacijo na zabaven način. V širšem predelu kjer se nahaja

vhod v Hudo luknjo bo urejeno parkirišče za vse obiskovalce, ki se po poti ne bodo pripeljali s kolesoma ali pa se bodo odločili, da na kolesarsko pot vstopijo na tej lokaciji, kot tudi za vse organizirane skupine, ki bodo prihajale na voden ogled Hude luknje. Z ureditvijo tega predela bomo na tej vstopni točki ponudili obiskovalcu, da se spozna z naravnim rezervatom netopirjev, ki je v tem delu EU edinstven, v tem delu bo kolesarjem in obiskovalcem na voljo tudi pitnik z vodo, prostor za oddih, možnost nakupa prigrizkov in pijače ter gradivo namenjeno informiranju. Izobraževalni del se bo od te točke dalje nadaljeval z vmesnimi kratkimi pit stopi – informacijske table z edukativno vsebino in igro vse do naslednje postaje v Mislinji, kjer bo kolesarjem ponovno na voljo možnost nakupa prigrizkov in pijače, ob večjih dogodkih pa bo ta prostor namenjen tudi predstavitev lokalnih ponudnikov z možnostjo prodaje svojih izdelkov.

Z izvedbo operacije se tako zasledujejo sledeči nameni:

- krepitev trajnostnega razvoja javne in skupne turistične infrastrukture in izboljšanje turistične infrastrukture
- dvig kakovosti in s tem konkurenčnosti
- višja kakovost doživetij turistov z novimi turističnimi produkti (Huda luknja – dom netopirjev, zgodbarjenje – zgodba Puščavnika; podprto z digitalnimi orodji)
- dvig dodane vrednosti v turizmu z ureditvijo parkirnih površin in s tem preprečitvijo neurejenega parkiranja
- sprejemljivost turizma za lokalno okolje in vključenost domačega prebivalstva v koristi od turizma s pristopom in povezovanjem, ki bo znižal negativno naravnost podeželskega prebivalstva do tujcev (Predstavitev ponudnikov na osrednjem postajališču v Mislinji)
- znižan vpliv na onesnaženost okolja, spodbujanje turistov za obisk okolice s kolesi
- doseganje ciljev Svetovne turistične organizacije (World Tourism Organization (UNWTO)),
- pozitivni učinki na počutje in prebivalstva,
- pozitiven učinek na varstvo okolja,
- vzpostavitev pogojev za nadaljnji ekonomski in družbeno socialni razvoj območja.
- krepitev lokalne identitete
- izboljšana izkušnja turistov,
- krepitev družbene odgovornosti,

Z izvedbo projekta bomo zmanjšali primanjkljaj na področju turistične infrastrukture, primanjkljaj na področju organiziranosti ter uvedli v ponudbo turistični produkt s poudarkom na naravnih znamenitostih in vodenih doživetjih. S tem se bo dvignila dodana vrednost turizma na tem območju, ki sledi Strategiji razvoja turizma v občini Mislinja.

Cilj operacije:

Z izvedbo investicije bodo doseženi cilji, ki sovpadajo s cilji Načrta za okrevanje in odpornost, Razvojno področje: C3-Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta 4: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino, naložba IC: Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah, in sicer:

- Prispevati k trajnostnemu preoblikovanju javne turistične infrastrukture, saj bomo vlagali v ureditev parkirnih površin, počivališč in s turističnimi produkti tako učinkovito vodili in usmerjali turiste.
- Izboljšali funkcionalnost, dostopnost in kakovost javne turistične infrastrukture z urejeno izhodiščno točko (parkiriščem), lociranim na najustreznejšo mesto z vidika prometne varnosti, dostopnosti, nemoteče vključenosti v krajno ter hkrati z vidika maksimalne funkcionalnosti do turista
- Dvignili kakovost storitev in doživetij z novimi turističnimi produkti
- Zagotoviti stroškovno učinkovito storitev informiranja turistov z vključitvijo digitalnih izobraževalnih vsebin
- Oživeti kulturno in naravno dediščino
- Vključiti specifična vodena doživetja in obuditev zgodb tega okolja

- Prispevati k uresničevanju Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 in Strategije slovenskega turizma 2022 – 2028.

Splošni – strateški cilj investicije so:

Cilj operacije je zagotoviti osnovne pogoje v smislu turistične infrastrukture, nadgraditi turistično ponudbo za razvoj občine in reševanje problematike turizma na tem območju.

- zagotovitev ustreznih pogojev za uresničevanje javnega interesa na področju kolesarstvo in vse splošne rekreacije,
- povečanje atraktivnosti v turistični destinaciji,
- izobraževalni vidik – spoznavanje naravne in kulturne dediščine območja
- predstavitev lokalnih ponudnikov.
- povečati dodano vrednost prostora,
- povečati urejenost mestne zelene infrastrukture,
- povečati interdisciplinarnost in multifunkcionalnost prostora,
- povečati delež gibalno aktivnega prebivalstva občine Mislinja,
- razširitev programa interesnih dejavnosti in vodenih doživetji,
- digitalna transformacija prostora,
- aktivno slediti trendu razvoja na področju športne infrastrukture in siceršnje urbane urejenosti okolja,
- dostopnost in uporabnost odprtih mestnih površin
- dvig dodane vrednosti po obiskovalcu
- pridobitev znaka Slovenia green park

KAZALNIKI:

Turistična infrastruktura: parkirišče I in II

Turistična ponudba:

- informacijske table in totemi za informiranje turistov vezano na okolje (predstavitev ponudnikov in lokalnih znamenitosti)
- izobraževalni digitalni totem
- vodena izobraževalna pot ob kolesarki
- vodeno zimsko doživetje po kolesarki
- predstavitev lokalnih ponudnikov

Turistični produkt:

- vodeno doživetje ob področju Hude luknje – zimsko obdobje
- 2 letno – življenje ob kolesarki (predstavitev ponudnikov)

Specifični cilji investicije so:

- zagotoviti manjkajočo infrastrukturo,
- izkoristiti turistični potencial naravne in kulturne dediščine,
- izboljšati turistično ponudbo,
- vključiti zeleno in digitalno komponento v turistično ponudbo,
- izboljšati sistem vodenja na področju turizma,
- izboljšati prepoznavnost območja,
- povečati število prihodov turistov,
- izboljšati podobo občine ter zagotoviti nadaljnji razvoj turizma v občini,
- poskrbeti za čisto in urejeno okolje,
- spodbujati širši gospodarski razvoj v regiji,
- povečati konkurenčnost območja za investitorje,
- prispevati k uravnoteženemu regionalnemu razvoju;
- prispevati k ohranjanju naseljenosti slovenskega podeželja.

Lokacija investicije:

Ob kolesarski poti med vstopno/izstopno točko pri vhodu v Hudo luknjo do vstopno/izstopne točke v Mislinji.

Ocena vrednosti investicije:

Investicija se bo začela izvajati v letu 2023 in se bo zaključila do septembra leta 2025. Ocena stroškov investicije je določena po stalnih in tekočih cenah. Ocena stroškov investicije je narejena na podlagi projektantskega predračuna. Okvirna vrednost investicije, ki zajema opremo in delo znaša po tekočih cenah 470.570,99 EUR brez DDV.

Financiranje s pomočjo sredstev EU je 80% za vse turistične produkte in infrastrukturo, razen za parkirišča, kjer je financiranje 40%. Lastna sredstva je potrebno zagotoviti v razmerju 20% oz. 60% plus ddd.

Upravičeni, neupravičeni stroški:

ZAP. ŠT.	VRSTA INVESTICIJE	US MGŠT	US LASTNI VIR	NU LASTNI VIR	SKUPAJ US+NS+M	DDV	SKUPAJ
1.	GOI, dostava, montaža, postavitve	214.859,52	91.786,00	0,00	306.645,52	67.462,01	374.107,53
2.	premična oprema	103.964,56	20.793,00	0,00	124.757,56	27.446,66	152.204,22
3.	tržno komuniciranje	10.396,46	2.079,00	3.500,00	15.975,46	3.514,60	19.490,06
4.	izdelava projektne dokumentacije	17.327,43	3.465,00	2.400,02	23.192,45	5.102,34	28.294,79
	SKUPAJ	346.547,97	118.123,00	5.900,02	470.570,99	103.525,62	574.096,61

Viri financiranja operacije:

ZAP. ŠT.	VIR	2023	2024	2025	SKUPAJ
	UPRAVIČENI STROŠKI	116.167,75	232.335,49	116.167,75	464.670,99
1.	MGŠT	86.637,00	173.273,99	86.637,00	346.547,99
2.	Lastni vir upravičeni stroški	29.530,75	59.061,50	29.530,75	118.123,00
	NEUPRAVIČENI STROŠKI	28.484,91	51.113,81	29.826,91	109.425,62
1.	Lastni vir neupravičeni stroški	2.400,00	0,00	3.500,00	5.900,00
2.	DDV	26.084,91	51.113,81	26.326,91	103.525,62
	SKUPAJ	144.652,66	283.449,30	145.994,66	574.096,61
1.	MGŠT	86.637,00	173.273,97	86.637,00	346.547,97
2.	Lastni viri	58.015,66	110.175,31	59.357,66	227.548,62

Rok izvedbe:

Investicija se bo izvajala od leta 2023 - 2025.

Investitor:

OBČINA MISLINJA, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja