

PRILOGA 2

GORENJSKI  
MUZEJ



Tomšičeva 42, 4000 Kranj  
T 04 20 13 950  
F 04 20 13 951  
E Info@gorenjski-muzej.si  
S www.gorenjski-muzej.si

Mestna občina Kranj  
Oddelek za družbene javne službe  
Slovenski trg 1  
4000 KRANJ



MESTNA OBČINA  
KRANJ

Prejeto		05.12.2013	
Šif. znak	Šif. zadeva	Vred.	Pril.
4712			

Številka: 410/2013  
Datum: 4.12. 2013



9709/13

**ZADEVA: Prošnja za dokončanje projekta investicije obnove Mestne hiše**

V letu 2013 smo planirali investicijo prenove strehe na Mestni hiši v znesku 60.000 eur. Po pripravi projektne dokumentacije, smo se v mesecu aprilu javili na razpis na Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport z obsežnejšo investicijo v skupnem znesku 83.098,56. Negativni odgovor smo prejeli šele v mesecu avgusta. Zaradi nastale situacije, smo morali projekt investicije ponovno spremeniti, tako da je bila nova vsebina projekta pripravljena v mesecu septembru. V oktobru smo začeli z zbiranjem ponudb izvajalcev. Zanimanje je bilo zelo slabo, tako, da smo porabili kar nekaj časa za kvalitetno izbiro izvajalca. Izvajalca smo izbrali in pripravili vse potrebne pogodbe, vendar v mesecu novembru ni bilo mogoče začeti z delom, ker je bilo slabo vreme in nismo šli v riziko podpisa pogodbe. Prosimo vas, da nam omogočite črpanje investicijskih sredstev in s tem omogočite dokončanje začetega projekta ali v letu 2013 ali takoj v začetku leta 2014.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

Marija Ogrin  
direktorica

  
GORENJSKI  
MUZEJ 

V vednost:

- Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10  
1000 Ljubljana