


**OBČINA
LOŠKI POTOK**
Hrib 17
1318 Loški Potok
Tel.: 8350-100
Fax.: 8350-102



ESA: 112

Štev.: 032-0001/2010

Datum: 14. 03. 2013

GRADIVO ZA 15. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA, 27. 03. 2013

**SPREJEM SKLEPOV V ZVEZI Z INVESTICIJO: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE
KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V NASELJU MALI LOG**

Občina je s projektom MČN (350 PE) v naselju Mali Log kandidirala na 5. javni razpis za izbor operacij iz prednostne usmeritve »RAZVOJ OBMEJNIH OBMOČIJ S HRVAŠKO«, v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »RAZVOJ REGIJ«.

Za omenjeno operacijo je bil izdelan projekt PZI, pridobljeno gradbeno dovoljenje in oddana vloga na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Poleg tega je bil izdelan tudi DIIP in Investicijski program, ki je bil na osnovi sklepa 032-0003/2006 s strani župana tudi potrjen (glej prilogo) – podrobna seznanitev z vsebino DIIP in IP je možna na občinski upravi.

Iz investicijske dokumentacije je razvidna višina investicije 1.330.486,97 EUR (brez DDV – ta ni upoštevan, ker je za komunalno infrastrukturo povračljiv) in sicer v letu 2013 in 2014 z naslednjimi viri sredstev:

Občina Loški Potok 330.486,97 EUR in
ZAPROŠENA SREDSTVA 1.000.000,00 EUR

(glej prilogo obrazec 3 razpisne dokumentacije). Dinamika izvedbe operacije bo od aprila 2013 do julija 2014 (glej prilogo ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE).

Za nadaljnji nemoten potek realizacije izvedbe operacije predlagam, da občinski svet sprejme naslednje

SKLEPE :

- **Občinski svet občine Loški Potok sprejme sklep, da se investicija ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD V NASELJU MALI LOG, OBČINA LOŠKI POTOK izvede v letih 2013 in 2014.**
- **V proračunu za leto 2013 in 2014 se zagotovijo sredstva za izvedbo operacije ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD V NASELJU MALI LOG, OBČINA LOŠKI POTOK, s tem, da se NRP uskladi s podatki iz Investicijskega**

dokumenta in sicer v nazivu operacije, finančni in terminski konstrukciji ter viri sredstev (priloga 2 obrazec 3 razpisne dokumentacije).

- **Za izvedbo operacije se v skladu z ZJN-2 izbere izvajalca del.**

PRILOGE:

- sklep o potrjevanju DIIP in IP
- časovni načrt izvedbe investicije
- obrazec 3 razpisne dokumentacije



Direktor občinske uprave:
Viljem Vesel, uni. dipl. ing.

OBČINA
LOŠKI POTOK
Hrib 17
1318 Loški Potok
Tel.: 8350-100
Fax.: 8350-102
OBČINSKI SVET



Šifra: 032-0003/2006

Datum: 23. 04. 2008

Občinski svet občine Loški Potok je na 8. redni seji, dne 28. 03. 2008 soglasno sprejel

SKLEP:

- Občinski svet občine Loški Potok na osnovi 15. člena Statuta občine Loški Potok (Uradni list RS, štev. 86/06) pooblašča župana g. Janeza Novaka, inž. da v primerih, ko bi procedura sprejemanja in potrjevanja investicijske dokumentacije za projekte sofinancirane iz državnih in EU sredstev zaradi dolgotrajnosti postopka ogrozila možnost kandidature, te dokumente sprejme in potrdi sam. Z vsebino sprejetih dokumentov župan seznani občinski svet na prvi naslednji seji sveta po sprejetju.
- Sklep se uporablja za potrjevanje in sprejemanje Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in za Investicijski program.



Župan:
Janez Novak, inž.

6. Časovni načrt izvedbe investicije

6.1. Časovni načrt izvedbe

Tabela 4: Časovni načrt izvedbe investicije

<i>Faze</i>	<i>Začetek (mesec, leto)</i>	<i>Konec (mesec, leto)</i>
Izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZI, PID)	Junij 2012	April 2014
Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, IP)	December 2012	Januar 2013
Gradbena dela	Junij 2013	April 2014
Oprema	Junij 2013	Sept 2013
Informiranje in obveščanje javnosti	April 2013	Julij 2014
Gradbeni nadzor	Junij 2013	April 2014

Predvideno poskusno obratovanje čistilne naprave, naj bi trajalo med aprilom in julijem 2014.

Prijavitelj: **OBCINA LOSKI POTOK**
Naziv operacije: **KANALIZACIJA IN MKČN MALI LOG**

Priloga 2 obrazcu 3 razpisne dokumentacije
Vir financiranja / finančna konstrukcija

V tabeli se finančna konstrukcija navaja brez vrednosti povračiljivega DDV, saj le-ta ne predstavlja stroška operacije.

Vir financiranja	Proračunska postavka	Realizirano do vključno 2012		Plan 2013		Plan 2014		SKUPAJ
Republika Slovenija:								
MGRT - ESRR	761910 Razvoj regij - okoljska infrastruktura - 07 - 13 EU	0,00	0,00	501.500,00	348.500,00			850.000,00
MGRT - slovenska udeležba	762710 Razvoj regij - okoljska infrastruktura - 07 - 13 - slovenska udeležba	0,00	0,00	88.500,00	61.500,00			150.000,00
Druge		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
A) Skupaj Republika Slovenija		0,00	0,00	590.000,00	410.000,00			1.000.000,00
Občina(-e):								
OBCINA LOSKI POTOK								
		6.160,00	213.789,34	213.789,34	110.537,63			330.486,97
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
B) Skupaj občina(-e)		6.160,00	213.789,34	213.789,34	110.537,63			330.486,97
C) Skupaj javni nacionalni viri (A+B)		6.160,00	803.789,34	803.789,34	520.537,63			1.330.486,97
Ostali viri:								
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
D) Skupaj ostali viri		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
E) Skupaj vsi viri (C+D)		6.160,00	803.789,34	803.789,34	520.537,63			1.330.486,97

Izjavljamo, da bomo v primeru izpada predvidenih ostalih virov v primeru so predvideni) le-te nadomestili z lastnimi sredstvi.
KONTROLA: Odstotek evropskih sredstev (naša 65% KI POTOK) / Visina zaprosenih sredstev (naša 35% MEUR)

Kraj in datum: **LOŠKI POTOK, 25.2.2013**
Podpis odgovorne osebe: 

