

POROČILO O IZDELAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN BRDA

Kronološki prikaz do sedaj opravljenih faz priprave sprememb in dopolnitev OPN Brda (SD OPN Brda):

- sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 06.04.2012
- veliko število dodatnih pobud (iz kmetijskega v stavbno zemljišče - cca 90 do januarja 2013)
- analizirala pobud na terenu februarja in marca 2013
- marca poslali pobudnikom sprememb povabila za dopolnitev pobud
- v marcu usklajevanje s pobudniki katerih pobude niso bile strokovno sprejemljive
- opredelitev do 1. dela pobud je bila izdelana julija 2013 (234 – KVS, 13 – GVK, 2 – KVG več lokacij, 35 – SVK) skupaj 284 pobud
- pregled pripomb na sprejete opredelitve, usklajevanja in priprava odgovorov do novembra 2013
- analiza dodatnih pobud na terenu in opredelitev do teh pobud februar 2014 (18 – KVS, 1 – KVG, 16 – SVK) skupaj 35 pobud
- vzporedno zbiranje povečanega števila pobud za spremembo namembnosti iz stavbnih v kmetijska zemljišča zaradi napovedane uvedbe nepremičninskega davka
- maja 2014 poslan osnutek SDOPN Brda za 1. mnenje 30 nosilcem urejanja prostora
- 30.9.2014 prejeli mnenje Ministrstva za kmetijstvo
- 26.11.2014 sestanek na ministrstvu za kmetijstvo (zaradi izrazito neugodnega 1. mnenja je sklep sestanka, da se na podlagi dopolnitev zaprosi za dopolnjeno 1. mnenje)
- december povabilo za dopolnitev pobud za spremembe na kmetijskih zemljiščih skladno z dogovorom na ministrstvu za kmetijstvo
- 04.06.2015 pridobili 1. mnenje Arso – vode
- v juniju 2015 posredovali izdelovalcu SD OPN Brda 51 mnenj kmetijsko svetovalne službe in 70 ostalih obrazložitev pobud v sklopu dodatnih obrazložitev za ministrstvo za kmetijstvo ter 33 na novo prejetih pobud za spremembo namembnosti
- 23.11.2015 posredovali eleborat posegov na kmetijska zemljišča skupaj z dodatnimi obrazložitvami in dodatnimi pobudami na ministrstvo za kmetijstvo

Predviden terminski plan nadaljnjih aktivnosti v postopku SD OPN Brda

- uskladitev oziroma dopolnitev okoljskega poročila z dodatnimi obrazložitvami in dodatno vključenimi pobudami – v izdelavi in bo predvidoma v prvi polovici decembra poslano na ministrstvo za okolje in prostor
- v decembru 2015 oziroma januarju 2016 naj bi prejeli dopolnjeno 1.mnenje ministrstva za kmetijstvo (pogoj za javno razgrnitev)
- javna razgrnitev (najmanj 30dni) SD OPN Brda februar – marec 2016
- priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave – marec (april) 2016
- oblikovanje dopoljenega predloga SD OPN Brda na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti – april 2016
- pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog SD OPN Brda– maj 2016
- pridobitev mnenja o sprejemljivost vplivov na okolje – junij 2016
- priprava usklajenega predloga akta – junij, julij 2016
- obravnava(2) in sprejem odloka na občinskem svetu – julij, avgust 2016
- objava v uradnem glasilu – september 2016

Dobrovo, 01.12.2015

Pripravil:
Mitja Skubin