



OBČINA SEMIČ
OBČINSKI SVET
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

Gradivo za 27. redno sejo občinskega sveta v juliju 2018 – k točki **10** dnevnega reda

Številka: 622-02/2016-124

ZADEVA: Obravnava in sprejem Sklepa o potrditvi novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) in novelacije Investicijskega programa (IP) za investicijsko operacijo »Doživetje skrivnosti voda (akronim: Misterion)«

Občina Semič je kot vodilni partner projekta novembra 2016 na javni razpis Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020 prijavila vlogo z naslovom »Doživetje skrivnosti voda« oz. z akronimom »MISTERION«. Le 12 vlog izmed 112 je bilo 10. 5. 2017 odobrenih, naša je bila med njimi.

V projektu »MISTERION«, ki se izvaja v obdobju od julija 2017 do decembra 2019, sodeluje pet partnerjev: Občina Semič, Općina Kamanje, Občina Metlika, Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis, Kompas Novo mesto d.o.o. in trije pridruženi partnerji: Belokranjski muzej Metlika, Gradski muzej Karlovac in Športno društvo Stranska vas pri Semiču.

Skupni cilj projekta je z doživetjem skrivnosti voda povezati in ohraniti ter hkrati povečati privlačnost edinstvene naravne in kulturne dediščine programskega območja in postaviti obiskovalca v naravo. Z najmodernejšo tehnološko opremo muzeja in arheološkega parka, s predstavitvijo najdb, urejenimi učnimi potmi med tremi občinami bo dediščina in turistični produkt z doživljajskimi občutki drugačen od vseh do sedaj.

Investicijski projekt Občine Semič vključuje obnovo in ureditev muzejske hiše v Semiču z urejeno interaktivno razstavo naravne dediščine Bele krajine ter ureditev kraške učne poti, vključno z gradnjo viseče brvi čez reko Krupo. Projekt »MISTERION« je delno sofinanciran s strani Evropske unije, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), in sicer v višini 1.053.325,05 EUR. Skupna prijavljena vrednost projekta je znašala 1.239.205,95 EUR. Upravičeni stroški Občine Semič so 528.510,00 EUR. Sofinanciranje s strani ESRR je za Občino Semič v višini 449.233,50 EUR upravičenih stroškov. Celotna vrednost projektnih aktivnosti Občine Semič je bila ob oddaji vloge ocenjena na cca. 850.000 EUR.

Po do sedaj izvedenih javnih naročilih za izbiro izvajalcev del za obnovo muzejske hiše in za razstavo Narava Bele krajine vrednost del občutno presega ocenjene vrednosti:

- Obnova muzejske hiše (projektantska ocena gradbenih del (brez opreme): 511.668 EUR z DDV, dejanska pogodbeno vrednost 926.135,76 EUR z DDV (od tega oprema 60.285 EUR)
- Razstava (ocenjena vrednost: 162.870 EUR z DDV, dejanska vrednost: 182.719,40 EUR).

V vrednosti projekta, ki jo moramo prikazati v našem Načrtu razvojnih programov in na odhodkovni strani proračuna, pa je potrebno prikazati tudi sredstva v pripadajoči višini sofinanciranja ostalih projektnih partnerjev. Vsa sofinancerska sredstva s strani ESRR so oz. bodo nakazana v proračun Občine Semič kot vodilnega partnerja, mi pa potem izvedemo nakazilo sredstev posameznemu partnerju. Skupna višina sofinancerskih sredstev je 1.053.325,05 EUR, od tega so sredstva partnerjev, ki se izvedejo preko našega proračuna, v višini 604.091,55 EUR.

V letu 2019 bosta večji projektni aktivnosti naše občine gradnja brvi preko reke Krupe in pa učna pot. Za obe aktivnosti bomo še v letu 2018 izvedli javno naročilo za izbiro izvajalcev. Glede na trenutno občutno višje cene gradbenih del na trgu (tudi preko 30%), smo v letu 2019 predvideli tudi določeno rezervo sredstev (pod ostalo), saj gre realno pričakovati, da bodo dejanske cene višje od ocenjenih vrednosti.

Skladno s 6. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06 in 54/10) je potrebno izdelati novelacijo investicijske dokumentacije, v kolikor so odmiki investicijskih stroškov večji od 20 odstotkov ocenjene vrednosti projekta. Skladno z Odlokom o proračunu investicijsko dokumentacijo potrjuje županja, za projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, pa mora novelirano investicijsko dokumentacijo potrditi občinski svet. Ker gre za več kot 20% spremembo, podajamo občinskemu svetu v obravnavo in sprejem sklep o potrditvi novelacije DIIP-a in sklep o potrditvi novelacije IP-a.

Povzetek finančnega dela projekta:

SKUPNA VREDNOST OPERACIJE:

v EUR z DDV

	Postavka / Aktivnost	2017	2018	2019	SKUPAJ
A	OBNOVA MUZEJSKE HIŠE	402,60	945.017,36	0	945.419,96
1	Gradbena dela z opremo	0	926.135,76	0	926.135,76
2	Gradbeni nadzor	0	7.930,00	0	7.930,00
3	Projektantski nadzor	0	10.000	0	10.000
4	Varstvo pri delu	402,60	951,60	0	1.354,20
B	Razstava Narava Bele krajine	24.119,40	47.580,00	111.020,00	182.719,40
1	Idejna zasnova	24.119,40	0	0	24.119,40
2	Izvedba razstave	0	47.580,00	111.020,00	158.600
C	UČNA POT	0	0	39.552,54	39.552,54
D	BRV	0	0	77.636,72	77.636,72
	Gradnja	0	0	75.134,04	75.134,04
	Nadzori	0	0	2.502,68	2.502,68
E	MENEDŽMENT	427,78	3.208,36	6.363,86	10.000
F	CGP IN SPLETNA STRAN	5.644,20	0	0	5.644,20
G	OSTALO	1.002,95	9.087,25	40.000	50.090,20
	OBČINA SEMIČ SKUPAJ	31.596,93	1.004.892,97	274.573,12	1.311.063,02
	OSTALI PARTNERJI	0	20.107,03	583.984,52	604.091,55
	SKUPAJ	31.596,93	1.025.000	858.557,64	1.915.154,57

PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA OPERACIJE GLEDE NA VREDNOST UPRAVIČENIH STROŠKOV

VIRI FINANCIRANJA (glede na celotno vrednost investicije)	2017	2018	2019	SKUPAJ
ESRR* - Občina Semič	0	366.602,86	82.630,64	449.233,50
ESRR* - ostali partnerji v projektu	0	20.107,03	583.984,52	604.091,55
Občina Semič – lastna sredstva	31.596,93	638.290,11	191.942,48	861.829,52
Skupaj	31.596,93	1.025.000	858.557,64	1.915.154,57

*Evropski sklad za regionalni razvoj

Dejanski pritek prihodkov bo glede na časovnico nekoliko drugačen (dejansko izplačilo je z zamikom 7 – 12 mesecev po oddaji poročil):


VIRI FINANCIRANJA (glede na celotno vrednost investicije)	2017	2018	2019	2020	SKUPAJ
ESRR* - Občina Semič	0	4.250,00	343.008,36	101.975,14	449.233,50
ESRR* - ostali partnerji v projektu	0	20.107,03	395.860,58	188.123,94	604.091,55
Skupaj	0	24.357,03	738.868,94	290.099,08	1.053.325,05

PREDLOG OBČINSKEMU SVETU:

- 1. Sprejme se Sklep o potrditvi novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: »Doživetje skrivnosti voda (akronim: Misterion)« v predlagani vsebini.**
- 2. Sprejme se Sklep o potrditvi novelacije Investicijskega programa za projekt: »Doživetje skrivnosti voda (akronim: Misterion)« v predlagani vsebini.**

Pripravila:
Mateja Kambič

Predlagateljica:
Polona Kambič, županja



OBČINA SEMIČ
OBČINSKI SVET
Štefanov trg 9
8333 Semič
Tel.: 07/356 53 60
Faks: 07/356 53 65
e-mail: obcina@semic.si

PREDLOG SKLEPA

SKLEP O POTRĐITVI SPREMEMBE DIIP - NOVELACIJA

Investitor/občina: **Občina Semič**
Naslov: **Štefanov trg 9, 8333 Semič**
Pošta: **Semič**

Številka: 622-02/2016
Datum: _____

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in spremembe), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06 in 54/10) in Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/2010 in 27/2016) je občinski svet Občine Semič na ____ redni seji dne _____ s sklepom št: _____ sprejel:

1. Potrdi se: **Sprememba Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - novelacija** za investicijo/projekt: »**DOŽIVETJE SKRIVNOSTI VODA (AKRONIM: MISTERION)**«, ki jo je izdelala: **dr. Iva Konda**, zaposlena na Občini Semič, dne **28. 6. 2018**.

2. Na podlagi tega sklepa se v NRP občine:

- uvrsti nova naložba;
- **spremeni veljavna naložba.**

3. Odobri se izvedba investicije.

Skladno z novelacijo DIIP je finančna konstrukcija naložbe sledeča:

Vrednost investicije po tekočih cenah z vključenim DDV znaša **1.915.154,57 EUR**, in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom **od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2019**.

4. Vire za financiranje zagotavljajo:

- Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja iz sredstev EU (ESRR) v znesku **1.053.325,05 EUR**,
- Občina Semič v znesku **861.829,52 EUR**.

Ime in priimek odgovorne osebe: Polona Kambič

žig

podpis

Občinski svet Občine Semič
Polona Kambič, županja



OBČINA SEMIČ
OBČINSKI SVET
Štefanov trg 9
8333 Semič
Tel.: 07/356 53 60
Faks: 07/356 53 65
e-mail: obcina@semic.si

PREDLOG SKLEPA

SKLEP O POTRITVI SPREMEMBE IP - NOVELACIJA

Investitor/občina: **Občina Semič**
Naslov: **Štefanov trg 9, 8333 Semič**
Pošta: **Semič**

Številka: 622-02/2016

Datum: _____

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 96/15-ZIPRS1617), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06 in 54/10) in Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/2010 in 27/2016) je občinski svet Občine Semič na ____ redni seji dne _____ s sklepom št: _____ sprejel:

1. Potrdi se: **Sprememba investicijskega programa - novelacija** za investicijo/projekt: »**DOŽIVETJE SKRIVNOSTI VODA (AKRONIM: MISTERION)**«, ki jo je izdelala: **dr. Iva Konda**, zaposlena na Občini Semič, dne **2. 7. 2018**.

2. Na podlagi tega sklepa se v NRP občine:

- uvrsti nova naložba;
- **spremeni veljavna naložba.**

3. Odobri se izvedba investicije.

4. Skladno z novelacijo IP je finančna konstrukcija naložbe sledeča:

Vrednost investicije po tekočih cenah z vključenim DDV znaša **1.915.154,57 EUR**, in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom **od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2019**.

4. Vire za financiranje zagotavljajo:

- Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja iz sredstev EU (ESRR) v znesku **1.053.325,05 EUR**,
- Občina Semič v znesku **861.829,52 EUR**.

Ime in priimek odgovorne osebe: Polona Kambič

žig

podpis

Občinski svet Občine Semič
Polona Kambič, županja