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1 NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN 

IZVAJALCA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE TER STROKOVNIH DELAVCEV 

OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO 

USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE 

DOKUMENTACIJE 
 

 

1.1 Opredelitev investitorja 

 

Investitor: OBČINA BELTINCI 

Naslov: Mladinska 2, 9231 Beltinci 

Telefon: +386 (0) 2 541 35 35 

Faks: +386 (0) 2 541 35 70 

E-mail: obcina@beltinci.si  

Spletna stran: https://www.beltinci.si/  

Odgovorna oseba: Marko Virag, župan 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

Žig investitorja: 

 

 

 

 

 

Investitor: OBČINA CANKOVA 

Naslov: Cankova 25, 9261 Cankova 

Telefon: +386 (0) 2 540 93 77 

Faks: +386 (0) 2 540 93 78 

E-mail: tajnistvo@obcina-cankova.si  

Spletna stran: www.cankova.si  

Odgovorna oseba: Danilo Kacijan, župan 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

Žig investitorja: 

 

 

  

mailto:obcina@beltinci.si
https://www.beltinci.si/
mailto:tajnistvo@obcina-cankova.si
http://www.cankova.si/
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Investitor: OBČINA GORNJI PETROVCI 

Naslov: Gornji Petrovci 31d, 9203 Gornji Petrovci 

Telefon: +386 (0) 2 556 90 00 

Faks: +386 (0) 2 556 90 01 

E-mail: zupan@gornji-petrovci.si  

Spletna stran: https://www.gornji-petrovci.si/  

Odgovorna oseba: Franc Šlihthuber, župan 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

Žig investitorja: 

 

 

 

 

 

Investitor: OBČINA GRAD 

Naslov: Grad 172, 9264 Grad 

Telefon: +386 (0) 2 551 88 80 

Faks: +386 (0) 2 551 88 86 

E-mail: tajnistvo@obcina-grad.si  

Spletna stran: www.obcina-grad.si  

Odgovorna oseba: Cvetka Ficko, župan 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

Žig investitorja: 

 

 

 

 

 

Investitor: OBČINA HODOŠ 

Naslov: Hodoš 52, 9205 Hodoš 

Telefon: +386 (0) 2 559 80 21 

Faks: +386 (0) 2 559 80 20 

E-mail: obcina-hodos-kozseg@siol.net  

Spletna stran: https://www.hodos.si/  

Odgovorna oseba: Ludvik Orban, župan 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

Žig investitorja: 

 

  

mailto:zupan@gornji-petrovci.si
https://www.gornji-petrovci.si/
mailto:tajnistvo@obcina-grad.si
http://www.obcina-grad.si/
mailto:obcina-hodos-kozseg@siol.net
https://www.hodos.si/
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Investitor: OBČINA KUZMA 

Naslov: Kuzma 60c, 9263 Kuzma 

Telefon: +386 (0) 2 555 80 17 

Faks: +386 (0) 2 555 80 18 

E-mail: skalic.jozef@obcina-kuzma.si  

Spletna stran: https://www.obcina-kuzma.si/  

Odgovorna oseba: Jožef Škalič, župan 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

Žig investitorja: 

 

 

 

 

 

Investitor: OBČINA MORAVSKE TOPLICE 

Naslov: Krajnčeva 3, 9226 Moravske Toplice 

Telefon: +386 (0) 2 538 15 00 

Faks: +386 (0) 2 538 15 02 

E-mail: obcina@moravske-toplice.si  

Spletna stran: https://www.moravske-toplice.si/  

Odgovorna oseba: Alojz Glavač, župan 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

Žig investitorja: 

 

 

 

 

 

Investitor: MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA 

Naslov: Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota 

Telefon: +386 (0) 2 525 16 77 

Faks: +386 (0) 2 525 16 15 

E-mail: mestna.obcina@murska-sobota.si  

Spletna stran: https://www.murska-sobota.si/  

Odgovorna oseba: dr. Aleksander Jevšek, župan 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

Žig investitorja: 

 

  

mailto:skalic.jozef@obcina-kuzma.si
https://www.obcina-kuzma.si/
mailto:obcina@moravske-toplice.si
https://www.moravske-toplice.si/
mailto:mestna.obcina@murska-sobota.si
https://www.murska-sobota.si/
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Investitor: OBČINA PUCONCI 

Naslov: Puconci 80, 9201 Puconci 

Telefon: +386 (0) 2 545 91 00 

Faks: +386 (0) 2 545 91 01 

E-mail: obcina-puconci@puconci.si  

Spletna stran: https://www.puconci.si  

Odgovorna oseba: Ludvik Novak, župan 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

Žig investitorja: 

 

 

 

 

 

Investitor: OBČINA ROGAŠOVCI 

Naslov: Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci 

Telefon: + 386 (0) 2 558 88 13 

Faks: +386 (0) 2 558 88 12 

E-mail: edvard.mihalic@obcina-rogasovci.si  

Spletna stran: https://www.obcina-rogasovci.si/  

Odgovorna oseba: Edvard Mihalič, župan 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

Žig investitorja: 

 

 

 

 

 

Investitor: OBČINA ŠALOVCI 

Naslov: Šalovci 162, 9204 Šalovci 

Telefon: +386 (0) 2 559 80 50 

Faks: +386 (0) 2 559 80 54 

E-mail: iztok.fartek@salovci.si  

Spletna stran: http://salovci.si/  

Odgovorna oseba: Iztok Fartek, župan  

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

Žig investitorja: 

 

  

mailto:obcina-puconci@puconci.si
https://www.puconci.si/
mailto:edvard.mihalic@obcina-rogasovci.si
https://www.obcina-rogasovci.si/
mailto:iztok.fartek@salovci.si
http://salovci.si/
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Investitor: OBČINA TIŠINA 

Naslov: Tišina 4, 9251 Tišina 

Telefon: +386 (0) 2 539 17 10 

Faks: +386 (0) 2 539 17 11 

E-mail: obcina@tisina.si  

Spletna stran: http://www.tisina.si/  

Odgovorna oseba: Franc Horvat, župan  

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

Žig investitorja: 

 

 

 

1.2 Izdelovalec dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

 

Izdelovalec DIIP: SL CONSULT d.o.o. 

Naslov: Dimičeva 9, SI1000 Ljubljana 

Telefon: +386 1 56 00 390 

Faks: +386 1 56 00 392 

E-mail: urska.hozjan@sl-consult.si 

Odgovorna oseba: Mirjan Poljak, direktor 

Izdelovalec dokumenta: mag. Urška Hozjan, univ.dipl.ek. 

 

Podpis izdelovalca dokumenta: 
 

 

 

 

Žig izdelovalca: 

 

 

  

mailto:obcina@tisina.si
http://www.tisina.si/
mailto:urska.hozjan@sl-consult.si
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1.3 Strokovni delavci oz. službe odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne 

investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije 

 

 

Organizacija odgovorna za nadzor in izdelavo 

ustrezne investicijske ter projektne, tehnične 

in druge dokumentacije: 

OBČINA ROGAŠOVCI 

Naslov: Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci 

Telefon: + 386 (0) 2 558 88 13 

Faks: +386 (0) 2 558 88 12 

E-mail: edvard.mihalic@obcina-rogasovci.si  

Odgovorna oseba za projekt: Marija Saje, direktorica OU  

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

Žig: 

 

 

 

1.4 Bodoči izvajalec občinske gospodarske javne službe 

 

 

Organizacija odgovorna za nadzor in izdelavo 

ustrezne investicijske ter projektne, tehnične 

in druge dokumentacije: 

Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o. 

Naslov: Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota 

Telefon: +386 (0) 8 201 83 41 

E-mail: info@vodovod-b.si   

Odgovorna oseba: Daniel Kalamar, direktor 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

Žig: 

 

 

 

1.5 Datum izdelave DIIP 

 

Datum izdelave DIIP:  junij 2019 

  

mailto:edvard.mihalic@obcina-rogasovci.si
https://www.obcina-rogasovci.si/
mailto:info@vodovod-b.si
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 
 

2.1 Uvodno pojasnilo 

 

Začetki aktivnosti na oskrbi Pomurja s pitno vodo segajo v leto 2005, ko so župani 26 pomurskih občin s takratnim 

pristojnim ministrstvom (Ministrstvo za okolje RS) podpisali Pogodbo o izgradnji in obratovanju ter skupnem 

upravljanju regionalnega sistema oskrbe prebivalstva s pitno vodo Pomurja. 

 

Ker gre za veliko področje in veliko število občin, je bil sistem naknadno razdeljen v tri samostojne sisteme, in 

sicer:  

 Sistem A (6 občin) – občine Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana;  

 Sistem B (12 občin) – občine Beltinci, Cankova, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, 
Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina;  

 Sistem C (8 občin) – občine Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij in 
Veržej.  

 

Občine sistema B so Pogodbo o izgradnji, obratovanju in skupnem upravljanju projekta »Oskrba s pitno vodo 

Pomurja – sistem B« popisale marca 2010. Junija 2012 je bil k medobčinski pogodbi sklenjen aneks št. 1 o 

zamenjavi nosilne občine. S podpisanim aneksom je obveznosti občine koordinatorke prevzela občina Grad in 

realizirala projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B« za katerega je pridobila Odločbo organa upravljanja 

o dodelitvi sredstev za omenjeni projekt (št. KS OP ROPI/5/2/Pomurje-Sistem B/0, datum: 25.7.2013). V okviru 

projekta je bilo zgrajeno 228.533 m novega vodovodnega omrežja s pripadajočimi objekti, od tega 131.996 

sekundarnih vodovodov, 50.808 m primarnih vodovodov, 45.829 m transportnih vodovodov in nadgrajena dva 

vodna vira. Z izgradnjo povezovalnih transportnih vodovodov so bili med samo povezani obstoječi javni lokalno 

vodovodni sistemi. 

 

Tako je bila problematika akutnega pomanjkanja vodovodnega omrežja na katerega bi se lahko prebivalci 

Pomurja priključili, uspešno reševana že v programskem obdobju 2007-2013. Tretjino vseh pridobljenih 

evropskih sredstev preteklega programskega obdobja se je vložilo v 7 infrastrukturnih projektov s področja 

urejanja pitne vode. Vendar pa zastavljeni cilji na področju oskrbe s pitno vodo še niso doseženi. V programskem 

obdobju 2014-2020 se v ta namen aktivnosti na področju oskrbe s pitno vodo nadaljujejo. 

 

VODOVOD SISTEMA B zagotavlja pitno vodo 47.170 uporabnikom na območju 12 občin: Beltinci, Cankova, Gornji 

Petrovci, Grad, Hodoš, Moravske Toplice, Murska Sobota, Šalovci, Puconci, Kuzma, Rogašovci in Tišina. Na 

vodovodni sistem še niso priključena posamezna območja v občinah Cankova, Moravske Toplice, Rogašovci in 

Tišina s skupno 4.604 prebivalci. 

 

Trenutni vodovodni sistem – VODOVOD SISTEMA B - se oskrbuje s pitno vodo iz vodnih virov Krog, Črnske Meje, 

Fazanerija in Hraščice s skupno kapaciteto 215 l/s, ki zadošča za potrebe dolgoročne oskrbe celotnega 

vodooskrbnega sistema. Predmetni projekt predstavlja nadgradnjo vodovodnega sistema B in sicer je 

predvidena:  

 izgradnja manjkajočih, ter rekonstrukcija obstoječih transportnih, primarnih in sekundarnih vodov, v 
skupni dolžini 201.211 m ter izgradnja in nadgradnja objektov na sistemu (črpališča, vodohrani, 
raztežilniki in jaški, telemetrija); 

 izgradnja ČN Fazanerija (vodarne). 
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Slika 2.1: Vodni viri na območju Vodovodnega sistema B. 

 

 

2.2 Osnovni podatki o investitorjih projekta s prikazom njihove socio-ekonomske slike 

 

Investitorji projekta Nadgradnja vodovoda sistema B so občine Beltinci, Cankova, Hodoš, Gornji Petrovci, Grad, 

Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina. Občine so del vzhodne kohezijske 

regije, del Pomurske statistične regije. 

 

 

2.2.1 Demografski vidik občin investitork 
 

V Pomurju živi 5,5 % slovenske populacije, oziroma po podatkih Statističnega urada RS (podatki se nanašajo na 

stanje 1. 1. 2018) 114.649 prebivalcev. V zadnjih desetih letih se je število prebivalcev regije zmanjšalo za 4 %. 

Upadanje števila prebivalcev je v veliki meri posledica nizke rodnosti in visoke umrljivosti, pa tudi odseljevanja v 

druge slovenske regije in tujino. Stopnja rodnosti je do leta 2009 strmo naraščala, v zadnjih letih pa je vselej nižja. 

Razloge za omenjeno lahko iščemo v gospodarski krizi, ki je še posebej prizadela Pomurje v zadnjih letih. 

 

V regiji je prav tako zaznati močan trend staranja prebivalstva. Statistični podatki kažejo, da je bilo v letu 2010 

13,9 % prebivalcev v Pomurju starih več kot 65 let, medtem ko je v letu 2019 (podatki SURS na stanje 1.1.) ta 

delež narasel na 22,2 %. 

 

Demografska analiza v nadaljevanju je pripravljena za 12 vseh občin na območju Pomurske regije, ki so del s pitno 

vodo oskrbovanega območja sistema B. 
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Na dan 1.1.2018 je bilo na obravnavanem območju po podatkih SURS 56.429 prebivalcev. Iz preučevanih 

podatkov je ugotovljeno, da v obdobju 2010-2018 prebivalstvo na obravnavanem območju več ali manj stagnira, 

medtem ko je za Pomursko regijo prebivalstvo v obravnavanem obdobju v upadu kot je razvidno iz Tabele 3.4 v 

nadaljevanju. 

 

Tabela 2.1: Gibanje števila prebivalstva v obdobju 2010 – 2018 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Indeks 

gibanja 

preb. 

Slovenija 2.049.261 2.052.496 2.056.262 2.059.114 2.061.623 20.363.077 2.064.241 2.066.161 2.070.050 1,00 

Pomurska regija 119.349 119.146 118.573 117.675 117.005 116.434 115.818 115.304 114.649 0,99 

Beltinci 8.622 8.610 8.602 8.592 8.589 8.536 8.541 8.493 8.383 1,00 

Cankova 2.029 2.030 2.014 2.008 1.976 1.951 1.903 1.886 1.851 0,99 

Gornji Petrovci 2.244 2.226 2.213 2.198 2.165 2.136 2.110 2.099 2.050 0,99 

Grad 2.375 2.370 2.325 2.321 2.306 2.287 2.243 2.199 2.178 0,99 

Hodoš 336 337 332 327 324 321 318 316 308 0,99 

Kuzma 1.697 1.680 1.672 1.672 1.668 1.634 1.610 1.587 1.577 0,99 

Murska Sobota 6.279 6.232 6.182 6.121 6.120 6.122 6.092 6.080 6.056 1,00 

Moravske 

Toplice 19.849 19.774 19.647 19.532 19.389 19.300 19.262 19.163 19.113 1,00 

Puconci 6.364 6.341 6.320 6.320 6.258 6.219 6.139 6.124 6.098 0,99 

Rogaševci 3.530 3.504 3.460 3.423 3.386 3.348 3.285 3.244 3.231 0,99 

Šalovci 1.655 1.637 1.594 1.583 1.562 1.531 1.502 1.480 1.453 0,98 

Tišina 4.296 4.278 4.241 4.253 4.230 4.212 4.189 4.143 4.131 1,00 

SKUPAJ - občine 59.276 59.019 58.602 58.350 57.973 57.597 57.194 56.814 56.429 0,99 

Vir: SURS 

 

Pomurje je skupaj z ostalimi sedmimi statističnimi regijami sestavni del kohezijske regije Vzhodna Slovenija, kjer 

je koncentracija razvojnih problemov najvišja (nerazvitost področja, visoka brezposelnost, nižja izobrazbena 

raven prebivalcev, nižja stopnja delovne aktivnosti, dnevne migracije ipd.), kar vpliva na kvaliteto življenja 

prebivalcev. 

 

Novejši podatki o izobrazbeni strukturi prebivalstva kažejo, da se izobrazbena struktura prebivalcev v zadnjih 

letih izboljšuje. Za preprečevanje bega možganov iz Pomurja ter morebiten prihod strokovnjakov v regijo je poleg 

dobrega izobraževalnega sistema potrebno zagotavljati tudi spodbudno okolje, ki vključuje predvsem dobre 

pogoje za življenje v regiji. 

 
Slika 2.2: Gibanje prebivalstva 2010 – 2018  
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 OBČINA BELTINCI 

 

Na dan 1.7.2018 je imela občina po podatkih SURS 8.383 prebivalcev s prijavljenim stalnim bivališčem v občini. 

Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 64. mesto. Na kvadratnem kilometru površine 

občine je živelo povprečno 135,2 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 

prebivalca na km2). 

 

 

Slika 2.3: Gibanje prebivalstva občine Beltinci v obdobju 2010 – 2018 

 

Število živorojenih je bilo v letu 2018 višje od števila umrlih. Naravni prirastna 1.000 prebivalcev v občini je bil 

torej v tem letu pozitiven, znašal je 4. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so 

se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -9. Seštevek 

naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -5,9. 

 

Povprečna starost občanov je bila 42,3 leta in tako enaka povprečni starosti prebivalcev Slovenije. Med prebivalci 

te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, 

starih 0 do 14 let, je prebivalo 116 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja 

za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna 

starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila 

vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo 

– tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile 

stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 

 

V občini je delovalo 6 vrtcev, v letu 2015 jih je obiskovalo 288 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–

5 let jih je bilo 77 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V tamkajšnjih 

osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 640 učencev. Različne srednje šole je 

obiskovalo okoli 340 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 9 diplomantov; v 

celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 študentov in 9 diplomantov. 

 

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 53 % zaposlenih 

ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja (57 %). Med aktivnim 

prebivalstvom občine je bilo v letu 2018 v povprečju 14,1 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja 

v državi (9,1%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.  
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Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 

19 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 16 %. 

 

V obravnavanem letu je bilo v občini 346 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 79 % stanovanj je imelo 

najmanj tri sobe(tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 98 m2. Vsak drugi prebivalec v občini je imel 

osebni avtomobil (49 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10 let. 

 

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 248 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 75 kg manj kot v 

celotni Sloveniji. 

 

 

 OBČINA CANKOVA 

 

Na dan 1.7.2018 je imela občina po podatkih SURS 1.851 prebivalcev s prijavljenim stalnim bivališčem v občini. 

Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 187. mesto. Na kvadratnem kilometru površine 

občine je živelo povprečno 59,7 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 

prebivalca na km2). 

 

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirastna 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem 

letu negativen, znašal je -10. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo 

priselili. Selitveni prirastna 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -13. Seštevek naravnega in 

selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -23. 

 

 

Slika 2.4: Gibanje prebivalstva občine Cankova v obdobju 2010 – 2018 

 

Povprečna starost občanov je bila 43,4 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,4 leta). 

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila 

najmlajših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 128 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila 

vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 121).  
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Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. 

Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa 

staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 

65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 

 

V občini je deloval 1 vrtec. V letu 2015 ga je obiskovalo 51 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let 

jih je bilo 66 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V tamkajšnji osnovni 

šoli se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 150 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 

70 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je 

bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 študentov in 9 diplomantov.  

 

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 45 % zaposlenih 

ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja (57 %). Med aktivnim 

prebivalstvom občine je bilo v povprečju 15,6 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi 

(9,1%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških. 

 

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 

18 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 15 %. 

 

V obravnavanem letu je bilo v občini 447 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 58 % stanovanj je imelo 

najmanj tri sobe(tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 80 m2. Skoraj vsak drugi prebivalec v občini 

je imel osebni avtomobil (55 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let. 

 

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 199 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 124 kg manj kot v 

celotni Sloveniji. 

 

 

 OBČINA GORNJI PETROVCI 

 

Na dan 1.7.2018 je imela občina po podatkih SURS 2.050 prebivalcev s prijavljenim stalnim bivališčem v občini. 

Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 179. mesto. Na kvadratnem kilometru površine 

občine je živelo povprečno 30,6 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 

prebivalca na km2). 

 

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirastna 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem 

letu negativen, znašal je -17. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo 

priselili. Selitveni prirastna 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -22. Seštevek naravnega in 

selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -39. 

 

Povprečna starost občanov je bila 46,5 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,4 leta). 

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila 

najmlajših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 198 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila 

vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove 

pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po 

spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja 

za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali 

več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka. 
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Slika 2.5: Gibanje prebivalstva občine Gornji Petrovci v obdobju 2010 – 2018 

 

V občini je deloval 1 vrtec, ki ga je v letu 2015 obiskovalo 58 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 

let jih je bilo 70 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V tamkajšnji osnovni 

šoli se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 120 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 

70 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 30 študentov in 2 diplomanta; v celotni Sloveniji je 

bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 študentov in 9 diplomantov.  

 

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 50 % zaposlenih 

ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja (57 %). Med aktivnim 

prebivalstvom občine je bilo v povprečju 13,1 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi 

(9,1%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških. Povprečna mesečna 

plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 32 % nižja od letnega 

povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 29 %. 

 

V obravnavanem letu je bilo v občini 550 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 59 % stanovanj je imelo 

najmanj tri sobe(tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 84 m2. Skoraj vsak drugi prebivalec v občini 

je imel osebni avtomobil (52 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10 let. 

 

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 135 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 188 kg manj kot v 

celotni Sloveniji. 

 

 

 OBČINA GRAD 

 

Na dan 1.7.2018 je imela občina po podatkih SURS 2.178 prebivalcev s prijavljenim stalnim bivališčem v občini. 

Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 176. mesto. Na kvadratnem kilometru površine 

občine je živelo povprečno 58,9 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 

prebivalca na km2). 
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Slika 2.6: Gibanje prebivalstva občine Grad v obdobju 2010 – 2018 

 

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirastna 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem 

letu negativen, znašal je -3. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo 

priselili. Selitveni prirastna 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -6. Seštevek naravnega in 

selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -9. 

 

Povprečna starost občanov je bila 45,0 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,4 leta). 

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila 

najmlajših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 181 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila 

vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove 

pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po 

spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja 

za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali 

več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka. 

 

V občini je deloval 1 vrtec, ki ga je v letu 2015 obiskovalo 46 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 

let jih je bilo 73 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V tamkajšnji osnovni 

šoli se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 130 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 

80 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 30 študentov in 5 diplomantov; v celotni Sloveniji je 

bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 študentov in 9 diplomantov.  

 

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 41 % zaposlenih 

ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja (57 %). Med aktivnim 

prebivalstvom občine je bilo v povprečju 12,4 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi 

(9,1%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških. Povprečna mesečna 

plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 18 % nižja od letnega 

povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 15 %. 

 

V obravnavanem letu je bilo v občini 429 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 67 % stanovanj je imelo 

najmanj tri sobe(tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 83 m2. Skoraj vsak drugi prebivalec v občini 

je imel osebni avtomobil (52 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.  
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V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 152 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 171 kg manj kot v 

celotni Sloveniji. 

 

 

 OBČINA HODOŠ 

 

Na dan 1.7.2018 je imela občina po podatkih SURS 308 prebivalcev s prijavljenim stalnim bivališčem v občini. Po 

številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 211. mesto. Na kvadratnem kilometru površine 

občine je živelo povprečno 17,1 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 

prebivalca na km2). 

 

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirastna 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem 

letu negativen, znašal je -9. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo 

priselili. Selitveni prirastna 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 9. Seštevek naravnega in 

selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil 0 kar pomeni, da je bilo selitveno gibanje v letu 2018 v 

stagnaciji. 

 

Povprečna starost občanov je bila 49,2 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,4 leta). 

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila 

najmlajših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 284 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila 

vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove 

pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji.  

 

Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa 

staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 

65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka. 

 

 

Slika 2.7: Gibanje prebivalstva občine Hodoš v obdobju 2010 – 2018 
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V občini je deloval 1 vrtec, ki so ga v letu 2015 obiskovali 4 otroci. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 

let jih je bilo 50 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V tamkajšnji osnovni 

šoli se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo 0 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 10 dijakov. 

Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 20 študentov in ni bilo diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 

1.000 prebivalcev povprečno 42 študentov in 9 diplomantov.  

 

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 37 % zaposlenih 

ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja (57 %).  

 

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v letu 2018 v povprečju 16,4 % registriranih brezposelnih oseb, to je 

več od povprečja v državi (9,1%). Med brezposelnimi je bilo tu – drugače kot v večini slovenskih občin – več 

moških kot žensk. Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto 

znesku za približno 27 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 24 %. 

 

V obravnavanem letu je bilo v občini 387 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 64 % stanovanj je imelo 

najmanj tri sobe(tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 88 m2. Skoraj vsak tretji prebivalec v občini 

je imel osebni avtomobil (39 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let. 

 

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 194 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 129 kg manj kot v 

celotni Sloveniji. 

 

 

 OBČINA KUZMA 

 

Na dan 1.7.2018 je imela po podatkih SURS občina 1.577 prebivalcev s prijavljenim stalnim bivališčem v občini. 

Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 192. mesto. Na kvadratnem kilometru površine 

občine je živelo povprečno 68,6 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tudi tukaj manjša kot v celotni 

državi (102 prebivalca na km2). 

 

 

Slika 2.8: Gibanje prebivalstva občine Kuzma v obdobju 2010 – 2018 
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Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirastna 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem 

letu negativen, znašal je -11. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo 

priselili. Selitveni prirastna 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -4. Seštevek naravnega in 

selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -15. 

 

Povprečna starost občanov je bila 43,0 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,4 leta). 

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila 

najmlajših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 130 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila 

vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove 

pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po 

spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja 

za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali 

več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 

 

V občini je deloval 1 vrtec, ki ga je v letu 2015 obiskovalo 49 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 

let jih je bilo 65 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V tamkajšnji osnovni 

šoli se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 130 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 

40 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 30 študentov in 5 diplomantov; v celotni Sloveniji je 

bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 študentov in 9 diplomantov.  

 

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 32 % zaposlenih 

ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja (57 %). Med aktivnim 

prebivalstvom občine je bilo v povprečju 11,9 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi 

(9,1%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških. Povprečna mesečna 

plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 27 % nižja od letnega 

povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 23 %. 

 

V obravnavanem letu je bilo v občini 418 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 65 % stanovanj je imelo 

najmanj tri sobe(tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 85 m2. Vsak drugi prebivalec v občini je imel 

osebni avtomobil (51 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let. 

 

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 145 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 178 kg manj kot v 

celotni Sloveniji. 

 

 

 MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA 

 

Na dan 1.7.2018 je imela občina po podatkih SURS 19.163 prebivalcev s prijavljenim stalnim bivališčem v občini. 

Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 19. mesto. Na kvadratnem kilometru površine 

mestne občine je živelo povprečno 298,6 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi 

(102 prebivalca na km2). 
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Slika 2.9: Gibanje prebivalstva Mestne občine Murska Sobota v obdobju 2010 – 2018 

 

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirastna 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem 

letu negativen, znašal je 73. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo  

priselili. Selitveni prirastna 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -14. Seštevek naravnega in 

selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -87. 

 

Povprečna starost občanov je bila 44,9 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,4 leta). 

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila 

najmlajših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 160 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila 

vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove 

pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po 

spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja 

za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali 

več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka. 

 

V občini je delovalo 11 vrtcev, ki jih je v letu 2015 obiskovalo 757 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 

1–5 let jih je bilo 83 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V tamkajšnjih 

osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 1.620 učencev. Različne srednje šole je 

obiskovalo okoli 560 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 9 diplomantov; v 

celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 študentov in 9 diplomantov.  

 

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 51 % zaposlenih 

ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja (57 %).  

 

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 14,6 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od 

povprečja v državi (9,1%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških. 

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 

6 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 4 %. 
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V obravnavanem letu je bilo v občini 414 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 62 % stanovanj je imelo 

najmanj tri sobe(tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 83 m2. Vsak drugi prebivalec v občini je imel 

osebni avtomobil (50 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let. 

 

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 479 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 156 kg več kot v 

celotni Sloveniji. 

 

 

 OBČINA MORAVSKE TOPLICE 

 

Sredi leta 2018 je imela občina približno 6.056 prebivalcev s prijavljenim stalnim bivališčem v občini. Po številu 

prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 87. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je 

živelo povprečno 41,8 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tudi tukaj manjša kot v celotni državi (102 

prebivalca na km2). 

 

Število živorojenih je bilo enako številu umrlih. Naravnega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini torej v tem letu 

ni bilo. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni 

prirastna 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 12. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta 

na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 12. 

 

 

Slika 2.10: Gibanje prebivalstva občine Moravske Toplice v obdobju 2010 – 2018 

 

Povprečna starost občanov je bila 45,0 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,4 leta). 

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila 

najmlajših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 167 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila 

vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove 

pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po 

spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja 

za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali 

več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka. 
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V občini je delovalo 6 vrtcev, ki jih je v letu 2015 obiskovalo 165 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 

1–5 let jih je bilo 81 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V tamkajšnjih 

osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 330 učencev. Različne srednje šole je 

obiskovalo okoli 200 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 7 diplomantov; v 

celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 študentov in 9 diplomantov.  

 

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 55 % zaposlenih 

ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja (57 %). Med aktivnim 

prebivalstvom občine je bilo v povprečju 12,5 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi 

(9,1%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških. Povprečna mesečna 

plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 22 % nižja od letnega 

povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 19 %. 

 

V obravnavanem letu je bilo v občini 559 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 60 % stanovanj je imelo 

najmanj tri sobe(tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 84 m2. Skoraj vsak drugi prebivalec v občini 

je imel osebni avtomobil (53 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10 let. 

 

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 331 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 8 kg več kot v 

celotni Sloveniji. 

 

 

 OBČINA PUCONCI 

 

Na dan 1.7.2018 je imela občina po podatkih SURS 6.098 prebivalcev s prijavljenim stalnim bivališčem v občini. 

Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 84. mesto. Na kvadratnem kilometru površine 

občine je živelo povprečno 56,5 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 

prebivalca na km2). 

 

 

Slika 2.11: Gibanje prebivalstva občine Puconci v obdobju 2010 – 2018 
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Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirastna 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem 

letu negativen, znašal je -21. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo 

priselili. Selitveni prirastna 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 37. Seštevek naravnega in 

selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 16. 

 

Povprečna starost občanov je bila 43,7 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,4 leta). 

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila 

najmlajših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 136 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila 

vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove 

pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po 

spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja 

za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali 

več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka. 

 

V občini je delovalo 5 vrtcev, ki jih je v letu 2015 po podatkih SURS obiskovalo 229 otrok. Od vseh otrok v občini, 

ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 74 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). 

V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 470 učencev. Različne srednje 

šole je obiskovalo okoli 210 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 30 študentov in 8 

diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 študentov in 9 diplomantov.  

 

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 50 % zaposlenih 

ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja (57 %). Med aktivnim 

prebivalstvom občine je bilo v povprečju 12,5 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi 

(9,1%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških. Povprečna mesečna 

plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 4 % nižja od letnega 

povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 3 %. 

 

V obravnavanem letu je bilo v občini 420 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 68 % stanovanj je imelo 

najmanj tri sobe(tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 91 m2. Vsak drugi prebivalec v občini je imel 

osebni avtomobil (51 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10 let. 

 

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 288 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 35 kg manj kot v 

celotni Sloveniji 

 

 

 OBČINA ROGAŠOVCI 

 

Na dan 1.7.2018 je imela občina po podatkih SURS 3.231 prebivalcev s prijavljenim stalnim bivališčem v občini. 

Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 150. mesto. Na kvadratnem kilometru površine 

občine je živelo povprečno 80,8 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 

prebivalca na km2). 
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Slika 2.12: Gibanje prebivalstva občine Rogašovci v obdobju 2010 – 2018 

 

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirastna 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem 

letu pozitiven, znašal je 5. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo 

priselili. Selitveni prirastna 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 21. Seštevek naravnega in 

selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 26. 

 

Povprečna starost občanov je bila 41,8 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,4 leta). 

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila 

najmlajših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 115 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila 

vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove 

pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po 

spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja 

za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali 

več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 

 

V občini so delovali 3 vrtci, ki jih je v letu 2015 po podatkih SURS obiskovalo 102 otrok. Od vseh otrok v občini, ki 

so bili stari od 1–5 let jih je bilo 62 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). 

V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 220 učencev. Različne srednje 

šole je obiskovalo okoli 100 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 30 študentov in 6 

diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 študentov in 9 diplomantov.  

 

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 37 % zaposlenih 

ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja (57 %). Med aktivnim 

prebivalstvom občine je bilo v povprečju 17,7 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi 

(9,1%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških. Povprečna mesečna 

plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 22 % nižja od letnega 

povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 19 %. 

 

V obravnavanem letu je bilo v občini 415 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 68 % stanovanj je imelo 

najmanj tri sobe(tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 95 m2. Skoraj vsak drugi prebivalec v občini 

je imel osebni avtomobil (52 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.  
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V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 154 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 169 kg manj kot v 

celotni Sloveniji. 

 

 

 OBČINA ŠALOVCI 

 

Na dan 1.7.2018 je imela občina po podatkih SURS 1.453 prebivalcev s prijavljenim stalnim bivališčem v občini. 

Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 194. mesto. Na kvadratnem kilometru površine 

občine je živelo povprečno 25,1 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 

prebivalca na km2). 

 

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirastna 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem 

letu negativen, znašal je -15. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo 

priselili. Selitveni prirastna 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 3. Seštevek naravnega in 

selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -12. 

 

Povprečna starost občanov je bila 46,9 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,4 leta). 

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila 

najmlajših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 216 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila 

vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 121).  

 

Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. 

Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa 

staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 

65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka. 

 

 

Slika 2.13: Gibanje prebivalstva občine Šalovci v obdobju 2010 – 2018 
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V občini sta delovala 2 vrtca, ki ju je v letu 2015 po podatkih SURS obiskovalo 23 otrok. Od vseh otrok v občini, ki 

so bili stari od 1–5 let jih je bilo 73 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V 

tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 70 učencev. Različne srednje 

šole je obiskovalo okoli 50 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 30 študentov in 8 diplomantov; 

v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 študentov in 9 diplomantov.  

 

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 49 % zaposlenih 

ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja (57 %).  

 

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 13,2 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od 

povprečja v državi (9,1%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških. 

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 

19 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 15 %. 

 

V obravnavanem letu je bilo v občini 536 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 57 % stanovanj je imelo 

najmanj tri sobe(tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 81 m2. Vsak drugi prebivalec v občini je imel 

osebni avtomobil (48 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10 let. 

 

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 142 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 181 kg manj kot v 

celotni Sloveniji. 

 

 

 OBČINA TIŠINA 

 

Na dan 1.7.2018 je imela občina po podatkih SURS 4.131 prebivalcev s prijavljenim stalnim bivališčem v občini. 

Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 119. mesto. Na kvadratnem kilometru površine 

občine je živelo povprečno 105,9 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu primerljiva kot v celotni državi 

(102 prebivalca na km2). 

 

Slika 2.14: Gibanje prebivalstva občine Tišina v obdobju 2010 – 2018 
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Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirastna 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem 

letu negativen, znašal je -3. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo 

priselili. Selitveni prirastna 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -21. Seštevek naravnega in 

selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -24. 

 

Povprečna starost občanov je bila 42,7 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,4 leta). 

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila 

najmlajših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 118 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila 

vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove 

pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po 

spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja 

za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali 

več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 

 

V občini sta delovala 2 vrtca, ki ju je v letu 2015 po podatkih SURS obiskovalo 123 otrok. Od vseh otrok v občini, 

ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 79 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). 

V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 300 učencev. Različne srednje 

šole je obiskovalo okoli 150 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 30 študentov in 7 

diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 študentov in 9 diplomantov.  

 

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 52 % zaposlenih 

ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja (57 %). Med aktivnim 

prebivalstvom občine je bilo v povprečju 14,2 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi 

(9,1%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških. Povprečna mesečna 

plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 10 % nižja od letnega 

povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 8 %. 

 

V obravnavanem letu je bilo v občini 338 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 84 % stanovanj je imelo 

najmanj tri sobe(tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 100 m2. Skoraj vsak drugi prebivalec v občini 

je imel osebni avtomobil (52 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10 let. 

 

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 241 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 82 kg manj kot v 

celotni Sloveniji. 

 

 

2.2.2 Gospodarski vidik Pomurske regije 
 

Po navedbah SURS je v Pomurski regiji močno zastopana kmetijska dejavnost, ki je zaradi ugodnih naravnih 

danosti ena od najpomembnejših gospodarskih dejavnosti v Pomurju in pomeni precejšen razvojni potencial. 

Prevladujoč tip kmetovanja v Pomurju je mešana rastlinska pridelava in poljedelstvo. Kmetijstvo v Pomurju je 

pomembno za samooskrbo in lokalno pridelavo hrane za celotne regije kot tudi državo. Premalo izkoriščen 

potencial pomurskega kmetijstva predstavlja turizem na podeželju, ki lahko s skupno in dobro promocijo 

pomembno dopolnjuje turistično ponudbo regije.  
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Raziskave in razvoj (R&R) so v Pomurju s propadom velikih podjetij po osamosvojitvi upadla. K nadaljnjemu 

zmanjšanju vlaganj v R&R je prispevala tudi globalna finančna kriza. S krepitvijo gospodarstva pa se krepi tudi 

vlaganje v R&R in prenos znanja in izkušenj v regijo. Nižjo raven R&R aktivnosti lahko pripišemo tudi temu, da 

Murska Sobota nima močne fakultete, je pa res, da so univerzitetni centri blizu (Maribor, Gradec, Zagreb, 

Ljubljana, Budimpešta, itd.). 

 

Zaradi premalo širokega razvoja gospodarstva regije in odpuščanja v nekaterih podjetjih se v regiji srečujejo s 

strukturno brezposelnostjo. 

 

Tabela 2.2: Statistična slika podjetij in števila zaposlenih v letu 2017 

 Beltinci Cankova 
Gornji 

Petrovci Grad Hodoš Kuzma 

Število podjetij  476 139 115 92 17 61 

Število oseb, ki delajo  1.296 284 318 216 19 231 

Prihodek (1000 EUR)  86.893 15.888 8.266 9.410 214 13.349 

Št. oseb, ki delajo na podjetje v občini  27,7 2,0 2,8 2,4 1,1 3,8 

 

 
Murska 
Sobota 

Moravske 
Toplice Puconci Rogašovci Šalovci Tišina 

Število podjetij  1827 419 351 152 90 214 

Število oseb, ki delajo  10.427 872 954 351 138 412 

Prihodek (1000 EUR)  1.189.463 40.202 109.546 15.882 4.019 16.298 

Št. oseb, ki delajo na podjetje v občini  5,7 2,1 2,7 2,3 1,5 1,9 

Vir: SURS, 2019. 

 

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Murska Sobota (AJPES) je 

obravnavala za leto 2018 rezultat poslovanja 1.856 družb, tako kapitalskih kot osebnih 2.619 podjetnikov in 35 

zadrug. 

 

Podatke iz letnih poročil za leto 2018 je v pomurski regiji predložilo 1.856 družb, kar pomeni 19 družb ali 1,1 % 

manj kot leta 2017. Družbe, ki so podatke predložile, so rezultate poslovanja glede na preteklo leto izboljšale. 

Ustvarile so za 65,6% več neto čistega dobička kot v preteklem letu in s 16.471 delavci (+4,8 %) povečale obseg 

premoženja za 8 %, obseg skupnih prihodkov za 11 % in obseg neto dodane vrednosti za 15 %. Družbe so čisti 

dobiček povečale za dobro tretjino, čisto izgubo jim je uspelo zmanjšati za četrtino. 

 

Pri pomurskih podjetnikih se je v letu 2018 nadaljeval trend uspešnega poslovanja. 2.619 podjetnikov ali 4,8 % 

vseh v Sloveniji je ustvarilo neto podjetnikov dohodek v višini 19.007 tisoč evrov, 12 % več kot v letu 2017. 

Podjetniki s pozitivnim poslovnim izidom so podjetnikov dohodek povečali za 12 %, za odstotek manj so negativni 

poslovni izid povečali podjetniki, ki so poslovali z izgubami. Z najvišjo vrednostjo sredstev so razpolagali podjetniki 

s področja predelovalne dejavnosti, ki so z 483 zaposlenci ustvarili 41.796 tisoč evrov čistih prihodkov od prodaje, 

kar predstavlja 17,1 % vseh čistih prihodkov od prodaje v Pomurju. Najbolj uspešno so poslovali podjetniki s 

področja gradbeništva saj so ustvarili največ neto podjetnikovega dohodka. Podjetniki gradbeništva zaposlujejo 

dobrih 21 % vseh zaposlenih pri pomurskih podjetnikih. Največ čistih prihodkov od prodaje (52.764 tisoč evrov) 

so ustvarili najbolj številčni podjetniki s področja trgovine. Pri kazalnikih produktivnosti podjetniki v regiji še dalje 

zaostajajo za republiškim povprečjem. Pri prihodkih na zaposlenega zaostajajo za 23 %, pri neto podjetnikovem 

dohodku na zaposlenega zaostaja za 24 % in pri neto dodani vrednosti na zaposlenega za slabih 13 %. V povprečju 

mesečno so zaposleni pri podjetnikih v regiji prejeli 7 evrov višjo plačo kot zaposleni pri podjetnikih v republiki 

(1.055 evrov) in 388 evrov nižjo plačo kot zaposleni v pomurskih gospodarskih družbah. 
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Kljub temu, da so zadruge v Pomurju v primerjavi z letom 2017 izboljšale poslovanje, so poslovno leto 2018 

zaključile v rdečih številkah. Ustvarile so neto čisto izgubo v višini 126 tisoč evrov, kar pomeni za dobro četrtino 

boljši poslovni izid kot v letu prej. Neto čista izguba je bila ustvarjena na vseh področjih dejavnosti, razen na 

področju predelovalne dejavnosti in na področju strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti. Uspešno je v 

Pomurju poslovalo 16 zadrug, neuspešno 13. Prevladujoči vpliv na negativne rezultate poslovanja imajo 

neuspešne zadruge s področja trgovine.  

 

V pomurski regiji je v letu 2018 poslovalo 2,8 % vseh gospodarskih družb v državi, ki so zaposlovale 3,3 % 

zaposlenih ter z 2,1 % premoženjem ustvarile 2,7 % prihodkov in prav toliko odhodkov. Delež ustvarjene neto 

dodane vrednosti je znašal 2,6 %. Ker se je neto čisti dobiček ustvarjen v pomurski regiji v primerjavi z letom 2017 

povečal za 66 %, v republiki Sloveniji za 16 %, se je delež ustvarjenega pomurskega neto čistega dobička povečal 

za 0,7 odstotne točke. Na uspešno poslovanje družb kaže tudi delež čiste izgube, ki se je zmanjšal za 1,2 odstotni 

točki. 

 

V Pomurju je neto dodana vrednost na zaposlenega znašala 35.326 evrov, 9 % več kakor v letu 2017. Po njeni 

ustvarjenosti pomurske družbe med statističnimi regijami več niso na dnu lestvice. Za 494 evrov so prehitele 

družbe iz Podravske regije. Na vrhu lestvice je Gorenjska regija, kjer je dosežena najvišja neto dodana vrednost 

na zaposlenega (54.927 evrov). Republiško povprečje (44.415 evrov) presegajo še Obalno-kraška regija (48.340 

evrov), Jugovzhodna Slovenija (46.338 evrov) in Goriška regija (45.448 evrov). Znotraj regije dosegajo najvišjo 

neto dodano vrednost na zaposlenega družbe s področja dejavnosti poslovanja z nepremičninami (87.311 evrov). 

Sledijo družbe s področja oskrbe z električno energijo, plinom in paro (83.481 evrov) in trgovine (43.298 evrov). 

Najnižjo neto dodano vrednost na zaposlenega so zabeležile družbe s področja gostinstva (22.940 evrov). 

Negativne neto dodane vrednosti na zaposlenega ni bilo v nobeni dejavnosti. 

 

Po ustvarjeni bruto plači na zaposlenega (1.450 evrov) zaostajamo za republiškim povprečjem za 202 evra. 

Republiško povprečje znaša 1.652 evrov. Najvišje plače so bile izplačane delavcem v Jugovzhodni Sloveniji (1.794 

evrov), Osrednjeslovenski regiji (1.759 evrov) in Gorenjski regiji (1.686 evrov). Ostale regije republiškega 

povprečja niso dosegle. Med statističnimi regijami so družbe v Pomurju po ustvarjeni bruto plači na zaposlenega 

za 7 evrov prehitele le družbe iz Primorsko-notranjske regije. Najvišje izplačane plače v regiji so izplačale družbe 

s področja dejavnosti poslovanje z nepremičninami (1.947 evrov). V najbolj številčni panogi v Pomurju, v 

dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil, je povprečna bruto znašala 1.519 evrov, kar je za 

100 evrov manj od republiškega povprečja v tej panogi. V predelovalni dejavnosti, kjer je zaposlenih 49,2 % vseh 

delavcev v pomurskem gospodarstvu, je bila povprečna mesečna plača na zaposlenega 1.462 evrov, kar je 244 

evrov manj od slovenskega povprečja v panogi. Najnižje izplačane plače v regiji imajo družbe s področja kulturnih, 

razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti (1.083 evrov), ki za republiškim povprečjem v tej panogi zaostajajo za 695 

evrov.  

 

V regiji izplačane plače presegajo slovensko povprečje le v panogah poslovanja z nepremičninami (za 205 evrov) 

in gradbeništva (za 110 evrov), v ostalih panogah smo pod republiškim povprečjem. 
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Tabela 2.3: Gospodarska slika Pomurja in občin upravičenk v letu 2018 

Občine Družbe Zaposleni 
Prihodki 
skupaj 
(EUR) 

Čisti prihodki 
od prodaje  

(EUR) 

Čisti prihodki 
od prodaje 

na tujem trgu  
(EUR) 

Odhodki 
skupaj  
(EUR) 

Vrednost 
aktive na dan 

31.12.2018  
(EUR) 

Beltinci 94 497 73.381 71.409 24.572 70.988 50.321 

Cankova 17 50 10.583 8.074 4.081 10.258 10.074 

Gornji Petrovci 15 180 4.394 3.819 2.227 4.288 3.044 

Grad 9 28 2.741 2.683 443 2.625 2.448 

Hodoš 2 2 52 47 0 51 108 

Kuzma 14 112 9.989 9.753 43 9.693 9.712 

Murska Sobota 563 5.280 1.134.759 1.105.552 199.058 1.100.647 796.118 

Moravske Toplice 93 282 20.472 19.784 1.622 19.290 28.334 

Puconci 56 503 97.699 93.993 20.301 92.305 68.722 

Rogašovci 21 92 9.161 9.189 5.769 8.885 8.196 

Šalovci 5 6 541 541 16 436 679 

Tišina 30 61 4.655 4.511 585 4.503 4.664 

Vir: AJPES, 2019. 

 

Ozko grlo Pomurja je še vedno okoli 3.000 delovnih mest, ki so na pragu finančne rentabilnosti in vzdržnosti ter 

ne dosegajo potrebne dodane vrednosti, ki bi omogočala normalno poplačilo vseh nastalih stroškov. Gre za 

delovna mesta, ki so skozi snovanje novih investicij in razvojnih programov 2014–2020 potrebna prenove, 

prestrukturiranja ali nadomestila z novim. 

 

Glede na predstavljano gospodarsko sliko Pomurske regije, ki ni ugodna z vidika makroekonomske politike 

države, je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravilo Program spodbujanja konkurenčnosti 

Pomurske regije (Program POMURJE) s katerim naj bi se ustvarilo razmere in spodbudilo razvoj v Pomurski regiji, 

ki bo pomembno prispeval k uresničevanju vizije iz Regionalnega razvojnega programa Pomurske regije 2007–

2013 in uresničevanju vizije iz RRP 2014–2020.  

 

Program POMURJE je bil pripravljen na podlagi Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019 

(Uradni list RS, št. 87/09, 82/15 in 27/17) (Pomurski zakon).  

 

S Programom POMURJE želi vlada spodbuditi ustvarjalne razvojne dejavnike v Pomurski regiji ter tako razgibati 

regijo in prispevati k produktivni uporabi razvojnih virov. Po sedmih letih izvajanja Pomurskega zakona so že vidni 

učinki in znaki okrevanja gospodarstva. Za regijo je bil zakon potreben, kar nedvomno dokazuje velika 

absorpcijska moč pomurskega gospodarstva za nove investicije. 

 

 

 BRUTO DOMAČI PROIZVOD 

 

Bruto domači proizvod na prebivalca v letu 2017 je v Pomurski regiji znašal 13.978 EUR kar je za cca 32,8% manjši 

BDP na prebivalca kot na ravni Slovenije ko je v tem obdobju znašal 20.815 EUR. Trend letne rasti BDP na 

prebivalca v Pomurski regiji je sicer pozitiven kot je razvidno iz slike v nadaljevanju. 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3839
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Slika 2.15: Gibanje BDP per capita v obdobju 2010 - 20171 

 

 

2.3 Analiza stanja javne oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo  

 

Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o., je izvajalec gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v občinah 

Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, 

Šalovci in Tišina na 8 oskrbovalnih območjih in sicer: Čepinci, Domanjševci, Maričeva graba, Gošče, Hodoš, 

Dokležovje, Hraščice in Sistem B. 

 

Tabela 2.4: Seznam oskrbovanih območij JP Vodovod sistema B d.o.o. 

ID VS Ime VS naselja, kjer se nahaja VS 

1862 SISTEM B 

Občina Cankova, naselja: Cankova, Domajinci, Gornji Črnci, Korovci, Krašči, Skakovci, Topolovci. 

Občina Gornji Petrovci, naselja: Adrijanci, Boreča, Gornji Petrovci, Košarovci, Križevci, Kukeč, 

Lucova, Martinje, Neradnovci, Panovci, Peskovci, Stanjevci, Šulinci, Ženavlje. 

Občina Grad, naselja: Dolnji Slaveči, Grad, Kovačevci, Kruplivnik, Motovilci, Radovci, Vidonci. 

Občina Kuzma, naselja: Dolič, Gornji Slaveči, Kuzma, Matjaševci. 

Občina Moravske Toplice, naselja: Andrejci, Berkovci, Bogojina, Čikečka Vas, Fokovci, Ivanci, 

Ivanjševci, Ivanovci, Krnci, Lukačevci, Martjanci, Mlajtinci, Moravske Toplice, Motvarjevci, 

Noršinci, Pordašinci, Prosenjakovci, Ratkovci, Sebeborci, Selo, Središče, Suhi Vrh, Tešanovci, 

Vučja Gomila. 

Mestna Občina Murska Sobota, naselja: Bakovci, Borejci, Černelavci, Krog, Kupšinci, Markišavci, 

Murska Sobota, Nemčavci, Polana, Pušča, Rakičan, Satahovci, Veščica. 

Občina Puconci, naselja: Beznovci, Bodonci, Bokrači, Brezovci, Dankovci, Dolina, Kuštanovci, 

Lemerje, Mačkovci, Moščanci, Otovci, Pečarovci, Poznanovci, Predanovci, Prosečka Vas, Puconci, 

Puževci, Strukovci, Šalamenci, Vadarci, Vaneča, Zenkovci. 

Občina Rogašovci, naselja: Nuskova, Pertoča, Rogašovci, Ropoča, Sveti Jurij, Večeslavci. 

Občina Tišina, naselja: Borejci, Gradišče, Murski Črnci, Rankovci, Tropovci, Vanča Vas. 

1902 HRAŠČICE Občina Beltinci, naselja: Beltinci, Bratonci, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci, Melinci.  

1908 DOKLEŽOVJE Občina Beltinci, naselje: Dokležovje 

1907 HODOŠ Občina Hodoš, naselje Hodoš in Krplivnik. 

1904 GOŠČE Občina Rogašovci, naselja: Nuskova, Rogašovci, Serdica, Sotina.  

                                                           
1 Podatki SURS [https://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp], 18.05.2019 
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ID VS Ime VS naselja, kjer se nahaja VS 

1903 MARIČEVA GRABA Občina Rogašovci, naselje Ropoča in Večeslavci. 

1905 DOMANJŠEVCI Občina Šalovci, naselja: Budinci, Dolenci, Domanjševci, Šalovci. 

1906 ČEPINCI Občina Šalovci, naselje: Čepinci in Markovci. 

Vir: JP Vodovod Sistema B d.o.o., maj 2019. 

 

OSKRBOVALNO OBMOČJE ČEPINCI je oskrbovano iz vodnega vira Čepinci in vključuje naselji Čepinci in Markovci 

v občini Šalovci ter oskrbuje 474 uporabnikov.  

 

OSKRBOVALNO OBMOČJE DOMANJŠEVCI je oskrbovano iz vodnega vira Domanjševci in vključuje naselja: 

Budinci, Dolenci, Domanjševci in Šalovci v občini Šalovci ter oskrbuje 877 uporabnikov.  

 

OSKRBOVALNO OBMOČJE HODOŠ je oskrbovano iz vodnega vira Hodoš in vključuje naselji Hodoš in Krplivnik v 

občini  Hodoš ter oskrbuje 924 uporabnikov.  

 

OSKRBOVALNO OBMOČJE GOŠČE je oskrbovano iz vodnega vira Gošče in vključuje naselja: del Nuskove, del 

Rogašovcev, del Serdice in del Sotine v občini Rogašovci ter oskrbuje 509 uporabnikov.  

 

OSKRBOVALNO OBMOČJE MARIČEVA GRABA je oskrbovano iz vodnega vira Maričeva graba in vključuje naselji: 

del Ropoče in del Večeslavcev v občini Rogašovci ter oskrbuje 285 uporabnikov. 

 

OSKRBOVALNO OBMOČJE HRAŠČICE je oskrbovano iz vodnega vira Hraščice in vključuje naselja: Beltinci, 

Bratonci, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci v občini Beltinci ter oskrbuje 7.437 uporabnikov. 

 

OSKRBOVALNO OBMOČJE DOKLEŽOVJE je oskrbovano iz vodnega vira Dokležovje in vključuje naselje Dokležovje 

v občini Beltinci ter oskrbuje 218 uporabnikov.  

 

OSKRBOVALNO OBMOČJE SISTEM B je oskrbovano iz vodnih virov Črnske meje, Fazanerija in Krog. Oskrbovalno 

območje Sistem B vključuje naselja občin: Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Kuzma, Moravske Toplice, Murska 

Sobota, Puconci, del naselij občine Rogašovci (Nuskova, Pertoča, Rogašovci, Ropoča, Sveti Jurij in Večeslavci) ter 

naselja občine Tišina (Borejci, Gradišče, Murski Črnci, Rankovci, Tropovci in Vanča vas) ter oskrbuje 36.446 

uporabnikov. 

 

Tabela 2.5: Območja, kjer JP Vodovod sistema B d.o.o. ne izvaja javne službe 

Območja, kjer ni javnega sistema za oskrbo s 

pitno vodo 

Občina Cankova, naselje: Gerlinci. 

Občina Kuzma, naselje: Trdkova. 

Občina Moravske Toplice, naselje: Bukovnica, Filovci, Kančevci, Lončarovci. 

Občina Puconci, naselje: Gorica. 

Občina Rogašovci, naselje: Fikšinci, Kramarovci, Ocinje, Nuskova (delno), Pertoča 

(delno), Rogašovci (delno), Ropoča (delno), Serdica (delno), Sotina (delno), Sveti Jurij 

(delno). 

Območja drugih izvajalcev Občina Tišina, naselje: Gederovci, Krajna, Murski Petrovci, Petanjci, Sodišinci, Tišina. 

Vir: JP Vodovod Sistema B d.o.o., maj 2019. 

 

Vsa dela na vzdrževanju posameznega omrežja (planirano in interventno vzdrževanje) oskrbe s pitno vodo 

izvajajo podizvajalci, ki jih navajamo v Tabeli 2.6. 
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Tabela 2.6: Podizvajalci, ki opravljajo vzdrževalna dela na sistemu 

OSKRBOVALNO OBMOČJE  PODIZVAJALEC 

OO SISTEM B:  občine Cankova, G. Petrovci, M. Sobota, Rogašovci 

Komunala - javno podjetje d.o.o. Murska Sobota  
OO GOŠČE 

OO MARIČEVA GRABA 

OO HODOŠ 

OO SISTEM B: občina Moravske Toplice Čista narava - javno komunalno podjetje d.o.o. 

OO SISTEM B: občine Grad, Kuzma, Puconci Püngrad - javno komunalno podjetje d.o.o. 

OO SISTEM B: občina Tišina Režijski obrat Občine Tišina 

OO HRAŠČICE 
Komuna Beltinci d.o.o. javno komunalno podjetje 

OO DOKLEŽOVJE 

OO ČEPINCI 
Režijski obrat Občine Šalovci 

OO DOMANJŠEVCI 

 

 
Slika 2.16: Oskrbovana območja  
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2.3.1 Število uporabnikov vodovodnega sistema 
 

Število uporabnikov na sistemu javne oskrbe s pitno vodo na oskrbovanih območjih je v preučevanem obdobju v 

porastu zaradi novih priključitev na sistem javne vodooskrbe in je prikazano v Tabeli 2.7 v nadaljevanju. 

 

Tabela 2.7: Število uporabnikov na sistemu javne oskrbe s pitno vodo po posamezni občini upravičenki 

OBČINA 
Št. uporabnikov 
pred investicijo  

2017 

Št. uporabnikov 
pred investicijo  

2018 

BELTINCI 8.330 8.314 

CANKOVA 1.088 1.207 

GORNJI PETROVCI 1.631 1.809 

GRAD 2.212 1.978 

HODOŠ 285 285 

KUZMA 1.311 1.254 

MORAVSKE TOPLICE 4.361 4.552 

MURSKA SOBOTA 17.745 18.602 

PUCONCI 3.992 4.213 

ROGAŠOVCI 1.240 1.341 

ŠALOVCI 1.398 1.398 

TIŠINA 2.224 2.217 

Skupna vsota 45.817 47.170 

Vir: interni podatki JP Vodovod sistema B d.o.o., maj 2019 

 

Tabela 2.8: Priključenost prebivalcev na sistema javne vodooskrbe po posamezni občini 

OBČINA Vodovodni sistem 
Število prebivalcev 
(SURS) v letu 2018 

Število prebivalcev, ki 
se oskrbuje preko 

javne službe leto 2018 

% priključenosti 
prebivalstva na 
javni vodovod 

BELTINCI Sistem B, Hraščice, Dokležovje 8.383 8.314 99,18% 

CANKOVA Sistem B 1.851 1.207 65,21% 

GORNJI PETROVCI Sistem B 2.050 1.809 88,24% 

GRAD Sistem B 2.178 1.978 90,82% 

HODOŠ Sistem B, Hodoš 308 285 92,53% 

KUZMA Sistem B 1.577 1.254 79,52% 

MORAVSKE TOPLICE Sistem B 6.056 4.552 75,17% 

MURSKA SOBOTA Sistem B 19.113 18.602 97,33% 

PUCONCI Sistem B 6.098 4.213 69,09% 

ROGAŠOVCI Sistem B, Gošče, Maričeva graba 3.231 1.341 41,50% 

ŠALOVCI Sistem B, Domanjševci, Čepinci 1.453 1.398 96,21% 

TIŠINA Sistem B 4.131 2.217 53,67% 

SKUPAJ   56.429 47.170 83,59% 

 

 

2.3.2 Prodana pitna voda 
 

Prodaja pitne vode se količinsko veča glede na število novo priključenih prebivalcev na sistem medtem, ko norma 

porabe pitne vode ostaja enaka in se v povprečju giblje okrog 95 – 100 l/dan na prebivalca. 
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Tabela 2.9: Količina prodane pitne vode med leti 2017 in 2018 po posamezni občini upravičenki (m3) 

Prodana voda (m3) 2017 2018 

BELTINCI 351.551 345.073 

CANKOVA 42.837 50.313 

GORNJI PETROVCI 54.710 60.353 

GRAD 39.372 56.256 

HODOŠ 16.937 19.857 

KUZMA 32.251 44.005 

MORAVSKE TOPLICE 467.420 450.681 

MURSKA SOBOTA 1.290.499 1.327.870 

PUCONCI 195.335 203.952 

ROGAŠOVCI 30.344 42.881 

ŠALOVCI 40.209 40.171 

TIŠINA 87.759 86.430 

SKUPAJ 2.649.224 2.727.842 

Vir: Letno poročilo JP Vodovod sistema B d.o.o. za leti 2017 in 2018 

 

Tabela 2.10: Količina prodane pitne vode v letu 2018 po uporabniku posamezne občine (m3) 

Prodana voda (m3) Gospodinjstvo Gospodarstvo 
Javne 

inštitucije 
Predelovalna 

industrija 
Turizem 

Kmetijska 
dejavnost 

Skupna 
vsota 

BELTINCI 290.663   10.444 981 30.511 12.474 345.073 

CANKOVA 40.801 3.299 3.192     3.021 50.313 

GORNJI PETROVCI 39.581 2.259 3.162 114   15.237 60.353 

GRAD 50.555 1.284 2.497     1.920 56.256 

HODOŠ 13.028 300 6.529       19.857 

KUZMA 31.842 1.081 9.094     1.988 44.005 

MORAVSKE TOPLICE 174.357 37.396 6.901   216.518 15.509 450.681 

MURSKA SOBOTA 723.766 187.695 160.378 230.843 16.433 8.755 1.327.870 

PUCONCI 140.200 31.928 9.145     22.679 203.952 

ROGAŠOVCI 26.937 5.490 10.454       42.881 

ŠALOVCI 33.676 2.640 3.673     182 40.171 

TIŠINA 86.430           86.430 

SKUPAJ 1.651.836 273.372 225.469 231.938 263.462 81.765 2.727.842 

 

Vodna bilanca za obdobje 2008 do 2018 je prikazana v Tabeli 2.11, kjer je razviden trend količin načrpane in 

prodane pitne vode. Prav tako je iz vodne bilance razbrati, da se izgube na sistemu javne oskrbe s pitno vodo 

gibljejo v povprečju okrog 32% in so rezultat dejanskih izgub na vodih surove vode. 

 

Tabela 2.11: Vodna bilanca 

VODNA BILANCA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vtok v vodovodni sistem 2.372.911 2.292.197 2.410.487 2.574.936 2.335.370 2.501.576 2.623.352 3.786.585 4.060.263 

Avtorizirana poraba (m3 / 
leto) 

1.968.445 1.960.798 2.060.856 1.949.850 1.885.154 1.959.901 2.069.924 2.649.224 2.727.842 

Obračunana avtorizirana 
poraba (m3 / leto) 

1.968.445 1.960.798 2.060.856 1.949.850 1.885.154 1.959.901 2.069.924 2.649.224 2.727.842 

Obračunana merjena poraba 1.968.445 1.960.798 2.060.856 1.949.850 1.885.154 1.959.901 2.069.924 2.649.224 2.727.842 

Obračunana namerjena 
poraba (m3 / leto) 

                  

Ne obračunana avtorizirana 
poraba (m3 / leto) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vodne izgube (m3 / leto) 404.466 331.399 349.631 625.086 450.216 541.675 553.428 1.137.361 1.332.421 

Navidezne izgube (m3 / leto) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dejanske izgube (m3 / leto) 404.466 331.399 349.631 625.086 450.216 541.675 553.428 1.137.361 1.332.421 

Dejanske izgube na vodih 
surove vode in na sistemih za 
obdelavo vode (m3 / leto) 

404.466 331.399 349.631 625.086 450.216 541.675 553.428 1.137.361 1.332.421 
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VODNA BILANCA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Puščanje na transportnih in 
razdelilnih vodih (m3 / leto) 

                  

Puščanje in prelivi na 
transportnih in/ali razdelilnih 
vodohranih (m3 / leto) 

                  

Puščanje na priključkih do 
merilnega mesta (m3 / leto) 

                  

INDIKATORJI                   

Delež vodnih izgub 17,05% 14,46% 14,50% 24,28% 19,28% 21,65% 21,10% 30,04% 32,82% 

ŠTEVILO OSKRBOVANEGA 
PREBIVALSTVA                   

Število oskrbovanega 
prebivalstva 

28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 29.000 45.817 47.170 

Število priključenih 
prebivalcev na javni 
vodovodni sistem (obstoječi) 

28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 29.000 45.817 47.170 

KOLIČINA PRODANE VODE                   

Skupaj prodana voda 1.968.445 1.960.798 2.060.856 1.949.850 1.885.154 1.959.901 2.069.924 2.649.224 2.727.842 

Količina prodane vode - 
gospodinjstva (m3 / leto) 

1.047.225 1.026.456 1.090.851 1.034.507 1.015.483 1.035.481 1.077.419 1.509.766 1.651.837 

Količina prodane vode - 
industrija in negospodarstvo 
(m3 / leto) 

921.220 934.342 970.005 915.343 869.671 924.420 992.505 1.139.458 1.076.005 

Poraba pitne vode                   

Poraba pitne vode na 
prebivalca (l/dan) 

102,47 100,44 106,74 101,22 99,36 101,32 101,79 90,28 95,94 

Poraba pitne vode na 
prebivalca (m3/leto) 

37,40 36,66 38,96 36,95 36,27 36,98 37,15 32,95 35,02 

 

Vodne izgube se nanašajo predvsem na izgube vode zaradi okvar na cevovodih, puščanja na spojih, 

nekontrolirane odvzeme vode iz hidrantov, uporabo požarne vode, nelegalne priključke, porabo vode v zvezi z 

njeno pripravo pred distribucijo, itd. Vodne izgube si upravljalec prizadeva zmanjšati predvsem s takojšnjim 

posredovanjem pri ugotovljenih okvarah na cevovodih, preprečevanjem nekontroliranih odvzemov vode iz 

hidrantov (obveščanje gasilskih društev), ki se pojavljajo predvsem v poletnih mesecih in v večernem času, 

odkrivanje nelegalnih priključkov, odkrivanje okvar na vodomerih, ipd.  

 

Na odjemnih mestih so vgrajeni večnatočni klasični vodomeri. Ti se po preteku veljavnosti zamenjajo s 

servisiranimi vodomeri strani pooblaščenega serviserja, tisti starejših letnikov pa nadomeščajo z novimi.  

 

Največji delež vodnih izgub nastane predvsem zaradi dotrajanega vodovodnega sistema in priključkov, ter 

posledično pogostih strojelomov (defektov). Občine kot lastnice infrastrukture morajo prihodke iz naslova 

poslovnega najema vodovodne infrastrukture namensko vlagati v obnove dotrajanih cevovodov in objektov, da 

se stanje na področju dotrajanosti izboljša. 

 

 

2.3.3 Vodni viri na oskrbovanih območjih upravljavca 
 

Javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o. upravlja z 10 vodnimi viri na 8 oskrbovanih območjih, katerega del je 

tudi Sistem B. Za vsak vodni vir je pridobljeno vodno dovoljenje kot je razvidno iz Tabele 2.12. 
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Tabela 2.12: Karakteristike vodnih virov ter vodna dovoljenja 

ZAP. ŠT. VODNI VIR 
KAPACITETA 

[l/s] 
ŠTEVILKA ODLOČBE O VODNI PRAVICI 

1 FAZANERIJA  45 35527-167/2013-4 

2 KROG  100 35504-113/2003 

3 ČRNSKE MEJE 60 35527-166/2013-2 

4 HRAŠČICE 25 35527-81/2012-8 

5 DOKLEŽOVJE 4,0 35527-96/2009-7 

6 MARIČEVA GRABA 1,1 35527-25/2014-4 

7 GOŠČE 1,8 35527-17/2014-8 

8 DOMANJŠEVCI 4,5 35527-73/2007 

9 ČEPINCI 1,1 35527-11/2005 

10 HODOŠ 7,0 35527-16/2008-25 

Vir: interni podatki JP Vodovod sistema B d.o.o., maj 2019 

 

Vodni viri na oskrbovanem območju Sistema B so vodna zajetja na lokacijah KROG, FAZANERIJA, ČRNSKE MEJE. 

 

Tabela 2.13: Vodni viri Sistema B 

Oskrbovano 
območje 

Vodni vir Občina Kapaciteta (l/s) Predpriprava vode Stopnja 
mineralizacije 

SISTEM B 

Črnske meje Tišina 60 - 

srednje trda Fazanerija Murska Sobota  45 - 

Krog Murska Sobota 100 - 

Vir: Letno poročilo JP Vodovod sistema B d.o.o. za leto 2017 

 

 

 VODNI VIR KROG 

 

Novejše in najbolj zmogljivo vodno zajetje. Njegova trenutna kapaciteta je 100 l/s. Sestavljajo ga glavni vodnjak 

V1 kapacitete 40 l/s in trije vodnjaki V2, V3 in V4 kapacitete 15-20 l/s. Glavni vodnjak je bil v letu 2015 

rekonstruiran. Vodni vir se nahaja v poplavnem področju reke Mure, zato je v njegovi neposredni bližini manj 

njiv. Voda ni obremenjena z nitrati, pojavljajo pa se pesticidi (v zadnjem času METOLAKLOR). Priprava vode se ne 

izvaja, razen dezinfekcije s plinskim klorom. 

 

Vodni vir ogrožajo: 

 kmetijska dejavnost; 

 opuščene gramoznice, v katere se nenadzorovano odlagajo smeti, v času poplav obstaja nevarnost 
nenadzorovane infiltracije poplavnih voda v podtalje; 

 gozdne ceste, ki so speljane skozi in ob vodnem viru in omogočajo prevažanje na območju vodnega vira, 
ter omogočajo dovoz in odlaganje smeti; 

 predvidene hidroelektrarne na Muri, ki bi povzročile spremembo (znižanje) nivoja podtalnice. 
 

V skladu z IDEJNO ZASNOVO širitve VV KROG je potrebno poudariti nujnost sanacije celotnega območja, ki je 

sedaj močno degradirano in predstavlja potencialno nevarnost polucije. Na obravnavanem območju je namreč 

več opuščenih gramoznic, ponekod so se vanje že pričeli odlagati razni odpadki. Celotno območje je potrebno 

očistiti, zasuti oz. izravnati, ter zaščiti z glinenim tamponom. Obstoječe poti se morajo ukiniti, oz. prestaviti ob 

rob območja, celotno območje vodnega zajetja pa se ogradi. Skupno bo območje obsegalo cca 19,9 ha. Določene 

parcele so že v lasti Občine Murska Sobota, odkupiti pa bo potrebno še cca 16,5 ha zemljišč. Pri pripravi podlag 

je potrebno upoštevati povečanje izdatnosti vodnega vira na 160 l/s. 
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Za trajno in zanesljivo vodooskrbo je potrebno na lokaciji glavnega vodnjaka izvesti filtracijo z aktivnim ogljem za 

eliminacijo pesticidov. Upoštevati je potrebno tudi možnosti zajema vode na lokaciji VUČJA VAS za zaščito VV 

KROG in DOKLEŽOVJE, opredeljene v IDP OSKRBA PREBIVALSTVA S PITNO VODO IN VAROVANJE VODNIH VIROV 

POMURJA št. 6V-7G0.05.5.1.4 iz leta 2009, ki ga je izdelal IEI d.o.o. Maribor. 

 

 

 VODNI VIR ČRNSKE MEJE 

 

Ima en centralni vodnjak s črpalno kapaciteto cca 60 l/s, v katerega se po dveh nategah s pomočjo podtlaka steka 

voda iz 10 pomožnih vodnjakov. Leži ob glavni cesti 4 km pred Mursko Soboto. Leži sredi kmetijskih površin, kar 

predstavlja zelo obremenilen faktor za vnašanje polutantov (nitrati in pesticidi). Priprava vode se ne izvaja, razen 

dezinfekcije s plinskim klorom. 

 

V stavbi zajetja se nahaja centralni nadzorni sistem (CNS) za avtomatsko nadziranje in upravljanje vseh funkcij 

delovanja vodovodnega sistema. Na lokaciji vodnega vira se nahaja tudi skladišče rezervnih delov za popravila in 

vzdrževanje cevovodov. Glavni vodnjak je bil v letu 2015 rekonstruiran. 

 

Vodni vir ogrožajo: 

 kmetijska dejavnost; 

 opuščena gramoznica na severni strani v katere se nenadzorovano odlagajo smeti; 

 skladišče rezervnih delov; 

 odlaganje smeti ob dovozni cesti. 
 

Za trajno in zanesljivo vodooskrbo je potrebno na lokaciji glavnega vodnjaka, v objektu sedanjega skladišča 

rezervnih delov, izvesti filtracijo z aktivnim ogljem za eliminacijo pesticidov in omejiti dostop motornih vozil. 

 

 

 VODNI VIR FAZANERIJA 

 

Vodni vir obratuje od leta 1982. Nahaja se na robu mesta Murska Sobota, v parku Fazanerija. Njegova skupna 

kapaciteta znaša 45 l/s. Sestavljajo ga trije ločeni vodnjaki V1, V2, V3, vsak kapacitete 15 l/s. Vsi vodnjaki so 

izvedeni kot vkopani vodnjaki zacevljeni z cevmi DN 600 z mostičnim filtrom, globine 10-13 m. Na vsakem 

vodnjaku je izveden podzemni jašek BC Ø 1,0 m globine 1,5 m. Vsak vodnjak je ograjen z ograjo višine 2,4 m. Ob 

dovozu do vodnjakov se nahaja kontejner tlorisnih dimenzij 2,2x6,0 m v katerem je nameščena vsa krmilna 

elektro inštalacija. 

 

Voda je obremenjena z nitrati ter pesticidi (v zadnjem času METOLAKLOR). Priprava vode se ne izvaja, razen 

dezinfekcije z natrijevim hipokloritom.  

 

Vodni vir ogrožajo: 

 kmetijska dejavnost; 

 nogometni štadion Fazanerija, teniška igrišča, parkirišča, pomožna igrišča; 

 kanalizacijski kolektor Černelavci – M. Sobota. 
 

Za trajno in zanesljivo vodooskrbo je potrebno na lokaciji izvesti filtracijo z aktivnim ogljem za eliminacijo 

pesticidov. 
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2.3.4 Karakteristike vodovodnega omrežja in objektov  
 

JP Vodovod sistema B d.o.o. danes upravlja z 1.030.165 m cevovodov (brez priključkov) na območju 12 občin 

medtem, ko je na območju občin upravičenk 1.063.116 m cevovodov (32.951 m cevovodov je v upravljanju 

drugega upravljavca). V Tabeli 2.14 so prikazane dolžine cevovodov po posamezni občini in po posameznem tipu 

materiala. 

 

Tabela 2.14: Dolžina cevovodov po občinah (brez priključkov) v letu 2018 

Oznaka vrstic AC JE LZ NL PC PE PVC 
Skupna 

vsota 

Občina Beltinci               100.961 

Hraščice       12.753   77.000 3.942 93.695 

Dokležovje           7.266   7.266 

Občina Cankova               46.332 

Sistem B       17.393   24.950 3.989 46.332 

Občina Gornji Petrovci               98.987 

Sistem B       15.231   83.679 77 98.987 

Občina Grad               93.888 

Sistem B       3.729   90.159   93.888 

Občina Hodoš               12.504 

Sistem B           10.636 1.868 12.504 

Občina Kuzma               46.100 

Sistem B       12.759   33.341   46.100 

Občina Moravske Toplice               160.161 

Sistem B     454 26.239   122.352 11.116 160.161 

Mestna občina Murska Sobota               157.064 

Sistem B 10.520     56.389 4 75.538 14.613 157.064 

Občina Puconci               184.251 

Sistem B 1.111     68.046   106.601 8.493 184.251 

Občina Rogašovci               37.391 

Sistem B       9.945   6.137   16.082 

Maričeva Graba           10.765   10.765 

Gošče           10.544   10.544 

Občina Šalovci               63.470 

Domanjševci       31   37.303 469 37.803 

Čepinci           25.667   25.667 

Občina Tišina               29.056 

Sistem B 21 34   12.547   16.454   29.056 

Skupna vsota 11.652 34 454 235.062 4 738.392 44.567 1.030.165 

Vir: Letno poročilo JP Vodovod sistema B d.o.o. za leto 2018 

 

Posamezni odseki so še vedno iz azbestnih cevi, potrebne so hidravlične izboljšave. 

 

Na vodovodnem sistemu B je skupno 82 objektov kot so črpališča, vodohrani in vodni viri. S telemetrijo je 

opremljenih 38 objektov, vseh preostalih 44 objektov nima opreme za spremljanje na daljavo. Ti objekti so ročno 

upravljani, kar upravljavcu predstavlja: 

 visoke stroške upravljanja (prevozi, delovne ure vzdrževalcev…)  

 podatki meritev se ne beležijo 

 sistem ne moremo upravljati v realnem času 

 ni možno optimizirati delovanje objektov 
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Za akumulacijo vode na omrežju, pokrivanje konic porabe in požarno rezervo je na omrežju izgrajenih 26 

vodohranov, katerih stanje in morebitno problematiko prikazujemo v Tabeli 2.15. 

 

Tabela 2.15: Trenutno stanje vodohranov (stanje v letu 2018) 

ZAP.ŠT. OBČINA IME OBJEKTA OPIS POMANJKLJIVOSTI 

1 Cankova Vodohran Krašči neustrezna dovozna cesta do vodohrana 

2 Gornji Petrovci Vodohran Pindža ni zaščitnega sloja v stari vodni celici 130 m3 

3 Gornji Petrovci Vodohran Lucova ni zaščitnega sloja v vodni celici, ni opreme za dezinfekcijo pitne vode 

4 Gornji Petrovci 
Vodohran 

Stanjevci 

ni zaščitnega sloja v vodni celici, ni opreme za dezinfekcijo pitne vode  

5 Grad 

Vodohran 

Motovilci 

(nedokončan) 

objekt ni dokončan (izvedba elektro priključka, ni zaščitnega sloja v vodni celici, 

podest za dostop v vodno celico, ni opreme za dezinfekcijo pitne vode, ni opreme za 

spremljanje na daljavo) 

6 Grad Vodohran Grad ni dostopnega podesta v vodno celico, ni opreme za dezinfekcijo pitne vode,  

7 Grad Vodohran Vidonci izvedba dostopnega podesta v vodno celico, ni opreme za dezinfekcijo pitne vode,  

8 Hodoš Vodohran Hodoš ni opreme za dezinfekcijo pitne vode,  

9 Kuzma Vodohran Kuzma ni zaščitnega sloja v vodni celici, ni opreme za dezinfekcijo pitne vode,  

10 Puconci Vodohran Vaneča potrebna nadgradnja opreme za dezinfekcijo pitne vode,  

11 Šalovci Vodohran Čepinci ni opreme za dezinfekcijo pitne vode, ni opreme za spremljanje na daljavo 

12 Šalovci Vodohran Dolenci ni opreme za dezinfekcijo pitne vode,  

13 Šalovci 
Vodohran 

Domanjševci 

ni opreme za dezinfekcijo pitne vode, ni opreme za spremljanje na daljavo 

Vir: interni podatki JP Vodovod sistema B d.o.o. za leto 2018 

 

Sistem v upravljanju JP Vodovod sistema B d.o.o. upravlja z 70 črpališči katerih pomanjkljivosti so predstavljene 

v Tabeli 2.16 v nadaljevanju. 

 

Tabela 2.16: Trenutno stanje posameznega črpališča (stanje v letu 2018) 

ZAP.ŠT. OBČINA IME OBJEKTA OPIS POMANJKLJIVOSTI 

1 Cankova Prečrpališče Domajinci ni opreme za spremljanje na daljavo 

2 Cankova Prečrpališče Gornji Črnci (Romi) ni opreme za spremljanje na daljavo 

3 Gornji Petrovci Prečrpališče v vodohranu Pindža 
prečrpališče premale kapacitete in ni opreme za 

spremljanje na daljavo 

4 Gornji Petrovci Prečrpališče Boreča 
prečrpališče premale kapacitete, ni opreme za 

spremljanje na daljavo 

5 Gornji Petrovci Prečrpališče Martinje 
prečrpališče premale kapacitete, ni opreme za 

spremljanje na daljavo 

6 Gornji Petrovci Prečrpališče Ženavlje 1 
prečrpališče premale kapacitete, ni opreme za 

spremljanje na daljavo 

7 Gornji Petrovci Prečrpališče Ženavlje 2 
prečrpališče premale kapacitete, ni opreme za 

spremljanje na daljavo 

8 Gornji Petrovci Prečrpališče v vodohranu Lucova 
prečrpališče premale kapacitete, ni opreme za 

spremljanje na daljavo 

9 Gornji Petrovci Prečrpališče v vodohranu Stanjevci 
prečrpališče premale kapacitete, ni opreme za 

spremljanje na daljavo 

10 Grad Prečrpališče Dolnji Slaveči 1 ni opreme za spremljanje na daljavo 

11 Grad Prečrpališče Dolnji Slaveči 2 ni opreme za spremljanje na daljavo 

12 Grad Prečrpališče Grad ni opreme za spremljanje na daljavo 

13 Grad Prečrpališče Grad Rajsar 
prečrpališče premale kapacitete, ni opreme za 

spremljanje na daljavo 

14 Grad Prečpališče Vidonci ni opreme za spremljanje na daljavo 

15 Grad Prečrpališče v vodohranu Grad ni opreme za spremljanje na daljavo 

16 Grad Prečrpališče v vodohranu Vidonci ni opreme za spremljanje na daljavo 

17 Hodoš Prečrpališče Hodoš ni opreme za spremljanje na daljavo 

18 Kuzma Prečrpališče Dolič 1 (Č-1) 
ni dostopa do objekta, ni opreme za spremljanje na 

daljavo 
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ZAP.ŠT. OBČINA IME OBJEKTA OPIS POMANJKLJIVOSTI 

19 Kuzma Prečrpališče Dolič 2 (Č-2) ni opreme za spremljanje na daljavo 

20 Kuzma Prečrpališče Gornji Slaveči (Č-4) ni opreme za spremljanje na daljavo 

21 Kuzma Prečrpališče Kuzma (Č-5/1) ni opreme za spremljanje na daljavo 

22 Kuzma Prečrpališče Matjaševci (Č-3) ni opreme za spremljanje na daljavo 

23 Moravske Toplice Prečrpališče Gornji Moravci ni opreme za spremljanje na daljavo 

24 Moravske Toplice Prečrpališče Prosenjakovci ni opreme za spremljanje na daljavo 

25 Moravske Toplice Prečrpališče Prosenjakovci (ob meji) ni opreme za spremljanje na daljavo 

26 Moravske Toplice Prečrpališče Sebeborci- Podžlake ni opreme za spremljanje na daljavo 

27 Puconci Črpališče v vodohranu Vaneča ni opreme za spremljanje na daljavo 

28 Puconci Prečrpališče Mačkovci dograditev zalogovnika vode 30 m3 

29 Puconci Prečrpališče Bodonci ni opreme za spremljanje na daljavo 

30 Puconci Prečrpališče Bokrači ni opreme za spremljanje na daljavo 

31 Puconci Prečrpališče Kuštanovci (spodnji) ni opreme za spremljanje na daljavo 

32 Puconci Prečrpališče Pečarovci ni opreme za spremljanje na daljavo 

33 Puconci Prečrpališče Poznanovci ni opreme za spremljanje na daljavo 

34 Puconci Prečrpališče Šalamenci ni opreme za spremljanje na daljavo 

35 Puconci Prečrpališče Vaneča (Dom borcev) ni opreme za spremljanje na daljavo 

36 Puconci Prečrpališče Zenkovci ni opreme za spremljanje na daljavo 

37 Rogašovci Prečrpališče v vodohranu Nuskova ni opreme za spremljanje na daljavo 

38 Rogašovci Prečrpališče v vodohranu Večeslavci ni opreme za spremljanje na daljavo 

39 Šalovci Prečrpališče Čepinci1 ni opreme za spremljanje na daljavo 

40 Šalovci Prečrpališče Čepinci2 ni opreme za spremljanje na daljavo 

41 Šalovci Prečrpališče Čepinci3 ni opreme za spremljanje na daljavo 

Vir: interni podatki JP Vodovod sistema B d.o.o. za leto 2018 

 

 

2.3.5 Kakovost in zdravstvena ustreznost pitne vode za leto 2018 
 

Zahteve in merila za kakovost in zdravstveno ustreznost pitne vode so določene s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. 

RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17). Notranji nadzor po sistemu HACCP omogoča 

identifikacijo oz. prepoznavanje vplivov posameznih dejavnikov, oceno pomembnosti vplivov ter ukrepanje in 

nadzor nad morebitnimi prisotnimi dejavniki v celotnem sistemu za oskrbo s pitno vodo. V skladu z načeli HACCP 

potekajo vsa vzdrževalna dela, pregledovanje in čiščenje okolice vodovodnih objektov (vodnih virov, prečrpališč, 

vodohranov), zbiranje in distribucija pitne vode ter dezinfekcija po čiščenju in sanacijah. 

 

Kontrolo skladnosti pitne vode s Pravilnikom o pitni vodi izvaja NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje 

in hrano), ki v skladu z načrtom notranjega nadzora opravlja mikrobiološka in fizikalno - kemijska preskušanja.   

 

Upravljavec Vodovod sistema B d.o.o. izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo, vključno z notranjim nadzorom o 

zdravstveni ustreznosti in varnosti pitne vode, na področju osmih oskrbovalnih območij (OO): OO ČEPINCI, OO 

DOMANJŠEVCI, OO HODOŠ, OO GOŠČE, OO MARIČEVA GRABA, OO HRAŠČICE, OO DOKLEŽOVJE in OO SISTEM B. 

Podrobneje predstavljamo analizo za Sistem B, ki je predmet projekta. 

 

Oskrbovalno območje SISTEM B je oskrbovano iz vodnih virov Črnske meje, Fazanerija in Krog in vključuje naselja 

občin: Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, naselje Rogašovci, del 

naselij občine Rogašovci (Nuskova, Pertoča, Ropoča, Sveti Jurij in Večeslavci) ter naselja občine Tišina (Borejci, 

Gradišče, Murski Črnci, Rankovci, Tropovci in Vanča vas) ter oskrbuje 36446 uporabnikov. Na vodnih virih Črnske 

meje in Krog se izvaja dezinfekcija surove vode s plinskim klorom, na vodnem viru Fazanerija z natrijevim 

hipokloritom. 
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V OO Sistem B je bilo v letu 2018 odvzetih 275 vzorcev pitne vode za redna mikrobiološka preskušanja, 275 

vzorcev za redna fizikalno-kemijska preskušanja, 15 vzorcev za občasna fizikalno-kemijska preskušanja v okviru 

parametra trihalometani in en vzorec za Clostridium perfringens. Prav tako sta bila odvzeta 2 vzorca na vodnem 

viru Črnske meje, 2 vzorca na vodnem viru Fazanerija in dva vzorca na vodnem viru Krog v okviru izrednih 

preskušanj za razširjene analize.  

Vsi analizirani vzorci so bili skladni s Pravilnikom o pitni vodi. Glede na obseg opravljenih preskušanj se ocenjuje 

pitna voda na območju OO Sistema B kot varna in skladna. 

 

 

2.4 OKVARE NA VODOVODNEM OMREŽJU 

 

Na vodovodnem omrežju, je bilo v letu 2018 ugotovljenih 211 okvar (strojelomov), ki so bile tekoče odpravljene 

v skladu s smernicami notranjega nadzora po HACCP načelih. Število okvar v zadnjih treh preučevanih letih od 

2016 do 2018 narašča, kar je razvidno iz Tabele 2.17 v nadaljevanju. 

 

Kot je razvidno iz podatkov JP Vodovod sistema B d.o.o., so v najslabšem stanju cevovodi iz PEHD materiala 

manjših dimenzij (do DN110) in PVC večjih dimenzij (transportni vodi DN200-400), ki so praktično dotrajani jih je 

potrebno čimprej zamenjati. Vzroka za dotrajanost sta predvsem starost cevovodov (predvidena življenjska doba 

PVC in PE cevovodov znaša 33 let) in slaba kvaliteta vgrajenih materialov v preteklosti. 

 

Tabela 2.17: Število okvar na sistemu javne oskrbe s pitno vodo v obdobju 2016-2018 

OBČINA 2016 2017 2018 

BELTINCI   43 26 

CANKOVA 1 2 1 

GORNJI PETROVCI   22 10 

GRAD   7 20 

HODOŠ       

KUZMA   8 11 

MORAVSKE TOPLICE 17 30 37 

MURSKA SOBOTA 67 59 70 

PUCONCI 25 22 26 

ROGAŠOVCI   3 2 

ŠALOVCI   1 5 

TIŠINA   1 3 

SKUPAJ 110 198 211 

Vir: Letno poročilo JP Vodovod sistema B d.o.o. za leto 2018 
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Slika 2.17: Število okvar v letu 2018 po materialu  

 

 

2.5 Temeljni razlogi za investicijsko namero 

 

Temeljni razlog za načrtovano investicijsko namero je priključitev 4.300 prebivalcev na javno oskrbo z 

zdravstveno ustrezno pitno vodo ter izboljšanje kvalitete pitne vode za 37.415 prebivalcev po izgradnji vodarne 

ČN Fazanerija. 

 

Poleg temeljnega razloga, ki smo ga navedli pa je pomembno tudi dejstvo, da projekt sledi specifičnemu cilju 

Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v okviru prednostne osi 

»Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti« in sicer: Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno 

vodo. 
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER 

PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 
 

 

Projekt Nadgradnja vodovoda sistema B vključuje gradnjo transportnih, primarnih in sekundarnih cevovodov s 

pripadajočimi objekti  s ciljem večje priključenosti tamkajšnjih prebivalcev na sistem javne oskrbe z zdravstveno 

ustrezno pitno vodo. Doseganju zastavljenih ciljev projekta bo pripomogla tudi načrtovana gradnja vodarne ter 

nadgradnja obstoječih objektov in opreme. 

 

Projekt sledi specifičnemu cilju Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-

2020 v okviru prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti« in sicer: 

 Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo. 

 

Drugi cilji, ki jih bo projekt dosegal so še: 

 4.300 prebivalcem bo dodatno deležno javne oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo. 

 51.470 prebivalcem bo zagotovljen varen dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode, zaradi 
hidravlično izboljšanega in nadgrajenega vodovodnega sistema s pripadajočimi objekti. 

 37.415 prebivalcem se po izvedbi projekta izboljša kvaliteta pitne vode. 

 Izboljšanje pretočnih in tlačnih razmer. 

 Zmanjšanje vodnih izgub. 
 

 

3.1 Strateški dokumenti in izpolnjevanje ciljev  

 

Pri identifikaciji potreb in nato predmetnega projekta se je upoštevalo sledeče strateške dokumente, s katerimi 

je projekt usklajen: 

 Strategija prostorskega razvoja Slovenije,  

 Nacionalni program varstva okolja,  

 Nacionalni program upravljanja z vodami,  

 Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2016 do 2021, 

 Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,  

 Regionalni razvojni program Pomurske regije za obdobje 2014-2020,  

 

Projekt je prav tako skladen z občinskimi in s prostorskimi akti vseh 12 občin investitork. 

 

 

3.1.1 Usklajenost projekta s Strategijo razvoja Slovenije 2030 

 

Strategija razvoja Slovenije 2030: Decembra 2017 je vlada RS sprejela Strategijo razvoja Slovenije 2030, krovni 

razvojni okvir države, ki v ospredje postavlja kakovost življenja za vse. S petimi strateškimi usmeritvami in 

dvanajstimi medsebojno povezanimi razvojnimi cilji postavlja nove dolgoročne razvojne temelje Slovenije, z 

vključevanjem ciljev trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov pa Slovenijo uvršča med države, ki so 

prepoznale pomen globalne odgovornosti do okolja in družbe. 

  

http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2017/srs2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf
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Osrednji cilj SRS je zagotoviti kakovostno življenje za vse. Uresničuje se preko uravnoteženega gospodarskega, 

družbenega in okoljskega razvoja, ki ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. Kakovost 

življenja za vse prebivalke in prebivalce Slovenije se bo kazala v: 

 boljših priložnostih za delo, izobraževanje in ustvarjanje,  

 bolj dostojnem, varnem in aktivnem življenju v zdravem in čistem okolju,  

 aktivnejšem vključevanju v demokratično odločanje in soupravljanje družbe.  

 

Strateške usmeritve države za doseganje kakovostnega življenja so: 

 vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,  

 učenje za in skozi vse življenje,  

 visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,  

 ohranjeno zdravo naravno okolje in  

 visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.  

 

 

3.1.2 Usklajenost projekta z Regionalnim razvojnim programom Pomurske regije za obdobje 

2014-2020 
 

Regionalni razvojni program Pomurske regije za obdobje 2014–2020 (RRP 2014–2020) je temeljni programski 

dokument na regionalni ravni s pomočjo katerega se usklajujejo razvojni cilji v regiji ter določajo instrumenti in 

viri za njihovo uresničevanje. Vsebinsko in metodološko je usklajen z nacionalnimi razvojnimi politikami. 

Uresničuje se ga z dvema štiriletnima dogovoroma o razvoju regije, ki določata ključne regijske, sektorske in 

strateške projekte za premagovanje razvojnih ovir v regiji. 

 

Projekt je skladen s strateškimi cilji in prioritetami RRP 2014–2020 za Pomurje in sicer prispeva k trem strateškim 

ciljem: 

- strateškemu cilju 2: povečanje preskrbe z zdravo, ekološko pridelano hrano iz lastnih virov;  

- strateškemu cilju 3: zagotovitev spodbudnega družbenega okolja, kjer vsi posamezniki stremijo k 

zdravju in v celoti razvijajo svoje potenciale in 

- strateškemu cilju 4: zagotovitev energetske samozadostnosti regije, izboljšanje stanja njene 

infrastrukturne opremljenosti ob varovanju njenih naravnih virov. 

 

Znotraj definiranih razvojnih prioritet Regionalnega razvojnega programa Pomurske regije za obdobje 2014-2020 

gre posebej izpostaviti prioriteto 3: Zeleno življenjsko okolje in učinkovita raba virov in investicijsko področje 3.2: 

Čisto okolje in ohranjena narava: 

o Ukrep 16: Čisto in zdravo življenjsko okolje;  

o Ukrep 17: Prilagajanje na podnebne spremembe;  

o Ukrep 18: Ohranitev biotske raznovrstnosti.  

 

 

3.1.3 Skladnost projekta z Operativnim programom oskrbe s pitno vodo za obdobje 2016 do 

2021 
 

Vlada Republike Slovenije je 23.6.2016 sprejela Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2016 do 

2021. V okviru Operativnega program oskrbe s pitno vodo so bili definirani naslednji cilji, ki jih zasledujemo z 

izvedbo predmetnega projekta: 

 Varstvo zajetij za pitno vodo pred onesnaževanjem s ciljem, da se zagotovi v zajetjih zdravstveno ustrezno 

pitno vodo. 
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 Monitoring kakovosti podzemne vode oziroma površinske vode, ki se uporablja za oskrbo s pitno vodo, 

cilj ukrepa je pridobitev podatkov izvajalcev javnih služb o kakovosti podzemne oziroma površinske vode 

iz zajetij za pitno vodo, ki so namenjena izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo.  

 Zmanjšanje vodnih izgub v javnih vodovodih: Cilj je, da vodovodni sistemi v RS dosežejo indikator ILI manjši 

oziroma enak 4, torej da je razmerje med celotnimi in neizogibnimi letnimi izgubami enako ali manjše 4. 

 Zagotavljanje rezervnih zajetij za pitno vodo:  cilj ukrepa je, da imajo vsi javni vodovodni sistemi, ki 

oskrbujejo več kot 300 prebivalcev, morajo zagotoviti rezervno zajetje za pitno vodo. 

 Doseganje standardov opremljenosti iz 9. Člena uredbe: cilj ukrepa je doseganje standarda opremljenosti 

iz 9. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo, to je zagotoviti javni vodovod na 500 območjih poselitve oziroma 

za 153.299 prebivalcev. 

 Povečanje varnosti oskrbe s pitno vodo na območjih javnih vodovodov: Varnost oskrbe s pitno vodo 

zahteva celovit pristop zagotavljanja zadostnih količin vode, upravljanja s prispevnimi površinami ter 

ustrezno upravljanje z vodovodnim sistemom od vira do uporabnika. Za zagotavljanje ustrezne kakovosti 

pitne vode je potrebno dosledno izvajanje in zagotavljanje vodovarstvenih režimov na prispevni površini, 

ustrezno čiščenje vode na vstopu v vodovodni sistem  ter ohranjanje kvalitete vode do uporabnika 

(problematika stoječe vode, vodohrani in vstop onesnažene vode preko mest lomov). Varnost oskrbe s 

pitno vodo, tako kakovosti kot količin, se zagotovi tudi z izgradnjo rezervnih virov. 

 Povečanje učinkovitosti in gospodarnosti izvajanja javne službe: učinkovitost in gospodarnost izvajalcev 

javnih služb ima več vidikov: 

 Spodbujanje varčne rabe pitne vode: Samo 20% pitne vode, ki se dobavi javnem sektorju se dejansko tudi 

porabi. Ostalih 80% vode se vrne v okolje v obliki odpadne vode (Water in the city, 2014) Spodbujanje 

varčne rabe pitne vode se izvaja vključno s spodbujanjem nadomeščanja uporabe pitne vode iz vodovodov 

z alternativnimi viri (npr. padavinska voda in reciklirana komunalna odpadna voda) pri uporabi, ki ni 

namenjena prehrani ljudi in živali. 

 

 

3.1.4 Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 
 

Operativni program za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (OP EKP 2014–2020) 

predstavlja ključni izvedbeni dokument, v katerem so predstavljene prednostne osi izbranih prednostnih naložb, 

kamor bo Slovenija vlagala sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 z namenom 

doseganja nacionalnih ciljev v okviru ciljev EU 2020.  

 

V okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 je Projekt 

mogoče umestiti v Prednostno os 2.6 Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti kot sledi v nadaljevanju. 

 

Projekt je del ukrepa prednostne naložbe namenjene zagotavljanju večje zanesljivosti oskrbe z zdravstveno 

ustrezno pitno vodo in povečanju števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne 

pitne vode.  

 

2.6 Prednostna os: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti. 

Tematski cilj 6: Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov. 

Prednostna naložba 6.2: Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter 

za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki 

presegajo te zahteve. 

Specifični cilj 2: Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo. 

Kazalnik rezultata: Povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do 

zdravstveno ustrezne pitne vode  
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3.2 Zakonodaja, ki ureja predmetno področje 

 

Področje oskrbe s pitno vodo urejajo predpisi, izdani na podlagi: 

 Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur. l. RS št. 41/04, 17/06, 28/06 Skl.US: U-l-51/06-5, 39/06-UPB1, 

49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-l-51/06-10, 112/06 Odl.US: U-l-40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 

70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/2012 Odl.US: U-I-88/10-11, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ 

in 21/18 – ZNOrg, 84/18 - ZIURKOE), 

 Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Ur. l. RS št. 32/93, 30/98 ZZLPPO, 127/06 ZJZP, 38/10-

ZUKN, 57/11-ORZGJS40),  

 Zakona o vodah (ZV-1) (Ur. l. RS št. 67/02, 110/02 ZGO-1, 2/04 ZZdrl-A, 41/04 ZVO-1, 57/08, 57/12, 

100/2013, 40/2014, 56/15) in 

 Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Ur. l RS št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 

108/09 – ZGO-1C, 80/10 – ZUPUDPP in 61/17 – ZUreP-2) 

 Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 

52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) 

 

Na področju oskrbe prebivalstva s pitno vodo so pomembni naslednji predpisi: 

 Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) 

 Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08, 28/11 in 88/12) 

 Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) 

 Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti v pitni vodi (Uradni list RS, št. 74/15 in 76/17 – ZVISJV-1) 
 

 

3.2.1 Evropska zakonodaja na področju oskrbe s pitno vodo  
 

Direktiva Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (UL L 330, 

5.12.1998) določa cilj, ki je varovanje zdravja ljudi pred škodljivimi vplivi vsakršnega onesnaženja vode, 

namenjene za prehrano ljudi, z zagotavljanjem, da je zdravstveno ustrezna in čista. Voda, namenjena za prehrano 

ljudi je zdravstveno ustrezna in čista, če (a) je brez mikroorganizmov in parazitov ter brez snovi, ki lahko v količini 

ali koncentraciji predstavljajo morebitno nevarnost za zdravje ljudi, in (b) izpolnjuje minimalne zahteve iz Priloge 

I, del A in B; ter če v skladu z ustreznimi določbami členov 5 do 8 in člena 10 ter v skladu s Pogodbo države članice 

sprejmejo vse druge ukrepe, potrebne za zagotovitev, da voda, namenjena za prehrano ljudi, izpolnjuje zahteve 

te direktive.  

 

Direktiva opredeljuje izraz »voda, namenjena za prehrano ljudi« kot (a) vso vodo v svojem prvotnem stanju ali 

po čiščenju, namenjeno pitju, kuhanju, pripravi hrane ali za druge gospodinjske namene, ne glede na svoje 

poreklo in ne glede na to, ali se zagotavlja iz vodovodnega omrežja, cisterne, steklenic ali posod; (b) vso vodo, ki 

se v podjetjih za proizvodnjo hrane uporablja za proizvodnjo, predelavo, konzerviranje ali trženje proizvodov ali 

snovi, namenjenih za prehrano ljudi, razen če se pristojni nacionalni organi prepričajo, da kakovost vode ne vpliva 

na zdravstveno ustreznost živil v končni obliki.  

 

Direktiva določa standarde kakovosti, mesta ustrezanja, spremljanje stanja, sanacijske ukrepe in omejitve 

uporabe, odstopanja, zagotavljanje kakovosti obdelave, opreme in materialov, pregled prilog s strani Komisije, 

obveščanje potrošnikov in poročanje Komisiji.   
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Namen Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za 

ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000) je določiti okvir za varstvo celinskih 

površinskih voda, somornic, obalnega morja in podzemne vode:  

a) ki preprečuje nadaljnje slabšanje stanja vodnih ekosistemov ter, glede na njihove potrebe po vodi, stanja 
kopenskih ekosistemov in močvirij, ki so neposredno odvisni od vodnih ekosistemov, to stanje varuje in 
ga izboljšuje; 

b) ki vzpodbuja trajnostno rabo vode, ki temelji na dolgoročnem varstvu razpoložljivih vodnih virov; 
c) katerega cilj je večje varstvo in izboljšanje vodnega okolja, ki se med drugim lahko doseže s posebnimi 

ukrepi za postopno zmanjšanje odvajanja, emisij in uhajanja prednostnih snovi, ter ustavitev ali 
postopno odpravo odvajanja, emisij in uhajanja prednostnih nevarnih snovi;  

d) ki zagotavlja postopno zmanjšanje onesnaženosti podzemne vode in preprečuje njeno nadaljnje 
onesnaževanje, in  

e) ki prispeva k blažitvi učinkov poplav in suš ter s tem prispeva k:  

 zagotavljanju zadostnih zalog kakovostne površinske in podzemne vode, potrebne za 
trajnostno, uravnoteženo in pravično rabo vode,  

 znatnemu zmanjšanju onesnaževanja podzemne vode,  

 varstvu teritorialnih in morskih voda, in  

 uresničevanju ciljev ustreznih mednarodnih sporazumov, skupaj s tistimi, katerih cilj je 
preprečiti in odpraviti onesnaževanje morskega okolja, z ukrepanjem Skupnosti na podlagi 
člena 16(3), da se ustavijo ali postopno odpravijo odvajanje, emisije in uhajanje prednostnih 
nevarnih snovi, s končnim ciljem, da se v morskem okolju za naravno prisotne snovi dosežejo 
koncentracije, ki so blizu vrednostim naravnega ozadja, in za sintetične snovi čim bližje 
vrednosti nič.  

 

Direktiva 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o varstvu podzemne vode 

pred onesnaženjem in poslabšanjem (UL L št. 372, 27. 12. 2006) določa, posebne ukrepe za preprečevanje in 

nadzorovanje onesnaževanja podzemne vode. Ti ukrepi vključujejo:  

a) merila za ocenjevanje dobrega kemijskega stanja podzemne vode in;  
b) merila za določitev in obračanje pomembnih in stalno naraščajočih trendov ter za opredelitev 

izhodiščnih točk za obračanje trendov. Direktiva določa merila za ocenjevanje kemijskega stanja 
podzemne vode. 

 

Za ocenjevanje kemijskega stanja telesa podzemne vode ali skupine teles podzemne vode uporabljajo države 

članice v sladu s točko 2.3 Priloge V k Direktivi 2000/60/ES naslednja merila:  

a) standarde kakovosti podzemne vode iz Priloge I;  
b) b) vrednosti praga, ki jih določijo države članice v skladu s postopkom iz dela A Priloge II za onesnaževala, 

skupine onesnaževal in kazalce onesnaženja, ki na ozemlju države članice prispevajo k tveganju, da 
telesa ali skupine teles podzemne vode ne bodo dosegla dobrega stanja, pri čemer se upoštevajo vsaj 
seznami iz dela B Priloge II.  

 

Direktiva 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o okoljskih standardih 

kakovosti na področju vodne politike (UL L št. 348, 24. 12. 2008).  
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4 OPIS VARIANT »Z« INVESTICIJO V PRIMERJAVI Z VARIANTO »BREZ« 

INVESTICIJE IN ALI MINIMALNO ALTERNATIVO 
 

V letu 2013 je bila izvedena opcijska analiza vodnih virov. Variante »z« investicijo so bile obdelane v elaboratu 

Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B, Analiza variant oskrbe s pitno vodo (IEI, Maribor, maj 2012) iz katerega 

izhaja kot najugodnejša varianta 3a. 

 

Izbrana varianta 3a predstavlja v prvi fazi (finančna perspektiva 2007 – 2013, izvedba do konca 2015 leta) gradnjo 

vodnega vira Krog in Hraščice v okviru vodnih dovoljenj. Ko se predata v uporabo leta 2016, vzporedno z njima 

obratujeta obstoječa VV Črnske meje in Fazanerija. Na teh vodnih virih se v tej finančni perspektivi ne izvedejo 

investicijski posegi. Za pokrivanje potreb po rezervni kapaciteti vodnih virov bi zadoščal le VV Črnske meje, toda 

zaradi izpostavljenosti rizikom onesnaženja iz poljedelstva ohranimo, kot rezervna vodna vira, oba. Verjetnost, 

da bi bila oba istočasno izpostavljena onesnaženju, je zelo majhna. 

 

Za izbrano varianto je bil predlagan projekt 1. faze Oskrbe s pitno vodo Pomurja – sistem B, za katerega je bila v 

prejšnji finančni perspektivi 2007 – 2013 pridobljena odločba organa upravljanja o dodelitvi sredstev za projekt 

(št. 303-5/2009-90, datum: 25.7.2013). 

 

V okviru projekta se je za občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, 

Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina izvedlo investicijo ureditve vodooskrbe z neoporečno pitno 

vodo za 47.336 obstoječih prebivalcev in vključitev 10.180 novih prebivalcev. Projekt je poleg novogradnje 

vključeval tudi hidravlične izboljšave posameznih delov vodooskrbnega sistema in zagotovitev ustreznih vodnih 

virov. 

 

V okviru projekta je bilo na novo zgrajenega 228.533 m vodovodnega omrežja s pripadajočimi objekti, od tega je 

bilo zgrajeno 131.996 m sekundarnih vodovodov, 50.808 m primarnih vodovodov, 45.829 m transportnih 

vodovodov in nadgrajena dva vodna vira. 

 

Nadgradnja vodovoda sistema B (predmetni projekt) predstavlja nadaljevanje oz. nadgradnjo 1. faze projekta. 

Projekt je dodatno variantiran z vidika terminske izvedbe kot je to prikazano v nadaljevanju DIIP. 

 

Skladno z navedenim obravnava Dokument identifikacije investicijskega projekta izhodiščni scenarij ter dve 

izvedbeni varianti predmetnega projekta in sicer: 

 Izhodiščni scenarij - ohranjanje obstoječega stanja. 

 Varianta A – izvedba predlaganega projekta v finančni perspektivi 2014-2020 z zagotovljenimi EU 

sredstvi. 

 Varianta B – izvedba predlaganega projekta na daljše časovno obdobje z lastnimi viri občin upravičenk. 

 

 

4.1 Izhodiščni scenarij 

 

Varianta »brez investicije« upošteva ohranitev obstoječega stanja (business as usual) kar pomeni, da občine 

Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, 

Šalovci in Tišina ne izvedejo predlaganega projekta nadgradnje vodovoda sistema B.  
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Slednje ima posledice v nadaljevanju trenda večanja števila okvar na sistemu in posledično višjih stroških 

vzdrževanja, v trendu visokih vodnih izgub. Prav tako ostajajo na področju določenih občin prebivalci, ki jim ni 

zagotovljena javna oskrba s pitno vodo ter prebivalci, ki jim ni zagotovljena kvalitetna in zdravstveno ustrezna 

pitna voda. 

 

Kot je predstavljeno v poglavju analize stanja, se vodovodni sistem na področju oskrbovanega območja Sistema 

B sooča s številnimi probleme tako na cevovodih kot na objektih in ustreznosti zagotavljala varne oskrbe s pitno 

vodo.  

 

Ohranjanje obstoječega stanja predstavlja ohranjanje dela prebivalcev, ki danes niso priključeni na javni 

vodovodni sistem brez ustrezne pitne vode, kar je z vidika strateških usmeritev EU in RS nesprejemljivo. 

 

Hkrati ne bi prišlo do boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo za že priključene prebivalce na obstoječ vodovodni 

sistem. Ohranitev obstoječega stanja je neprimerno tudi s stališča slovenske, z evropsko harmonizirane 

zakonodaje, ki določa, da je potrebno prebivalstvu omogočiti dostop do čiste pitne vode. Slovenija se je v 

Nacionalnem strateškem referenčnem okviru, ki je krovni dokument, na katerega se nanašajo vsi ostali 

pomembni dokumenti za pridobivanje nepovratnih evropskih sredstev, obvezala, da je ena izmed prednostnih 

nalog tudi oskrba prebivalstva s pitno vodo. Na podlagi zgoraj zapisanega je bila v okviru omenjenega dokumenta 

varianta »brez investicije« opredeljena kot nesprejemljiva in se je zavrnila kot neprimerna. 

 

 

4.2 Izgradnja cevovodov ter objektov na sistemu javne oskrbe s pitno vodo po Varianti A in 

po Varianti B 

 

V okviru predvidenega projekta je ne glede na v nadaljevanju predstavljeno varianto izvedbe projekta načrtovana 

novogradnja 25.483 m transportnih cevovodov, 31.984 m primarnih in 143.744 m sekundarnih cevovodov. V 

okviru projekta je predvidena novogradnja 16 objektov na sistemu in nadgradnja 41 obstoječih črpališč ter 13 

vodohranov. Povzetek projekta je prikazan v Tabeli 4.1, Tabeli 4.2, Tabeli 4.3 in Tabeli 4.4. Investicijsko namero 

kratko tehnično predstavljamo na podlagi izvedene projektne dokumentacije, ki jo navajamo v poglavju 6.1 

predmetnega dokumenta identifikacije investicijskega projekta. 

 
Tabela 4.1: Predvideni cevovodi 

TIP CEVOVODA 
KOLIČINA 

(m) 

VREDNOST BREZ DDV2 
STALNE CENE 

(EUR) 

TRANSPORTNI  25.483,00 7.157.390,00 

PRIMARNI  31.984,00 4.979.770,00 

SEKUNDARNI  143.744,00  14.958.190,00 

SKUPNA VSOTA 201.211,00 27.095.350,00 

 

  

                                                           
2 Vrednosti vključujejo 5% nepredvidenih stroškov. Skupna vsota brez nepredvidenih stroškov znaša v stalnih cenah 

25.805.095,24 EUR brez DDV (nepredvideni stroški znašajo 1.290.254,76 EUR brez DDV). 
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Tabela 4.2: Predvidena novogradnja in nadgradnja objektov na sistemu 

FAZNOST TIP OBJEKTA 
KOLIČINA 

(KOM) 

VREDNOST BREZ DDV3 

STALNE CENE 

(EUR) 

IME OBJEKTA 

NOVA 

ČRPALIŠČE 8 kom 200.000,00 

ČRP Buček, ČRP Bukovnica, ČRP Filovci, 

ČRP Gerlinci, ČRP Krajna, ČRP Markovci, 

ČRP-VH Filovci, ČRP-VH Sotina 

VODOHRAN 2 kom 165.000,00 VH Filovci, VH Sotina 

RAZTEŽILNIK 1 kom 25.000,00 RT Kramarovci 

JAŠEK (MERILNO KRMILNI) 5 kom 120.000,00 RT-1, RT-2, RT-3, RT-4, RT-5 

SKUPAJ 16 kom 510.000,00  

O
B

ST
O

JE
Č

E 
(n

ad
gr

ad
n

ja
) 

ČRPALIŠČE 41 kom 372.000,00 

ČRP Bodonci, ČRP Bokrači, ČRP Boreča, 

ČRP Čepinci1, ČRP Čepinci2, ČRP 

Čepinci3, ČRP Dolič 1 (Č-1), ČRP Dolič 2 

(Č-2), ČRP Dolnji Slaveči 1, ČRP Dolnji 

Slaveči 2, ČRP Domajinci, ČRP Gornji Črnci 

(Romi), ČRP Gornji Moravci, ČRP Gornji 

Slaveči (Č-4), ČRP Grad, ČRP Grad Rajsar, 

ČRP Hodoš, ČRP Kuštanovci (spodnji), ČRP 

Kuzma (Č-5/1), ČRP Mačkovci, ČRP 

Martinje, ČRP Matjaševci (Č-3), ČRP 

Pečarovci, ČRP Poznanovci, ČRP 

Prosenjakovci, ČRP Prosenjakovci (ob 

meji), ČRP Sebeborci- Podžlake, ČRP 

Šalamenci, ČRP Vaneča (Dom borcev), 

ČRP Vidonci, ČRP Zenkovci, ČRP Ženavlje 

1, ČRP Ženavlje 2, ČRP-VH Grad, ČRP-VH 

Lucova, ČRP-VH Nuskova, ČRP-VH Pindža, 

ČRP-VH Stanjevci, ČRP-VH Vaneča, ČRP-

VH Večeslavci, ČRP-VH Vidonci 

VODOHRAN 13 kom 320.000,00 

VH Čepinci, VH Dolenci, VH Domanjševci, 

VH Grad, VH Hodoš, VH Krašči, VH Kuzma, 

VH Lucova, VH Motovilci, VH Pindža, VH 

Stanjevci, VH Vaneča, VH Vidonci 

SKUPAJ 54 kom 692.000,00  

 

  

                                                           
3 Vrednosti vključujejo 5% nepredvidenih stroškov. Skupna vsota brez nepredvidenih stroškov znaša v stalnih cenah 

485.714,29 EUR brez DDV za novogradnje oz. 659.047,62 EUR brez DDV za nadgradnje. 
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Tabela 4.3: Predvidena novogradnja cevi glede na premere in dolžino (EUR) 

PREMER CEVI DOLŽINA CEVI (m) 
VREDNOST BREZ DDV4  

STALNE CENE 
 (EUR) 

32 24.018 1.200.900,00 

40 1.682 84.100,00 

50 3.715 222.900,00 

63 48.711 2.922.660,00 

75 720 72.000,00 

90 2.642 317.040,00 

110 44.709 6.706.350,00 

125 20.547 3.287.520,00 

150 32.470 5.682.250,00 

200 11.199 2.239.800,00 

300 6.735 2.694.000,00 

400 4.063 1.665.830,00 

SKUPNA VSOTA 201.211 27.095.350,00 

 

Tabela 4.4: Predvidena novogradnja cevi glede na občino upravičenko (EUR) 

OBČINA DOLŽINA CEVI (m) 
VREDNOST BREZ DDV 

STALNE CENE  
(EUR) 

BELTINCI 8.164 1.159.600,00 

CANKOVA 17.234 1.861.840,00 

HODOŠ 900 100.000,00 

KUZMA 7.827 749.230,00 

MORAVSKE TOPLICE 44.878 5.481.990,00 

MURSKA SOBOTA 13.993 4.031.360,00 

PUCONCI 11.781 2.670.120,00 

ROGAŠOVCI 53.854 5.915.370,00 

ŠALOVCI 2.615 457.625,00 

TIŠINA 39.965 4.668.215,00 

SKUPNA VSOTA 201.211 27.095.350,00 

 

Del investicije v nadgradnjo vodovoda sistema B je tudi nabava in vgradnja opreme za nemoteno delovanje 

sistema oskrbe s pitno vodo in sicer je v okviru projekta predvidena nabava in vgradnja naslednje opreme: 

 Oprema za iskanje okvar na vodovodnem omrežju 

 Strojna in programska oprema za zajem in obdelavo velikih količin podatkov 

 Strojna in programska oprema za vizualizacijo, parametriziranje in optimiranje objektov v CNS in 

lokalno 

 

Vrednost opreme je ocenjena na 450.000,00 EUR brez DDV v stalnih cenah oziroma na 445.322,00 EUR brez DDV 

v tekočih cenah. Obe vrednosti vsebujeta 5% nepredvidenih stroškov. 

 

V nadaljevanju podajamo kratek opis predvidene investicije po posamezni občini upravičenki. 

 

  

                                                           
4 Vrednosti vsebujejo 5% nepredvidenih stroškov. 
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 PREDVIDENE INVESTICIJE NA OBMOČJU OBČINE BELTINCI 

 

Na območju občine Beltinci se načrtuje novogradnja sekundarnih cevovodov v skupni dolžini 8.164 m: 

 Vodovod v naselju Beltinci (SB-1.21) v skupni dolžini 672 m. 

 Vodovod v naselju Bratonci (SB-2.1, SB-2.20) v skupni dolžini 809 m. 

 Vodovod v naselju Gančani (SB-4.2) v skupni dolžini 1.406 m. 

 Vodovod v naselju Ižakovci (SB-5.1, SB-5.2) v skupni dolžini 3.206 m. 

 Vodovod v naselju Lipa (SB-6.1, SB-6.13, SB-6.2, SB-6.4) v skupni dolžini 2.071 m. 
 

Na transportnem cevovodu se načrtuje novogradnja reducirno-merilnega jaška Rakičan-Beltinci z oznako RT-1 

(15 l/s). 

 
Tabela 4.5: Investicijski stroški – Občina Beltinci (EUR) 

Tip količina enota 
VREDNOST BREZ DDV5 

STALNE CENE 
(EUR) 

cevovodi 8.164 m 1.159.600,00 

objekti 1 kos 25.000,00 

SKUPAJ   1.184.600,00 

 

 

 PREDVIDENE INVESTICIJE NA OBMOČJU OBČINE CANKOVA 

 

Na območju Občine Cankova se na primarnem vodovodu načrtuje nadgradnja 2 obstoječih črpališč in sicer 

črpališča Domajinci (4 l/s) in črpališča Gornji Črnci (Romi) s kapaciteto 4 l/s. Nadgradnjo predstavlja dograditev 

telemetrije na obeh črpališčih. 

 

Novogradnja sekundarnih cevovodov se načrtuje v skupni dolžini 12.288 m: 

 Vodovod v naselju Gerlinci (SC-1, VGG) v skupni dolžini 11.584 m. 

 Vodovod v naselju Skakovci (VKS-SC) v skupni dolžini 704 m. 
 

Previdena je novogradnja transportnih cevovodov v skupni dolžini 4.946 m: 

 Cevovod občina Rogašovci – Gerlinci (VGG) dolžine 3.175 m in  

 Cevovod občina Tišina – Skakovci (VKS) dolžine 1.771 m. 
 

Na transportnem vodovodu je predvidena še novogradnja Črpališča Gerlinci s kapaciteto 10 l/s ter izvedba 

asfaltirane dovozne ceste do obstoječega vodohrana Krašči kapacitete 500m3 s čimer bo omogočen normalen 

dostop do vodohrana in tako omogočeno nemoteno vzdrževanje in upravljanje le tega. 

 
Tabela 4.6: Investicijski stroški – Občina Cankova (EUR) 

Tip količina enota 
VREDNOST BREZ DDV6 

STALNE CENE 
(EUR) 

cevovodi 17.234  m 1.861.840,00 

objekti (črpališče) 1 kom 30.000,00 

dograditev telemetrije 2 kpl 10.000,00 

ureditev dostopa do VH 1 kpl 15.000,00 

SKUPAJ   1.916.840,00 

 

  

                                                           
5 Vrednosti vsebujejo 5% nepredvidenih stroškov. 
6 Vrednosti vsebujejo 5% nepredvidenih stroškov. 
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 PREDVIDENE INVESTICIJE NA OBMOČJU OBČINE GORNJI PETROVCI 

 

Na območju Občine gornji Petrovci je v okviru predmetnega projekta predvidena: 

 Zamenjava črpalne postaje in dograditev telemetrije na obstoječem črpališču Boreča kapacitete 10 l/s. 

 Zamenjava črpalne postaje in dograditev telemetrije na obstoječem črpališču Martinje kapacitete 10 l/s. 

 Zamenjava črpalne postaje in dograditev telemetrije na obstoječem črpališču Ženavlje 1 kapacitete 10 l/s. 

 Zamenjava črpalne postaje in dograditev telemetrije na obstoječem črpališču Ženavlje 2 kapacitete 10 l/s. 

 Zamenjava črpalne postaje in dograditev telemetrije na obstoječem prečrpališču v vodohranu Lucova. 

 Zamenjava črpalne postaje in dograditev telemetrije na obstoječem prečrpališču v vodohranu Stanjevci. 

 Zamenjava črpalne postaje in dograditev telemetrije na obstoječem prečrpališču v vodohranu Pindža. 
 

Poleg predvidenih zamenjav in dograditev telemetrije je v okviru projekta za predmetno občino načrtovana 

investicija zaščitnega sloja v vodni celici Vodohrana Lucova in Vodohrana Stanjevci z dograditvijo klorinacije ter 

izgradnja zaščitnega sloja v stari vodi celici za 130 m3 v Vodohranu Pindža. 

 

Na transportnem vodovodu je predvidena izgradnja novega reducirno krmilnega jaška Križevci z oznako RT-2 

 
Tabela 4.7: Investicijski stroški – Občina Gornji Petrovci (EUR) 

Tip količina enota 
VREDNOST BREZ DDV7 

STALNE CENE 
(EUR) 

cevovodi 0 m 0,00 

objekti 11 kpl 235.000,00 

SKUPAJ   235.000,00 

 

 

 PREDVIDENE INVESTICIJE NA OBMOČJU OBČINE GRAD 

 

Na območju Občine Grad so v okviru projekta predvidene dograditve telemetrije na obstoječem primarnem 

cevovodu in sicer na naslednjih objektih: 

 Prečrpališče Dolnji Slaveči 1 (kapaciteta 1 l/s). 

 Prečrpališče Dolnji Slaveči 2 (kapaciteta 1 l/s). 

 Prečrpališče Grad (kapaciteta 8 l/s). 

 Prečrpališče Grad Rajsar (kapaciteta 2 l/s), kjer se poleg telemetrije zamenja tudi črpalna postaja. 

 Prečrpališče Vidonci (kapaciteta 8 l/s) 

 Prečrpališče v Vodohranu Grad (kapaciteta 2 l/s) 

 Prečrpališče v Vodohranu Vidonci (kapaciteta 2 l/s) 
Na Vodohranu Grad in na Vodohranu Vidonci se izvede dostopni podest v vodno celico, dogradi se klorinacija.  

 

Na transportnem cevovodu se pri obstoječem Vodohranu Motovilci, ki je še nedokončan izvede elektro 

priključek, zaščitni sloj v vodni celici, podest za dostop v vodno celico, telemetrija in klorinacija. 

 
Tabela 4.8: Investicijski stroški – Občina Grad (EUR) 

Tip količina enota 
VREDNOST BREZ DDV8 

STALNE CENE 
(EUR) 

cevovodi 0 m 0,00 

objekti 8 kpl 145.000,00 

SKUPAJ   145.000,00 

  

                                                           
7 Vrednosti vsebujejo 5% nepredvidenih stroškov. 
8 Vrednosti vsebujejo 5% nepredvidenih stroškov. 
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 PREDVIDENE INVESTICIJE NA OBMOČJU OBČINE HODOŠ 

 

V Občini Hodoš je v okviru projekta predvidena dograditev telemetrije na obstoječem prečrpališču Hodoš, ki je 

del primarnega vodovoda ter na obstoječem Vodohranu Hodoš, ki je del transportnega cevovoda ter sekundarni 

vod do informacijskega centra. 

 
Tabela 4.9: Investicijski stroški – Občina Hodoš (EUR) 

Tip količina enota 
VREDNOST BREZ DDV9 

STALNE CENE 
(EUR) 

cevovodi 900 m 100.000,00 

objekti 2 kpl 25.000,00 

SKUPAJ   125.000,00 

 

 

 PREDVIDENE INVESTICIJE NA OBMOČJU OBČINE KUZMA 

 

Občina Kuzma bo na obstoječih objektih primarnega vodovoda izvedla naslednje investicije: 

 Prečrpališče Dolič 1 (Č-1): izvedba dostopa do objekta, dograditev telemetrije. 

 Prečrpališče Dolič 2 (Č-2): dograditev telemetrije. 

 Prečrpališče Gornji Slaveči (Č-4): dograditev telemetrije. 

 Prečrpališče Kuzma (Č-5/1): dograditev telemetrije. 

 Prečrpališče Matjaševci (Č-3): dograditev telemetrije. 

 Vodohran Kuzma: izvedba zaščitnega sloja v vodni celici, dograditev klorinacije. 
 

Na področju sekundarnih cevovodov ima občina predvideno izgradnjo vodovoda v naselju Trdkova v skupni 

dolžini 7.827 m. 

 
Tabela 4.10: Investicijski stroški – Občina Kuzma (EUR) 

Tip količina enota 
VREDNOST BREZ DDV10 

STALNE CENE 
(EUR) 

cevovodi 7.827 m 749.230,00 

objekti 6 kpl 80.000,00 

SKUPAJ   829.230,00 

 

 

 PREDVIDENE INVESTICIJE NA OBMOČJU OBČINE MORAVSKE TOPLICE 

 

Občina Moravske Toplice bo v okviru predmetnega projekta zgradila nov primarni cevovod v skupni dolžini 9.119 

m in 4 objekte sicer: 

 Vodovod Bukovica v skupni dolžini 2.855 m. 

 Vodovod Filovci v skupni dolžini 2.327 m. 

 Vodovod Lončarovci v skupni dolžini 1.363 m. 

 Vodovod Ratkovci v skupni dolžini 1.241 m. 

 Prečrpališče Bukovica s kapaciteto 13 l/s. 

 Prečrpališče Filovci s kapaciteto 4 l/s. 

 Prečrpališče v vodohranu Filovci s kapaciteto 15 l/s. 

 Vodohran Filovci prostornine 80 m3. 
Na obstoječem delu primarnega cevovoda občina načrtuje dograditev telemetrije na prečrpališčih Gornji 

Moravci, Prosenjakovci, Prosenjakovci (ob meji), Seberovci-Podžlake.  

                                                           
9 Vrednosti vsebujejo 5% nepredvidenih stroškov. 
10 Vrednosti vsebujejo 5% nepredvidenih stroškov. 
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Občina načrtuje izgradnjo sekundarnega cevovoda katerega namen je priključitev novih prebivalcev na sistem 

oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo v skupni dolžini 33.244 m in sicer na sledečih delih občine: 

 Vodovod Bukovica. 

 Vodovod Filovci. 

 Vodovod Fokovci. 

 Vodovod Ivanovci. 

 Vodovod Krnci. 

 Vodovod Lončarovci. 

 Vodovod Ratkovci. 

 Vodovod Središče. 
 

Predvidena je tudi izgradnja transportnega cevovoda Sebobovci v skupni dolžini 3.415 m. 

 
Tabela 4.11: Investicijski stroški – Občina Moravske Toplice (EUR) 

Tip količina enota 
VREDNOST BREZ DDV11 

STALNE CENE 
(EUR) 

primarni, sekundarni in transportni 
cevovodi 

45.778 
m 

5.481.990,00 

dograditev telemetrije v objektih 4 kpl 20.000,00 

izgradnja črpališča v vodohranu Filovci 1 kom 15.000,00 

izgradnja prečrpališča Bukovica 1 kom 30.000,00 

izgradnja prečrpališča Filovci 1 kom 25.000,00 

izgradnja vodohrana Filovci 1 kom 80.000,00 

SKUPAJ   5.651.990,00 

 

 

 PREDVIDENE INVESTICIJE NA OBMOČJU MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA 

 

Mestna občina Murska Sobota načrtuje v okviru projekta izgradnjo 3.050 m sekundarnih cevovodov in sicer: 

 Vodovod v naselju Pušča v dolžini 2.111 m. 

 Sekundarni vodovod VČR v dolžini 195 m. 

 Vodovod sekundar pri Zdravstvenem domu Murska Sobota v dolžini 394 m. 

 Vzhodno obvoznico MS VOD4 v dolžini 350 m. 
 

Poleg gradnje sekundarnih cevovodov mestna občina načrtuje gradnjo transportnega cevovoda v skupni dolžini 

10.943 m na območju Noršinska ulica, Murska Sobota 1, Murska Sobota 2, Satahovci MS V2, MS – Černelavci, 

Murska Sobota 5, Pušča – Polana, Kardoševa ulica, Vodovod Murska Sobota –Puconci V1, Vzhodna obvoznica MS 

VOD1, Vzhodna obvoznica MS VOD2, Vzhodna obvoznica MS VOD3. 

 

Na območju MOMS je predvidena gradnja vodarne, ki bo predstavljena v ločenem poglavju v nadaljevanju; 

ocenjena vrednost v stalnih cenah znaša 4.117.745 EUR brez DDV. 

 

V okviru projekta je načrtovana še dobava in vgradnja naslednje opreme: 

 Oprema za iskanje okvar na vodovodnem omrežju. 

 Strojna in programska oprema za vizualizacijo, parametriziranje in optimiranje objektov v CNS in lokalno. 

 Strojna in programska oprema za zajem in obdelavo velikih količin podatkov. 
 

Povzetek z investicijskimi vrednostmi je prikazan v Tabeli 4.12 v nadaljevanju. 

  

                                                           
11 Vrednosti vsebujejo 5% nepredvidenih stroškov. 
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Tabela 4.12: Investicijski stroški – Mestna občina Murska Sobota (EUR) 

Tip količina enota 
VREDNOST BREZ DDV 

STALNE CENE 
(EUR) 

cevovodi 13.993 m 4.031.360,0012 

vodarna – ČN Fazanerija 1 kom 4.117.745,00 

oprema 1 kpl 450.000,0013 

SKUPAJ   8.599.105,00 

 

 

 PREDVIDENE INVESTICIJE NA OBMOČJU OBČINE PUCONCI 

 

Občina Puconci ima v okviru projekta namen zgraditi 1.410 m primarnih cevovodov (Vodovod Marof – Prosečka 

vas), 4.503 m sekundarnih cevovodov (Sekundarno omrežje Moščanci in zamenjava cevi na veji Predanovci – 

Lemerje) ter 5.868 m transportnih cevovodov (Vodovod Puconci-Sebeborci; Vodovod veja Puconci – VH Vaneča, 

Vodovod Predanovci – Lemerje). Poleg navedene novogradnje cevovodov je na primarnem vodovodu predvidena 

dograditev telemetrije na naslednjih objektih: 

 Prečrpališče Bodonci 

 Prečrpališče Bokrači 

 Prečrpališče Kuštanovci (spodnji) 

 Prečrpališče Pečarovci 

 Prečrpališče Poznanovci 

 Prečrpališče Šalamenci 

 Prečrpališče Vaneča (Dom borcev) 

 Prečrpališče Zenkovci 
 

Na transportnem cevovodu je v okviru projekta predvidena: 

 izgradnja novega merilnega jaška; 

 dograditev plinske klorinacije na VH Vaneča; 

 dograditev telemetrije na črpališču v VH Vaneča ter 

 dograditev zalogovnika vode za 30 m3 na Prečrpališču Mačkovci. 
 
Tabela 4.13: Investicijski stroški – Občina Puconci (EUR) 

Tip količina enota 
VREDNOST BREZ DDV14 

STALNE CENE 
(EUR) 

cevovodi 11.781 m 2.670.120,00 

oprema (telemetrija) 8 kpl 40.000,00 

objekti 5 kpl 102.000,00 

SKUPAJ   2.812.120,00 

 

  

                                                           
12 Vrednosti vsebujejo 5% nepredvidenih stroškov. 
13 Vrednosti vsebujejo 5% nepredvidenih stroškov. 
14 Vrednosti vsebujejo 5% nepredvidenih stroškov. 
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 PREDVIDENE INVESTICIJE NA OBMOČJU OBČINE ROGAŠOVCI 

 

V občini Rogašovci je načrtovana novogradnja: 

 18.840 m primarnega cevovoda (Vodovod v naselju Fikšinci, Rogašovci, Kramarovci; Vodovod v naselju 
Nuskova; Vodovod v naselju Ropoča, Pertoča; Vodovod v naselju Serdica Ocinje in Voodovod v naselju 
Serdica, Sotina, Nuskova, Rogašovci) 

 34.703 m sekundarnega cevovoda (Vodovod Kramarovci; Vodovod Nuskova; Vodovod Pertoča; 
Vodovod Pertoča, Večeslavci; Vodovod Rogašovci; Vodovod Rogašovci, Nuskova; Vodovod Ropoča; 
Vodovod Serdica; Vodovod Serica, Ocinje; Vodovod Sotina; Vodovod Sveti Jurij; Vodovod Sveti Jurij, 
Večeslavci; Vodovod Večeslavci; Vodovod od Kulturne dvorane Rogašovci do SR-3/7; Vodovod od 
Kulturne dvorane Rogašovci do SR-3/8; Vodovod povezava VH Nuskova-Nuskova 31; Vodovod povezava 
VH Nuskova-Nuskova 32; Vodovod povezava VH Nuskova-Nuskova 33; Vodovod sekundar Pertoča; 
Vodovod sekundar Rogašovci; Vodovod sekundar VSO; Vodovod Občina Rogašovci; Vodovod Serdica; 
Vodovod Pertoča; Vodovod Rogašovci) 

 311 m transportnega cevovoda (Vodovod v naselju Ropoča) 
 

Poleg načrtovane novogradnje cevovodov je načrtovana tudi: 

 Novogradnja objektov: 
o Prečrpališča v VH Sotina, kapacitete 4 l/s; 
o Prečrpališče Serdica-Buček, kapacitete 10 l/s; 
o Razbremenilnik Kramarovci, kapacitete 5 l/s in 
o VH Sotina, prostornine 100 m3. 

 Dograditev telemetrije na prečrpališču v vodohranu Nuskova in prečrpališču v vodohranu Večeslavci. 

 Izgradnja reducirno-krmilnega jaška Rogašovci. 
 
Tabela 4.14: Investicijski stroški – Občina Rogašovci (EUR) 

Tip količina enota 
VREDNOST BREZ DDV15 

STALNE CENE 
(EUR) 

cevovodi 53.854 m 5.915.370,00 

oprema - dograditev telemetrije 2 kpl 10.000,00 

objekti (črp., razbremenilnik, jašek) 4 kom 100.000,00 

VH Sotina 1 kom 85.000,00 

SKUPAJ   6.110.370,00 

 

 

 Predvidene investicije na območju Občine Šalovci 

 

V občini Šalovci je v okviru predmetnega projekta načrtovana gradnja primarnega vodovoda Šalovci – Markovci 

v skupni dolžini 2.615 m z izgradnjo novega črpališča Markovci s kapaciteto 5 l/s. 

 

Na obstoječih objektih so v okviru projekta predvidena sledeče nadgradnje oz. izboljšave: 

 dograditev klorinacije na Vodohranu Dolenci (50 l/s); 

 dograditev klorinacije in telemetrije na Vodohranu Čepinci (150 m3) in Vodohranu Domanjševci (105 
m3) 

 dograditev telemetrije na:  
o Prečrpališču Čepinci1 (8 l/s); 
o Prečrpališču Čepinci2 (4 l/s); 
o Prečrpališču Čepinci3 (4 l/s). 

 

Investicijski stroški načrtovanih novogradenj in nadgradenj so prikazani v tabeli v nadaljevanju.  

                                                           
15 Vrednosti vsebujejo 5% nepredvidenih stroškov. 
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Tabela 4.15: Investicijski stroški – Občina Šalovci (EUR) 

Tip količina enota 
VREDNOST BREZ DDV16 

STALNE CENE 
(EUR) 

cevovodi 2.615 m 457.625,00 

oprema – dograditev telemetrije 3 kpl 15.000,00 

oprema – klorinacija in telemetrija 3 kpl 60.000,00 

črpališče Markovci 1 kom 25.000,00 

SKUPAJ   557.625,00 

 

 

 Predvidene investicije na območju Občine Tišina 

 

Občina Tišina načrtuje gradnjo 39.999 m primarnega in sekundarnega vodovoda. Poleg novogradenj 

sekundarnega cevovoda se načrtuje tudi izgradnja novega prečrpališča Krajna s kapaciteto 15 l/s. Investicijski 

stroški namere občine Tišina so prikazani v Tabeli 4.16 v nadaljevanju. 
 

Tabela 4.16: Investicijski stroški – Občina Tišina (EUR) 

Tip količina enota 
VREDNOST BREZ DDV17 

STALNE CENE 
(EUR) 

cevovodi 39.999 m 4.668.215,00 

objekti 1 kom 30.000,00 

SKUPAJ   4.698.215,00 

 

 

 

                                                           
16 Vrednosti vsebujejo 5% nepredvidenih stroškov. 
17 Vrednosti vsebujejo 5% nepredvidenih stroškov. 

SISTEM B                                                                          

PRIMARNI VODI

oznaka 

cevovoda
cev enota Dolžina (m)

DN / Ø m / kom

SKUPAJ 8.165

k.o. TIŠINA NL 150 m 465

k.o. PETANJCI NL 150 m 2.842

k.o. MURSKI PETROVCI NL 150 m 1.519

k.o. SODIŠINCI NL 150 m 1.153

k.o. GEDEROVCI NL 150 m 1.035

k.o. KRAJNA NL 150 m 1.151

k.o. KRAJNA ČRPALIŠČE 15 L/s

Občina: TIŠINA 
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SISTEM B                                                                          

SEKUNDARNI VODI

oznaka 

cevovoda
cev enota Dolžina (m)

DN / Ø m / kom

SKUPAJ 31.834

k.o. MURSKI ČRNCI PE 110 m 2.382

PE 63 m 1.023

PE 32 m 948

4.353

k.o. GRADIŠČE NL 150 m 800

PE 110 m 1.073

PE 63 m 1.184

PE 32 m 585

3.642

k.o. TROPOVCI NL 150 m 1.034

PE 110 m 505

PE 63 m 1.061

PE 32 m 724

3.324

k.o. TIŠINA PE 110 m 1.806

PE 63 m 641

PE 32 m 1.045

3.492

k.o. PETANJCI PE 110 m 1.949

PE 63 m 2.985

PE 32 m 908

5.842

k.o. MURSKI PETROVCI PE 110 m 210

PE 63 m 730

PE 32 m 265

1.205

k.o. SODIŠINCI PE 110 m 898

PE 63 m 830

PE 32 m 688

2.416

k.o. GEDEROVCI NL 150 m 439

PE 110 m 274

PE 63 m 981

PE 32 m 686

2.380

k.o. KRAJNA PE 110 m 267

PE 63 m 118

PE 32 m 190

575

k.o. RANKOVCI NL 150 m 289

PE 110 m 820

PE 63 m 768

PE 32 m 587

2.464

k.o. VANČA VAS PE 110 m 646

PE 63 m 770

PE 32 m 436

1.852

k.o. BOREJCI NL 150 m 101

PE 110 m 103

PE 63 m 5

PE 32 m 80

289

Občina: TIŠINA

Skupaj MURSKI ČRNCI:

Skupaj GRADIŠČE:

Skupaj TROPOVCI:

Skupaj TIŠINA:

Skupaj RANKOVCI:

Skupaj VANČA VAS:

Skupaj BOREJCI:

Skupaj PETANJCI:

Skupaj MURSKI PETROVCI:

Skupaj SODIŠINCI:

Skupaj GEDEROVCI:

Skupaj KRAJNA:
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4.2.2 Vodarna – ČN Fazanerija 
 

V okviru projekta je predvideno projektiranje, gradnja in šestmesečno poskusno obratovanje vodarne – ČN 

Fazanerija.  

 
Slika 4.1: Vodarna Fazanerija – jugozahodni pogled (Arhiplan, IZP) 

 

Ocenjena vrednost v stalnih cenah znaša 4.117.745,00 EUR brez DDV. Investicijski stroški so prikazani v Tabeli 

4.17, letni obratovalni stroški pa v Tabeli 4.18. 

 
Tabela 4.17: Investicijski stroški vodarne (EUR) 

Projektne aktivnosti 

Ocenjena vrednost 
brez DDV,  

STALNE CENE  
(EUR) 

Projektiranje ČN Fazanarija 123.532,40 

Gradnja ČN Fazanarija 3.909.065,40 

Poskusno obratovanje ČN Fazanarija 85.147,20 

INVESTICIJA SKUPAJ  4.117.745,00 

 
Tabela 4.18: Letni obratovalno vzdrževalni stroški vodarne (EUR) 

  Enota Količina 
Cena na enoto 

(EUR) 
Vrednost (EUR) 

Stroški vodarne - ČN Fazanarija:       94.000,00 

servis klorne opreme EUR/leto 1 3.000,00 3.000,00 

servis dozirne opreme  EUR/leto 1 5.000,00 5.000,00 

predvidene kemikalije EUR/leto 1 8.000,00 8.000,00 

servis ostale merilne opreme EUR/leto 1 7.000,00 7.000,00 

strošek elektrike EUR/leto 1 5.000,00 5.000,00 

strošek reagentov EUR/leto 1 9.000,00 9.000,00 

strošek vzdrževanja ultrafiltracije EUR/leto 1 23.000,00 23.000,00 

strošek vzdrževanja ogljenih filtrov EUR/leto 1 18.000,00 18.000,00 

strošek strojnih vzdrževanj EUR/leto 1 16.000,00 16.000,00 

 

Objekt vodarne je predviden na prosti travni površini parcele št. 33/4, ki leži ob Kopališki ulici. Predvidena 

površina parcele, ki je predmet ureditve je 6.607,5 m2. Dostop do parcele oz. novega objekta Vodarne Fazanerija 

je predviden z novim cestnim priključkom iz Kopališke ulice. Na novi cestni priključek se bodo navezovala tudi 

nova predvidena parkirišča za potrebe športnih objektov na Fazaneriji. 
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Slika 4.2: Vodarna Fazanerija – severozahodni pogled (Arhiplan, IZP) 

 

Objekt je postavljen v zelenem okolju nove parkovne zasaditve z drevesi, ki se bodo reflektirala v strukturni 

refleksni stekleni fasadi. Skupna neto kvadratura objekta 1.654,4 m2. 

 

Vsebinsko je objekt sestavljen iz objekta upravne stavbe, vodarne in skladiščno – garažnega objekta. Upravna 

stavba je dvoetažen objekt, na katerega se, v sredini stavbe, pravokotno navezuje objekt vodarne. Na objekt 

vodarne se na severovzhodni strani navezuje skladiščno – garažni objekt. 

 

 

4.3 Varianta A – Izvedba predlaganega projekta v finančni perspektivi 2014-2020 

 

Izvedbena varianta A predstavlja varianto z investicijo v nadgradnjo vodovoda sistema B v okviru Dogovora za 

razvoj Pomurske razvojne regije. 

 

Izvedba projekta po varianti A obsega s tehničnega vidika izgradnjo transportnih, primarnih in sekundarnih 

cevovodov, projektiranje, gradnjo in poskusno obratovanje vodarne (ČN Fazanarija), izgradnjo novih ter 

nadgradnjo obstoječih objektov na sistemu ter dobavo in vgradnjo opreme za nemoteno delovanje sistema 

oskrbe s pitno vodo. Del projekta je še priprava investicijske dokumentacije, vodenje in koordinacija projekta, 

gradbeni nadzor ter informiranje in obveščanje javnosti. Varianta A je tehnično enaka Varianti B, ki jo 

predstavljamo v nadaljevanju. 

 

Ocenjena vrednost investicijskih stroškov v stalnih cenah znaša 33.975.595,00 EUR brez DDV oz. 41.450.225,90 

EUR z DDV. Investicijska vrednost v tekočih cenah je po tej varianti enaka vrednosti v stalnih cenah, ki jo 

podrobneje prikazujemo v Tabeli 4.19 v nadaljevanju. 
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Tabela 4.19: Investicijska vrednost projekta  – varianta A (EUR) 

  

Ocenjena 
vrednost brez 

DDV (EUR) 

Gradbena dela 32.865.095,00 

Izgradnja cevovodov (transportni, primarni, sekundarni) 25.805.095,24 

Projektiranje ČN Fazanarija 123.532,40 

Gradnja ČN Fazanarija 3.909.065,40 

Poskusno obratovanje ČN Fazanarija 85.147,20 

Izgradnja objektov na sistemu (ČRP, VH, RAZ, Jaški) 485.714,29 

Nadgradnja objektov na sistemu (ČRP, VH) 659.047,62 

Dobava in vgradnja opreme za nemoteno delovanje sistema oskrbe s pitno vodo 428.571,43 

Nepredvideni stroški (5%) 1.368.921,43 

Ostali stroški projekta 1.110.500,00 

Investicijska dokumentacija 78.500,00 

Vodenje in koordinacija projekta 210.000,00 

Gradbeni nadzor 760.000,00 

Informiranje in obveščanje javnosti 62.000,00 

INVESTICIJA SKUPAJ  33.975.595,00 

DDV 22% (informativni prikaz, ker je DDV povračljiv v celoti) 7.474.630,90 

INVESTICIJA SKUPAJ Z DDV 41.450.225,90 

 

Za predvidene aktivnosti povezane z gradnjo vodovoda (cevovodi in objekti) je načrtovano, da se pričnejo v 

začetku leta 2020 in zaključijo do oktobra 2022 kot je razvidno iz terminskega plana v Tabeli 4.20 in podrobnega 

terminskega plana v Poglavju 6.3. Za vodarno je predvideno projektiranje v letu 2020 z pričetkom gradnje konec 

leta 2020 in zaključkom gradnje sredi leta 2022. poskusno obratovanje je predvideno v drugi polovici leta 2022. 

 

Aktivnosti povezane z vodenjem in koordinacijo, nadzorom ter aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti so 

tako rekoč spremljevalne aktivnosti kar pomeni, da trajajo ves čas predvidene gradnje kot je razvidno iz 

terminskega plana. Aktivnosti se prve začnejo in zadnje zaključijo. 

 

Tabela 4.20: Terminski plan izvedbe po varianti A  

VARIANTA A 2019 2020 2021 2022 2023 

Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP)            

Izdelava študije izvedljivosti in vloge za pridobitev nepovratnih sredstev EU           

Priprava razpisnih dokumentacij za gradnje, nadzor, informiranje in obveščanje javnosti           

Objava javnih naročil, izvedba postopkov javnega naročanja, podpisi pogodb           

Izgradnja vodovodov in objektov           

Dobava in vgradnja opreme           

Projektiranje, gradnja in poskusno obratovanje ČN Fazanarija           

Vodenje in koordinacija           

Izvedba gradbenega nadzora           

Izvedba informiranja in obveščanja javnosti           

Predviden zaključek projekta           

 

Poleg predvidenih investicijskih stroškov so za projekt po Varianti A ocenjeni dodatni letni obratovalno 

vzdrževalni in pogonski stroški iz naslova realizacije projekta v znesku 495.000,00 EUR brez DDV/letno. 
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Varianta A je bila obravnavana iz stroškovnega, okoljskega in družbenega vidika. Na podlagi narejene analize je 

ugotovljeno, da je izvedba investicije za naročnika sprejemljiva, saj: 

 STROŠKOVNI VIDIK: Občine investitorice bodo za izvedbo projekta prejele sredstva Kohezijskega sklada 

in sredstva državnega proračuna RS. 

 OKOLJSKI VIDIK: S priključitvijo dodatnih prebivalcev na javni vodovodni sistem bodo doseženi cilji OP 

EKP 2014-2020. Prav tako bo zadoščeno zahtevam operativnega programa oskrbe s pitno vodo za 

obdobje 2016- 2021. 

 DRUŽBENI VIDIK: Z izvedbo projekta bodo imeli koristi prebivalci na oskrbovanem območju sistema B. 

Ocenjujemo, da koristi presegajo stroške. 

 

 

4.4 Varianta B – Izvedba predlaganega projekta na daljše časovno obdobje 

 

Varianta B predstavlja varianto z investicijo v nadgradnjo vodovoda sistema B, ki je tehnično enaka predhodno 

predstavljeni Varianti A. Varianta B predpostavlja scenarij, da občina ne sledi dinamiki kot je teritorialno 

dogovorjena v okviru Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije in izvede predvideno investicijo z lastnimi viri 

na daljše časovno obdobje. V okviru predlagane variante B je predviden terminski plan kot je razviden iz Tabele 

7.21 v nadaljevanju, kar pomeni, da bo investicija izvedena skladno z dinamiko, ki je za občino sprejemljiva z 

vidika možnosti zagotavljanja lastnih sredstev.  

 

Tabela 4.21: Terminski plan izvedbe po varianti B 

VARIANTA B 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Izdelava investicijske dokumentacije 
(DIIP, PIZ, IP)  

                 

Izdelava študije izvedljivosti in vloge za 
pridobitev nepovratnih sredstev EU 

                 

Priprava razpisnih dokumentacij za 
gradnje, nadzor, informiranje in 
obveščanje javnosti 

                 

Objava javnih naročil, izvedba postopkov 
javnega naročanja, podpisi pogodb 

                 

Izgradnja vodovodov in objektov              

Dobava in vgradnja opreme              

Projektiranje, gradnja in poskusno 
obratovanje ČN Fazanarija 

             

Predviden zaključek projekta                    

 

Investicijska vrednost projekta za varianto B upošteva predvideno dinamiko investiranja skladno z zgoraj 

predstavljenim terminskim planom in se zato smiselno preračuna v tekoče cene ob upoštevanju Spomladanske 

napovedi gospodarskih gibanj, UMAR. Investicijska vrednost po varianti B tako znaša 39.087.483,00 EUR brez 

DDV. Za letne vzdrževalne, obratovalne in pogonske stroške se predvidena, da se do izvedbe projekta večajo za 

1% letno zaradi hidravlične neučinkovitosti sistema in trenda večanja okvar. 

 

Varianta B je bila obravnavana iz stroškovnega, okoljskega in družbenega vidika in na podlagi analize spoznana 

za neprimerno varianto v primerjavi z Varianto A. 

 

Variante bodo podrobneje predstavljene in analizirane v Predinvesticijski zasnovi, ki sledi dokumentu 

identifikacije investicijskega projekta.  
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO 

STALNIH IN TEKOČIH CENAH, PRIKAZANO POSEBEJ ZA UPRAVIČENE IN 

PREOSTALE (NEUPRAVIČENE) STROŠKE IN NAVEDBA OSNOV ZA OCENO 

VREDNOSTI 
 

Investicija v nadgradnjo vodovoda sistema B predstavlja hidravlično izboljšavo vodovodnega sistema, saj je s 

projektom načrtovano povečanje dimenzij in pretočnosti cevovodov za dobavo potrebnih količin zdravstveno 

ustrezne pitne vode do uporabnikov. Del projekta so novogradnje in nadgradnje tako cevovodov kot objektov in 

opreme na sistemu. Pomemben del predstavlja tudi izgradnja vodarne, ki bo oskrbovanim prebivalcem zagotovila 

oskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo ter znižala tveganje onesnaženja z nitrati in/ali pesticidi, saj je sistem 

B na območju kjer se na vodovarstvenih območjih izvaja intenzivna kmetijska oz. poljedelska dejavnost. 

 

Na dan 1.7.2018 je bilo po podatkih SURS v občinah upravičenkah 56.429 prebivalcev s prijavljenim stalnim 

bivališčem, od tega jih je bilo 47.170 priključenih na javni vodovodno sistem in 9.259 prebivalcev nepriključenih 

na javni vodovodni sistem. Z izvedbo projekta se načrtuje priključitev dodatnih 4.300 prebivalcev, ki bodo s tem 

deležni boljše oskrbe s pitno vodo, kar pomeni da bo po izvedbi projekta na javni vodovodni sistem priključenih 

91,2% prebivalcev občin upravičenk. Nepriključenih prebivalcev bo 4.959 oziroma 8,79%. 

 

Projekt vsebuje sledeče investicijske komponente: 

o izdelava investicijske dokumentacije za investicijsko namero; 
o izgradnja transportnih, primarnih in sekundarnih cevovodov; 
o projektiranje, izgradnja in poskusno obratovanje vodarne (ČN Fazanerija); 
o izgradnja črpališč, vodohranov, raztežilnika in jaškov; 
o nadgradnja obstoječih črpališč in vodohranov; 
o dobava in vgradnja opreme za nemoteno delovanje sistema oskrbe s pitno vodo; 
o vodenje in koordinacija projekta; 
o gradbeni nadzor ter 
o informiranje in obveščanje javnosti skladno z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja 

vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. 
 

Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) so tekoče cene tiste cene, ki jih pričakujemo med izvajanjem investicije 

kadar se le ta izvaja na daljše časovno obdobje. Tekoče cene vključujejo učinke splošne rasti cen (inflacije). 

Praviloma so izračunane tako, da so stalne cene povečane za odstotek predvidene inflacije. Za projekt se v celoti 

uporabljajo stalne cene in ne tekoče cene, saj bo naročnik izvedel javna naročila in podpisal pogodbe z izbranimi 

izvajalci v letošnjem letu. Prav tako bo naročnik izvedel javno naročilo na način iz katerega bo nedvoumno izhajala 

informacija o ocenjeni vrednosti posameznega naročila. Predvidevajo se podpisi pogodb do ocenjene vrednosti. 

Glede na to, da so tekoče cene tiste cene, ki vključujejo učinke splošne rasti cen, so za projekt le te 

brezpredmetne. Iz navedenega izhaja, da je preračun stalnih cen v tekoče cene nesmiseln. V primeru 

predmetnega projekta so zato tekoče cene enake stalnim cenam. 

 

 

5.1 Opredelitev (ne)upravičenih stroškov za sofinanciranje iz EU skladov 
 

Splošni kriteriji upravičenosti za sofinanciranje projektov s strani EU skladov so predvsem v doseganju ekonomske 

in socialne usklajenosti Slovenije z EU-Kohezijo Slovenije, s standardi EU, ekonomsko upravičenost projekta in 

zagotavljanjem izvajanja ukrepov finančno zahtevnih Direktiv EU. 
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Pri dokazovanju upravičenosti projekta se morajo upoštevati: 

 okoljska načela EU in sicer, da onesnaževalec plača (tisti, ki povzroča onesnaženje, krije stroške 

onesnaževanja) in načela preventive (spodbujanje zmanjševanja onesnaženja na viru), 

 izvajanje NPVO in operativnih programov izvajanja investicijsko zahtevnih direktiv, 

 izvajanje tehničnih in okoljskih standardov EU, 

 izvajanje: 

o dolgoročno ekonomsko optimalnega-možnega obratovanja in upravljanja 

infrastrukturnih objektov (merila ekonomske zmožnosti), 

o stroškovne učinkovitosti investiranja in obratovanja in upravljanja (merila stroškovne 

učinkovitosti). 

 upoštevanje ciljev okoljske politike EU: 

o varovanje in izboljšanje stanja vodnega okolja (vključno z biološko raznovrstnostjo in 

varovanjem habitatov), 

o varovanje zdravja ljudi. 

 

V skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v 

programskem obdobju 2014-2020 so upravičeni stroški: 

 Gradnja objektov je upravičena do sofinanciranja, če obstaja neposredna povezava med gradnjo in 

ciljem aktivnosti v operaciji in če ta navodila in odločitev o podpori instrumenta ne določajo 

drugače. 

 Izdatki nakupa, uporabe in vzdrževanja opreme so upravičeni, če so skladni s cilji operacije, razen 

če OU ali veljavna shema državnih pomoči določita drugače.  

 Stroški informiranja in komuniciranja. 

 Svetovalne in nadzorne storitve (pravno, finančno, trženjsko, ipd. svetovanje, storitve inženiringa). 

 

DDV se lahko vključi v finančni načrt kot upravičen strošek le v primeru, da upravičenec nima pravice do odbitka 

DDV, razen če sredstva kohezijske politike za upravičenca predstavljajo državno pomoč. Obračunani DDV tudi ni 

upravičen strošek, če upravičenec ne uveljavi pravice do odbitka DDV. 

 

Izdelava investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije, priprava vloge in prilog ni upravičen strošek v 

skladu s pojasnili v okviru drugega povabila za pripravo Dogovora za razvoj regij. 

Razdelitev celotne investicije na upravičene in preostale stroške je prikazana ločeno v naslednjih tabelah. 

 

 

5.2 Investicijska vrednost po stalnih (tekočih) cenah za celotno investicijo, upravičene in 

preostale (neupravičene) stroške 
 

Celotna vrednost je ocenjena na 33.975.595,00 EUR brez DDV oziroma na 41.450.225,90 EUR z DDV v stalnih 

cenah. 

 

Za projekt se v celoti uporabljajo stalne cene in ne tekoče cene, saj bo naročnik izvedel javna naročila in podpisal 

pogodbe z izbranimi izvajalci v letošnjem letu. Prav tako bo naročnik izvedel javno naročilo na način iz katerega 

bo nedvoumno izhajala informacija o ocenjeni vrednosti posameznega naročila. Predvidevajo se podpisi pogodb 

do ocenjene vrednosti. Glede na to, da so tekoče cene tiste cene, ki vključujejo učinke splošne rasti cen, so za 

projekt le te brezpredmetne. Iz navedenega izhaja, da je preračun stalnih cen v tekoče cene nesmiseln. V primeru 

predmetnega projekta so zato tekoče cene enake stalnim cenam. 
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Celotna vrednost investicijskega projekta je razdeljena na upravičene stroške do sofinanciranja iz EU skladov in 

na neupravičene stroške kot sledi: 

A) UPRAVIČENI STROŠKI ZA SOFINANCIRANJE IZ EU SKLADOV: 

 Izgradnja cevovodov s pripadajočimi objekti ter nadgradnja obstoječih objektov v vrednosti 

28.297.350,00 EUR brez DDV; 

 Dobava in vgradnja opreme za nemoteno delovanje sistema oskrbe s pitno vodo v vrednosti 450.000,00 

EUR brez DDV; 

 Projektiranje, izgradnja in poskusno obratovanje ČN Fazanerija v vrednosti 4.117.745,00 EUR brez DDV 

v stalni cenah; 

 nadzor nad gradnjo je bil stroškovno ocenjen na 760.000,00 EUR brez DDV; 

 stroški informiranja in obveščanja javnosti so bili ocenjeni na osnovi obveznih in neobveznih vsebin v 

skladu z Navodili OU na področju komuniciranja vsebin EKP v višini 62.000,00 EUR brez DDV. 

 

B) NEUPRAVIČENI STROŠKI ZA SOFINANCIRANJE IZ EU SKLADOV: 

 stroški izdelave investicijske dokumentacije v višini 78.500,00 EUR brez DDV. 

 stroški vodenja in koordinacije projekta so ocenjeni na 210.000,00 EUR brez DDV. 

 DDV se lahko vključi v finančni načrt kot upravičen strošek le v primeru, da upravičenec nima pravice 

do odbitka DDV, razen če sredstva kohezijske politike za upravičenca predstavljajo državno pomoč. 

Obračunani DDV tudi ni upravičen strošek, če upravičenec ne uveljavi pravice do odbitka DDV. Glede 

na to, da je občina upravičena do odbitka DDV v skladu z mehanizmom obrnjene davčne obveznosti v 

skladu z 76.a členom ZDDV – 1, je DDV prikazan samo informativno v višini 7.474.630,90. 

 

Tabela 5.1: Prikaz (ne)upravičenih investicijskih stroškov projekta v stalnih cenah (EUR) 

  

Ocenjena 
vrednost brez 

DDV 
(EUR) 

UPRAVIČENI 
stroški brez DDV  

(EUR) 

NEUPRAVIČENI 
stroški brez DDV  

(EUR) 

Gradbena dela 32.865.095,00 32.865.095,00 0,00 

Izgradnja cevovodov (transportni, primarni, sekundarni) 25.805.095,24 25.805.095,24   

Projektiranje ČN Fazanarija 123.532,40 123.532,40   

Gradnja ČN Fazanarija 3.909.065,40 3.909.065,40   

Poskusno obratovanje ČN Fazanarija 85.147,20 85.147,20   

Izgradnja objektov na sistemu (ČRP, VH, RAZ, Jaški) 485.714,29 485.714,29   

Nadgradnja objektov na sistemu (ČRP, VH) 659.047,62 659.047,62   

Dobava in vgradnja opreme za nemoteno delovanje sistema oskrbe s 
pitno vodo 428.571,43 428.571,43   

Nepredvideni stroški (5%) 1.368.921,43 1.368.921,43   

Ostali stroški projekta 1.110.500,00 822.000,00 288.500,00 

Investicijska dokumentacija 78.500,00   78.500,00 

Vodenje in koordinacija projekta 210.000,00   210.000,00 

Gradbeni nadzor 760.000,00 760.000,00   

Informiranje in obveščanje javnosti 62.000,00 62.000,00   

INVESTICIJA SKUPAJ  33.975.595,00 33.687.095,00 288.500,00 

DDV 22% (informativni prikaz, ker je DDV povračljiv v celoti) 7.474.630,90   7.474.630,90 

INVESTICIJA SKUPAJ Z DDV 41.450.225,90   7.763.130,90 

 

V skladu s predvidenim terminskim planom in že izvedenim postopki javnega naročanja v naslednji tabeli 

prikazujemo gibanje predvidenih investicijskih stroškov po letih. 
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Tabela 5.2: Terminski plan izvedbe projekta z vidika investicijskih stroškov 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Izgradnja cevovodov (transportni, primarni, 

sekundarni) 0,00 9.805.936,19 9.031.783,33 6.967.375,71 0,00 

Projektiranje ČN Fazanarija 0,00 123.532,40 0,00 0,00 0,00 

Gradnja ČN Fazanarija 0,00 1.172.719,62 1.954.532,70 781.813,08 0,00 

Poskusno obratovanje ČN Fazanarija 0,00 0,00 0,00 85.147,20 0,00 

Izgradnja objektov na sistemu (ČRP, VH, 

RAZ, Jaški) 0,00 184.571,43 170.000,00 131.142,86 0,00 

Nadgradnja objektov na sistemu (ČRP, VH) 0,00 250.438,10 230.666,67 177.942,86 0,00 

Dobava in vgradnja opreme za nemoteno 

delovanje sistema oskrbe s pitno vodo 0,00 162.857,14 150.000,00 115.714,29 0,00 

Nepredvideni stroški (5%) 0,00 520.190,14 479.122,50 369.608,79 0,00 

Investicijska dokumentacija 78.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vodenje in koordinacija projekta 0,00 63.000,00 63.000,00 52.500,00 31.500,00 

Gradbeni nadzor 0,00 228.000,00 228.000,00 190.000,00 114.000,00 

Informiranje in obveščanje javnosti 0,00 18.600,00 18.600,00 15.500,00 9.300,00 

INVESTICIJA SKUPAJ  78.500,00 12.529.845,02 12.325.705,20 8.886.744,78 154.800,00 

INVESTICIJA SKUPAJ BREZ 

NEPREDVIDENIH DEL 
78.500,00 12.009.654,88 11.846.582,70 8.517.135,99 154.800,00 
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6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO, SKUPAJ Z 

INFORMACIJO O PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZIROMA 

EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI PROJEKTA 
 

 

6.1 Predhodne idejne rešitve in študije 

 

Za obseg potrebne vsebine dokumenta identifikacije investicijskega projekta smo upoštevali Uredbo o enotni 

metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 

27/16). Poleg tega so bila izhodišča za pripravo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta tudi sledeče 

strokovne podlage: 

 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. (Ur. l. RS, št. 83/12). 

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Beltinci (Ur. l. RS, št. 43/12). 

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova (Ur. l. RS, št. 86/11). 

 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Petrovci (Ur. l. RS, št. 86/11). 

 Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Petrovci (Ur. l. RS, št. 

20/17). 

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Grad (Ur. l. RS, št. 12/00). 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Grad (Ur. l. RS, št. 

136/06). 

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Hodoš (Ur. l. RS, št. 06/00). 

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kuzma (Ur. l. RS, št. 50/1996). 

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice (Ur. l. RS, št. 29/1996). 

 Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice (Ur. l. RS, št. 

52/1997). 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice 

(Ur. l. RS, št. 19/07). 

 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota (Ur. l. RS, št. 39/15). 

 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Puconci (Ur. l. RS, št. 18/10). 

 Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Puconci (Ur. l. RS, št. 4/11). 

 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci (Ur. l. RS, št. 10/09). 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci 

(Ur. l. RS, št. 34/11, 39/15). 

 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šalovci (Ur. l. RS, št. 9/07). 

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih javnih služb (uradno 

prečiščeno besedilo) (OGJSOT – UPB1) (Ur. l. RS, št. 100/07). 

 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Hodoš (Ur. 

l. RS, št. 93/11). 

 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Cankova 

(Ur. l. RS, št. 87/11, 94/11). 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s 

pitno vodo na območju Občine Cankova (Ur. l. RS, št. 32/13). 

 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Gornji 

Petrovci (Ur. l. RS, št. 90/11). 
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 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Grad (Ur. 

l. RS, št. 86/11). 

 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kuzma 

(Ur. l. RS, št. 90/11). 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s 

pitno vodo na območju Občine Kuzma (Ur. l. RS, št. 29/14). 

 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Moravske 

Toplice (Ur. l. RS, št. 90/11). 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe 

oskrbe s pitno vodo na območju Občine Moravske Toplice (Ur. l. RS, št. 01/13). 

 Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Mestne 

občine Murska Sobota (Ur. l. RS, št. 93/15). 

 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Puconci 

(Ur. l. RS, št. 90/11). 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s 

pitno vodo na območju Občine Puconci (Ur. l. RS, št. 57/13) 

 Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Rogašovci (Ur. l. RS, št. 53/09) 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Rogašovci (Ur. l. RS, št. 72/11, 

90/11, 39/15). 

 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Šalovci 

(Ur. l. RS, št. 92/11). 

 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Tišina (Ur. 

l. RS, št. 94/11). 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s 

pitno vodo na območju Občine Tišina (Ur. l. RS, št. 41/15). 

 Vodarna Fazanerija, idejna zasnova projekta, ARHIPLAN arhitekturni biro d.o.o. Maribor, maj 2019. 

 Dolgoročni plan Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave (Gornja 

Radgona, Lendava in Murska Sobota), št. 24/1986, 10/1990. 

 Družbeni plan Občine Murska Sobota za obdobje 1986 – 1990 – srednjeročni plan (Uradne objave 

(Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota), št. 24/1986). 

 Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine 

Beltinci (Ur.l.RS, št. 68/1997, 59/1998, 57/1999, 88/200, 40/2003, 87/2004, 47/2005 in 104/2015). 

 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci (Ur. l. RS, št. 40/2001, 41/2003, 

47/2005, 78/2005, 102/2009, 43/2011, 75/2011, 37/2013, 11/2015, 47/2017). 

 Strategija razvoja Občine Cankova. 

 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Grad, sprejet na 23. redni seji dne 29.6.2017, Uradne 

objave Občine Grad, št. 5/2017. 

 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Kuzma, sprejet na 14. redni seji dne 29.11.2012 (Uradne objave 

Občine Kuzma št 001/2012). 

 Občina Kuzma – Vizija razvoja občine v skladu s strategijami LAS, regije in države za Programsko obdobje 

2014-2020. 

 Trajnostna urbana strategija Mestne občine Murska Sobota. 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska 

Sobota (SD OPN 1) (Ur. l. RS, št. 67/16). 

 Strategija razvoja Občine Moravske Toplice. 
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 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci (Uradni list R Slovenije, št 44/98, 

102/99, 100/2000, 89/2002, 94/2002, 97/2004, 13/2006, 22/2010, 40/2010, 50/2010, 76/2011, 

71/2012, 35/2013, 29/2014, 11/2015, 18/2016, 30/2017, 83/2018, 11/2019). 

 Dolgoročni in srednjeročni razvojni program Občine Tišina. 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Tišina – SD OPN 1 

(Ur. l. RS, št. 24/2017). 

 Hidravlična študija Oskrba Pomurja s pitno vodo – sistem B, hidravlični izračun; Hidroprojekt-ing d.o.o. 

Zagreb, marec 2013. 

 Nabor projektov, interno gradivo JP Vodovod sistema B d.o.o., excel datoteka,2019. 

 

 

6.2 Lokacija 

 

V projekt »Nadgradnja vodovodnega sistema B« je vključeno 12 občin na območju Pomurske regije in sicer so to 

občine: Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci, 

Tišina in Mestna občina Murska Sobota. 

 

 
Slika 6.1: Umestitev projektnega področja. 

 

Gradnja in nadgradnja vodovodnega sistema B je načrtovana po vseh občinah upravičenkah, kot je razvidno iz 

grafičnega prikaza, ki prilagamo kot Prilogo 1 k DIIP. Mikrolokacija je odvisna od predvidene gradnje cevovodov 

in objektov in sicer je slednje načrtovano na parcelnih številkah po posameznih katastrskih občinah kot sledi v 

nadaljevanju: 

 k.o. ANDREJCI parcela št.: 1734/1, 1749, 5/1,   

 k.o. BELTINCI parcela št.: 3944, 3947,   

 k.o. BOGOJINA parcela št.: 5283/2, 5287/1, 5421,   

 k.o. BOREJCI parcela št.: 1020,   

 k.o. BRATONCI parcela št.: 1218, 1817/1, 1819,   
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 k.o. BREZOVCI parcela št.: 280, 300, 364/2, 610, 670, 750/1, 750/2, 753, 782/1, 782/2, 863, 865,   

 k.o. BUKOVNICA parcela št.: 1743/2, 1743/4, 1748/2, 1748/3, 1749, 1750/1, 1828, 1892,   

 k.o. ČERNELAVCI parcela št.: 1263/11, 1263/2, 1300, 1315, 1316, 1322, 1328, 1334, 1342, 1365, 1366, 
1367, 1368, 1505, 1506/1, 1540, 1667/1, 1667/2, 1673/3, 1676/1, 1677/3, 1680/3, 1694/1, 1695/1, 
1696/1, 1697/1, 1698/1, 1699/1, 1700/1, 1701/1, 1702/1,   

 k.o. DANKOVCI parcela št.: 1581,   

 k.o. FIKŠINCI parcela št.: 25/3, 30/1, 31/1, 31/2, 32/2, 33/1, 33/2, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 480, 
481/4, 481/5, 486/1, 486/2, 486/4, 486/5, 501, 504, 816, 818/1, 821, 848/1, 882/1, 887, 888,   

 k.o. FILOVCI parcela št.: 1637/2, 1641, 1662/1, 2188, 2193, 2646, 2648, 3247, 3369/2, 3371/1, 3375, 
3387/1, 3388/1, 3531/1, 3533/3, 3541/1, 3935, 4047, 4261, 451, 4836, 4866, 6042/2, 6042/4, 6042/6, 
6046, 6048/3, 6048/4, 6051, 6052, 6059, 6060, 6061, 6065, 6066, 6068, 6069/2, 6069/4, 6070, 6073, 
6074, 6075, 6076, 6077/1, 6077/2, 6077/3, 6078, 6079, 6080, 6082, 6088, 6096, 6118, 6131, 6133, 6143, 
6235, 6344, 6352, 760/1, 7983, 7984, 997/1,   

 k.o. FOKOVCI parcela št.: 2561, 2563/1, 2564, 2565, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2577,   

 k.o. GANČANI parcela št.: 1691, 4225/6, 4230/1,   

 k.o. GEDEROVCI parcela št.: 112/1, 112/2, 119/2, 121/2, 141, 189, 260, 276/1, 338/4, 338/7, 338/8, 
338/9, 469/2, 472, 473, 610,   

 k.o. GERLINCI parcela št.: 109, 113, 114, 1149, 1229, 1230, 1254, 1283/1, 1283/2, 1287/1, 1287/3, 13, 
1333/2, 1337, 134, 1350, 1366, 1368, 156, 158, 173, 1831, 1866, 1867, 1868, 1871, 1873, 1874, 1876/1, 
1879/1, 1950, 2219, 2221, 2222/1, 2223, 2224, 2225, 2228/5, 2228/7, 2229/1, 2229/2, 2230, 2234, 
2243, 2351, 2352, 2353, 2360, 2370, 2371/1, 2392, 2417, 2418, 2419, 2425, 2431, 2438/2, 2440, 2446/1, 
2446/2, 2454, 262, 342, 401, 404, 408, 430, 447, 584, 590, 623/1, 623/2, 633, 646, 649, 657, 717, 718, 
763, 884,   

 k.o. GRADIŠČE parcela št.: 1529/1, 1530/1, 1532/1, 1532/2, 1533/2, 1534, 1535, 1536, 1538, 1539, 
1541, 1542, 1543, 1544/1, 1545,   

 k.o. IVANOVCI parcela št.: 1489,   

 k.o. IŽAKOVCI parcela št.: 1334/1, 1338/3, 1483, 3259, 3265/4,   

 k.o. KRAJNA parcela št.: 1169/2, 1169/4, 135/1, 139, 1425, 1430, 1445, 1450, 1505,   

 k.o. KRAMAROVCI parcela št.: 133/1, 143/1, 375/1, 376, 377, 378, 52/1,   

 k.o. KRNCI parcela št.: 159, 245/1, 245/2, 249, 266/1, 284/3, 286/2, 392, 498, 579, 644/1, 644/2, 644/3, 
644/4, 651/4, 967, 968, 971, 972,   

 k.o. KUPŠINCI parcela št.: 892/2,   

 k.o. LEMERJE parcela št.: 320/2, 322/2, 400/1, 400/2, 400/3, 604, 622, 623, 759, 796, 798, 799/1, 799/2,   

 k.o. LIPA parcela št.: 1357, 1483, 1499, 2274, 2671/1, 2676/1, 2677, 2680/1, 3292, 3577,   

 k.o. LIPOVCI parcela št.: 1241/13, 2806,   

 k.o. LONČAROVCI parcela št.: 1129, 1459, 1596, 1661, 1662/1, 1662/2, 1663, 1664, 1665, 1666, 201/2, 
448, 476,   

 k.o. MAČKOVCI parcela št.: 1004/1, 1008, 489/1, 499/1, 817/3, 822/5, 823/2, 825/5, 826/2,   

 k.o. MARKOVCI parcela št.: 4060/1, 4077/3, 4083,   

 k.o. MOŠČANCI parcela št.: 1306, 1308, 1322, 1324, 1377, 1382, 1394, 1395, 1409, 1419, 1426, 1429, 
1466, 1467, 1468, 1474, 1713, 1849, 1865, 1915, 1923, 1963, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 2010, 
2011,   

 k.o. MOTVARJEVCI parcela št.: 2412/1, 2412/2, 2412/3, 2627, 3763/10, 3769, 3782/3,   

 k.o. MURSKA SOBOTA parcela št.: 1476/10, 1476/11, 1486/5, 2416, 302/2, 303/3, 310, 3155/10, 
3155/11, 3155/12, 3161/4, 3162/2, 3162/3, 3162/4, 3163, 3164, 3165/1, 3166/2, 3167, 3168, 3169/2, 
3170/2, 3171, 3176/1, 319/1, 3190, 322, 3547/10, 3547/8, 3548/1, 3549/3, 3551/1, 3555/1, 3555/3, 
3555/4, 3572/10, 3572/11, 3572/12, 3572/13, 3572/8, 3572/9, 3574/1, 3575/1, 3576/12, 3576/13, 
3576/14, 3576/16, 3576/17, 3771, 3772/1, 3773/3, 3773/5, 3774/3, 3777/1, 3778/2, 3783/1, 3799/1, 
3849/1, 3849/2, 3853/1, 3853/2, 3853/3, 3854/5, 3937/21, 3937/23, 3937/25, 3937/27, 3937/28, 
3937/29, 3937/35, 3938/2, 3938/8, 3939/25, 3939/26, 3939/30, 3939/31, 3939/32, 3940/4, 3940/8, 
4101/3, 4104/1, 4105/5, 4107/1, 4107/2, 4109, 4172/1, 4172/2, 4174/3, 4187/2, 4643/3, 497/1, 497/7, 
5340/1, 5340/2, 5340/3, 5341/3, 5341/4, 5341/5, 5342/1, 5342/7, 5351/4, 5351/5, 5359/2, 5359/3, 
5359/5, 5359/6, 5364/11, 5364/7, 5364/9, 5376/1, 5376/4, 5425, 581, 618, 659, 730,   
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 k.o. MURSKI ČRNCI parcela št.: 1255, 1333, 1355, 1430, 1431, 1455/2, 1457, 1458, 1459/1, 1460, 
1461/1, 1462, 1464, 1467, 1468, 1469, 395/2, 77/2,   

 k.o. MURSKI PETROVCI parcela št.: 168, 250/2, 40/2, 545, 590, 680,   

 k.o. NEMČAVCI parcela št.: 405/4, 405/5, 409/2, 409/5, 409/6, 412/1, 412/2, 468/2, 469/2, 470/2, 
471/2, 473/2, 475/2, 478/2, 479/2, 480/2, 481/1, 481/2, 482/1, 483/1, 484/1, 485/1, 486/1, 486/2, 
487/1, 487/2, 488/2, 488/4, 489/2, 511/2, 514/2, 515/2, 517/2, 518/2, 519/2, 520/2, 539/114, 539/117, 
539/118, 539/76, 539/78, 539/79, 539/99, 591/4, 591/5, 591/6, 592/2, 593/4, 595/1, 596/2, 597/2, 
599/2, 600/2,   

 k.o. NUSKOVA parcela št.: 1012, 1041, 1148, 1226/3, 1227/7, 1229/4, 1230, 1231, 441/2, 442/2, 442/4, 
446/2, 447/2, 463/2, 488, 548, 549/1, 565, 566, 567, 574, 655, 716/3, 716/4, 718/1, 718/2, 718/3, 719/2, 
720/1, 735, 746/1, 761, 788, 789, 790, 796, 797, 798, 800, 817, 891, 947,   

 k.o. OCINJE parcela št.: 421, 428/2, 433, 437/1, 437/2, 438/1, 489, 634/1, 638,   

 k.o. PERTOČA parcela št.: 1140/6, 1142, 1146, 1170/1, 1181/1, 1183/1, 1184/3, 1184/5, 1185/1, 
1189/1, 1189/2, 1193/1, 1193/2, 1194/1, 1194/2, 1206/1, 1209/3, 1209/4, 1209/5, 1210/1, 1212/2, 
1268/3, 1270/1, 1288/1, 1291/4, 1292/1, 1292/2, 1450/1, 1455, 1478, 1479, 1482, 1483, 151, 153, 
1548, 1553, 1555, 1559/1, 1560, 1567/2, 1567/5, 1567/6, 1586, 1601, 1603/1, 1605, 1606, 1608, 1610, 
1611, 1612, 1613, 1622/1, 1629/1, 1631/2, 1638, 164/2, 1669, 1670, 171/1, 181, 185, 1897, 1927, 
1928/1, 1928/3, 1928/4, 1929, 1930, 1931/1, 1931/2, 1931/3, 1932/1, 1932/3, 1932/4, 1934/2, 2055, 
217, 218, 219/1, 222/2, 222/3, 222/4, 224/1, 225/2, 226/8, 247, 296/4, 298/4, 645/1, 646, 647, 648, 
652/1, 687, 693, 694, 699, 706/2, 776, 817/1, 818, 823, 824, 831/1, 831/3, 935,   

 k.o. PETANJCI parcela št.: 1276, 1308/3, 1309/1, 1310/13, 168, 169/1, 2371/13, 2371/2, 2371/20, 
2371/5, 2371/6, 2374, 2376, 2377, 2381, 2382/1, 2382/3, 2382/4, 2383, 2384/1, 2384/2, 2392/1, 
2392/7, 2398, 442/2, 444/2, 493/1, 493/2, 605/1, 610/2, 717/10, 717/9, 755/1, 757/1,   

 k.o. PREDANOVCI parcela št.: 291/1, 291/2, 338/3, 419,   

 k.o. PROSEČKA VAS parcela št.: 1286,   

 k.o. PUCONCI parcela št.: 1901, 1922, 1929, 1931, 735/1,   

 k.o. RANKOVCI parcela št.: 1060, 1110, 270, 273/8, 285, 289/4, 290, 295, 299, 309/6, 326, 367, 399/1, 
399/2, 472, 473, 474, 818/1, 818/2, 950,   

 k.o. RATKOVCI parcela št.: 1213/2, 1213/4, 1216, 1217, 1221, 1336, 1346, 1366, 1400, 1410, 1415, 1474, 
1503, 1593, 1597, 1622, 1635,   

 k.o. ROGAŠOVCI parcela št.: 1045, 1061, 1064, 1092/1, 1097, 1107, 1111/2, 1112, 1116, 1129/1, 
1138/1, 1141, 1142, 1143, 1144, 1150, 1151, 217, 218, 281, 282, 353/1, 353/2, 498, 609/2, 610/1, 634/1, 
637, 638/1, 638/2, 641, 642, 643, 650/2, 651/1, 651/2, 927/1, 967, 968/1,   

 k.o. ROPOČA parcela št.: 1/1, 109/4, 109/6, 109/8, 110/4, 112/3, 112/6, 1502, 1503/6, 1504/1, 1505, 
1518, 170, 188/1, 190/1, 288/1, 291/1, 292/1, 292/2, 293/1, 304/1, 311/4, 312/1, 36/1, 373, 380, 383, 
385/1, 386/2, 387, 388/1, 388/2, 44/2, 523/1, 71/2, 79/1, 80/1,   

 k.o. ŠALOVCI parcela št.: 6594, 6624, 6639/2, 6640/2, 6905, 8527,   

 k.o. SATAHOVCI parcela št.: 1238/2, 1238/3,   

 k.o. SEBEBORCI parcela št.: 1627, 1708, 1787, 1941/1, 2107, 2241, 2242, 2243/2, 2244, 2245, 2246, 
2250, 907/2,   

 k.o. SERDICA parcela št.: 1011, 1131, 1132, 1135, 1139, 1140, 1143/1, 1165/1, 1177, 1178, 1275/1, 
1275/4, 1283, 1430, 1437, 1456, 1479, 1514, 1518, 1619, 1620, 1621, 1625, 1626, 1628, 1630/1, 1630/2, 
1631, 1633, 1634, 1637, 1645, 250, 268, 269, 290, 291, 318, 320, 322, 343, 346, 448, 450, 568, 569, 
571/3, 593, 594, 596, 597, 601, 736, 738/3, 739/2, 740/3, 749/3, 750/2, 750/3, 751/1, 751/2, 751/3, 
756, 757/1, 757/2, 757/3, 764/1, 939, 946, 949/1, 950,   

 k.o. SKAKOVCI parcela št.: 527/1, 551, 815, 816, 915,   

 k.o. SODIŠINCI parcela št.: 148, 186, 239, 249, 263, 613, 630/2, 674/2, 675/1,   

 k.o. SOTINA parcela št.: 1001, 1012, 1013, 1017, 1045, 1055, 1056, 1083, 1084, 1089/10, 1089/15, 
1089/16, 1089/6, 1089/8, 1090/3, 1090/4, 1102, 1103/2, 1119/1, 1123, 1125, 1126, 1129/3, 1129/5, 
1130, 1131, 1133, 1134, 1141, 1142, 1171, 1172, 1173, 1207/2, 1208, 1209, 1216/2, 1234, 1250, 1251, 
1252, 131/7, 1331/2, 1332/1, 1332/2, 1419/1, 1419/2, 1419/3, 1421, 1425, 1426, 1445, 1466, 1467, 
1486, 1488, 1490/1, 1490/2, 1493, 1494/2, 1494/3, 1494/5, 1494/6, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 
1513/1, 159, 160, 163, 169, 193, 455, 462, 472, 474, 475/2, 484/1, 484/2, 488/2, 488/3, 489/2, 617, 
618, 619, 620, 623, 625, 638/4, 715/1, 715/3, 715/5, 715/6, 716, 719/1, 719/2, 719/3, 720, 721/1, 721/2, 
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722/1, 722/2, 789, 794, 803, 804, 810, 811, 812, 813, 814, 842, 851, 865, 867, 868, 869, 870, 877/1, 883, 
884, 885, 918, 989, 999,   

 k.o. SREDIŠČE parcela št.: 2823, 2825,   

 k.o. SVETI JURIJ parcela št.: 1198/2, 1200, 1201, 1216, 1233, 1237/1, 1237/2, 1240, 1784, 1790, 1792, 
687/7, 687/8, 715, 718, 719, 721/2, 722,   

 k.o. TIŠINA parcela št.: 200, 212/4, 234, 293, 311/5, 326/1, 392, 485/1, 485/2, 725, 726/2, 727/7, 91/1, 
91/2,   

 k.o. TRDKOVA parcela št.: 1056/2, 1128, 1170, 1196, 1197, 1198, 1199/1, 1199/2, 1201, 1232, 1235, 
1236, 124, 1329, 1334, 1393, 1663, 1664, 1681, 1683, 180, 225, 274/2, 275, 286, 294, 357, 374, 394, 
399, 400, 401, 412/1, 412/2, 412/3, 413/1, 449/1, 450/2, 466, 533, 535/1, 535/2, 686, 699, 834, 908, 
951,   

 k.o. TROPOVCI parcela št.: 120, 14, 147, 156/1, 187/5, 188/8, 190/3, 190/4, 203, 21, 229, 251, 271/1, 
280/2, 289/3, 292/2, 295/2, 300/2, 316, 324, 368, 384, 876,   

 k.o. VANČA VAS parcela št.: 108, 437, 49, 8/3, 91, 99,   

 k.o. VANEČA parcela št.: 1852/9, 2277, 2300, 2302,   

 k.o. VEČESLAVCI parcela št.: 1167, 1168, 1169, 1170, 1593/4, 1676/2, 1826/6, 1831/2, 1838/1, 1840, 
1848, 2050, 2051, 2069, 2078/2, 2086/1. 

 

 

6.3 Terminski plan izvedbe investicije 

 

Podroben časovni načrt je predstavljen v spodnji tabeli. 
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Tabela 6.1: Terminski plan izvedbe projekta 

Zap. 
št. 

Opis aktivnosti 
Planirani 
začetek 

Planirani 
zaključek 

apr 
'18 

jul 
'18 

okt 
'18 

jan 
'19 

apr 
'19 

jul 
'19 

okt 
'19 

jan 
'20 

apr 
'20 

jul 
'20 

okt 
'20 

jan 
'21 

apr 
'21 

jul 
'21 

okt 
'21 

jan 
'22 

apr 
'22 

apr 
'18 

PRIPRAVLJALNA DELA NA PROJEKTU (dokumentacija, zemljišča idr.) 1.1.2013 31.12.2019                                     

1. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije 1.1.2013 30.9.2019                                     

1.1. Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP)  1.5.2019 30.9.2019                                     

1.2. Izdelava študije izvedljivosti in vloge za pridobitev nepovratnih sredstev EU 1.5.2019 15.7.2019                                     

1.3. 
Izdelava Projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja 
(DGD) 

1.1.2013 15.4.2019                                     

2. Zemljišča in služnosti 1.1.2013 15.4.2019                                     

2.1. Pridobivanje služnosti 1.1.2013 15.4.2019                                     

3. Dovoljenja za gradnjo in okoljski del 1.1.2013 15.4.2019                                     

3.1. Izvedba predhodnega postopka PVO 2.4.2019 30.9.2019                                     

3.2. Pridobitev gradbenih dovoljenj 1.1.2013 15.4.2019                                     

4. Izvedba javnih naročil 1.5.2019 31.12.2019                                     

4.1. Priprava razpisne dokumentacije za izvedbo JN za izbor izvajalca gradenj 1.5.2019 15.7.2019                                     

4.2. Objava javnega naročila, izvedba celotnega postopka javnega naročanja 16.7.2019 16.12.2019                                     

4.3. Podpis pogodbe z izvajalcem 17.12.2019 31.12.2019                                     

4.4. Priprava razpisne dokumentacije za izvedbo JN za nadzor 1.5.2019 15.7.2019                                     

4.5. Objava javnega naročila, izvedba celotnega postopka javnega naročanja 16.7.2019 15.11.2019                                     

4.6. Podpis pogodbe z izvajalcem gradbenega nadzora 16.11.2019 30.11.2019                                     

4.7. Priprava razpisne dokumentacije za izvedbo JN za stike z javnostjo 1.5.2019 15.7.2019                                     

4.8. Objava javnega naročila, izvedba celotnega postopka javnega naročanja 16.7.2019 15.11.2019                                     

4.9. Podpis pogodbe z izvajalcem stikov z javnostjo 16.11.2019 30.11.2019                                     

IZVAJALNA DELA 1.1.2020 28.2.2023                                     

5. Izgradnja vodovoda, ČN Fazanerija in objektov 1.1.2020 28.2.2023                                     

5.1. Uvedba izvajalca gradenj vodovoda in predvidenih objektov na sistemu v delo 1.1.2020 31.1.2020                                     

5.2. Izgradnja vodovoda in predvidenih objektov na sistemu 1.2.2020 30.9.2022                                     

5.3. 
Pridobitev uporabnega dovoljenja gradenj vodovoda in predvidenih objektov na 
sistemu 

1.10.2022 31.12.2022                                     

5.4. Projektiranje in pridobitev gradbenega dovoljenja ČN Fazanerija 1.1.2020 30.8.2020                                     

5.5. Izgradnja ČN Fazanerija 1.9.2020 31.5.2022                                     
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Zap. 
št. 

Opis aktivnosti 
Planirani 
začetek 

Planirani 
zaključek 

apr 
'18 

jul 
'18 

okt 
'18 

jan 
'19 

apr 
'19 

jul 
'19 

okt 
'19 

jan 
'20 

apr 
'20 

jul 
'20 

okt 
'20 

jan 
'21 

apr 
'21 

jul 
'21 

okt 
'21 

jan 
'22 

apr 
'22 

apr 
'18 

5.6. Poskusno obratovanje in pridobitev uporabnega dovoljenja ČN Fazanerija 1.6.2022 30.11.2022                                     

5.7. Pridobitev uporabnega dovoljenja 1.12.2022 28.2.2023                                     

6. Nadzor nad gradnjo 1.1.2020 30.4.2023                                     

6.1. Izvedba gradbenega nadzora 1.1.2020 30.4.2023                                     

7. Informiranje in obveščanje javnosti 1.1.2020 30.4.2023                                     

7.1. Izvedba informiranja in obveščanja javnosti 1.1.2020 30.4.2023                                     

8. Predviden zaključek projekta 1.5.2023                                       

8.1. Komercialni začetek obratovanja projektne investicije 1.5.2023                                       

 

 

6.4 Pomembnejši vplivi investicije na okolje 

 
Pri izvedbi investicije bodo upoštevana izhodišča varstva okolja:  

- učinkovitost izrabe naravnih virov: Projekt ne vpliva negativno z vidika učinkovitosti izrabe naravnih virov. 

- okoljska učinkovitost: Uredilo se bo primerno zbiranje odpadkov, ki bodo nastali pri izvedbi gradbenih del. 

- zmanjšanje vplivov na okolje: Ustrezna okoljska infrastruktura bo zagotavljala zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. 

 

 

Prispevek investicijskega projekta k trajnostnemu razvoju: 

 

Voda in tla: Med gradnjo celotnega obsega investicije, ki je bil predstavljen, lahko sicer pričakujemo minimalno onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih in delovnih strojev. 

V tem času obstaja tudi minimalna možnost, da zaradi nepravilne uporabe transportnih sredstev in drugih nepredvidljivih situacij pride do kontaminacije tal (npr. z izlitjem olj 

ali drugih naftnih derivatov). V primeru razlitja se bo onesnažena in kontaminirana zemljina odstranila ter primerno deponirala. Za odvoz onesnažene zemljine bo poskrbelo 

pooblaščeno podjetje za odvoz nevarnih odpadkov. Ocenjujemo, da je ob pravilni uporabi gradbenih in delovnih strojev možnost kontaminacije tal ter posledično voda – 

majhna. Po izvedbi investicije ne pričakujemo negativnih vplivov na okolje.   
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Zrak: V času izvajanja gradbenih del se bodo vplivi na kvaliteto zraka kazali predvsem v povečanih emisijah 

izpušnih plinov ter prašenju zaradi uporabe gradbenih in delovnih strojev. Ta vpliv je omejen na čas izvajanja 

gradbenih del in je zato zanemarljiv. Po izvedbi investicije negativnih vplivov na onesnaženje zraka ne bo.   

 

Hrup: V času izvajanja zemeljskih del bo obremenjenost okolja s hrupom največja, saj bodo vir hrupa predstavljali 

gradbena mehanizacija kot tudi tovorni promet. Vir hrupa bo zgolj občasen. Zaradi časovne omejenosti 

obravnavanih del bo vpliv hrupa v daljšem časovnem obdobju zanemarljiv. Dela na gradbišču bodo potekala v 

dnevnem terminu, kar pomeni, da v nočnem času hrupa ne bo. Po izvedbi investicije ne bo vpliva hrupa na okolje.   

 

Odpadki: Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08) določa, da je za 

gradbene odpadke v celoti odgovoren investitor. Pri tem se morajo upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki 

so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za okolje ter za 

zagotovitev predelave nastalih odpadkov oz. njihovo varno odstranitev, če predelava ni možna.   

 

 

6.4.1 Vpliv investicije na okolje med gradnjo 
 

Nadgradnja vodovoda sistema B bo v fazi gradnje predstavljala obsežen krajinski poseg, vendar pa v končni fazi 

ne bo bistveno vplivala na fizične karakteristike okolja. Tekom same gradnje ter kasneje ob vzdrževanju ter 

rekonstrukcijah imajo vsi objekti v sklopu investicije širše vplivno območje. Med gradnjo se bo na to območje 

posegalo zgolj začasno, predvsem v obliki ureditve začasnih dovozov, začasnih izkopov in začasnih deponij 

zemljine ter humusa.  

 

Pri gradbiščnih transportih (izkopni, nasipni materiali, vgrajeni materiali) se lahko odvisno od letnega časa na 

javnih cestiščih nabirata blato oziroma prah. Le to zmanjšujemo (v celoti se ne da odpraviti) s pranjem koles 

oziroma proti-prašnim polivanjem asfaltnih cestišč. Gradbiščni hrup je v mejah predpisanih z Uredbo o mejnih 

vrednostih kazalcev hrupa v okolju. 

 

 

6.4.2 Vpliv investicije na okolje po gradnji 
 

Vsi cevovodi razen pokrovov jaškov so vkopani in v celoti zasuti, tako da bodo po končani gradnji imeli vpliv na: 

 bodočo in obstoječo komunalno infrastrukturo (elektro kable, telekom kable, kabelsko razdelilne 

sisteme, plinovod, vodovod, toplovod), 

 podzemne prostore predvidenih objektov visokih zgradb, 

 občasno motenje posesti na parcelah po katerih potekajo vodovodi. 

 

Vpliv na bodočo infrastrukturo se bo odrazil predvsem v zahtevanih odmikih enega komunalnega voda od 

drugega ("varovalni pasovi" posamezne infrastrukture), pri obstoječih pa med raznimi rekonstrukcijskimi in 

vzdrževalnimi posegi.  

 

Ker bo del cevovodov potekal po privatnih zemljiščih, je ob vzdrževalnih delih potrebno računati z 

intervencijskimi, vzdrževalnimi in obnovitvenim posegi. Običajno se za razrešitev tovrstnih posegov z lastnikom 

podpišejo služnostne pogodbe. 

 

Ker so cevovodi v celoti vkopani, pokrovi jaškov pa so na niveleti cestišča, objekt ne bo imel nikakršnega vpliva 

za neovirano gibanje funkcionalno oviranim osebam.  
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6.5 Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo 

 

Investitor: 

Investitorji v nadgradnjo vodovoda sistema B so občine Beltinci, Cankova, Hodoš, Gornji Petrovci, Grad, Kuzma, 

Murska Sobota, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina. Investicija ne predvideva novih zaposlitev. 

Za vodenje investicije in projekta je odgovorna Občina Rogašovci, ki bo nosilna občina.  

 

Nadzor: 

Nadzor nad deli bo imenovan s strani investitorja. Nadzorni inženir bo nadzor nad investicijo izvajal v skladu z 

določili Zakona o graditvi objektov – ZGO-1. Organizacijsko je nadzorni inženir samostojen in operativno povezan 

z odgovornim svetovalcem imenovanim s strani Občine Rogašovci. Odgovoren je za napredovanje del, za 

izvajanje kontrole količin, kvalitete vgrajenih materialov in kakovosti izvedbe del ter za informiranje investitorja.   

 

Izvajalec: 

Izvajalec del oz. odgovorni vodja del bo izbran na podlagi postopka javnega naročila. Sam razpisni postopek in 

izbor izvajalca se bosta vršila na podlagi Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18).  

 

Upravljavec: 

Upravljavec predmetne investicije bo Javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o.. 

 

Izvajalci- vzdrževalci:  

V skladu s pogodbo bo vzdrževanje izboljšanega in dograjenega vodovodnega prevzel pogodbenik, to je JP 

Vodovod sistema B d.o.o.. 

 

 

6.6 Predvideni viri financiranja in drugi možni resursi 
 

Za izvedbo investicije so predvideni naslednji viri financiranja: 

 nepovratna sredstva EU sklada – Kohezijski sklad 

 nepovratna sredstva državnega proračuna, 

 nepovratna sredstva Vodnega sklada RS, 

 sredstva občinskih proračunov 12 Pomurskih občin (manjkajoči del sredstev). 

 

Projekt »Nadgradnja vodovodnega sistema B« je del Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije, ki je bil 

podpisan 04.07.2018 med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Razvojnim svetom Pomurske 

razvojne regije. V sklopu podpisanega Dogovora je bilo projektu dodeljeno 23.230.789,14 EUR sredstev evropske 

kohezijske politike in 4.143.485,00 EUR iz državnega proračuna. 

 

Za zaprtje finančne konstrukcije preostalih upravičenih stroškov so skladno s prej omenjenim pogodbam 

načrtovana sredstva vodnega sklada RS v višini 4.166.904,00 EUR in proračuni vseh občin upravičenk za pokritje 

razlike do celotne vrednosti upravičenih stroškov.  

 

Neupravičene stroške v višini 288.500,00 EUR bodo v celoti financirale občine upravičenke. Davek na dodano 

vrednost ne predstavlja stroška investicije, saj si ga bodo občine upravičenke v celoti povrnile v skladu z Zakonom 

o davku na dodano vrednost.  

 

Viri financiranja bodo podrobneje oziroma vrednostno opredeljeni v študiji izvedljivosti in v vlogi za neposredno 

potrditev operacije za predmetni projekt.  
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Slika 6.2: Prikaz predvidenih deležev virov financiranja 

 

 

6.7 Ekonomska upravičenost projekta 
 

Koristi in s tem upravičenost projekta prikazujemo iz kvalitativnega vidika glede na tri segmente analize torej na 

širši družbeni, razvojno gospodarski in socialni vidik. 

 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju: 

 Povečanje kakovosti življenja prebivalcev na predmetnem področju kar posredno vpliva na večjo rast 

prebivalstva z vidika poselitve in možnost razvoja ter zaposlovanja predvsem na področjih, kjer do sedaj 

ni bilo pokritosti s pitno vodo. 

 Ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti, kar ima pozitiven učinek predvsem na turizem in počutje 

prebivalcev. 

 Izboljšanje kvalitete pitne vode, ki se črpa iz neoporečnih vodnih virov. 

 Zmanjšanje vodnih izgub zaradi kvalitetnejših materialov vodovodnih cevi. 

 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju: 

 z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj predmetnega območja, saj bo z ureditvijo osnovne 

infrastrukture dana možnost večjega razvoja v občini; 

 pričakuje se razvoj turizma; 

 v primeru, da investitor ne bo izvedel planirane investicije se na predmetnem območju soočajo z 

oportunitetnimi stroški izgradnje lastnih sistemov za oskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo. 

 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na socialnem področju: 

 Korist iz naslova ureditve vodovodnega sistema vidimo tudi v izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev 

predmetnega območja, v smislu zmanjšanja potencialnih možnosti okužb in zastrupitev. 

 V primeru, da se projekt ne bo izvedel, bi morali prebivalci na daljše obdobje pitno vodo kupovati v 

plastenkah, kar pomeni, da se z implementacijo projekta znižajo prihodnji stroški nakupa stekleničene 

vode.  

68,37%

12,07%

12,26%

7,29%

Viri financiranja

EU sredstva (Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije)

Državni proračun RS (Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije)

Vodni sklad RS

Občinski proračuni 12 občin
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7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE 

INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S 

ČASOVNIM NAČRTOM 
 

 

7.1 Ugotovitev smiselnosti investicijske dokumentacije 

 

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

(Ur.l. RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne 

vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost. 

 

 
Slika 7.1: Mejne vrednosti za pripravo investicijske dokumentacije. 

 

Celotna ocenjena vrednost operacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost za projekt 

»Nadgradnja vodovoda sistema B « je ocenjena nad 2.500.000 EUR in je zato potrebno v skladu z Uredbo o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (4 člen, Mejne 

vrednosti) za omenjen projekt poleg dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) izdelati še 

predinvesticijsko zasnovo (PIZ) in investicijski program (IP). 

  

Investicijske mejne vrednosti

Dokument identifikacije
investicijskega projekta

Dokument identifikacije
investicijskega projekta

Dokument identifikacije
investicijskega projekta

Investicijski program

Predinvesticijska
zasnova

Investicijski program

med 300.000 in 
500.000 EUR

nad 500.000 EUR nad 2.500.000

- analizo stroškov in 
koristi, skupaj s 

predstavitvijo tistih 

stroškov in koristi, ki  jih 
ni mogoče izraziti  v 

denarnih enotah 
- analizo stroškovne 

učinkovitosti za 
posamezne variante;
- obravnava variant 
- prikaz rezultatov 

ocenjevanja z 
utemeljitvijo 

upravičenosti 

investicijskega projekta.



N a d g r a d n j a  v o d o v o d a  s i s t e m a  B   

 
 

 

D I I P _ v 0 1   8 2  |  S t r a n  

7.2 Potrebna dokumentacija 

 

Za potrebe izvedbe celotne investicije je potrebno izdelati naslednjo dokumentacijo: 

A) INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 

 Dokument identifikacije projekta (DIIP) 

 Predinvesticijska zasnova (PIZ) 

 Investicijski program (IP) 

B) PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

 Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) 

 Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)  

 Projektna dokumentacija izvedenih del (PID)  

C) OSTALA DOKUMENTACIJA 

 Priprava ustrezne razpisne dokumentacije glede na izvedene postopke javnega naročanja in sicer za: 

o gradnjo, 

o stike z javnostjo in  

o storitve gradbenega nadzora. 

 

Projektna dokumentacija za predmetni projekt je v celoti izdelana. Gradbena dovoljenja so veči del pridobljena. 

 

 

7.3 Terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumentacije 

 

Tabela 7.1: Terminski plan pripravljalnih del 

Zap. št. Opis aktivnosti 
Planirani 
začetek 

Planirani 
zaključek 

PRIPRAVLJALNA DELA NA PROJEKTU (dokumentacija, zemljišča idr.) 1.1.2013 31.12.2019 

1. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije 1.1.2013 30.9.2019 

1.1. Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP)  1.5.2019 30.9.2019 

1.2. Izdelava študije izvedljivosti in vloge za pridobitev nepovratnih sredstev EU 1.5.2019 15.7.2019 

1.3. Izdelava Projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) 1.1.2013 15.4.2019 

4. Izvedba javnih naročil 1.5.2019 31.12.2019 

4.1. Priprava razpisne dokumentacije za izvedbo JN za izbor izvajalca gradenj 1.5.2019 15.7.2019 

4.2. Objava javnega naročila, izvedba celotnega postopka javnega naročanja 16.7.2019 16.12.2019 

4.3. Podpis pogodbe z izvajalcem gradenj 17.12.2019 31.12.2019 

4.4. Priprava razpisne dokumentacije za izvedbo JN za nadzor 1.5.2019 15.7.2019 

4.5. Objava javnega naročila, izvedba celotnega postopka javnega naročanja 16.7.2019 15.11.2019 

4.6. Podpis pogodbe z izvajalcem gradbenega nadzora 16.11.2019 30.11.2019 

4.7. Priprava razpisne dokumentacije za izvedbo JN za stike z javnostjo 1.5.2019 15.7.2019 

4.8. Objava javnega naročila, izvedba celotnega postopka javnega naročanja 16.7.2019 15.11.2019 

4.9. Podpis pogodbe z izvajalcem stikov z javnostjo 16.11.2019 30.11.2019 
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PRILOGA 1 

 

Pregledna situacija – prikaz stanja po izvedbi projekta 
 


