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1 OPREDELITEV INVESTITORJA TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB,ODGOVORNIH ZA NADZOR IN IZDELAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

	INVESTITOR

	Naziv
	Mestna občina Ptuj
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	Mestni trg 1, 2250 Ptuj

	Odgovorna oseba
	Dr. Štefan Čelan

	Telefon
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	85675237
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	01296-0100016538
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	Odgovorna oseba za izvajanje investicije
	Ivan Vidovič

	Telefon
	02 748 29 50

	Telefax
	02 748 29 98

	E-mail
	ivan.vidovic@ptuj.si


	LASTNIŠTVO

	Ime lastnika oz. imetnika stavbne pravice
	Mestna občina Ptuj

	Naslov
	Mestni trg 1, 2250 Ptuj

	Vpis v zemljiško knjigo v KO
	Ptuj

	Št. vložka
	
	Št. parcele
	1689, 1690, 1693/1, 1693/2, 1694, 1695
	Površina v m2
	4888


2 
UVODNO  POJASNILO S POVZETKOM DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE

2.1 Uvodno pojasnilo

Izgradnja nadomestnih igrišč in kolesarskega poligona za cestno prometno vzgojo je predvidena na območju bivšega Komunalnega podjetja Ptuj ob osnovni šoli Mladika in južno od Mestnega stadiona Ptuj. 
Področje obsega parcelne št.: 
· 1689, 1690 katastrska občina Ptuj, last Mestne občine Ptuj;

· 1693/1, 1693/2, 1694, 1695 katastrske občine Ptuj, katerih imetnik stavbne pravice je Mestna občina Ptuj.

Umestitev nadomestnih igrišč in kolesarskega poligona na omenjeno področje pomeni zagotovitev zunanjih vadbenih površin za programe športne vzgoje, ki jih šola izgubi ob izgradnji nogometnega igrišča z umetno travo. Investicija zahteva ureditev omenjenega prostora v več fazah in sicer:

· rušitev obstoječih objektov na omenjenem področju,

· ureditev spodnjega ustroja zemljišča in izgradnja igrišča za košarko, rokomet in odbojko ter izgradnjo kolesarskega poligona in

· hortikulturno ureditev prostora.

2.2 CILJI INVESTICIJE
Osnovni razlogi za investicijo slonijo na podlagah zakona o športu, ki zahteva zagotovitev nadomestnih športnih površin ob izgubi oz. porušitvi obstoječih. Ob tem je potrebno zadostiti zakonskim določilom in normativom na področju osnovnošolskega prostora za izvajanje programa devetletke in dvig kvalitete dela in varnosti uporabnikov šolskih športnih površin.
Glede na navedeno je osnovni cilj investicije zagotoviti ustrezne vadbene pogoje in kvalitetno  izpeljavo programa športne vzgoje Osnovne šole Mladika.

Investicijska vlaganja, kot jih predvideva dokument, zagotavljajo izgradnjo nadomestnih igrišč za košarko, rokomet in odbojko ter izgradnjo nadomestnega kolesarskega poligona, pri čemer se nadomestijo izgubljene asfaltne vadbene površine ob izgradnji igrišča z umetno travo. Z investicijo zadostimo kriterijem, ki jih narekuje:

· Odredba o normativih in standardih v osnovni šoli
· Določa velikost vadbenih površin

· Cilji šolske športne vzgoje
· Za izvedbo programov potrebuje šola telovadnico, zunanje športne površine, ustrezna športna orodja in rekvizite
· Osnutek planerskih izhodišč za normative športnih prostorov v šolstvu
· opredeljuje natančnejše standarde in normative za velikost športnih površin 
· Vsak učenec potrebuje pri športni vadbi 20 m2 površine, ki v izjemnih okoliščinah ne sme biti manjša od 10 m.2 Prostori, orodje in oprema morajo ustrezati higienskim in zdravstvenim načelom, tako da učencem in učiteljem zagotavljajo varno športno vadbo.

Ob tem pa zadostimo tudi naslednjim kriterijem, ki jih narekuje:

· Nacionalni program športa v R Sloveniji

Nacionalni program v 5. točki poglavja 2. Izhodišča nacionalne strategije razvoja športa: Cilji in naloge določa usmeritev k posodabljanju športnih igrišč in pokritih objektov ter ureditve odprtih športnih površin, ki so dostopne vsem državljanom in državljankam. V 9. točki istega poglavja nacionalni program posveča posebno skrb gradnji in vzdrževanju večnamenskih športnih objektov in spremljajoče infrastrukture.

V poglavju 3. Usmeritve nacionalnega programa je izražen način uresničevanja javnega interesa na področju športa lokalnih skupnosti, med katere sodi tudi načrtovanje, gradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov.

Podpoglavje 3.1. Kratkoročne usmeritve: Usmeritve v gradnji športnih objektov vsebujejo tudi dve alinei, ki se nanašata na predvideno rekonstrukcijo, in sicer med smernicami in načini navaja tudi ureditev lastništva športnih objektov in revitalizacija športnih objektov.

Dolgoročne usmeritve do leta 2010 iz sprejetega Nacionalnega programa športa pa so usmerjene v dosego cilja, da postanemo Slovenci »športna nacija«. Za dosego tega cilja je potrebno med drugim izoblikovati tudi predlog gradnje ustreznih športnih objektov in površin z izgradnjo mreže športnih objektov in površin, namenjenih vsem kategorijam prebivalstva (zagotavljanje 0,5 m2 pokritega in 3 m2 nepokritega prostora, namenjenega športni dejavnosti, na prebivalca). 
Zakon o športu v 3. členu določa načine uresničevanja javnega interesa na področju športa, med katerim navaja tudi načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje lokalno pomembnih športnih objektov.

V 20. členu pa zakon pravi, da če se javnemu športnemu objektu namembnost spremeni, se mora zagotoviti nadomestni javni športni objekt.
Zakon o varnosti cestnega prometa v 126. členu nalaga osnovni šoli usposobitev učencev za samostojno vožnjo kolesa v prometu, ocenjevanje teoretičnega in praktičnega znanja za vožnjo ter izdajanje kolesarskih izkaznic. Prometna vzgoja je stalna naloga v programu življenja in dela osnovne šole. 

2.2.1 Pokrite in nepokrite vadbene površine in njihov delež na prebivalca v Mestni občini Ptuj

Za doseganje ciljnega normativa, ki ga predvideva Nacionalni program športa, s katerim se teži k 0,5 m2 pokrite športne površine na prebivalca bomo v Mestni občini Ptuj morali v prihodnje zagotoviti okrog 200% več pokritih površin. Trenutno stanje kaže, da je na prebivalca zagotovljeno le 0,25 m2 pokrite vadbene površine.
Analiza podatkov o nepokritih vadbenih površinah kaže, da je v Mestni občini Ptuj zagotovljenih le 2,64 m2 nepokrite vadbene površine na prebivalca (brez igrišča za golf). Ob podatku, da je v Mestni občini Ptuj 23.242 prebivalcev, bo potrebno sanirati ali izgraditi skoraj 10.000 m2 zunanjih površin, da bi zagotovili vsaj 3 m2 nepokritih funkcionalnih površin na prebivalca.

Velik del nepokritih vadbenih površin v Mestni občini Ptuj je namenskih, za izvajanje specifičnih programov, del le-teh je v lasti ali upravljanju zasebnikov. 

Analiza stanja kaže, da je del nepokritih površin tudi slabo vzdrževan ali celo uničen.  
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Z investicijo sledimo tudi naslednjim ciljem:

· pridobitev cca. 2.400 m2 nadomestnih vadbenih površin za športne programe: košarka, rokomet in odbojka,
· pridobitev nadomestnega (sodobnejšega) kolesarskega – prometnega poligona za varno izvajanje programa usposabljanja za vožnjo kolesa v osnovni šoli,
· zagotovitev potrebnih zunanjih vadbenih površin,

· ureditev sodobnih in varnih vadbenih površin za učence in ostale koristnike,

· zagotovitev kvalitetnih pogojev za izvajanje učnega procesa devetletne osnovne šole,

· dvig kvalitete vzgojno izobraževalnega procesa na raven zahtev učnih programov,
· zagotovitev rasti kvalitete dela šole na več področjih,

· povečati dodano vrednost prostora,

· preurediti obstoječe območje v prostor za šport in rekreacijo,

· povečati interdisciplinarnost in multifunkcionalnost prostora,
· povečati delež gibalno aktivnega prebivalstva mestne občine Ptuj,

· povečati število športnih programov izven vzgojno izobraževalnega procesa,
· dvig kvalitete organizacije in izvedbe šolskih in ostalih športnih tekmovanj in prireditev,
· povečanje števila vadbenih terminov,
· dvig števila vadečih v okviru programov športa otrok in mladine,
· možnost organizacije šolskih in ostalih tekmovanj,
· razširitev programa interesnih dejavnosti,
· oblikovanje posebnega športnega oddelka,
· povečanje varnosti in kvalitete izvedbe kolesarskih izpitov,
· idr.
2.3 POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
2.3.1 Vrednost investicije

Vrednost investicije po vrsti del

	
	VRSTA DEL
	Vrednost v 000 SIT 

v stalnih cenah na dan 19. 5. 2005

	1. 
	investicijska in projektna dokumentacija
	6.856

	2. 
	rušitvena dela
	30.000

	3. 
	objekt (gradbena, obrtniška, instalacijska dela, oprema)
	33.295

	4. 
	športna – tehnološka oprema
	1.450

	
	SKUPNA VREDNOST 1 - 4
	71.601

	
	DDV 20%
	14.320

	
	SKUPNA VREDNOST Z DDV
	85.921


Vir: PGD Projekta inženiring Ptuj d.o.o. 

2.3.2 Finančna konstrukcija

	Viri financiranja po stalnih cenah v 000 sit

	Viri sredstev
	Leto 2006

	Lastna sredstva
	64.977

	Ministrstvo za šolstvo in šport RS – šport
	4.700

	Fundacija za šport
	16.244

	Drugi viri 
	0

	skupaj
	85.921


2.3.3 Upravičenost investicije

Upravičenost investicije izhaja iz dejstva, da je Mestna občina Ptuj dolžna zagotoviti nadomestna igrišča in obenem zagotoviti ustrezno šolsko infrastrukturo za izvajanje devetletnega osnovnošolskega izobraževanja ter obenem dolžna skrbeti za razvoj javne športne infrastrukture.
Ugotavljanje dejstva, da investicije v razvoj človeških virov ne prinašajo neposredne donosnosti prinašajo pa posredno, kar pomeni, da bodo koristi večje od vloženih stroškov. 

3 ANALIZA SEDANJEGA STANJA 
Razlogi za odločitev za investicijo

3.1 Mestna občina Ptuj

Geografska lega
· Mestna občina Ptuj leži v SV Sloveniji, v središču Spodnjega Podravja, na meji s Prlekijo.

Površina
· Mestna občina Ptuj obsega 66,7 km2.

Naselja
Mestna občina Ptuj obsega :

· 5533 hišnih številk

· 10 naselij : Grajena, Grajenščak, Kicar, Krčevina pri Vurbergu, Mestni vrh, Pacinje, Podvinci, Ptuj, Spodnji Velovlek in Spuhlja.

· 5 mestnih četrti: Center, Ljudski vrt, Panorama, Jezero, Breg

· 2 primestni četrti : Grajena, Rogoznica.

Prebivalstvo
· V Mestni občini Ptuj živi 23.242 prebivalcev.

Mestna občina Ptuj je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je temeljna lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij in mesta Ptuj, ki so povezani zaradi skupnih potreb in interesov njihovih prebivalcev. 
Tako je naloga mestne občine med drugimi tudi zagotavljati prostorske pogoje za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja in razvoja športa v lokalni skupnosti. Seveda pa občina te svoje naloge ne more opravljati brez ustreznih prostorov. Za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja pri prehodu na 9 – letno osnovno šolo je potrebno zagotoviti ustrezne prostorske pogoje v skladu z veljavnimi normativi Ministrstva za šolstvo in šport. 
Osnovna šola Mladika izvaja program devetletke od šolskega leta 2001/2002. Od šolskega leta 2006/2007 bodo v devetletnem programu vsi razredi. Šola, ki ima sicer dovolj učilnic, bo ob načrtovani rekonstrukciji zadoščala ostalim prostorskim normativom za devetletko, vendar bo ob izgubi treh zunanjih asfaltnih igrišč in kolesarskega poligona, ostala brez nujno potrebnih zunanjih vadbenih površin za športno vzgojo, programe številnih interesnih dejavnosti idr. V šolskem letu 2005/2006 bo v 20 oddelkih 419 učencev

Med lokalnimi zadevami javnega pomena, ki jih občina samostojno opravlja, je tudi pospeševanje razvoja športa in rekreacije.
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Slika 1. Lokacija obravnavanega področja
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Slika 2. Ortofoto posnetek obravnavanega področja
3.2 Analiza obstoječih površin na obravnavanem področju

Na obravnavanem področju se nahajajo naslednje zunanje športne površine:
· asfaltno igrišče za košarko in mali nogomet

· asfaltno igrišče za rokomet in mali nogomet

· asfaltno igrišče za odbojko

· kolesarski poligon
Površina igrišč in oprema so v zelo slabem stanju in vzdrževana v okviru finančnih zmožnosti upravljavca prostora t.j. Osnovne šole Mladika.
Obstoječe površine so potrebne temeljite obnove oz. preplastitve z zagotovitvijo nove opreme (goli, koši, stojala za odbojkarsko mrežo idr.).

3.3 Analiza šolskih športnih površin osnovnih šol Mestne občine Ptuj

[image: image1.png]



	Pokrite šolske športne površine 

	
	Efektivna 

	Šolske
	površina v m2

	OŠ Breg 
	450

	OŠ Ljudski vrt
	320

	OŠ Ljudevita Pivka
	168

	OŠ Mladika
	226

	OŠ Olge Meglič
	600

	OŠ Grajena
	500

	Gimnazija Ptuj
	720

	Šolski center Ptuj
	1624

	Skupaj
	4037

	
	

	Nepokrite šolske športne površine
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	Šolske
	površina v m2

	OŠ Breg
	1600

	OŠ Grajena
	800
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	1000

	OŠ Olge Meglič
	350

	OŠ Mladika
	1870

	Vrtec Ptuj
	800
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	576
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	6646
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3.4 Demografska analiza  


Pri demografski analizi obravnavamo število rojstev otrok v MO Ptuj in šolskem okolišu OŠ Mladika v zadnjih trinajstih letih. Vsi rojeni otroci v navedenem obdobju so, oziroma bodo, potencialni učenci OŠ Mladika. Podatki so prikazani v naslednji tabeli:

	Leto rojstva
	Štev. rojenih otrok 

v MO Ptuj
	Štev. rojenih otrok v

šolskem okolišu OŠ

	2002
	197
	36

	2001
	203
	34

	2000
	208
	44

	1999
	183
	27

	1998
	204
	22

	1997
	186
	27

	1996
	217
	29

	1995
	253
	35

	1994
	239
	31

	1993
	236
	37

	1992
	227
	37

	1991
	279
	35

	1990
	274
	42

	SKUPAJ
	2906
	436


Tabela 1: Pregled števila rojenih otrok po letih
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Graf 3: Število rojstev otrok v Mestni občini Ptuj med leti 1990 in 2002. 
V naslednji tabeli prikazujemo pregled dejanskega števila učencev in oddelkov na OŠ Mladika v zadnjih 7 šolskih letih:

	RAZRED
	1998/1999
	1999/2000
	2000/2001
	2001/2002
	2002/2003
	2003/2004
	2004/2005

	
	štev.

oddel
	štev.

učen.
	štev.

oddel
	štev.

učen.
	štev.

oddel
	štev.

učen.
	štev.

oddel
	štev.

učen.
	štev.

oddel
	štev.

učen.
	štev.

oddel
	štev.

učen.
	štev.

oddel
	štev.

učen.

	  1
	
	
	
	
	
	
	2
	51
	3
	60
	2
	28
	2
	50

	  1./8, 2
	3
	66
	2
	43
	2
	50
	2
	35
	2
	50
	3
	57
	2
	29

	  2./8, 3
	3
	62
	3
	62
	2
	41
	2
	52
	2
	39
	2
	49
	3
	58

	 3./8, 4
	2
	40
	3
	64
	3
	62
	2
	44
	2
	49
	2
	38
	2
	47

	  4./8, 5
	3
	59
	2
	40
	3
	62
	3
	63
	2
	45
	2
	47
	2
	37

	  5./8, 6
	3
	67
	3
	60
	2
	44
	3
	60
	3
	62
	2
	45
	2
	47

	 6./8,  7.
	4
	103
	3
	84
	3
	72
	3
	58
	3
	70
	3
	61
	2
	46

	 7./8,  8
	4
	99
	4
	104
	3
	83
	3
	70
	3
	58
	3
	69
	3
	59

	  8./8, 9
	4
	101
	4
	93
	4
	96
	3
	79
	3
	69
	3
	57
	3
	70

	SKUPAJ
	226
	597
	24
	550
	22
	510
	23
	512
	23
	502
	22
	541
	21
	443


Tabela 2: pregled dejanskega števila učencev in oddelkov na OŠ Mladika v zadnjih 7 šolskih letih

3.4.1 Pregled razpoložljivega zemljišča – upravljavec OŠ Mladika
	K.O. PTUJ

PARC. ŠT.
	Vrsta rabe
	LASTNIK

	1683
	Poslovna stavba
	Mestna občina Ptuj

	1684
	Zelenica
	Mestna občina Ptuj

	1685/1
	Zelenica
	Mestna občina Ptuj

	1685/3
	Igrišče / zelenica
	Mestna občina Ptuj

	1688/2
	Igrišče / zelenica
	Mestna občina Ptuj


Vir:  MO  Ptuj

3.5 Šport mladih in šolski šport v Mestni občini Ptuj

Pri šolskih športnih tekmovanjih je pomembno, da so učenci, dijaki in učitelji povezani s šolo in okoljem. Šport v šoli je dobra priložnost za druženje ter povezovanje šole, učencev, dijakov, staršev in športnih klubov ter društev iz okolice. Šolska tekmovanja so tako vez med šolskim in društvenim športom ter povezava med množičnimi in v kakovostni šport usmerjenimi programi.

Udejstvovanje mladih na šolskih športnih tekmovanjih je v Mestni občini Ptuj v porastu. 

Športni uspehi v minulem letu so izjemni tudi na najvišji ravni, kar spodbuja še večjo prepoznavnost našega mesta in razvojne možnosti in množičnost na področju športa. 

Ob vseh vrhunskih uspehih pa ne smemo pozabiti na množico mladih, ki jim je, ali pa jim bo ukvarjanje s športom postal način življenja oziroma koristen način preživljanja prostega časa. 
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Graf 4. Pregled odstotka udeležbe osnovnih šol Mestne občine Ptuj na šolskih športnih tekmovanjih v letu 2004

	Stopnja
	Število
	OŠ
	Srednje 

	tekmovanja
	tekmovanj
	Sp. Podravje
	MO Ptuj
	šole

	Medobčinska
	25
	3880
	1052
	776

	Področna
	14
	947
	515
	258

	Državna
	11
	359
	309
	138

	Skupaj
	50
	5186
	1876
	1172


Tabela 3. Pregled števila tekmovanj in števila udeležencev po stopnji tekmovanja in starosti
Večina šolskih športnih tekmovanj v Mestni občini Ptuj se odvija v Športni dvorani Mladika.

4 PREDMET IN NAMEN INVESTICIJE

Predmet investicije je izgradnja netto 2.424 m2 površin v sledeči strukturi:

	Opis površine
	Dimenzije igralne

Površine
	Dimenzije skupne 
površine (z robovi)
	Skupna

površina

	Rokomet
	20 x 40 m
	24 x 44 m
	1056 m2

	Košarka
	28 x 15 m
	32 x 19 m
	608 m2

	Odbojka
	18 x 9 m
	24 x 15 m
	360 m2

	Skupaj
	2024 m2

	Kolesarski poligon
	20 x 20 m
	20 x 20 m
	400 m2

	Skupaj
	2424 m2 


Namen investicije je zagotovitev prostorskih standardov in vseh pogojev pri izvajanju pouka v devetletki.

Načrtovana gradnja je v skladu s srednjeročnim in dolgoročnim planom razvoja Mestne občine Ptuj na področju šolstva, športa in kulture. Vključena je tudi v načrt razvojnih programov občine in države v obdobju 2005-2008 in integralni razvojni program MO Ptuj za obdobje  2005- 2008.

5 UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT IN UTEMELJITEV IZBRANE VARIANTE
5.1 Varianta brez investicije
Ob Mestnem stadionu na Ptuju je predvidena izgradnja nogometnega igrišča  z umetno travo. Z izgradnjo omenjenega igrišča se poseže na področje obstoječih asfaltnih vadbenih površin. V ta namen je potrebno zagotoviti nadomestna igrišča za Osnovno šolo Mladika in ostale udeležence za izvajanje programa rokometa, košarke in ostalih programov šolskih in obšolskih dejavnosti, programov športa za vse, idr. Ob tem je potrebno zagotoviti tudi nadomestni kolesarski poligon.
Varianta brez investicije pomeni primanjkljaj na področju tovrstnih nepokritih vadbenih površin v Mestni občini Ptuj. Posledično pomeni, da na tem področju ni možno izvajati prej omenjenih programov, obenem pa niso zagotovljeni osnovni infrastrukturni in posledično programski pogoji Osnovne šole Mladika.

Z izgradnjo nogometnega igrišča z umetno travo so namreč nastali pogoji, ki onemogočajo izvajanje programov vadbe za rokomet, košarko in odbojko na zunanjih površinah ob Osnovni šoli Mladika. 
5.2 Varianta z investicijo
Varianta, ki je predlagana in obravnavana v dokumentu, posledično omogoča izgradnjo nadomestnih igrišč za  rokomet, košarko in odbojko ter s tem zagotovitev obstoječih in tudi obogatitev (ob izbiri primerne podlage) vadbenih programov za OŠ Mladika v Mestni občini Ptuj, razvoj specifičnih športnih programov, dvig kvalitete vzgojno izobraževalnega procesa na raven zahtev učnih programov, dvig varnosti vadbe, dvig števila vadečih v okviru številnih programov športa otrok in mladine, dvig odstotka športno aktivnega prebivalstva Mestne občine Ptuj in širše, povečanje števila športnih programov izven vzgojno izobraževalnega procesa, dvig kvalitete organizacije in izvedbe šolskih in ostalih športnih tekmovanj in prireditev, idr.
Z izgradnjo sodobnega kolesarskega – prometnega poligona povečamo varnost in kvaliteto izvedbe kolesarskih izpitov učencev OŠ Mladika in učencev ostalih šol Mestne občine Ptuj
Priloga:

Slikovni material uradnih dimenzij igrišč

5.3 SWOT analiza
	Prednosti +
	
	Slabosti – 

	· izgraditev nadomestnih zunanjih vadbenih površin

· učenci dobijo ustrezne nepokrite vadbene površine

· varnejši in kvalitetnejši vadbeni prostor

· večje število možnosti ponudbe izbirnih vsebin

· oblikovanje športnega oddelka

· dovolj prostorskih kapacitet v primeru povečanja rojstva otrok oz. povečanega vpisa v šolo

· ureditev sedanjega prostora in sprememba namembnosti ter posledično povečanje dodane vrednosti prostora

· povečanje varnosti in kvalitete opravljanja kolesarskega izpita
	
	· povečanje hrupa v naseljenem oz. bivalnem okolju

	
	
	

	Priložnosti +
	
	Nevarnosti – 

	· izboljšana kvaliteta pouka športne vzgoje
· zmanjšanje verjetnosti poškodb pri vadbi

· povečanje deleža gibalno aktivnega prebivalstva

· možnost organiziranja športno rekreativnih prireditev in šolskih športnih tekmovanj


	
	· nadaljnje padanje števila rojstev in s tem povezane prevelike kapacitete
· neizkoriščene prostorske možnosti za izboljšanje kvalitete pouka
· zagotovitev potrebnih sredstev za vzdrževanje površin in opreme


5.4 Analiza Stroškov - Koristi (Cost – Benefit analiza)

	Stroški
	Koristi

	· Zmanjšani stroški vzdrževanja za investitorja
	· Boljši pogoji izobraževanja

	· stroški izgradnje
	· vpliv na okolje, ureditev območja

	· ekonomska vrednost investicije
	· vpliv na delovanje kulturnih, družbenih in športnih dejavnosti

	
	· izobrazbena struktura (9 letno izobraževanje)


6 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, VREDNOSTI INVESTICIJE IN POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE


6.1 Opredelitev vrste investicije

Dokument obravnava investicijo za izgradnjo nadomestnih igrišč in kolesarskega poligona za osnovno šolo, ki jih je potrebno zgraditi zaradi izgradnje pomožnega nogometnega igrišča z umetno travo, ki bo umeščeno na območju obstoječih šolskih asfaltnih igrišč.

	
	VRSTA INVESTICIJE
	Označi

	1
	manjkajoči športni objekti v lokalnih skupnostih do zadostitve minimalnega standarda športa
	

	2
	nadomestni športni objekt
	(

	3
	šolski objekt - športni standard
	(

	4
	ostali športni objekti in naprave
	

	5
	rekonstrukcija in tehnološka posodobitev objekta
	


6.2 Osnova za izdelavo investicije
	DOKUMENT, KI JE OSNOVA ZA IZDELAVO OCENE INVESTICIJE

	Naziv dokumenta:
	Projektantski predračun (Projekta inženiring Ptuj d.o.o.)

	Datum veljavnosti:
	


6.3 Vrednost investicije

Vrednost investicije po vrsti del

	
	VRSTA DEL
	Vrednost v 000 SIT 

v stalnih cenah na dan 19. 5. 2005

	1. 
	investicijska in projektna dokumentacija
	6.856

	2. 
	Rušitvena dela
	30.000

	3. 
	objekt (gradbena, obrtniška, instalacijska dela, oprema)
	33.295

	4. 
	športna – tehnološka oprema
	1.450

	
	SKUPNA VREDNOST 1 - 4
	71.601

	
	DDV 20%
	14.320

	
	SKUPNA VREDNOST Z DDV
	85.921


Vir: 
PGD, Projekta inženiring Ptuj d.o.o. 


Projekt rušitvenih del, TMD Invest d.o.o., Ptuj

Vrednost investicije po namenu

	
	VRSTA POVRŠIN
	m2
	Vrednost v 000 SIT

v stalnih cenah na dan 19. 5. 2005

	1
	šolski normativ 
	2424
	85.921

	2
	športni standard
	0
	0

	3
	ostale površine
	0
	0

	
	SKUPAJ
	2424
	85.921


6.4 Določitev potrebne investicijske dokumentacije

	
	VRSTA DOKUMENTACIJE
	Potrebno označi

	1
	dopolnitev DIIP s sklepom sofinanciranja MŠŠ in drugih financerjev
	(

	2
	predinvesticijska zasnova
	

	3
	investicijski program
	


6.5 Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor


	
	VRSTA DOVOLJENJA
	Potrebno označi
	Datum odločbe*

	1
	Lokacijska informacija
	(
	23. 8. 2005

	2
	Gradbeno dovoljenje
	(
	1. 7. 2006

	3
	Upravno dovoljenje ni potrebno
	
	





7 OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

7.1 Strokovne podlage za pripravo DIIP
 
Podlage za pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta je idejni projekt, ki ga je izdelala Projekta inženiring Ptuj d.o.o. in Projekt rušitvenih del
Naziv dokumenta: Idejni projekt – Izgradnja nadomestnega igrišča
Podjetje: Projekta inženiring d.o.o., Ptuj
Odgovorna oseba: Stanko Arnuš u.d.i.a.
Naziv dokumenta: Projekt rušitvenih del
Podjetje: TMD Invest d.o.o., Ptuj
Odgovorna oseba: Janez Meznarič, univ. dipl. ing.
7.2 Navedba in opis lokacije
(V prilogi fotokopija situacije objekta v prostoru ali skica na primerni geodetski podlagi)

Predvidena investicija se bo izvedla ob Osnovni šoli Mladika na področju bivšega sedeža Komunalnega podjetja Ptuj in sicer na parc. štev. 1689, 1690, 1693/1, 1693/2, 1694, 1695.
7.3 Obseg naložbe

	Vrsta storitve

	Projektna dokumentacija

	Rušitvena dela

	Spodnji ustroj iz nasutja in asfalta 2.400 m2

	Zaključni sloj  športni  tlak  debeline 4 + 4 = 8 mm 2.000 m2

	Zaščitna ograja ob igriščih z goli

	Športna oprema


7.4 Varstvo okolja
(Vplivi na okolje – hrup promet…)

Objekti (igrišča) s svojo namembnostjo ne bodo ogrožali okolja ali ga dodatno obremenjevali, zato posebni ukrepi za zmanjšanje ali odstranitev negativnih vplivov niso potrebni. Objekti bodo ta del okolja le arhitektonsko in funkcionalno izboljšali.
Študija vplivov na okolje zaenkrat ni potrebna.
7.5 Organizacija in kadri 

Med lokalnimi zadevami javnega pomena, ki jih občina samostojno opravlja po Zakonu o lokalni samoupravi je tudi ustvarjanje pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja. 

Po določilih Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost dolžna zagotoviti sredstva za gradnjo šolskih prostorov v osnovni šoli. Po Zakonu o osnovni šoli pa za osnovnošolsko izobraževanje ustanavlja javne zavode osnovne šole, ki jim na podlagi sprejetega odloka o ustanovitvi prenese v upravljanje zgradbe in opremo osnovnih šol. Tako je investitorka tudi ustanovila javni zavod Osnovna šola Mladika, ki bo tudi upravljala z objekti in opremo, pridobljeno z investicijo.

7.6 Prikaz tehnično - tehnološke rešitve

(Kratek opis s specifikacijo površin.
Za »šolske objekte - športni standard« prikazati normativne površine in predlagani športni standard.)

UVOD:

Projekt obsega ureditev nadomestnega igrišča  pri Osnovni šoli Mladika na Ptuju.

V projektu je upoštevano:

- geodetski posnetek obstoječega stanja,
- veljavni zakoni in predpisi za tovrstne objekte.
OPIS PROJEKTA:

Obravnavano  igrišče je predvideno na parcelah št. 1689, 1690, 1693/1, 1693/2, 1694, 1695.

Predvidena nadomestna igrišča za rokomet, košarko in odbojko ter kolesarski poligon pri osnovni šoli Mladika na Ptuju so sestavljena iz štirih ločenih površin. 

In sicer: 

	Opis površine
	Dimenzije igralne

Površine
	Dimenzije skupne 
površine (z robovi)
	Skupna

površina

	Rokomet
	20 x 40 m
	24 x 44 m
	1056 m2

	Košarka
	28 x 15 m
	32 x 19 m
	608 m2

	Odbojka
	18 x 9 m
	24 x 15 m
	360 m2

	Skupaj
	2024 m2

	Kolesarski poligon
	20 x 20 m
	20 x 20 m
	400 m2

	Skupaj
	2424 m2 


Skupna površina igrišč s potrebnimi zunanjimi pasovi znaša cca. 2424,00m2. Igrišča nadomeščajo obstoječa zunanja igrišča osnovne šole Mladika, ki jih šola izgubi s predvideno izgradnjo pomožnega nogometnega igrišča z umetno travo ob mestnem stadionu in ob OŠ Mladika. Obstoječa igrišča so v dokaj slabem stanju in so za varno uporabo potrebna celovite prenove. Nadomestna igrišča bodo zgrajena iz kvalitetnega materiala iz umetne mase, ki za razliko od asfaltne površine omogoča varno uporabo in igro otrok ter ostalih uporabnikov. Površine bodo urejene tako, da bo ob igrišču izvedena drenaža s ponikanjem meteorne vode, kar omogoča uporabo igrišč v kratkem času po dežju. 

Ob igrišču je predviden prostor za postavitev montažnih tribun, kar omogoča večnamensko rabo igrišč, tudi za razne šolske prireditve na prostem, šolska športna tekmovanja in prireditve, idr.


Slika 3. Ortofoto posnetek obravnavanega področja z obstoječimi in načrtovanimi objekti
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Slika 4.  Idejna zasnova ureditve obravnavanega območja
7.7 Terminski plan izvedbe investicije

	Aktivnost
	2005
	
	2006

	Mesec
	7,8,9
	10, 11, 12
	1,2,3
	4,5,6
	7,8,9
	10,11,12

	Pridobitev zemljišča
	x
	
	
	
	
	

	Priprava investicijske projektne dokumentacije
	
	x
	
	
	
	

	Upravno dovoljenje za poseg v prostor
	
	
	x
	
	
	

	Oddaja del (javni razpis, podpis pogodbe)
	
	
	
	x
	
	

	Začetek del
	
	
	
	x
	
	

	Pregled in prevzem objekta
	
	
	
	
	
	x

	Predaja objekta v uporabo
	
	
	
	
	
	x


7.8 Viri financiranja

	Viri financiranja po stalnih cenah v 000 sit

	Viri sredstev
	Leto 2006

	Lastna sredstva
	64.977

	Ministrstvo za šolstvo in šport RS – šport
	4.700

	Kandidatura fundacija za šport
	16.244

	Drugi viri 
	0

	skupaj
	85.921
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8 PRIKAZ REZULTATOV INVESTICIJE

8.1 Izkoriščenost športnega objekta

Športni objekt bo izkoriščen po posameznih skupinah – namensko.

	
	Pon
	Tor
	Sre
	Čet
	Pet
	Sob
	Ned

	7.00 – 15.30
	OŠ in klubi, društva*
	OŠ in klubi, društva*
	OŠ in klubi, društva*
	OŠ in klubi, društva*
	OŠ in klubi, društva*
	Priprave, treningi, prireditve, programi obšolskih aktivnosti, programi športa za vse…

	15.30 – 22.00
	Klubi, društva, rekreacija
	Klubi, društva, rekreacija
	Klubi, društva, rekreacija
	Klubi, društva, rekreacija
	Klubi, društva, rekreacija
	


* od 7.00 – 15.30 bodo klubi in društva uporabljala površine za programe športa v času pouka prostih dnevih
8.2 Upravljanje s prostorom

Upravljavec športnih objektov oz. površin in kolesarskega poligona bo osnovna šola Mladika.



9 PRILOGE

(Priložiti grafične priloge, strokovne študije in mnenja, rekapitulacijo projektantskega predračuna, že pridobljeno upravno dovoljenje za poseg v prostor ter druge dokumente, ki pojasnjujejo navedbe v predhodnih točkah.)

Priloge:

· Situacija umestitve novih (nadomestnih) vadbenih površin in kolesarskega poligona v prostor
· Projektantski predračun
· Projekta inženiring Ptuj d.o.o.

· TMD Invest d.o.o., Ptuj

Graf 1: Pokrite šolske športne površine





Obstoječa asfaltna igrišča





Novo igrišče z umetno travo





Nadomestna igrišča in kolesarski poligon
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Graf 2: Nepokrite šolske športne površine
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