
Sprememba gradbenega dovoljenja: 

»Postavitev naprav za skladiščenje in transport 3D 

energentov v zgorevalno komoro«

Anhovo, 23. 1. 2014Anhovo, 30. februar 2016



IPPC / IED dovoljenje

IPPC dovoljenje in okoljevarstveno 

soglasje izdano 19.9.2007 (nato so sledile 

še 3 spremembe okoljevarstvenega 

dovoljenja

Uveden koncept BAT – uporaba najboljših 

razpoložljivih tehnologij



POSTOPKI PRIDOBIVANJA DOVOLJENJ

IPPC DOVOLJENJE

PRIJAVA: april 2005

VLOGA: marec 2006

DOPOLNJEVANJE VLOGE:

do konca leta 2006

ZDRUŽITEV POSTOPKOV – dopis 11.12.2006

JAVNA RAZGRNITEV – 4.4. – 3.5.2007

OKOLJEVARSTVENO 

SOGLASJE

VLOGA: september 2006

DOPOLNITEV VLOGE:

december 2006

TWINNING

ZAČETEK: november 

2005

VLOGA: marec 2006, 

kasnejše dopolnitve

DOVOLJENJE: avgust 

2006

VZORČNA INŠPEKCIJA:

september 2006

ZAKLJUČEK: november 

2006

19.9.2007 - IZDAJA IPPC DOVOLJENJA (2700 t/d) in  

OKOLJEVARSTVENEGA SOGLASJA (3500 t/d)



Investicija 2016: skladiščenje in doziranje 3D goriva



3D goriva – sprememba GD



3D goriva – skladiščenje in doziranje

• Okoljevarstveno dovoljenje in okoljevarstveno soglasje 

(3500 t klinkerja/dan) - 19.9.2007

• Okoljevarstveno dovoljenje (IPPC) - sprememba 

13.3.2014 – 3D, BY-PASS – 3180 t klinkerja/dan

• Gradbeno dovoljenje – 17.11.2014

Zaradi spremembe dobavitelja opreme – sprememba 

gradbenega dovoljenja (GD). 

Na UO Nova Gorica – so pred spremembo GD zahtevali 

predhodni postopek po Uredbi PVO. 



3D goriva – nadaljevanje postopkov

• Na ARSO smo poslali vprašanje glede potrebnosti 

predhodnega postopka.

• Vložili smo zahtevek za predhodni postopek.

• Izdanj je bil sklep na osnovi predhodnega postopka dne 

3.3.2016, iz katerega izhaja, da zaradi spremembe 

presoja vplivov na okolje ni potrebna.  

• Vložena je bila vloga za spremembo gradbenega 

dovoljenja. 

• Ponovno so bila pridobljena vsa potrebna soglasja. 

• V teku je sprememba GD. 



Hvala.

 


