
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

OBČINA HOČE-SLIVNICA, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče 

 

 

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

Vsebina je v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 

60/06, 54/10 in 27/16). 

ZAMENJAVA AZBESTNE STREHE IN UREDITEV FASADE  

STAVBE AMD OREHOVA VAS 

Hoče, 16.02.2023 

OBČINA HOČE-SLIVNICA Združenje rezbarjev, modelarjev lesa Slovenije 

Društvo upokojencev Slivnica 

Kulturno umetniško društvo Galerija Antavi 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3041
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1079


                                                  
ZAMENJAVA AZBESTNE STREHE IN UREDITEV FASADE STAVBE AMD OREHOVA VAS 

 

 
2 

 

Kazalo vsebine  

NAVEDBA prijavitelja in izdelovalca investicijske dokumentacije ter navedba partnerjev operacije
 ............................................................................................................................................................ 3 
Predstavitev investitorja in prijavitelja projekta ................................................................................ 3 
Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije ....................................................................... 3 
Partner 1 ............................................................................................................................................. 3 
Partner 2 ............................................................................................................................................. 4 
Partner 3 ............................................................................................................................................. 4 
Predstavitev prijavitelja: Občina Hoče-Slivnica .................................................................................. 4 
Predstavitev partnerja 1: Združenje rezbarjev, modelarjev Slovenije ............................................... 6 
Predstavitev partnerja 2: Društvo upokojencev Slivnica ................................................................... 6 
Predstavitev partnerja 3: Kulturno umetniško društvo Galerija Antavi ............................................. 6 
Opis stanja .......................................................................................................................................... 6 

OPREDELITVE RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z 
RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI ............................................................................. 7 
Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ........................................................................... 7 
Zakonske podlage ter usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami ........................ 8 

OPIS VARIANTE ..................................................................................................................................... 9 
Varianta 1: Minimalna varianta oz. brez investicije ........................................................................... 9 
Varianta 2: Doseganje ciljev »z« izvedbo operacije ......................................................................... 10 

Vrsta investicije ......................................................................................................................... 10 

Opredelitev osnovnih tehnično - tehnoloških rešitev v okviru investicije ....................................... 10 
Ocena investicijskih stroškov............................................................................................................ 10 

OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE ............................................................................ 11 
Strokovne podlage za izdelavo DIIP.................................................................................................. 11 
Opis lokacije ..................................................................................................................................... 11 
Časovni načrt izvedbe investicije ...................................................................................................... 12 
Varstvo okolja ................................................................................................................................... 12 
Kadrovsko – organizacijska shema ................................................................................................... 12 
Viri financiranja ................................................................................................................................ 13 

 
Kazalo tabel 

TABELA 1: Število prebivalcev v Občini Hoče-Slivnica................................................................................. 5 

TABELA 2: Kazalniki, ki merijo uspešnost operacije in doseganje ciljev ..................................................... 8 

TABELA 3: Tehnično-tehnološke rešitve ................................................................................................... 10 

TABELA 4: Ocena vrednosti operacije ....................................................................................................... 11 

TABELA 5: Terminski plan izvedbe operacije ............................................................................................ 12 

TABELA 6: Dinamika virov financiranja z DDV prikazuje tabela 12 ........................................................... 13 

 
Kazalo slik 

SLIKA 1: Občina Hoče-Slivnica ............................................................................................................... 5 

SLIKA 2: Lokacija objekta Amd Orehova vas pri Mariboru .............................................................. 12 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



                                                  
ZAMENJAVA AZBESTNE STREHE IN UREDITEV FASADE STAVBE AMD OREHOVA VAS 

 

 
3 

 

NAVEDBA PRIJAVITELJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE TER NAVEDBA 
PARTNERJEV OPERACIJE 
Predstavitev investitorja in prijavitelja projekta 

 

PRIJAVITELJ OPERACIJE 

Naziv: Občina Hoče-Slivnica 

Naslov: Pohorska cesta 15, 2311 Hoče 

Odgovorna oseba: Dr. Marko Soršak 

Telefon: 02 6165320 

Telefaks: 02 6165330 

E-pošta: obcina@hoce-slivnica.si 

Davčna številka: SI24685844 

Transakcijski račun: SI56 0136 010000 9425 (BANKA SLOVENIJE 
LJUBLJANA) 

Odgovorna oseba za izvedbo 

projekta: 
Katja Arnšek Kvar 

Telefon: 02 6165322 

Telefaks: 02 6165330 

E-pošta: katja.arnsek@hoce-slivnica.si 

Odgovorna oseba za 
izvajanje investicije: 

Dr. Marko Soršak 

Telefon: 02 6165320 

Telefaks: 02 6165330 

E-pošta: obcina@hoce-slivnica.si 

Žig: Podpis odgovorne osebe: 

 

 
Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije  

 

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

Naziv: Občina Hoče-Slivnica 

Naslov: Pohorska cesta 15, 2311 Hoče 

Odgovorna oseba: Dr. Marko Soršak 

Telefon: 02 6165320 

Telefaks: 02 6165330 

E-pošta: obcina@hoce-slivnica.si 

Davčna številka: SI24685844 

Transakcijski račun: SI56 0136 010000 9425 (BANKA SLOVENIJE 

LJUBLJANA) 

Kontaktna oseba za pripravo 
investicijskih dokumentov: 

Katja Arnšek Kvar 

Telefon: 02 6165322; 041 893 044  

E-pošta: katja.arnsek@hoce-slivnica.si 

Žig: Podpis: 
 

 
Partner 1 

 

PARTNER 1 

Naziv: Združenje rezbarjev, modelarjev lesa Slovenije 

Naslov: Hudourniška ulica 15, 2312 Orehova vas 

Odgovorna oseba: Ornik Srečko 
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GSM: 040 915 100 

Telefaks: / 

E-pošta: sornik810@gmail.com 

Davčna številka: 86008684 

Transakcijski račun: SI56 0451 5000 2966 671  

Žig: Podpis: 
 

 
Partner 2 

 

PARTNER 2 

Naziv: Društvo upokojencev Slivnica 

Naslov: Mariborska cesta 10, 2312 Orehova vas 

Odgovorna oseba: Kovaček Peter 

GSM: 051 415 937 

Telefaks: / 

E-pošta: duslivnica@gmail.com 

Davčna številka: 14070600 

Transakcijski račun: SI56 0451 5000 2881 990 

Žig: Podpis: 

 

 
Partner 3 

 

PARTNER 2 

Naziv: Kulturno umetniško društvo Galerija Antavi 

Naslov: Cesta ob gramoznici 34, 2204 Miklavž na 
Dravskem polju 

Odgovorna oseba: Andreja Kavaš 

GSM: 040 353 421 

Telefaks: / 

E-pošta: drustvogalerijaantavi@gmail.com 

Davčna številka: 36818925 

Transakcijski račun: SI56 6100 0002 4810 328 

Žig: Podpis: 
 

 
Predstavitev prijavitelja: Občina Hoče-Slivnica 

 
Občina Hoče - Slivnica leži v Podravski statistični oz. razvojni regiji, ki sodi v vzhodno kohezijsko regijo in leži 

v severovzhodnem delu Republike Slovenije. Podravska statistična regija s površino 2,170 km2 obsega 10,7 % 
slovenskega ozemlja in je peta največja slovenska statistična regija. Občina Hoče-Slivnica zajema 5.411,28 ha 

površine in 13 naselij. V občini živi 11.753 prebivalcev. Še leta 2000 pa jih je v občini živelo 9.613. Iz tega 

izhaja, da se število prebivalcev in potrebe z leti povečujejo. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

tel:040%20915%20100
tel:051%20415%20937
tel:040%20353%20421


                                                  
ZAMENJAVA AZBESTNE STREHE IN UREDITEV FASADE STAVBE AMD OREHOVA VAS 

 

 
5 

 

SLIKA 1: Občina Hoče-Slivnica 

 

      
 

Občina je bila ustanovljena leta 1998. Občina obsega naslednja naselja: Bohova, Spodnje Hoče, Pivola, 

Zgornje Hoče, Hočko Pohorje, Slivniško Pohorje, Polana, Čreta, Radizel, Slivnica, Orehova vas, Hotinja vas, 
Rogoza. Leži v severovzhodni Sloveniji, med Pohorjem in Dravskim poljem, ob drugem največjem slovenskem 

mestu – Mariboru. Meji na eno mestno občino in na pet nemestnih občin – na Mestno občino Maribor in na 
občine Slovenska Bistrica, Ruše, Rače-Fram, Starše in Miklavž na Dravskem polju. 

 
Razprostira se med Pohorjem in Dravskim poljem. Občinsko središče so Spodnje Hoče, ob njem pa je v občini 

še 12 večjih naselij. Občina se lahko pohvali s številnimi prometnimi povezavami – ima mednarodno letališče v 

Slivnici, dve železniški postaji – v Spodnjih Hočah in Orehovi vasi. 
 

Okoli 53 % občinskih površin je obdelovalne zemlje, gozdov je 39 %, 8 % predstavljajo druge površine. 
 

Občinsko središče Spodnje Hoče je od glavnega mesta Ljubljane oddaljeno 130 kilometrov, od meje s 

sosednjo Avstrijo 20 kilometrov, s Hrvaško 45 kilometrov in od meje z Madžarsko 100 kilometrov. 
 

Območje občine Hoče − Slivnica je glede na naravne in kulturne danosti izredno bogato, s svojo lego ima 
velike možnosti za razvoj turizma, predvsem zimskega, saj občina obsega tudi velik del Pohorja. Na samem 

območju se ponuja veliko število različnih možnosti, kot so: rekreacija v naravi, zimski šport, sprehodi, 
pohodništvo, planinarjenje, padalstvo, zmajarstvo, panoramski ogledi, kolesarjenje, jahanje… 

 

TABELA 1: Število prebivalcev v Občini Hoče-Slivnica 

 

 Popis 2002 Prva polovica 2021 

Spol Število prebivalcev Število prebivalcev 

Moški 4.725 6.056 

Ženske 4.904 5.664 

Skupaj občina  9.629 11.720 

 

 Leto 2019 

  Prebivalstvo 
Povprečna starost 

(leta) 

Indeks 

staranja 

HOČE - SLIVNICA 11.720 44,4 145,4 

Bohova 292 46,1 187,9 

Čreta 354 45,5 143,6 

Hočko Pohorje 491 46,8 200,0 

Hotinja vas 1.335 46,1 175,4 

Orehova vas 464 42,4 114,5 

Pivola 717 44,9 138,0 

Polana 229 47,7 259,1 

Radizel 1.863 44,3 144,5 

Rogoza 1.675 42,4 119,7 
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Slivnica pri Mariboru 607 44,7 145,1 

Slivniško Pohorje 189 47,1 291,7 

Spodnje Hoče 2.830 43,7 128,3 

Zgornje Hoče 674 45,1 183,1 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije. 

 

Leto  2015… …2019 2020 

Starostna 

skupina 

0-14 

let 

15-64 

let 

65 + 

let 

0-14 

let 

15-64 

let 

65 + 

let 

0-14 

let 

15-64 

let 

65 + 

let 

Občina Hoče-

Slivnica 
1.631 7.464 2.091 1.706 7.808 2.334 1.721 7.583 2.417 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
 
Predstavitev partnerja 1: Združenje rezbarjev, modelarjev Slovenije 

 
Združenje rezbarjev, modelarjev je prostovoljno združenje ljubiteljev lesa. Njihov obstoje sega že v leto 2000, 

kjer je dogovorjena pot delovanja društva slonela predvsem na pridobitvi čim večjega števila članov iz cele 
Slovenije. Delovanje društva je zelo aktivno in so aktivni po celotni Sloveniji kot tudi izven meja Slovenije in 

sicer na Madžarsko.  
Prav tako so zelo aktivni v občini kjer imajo svoj sedež in se lahko pohvalijo z celo paleto aktivnosti ob 

dogodkih na nivoju občine. Od leta 2021 imajo svoje prostore tudi v objektu AMD, kjer bodo lahko imeli 

delavnice in bodo lahko sodelovali z večgeneracijskim centrom katerega enota je ravno tako locirana v istem 
objektu. 

 
Predstavitev partnerja 2: Društvo upokojencev Slivnica 

 

Društvo upokojencev Slivnica (v nadaljnjem besedilu: društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno in 

humanitarno združenje upokojenk in upokojencev (v nadaljnjem besedilu: upokojencev), ki se združujejo 
zaradi skupno določenih interesov. Društvo upokojencev deluje na območju občine Hoče Slivnica v Krajevni 

skupnosti Slivnica. Namen društva je vključevanje upokojencev v organizirano delo društva, ki  omogoča 
posamezniku krepiti svoje sposobnosti in prispevati s svojimi izkušnjami k uspešnosti društva, sodelovati v 

splošnih družbenih prizadevanjih in s tem krepiti polnovrednost  lastne udeležbe v družbenem življenju. 

Društvo za svoje člane organizira razna družabna srečanja, kulturne prireditve povezane s piknikom, izlete in 
športno-rekreacijska tekmovanja v tistih panogah, ki so za upokojence primerne. Svojim članom pomagajo z 

nasveti glede pravne in druge pomoči v zadevah starostnega, invalidskega in družinsko - pokojninskega 
zavarovanja, socialno-zdravstvenega varstva. Poleg tega obiskujejo na domu svoje člane, ki praznujejo 

različne jubileje, skrbijo za osamljene, bolne in pomoči potrebne starostnike. 
 
Predstavitev partnerja 3: Kulturno umetniško društvo Galerija Antavi 

 

Kulturno umetniško društvo Galerija Antavi je novo nastalo društvo, ki deluje na območju občine. Njegovo 
delovanje je na področju fotografskega ustvarjanja in je primerno za vse ljubitelje fotografije. Sodeluje z 

lokalnimi društvi kot tudi z zunanjimi interesenti. Organizirajo razne foto delavnice in izlete, z veseljem pa v 

objektiv ujamejo lepote in znamenitosti občine. 
 
Opis stanja 

 
Objekt AMD Orehova vas se intenzivneje uporablja od leta 2021, kjer se je v objektu uredil večgeneracijski 

center Občine Hoče-Slivnica in sicer dodatna enota. V samem objektu sedaj vsak dan potekajo aktivnosti za 

krajane in občane ter vse, ki potrebujejo prostor za izvedbo svojih aktivnosti. Prav tako so se prosti prostori 
namenili društvom občine, da imajo svoj prostor za nemoteno delovanje. Hkrati pa pomoč zaposlene pri 

osnovnih organizacijskih dejavnostih.  
 

Sam objekt je pred prevzemom občine imelo v lasti društvo AMD Orehova vas, kar že tudi samo 
poimenovanje objekta pove. Pod tem imenom, ga prepoznajo vsi občani. Društvo objekta ni moglo vzdrževati 
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kot bi objekt sam potreboval saj je objekt velik in je za društvo to predstavljalo velik zalogaj. To je tudi razlog 
zakaj je objekt v slabem stanju in je potrebno v sam objekt vložiti veliko sredstev. 

 
Namen uporabe objekta je ostal enak kot je bil v preteklosti in sicer za uporabo širši javnosti. Za dogodke in 

prireditve, po novem pa ga uporabljajo tudi lokalna društva za svoje aktivnosti.  

 
V preteklem letu se je objekt priključil na javni plinovod ter uredila se je tudi kurilnica. Ogrevanje je bilo 

narejeno na kurilno olje. Žal pa ureditev kurilnice ni bila primerna za javni objekt, prav tako zalogovnik za 
kurilno olje ni bil primerno velik za vsakodnevno uporabo objekta in bi bilo potrebno vsaj mesečno polnjenje s 

kurilnim oljem. 
 

Na celotnem objektu so se zamenjala okna in vrata, ki so bila lesena in zelo dotrajana. Zamenjala so se s PVC 

vrati in okni, ki objektu zagotavlja boljšo toplotno izolacijo oz. uhajanje toplote v okolje. 
 

V samem objektu se je uredil prostor za delovanje večgeneracijskega centra, prenovila se je kuhinja v 
priročno kuhinjo ter sanirale sanitarije za obiskovalce. Dvorana v središču objekta je ponovno zaživela in se je 

osvežila. 

 
Druge predela objekta pa občina postopoma ureja glede na potrebe društev. Nekaj društva uredijo sama 

nekaj pa uredi občina. Končni izgled objekta še zdaleč ni zaključen saj se dnevno pojavljajo nove ideje in 
potrebe. 

 
Ker pa je streha objekta še vedno azbestna in je tudi že zelo dotrajana saj na določenih delih pušča jo je 

potrebno nujno zamenjati. Prav tako je potrebno urediti fasado objekta, da preprečimo uhajanje toplote iz 

objekta. Severnem delu pa manjkajo grelna telesa, radiatorji saj je samo del objekta ustrezno ogrevan. 
 

OPREDELITVE RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI 
Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI  

 

Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije  

 
Predmet projekta z nazivom »Zamenjava azbestne strehe in ureditev fasade stavbe AMD Orehova 

vas« je menjava azbestne strehe ter ureditev fasade objekta z večjo toplotno izolativnostjo in ureditev 

ogrevanja prostorov, kjer ogrevalne inštalacije sploh ni z namenom izboljšanja kvalitete časa, ki ga občani 
preživijo v omenjenem objektu. V kolikor se streha v doglednem času ne bo zamenjala se bo dolgotrajno 

pričelo propadanje ostrešja zaradi zamakanja ter luščenja kritine. 
 

Prav tako se zavedamo pomena škodljivosti azbesta na zdravje ljudi, ne le na občane, ki svoj prosti čas 
preživljajo v objektu kot tudi krajanov v bližnji okolici kjer stanujejo, saj se azbestna vlakna s pomočjo vetra 

širijo v okolico. 

 
Namen operacije je: 

 
Namen projekta je v prvi vrsti ozavestiti lokalno prebivalstvo o škodljivosti azbesta na zdravje in pomenu 

menjave azbestnih streh ter seveda kakšen je pravilni način menjave azbestne strehe. Najpogosteje smo 

priča, da ljudje kar sami menjavajo azbestne kritine brez ustreznih postopkov ravnanja s takšno kritino. Še 
bolj žalostno pa je, da takšna kritina pristane kje na kakšnem črnem odlagališču. 

 
Z ureditvijo fasade, ki bo bistveno bolj toplotno izolativna pa želimo izboljšati pogoje bivanja v samem 

objektu, zmanjšati izgubo toplote v okolje, ter zmanjšati porabo energentov. V delu objekta kjer pa ogrevanja 
sploh ni pa napeljati inštalacijo z grelnimi telesi – radiatorji. 

 

- Dokončna energetska sanacija objekta (urediti ogrevanje v doslej neogrevanih prostorih, ureditev 
fasade na celotnem objektu). 

- Menjava okolju in zdravju ljudi škodljive azbestne strehe, vključno s osveščanjem ljudi o škodljivosti 
azbesta za zdravje ljudi in za okolje (črna odlagališča). 
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- Osveščanjem o pravilnem odlaganju azbestnih streh (problem črnih odlagališč, navodila za pravilno 
odstranjevanje manjše količine azbestne strehe in priprava na odvoz s strani pooblaščenih 

organizacij). 
- Uvedba novih vsebin za javnost v objektu. 

 

Cilji načrtovane operacije so: 
 

- Zagotoviti ustrezno menjavo azbestne kritine. 
- Izboljšati klimatske razmere v objektu (ureditev fasade in dela ogrevanja). 

- Ozaveščati lokalno prebivalstvo o pomenu varovanja okolja. 
 

Pričakovani rezultati operacije bodo: 

 
- Povečano znanje mladih in starejših o nevarnih azbestnih odpadkih in njihovem pravilnem 

odstranjevanju, 
- Pravilno odstranjena azbestna kritina, 

- Izboljšani klimatski pogoji v objektu zaradi ureditve fasade in interne inštalacije kjer je sploh ni. 

 
Kazalniki, s katerimi bomo merili uspešnost operacije in doseganje ciljev, so razvidni v tabeli 2. 

 

TABELA 2: Kazalniki, ki merijo uspešnost operacije in doseganje ciljev 

 

Zap. 
št. 

Kazalnik in enota Izhodiščno 
stanje 

Končno stanje 

1 Gradbena in pripravljalna dela 0 1 

2 Menjava azbestne strehe 0 1 

3 Ureditev fasade na stavbi 

 

0 

 

1 

 

4 Ureditev interne inštalacije ogrevanja na severnem delu objekta 0 1 

5 Dan odprtih vrat – dogodek 

 

0 1 

 

Ciljne skupine 
 

V izvedo operacije bodo vključena lokalna društva, posamezniki in podjetja. Vključevali bomo brezposelne 

posameznike iz občine, starejše osebe od 50 let, ženske in brezposelne z nižjo izobrazbo, otroke in 
mladostnike. Omenjene skupine bomo pozvali k sodelovanju in spremljanju menjave azbestne strehe z 

namenom spoznavanja pomena menjave azbestnih kritin ter pravilnega postopka odstranjevanja. 
 

Ocena števila vključenih iz ranljivih ciljnih skupin: 20 

 
Zakonske podlage ter usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami  

 

Pravna podlaga za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je Uredbo o enotni metodologiji 
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. 60/06, 54/10, 27/16). 

 

Obravnavani investicijski dokument je skladen z naslednjimi dokumenti: 
- Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in sicer s 

prednostno osjo 2.9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine; prednostna naložba 
Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in sicer z njenim specifičnim ciljem  

boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območjih LAS.  
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- Strategija lokalnega razvoja LAS Lastovica na območju Občine Hoče – Slivnica, Občine Miklavž na 
Dravskem polju in Občine Starše v obdobju 2014 – 2020: skupina javnih in zasebnih subjektov na 

območju treh občin: Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju in Starše je preko analize stanja 
območja ugotovila, da obstaja na območju skupen izziv, velika površina zavarovanih območij, ki vpliva 

na življenje in delo slehernega posameznika, poslovnega subjekta in lokalnih skupnosti. Zato so po 

pristopu »od spodaj navzgor«, na številnih srečanjih, skupno ugotovili, da bodo omejitve, ki izhajajo iz 
varovanja zaščitenih območij, ob upoštevanju priložnosti, ki jih nudijo zavarovana območja za 

kakovostno bivanje in razvoj inovativnih dejavnosti, spremenili s pomočjo razvojnih projektov 
(operacij) v prednosti in na njih gradili razvoj celotnega območja LAS. Pri tem bodo v okviru pristopa 

CLLD uporabili sredstva dveh skladov, sredstva EKSRP in ESRR. Območje LAS Lastovice je sub urbano 
območje, nastalo z odcepitvijo okoliških občin od MO Maribor. Območje je tako podeželsko kot 

urbano. Podeželsko je zato, ker je to območje bolj ali manj neokrnjene narave, v kateri ima življenjski 

prostor glavnina živih bitij in urbano je zato, ker kljub odcepitvi ostaja med MO Maribor in okoliškimi 
občinami ter njihovim prebivalstvom močna medsebojna povezanost in odvisnost (delovna mesta, 

šole, zdravstvo, upravna enota ipd). Nekatera naselja v občinah LAS so predvsem naselitveni prostor, 
ki nudi bolj kakovostno bivanje kot mestno okolje. Zato ima 8 naselij status urbanega naselja v okviru 

pristopa CLLD, kar je razlog, da se ob koriščenju sredstev EKSRP za razvoj podeželja, za razvoj osmih 

urbanih naselij koristijo tudi sredstva sklada ESRR. 
 

Ukrep, ki bo pri izvedbi projekta uresničen je: 
 

Večja socialna vključenost prebivalstva (predvsem ranljive ciljne skupine), vključno z medgeneracijskim 
povezovanjem. 

Ranljive ciljne skupine predstavljajo najšibkejši člen vsake družbe. Običajno gre za ljudi s socialnega obrobja, 

ki jih je situacija potisnila najprej v ekonomsko prikrajšanost, iz katere se je razvila socialna izključenost, kar 
pa skupaj vodi v začaran krog, iz katerega se največkrat zelo težko iztrgajo. Predvsem so v tej skupini 

ogroženi dolgotrajno brezposelni in pa starejši z nizkim dohodki. Tako eni kot drugi so potisnjeni na obrobje, 
njihovo psihično stanje je slabo, saj so nenehno v strahu in skrbeh, prihodnost je ogrožena. Velikokrat ne 

vidijo izhoda iz svoje situacije. Če gre pri tem za starejše, ki nimajo svojcev ali pa so le-ti oddaljeni, je lahko 

še huje. Zato je za te skupine treba zagotoviti ustrezne programe, s pomočjo katerih se bodo ponovno 
vključili v skupnost in skušali za svoje težave najti alternativne rešitve – krepitve veščin in znanja za 

brezposelne, medgeneracijsko sodelovanje in programi za starejše, pa tudi posebni programi za invalide, 
otroke, ženske itd. 

 

Ukrep na katerega bo operacija posredno uresničevala: 
 

Povečanje kakovosti življenja in zdravega življenjskega sloga. 
Zdravje je splošna vrednota in bistveni vir za kakovostno in produktivno življenje vsakega posameznika. Vsi 

vemo kaj pomeni zdravo življenje in kako ga živeti, vendar le redki to upoštevajo. Velika težava današnjih 
otrok in mladostnikov pa tudi starejših je da nihče ne želi več hoditi in se poslužujejo javnega prevoza ali 

lastnega prevoza. Želja je spodbuditi otroke kot tudi starejše, da so lahko aktivni v domačem okolju, kjer ne 

bodo potrebovali prevozov z avtomobili. Druženja vrstnikov na ulici, v igri in spontanem gibanju je vse manj in 
zašli smo v situacijo, da je gibanje postalo "projekt". Prav zato želimo vzpostaviti program, ki bo omogočal 

aktivno preživljanje prostega časa v lokalnem okolju ob enem pa otroke in starejše vzpodbuditi, da bodo za to 
uporabljali kolesa, skiroje ali rolke kar bo zmanjšalo vpliv onesnaženja na okolje.   

     

OPIS VARIANTE  
 

V okviru reševanja operacije z nazivom »Zamenjava azbestne strehe in ureditev fasade stavbe AMD 
Orehova vas« smo predvideli dve možni varianti, kot sledi: 

• Varianta 1: Minimalna varianta oz. brez investicije, 

• Varianta 2: Doseganje ciljev »z« izvedbo operacije. 

 
Varianta 1: Minimalna varianta oz. brez investicije  

 
Varianta predstavlja opis situacije brez investicije, kjer objekta ne bi uredili.  S tem bo prišlo do nadaljnjega 

onesnaževanja okolice z azbestnimi vlakni ter propadanja ostrešja objekta, ki je v javni uporabi, zaradi 
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slabega stanja kritine. Prav tako se bodo v nadaljevanju pojavljale emisije v okolje zaradi slabe izolacije 
fasade in posledično toplotne izgube. 

 
Prav tako ne bo prišlo do promoviranja menjav azbestnih streh kot tudi podajanja znanja kako se pravilno 

menjava azbestna streha ter poudarek na pravilnem odstranjevanju tovrstnih odpadkov. 

 
Varianta 2: Doseganje ciljev »z« izvedbo operacije 

 

Varianta »z« investicijo je za realizacijo projekta edina možna, v nasprotnem primeru ne bo prišlo do ureditve 
objekta in posledično do zmanjšanja vpliva na lokalno okolje ter ozaveščanja lokalnega prebivalstva. 

 
Vrsta investicije  

 
Investicija po upravičenem namenu spada med vlaganja v infrastrukturo in izvajanje delavnic in drugih oblik 

druženja med različnimi skupinami. Izvedba operacije pomeni spodbujanje socialne vključenosti prebivalstva 
in ranljivih skupin ter kakovostnega, varnega in zdravega življenjski sloga na območju LAS LASTOVICA 

(upravičena naselja). 

 
Opredelitev osnovnih tehnično - tehnoloških rešitev v okviru investicije  

 

Pri operaciji z nazivom »Zamenjava azbestne strehe in ureditev fasade stavbe AMD Orehova vas« se 
bo saniral obstoječi objekt, ki služi za širšo uporabo občanov ter za izvajanje aktivnosti v večgeneracijskem 

centru Občine Hoče-Slivnica. Z ureditvijo objekta se bo v nadaljevanju omogočalo kvalitetno izvajanje 

aktivnosti v samem objektu.  
 

TABELA 3: Tehnično-tehnološke rešitve  

 

Naziv naložbe Dovoljenje/soglasje  Lokacija naložbe: 

Gradbena in pripravljalna dela da Objekt AMD Orehova vas, Orehova 
cesta 26, 2312 Orehova vas 

Menjava azbestne strehe da Objekt AMD Orehova vas, Orehova 
cesta 26, 2312 Orehova vas 

Ureditev fasade na stavbi 
 

da Objekt AMD Orehova vas, Orehova 
cesta 26, 2312 Orehova vas 

Ureditev interne inštalacije 

ogrevanja  

da Objekt AMD Orehova vas, Orehova 

cesta 26, 2312 Orehova vas 

Dan odprtih vrat – dogodek 

 

da Objekt AMD Orehova vas, Orehova 

cesta 26, 2312 Orehova vas 

 
Ocena investicijskih stroškov  

 
Okvirna vrednost operacije z nazivom »Zamenjava azbestne strehe in ureditev fasade stavbe AMD 

Orehova vas« znaša 149.239,00 € brez DDV in 182.071,58 z DDV. Finančna konstrukcija je podrobneje 

opredeljena v tabeli 4. Upravičen strošek za sofinanciranje je znesek brez DDV razen za fasaderska dela saj je 
končanje del predvideno po oddaji zahtevka za sofinanciranje. 
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TABELA 4: Ocena vrednosti operacije   

 
aktivnost enota skupna 

vrednost z DDV 
(€)  

 DDV (€) skupna 
vrednost brez 

DDV (€) 

znesek 
sofinanciranja 

(€) 

lastna 
udeležba - 
upravičeni 
stroški(€) 

lastna 
udeležba - 

neupravičeni 
stroški (€) 

lastna 
udeležba - 
skupaj (€) 

gradbena in 
pripravljalna dela 

1              
56.706,12    

          
10.225,69    

             
46.480,43    

          
19.657,53    

            
4.914,38    

             
32.134,21    

             
37.048,59    

krovsko kleparska 
dela 

1              
54.822,44    

            
9.886,01    

             
44.936,43    

          
19.004,54    

            
4.751,13    

             
31.066,77    

             
35.817,90    

fasaderska dela 1              
54.060,86    

            
9.748,68    

             
44.312,18    

                     
-      

                     
-      

             
54.060,86    

             
54.060,86    

interna inštalacija 1              
15.860,00    

            
2.860,00    

             
13.000,00    

            
5.497,97    

            
1.374,49    

               
8.987,54    

             
10.362,03    

set rezbarskih 
dlet 

1                  
134,15    

                
24,19    

                 
109,96    

                
46,50    

                
11,63    

                   
76,02    

                   
87,65    

pogostitev na 
dnevu odprtih 
vrat 

1                  
488,00    

                
88,00    

                 
400,00    

               
169,17    

                
42,29    

                 
276,54    

                 
318,83    

SKUPAJ            
182.071,57    

        
32.832,57    

         
149.239,00    

        
44.375,70    

        
11.093,93    

         
126.601,94    

         
137.695,87    

 
OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE 

 
Strokovne podlage za izdelavo DIIP  

 

Investicijski projekt bo usklajen z naslednjimi dokumenti / področji: 

- Proračun občine Hoče - Slivnica 

- Načrt razvojnih programov Občine Hoče - Slivnica. 
- Zakon o graditvi objektov  

- Zakon o varstvu okolja  
- Zakon o urejanju prostora  

- Zakon o prostorskem načrtovanju  
- Zakon o stavbnih zemljiščih  

 

Strokovne podlage za pripravo DIIP-a:  
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ  

- Zakon o financiranju občin  
 
Opis lokacije  

 

Lokacija objekta se nahaja v naselju Orehova vas pri Mariboru, Orehova cesta 26, 2312 Orehova vas, 
zemljišče parc. št. 369/4 in 369/6 k.o. Orehova vas. 
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SLIKA 2: Lokacija objekta Amd Orehova vas pri Mariboru 

  

 
 

Časovni načrt izvedbe investicije 

 

Operacija se bo pričela izvajati 01.10.2022 in se bo zaključila 30.08.2023.  

 
Tabela 5 prikazuje terminski potek aktivnosti pri izvedbi operacije. 

 

TABELA 5: Terminski plan izvedbe operacije 

 
Aktivnost Pričetek (mesec, leto) Zaključek (mesec, leto) Vrednost z DDV  

koordinacija in vodenje  10.2022 08.2023 0,00 

promocija 10.2022 08.2022 0,00 

gradbena in pripravljalna dela 01.2023 03.2023 56.706,12 

Krovsko kleparska dela 03.2023 07.2023 54.822,44 

Interna inštalacija 05.2023 06.2023 15.860,00 

Fasaderska dela 07.2023 09.2023 54.060,86 

Rezbarski set 03.2023 04.2023 134,15 

Dan odprtih vrat 08.2023 08.2023 488,00 

Skupaj celotna vrednost aktivnosti   182.071,57 

 
Varstvo okolja  

 

Operacija ne bo imela negativnih vplivov na okolje, saj: 

• se ne bodo izvajala gradbena dela na območju Nature 2000, 

• se ne bo izvajala na območjih naravnih vrednot lokalnega pomena, 

• ne bo zajemala posegov v okolje,  

• ne bo vplivala na vodni režim in stanje voda, 

• ne bodo se izvajali posegi v gozdni prostor, 

• ne bo zajemala posege v spomenik, posege v nepremično dediščino,  

• operacija ne bo zajemala graditve objektov in posege v varovalne pasove infrastrukturnih objektov. 
 
Kadrovsko – organizacijska shema  

 

Kadrovski potencial za izvedbo operacije: 
 

Občina Hoče-Slivnica (prijavitelj): bo vodja in koordinator operacije, ki bo ogovorna za finančno 
spremljanje operacije prijavitelja ter projektnih partnerjev ter bo posredovala zahtevana vsebinska in finančna 
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poročila LAS-u. Občina Hoče-Slivnica bo skrbela za upravljanje s tveganji in kakovostjo, ukvarjala se bo tudi s 
prevencijo in prevzemanjem korekturnih ukrepov, skrbela za pravočasno poročanje o stroških in ustreznem 

evidentiranju stroškov projektnih partnerjev. Za pripravo finančnih poročil LAS-u bo odgovora Katja Arnšek 
Kvar, kot tudi za izvedbo javnih naročil oz. pridobitve ponudb.  

 

Zveza rezbarjev, modelarjev Slovenije (partner 1) in Društvo upokojencev Slivnica (partner2): 
bodo sodelovali pri izvedbi promocije z vidika prispevka ob dnevu odprtih vrat. Društvo upokojencev bodo 

izvedli glasbeno točko za popestritev dogodka. Zveza rezbarjev, modelarjev pa bodo pripravili razstavo 
izdelkov iz lesa na dnevu odprtih vrat. 

 
Kulturno umetniško društvo Galerija Antavi (parter 3): bo odgovorno za izvedbo promocije z vidika 

fotografiranja ter bodo poskrbeli za fotografije obstoječega objekta z posebnostmi, ki so za lokalno 

prebivalstvo večjega pomena (logo obstoječega društva, ki so bili lastniki objekta). 
 
Viri financiranja  

 

TABELA 6: Dinamika virov financiranja z DDV prikazuje tabela 12 

 

Vir financiranja po partnerjih Celotna vrednost 

1. Lastna sredstva 137.695,87 

2. Sredstva ESRR 44.375,70 

SKUPAJ  182.071,58 

 
Zadnji rok za dokončanje vseh aktivnosti in operacije je 30.09.2023 

 

Predfinanciranje celotne predlagane operacije bo prijavitelj zagotovil iz proračuna.  
 

  


