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PREDLOG 

SEPTEMBER 2020 

 

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št.  10/2010 – 
UPB1, 11/2010, 14/2014 in 9/2015) je Občinski svet Občine Destrnik na ____ redni seji, dne 
_____ sprejel naslednji 

S  K  L  E  P 

 
Potrdi se dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt Nakup gasilskega vozila 

GVC 16/25 ki ga izdelala Razvojna agencija Slovenske gorice, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart 
v Slovenskih Goricah, 3. 9. 2020, v predlagani vsebini. 

Tabela: Viri financiranja po tekočih cenah z DDV v EUR 

Financiranje po letih  2020 2021 2022 SKUPAJ Delež 

PGD Destrnik 0 21.794,84 28.084,20 49.879,04 18 

PGD Destrnik - prodaja 
starega avto. 0 0 8.313,17 8.313,17 

3 

Občina 30.000,00 54.589,13 89.987,49 174.576,62 63 

Uprava za zaščito in 
reševanje 0 14.478,33 29.858,59 44.336,92 

16 

SKUPAJ  30.000,00 90.862,30 156.243,45 277.105,75 100 

 

Na podlagi tega sklepa se v NRP občine uskladi projekt. 

Številka:   
Datum:   
                                     Župan Občine Destrnik 
                                            Franc Pukšič 
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1. UVOD 

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ, Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016 (v nadaljevanju: Uredba), v svojem 11. členu 
določa, da Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju: DIIP) vsebuje podatke, 
potrebne za določitev investicijske namere in njenih ciljev v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala 
investicija izpolnjevati. DIIP vsebuje opise tehničnih, tehnoloških ali drugih prvin predlaganih rešitev in je 
podlaga za odločanje o nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije oziroma nadaljevanju investicije. 
 
Pri izdelavi DIIP je za ocenjevanje treba smiselno uporabiti naslednje metodološke osnove: 

• Določitev ciljev: 
o cilji se določijo na podlagi predhodno izvedenih analiz, evidentiranja potreb in možnosti ter 

načinov njihovega uresničevanja,  
o cilji morajo biti usklajeni s strategijami, nacionalnimi programi, programi Skupnosti ter zakoni 

in opredeljeni tako, da je mogoče ugotavljati in preverjati njihovo uresničevanje, 
o cilji morajo biti določeni tako, da je mogoče identificirati ekonomične in izvedljive različice za 

njihovo izvedbo. 

• Priprava predlogov scenarijev za uresničevanje ciljev: 
o scenariji se med seboj lahko razlikujejo po različnih mogočih lokacijah, tehnično-tehnoloških 

rešitvah, obsegu, virih in načinih financiranja, rokih in dinamiki izvedbe, rezultatih in drugih 
pomembnejših delih investicije, 

o upoštevajo se tudi scenariji, ki so posledica vsebinskih razlik pri oddaji del ali načinov 
financiranja (na primer fazna gradnja, koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva), 

o za presojo izvedljivosti ciljev investicije se pričakovani učinki za projekt predstavijo najmanj s 
primerjavami stroškov in koristi v pogojih »z« investicijo ter izhodiščnega scenarija »brez« 
investicije in/ali minimalni scenarij z upoštevanjem delnih izboljšav. 

• Opredelitev vrednostnega in fizičnega obsega stroškov in koristi vsakega scenarija: 
o v ovrednotenje so vključeni stroški in koristi posameznih udeležencev v celotnem projektnem 

ciklu, 
o ocena količin temelji na predpisani dokumentaciji (predhodne idejne rešitve in študije, 

projektna in tehnično-tehnološka dokumentacija, standardi in normativi dejavnosti, prostorski 
akti in druge osnove), 

o stroški in koristi, ki jih upoštevamo pri ocenjevanju v ekonomski dobi investicije, so: 
investicijski stroški, investicijsko in tekoče vzdrževanje, stroški obratovanja ter koristi, ki jih 
lahko izrazimo v denarju in nedenarne koristi (posredne in neposredne); stroški in koristi se 
ugotavljajo v finančni in ekonomski analizi po statični (za reprezentativno leto v ekonomski 
dobi) in dinamični metodi (za celotno ekonomsko dobo investicije) v obdobju, v katerem 
pričakujemo njihov nastanek, 

o izhodiščni podatki morajo biti usklajeni s podatki, s katerimi razpolagajo ali jih objavljajo nosilci 
javnih pooblastil, 

o predpostavke za projekcije morajo biti utemeljene in verodostojne, 
o vsi stroški in koristi, ki so izraženi v denarju, se obravnavajo na primerljivih osnovah (stalne 

cene, diskontiranje), 
o vsak scenarij vsebuje izračun finančnih, ekonomskih in drugih kazalnikov učinkovitosti 

investicij ter opis rezultatov na podlagi meril, ki jih ni mogoče izraziti v denarju, 
o pri ocenjevanju investicijskih projektov se uporablja splošna, 4 % diskontna stopnja. 

• Ugotavljanje občutljivosti variant: 
o z analizo občutljivosti se opredeli kritične parametre investicijskega projekta, pri katerih so 

projekcije manj zanesljive, in sicer po vrstnem redu vplivanja na končni rezultat invest icije 
oziroma po stopnjah tveganja (z analizo tveganja), ter 
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o izkaže ugotovitve analize o mogočih vplivih na pričakovan končni rezultat oziroma o mogočih 
odmikih od projekcij. 

• Izbor najboljšega scenarija in predstavitev izsledkov: 
o vsak scenarij je treba presojati tudi z vidika najpomembnejših omejitvenih dejavnikov 

(finančnih, zakonskih, regionalnih, okoljevarstvenih, institucionalnih in drugih dejavnikov), 
o pri predstavitvi izsledkov morajo biti navedeni cilji, opis obravnavanih scenarijev, primerjava 

scenarijev, razlogi za izbiro najboljšega (optimalnega) scenarija ter način ocenjevanja izbire 
najboljšega scenarija. 

 
V skladu s 4. členom Uredbe se za investicijske projekte pod 500.000 EUR izdela DIIP, ki mora vsebovati 
vse ključne zgoraj navedene prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja 
učinkov. 
 
Investitor je za obravnavo investicijo glede na njeno ocenjeno vrednost v višini 271.358,50 EUR z DDV 
(stalne cene, september 2020) naročil izdelavo DIIP. Investitor pričakuje, da bo investicijo sofinanciral 
Prostovoljno Gasilsko Društvo Destrnik (v nadaljevanju: PGD Destrnik), ki bo tudi lastnik in upravljavec 
predmeta investiranja. V DIIP je upoštevano tudi pričakovano sofinanciranje s strani Ministrstva za 
obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, na podlagi uspešne prijave na javni razpis 
za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme. 
 
DIIP je obravnaval in potrdil Občinski svet Občine Destrnik na svoji ___. redni seji, dne ________. 
Občinskemu svetu se predlaga, da za morebitno naknadne spremembe in dopolnitve DIIP zaradi 
pridobitve sofinancerskih sredstev, pooblasti župana. 

1.1. NAVEDBA INVESTITORJA  
Investitor obravnavanega investicijskega projekta je Občina Destrnik.  
 
Tabela 1: Osnovni podatki o investitorju 

INVESTITOR 

 OBČINA DESTRNIK 

Naslov Janežovski vrh 42, 2253 Destrnik 

Odgovorna oseba: Franc Pukšič 

Funkcija odgovorne osebe: Župan 

Telefon: +386 (0)2 761 92 50 

Uradni elektronski naslov:  obcina.destrnik@destrnik.si 

Uradna spletna stran:  http://www.destrnik.si 

Davčna/ID številka: SI 76286193 

Matična številka: 5882966000 

Glavna dejavnost: 84.110 

IBAN: SI56 0121 8010 0016 674 (UJP Banka Slovenije) 
SI56 0121 8777 7000 097 (UJP Banka Slovenije) 

Žig: Podpis odgovorne osebe: 
 
 
 

 
Občina Destrnik je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu Občine Destrnik in je 
samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom. Obsega 17 naselij: Desenci, Drstelja, Dolič, 
Gomila, Gomilci, Janežovci, Janežovski Vrh, Jiršovci, Levanjci, Ločki Vrh, Placar, Strmec pri Destrniku, 

mailto:obcina.destrnik@destrnik.si
http://www.destrnik.si/
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Svetinci, Vintarovci, Zasadi in Zg. Velovlek. Center občine se nahaja na tromeji naselij Vintarovci, 
Destrnik in Janežovski Vrh, kjer se nahaja občinska uprava, pošta, osnovna šola, vrtec in župnijska 
cerkev. 

Gasilsko vozilo, ki je predmet tega DIIP, bo parkirano v gasilskem domu, ki stoji na območju naselja 
Destrnik. 

1.2. NAVEDBA IZDELOVALCEV INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE 

Za izdelavo investicijske dokumentacije investicije je odgovorna Občinska uprava Občine Lenart.  
Izdelovalec DIIP je Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o. (krajše: RASG). 
 
Tabela 2: Osnovni podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije 

IZDELOVALEC DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

Naziv: 

 

RAZVOJNA AGENCIJA  
SLOVENSKE GORICE, d.o.o. 

Naslov: Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah  

Odgovorna oseba: Tanja Vintar, direktorica 

Elektronski naslov:  rasg@rasg.si 

Uradna spletna stran:  http://www.rasg.si 

Davčna/ID številka: SI89110528 

Matična številka: 2333813000 

Glavna dejavnost: 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 

IBAN: SI56 0410 2000 1490 780 (Nova KBM d.d.) 

Žig: Podpis odgovorne osebe: 
 

 
RASG je ustanovljena l. 2007 in je območna razvojna agencija Območnega razvojnega partnerstva 
Slovenske gorice. 

1.3. NAVEDBA UPRAVLJAVCA 

Upravljavec in lastnik predmeta investicije po izvedbi investicije bo PGD Destrnik. 
 
PGD Destrnik se nahaja v strnjenem naselju v Občini Destrnik, po katerem nosi tudi svoje ime. Od 
ustanovitve društva v letu 1969 do danes si je prislužilo naziv gasilskega društva III. kategorije in je 
osrednje društvo v Gasilski zvezi Destrnik.  
 
Gasilska zveza Destrnik vključuje PGD Destrnik PGD Desenci. Pokriva požarni okoliš v velikosti 34,4 
km2 in nekaj manj kot 900 gospodinjstev iz 17 naselij:  Desenci, Destrnik, Dolič, Drstelja, Gomila, Gomilci, 
Janežovci, Janežovski Vrh, Jiršovci, Levanjci, Ločki Vrh, Placar, Strmec pri Destrniku, Svetinci, 
Vintarovci, Zasadi in Zgornji Velovlek.  
 
PGD Destrnik šteje 105 članov, med katerimi je 33 operativcev in poseduje gasilski dom s tremi 
intervencijskimi vozili. Uspešno sodeluje z društvi iz Podravske regije, kot so: PGD Biš, PGD Desenci 

mailto:rasg@rasg.si
http://www.rasg.si/
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PGD Formin, PGD Grajena, PGD Hajdoše, PGD Kicar, PGD Leskovec, PGD Maribor-Studenci, PGD 
Osek, PGD Podvinci, PGD Selce, PGD Sp. Velovlek, PGD Prvenci-Strelci PGD Ptuj in PGD Vitomarci. 
Društvo je leta 2001 z društvi PGD Formin, PGD Maribor-Studenci in PGD Osek podpisalo listino o 
pobratenju in s tem še dodatno utrdilo medsebojno sodelovanje.  
 
Tabela 3: Osnovni podatki o upravljavcu 

UPRAVLJAVEC 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DESTRNIK 

Naslov Destrnik 9, 2253 Destrnik 

Odgovorna oseba: Danijel Murko, predsednik 

Uradni elektronski naslov:  pgd.destrnik@gmail.com 

Davčna/ID številka: 84757604 

Matična številka: 5125162000 

Glavna dejavnost: 84.250 (Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah) 
IBAN: SI56 0420 2000 0565 156 (Nova KBM) 

Žig: Podpis odgovorne osebe: 
 
 
 

1.4. ODGOVORNI ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD 
PRIPRAVO DOKUMENTACIJE 

Za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne in druge dokumentacije za 
operacijo je odgovorna občinska uprava Občine Destrnik. 
 
Tabela 4: Osnovni podatki o odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo dokumentacije 

ODGOVORNI ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO DOKUMENTACIJE 

Naziv: OBČINSKA UPRAVA OBČINE DESTRNIK 

Naslov: Janežovski Vrh 43, 2253 Destrnik 

Odgovorna oseba: Franc Pukšič, predstojnik Občinske uprave 

Telefon: +386 (0)2 761 92 50 

Elektronski naslov:  obcina.destrnik@destrnik.si 

Žig: Podpis odgovorne osebe: 
 
 
 

mailto:obcina.destrnik@destrnik.si
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2. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV 
ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

2.1. ANALIZA STANJA ZA PODRAVSKO REGIJO 

Občina Destrnik je locirana znotraj Podravske statistične oz. razvojne regije, ki sodi v kohezijsko regijo 
Vzhodna Slovenija.  
 
Občina Destrnik leži v Podravski statistični oz. razvojni regiji, ki sodi v vzhodno kohezijsko regijo in leži v 
severovzhodnem delu Republike Slovenije. Podravska statistična regija s površino 2,170 km2 obsega 
10,7 % slovenskega ozemlja in je peta največja slovenska statistična regija. 
 

 Umestitev Podravske regije v prostoru Republike Slovenije 

 
Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Slov-reg.PNG 
 
Regija na svoji zahodni strani meji na Koroško in Savinjsko regijo, na svoji vzhodni strani pa s Pomursko 
regijo. Na severu meji na Republiko Avstrijo, na jugu pa na Republiko Hrvaško. Regijo sestavlja 41 občin, 
in sicer: (1) Benedikt, (2) Cerkvenjak, (3) Cirkulane, (4) Destrnik, (5) Dornava, (6) Duplek, (7) Gorišnica, 
(8) Hajdina, (9) Hoče – Slivnica, (10) Juršinci, (11) Kidričevo, (12) Kungota, (13) Lenart, (14) Lovrenc na 
Pohorju, (15) Majšperk, (16) Makole, (17) Maribor, (18) Markovci, (19) Miklavž na Dravskem polju, (20) 
Oplotnica, (21) Ormož, (22) Pesnica, (23) Podlehnik, (24) Poljčane, (25) Ptuj, (26) Rače – Fram, (27) 
Ruše, (28) Selnica ob Dravi, (29) Slovenska Bistrica, (30) Središče ob Dravi, (31) Starše, (32) Sveta Ana, 
(33) Sveta Trojica v Slovenskih goricah, (34) Sveti Andraž v Slovenskih goricah, (35) Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah, (36) Sveti Tomaž, (37) Šentilj, (38) Trnovska vas, (39) Videm, (40) Zavrč in (41) 
Žetale.  
 
V regiji je, po podatkih Statističnega urada RS, na dan 1. 1. 2020 živelo 325.994 prebivalcev, kar 
predstavlja 15,58 % delež slovenske populacije. Delež prebivalstva v strukturi prebivalstva Republike 
Slovenije konstantno upada. 
 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Slov-reg.PNG
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Tabela 5: Prebivalstvo v Podravski regiji 2004–2020 (na dan 1. 1.) 

Leto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Slovenija 1.996.433 1.997.590 2.003.358 2.010.377 2.025.866 2.032.362 2.046.976 

Podravska reg. 319.426 319.114 319.235 319.706 321.781 322.900 323.343 

Delež 16,00 15,97 15,93 15,90 15,88 15,89 15,79 

 
Leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Slovenija 2.050.189 2.055.496 2.058.821 2.061.085 2.062.874 2.064.188 2.065.895 

Podravska reg. 323.119 323.534 323.238 323.328 323.356 321.493 322.043 

Delež 15,76 15,74 15,70 15,69 15,68 15,57 15,59 

 
Leto 2018 2019 2020  

Slovenija 2.066.880 2.080.908 2.095.861  

Podravska reg. 322.058 324.104 325.994 

Delež 15,58 15,58 15,55 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 
Gostota prebivalstva v Podravski statistični regiji močno presega slovensko povprečje. 
 
Tabela 6: Gostota prebivalstva v Podravski regiji (na dan 1. 1. 2020) 

  Površina v km2 Št. preb. Preb./km2 

Slovenija 20.273 2.095.861 103,4 
Podravska regija 2.170 325.994 150,2 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 
Gre za regijo z velikimi razvojnimi problemi, v okviru katere je koncentracija gospodarskih dejavnosti in 
prebivalstva na nekaterih območjih v preteklosti povzročila različne pogoje za življenje in delo (razlike v 
prostorski razporeditvi delovnih mest, stopnji brezposelnosti, v izobrazbeni strukturi prebivalstva) ter 
neenakomerno dostopnost do gospodarske in družbene infrastrukture znotraj regije. Problemi so še 
posebej izraziti v strukturno zaostalih in ekonomsko, razvojno šibkih območjih s pretežno agrarno 
usmeritvijo, v območjih z demografskimi problemi, z nizkim dohodkom na prebivalca, v ekonomsko in 
socialno nestabilnih območjih.  
 
Indeks razvojne ogroženosti za Podravje (regija NUTS 3) za programsko obdobje 2014-2020 znaša 
123,9 (Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014-2020; 
Uradni list RS, št. 34/2014). 
 
Zaradi različnih geografskih možnosti, gospodarske preteklosti in dostopnosti so znotraj regije precejšnje 
razlike v razvitosti občin. S finančno in gospodarsko krizo so se razmere v regiji še poslabšale.  
 
Gospodarska moč Podravske regije, merjena z BDP, je pod slovenskih povprečjem. V letu 2018 je bilo v 
Podravski regiji ustvarjenega 12,6 % BDP države. BDP te regije je znašal 17.838 EUR na prebivalca, kar 
predstavlja 80,8 % slovenskega povprečja.  
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 BDP na prebivalca, primerjalno z državnim povprečjem ter najbolj in najmanj razvito regijo, v 
obdobju 2000-2018 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 
Po podatkih za mesec junij 2020 je bilo v Podravski statistični regiji 128.378 delovno aktivnih prebivalcev 
(po prebivališču)1, registrirana brezposelnost2 pa je bila 10,6 %. V istem obdobju je ta stopnja na državni 
ravni znašala 9,2 %. 

2.2. ANALIZA STANJA ZA OBČINO DESTRNIK 

Sestavni del Podravja so tudi gosto poseljene Slovenske gorice. Sestavljajo jih posebni tipi razloženih 
naselij. Manjše gručaste vasi so se razvile okoli cerkva, ki so navadno locirane na vrhovih slemen. 
 

 Umestitev Občine Destrnik v prostor 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 

 
1 Vir: Statistični urad RS (SURS) 
2 Vir: Zavod RS za zaposlovanje (SRZS) 
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Občina Destrnik po površini meri 34,4 km2 in se razprostira med podolžnim sončnim gričevju srednjih 
Slovenskih goric, med katerimi nekateri hrbti dosegajo višino okoli 400 m (Ojstrovec pri Destrniku 378 m) 
in plitvih in dolgih dolinah, ki so jih vrezali pritoki Pesnice na eni in Rogoznice na drugi strani le nekaj 
kilometrov iz Ptuja. 
 
Ponaša se s svojo značilno veduto, ki jo krasijo šola, športna dvorana, zdravstveni dom, Volkmerjev dom 
kulture in cerkev. Občino sestavlja 17 vasi: Desenci, Destrnik, Dolič, Drstelja, Gomila, Gomilci, Janežovci, 
Janežovski Vrh, Jiršovci, Ločki Vrh, Levanjci, Placar, Strmec pri Destrniku, Svetinci, Vintarovci, Zasadi 
in Zg. Velovlek. Naselja segajo od Pesniške doline preko grebenov v Rogozniško dolino. 
 
Po podatkih Statističnega urada RS je na območju Občine Destrnik na dan 1. 1. 2020 živelo 2.643 
prebivalcev, od tega 1.357 moških in 1.286 žensk. 
 
Tabela 7: Število prebivalcev po naseljih 

Naselje 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Desenci 33 34 31 33 33 33 36 36 37 36 

Destrnik 172 173 171 172 167 167 172 171 185 186 

Dolič 164 166 161 156 155 153 162 159 157 161 

Drstelja 233 226 221 227 221 227 221 224 224 229 

Gomila 86 84 81 86 83 80 80 79 75 78 

Gomilci 65 58 56 56 50 54 53 56 61 61 

Janežovci 105 105 104 106 98 94 93 93 92 99 

Janežovski Vrh 239 235 238 238 246 254 251 245 246 255 

Jiršovci 254 251 251 259 250 246 236 249 251 258 

Levanjci 140 137 137 133 131 131 135 138 133 136 

Ločki Vrh 176 169 159 159 166 155 154 159 165 147 

Placar 274 272 264 265 255 243 258 258 264 280 

Strmec pri Destrniku 40 41 42 44 44 43 41 39 39 39 

Svetinci 155 153 154 143 141 134 132 135 128 130 

Vintarovci 362 378 369 387 381 386 377 374 383 405 

Zasadi 52 49 48 46 45 41 49 47 50 48 

Zgornji Velovlek 97 100 95 99 98 98 94 92 95 95 

Skupaj Občina Destrnik 2.647 2.631 2.582 2.609 2.564 2.539 2.544 2.554 2.585 2.643 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 
Število prebivalcev na območju občine v zadnjih letih znova narašča, predvsem zaradi ugodne lege, 
relativno dobrih pogojev za življenje in ugodnih prometnih povezav. 
 
Tabela 8: Prirast prebivalstva, obdobje 2010-2019 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Naravni prirast 9 -2 0 4 -7 10 -4 -1 2 -2 

Selitveni prirast s tujino -13 0 -19 -1 -14 -18 -5 -3 12 10 

Selitveni prirast med občinami -28 -21 -31 24 -23 -17 15 14 17 49 

Skupni prirast -32 -23 -50 27 -44 -25 6 10 31 57 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
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Po podatkih za mesec junij 2020 je bilo v Občini Destrnik 1.120 delovno aktivnih prebivalcev (po 
prebivališču)3. Stopnja registrirane brezposelnosti pa je znašala 8,3 in je nižja od slovenskega povprečja 
(9,2), k čemur v glavnem prispeva bližina in možnost boljše zaposlitve v sosednji Avstriji ter ugodno 
geografska lega z bližino Maribora in Ptuja. 
 
Tabela 9: Poslovni subjekti v Občini Destrnik, 30. 6. 2020 

Poslovni subjekt Število 

Gospodarske družbe 29 
Zadruge - 
Samostojni podjetniki posamezniki 85 
Pravne osebe javnega prava 2 
Nepridobitne organizacije 2 
Društva  16 
Druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost 10 

Skupaj 144 
Vir: AJPES4 

 
Tabela 10: Rast števila podjetij in njihovih prihodkov v Občini Destrnik, 2009-2018 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 
V Občini Destrnik je po podatkih AJPES registriranih 16 društev, od teh dva prostovoljna gasilska društva 
in ena gasilska zveza. 
 
Tabela 11: Društva na območju Občine Destrnik 

Firma Naslov / Sedež 

Društvo kmetic Destrnik Destrnik 9, 2253 Destrnik 
Društvo Koranti Destrnik Destrnik 9, 2253 Destrnik 
Društvo mladih Destrnik Janežovski Vrh 44, 2253 Destrnik 
Društvo upokojencev sv. Urban Destrnik Destrnik 9, 2253 Destrnik 

 
3 Vir: Statistični urad RS (SURS) 
4 Povzeto po Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po občinah in po skupinah, stanje na dan 30. 6. 2020, (online), 

dostopno na naslovu: https://www.ajpes.si/Doc/Registri/PRS/Porocila/posl_subj_obc_skup_30062020.pdf 

https://www.ajpes.si/prs/podjetje.asp?s=1&e=208513
https://www.ajpes.si/prs/podjetje.asp?s=1&e=463749
https://www.ajpes.si/prs/podjetje.asp?s=1&e=294332
https://www.ajpes.si/prs/podjetje.asp?s=1&e=139191
https://www.ajpes.si/Doc/Registri/PRS/Porocila/posl_subj_obc_skup_30062020.pdf
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Firma Naslov / Sedež 
Gasilska zveza Destrnik Janežovski Vrh 44, 2253 Destrnik 
Glasbeno društvo Dinamika Jiršovci 67, 2253 Destrnik 
Klub ljubiteljev kamnov Janežovci 3, 2253 Destrnik 
Klub starodobnih vozil sv. Urban - Destrnik Dolič 36B, 2253 Destrnik 
Kulturno društvo Destrnik  Janežovski Vrh 44, 2253 Destrnik 
Lovska družina Destrnik  Drstelja 9A, 2253 Destrnik 
Prostovoljno gasilsko društvo Desenci Desenci 4, 2253 Destrnik 
Prostovoljno gasilsko društvo Destrnik  Destrnik 9, 2253 Destrnik 
Športno društvo Destrnik Vintarovci 50, 2253 Destrnik 
Športno strelski avto-moto klub DP - Logik Destrnik 47, 2253 Destrnik 
Tenis klub Destrnik Vintarovci 49, 2253 Destrnik 
Turistično društvo Destrnik Destrnik 9, 2253 Destrnik 

 
Gasilska zveza Destrnik je bila registrirana 6. 5. 1999 z namenom zagotovitve požarne varnosti na 
področju cele občine. V zvezo sta vključeni dve društvi:  
• PGD Destrnik in  

• PGD Desenci.  
 
Zveza organizira razna tekmovanja, srečanja veteranov gasilcev, pregleduje hidrantna omrežja, skrbi za 
vzgojo mladih v gasilskem duhu ... Vsako letu ob tednu požarne varnosti podeli nagrade učencem 
Osnovne šole Destrnik za najboljše spise na temo požarnega varstva. Članom podeljujejo gasilska 
odlikovanja in napredovanja. Predsednik zveze je bil od ustanovitve do leta 2013 Janez Irgl, poveljnik 
zveze pa Marjan Irgl. Od leta 2013 je predsednik zveze Marjan Zelenik, poveljnik pa Branko Horvat. 
 
PGD Destrnik je bilo ustanovljeno l. 1969. Pridobljeno ima kategorizacijo gasilskega društva III. kategorije 
in je osrednje društvo v Gasilski zvezi Destrnik. 
 
PGD Destrnik šteje 105 članov, med katerimi je 33 operativcev in poseduje gasilski dom s tremi 
intervencijskimi vozili. Leta 2009, ob 40. obletnici obstoja društva, je bil gasilski dom celovito prenovljen 
in skupaj z novim vozilom GVM1 predan svojem namenu. 
 

 Gasilski dom z intervencijskimi vozili 

 
Vir: https://www.facebook.com/pgddestrnik/photos/a.311702095259/311711165259/?type=3&theater  

https://www.ajpes.si/prs/podjetje.asp?s=1&e=240051
https://www.ajpes.si/prs/podjetje.asp?s=1&e=654911
https://www.ajpes.si/prs/podjetje.asp?s=1&e=351273
https://www.ajpes.si/prs/podjetje.asp?s=1&e=532275
https://www.ajpes.si/prs/podjetje.asp?s=1&e=138250
https://www.ajpes.si/prs/podjetje.asp?s=1&e=128570
https://www.ajpes.si/prs/podjetje.asp?s=1&e=139105
https://www.ajpes.si/prs/podjetje.asp?s=1&e=128605
https://www.ajpes.si/prs/podjetje.asp?s=1&e=235956
https://www.ajpes.si/prs/podjetje.asp?s=1&e=748528
https://www.ajpes.si/prs/podjetje.asp?s=1&e=314999
https://www.ajpes.si/prs/podjetje.asp?s=1&e=135535
https://www.ajpes.si/prs/podjetje.asp?s=1&e=240051
https://www.facebook.com/pgddestrnik/photos/a.311702095259/311711165259/?type=3&theater
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PGD Destrnik uspešno sodeluje z društvi iz Podravske regije, kot so: PGD Biš, PGD Desenci PGD 
Formin, PGD Grajena, PGD Hajdoše, PGD Kicar, PGD Leskovec, PGD Maribor-Studenci, PGD Osek, 
PGD Podvinci, PGD Selce, PGD Sp. Velovlek, PGD Prvenci-Strelci PGD Ptuj in PGD Vitomarci. Društvo 
je leta 2001 z društvi PGD Formin, PGD Maribor-Studenci in PGD Osek podpisalo listino o pobratenju in 
s tem še dodatno utrdilo medsebojno sodelovanje. Predsednik društva je Danijel Murko. 
 
PGD Desenci je bilo ustanovljeno leta 1929, v poslovnem registru pa je vpisano od l. 1976. Premore 
nekoliko šibkejši vozni park in opremo ter je nekoliko oddaljeno od središča občine. Predsednica društva 
je Majda Kunčnik. 

2.3. RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

PGD Destrnik ima pridobljeno kategorizacijo Gasilskega društva III. kategorije, kar pomeni, da mora 
zagotavljati najmanj 32 prostovoljnih operativnih gasilcev, najmanjše število in vrsta gasilskih vozil in 
opreme pa mora nositi oznake vsaj GVC -16/15, GVC - 24/50, GVM - 1, (AL)4 in (AC)7. Naslednja raven 
gasilske enote je že poklicna raven. 
 
Gasilsko vozilo, ki je predmet investicije, nosi oznako GVC 16/25 in predstavlja minimalni standard za 
prostovoljno gasilsko društvo II. kategorije. 
 
V merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih enot je navedeno, da je lahko v občini samo ena 
osrednja gasilska enota, ki pa je lahko glede na ogroženost v občini opremljena tudi z zahtevnejšimi vozili 
in opremo, kot znaša njena kategorizacija. Ta merila določajo za enote III. kategorije tudi povprečni čas 
prvega izvoza 5 minut, pomembni dejavniki pri določanju potreb po gasilski opremi in vozilih pa so tudi 
delež gozdnih površin, stopnja požarne ogroženosti gozdov, število prebivalcev po zaselkih, razpršenost 
poselitve, itn.  
 
Starost in stanje obstoječega voznega parka, vedno večje število in kompleksnost naravnih in drugih 
nesreč na območju Občine Destrnik ter vedno večje potrebe po raznoliki opremi tudi za druge vrste 
pomoči in reševanja so poglavitni razlogi, da se je vodstvo PGD Destrnik skupaj z Občino Destrnik 
odločilo za nakup novega gasilskega vozila - cisterne GVC 16/25. Pozitiven premik h končni odločitvi je 
prispevala tudi možnost sofinanciranja naložbe s strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje (pričakovano je sofinanciranje v deležu 16 %). 
 
Investicija zajema nabavo novega gasilskega vozila s cisterno GVC 16/25 z vgrajeno visokotlačno 
gasilsko črpalko, ki jo poganja motor vozila. Predviden je rezervoar za 3.000 l vode in ena ali dve hitro 
napadalni napravi ter gasilsko tehnično opremo:  
• teleskopski drog za osvetlitev območja,  
• zmogljiv električni agregat,  
• veliko število zaščitenih shranjevalnih prostorov in polic,  

• pregleden zaslon z nadzorom vseh vitalnih funkcij,  

• hitra in zmogljiva črpalka z avtomatsko regulacijo tlaka,  
• rezervoar s prekati za manj izgube vode,  

• elektro-vitla,  

• zložljivi elementi za večjo varnost in manjšo možnost škode na vozilu,  
• navijalna cev, itn. 
 
Zaradi aluminijastih elementov bo vozilo lažje od nekaterih primerljivih vozil, ekonomičen pogonski 
agregat pa omogoča nižjo porabo goriva od starejših vozil. Vozilo je predvideno za posadko vozila 1 + 5.  
 
Investicija bo realizirana kot nakup gasilskega vozila po opravljenem javnem razpisu pri najugodnejšem 
ponudniku. 
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S sodobnejšim voznim parkom bo PGD Destrnik lahko učinkoviteje opravljal javno gasilsko službo na 
območju Občine Destrnik, vzdrževal status pridobljene kategorizacije predvsem pa prispeval k večji 
varnosti svojih operativnih enot. Hkrati pa bo zmanjšal stroške vzdrževanja svojega avtoparka, vključno 
s stroški pogonskega goriva. 
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3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN 
CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV 
USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI 
STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

3.1. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV 
INVESTICIJE 

Razvojne možnosti, ki jih prinaša investicijska naložba, so: 
• izboljšati pogoje za izvajanje ukrepov požarne varnosti, zaščite in reševanja,  

• prispevati k večji varnosti gasilcev, prebivalcev in premoženja na območju delovanja gasilskega 
društva, 

• prispevati in pomagati tudi drugim službam, ki delujejo na področju zaščite in reševanja.  
 
Neposreden cilj investicije je: zagotovitev nujno potrebnega gasilskega večjega tehničnega vozila s 
pripadajočo opremo za zagotavljanje požarne varnosti, zaščite in reševanja, ki je prvenstveno namenjeno 
reševanju ljudi, gašenju objektov in požarov v naravi ter za pomoč ob naravnih in drugih nesrečah.  
 
Nakup novega gasilskega vozila s cisterno je potreben zaradi vedno bolj zahtevnih in kompleksnih 
naravnih in drugih nesreč ter popolnitve voznega parka na podlagi meril iz Uredbe o organiziranju, 
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. 

3.2. PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI 
STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 59/19) je temeljni 
razvojnousmerjevalni dokument na področju nacionalne varnosti. Z njo se opredeljujejo nacionalni 
interesi in nacionalnovarnostni cilji Republike Slovenije, viri ogrožanja varnosti in varnostna tveganja 
države, analizira varnostno okolje, določa izhodišča politike odzivanja Repub like Slovenije na 
posamezne varnostne grožnje in tveganja ter določa najširše sistemskoorganizacijske rešitve celovitega 
delovanja države pri zagotavljanju nacionalne varnosti. 
 
Zagotavljanje nacionalne varnosti Republike Slovenije temelji na Ustavi Republike Slovenije ter 
spoštovanju človekovih pravic, temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države. Pri tem se 
upoštevajo sprejeti nacionalni razvojni dokumenti, zakoni in podzakonski akti ter spoštujejo nače la 
mednarodnega prava ter pravice in obveznosti Republike Slovenije, prevzete z mednarodnimi 
pogodbami. 
 
Resolucija predstavlja podlago za pripravo in dopolnjevanje posebnih strateških ter drugih razvojnih in 
doktrinarnih dokumentov na področju nacionalne varnosti ter za normativno, organizacijsko in vsebinsko 
urejanje vprašanj v zvezi z zagotavljanjem nacionalne varnosti Republike Slovenije.  
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Politika varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je naravnana v krepitev zmogljivosti za celovito 
obvladovanje naravnih in drugih nesreč, ki obsega preventivo, pripravljenost, ukrepanje ob nesrečah, 
zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje in obnovo. Glavni poudarki so na krepitvi preventivnih 
dejavnosti, načrtnem povečevanju zmogljivosti za pravočasno napovedovanje, odkrivanje, spremljanje 
in opozarjanje na nevarnosti, krepitvi pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč na vseh ravneh, 
glede na sprejete normativne in druge rešitve, ter aktivnem mednarodnem sodelovanju na področju 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poudarek je tudi na izboljševanju procesov za sodelovanje 
vseh vključenih v obvladovanje naravnih in drugih nesreč v vseh fazah nesreč, glede na sprejete 
normativne in druge rešitve, ter na aktivnem mednarodnem sodelovanju s sosednjimi državami, v okviru 
Evropske unije, regije jugovzhodne Evrope, Organizacije združenih narodov in drugih mednarodnih 
organizacij. Politika narekuje hitro in sistematično razvijanje in posodabljanje infrastrukturnih sistemov za 
delovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
namenja velik poudarek prostovoljstvu. 
 
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je namenjen zagotavljanju varstva ljudi, živali, 
premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami, s ciljem zmanjšanja 
števila nesreč ter preprečitve oziroma zmanjšanja žrtev in drugih posledic teh nesreč. Kot nesreča se 
obravnavajo tudi posledice vojne, uporabe orožij ali sredstev za množično uničevanje ter posledice 
terorističnih napadov in drugih oblik množičnega nasilja. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami obsega programiranje, načrtovanje, organiziranje, izvajanje, nadzor in financiranje ukrepov 
ter dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
 
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zagotavljajo v okviru svojih pristojnosti oziroma pravic in 
dolžnosti prebivalci Republike Slovenije, bodisi kot posamezniki bodisi prostovoljno organizirani v 
društva, strokovna združenja ter druge nevladne organizacije, ki opravljajo dejavnost, pomembno za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, javne reševalne službe, gospodarske družbe, zavodi in 
druge organizacije ter lokalne skupnosti in država. 
 
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se uresničuje kot enoten in celovit podsistem nacionalne 
varnosti na lokalni in nacionalni ravni. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je povezan z 
drugimi podsistemi sistema nacionalne varnosti ter je vpet v mednarodne mehanizme na tem področju. 
 
Razvoj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na normativnem in organizacijskem 
področju je usmerjen v uveljavljanje celovitega pristopa k varstvu pred nesrečami s poudarkom na 
preventivnih dejavnostih, zmanjševanju tveganj nesreč, številčnemu zmanjšanju dolžnostnih sestavov ob 
hkratnem povečanju učinkovitosti in ustreznega odziva vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč ter krepitvi 
zmožnosti za vzajemno zagotavljanje reševalne pomoči v okviru Evropske unije in z državami v regiji. 
 
Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 -
2022 (Uradni list RS, št. 75/16) opredeljuje zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki 
vključuje tudi okoljske, industrijske ter druge nesreče, ki jih povzroči človek s svojo dejavnostjo in 
ravnanjem, pa tudi dejavnost terorizma in različne oblike množičnega nasilja ter druge nevojaške in 
vojaške vire ogrožanja, kot trajen življenjski in strateški cilj Republike Slovenije. 
 
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je organizirano in uveljavljeno kot enoten ter celovit 
podsistem nacionalne varnosti države, ki deluje usklajeno z drugimi podsistemi naciona lne varnosti, in 
temelji na prostovoljstvu ter medsebojnem sodelovanju poklicnih in prostovoljnih reševalnih struktur. 
Njegove temeljne naloge so izvajanje preventivnih ukrepov, vključno s preventivnimi ukrepi na področju 
varstva pred požarom in varstva pred utopitvami, vzdrževanje pripravljenosti, izobraževanje in 
usposabljanje za zaščito, reševanje in pomoč, opazovanje, obveščanje, opozarjanje in alarmiranje ob 
nevarnostih in nesrečah ter zaščita, reševanje in pomoč ob nesrečah vseh vrst, kar vključuje tudi 
neposredno odpravljanje posledic nesreč ter sanacijo po nesreči. Priprave in delovanje varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami kot enotnega sistema se zagotavljajo na lokalni in državni ravni.  



 

 
 

  

1
6
 

 
Občine samostojno organizirajo in pripravljajo ter vodijo zaščito, reševanje in pomoč na svojem območju, 
ocenjujejo škodo in odpravljajo posledice nesreč. Država jim pri tem pomaga s silami in sredstvi iz svoje 
pristojnosti. Organiziranost, opremljenost in pripravljenost za izvajanje zaščite in reševanja so med 
občinami zelo različne in odvisne od velikosti in raznolikosti občin ter njihovih zmogljivosti. Delitev med 
nalogami v državni in občinski pristojnosti je jasna.  
 
Vlada je julija 2014 ustanovila Svet za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljevanju: svet), 
ki je tudi nacionalna platforma za zmanjšanje tveganj za nesreče. Svet je namenjen vzpostavljanju 
dialoga med Vlado Republike Slovenije in civilno družbo ter med nevladnimi strokovnimi in 
znanstvenoraziskovalnimi ter drugimi organizacijami in združenji za krepitev odpornosti na nesreče in 
doseganje trajnostnega razvoja. Temeljno poslanstvo sveta so strateška presoja varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami v Sloveniji, spodbujanje družbenega dialoga o tveganjih za nesreče ter razvijanje 
odpornosti nanje.  
 
Strategijo razvoja Slovenije 2030 je Vlada RS sprejela 2017. Osrednji cilj Strategije razvoja Slovenije 
2030 je zagotoviti kakovostno življenje za vse. Uresničiti ga je mogoče z uravnoteženim gospodarskim, 
družbenim in okoljskim razvojem, ki upošteva omejitve in zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in 
priložnosti za sedanje in prihodnje rodove.  
 
Na ravni posameznika se kakovostno življenje kaže v dobrih priložnostih za delo, izobraževanje in 
ustvarjanje, v dostojnem, varnem in aktivnem življenju, zdravem in čistem okolju ter vključevanju v 
demokratično odločanje in soupravljanje družbe.  
 
Strateške usmeritve države za doseganje kakovostnega življenja so: 

- vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,  
- učenje za in skozi vse življenje,  
- visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,  
- ohranjeno zdravo naravno okolje,  
- visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.  

 
Pomemben dejavnik kakovosti življenja je tudi varnost. Slovenija je ena najbolj varnih držav na svetu. V 
državi se krepi zavedanje, da varnost ni samoumevna, in da njeno ohranjanje zahteva celovit sistem 
notranje varnosti, učinkovito varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, čvrst obrambni sistem in 
dejavno zunanjo politiko. Spremembe v širšem mednarodnem okolju vplivajo tako na EU kot na Slovenijo, 
ki se spoprijemata z globalnimi varnostnimi izzivi. Sodobno mednarodno varnostno okolje postaja čedalje 
bolj kompleksno, prepleteno in nepredvidljivo. 
 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) ureja varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje 
števila nesreč ter preprečitev oziroma zmanjšanje žrtev in drugih posledic teh nesreč. Država, občine in 
druge samoupravne lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot 
enoten in celovit sistem v državi. 
 
Temeljne naloge sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami po tem zakonu so: 

- odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč; 
- preprečevanje naravnih in drugih nesreč; 
- obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, 

reševanje in pomoč; 
- izobraževanje in usposabljanje za zaščito, reševanje in pomoč; 
- organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrževanje drugih oblik pripravljenosti za zaščito, 

reševanje in pomoč; 
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- samozaščita, samopomoč in vzajemna pomoč (v nadaljnjem besedilu: osebna in vzajemna 
zaščita); 

- mobilizacija ter aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč; 
- odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov; 
- reševanje in pomoč; 
- odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje; 
- ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče; 
- mednarodno sodelovanje pri izvajanju varstva pred naravnimi in drugimi  nesrečami; 
- nadzor nad izvajanjem predpisov o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
- pomoč drugim državam ob naravnih in drugih nesrečah. 

 
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zagotavljajo v okviru svojih pristojnosti oziroma pravic in 
dolžnosti: 

- državljani in drugi prebivalci Republike Slovenije kot posamezniki; 
- prebivalci, prostovoljno organizirani v društva, strokovna združenja ter druge nevladne 

organizacije, ki opravljajo dejavnost, pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
- javne reševalne službe; 
- gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije; 
- lokalne skupnosti in 
- država. 

 
Prostovoljna gasilska društva in njihove zveze, ki v skladu z zakonom organizirajo enote, službe in druge 
operativne sestave za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, opravljajo humanitarno dejavnost 
in delujejo v javnem interesu. 
 
Gasilska služba, ki jo opravljajo gasilske enote v skladu s predpisi o gasilstvu, je javna služba. 
 
Načrtovana investicija bo vključena v Program dela PGD Destrnik za leto 2021 in 2022 ter Načrt 
razvojnih programov Občine Destrnik za obdobje 2020-2023. 
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4. PREDSTAVITEV VARIANT 

4.1. SCENARIJ “Z” INVESTICIJO 

Ta scenarij obsega nabavo gasilskega vozila z nadgradnjo GVC 16/25. Predvideno je podvozje MAN 
TGM 13.290 BL FW 4X4 in ustrezna nadgradnja. 
 
Specifikacija nadgradnje po referenčni ponudbi: 
 
A. KABINA VOZILA 

• izvede se moštvena kabina, ki je povezana z nadgradnjo z posadko 2 spredaj in 4 zadaj, 
• vrata podaljšane kabine so izvedena iz umetnega materiala – črne sijajne barve z dodatnimi stekli 

na spodnjem delu 
• priredi se kompletna elektrifikacija kabine z električnim pomikom stekel zadaj in daljinskim 

centralnim zaklepanjem 

• vgradi se radijska postaja z anteno (dostavi naročnik) 
• vgradi in dobavi se ojačevalec za sirene (3x ton)  
• vgradijo se akumulatorske luči LED za napadalce – 4 kos (dostavi naročnik) 
• na armaturo se vgradi display 7 inch z nadzorom kompletnega vozila, kateri omogoča tudi 

povezavo s kamero na zadku vozila 

• stopnice za vstop v podaljšani del kabine so pnevmatske zložljive 
• za prvimi sedeži se izvede dodatna polica za drobno opremo (maske IDA, luči, radijske postaje,...) 

zgoraj in stransko 

• v kabini se izvede osvetljeni oprijemalni drog za posadko, (osvetlitev LED, lakirano v sivo barvo) 

• vgradi se dodaten priklop za vzdrževanje akumulatorjev in zračnih rezervoarjev 

• podaljšana kabina je izvedena tako, da se za zadnjo vrsto sedežev vgradijo nosilci za IDA – 4 
kos, s preklopnim naslonjalom in sedalom (model sedežev renomiranega evropskega proizvajalca 
HASP) 

• med prvima sedežema se izvede dodatna polica za drobno opremo  

• na vrata podaljšane kabine se montira dodaten osvetljen z LED oprijemalni drog (osvetlitev dol in 
v sivi barvi, LED) 

• vsa električna oprema v kabini je povezana na ustrezne varovalke  
• pod vrata podaljšane kabine se izvedejo pnevmatske stopnice 

• pod zadnjimi sedeži je odlagalni prostor 
 
B. NOSILNA KONSTRUKCIJA IN BOKSI 

• nosilna konstrukcija je izdelana iz aluminijastih profilov, pregradne stene in predali pa so izdelani 
iz aluminijaste eloksirane pločevine 

• nadgradnja je spredaj in zadaj za zadnjo osjo spuščena pod nivo šasije 

• na spodnje dele nadgradnje se vgradijo preklopna vratca, katera ob odprtju služijo kot stopnice 
za lažji dostop do opreme v vozilu; vratca-stopnice so podprta s plinskimi amortizerji 

• izvedejo se vrtljivo-preklopni blatniki na zadnji osi, kateri ob spuščanju služijo kot stopnica (blatnik 
se ob odpiranju/zapiranju avtomatsko zloži/odpre) 

• odprtine za dostop do opreme so zaprte z vodoodbojnimi in prašno neprodušnimi roletami Barlock 
sistem (3 x leva in 3 x desna stran) 

• izdelava in montaža sortirnikov iz nerjavnega materiala za tlačne cevi je na bočnih zadnjih straneh 
vozila 

• izdelajo se izvlačljivo - preklopne sani 90 stopinj za elektroagregat  

• predalniki za spravljanje opreme so preklopni (povesni), da omogočajo čim lažji dostop do opreme 
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• pritrdišča in razporeditev za opremo so po tipizaciji GVC 16/25 

• na zadnji strani vozila (pri črpalki) so vgrajena preklopna aluminijasta vrata, ki služijo tudi kot 
streha za delo strojnika 

• nadgradnja je pokrita z rebrasto pločevino, tako da je streha pohodna, prirejena za odtekanje 
vode in obrobljena z ograjo, dostop na streho pa omogočajo preklopne nerjavne stopnice 

• na strehi se izdela pritrdišče za 4-delno stikalno lestev in zaboj za opremo 
• stranski boksi za opremo so osvetljeni s kvalitetnimi LED svetilkami, kakor je tudi osvetljena 

• armaturna plošča za srednje -visokotlačno črpalko iz umetne mase 

• v ceno je tudi zajeto celotno barvanje nadgradnje (RAL 3000) in njenih elementov 

• v boksu levo in desno se izvedeta vrtljivi steni za drobno orodje (kramp, lopata, sekira, 
signalizacija…) 

 
C. ZABOJ ZA OPREMO 

• pritrjen na strehi vozila in služi za shranjevanje različne opreme 
• narejen iz aluminijaste eloksirane pločevine in vodoodporno zaprt z vrati, katera so podprta s 

plinskima amortizerjema 

• vanj se vgradi LED razsvetljava, ki se vklopi ob odprtju zaboja 

• mere: ca. 2.000 x 1.000 x 250 mm 
 
D. REZERVOAR ZA VODO 

• kapacitete 3.000 litrov, ki se vgradi vzdolžno 

• narejen iz umetne mase z vsemi potrebnimi priključki 
• vgrajeni so tudi prečni in vzdolžni prekati s primernimi ojačitvami proti prelivanju vode 
• na rezervoarju je integriran priključek za polnjenje in praznjenje vode 1x ročni in 1x avtomatski 

sistem s protipovratnim ventilom, inšpekcijska odprtina, zračnik 

• preliv za vodo speljan pod nivo šasije 

• nivokaz za vodo izveden elektronsko z indikatorjem na levi in desni strani prednjega dela (enovit 
semafor z LED svetilkami) 

• nivokaz vode bo integriran v displayu v kabini, kakor tudi pri črpalki 
 
E. TELESKOPSKI STEBER Z REFLEKTORJI 

• teleskopski, iztegljiv pnevmatski steber z možnostjo vrtenja levo-desno in možnostjo nastavljanja 
nagiba gor in dol 

• višina stebra min. 3,0 metra od nadgradnje 

• 2 x LED luči moči min. 12.000 lumnov/kos se vgradijo na vrhu pnevmatskega stolpa  
• na armaturni plošči črpalke so pritrjene komande za dvig in spust pnevmatskega stolpa, katere 

so povezane s spiralnim kablom in jih je možno sneti z nosilca, kakor tudi stikala za posamičen 
vklop reflektorjev  

• pri zloženju se reflektorji ne vidijo (shranjeni so v zaboj na strehi) 
• opozorilo, da je steber iztegnjen se nahaja na displayu v kabini vozila 

• zavarovanje iztegnjenega stebra z ročno zavoro 
 
F. SREDNJE – VISOKOTLAČNA ČRPALKA 

• kombinirana črpalka Magirus MPH 230 se vgradi na zadnjem delu vozila  

• izvedeta se tlačna izliva L in D s po dvema ventiloma na vsaki strani vozila  
• pogon je prirejen preko pomožnega odgona in je pritrjen s kardanom 

• narejena je armaturna plošča iz umetne mase s kompletom merilnih instrumentov in vklopn ih 
stikal 

• vgradi se LCD display min. 7 inch, preko katerega se krmili kompletna gasilska črpalka (CAN-
BUS sistem) 

• vklop črpalke iz kabine vozila in pri črpalki 



 

 
 

  

2
0
 

• vgradi se avtomatska regulacija tlaka 
Karakteristike vgrajene črpalke MAGIRUS MPH 230: 

- dovod vode v črpalko je izveden z priključkom na rezervoar z vodo in sesalnim grlom 110 mm 
- pripravljen je tudi odvod VT za pralno-polivalno napravo   
- zagon črpalke je  možen v kabini vozila in pri črpalki 
- črpalka je opremljena z merilnimi instrumenti (vakuummeter, manometer, števcem delovnih ur, 

obratomerom, stikalom za vklop odgona, nivokazom vode, …) 
- vklopne ročice so izvedene s sistemom PUSH-PULL, katere omogočajo čim lažje vklapljanje 

različnih funkcij črpalke 
- tehnične karakteristike črpalke so sledeče: 

o srednji tlak pretoka 2.500 l/min. pri 10 barih in 3m sesalne geodetske višine 
o visoki tlak pretoka 400 l/min. pri 40 barih 
o izvedba srednjega in visokega tlaka na 1 osi, katera je iz visoko kvalitetnega jekla, vpeta 

v  
o brez vzdrževalne ležaje 
o odsesovalni, popolnoma avtomatski sistem PRIMATIC 

 
G. VISOKOTLAČNI NAVIJAK  

• elektro in ročno navijanje navijaka z zavoro 
• komplet s cevjo in visokotlačnim ročnikom Quadrofog 150 1x 

• na navijaku je 1x 50m VT cevi notranjega premera 25 mm 

• navijak je narejen iz nerjavnega materiala 
 
H. ELEKTRO VITLA MAMUT 

• elektro navijanje jeklene vrvi 

• vlečna moč vitle min. 5.400 kg 

• na vitli je navito 25m jeklene vrvi premera 10 mm 

• upravljanje vitle je z ločeno komando (priključeno s kablom na vitlo) 
• vitla se vgradi pod odbijačem, kateri se izreže, da je vidnost vgradnje čim manjša 

 
I. SIGNALIZACIJA IN OSVETLITEV 

• vozilo bo opremljeno z modrimi LED lučmi integriranimi v strešno masko na prednji strani kabine 

• na zadnjem delu nadgradnje se izvede zaključek iz umetne mase z integriranimi modrimi lučmi, 
ki svetijo nazaj in stransko 

• utripajoče modre LED luči na sprednji strani vozila, vgrajene v maski vozila - 4 kos ( 2 X BELA, 2 
X MODRA) 

• LED stranski kit, vgradnja v bok vozila za vidljivost iz bočne strani vozila 

• v kabini se vgradi LCD display min. 7 inch za nadzor vozila (odprte rolete, vrata, stopnice; 
vklopljena signalizacija; iztegnjen pnevmatski stolp,…) 

• vgrajen bo ojačevalec (3x ton + govor) in zvočnik moči 100 W 
• vgradije se zračne sirene Fiamm; kontrola iz displaya v kabini 

• v zgornji rob nadgradnje se vgradijo luči za osvetljevanje okolice v LED tehnologiji (3x levo in 3x 
desno, in 1x zadaj), 

• vgradnja in dobava zvočnika in mikrofona za radijsko postajo v zadnjem delu nadgradnje 
• vgradi in dobavi se kamera za vzvratno vožnjo; prikazovalnik je na enotnem displayu v kabini 

• na stranskih ogledalih se vgradi levo in desno po en reflektor LED za vzvratno vožnjo, kateri se 
vklopi ob prestavi v vzvratno vožnjo 

• vsa ostala osvetljava po tipizaciji gasilskih vozil za GVC 16/25 
 
J. BARVANJE IN NAPISI 

• nadgradnja se pobarva rdeče - RAL 3000 

• kombinacija v beli barvi - blatniki in braniki 
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• izdela se taktični napis, telefonska številka 112, ter napis gasilskega društva 

• izdela se design za celotno vozilo 
 
K. HOMOLOGACIJA VOZILA IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA 

• v ceno nadgradnje je všteta II. stopenjska homologacija vozila in pregled s strani GZS z 
zapisnikom 

• ob primopredaji vozila se preda vsa potrebna dokumentacije za registracijo 

• navodila za upravljanje in vzdrževanje vozila ter lista rezervnih delov 

• servisna knjiga z garancijskim listom (za vse opisano tehnično blago) 
• 1 dnevno šolanje se organizira v kraju, ki ga določi naročnik 

 
Dodatne opcije: 

• Steklena vrata zadaj 
 
Garancijski rok: 12 mesecev za opremo, 12 mesecev za črpalko in nadgradnjo 
 
Varianta "z investicijo" pomeni zagotavljanje reševanja in izvajanje ukrepov požarne varnosti v Občini 
Destrnik na nivoju, ki jo od gasilcev zahtevajo merila stroke in kot od gasilcev pričakuje javnost v občini.  
 
Z nabavo vozila GVC 16/25 in z prerazporeditvijo ostalih vozil bi v občini dvignili operativno pripravljenost 
in zaradi tehnične in tehnološke prednosti novejših vozil tudi operativno učinkovitost. 
 
Posledično bi se zvišala raven požarne varnosti, zaščite in reševanja, kar v praksi lahko velikokrat pomeni 
tudi dolgoročne učinke v obliki ohranjanja neokrnjenosti narave in/ali reševanja človeških življenj. 

4.2. SCENARIJ “BREZ” INVESTICIJE 

Scenarij »brez« investicije pomeni ohranjanje obstoječega stanja, kjer za področje zaščite in reševanja 
PGD Destrnik ne bi uspelo zagotavljati celovite zaščite in reševanja ljudi in premoženja občanov v občini 
Destrnik. 
 
Z iztrošeno in manjkajočo operativno opremo kljub številčno zadostnim in ustrezno usposobljenim 
kadrom ni mogoče zagotavljati uspešne požarne varnosti. 
 
Slaba infrastruktura na prostovoljne gasilce vpliva demotivacijsko, kar je še posebej občutljivo pri delu z 
mladimi in skrbi za ohranitev prostovoljnega gasilstva na območju tudi v prihodnje. 
 
Ugotavljamo, da je najboljši in najbolj sprejemljiv scenarij »z investicijo«.  
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5. VRSTA INVESTICIJE IN OCENA 
INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

5.1. VRSTA INVESTICIJE 

Investicija zajema: 

• Nabavo gasilskega vozila z nadgradnjo GVC 16/25; 

• Opremo po tipizaciji GZS; 
 
Investicija zajem tudi vgradnjo steklenih vrat zadaj, kar predstavlja nadstandard investicije. 

5.2. OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

Vrednost celotne investicije v stalnih cenah (september 2020) znaša 222.425,00 EUR brez DDV in 
271.358,50 EUR z DDV, oz. po tekočih cenah 227.587,24 EUR brez DDV in 277.656,43 EUR z DDV.  
 
Investicijski stroški so opredeljeni na podlagi pridobljenih predračunov.  
 
Tabela 12: Investicijski stroški po stalnih cenah, september 2020, v EUR 

Zap. št.  Strošek  Brez DDV  DDV  
Skupaj  
z DDV 

Upravičeni 
stroški 

1 Nabava vozila 70.175,00 15.438,50 85.613,50 85.613,50 

2 Nadgradnja vozila 124.700,00 27.434,00 152.134,00 152.134,00 

3 Oprema po tipizaciji GZS 27.250,00 5.995,00 33.245,00 33.245,00 

4 Steklena vrata zadaj 300,00 66,00 366,00 0,00 

  SKUPAJ 222.425,00 48.933,50 271.358,50 270.992,50 

 
Kot upravičene stroške do sofinanciranja ugotavljamo vse stroške, razen steklenih vrat zadaj. Upravičeni 
stroški po stalnih cenah tako znašajo 270.992,50 EUR, preostali pa 366,00 EUR. 
 
Stroški bodo nastali v letih 2020 in 2021, ko bo izveden nakup podvozja GVC 16/25 in opreme po tipizaciji 
GZS, v prvi polovici leta 2022 pa je predvidena izvedba nadgradnje za omenjeno vozilo. Za preračun 
stalnih cen v tekoče, smo upoštevali Poletno napoved gospodarskih gibanj, ki jo je objavil Urad RS za 
makroekonomske analize in razvoj, dne 24. 6. 2020.  
 
Tabela 13: Dinamika investicijskih stroškov po stalnih cenah, september 2020, v EUR 

Zap. št. Strošek 
Skupaj  
z DDV 

Leto  
2020 

Leto  
2021 

Leto  
2022 

1 Nabava vozila 85.613,50 30.000,00 55.613,50 0,00 

2 Nadgradnja vozila 152.134,00 0,00 0,00 152.134,00 

3 Oprema po tipizaciji GZS 33.245,00 0,00 33.245,00 0,00 

4 Steklena vrata zadaj 366,00 0,00 366,00 0,00 

  SKUPAJ 271.358,50 30.000,00 89.224,50 152.134,00 
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Tabela 14: Investicijski stroški po tekočih cenah, v EUR 

Zap. 
 št. Strošek 

Brez  
DDV 

DDV 
Skupaj  
z DDV 

Leto 2020 
Leto  
2021 

Leto  
2022 

1 Nabava vozila 71.011,75 15.622,59 86.634,34 30.000,00 56.634,34 0,00 

2 Nadgradnja vozila 128.068,40 28.175,05 156.243,45 0,00 0,00 156.243,45 

3 Oprema po tipizaciji GZS 27.750,20 6.105,04 33.855,24 0,00 33.855,24 0,00 

4 Steklena vrata zadaj 305,51 67,21 372,72 0,00 372,72 0,00 

  SKUPAJ 227.135,86 49.969,89 277.105,75 30.000,00 90.862,30 156.243,45 

 
Vrednost upravičenih stroškov po tekočih cenah znaša 276.733,03 EUR, preostalih pa 372,72 EUR. 
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6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI 
DOLOČAJO INVESTICIJO 

6.1. PREDHODNA IDEJNA REŠITEV ALI ŠTUDIJA 

Investicijski stroški so ocenjeni na podlagi pridobljenih predračunov. 
 
Posebna idejna rešitev ali študija ni potrebna. Investicija se izvaja v javno korist in predstavlja usklajeno 
in racionalno rešitev za posredovanje pri intervencijah. Tako vozilo z opremo je nujno potrebno za 
izvajanje nalog oz. pri intervencijah, s katerim se poveča stopnja varnosti vsem pomoči potrebnim. 
 
Ocena je bila podana na podlagi strokovne ocene investitorja in pridobljenih ponudb. Ocena vključuje 
vse stroške, povezane z investicijo v obdobju investiranja. 

6.2. OPIS LOKACIJE 

Investicija se izvaja v Občini Destrnik, vozilo GVC 16/25 bo hranjeno v gasilskem domu Destrnik, na 
naslovu Destrnik 9, 2253 Destrnik.  
 

 Lokacija Destrnik 9 

 
Vir: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=DESTRNIK  

https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=DESTRNIK
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 Gasilski dom Destrnik 

 
 
Gasilski dom se nahaja na parcelni številki 25/11, k.o. 363-Destrnik. 
Identifikacijska številka stavke: 19. 

6.3. OKVIRNI OBSEG IN SPECIFIKACIJA 
INVESTICIJSKIH STROŠKOV S ČASOVNIM 
NAČRTOM IZVEDBE 

Investicijski stroški celotne investicije po tekočih cenah znašajo 277.105,75 EUR z DDV. 
 

 Struktura investicijskih stroškov (tekoče cene) 

 

Nabava vozila
71.011,75

26%

Nadgradnja 
vozila

128.068,40
46%

Oprema po 
tipizaciji GZS

27.750,20
10%

Steklena vrata 
zadaj

305,51
0%

DDV
49.969,89

18%
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Investicija se bo pričela izvajati v letu 2020 in bo izvedena do sredine leta 2022. 
 
Tabela 15: Okvirni terminski načrt  
Aktivnost Načrtovana izvedba 

Finančna uskladitev z Občino Destrnik Jan.-Avg. 2020 
Izdelava in potrditev DIIP Sep. 2020 
Nakup podvozja z opremo GVC 16/25 Okt. 2020.-Maj 2021 
Nadgradnja kupljenega GVC 16/25 do Jun. 2022 
Prodaja starega gasilskega vozila Jun. 2022 

6.4. VARSTVO OKOLJA 

Pri investiciji bodo upoštevana naslednja izhodišča za varstvo okolja: 
- Učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin, 

okoljska učinkovitost). 
- Okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, 

nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje končnih odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov). 
- Trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza). 
- Zmanjševaje vplivov na okolje z nabavo ustreznega pogonskega agregata. 

 
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo upoštevana Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, 
št. 51/17 in 64/19). 
 
Vozilo bo proizvedeno po vseh predpisih, ki urejajo problematiko varstva okolja. Investicija v večji meri 
ne bo vplivala na izkoriščanje naravnih virov. Investicija ne posega v substanco naravnih virov in ne 
ogroža njihove redkosti in njihove regeneracijske in reprodukcijske sposobnosti. Investicija ne predvideva 
intenzivne uporabe naravnih virov, kar bi povzročilo bistveno zmanjšanje njihove obnovljivosti. Investicija 
ne povzroča emisij, ki presegajo mejne vrednosti snovi in energije v vodo, zrak, tla ter mejne vrednosti 
emisij. 
 
Dolgoročno bo projekt nedvomno ugodno vplival na okolje in njegovo varstvo, saj bo izboljšana 
učinkovitosti intervencij in zmanjšana poraba pogonskega goriva. 

6.5. KADROVSKO-ORGANIZACIJSKA SHEMA S 
PROSTORSKO OPREDELITVIJO 

Investicijo bo vodila Občina Destrnik.  
 
Za nemoteno izvedbo projekta bo skrbela ustrezno strokovno usposobljena, neformalno oblikovana 
projektna skupina, ki jo sestavljajo: 

• Franc Pukšič, župan, odgovorna oseba investitorja; 

• Vlasta Tetičkovič-Toplak, uni. dipl. ekon., Višja svetovalka I, koordinator skupine; 

• Danijel Murko, predsednik PGD Destrnik; 
• Sonja Mahorič, računovodja, Svetovalka II; 

• Vesna Marinič, univ. dipl. pravnik, Svetovalka III. 
 
Projektna skupina bo delovala v prostorih Občinske uprave Občine Destrnik. Sestajala se bo po potrebi, 
praviloma enkrat mesečno. Odločitve skupine bodo razvidne iz vodene dokumentacije, po potrebi pa bo 
skupina vodila tudi zapisnike svojega dela oz. pripravljala poročila. 
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Občina Destrnik in njeni zgoraj navedeni zaposleni so si v preteklih letih že pridobili izkušnje z izvajanjem 
primerljivih investicijskih projektov. Po potrebi se bo najelo tudi zunanjo strokovno pomoč (izven stroškov 
tega projekta). 
 

  Projektna skupina 

 
 
Dokumentacija investicije se bo hranila v prostorih Občine Destrnik in PGD Destrnik. 

6.6. PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA IN DRUGI VIRI 
Investitor zagotavlja zaključeno finančno konstrukcijo tako, da zagotovi potrebne finančne vire za 
realizacijo stroškov investicije po tekočih cenah. 
 
Vrednost obravnavanega projekta po tekočih cenah znaša 277.105,75 EUR z DDV.  
 
Investitor pričakuje, da bo investicija sofinancirana s strani Ministrstva za obrambo, Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje, na podlagi uspešne prijave na javni razpis za sofinanciranje gasilske 
zaščitne in reševalne opreme. Investitor iz tega naslova pričakuje 16 % potrebnih sredstev. 
 
PGD Destrnik bo zagotovil 18 % potrebnih virov in dodatne 3 % s prodajo starega vozila. 
 
V preostalem delu bo sredstva zagotavljal investitor Občina Destrnik. 
 
Tabela 16: Viri financiranja za stroške po tekočih cenah, v EUR 

Viri financiranja Vrednost v EUR Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Delež 

Občina Destrnik 174.576,62 30.000,00 54.589,13 89.987,49 63 
PGD Destrnik 49.879,04 0,00 21.794,84 28.084,20 18 
PGD Destrnik - prodaja starega avto. 8.313,17 0,00 0,00 8.313,17 3 
Uprava RS za zaščito in reševanje 44.336,92 0,00 14.478,33 29.858,59 16 
SKUPAJ 277.105,75 30.000,00 90.862,30 156.243,45 100 

Franc Pukšič, 
župan

Vlasta 
Tetičkovič-

Toplak, 
koordinator 

skupine

Danijel Murko, 
predsednik 

PGD Destrnik

Sonja Mahorič, 
računovodja

Vesna Marinič, 
pravnica
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 Struktura financiranja, tekoče cene 

 
 
Financiranje iz drugih virov ni predvideno.  
 
Za zagotavljanje likvidnostnih sredstev se v fazi priprave tega DIIP ne načrtuje najema posojila. 

6.7. INFORMACIJA O EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI 
PROJEKTA 

Investitor investicijo izvaja v javnem interesu, skladno s cilji, opredeljenimi v tem DIIP. V nadaljevanju je 
izdelana analiza stroškov in koristi (CBA), s katero je izkazana ekonomska upravičenost projekta. 
 
CBA je izdelana za referenčno obdobje 15 let. Sestavljena je iz: 

• finančne analize, z upoštevanjem 4 % finančne diskontne stopnje,  
• ekonomska analize, z upoštevanjem 5 % družbene diskontne stopnje; 

• analize občutljivosti; 
• analize tveganja. 

 
Za izdelavo CBA je uporabljena metodologija iz Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects - 
Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020. Vse vrednosti se upoštevajo po stalnih cenah. 

6.7.1. OCENA PRIČAKOVANIH STROŠKOV 

Investitor pričakuje investicijske stroške v višini, kot so opredeljeni v tem DIIP. Po pridobljeni najcenejši 
ponudbi znašajo investicijski stroški 271.358,50 EUR (stalne cene, september 2020), od tega: 

- 30.000,00 EUR v letu 2020, 
- 89.224,50 EUR v letu 2021 in 
- 152.134,00 EUR v letu 2022. 

 
Operativne stroške za nabavo novega gasilskega vozila GVC 16/25 smo določili na podlagi obstoječih 
stroškov, podatkov Občine Destrnik in primerjave stroškov s podobnimi vozili v drugih gasilskih društvih: 

- Redno vzdrževanje in servis sta obračunana na predpostavki, da v prvem letu ne bo stroškov 
zaradi veljavne garancije za novo vozilo in opremo, nato pa se bodo manjši servisi izvajali vsako 

Občina 
Destrnik

174.576,62
63%

PGD Destrnik
49.879,04

18%

PGD Destrnik 
- prodaja 

starega avto.
8.313,17

3%

Uprava RS 
za zaščito in 

reševanje
44.336,92

16%
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drugo leto. Zaradi višanja stroškov materiala se predvideva, da se stroški servisa vsako drugo 
leto povečajo za 100 EUR. Pričakuje se, da se bo z vozilom v povprečju opravilo 3.000 km na 
leto, zato se redni servis ne računa za vsako leto. Po desetih (10) letih uporabe je upoštevan 
redni servis vsako leto.  

- Nepredvideni stroški: v to kategorijo sodijo menjava obrabljivih delov in večji servisni posegi, kot 
so zavore, tlačne cevi in podobno. Ob rednem vzdrževanju se pričakuje, da bo prvi večji servisni 
poseg opravljen po treh (3) letih, nato pa na štiri (4) leta. 

- Gorivo: izračun je izdelan na predpostavki, da bo novo vozilo z vsemi izvozi opravilo približno 
3.000 km na letni ravni ali 250 km na mesec, kar ob realni porabi 35l/100 km nafte in znese 1.050 
litrov nafte letno. V času izdelave tega DIIP je cena nafte 1 EUR/l, pričakovana cena nafte v 2022 
pa je pomnožena s faktorjem 1,3 (cena pred korona krizo).  

- Registracija in zavarovanje: pavšalni znesek 1.500 EUR na leto je pridobljen od Zavarovalnice 
Sava. Znesek je za novo vozilo relativno nizek zaradi visoke odbitne franšize. Skozi leta znesek 
plačila zavarovanja zaradi staranja vozila sicer pada, vendar pa zavarovalnice vsakih nekaj let 
dvignejo zavarovalno premijo, zato je v kalkulaciji upoštevan enak znesek skozi obdobje 15 let. 

- Nakup in menjava gum: priporočeno je, da se gume menjava najkasneje po štirih (4) letih, če še 
niso obrabljene. V kalkulaciji smo zajeli obdobje na 5 let, saj se glede na pričakovane prevožene 
kilometre večja obraba gum ne pričakuje, vendar pa sčasoma postanejo trde in neprimerne. 
Upoštevana je cena gume 700 EUR/komad, kar pri 6 kolesih znese 4.200 EUR/komplet.  

 
Tabela 17: Operativni stroški, dinamična metoda, v EUR, z DDV 

Leto Nepredvideni 
stroški 

Redno 
vzdrževanje 

in servis 

Gorivo Registracija, 
zavarovanje 

Nakup, 
menjava 

gum 

Skupaj z 
DDV 

1 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 2022 0,00 0,00 650,00 1.500,00 0,00 2.150,00 

4 2023 0,00 1.000,00 1.300,00 1.500,00 0,00 3.800,00 

5 2024 2.000,00 0,00 1.300,00 1.500,00 0,00 4.800,00 

6 2025 0,00 1.100,00 1.300,00 1.500,00 0,00 3.900,00 

7 2026 0,00 0,00 1.300,00 1.500,00 4.200,00 7.000,00 

8 2027 0,00 1.200,00 1.300,00 1.500,00 0,00 4.000,00 

9 2028 2.000,00 0,00 1.300,00 1.500,00 0,00 4.800,00 

10 2029 0,00 1.300,00 1.300,00 1.500,00 0,00 4.100,00 

11 2030 0,00 0,00 1.300,00 1.500,00 0,00 2.800,00 

12 2031 0,00 1.400,00 1.300,00 1.500,00 4.200,00 8.400,00 

13 2032 5.000,00 1.500,00 1.300,00 1.500,00 0,00 9.300,00 

14 2033 0,00 1.600,00 1.300,00 1.500,00 0,00 4.400,00 

15 2034 0,00 1.700,00 1.300,00 1.500,00 0,00 4.500,00 

  Skupaj 9.000,00 10.800,00 16.250,00 19.500,00 8.400,00 63.950,00 

6.7.2.  OCENA PRIČAKOVANIH PRIHODKOV IN KORISTI 
Investicija bo ustvarila prihodke. 
 
Prvi prihodek bo prodaja starega vozila-cisterne, kjer se pričakuje prihodek v znesku 8.140,76 EUR.  
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Drugi prihodek predpostavlja deset (10) izvozov letno v obliki komercialnega prevoza vode. Cena po 
ceniku Gasilske zveze Slovenije znaša 50 EUR/prevoz (z DDV, avtocisterna do 4.000 litrov).  
 
Na podlagi te projekcije se ocenjuje, da bo investicija v petnajstih (15) letih ustvarila za 14.640,76 EUR 
prihodkov.  
 
Investicija bo imela številne pozitivne koristi, ki opravičujejo izvedbo investicije. 
 
Nabava novega vozila bo omogočala dvig ravni uspešnosti tako intervencij kot strokovnega sodelovanja 
vseh izvajalcev gasilske javne službe in drugih reševalnih služb ter tako prispevala k uspešnejšim 
pripravam in izvedbam intervencij ob vseh vrstah nezgod. S tem bo zagotovljena ustrezna požarna 
varnost ter zaščita in reševanje ter zmanjšana materialna škoda na premoženju občank in občanov ter 
institucij na območju Občine Destrnik in tudi v širšem območju regije. 
 
Večja učinkovitost delovanja reševalnih služb bo vplivala na hitrost in učinkovitost intervencij in 
posledično na zmanjšanje škodnih primerov ter večjo osebno varnost občanov. Z večjo učinkovitostjo in 
usklajenostjo bodo doseženi pozitivni učinki in izboljšana tako motiviranost kot organiziranost de lovanja 
služb. Posledično pa bo novo vozilo zagotovilo tudi večjo varnost zaposlenih na intervencijah in s tem 
manjšo odsotnost z dela zaradi bolniških staležev.  
 
Nabava novega vozila bo nadalje vplivala na dvig ugleda gasilske javne službe in s tem posredno večji 
interes in motivacijo občanov, da vplivajo na boljše izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred 
nesrečami in na izboljšanje stanja okolja.  
 
Zaradi izvedenih intervencij pa bo novo vozilo neposredno vplivalo na izboljšanje stanja okolja, tako 
zaradi najnovejšega in varčnega pogonskega agregata, kot zaradi opravljenih intervencij z vozilom, ki bo 
tako zmanjšalo obremenjevanje okolja v primeru prometnih nesreč in drugih intervencij. Tako bo 
učinkovitejše posredovanje reševalnih služb zmanjševalo negativne vplive »okoljskih« nesreč. 
 
Povzamemo lahko, da se bo zaradi te investicije: 

- povečala varnost prebivalcev, gasilcev in drugih interventnih ekip;  
- povečala varnost in čistost okolja;  
- povečalo zdravje in osveščenost ljudi;  
- povečala življenjska raven prebivalstva.  

S tem pa se bo ohranilo tudi marsikatero človeško življenje. 
 
Za potrebe ekonomske analize smo ovrednotili: 

• korist od rešenega človeškega življenja prebivalcev, gasilcev in drugih intervencijskih ekip po 
metodi referenčnega zneska BDP/prebivalca Podravske regije; 

• korist od zmanjšanih stroškov bolniških staležev operativnih gasilcev, ki smo jo ocenili v višini 
povprečne mesečne plače zaposlenega v Občini Destrnik; 

• korist od preprečene materialne škode, ki smo jo ocenili v višini 20.000,00 EUR. 
 
Tabela 18: Ovrednotene koristi po statični metodi 

Postavka EUR Ekvivalent za določitev vrednosti 

Ohranjeno človeško življenje 17.838,00 BDP/prebivalca, Podravska regija, leto 2018 
Preprečene bolniške odsotnosti 1.463,85 Povprečna mesečna bruto plača v Občini Destrnik, leto 2019 
Preprečena materialna škoda 20.000,00 Pavšalna ocena 

Skupaj 39.301,85 
 

 
Pri izračunu ostanka vrednosti skladno z metodo Evropske investicijske banke (The Economic 
Appraisal of Investment Projects at the EIB, European Investment Bank, 2013, str. 42, 43), smo ugotovili, 
da je ostanek vrednosti enak 0,00 EUR (življenjska doba predmeta investiranja je krajša od upoštevane 
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referenčne dobe). Z investicijo bi bilo po preteku življenjske dobe sicer še mogoče dosegati prihodke s 
prevozom vode, vendar se zaradi meril in tipizacije gasilskih vozil pričakuje, da se bo investicija/vozilo po 
petnajstih (15) letih nadomestilo z novim gasilskim vozilom.  

6.7.3.  FINANČNA ANALIZA 

Finančna analiza je izdelana na podlagi tabele denarnega toka. Ker si v danem primeru DDV ni mogoče 
poračunati, so sestavni del tabele denarnega toka vrednosti z DDV. 
 
Tabela 19: Tabela denarnega toka 

  Leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

1 2020 30.000,00 0,00 0,00   -30.000,00 

2 2021 89.224,50 0,00 0,00   -89.224,50 

3 2022 152.134,00 2.150,00 8.640,76   -145.643,24 

4 2023   3.800,00 500,00   -3.300,00 

5 2024   4.800,00 500,00   -4.300,00 

6 2025   3.900,00 500,00   -3.400,00 

7 2026   7.000,00 500,00   -6.500,00 

8 2027   4.000,00 500,00   -3.500,00 

9 2028   4.800,00 500,00   -4.300,00 

10 2029   4.100,00 500,00   -3.600,00 

11 2030   2.800,00 500,00   -2.300,00 

12 2031   8.400,00 500,00   -7.900,00 

13 2032   9.300,00 500,00   -8.800,00 

14 2033   4.400,00 500,00   -3.900,00 

15 2034   4.500,00 500,00   -4.000,00 

  Skupaj 271.358,50 63.950,00 14.640,76 0,00 -320.667,74 

 
Tabela 20: Izračun diskontiranega denarnega toka – finančna analiza 

Leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Ostanek 
vrednosti 

Diskontirani 
denarni tok 

2020 28.846,16 0,00 0,00 0,00 -28.846,16 

2021 82.493,06 0,00 0,00 0,00 -82.493,06 

2022 135.246,57 1.911,34 7.681,60 0,00 -129.476,31 

2023 0,00 3.248,26 427,40 0,00 -2.820,85 

2024 0,00 3.945,25 410,96 0,00 -3.534,29 

2025 0,00 3.082,23 395,16 0,00 -2.687,07 

2026 0,00 5.319,42 379,96 0,00 -4.939,47 

2027 0,00 2.922,76 365,35 0,00 -2.557,42 

2028 0,00 3.372,42 351,29 0,00 -3.021,12 

2029 0,00 2.769,81 337,78 0,00 -2.432,03 

2030 0,00 1.818,83 324,79 0,00 -1.494,04 

2031 0,00 5.246,62 312,30 0,00 -4.934,32 

2032 0,00 5.585,34 300,29 0,00 -5.285,05 



 

 
 

  

3
2
 

Leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Ostanek 
vrednosti 

Diskontirani 
denarni tok 

2033 0,00 2.540,89 288,74 0,00 -2.252,15 

2034 0,00 2.498,69 277,63 0,00 -2.221,06 

Skupaj 246.585,79 44.261,85 11.853,25 0,00 -278.994,39 

 
Rezultati finančne analize: 

• neto sedanja vrednost je negativna in znaša -278.994,39 EUR; 

• finančna interna stopnja donosnosti je negativna in ni izračunljiva; 

• investicija iz finančnega vidika ni donosna, zato zanjo interesa zasebnega kapitala ni pričakovati. 
 
Če upoštevamo, da bodo investicijski stroški v delu sofinancirani s strani URSZR, se rezultat finančne 
analize sicer izboljša (ENSV=-239.064,18 EUR), vendar še vedno ni pozitivna in je zato investicija za 
zasebni sektor tudi v tem primeru nezanimiva oz. so javni viri za njeno izvedbo nujno potrebni. 

6.7.4. EKONOMSKA ANALIZA 

Dodatna izhodišča ekonomske analize: 
o za očiščenje investicijskih stroškov davkov in prispevkov smo določili in upoštevali konverzijski 

faktor 0,64520 (konverzijski faktor smo določili na predpostavki, da je so investicijski stroški v 30 
% sestavljeni iz stroškov materiala in v 70 % iz stroškov dela; v stroških dela je 42,96 % davkov 
in prispevkov, v stroških materiala pa je vključen DDV).  

o operativne stroške smo očistili davka na dodano vrednost (22 %). 
 
Tabela 21: Tabela ekonomske analize 

  Leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki 
in koristi 

Ostanek 
vrednosti 

Razlika  
(koristi-stroški) 

Diskontirana  
neto vrednost 

1 2020 19.356,11 0,00 0,00   -19.356,11 -18.434,39 

2 2021 57.567,98 0,00 0,00   -57.567,98 -52.215,85 

3 2022 98.157,42 1.762,30 0,00   -99.919,72 -86.314,41 

4 2023   3.114,75 39.301,85   36.187,10 29.771,21 

5 2024   3.934,43 39.301,85   35.367,42 27.711,30 

6 2025   3.196,72 39.301,85   36.105,13 26.942,20 

7 2026   2.295,08 39.301,85   37.006,77 26.300,02 

8 2027   3.278,69 39.301,85   36.023,16 24.381,89 

9 2028   3.934,43 39.301,85   35.367,42 22.798,16 

10 2029   3.360,66 39.301,85   35.941,19 22.064,78 

11 2030   2.295,08 39.301,85   37.006,77 21.637,09 

12 2031   3.442,62 39.301,85   35.859,23 19.967,76 

13 2032   7.622,95 39.301,85   31.678,90 16.800,00 

14 2033   3.606,56 39.301,85   35.695,29 18.028,55 

15 2034   3.688,52 39.301,85 0,00 35.613,33 17.130,62 

  Skupaj 175.081,52 45.532,79 471.622,20 0,00 251.007,90 116.568,92 

 
Rezultati ekonomske analize: 

• neto sedanja vrednost znaša 116.568,92 EUR; 

• ekonomska interna stopnja donosnosti znaša 15,82 % in presega družbeno diskontno stopnjo; 
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• razmerje koristi/stroški: 1,63; 

• investicija je ekonomsko upravičena in družbeno sprejemljiva. 

6.7.5.  ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 
Z analizo občutljivosti smo ugotovili, da je investicija manj občutljiva na dejavnike tveganja: 

• pri povečanju investicijskih stroškov za 10 % se ekonomska interna stopnja donosnosti zniža na 
13,33 %; 

• pri povečanju investicijskih stroškov za 10 % in operativnih stroškov za 10 % se ekonomska 
interna stopnja donosnosti zniža na 13,12 %; 

• pri povečanju investicijskih stroškov za 10 %, operativnih stroškov za 10 % in zmanjšanju 
prihodkov in koristi za 10 % se ekonomska interna stopnja donosnosti zniža na 11,05 %. 

 
Torej je tudi pri bistveni spremembi vhodnih podatkov naložba še vedno družbeno sprejemljiva 
(ekonomska interna stopnja donosnosti presega 5 % družbeno diskontno stopnjo). 

6.7.6.  ANALIZA TVEGANJA 

V analizi tveganja smo ugotovili, da so povezana zlasti z zagotovitvijo sofinancerskih sredstev, s 
postopki izvedbe javnega naročanja, z izvedbo in uspešnim zaključkom del ter s poinvesticijskim 
upravljanjem. 
 
Za zagotovitev sofinancerskih virov bo PGD Destrnik kandidiral na javni razpis za sofinanciranje gasilske 
zaščitne in reševalne opreme, ki ga bo objavilo Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana. V primeru, da na razpisu ne bi bilo uspešno, se 
bo izvedba investicije časovno zamaknila, kar bo posledično vplivalo na podražitev investicije. 
Investitor bo investicijo na podlagi tega DIIP vključil v proračun Občine Destrnik za obdobje 2020-2022. 
PGD Destrnik bo investicijo vključilo v svoje letne načrte za leta 2021 in 2022. 
Tveganja za zagotovitev sredstev so največja pri PGD Destrnik, saj gre za manjše društvo, ki skozi 
aktivnosti zbira denar za večje investicije. Obstaja tudi tveganje, da starega vozila ne bodo prodali za 
predvideno (in vkalkulirano) ceno.  
V skrajnem primeru se lahko zgodi, da se del investicije, ki zajema nadgradnjo novega vozila, časovno 
zamakne, kar bo posledično vplivalo na izgubo opredeljenih koristi za družbo. V izogib temu tveganju, je 
investitor k pripravi investicijske dokumentacije pristopil z visoko stopnjo skrbnosti in strokovnosti. 
 
Po zagotovitvi sofinancerskih virov, bo investitor pristopil k izvedbi postopkov javnega naročanja. Javno 
naročilo bo pripravil na način, ki bo omogočal širok konkurenčni pristop in istočasno oblikoval pogoje za 
udeležbo, ki bodo zagotovili izbiro najugodnejšega, ustrezno kadrovsko, tehnično in finančno 
usposobljenega ponudnika. Razpisno dokumentacijo bo oblikoval čim bolj transparentno, s 
spoštovanjem vseh določil zakonodaje, ki ureja javno naročanje. S tem se bo v največji možni meri izognil 
zamudam zaradi revizijskih postopkov javnega naročanja. Za izbiro najugodnejše ponudbe bo oblikoval 
komisijo, ki bo na visoki strokovni ravni izvedla pregled in ocenjevanje ponudb. Na ta način bo zagotovil 
izvedbo postopka v najkrajšem možnem času in s konkretnimi rezultati.  
 
Strokovni sodelavci občinske uprave in vodstvo PGD Destrnik bodo izvajali stalno spremljanje in nadzor 
nad izvajanjem investicije. Investitor in bodoči lastnik/upravljavec se bosta z ustreznimi instrumenti 
zavarovala tako za kvaliteto izvedbe del kot za odpravo napak v garancijski dobi. 
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7. NADALJNJA PRIPRAVA DOKUMENTACIJE 
S ČASOVNIM NAČRTOM 

Glede na vrednost investicije, ki ne dosega 500.000,00 EUR, v skladu z 4. členom Uredbe, druge 
investicijske dokumentacije ni potrebno pripravljati. Za tak obseg investicije zadošča ta DIIP. 


