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POROČILO NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2007 

V skladu z 21.členom Poslovnika o delu nadzornega odbora Občina Prevalje dajemo poročilo o opravljenem nadzoru v letu  2007.

UDELEŽBA ČLANOV ODBORA NA SEJAH

	
	1.

 redna seja -

31.01.2007
	2. 

redna seja –

26.03.2007


	3. 

redna seja –

13.06.2007 


	4. 

redna seja –03.10.2007


	% prisotnosti posameznega člana odbora

	 Bernard 

OSVALD
	+
	+
	+
	+
	100%

	Kristijan SENICA
	+
	+
	+
	+
	100%

	Kristijan MEŠKO
	+
	+
	+
	+
	100%

	Marjeta KROF
	+
	+
	+
	+
	100%

	Ivan SUŠNIK
	+
	-
	+
	+
	 75%

	% udeležbe na seji
	100%
	80%
	100%
	100%
	


Nadzorni odbor  deluje v sestavi: 

· Bernard OSVALD, predsednik odbora

· Kristijan SENICA, član

· Kristijan MEŠKO, član

· Marjeta KROF, članica

· Ivan SUŠNIK, član

Člani Nadzornega odbora so se v letu 2007 sestali na štirih rednih sejah. Obsežnost obravnavane problematike je razvidna iz zapisanih sklepov sej, s katerimi je bil na obravnavah konkretne problematike seznanjen tudi občinski svet občine.

Na sejah odbora je bilo skupaj sprejetih  sklepov od tega:

	1. redna seja odbora
	31. januar 2007
	 4 sklepi

	2. redna seja odbora
	26. marec 2007
	 4 sklepi

	3. redna seja odbora
	13. junij 2007
	2 sklepa

	4. izredna seja odbora
	03. oktober 2007
	6 sklepov


I. LETNI NADZORNI PROGRAM 2007

1. PREGLED INVESTICIJ

A) Pregled investicij, ki jih vodi Občina Prevalje

- vzdrževanje  gozdnih  cest 

- rekonstrukcija knjižnice v Družbenem domu 
- izvedba talnih oznak 
- rekonstrukcija ceste Prisoje 
B) Javni razpis prevozi šolskih otrok 

C) Pregled koriščenja takse za obremenjevanje voda

      - obnova kanalizacije Šentanel pod cerkvijo 

2. PREGLED KORIŠČENJA TAKSE ZA OBREMENJEVANJE VODA

3. SOFINANCIRANJE DRUŠTEV NA PODROČJU SOCIALE IN TURIZMA

4. PREGLED KNJIŽENJA V FINANČNI SLUŽBI

5. PREGLED PLAČ ZAPOSLENIH V OBČINSKI UPRAVI

6. PREGLED PLAČ FUNKCIONARJEV

7. PREGLED SEJNIN 

8. PREGLED AVTORSKIH HONORARJEV

9. PREGLED DOTACIJ DRUŠTVOM IN POROČIL DRUŠTEV

10. DRUGO

-  Pregled zaključnega računa proračuna za leto 2006

-  Predlog proračuna 

-  Polletni nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem

II. POROČILA 
Pregled investicije vzdrževanje gozdnih cest

Napovedan pregled je bil opravljen dne 12.02.2008 ob 10 uri.

Investicija vzdrževanja gozdnih cest je dokaj specifična, saj se dogaja vsaki dve leti in na podlagi popisa predvidenih del s strani zavoda za gozdove RS oziroma območne enote Slovenj Gradec. Podana je tudi izhodiščna vrednost del in sicer v višini 100.000,00 EUR za obdobje 24 mesecev. Tako je tudi občina Prevalje predvidela v proračunih za leto 2007 in  2008. Ker je bil izvajalec del v preteklem obdobju IGEM, je morala občina z njim podpisati aneks k osnovni pogodbi iz leta 2005, v katerem so jim podaljšali veljavnost pogodbe do izbire izvajalca na novem razpisu. Razpis je bil objavljen 15.06.2007. Odpiranje ponudb je bilo 09.07.2007. Na razpis so se prijavili 4 ponudniki, ki so vsi izpolnjevali razpisne pogoje. Tako se je komisija, ki je bila imenovana s sklepom župana odločala na podlagi višine ponudbe in je izbrala cenovno najugodnejšega ponudnika. Vse ponudnike je pismeno obvestila o svoji odločitvi dne 01.08.2007. Končno poročilo o oddaji naročila je z datumom 02.08.2008. Dne 10.09.2007 so pregledali pogodbo z izbranim ponudnikom, kar potrjuje obrazec o pregledu pogodbe s tremi podpisi. Pogodba izbranemu ponudniku je bila poslana v podpis 18.09.2007, dne 18.09.2007 je bila pogodba podpisana s strani občine in izvajalca, s strani zavoda za gozdove RS pa dne 28.09.2007.

UGOTOVITVE:

Ugotavljam, da je bila izbira ponudnika gospodarna, saj je bil izbran ponudnik z najnižjo ceno. Postopek se je vodil v skladu z zakonom.

Ker pa zaključni račun za leto 2007 še ni zaključen se v program nadzora za leto 2008 uvrsti pregled dejanske realizacije novo izbranega izvajalca, enako se naredi tudi za leto 2008 in še v letu 2009 do dokončnega poteka pogodbe in se tako ugotovi morebitna odstopanja od pogodbenih vrednosti.

Pregled investicije rekonstrukcija knjižnice v družbenem domu

Napovedan pregled je bil opravljen dne 12.02.2008 ob 12 uri.

Investicija rekonstrukcije knjižnice v družbenem domu je bila planirana v letih 2007 in 2008.

V sprejetem proračunu za leto 2007 je bila predvidena v višini 104.170,00 EUR. Dne 05.03.2007 je bil izdan sklep s strani župana o pričetku postopka in imenovanje komisije za odpiranje ponudb. 16.03.2007 je bil v Ul objavljen razpis. 26.03.2007 je bila dopolnjena razpisna dokumentacija, kjer se je dodatno zahtevalo od ponudnikov, da dokažejo realizacijo plačil do podizvajalcev. Javno odpiranje ponudb je bilo 24.04.2007, kjer se je ugotovilo, da sta prispeli dve ponudbi, od katerih ena ne izpolnjuje pogojev. Komisija je pozvala ponudnika, ki ni izpolnjeval vseh pogojev, naj dopolni ponudbo, vendar v postavljenem roku tega ni storil. Tako je ostal samo eden ponudnik, ki pa je v ponudbi presegel višino, ki je bila predvidena v razpisu. Tako so se odločili, da ponudnika povabijo na pogajanja, ki so bila 24.05.2007. Na pogajanjih je ponudnik pristal na nižjo ceno od ponujene za  13,4 %, tako da se je na podlagi izpogajane cene podpisala pogodba z IGEM d.o.o. Pogodba je bila tako podpisana v višini 258.902,16 EUR, ponudba pa je bila v višini 298.987,34 EUR.

UGOTOVITVE:

· Postopek izbire in vsega nadaljnega dogajanja je bil zakonit in korekten. Pri nadzoru so bile ugotovljene manjše napake, ki pa niso vplivale na višino ali zakonitost in so jih odpravili na licu mesta. Ugotovil in opozoril sem tudi na pomanjkljivosti v pogodbi in sicer:

· v pogodbi ni naveden odgovorni vodja gradbišča s strani izvajalca

· niso navedeni podizvajalci

Vsemu navkljub pa velja opozoriti, da se lahko vedno postavlja vprašanje, kaj je boljše narediti v takšnem primeru, ko ti ostane samo en ponudnik, ali ponoviti razpis ali se s ponudnikom pogajati. Seveda je veliko odvisno od časovne stiske v kateri se investitor znajde. 

Izvedba talnih oznak
Pregled je bil izveden  5.12. 2007.

UGOTOVITVE

Postopek se je vodil v skladu z zakonom. Izbira ponudnika je bila gospodarna. 

Javni razpis prevozi šolskih otrok

V mesecu marcu je bil opravljen pregled izvedbe Javnega razpisa prevoza šolskih otrok.

Pregledano je bilo naslednje:

· javni razpis

· razpisna dokumentacija

· prispele ponudbe

· zapisnik odpiranja ponudb I. faza

· zapisnik II faze

Pri pregledu je bilo ugotovljeno:

· javni razpis je bil izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih in sicer postopek     je bil izveden v dveh fazah po omejenem postopku.

· razpisna dokumentacija- v skladu z zakonom

· prispele ponudbe- ustrezno označen prejem ponudb,

· zapisnik odpiranja ponudb oz postopek odpiranja – glede na zapisnik je bil postopek izveden v skladu z zakonom

· zapisnik II. Faze – Glede na zapisnik je bila II faza postopka izvedena v skladu z zakonom 

UGOTOVITVE

Pri pregledu javnega razpisa prevoza šolskih otrok niso  bile ugotovljene večje nepravilnosti. Postopek je bil izveden v skladu z Zakoni. Edina nepravilnost, ki je bila ugotovljena je,da niso bili nikjer objavljeni ponudniki, ki so izpolnjevali zahtevane pogoje v samem javnem razpisu. Ugotovljena nepravilnost  ni vplivala na samo pravilnost izbire najustreznejših ponudnikov prevoza šolskih otrok.

Pregled poteka izvajanja del  sanacije kanalizacije v Šentanelu

Predvidena skupna investicija Sanacije kanalizacije Šentanel znaša 255.401,06 EUR brez DDV, vključno z biološko čistilno napravo. Dela so bila začeta po podpisu prve pogodbe 6. 10. 2007 med naročnikom JKP Log,  investitorjem Občino Prevalje in izvajalcem Ivartnik SGD d.o.o..  Do 20. 3. 2007  je bilo izvedenega dela  za  84.124,03 EUR ( vsebina po podpisu prvih treh pogodb) , od tega iz naslova amortizacij plačano  27.124, 02 EUR. Skupno so bile podpisane 4 pogodbe in aneks  v vrednosti  180.955 EUR. Ponudbena vrednost biološke čistile naprave s strani Ivartnik  znaša 74.446 EUR. 

Dne 20.3. ( 4 dni pred zapadlostjo zadnjega računa Ivartnik , izstavljenega v januarju 2007 v vrednosti  70.560,71 EUR brez DDV , ki je že bil avansiran  v celotni prvotni vrednosti  pogodbe št. XII-3/12- 2006  z dne 4. 12. , torej v  v vrednosti  57.000 EUR brez DDV -naknadno pa  je bil z aneksom z dne 22.12. 2006 povečan za  16.272,84  EUR , oz. na končno pogodbeno vrednost 70.560,71 EUR brez DDV  ) je Komunalno podjetje  poslalo na  MOP dopis, v katerem razloži nastalo situacijo še odprtega dolga in  priloži POROČILO O IZVEDENIH DELIH V LETU 2006.  V  opombah dokumenta / obrazca/  navaja, da je bila investicija delno izvedena v letu 2006, istočasno so bila pa sredstva za to leto  iz naslova okoljske dajatve že porabljena na drugih objektih. Zaradi tega bo plačilo za izvedena dela izvršeno v letu 2007 iz naslova okoljske dajatve in prijave za izvedbo v letu 2007. 

UGOTOVITVE

- k pogodbi ŠENTANEL II FAZA  št.XI-9/11-2006 z dne 16.11.2006  je bil 22.12. 2006   podpisan aneks o povišanju pogodbene vrednosti   za 13.560 EUR, od prvotnih 57.000 EUR brez DDV  se je zaradi dodatnih del  tako vrednost  povečala na skupno 70.560,31 EUR – kot razlog so navedene potrjene količine v gradbeni knjigi, opravljen obračun in ponudba z dne 15. 12. 2007; 

- k pogodbi ŠENTANEL II FAZA  št.XI-9/11-2006 z dne 16.11. 2006 je v 1. odstavku 4. člena za januarski račun  naveden plačilni rok 60 dni  z odlogom plačila do 30.8. 2007.

-  pogodba št. XII-3/12- 2006  z dne 4. 12. 2006  obstaja v dveh verzijah – v  samo tolarski valuti  (neto 19.954.902,84 SIT in s  trajanjem   izvedbe del FAZE III -  od 7. 12. 2006 do 15.5. 2007 ter v izvedbi z navedbo  vrednosti tudi v EUR ( 99.924, 40 EUR z DDV ) in podaljšanim rokom izvedbe  do 30. 6. 2007 

Pregled knjiženja v finančni službi

 

Dne 26. 10. 2007 je bil v prostorih občine Prevalje opraviljen naslednji kontrolni pregled:

 

 - pregled knjiženja v finančni službi

   (izvaja se ažurno);

 

 - pregled plač zaposlenih v občinski upravi 

   (obračunske liste  sem dobil v vpogled - odločbe in izvajanje je v skladu z zakonom);

 

 - pregled plač funkcionarjev 

   (v vpogled - v skladu z zakonom);

 

 - pregled sejnin 

   (izvajanje po pravilniku); 

 

 - pregled avtorskih honorarjev

   (za zunanje sodelavce občine) 

 

Določene dokumente sem dobil v vpogled, določeni dokumenti so priloženi kot kopije.

Knjiženje v finančni službi, obračuni plač, sejnin in avtorskih honorarjev se vrši v skladu z odločbami oz.v skladu z zakonom.

Pregled avtorskih honorarjev

V mesecu aprilu je bil opravljen pregled avtorskih honorarjev :

- Tajnik Venčeslav

- Monika Pučelj

- Avtorske pogodbe v okviru projekta  »PO POTEH KOROŠKE KULTURNE DEDIŠČINE« 

- Petra Tušek Lesjak

- Fučec Srnec Tanja

Pri pregledu naštetih avtorskih pogodb niso bile ugotovljene nepravilnosti. 

Pregled sejnin

Pripomba je le ta, da je izredno dolgo trajalo, da so bile podpisane mandatne pogodbe. 

Pregled dotacij društvom in poročil društev

Ker je bil rok za oddajo poročil za dotacije v januarju 2008, pregled še ni bil  opravljen. 

Drugo

- pregled zaključnega računa za leto 2006 

- pregled proračuna za l. 2007

- polletni nadzor razpolaganja z občinskim premičnim in nepremičnim premoženjem 

- pregled poslovanja javnih zavodov in podjetij  - JKP Log 

- pregled poteka izvajanja del  sanacije kanalizacije v Šentanelu 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA  2006 

Zaključni proračun za leto 2006 je bil sprejet na 5. redni seji Občinskega sveta z dne 29. 3. 2006. Po  naključni kontroli vsebinskih postavk  knjiženja po kontnem planu  občine   ocenjujem, da je formalno pravilno izveden, vsebinsko je bil  precej izčrpno predstavljen na 2. redni seji Nadzornega odbora Občine  Prevalje z dne 26. 3. 2007 s strani ga. Metke Kert. Nadzorni odbor takrat ni imel bistvenih pripomb.  

PREGLED PRORAČUNA ZA LETO 2007 

Proračun občine Prevalje je bil obravnavan na dveh sejah  Občinskega sveta (OS):  na 3. seji z dne 21. 12. 2006   je bil dan  v enomesečno razpravo, kjer je bil po izčrpnih razpravah  sprejet z Odlokom o proračunu na 4. seji OS  dne 6.2. 2007  z dvema amandmajema na osnovni predlog.  Spremenjena zakonodaja o financiranju občin  pomeni za našo občino  pozitivne učinke , kar pomeni več prihodkov, ugodnejše pa bo tudi sofinanciranje investicij v bodoče. 

Pripomba OS pri sprejemanju proračuna, da je treba v program dela Nadzornega odbora (NO) vključiti  tudi nadzor podjetij in  ustanov, kjer je občina   (so) ustanoviteljica, je NO upošteval in vključil v svoje delo tudi pregled poslovanja JKP LOG glede namenske porabe taks za vodo.  

PREGLED POSLOVANJE JAVNIH ZAVODOV IN PODJETIJ – pregled porabe taks za obremenjevanje vode za občino Prevalje v letu 2006 s strani JKP Log 

V letu 2006 je bilo iz tega naslova s strani JKP Log pobranih 32.124.180 SIT (134.051,83 EUR), ki so bila namensko porabljena kot sledi iz DOKAZILA O NAMENSKI PORABI SREDSTEV OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA ZA LETO 2006 ( vsi zneski brez DDV)  

- Kanalizacija Leše  - Prevalje – faza VII   ………..16. 281.541,50 SIT  ( račun Ivartnik )

                        »                       - faza VIII …………11.578.819,35 SIT (   račun Ivartnik )

                                 Skupaj Leše – Prevalje: ……...27.860.360,85 SIT  

- Sanacija kanalizacije   HARTL –STROJNIK ……..2.011.847,36 SIT   ( račun Ivartnik) 

                        »                                               ………3.500.000,00 SIT ( račun Ivartnik ) 

                         Skupaj HARTL – STROJNIK………5.111.847,36  SIT *
Skupaj……………………………………………….33.372.208,21 SIT 

* 1.248.028,21 SIT   je bilo pri plačilu »HARTL – STROJNIK »   pokrito iz naslova amortizacij.
III. OSTALE AKTIVNOSTI
Nadzorni odbor je obravnaval zaključni račun za leto 2006 in revizijsko poročilo za leto 2006, proračun za leto 2008, poročilo o pravnem prometu z nepremičninami v letu 2007.
Predsednik NO 

Bernard Osvald, l.r.
