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Zadeva:   POROČILO O IZVAJANJU »PROJEKTA CELOVITEGA NAČRTOVANJA OBMOČJA KS 

PETROVA VAS« 

OBRAZLOŽITEV: 
Projekt Celovitega načrtovanja prostora na območju Krajevne skupnosti Petrova vas je poseben tudi 
zato, ker smo vanj vključili prebivalce. S projektom smo želeli zastaviti celovit razvoj tega območja. 
Prostorski razvoj slovenskih občin in njihovih naselij temelji pretežno na individualnih pobudah. Začrtan 
razvoj naselij je posledica interesa ter potreb posameznikov in ne skupnosti. Prostorski načrti so za 
uporabo pogosto togi in za razvojne potrebe manj aktualni, novelirajo se v večletnih intervalih, priprava je 
dolgotrajna, zahtevna in draga, državni resorji so zasuti z neskončnim pregledovanjem individualnih 
pobud, končni uporabniki pa nezadovoljni. Obravnava velikega števila individualnih pobud in želja po čim 
krajših postopkih priprave OPN bremeni tudi kakovost izdelave strokovnih podlag za naselja, saj se te 
osredotočajo bolj na potrebe pobudnikov in so manj poglobljene v razvojne potrebe širšega prostora. 

Območje projekta zajema celotno Krajevno skupnost Petrova vas, ki šteje šest naselij: Ručetna vas, 
Mihelja vas, Petrova vas, Gornja Paka, Rožanec in Lokve. Območje romskega naselja Lokve v projektu ni 
bilo obravnavano. Preko območja te krajevne skupnosti poteka precej prometna državna cesta, ki pelje do 
mejnega prehoda na Vinico, v poletnem času vodi mnoge počitnikarje na hrvaško morje, kar ne nazadnje 
lahko vzamemo kot priložnost. 

Projekt je nastal na pobudo krajanov za širitev stavbnih zemljišč. Glede na izkušnje, da samo širitve 
stavbnih zemljišč niso dolgoročna rešitev, smo tokrat poskusili zastaviti delo drugače, in sicer s celovito 
obravnavo prostora ter z vključevanjem krajanov. Ocenili smo, da bo rezultat takega pristopa 
dolgoročnejši torej bo manj kasnejših potreb za širitev stavbnih zemljišč, saj bodo prostorske rešitve odraz 
premišljenih potreb in danosti prostora. 

Pogoji za izvedbo takega projekta so na eni strani strokovna ekipa zagnanih občinarjev s podporo župana 
na drugi strani pa so ključni gonilni posamezniki ter zainteresirana javnost, ki je pripravljena na 
konstruktivno sodelovanje. Zgodnje vključevanje javnosti v proces prostorskega načrtovanja okrepi 
zaupanje med prebivalci in Občino. Krajani spoznajo prostor, dobijo vpogled v pravila urejanja prostora, 
začutijo svoj kraj ter ozavestijo, da so ključni akterji pri načrtovanju urejanja prostora. 

Za izvedbo projekta je bil pripravljen delovni načrt po katerem so potekale zastavljene aktivnosti. Okvir 
našega delovnega načrta je bil usklajen dr. Ano Barbič in dr. Prosenom, ki sta s svojimi izkušnjami 
načrtovanja podeželja pomagala zastaviti projekt. Dobro pripravljen delovni načrt je poleg lažjega 
časovnega sledenja ključen tudi za izvedbo aktivnosti kot tudi za izbor akterjev. Sodelujoči v projektu so 
bili izbrani glede na značaj prostora in njegove razvojne potenciale. Tako so poleg Občine Črnomelj, 
predstavnikov KS Petrova vas ter ključnih in zainteresiranih krajanov sodelovali: 

• ZVKDS OE Novo mesto 
• ZRSVN OE Novo mesto 
• Zavod za gozdove OE Novo mesto 
• Kmetijska svetovalna služba – Zavod Novo mesto 
• Kmetijska svetovalna služba – izpostava Črnomelj – Metlika 
• RIC Bela krajina 
• Fakulteta za arhitekturo iz Ljubljane, študijski program urbanizem, predmet Ruralno načrtovanje 
• OŠ Loka – učenci od 4. do 9. razreda iz obravnavanega območja 
• SŠ Črnomelj – raziskovalno delo dveh dijakinj iz obravnavane KS 
• „Čas za javni prostor“ – skupina črnomaljskih študentov prostorskih smeri 
• Biotehnična fakulteta, Katedra za agrometeorologijo, urejanje kmetijskega prostora ter 

ekonomiko in razvoj podeželja ter 
• Atelje Ostan Pavlin d.o.o. 



Motiviranje krajanov je bil in je še vedno najbolj zahteven del projekta. Očitno bi morali več časa temu 
posvetiti na samem začetku projekta. Krajane smo najprej seznanili s predlogom projekta. Skrbeli smo za 
dobro obveščenost, v pomoč so bili tudi učenci, ki so po hišah raznašali vabila. Odzivnost je bila kar dobra, 
zanimanja je bilo več pri konkretnih tematikah, npr. kmetijskih. O podrobnejšem napredku projekta so 
krajani lahko brali v Belokranjcu in na občinski spletni strani. Da bi aktivirali čustveno in tudi patriotsko 
plat smo izdelali videe z zračnimi posnetki naselij in jih objavili na spletni strani ter jih tudi pokazali na 
enem izmed srečanj. Drugačni pogledi na naselja so krajane zainteresirali, nastalo je tudi nekaj lepih 
fotografij. Krajane smo s posameznimi fazami projekta sproti seznanjali in tudi z njimi razpravljali. Skupaj 
smo tudi organizirali pohod po novo zasnovani pohodniški poti. 

SWOT analiza je bila poleg običajnih prostorskih analiz eno izmed izhodišč za nadaljevanje projekta. 
Pripravljena je bila na Občini in predstavljena krajanom, na podlagi razprave pa še nekoliko dopolnjena in 
popravljena. S to analizno smo ozavestili veliko pestrost in bogastvo tega prostora kot tudi razvojne 
potenciale in priložnosti ter tudi slabosti in nevarnosti.  
 
S študentsko delavnico smo dobili nabor idej in drugačnih ter neobremenjenih pogledov na prostor in 
prostorske rešitve. Izvedli smo jo s Fakulteto za arhitekturo iz Ljubljane v sodelovanju s študenti višjih 
letnikov, pri predmetu Ruralno načrtovanje. Študenti so se ob delu na terenu srečali tudi s krajani. 
Predloge rešitev za posamezna naselja so objavljali v Belokranjcu, na koncu zimskega semestra pa so 
krajanom ob razstavi predstavili svoje rešitve. Dijaki OŠ Loka od 4. do 9. razreda, so skupaj s črnomaljskimi 
študenti, skupina Čas za javni prostor, izdelali načrt pohodniške poti, ki povezuje atraktivne točke 
prostora. Ob tem so se otroci seznanili s posebnostmi svojega okolja.  
 
Pohodniška pot povezuje atraktivne lokacije te krajevne skupnosti. V tem prostoru se nahaja antično 
svetišče Mitre, ki je spomenik državnega pomena, dva ohranjena belokranjska dvora na Gornji Paki, tu sta 
tudi dve cerkvi, sv. Janez Krstnik v Petrovi vas in sv. Jurij na Rožancu, prisotnih je več naravnih vrednot, 
med drugim tudi lokacija bele človeške ribice v Stobah. Sicer pa prostor ponuja prelepe razglede in 
čudovito pokrajino, tu so tudi ponudniki dobrega vina in piva ter hrane in drugih dobrot. Zato je pomen 
pohodniške poti mnogo večji kot se zdi na prvi pogled: predvsem je dobro izhodišče za povezovanje 
bogate ponudbe in formiranje turističnega produkta Bele krajine s tem pa razvoj različnih osnovnih in 
dopolnilnih dejavnosti v naseljih. 
 
Koncept razvoja prostora 
Na podlagi analiz, ugotovitev, dejstev in želja krajanov je bil zastavljen koncept razvoja območja. Iz danosti 
prostora, ki poleg omejitev lahko predstavljajo tudi priložnost ter iz drobnega merila še dokaj 
tradicionalnih naselij izhaja koncept razvoja turizma in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Suburbana 
struktura naselja Lokve je primerna za razvoj centralnih in storitvenih dejavnosti ter obrti. Razvoj 
intenzivnega kmetijstva je zastavljen na zaraščenem območju Cerja, kjer ni posebnih prostorskih omejitev, 
je dislocirano območje in vizualno ni izpostavljeno. Za to lokacijo so bile izdelane tudi kmetijske strokovne 
podlage, ki so potrdile predvidevanja o možnem razvoju prostora za potrebe intenzivnega kmetovanja. Na 
tej lokaciji se predvideva možnost gradnje velikih objektov kot so hlevi, strojne lope, intenzivni rastlinjaki 
in vse ostalo, kar iz prostorskih in drugih vidikov ni mogoče umeščati v vasi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slika 1: Koncept razvoja prostora 

 
 
 
 
Ugotovitve 
S projektom smo prišli tudi do ugotovitev, da je za vzdržni razvoj območja smiselno vzpostavljati povezave 
vsebin med naselji in povezava programskih vsebin ter tako razvijati dejavnosti, ki jih prostor lahko na eni 
strani generira, po drugi strani pa potrebuje (npr. pestrost kulturnih objektov in narave privlači 
obiskovalce, ki si želijo hrane, prenočitev ipd.) Ugotavljamo, da bi poleg zgodnjega vključevanja javnosti 
lahko bila sestavni del razvojnega prostorskega načrtovanja tudi zasnova vloge naselij v širšem prostoru, in 
sicer kot mreža naselij s sinergijo programskih vsebin, funkcij in razvojnih potencialov. Tako zasnovan 
razvoj prostora je ene vrste garancija za živost in živahnost prostora, saj obstoječe in umeščanje novih 
primernih dejavnosti nadgrajuje in razvija delovanje v prostoru. Npr. v kolikor se obnovita belokranjska 
dvora v prenočitvene kapacitete, v proces prenove vključimo bližnje obrtnike, ko pa je nova programska 
vsebina aktivna, sproži v prostoru povpraševanje po ponudbi za prosti čas, kulinariki, ipd. 
 

Slika 2: Mreža naselij in povezava programskih vsebin med naselji. 
 

 
 
 
 
 



Dosedanji rezultati projekta 
Projekt je še v teku, med ostalim bo naslednja faza priprava gradiv za spremembo plana. Sicer pa so s 
projektom doseženi naslednji rezultati: 

• nekaj krajanov se je ozavestilo o pomenu kakovostnega prostora, njegovih vsebin in pomena 
arhitekture ter ohranjanja identitete 

• delo z mladimi v projektu je prepoznano kot eden izmed razlogov za pridobitev plakete Zlati 
kamen 2019 

• velik dosežek projekta so srečanja in skupno delo krajanov ter medsebojno razpravljanje glede 
potreb posameznih naselij 

• ključni rezultati so premišljene in celovite rešitve ter prepoznane razvojne priložnosti prostora, ki 
so pripravljene s konsenzom prebivalcev in so kakovostna izhodišča za spremembo prostorskega 
načrta 

• mehko sodelovanje z nosilci urejanja prostora in strokovnimi službami – javnost se je seznanila z 
delovanjem služb in omejitvami v prostoru, izvedena so bila strokovna predavanja in predstavitve, 
navezali so se pristni stiki 

• pohodniška pot in predlog poteka državne kolesarske poti. 
Cilj projekta je tudi ta, da izpostavljene priložnosti pritegnejo nove dejavnosti v prostor in s tem zaposlitve 
ter da prepričajo mlade, da ostanejo v domačem okolju. Vsi ti rezultati so dobra osnova za pripravo 
turističnih in drugih poslovnih idej ter vsebin. 
 
Ker je delo zahtevalo veliko vloženega dela Občinske uprave ter tudi študentov, so dosedanji stroški 
projekta relativno nizki, in sicer so znašali 7.033,76 EUR kar je na dosežene, predvsem pa konkretne 
rezultate zelo zadovoljiv podatek. Večji stroški sledijo zaradi spremembe prostorskega plana, vendar naj bi 
tudi ti bili nižji kot so pri običajni pripravi prostorskega plana, saj so rešitve in izhodišča v glavnem 
zastavljena, načeloma je potrebno izdelati le tehnični del sprememb. 
 

Slika 3: Načrt pohodniške poti, ki so jo pripravili dijaki s študenti skupine »Čas za javni prostor«. 

 



PREDLOG SKLEPA: 
Občinskemu svetu občine Črnomelj se predlaga, da sprejme poročilo kot informacijo. 
 

Pripravila:       Predlagatelj: 
mag. Marija Prašin Kolbezen, l.r.    Župan Andrej Kavšek, l.r. 
 

 

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO: 
Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 4. redni seji, dne 18.6.2019 
obravnaval gradivo »Poročilo o izvajanju ''Projekta celovitega načrtovanja območja KS Petrova vas''« 
in Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da gradivo obravnava in poročilo sprejme kot 
informacijo v predlagani vsebini.  
 
 
Zapisala: 
Tanja Peteh, l.r.       Predsednik Odbora za gospodarstvo  
      in komunalno infrastrukturo 

Samo Kavčič, l.r. 
 

 


