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1. UVOD 

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ, Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016 (v nadaljevanju: Uredba), v svojem 11. členu 
določa, da Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju: DIIP) vsebuje podatke, 
potrebne za določitev investicijske namere in njenih ciljev v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala 
investicija izpolnjevati. DIIP vsebuje opise tehničnih, tehnoloških ali drugih prvin predlaganih rešitev in je 
podlaga za odločanje o nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije oziroma nadaljevanju investicije. 
 
Pri izdelavi DIIP je za ocenjevanje treba smiselno uporabiti naslednje metodološke osnove: 

• Določitev ciljev: 
o cilji se določijo na podlagi predhodno izvedenih analiz, evidentiranja potreb in možnosti 

ter načinov njihovega uresničevanja,  
o cilji morajo biti usklajeni s strategijami, nacionalnimi programi, programi Skupnosti ter 

zakoni in opredeljeni tako, da je mogoče ugotavljati in preverjati njihovo uresničevanje, 
o cilji morajo biti določeni tako, da je mogoče identificirati ekonomične in izvedljive različice 

za njihovo izvedbo. 
• Priprava predlogov scenarijev za uresničevanje ciljev: 

o scenariji se med seboj lahko razlikujejo po različnih mogočih lokacijah, tehnično-
tehnoloških rešitvah, obsegu, virih in načinih financiranja, rokih in dinamiki izvedbe, 
rezultatih in drugih pomembnejših delih investicije, 

o upoštevajo se tudi scenariji, ki so posledica vsebinskih razlik pri oddaji del ali načinov 
financiranja (na primer fazna gradnja, koncesije in druge oblike javno-zasebnega 
partnerstva), 

o za presojo izvedljivosti ciljev investicije se pričakovani učinki za projekt predstavijo 
najmanj s primerjavami stroškov in koristi v pogojih »z« investicijo ter izhodiščnega 
scenarija »brez« investicije in/ali minimalni scenarij z upoštevanjem delnih izboljšav. 

• Opredelitev vrednostnega in fizičnega obsega stroškov in koristi vsakega scenarija: 
o v ovrednotenje so vključeni stroški in koristi posameznih udeležencev v celotnem 

projektnem ciklu, 
o ocena količin temelji na predpisani dokumentaciji (predhodne idejne rešitve in študije, 

projektna in tehnično-tehnološka dokumentacija, standardi in normativi dejavnosti, 
prostorski akti in druge osnove), 

o stroški in koristi, ki jih upoštevamo pri ocenjevanju v ekonomski dobi investicije, so: 
investicijski stroški, investicijsko in tekoče vzdrževanje, stroški obratovanja ter koristi, ki 
jih lahko izrazimo v denarju in nedenarne koristi (posredne in neposredne); stroški in 
koristi se ugotavljajo v finančni in ekonomski analizi po statični (za reprezentativno leto v 
ekonomski dobi) in dinamični metodi (za celotno ekonomsko dobo investicije) v obdobju, 
v katerem pričakujemo njihov nastanek, 

o izhodiščni podatki morajo biti usklajeni s podatki, s katerimi razpolagajo ali jih objavljajo 
nosilci javnih pooblastil, 

o predpostavke za projekcije morajo biti utemeljene in verodostojne, 
o vsi stroški in koristi, ki so izraženi v denarju, se obravnavajo na primerljivih osnovah (stalne 

cene, diskontiranje), 
o vsak scenarij vsebuje izračun finančnih, ekonomskih in drugih kazalnikov učinkovitosti 

investicij ter opis rezultatov na podlagi meril, ki jih ni mogoče izraziti v denarju, 
o pri ocenjevanju investicijskih projektov se uporablja splošna, 4 % diskontna stopnja. 

• Ugotavljanje občutljivosti variant: 
o z analizo občutljivosti se opredeli kritične parametre investicijskega projekta, pri katerih so 

projekcije manj zanesljive, in sicer po vrstnem redu vplivanja na končni rezultat investicije 
oziroma po stopnjah tveganja (z analizo tveganja), ter 
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o izkaže ugotovitve analize o mogočih vplivih na pričakovan končni rezultat oziroma o 
mogočih odmikih od projekcij. 

• Izbor najboljšega scenarija in predstavitev izsledkov: 
o vsak scenarij je treba presojati tudi z vidika najpomembnejših omejitvenih dejavnikov 

(finančnih, zakonskih, regionalnih, okoljevarstvenih, institucionalnih in drugih dejavnikov), 
o pri predstavitvi izsledkov morajo biti navedeni cilji, opis obravnavanih scenarijev, 

primerjava scenarijev, razlogi za izbiro najboljšega (optimalnega) scenarija ter način 
ocenjevanja izbire najboljšega scenarija. 

 
Vrednost obravnavanega projekta (operacije) znaša 188.478,02 EUR z DDV (stalne cene z DDV, januar 
2022). V skladu s 4. členom Uredbe je potrebno za investicijske projekte pod 300.000 EUR pripraviti 
DIIP. 
 
Investitor pričakuje, da bo za izvedbo operacije pridobil sofinancerska sredstva Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR), in sicer z uspešno kandidaturo na Javnem pozivu za izbor 
operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DOBRO ZA NAS občin Makole, 
Poljčane, Rače – Fram in Slovenska Bistrica v obdobju 2022 – 2023, ki ga je objavil Razvojno 
informacijski center Slovenska Bistrica, kot vodili partner LAS Dobro za nas. 

1.1.  NAVEDBA INVESTITORJA 

Investitor obravnavanega investicijskega projekta je Občina Poljčane.  
 

Tabela 1: Osnovni podatki o investitorju 

INVESTITOR  

Naziv: 

 

 

OBČINA POLJČANE 

Naslov: Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane 

Odgovorna oseba: Stanislav Kovačič, župan 

Telefon: 02/ 802 92 20 

Telefaks: 02/ 802 92 26 

Uradni elektronski naslov:  obcina@poljcane.si 

Uradna spletna stran:  http:// www.poljcane.si 

Davčna številka: SI30543673 

Matična številka: 2242745000 

Šifra dejavnosti: 84.110 (Splošna dej. javne uprave) 

IBAN: SI56 0140 0010 0020 075 (Banka Slovenija) 

Žig: Podpis odgovorne osebe: 
 
 

 
Občina Poljčane je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena marca 2006 z izločitvijo iz občine 
Slovenska Bistrica. 
 
Občino sestavlja 18 naselij: Brezje pri Poljčanah, Čadramska vas, Globoko ob Dravinji, Hrastovec pod 
Bočem, Krasna, Križeča vas, Ljubično, Lovnik, Lušečka vas, Modraže, Novake, Podboč, Poljčane, 
Spodnja Brežnica, Spodnje Poljčane, Stanovsko, Studenice, Zgornje Poljčane. 
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Projekt, ki je predmet tega DIIP se bo izvajal na območju naselja Poljčane. 
 
Kot partnerji v projektu sodelujejo: 

• Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane,  

• Inštitut SeMe, okoljsko ozaveščanje in trajnostni razvoj, Poljčane,  

• Društvo Zakladov Dravinjske doline in  

• Reflex d.o.o. 

1.2. NAVEDBA IZDELOVALCEV INVESTICIJSKE 

DOKUMENTACIJE 

Za izdelavo investicijske dokumentacije investicije je odgovorna Občinska uprava Občine Poljčane.  
 
Izdelovalec DIIP je IzEP d.o.o. 
 

Tabela 2: Osnovni podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije 

IZDELOVALEC DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

Naziv: 

 

IzEP, institut za evropske 

projekte, d.o.o. 

Naslov: Spodnja Polskava 116, 2331 Pragersko 

Odgovorna oseba: Tanja Vintar, prokuristka 

Elektronski naslov:  tanja.vintar@izep.eu 

Uradna spletna stran:  http://www.izep.eu 

Davčna številka: SI 44065205 

Matična številka: 3656519000 

Šifra dejavnosti: 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 

Transakcijski račun: 0443 0000 1620 014 (NKBM d.d.) 

Žig: Podpis odgovorne osebe: 
 
 

 

IzEP je ustanovljen l. 2009, z namenom strokovne podpore pri pripravi in izvedbi projektov, sofinanciranih 

s sredstvi Evropske Unije. 

1.3. NAVEDBA UPRAVLJAVCA 

Bodoči upravljavec objekta, ki je predmet investiranja, bo Občina Poljčane.  
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Tabela 3: Osnovni podatki o bodočem upravljavcu 

UPRAVLJAVEC  

Naziv: Občina Poljčane 

Naslov: Bistriška cesta 68, 2319 Poljčane 

Odgovorna oseba: Stanislav Kovačič, župan 

Telefon: 02/ 802 92 20 

Telefaks: 02/ 802 92 26 

Elektronski naslov:  obcina@poljcane.si 

Žig: Podpis odgovorne osebe: 
 
 

 
Ostali podatki o Občini Poljčane so razvidni iz tabele 1. 

1.4. ODGOVORNI ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD 

PRIPRAVO DOKUMENTACIJE 

Za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne in druge dokumentacije za 
operacijo je odgovorna Občinska uprava Občine Poljčane, v okviru nje pa direktorica občinske uprave. 
 

Tabela 4: Osnovni podatki o odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo dokumentacije 

ODGOVORNI ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO DOKUMENTACIJE 

Naziv: Občinska uprava Občine Poljčane 

Naslov: Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane 

Odgovorna oseba: Renata Golob, univ. dipl. prav., direktorica 

Kontaktna oseba: Jelka Hribernik, dipl. org. tur., svetovalka  za turizem, 
kulturo in splošne zadeve 

Telefon: 02/ 802 92 91, 064/259 780 

Telefaks: 02/ 802 92 26 

Uradni e-naslov:   jelka.hribernik@poljcane.si 

Žig: Podpis odgovorne osebe: 
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2. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV 

ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

2.1. ANALIZA STANJA ZA PODRAVSKO REGIJO 

Občina Poljčane je locirana znotraj Podravske statistične oz. razvojne regije, ki sodi v kohezijsko regijo 
Vzhodna Slovenija.  
 
Podravska statistična regija s površino 2.170 km2 obsega 10,7 % slovenskega ozemlja in je peta največja 
slovenska statistična regija. Regija na svoji zahodni strani meji na Koroško in Savinjsko regijo, na svoji 
vzhodni strani pa s Pomursko regijo. Na severu meji na Republiko Avstrijo, na jugu pa na Republiko 
Hrvaško. 
 

Slika 1: Umestitev Podravske regije v prostoru Republike Slovenije 

 
Vir: http://www.delo.si/assets/delo_v3/img/blank.png 

 
Regija na svoji zahodni strani meji na Koroško in Savinjsko regijo, na svoji vzhodni strani pa s Pomursko 
regijo. Na severu meji na Republiko Avstrijo, na jugu pa na Republiko Hrvaško. Regijo sestavlja 41 občin, 
in sicer: (1) Benedikt, (2) Cerkvenjak, (3) Cirkulane, (4) Destrnik, (5) Dornava, (6) Duplek, (7) Gorišnica, 
(8) Hajdina, (9) Hoče – Slivnica, (10) Juršinci, (11) Kidričevo, (12) Kungota, (13) Lenart, (14) Lovrenc na 
Pohorju, (15) Majšperk, (16) Makole, (17) Maribor, (18) Markovci, (19) Miklavž na Dravskem polju, (20) 
Oplotnica, (21) Ormož, (22) Pesnica, (23) Podlehnik, (24) Poljčane, (25) Ptuj, (26) Rače – Fram, (27) 
Ruše, (28) Selnica ob Dravi, (29) Slovenska Bistrica, (30) Središče ob Dravi, (31) Starše, (32) Sveta Ana, 
(33) Sveta Trojica v Slovenskih goricah, (34) Sveti Andraž v Slovenskih goricah, (35) Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah, (36) Sveti Tomaž, (37) Šentilj, (38) Trnovska vas, (39) Videm, (40) Zavrč in (41) 
Žetale.  
 
Regijo sestavlja 678 naselij. V regiji je po podatkih Statističnega urada RS na dan 1. 1. 2021 živelo 
328.469 prebivalcev. Delež prebivalstva v strukturi prebivalstva Republike Slovenije konstantno upada. 
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Tabela 5: Prebivalstvo v Podravski regiji 2008–2021 (na dan 1. 1.) 

Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Slovenija 2.025.866 2.032.362 2.046.976 2.050.189 2.055.496 2.058.821 2.061.085 

Podravska reg. 321.781 322.900 323.343 323.119 323.534 323.238 323.328 

Delež 15,88 15,89 15,79 15,76 15,74 15,70 15,69 
 

Leto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Slovenija 2.062.874 2.064.188 2.065.895 2.066.880 2.080.908 2.095.861 2.108.977 

Podravska reg. 323.356 322.553 322.043 322.058 324.104 325.994 328.469 

Delež 15,68 15,63 15,59 15,58 15,58 15,55 15,57 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
 
Gostota prebivalstva v Podravski statistični regiji močno presega slovensko povprečje. 
 

Tabela 6: Gostota prebivalstva v Podravski regiji 

  Površina 
v km2 

Št. preb. 
v 2021 

Preb./km2 

Slovenija 20.273 2.108.977 104,03 

Podravska regija 2.170 328.469 151,37 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
 
Gre za regijo z velikimi razvojnimi problemi, v okviru katere je koncentracija gospodarskih dejavnosti in 
prebivalstva na nekaterih območjih v preteklosti povzročila različne pogoje za življenje in delo (razlike v 
prostorski razporeditvi delovnih mest, stopnji brezposelnosti, v izobrazbeni strukturi prebivalstva) ter 
neenakomerno dostopnost do gospodarske in družbene infrastrukture znotraj regije. Problemi so še 
posebej izraziti v strukturno zaostalih in ekonomsko, razvojno šibkih območjih s pretežno agrarno 
usmeritvijo, v območjih z demografskimi problemi, z nizkim dohodkom na prebivalca, v ekonomsko in 
socialno nestabilnih območjih.  
 
Gospodarska moč Podravske regije, merjena z BDP, je pod slovenskih povprečjem. 
 

Slika 2: BDP na prebivalca, primerjalno: državni povprečje, najbolj in najmanj razvita regija, v 
obdobju 2008-2020 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 

 na prebivalca 
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V letu 2020 je bilo v Podravski regiji ustvarjenega 12,7 % BDP države. BDP je regije znašal 18.185,00 
EUR na prebivalca, kar predstavlja 81,5 % slovenskega povprečja. 
 
Zaradi različnih geografskih možnosti, gospodarske preteklosti in dostopnosti so znotraj regije precejšnje 
razlike v razvitosti občin. S finančno in gospodarsko krizo so se razmere v regiji še poslabšale.  
 
Indeks razvojne ogroženosti za Podravje (regija NUTS 3) za programsko obdobje 2014-2020 znaša 
123,9 (Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014-2010; 
Uradni list RS, št. 34/2014). 
 
Po podatkih Statističnega urada RS za mesec oktober 2021 (zadnji objavljeni podatki) je bilo v Podravski 
statistični regiji 132.220 delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču), kar predstavlja 14,5 % delovno 
aktivnega prebivalstva na nacionalni ravni. Po podatkih Zavoda za zaposlovanje je bilo oktobra 2021 v 
Podravju 11.909 registriranih brezposelnih, kar pomeni 8,3 % registrirano brezposelnost. V istem obdobju 
je ta stopnja na državni ravni znašala 6,8 %. 
 
Podravje z vidika varstva narave sodi pod pristojnost Zavoda RS za varstvo narave – Območne enote 
Maribor. V njeni pristojnosti je poleg Podravske regije še Koroška in Pomurska, s skupno 72 občinami. 
Naravne značilnosti tega območja, ki obsega dobrih 4.500 km2 ali 22 % ozemlja Slovenije, so izjemno 
bogate in pestre. Zahodni del sega globoko v Alpe, do mogočne gore Pece (2.125 metrov), ki je naš 
najvzhodnejši dvatisočak. Proti vzhodu pokrajina postopoma prehaja preko položnih s lemen Pohorja in 
valovitega gričevja Slovenskih Goric do širnih ravnin Panonske nižine, ob spodnjem toku reke Drave in 
Mure. Na vzhodnih obronkih Pohorja se stikata alpski in panonski svet in zato ima to območje značaj 
izjemno pomembnega bio-geografskega koridorja, ki poteka v smeri vzhod – zahod.  
 
Evidentiranih je preko 1.700 naravnih vrednot  - okoli 400 je zavarovanih - in večje število krajinskih 
parkov, med katerimi so pomembnejši KP Drava, KP Boč-Donačka gora in KP Mura. Konec leta 2003 je 
bil zavarovan Krajinski park Goričko, naš edini mednarodni park, ki povezuje tudi sosednja območja 
Avstrije in Madžarske. V pripravi je tudi regijski park Pohorje in večje število območij NATURA 2000 tako 
v gorskih kot v nižinskih predelih. Najstarejše zavarovano območje je Krajinski park Topla iz leta 1966, 
pragozdni rezervat na Donački gori pa je bil zavarovan leta 19651. 
 

Slika 3: Območja Natura 2000 v Sloveniji 

 

Vir: http://www.natura2000.si/ 

 
1 Vir: http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=63&id_informacija=494 

http://www.natura2000.si/
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Kot območje Natura 2000 je opredeljenih 355 območij, od tega jih je: 

• 324 (32,1 % površine Slovenije) določenih na podlagi direktive o habitatih in  

• 31 (24,6 % površine Slovenije) določenih na podlagi direktive o pticah. 

2.2. ANALIZA STANJA ZA OBČINO POLJČANE 

Občina Poljčane leži v SV Sloveniji, med Bočem na severu in Dravinjskimi goricami na jugu, na križišču 
pomembnih cestnih prometnic Maribor – Brežice ter Ptuj – Celje. Razprostira se na površini 37,5 km2. 
 

Slika 4: Umestitev Občine Poljčane v prostor 

 
Vir: http://www.geopedia.si/  

 
Občina ima tudi večjo železniško postajo ob železnici petega koridorja EU. Navedeni prometni pogoji so 
dali kraju velik pomen na ožjem in širšem območju Slovenije. Tako so bile Poljčane naravno središče 
prostora, v katerem se nahaja tudi središče živahne trgovske dejavnosti s tedanjimi centralnimi skladišči, 
iz katerih so se oskrbovala celotna zaledja Ptuja, Rogaške Slatine, Šmarja pri Jelšah in Slovenskih Konjic. 
Zaradi železniške proge so Poljčane za omenjene kraje pomenile okno v svet2. 
 
Občina Poljčane meji na 5 sosednjih občin: Slovenska Bistrica, Makole, Rogaška Slatina, Šmarje pri 
Jelšah in Slovenske Konjice. 
 
Občino sestavlja 18 naselij: Brezje pri Poljčanah, Čadramska vas, Globoko ob Dravinji, Hrastovec pod 
Bočem, Krasna, Križeča vas, Ljubično, Lovnik, Lušečka vas, Modraže, Novake, Podboč, Poljčane, 
Spodnja Brežnica, Spodnje Poljčane, Stanovsko, Studenice, Zgornje Poljčane. 
 

 
2 Vir: https://www.poljcane.si/obcina/predstavitev/ 

http://www.geopedia.si/
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Slika 5: Naselja Občine Poljčane 

 
Vir: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=POLJCANE  
 
Investicija, ki je predmet tega DIIP, se bo izvajala v naselju Poljčane. 
 
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je na dan 1. 1. 2021 na območju občine živelo 
skupaj 4.467 prebivalcev.  
 

Tabela 7: Število prebivalcev v občini, na dan 1. 1. 2021 

Štev. preb. Moški Ženske 

4.467 2.177 2.290 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
 

Slika 6: Gibanje prebivalstva po večjih starostnih skupinah 2008-2021 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
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Tabela 8: Gibanje števila prebivalcev v naseljih 2012-2021 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Brezje pri Poljčanah 125 121 116 117 116 124 118 124 124 119 

Čadramska vas 167 174 164 153 153 160 151 150 157 157 

Globoko ob Dravinji 91 100 93 88 86 89 87 89 91 96 

Hrastovec pod Bočem 103 109 96 99 99 98 105 101 98 100 

Krasna 82 84 81 83 81 79 75 75 72 70 

Križeča vas 86 83 90 91 92 90 93 101 100 98 

Ljubično 68 69 71 74 78 81 81 90 89 91 

Lovnik 34 33 33 31 36 29 30 30 26 24 

Lušečka vas 267 267 272 267 261 260 261 277 276 263 

Modraže 62 67 67 67 65 69 61 65 66 70 

Novake 208 206 206 194 194 191 192 194 199 194 

Podboč 19 19 18 18 18 15 16 17 17 17 

Poljčane 1.135 1.125 1.120 1.147 1.125 1.152 1.110 1.118 1.126 1.154 

Spodnja Brežnica 239 226 230 234 233 229 236 235 232 239 

Spodnje Poljčane 618 604 604 608 603 604 603 607 610 643 

Stanovsko 240 237 237 237 239 233 225 227 233 235 

Studenice 154 150 144 141 141 135 134 144 140 140 

Zgornje Poljčane 879 882 827 804 801 794 782 787 793 757 

OBČINA POLJČANE 4.577 4.556 4.469 4.453 4.421 4.432 4.360 4.431 4.449 4.467 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
 
Strukturni podatki o prebivalstvu kažejo, da so v povprečju občani za 2,3 let starejši od povprečnega 
Slovenca. Oceniti je, da je takšna slika posledica lokacije enega večjih domov za stare na območju 
Občine Poljčane. Posledično je občina v slabšem položaju tudi pri deležu otrok in mladostnikov in deležu 
delovno aktivnega prebivalstva.  
 
Po številčnosti in številu otrok je stanje na nacionalnem povprečju. Koeficient starostne odvisnosti, ki 
pove, koliko otrok in starejših prebivalcev je odvisnih od 100 delovno sposobnih je skoraj za desetino 
slabši od slovenskega povprečja. Koeficient starostne odvisnosti mladih, ki pove, koliko otrok je odvisnih 
od 100 delovno sposobnih prebivalcev, je sicer ugodnejši od nacionalnega povprečja. Je pa zato 
koeficient starostne odvisnosti starih, ki pove koliko starejših je odvisnih od 100 delovno sposobnih 
prebivalcev, izjemno neugoden. 
 

Tabela 9: Izbrani kazalniki prebivalstva, leto 2021 

Kazalnik Poljčane Slovenija 

Povprečna starost (leta) 46,0 43,7 

Indeks staranja 181,4 137,1 

Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%) 13,5 15,1 

Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%) 62,1 64,3 

Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) 24,4 20,7 

Delež prebivalcev, starih 80 let ali več (%) 6,9 5,5 

Koeficient starostne odvisnosti 60,9 55,6 

Koeficient starostne odvisnosti mladih 21,6 23,4 

Koeficient starostne odvisnosti starih 39,3 32,1 

Povprečno število otrok v vseh družinah 1,10 103 
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Kazalnik Poljčane Slovenija 

Povprečno število otrok v družinah z otroki 1,56 1,51 

Povprečna velikost gospodinjstva 2,4 2,4 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
 
Stopnja registrirane brezposelnosti za mesec oktober 2021 v Sloveniji je bila 6,8 %, na območju občine 
Poljčane nekoliko nižja (6,1 %) in pomembno nižja od stopnje v Podravski regiji (8,3 %). 
 

Tabela 10: Delovno aktivno prebivalstvo, primerjalno, oktober 2021 

 Delovno 
aktivno 

prebivalstvo3 

Registrirane 
brezposelne 

osebe 

Stopnja 
registrirane 

brezposelnosti 

Slovenija 911.820 66.654 6,8 

Podravska regija 132.220 11.909 8,3 

Občina Poljčane 1.778 116 6,1 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
 
V  Občini Poljčane so bile na dan 30. 9. 2021 registrirane 316 pravnih oseb4, od tega:  

o 76 gospodarskih družb, 
o 176 samostojnih podjetnikov posameznikov, 
o 3 pravne osebe javnega prava, 
o 7 nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava, 
o 38 društev, 
o 16 drugih fizičnih oseb, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti. 

 
Tabela 11: Povprečna plača v občini, oktober 2021 

 Povprečna mesečna  
bruto plača 

Povprečna mesečna  
neto plača 

Slovenija 1.886,48 1.218,40 

Občina Poljčane 1.420,48 953,45 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
 
Indeks delovne migracije (razmerje med številom delovno aktivnih prebivalcev v občini delovnega mesta 
in številom delovno aktivnih prebivalcev v občini prebivališča pomnoženo s 100) znaša 70,7, kar pomeni, 
da je občina Poljčane bolj »bivalna« kot »delovna«. Kar 73,0 % prebivalcev (brez kmetov) je delovnih 
migrantov, ki delajo zunaj občine prebivališča, največ v Slovenski Bistrici, Mariboru in Ljubl jani, sledijo 
pa občine Slovenske Konjice, Zreče, Celje in Rogaška Slatina. Po podatkih za l. 2020 so občani delovno 
migrirali v 68 drugih slovenskih občin. 

2.3. STANJE NARAVNE DEDIŠČINE V OBČINI 

POLJČANE 

Bogastvo naravne dediščine v občini Poljčane nudi številne razvojne priložnosti, še posebej na področju 
turizma. 
 

 
3 Po stalnem bivališču v občini Poljčane. 
4 Povzeto po Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po občinah in po skupinah, stanje na dan 30. 9. 2021, (online), 

dostopno na naslovu: https://www.ajpes.si/doc/Registri/PRS/Porocila/posl_subj_obc_skup_30092021.pdf 
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Slika 7: Območja varovane narave na območju Občine Poljčane 

 

Vir: www.piso.si 

 

Kot območja Natura 2000 so opredeljena: 

• Ličenca pri Poljčanah, 2721,12 ha (tip: POO, skupina: SAC) 

• Dravinjska dolina, 2230 ha (tip: POV, skupina SPA) 

• Dravinja s pritoki, 541,77 ha (tip: POO, skupina: SAC) 

• Boč – Haloze – Donačka gora, 10818,12 ha (tip: POO, skupina: SAC) 
 
Območja Natura 2000 zajemajo 1.828 ha površin, kar predstavlja 48,74 % celotne površine občine. 
 
Kot ekološko pomembna področja so opredeljena: 

• Ličenca, 3073,71 ha 

• Dravinjska dolina, 2094,41 ha 

• Boč – Haloze – Donačka gora, 10871,79 ha 
 
Kot območja naravnih vrednost so opredeljena: 

• Boč pri Poljčanah, travniki in gozd na vršnem delu Boča in Plešivca, državni pomen 

• Ličenca – dolina, poplavni travniki z ribniki ob meandrirajočem potoku Ličenca, levem pritoku 
Dravinje, državni pomen 

• Leneš - osameli kras, območje osamelega krasa na Lenešu, jugozahodno od Makol, državni 
pomen 

• Krajinski park Boč – Donačka gora, krajinski park, lokalni pomen 

• Dravinja, desni pritok Drave, vzhodno od Majšperka, južno od Ptuja, lokalni pomen 

• Župjek - mokrotni travniki, habitat ogroženih živalskih in rastlinskih vrst ter pestrih habitatnih tipov 
v poplavnem območju Dravinje, severozahodno od Studenic pri Poljčanah, lokalni pomen 

• Loke - mokrotni travniki, habitat ogroženih živalskih in rastlinskih vrst ter pestrih habitatnih tipov v 
poplavnem območju Dravinje, severozahodno od Studenic pri Poljčanah, lokalni pomen 

• Krasna - mokrotni travniki, habitat ogroženih živalskih in rastlinskih vrst ter pestrih habitatnih tipov 
v poplavnem območju Dravinje, severozahodno od Studenic pri Poljčanah, lokalni pomen 
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• Globoko - mokrotni travniki, habitat ogroženih živalskih in rastlinskih vrst ter pestrih habitatnih 
tipov v poplavnem območju Dravinje, severozahodno od Studenic pri Poljčanah, lokalni pomen 

 
Registrirane narave vrednote – jame: 

• Jama pod kamnolomom pri Studenicah (državni pomen) 

• Jama v kamnolomu nad Studenicami (državni pomen) 

• Brezno pod Domišaki (državi pomen) 
 
Registrirane naravne vrednote – točke: 

• Zgornje Poljčane – rastišče velikonočnice (Rastišče velikonočnice (Pulsatilla grandis) na 
Duričevem bregu v Zgornjih Poljčanah, severno od Poljčan, državni pomen) 

• Hrastovec pod Bočem - nahajališče premoga in sige (Nahajališče premoga in sige v opuščenem 
premogovniku v Hrastovcu pod Bočem, vzhodno od Poljčan, državni pomen) 

• Črnogova tisa (Lipa pri Petrinini vili v Zgornjih Poljčanah, južno od Poljčan, državni pomen) 

• Švaganova brina (Brina pri domačiji Švagan v Križeči vasi, vzhodno od Poljčan, državni pomen) 

• Ličenca – potok (Levi pritok Dravinje s pritoki, jugozahodno od Slovenske Bistrice, lokalni pomen) 

• Stanovsko – dob (Dob na Stanovskem, severno od Poljčan, lokalni pomen) 

• Zgornje Poljčane – lipa (Lipa pri cerkvi sv. Križa v Zgornjih Poljčanah, južno od Poljčan, lokalni 
pomen) 

• Petrinina lipa (Lipa pri Petrinini vili v Zgornjih Poljčanah, južno od Poljčan, lokalni pomen) 

• Sveta Lucija – lipa (Lipa pri Sveti Luciji v Studenicah, vzhodno od Poljčan, lokalni pomen) 

• Studenice – lipi (Lipi ob izviru v Studenicah, vzhodno od Poljčan, lokalni pomen) 

• Studenice - kleka 1 (Kleka na samostanskem nunskem pokopališču v Studenicah, vzhodno od 
Poljčan, lokalni pomen) 

• Studenice - kleka 2 (Kleka ob cerkvenem portalu v samostanu v Studenicah, vzhodno od Poljčan, 
lokalni pomen) 

• Kosirnikova lipa (Lipa pri domačiji Kosirnik v Modražah, vzhodno od Poljčan, lokalni pomen) 

• Močnikovi tisi (Tisi pri domačiji Močnik nad Studenicami, vzhodno od Poljčan, lokalni pomen) 

• Novake – lipa (Lipa v Novakah, vzhodno od Poljčan, lokalni pomen) 

• Modraže – lipa (Lipa na polju pri znamenju v Modražah, vzhodno od Poljčan, lokalni pomen) 
 
Kot zavarovano območje je opredeljen Krajinski park Boč – Donačka gora, in sicer kot krajinski park 
lokalnega pomena.  
 
Zavarovana območja – točke: 

• Dob v Stanovskem št. 66, naravni spomenik, lokalni pomen 

• Lipi v Stanovskem št. 83, naravni spomenik, lokalni pomen 

• Pravi kostanj v Poljčanah, Tovarniška št. 34, naravni spomenik, lokalni pomen 

• Petrinova lipa v Zgornjih Poljčanah št. 20, naravni spomenik, lokalni pomen 

• Lipa pri cerkvi v Zgornjih Poljčanah, naravni spomenik, lokalni pomen 

• Črnogova tisa, stara tisa v Podboču št. 1, naravni spomenik, lokalni pomen 

• Pustičekov kostanj v Brezju pri Poljčanah, naravni spomenik, lokalni pomen 

• Pušnarjeva lipa v Brezjah pri Poljčanah št. 19, naravni spomenik, lokalni pomen 

• Kovačeva tisa v Križeči vasi št. 11, naravni spomenik, lokalni pomen 

• Švaganova brina v Križeči vasi št. 8, naravni spomenik, lokalni pomen 

• Lipa pri cerkvi sv. Lucije v Studenicah, naravni spomenik, lokalni pomen 

• Bošakove tise, dve stari tisi v Studenicah, naravni spomenik, lokalni pomen 

• Dve lipi ob izviru v Studenicah, naravni spomenik, lokalni pomen 

• Dva kleka na samostanskem nunskem pokopališču v Studenicah, naravni spomenik, lokalni 
pomen 

• Studenice, kraški izviri nad samostanom, naravni spomenik, lokalni pomen 
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• Kosirnikova lipa v Modražah (Novake št. 27), naravni spomenik, lokalni pomen 

• Močnikovi tisi nad Studenicami, naravni spomenik, lokalni pomen 

• Vidmarjeva tisa v Modražah (Novake št. 46), naravni spomenik, lokalni pomen 

• Robinija v Krasni št. 6, naravni spomenik, lokalni pomen 

• Lipa v Novakah št. 1, naravni spomenik, lokalni pomen 

• Lipa pri znamenju v Modražah, naravni spomenik, lokalni pomen 

• Lipa v Globokem, naravni spomenik, lokalni pomen 

• Požiralniki v Klečah (Domišakovo brezno), kraški ponori, trije naravni spomeniki, lokalni pomen 

• Belojača, podzemeljska jama, geomorfološki podzemeljski naravni spomenik, naravni spomenik, 
lokalni pomen 

 

Občina Poljčane je leta 2011 z Odlokom  o ustanovitvi Turistično informacijskega centra Razvojni center 
narave (Uradni list Republike Slovenije, št. 79/2011) ustanovila Turistično informacijski center Razvojni 
center narave. Ta se nahaja v centru Poljčan, ob glavni regionalni cesti, na Bistriški 68. Prizadeva si k 
ohranjanju izjemne narave na območju občine in je usmerjen k njenemu aktivnemu trženju in promociji 
in ne nazadnje k trajnostnemu razvoju. Pripravlja aktivnosti širšega družbenega pomena in odpira 
možnost novih inovativnih načinov vključevanja naravne in kulturne dediščine v izobraževalne namene. 
Eden izmed ciljev Razvojnega centra narave je, da prvi pokaže priložnost za razvoj gospodarstva, da je 
treba povezati ljudi iz lokalnega okolja in jih vključiti v življenje kraja ter da je druge dejavnosti mogoče 
razvijati samo, če najprej varujemo pokrajino.  
 
Za različne starostne skupine ljudi v sklopu spoznavanja narave in naravnih ekosistemov, s pomočjo 
Učilnice v naravi v Razvojnem centru narave pripravljajo tudi različne tematske oglede in potepanja v 
dolini pod Bočem. Naravne vrednote spretno prepletajo s pestro kulturno dediščino območja in z 
mreženjem lokalnih ponudnikov kreirajo zelo zanimive programe, tako za izobraževalne skupine kot za 
obiskovalce in turiste. 

2.4. RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

Poljčane nimajo posebej dolgega zgodovinskega ozadja. Kraj je nastal šele ob uvedbi železniške proge 
Dunaj – Trst, posledično nima nobene cerkve (historično središče kraja) osrednjega trga ali drugega 
javnega objekta, ki bi predstavljal središče kraja.  
 
Vse od ustanovitve samostojne občine si Občina Poljčane prizadeva razvijati svoje središče kot urbani 
center, ki bi s svojo infrastrukturo in dejavnostmi iz tipičnega ruralnega območja prerasel v sodobno 
urbano središče območja. Pri tem izrablja svoje endogene potenciale, ki izhajajo zlasti iz visoke stopnje 
ohranjene narave in biotske raznovrstnosti območja, številnih objektov kulturne dediščine, predvsem pa 
iz bogate socialne mreže, ki je izgrajena zlasti na področju narave, kulture in športa. 
 
Sicer izjemno aktivna in uspešna društva, so v pogojih epidemije COVID-19, zlasti zaradi omejitev stikov 
in druženja v zaprtih prostorih, prisiljena delovati zelo okrnjeno. Z velikimi napori se trudijo izpeljati vsaj 
del svojih programov. Prav ta kriza je še izraziteje pokazala na pomanjkanje ustreznih javnih površin  v 
urbanem središču, ki bi omogočale varno izvedbo skupinskih dogodkov na prostem in s tem izvedbo ne 
le društvenih programov dela, ampak tudi siceršnje večgeneracijske socialne stike, povezave in mreže. 
 
Središče Poljčan nima kvalitetnih površin za zbiranje različnih socialnih in starostnih skupin. Večina 
praznih prostorov med stavbami z javnim programom je zapolnjenih s parkiranimi avtomobili. 
 
Potok Brežnica je pomembna naravna kvaliteta kraja, a je obvodni prostor v celotnem središču obdan s 
parkirišči, cestami in ograjenimi površinami.  
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Slika 8: Javne površine namenjene parkiranju 

 

 

 
Vir: IDZ 
 
Pred nekaj leti je bila med prebivalci Občine Poljčane izvedena anketa študentov Fakultete za arhitekturo 
Univerze v Ljubljani, v kateri so anketiranci izpostavili (78,9% vprašanih), da Občina Poljčane nima 
zunanjega javnega prostora (trg, park), kjer bi lahko preživljali prosti čas. Kar 38,9% anketiranih je 
navedlo, da svoj prosti čas preživljajo v kavarnah in gostiščih. 57,9% vprašanih pa je menilo, da v 
Poljčanah ni dovolj možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa. Posledično je bila izdelana idejna 
zasnova parka.  
 
Ideja o ureditvi parka Poljčane je iz prej navedenih razlogov v zadnjih letih prerasla v dejansko potrebo 
območja. Lokacija predvidenega parka je trenutno travnata površina v središču naselja, južno od tržnice. 
Območje na severu omejuje potok Brežnica in nov podvoz ceste pod železnico, na vzhodu Bistriška 
cesta, na zahodu travnata brežina pod parkiriščem slovenskih železnic, na jugu pa objekt (glasbena šola) 
z manjšo zazelenitvijo.  
 
Obravnavana parcela je edina lastniška površina, ki je skladno s prostorskim planom občine namenjena 
javni rabi -  posledično predstavlja edino možnost razvoja kraja v smislu ureditve prostorov in programov 
javne uporabe za širši krog prebivalcev. 
 
Obravnavano območje predstavlja pomembno točko v mreži peš povezav znotraj naselja. Površina je 
trenutno povsem ograjena in ni v javni uporabi. Ker na njej ni primernega programa in je povsem obdana 
s cestami in parkirišči, trenutno predstavlja degradiran prostor / prostorsko bariero v središču naselja. Od 
dogajanja v središču naselja je s tem odrezana tudi stavba glasbene šole in knjižnice. 
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Ureditev parka na izbrani lokaciji bi omogočala javno rabo prostora, hkrati pa bi vzpostavila prostorski in 
programski vezni člen med južnim delom naselja in javnim programom severno od podvoza 
(zavarovalnica, banka, pekarna, trgovina, restavracija). Ureditev parka bi uporabnikom omogočila tudi 
ponovno vzpostavitev kontakta z obvodnim prostorom. 
 
Predmetna površina se nahaja v bližini železniške postaje, ki predstavlja izhodiščno točko planincem, 
pohodnikom in drugim obiskovalcem Poljčan. Lokacija predstavlja optimalno točko počitka in sprostitve 
za te obiskovalcem, kot je to urejeno v večjih mestnih parkih. 
 
Park z različnimi ureditvami v conah bo omogočal raznoliko večnamensko rabo za uporabnike vseh 
starostnih in socialnih skupin – spodbujanje medgeneracijskega druženja, vključenost ranljivih skupin v 
vsakdanje življenje. 
 
Osnovni razlog za investicijo je vzpostavitev osrednjega urbanega odprtega prostora za povečanje 
socialne vključenosti prebivalstva. Novo vzpostavljena javna infrastruktura bo omogočila izvedbo novih 
tematskih medgeneracijskih aktivnosti, ki bodo v okviru operacije spretno povezane z že izoblikovanimi 
aktivnimi programi rabe subjektov v bližini (glasbena šola, Razvojni center Narave, trgovine, pekarna …). 
Takšna nadgradnja vsebin bo omogočala enostavno, učinkovito in hitro implementacijo.  
 
Park se bo uredil na površini v velikosti skoraj 1000 m2. Temeljil bo na izvedbi večnamenskih in več 
funkcijskih površin, ki bodo namenjene raznolikim ciljnim skupinam in bodo z načinom izvedbe 
spodbujale medgeneracijsko srečevanje. Zasnova hkrati na nezaveden način spodbuja h gibanju in 
aktivnostim, kar je temeljno vodilo za zdrav in uravnotežen razvoj skupnosti in posameznika. 
 
Z izvedbo tematskih delavnic bo v okviru operacije  vzpostavljeno učinkovito aktivno vključevanje vseh 
ciljih skupin, vključno z ranljivimi skupinami iz lokalnega okolja (otroci, mladi, ženske, upokojenci, 
invalidi), ki bodo preko interpretacije in sodelovanja v postopkih izvedbe delavnic izmenjevali in pridobivali 
bodisi že pozabljena tradicionalna znanja in/ali nove veščine sodobnega sveta. V parku bo izvedenih 14 
različnih tematskih delavnic, še dodatni dve se bosta izvedli na območju Občine Makole (na osnovni šoli 
Anice Černejeve Makole) oz. Slovenska Bistrica (v dislocirani enoti Doma dr. Jožeta Potrča). V 
aktivnostih bodo izdatno vključeni zaposleni in starostniki Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane. Vsebine 
bodo povezane na način, ki bo omogočal vključevanje lokalne ponudbe kulinaričnih izdelkov in izdelkov 
domače obrti. Na površini parka bodo nameščene obveščevalne table za zagotovitev ustreznik 
komunikacijskih poti po parku.  
 
Z izvedeno operacijo želijo projektni partnerji vzpostavili inovativno opremljen urban medgeneracijski 
park. v katerem bodo svoje mesto našli prav vsi uporabniki lokalnega okolja. S svojo specifično urbano 
ureditvijo in skoraj 6-mesečnim aktivnim izvajanjem medgeneracijskih aktivnosti bodo v operacijo in novo 
socialno okolje vključene vse ciljne skupne. Izvedena operacija bo znatno pripomogla h boljši kvaliteti 
življenja in bivanja v Občine Poljčane in njenem urbanem središču. 
 
Z izvedbo 14-ih medgeneracijskih aktivnosti in delavnic, ki bodo potekale od januarja 2023 do junija 2023, 
bodo predstavljene dobre prakse, skozi katere bodo ciljne skupine spodbujene k vključevanju v različne 
večgeneracijske aktivnosti: 

1. ISKRICE V OČEH: novoletni koncert vrtčevskih otrok za starejše občane iz doma upokojencev 
dr. Jožeta Potrča in obratno. Novoletni koncert je namenjen tudi ostalim mladim, ženskam ter 
drugim ranljivim skupinam iz celotnega območja LAS Dobro za nas (občine Poljčane, Makole, 
Rače-Fram ter Slovenska Bistrica). 

2. “KULTURNE” POLJČANE:  Prešernov dan - branje poezije starejših občanov in pripovedovanje 
lokalnih pravljic/pesmi mlajšim generacijam. Izmenjevalnica rabljenih knjig – otroške knjige in 
knjige za odrasle, kar ostane se bo podarilo Socialnemu podjetju Aktiviraj se!. 

3. “IZ SEMENA ZRASE LJUBEZEN”: Valentinovo izmenjava semen: izdelovanje semenskih 
bombic, nasveti kako ustvariti lokalno semensko banko, izmenjevalnica semen, okrogla miza o 
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lokalni samooskrbi (prednosti/slabosti). Okrogla miza bo namenjena predvsem mladim in 
ženskam ter ostalim ranljivim skupinam, ki želijo obnoviti ali pridobiti znanja s področja 
samooskrbe in semen.  

4. “NAŠE MASKE” - pustno rajanje in izdelava mask: udeleženci bodo tekom delavnice izvedeli več 
o lokalnih maskah nekoč. Starejši občani iz celotnega območja LAS Dobro za nas bodo mladim 
pokazali kako so nekoč izdelovali maske in katere so značilne za to okolje. Na delavnici si bodo 
lahko udeleženci izdelali lastno masko. Izdelane maske bodo nato razstavljene v RCN na ogled 
vsem občanom kot tudi turistom.  
Na delavnico bodo tudi vabljeni zainteresirani iz drugih občin(iz LAS Dobro za nas), da bodo 
izdelali za njihovo okolje tradicionalne maske in jih tukaj razstavili. 

5. “GREGORJEVO V POLJČANAH” vrtnarska in zeliščarska delavnica na kateri bodo strokovnjaki 
udeležencem predali inovativne rešitve za uspešno vrtnarjenje ter predelavo zelišč za nadaljnjo 
uporabo.  

6. ZAJČKI, PIRHI in CEKARČKI - izdelovanje velikonočnih voščilnic, barvanje pirhov na 
tradicionalne lokalne načine & velikonočna tržnica (sodelovanje z vrtcem, OŠ, društvom kmečkih 
žena, zeliščarke, sadjarji, med, vinogradniki, in razstava / prodaja suhe robe ter prikaz starega 
običaja pletenja velikonočnih cekarjev, predmeti iz ličja (podstavki, lutke). Pod okriljem Doma dr. 
Jožeta Potrča Poljčane bo velikonočna delavnica izvedena tako v Poljčanah kot tudi v njihovi 
enoti v Slovenski Bistrici. 

7. DELO NEKOČ IN DANES - Dan upora proti okupatorju in praznik dela. Starejši skozi pripovedke 
predstavijo delovne brigade nekoč in pomen praznika dela. Medgeneracijsko druženje ter 
medgeneracijska tekmovanja v ljudskih igrah, kjer bodo moči združile mlajše in starejše 
generacije. 

8. GEOLOGIJA NA DLANI: Spoznavanje lokalne geologije: delavnica na kateri bodo udeleženci 
spoznali lokalno geologijo in naravne zanimivosti občine (minerali, fosili, mineralne surovine, 
kraški pojavi, itn.) ter pomen kristalov za zdravje. Za vse obiskovalce bo na voljo razstava kamnin, 
fosilov ter mineralov.  

9. LOKALNI VDIH: meritve kakovosti zraka na območju parka in ozaveščanje mladih in starejših. S 
pomočjo merilca in enostavnih testov se bodo udeleženci skozi delavnico spoznali s kakovostjo 
zraka, kako lahko kot posamezniki prispevamo k izboljšanju kakovosti zraka.  

10. SEM KAR PIJEM: Kakovost lokalnih voda in vpliv na zdravje: delavnica na kateri bodo udeleženci 
lahko merili kakovost vode (lokalni potok, reka Dravinja). Spoznali bodo pomen kakovostne vode 
za človeka ter za ekosisteme ob in v vodi. Na delavnici bodo predstavljene dobre prakse, kako 
lahko z majhnimi koraki v vsakdanjem življenju vsak posameznik izboljša kakovost naših voda. 
Starejši občani bodo delili zgodbe kako je bilo stanje voda nekoč. Okrogla miza, kako ravnati z 
vodami v bodoče - medgeneracijska predaja naravnih vrednot. Enaka delavnica bo izvedena tudi 
na območju občine Makole v prostorih OŠ Anice Černejeve Makole.   

11. SEM KAR JEM: Udeleženci bodo na medgeneracijski aktivnosti spoznali kakšna je kakovost 
zemlje in stopnja onesnaženja v lokalnem okolju ter kakšen vpliv imajo onesnaževala na zdravje 
in okolje. 

12. ZATE SMETI, ZAME ZLATO: Na medgeneracijski aktivnosti bo predstavljen način ravnanja z 
odpadki (nekoč in danes). Na delavnici o ozaveščanju ravnanja z odpadki ter najpogostejših 
napakah, ki jih posamezniki delamo, bodo predstavljene možnosti maksimalnega izkoristka 
zavrženih predmetov.  

13. SUŽNJI ZASLONA: Na medgeneracijski aktivnosti bodo mlajše generacije naučile starejše 
rokovanja s pametnimi napravami. Na delavnici bodo predstavljene surovine, iz katerih so mobilni 
telefoni narejeni in zakaj je pomembno, da jih ne menjamo prepogosto (ozaveščanje na pretirano 
potrošništvo). Vzporedno bo potekalo tudi zbiranje odslužene električne in elektronske opreme.  

14. MEDGENERACIJSKI UTRIP: Zaradi sodobnega načina življenja ter pomankanja prostora za 
vadbo na območju občine bo organizirana skupna vadba ki bo namenjena vsem generacijam, da 
ogrejejo in pretegnejo svoje telo ob uporabi parkovnih telovadnih elementov. S tem bo 
spodbujeno aktivno preživljanje prostega časa ter zdrav način življenja v občini.  
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Rezultati in izdelki izvedenih medgeneracijskih aktivnosti bodo razstavljeni po ustanovah vseh vključenih 
občin območja LAS Dobro za nas: Občina Poljčane, Osnovna šola Anice Černejeve Makole, Dom dr. 
Jožeta Potrča Slovenska Bistrica in na Občini Rače – Fram. Na ta način bo vzorčni primer uspešnega 
povečanega socialnega vključevanja ranljivih skupin v okolje prenesen po celotnem območju LAS Dobro 
za nas.  
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3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN 

CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV 

USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI 

STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

3.1. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV 

INVESTICIJE 

Investicija zajema ureditev razglašenega kulturnega spomenika lokalnega pomena.  
 
Splošni cilji investicije so: 

o sodobna in inovativna ureditev urbanega parka, ki bo namenjen vsem skupinam prebivalstva, tudi 
ranljivim skupinam; 

o nadgradnja obstoječih programov in razvoj novih programov ter dejavnosti, ki izboljšujejo 
kakovost življenja; 

o spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in mreženja; 
o izboljšanje kvalitete in povečanje obsega infrastrukture za aktivno preživljanje prostega časa 

prebivalstva na območju LAS, za trajnostni turizem in izobraževanje, 
o dvig ozaveščenosti ljudi o pomembnosti varovanja okolja in naravnih virov; 
o ohranjanje kulturne in etnološke dediščine ter razvijanje zavesti o njeni vrednotah; 
o povečanje možnosti za trajnostni razvoj; 
o razvoj novih vsebin ter novih razvojnih priložnosti zasebnim subjektom, zlasti lokalnim 

ponudnikom; 
o preprečitev degradacije zelenih površin območja; 
o boljši estetski videz, večja vitalnost in privlačnost območja; 
o dvig življenjske ravni prebivalstva na obravnavanem območju; 
o zmanjševanje odhajanja mladih iz tega območja oz. stimuliranje priseljevanja mladih družin na 

območje občine. 

3.2. PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI 

STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020 kot strateški 
dokument in podlaga za črpanje sredstev iz skladov EU narekuje celotni pristop k teritorialnemu razvoju. 
Eden od ciljev tega pristopa je trajnostni razvoj urbanih območij. 
  
Strategija prostorskega razvoja RS je temeljni dokument za usmerjanje prostorskega razvoja države. 
Prostorska strategija skladno s cilji prostorskega razvoja Slovenije opredeljuje zasnovo bodočega 
prostorskega razvoja in prioritete ter usmeritve za njegovo doseganje. Prioritete v zasnovi so: 
enakovredna vključenost Slovenije v evropski prostor, policentrični urbani sistem in regionalni prostorski 
razvoj, vitalna in urejena mesta, usklajen razvoj širših mestnih območij, povezan in usklajen razvoj 
prometnega in poselitvenega omrežja ter izgradnja gospodarske javne infrastrukture, vitalnost in 
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privlačnost podeželja, krepitev prepoznavnosti kakovostnih naravnih in kulturnih značilnosti krajine ter 
prostorski razvoj v območjih s posebnimi potenciali in problemi. 
 
Prostorska strategija določa usmeritve za razvoj posameznih prostorskih sistemov na regionalni in lokalni 
ravni. Za razvoj poselitve so podane usmeritve za razvoj mest in drugih naselij, kjer se poudarja njihov 
notranji razvoj ter racionalno rabo zemljišč in objektov. Za razvoj krajine so podane usmeritve za 
ohranjanje prepoznavnosti Slovenije z vidika kulturnega in simbolnega pomena krajine, za ohranjanje 
naravnih kakovosti krajine ter usmeritve za rabo naravnih virov. 
  
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 kot temeljni 
programski dokument na državni ravni opredeljuje prednostne cilje regionalnega razvoja tudi na področju 
varstva in interpretacije kulturne dediščine in varovanja ter ohranjanja narave. Ukrepi programa so 
usmerjeni tudi v iskanje sinergij med področji ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, turizma in 
kmetijstva. 
 
Kot eden ključnih ukrepov programa je opredeljen ukrep varstva in obnove biotske raznovrstnosti in tal 
ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami. 
V okviru tega so predvidene kakovostne interpretacije zgledno urejenih naravovarstvenih površin, ki po 
potrebi vključuje tudi investicije v javno infrastrukturo za obisk, prednostno z obnovo obstoječih objektov 
in manjšimi gradbenimi projekti (npr. opazovališča, utrjene poti, informacije točke), s poudarkom na 
izobraževanju in ozaveščanju o ohranjanju narave, kulturne dediščine in krajine brez negativnih vplivov 
na doseganje naravovarstvenih ciljev ob zagotavljanju pogojev za trajnostno mobilnost obiskovalcev. 
  
Regionalni razvojni program Podravske razvojno regije 2014-2020 v svojih opredelitvah povzema 
Strategijo prostorskega razvoja Slovenije in Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020. Njegovi ukrepi so usmerjeni k varovanju narave, ohranjanju biotske raznovrstnosti 
in kulturne dediščine, še posebej v povezavi z razvojem potencialov na področju turizma. 
 
Investicija je skladna tudi s Strategijo lokalnega razvoja na območjih občin Makole, Poljčane, Rače 
- Fram in Slovenska Bistrica. Pokriva več tematskih področij strategije LAS DOBRO ZA NAS: 

• spodbuja ustvarjanje zelenih delovnih mest in povezovanje med lokalnimi razvojnimi deležniki 
(oblikovanje in nadgradnja lokalnih mrež, zasnova skupnih produktov, trženje, promocija); 

• razvoj osnovnih storitev, zlasti na področju trajnostnega turizma, z vzpostavitvijo in nadgradnjo 
infrastrukture za trajnostni turizem, rekreacijo, kulturne in druge dejavnosti, tudi v povezavi z 
lokalno ponudbo in samooskrbo; 

• varstvo okolja in ohranjanje narave z dvigom ozaveščenosti ljudi o pomembnosti varovanja okolja 
in naravnih virov, skozi ukrepe razvoja in implementacija izobraževalno-informativno 
promocijskih dejavnosti glede spodbujanja trajnostnega načina življenja in zagotavljanja 
družbene aktivacije za izboljšanje kakovosti okolja; 

• medgeneracijsko sodelovanje in vključevanje ranljivih skupin v socialne mreže območja LAS. 
 
Z obravnavano investicijo prispevamo k uresničevanju prej opredeljenih strateških prioritet države, regije, 
LAS in lokalne skupnosti. 
 
Investicija bo tudi uvrščena v Načrt razvojnih programov Občine Poljčane za leta 2022-2023. 
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4. PREDSTAVITEV VARIANT 

4.1. SCENARIJ “Z” INVESTICIJO 

Po tem scenariju se izvede investicija, ki zajema ureditev urbanega parka. S tem se prepreči nadaljnja 
degradacija območja in ustvari nova razvojna, inovativna in trajnostna infrastruktura. 
 
Investitor je v fazi priprave projekta izoblikoval več možnih scenarijev »z investicijo«, vendar se je na 
koncu odločil za izvedbo projekta v obsegu, ki ga opredeljuje ta DIIP.  
 
Scenarij »z« investicijo za Občino Poljčane predstavlja stroške, kot jih obravnava ta DIIP. 

4.2. SCENARIJ “BREZ” INVESTICIJE 

Scenarij »brez« investicije pomeni nadaljnjo degradacijo območja.  V tem primeru ne bodo razvite nove 
prostorske možnosti in vsebine za razvoj naravnih in kulturnih potencialov območja. 
 
Ta scenarij za Občino Poljčane, ki je že v preteklosti veliko vlagala v razvoj tovrstne infrastrukture, pomeni 
nazadovanje in nasprotovanje osnovnim razvojnim konceptom lokalne skupnosti in je za investitorja 
nesprejemljiv. 
 
Glede na omejene finančne možnosti je scenarij »brez« investicije sicer verjeten, v kolikor Občina 
Poljčane ne bo uspela pridobiti sofinancerskih sredstev, kot jih opredeljuje ta DIIP. 
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5. VRSTA INVESTICIJE IN OCENA 

INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

5.1. VRSTA INVESTICIJE 

Klasifikacija objekta: Nezahteven gradbeno inženirski objekt, površine 995 m2. 
Klasifikacija CC-SI: 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (otroška in 
druga javna igrišča, zabaviščni, adrenalinski in plezalni parki ...). 
 
Koncept izvedbe nove ureditve ne temelji na izvedbi večnamenskih in več funkcijskih površin, ki so lahko 
namenjene raznolikim ciljnim skupinam in ki z načinom izvedbe spodbujajo medgeneracijsko srečevanje. 
Zasnova na nezaveden način spodbuja h gibanju in aktivnostim, kar je temeljno vodilo za zdrav in 
uravnotežen razvoj skupnosti in posameznika. 
 
Vstop na območje je na južnem robu območja, kjer se nahaja info pano in stojala za kolesa. Park je 
ograjen z obstoječo ograjo. Območje se bo odvodnjavalo preko linijskih kanalet. 
 

Slika 9: Gradbena situacija 

 

Vir: IDZ, Kontra Arhitekti d.o.o. 
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Površine novega parka: 
 
a)  asfaltirana površina z gumijastimi hribčki in gručami dreves: 

• ravna asfaltirana površina z gumijasti hribčki minimalne višine 0,25m in maksimalne višine 1m, 
namenjenimi hoji/plezanju/sedenju 

• po igrišču so razporejene posamične gruče novih dreves 

• gozd za plezanje: gruča dreves, med katerimi je nizko napeta mreža za plezanje / sedenje otrok  
 
b)  zelena površina s trim programom in bralnim kotičkom:  

• ravna travnata površina z obstoječo zasaditvijo dreves, s preprostimi lesenimi orodji za telovadbo 
in razgibavanje (bradlja, letvenik ipd.) 

• ter sklop treh lesenih miz s klopmi za branje/druženje/piknik  
 
c)  posamezne dolge klopi ob robu igrišča:  

• 8m dolga lesena klop na igrišču ob glasbeni šoli 

• 8m dolga lesena klop pri vstopni klančini 

• 8m dolga lesena klop na severnem robu območja  
 
d)  amfiteater: 

• polkrožne lesene klopi dolžine 18m, 14m in 10m, višine 0,5m, ki se stopničasto dvigujejo po 
travnati brežini. 

 
Za novogradnjo parka Poljčane je izdano gradbeno dovoljenje št. 351-214/2021-14, z dne 24. 5. 2021. 
 

Slika 10: Referenčni primeri urbane opreme 

 
Vir: IDZ, Kontra Arhitekti d.o.o. 
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Slika 11: Pogled na osrednji prostor z gumijastimi hribi in amfiteatrom v ozadju 

 
Vir: IDZ, Kontra Arhitekti d.o.o. 
 

Slika 12: Pogled na zunanji fitnes ob vstopu z južne strani parcele 

 
Vir: IDZ, Kontra Arhitekti d.o.o. 
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5.2. OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

Investicijski stroški so ocenjeni na podlagi dosedanjih izkušenj investitorja pri podobnih delih, pridobljenih 
predračunov in analize trga. 

5.2.1. STROŠKI PO STALNIH CENAH 

Tabela 12: Celotni investicijski stroški po stalnih cenah, januar 2022 

STROŠEK 
Faza 1 Faza 2 

Brez DDV DDV Z DDV Brez DDV DDV Z DDV 

DIIP 900,00 198,00 1.098,00       

Projektna dokumentacija 1.570,00 345,40 1.915,40       

Gradbena dela (ureditev parka) 95.317,90 20.969,94 116.287,84       

Elektro dela 15.810,76 3.478,37 19.289,13       

Urbana oprema 27.385,00 6.024,70 33.409,70       

Nadzor 2.500,00 550,00 3.050,00       

Table (3 kosi) 2.250,00 495,00 2.745,00       

Delavnice P1 (delo)       1.827,75 0,00 1.827,75 

Aktivnosti P2 (delo)       5.310,00 0,00 5.310,00 

Aktivnosti P2 (material)       1.816,97 399,73 2.216,70 

Aktivnosti P2 (storitve)       150,00 33,00 183,00 

Aktivnosti P2 (storitve)       200,00 0,00 200,00 

Letaki       275,00 60,50 335,50 

Promocijska darila       500,00 110,00 610,00 

Skupaj  145.733,66 32.061,41 177.795,07 10.079,72 603,23 10.682,95 

 

STROŠEK 
SKUPAJ Nosilec 

stroška Brez DDV DDV Z DDV 

DIIP 900,00 198,00 1.098,00 Občina Poljčane 

Projektna dokumentacija 1.570,00 345,40 1.915,40 Občina Poljčane 

Gradbena dela (ureditev parka) 95.317,90 20.969,94 116.287,84 Občina Poljčane 

Elektro dela 15.810,76 3.478,37 19.289,13 Občina Poljčane 

Urbana oprema 27.385,00 6.024,70 33.409,70 Občina Poljčane 

Nadzor 2.500,00 550,00 3.050,00 Občina Poljčane 

Table (3 kosi) 2.250,00 495,00 2.745,00 Reflex d.o.o. 

Delavnice P1 (delo) 1.827,75 0,00 1.827,75 Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane 

Aktivnosti P2 (delo) 5.310,00 0,00 5.310,00 Inštitut SeMe Poljčane 

Aktivnosti P2 (material) 1.816,97 399,73 2.216,70 Inštitut SeMe Poljčane 

Aktivnosti P2 (storitve) 150,00 33,00 183,00 Inštitut SeMe Poljčane 

Aktivnosti P2 (storitve) 200,00 0,00 200,00 Inštitut SeMe Poljčane 

Letaki 275,00 60,50 335,50 Društvo Zakladov Drav. doline  

Promocijska darila 500,00 110,00 610,00 Društvo Zakladov Drav. doline 

Skupaj  155.813,38 32.664,64 188.478,02  

 
Upravičene stroški so definirani v skladu z določili Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje 
ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DOBRO ZA NAS občin Makole, Poljčane, Rače – Fram in 
Slovenska Bistrica v letih 2022 in 2023, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
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Kot upravičene stroške bi sicer lahko opredelili vse stroške, ki bodo nastali oddaji vloge s strani LAS na 
MGRT, razen davka na dodano vrednost, vendar zaradi nominalno omejenih sredstev javnega poziva to 
ni mogoče. Upravičene stroške tako opredeljujemo v največji možni višini glede na omejena razpisana 
sredstva. 
 

Tabela 13: Upravičeni stroški po stalnih cenah, januar 2022 

UPRAVIČENI STROŠKI 
Faza 1 Faza 2 SKUPAJ 

Brez DDV Brez DDV Brez DDV 

DIIP 0,00 0,00 0,00 

Projektna dokumentacija 0,00 0,00 0,00 

Gradbena dela (ureditev parka) 71.041,90 0,00 71.041,90 

Elektro dela 15.810,76 0,00 15.810,76 

Urbana oprema 10.430,11 0,00 10.430,11 

Nadzor 2.500,00 0,00 2.500,00 

Table (3 kosi) 2.250,00 0,00 2.250,00 

Delavnice P1 (delo) 0,00 1.827,75 1.827,75 

Aktivnosti P2 (delo) 0,00 5.310,00 5.310,00 

Aktivnosti P2 (material) 0,00 1.816,97 1.816,97 

Aktivnosti P2 (storitve) 0,00 150,00 150,00 

Aktivnosti P2 (storitve) 0,00 200,00 200,00 

Letaki 0,00 275,00 275,00 

Promocijska darila 0,00 500,00 500,00 

Skupaj  102.032,77 10.079,72 112.112,49 

 
Tabela 14: Preostali (neupravičeni) stroški po stalnih cenah, januar 2022 

PREOSTALI STROŠKI 
Faza 1 Faza 2 

Brez DDV DDV Z DDV Brez DDV DDV Z DDV 

DIIP 900,00 198,00 1.098,00 0,00 0,00 0,00 

Projektna dokumentacija 1.570,00 345,40 1.915,40 0,00 0,00 0,00 

Gradbena dela (ureditev parka) 24.276,00 20.969,94 45.245,94 0,00 0,00 0,00 

Elektro dela 0,00 3.478,37 3.478,37 0,00 0,00 0,00 

Urbana oprema 16.954,89 6.024,70 22.979,59 0,00 0,00 0,00 

Nadzor 0,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 

Table (3 kosi) 0,00 495,00 495,00 0,00 0,00 0,00 

Delavnice P1 (delo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aktivnosti P2 (delo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aktivnosti P2 (material) 0,00 0,00 0,00 0,00 399,73 399,73 

Aktivnosti P2 (storitve) 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 33,00 

Aktivnosti P2 (storitve) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Letaki 0,00 0,00 0,00 0,00 60,50 60,50 

Promocijska darila 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 110,00 

Skupaj  43.700,89 32.061,41 75.762,30 0,00 603,23 603,23 

 

PREOSTALI STROŠKI 
SKUPAJ 

Brez DDV DDV Z DDV 

DIIP 900,00 198,00 1.098,00 

Projektna dokumentacija 1.570,00 345,40 1.915,40 

Gradbena dela (ureditev parka) 24.276,00 20.969,94 45.245,94 
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PREOSTALI STROŠKI 
SKUPAJ 

Brez DDV DDV Z DDV 

Elektro dela 0,00 3.478,37 3.478,37 

Urbana oprema 16.954,89 6.024,70 22.979,59 

Nadzor 0,00 550,00 550,00 

Table (3 kosi) 0,00 495,00 495,00 

Delavnice P1 (delo) 0,00 0,00 0,00 

Aktivnosti P2 (delo) 0,00 0,00 0,00 

Aktivnosti P2 (material) 0,00 399,73 399,73 

Aktivnosti P2 (storitve) 0,00 33,00 33,00 

Aktivnosti P2 (storitve) 0,00 0,00 0,00 

Letaki 0,00 60,50 60,50 

Promocijska darila 0,00 110,00 110,00 

Skupaj  43.700,89 32.664,64 76.365,53 

5.2.1. STROŠKI PO TEKOČIH CENAH 

Investicija se bo izvajala od aprila 2022 do junija 2023. Upoštevali smo, da bo faza 1 izvedena v letu 
2022, faza 2 pa v letu 2023 
 
Za preračun stalnih cen v tekoče smo upoštevali napoved inflacijskih gibanj, kot jih je objavil UMAR v 
Jesenski napovedi gospodarskih gibanj (septembra 2021). 
 

Tabela 15: Celotni investicijski stroški po tekočih cenah 

STROŠEK 
Faza 1 Faza 2 

Brez DDV DDV Z DDV Brez DDV DDV Z DDV 

DIIP 900,00 198,00 1.098,00 0,00 0,00 0,00 

Projektna dokumentacija 1.570,00 345,40 1.915,40 0,00 0,00 0,00 

Gradbena dela (ureditev parka) 95.317,90 20.969,94 116.287,84 0,00 0,00 0,00 

Elektro dela 15.810,76 3.478,37 19.289,13 0,00 0,00 0,00 

Urbana oprema 27.385,00 6.024,70 33.409,70 0,00 0,00 0,00 

Nadzor 2.500,00 550,00 3.050,00 0,00 0,00 0,00 

Table (3 kosi) 2.250,00 495,00 2.745,00 0,00 0,00 0,00 

Delavnice P1 (delo) 0,00 0,00 0,00 1.872,79 0,00 1.872,79 

Aktivnosti P2 (delo) 0,00 0,00 0,00 5.440,85 0,00 5.440,85 

Aktivnosti P2 (material) 0,00 0,00 0,00 1.861,74 409,58 2.271,32 

Aktivnosti P2 (storitve) 0,00 0,00 0,00 153,70 33,81 187,51 

Aktivnosti P2 (storitve) 0,00 0,00 0,00 204,93 0,00 204,93 

Letaki 0,00 0,00 0,00 281,78 61,99 343,77 

Promocijska darila 0,00 0,00 0,00 512,32 112,71 625,03 

Skupaj  145.733,66 32.061,41 177.795,07 10.328,11 618,09 10.946,20 

 

STROŠEK 
SKUPAJ 

Brez DDV DDV Z DDV 

DIIP 900,00 198,00 1.098,00 

Projektna dokumentacija 1.570,00 345,40 1.915,40 

Gradbena dela (ureditev parka) 95.317,90 20.969,94 116.287,84 

Elektro dela 15.810,76 3.478,37 19.289,13 
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STROŠEK 
SKUPAJ 

Brez DDV DDV Z DDV 

Urbana oprema 27.385,00 6.024,70 33.409,70 

Nadzor 2.500,00 550,00 3.050,00 

Table (3 kosi) 2.250,00 495,00 2.745,00 

Delavnice P1 (delo) 1.872,79 0,00 1.872,79 

Aktivnosti P2 (delo) 5.440,85 0,00 5.440,85 

Aktivnosti P2 (material) 1.861,74 409,58 2.271,32 

Aktivnosti P2 (storitve) 153,70 33,81 187,51 

Aktivnosti P2 (storitve) 204,93 0,00 204,93 

Letaki 281,78 61,99 343,77 

Promocijska darila 512,32 112,71 625,03 

Skupaj  156.061,77 32.679,50 188.741,27 

 
Upravičeni stroški se ne spreminjajo in tudi po tekočih cenah znašajo 112.112,49 EUR. 
 

Tabela 16: Preostali (neupravičeni) stroški po tekočih cenah 

PREOSTALI STROŠKI 
Faza 1 Faza 2 

Brez DDV DDV Z DDV Brez DDV DDV Z DDV 

DIIP 900,00 198,00 1.098,00 0,00 0,00 0,00 

Projektna dokumentacija 1.570,00 345,40 1.915,40 0,00 0,00 0,00 

Gradbena dela (ureditev parka) 24.276,00 20.969,94 45.245,94 0,00 0,00 0,00 

Elektro dela 0,00 3.478,37 3.478,37 0,00 0,00 0,00 

Urbana oprema 16.954,89 6.024,70 22.979,59 0,00 0,00 0,00 

Nadzor 0,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 

Table (3 kosi) 0,00 495,00 495,00 0,00 0,00 0,00 

Delavnice P1 (delo) 0,00 0,00 0,00 45,04 0,00 45,04 

Aktivnosti P2 (delo) 0,00 0,00 0,00 130,85 0,00 130,85 

Aktivnosti P2 (material) 0,00 0,00 0,00 44,77 409,58 454,35 

Aktivnosti P2 (storitve) 0,00 0,00 0,00 3,70 33,81 37,51 

Aktivnosti P2 (storitve) 0,00 0,00 0,00 4,93 0,00 4,93 

Letaki 0,00 0,00 0,00 6,78 61,99 68,77 

Promocijska darila 0,00 0,00 0,00 12,32 112,71 125,03 

Skupaj  43.700,89 32.061,41 75.762,30 248,39 618,09 866,48 

 

PREOSTALI STROŠKI 
SKUPAJ 

Brez DDV DDV Z DDV 

DIIP 900,00 198,00 1.098,00 

Projektna dokumentacija 1.570,00 345,40 1.915,40 

Gradbena dela (ureditev parka) 24.276,00 20.969,94 45.245,94 

Elektro dela 0,00 3.478,37 3.478,37 

Urbana oprema 16.954,89 6.024,70 22.979,59 

Nadzor 0,00 550,00 550,00 

Table (3 kosi) 0,00 495,00 495,00 

Delavnice P1 (delo) 45,04 0,00 45,04 

Aktivnosti P2 (delo) 130,85 0,00 130,85 

Aktivnosti P2 (material) 44,77 409,58 454,35 

Aktivnosti P2 (storitve) 3,70 33,81 37,51 
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PREOSTALI STROŠKI 
SKUPAJ 

Brez DDV DDV Z DDV 

Aktivnosti P2 (storitve) 4,93 0,00 4,93 

Letaki 6,78 61,99 68,77 

Promocijska darila 12,32 112,71 125,03 

Skupaj  43.949,28 32.679,50 76.628,78 
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6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI 

DOLOČAJO INVESTICIJO  

6.1. PREDHODNA IDEJNA REŠITEV ALI ŠTUDIJA 

Investicijski stroški so ocenjeni na podlagi dosedanjih izkušenj investitorja pri podobnih delih, pridobljenih 
predračunov in analize trga. 
 
Za ureditvena dela parka je februarja 2021 izdelana IDZ dokumentacija s popisom del in oceno stroškov, 
ki jo je izdelala družba KONTRA arhitekti d.o.o., zanjo: avtorja Mojca Gregorski, udia in Miha Kajzelj, udia 
ter sodelavka Tina Dolenc, m.i.a. 

6.2. OPIS LOKACIJE 

Gradnja novega parka, ki je predmet tega DIIP, se bo izvajala na parc. št. 180/1, 180/4, 184/2, k.o. Pekel.  
 
Seznam in velikosti obravnavanih parcel: 

• 180/1  1.265 m2   

• 180/4     697 m2   

• 184/2      470 m2 

• Skupaj  2.432 m2 
Od tega območje, namenjeno gradnji: 995 m2. 
 

Slika 13: Makro lokacija načrtovanega parka 

 
Vir: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=POLJCANE 

https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=POLJCANE
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Slika 14: Mikro lokacija načrtovanega parka 

 
Vir: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=POLJCANE 
 
Obravnavano območje ureja Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Poljčane (2020),  Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 20, 22. 4. 2020. V celotnem središču je v skladu s sedanjim OPN zgolj ena 
površina, namenjena javni rabi - ostanek parcele v križišču. Druga površina, ki bi lahko bila namenjena 
javni rabi je parcela v obravnavi tega projekta. 
 

Slika 15: Omejenost površin za javno rabo 

 
Vir: IDZ 
 

https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=POLJCANE
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OZNAKA EUP: PO5 
Center naselja Poljčane s starim jedrom - osrednje območje centralnih dejavnosti. 
 
Podrobnejša namenska raba prostora 
Parcele št. 180/1, 180/4, 184/2, k.o. Pekel, ki so namenjene za gradnjo, spadajo v območje centralnih 
dejavnosti. 
 
CU – OSREDNJA OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI, kot so območja historičnega ali novih jeder, 
kjer gre pretežno za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, pravnih, socialnih, zdravstvenih, 
vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje. 
 
Na parceli 180/1 je obstoječa glasbena šola. Obstoječa raba parcel 180/4, 184/2 je: zelenica. 
 
Obravnavano območje predstavlja pomembno točko v mreži peš povezav znotraj naselja. Površina je 
trenutno povsem ograjena in ni v javni uporabi. Ker na njej ni primernega programa in je povsem obdana 
s cestami in parkirišči, trenutno predstavlja degradiran prostor / prostorsko bariero v središču naselja. Od 
dogajanja v središču naselja je s tem odrezana tudi stavba glasbene šole in knjižnice.  
 
Ureditev parka na izbrani lokaciji bi omogočala javno rabo prostora, hkrati pa bi vzpostavila prostorski in 
programski vezni člen med južnim delom naselja in javnim programom severno od podvoza 
(zavarovalnica, banka, pekarna, trgovina, restavracija). 

6.2.1. VAROVANA OBMOČJA 

Predmetno območje se nahaja: 

• v varovalnem pasu javne poti št. 947561 Stanovsko – Bistriška cesta:   
varovalni pas: 5,0 m od roba cestnega sveta 
Soglasodajalec: Občina Poljčane,  Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane  

• v varovalnem pasu železniške infrastrukture:   
varovalni pas: 106 m od osi skrajnih tirov 
Soglasodajalec: SŽ – Infrastruktura d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana 

• v varovalnem pasu vodovoda:   
varovalni pas: 1,5 m od osi voda 
Soglasodajalec: OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o., Celjska cesta 
12, 3250 Rogaška Slatina 

• v varovalnem pasu telekomunikacijskega voda:   
varovalni pas: 1,5 m od osi voda 
Soglasodajalec: Dostopovna omrežja, Operativa, TKO vzhodna Slovenija, Titova cesta 38, 2000 
Maribor 

6.2.2. LEGA, ODMIKI 

Velikost objekta: Velikost območja, namenjenega gradnji je 995,0 m2. 
Absolutna višinska kota: +/- 0.00 = 260.00 m. n. v. 
 
Odmiki objekta od parcelnih mej: 

• S (od parc. št. 180/5):    1,2m 

• V (od parc. št. 765/25): 17,8m   

• Z (od parc. št. 781/62):   1,5m 

• J (od parc. št. 775/10): ni odmika 
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Odmik od brežine potoka na parceli 180/5 je 5m. 
 
Odmiki od obstoječe GJI: 

• Objekt se nahaja v varovalnem pasu javne poti št. 947561 Stanovsko – Bistriška cesta: 
varovalni pas: 5,0 m, odmik novega objekta od roba javne poti je 1,2 m. 
pridobljeno je soglasje soglasodajalca: Občina Poljčane,  Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane  

• Objekt se nahaja v varovalnem pasu železniške infrastrukture:   
varovalni pas: 106 m od osi skrajnih tirov, odmik novega objekta od skrajnega tira je 36m. 
pridobljeno je soglasje soglasodajalca: SŽ – Infrastruktura d.o.o., Kolodvorska ul. 11,  1000 
Ljubljana 

• Objekt se nahaja v varovalnem pasu vodovoda:   
varovalni pas: 1,5 m od osi voda, ni odmika 
Pridobljeno je soglasje soglasodajalca: OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška 
Slatina, d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina 

• Objekt se nahaja v varovalnem pasu telekomunikacijskega voda:   
varovalni pas: 1,5 m od osi voda, ni odmika. 
Pridobljeno je soglasje soglasodajalca: Dostopovna omrežja, Operativa, TKO vzhodna Slovenija, 
Titova cesta 38, 2000 Maribor 

6.3. OKVIRNI OBSEG IN SPECIFIKACIJA 

INVESTICIJSKIH STROŠKOV S ČASOVNIM 

NAČRTOM IZVEDBE 

Investicijski stroški so po stalnih ocenjeni v višini 155.813,38 EUR brez DDV oziroma 188.478,02 EUR z 
DDV. 

Slika 16: Struktura investicijskih stroškov 
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IDZ je bil izdelan februarja 2021, investicijska dokumentacija januarja 2022. Izvedba investicije je 
načrtovana za leto 2022, operacija pa se bo izvajala od aprila 2022 do junija 2023. 
 
Predvidena je izvedba v dveh fazah, prva zajema aktivnosti v letu 2022, druga pa aktivnosti v letu 2023. 
Vsakemu zahtevku sledu zahtevek za izplačilo. 

6.4. VARSTVO OKOLJA 

Projekt je usmerjen v povečanje ozaveščenosti varovanja okolja in v izgradnjo ustreznega odnosa do 
ohranjene narave, zato je vpliv projekta na okolje pozitiven. 
 
V nadaljevanju podajamo oceno vplivov na okolje ob izvajanju ureditvenih del parka. 
 
Glede na predpise s področja varstva okolja je bil projekt ocenjen z vidika varstva okolja, pri čemer je 
investitor ugotovil: 

o da negativni vplivi na območje ne bodo presegali zakonsko predpisanih vrednosti; 
o da se bo med gradnjo gradbišče zavarovalo in uredilo tako, da gradnja ne bo negativno vplivala 

na bližnjo okolico; 
o da predmetni poseg ne bo povzročal erozijskih procesov; 
o da se kvaliteta zraka v neposredni okolici ne bo poslabšala; 
o da se emisijsko stanje hrupa v bližnji okolici ne bo poslabšalo; 
o da ob rednem vzdrževanju in nadzoru izvedba projekta ne bo imela degradacijskih vplivov na 

kvaliteto površinskih voda, podzemne vode in tal; 
o da se glede na lokacijo stanje ostalih parametrov (krajina, flora, favna, odpadki) ne bo poslabšalo 

v taki meri, da bi negativno vplivalo na okolje. 
 
Negativne vplive na zrak, tla in posredno na podzemno vodo v času gradbenih del je potrebno omejiti z 
vrsto ukrepov, ki se morajo izvajati na celotnem območju gradbenih del in transportnih poti, kot npr.: 

o z uporabo tehnično brezhibnih transportnih in gradbenih strojev, 
o z optimizacijo gradbenih poti, 
o z rednim čiščenjem in primernim vzdrževanjem voznih površin (preprečevanje zapraševanja), 
o z ustreznim ravnanjem z onesnaženim materialom, kot ga določajo veljavni pravilniki in druga 

pozitivna zakonodaja, 
o z ustrezno hrambo, skladiščenjem in oddajo ter predelavo gradbenih odpadkov, 
o z izvedbo gradnje izven nočnega časa, nedelj in praznikov, 
o z uporabo strojev, ki prekomerno ne povzročajo hrupa, 
o z izogibanjem posegov v habitat v obdobju vegetacije in razmnoževanja. 

 
Morebitno nastali negativni vplivi na okolje bodo odpravljeni na stroške povzročitelja. 
 
Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevani naslednji okoljski omilitveni ukrepi:  

o učinkovitost izrabe naravnih virov (učinkovita raba vode in surovin), 
o okoljska učinkovitost (uporaba kvalitetnih, okolju nenevarnih materialov, uporaba optimalnih 

tehnik, kontrolirano ravnanje z gradbenimi odpadki),  
o trajnostna dostopnost (uporabe strojev in transportnih vozil, prijaznih okolju; optimizacija 

gradbenih in transportnih poti). 
 
Z izvedenim posegom se bo regeneriralo degradirano območje ob potoku Brežnica. Nova ureditev z 
obsežno drevesno zasaditvijo  bo predstavljala protihrupno bariero med železnico in središčem kraja, s 
čimer se bodo izboljšali pogoji aktivnega preživljanja časa v parku in bivanja. Izvedba projekta bo 
doprinesla k večji uporabi javnih površin kraja, s čimer se bo spodbujala hoja in športne aktivnosti ter 
posledično manjša uporaba avtomobila – spodbujanje trajnostne mobilnosti. 
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Ureditev območja bo del nove peš povezave med šolo in središčem kraja ter del prečnih prostorskih 
povezav – trenutno železnica in dve vzporedni cesti ločujeta kraj na več ozkih, nepovezanih območij, 
obkroženih s cestno infrastrukturo. 
 
Po klasifikaciji ZRSVN območje leži na ekološko pomembnem območju, zato je zlasti pomembno, da se 
ohranjajo zelene površine in bogata zasaditev. Slednja bo prispevala tudi k boljši kakovosti zraka v  
urbanem predelu občine. 
 
Degradirano območje ob potoku Brežnica bo urejeno po trajnostnih načelih, kar bo neposredno vplivalo 
na kakovost vodnega vira, opredeljenega kot ekološki tip vodotokov, ki se nahaja v neposredni bližini 
(potok Brežnica). Površina načrtovanega parka se nahaja na območju podzemnega vodnega telesa 
Haloze in Dravinjske gorice ter na 4. nivoju hidrografskega območja, zato je trajnostna ureditev parka 
izjemnega pomena za ohranitev kakovosti vodnih teles. 

6.5. KADROVSKO-ORGANIZACIJSKA SHEMA S 

PROSTORSKO OPREDELITVIJO 

Izvedbo projekta bo vodila Občina Poljčane. Investicijo bodo spremljali zaposleni Občinske uprave 
Občine Poljčane. Po potrebi se bodo vključevali tudi ostali partnerji. Investitor bo pravočasno sprejemal 
vse odločitve za nemoteno izvedbo investicije. 
 
Za nadzor nad izvedbo del bo investitor, v skladu z določili zakona, ki ureja graditev objektov, angažiral 
gradbeni nadzor. V skladu z določili zakona, ki ureja varstvo in zdravje pri delu, bo investitor po potrebi 
naročil izdelavo varnostnega načrta in angažiral koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu. 
 
Občinska uprava bo ob gradbenem nadzoru spremljala napredovanje investicije in bdela nad namensko 
in gospodarno rabo proračunskih sredstev. Imenovani bodo svoje delo opravljali v prostorih občine in na 
terenu (na lokaciji gradnje). Dokumentacija o investiciji se bo hranila v prostorih Občine Poljčane. 
 
Po končani izvedbi bo z objektom upravljala Občina Poljčane.  
 
Za namen izvajanja investicije in kasnejšega upravljanja predmeta investicije občina ne načrtu je novih 
zaposlitev, predvideva le določene razporeditve dodatnih delovnih nalog vzdrževanja in upravljanja parka 
na že zaposlen kader Režijskega obrata.  

6.6. PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA IN DRUGI VIRI 

Investitor zagotavlja zaključeno finančno konstrukcijo tako, da zagotovi potrebne finančne vire za 
realizacijo stroškov investicije po tekočih cenah. 
 
Investitor pričakuje, da bo investicija sofinancirana s strani MGRT, in sicer v okviru javnega poziva za 
izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DOBRO ZA NAS občin Makole, 
Poljčane, Rače - Fram in Slovenska Bistrica v letih 2022 in 2023, sofinanciranih iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Prijavo na javni poziv je potrebno oddati do 5. 1. 2021. Sofinanciranje se lahko odobri 
v višini največ 80 % upravičenih stroškov projekta oziroma največ do razpisnih 89.690,00 EUR na 
tematskem področju Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. 
 
Vrednost investicije po stalnih cenah znaša 155.813,38 EUR brez DDV oziroma 188.478,02 EUR z DDV. 
Od tega so do sofinanciranja upravičeni stroški v višini 112.112,49 EUR.  
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Vire za preostale, t.j. neupravičene stroške v celoti zagotavlja investitor in partnerji. 
 

Tabela 17: Viri financiranja po stalnih cenah 

VIRI FINANCIRANJA Faza 1 Faza 2 SKUPAJ Delež 

LAS Dobro za nas (ESRR) 81.626,22 8.063,78 89.690,00 47,59 

Občina Poljčane 95.223,85   95.223,85 50,52 

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane   365,55 365,55 0,19 

Inštitut SeMe Poljčane   1.928,12 1.928,12 1,02 

Društvo Zakladov Dravinjske doline    325,50 325,50 0,17 

Reflex d.o.o. 945,00   945,00 0,50 

SKUPAJ VSI VIRI 177.795,07 10.682,95 188.478,02 100,00 

 

Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 156.061,77 EUR brez DDV oziroma 188.741,27 EUR z DDV. 
Od tega so do sofinanciranja upravičeni stroški v višini 112.112,49 EUR. 
 

Tabela 18: Viri financiranja po tekočih cenah 

VIRI FINANCIRANJA Faza 1 Faza 2 SKUPAJ Delež 

LAS Dobro za nas (ESRR) 81.626,22 8.063,78 89.690,00 47,52 

Občina Poljčane 95.223,85   95.223,85 50,45 

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane   410,59 410,59 0,22 

Inštitut SeMe Poljčane   2.123,03 2.123,03 1,12 

Društvo Zakladov Dravinjske doline    348,80 348,80 0,18 

Reflex d.o.o. 945,00   945,00 0,50 

SKUPAJ VSI VIRI 177.795,07 10.946,20 188.741,27 100,00 

 
V vlogi za sofinanciranje prikazujemo vire po stalnih cenah. 
 

Tabela 19: Potrebna likvidnostna sredstva in pričakovano sofinanciranje po partnerjih operacije 

VIRI FINANCIRANJA Stalne 
cene 

Tekoče 
cene 

LAS 

Občina Poljčane 175.050,07 175.050,07 79.826,22 

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane 1.827,75 1.872,79 1.462,20 

Inštitut SeMe Poljčane 7.909,70 8.104,61 5.981,58 

Društvo Zakladov Dravinjske doline  945,50 968,80 620,00 

Reflex d.o.o. 2.745,00 2.745,00 1.800,00 

SKUPAJ VSI VIRI 188.478,02 188.741,27 89.690,00 

6.7. INFORMACIJA O PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE 

ZMOGLJIVOSTI OZIROMA EKONOMSKI 

UPRAVIČENOSTI PROJEKTA 

Investitor investicijo izvaja z namenom, da se krepi medgeneracijsko sodelovanje in ohrani naravna 
dediščina, razvije zavest o njenih vrednotah ter se vzpostavi ustrezna javno dostopna infrastruktura v 
urbanem središču Občine Poljčane. 
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Po izvedbi investicije bo park, vključno z vso opremo, prosto in brezplačno dostopen vsem 
zainteresiranim prebivalcem in obiskovalcem. 
 
Obratovalne stroške smo ocenili, kot sledi: 

• stroške dela enega režijskega delavca (košnja, vzdrževanje reda in čistoče), v obsegu 192 ur/ 
leto po 8,70 EUR/uro; 

• stroške pogonskega goriva za ocenjeno količino 40 l/leto po 1,31 EUR/l; 

• stroške drobnega materiala, kot so vreče za smeti, v letnem znesku 34,14 EUR; 

• stroške popravila opreme, ki smo jih ocenili v višini 10 % stroškov urbane opreme na letni ravni; 

• stroške popravila inštalacij, ki smo ocenili v višini 10 % stroškov električnih inštalacij na letni ravni. 
 
Upoštevali smo, da bodo operativni stroški pričeli nastajat z julijem 2023. V 15-letnem referenčnem 
obdobju (do vkl. l. 2037) so operativni stroški kumulativno ocenjeni na 101.888,93 EUR. 
 

Tabela 20: Operativni stroški po dinamični metodi 

Leto Režijski 
delavec 

Pogonsko 
gorivo 

Drobni 
material 

Servis 
opreme 

Popravila 
opreme 

Popravila 
inštalacij 

Operativni 
stroški 

0 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 2023 835,20 26,20 17,07 0,00 1.670,49 964,46 3.513,41 

2 2024 1.670,40 52,40 34,14 0,00 3.340,97 1.928,91 7.026,82 

3 2025 1.670,40 52,40 34,14 0,00 3.340,97 1.928,91 7.026,82 

4 2026 1.670,40 52,40 34,14 0,00 3.340,97 1.928,91 7.026,82 

5 2027 1.670,40 52,40 34,14 0,00 3.340,97 1.928,91 7.026,82 

6 2028 1.670,40 52,40 34,14 0,00 3.340,97 1.928,91 7.026,82 

7 2029 1.670,40 52,40 34,14 0,00 3.340,97 1.928,91 7.026,82 

8 2030 1.670,40 52,40 34,14 0,00 3.340,97 1.928,91 7.026,82 

9 2031 1.670,40 52,40 34,14 0,00 3.340,97 1.928,91 7.026,82 

10 2032 1.670,40 52,40 34,14 0,00 3.340,97 1.928,91 7.026,82 

11 2033 1.670,40 52,40 34,14 0,00 3.340,97 1.928,91 7.026,82 

12 2034 1.670,40 52,40 34,14 0,00 3.340,97 1.928,91 7.026,82 

13 2035 1.670,40 52,40 34,14 0,00 3.340,97 1.928,91 7.026,82 

14 2036 1.670,40 52,40 34,14 0,00 3.340,97 1.928,91 7.026,82 

15 2037 1.670,40 52,40 34,14 0,00 3.340,97 1.928,91 7.026,82 

  Skupaj 24.220,80 759,80 495,03 0,00 48.444,07 27.969,24 101.888,93 

 
Kljub izpadu finančnih prihodkov lahko od obravnavane investicije pričakujemo številne koristi, ki jih lahko 
delno tudi ovrednotimo in z njimi upravičimo porabo javnofinančnih sredstev.  Ovrednotili smo: 

• Korist 1: regijski vpliv; in sicer smo predvideli, da bo vsaj 50 % investicijskih izdatkov namenjenim 
domačim izvajalcem, kar pomeni, da bo investicija neposredno vplivala na njihove prihodke in s 
tem prihodke v regiji; 

• Korist 2: preprečeno odseljevanje: ocenili smo, da bomo z izboljšanimi pogoji za preživljanje 
prostega časa preprečili vsaj 0,5 odselitev iz območja. Korist smo ovrednotili v delu 50 % 
BDP/prebivalca za Podravsko regijo (zadnje objavljen statistični podatek za leto 2020); 

• Korist 3: preprečene bolniške odsotnosti: ocenili smo, da bomo z izboljšanimi pogoji za 
preživljanje prostega časa in spodbujenim aktivnim življenjskim slogom preprečili stroške bolniške 
odsotnosti prebivalstva na območju. Korist smo na letni ravni ovrednotili v višini treh povprečnih 
neto plač na območju Občine Poljčane; 

• Korist 4: korist od ohranjenega delovnega mesta režijskega delavca smo ovrednotili v sorazmerni 
(192 ur/2088 ur = 9,23 %) višini BDP/prebivalca za Podravsko regijo (zadnje objavljen statistični 
podatek za leto 2020). 

 
V 15-letnem referenčnem obdobju so koristi kumulativno ocenjene v višini 275.562,94 EUR. 
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Tabela 21: Koristi po dinamični metodi 

Leto Korist 1 Korist 2 Korist 3  Korist 4 Skupaj 

0 2022 72.866,83 0,00 0,00  0,00 72.866,83 

1 2023 5.039,86 4.546,25 1.430,18 839,31 11.855,59 

2 2024   9.092,50 2.860,35 1.678,62 13.631,47 

3 2025   9.092,50 2.860,35 1.678,62 13.631,47 

4 2026   9.092,50 2.860,35 1.678,62 13.631,47 

5 2027   9.092,50 2.860,35 1.678,62 13.631,47 

6 2028   9.092,50 2.860,35 1.678,62 13.631,47 

7 2029   9.092,50 2.860,35 1.678,62 13.631,47 

8 2030   9.092,50 2.860,35 1.678,62 13.631,47 

9 2031   9.092,50 2.860,35 1.678,62 13.631,47 

10 2032   9.092,50 2.860,35 1.678,62 13.631,47 

11 2033   9.092,50 2.860,35 1.678,62 13.631,47 

12 2034   9.092,50 2.860,35 1.678,62 13.631,47 

13 2035   9.092,50 2.860,35 1.678,62 13.631,47 

14 2036   9.092,50 2.860,35 1.678,62 13.631,47 

15 2037   9.092,50 2.860,35 1.678,62 13.631,47 

  Skupaj 77.906,69 131.841,25 41.475,08 24.339,92 275.562,94 

 
Poleg zgoraj opredeljenih ovrednotenih koristi bodo z novo urbano infrastrukturo nastajale tudi številne 
druge koristi: 

• povečane možnosti za večgeneracijsko sodelovanje in interakcijo in nastanek koristi iz tega 
naslova; 

• izboljšanje kakovosti športnih, kulturnih in naravovarstvenih in drugih programov v društvih; 

• vzpostavljeni pogoji za organizacijo večjih javnih dogodkov ter njihov multiplikativni učinek na 
gospodarstvo; 

• dodatna motivacija za delo in razvoj znotraj že delujočih društev in drugih NVO, še posebej po 
omejitvi socialne interakcije v pogojih COVID-19. 

6.7.1. FINANČNA ANALIZA 

Za izdelavo finančne analize je uporabljena metodologija iz Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment 
Projects - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020 (European Commission, december 
2014) in metodologija iz The Economic Appraisal of Investment Projects at the EIB (European Investment 
Bank, marec 2013). 
 
Metodologija temelji na inkrementalnem (postopnem) pristopu, ob upoštevanju naslednjih predpostavk: 

• vse vrednosti se upoštevajo v stalnih cenah, v EUR; 

• upošteva se realna diskontna stopnja 4 %; 

• upošteva se referenčna doba 15 let, kar je skladno z indikativno vrednostjo, priporočeno z 
delegirano uredbo o projektih, ki generirajo prihodke in je v skladu s skupno mednarodno prakso 
za to vrsto projektov; 

• ostanek vrednosti se upošteva kot neamortizirana vrednost naložbe ob zaključka referenčne 
(operacija ne ustvarja prihodkov) in konec leta 2037 znaša 80.026,82 EUR. 

 
Upoštevali smo investicijsko vrednost po stalnih cenah z DDV, saj občina investitorka ni upravičena do 
povračila DDV iz naslova obravnavane dejavnosti. Investicijska vrednost po stalnih cenah z DDV znaša 
188.478,02 EUR. Stroški bodo delno realizirani v letu 2022 (faza 1) in delno v 2023 (faza 2). 
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Tabela 22: Tabela denarnega toka 

  Leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

0 2022 177.795,07 0,00 0,00   -177.795,07 

1 2023 10.682,95 3.513,41 0,00   -14.196,36 

2 2024   7.026,82 0,00   -7.026,82 

3 2025   7.026,82 0,00   -7.026,82 

4 2026   7.026,82 0,00   -7.026,82 

5 2027   7.026,82 0,00   -7.026,82 

6 2028   7.026,82 0,00   -7.026,82 

7 2029   7.026,82 0,00   -7.026,82 

8 2030   7.026,82 0,00   -7.026,82 

9 2031   7.026,82 0,00   -7.026,82 

10 2032   7.026,82 0,00   -7.026,82 

11 2033   7.026,82 0,00   -7.026,82 

12 2034   7.026,82 0,00   -7.026,82 

13 2035   7.026,82 0,00   -7.026,82 

14 2036   7.026,82 0,00   -7.026,82 

15 2037   7.026,82 0,00 80.026,82 73.000,00 

  Skupaj 188.478,02 101.888,93 0,00 80.026,82 -210.340,13 

 
Tabela 23: Tabela diskontiranega denarnega toka 

  Leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

0 2022 177.795,07 0,00 0,00 0,00 -177.795,07 

1 2023 10.272,07 3.378,28 0,00 0,00 -13.650,35 

2 2024 0,00 6.496,69 0,00 0,00 -6.496,69 

3 2025 0,00 6.246,82 0,00 0,00 -6.246,82 

4 2026 0,00 6.006,56 0,00 0,00 -6.006,56 

5 2027 0,00 5.775,54 0,00 0,00 -5.775,54 

6 2028 0,00 5.553,40 0,00 0,00 -5.553,40 

7 2029 0,00 5.339,81 0,00 0,00 -5.339,81 

8 2030 0,00 5.134,43 0,00 0,00 -5.134,43 

9 2031 0,00 4.936,95 0,00 0,00 -4.936,95 

10 2032 0,00 4.747,07 0,00 0,00 -4.747,07 

11 2033 0,00 4.564,49 0,00 0,00 -4.564,49 

12 2034 0,00 4.388,93 0,00 0,00 -4.388,93 

13 2035 0,00 4.220,13 0,00 0,00 -4.220,13 

14 2036 0,00 4.057,82 0,00 0,00 -4.057,82 

15 2037 0,00 3.901,75 0,00 44.436,06 40.534,31 

  Skupaj 188.067,14 74.748,66 0,00 44.436,06 -218.379,74 

 
Finančna neto sedanja vrednost (FNSV) je negativna, in znaša -218.379,74 EUR. 
Finančna interna stopnja donosnosti (FIRR) je negativna, in znaša -11,63 %. 
 

Tabela 24: Izračun finančne vrzeli 

  Diskontirane 
vrednosti 

Nediskontirane 
vrednosti 

Skupni investicijski stroški   188.478,02 

Od tega upravičeni stroški (EC)   112.112,49 

Diskontirani inv. stroški (DIC) 188.067,14   

Diskontirani neto prihodki (DNR) -30.312,61   
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1 a Upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR): 218.379,74   

1 b Finančna vrzel (R=EE/DIC): 100,00 % 

2 Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R): 112.112,49   

3 a Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): 80,00 % 

3 b Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa): 89.690,00   

4 a Najvišja stopnja sofinanciranja SLO: 20,00 % 

4 b Izračun najvišjega zneska SLO: 22.422,49   

 
Izračun finančne vrzeli kaže, da je operacija upravičena do 80 % sofinanciranja iz sklada ESRR. 
 
Analiza donosnosti lastnega kapitala (t.j. brez sofinanciranih izdatkov) izkazuje nekoliko ugodnejši 
rezultat, vendar investicija še vedno ni donosna: 

• FNSV =-129.397,74 EUR; 

• FIIR =-9,27 %. 
 
Interesa zasebnega kapitala za izvedbo te investicije tako ni pričakovati, saj investicija ni donosna. 

6.7.2. EKONOMSKA ANALIZA 

Za izdelavo ekonomske analize je uporabljena metodologija iz Guide to Cost-Benefit Analysis of 
Investment Projects - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020 (European Commission, 
december 2014) in metodologija iz The Economic Appraisal of Investment Projects at the EIB (European 
Investment Bank, marec 2013). 
 
Metodologija temelji na inkrementalnem (postopnem) pristopu, ob upoštevanju naslednjih predpostavk: 

• vse vrednosti se upoštevajo v stalnih cenah, v EUR; 

• upošteva se družbena diskontna stopnja 5 %; 

• upošteva se referenčna doba 15 let; 

• upošteva se korekcijski faktor 0,72013 na investicijske stroške in ostanek vrednosti, ki smo ga 
določili na predpostavki, da investicijski stroški vključujejo 40 % dela in 60 % materiala, pri čemer 
je delež davkov v stroških dela 42,92 %, delež davkov v stroških materiala in storitev pa 18,03 %; 

• operativni stroški so očiščeni 22 % davka na dodano vrednost. 
 

Tabela 25: Tabela ekonomskega toka 

  Leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Koristi Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

0 2022 128.035,56 0,00 72.866,83   -55.168,73 

1 2023 7.693,11 3.339,49 11.855,59   822,99 

2 2024 0,00 6.678,99 13.631,47   6.952,48 

3 2025 0,00 6.678,99 13.631,47   6.952,48 

4 2026 0,00 6.678,99 13.631,47   6.952,48 
5 2027 0,00 6.678,99 13.631,47   6.952,48 

6 2028 0,00 6.678,99 13.631,47   6.952,48 

7 2029 0,00 6.678,99 13.631,47   6.952,48 

8 2030 0,00 6.678,99 13.631,47   6.952,48 

9 2031 0,00 6.678,99 13.631,47   6.952,48 

10 2032 0,00 6.678,99 13.631,47   6.952,48 

11 2033 0,00 6.678,99 13.631,47   6.952,48 

12 2034 0,00 6.678,99 13.631,47   6.952,48 

13 2035 0,00 6.678,99 13.631,47   6.952,48 

14 2036 0,00 6.678,99 13.631,47   6.952,48 

15 2037 0,00 6.678,99 13.631,47 57.629,72 64.582,20 
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  Leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Koristi Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

  Skupaj 135.728,67 96.845,30 275.562,94 57.629,72 100.618,69 

 
Tabela 26: Tabela diskontiranega ekonomskega toka 

  Leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Koristi Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

0 2022 128.035,56 0,00 72.866,83 0,00 -55.168,73 

1 2023 7.326,77 3.180,47 11.291,04 0,00 783,80 

2 2024 0,00 6.058,04 12.364,14 0,00 6.306,10 

3 2025 0,00 5.769,56 11.775,37 0,00 6.005,81 

4 2026 0,00 5.494,82 11.214,64 0,00 5.719,82 

5 2027 0,00 5.233,16 10.680,61 0,00 5.447,45 

6 2028 0,00 4.983,96 10.172,01 0,00 5.188,05 

7 2029 0,00 4.746,63 9.687,63 0,00 4.941,00 

8 2030 0,00 4.520,60 9.226,31 0,00 4.705,71 

9 2031 0,00 4.305,33 8.786,96 0,00 4.481,63 

10 2032 0,00 4.100,32 8.368,54 0,00 4.268,22 

11 2033 0,00 3.905,06 7.970,04 0,00 4.064,97 

12 2034 0,00 3.719,11 7.590,51 0,00 3.871,40 

13 2035 0,00 3.542,01 7.229,06 0,00 3.687,05 

14 2036 0,00 3.373,34 6.884,82 0,00 3.511,47 

15 2037 0,00 3.212,71 6.556,97 27.720,88 31.065,14 

  Skupaj 135.362,33 66.145,12 212.665,47 27.720,88 38.878,90 

 
Ekonomska neto sedanja je pozitivna, in znaša 38.878,90 EUR. 
Ekonomska interna stopnja donosnosti je pozitivna, in znaša 11,32 %. 
 
Sedanja vrednost koristi: 240.386,35 EUR. 
Sedanja vrednost stroškov: 201.507,45 EUR. 
Razmerje med stroški in koristmi: 1,19. 
 
Koristi: 

• zunanje koristi: 212.665,47 EUR 88,47 % 

• ostanek vrednosti: 27.720,88 EUR 11,53 % 

 
 
Stroški: 

• stroški investicije: 135.362,33 EUR 67,17 % 

• operativni stroški: 66.145,12 EUR 32,83 % 

 
Ekonomska neto sedanja vrednost je pozitivna in presega družbeno diskontno stopnjo. Družba je v 
boljšem položaju, če se projekt izvede, saj njegove koristi presegajo stroške. 

6.7.3. ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 

V analizi občutljivosti smo izračunavali spremembo osnovnih kazalnikov upravičenosti v primeru 10 % 
sprememb spremenljivk: 

• povečanje investicijskih stroškov, 

• povečanje operativnih stroškov, 

• zmanjšanje prihodkov in koristi. 
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Tabela 27: Rezultati analize občutljivosti 

  FNSV FIRR ENSV EIRR 

Povečanje investicijskih stroškov -134.862,65 -8,53 21.500,24 8,85 

Povečanje investicijskih in  
operativnih stroškov 

-142.337,51 -9,27 21.500,24 7,95 

Povečanje investicijskih in  
operativnih stroškov in zmanjšanje koristi 

-142.337,51 -9,27 2.167,01 5,28 

 
Glede na dejstvo, da nismo ovrednotili vseh koristi, lahko ocenimo, da občutljivost investicijskih vlaganj 
ni velika. Kljub temu je smiselno izvajati ukrepe za obvladovanje investicijskih stroškov in v fazi 
obratovanja vse napore usmeriti k racionalnemu upravljanju novozgrajenega parka. 

6.7.4. ANALIZA TVEGANJ 

Glede na že izdelano projektno dokumentacijo in glede na že pridobljeno gradbeno dovoljenje so 
tveganja za izvedbo investicije povezana zlasti s postopki izvedbe javnega naročanja, z izvedbo in 
uspešnim zaključkom del ter s poinvesticijskim upravljanjem.  
 
Javna naročila bo investitor izvedel v sladu z veljavno zakonodajo in razpisno dokumentacijo pripravil 
tako, ki bo omogočen širok konkurenčni pristop. Pogoje za udeležbo bo oblikoval na način, ki bo zagotovi l 
izbiro najugodnejšega, ustrezno kadrovsko, tehnično in finančno usposobljenega ponudnika. Razpisna 
dokumentacija bo oblikovana transparentno, s spoštovanjem vseh določil zakonodaje, ki ureja javno 
naročanje. S tem se bo v največji možni meri izognil tudi zamudam zaradi revizijskih postopkov javnega 
naročanja.  
 
K pripravi javnega naročila bo investitor pristopil z vso skrbnostjo, po potrebi pa bo za pripravo razpisne 
dokumentacije najel zunanjega izvajalca, z ustreznimi izkušnjami in znanjem pri pripravi tovrstnih javnih 
naročil. 
 
Za izbiro najugodnejše ponudbe bo investitor oblikoval komisijo, ki bo na visoki strokovni ravni izvedla 
pregled in ocenjevanje ponudb. Na ta način bo zagotovil izvedbo postopka v najkrajšem možnem času 
in s konkretnimi rezultati. 
 
Glede na aktualno gospodarsko stanje obstajajo tveganja v zvezi s povečanjem investicijskih stroškov. 
Ta tveganja bo investitor zmanjšal s skrbno pripravo javnega naročila in doslednim spremljanjem 
izvajanja investicije. V največji možni meri bo tudi pospešil izvedbo postopkov s ciljem, da se investicija 
prične čim prej in bo s tem prispeval k hitremu zagonu dejavnosti. 
 
V izogib tveganjem, povezanim s količinsko ali kakovostno neustrezno izvedbo del, bo investitor angažiral 
strokovni gradbeni nadzor. Cilj tega je, da se standardi kvalitete in ustrezna količinska izvedba 
zagotavljajo skozi celotno obdobje izvajanja del. Prav tako bodo strokovni sodelavci občinske uprave 
izvajali stalno spremljanje in nadzor nad izvedbo del. Investitor se bo z ustreznimi instrumenti finančnega 
zavarovanja zavaroval tako za kvaliteto izvedbe del kot za odpravo napak v garancijski dobi. 
 
Z novo urejeno infrastrukturo po investitor upravljal gospodarno, v skladu s pravili stroke in po načelu 
stroškovne učinkovitosti. Poskrbel bo, da bo zagotovljena optimalna izraba infrastrukture. V primeru 
kakršnihkoli zaznanih odmikov bodo sprejeti potrebni ukrepi za zagotavljanje nemotene uporabe objekta. 
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7. NADALJNJA PRIPRAVA DOKUMENTACIJE 

S ČASOVNIM NAČRTOM 

Glede na vrednost investicije, ki ne dosega 500.000 EUR, v skladu z 4. členom Uredbe druge investicijske 
dokumentacije ni potrebno pripravljati. Za tak obseg investicije zadošča ta DIIP. 
 
V fazi izvajanja del se bo ugotavljala potreba po izdelavi varnostnega načrta. 
 
Druga dokumentacija za to investicijo ni potrebna in se ne pripravlja. 
 
Pred prijavo na javni poziv bo investitor ugotavljal potrebo po morebitnih korekcijah tega DIIP. Do 
korekcije lahko pride tudi v primeru zagotavljanja drugih virov financiranja, še zlasti če investitor na 
javnem pozivu LAS ne bi bil uspešen. 
 
 

 
 
 


