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Pridobitev soglasja nadzornega organa za sklenitev aneksa za povecanje obsega
oziroma vrednosti prvotne Pogodbe o asfaltiranju cest v Ob¢ini Vojnik v letu 2015

- Pravna podlaga:

- Zakon o javnem naroc¢anju (Uradni list RS, §t. 12/13-UPB, 19/14, 90/14-ZDU-1)

Namen:

Obravnava in seznanitev sta potrebna zaradi sklenitve aneksa k prvotni pogodbi za
projekt Asfaltiranje cest v Obéini Vojnik v letu 2015.

Naro¢niki se v nekaterih primerih in pod doloéenimi pogoji iz 29. &lena ZJN-2 lahko
pogajajo za dolo¢ene izvedbe gradnje z izvajalci, s katerimi so ze v pogodbenem
razmerju (npr. za dodatne gradnje) in po kon€anem postopku z njimi sklenejo aneks k
pogodbi o izvedbi prvotnega narocila.

Zakonodajalec je v 7. odstavku 29. ¢lena ZJN-2 uvedel dodatno obveznost za
naroénika in sicer, da mora pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta
pogodbe, vkljuéno s spremembo obsega predmeta narofanja, ali poveCanja cene ali
vrednosti pogodbe, pridobiti soglasje svojega nadzornega organa.
Za javne naroénike, v imenu in za radun katerih kot zakoniti zastopnik obcine sklepa
pogodbe Zupan, je nadzorni organ v smislu doloCb ZJN-2 obcinski svet.
Obéina Vojnik je dne 16.9.2015 sklenila Pogodbo o asfaltiranju cest v Obcini Vojnik za
leto 2015 z izbranim izvajalcem VOC Celje d.d. v visini 187.030,36 EUR (skupna
pogodbena vrednost z DDV).
Med projektom se je izkazalo, da bo potrebno, zaradi neugodnih Vremensklih razmer,
podaljati rok izvedbe del, prav tako bo potrebno izvesti dodatna in nepredvidena dela
na cestnih trasah. Vsa ta dela so potrebna za celovito izvedbo in dokoncanje javnega
narodila. Izvedba teh del bo, skladno z 29. ¢lenom ZJN-2 oddana po postopku pogajanj
brez predhodne objave prvotnemu izvajalcu.

Ponudba za dodatna dela je podana v visini 55.000,00 EUR in je trenutno v fazi
pregleda, nakar bodo z izvajalcem izvedena pogajanja.

PREDLOG SKLEPA:
Obcinski svet Obéine Vojnik na 9. redni seji dne 12.11.2015 daje soglasje k
sklenitvi Aneksa k Pogodbi o asfaltiranju cest v Obgcini Vojnik v letu 2015 za
povecanje pogodbene vrednosti zaradi nepredvidenih, dodatnih in vec del, katera
niso bila zajeta v osnovnem popisu del, do viSine 55.000,00 EUR. ,
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