
 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 8. točki dnevnega reda: 

 

 
- Sklep o potrditvi DIIP-a za projekt »Kompetenčni 

center Breg« 

 



 
SKLEP O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA DOKUMENTA 

 
Investitor: OBČINA MAJŠPERK 
Naslov: Majšperk 39, 2322 Majšperk 
Oznaka (številka, šifra) sklepa: 621-1/2021-9 
Datum sklepa:  
 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12), Uredbe 
o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in 
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10), Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list RS št. 60/06, 54/10 in 27/16) in Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 25/12) je občinski svet dne ________________ s sklepom št: 621-1/2021-9 sprejel: 

 
1. Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projektaza projekt/program: 
KOMPETENČNI CENTER BREG, ki ga je izdelala OBČINA MAJŠPERK, Majšperk 39, 
2322 Majšperk 25. maja 2021. 
 
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 1.128.352,10 EUR (z vključenim DDV) in 
se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od junija 2021 do novembra 2023. 
 
3. Vire za financiranje zagotavljajo: 

- OBČINA MAJŠPERK v znesku 329.942,84 EUR 
- EU in RS v znesku 798.409,26 EUR 

 

4. V NRP občine / države se uvrsti nov projekt. 

 
5. Odobri se 

 priprava Predinvesticijske zasnove 
 priprava Investicijskega programa 
 izvedba investicije. 

 
 
 
Odgovorna oseba investitorja: 
Ime in priimek: dr. Darinka Fakin 
Funkcija: županja Občine Majšperk 
 
 
 
Podpis: _______________________________________ 
 
 



 

 

OBČINA MAJŠPERK 

Majšperk 39, 2322 Majšperk 

Tel.: 02/795 08 30, faks: 02/794 42 21 

e-pošta: obcina.majsperk@majsperk.si, www.majsperk.si 

 
 

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE 
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 
(Po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ  

– Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) 

 
 
 
 
 

KOMPETENČNI CENTER BREG 
 
 
 
 
 

 
 

Majšperk, maj 2021              Županja: dr. Darinka FAKIN 

mailto:obcina.majsperk@majsperk.si
http://www.majsperk.si/
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KOMPETENČNI CENTER BREG 

  

 

Investitor: 
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2322 MAJŠPERK 

 

Odgovorna oseba investitorja (ime, priimek, podpis in žig): 

 

dr. Darinka FAKIN, županja 

 

 

 

 

 

 

 

Skrbnik investicijskega projekta (ime, priimek, podpis in žig): 
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1 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA 
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, UPRAVLJAVCA 
TER STROKOVNIH  SODELAVCEV 

1.1 Navedba investitorja 

  

INVESTITOR 

Naziv: OBČINA MAJŠPERK 

Naslov: MAJŠPERK 39, 2322 MAJŠPERK 

Odgovorna oseba: Županja dr. Darinka FAKIN 

Telefon: 02/ 795 08 30 

Telefaks: 02/ 794 42 21 

E-pošta: obcina.majsperk@majsperk.si  

ID za DDV: SI11993197 

Transakcijski račun: SI56 0110 0010 0006 936 Banka 

Slovenije 

Odgovorna oseba za pripravo 

investicijskih dokumentov: 

Matic ŠINKOVEC, direktor občinske 

uprave 

Telefon: 02/ 795 08 30 

Telefaks: 02/ 794 42 21 

E-pošta: matic.sinkovec@majsperk.si  

Odgovorna oseba za izvajanje 

investicije: 
dr. Darinka FAKIN, županja 

Telefon: 02/ 795 08 30 

Telefaks: 02/ 794 42 21 

E-pošta: zupanja@majsperk.si  

 

mailto:obcina.majsperk@majsperk.si
mailto:matic.sinkovec@majsperk.si
mailto:zupanja@majsperk.si
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1.2 Navedba izdelovalca investicijske dokumentacije 

 

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

Naziv: OBČINA MAJŠPERK 

Naslov: 
MAJŠPERK 39 

2322 MAJŠPERK 

Odgovorna oseba: Županja dr. Darinka FAKIN 

Telefon: 02/ 795 08 30 

Telefaks: 02/ 794 42 21 

E-pošta: obcina.majsperk@majsperk.si  

Davčna številka: SI11993197 

Transakcijski račun: 
SI56 0110 0010 0006 936 Banka 
Slovenije 

Odgovorna oseba za pripravo 
investicijskih dokumentov: 

Matic ŠINKOVEC 

Telefon: 02/ 795 08 30 

Telefaks: 02/ 794 42 21 

E-pošta: matic.sinkovec@majsperk.si 

 

1.3 Navedba upravljavca 

 

UPRAVLJAVEC OBJEKTA 

Naziv: OBČINA MAJŠPERK 

Naslov: MAJŠPERK 39, 2322 MAJŠPERK 

Odgovorna oseba: Županja dr. Darinka FAKIN 

Telefon: 02/ 795 08 30 

Telefaks: 02/ 794 42 21 

E-pošta: obcina.majsperk@majsperk.si  

ID za DDV: SI11993197 

Transakcijski račun: 
SI56 0110 0010 0006 936 Banka 

Slovenije 

 

1.4 Datum izdelave DIIP                       

 

Datum izdelave DIIP-a:                     25. maj 2021 

 

mailto:obcina.majsperk@majsperk.si
mailto:matic.sinkovec@majsperk.si
mailto:obcina.majsperk@majsperk.si
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA 
INVESTICIJSKO NAMERO 

2.1 Predstavitev Občine Majšperk 

 

Občina Majšperk je bila ustanovljena 01. 01. 1995 v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi. 

Leži na zahodnem delu Haloz. Občina meji na Občino Kidričevo, Slovensko Bistrico, Makole, 

Rogaško Slatino, Rogatec, Žetale in Videm. Središče Občine Majšperk je naselje Majšperk, ki 

leži 16 km jugozahodno od mesta Ptuj. 

 

Občino sestavlja 26 naselij: Bolečka vas, Breg, Doklece, Dol pri Stopercah, Grdina, Janški 

Vrh, Jelovice, Koritno, Kupčinji Vrh, Lešje, Majšperk, Medvedce, Naraplje, Planjsko, Podlože, 

Preša, Ptujska Gora, Sestrže, Sitež, Skrblje, Slape, Spodnja Sveča, Stanečka vas, Stogovci, 

Stoperce in Zgornja Sveča. 

  

Površina: 72,8 km² 

Prebivalci: 4.042 1 

 

 

 

 

 

Občina Majšperk leži ob robu široke doline, po kateri teče reka Dravinja. Na vzhodni in južni 

strani ga obdajajo zelena pobočja Haloz, na severni in zahodni strani pa relativno nizko 

                                                      

1 Vir: Statistični urad RS, podatki na dan 1. julij 2020. 
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gričevje Savinskega, ki deli Dravinjsko dolino od Dravskega polja. Kraj Majšperk je dobil ime 

pred več stoletji po mogočnem gradu, ki se je vzpenjal nad vasjo. Zgodovinski viri se dotikajo 

Majšperka že v 12. stoletju, ko se omenja grad Monsberg, kot je bilo ime tudi kraju že leta 

1168. Že v zgodovini je bil Majšperk pomemben v gospodarskem, predvsem pa v strateškem 

pogledu, saj je bil v sestavi obrambnega pasu, ki je bil usmerjen proti napadalnosti ogrskih 

kraljev. 

 

Zanimivo je ugotoviti, da se je mudil na gradu Monsberg pri Hartmanu Holleneškem in njegovi 

ženi Omeliji leta 1487 tudi potopisec Paolo Santonino. Leta 1695 so grad požgali uporni 

kmetje. Grad so sicer ponovno pozidali, vendar je po letu 1850 začel naglo propadati. Danes 

je ohranjen le še del obrambnega stolpa. Med pomembnejše mejnike v zgodovini Majšperka 

spada prav gotovo iniciativa družin Novak in Kubricht, ki sta zagotovili razvoj industrije v tem 

kraju, kjer so bile ugodne surovinske okoliščine in kjer je bilo na razpolago dovolj delovne sile, 

ki na tem revnem hribovitem področju okrog Majšperka dotlej ni našla dovolj možnosti za 

zaslužek. Tega jim je zagotovila najprej tovarna strojil, pozneje pa še zlasti ženski delovni sili- 

tovarna tekstila.  

 

V Majšperku obstaja šola že od 1803 leta.  

 

Med znamenitostmi Majšperka moramo omeniti grad na Hamrah (današnji Breg pri 

Majšperku). V gradu je bila tudi kapela, posvečena Sv. Janezu Nepomuku, ki je bila po zadnji 

vojni opuščena. V centru Majšperka je cerkev Sv. Miklavža, ki je obstajala že pred letom 

1261. Na vrhu slemena Jelovic stoji podružnična cerkev Sv. Bolfenka iz leta 1649. V 

Majšperku je postavljen spomenik žrtvam 2. svetovne vojne. 

 

Občina ima danes zdravstveni dom, šolo, lekarno, vrtec, policijsko pisarno in pošto. 

 

Za kulturne prireditve v Občini Majšperk poskrbijo številna društva, Osnovna šola Majšperk s 

podružnicama Stoperce in Ptujska Gora ter vrtec. 
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2.2 Pregled in analiza obstoječega stanja 

 

Območje Brega je zgodovinsko povezano z industrijo. Reka Dravinja je na tem območju 

omogočala kovačnico, z možnostjo pridobivanja tanina iz kostanjev se je tu kasneje razvila 

tovarna strojil, nato tovarna volnenih izdelkov in na koncu še podjetje Albin promotion d.o.o. S 

stečajem podjetja je na območju industrijske cone nastalo več podjetij različnih velikosti in 

panog. Danes največje podjetje, ki deluje v prostorih nekdanje tovarne je podjetje W metal 

tech d.o.o., ki izdeluje produkte iz kovine, v prostorij pa so še podjetja, ki se ukvarjajo z 

lesnimi proizvodi in več manjših delavnic. V bivši tovarni Planika deluje podjetje Kompres 

d.o.o., ki se ukvarja z izdelavo orodij in polproduktov za nadaljnjo obdelavo. 

V letu 2019 je Občina Majšperk na območju ob obstoječi industrijski coni infrastrukturno 

uredila še poslovno cono namenjeno novogradnji prostorov za potrebe različnih podjetij. 

S stečajem podjetja Albin promotion d.o.o. se je ponudila možnost odkupa dela objektov in 

zemljišč na tem območju, katere je pripravljena kupiti Občina Majšperk in na tem območju 

urediti sodobno umetnostno galerijo, preurediti obstoječi muzej volne in gobelinov, urediti 

prostore za medgeneracijsko druženje in nekaj prostorov urediti v podjetniški inkubator. 

2.3 Temeljni razlogi za investicijsko namero 

 

Temeljni razlogi za investicijsko namero so: 

 Implementacija Strategije razvoja Občine Majšperk 

 

Ohranjanje in ponovni zagon vseh družbenih dejavnosti in podjetništva po epidemiji bo glavni 

cilj v Sloveniji in v Evropski skupnosti. Temu bodo namenjena tudi sredstva za okrevanje. Z 

izvedbo projekta želimo prispevati k okrevanju vseh družbenih sfer po epidemiji. 

Z nakupom in ureditvijo muzeja volne in gobelinov bomo pripomogli k turistični privlačnosti 

kraja in pomembne točke za obisk tako domačih, kot tujih turistov. Z umetnostno galerijo 

želimo spodbuditi kulturno dejavnost v kraju. V prostorih za medgeneracijsko druženje bomo 

združili vse generacije iz bližnjih inštitucij. V neposredni bližini se nahaja vrtec, dnevni center 

za varstvo starejših in poslovni objekti. V prostorih želimo združiti vse generacije za kvalitetno 

preživljanje prostega časa in druženje. Del objekta bo namenjen prostorom poslovnega 

inkubatorja, kjer bodo lahko mladi podjetniki pod vzdržnimi pogoji začeli z opravljanjem svoje 

dejavnosti.  
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV 
INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z 
RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 

Planirana investicija je predvidena v naslednjih programih in načrtih: 

 v proračunu Občine Majšperk za leto 2021 

 v Načrtu razvojnih programov Občine Majšperk 2021-2024. 

 

Razvoj kulturnih in umetniških dejavnosti, kot tudi medgeneracijsko druženje in nudenje 

ugodnih poslovnih pogojev mladim zagonskim podjetjem so visoke prioritete Strategije 

razvoja Občine Majšperk. 

 

Strategija razvoja občine je eden od dolgoročnih planskih dokumentov, ki je osnova za njen 

gospodarski, prostorski in družbeni  razvoj. Služi občinskemu svetu in županji za izdelavo ter 

sprejem Načrta občinskih razvojnih programov in vsakoletno proračunsko financiranje, pa tudi 

podjetjem in organizacijam za oblikovanje konkretnih poslovnih načrtov. 

 

3.1 Predmet projekta z opredelitvijo vpliva na razvojne možnosti 

regije 

 

3.1.1 Predmet projekta 

 

Predmet projekta »Kompetenčni center Breg« je: 

 

 Odkup objektov in zemljišč 

 Obnova in ureditev muzeja volne in gobelinov 

 Rušitev dotrajanih objektov 

 Gradnja galerije, ki bo namenjena tudi prireditvam ter društvom 

 Gradnja prostorov za muzejsko dejavnost in medgeneracijsko druženje 

 Gradnja prostorov za podjetniški inkubator 

 

3.1.2 Namen projekta 

 

Osnovni namen Občine Majšperk je z izvedbo predmeta projekta:  

 zagotoviti možnost razvoja kulturnih dejavnosti, 

 zagotovitev možnosti kvalitetnega preživljanja prostega časa in 

 zagotovitev možnosti začetnih poslovnih dejavnosti. 
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3.2 Ugotovitev ciljev investicije 

 

Območje Brega je zgodovinsko pomembno območje industrijskih in poslovnih dejavnosti 

kraja. Z nenehnim posodabljanjem infrastrukture vzdržujemo pogoje za dodatno širitev 

poslovnih dejavnosti in za ureditev prostorov za kulturne vsebine. 

 

Cilj ureditve je:  

 Odkup objektov in zemljišč 

 Obnova in ureditev muzeja volne in gobelinov 

 Rušitev dotrajanih objektov 

 Gradnja galerije, ki bo namenjena tudi prireditvam ter društvom 

 Gradnja prostorov za muzejsko dejavnost in medgeneracijsko druženje 

 Gradnja prostorov za podjetniški inkubator 

3.3 Ugotovitev pomena investicije v smislu razvojnih možnosti in 

strategij 

 

Investicija »Kompetenčni center Breg« je skladna s Strategijo razvoja Občine Majšperk v delu 

zagotavljanja kulturnih vsebin, medgeneracijskega druženje in zagotavljanja poslovnih 

pogojev za nova podjetja. 

3.4 Usklajenost predmetnega projekta z razvojnimi strategijami in 

politikami 

 

Projekt »Kompetenčni center Breg« je usklajen z  razvojnimi strategijami: 

 Strategija razvoja Občine Majšperk (Majšperk, 2016); 

 Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-

2020 (Ljubljana, december 2014); 

 

3.4.1 Usklajenost s Strategijo razvoja Občine Majšperk 

 
Strategija razvoja Občine Majšperk, ki jo je Občinski svet Občine Majšperk sprejel na 17. 

redni seji dne 14. 6. 2016 je eden od dolgoročnih planskih dokumentov, ki je osnova za 

gospodarski, prostorski in družbeni razvoj občine. Služi občinskemu svetu in županji za 

izdelavo ter sprejem Načrta občinskih razvojnih programov in vsakoletno proračunsko 

financiranje, pa tudi podjetjem in organizacijam za oblikovanje konkretnih poslovnih načrtov. 

Ključnega pomena pri pripravi strategije razvoja občine je bilo sodelovanje lokalne javnosti 

(strokovnjaki, interesne skupine in ostali deležniki), saj le tako  strategija odgovarja na težnje 

lokalnega okolja. 

Namen strategije razvoja občine je na enem mestu zbrati smernice za nadaljnji razvoj občine 

na vseh področjih (gospodarstvo, promet, okolje, izobraževanje in kakovost življenja), pri 
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čemer so upoštevane želje prebivalcev občine, nekateri že izvedeni projekti ter usmeritve v 

Evropski uniji in svetu. 

3.4.2 Usklajenost z operativnimi razvojnimi programi 

 

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 določa 

ključne cilje evropske skupnosti in prispevek Republike Slovenije k tem ciljem. V dokumentu 

se je Slovenija zavezala k uresničitvi zastavljenih ciljev skupnosti do leta 2020.  

Naložba v objekte za izvajanje kulturnih dejavnosti in objekte za medgeneracijsko druženje 

ter zagotavljanje ugodnih pogojev za poslovne dejavnosti je skladna s cilji  na področju: 

- kulture, 

- kvalitetnega preživljanja prostega časa in 

- ustvarjanja podpornega okolja za nove poslovne dejavnosti. 

 

3.5 Zakonodaja, ki ureja predmetno področje 

 

Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/2017, 72/2017 - popr., 61/2020, 65/2020, 15/2021 - 

ZDUOP), ta zakon ureja pogoje za graditev vseh objektov, določa bistvene zahteve in njihovo 

izpolnjevanje glede lastnosti objektov, predpisuje način in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki 

so v zvezi z graditvijo objektov, ureja organizacijo in delovno področje dveh poklicnih zbornic, 

ureja inšpekcijsko nadzorstvo, določa sankcije za prekrške, ki so v zvezi z graditvijo objektov 

ter ureja druga vprašanja, povezana z graditvijo objektov ter določa, da graditev objekta po 

tem zakonu obsega projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objekta. 

 

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/2017, 175/2020), Ta zakon 

ureja prostorsko načrtovanje kot del urejanja prostora, tako da določa vrste prostorskih aktov, 

njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke za njihovo pripravo in sprejem.  

Cilj prostorskega načrtovanja je omogočati skladen prostorski razvoj z obravnavo in  

usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva 

okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami.  

Posege v prostor in prostorske ureditve je treba načrtovati tako, da se omogoča:  

1. trajnostni razvoj v prostoru in učinkovita in gospodarna raba zemljišč,  

2. kakovostne bivalne razmere,  

3. prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti v 

prostoru,  

4. prenovo obstoječega, ki ima prednost pred graditvijo novega,  

5. ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora,  

6. sanacijo degradiranega prostora,  

7. varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave,  
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8. celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino,  

9. zagotavljanje zdravja prebivalstva,  

10. funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba 

skladno z zakonom ter  

11. obrambo države in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.  

 

Prostorsko načrtovanje je v javnem interesu. 

Zakon o javnih naročilih ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018). Ta zakon določa 

obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj. 
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4 OPIS VARIANTE »Z« INVESTICIJO, 
PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO 
»BREZ« INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO 
ALTERNATIVO 

 

V skladu z uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske  dokumentacije 

na področju javnih financ (Ur. List RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) mora dokument 

identifikacije investicijskega projekta vsebovati najmanj varianto »brez« in varianto »z« 

investicijo. 

 

4.1 Varianta »brez« investicije 

 

V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta so prikazane variante »brez« investicije in 

»z« investicijo.  

 

Varianta »brez« investicije predstavlja nezmožnost realizacije projekta Občine Majšperk. Brez 

investicije ostane stanje nespremenjeno, saj ni na voljo nobenih alternativnih prostorov, kjer bi 

vse začrtane dejavnosti lahko izvajali.  

 

Z realizacijo investicijskega projekta bi Občina Majšperk sledila vsem direktivam, strategijam 

in programom, ki jih narekuje Slovenija in Evropska unija. 

 

Investicija v Kompetenčni center Breg je namenjena pridobitvi novih prostorov za izvajanje 

dejavnosti, ki jih v Občini Majšperk še nimamo, kot so muzej in galerija za kulturno izražanje, 

medgeneracijski prostor za druženje različnih generacij in prostori podjetniškega inkubatorja 

za zagon podjetij.  

 

Pomembno je doseči ustrezno infrastrukturo, ki bo vplivala na izboljšano družbeno sliko in 

izboljšano okolje v širši regiji. Z investicijo skušamo zagotoviti ugodnejše bivalne pogoje in 

pogoje za kvalitetno preživljanje prostega časa ter s tem povečati prirast prebivalstva ter 

zajeziti izseljevanje iz vasi.  

 

4.2 Varianta »z« investicijo 

 

Pri iskanju možnih rešitev za zagotovitev prostorov galerije, medgeneracijskega prostora in 

prostorov podjetniškega inkubatorja ugotavljamo, da je najbolj smotrno pristopiti k celoviti 

rešitvi z nakupom stavb in zemljišč v stečajni masi ter izgradnja objektov za zgornji namen. 

Varianta »z« investicijo je edina rešitev za zagotovitev ustreznih pogojev, saj nadomestnih 

prostorov za takšne dejavnosti nimamo. Prav tako je varianta »z« investicijo mnogo 

ugodnejša z ekonomskega vidika, saj pričakujemo manjše izseljevanje in večje priseljevanje v 
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kraj zaradi ugodnejših življenjskih in bivalnih pogojev ter pogojev za vzpostavitev novih 

poslovnih dejavnosti, kar lahko dolgoročno pomeni revitalizacijo obstoječe industrijske cone.  

Investicija se bo izvedla na parcelnih številkah 259/22, 259/61 in 259/64, k.o. Skrblje. Parcele 

so razvidne iz spodnje slike: 

 

Slika 1: Prikaz območja izvedbe projekta 
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE 

5.1 Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru 

operacije 

 

Namen investicije je z izvedbo predmeta projekta zagotoviti možnost razvoja kulturnih 

dejavnosti, medgeneracijskega druženja in podjetniškega inkubatorja. 

 

Podlaga za pripravo ocene vrednosti investicije je ocena vrednosti na podlagi predhodnih 

projektov in izkustvena ocena občinske uprave Občine Majšperk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kompetenčni center Breg 

 

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 19/34 

6 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

 

V nadaljevanju so navedene celotne investicijske vrednosti za izvedbo investicijskega 

projekta Kompetenčni center Breg. 

Osnova za oceno vrednosti je izkustvena ocena občinske uprave na podlagi podobnih 

projektov.  

 

Celotna investicijska vrednost je ocenjena na 919.000,00 EUR brez DDV in 1.103.580,00 z 

DDV. 

6.1 Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah 

 

Tabela 6/1: Celotna investicijska vrednost projekta po stalnih cenah (v EUR) 

 

Zap. št. 

 

VRSTA DELA 

 

VREDNOST brez DDV 

 

VREDNOST z DDV 

1. Nakup objektov in zemljišč 80.000,00 80.000,00 

2. 
Projektna dokumentacija 

DGD, PZI 
30.000,00 36.600,00 

3. 

Rušitev obstoječih objektov 

in gradnja galerije, 

medgeneracijskih prostorov 

in poslovnih prostorov ter 

obnova muzeja 

786.000,00      958.920,00      

4. Gradbeni nadzor 12.000,00 14.640,00 

5. 
Varnostni načrt in 

koordinacija varnosti pri delu 
1.000,00 1.220,00 

6. Stroški obveščanja javnosti 1.000,00 1.220,00 

7. 

Zaključna dokumentacija 

(izdelava PID projektov, 

geodetski posnetek stavbe, 

vpis v kataster stavb…) 

9.000,00 10.980,00 

 
SKUPAJ VREDNOST brez 

DDV 919.000,00  

 DDV - 22%  184.580,00 

 
SKUPAJ VREDNOST z 

DDV  1.103.580,00 

 

Skupna vrednost investicije po stalnih cenah z DDV-jem je 1.103.580,00 EUR.  
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6.1.1 Terminski plan glede vrste stroškov po stalnih cenah 

 
Tabela 6/2: Celotna investicijska vrednost po stalnih cenah v EUR z upoštevanim davkom na 
dodano vrednost 

 

INVESTICIJA 2021 2022 2023 

Nakup objektov in zemljišč 80.000,00 0,00 0,00 

Projektna dokumentacija DGD, PZI 36.600,00 0,00 0,00 

Rušitev obstoječih objektov in gradnja 

galerije, medgeneracijskih prostorov in 

poslovnih prostorov ter obnova muzeja 

        0,00 479.460,00 479.460,00 

Gradbeni nadzor 0,00 7.320,00 7.320,00 

Varnostni načrt in koordinacija varnosti 

pri delu 
0,00 1.220,00 0,00 

Stroški obveščanja javnosti 0,00 610,00 610,00 

Zaključna dokumentacija (izdelava PID 

projektov, geodetski posnetek stavbe, 

vpis v kataster stavb…) 

0,00 0,00 10.980,00 

Skupaj (celotna inv. vrednost) z DDV 116.600,00 488.610,00 498.370,00 

 

6.2 Ocena celotnih investicijskih stroškov po tekočih cenah 

 

Glede na to, da je dinamika investiranja daljša od obdobja enega leta, je skladno z Uredbo o 

enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/2010 in 27/2016) potrebno investicijsko vrednost prikazati tudi v 

tekočih cenah. 
 

Pri preračunu investicijskih vrednosti po tekočih cenah smo upoštevali napoved letne inflacije 

Urada za makroekonomske analize in razvoj: 

 Za leto 2022 smo upoštevali inflacijsko stopnjo 1,5 % 

 Za leto 2023 smo upoštevali inflacijsko stopnjo 2,0 % 

(Vir: pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2021, UMAR) 
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Tabela 6/3: Celotna investicijska vrednost projekta po tekočih cenah (v EUR) 

 

Zap. št. 

 

VRSTA DELA 

 

VREDNOST brez DDV 

 

VREDNOST z DDV 

1. Nakup objektov in zemljišč 80.000,00 80.000,00 

2. 
Projektna dokumentacija 

DGD, PZI 
30.000,00 36.600,00 

3. 

Rušitev obstoječih objektov 

in gradnja galerije, 

medgeneracijskih prostorov 

in poslovnih prostorov ter 

obnova muzeja 

805.650,00 982.893,00 

4. Gradbeni nadzor 12.300,00 15.006,00 

5. 
Varnostni načrt in 

koordinacija varnosti pri delu 
1.015,00 1.238,30 

6. Stroški obveščanja javnosti 1.025,00 1.250,50 

7. 

Zaključna dokumentacija 

(izdelava PID projektov, 

geodetski posnetek stavbe, 

vpis v kataster stavb…) 

9.315,00 11.364,30 

 
SKUPAJ VREDNOST brez 

DDV 939.305,00  

 DDV - 22%  189.047,10 

 
SKUPAJ VREDNOST z 

DDV  1.128.352,10 

 

Skupna vrednost investicije po tekočih cenah z DDV-jem je 1.128.352,10 EUR.  

 

6.2.1 Terminski plan glede vrste stroškov po tekočih cenah 

 
Tabela 6/4: Celotna investicijska vrednost po tekočih cenah v EUR z upoštevanim davkom na 
dodano vrednost 

 

INVESTICIJA 2021 2022 2023 

Nakup objektov in zemljišč 80.000,00 0,00 0,00 

Projektna dokumentacija DGD, PZI 36.600,00 0,00 0,00 

Rušitev obstoječih objektov in gradnja 

galerije, medgeneracijskih prostorov in 

poslovnih prostorov ter obnova muzeja 

        0,00 486.651,90 496.241,10 

Gradbeni nadzor 0,00 7.429,80 7.576,20 
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Varnostni načrt in koordinacija varnosti 

pri delu 
0,00 1.238,30 0,00 

Stroški obveščanja javnosti 0,00 619,15 631,35 

Zaključna dokumentacija (izdelava PID 

projektov, geodetski posnetek stavbe, 

vpis v kataster stavb…) 

0,00 0,00 11.364,30 

Skupaj (celotna inv. vrednost) z DDV 116.600,00 495.939,15 515.812,95 

 

7 TEMELJNE PRVINE, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 

7.1 Predhodna idejna rešitev ali študija 

 

Za obseg potrebne vsebine dokumenta identifikacije investicijskega projekta smo upoštevali 

Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Uradni list RS št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016).  

 

Za strokovno vsebino smo uporabili izhodiščne podatke - ocenjena vrednost posameznih del 

po pridobljenih ponudbah občinske uprave in izkustvene cene pri podobnih projektih. 

 

Vsa navedena dokumentacija se smiselno upošteva pri izdelavi investicijske dokumentacije. 

7.2 Opis in grafični prikaz lokacije 

 

Predmetna investicija se bo izvajala na področju Občine Majšperk, v naselju Breg. 

Območje posega na parcelne številke 259/22, 259/61 in 259/64, k.o. Skrblje. 
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7.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom 

izvedbe 

 

Tabela 7/1: Obseg in specifikacija investicijske naložbe 

INVESTICIJA 2021 2022 2023 

Nakup objektov in zemljišč 80.000,00 0,00 0,00 

Projektna dokumentacija DGD, PZI 36.600,00 0,00 0,00 

Rušitev obstoječih objektov in gradnja 

galerije, medgeneracijskih prostorov in 

poslovnih prostorov ter obnova muzeja 

        0,00 486.651,90 496.241,10 

Gradbeni nadzor 0,00 7.429,80 7.576,20 

Varnostni načrt in koordinacija varnosti 

pri delu 
0,00 1.238,30 0,00 

Stroški obveščanja javnosti 0,00 619,15 631,35 

Zaključna dokumentacija (izdelava PID 

projektov, geodetski posnetek stavbe, 

vpis v kataster stavb…) 

0,00 0,00 11.364,30 

Skupaj (celotna inv. vrednost) z DDV 116.600,00 495.939,15 515.812,95 

 

Obseg naložbe je: 

 Gradnja Kompetenčnega centra Breg. 

 

Natančnejša vsebinska in vrednostna predstavitev posamezne investicije je predstavljena v 

poglavju 4 in 5.   

 

Pri terminskem planu izvedbe investicije so bili upoštevani naslednji kriteriji in sicer: 

 

 Zagotovljena sredstva v proračunu Občine Majšperk 2021 

 Zagotovljena sredstva v načrtu razvojnih programov 2021 – 2024. 

 

Tabela 7/2: Terminski plan 

 

AKTIVNOST 

 

ZAČETEK  

 

KONEC  

Izdelava investicijske dokumentacije - DIIP maj 2021 maj 2021 

Potrditev investicijske dokumentacije - DIIP junij 2021 junij 2021 

Nakup objektov in zemljišč junij 2021 julij 2021 
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Projektna dokumentacija DGD, PZI julij 2021 november 2021 

Javno naročilo december 2021 marec 2022 

Rušitev obstoječih objektov in gradnja galerije, 

medgeneracijskih prostorov in poslovnih 

prostorov ter obnova muzeja 

april 2022 avgust 2023 

Gradbeni nadzor april 2022 avgust 2023 

Varnostni načrt in koordinacija varnosti pri delu april 2022 maj 2022 

Stroški obveščanja javnosti april 2022 avgust 2023 

Zaključna dokumentacija (izdelava PID projektov, 

geodetski posnetek stavbe, vpis v kataster 

stavb…) 

avgust 2023 november 2023 

7.4 Varstvo okolja 

 

Načrtovana investicija ne bo imela negativnega vpliva na okolje. Neposredne koristi ureditve 

območja se bodo odrazile v manjšem obremenjevanju okolja z izpusti in izboljšano rabo 

energije. 

 

7.4.1 Učinkovita izraba naravnih virov 

 

Pri gradnji bodo uporabljeni preizkušeni, okolju neškodljivi materiali.  

 

7.4.2 Okoljska učinkovitost 

 

Izvajanje investicije ne bo ustvarjalo industrijskih odpadnih vod. Pri gradnji bodo uporabljeni 

naravni in okolju prijazni materiali, kolikor in kjer je to mogoče. 

 

Investicija je zasnovana in bo izvedena v skladu z veljavnimi okoljevarstvenimi standardi in bo 

upoštevala vse zahteve, ki izhajajo iz pridobljenega gradbenega dovoljenja, v času 

obratovanja pa bo vpliv objekta na okolje pod dopustno stopnjo obremenjevanja.  

 

7.4.3 Trajnostna dostopnost 

 

Trajnostna dostopnost se z ureditvijo objekta kaže predvsem trajnostni zagotovitvi 

družbenega življenja, večji privlačnosti naselja, izboljšanemu bivanjskemu okolju in izboljšanih 

možnostih novih podjetniških iniciativ. Vse to bo ugodno vplivalo na rast gospodarstva v regiji. 
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7.4.4 Zmanjšanje vplivov na okolje 

 

 Tla 

Vpliv na tla bo ugoden. Zaradi izvajanja projekta ne bo prišlo do spremembe rabe in 

dodatnega obremenjevanja tal. Onemogočeno bo odpadanje materialov iz dotrajane stavbe. 

 

 Voda 

Vpliva na površinske vode ne bo. Med gradnjo bodo izvedeni vsi ukrepi, ki bodo zmanjševali 

emisije. 

 

 Emisije v zrak   

Vpliva na emisije v bo pozitiven, saj bo zagotovljena učinkovitejša raba energije. Med gradnjo 

bodo izvedeni vsi ukrepi, ki bodo zmanjševali emisije v zrak. 

 

7.4.5 Hrup 

 

Obremenitev okolja s hrupom je predpisana z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v 

okolju (Ur.l. RS, št. 43/2018).  

 

V času izvajanja del bo hrup povečan, vendar ne bo presegal dopustnih ravni hrupa na 

poseljenih območjih in naravovarstveno pomembnih območjih. Tudi kumulativni vpliv hrupa 

ob izvedbi plana je sprejemljiv. 

 

7.4.6 Ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje 

 

Dodatni omilitveni ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje niso potrebni, ker 

predmetna investicija ne bo presegala dovoljenih negativnih vplivov na okolje. 

 

7.5 Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov 

 

Ocena vpliva na okolje za projekt »Kompetenčni center Breg« ni bila izdelana, saj negativni 

vplivi ne bodo presegali mejnih vrednosti.  
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7.6 Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo 

 

Investicijo bo izvajala Občina Majšperk. Za izvedbo investicijskega projekta bo odgovorna 

županja Občine Majšperk, dr. Darinka FAKIN. 

 

V nadaljevanju prikazujemo kadrovsko organizacijsko shemo za omenjen projekt. Občina 

Majšperk je določila glavnega koordinatorja projekta, to je Matic ŠINKOVEC, ki skrbi za 

koordinacijo projekta od investicijske, in projektne dokumentacije do izgradnje in predaje 

namenu. 

 

                                              Slika 7/6:Kadrovsko-organizacijska shema 

 

 

 

 

 

 
Investicija Občina Majšperk 

 

izdelovalci projektne in investicijske 

dokumentacije 

 

izdelovalci razpisne dokumentacije 

 

Gradnja - izvajalci gradbenih del 

 

nadzor nad energetsko sanacijo 

 

izdelovalci vloge za javni razpis 

 

Občina Majšperk 

 

 

obratovanje sistemov (vzdrževanje) investitor 

Projekt:  »Kompetenčni center Breg« 

Občina Majšperk 
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Tabela 7/3: Projektna skupina 

Naziv dela  Izvajalec 

 

Vodja investicije: dr. Darinka FAKIN, Občina Majšperk 

Koordinator projekta: Matic ŠINKOVEC, Občina Majšperk 

Strokovna pomoč: Izdelovalec projektne dokumentacije 

Strokovna pomoč: Nadzor nad gradnjo 

 

Zaposlitev nove osebe za izvajanje projekta in upravljanje doma krajanov ne bo potrebna, saj 

ima občina za to usposobljen kader. 

 

Za pridobitev gradbene in ostale potrebne dokumentacije bo skrbel izbrani zunanji izvajalec. 

 

Razpisno dokumentacijo in postopke javnega naročanja izvajalcev bo izvedla občinska 

uprava Občine Majšperk. 

 

Gradbeni nadzor bo izvajal usposobljeni nadzornik. Izvajalec bo izbran na osnovi zbiranja 

ponudb.  
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Tabela 7/4: Preglednica članov projektne skupine 

ČLANI PROJEKTNE SKUPINE ZA VODENJE PROJEKTA 

Ime in priimek Izobrazba 

Leta del. 

izkušenj 

Strokovno področje, ki ga 

pokriva 

Zadolžitev v okviru predloženega 

projekta 

Matic ŠINKOVEC Mag. jav. upr. 17 
Vodenje operacije, 

koordiniranje investicij. 

Vodja projekta in tehnična _ 

strokovna podpora 

Tatjana VARŽIČ 

KOREZ Univ. dipl. pravnik 21 Zakonodaja, pravo. Tehnična in strokovna podpora 
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Matic ŠINKOVEC: 
Delovno mesto: direktor občinske uprave 

Izobrazba: mag. jav. upr. 

 

Izbrani referenčni projekti: 

1. Naziv 

projekta 

Ministrstvo za šolstvo in šport – sofinanciranje izgradnje telovadnice pri OŠ Makole 

Obdobje 2008-2009 

Položaj Projekt je realiziran. 

Projekt je bil delno s sredstvi MŠŠ. 

2. Naziv 

projekta 

Fundacija za šport – sofinanciranje športne opreme 

Obdobje 2008-2009 

Položaj Projekt je realiziran. 

Projekt je bil delno financiran s strani Fundacije za šport. 

3. Naziv 

projekta 

Oskrba s pitno vodo na Območju Haloz 

Obdobje 2009 - 2010 

Položaj Projekt je realiziran. 

Projekt je bil delno financiran s sredstvi EU in Ministrstva za okolje in prostor. 

4. Naziv 

projekta 

Obnova odseka lokalne ceste LC 240130 Doklece – Marinja vas in priključne javne 

poti JP Sitež - Vinarje 

Obdobje 2009 - 2010 

Položaj Projekt je realiziran. 

Projekt je bil delno financiran s sredstvi EU. 

5. Naziv 

projekta 

Modernizacija LC Slape – Ptujska Gora 

Obdobje 2010 - 2011 

Položaj Projekt je realiziran. 

Projekt delno financira EU. 

6. Naziv 

projekta 

LC Žetale – Vabča vas 

Obdobje 2010 - 2011 

Položaj Projekt je realiziran. 

Projekt delno financira EU. 

7. Naziv 

projekta 

Komasacije Majšperk 
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Obdobje 2011 - 2013 

Položaj Projekt je realiziran. 

Projekt delno financira EU. 

8. Naziv 

projekta 

Kulturno poslovni center Majšperk 

Obdobje 2010 - 2012 

Položaj Projekt je realiziran. 

Projekt delno financira EU. 

9. Naziv 

projekta 

Obnova starotrške hiše na Ptujski Gori 

Obdobje 2012 

Položaj Projekt je realiziran. 

Projekt delno financira EU. 

10. Naziv 

projekta 

Obnova OŠ Ptujska Gora 

Obdobje 2012 

Položaj Projekt je realiziran. 

Projekt delno financira EU. 

9. Naziv 

projekta 

Obnova LC Poluce – Bolfenk – Kosovo sedlo in JP Sitež - Jelovice 

Obdobje 2013 - 2014 

Položaj Projekt je realiziran. 

Projekt delno financira EU. 

10. Naziv 

projekta 

Razširitev vrtca Majšperk 

Obdobje 2013 - 2014 

Položaj Projekt je realiziran. 

Projekt delno financira EU. 

 

Tatjana VARŽIČ KOREZ: 
Delovno mesto: Višji svetovalec za premoženjsko pravne zadeve 

Izobrazba: univ. dipl. prav. 

 

Izbrani referenčni projekti: 

1. Naziv 

projekta 

Vodovodni sistem Majšperk 

Obdobje 2005-2006 
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Položaj Projekt je realiziran. 

Projekt je bil delno financiran s sredstvi EU.  

2. Naziv 

projekta 

Modernizacija kolesarske in pohodniške poti Stoperce – Sučje na odseku Stoperce 

- Benetek 

Obdobje 2004 

Položaj Projekt je realiziran. 

Projekt je bil delno financiran s sredstvi EU. 

3. Naziv 

projekta 

Čistilna naprava Majšperk 

Obdobje 2005 - 2006 

Položaj Projekt je realiziran. 

Projekt je bil delno financiran s sredstvi EU. 

4. Naziv 

projekta 

Kanalizacija za odpadne vode v naselju Majšperk 

Obdobje 2005 - 2006 

Položaj Projekt je realiziran. 

Projekt je bil delno financiran s sredstvi EU. 

5. Naziv 

projekta 

Sekundarna kanalizacija Lešje 

Obdobje 2008 - 2009 

Položaj Projekt je realiziran. 

Projekt je bil delno financiran s sredstvi EU. 

6. Naziv 

projekta 

Turistična infrastruktura Ptujske gore 

Obdobje 2007 - 2008 

Položaj Projekt je realiziran. 

Projekt je bil delno financiran s sredstvi EU. 

7. Naziv 

projekta 

Gradnja osnovne šole Majšperk 

Obdobje 2004 - 2005 

Položaj Projekt je realiziran. 

Projekt je bil delno financiran s sredstvi Ministrstva za šolstvo in šport. 

8. Naziv 

projekta 

Oskrba s pitno vodo na Območju Haloz 

Obdobje 2009 - 2010 

Položaj Projekt je realiziran. 



Kompetenčni center Breg 

 

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 32/34 

Projekt je bil delno financiran s sredstvi EU in Ministrstva za okolje in prostor. 

9. Naziv 

projekta 

Obnova odseka lokalne ceste LC 240130 Doklece – Marinja vas in priključne javne 

poti JP Sitež - Vinarje 

Obdobje 2009 - 2010 

Položaj Projekt je realiziran. 

Projekt je bil delno financiran s sredstvi EU. 

7.1 Predvideni viri financiranja po tekočih cenah 

 

Tabela 7/5: Viri financiranja v EUR  

 

Leto 

 

 

Vrednost 

 

2021 2022 2023 

Delež (v % od 

upravičenih 

stroškov) 

LASTNA SREDSTVA  

- občinski proračun 

Občine Majšperk 

329.942,84 23.100,00 150.407,77 156.435,07 29,24 

Proračun EU in RS 798.409,26 93.500,00 345.531,38 359.377,88 70,76 

SKUPAJ 1.128.352,10 116.600,00 495.939,15 515.812,95 100 

 

Pričakujemo sofinanciranje s strani sklada EU in proračuna Republike Slovenije v višini 85 % 

upravičenih stroškov. Natančni kriteriji bodo znani z objavo razpisa Ministrstva za gospodarski 

razvoj in tehnologijo. Po dosedanjih razpisih DDV ni bil upravičen strošek. Občina Majšperk 

bo za investicijo predvidoma zagotovila 329.942,84 EUR.  

7.2 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska 

upravičenost projekta 

 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju: 

 Povečanje kakovosti življenja prebivalcev na predmetnem področju kar posredno 

vpliva na večjo rast prebivalstva z vidika poselitve in možnost razvoja ter 

zaposlovanja 

 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju: 

 Z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj podeželja, saj bo z ureditvijo 

navedene infrastrukture možen izkoristek vseh naravnih danosti. 

 Povečana privlačnost turistično atraktivne lokacije in s tem povečanje gospodarstva. 

 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na okoljevarstvenem področju: 

 Zmanjšanje onesnaževanja okolja s toplogrednimi plini, učinkovita izraba energije.  
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8 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI 
NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, 
PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S 
ČASOVNIM NAČRTOM 

8.1 Potrebna investicijska dokumentacija 

 

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne 

vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost 

in sicer:  

 

1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 EUR najmanj 

dokument identifikacije investicijskega projekta; 

2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 EUR dokument identifikacije 

investicijskega projekta in investicijski program; 

3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 EUR dokument identifikacije 

investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program; 

4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 EUR je treba zagotoviti dokument 

identifikacije investicijskega projekta, in sicer: 

a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih; 

b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na 

primer visoki stroški vzdrževanja); 

c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi. 

 

Celotna ocenjena vrednost investicije vključno z davkom na dodano vrednost po stalnih 

cenah je ocenjena na 1.128.352,10 EUR. Ocenjena vrednost celotnega projekta po stalnih 

cenah presega 300.000,00 EUR, zato je bilo potrebno v skladu z Uredbo o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

za omenjeni projekt izdelati Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP).  
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9 PRIKAZ REZULTATOV OCENJEVANJA Z 
UTEMELJITVIJO UPRAVIČENOSTI 
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 

Načrtovana naložba v Kompetenčni center Breg je ekonomsko upravičena na osnovi 

naslednjih kriterijev in meril: 

 Obnova muzeja, novogradnja galerije in prostorov za medgeneracijsko druženje ter 

podjetniški inkubator bodo povečali zaposljivost, omogočali kvalitetno preživljanje 

prostega časa ter omogočili nadaljnji razvoj kulture. 

 Izpolnjene zaveze iz Strategije razvoja Občine Majšperk. 

 

Projekt je primeren za realizacijo, kar potrjujejo njegovi učinki, ki se odražajo v preskrbi 

območja z ustrezno in nujno potrebno infrastrukturo. V skladu z določili Uredbe o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

(Ur.l. RS, št. 60/06, 54/2010 in 27/2016) je vsa potrebna investicijska dokumentacija 

pripravljena.  

 

Z investicijskim programom se ugotavlja, da je investicija, v izbrani varianti upravičena in 

potrebna.  

 

Vrednost investicije z DDV: 1.128.352,10 EUR 

Trajanje izvedbe del 2021-2023 

Viri financiranja: 

 Občina Majšperk – lastna sredstva 

 Proračun EU in RS 

 

329.942,84 EUR 

798.409,26 EUR 

 

 

 


