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OSNOVNI PODATKI O OPERACIJI  

Projekt »Medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini« je skupen projekt območja LAS Mežiške doline, 

katerega nosilec je LAS Mežiške doline, partnerice pa vse štiri občine Mežiške doline. Projekt je v skladu 

s cilji Strategije lokalnega razvoja za LAS Mežiške doline za obdobje 2014 – 2020. 

 

INVESTITORJI: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem 

Občina Prevalje, Trg 2 a, Prevalje 

Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica 

Občina Črna na Koroškem, Center 101, Črna na Koroškem 
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OBČINA PREVALJE 

Trg 2a, 2391 Prevalje  

OBČINA MEŽICA 

Trg svobode 1, Mežica 

OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM  

Center 101, Črna na Koroškem 

 

NAZIV PROJEKTA: MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE V MEŽIŠKI DOLINI 

NALOGA: 
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PREDVIDEN ČAS 

REALIZACIJE: 

V LETIH 2022 in 2023 

1. FAZA: februar 2022 – avgust 2022 

2. FAZA: september 2022 – maj 2022 

  

VREDNOST PROJEKTA 

GLEDE NA PREDLAGANO 

VARIANTO:  

Vrednost investicije (z DDV):   

167.248,55 EUR 
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UVODNA PREDSTAVITEV PROJEKTA 

Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) obravnava rešitev za investicijske 

namere partneric projekta  Medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini. Gre za skupen projekt območja 

LAS Mežiške doline v okviru katerega bomo izvajali aktivnosti, ki bodo doprinesle k uresničevanju ciljev, ki 

smo si jih zastavili v Strategiji Lokalnega Razvoja v Mežiški dolini za obdobje 2014 – 2020 (v nadaljevanju 

SLR). V SLR smo opredelili štiri pomembna tematska področja in postavili cilje, ki izhajajo iz razvojnih 

potreb območja. Vsebina projekta  spada v Tematsko področje D: Večja vključenost mladih, žensk in drugih 

ranljivih skupin. 

V projektu načrtovane aktivnosti bodo doprinesle k doseganju splošnega CILJA D1: Vzpostaviti inovativna 

partnerstva za oblikovanje in izvajanje aktivnosti za prepoznane ranljive ciljne skupine na območju Mežiške 

doline. 

Pri pripravi SLR so bile na območju LAS opredeljene naslednje ranljive ciljne skupine: mladi (ker nam bežijo 

z območja), ženske (predvsem starejše, osamljenje in na robu revščine), starejši (ker se nam populacija na 

območju izrazito stara) in ljudje z omejitvami/omejeno delazmožnostjo (ker  so zaradi omejitev potisnjeni 

na rob družbe).  

Na območju LAS imamo inštitucije in društva, ki izvajajo aktivnosti za posamezne skupine prebivalcev in 

so za svoj krog uporabnikov zelo aktivna. Vendar pa ugotavljamo, da bi s povezovanjem aktivnosti lahko 

dosegli širši krog uporabnikov, spodbudili prostovoljstvo, medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje, 

….Tako smo si zastavili cilj, da vzpostavimo partnerstvo in na ta način povežemo že obstoječe aktivnosti 

in spodbudimo ustvarjanje novih. V okviru načrtovanega projekta bomo vzpostavili delovno skupino, ki  

bo skupaj oblikovala, načrtovala in izvajala aktivnosti za ranljive ciljne skupine za povečanje kakovosti 

življenja, aktivno staranje ter zmanjšanje tveganja socialne izključenosti in revščine. 

Načrtovane aktivnosti: 

− formiranje delovne skupine sestavljene iz predstavnikov izvajalcev različnih programov iz vseh 

štirih partnerskih občin. Ta skupina bo usklajevala oblikovala, načrtovala in izvajala aktivnosti za 

prebivalce Mežiške doline. Multiplikacijski učinek povezovanja se bo odražal v novih storitvah in 

povezanih aktivnostih različnih lokalnih akterjev, 

− izvajanje športnih/rekreativnih dejavnosti za različne ciljne skupine, 

− izvajanje kulturnih in družabnih dogodkov, 

− organizacija predavanj, izobraževanj in delavnic,  

− ureditev »kulturne plaže« in otroškega igrišča na Ravnah – Kulturni center Ravne med kulturo in 

naravo, 

− ureditev prostora za druženje v prvi etaži Družbenega doma na Prevaljah, ki je dostopna tudi za 

invalide, 

− postavitev dveh zunanji informacijskih tabel v Občini Črna na Koroškem. 

 

Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje podatke, potrebne za določitev investicijske 

namere in je podlaga za odločanje o nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije oz. o nadaljevanju 

investicije.  

Naziv projekta: Medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini  

Investitor: Občine: Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem 

Sofinancer: ESRR in Republika Slovenija 

Izdelovalec DIIP: A.L.P. PECA d.o.o. 
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1 NAVEDBA NOSILCA PROJEKTA, INVESTITORJEV, UPRAVLJAVCEV IN IZDELOVALCA DIIP  

Projekt Medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini je skupen projekt območja LAS Mežiške doline, 

katerega prijaviteljica je LAS Mežiške doline, partnerice pa vse štiri občine Mežiške doline.  

 

1.1. Opredelitev investitorja 1 

 

Investitor 1: Občina Ravne na Koroškem 

Naslov: Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem 

Telefon: 02 821 60 00 

Faks: 02 821 60 01 

E-pošta: obcina@ravne.si 

Spletna stran: http://www.ravne.si 

Odgovorni vodja za izvedbo 

investicije: 
Darja Čepin 

Odgovorna oseba: dr. Tomaž Rožen, župan 

Žig in podpis: 
 

 

 

1.2. Opredelitev investitorja 2 

 

Investitor 2: Občina Prevalje 

Naslov: Trg 2 a, 2391 Prevalje 

Telefon: 02 824 61 00 

Faks: / 

E-pošta: obcina@prevalje.si 

Spletna stran: http://www.prevalje.si 

Odgovorni vodja za izvedbo 

investicije: 

Veronika Šart 

Odgovorna oseba: dr. Matija Tasič, župan 

Žig in podpis:  
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1.3. Opredelitev investitorja 3 

 

Investitor: Občina Mežica 

Naslov: Trg svobode 1, 2392 Mežica 

Telefon: 02 827 93 50 

Faks: 02 827 93 59 

E-pošta: obcina@mezica.si 

Spletna stran: http://www.mezica.si 

Odgovorni vodja za izvedbo 

investicije: 
Mateja Mešnjak 

Odgovorna oseba: Dušan Krebel, župan 

Žig in podpis: 
 

 

 

1.4. Opredelitev investitorja 4 

 

Investitor: Občina Črna na Koroškem 

Naslov: Center 101, 2393 Črna na Koroškem 

Telefon: 02 870 48 10 

Faks: 02 870 48 21 

E-pošta: obcina@crna.si 

Spletna stran: http://www.crna.si 

Odgovorni vodja za izvedbo 

investicije: 
Irena Nagernik 

Odgovorna oseba: mag. Romana Lesjak, županja 

Žig in podpis: 
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1.5. Izdelovalec DIIP 

 

Izdelovalec DIIP: 
A.L.P. PECA d.o.o., vodilni partner LAS 

Mežiške doline 

Naslov: 
Prežihova ulica 17, 2390 Ravne na 

Koroškem 

Telefon: 02 82 17 860 

Faks: 02 82 17 861 

E-pošta: info@alppeca.si 

Odgovorna oseba in koordinator 

izdelave: 
Viktorija Barbič, uni. dipl. org. 

 

1.6. Navedba upravljavca 1 

 

Upravljalec: Občina Ravne na Koroškem 

Naslov: Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem 

Telefon: 02 821 60 00 

Faks: 02 821 60 01 

E-pošta: obcina@ravne.si 

Spletna stran: http://www.ravne.si 

Odgovorna oseba: dr. Tomaž Rožen, župan 

 

1.7. Navedba upravljavca 2 

 

Upravljalec: Občina Prevalje 

Naslov: Trg 2 a, 2391 Prevalje 

Telefon: 02 824 61 00 

Faks: / 

E-pošta: obcina@prevalje.si 

Spletna stran: http://www.prevalje.si 

Odgovorna oseba: dr. Matija Tasič, župan 
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1.8. Navedba upravljavca 3 

 

Upravljalec: 
Komunala Mežica javno komunalno 

podjetje d.o.o. 

Naslov: Trg svobode 1, 2392 Mežica 

Telefon: 02 82 79 362 

Faks: 02 82 79 359 

E-pošta: tajnistvo.komunala@mezica.si 

Spletna stran: http://www. komunala-mezica.si 

Odgovorna oseba: Ambrož Blatnik 

 

1.9.  Navedba upravljavca 4 

Upravljalec: 
Občina Črna na Koroškem – Režijski 

obrat 

Naslov: Center 101, 2393 Črna na Koroškem 

Telefon: 02 870 48 10 

Faks: 02 870 48 21 

E-pošta: obcina@crna.si 

Spletna stran: http://www.crna.si 

Odgovorna oseba: mag. Romana Lesjak, županja 

 

Datum izdelave DIIP: december 2021 

 

1.10. Finančna konstrukcija 

 

Investicija bo predvidoma financirana iz sredstev občin Mežiške doline (Občine Ravne na Koroškem, 

Občine Mežica, Občine Prevalje, Občine Črna na Koroškem) in iz sredstev Evropskega sklada za regionalni 

razvoj - ESRR. 

Tabela 1: Vrednost investicije po virih financiranja 

Financiranje po tekočih cenah Skupaj v EUR 

ESRR 116.886,82 

Občina Ravne na Koroškem 18.132,87 

Občina Prevalje 14.856,61 

Občina Mežica 7.386,39 

Občina Črna na Koroškem 9.985,86 

INVESTICIJA SKUPAJ  167.248,55 
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2 ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE 

2.1. Predstavitev nosilca operacije, investitorjev, partnerjev 

Nosilec projekta je Lokalno partnerstvo LAS Mežiške doline katerega namen je spodbujati trajnostni in 

uravnotežen razvoj podeželja in urbanih območij na območju Mežiške doline ob združevanju človeških, 

prostorskih in finančnih virov, po pristopu »od spodaj navzgor«.  Ta namen se uresničuje skozi izvajanje 

skupnih operacij oz. projektov, ki imajo učinek na čim več prebivalstva in na celotno območje LAS Mežiške 

doline. Naloga LAS Mežiške doline, kot nosilca projekta je koordinacija, administrativno vodenje in nadzor 

nad izvajanjem skupnega projekta območja LAS Mežiške doline. 

Investitorji  so občine iz doline (Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica in Občina 

Črna na Koroškem). Mežiška dolina leži na severu Slovenije ob meji z Avstrijo, ki poteka skozi vse štiri 

občine: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem. Območje predstavlja zahodni del 

Koroške regije, zajema slabih 30 % njene površine in ima 24.865 prebivalcev (podatek 1.7.2021). Južna in 

vzhodna meja območja LAS se ujema z nekdanjo deželno mejo med Štajersko in Koroško. Na jugu območje 

meji na Savinjsko – šaleško razvojno regijo, proti severu pa jo skleneta meji občin Dravograd in Slovenj 

Gradec. Dolina je razpotegnjena med Peco in Uršljo goro in se razteza do vrhov Olševe in Raduhe. 

Geografsko območje pripada vzhodnim Karavankam in zahodnim delom Pohorja. 

 

Slika 1: Območje Mežiške doline v prostoru 

  

Poleg Pece in Uršlje gore je obkrožena še s hribovitimi predeli Smrekovca, Strojne, Tolstega vrha, Selovca 

in obronkov Pohorja. Glavni vodotok, po katerem se dolina tudi imenuje, je reka Meža, ki zbira skoraj vse 

vode v dolini. Njeno porečje meri okoli 550 km2 in ima tipičen snežno-dežni (nivo-pluvialni) rečni režim, ki 

je sicer v glavnem značilen za reke, katerih porečja segajo na območje slovenskih Alp. 

Vse štiri občine Mežiške doline so tudi upravno povezane, saj so bile nekoč del ene občine - Ravne na 

Koroškem in tudi danes številne razvojne ter infrastrukturne probleme rešujejo skupaj in v tesnem 

medsebojnem sodelovanju. 

Občina Ravne na Koroškem je upravno, gospodarsko in kulturno središče spodnjega dela Mežiške doline; 

najgostejšo poseljenost ima osrednji del doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem. Po površini 

obsega 63,4 km2 s 15 naselji in ima 11.276 prebivalcev (podatek po 1. 7. 2021). Osrednji del spodnje 

Mežiške doline, v katerem leži občina, odlikuje gostejša poseljenost dolinskega dela z mestnim središčem 



DIIP – Medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini   

12 
 

Ravne na Koroškem in obrobjem, ki ga zvečine pokriva gozd. Druga večja naselja so Kotlje, Brdinje, 

Stražišče in Podgora. Manjši občinski zaselki so: Preški Vrh, Zelen Breg, Strojna, Podkraj, Dobrije, Koroški 

Selovec, Navrški Vrh, Tolsti Vrh, Uršlja Gora in Sele – del. 

Gospodarstvo občine je razvojno naravnano. Večina gospodarskih družb je locirana na območju Poslovne 

cone Ravne ter na območju bivše Železarne Ravne. 

Občina Prevalje spada med srednje velike slovenske občine, saj meri 58.07 km2 in ima 6.791 prebivalcev 

(podatek po 1. 7. 2021). Kraj Prevalje se nahaja na nadmorski višini 411 m in je geografsko, gospodarsko, 

kulturno ter upravno središče občine. Razsežno, gručasto in v jedru deloma strnjeno urbano naselje 

obdajajo Riflov hrib, Brinjeva gora, Stražišče, Dolga brda. Od tu se cepi cesta na Leše, Šentanel, Holmec. 

Skozi kraj teče reka Meža, vzporedno z njo regionalna cesta proti Črni in Dravogradu. Teritorij občine 

obsega območje 13 naselij, in sicer: Belšak, Breznica, Dolga Brda, Jamnica, Kot pri Prevaljah, Leše, 

Lokovica, Poljana, Prevalje, Suhi Vrh, Stražišče, Šentanel, Zagrad. 

Občina Mežica leži v osrednjem delu Mežiške doline. Obsega 2.720 ha in ima 3.579 prebivalcev (podatek 

po 1. 7. 2021). Nadmorska višina kraja je 491 m; na SV strani meji na občino Prevalje, na JV in J strani na 

občino Črna na Koroškem. V sestav občine spadajo: osrednji kraj Mežica ter okoliška pretežno kmetijska 

naselja: Breg, Lom, Onkraj Meže, Plat, Podkraj pri Mežici.  

Mežica je urbanizirano naselje, od l. 2006 mesto. Je imensko in zemljepisno središče Mežiške doline. Leži 

ob sotočju reke Meže s potokom Šumcem.  

Občina Črna na Koroškem sodi po številu prebivalcev med manjše občine v Sloveniji, saj ima v 9 naseljih 

3.219 prebivalcev. Občina leži na skrajnem severu Slovenije, ob meji z Avstrijo. Črna je vgnezdena v ozki 

dolini, kar je tudi določilo njeno obcestno obliko. Črna se je močno razvila v prejšnjem stoletju zaradi 

bližine svinčevega rudnika in lesarstva. Leta 1968 so Črno razdelili na ulični sistem: središče in zaselke. 

Središče Črne predstavlja okrogel trg s Plečnikovim spomenikom v sredini, na tri strani pa se cepijo ceste 

proti Bistri, Koprivni, Topli in Avstriji, proti Javorju, Ludranskemu vrhu in Šoštanju ter proti Rudarjevemu, 

Žerjavu in Mežici. 

Črna na Koroškem je slikovita občina. Njen sedež, kraj Črna, velja za najlepši turistični kraj v Mežiški dolini, 

znan po številnih tradicionalnih prireditvah in športni ponudbi za ljubitelje adrenalinskih aktivnosti. Njeni 

naravni biseri so čudovite alpske doline Topla, Koprivna in Bistra. Na Ludranskem Vrhu seže zgodovinski 

spomin Najevske lipe, najstarejše slovenske lipe, še preko turških vpadov v naše kraje.  

 

2.2. Predstavitev sofinancerja 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo opravlja naloge posredniškega organa Evropskega 

sklada za regionalni razvoj  za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 

2014 – 2020. 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Kotnikova ulica 5 

1000 Ljubljana 

Telefon: 01 400 33 11 

E pošta: gp.mgrt@gov.si 

Spletna stran: http://www.mgrt.gov.si/ 

 

Enoten Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 je strateški 

izvedbeni dokument, ki je podlaga za črpanje 3,2 milijarde evrov razpoložljivih sredstev iz Evropskega 
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sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada (KS) v 

obdobju 2014 –  2020. Dokument je 15. decembra 2014 potrdila Evropska komisija. 

 

V dokumentu katerem so opredeljena prednostna področja, v katera Slovenija vlaga sredstva v  

programskem obdobju 2014 – 2020, je skladen s Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko 

komisijo za obdobje 2014 – 2020, sledi strategiji EU 2020 ter ustreza zahtevam posameznega sklada EU, 

tako da bo zagotovljena ekonomska, socialna in teritorialna kohezija. 

 Evropska komisija je opredelila 11 tematskih ciljev, znotraj katerih lahko države članice financirajo 

ukrepe evropske kohezijske politike in z njimi prispevajo k skupnemu doseganju ciljev Strategije EU 

2020.  

Sofinanciranje projekta Medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini je predvideno iz prednostne osi 9 -  

Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe »vlaganja v okviru strategij 

lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. 

 

2.3. Analiza obstoječega stanja s prikazom potreb 

2.3.1. Obstoječe stanje 

PROBLEMI, RAZVOJNE POTREBE IN IZZIVI – opredeljeno ob pripravi SLR za LAS Mežiške doline za 
obdobje 2014 – 2020: 

− negativni trendi zmanjševanja števila prebivalcev in staranja prebivalstva terjajo določene ukrepe 
za posamezne ciljne skupine prebivalstva;  

− na eni strani so potrebni ukrepi za omejevanje odliva prebivalstva, na drugi strani pa ukrepi za 
zagotavljanje primerne kakovosti življenja prebivalcev na območju Mežiške doline; 

− v dolini že imamo nekaj rekreacijske infrastrukture (otroška in športna igrišča, trim steze, prostori 
za aktivnosti na prostem, …), vendar pa so povečini v urbanih središčih, na podeželju pa jih je 
premalo; 

− glede na stanje staranja prebivalstva imamo premalo oz. rekreacijske infrastrukture namenjene 
tej populaciji; 

− imamo klasične kulturne prireditve, manj je možnosti za kulturne dejavnosti mladih in njihovo 
izražanje, še vedno se kaže potreba po mladinskih prostorih in programih za mlade; 

− staranje prebivalstva in skrb za socialno vključenost starejših nas usmerja k vzpostavljanju pogojev 
za aktivno staranje in delovanje v smeri deinstitucionalizacije – aktivnosti medgeneracijskih 
centrov; 

− v dolini imamo inštitucije in društva, ki izvajajo aktivnosti za posamezne skupine prebivalcev – s 
povezovanjem aktivnosti bi lahko dosegli širši krog uporabnikov, spodbudili samopomoč, 
prostovoljstvo, medgeneracijsko sodelovanje – pomembne aktivnosti, ki se odvijajo v vseh 
urbanih naseljih v dolini, nimajo pa želenega oz. možnega učinka. 

 
GLAVNI IZZIVI – ZA OBMOČJE MEŽIŠKE DOLINE:  

− dvig kvalitete bivanja prebivalcev Mežiške doline z aktivnostmi za razvoj dejavnosti za prosti čas 
in razvoj kulturnih dejavnosti s poudarkom na aktiviranju otrok in mladine, vključno z 
zagotavljanjem potrebne infrastrukture; 

− zdravje prebivalstva – spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega  sloga vseh starostnih 
skupin prebivalcev, vključno z zagotavljanjem infrastrukture za kakovostnejše življenjsko in 
bivalno okolje; 

− krepitev obstoječih in uvajanje novih programov za ranljivejše ciljne skupine prebivalcev – 
vzpostavljanje inovativnih partnerstev, ki bodo sposobna oblikovati in izvajati mrežo storitev za 
zmanjšanje tveganja socialne izključenosti in revščine. 
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NOVA REALNOST ZARADI COVID – 19 

 

Kot preventivni ukrep zaščite pred boleznijo, ki jo povzroča virus covid -19, se je po vsem svetu uvajal 

koncept socialne izolacije, po načelu – manj ko imamo stikov z ljudmi, manjša je verjetnost, da bomo 

zboleli.  

Da bi zajezili epidemijo, se tudi v Sloveniji že dobro leto in pol soočamo z različnimi omejitvami. 

Najpogosteje gre za omejitve gibanja in druženja, kar pa je lahko za ljudi, ki smo družabna bitja, izredno 

težko. Ob tem se velik del ljudi sooča tudi z različnimi izgubami zaradi omejitev: od izgube vsakodnevne 

rutine, hobijev, običajnih načinov druženja, …. 

Ukrepi pa so še najbolj prizadeli starejšo populacijo, ki že sicer močno občuti posledice socialne izolacije. 

Posledica je osamljenost, ki je eden najhujših pojavov v starosti, ki določa kakovost človekovega življenja. 

Posledice osamljenosti in zmanjšane aktivnosti pri starejši populaciji, ki je nastala kot stranski produkt 

ukrepov socialne izolacije ob epidemiji covida-19, nam bodo ostale tudi potem, ko bomo virus premagali.   

Prav tako nam je epidemija prinesla zapiranje šol in s tem omejevanje aktivnosti mladih. Dejstvo je, da so 

slovenski otroci in mladostniki ostali doma najdlje od vseh otrok v Evropski uniji, saj smo vrtce, šole in 

fakultete zapirali med prvimi, odpirali pa med zadnjimi. Ta ukrep pa je na žalost zrušil tudi 

medgeneracijsko sožitje in sodelovanje, ki je v preteklosti pozitivno vplivalo na različne skupine. 

 

S projektom, ki so ga pripravile skupaj vse štiri občine in vanj vključile območje celotne Mežiške doline, 

želimo ponuditi pomoč in podporo ranljivim skupinam v vsakdanjem življenju po epidemiji Covida-19. Z 

načrtovanimi aktivnostmi želimo dvigniti kakovosti življenja ranljivih skupin na raven pred epidemijo 

Covida-19 

 
Glavne aktivnosti, ki se bodo na območju Mežiške doline izvajale v okviru projekta Medgeneracijsko 
povezovanje v Mežiški dolini: 

− formiranje delovne skupine sestavljene iz predstavnikov izvajalcev različnih programov iz vseh 

štirih partnerskih občin. Ta skupina bo usklajevala oblikovala, načrtovala in izvajala aktivnosti za 

prebivalce Mežiške doline. Multiplikacijski učinek povezovanja se bo odražal v novih storitvah in 

povezanih aktivnostih različnih lokalnih akterjev; 

− izvajanje športnih/rekreativnih dejavnosti za različne ciljne skupine; 

− izvajanje kulturnih in družabnih dogodkov; 

− organizacija predavanj, izobraževanj in delavnic;  

− ureditev »kulturne plaže« in otroškega igrišča na Ravnah – Kulturni center Ravne med kulturo in 

naravo; 

− postavitev dveh zunanji informacijskih tabel v Občini Črna na Koroškem. 

 

2.3.2. Območja izvajanja projekta 

Projekt je večinoma sestavljen iz tako imenovanih mehkih vsebin namenjenih različnim ciljnim skupinam, 

zato se bo tudi izvajal po različnih lokacijah v Mežiški dolini: 

− Predavanja in delavnice se bodo izvajale v prostorih medgeneracijskih centrov, v dvoranah po 

dolini, na šolah, v domu za starejše občane, v knjižnicah, v društvenih prostorih, ….  

− Športne in rekreativne dejavnosti, srečanja, dogodki, … se bodo izvajali v telovadnicah, na 

prostem, v parku … odvisno od vsebin, letnega časa in vremena.  

− Večji dogodki se bodo odvijali na mestnih tržnicah in trgih.  
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Ravne na Koroškem 

Na Ravnah, pri Kulturnem centru, pa se bo v okviru projekta uredil zunanji dogodkovni prostor (koncerti 

in razne druge prireditve) tako, da bo vključena naravno danost, ki objema kulturne objekte tik ob kulturno 

varovanih območjih Trško jedro in Dvor Guštajn - potok Suha.  

Območje od Kulturnega centra do sotočja Suhe in Meže je neurejeno in popolnoma neizkoriščeno. Brežino 

bodo uredili z dodatnimi javnimi urbanimi kotički za druženje, posedanje, preživljanje prostega časa, za 

manjše prireditve, … Ob kulturnem centru bodo dodatno nameščena interaktivna igrala, za Glasbenim 

domom pa bo urejeno novo otroško igrišče.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokacija ureditve prostora ob Kulturnem centru na Ravnah, parc. št. 153/1, k.o. 882 RAVNE 

 

Prevalje 

Občina Prevalje je pred kratkim adaptirala prostore v drugi etaži Družbenega doma na Prevaljah z 

namenom, da bi omogočila dostop do prireditvenih in drugih prostorov tudi invalidom.  

Urejen je bil dostop za invalide v pritličju in v nadstropju (nadstrešek, preboj stene in ureditev dostopa v 

nadstropje z dvigalom). Izvedena je bila sanacija in rekonstrukcija sanitarnih prostorov, ki so bili obnovljeni 

in prilagojeni tako, da so zdaj dostopni za invalide. Urejena je bila tudi soba, ki bo namenjena raznim 

društvenim aktivnostim, delavnica, predavanjem, … V okviru projekta Medgeneracijsko povezovanje v 

Mežiški dolini pa bo občina kupila še potrebno opremo in prostor predala v uporabo za organizacijo 

različnih aktivnosti v okviru projekta. 
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Lokacija izvedbe aktivnosti »urejanje prostora za druženje je v Družbenem domu na Prevaljah«, št. parc. 

254/2, k. o. FARNA VAS  

 

Črna na Koroškem 

V občini Črna bodo na dveh lokacijah, v centru in pri Kulturnem domu, postavili zunanja informacijska 

zaslona, ki bosta namenjena promociji kraja in vsesplošnemu informiranju občanov, obiskovalcev in 

turistov.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbolična slika zunanjega informacijskega zaslona 



DIIP – Medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini   

17 
 

3 RAZVOJNE MOŽNOSTI, CILJI IN USKLAJENOST INVESTICIJE OZ. PROJEKTA Z RAZVOJNIMI 

STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 

3.1. Razvojne možnosti in cilji projekta 

Projekt v večji meri vključuje t. i. mehke vsebine, predvsem aktivnosti namenjene ranljivejšim ciljnim 

skupinam, ki jih je nova realnost življenja s corona virusom najbolj prizadela.  

Namen projekta je  dvig kakovosti življenja ranljivih skupin na raven pred epidemijo Covida-19. Z 

delavnicami in drugimi dogodki bomo ustvarjali pogoje za večjo socialno vključenost skupin z manj 

priložnostmi in spodbujali medgeneracijsko sodelovanje, druženje in učenje. 

Specifični cilji projekta:  

− vzpostaviti trdno partnerstvo za skladnejše delovanje in krepitev obstoječih in uvajanje novih 

programov za ranljivejše ciljne skupine prebivalcev Mežiške doline; 

− zagotoviti pogoje za večjo socialno vključenost različnih skupin prebivalstva v Mežiški dolini; 

− zagotoviti kvalitetnejši življenjski prostor prebivalcem Mežiške doline. 

 

Rezultati in učinki projekta: 

− vzpostavljeno partnerstvo, ki bo prispevalo k dolgoročni koristi in kvaliteti življenja lokalnega 

prebivalstva; 

− večje število športnih/rekreativnih, družabnih dogodkov, delavnic, predavanj, …na območju 

celotne Mežiške doline; 

− povečana ozaveščenost prebivalstva o pomenu medgeneracijskega sodelovanja; 

− zagotovljen nov prostor za druženje in aktivno preživljanje prostega časa - urbani kotički za 

druženje, posedanje, preživljanje prostega časa, za manjše prireditve; 

− opremljen prostor za druženje v prvi etaži Družbenega doma na  Prevaljah, ki je dostopen tudi za 

invalide; 

− zagotovljena večja informiranost prebivalcev Črne na Koroškem. 

 

 

3.2. Usklajenost z razvojnimi možnostmi, politikami in občinskimi akti 

3.2.1. Skladnost z Regionalnim razvojnim programom Koroške regije 2014 – 2020 

Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2014 – 2020 (RRP) je temeljni programski 

dokument Koroške regije in hkrati povezovalni dokument s programi na nacionalni ravni. Na podlagi ocene 

stanja opredeljuje razvojne prednosti in priložnosti regije, razvojno vizijo in strateške cilje, razvojne 

prioritete ter finančni okvir za izvedbo programa.  

Razvojni dokument temelji na viziji regije, po kateri bi bila Koroška gospodarsko uspešna, socialno in 

prostorsko povezana skupnost. Spodbujala bi ustvarjalnost, podjetnost, odprtost in vključenost za vse. 

Ljudem bi omogočala kakovostno življenje in delo v zdravem in čistem okolju. Regija bi trajnostno upravlja 

z naravnimi viri.  

Projekt Medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini je skladen z II. razvojno prioriteto: KAKOVOST 

ŽIVLJENJA IN DOSTOPNOST REGIJE, katere cilj je izvajati ukrepe za izboljšanje kakovosti življenja prebivalk 

in prebivalcev Koroške s celovitejšimi ukrepi varovanja okolja in upravljanja prostora, nadalje na področju 

zagotavljanja zdravja, vključujoče skupnosti ter večje povezanosti med mestom in podeželjem. 
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Projekt se uvršča na investicijsko področje: ZDRAVA, USTVARJALNA IN VKLJUČUJOČA SKUPNOST, katerega 

namen je izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev regije s krepitvijo dostopnosti do storitev na področju 

zdravja, socialne varnosti, kulture, športa in socialne vključenosti za vse skupine prebivalcev. 

Ukrep: DOSTOPNOST KULTURNIH, ŠPORTNIH IN KREATIVNIH VSEBIN, katerega namen je spodbujati razvoj 

kulturnih, športnih in drugih vsebin, ki povečujejo kakovost življenja v regiji, krepijo ustvarjalne potenciale 

njenih prebivalcev in spodbujajo trajnostni razvoj. Usmerjen je v spodbujanje razvoja novih vsebin in 

prizorišč za ustvarjanje in spodbujanje vključenosti posameznih ciljnih skupin. 

 

3.2.2. Skladnost s Strategijo lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Mežiške doline za obdobje 

2014 – 2020 

Strateški cilji območja so trajnostno naravnani in obsegajo daljše časovno obdobje. Skladajo se z drugimi 

lokalnimi, regionalnimi ali sektorskimi programi, ki se bodo izvajali na območju. Strateški cilji območja LAS, 

ki so pomembni za dolgoročni razvoj območja Mežiške doline so naslednji:  

Cilj 1: Uspešno in konkurenčno gospodarstvo, ki zagotavlja kvalitetna delovna mesta.  

Cilj 2: Ustvariti varno, zdravo in privlačno bivalno okolje za življenje in delo ljudi na območju LAS.  

Cilj 3: Povečanje kakovosti življenja in socialna vključenost vseh prebivalcev območja.  

Cilj 4: Izboljšanje prometne dostopnosti in infrastrukturne opremljenosti območja LAS. 

 

Specifični cilji območja LAS Mežiške doline so: 

A1: Razvoj ponudbe in povpraševanja po lokalnih proizvodih in storitvah za večjo trajnostno lokalno 

samooskrbo ter za boljši ekonomski položaj območja in nova delovna mesta. 

A2: Ustvariti pogoje za nova delovna mesta s spodbujanjem podjetnosti in aktiviranjem lokalnih človeških 

potencialov. 

B1: Razvoj trajnostnega turizma – Mežiška dolina kot turistični produkt za 3E turizem, ki zadovoljuje 

zahtevne domače in tuje goste in se promovira z uporabo modernih komunikacijskih orodij 

B2: Dvig kvalitete bivanja za prebivalce Mežiške doline. 

C1: Ohranitev obstoječih naravnih danosti ter dvig osveščenosti in zavednosti prebivalstva o pomenu 

varstva okolja in narave. 

D1: Vzpostaviti inovativna partnerstva za oblikovanje in izvajanje aktivnosti za prepoznane ranljive ciljne 

skupine na območju Mežiške doline. 

 

Projekt Medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini bo doprinesel k uresničevanju Cilja D1. Uvršča se  

pod Ukrep 8: Podpora aktivnostim za oblikovanje in izvajanje mreže storitev za ranljive ciljne skupine za 

povečanje kakovosti življenja, aktivno staranje ter zmanjšanje tveganja socialne izključenosti in revščine. 

   

3.2.3. Skladnost z Operativnim programom za izvajanje kohezijske politike za obdobje 2014-2020 

Ključne usmeritve in cilji evropske kohezijske politike v sedemletnem obdobju so namenjene vlaganjem v 

omejeno število prednostnih naložb, s katerimi bo dosežena večja tematska osredotočenost, povečala pa 

se bo tudi učinkovitost intervencij. Posamezne prednostne naložbe financiranja se bodo medsebojno 

dopolnjevale in povezovale ter na ta način omogočale bolj učinkovito doseganje ciljev. Izvajanje projektov 

v okviru Strategije Lokalnega Razvoja na območjih LAS prispevala k ciljem prednostne osi 9. Socialna 

vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, aktivno staranje in zdravje, kamor spada tudi ukrep 

2.9.7. Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, katerega specifični cilj je: Boljša 

gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območjih LAS. Uresničevanje ciljev SLR Mežiške doline 

bodo vsekakor doprinesli tudi k uresničevanju tega cilja v okviru OP za kohezijsko politiko. 



DIIP – Medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini   

19 
 

4 VARIANTE 

1.1. Varianta »brez« investicije 

V varianti brez investicije ne bi dosegli načrtovanih rezultatov, zato ne bi bilo možno uresničiti namena in 

ciljev projekta. Investicije v gradnjo in opremo so pomemben del aktivnosti projekta s katerimi bomo 

dosegli konkretne rezultate, ki bodo prispevali k doseganju specifičnih ciljev projekta in s tem tudi k 

uresničitvi namena projekta.  

Varianta brez investicije bi za občane pomenila: 

− da ne bi bilo povezovanja in sodelovanja različnih akterjev v dolini z namenom zagotovitve  

kvalitetnejšega življenja lokalnega prebivalstva; 

− še naprej bi ostajalo mrtvilo na področju medgeneracijskih aktivnosti, ki je nastalo zaradi posledic 

epidemije COVID – 19; 

− odpadle bi načrtovan in ljudem zelo potrebne številne prireditve, družabni dogodki, delavnice, 

predavanja, … 

− medgeneracijsko sodelovanje bi še naprej ostajalo na minimumu kar je posledica ukrepov v času 

epidemije; 

− okolica Kulturnega centra na Ravnah bi ostala neurejena in otroci ne bi dobili novega igrišča; 

− na Prevaljah ne bi bil dokončno urejen prostor za druženje v Družbenem domu; 

− prebivalci Mežiške doline bi bili manj informirani in še naprej neaktivni ali zelo malo aktivni.  

Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez izvedbe projekta ni sprejemljiva. 

 

1.2. Varianta »z« investicijo 

Izvedba projekta z investicijo pomeni dvig kakovosti življenja ranljivih skupin na raven pred epidemijo 

Covida-19. 

Na območju Mežiške doline imamo inštitucije in društva, ki izvajajo aktivnosti za posamezne skupine 

prebivalcev in so za svoj krog uporabnikov zelo aktivna. Vendar pa bi lahko v okviru projekta povezali 

njihovo delovanje in tako dosegli širši krog uporabnikov, spodbudili prostovoljstvo, medgeneracijsko 

sodelovanje in povezovanje, …. Zato bomo vzpostavili partnerstvo in na ta način povezali že obstoječe 

aktivnosti in spodbudili ustvarjanje novih. V okviru načrtovanega projekta bomo vzpostavili delovno 

skupino, ki  bo skupaj oblikovala, načrtovala in izvajala aktivnosti za ranljive ciljne skupine za povečanje 

kakovosti življenja, aktivno staranje ter zmanjšanje tveganja socialne izključenosti in revščine. 

Z izvedbo aktivnosti bi bil dosežen namen, da s številnimi delavnicami in drugimi dogodki ustvarimo pogoje 

za večjo socialno vključenost skupin z manj priložnostmi ter spodbujamo medgeneracijsko sodelovanje, 

druženje in učenje. 
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5 TEHNIČNO - TEHNOLOŠKI DEL 

 

5.1. Delovna skupina za pripravo in izvajanje programa medgeneracijsko sodelovanje 

Najprej bomo formirali delovno skupino za pripravo in izvajanje programov za različne ciljne skupine.  

Kandidate za sodelovanje v skupini bodo predlagali člani projektne skupine, kjer sodelujejo predstavnice 

vseh občin in LAS Mežiške doline. Delovna skupina bo sestavljena iz predstavnikov izvajalcev različnih 

programov na območju doline. Vsekakor se bodo v sodelovanju združili Koroški medgeneracijski center z 

Raven in medgeneracijska centra iz Mežice in Črne. Pridružili pa se jim bo tudi Dom starejših na Fari in 

drugi akterji s področja socialne aktivacije, dela z mladimi, … Ta skupina bo usklajevala oblikovala, 

načrtovala in izvajala aktivnosti za prebivalce Mežiške doline. Multiplikacijski učinek povezovanja se bo 

odražal v novih storitvah in povezanih aktivnostih različnih lokalnih akterjev.  

Delovna skupina bo oblikovala skupni logotip projekta in enoten plakat, ki se bo potem uporabljal za 

napovedi vseh aktivnosti v okviru projekta. 

 

5.2. Izvedba  programa za povečanje kakovosti življenja ranljivih skupin v Mežiški dolini 

Različne športne, rekreacijske, družabne, poučne, zabavne, … aktivnosti se bodo izvajale na območju 

celotne Mežiške doline. Točen program v tej fazi priprave projekta seveda še ni sestavljen, imamo pa 

nabor možnih aktivnosti.  

Program bo zajemal aktivnosti kot na primer: 

 ŠPORTNE DEJAVNOSTI 

− JUTRANJA TELOVADBA ZA STAREJŠE aerobna vadba, vaje za moč, vaje za gibljivost, vaje za 

ravnotežje, vaje za sprostitev 

− SKUPINSKI POHODI v naravo, na zanimive točke v Mežiški dolini, ogled naravnih in kulturnih 

znamenitosti, … 

− JOGA – delavnice za različne skupine (joga, meditacija, joga flow, terapevstka joga) 

− PLESNE DELAVNICE – tečaji plesa za odrasle, Bachovi cvetni plesi, in podobno 

− NORDIJSKA HOJA – tečaj oz. program nordijske hoje 

− MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE S KOLESI –  usposabljanje o uporabi električnih koles 

− ŠPORTNI DAN ZA VSE GENERACIJE – športni program za specifične skupine (mamice z dojenčki, 

otroci, mladostniki, odrasli, starejši) športni poligoni, tek, hoja, igre, animacija, test hoje, …. 

− DAN ZA KREPITEV ZDRAVJA – testiranje telesne pripravljenosti za odrasle in starejše, analiza 

telesne sestave, merjenje krvnega tlaka, merjenje krvnega sladkorja, tehnike sproščanja 

− TURNIRJI V KARTAH IN ŠAHU – druženje in tekmovanje v šahu in v različnih igrah s kartami za vse 

generacije 

− ŠOLA ZDRAVJA – izvajanje različnih predavanj in delavnice na temo fizičnega in psihičnega zdravja 

− TEMELJI ZDRAVE PREHRANE + MERITVE TELESNE SESTAVE; Gibanje za zdravje; Zdrava hrbtenica 

in pravilno telesno gibanje; Vadba na delovnem mestu; Mišice medeničnega dna; Spoprijemanje 

s stresom + tehnike sproščanja; Dejavniki tveganja,…. 

 

 KULTURNI IN DRUŽABNI DOGODKI 

− OTROŠKI ŽIV ŽAV – lutkovna predstava, delavnica ustvarjanja z baloni, ustvarjalne, kreativne 

delavnice, športne igre, … 

− GLEDALIŠKA PREDSTAVA za odrasle 

− BOBNARSKI KROŽEK – delavnica igranja na afriške bobne 

− KINO PREDSTAVA NA PROSTEM namenjena odrasli populaciji 
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− ZVOČNA TERAPIJA Z GONGI IN ZVOČNIMI POSODAMI 

− KULTURNA DRUŠTVA SE PREDSTAVIJO – različna lokalna kulturna društva se s petjem/plesom/ 

igro predstavijo različnim generacijam – nastopi na raznih lokacijah 

− GLEDALIŠKE PREDSTAVE amaterskih gledaliških skupin  

− SKUPNO SREČANJE UDELEŽENCEV PROJEKTA  – skupno srečanje in druženje vseh udeležencev 

projekta ob plesu in glasbi. 

 

 PREDAVANJA, DELAVNICE IN IZOBRAŽEVANJA  

− Delavnica: TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA IN  PRVA POMOČ PRI DOJENČKIH IN OTROCIH 

− Predavanje: PREDAVANJE ZA STAREJŠE – Kako živeti čim bolj kvalitetno in polno življenje tudi  v 3. 

življenjskem obdobju – za udeležence 60+ 

− Predavanje: POSTANI »COACH« SVOJEGA ŽIVLJENJA – kako oz. na kakšen način lahko živimo polno 

in zadovoljno, ter sami kreiramo svoje življenje 

− Predavanje: PSIHOSOCIALNA POMOČ 

− Predavanje: IZZIVI SODELOVANJA STARŠEV IN STARIH STARŠEV PRI VZGOJI OTROK – Kakšna je 

vloga staršev in starih staršev pri vzgoji otrok - kako uspešno sodelovati za dobrobit otroka? 

− Predavanje: ČUSTVENA INTELIGENTNOST V DRUŽINI 

− Predavanje: UPORABA ZELIŠČ 

 

 USTVARJALNE DELAVNICE, DRUŽENJE ZA VSE GENERACIJE 

− Delavnice: MLAJŠI UČIJO STAREJŠE, STAREJŠI UČIJO MLAJŠE  - Sklop različnih delavnic, ki se bodo 

izvajale ločeno tako za otroke kot starejšo populacijo. 

− POVEZOVANJE MLAJŠE IN STAREJŠE GENERACIJE PREKO RAZLIČNIH DRUŽENJ, DEJAVNOSTI IN 

DOGODKOV – Otroci pripravijo predstavo/ plesni nastop/ pevski nastop v domu starejših ali za 

babice in dedke; Starejši in otroci si med seboj delijo zgodbe in spretnosti; Starejši in otroci igrajo 

družabne igre; Starejši otroke učijo gibalno-rajalnih iger, ki so se jih igrali oni v mladosti in obratno; 

Starejši predstavijo svoj poklic, ki so ga opravljali pred upokojitvijo; Starejši in otroci skupaj 

ustvarjajo/ pojejo/ plešejo; Mlajši berejo starejšim – starejši pripovedujejo mlajšim. 

 

5.3. Ureditev brežine Suhe ob Kulturnem centru in otroškega igrišča ob Glasbenem domu na 

Ravnah 

Skozi mesto Ravne tečeta reka Meža in potok Suha. Oba vodotoka sta del mesta, katerih pomen  in lega 

pa sta popolnoma neizkoriščena v smislu dodatnih atraktivnih javnih površin, ki jih  za občane in ljudi od 

drugod v mestu zmeraj primanjkuje.    

Vzdolž Meže in Suhe je brežine smiselno urediti  z dodatnimi javnimi urbanimi kotički za druženje, 

posedanje, preživljanje prostega časa, za manjše prireditve. Bližina in zvok vode imata poseben vpliv na 

počutje. Še posebej sta za  take ureditve primerni lokaciji med Kulturnim domom in sotočjem Suhe in 

Meže. 

 

Območje od Kulturnega centra do sotočja Suhe in Meže bo v okviru projekta urejeno kolikor prostor 

dopušča. Območje bo opremljeno : 

− s primernimi, brežinam in okolju  prilagojenimi klopmi oz. površinami za posedanje -  lomljena 

terasasta ureditev oz. večnamenske kaskade; 

− z urbano opremo, kot so  koši za smeti, klopce, ki so lahko namenjeni posedanju, igri, … 

− s posameznimi tematskimi interaktivnimi igrali; 

− z info tablami, ustrezno razsvetljavo in hortikulturno ureditvijo; 
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− z manjšim/fleksibilnim/prireditvenim prostorom, ki bo namenjene prebiranju poezije, branju 

pravljic, manjšim glasbenim dogodkom - nadgradnja že izvedenih prireditev v okviru »kulturne 

plaže«; 

− na prostoru ob Glasbenem domu pa bo urejeno novo otroško igrišče s klasičnimi igrali. 

Za izvedbo ureditve območja je bila pripravljena idejna zasnova z nazivom »KC Ravne med kulturo in 

naravo«.  
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5.4. Oprema sobe za druženje v Družbenem domu na Prevaljah 

V Družbenem domu na Prevaljah je bila, v okviru adaptacije in prilagajanja prostorov invalidom, urejena 

tudi soba, ki bo namenjena raznim društvenim aktivnostim, delavnicam, predavanjem, … V okviru projekta 

Medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini bo občina kupila potrebno opremo in prostor predala v 

uporabo za organizacijo različnih aktivnosti v okviru projekta. 

Nakup opreme zajema: 50 stolov, 20 zložljivih miz, 3 omare in televizor.  

 

5.5. Nakup zunanjih informacijskih zaslonov v Črni na Koroškem 

V občini Črna bodo na dveh lokacijah, v centru in pri Kulturnem domu, postavili zunanja informacijska 

zaslona, ki bosta namenjena promociji kraja in vsesplošnemu informiranju občanov, obiskovalcev in 

turistov.   

Informacijska zaslona bosta služila kot: 

− info dostopni točki, za informiranje obiskovalcev (turistična ponudba, gostinski lokali, interesne 

dejavnosti…), 

− javni prostor za vsestransko informiranje obiskovalcev in promocijo lokalnih ponudnikov, 

− prikaz ponudbe kraja in dogajanja v njem za domačine, obiskovalce in turiste, 

− druga pomembna obvestila za krajane. 
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6 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA  

6.1. Osnove za oceno vrednosti investicije 

Skupni, partnerski projekt območja LAS je bil pripravljen na podlagi izkušenj pri že izvedenih partnerskih 

projektih z različnimi vsebinami. Vrednosti posameznih aktivnosti, ki se bodo izvajale v Mežiški dolini so 

bile ocenjene na podlagi preverjanja cen na trgu in po posvetu z izvajalci tovrstnih aktivnosti, predvsem s 

prostovoljci v medgeneracijskih centrih po dolini. 

 

Upravičeni stroški projekta so: 

• stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem objektov, 

• stroški nakupa, dobave in vgradnje opreme, ki je upravičena v okviru namena vsebine projekta,  

• stroški storitev izdelave projektne dokumentacije, 

• stroški storitev strokovnega nadzora gradnje, 

• stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se nanašajo neposredno na vsebino projekta – izvajanje 
programov. 

Neupravičeni stroški  

Davek na dodano vrednost (DDV) in stroški nastali pred vložitvijo prijave projekta na Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo niso upravičeni strošek. Neupravičene stroške operacije zagotavlja 

prijavitelj oz. upravičenec iz lastnih sredstev. 

Projekt se bo izvajal v obdobju od februarja 2022 do maja 2023, predvidoma 15 mesecev. 

 

6.2. Ocena stroškov investicije po letih  

Vrednost projekta znaša 167.248,55 EUR, z vključenim DDV. Vsaka od občin projekt sofinancira v višini  

cca. 20% upravičenih stroškov, prav tako pa pokrije tudi znesek DDV. Projekt bo sofinanciran s strani 

Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 116.886,82 EUR. 

Investicija v nakup opreme in ureditev okolice Kulturnega centra na Ravnah bo izvedena v prvem letu 

izvajanja projekta, torej v letu 2022, v letu 2023 pa se bodo izvajale le še aktivnosti iz programa za 

medgeneracijsko sodelovanje. Ker bo investicija zaključena v enem letu, so tekoče cene enake stalnim 

cenam. 

Tabela 2: Vrednost investicije po stalnih cenah z upoštevanjem deleža lastnih sredstev po posamezni 

Občini, z DDV:  

Viri financiranja -  Skupaj v EUR EUR v 2022 EUR v 2023 

        

Evropski sklad za regionalni razvoj - 
ESRR 

116.885,66 79.651,80 37.233,86 

Občina Ravne na Koroškem 18.132,87 19.311,79 -1.178,92 

Občina Prevalje 14.857,76 18.258,02 -3.400,26 

Občina Mežica 7.386,39 9.639,86 -2.253,47 

Občina Črna na Koroškem 9.985,86 10.610,80 -624,94 

Skupaj 167.248,55 137.472,27 29.776,27 
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6.2.1. Občina Ravne na Koroškem 

Tabela 3: Struktura stroškov po posameznih letih za Občino Ravne na Koroškem, po stalnih cenah: 

Tabela: Investicijski stroški - stalne cene  Skupaj v EUR EUR v 2022 EUR v 2023 

Gradnja in oprema 39.372,56 39.372,56 0 

Projektna dokumentacija in nadzor 2.163,93 2.163,93 0 

Izvedba programa za občane vseh starosti 13.200,00 8.800,00 4.400,00 

Skupaj brez DDV 54.736,50 50.336,49 4.400,00 

DDV  6.773,07 6.773,08 0 

Skupaj z DDV 61.509,57 57.109,57 4.400,00 

 

Tabela 4: Viri in dinamika investiranja po stalnih cenah v EUR za Občino Ravne na Koroškem, z 

upoštevanjem DDV 

Tabela: Viri financiranja  Skupaj v EUR EUR v 2022 EUR v 2023 

Evropski sklad za regionalni 

razvoj – ESRR  
43.376,70 37.797,78 5.578,92 

Občina Ravne - Lastna sredstva  18.132,87 19.311,79 -1.178,92 

SKUPAJ 61.509,57 57.109,57 4.400,00 

 
 
 

6.2.2. Občina Prevalje 

Tabela 5: Struktura stroškov po posameznih letih za Občino Prevalje, po stalnih cenah: 

Tabela: Investicijski stroški - stalne cene  Skupaj v EUR EUR v 2022 EUR v 2023 

Oprema 8.985,29 8.985,29 0 

Izvedba programa za občane vseh starosti 31.882,16 23.977,82 7.904,34 

Skupaj brez DDV 40.867,45 32.963,11 7.904,34 

DDV  2.287,45 2.176,49 110,96 

Skupaj z DDV 43.154,90 35.139,60 8.015,30 

 

Tabela 6: Viri in dinamika investiranja po stalnih cenah v EUR za Občino Prevalje, z upoštevanjem DDV 

Tabela: Viri financiranja  Skupaj v EUR EUR v 2022 EUR v 2023 

Evropski sklad za regionalni 

razvoj – ESRR  
28.297,14 16.881,58 11.415,56 

Občina Prevalje - lastna 

sredstva  
14.857,76 18.258,02 -3.400,26 

SKUPAJ 43.154,90 35.139,60 8.015,30 
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6.2.3. Občina Mežica 

Tabela 7: Struktura stroškov po posameznih letih za Občino Mežica, po stalnih cenah: 

Tabela: Investicijski stroški - stalne cene  Skupaj v EUR EUR v 2022 EUR v 2023 

Izvedba programa za občane vseh starosti 27.000,00 18.692,30 8.307,70 

Skupaj brez DDV 27.000,00 18.692,30 8.307,70 

DDV  0,00 0,00 0,00 

Skupaj z DDV 27.000,00 18.692,30 8.307,70 

 

Tabela 8: Viri in dinamika investiranja po stalnih cenah v EUR za Občino Mežica, z upoštevanjem DDV 

Tabela: Viri financiranja  Skupaj v EUR EUR v 2022 EUR v 2023 

Evropski sklad za regionalni 

razvoj – ESRR  
19.613,61 9.052,44 10.561,17 

Občina Mežica - lastna sredstva  7.386,39 9.639,86 -2.253,47 

SKUPAJ 27.000,00 18.692,30 8.307,70 

 

6.2.4. Občina Črna na Koroškem 

Tabela 9: Struktura stroškov po posameznih letih za Občino Črna na Koroškem, po stalnih cenah: 

Tabela: Investicijski stroški - stalne cene  Skupaj v EUR EUR v 2022 EUR v 2023 

Gradnja in oprema 14.000,00 14.000,00 0 

Izvedba programa za občane vseh starosti 15.700,00 9.450,00 6.250,00 

Promocija in informiranje 2.297,76 0 2.297,76 

Skupaj brez DDV 31.997,76 23.450,00 8.547,76 

DDV  3.586,31 3.080,80 505,51 

Skupaj z DDV 35.584,07 26.530,80 9.053,27 

 

Tabela 10: Viri in dinamika investiranja po stalnih cenah v EUR za Občino Črna na Koroškem, z 

upoštevanjem DDV 

Tabela: Viri financiranja  Skupaj v EUR EUR v 2022 EUR v 2023 

Evropski sklad za regionalni 

razvoj – ESRR  
25.598,21 15.920,00 9.678,21 

Občina Črna - lastna sredstva  9.985,86 10.610,80 -624,94 

SKUPAJ 35.584,07 26.530,80 9.053,27 
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7 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO PROJEKT (INVESTICIJO) 

 

7.1. Strokovne podlage za pripravo DIIP-a 

Pri pripravi in določanju vsebin DIIP-a smo upoštevali Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UL RS, št. 60/2006, 54/10, 27/16).  

 

Za pripravo DIIP so bile uporabljene naslednje strokovne osnove: 

− Spletna stran Občine Ravne na Koroškem, http://www.ravne.si/, Občine Prevalje, 

http://www.prevalje.si/, Občine Mežica, http://www.mezica.si/, Občine Črna na Koroškem, 

http://www.crna.si/,  

− Regionalni razvojni program Koroške razvojne regije za obdobje 2014–2020, 

− Načrt razvojnih programov – NRP Občine Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica, Črna na  

− Popisi del za posamezne aktivnosti iz projekta. 

 

Predhodna idejna rešitev ali študija ni bila izvedena (ni relevantno). Zasnova projekta temelji na izkušnjah 

in doseženih rezultatih iz že izvedenih skupnih projektov območja LAS Mežiške doline. 

Za izvedbo aktivnosti »KC RAVNE med kulturo in naravo«, to je za ureditev prostora v okolici Kulturnega 

centra in Glasbenega doma,  je bil izdelan idejni projekti in projektantski predračuni. 

 

7.2. Lokacija  

Aktivnosti v okviru projekta Medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini se bodo izvajale po vsej dolini, 

kar nekaj dogodkov oz. aktivnosti pa bo povezovalnih, namenjenih prebivalcem celotne Mežiške doline. 

Investicije v gradnjo in opremo bodo izvedene na Ravnah na Koroškem, na Prevaljah in v Črni na Koroškem. 

 

7.3. Okvirni obseg in specifikacija stroškov s časovnim načrtom izvedbe projekta 

Predviden začetek aktivnosti je v februarju 2022, projekt pa se bo zaključil v maju 2023.  

 Tabela 11: Vrednost investicije z upoštevanjem deleža lastnih sredstev po posamezni Občini in delež 

sofinanciranja:  

 

 Občinski proračun 
- Ravne  

Občinski 
proračun - 
Prevalje  

Občinski 
proračun 
- Mežica  

Občinski 
proračun 
- Črna  

 Evropski 
sklad za 
regionalni 
razvoj - 
ESRR       

  Skupaj 

Upravičeni stroški investicije 11.360,07 12.570,31 7.386,39 6.399,55 116.885,66 154.601,98 

Neupravičeni stroški - DDV 6.772,80 2.287,46 0,00 3.586,31 0 12.646,57 

SKUPAJ  18.132,87 14.857,77 7.386,39 9.985,86 116.885,66 167.248,55 
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7.4. Okvirni terminski plan izvedbe projekta 

 

Tabela 12: Terminski plan 

 

 

LETO 
 

LETO 2022  

 
LETO 2023  

Mesec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Priprava vloge  za 
sofinanciranje 

                                          

Potrditev vloge na LAS in 
oddaja na MGRT 

                                          

Pridobivanje ponudb, izbira 
izvajalcev 

                                          

Formiranje delovne 
skupine, priprava programa 

                     

Izvajanje programa 

                                          

Izvedba del pri KC Ravne 
                     

Nakup opreme Prevalje, 
Črna 

                     

Zaključevanje aktivnosti, 
priprava poročil 

                     

Zbiranje dokumentacije in 
oddaja 1. zahtevka 

                     

Zbiranje dokumentacije in 
oddaja 2. zahtevka                      
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7.5. Organizacija in kadri 

Pripravo in izvedbo skupnega projekta območja Mežiške doline bo koordiniral LAS Mežiške doline, 

izvajanje aktivnosti znotraj vsake posamezne občine pa bo vodila vsaka občina v okviru obstoječih 

kadrovskih in prostorskih zmogljivosti.  

Oblikovana bo projektna skupina, sestavljena iz predstavnika LAS Mežiške doline in po enega 

predstavnika štirih občin, ki bodo v projektno skupino imenovale svojega vodjo investicije. 

Projektna skupina bo odgovorna za naslednje naloge: 

− koordinacija projektnih aktivnosti, 

− spremljanje izvedbe projekta, 

− izvedba javnega naročila, 

− poročanje o poteku investicije, 

− oddaja zahtevka za črpanje sredstev in priprava končnega  poročila. 

 

Investicija neposredno ne predvideva novih zaposlitev. 

 

7.5.1. Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Župan             
Občine Mežica 
Dušan Krebel 

Izvajalci gradenj, 

dobavitelji 

opreme 

 

Občinski sveti 
štirih občin 

Mežiške doline 

ESRR 
MGRT 

sofinancerja 

Ponudniki gradenj 
in/ali 

opreme 

Župan             
Občine Ravne na  

Koroškem 
dr. Tomaž Rožen 

Župan             
Občine Prevalje 
dr. Matija Tasič 

Županja             

Občine Črna na  
Koroškem 

Mag. Romana 
Lesjak 

 

PROJEKTNA SKUPINA 

LAS MD - Viktorija Barbič 

Občina Ravne – Darja Čepin 

Občina Prevalje – Veronika Šart 

Občina Mežica – Mateja Mešnjak 

Občina Črna – Irena Nagernik 

Nadzor Izvajalci 

programov in 

delavnic 
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7.6. Opis pomembnejših vplivov investicije na okolje  

Okoljska učinkovitost in učinkovitost izrabe naravnih virov 

Glede na predvidene aktivnosti projekt ne bo imel negativnih vplivov na okolje.  

Projekt Medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini upošteva izhodišča varstva okolja: 

− ne vpliva na učinkovito izrabo naravnih virov, 

− ne zmanjšuje okoljske učinkovitosti, 

− zagotavlja trajnostno dostopnost, 

− nima značaja investicije, pri kateri je potrebno utemeljevati zmanjševanje vplivov na okolje. 

Varstvo okolja 

Projekt bo imel v času izvajanja nevtralen vpliv na varstvo okolja. Obremenitev okolja v času urejanja 

okolice Kulturnega centra na Ravnah bo minimalna, saj bo temu področju posvečena posebna skrb in 

bo zavzeta vrsta ukrepov, ki bodo preprečevali negativne vplive.  

Trajnostna dostopnost 

Vsi rezultati projekta bodo trajno dostopni vsem prebivalcem Mežiške doline, obiskovalcem in 

turistom. 

7.7. Predvideni viri financiranja  

Predvideni viri financiranja so naslednji: 

Tabela 14: Prikaz vrednotenja investicije  

Viri financiranja  EUR v 2022 EUR v 2023 SKUPAJ 

ESRR 79.651,80 37.233,86 116.885,66 

Lastna sredstva – upravičeni stroški (vse Občine) 45.790,11 -8.074,06 37.716,05 

Lastna sredstva – neupravičeni stroški (vse Občine) 12.030,36 616,47 12.646,83 

  137.472,27 29.776,27 167.248,54 

    

Viri financiranja  EUR v 2022 EUR v 2023 SKUPAJ 

ESRR 79.651,80 37.233,86 116.885,66 

Lastna sredstva - skupaj uprav., neupr., vse Občine  57.820,47 -7.457,59 50.362,88 
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8 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, 

TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM 

 

8.1. Potrebna investicijska dokumentacija 

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (URL RS 60/2006, 54/2010) v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo 

posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano 

vrednost in sicer: 

  

1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 evrov 

najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta; 

2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 evrov dokument identifikacije 

investicijskega projekta in investicijski program; 

3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 evrov dokument identifikacije 

investicijskega projekta, pred investicijska zasnova in investicijski program; 

4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 eurov je treba zagotoviti 

dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer: 

a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih; 

b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne 

posledice (na primer visoki stroški vzdrževanja); 

c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi. 

 

Celotna ocenjena vrednost po stalnih cenah vključno z davkom na dodano vrednost za projekt 

Medgeneracijsko povezovanje v Meški dolini znaša 167.248,54 EUR. Glede na to, da je ocenjena 

vrednost po stalnih cenah pod vrednostjo 300.000 EUR je potrebno v skladu z Uredbo o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, izdelati 

Dokument identifikacije investicijskega projekta  (DIIP).  

 

Za potrebe izvedbe celotne investicije bo treba izdelati naslednjo dokumentacijo: 

1. Investicijska dokumentacija: 

• Dokument identifikacije investicijskega  projekta DIIP. 

 

2. Ostala dokumentacija: 

• Priprava in oddaja vloge na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za 

pridobitev sredstev za sofinanciranje iz ESRR. 

• Razpisna dokumentacija – postopek javnega naročanja za izbiro izvajalcev del 

• Popisi del. 

 


