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14. PRIMERJAVA VARIANT S PREDLOGOM IN UTEMELJITVIJO 

OPTIMALNE VARIANTE  
 

Preučili smo varianti z izvedbo investicije s klasičnim javnim naročilom in z izvedbo 

investicije v obliki javno-zasebnega partnerstva. Obe varianti sta v predmetnem 

dokumentu podrobno analizirani in predstavljeni, na tem mestu pa podajamo pregled 

finančnih in ekonomskih kazalnikov za obe varianti. Iz njih je razvidno, da dosega 

izvedba investicije z javno-zasebnim partnerstvom precej boljše kazalnike kot izvedba 

z javnim naročilom. Posledično je izvedba investicije z javno-zasebnim partnerstvom 

upravičena. 

 
Tabela 110: Finančni kazalniki projekta za javno naročilo in JZP z vidika MOM 

 
 

Obe varianti imata negativno finančno neto sedanjo vrednost, vendar je ta precej 

manjša v primeru javno-zasebnega partnerstva kot pa v primeru javnega naročila.  

 

Negativna finančna neto sedanja vrednost je sicer značilna za javne infrastrukturne 

projekte, saj ti praviloma ne ustvarjajo denarnega toka in dobička, ampak so zgrajeni 

zaradi občanov. Tako je potrebno pri upravičenosti naložbe upoštevati tudi širše 

družbeno ekonomske koristi, ki jih bo za MOM imel predmetni projekt. Ekonomske 

koristi, ki smo jih v ekonomski analizi upoštevali so: 

• davki in prispevki vključeni v investicji 

• multiplikacijski učinek investicije na povečanje BDP družbe 

• zmanjšanje emisij CO2 

• druge ekonomske koristi, ki jih ni bilo možno finančno ovrednotiti (izboljšanje 

delovnih in bivalnih pogojev uporabnikov objektov, izboljšanje podobe mesta 

in pozitiven vpliv na turizem...) 

Javno naročilo JZP
-2.441.043 € -396.171 €

1,30% -21,62%
-0,28 -0,92
0,74 0,90

Se ne povrne Se ne povrneDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti
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Tabela 111: Ekonomski kazalniki projekta za javno naročilo in JZP z vidika MOM 

 
 

Kot je razvidno iz zgornje tabele, dosega izvedba investicije z javno-zasebnim 

partnerstvom boljše finančne in ekonomske kazalnike kot izvedba z javnim naročilom 

in je njena izvedba ekonomsko upravičena. 

 

Vpliv projekta je za mestno občino Maribor različen glede na izbrano varianto. 

Vrednosti v spodnji tabeli so prikazane v absolutnih zneskih, brez diskontiranja na 

sedanjo vrednost z uporabo diskontne stopnje. 

Tabela 112: Finančni vpliv možnih variant projekta na zasebnega ter javnega partnerja 

 
 

Dodatno upoštevajoč, da MOM za izvedbo investicije s klasičnim javnim naročilom 

nima razpoložljivih lastnih finančnih sredstev, ob tem pa prav tako ne obstaja možnost 

za najem dolgoročnega posojila, ki bi še dodatno obremenil kreditni potencial MOM, 

je kot najbolj primerna predlagana varianta, da se projekt izvede po modelu javno-

zasebnega partnerstva. V okviru javno-zasebnega partnerstva je predvideno 

financiranje investicijskega projekta iz lastnih proračunskih virov MOM, iz javnih virov EU 

in RS (Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo), iz naslova Kohezijskih nepovratnih EU 

sredstev ter zasebnih virov (zasebni partner). 

 

 

Javno naročilo JZP
11.647.763 € 13.176.034 €

44,67% n/a
1,87 44,49
1,95 5,39

3 leta 2 letiDoba vračanja investicijskih sredstev

Ekonomski kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

Postavka Javno naročilo
Zasebni partner Javni partner Javni partner

Začetna investicija v energetsko obnovo -6.162.385 € -451.944 € -9.272.613 €
Neto prihodki skozi celotno trajanje projekta 3.939.791 € 3.979.587 € 2.546.936 €

DDV prihodkov 0 € 875.509 € 560.326 €
Skupaj prihodki z DDV 3.939.791 € 4.855.096 € 3.107.262 €

Neto odhodki skozi celotno trajanje projekta -477.550 € -3.939.791 € -795.917 €
DDV odhodkov 0 € -866.754 € -175.102 €

Skupaj odhodki z DDV -477.550 € -4.806.545 € -971.019 €
Skupaj -2.700.145 € -403.393 € -7.136.371 €

JZP
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V nadaljevanju so v: 

• Prilogi I prikazani še B objekti, ki ne bodo predmet celovite obnove, ampak 

bodo na njih izvedeni zgolj tehnološki ukrepi. 

• Prilogi II prikazani finančni kazalniki na ravni posameznega objekta. V finančni 

analizi smo v prikazu investicije sicer tudi informativno prikazali strošek 

postavitve sončnih elektrarn, vendar pa smo jih pri izračunavanju finančnih in 

ekonomskih kazalnikov v celoti izločili. Sončne elektrarne bodo namreč 

financirane iz drugega vira in po drugem javnem razpisu. 
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1. PRILOGA I – 22 OBJEKTOV 

Tabela 113: Pregled prihrankov in stroškov energetske obnove po objektih v primeru obnove 22 objektov 

 
 

 

OBJEKT
 Prihranek EE 

v kWh 
Prihranek 

toplote v kWh

Skupaj 
prihranek v 

kWh

Prihranek toplote 
in EE v EUR

Prihranek 
vzdrževanja v 

EUR
Skupaj prihranek

Zmanjšanje 
emisij CO2 v kg

Investicija v EUR 
brez DDV

OŠ Angela Besednjaka 47.210 138.510 185.720 18.478 € 4.620 € 23.098 € 67.460 1.429.663 €
OŠ Borci za severno mejo 44.660 208.370 253.030 19.644 € 4.911 € 24.555 € 63.560 1.046.906 €

OŠ Franc Rozman Stane PŠ Košaki 4.970 55.460 60.430 4.345 € 1.086 € 5.431 € 17.410 270.495 €
Center Gustava Šiliha                       -     35.510 35.510 3.180 € 795 € 3.975 € 11.360 329.288 €

OŠ Kamnica                       -                             -     224.996 14.929 € 3.732 € 18.661 € 95.030 72.951 €
OŠ Toneta Čufarja -40.152 189.738 149.586 7.691 € 1.923 € 9.614 € 24.879 1.190.929 €

Vrtec Borisa Pečeta PE Kamnica (B objekt) 42.193 156.867 199.060 32.996 € 8.249 € 41.245 €                              -     82.485 €
Vrtec Ivana Glinška uprava (B objekt) 92.652 180.910 273.562 25.194 € 6.299 € 31.493 €                              -     124.950 €

Vrtec Jadvige Golež Uprava -6.907 143.254 136.348 11.811 € 2.953 € 14.764 € 28.615 790.404 €
Vrtec Jožice Flander PE Vančka Šarha 6.020 23.350 29.370 4.769 € 1.192 € 5.961 € 10.420 323.313 €

Vrtec Tezno Maribor PE Lupinica (B objekt) 91.326 15.911 107.237 16.245 € 4.061 € 20.307 €                              -     80.464 €
Vrtec Tezno Maribor PE Mišmaš Uprava -19.088 119.438 100.350 6.498 € 1.624 € 8.122 € 18.259 108.550 €

Dom Antona Skale Maribor -31.127 162.384 131.256 9.045 € 2.261 € 11.307 € 29.146 1.330.051 €
Kopališče Pristan 63.470 372.811 436.281 54.802 € 13.700 € 68.502 € 123.588 2.977.100 €

OŠ Franceta Prešerna                       -                             -     312.929 21.675 € 5.419 € 27.093 € 192.820 127.869 €
Vrtec Ivana Glinška PE Smetanova 3.940 99.050 102.990 5.107 € 1.277 € 6.384 € 21.740 378.731 €
Vrtec Studenci Maribor PE Poljane -7.280 42.976 35.697 1.972 € 493 € 2.465 € 9.406 778.476 €

Osnovna šola Janka Padežnika 19.395 101.170 120.565 9.583 € 2.396 € 11.979 € 34.450 391.253 €
Vrtec Ivana Glinška, enota Pristan                       -                             -     432.720 18.477 € 4.619 € 23.096 € 56.130 121.393 €

Vrtec Studenci, enota Pekrska -2.876 28.957 26.080 4.465 € 1.116 € 5.581 € 7.189 132.800 €
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše -9.272 79.505 70.234 7.968 € 1.992 € 9.960 € 13.597 203.755 €

Vrtec Studenci, enota Radvanje jasli                       -                             -     105.878 7.101 € 1.775 € 8.876 € 14.310 79.180 €
SKUPAJ 299.134 2.154.172 3.529.829 305.975 € 76.494 € 382.469 € 839.370 12.371.007 €
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Tabela 114: Ocenjena vrednost investicije v stalnih cenah v EUR, marec 2024, v primeru 
obnove 22 objektov 

 

VSI OBJEKTI Neto DDV Skupaj
I. SPLOŠNI STROŠKI         486.236,36           106.972,00           593.208,36   

Nadzor         364.677,27             80.229,00           444.906,27   
Informiranje in komuniciranje         121.559,09             26.743,00           148.302,09   

II. ENERGETSKA OBNOVA   12.371.007,36       2.721.621,62     15.092.628,98   
OŠ Angela Besednjaka     1.429.663,40           314.525,95       1.744.189,35   

OŠ Borci za severno mejo     1.046.906,10           230.319,34       1.277.225,44   
OŠ Franc Rozman Stane PŠ Košaki         270.495,30             59.508,97           330.004,27   

Center Gustava Šiliha         329.287,79             72.443,31           401.731,10   
OŠ Kamnica           72.950,82             16.049,18             89.000,00   

OŠ Toneta Čufarja     1.190.928,86           262.004,35       1.452.933,21   
Vrtec Borisa Pečeta PE Kamnica (B objekt)           82.485,00             18.146,70           100.631,70   

Vrtec Ivana Glinška uprava (B objekt)         124.950,00             27.489,00           152.439,00   
Vrtec Jadvige Golež Uprava         790.404,10           173.888,90           964.293,00   

Vrtec Jožice Flander PE Vančka Šarha         323.313,00             71.128,86           394.441,86   
Vrtec Tezno Maribor PE Lupinica (B objekt)           80.464,00             17.702,08             98.166,08   

Vrtec Tezno Maribor PE Mišmaš Uprava         108.550,15             23.881,03           132.431,18   
Dom Antona Skale Maribor     1.330.051,43           292.611,31       1.622.662,74   

Kopališče Pristan     2.977.100,00           654.962,00       3.632.062,00   
OŠ Franceta Prešerna         127.868,85             28.131,15           156.000,00   

Vrtec Ivana Glinška PE Smetanova         378.730,50             83.320,71           462.051,21   
Vrtec Studenci Maribor PE Poljane         778.475,53           171.264,62           949.740,15   

Osnovna šola Janka Padežnika         391.253,30             86.075,73           477.329,03   
Vrtec Ivana Glinška, enota Pristan         121.393,44             26.706,56           148.100,00   

Vrtec Studenci, enota Pekrska         132.800,13             29.216,03           162.016,16   
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše         203.755,33             44.826,17           248.581,50   

Vrtec Studenci, enota Radvanje jasli           79.180,33             17.419,67             96.600,00   
Skupaj   12.857.243,72       2.828.593,62     15.685.837,34   

Vgradnja fotovoltaične elektrarne 1.001.971,80 220.433,80 1.222.405,61
Skupaj s fotovoltaikami 13.859.215,52 3.049.027,42 16.908.242,95
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Tabela 115: Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah v primeru obnove 22 
objektov 

 

VSI OBJEKTI Neto DDV Skupaj
I. SPLOŠNI STROŠKI         502.760,42           110.607,29           613.367,71   

Nadzor         377.070,32             82.955,47           460.025,79   
Informiranje in komuniciranje         125.690,11             27.651,82           153.341,93   

II. ENERGETSKA OBNOVA   12.791.418,75       2.814.112,13     15.605.530,88   
OŠ Angela Besednjaka     1.478.248,51           325.214,67       1.803.463,18   

OŠ Borci za severno mejo     1.082.483,74           238.146,42       1.320.630,16   
OŠ Franc Rozman Stane PŠ Košaki         279.687,71             61.531,30           341.219,01   

Center Gustava Šiliha         340.478,18             74.905,20           415.383,38   
OŠ Kamnica           75.429,95             16.594,59             92.024,54   

OŠ Toneta Čufarja     1.231.400,91           270.908,20       1.502.309,11   
Vrtec Borisa Pečeta PE Kamnica (B objekt)           85.288,14             18.763,39           104.051,53   

Vrtec Ivana Glinška uprava (B objekt)         129.196,25             28.423,17           157.619,42   
Vrtec Jadvige Golež Uprava         817.264,88           179.798,27           997.063,15   

Vrtec Jožice Flander PE Vančka Šarha         334.300,34             73.546,07           407.846,41   
Vrtec Tezno Maribor PE Lupinica (B objekt)           83.198,45             18.303,66           101.502,11   

Vrtec Tezno Maribor PE Mišmaš Uprava         112.239,07             24.692,60           136.931,67   
Dom Antona Skale Maribor     1.375.251,36           302.555,30       1.677.806,66   

Kopališče Pristan     3.078.272,58           677.219,97       3.755.492,55   
OŠ Franceta Prešerna         132.214,30             29.087,15           161.301,45   

Vrtec Ivana Glinška PE Smetanova         391.601,13             86.152,25           477.753,38   
Vrtec Studenci Maribor PE Poljane         804.930,94           177.084,81           982.015,75   

Osnovna šola Janka Padežnika         404.549,49             89.000,89           493.550,38   
Vrtec Ivana Glinška, enota Pristan         125.518,83             27.614,15           153.132,98   

Vrtec Studenci, enota Pekrska         137.313,16             30.208,90           167.522,06   
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše         210.679,67             46.349,52           257.029,19   

Vrtec Studenci, enota Radvanje jasli           81.871,16             18.011,65             99.882,81   
Skupaj   13.294.179,17       2.924.719,42     16.218.898,59   

Vgradnja fotovoltaične elektrarne 1.036.022,42 227.924,93 1.263.947,36
Skupaj s fotovoltaikami 14.330.201,59 3.152.644,35 17.482.845,95
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Tabela 116: Ocenjena vrednost investicije v stalnih cenah v EUR po letih, stalne cene marec 2024, v primeru obnove 22 objektov 

 

VSI OBJEKTI Neto DDV Skupaj Neto DDV Skupaj
I. SPLOŠNI STROŠKI                           -                               -                               -                 388.989,09             85.577,60               474.566,69   

Nadzor                           -                               -                               -                 291.741,82             64.183,20               355.925,02   
Informiranje in komuniciranje                           -                               -                               -                   97.247,27             21.394,40               118.641,67   

II. ENERGETSKA OBNOVA                           -                               -                               -             9.896.805,89       2.177.297,29         12.074.103,18   
OŠ Angela Besednjaka                           -                               -                               -             1.143.730,72           251.620,76           1.395.351,48   

OŠ Borci za severno mejo                           -                               -                               -                 837.524,88           184.255,47           1.021.780,35   
OŠ Franc Rozman Stane PŠ Košaki                           -                               -                               -                 216.396,24             47.607,17               264.003,41   

Center Gustava Šiliha                           -                               -                               -                 263.430,23             57.954,65               321.384,88   
OŠ Kamnica                           -                               -                               -                   58.360,66             12.839,34                 71.200,00   

OŠ Toneta Čufarja                           -                               -                               -                 952.743,09           209.603,48           1.162.346,57   
Vrtec Borisa Pečeta PE Kamnica (B objekt)                           -                               -                               -                   65.988,00             14.517,36                 80.505,36   

Vrtec Ivana Glinška uprava (B objekt)                           -                               -                               -                   99.960,00             21.991,20               121.951,20   
Vrtec Jadvige Golež Uprava                           -                               -                               -                 632.323,28           139.111,12               771.434,40   

Vrtec Jožice Flander PE Vančka Šarha                           -                               -                               -                 258.650,40             56.903,09               315.553,49   
Vrtec Tezno Maribor PE Lupinica (B objekt)                           -                               -                               -                   64.371,20             14.161,66                 78.532,86   

Vrtec Tezno Maribor PE Mišmaš Uprava                           -                               -                               -                   86.840,12             19.104,83               105.944,95   
Dom Antona Skale Maribor                           -                               -                               -             1.064.041,14           234.089,05           1.298.130,19   

Kopališče Pristan                           -                               -                               -             2.381.680,00           523.969,60           2.905.649,60   
OŠ Franceta Prešerna                           -                               -                               -                 102.295,08             22.504,92               124.800,00   

Vrtec Ivana Glinška PE Smetanova                           -                               -                               -                 302.984,40             66.656,57               369.640,97   
Vrtec Studenci Maribor PE Poljane                           -                               -                               -                 622.780,42           137.011,69               759.792,11   

Osnovna šola Janka Padežnika                           -                               -                               -                 313.002,64             68.860,58               381.863,22   
Vrtec Ivana Glinška, enota Pristan                           -                               -                               -                   97.114,75             21.365,25               118.480,00   

Vrtec Studenci, enota Pekrska                           -                               -                               -                 106.240,10             23.372,82               129.612,92   
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše                           -                               -                               -                 163.004,26             35.860,94               198.865,20   

Vrtec Studenci, enota Radvanje jasli                           -                               -                               -                   63.344,26             13.935,74                 77.280,00   
Skupaj                           -                               -                               -           10.285.794,98       2.262.874,89         12.548.669,87   

Vgradnja fotovoltaične elektrarne                           -                               -                               -                 801.577,44           176.347,03               977.924,47   
Skupaj s fotovoltaiko                           -                               -                               -           11.087.372,42       2.439.221,92         13.526.594,34   

2024 2025
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VSI OBJEKTI Neto DDV Skupaj Neto DDV Skupaj
I. SPLOŠNI STROŠKI           97.247,27             21.394,40           118.641,67               486.236,36           106.972,00                    593.208,36   

Nadzor           72.935,45             16.045,80             88.981,25               364.677,27             80.229,00                    444.906,27   
Informiranje in komuniciranje           24.311,82                5.348,60             29.660,42               121.559,09             26.743,00                    148.302,09   

II. ENERGETSKA OBNOVA     2.474.201,47           544.324,32       3.018.525,79         12.371.007,36       2.721.621,61              15.092.628,98   
OŠ Angela Besednjaka         285.932,68             62.905,19           348.837,87           1.429.663,40           314.525,95                1.744.189,35   

OŠ Borci za severno mejo         209.381,22             46.063,87           255.445,09           1.046.906,10           230.319,34                1.277.225,44   
OŠ Franc Rozman Stane PŠ Košaki           54.099,06             11.901,79             66.000,85               270.495,30             59.508,96                    330.004,27   

Center Gustava Šiliha           65.857,56             14.488,66             80.346,22               329.287,79             72.443,31                    401.731,10   
OŠ Kamnica           14.590,16                3.209,84             17.800,00                 72.950,82             16.049,18                      89.000,00   

OŠ Toneta Čufarja         238.185,77             52.400,87           290.586,64           1.190.928,86           262.004,35                1.452.933,21   
Vrtec Borisa Pečeta PE Kamnica (B objekt)           16.497,00                3.629,34             20.126,34                 82.485,00             18.146,70                    100.631,70   

Vrtec Ivana Glinška uprava (B objekt)           24.990,00                5.497,80             30.487,80               124.950,00             27.489,00                    152.439,00   
Vrtec Jadvige Golež Uprava         158.080,82             34.777,78           192.858,60               790.404,10           173.888,90                    964.293,00   

Vrtec Jožice Flander PE Vančka Šarha           64.662,60             14.225,77             78.888,37               323.313,00             71.128,86                    394.441,86   
Vrtec Tezno Maribor PE Lupinica (B objekt)           16.092,80                3.540,42             19.633,22                 80.464,00             17.702,08                      98.166,08   

Vrtec Tezno Maribor PE Mišmaš Uprava           21.710,03                4.776,21             26.486,24               108.550,15             23.881,04                    132.431,19   
Dom Antona Skale Maribor         266.010,29             58.522,26           324.532,55           1.330.051,43           292.611,31                1.622.662,74   

Kopališče Pristan         595.420,00           130.992,40           726.412,40           2.977.100,00           654.962,00                3.632.062,00   
OŠ Franceta Prešerna           25.573,77                5.626,23             31.200,00               127.868,85             28.131,15                    156.000,00   

Vrtec Ivana Glinška PE Smetanova           75.746,10             16.664,14             92.410,24               378.730,50             83.320,71                    462.051,21   
Vrtec Studenci Maribor PE Poljane         155.695,11             34.252,92           189.948,03               778.475,53           171.264,61                    949.740,14   

Osnovna šola Janka Padežnika           78.250,66             17.215,15             95.465,81               391.253,30             86.075,73                    477.329,03   
Vrtec Ivana Glinška, enota Pristan           24.278,69                5.341,31             29.620,00               121.393,44             26.706,56                    148.100,00   

Vrtec Studenci, enota Pekrska           26.560,03                5.843,21             32.403,24               132.800,13             29.216,03                    162.016,16   
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše           40.751,07                8.965,23             49.716,30               203.755,33             44.826,17                    248.581,50   

Vrtec Studenci, enota Radvanje jasli           15.836,07                3.483,93             19.320,00                 79.180,33             17.419,67                      96.600,00   
Skupaj     2.571.448,74           565.718,72       3.137.167,46         12.857.243,72       2.828.593,61              15.685.837,34   

Vgradnja fotovoltaične elektrarne         200.394,36             44.086,78           244.481,14           1.001.971,80           220.433,81                1.222.405,61   
Skupaj s fotovoltaiko     2.771.843,10           609.805,50       3.381.648,60         13.859.215,52       3.049.027,42              16.908.242,95   

SKUPAJ2026
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Tabela 117: Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah po letih v primeru obnove 22 objektov 

 

VSI OBJEKTI Neto DDV Skupaj Neto DDV Skupaj
I. SPLOŠNI STROŠKI                           -                               -                               -                 399.491,79             87.888,20               487.379,99   

Nadzor                           -                               -                               -                 299.618,84             65.916,15               365.534,99   
Informiranje in komuniciranje                           -                               -                               -                   99.872,95             21.972,05               121.845,00   

II. ENERGETSKA OBNOVA                           -                               -                               -           10.164.019,65       2.236.084,34         12.400.103,99   
OŠ Angela Besednjaka                           -                               -                               -             1.174.611,45           258.414,52           1.433.025,97   

OŠ Borci za severno mejo                           -                               -                               -                 860.138,05           189.230,37           1.049.368,42   
OŠ Franc Rozman Stane PŠ Košaki                           -                               -                               -                 222.238,94             48.892,57               271.131,51   

Center Gustava Šiliha                           -                               -                               -                 270.542,85             59.519,43               330.062,28   
OŠ Kamnica                           -                               -                               -                   59.936,39             13.186,01                 73.122,40   

OŠ Toneta Čufarja                           -                               -                               -                 978.467,15           215.262,77           1.193.729,92   
Vrtec Borisa Pečeta PE Kamnica (B objekt)                           -                               -                               -                   67.769,68             14.909,33                 82.679,01   

Vrtec Ivana Glinška uprava (B objekt)                           -                               -                               -                 102.658,92             22.584,96               125.243,88   
Vrtec Jadvige Golež Uprava                           -                               -                               -                 649.396,01           142.867,12               792.263,13   

Vrtec Jožice Flander PE Vančka Šarha                           -                               -                               -                 265.633,96             58.439,47               324.073,43   
Vrtec Tezno Maribor PE Lupinica (B objekt)                           -                               -                               -                   66.109,22             14.544,03                 80.653,25   

Vrtec Tezno Maribor PE Mišmaš Uprava                           -                               -                               -                   89.184,80             19.620,66               108.805,46   
Dom Antona Skale Maribor                           -                               -                               -             1.092.770,25           240.409,46           1.333.179,71   

Kopališče Pristan                           -                               -                               -             2.445.985,36           538.116,78           2.984.102,14   
OŠ Franceta Prešerna                           -                               -                               -                 105.057,05             23.112,55               128.169,60   

Vrtec Ivana Glinška PE Smetanova                           -                               -                               -                 311.164,98             68.456,30               379.621,28   
Vrtec Studenci Maribor PE Poljane                           -                               -                               -                 639.595,50           140.711,01               780.306,51   

Osnovna šola Janka Padežnika                           -                               -                               -                 321.453,71             70.719,82               392.173,53   
Vrtec Ivana Glinška, enota Pristan                           -                               -                               -                   99.736,85             21.942,11               121.678,96   

Vrtec Studenci, enota Pekrska                           -                               -                               -                 109.108,59             24.003,89               133.112,48   
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše                           -                               -                               -                 167.405,38             36.829,18               204.234,56   

Vrtec Studenci, enota Radvanje jasli                           -                               -                               -                   65.054,56             14.312,00                 79.366,56   
Skupaj                           -                               -                               -           10.563.511,44       2.323.972,54         12.887.483,98   

Vgradnja fotovoltaične elektrarne                           -                               -                               -                 823.220,03           181.108,41           1.004.328,44   
Skupaj s fotovoltaiko                           -                               -                               -           11.386.731,47       2.505.080,95         13.891.812,42   

2024 2025
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VSI OBJEKTI Neto DDV Skupaj Neto DDV Skupaj
I. SPLOŠNI STROŠKI         103.268,63             22.719,09           125.987,72               502.760,42           110.607,29                    613.367,71   

Nadzor           77.451,47             17.039,32             94.490,79               377.070,32             82.955,47                    460.025,79   
Informiranje in komuniciranje           25.817,16                5.679,77             31.496,93               125.690,11             27.651,82                    153.341,93   

II. ENERGETSKA OBNOVA     2.627.399,10           578.027,79       3.205.426,89         12.791.418,75       2.814.112,13              15.605.530,88   
OŠ Angela Besednjaka         303.637,06             66.800,15           370.437,21           1.478.248,51           325.214,67                1.803.463,18   

OŠ Borci za severno mejo         222.345,69             48.916,05           271.261,74           1.082.483,74           238.146,42                1.320.630,16   
OŠ Franc Rozman Stane PŠ Košaki           57.448,77             12.638,73             70.087,50               279.687,71             61.531,30                    341.219,01   

Center Gustava Šiliha           69.935,33             15.385,77             85.321,10               340.478,18             74.905,20                    415.383,38   
OŠ Kamnica           15.493,56                3.408,58             18.902,14                 75.429,95             16.594,59                      92.024,54   

OŠ Toneta Čufarja         252.933,76             55.645,43           308.579,19           1.231.400,91           270.908,20                1.502.309,11   
Vrtec Borisa Pečeta PE Kamnica (B objekt)           17.518,46                3.854,06             21.372,52                 85.288,14             18.763,39                    104.051,53   

Vrtec Ivana Glinška uprava (B objekt)           26.537,33                5.838,21             32.375,54               129.196,25             28.423,17                    157.619,42   
Vrtec Jadvige Golež Uprava         167.868,87             36.931,15           204.800,02               817.264,88           179.798,27                    997.063,15   

Vrtec Jožice Flander PE Vančka Šarha           68.666,38             15.106,60             83.772,98               334.300,34             73.546,07                    407.846,41   
Vrtec Tezno Maribor PE Lupinica (B objekt)           17.089,23                3.759,63             20.848,86                 83.198,45             18.303,66                    101.502,11   

Vrtec Tezno Maribor PE Mišmaš Uprava           23.054,27                5.071,94             28.126,21               112.239,07             24.692,60                    136.931,67   
Dom Antona Skale Maribor         282.481,11             62.145,84           344.626,95           1.375.251,36           302.555,30                1.677.806,66   

Kopališče Pristan         632.287,22           139.103,19           771.390,41           3.078.272,58           677.219,97                3.755.492,55   
OŠ Franceta Prešerna           27.157,25                5.974,60             33.131,85               132.214,30             29.087,15                    161.301,45   

Vrtec Ivana Glinška PE Smetanova           80.436,15             17.695,95             98.132,10               391.601,13             86.152,25                    477.753,38   
Vrtec Studenci Maribor PE Poljane         165.335,44             36.373,80           201.709,24               804.930,94           177.084,81                    982.015,75   

Osnovna šola Janka Padežnika           83.095,78             18.281,07           101.376,85               404.549,49             89.000,89                    493.550,38   
Vrtec Ivana Glinška, enota Pristan           25.781,98                5.672,04             31.454,02               125.518,83             27.614,15                    153.132,98   

Vrtec Studenci, enota Pekrska           28.204,57                6.205,01             34.409,58               137.313,16             30.208,90                    167.522,06   
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše           43.274,29                9.520,34             52.794,63               210.679,67             46.349,52                    257.029,19   

Vrtec Studenci, enota Radvanje jasli           16.816,60                3.699,65             20.516,25                 81.871,16             18.011,65                      99.882,81   
Skupaj     2.730.667,73           600.746,88       3.331.414,61         13.294.179,17       2.924.719,42              16.218.898,59   

Vgradnja fotovoltaične elektrarne         212.802,39             46.816,53           259.618,92           1.036.022,42           227.924,94                1.263.947,36   
Skupaj s fotovoltaiko     2.943.470,12           647.563,41       3.591.033,53         14.330.201,59       3.152.644,36              17.482.845,95   

SKUPAJ2026
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Tabela 118: Prikaz financiranja projekta v primeru javnega naročila, stalne cene marec 2024, v primeru obnove 22 objektov 

 
Tabela 119: Prikaz financiranja projekta v primeru javnega naročila v tekočih cenah v primeru obnove 22 objektov 

 
 

Tabela 120: Prikaz financiranja projekta v primeru JZP, stalne cene marec 2024, v primeru obnove 22 objektov 

 
 

Financer Upravičeni stroški Delež
Neupravičeni 

stroški
Delež Skupaj Delež

MOM          6.447.494,11   51,00%        3.043.691,99   100,00%        9.491.186,10   60,51%
Kohezijski sklad (85 %)          5.265.453,56   41,65%                             -     0,00%        5.265.453,56   33,57%

Slovenska udeležba kohezijske politike (15 %)              929.197,68   7,35%                             -     0,00%           929.197,68   5,92%
Skupaj        12.642.145,35   100,00%        3.043.691,99   100,00%     15.685.837,34   100,00%

Financer
Upravičeni 

stroški
Delež

Neupravičeni 
stroški

Delež Skupaj Delež

MOM     6.666.603,19   51,00%     3.147.127,64   100,00%     9.813.730,82   60,51%
Kohezijski sklad (85 %)     5.444.392,60   41,65%                           -     0,00%     5.444.392,60   33,57%

Slovenska udeležba kohezijske politike (15 %)         960.775,16   7,35%                           -     0,00%         960.775,16   5,92%
Skupaj   13.071.770,95   100,00%     3.147.127,64   100,00%   16.218.898,59   100,00%

Financer
Upravičeni  

stroški
Delež

Neupravičeni 
stroški

Delež Skupaj Delež

Zasebni partner        6.199.513,59   49,04%           109.700,17   34,06%        6.309.213,75   48,67%
MOM           247.980,54   1,96%           212.370,20   65,94%           460.350,74   3,55%

Kohezijski sklad (85 %)        5.265.453,54   41,65%                             -     0,00%        5.265.453,54   40,62%
Slovenska udeležba kohezijske politike (15 %)           929.197,68   7,35%                             -     0,00%           929.197,68   7,17%

Skupaj     12.642.145,35   100,00%           322.070,37   100,00%     12.964.215,72   100,00%
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Tabela 121: Prikaz financiranja projekta v primeru JZP v tekočih cenah v primeru obnove 22 objektov 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Financer
Upravičeni 

stroški
Delež

Neupravičeni 
stroški

Delež Skupaj Delež

Zasebni partner        6.410.195,39   49,04%           113.428,18   34,06%        6.523.623,57   48,67%
MOM           256.407,81   1,96%           219.587,29   65,94%           475.995,11   3,55%

Kohezijski sklad (85 %)        5.444.392,60   41,65%                             -     0,00%        5.444.392,60   40,62%
Slovenska udeležba kohezijske politike (15 %)           960.775,18   7,35%                             -     0,00%           960.775,18   7,17%

Skupaj     13.071.770,99   100,00%           333.015,47   100,00%     13.404.786,46   100,00%



 

 

2. PRILOGA II – FINANČNI KAZALNIKI NA RAVNI POSAMEZNEGA OBJEKTA 
 

2.1. OŠ ANGELA BESEDNJAKA 

Tabela 122: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 
 

 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                  23.332,11                            -              19.054,55               3.362,57            10.064,83                          -                              -     
Nadzor                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                  17.499,08                            -              14.290,92               2.521,93               7.548,62                          -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    5.833,03                            -                 4.763,64                  840,64               2.516,21                          -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -            583.302,67          476.363,84            84.064,21                            -                            -                              -     

OŠ Angela Besednjaka                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -            583.302,67          476.363,84            84.064,21                            -                            -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                  23.332,11          583.302,67          495.418,40            87.426,78            10.064,83                          -                              -     

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI             5.833,03                            -                 4.763,64                  840,64               2.516,21                          -                              -              29.165,13                            -              23.818,19               4.203,21            12.581,04                      -                              -                  69.767,58   
Nadzor             4.374,77                            -                 3.572,73                  630,48               1.887,16                          -                              -              21.873,85                            -              17.863,64               3.152,41               9.435,78                      -                              -                  52.325,68   

Informiranje in komuniciranje             1.458,26                            -                 1.190,91                  210,16                  629,05                          -                              -                 7.291,28                            -                 5.954,55               1.050,80               3.145,26                      -                              -                  17.441,89   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -            145.825,67          119.090,96            21.016,05                            -                            -                              -                              -            729.128,33          595.454,81          105.080,26                            -                        -                              -            1.429.663,40   

OŠ Angela Besednjaka                          -            145.825,67          119.090,96            21.016,05                            -                            -                              -                              -            729.128,33          595.454,81          105.080,26                            -                        -                              -            1.429.663,40   

SKUPAJ             5.833,03          145.825,67          123.854,60            21.856,69               2.516,21                          -                              -              29.165,13          729.128,33          619.273,00          109.283,47            12.581,04                      -                              -            1.499.430,98   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 123: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP v tekočih cenah 

 
 

  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 

%)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 

%)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              23.962,07                            -              19.569,03               3.453,36            10.336,59                         -                              -     
Nadzor                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              17.971,56                            -              14.676,77               2.590,02               7.752,44                         -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 5.990,52                            -                 4.892,26                  863,34               2.584,15                         -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -            599.051,83          489.225,66            86.333,94                            -                           -                              -     

OŠ Angela Besednjaka                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -            599.051,83          489.225,66            86.333,94                            -                           -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              23.962,07          599.051,83          508.794,69            89.787,30            10.336,59                         -                              -     

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI             6.194,20                            -                 5.058,59                  892,69               2.672,00                          -                              -              30.156,27                            -              24.627,62               4.346,05            13.008,59                         -                              -                  72.138,53   
Nadzor             4.645,65                            -                 3.793,95                  669,52               2.004,00                          -                              -              22.617,20                            -              18.470,72               3.259,54               9.756,44                         -                              -                  54.103,90   

Informiranje in komuniciranje             1.548,55                            -                 1.264,65                  223,17                  668,00                          -                              -                 7.539,07                            -                 6.156,91               1.086,51               3.252,15                         -                              -                  18.034,64   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -            154.854,90          126.464,84            22.317,32                            -                            -                              -                              -            753.906,74          615.690,50          108.651,27                            -                           -                              -            1.478.248,51   

OŠ Angela Besednjaka                          -            154.854,90          126.464,84            22.317,32                            -                            -                              -                              -            753.906,74          615.690,50          108.651,27                            -                           -                              -            1.478.248,51   

SKUPAJ             6.194,20          154.854,90          131.523,43            23.210,02               2.672,00                          -                              -              30.156,27          753.906,74          640.318,12          112.997,33            13.008,59                         -                              -            1.550.387,04   

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
SKUPAJ2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 124: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika zasebnega partnerja, stalne cene marec 2024 

 

Tabela 125: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
  

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -583.303 -145.826 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  17.150 22.867 22.867 22.867 22.867 22.867 22.867 22.867 22.867 22.867 22.867 22.867 22.867 22.867
upravljanje s koncesijo -                  -                  17.150 22.867 22.867 22.867 22.867 22.867 22.867 22.867 22.867 22.867 22.867 22.867 22.867 22.867
Odhodki -                  -                  -2.079 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772
vzdrževanje in zavarovanje -                  -                  -2.079 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  15.071 20.095 20.095 20.095 20.095 20.095 20.095 20.095 20.095 20.095 20.095 20.095 20.095 20.095
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    1.036.506
NETO DENARNI TOK -                  -583.303 -130.754 20.095 20.095 20.095 20.095 20.095 20.095 20.095 20.095 20.095 20.095 20.095 20.095 1.056.601

Diskontirani neto denarni tok -                  -555.526 -118.598 17.359 16.532 15.745 14.995 14.281 13.601 12.954 12.337 11.749 11.190 10.657 10.149 508.243
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  15.556 19.753 18.813 17.917 17.064 16.251 15.477 14.740 14.038 13.370 12.733 12.127 11.549 509.577
Diskontirane vrednosti stroškov -                  555.526 134.154 2.394 2.280 2.172 2.068 1.970 1.876 1.787 1.702 1.621 1.543 1.470 1.400 1.333
Doba vračanja naložbe -                  -555.526 -674.124 -656.765 -640.233 -624.488 -609.492 -595.211 -581.609 -568.656 -556.319 -544.570 -533.380 -522.723 -512.573 -4.330

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -33.397 -8.349 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  21.135 28.180 28.180 28.180 28.180 28.180 28.180 28.180 28.180 28.180 28.180 28.180 28.180 28.180
zajamčeni prihranki -                  -                  17.324 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098
prihranek DDV zaradi zajamčenih prihrankov -                  -                  3.811 5.082 5.082 5.082 5.082 5.082 5.082 5.082 5.082 5.082 5.082 5.082 5.082 5.082
Odhodki -                  -                  -20.923 -27.898 -27.898 -27.898 -27.898 -27.898 -27.898 -27.898 -27.898 -27.898 -27.898 -27.898 -27.898 -27.898
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -17.150 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867
DDV pri storitvi energetskega upravljanja -                  -                  -3.773 -5.031 -5.031 -5.031 -5.031 -5.031 -5.031 -5.031 -5.031 -5.031 -5.031 -5.031 -5.031 -5.031
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  211 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                  
NETO DENARNI TOK -                  -33.397 -8.138 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282

Diskontirani neto denarni tok -                  -32.112 -7.524 251 241 232 223 214 206 198 190 183 176 169 163 156
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  19.540 25.052 24.088 23.162 22.271 21.414 20.591 19.799 19.037 18.305 17.601 16.924 16.273 15.647
Diskontirane vrednosti stroškov -                  32.112 27.064 24.801 23.847 22.930 22.048 21.200 20.385 19.601 18.847 18.122 17.425 16.755 16.110 15.491
Doba vračanja naložbe -                  -32.112 -39.636 -39.386 -39.145 -38.913 -38.691 -38.477 -38.271 -38.073 -37.882 -37.699 -37.523 -37.354 -37.191 -37.035



 

 

Tabela 126: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika projekta, stalne cene marec 2024 

 
 

 

Tabela 127: Finančni denarni tok finančne vzdržnosti projekta v JZP, stalne cene marec 2024 

 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -616.700 -154.175 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok -                  
Prihodki -                  -                  17.324 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098
zajamčeni prihranki -                  -                  17.324 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098
Odhodki -                  -                  -17.150 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -17.150 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  173 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
NETO DENARNI TOK -                  -616.700 -154.002 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

Diskontirani neto denarni tok -                  -592.980 -142.383 205 197 190 183 176 169 162 156 150 144 139 133 128
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  16.017 20.534 19.744 18.985 18.255 17.553 16.878 16.228 15.604 15.004 14.427 13.872 13.339 12.826
Diskontirane vrednosti stroškov -                  592.980 158.400 20.329 19.547 18.795 18.072 17.377 16.709 16.066 15.448 14.854 14.283 13.733 13.205 12.697
Doba vračanja naložbe -                  -592.980 -735.364 -735.158 -734.961 -734.771 -734.588 -734.413 -734.244 -734.082 -733.926 -733.776 -733.631 -733.493 -733.359 -733.231

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Finančna sredstva -                  1.199.545 299.886 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Javni partner -                  33.397 8.349 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Zasebni partner -                  583.303 145.826 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Sredstva kohezije -                  582.845 145.711 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2. Investicija -                  -1.199.545 -299.886 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
investicija -                  -1.199.545 -299.886 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
3. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  17.324 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098
zajamčeni prihranki -                  -                  17.324 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098
Odhodki -                  -                  -17.150 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867
strošek energetskega upravljanja -                  -                  -17.150 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  173 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
4. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -                  173 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

Finančna vzdržnost 3.175,98 €



 

 

Tabela 128: Finančni kazalniki zasebnega partnerja  Tabela 129: Finančni kazalniki zasebnega partnerja, 7 % donos 

    
 
 
 
Tabela 130: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 

 
 

Vrednost
-4.330 €
4,94%
-0,01
0,99

Se ne povrne
Količnik relativne koristnosti

Doba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Vrednost
-136.977 €

4,94%
-0,25
0,80

Se ne povrneDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                23.332,11                   -                19.054,55                 3.362,57              10.064,83                           -                                -     
Nadzor                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                17.499,08                   -                14.290,92                 2.521,93                 7.548,62                           -                                -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   5.833,03                   -                   4.763,64                    840,64                 2.516,21                           -                                -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              583.302,67                   -              476.363,84              84.064,21            251.620,76                           -                                -     

OŠ Angela Besednjaka                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              583.302,67                   -              476.363,84              84.064,21            251.620,76                           -                                -     

SKUPAJ                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              606.634,77                   -              495.418,40              87.426,78            261.685,59                           -                                -     

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI               5.833,03                   -                   4.763,64                    840,64                 2.516,21                          -                                -                29.165,13                   -                23.818,19                 4.203,21              12.581,04                       -                                -                  69.767,58   
Nadzor               4.374,77                   -                   3.572,73                    630,48                 1.887,16                          -                                -                21.873,85                   -                17.863,64                 3.152,41                 9.435,78                       -                                -                  52.325,68   

Informiranje in komuniciranje               1.458,26                   -                   1.190,91                    210,16                    629,05                          -                                -                   7.291,28                   -                   5.954,55                 1.050,80                 3.145,26                       -                                -                  17.441,89   
II. ENERGETSKA OBNOVA          145.825,67                   -              119.090,96              21.016,05              62.905,19                          -                                -              729.128,33                   -              595.454,81            105.080,26            314.525,95                       -                                -            1.744.189,35   

OŠ Angela Besednjaka          145.825,67                   -              119.090,96              21.016,05              62.905,19                          -                                -              729.128,33                   -              595.454,81            105.080,26            314.525,95                       -                                -            1.744.189,35   

SKUPAJ          151.658,69                   -              123.854,60              21.856,69              65.421,40                          -                                -              758.293,47                   -              619.273,00            109.283,47            327.106,99                       -                                -            1.813.956,93   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 131: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v tekočih cenah 

 

 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               23.962,07                   -              19.569,03               3.453,36            10.336,59                        -                              -     
Nadzor                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               17.971,56                   -              14.676,77               2.590,02               7.752,44                        -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 5.990,52                   -                 4.892,26                  863,34               2.584,15                        -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             599.051,83                   -            489.225,66            86.333,94          258.414,52                        -                              -     

OŠ Angela Besednjaka                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             599.051,83                   -            489.225,66            86.333,94          258.414,52                        -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             623.013,91                   -            508.794,69            89.787,30          268.751,11                        -                              -     

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI             6.194,20                   -                 5.058,59                  892,69               2.672,00                       -                              -              30.156,27                   -              24.627,62               4.346,05              13.008,59                          -                                -                  72.138,53   
Nadzor             4.645,65                   -                 3.793,95                  669,52               2.004,00                       -                              -              22.617,20                   -              18.470,72               3.259,54                9.756,44                          -                                -                  54.103,90   

Informiranje in komuniciranje             1.548,55                   -                 1.264,65                  223,17                  668,00                       -                              -                 7.539,07                   -                 6.156,91               1.086,51                3.252,15                          -                                -                  18.034,64   
II. ENERGETSKA OBNOVA        154.854,90                   -            126.464,84            22.317,32            66.800,15                       -                              -            753.906,74                   -            615.690,50          108.651,26            325.214,68                          -                                -            1.803.463,18   

OŠ Angela Besednjaka        154.854,90                   -            126.464,84            22.317,32            66.800,15                       -                              -            753.906,74                   -            615.690,50          108.651,26            325.214,68                          -                                -            1.803.463,18   

SKUPAJ        161.049,10                   -            131.523,43            23.210,02            69.472,15                       -                              -            784.063,00                   -            640.318,12          112.997,32            338.223,27                          -                                -            1.875.601,71   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 132: Finančni denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
 

 
Tabela 133: Primerjava finančnih kazalnikov, JZP in javno naročilo z 
vidika MOM 

 
 

 
 
 
 

 

Tabela 134: Primerjava ekonomskih kazalnikov, JZP in javno naročilo 
z vidika MOM 

 
 
 
 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -868.320 -217.080 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  13.526 18.035 18.035 18.035 18.035 18.035 18.035 18.035 18.035 18.035 18.035 18.035 18.035 18.035
prihranki TE in EE -                  -                  11.087 14.783 14.783 14.783 14.783 14.783 14.783 14.783 14.783 14.783 14.783 14.783 14.783 14.783
prihranek DDV zaradi nižjih stroškov energije -                  -                  2.439 3.252 3.252 3.252 3.252 3.252 3.252 3.252 3.252 3.252 3.252 3.252 3.252 3.252
Odhodki -                  -                  -4.227 -5.636 -5.636 -5.636 -5.636 -5.636 -5.636 -5.636 -5.636 -5.636 -5.636 -5.636 -5.636 -5.636
strošek vzdrževanja -                  -                  -3.465 -4.620 -4.620 -4.620 -4.620 -4.620 -4.620 -4.620 -4.620 -4.620 -4.620 -4.620 -4.620 -4.620
DDV pri stroških vzdrževanja -                  -                  -762 -1.016 -1.016 -1.016 -1.016 -1.016 -1.016 -1.016 -1.016 -1.016 -1.016 -1.016 -1.016 -1.016
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  9.299 12.399 12.399 12.399 12.399 12.399 12.399 12.399 12.399 12.399 12.399 12.399 12.399 12.399
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    1.036.506
NETO DENARNI TOK -                  -868.320 -207.781 12.399 12.399 12.399 12.399 12.399 12.399 12.399 12.399 12.399 12.399 12.399 12.399 1.048.905

Diskontirani neto denarni tok -                  -834.923 -192.105 11.023 10.599 10.191 9.799 9.422 9.060 8.711 8.376 8.054 7.744 7.447 7.160 582.420
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  12.506 16.033 15.416 14.823 14.253 13.705 13.178 12.671 12.184 11.715 11.265 10.831 10.415 585.549
Diskontirane vrednosti stroškov -                  834.923 204.611 5.010 4.818 4.632 4.454 4.283 4.118 3.960 3.807 3.661 3.520 3.385 3.255 3.129
Doba vračanja naložbe -                  -834.923 -1.027.028 -1.016.006 -1.005.407 -995.216 -985.417 -975.995 -966.935 -958.223 -949.847 -941.793 -934.048 -926.602 -919.442 -337.022

Javno naročilo JZP
-337.022 € -37.035 €

0,83% -22,68%
-0,33 -0,93
0,69 0,88

Se ne povrne Se ne povrneDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

Javno naročilo JZP
1.312.982 € 1.544.097 €

44,08% n/a
1,80 56,45
1,91 7,32

3 leta 2 letiDoba vračanja investicijskih sredstev

Ekonomski kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti



 

 

Tabela 135: Ekonomski denarni tok projekta v JZP z vidika MOM 

 
 

Tabela 136: Ekonomski denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM 

 
 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -28.721 -7.180 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  467.593 623.457 623.457 177.402 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717
doseženi prihranki energije -                  -                  17.324 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098 23.098
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  446.055 594.740 594.740 148.685 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  4.215 5.619 5.619 5.619 5.619 5.619 5.619 5.619 5.619 5.619 5.619 5.619 5.619 5.619
Odhodki -                  -                  -17.150 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867
energetsko upravljanje koncesionarja -                  -                  -17.150 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867 -22.867
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  450.443 600.590 600.590 154.535 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -28.721 443.262 600.590 600.590 154.535 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850

Diskontirani neto denarni tok -                  -27.354 402.052 518.813 494.107 121.083 4.366 4.158 3.960 3.771 3.592 3.421 3.258 3.103 2.955 2.814
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  424.121 538.566 512.920 138.999 21.429 20.409 19.437 18.512 17.630 16.791 15.991 15.229 14.504 13.814
Diskontirane vrednosti stroškov -                  27.354 22.069 19.753 18.813 17.917 17.064 16.251 15.477 14.740 14.038 13.370 12.733 12.127 11.549 10.999
Doba vračanja naložbe -                  -27.354 374.698 893.511 1.387.618 1.508.701 1.513.066 1.517.224 1.521.184 1.524.955 1.528.547 1.531.967 1.535.225 1.538.328 1.541.282 1.544.097

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -765.118 -153.024 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  461.357 615.142 615.142 169.087 20.402 20.402 20.402 20.402 20.402 20.402 20.402 20.402 20.402 20.402
doseženi prihranki energije -                  -                  11.087 14.783 14.783 14.783 14.783 14.783 14.783 14.783 14.783 14.783 14.783 14.783 14.783 14.783
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  446.055 594.740 594.740 148.685 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  4.215 5.619 5.619 5.619 5.619 5.619 5.619 5.619 5.619 5.619 5.619 5.619 5.619 5.619
Odhodki -                  -                  -2.442 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256
strošek vzdrževanja -                  -                  -2.442 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  458.914 611.886 611.886 165.831 17.146 17.146 17.146 17.146 17.146 17.146 17.146 17.146 17.146 17.146
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1.036.506
NETO DENARNI TOK -                  -765.118 305.891 611.886 611.886 165.831 17.146 17.146 17.146 17.146 17.146 17.146 17.146 17.146 17.146 1.053.652

Diskontirani neto denarni tok -                  -728.684 277.452 528.570 503.400 129.933 12.794 12.185 11.605 11.052 10.526 10.025 9.547 9.093 8.660 506.824
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  418.464 531.383 506.079 132.484 15.224 14.499 13.809 13.151 12.525 11.929 11.361 10.820 10.304 9.814
Diskontirane vrednosti stroškov -                  728.684 141.012 2.813 2.679 2.552 2.430 2.314 2.204 2.099 1.999 1.904 1.813 1.727 1.645 1.566
Doba vračanja naložbe -                  -728.684 -451.232 77.338 580.737 710.670 723.465 735.650 747.255 758.307 768.833 778.858 788.405 797.498 806.157 1.312.982



 

 

2.2. OŠ BORCI ZA SEVERNO MEJO 
 

Tabela 137: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 
 

 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                  17.085,51                            -              13.953,16               2.462,32               7.370,21                          -                              -     
Nadzor                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                  12.814,13                            -              10.464,87               1.846,74               5.527,66                          -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    4.271,38                            -                 3.488,29                  615,58               1.842,55                          -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -            427.137,69          348.829,11            61.558,08                            -                            -                              -     
OŠ Borci za severno mejo                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -            427.137,69          348.829,11            61.558,08                            -                            -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                  17.085,51          427.137,69          362.782,28            64.020,40               7.370,21                          -                              -     

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI             4.271,38                            -                 3.488,29                  615,58               1.842,56                          -                              -              21.356,88                            -              17.441,46               3.077,90               9.212,77                      -                              -                  51.089,01   
Nadzor             3.203,53                            -                 2.616,22                  461,69               1.381,92                          -                              -              16.017,66                            -              13.081,09               2.308,43               6.909,58                      -                              -                  38.316,76   

Informiranje in komuniciranje             1.067,84                            -                    872,07                  153,90                  460,64                          -                              -                 5.339,22                            -                 4.360,36                  769,48               2.303,19                      -                              -                  12.772,25   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -            106.784,42            87.207,28            15.389,52                            -                            -                              -                              -            533.922,11          436.036,39            76.947,60                            -                        -                              -            1.046.906,10   
OŠ Borci za severno mejo                          -            106.784,42            87.207,28            15.389,52                            -                            -                              -                              -            533.922,11          436.036,39            76.947,60                            -                        -                              -            1.046.906,10   

SKUPAJ             4.271,38          106.784,42            90.695,57            16.005,10               1.842,56                          -                              -              21.356,88          533.922,11          453.477,85            80.025,50               9.212,77                      -                              -            1.097.995,11   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 138: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP v tekočih cenah 

 
 

 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 

%)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 

%)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              17.546,82                            -              14.329,90               2.528,81               7.569,21                         -                              -     
Nadzor                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              13.160,11                            -              10.747,42               1.896,60               5.676,91                         -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 4.386,70                            -                 3.582,47                  632,20               1.892,30                         -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -            438.670,40          358.247,49            63.220,15                            -                           -                              -     
OŠ Borci za severno mejo                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -            438.670,40          358.247,49            63.220,15                            -                           -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              17.546,82          438.670,40          372.577,39            65.748,95               7.569,21                         -                              -     

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI             4.535,85                            -                 3.704,28                  653,70               1.956,64                          -                              -              22.082,67                            -              18.034,18               3.182,50               9.525,85                         -                              -                  52.825,20   
Nadzor             3.401,89                            -                 2.778,21                  490,27               1.467,48                          -                              -              16.562,00                            -              13.525,63               2.386,88               7.144,39                         -                              -                  39.618,90   

Informiranje in komuniciranje             1.133,96                            -                    926,07                  163,42                  489,16                          -                              -                 5.520,67                            -                 4.508,54                  795,63               2.381,46                         -                              -                  13.206,30   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -            113.396,31            92.606,98            16.342,41                            -                            -                              -                              -            552.066,71          450.854,48            79.562,55                            -                           -                              -            1.082.483,74   
OŠ Borci za severno mejo                          -            113.396,31            92.606,98            16.342,41                            -                            -                              -                              -            552.066,71          450.854,48            79.562,55                            -                           -                              -            1.082.483,74   

SKUPAJ             4.535,85          113.396,31            96.311,26            16.996,11               1.956,64                          -                              -              22.082,67          552.066,71          468.888,66            82.745,06               9.525,85                         -                              -            1.135.308,94   

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
SKUPAJ2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 139: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika zasebnega partnerja, stalne cene marec 2024 

 

Tabela 140: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
  

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -427.138 -106.784 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  18.232 24.310 24.310 24.310 24.310 24.310 24.310 24.310 24.310 24.310 24.310 24.310 24.310 24.310
upravljanje s koncesijo -                  -                  18.232 24.310 24.310 24.310 24.310 24.310 24.310 24.310 24.310 24.310 24.310 24.310 24.310 24.310
Odhodki -                  -                  -2.210 -2.947 -2.947 -2.947 -2.947 -2.947 -2.947 -2.947 -2.947 -2.947 -2.947 -2.947 -2.947 -2.947
vzdrževanje in zavarovanje -                  -                  -2.210 -2.947 -2.947 -2.947 -2.947 -2.947 -2.947 -2.947 -2.947 -2.947 -2.947 -2.947 -2.947 -2.947
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  16.022 21.363 21.363 21.363 21.363 21.363 21.363 21.363 21.363 21.363 21.363 21.363 21.363 21.363
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    759.007
NETO DENARNI TOK -                  -427.138 -90.762 21.363 21.363 21.363 21.363 21.363 21.363 21.363 21.363 21.363 21.363 21.363 21.363 780.370

Diskontirani neto denarni tok -                  -406.798 -82.324 18.454 17.576 16.739 15.942 15.182 14.459 13.771 13.115 12.491 11.896 11.329 10.790 375.371
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  16.537 21.000 20.000 19.047 18.140 17.277 16.454 15.670 14.924 14.213 13.537 12.892 12.278 376.789
Diskontirane vrednosti stroškov -                  406.798 98.861 2.545 2.424 2.309 2.199 2.094 1.994 1.899 1.809 1.723 1.641 1.563 1.488 1.417
Doba vračanja naložbe -                  -406.798 -489.122 -470.667 -453.092 -436.353 -420.411 -405.229 -390.770 -376.999 -363.883 -351.393 -339.497 -328.168 -317.378 57.994

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -24.456 -6.114 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  22.468 29.958 29.958 29.958 29.958 29.958 29.958 29.958 29.958 29.958 29.958 29.958 29.958 29.958
zajamčeni prihranki -                  -                  18.417 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555
prihranek DDV zaradi zajamčenih prihrankov -                  -                  4.052 5.402 5.402 5.402 5.402 5.402 5.402 5.402 5.402 5.402 5.402 5.402 5.402 5.402
Odhodki -                  -                  -22.244 -29.658 -29.658 -29.658 -29.658 -29.658 -29.658 -29.658 -29.658 -29.658 -29.658 -29.658 -29.658 -29.658
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -18.232 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310
DDV pri storitvi energetskega upravljanja -                  -                  -4.011 -5.348 -5.348 -5.348 -5.348 -5.348 -5.348 -5.348 -5.348 -5.348 -5.348 -5.348 -5.348 -5.348
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  225 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                  
NETO DENARNI TOK -                  -24.456 -5.889 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Diskontirani neto denarni tok -                  -23.515 -5.445 266 256 246 237 228 219 210 202 195 187 180 173 166
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  20.773 26.632 25.608 24.623 23.676 22.765 21.890 21.048 20.238 19.460 18.711 17.992 17.300 16.634
Diskontirane vrednosti stroškov -                  23.515 26.218 26.366 25.352 24.377 23.439 22.538 21.671 20.837 20.036 19.265 18.524 17.812 17.127 16.468
Doba vračanja naložbe -                  -23.515 -28.960 -28.694 -28.438 -28.191 -27.955 -27.727 -27.508 -27.298 -27.095 -26.901 -26.714 -26.534 -26.361 -26.194



 

 

Tabela 141: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika projekta, stalne cene marec 2024 

 
 

 

Tabela 142: Finančni denarni tok finančne vzdržnosti projekta v JZP, stalne cene marec 2024 

 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -451.593 -112.898 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok -                  
Prihodki -                  -                  18.417 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555
zajamčeni prihranki -                  -                  18.417 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555
Odhodki -                  -                  -18.232 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -18.232 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  184 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
NETO DENARNI TOK -                  -451.593 -112.714 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246

Diskontirani neto denarni tok -                  -434.224 -104.211 218 210 202 194 187 179 173 166 160 153 147 142 136
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  17.027 21.830 20.990 20.183 19.407 18.660 17.942 17.252 16.589 15.951 15.337 14.747 14.180 13.635
Diskontirane vrednosti stroškov -                  434.224 121.238 21.611 20.780 19.981 19.212 18.474 17.763 17.080 16.423 15.791 15.184 14.600 14.038 13.498
Doba vračanja naložbe -                  -434.224 -538.435 -538.217 -538.007 -537.805 -537.611 -537.424 -537.245 -537.072 -536.907 -536.747 -536.594 -536.446 -536.304 -536.168

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Finančna sredstva -                  878.396 219.599 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Javni partner -                  24.456 6.114 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Zasebni partner -                  427.138 106.784 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Sredstva kohezije -                  426.803 106.701 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2. Investicija -                  -878.396 -219.599 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
investicija -                  -878.396 -219.599 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
3. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  18.417 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555
zajamčeni prihranki -                  -                  18.417 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555
Odhodki -                  -                  -18.232 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310
strošek energetskega upravljanja -                  -                  -18.232 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  184 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246
4. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -                  184 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246

Finančna vzdržnost 3.376,37 €



 

 

Tabela 143: Finančni kazalniki zasebnega partnerja  Tabela 144: Finančni kazalniki zasebnega partnerja, 7 % donos 

    
 
 
 
Tabela 145: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 

 
 
 

Vrednost
57.994 €
6,02%
0,14
1,11

15 let
Količnik relativne koristnosti

Doba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Vrednost
-47.421 €

6,02%
-0,12
0,91

Se ne povrneDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                17.085,51                   -                13.953,16                 2.462,32                 7.370,21                           -                                -     
Nadzor                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                12.814,13                   -                10.464,87                 1.846,74                 5.527,66                           -                                -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   4.271,38                   -                   3.488,29                    615,58                 1.842,55                           -                                -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              427.137,69                   -              348.829,11              61.558,08            184.255,47                           -                                -     
OŠ Borci za severno mejo                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              427.137,69                   -              348.829,11              61.558,08            184.255,47                           -                                -     

SKUPAJ                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              444.223,20                   -              362.782,28              64.020,40            191.625,68                           -                                -     

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI               4.271,38                   -                   3.488,29                    615,58                 1.842,56                          -                                -                21.356,88                   -                17.441,46                 3.077,90                 9.212,77                       -                                -                  51.089,01   
Nadzor               3.203,53                   -                   2.616,22                    461,69                 1.381,92                          -                                -                16.017,66                   -                13.081,09                 2.308,43                 6.909,58                       -                                -                  38.316,76   

Informiranje in komuniciranje               1.067,84                   -                      872,07                    153,90                    460,64                          -                                -                   5.339,22                   -                   4.360,36                    769,48                 2.303,19                       -                                -                  12.772,25   
II. ENERGETSKA OBNOVA          106.784,42                   -                87.207,28              15.389,52              46.063,87                          -                                -              533.922,11                   -              436.036,39              76.947,60            230.319,34                       -                                -            1.277.225,44   
OŠ Borci za severno mejo          106.784,42                   -                87.207,28              15.389,52              46.063,87                          -                                -              533.922,11                   -              436.036,39              76.947,60            230.319,34                       -                                -            1.277.225,44   

SKUPAJ          111.055,80                   -                90.695,57              16.005,10              47.906,43                          -                                -              555.279,00                   -              453.477,85              80.025,50            239.532,11                       -                                -            1.328.314,45   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 146: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v tekočih cenah 

 

 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               17.546,82                   -              14.329,90               2.528,81               7.569,21                        -                              -     
Nadzor                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               13.160,11                   -              10.747,42               1.896,60               5.676,91                        -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 4.386,70                   -                 3.582,47                  632,20               1.892,30                        -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             438.670,40                   -            358.247,49            63.220,15          189.230,37                        -                              -     
OŠ Borci za severno mejo                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             438.670,40                   -            358.247,49            63.220,15          189.230,37                        -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             456.217,22                   -            372.577,39            65.748,95          196.799,58                        -                              -     

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI             4.535,85                   -                 3.704,28                  653,70               1.956,64                       -                              -              22.082,67                   -              18.034,18               3.182,50                9.525,85                          -                                -                  52.825,20   
Nadzor             3.401,89                   -                 2.778,21                  490,27               1.467,48                       -                              -              16.562,00                   -              13.525,63               2.386,88                7.144,39                          -                                -                  39.618,90   

Informiranje in komuniciranje             1.133,96                   -                    926,07                  163,42                  489,16                       -                              -                 5.520,67                   -                 4.508,54                  795,63                2.381,46                          -                                -                  13.206,30   
II. ENERGETSKA OBNOVA        113.396,31                   -              92.606,98            16.342,41            48.916,05                       -                              -            552.066,71                   -            450.854,48            79.562,55            238.146,42                          -                                -            1.320.630,16   
OŠ Borci za severno mejo        113.396,31                   -              92.606,98            16.342,41            48.916,05                       -                              -            552.066,71                   -            450.854,48            79.562,55            238.146,42                          -                                -            1.320.630,16   

SKUPAJ        117.932,16                   -              96.311,26            16.996,11            50.872,69                       -                              -            574.149,38                   -            468.888,66            82.745,06            247.672,27                          -                                -            1.373.455,36   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 147: Finančni denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
 

 
Tabela 148: Primerjava finančnih kazalnikov, JZP in javno naročilo z 
vidika MOM 

 
 

 
 
 
 

 

Tabela 149: Primerjava ekonomskih kazalnikov, JZP in javno naročilo 
z vidika MOM 

 
 
 
 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -635.849 -158.962 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  14.380 19.173 19.173 19.173 19.173 19.173 19.173 19.173 19.173 19.173 19.173 19.173 19.173 19.173
prihranki TE in EE -                  -                  11.787 15.715 15.715 15.715 15.715 15.715 15.715 15.715 15.715 15.715 15.715 15.715 15.715 15.715
prihranek DDV zaradi nižjih stroškov energije -                  -                  2.593 3.457 3.457 3.457 3.457 3.457 3.457 3.457 3.457 3.457 3.457 3.457 3.457 3.457
Odhodki -                  -                  -4.494 -5.992 -5.992 -5.992 -5.992 -5.992 -5.992 -5.992 -5.992 -5.992 -5.992 -5.992 -5.992 -5.992
strošek vzdrževanja -                  -                  -3.683 -4.911 -4.911 -4.911 -4.911 -4.911 -4.911 -4.911 -4.911 -4.911 -4.911 -4.911 -4.911 -4.911
DDV pri stroških vzdrževanja -                  -                  -810 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  9.886 13.181 13.181 13.181 13.181 13.181 13.181 13.181 13.181 13.181 13.181 13.181 13.181 13.181
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    759.007
NETO DENARNI TOK -                  -635.849 -149.076 13.181 13.181 13.181 13.181 13.181 13.181 13.181 13.181 13.181 13.181 13.181 13.181 772.188

Diskontirani neto denarni tok -                  -611.393 -137.829 11.718 11.267 10.834 10.417 10.017 9.631 9.261 8.905 8.562 8.233 7.916 7.612 428.769
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  13.295 17.045 16.389 15.759 15.153 14.570 14.009 13.471 12.953 12.454 11.975 11.515 11.072 432.096
Diskontirane vrednosti stroškov -                  611.393 151.124 5.326 5.122 4.925 4.735 4.553 4.378 4.210 4.048 3.892 3.742 3.598 3.460 3.327
Doba vračanja naložbe -                  -611.393 -749.222 -737.504 -726.237 -715.403 -704.985 -694.969 -685.337 -676.076 -667.171 -658.609 -650.376 -642.459 -634.847 -206.079

Javno naročilo JZP
-206.079 € -26.194 €

1,35% -19,91%
-0,27 -0,90
0,75 0,92

Se ne povrne Se ne povrneDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

Javno naročilo JZP
1.007.399 € 1.142.259 €

45,26% n/a
1,89 57,03
1,96 5,60

3 leta 2 letiDoba vračanja investicijskih sredstev

Ekonomski kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti



 

 

Tabela 150: Ekonomski denarni tok projekta v JZP z vidika MOM 

 
 

Tabela 151: Ekonomski denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM 

 
 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -21.032 -5.258 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  349.022 465.363 465.363 138.728 29.850 29.850 29.850 29.850 29.850 29.850 29.850 29.850 29.850 29.850
doseženi prihranki energije -                  -                  18.417 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555 24.555
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  326.635 435.513 435.513 108.878 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  3.971 5.295 5.295 5.295 5.295 5.295 5.295 5.295 5.295 5.295 5.295 5.295 5.295 5.295
Odhodki -                  -                  -18.232 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310
energetsko upravljanje koncesionarja -                  -                  -18.232 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310 -24.310
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  330.790 441.053 441.053 114.418 5.540 5.540 5.540 5.540 5.540 5.540 5.540 5.540 5.540 5.540
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -21.032 325.532 441.053 441.053 114.418 5.540 5.540 5.540 5.540 5.540 5.540 5.540 5.540 5.540 5.540

Diskontirani neto denarni tok -                  -20.030 295.267 380.998 362.855 89.650 4.134 3.937 3.750 3.571 3.401 3.239 3.085 2.938 2.798 2.665
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  316.573 401.998 382.855 108.697 22.275 21.214 20.204 19.242 18.325 17.453 16.622 15.830 15.076 14.358
Diskontirane vrednosti stroškov -                  20.030 21.306 21.000 20.000 19.047 18.140 17.277 16.454 15.670 14.924 14.213 13.537 12.892 12.278 11.693
Doba vračanja naložbe -                  -20.030 275.237 656.235 1.019.090 1.108.740 1.112.874 1.116.811 1.120.561 1.124.132 1.127.533 1.130.773 1.133.858 1.136.796 1.139.594 1.142.259

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -560.277 -112.055 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  342.392 456.523 456.523 129.888 21.010 21.010 21.010 21.010 21.010 21.010 21.010 21.010 21.010 21.010
doseženi prihranki energije -                  -                  11.787 15.715 15.715 15.715 15.715 15.715 15.715 15.715 15.715 15.715 15.715 15.715 15.715 15.715
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  326.635 435.513 435.513 108.878 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  3.971 5.295 5.295 5.295 5.295 5.295 5.295 5.295 5.295 5.295 5.295 5.295 5.295 5.295
Odhodki -                  -                  -2.596 -3.462 -3.462 -3.462 -3.462 -3.462 -3.462 -3.462 -3.462 -3.462 -3.462 -3.462 -3.462 -3.462
strošek vzdrževanja -                  -                  -2.596 -3.462 -3.462 -3.462 -3.462 -3.462 -3.462 -3.462 -3.462 -3.462 -3.462 -3.462 -3.462 -3.462
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  339.796 453.061 453.061 126.426 17.548 17.548 17.548 17.548 17.548 17.548 17.548 17.548 17.548 17.548
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  759.007
NETO DENARNI TOK -                  -560.277 227.740 453.061 453.061 126.426 17.548 17.548 17.548 17.548 17.548 17.548 17.548 17.548 17.548 776.555

Diskontirani neto denarni tok -                  -533.597 206.567 391.371 372.734 99.058 13.095 12.471 11.877 11.312 10.773 10.260 9.771 9.306 8.863 373.536
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  310.560 394.362 375.583 101.771 15.678 14.931 14.220 13.543 12.898 12.284 11.699 11.142 10.611 10.106
Diskontirane vrednosti stroškov -                  533.597 103.993 2.991 2.848 2.713 2.583 2.460 2.343 2.232 2.125 2.024 1.928 1.836 1.749 1.665
Doba vračanja naložbe -                  -533.597 -327.030 64.342 437.076 536.134 549.229 561.700 573.577 584.889 595.662 605.922 615.694 625.000 633.863 1.007.399



 

 

2.3. OŠ FRANC ROZMAN STANE PŠ KOŠAKI 

Tabela 152: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 
 

 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    4.414,48                            -                 3.605,16                  636,20               1.904,29                          -                              -     
Nadzor                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    3.310,86                            -                 2.703,87                  477,15               1.428,22                          -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    1.103,62                            -                    901,29                  159,05                  476,07                          -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -            110.362,08            90.129,03            15.905,12                            -                            -                              -     

OŠ Franc Rozman Stane PŠ Košaki                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -            110.362,08            90.129,03            15.905,12                            -                            -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    4.414,48          110.362,08            93.734,20            16.541,33               1.904,29                          -                              -     

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI             1.103,62                            -                    901,29                  159,05                  476,07                          -                              -                 5.518,10                            -                 4.506,45                  795,26               2.380,36                      -                              -                  13.200,17   
Nadzor                827,72                            -                    675,97                  119,29                  357,05                          -                              -                 4.138,58                            -                 3.379,84                  596,44               1.785,27                      -                              -                    9.900,13   

Informiranje in komuniciranje                275,91                            -                    225,32                     39,76                  119,02                          -                              -                 1.379,53                            -                 1.126,61                  198,81                  595,09                      -                              -                    3.300,04   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -              27.590,52            22.532,26               3.976,28                            -                            -                              -                              -            137.952,60          112.661,29            19.881,40                            -                        -                              -               270.495,30   

OŠ Franc Rozman Stane PŠ Košaki                          -              27.590,52            22.532,26               3.976,28                            -                            -                              -                              -            137.952,60          112.661,29            19.881,40                            -                        -                              -               270.495,30   

SKUPAJ             1.103,62            27.590,52            23.433,55               4.135,33                  476,07                          -                              -                 5.518,10          137.952,60          117.167,74            20.676,66               2.380,36                      -                              -               283.695,47   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 153: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP v tekočih cenah 

 
 

 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 

%)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 

%)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 4.533,67                            -                 3.702,50                  653,38               1.955,71                         -                              -     
Nadzor                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 3.400,26                            -                 2.776,88                  490,04               1.466,78                         -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 1.133,42                            -                    925,63                  163,35                  488,93                         -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -            113.341,86            92.562,52            16.334,56                            -                           -                              -     

OŠ Franc Rozman Stane PŠ Košaki                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -            113.341,86            92.562,52            16.334,56                            -                           -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 4.533,67          113.341,86            96.265,02            16.987,94               1.955,71                         -                              -     

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI             1.171,95                            -                    957,10                  168,90                  505,55                          -                              -                 5.705,63                            -                 4.659,60                  822,28               2.461,26                         -                              -                  13.648,77   
Nadzor                878,97                            -                    717,82                  126,67                  379,16                          -                              -                 4.279,22                            -                 3.494,70                  616,71               1.845,94                         -                              -                  10.236,57   

Informiranje in komuniciranje                292,99                            -                    239,27                     42,22                  126,39                          -                              -                 1.426,41                            -                 1.164,90                  205,57                  615,32                         -                              -                    3.412,20   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -              29.298,87            23.927,41               4.222,48                            -                            -                              -                              -            142.640,73          116.489,93            20.557,05                            -                           -                              -               279.687,71   

OŠ Franc Rozman Stane PŠ Košaki                          -              29.298,87            23.927,41               4.222,48                            -                            -                              -                              -            142.640,73          116.489,93            20.557,05                            -                           -                              -               279.687,71   

SKUPAJ             1.171,95            29.298,87            24.884,51               4.391,38                  505,55                          -                              -                 5.705,63          142.640,73          121.149,53            21.379,33               2.461,26                         -                              -               293.336,48   

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
SKUPAJ2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 154: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika zasebnega partnerja, stalne cene marec 2024 

 

Tabela 155: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
  

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -110.362 -27.591 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  4.033 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377
upravljanje s koncesijo -                  -                  4.033 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377
Odhodki -                  -                  -489 -652 -652 -652 -652 -652 -652 -652 -652 -652 -652 -652 -652 -652
vzdrževanje in zavarovanje -                  -                  -489 -652 -652 -652 -652 -652 -652 -652 -652 -652 -652 -652 -652 -652
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  3.544 4.725 4.725 4.725 4.725 4.725 4.725 4.725 4.725 4.725 4.725 4.725 4.725 4.725
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    196.109
NETO DENARNI TOK -                  -110.362 -24.047 4.725 4.725 4.725 4.725 4.725 4.725 4.725 4.725 4.725 4.725 4.725 4.725 200.834

Diskontirani neto denarni tok -                  -105.107 -21.811 4.082 3.887 3.702 3.526 3.358 3.198 3.046 2.901 2.763 2.631 2.506 2.387 96.605
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  3.658 4.645 4.424 4.213 4.012 3.821 3.639 3.466 3.301 3.144 2.994 2.852 2.716 96.918
Diskontirane vrednosti stroškov -                  105.107 25.469 563 536 511 486 463 441 420 400 381 363 346 329 314
Doba vračanja naložbe -                  -105.107 -126.918 -122.836 -118.949 -115.246 -111.720 -108.362 -105.164 -102.118 -99.217 -96.454 -93.823 -91.317 -88.931 7.674

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -6.319 -1.580 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  4.970 6.626 6.626 6.626 6.626 6.626 6.626 6.626 6.626 6.626 6.626 6.626 6.626 6.626
zajamčeni prihranki -                  -                  4.073 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431
prihranek DDV zaradi zajamčenih prihrankov -                  -                  896 1.195 1.195 1.195 1.195 1.195 1.195 1.195 1.195 1.195 1.195 1.195 1.195 1.195
Odhodki -                  -                  -4.920 -6.560 -6.560 -6.560 -6.560 -6.560 -6.560 -6.560 -6.560 -6.560 -6.560 -6.560 -6.560 -6.560
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -4.033 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377
DDV pri storitvi energetskega upravljanja -                  -                  -887 -1.183 -1.183 -1.183 -1.183 -1.183 -1.183 -1.183 -1.183 -1.183 -1.183 -1.183 -1.183 -1.183
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  50 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                  
NETO DENARNI TOK -                  -6.319 -1.530 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66

Diskontirani neto denarni tok -                  -6.076 -1.415 59 57 54 52 50 48 47 45 43 41 40 38 37
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  4.595 5.891 5.664 5.446 5.237 5.035 4.842 4.655 4.476 4.304 4.139 3.979 3.826 3.679
Diskontirane vrednosti stroškov -                  6.076 6.009 5.832 5.607 5.392 5.184 4.985 4.793 4.609 4.432 4.261 4.097 3.940 3.788 3.642
Doba vračanja naložbe -                  -6.076 -7.490 -7.431 -7.375 -7.320 -7.268 -7.218 -7.169 -7.123 -7.078 -7.035 -6.993 -6.954 -6.915 -6.879



 

 

Tabela 156: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika projekta, stalne cene marec 2024 

 
 

 

Tabela 157: Finančni denarni tok finančne vzdržnosti projekta v JZP, stalne cene marec 2024 

 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -116.681 -29.170 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok -                  
Prihodki -                  -                  4.073 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431
zajamčeni prihranki -                  -                  4.073 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431
Odhodki -                  -                  -4.033 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -4.033 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  41 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
NETO DENARNI TOK -                  -116.681 -29.129 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

Diskontirani neto denarni tok -                  -112.193 -26.932 48 46 45 43 41 40 38 37 35 34 33 31 30
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  3.766 4.828 4.643 4.464 4.292 4.127 3.969 3.816 3.669 3.528 3.392 3.262 3.136 3.016
Diskontirane vrednosti stroškov -                  112.193 30.698 4.780 4.596 4.419 4.249 4.086 3.929 3.778 3.632 3.493 3.358 3.229 3.105 2.986
Doba vračanja naložbe -                  -112.193 -139.125 -139.077 -139.030 -138.986 -138.943 -138.901 -138.862 -138.824 -138.787 -138.752 -138.718 -138.685 -138.654 -138.624

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Finančna sredstva -                  226.956 56.739 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Javni partner -                  6.319 1.580 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Zasebni partner -                  110.362 27.591 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Sredstva kohezije -                  110.276 27.569 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2. Investicija -                  -226.956 -56.739 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
investicija -                  -226.956 -56.739 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
3. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  4.073 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431
zajamčeni prihranki -                  -                  4.073 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431
Odhodki -                  -                  -4.033 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377
strošek energetskega upravljanja -                  -                  -4.033 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  41 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
4. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -                  41 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

Finančna vzdržnost 746,80 €



 

 

Tabela 158: Finančni kazalniki zasebnega partnerja  Tabela 159: Finančni kazalniki zasebnega partnerja, 7 % donos 

    
 
 
 
Tabela 160: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 

 
 
 

Vrednost
7.674 €
5,52%
0,07
1,06

15 let
Količnik relativne koristnosti

Doba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Vrednost
-18.573 €

5,52%
-0,18
0,86

Se ne povrneDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   4.414,48                   -                   3.605,16                    636,20                 1.904,29                           -                                -     
Nadzor                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   3.310,86                   -                   2.703,87                    477,15                 1.428,22                           -                                -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   1.103,62                   -                      901,29                    159,05                    476,07                           -                                -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              110.362,08                   -                90.129,03              15.905,12              47.607,17                           -                                -     

OŠ Franc Rozman Stane PŠ Košaki                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              110.362,08                   -                90.129,03              15.905,12              47.607,17                           -                                -     

SKUPAJ                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              114.776,57                   -                93.734,20              16.541,33              49.511,46                           -                                -     

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI               1.103,62                   -                      901,29                    159,05                    476,07                          -                                -                   5.518,10                   -                   4.506,45                    795,26                 2.380,36                       -                                -                  13.200,17   
Nadzor                  827,72                   -                      675,97                    119,29                    357,05                          -                                -                   4.138,58                   -                   3.379,84                    596,44                 1.785,27                       -                                -                    9.900,13   

Informiranje in komuniciranje                  275,91                   -                      225,32                       39,76                    119,02                          -                                -                   1.379,53                   -                   1.126,61                    198,81                    595,09                       -                                -                    3.300,04   
II. ENERGETSKA OBNOVA            27.590,52                   -                22.532,26                 3.976,28              11.901,79                          -                                -              137.952,60                   -              112.661,30              19.881,40              59.508,96                       -                                -               330.004,27   

OŠ Franc Rozman Stane PŠ Košaki            27.590,52                   -                22.532,26                 3.976,28              11.901,79                          -                                -              137.952,60                   -              112.661,30              19.881,40              59.508,96                       -                                -               330.004,27   

SKUPAJ            28.694,14                   -                23.433,55                 4.135,33              12.377,86                          -                                -              143.470,71                   -              117.167,75              20.676,66              61.889,32                       -                                -               343.204,44   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

 

Tabela 161: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v tekočih cenah 

 

 
 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 4.533,67                   -                 3.702,50                  653,38               1.955,71                        -                              -     
Nadzor                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 3.400,26                   -                 2.776,88                  490,04               1.466,78                        -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 1.133,42                   -                    925,63                  163,35                  488,93                        -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             113.341,86                   -              92.562,52            16.334,56            48.892,57                        -                              -     

OŠ Franc Rozman Stane PŠ Košaki                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             113.341,86                   -              92.562,52            16.334,56            48.892,57                        -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             117.875,53                   -              96.265,02            16.987,94            50.848,28                        -                              -     

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI             1.171,95                   -                    957,10                  168,90                  505,55                       -                              -                 5.705,63                   -                 4.659,60                  822,28                2.461,26                          -                                -                  13.648,77   
Nadzor                878,97                   -                    717,82                  126,67                  379,16                       -                              -                 4.279,22                   -                 3.494,70                  616,71                1.845,94                          -                                -                  10.236,57   

Informiranje in komuniciranje                292,99                   -                    239,27                     42,22                  126,39                       -                              -                 1.426,41                   -                 1.164,90                  205,57                    615,32                          -                                -                    3.412,20   
II. ENERGETSKA OBNOVA          29.298,87                   -              23.927,41               4.222,48            12.638,73                       -                              -            142.640,73                   -            116.489,93            20.557,05              61.531,30                          -                                -               341.219,01   

OŠ Franc Rozman Stane PŠ Košaki          29.298,87                   -              23.927,41               4.222,48            12.638,73                       -                              -            142.640,73                   -            116.489,93            20.557,05              61.531,30                          -                                -               341.219,01   

SKUPAJ          30.470,83                   -              24.884,51               4.391,38            13.144,28                       -                              -            148.346,36                   -            121.149,53            21.379,33              63.992,56                          -                                -               354.867,78   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 162: Finančni denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
 

 
Tabela 163: Primerjava finančnih kazalnikov, JZP in javno naročilo z 
vidika MOM 

 
 

 
 
 
 

 

Tabela 164: Primerjava ekonomskih kazalnikov, JZP in javno naročilo 
z vidika MOM 

 
 
 
 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -164.288 -41.072 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  3.181 4.241 4.241 4.241 4.241 4.241 4.241 4.241 4.241 4.241 4.241 4.241 4.241 4.241
prihranki TE in EE -                  -                  2.607 3.476 3.476 3.476 3.476 3.476 3.476 3.476 3.476 3.476 3.476 3.476 3.476 3.476
prihranek DDV zaradi nižjih stroškov energije -                  -                  574 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Odhodki -                  -                  -994 -1.325 -1.325 -1.325 -1.325 -1.325 -1.325 -1.325 -1.325 -1.325 -1.325 -1.325 -1.325 -1.325
strošek vzdrževanja -                  -                  -815 -1.086 -1.086 -1.086 -1.086 -1.086 -1.086 -1.086 -1.086 -1.086 -1.086 -1.086 -1.086 -1.086
DDV pri stroških vzdrževanja -                  -                  -179 -239 -239 -239 -239 -239 -239 -239 -239 -239 -239 -239 -239 -239
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  2.187 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    196.109
NETO DENARNI TOK -                  -164.288 -38.885 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915 199.025

Diskontirani neto denarni tok -                  -157.969 -35.952 2.592 2.492 2.396 2.304 2.216 2.130 2.048 1.970 1.894 1.821 1.751 1.684 110.511
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  2.941 3.770 3.625 3.486 3.352 3.223 3.099 2.979 2.865 2.755 2.649 2.547 2.449 111.247
Diskontirane vrednosti stroškov -                  157.969 38.892 1.178 1.133 1.089 1.047 1.007 968 931 895 861 828 796 765 736
Doba vračanja naložbe -                  -157.969 -193.921 -191.329 -188.837 -186.441 -184.136 -181.921 -179.791 -177.742 -175.773 -173.879 -172.058 -170.307 -168.623 -58.112

Javno naročilo JZP
-58.112 € -6.879 €

1,11% -21,09%
-0,30 -0,91
0,72 0,91

Se ne povrne Se ne povrneDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

Javno naročilo JZP
256.851 € 295.805 €

44,92% n/a
1,86 57,16
1,95 6,29

3 leta 2 letiDoba vračanja investicijskih sredstev

Ekonomski kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti



 

 

Tabela 165: Ekonomski denarni tok projekta v JZP z vidika MOM 

 
 

Tabela 166: Ekonomski denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM 

 
 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -5.434 -1.359 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  89.556 119.408 119.408 35.013 6.882 6.882 6.882 6.882 6.882 6.882 6.882 6.882 6.882 6.882
doseženi prihranki energije -                  -                  4.073 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431 5.431
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  84.395 112.526 112.526 28.132 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  1.088 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450
Odhodki -                  -                  -4.033 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377
energetsko upravljanje koncesionarja -                  -                  -4.033 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377 -5.377
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  85.523 114.031 114.031 29.636 1.505 1.505 1.505 1.505 1.505 1.505 1.505 1.505 1.505 1.505
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -5.434 84.164 114.031 114.031 29.636 1.505 1.505 1.505 1.505 1.505 1.505 1.505 1.505 1.505 1.505

Diskontirani neto denarni tok -                  -5.175 76.340 98.504 93.813 23.221 1.123 1.069 1.018 970 924 880 838 798 760 724
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  81.230 103.149 98.237 27.434 5.135 4.891 4.658 4.436 4.225 4.023 3.832 3.649 3.476 3.310
Diskontirane vrednosti stroškov -                  5.175 4.890 4.645 4.424 4.213 4.012 3.821 3.639 3.466 3.301 3.144 2.994 2.852 2.716 2.586
Doba vračanja naložbe -                  -5.175 71.164 169.668 263.481 286.702 287.825 288.894 289.912 290.882 291.806 292.686 293.523 294.321 295.081 295.805

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -144.762 -28.952 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  88.089 117.452 117.452 33.058 4.926 4.926 4.926 4.926 4.926 4.926 4.926 4.926 4.926 4.926
doseženi prihranki energije -                  -                  2.607 3.476 3.476 3.476 3.476 3.476 3.476 3.476 3.476 3.476 3.476 3.476 3.476 3.476
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  84.395 112.526 112.526 28.132 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  1.088 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450
Odhodki -                  -                  -574 -766 -766 -766 -766 -766 -766 -766 -766 -766 -766 -766 -766 -766
strošek vzdrževanja -                  -                  -574 -766 -766 -766 -766 -766 -766 -766 -766 -766 -766 -766 -766 -766
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  87.515 116.687 116.687 32.292 4.161 4.161 4.161 4.161 4.161 4.161 4.161 4.161 4.161 4.161
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  196.109
NETO DENARNI TOK -                  -144.762 58.563 116.687 116.687 32.292 4.161 4.161 4.161 4.161 4.161 4.161 4.161 4.161 4.161 200.270

Diskontirani neto denarni tok -                  -137.869 53.118 100.798 95.998 25.302 3.105 2.957 2.816 2.682 2.554 2.433 2.317 2.206 2.101 96.333
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  79.900 101.460 96.628 25.902 3.676 3.501 3.334 3.176 3.024 2.880 2.743 2.612 2.488 2.370
Diskontirane vrednosti stroškov -                  137.869 26.782 661 630 600 571 544 518 494 470 448 426 406 387 368
Doba vračanja naložbe -                  -137.869 -84.751 16.048 112.046 137.348 140.452 143.409 146.225 148.907 151.461 153.894 156.211 158.417 160.518 256.851



 

 

 

2.4. CENTER GUSTAVA ŠILIHA 

Tabela 167: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 
 

 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    5.373,98                            -                 4.388,75                  774,48               2.318,19                          -                              -     
Nadzor                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    4.030,48                            -                 3.291,56                  580,86               1.738,64                          -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    1.343,49                            -                 1.097,19                  193,62                  579,55                          -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -            134.349,42          109.718,69            19.362,12                            -                            -                              -     

Center Gustava Šiliha                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -            134.349,42          109.718,69            19.362,12                            -                            -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    5.373,98          134.349,42          114.107,44            20.136,61               2.318,19                          -                              -     

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI             1.343,49                            -                 1.097,19                  193,62                  579,55                          -                              -                 6.717,47                            -                 5.485,93                  968,11               2.897,74                      -                              -                  16.069,25   
Nadzor             1.007,62                            -                    822,89                  145,22                  434,66                          -                              -                 5.038,10                            -                 4.114,45                  726,08               2.173,30                      -                              -                  12.051,93   

Informiranje in komuniciranje                335,87                            -                    274,30                     48,41                  144,89                          -                              -                 1.679,37                            -                 1.371,48                  242,03                  724,44                      -                              -                    4.017,32   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -              33.587,35            27.429,67               4.840,53                            -                            -                              -                              -            167.936,77          137.148,36            24.202,65                            -                        -                              -               329.287,79   

Center Gustava Šiliha                          -              33.587,35            27.429,67               4.840,53                            -                            -                              -                              -            167.936,77          137.148,36            24.202,65                            -                        -                              -               329.287,79   

SKUPAJ             1.343,49            33.587,35            28.526,86               5.034,15                  579,55                          -                              -                 6.717,47          167.936,77          142.634,30            25.170,76               2.897,74                      -                              -               345.357,04   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 168: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP v tekočih cenah 

 
 

 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 

%)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 

%)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 5.519,07                            -                 4.507,24                  795,40               2.380,77                         -                              -     
Nadzor                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 4.139,31                            -                 3.380,43                  596,55               1.785,58                         -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 1.379,77                            -                 1.126,81                  198,85                  595,19                         -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -            137.976,85          112.681,10            19.884,90                            -                           -                              -     

Center Gustava Šiliha                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -            137.976,85          112.681,10            19.884,90                            -                           -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 5.519,07          137.976,85          117.188,34            20.680,30               2.380,77                         -                              -     

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI             1.426,68                            -                 1.165,12                  205,61                  615,43                          -                              -                 6.945,75                            -                 5.672,37               1.001,01               2.996,20                         -                              -                  16.615,33   
Nadzor             1.070,01                            -                    873,84                  154,21                  461,57                          -                              -                 5.209,32                            -                 4.254,27                  750,75               2.247,15                         -                              -                  12.461,50   

Informiranje in komuniciranje                356,67                            -                    291,28                     51,40                  153,86                          -                              -                 1.736,44                            -                 1.418,09                  250,25                  749,05                         -                              -                    4.153,83   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -              35.667,02            29.128,06               5.140,25                            -                            -                              -                              -            173.643,87          141.809,16            25.025,15                            -                           -                              -               340.478,18   

Center Gustava Šiliha                          -              35.667,02            29.128,06               5.140,25                            -                            -                              -                              -            173.643,87          141.809,16            25.025,15                            -                           -                              -               340.478,18   

SKUPAJ             1.426,68            35.667,02            30.293,19               5.345,86                  615,43                          -                              -                 6.945,75          173.643,87          147.481,53            26.026,15               2.996,20                         -                              -               357.093,51   

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
SKUPAJ2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 169: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika zasebnega partnerja, stalne cene marec 2024 

 

Tabela 170: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
  

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -134.349 -33.587 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  2.952 3.936 3.936 3.936 3.936 3.936 3.936 3.936 3.936 3.936 3.936 3.936 3.936 3.936
upravljanje s koncesijo -                  -                  2.952 3.936 3.936 3.936 3.936 3.936 3.936 3.936 3.936 3.936 3.936 3.936 3.936 3.936
Odhodki -                  -                  -358 -477 -477 -477 -477 -477 -477 -477 -477 -477 -477 -477 -477 -477
vzdrževanje in zavarovanje -                  -                  -358 -477 -477 -477 -477 -477 -477 -477 -477 -477 -477 -477 -477 -477
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  2.594 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    238.734
NETO DENARNI TOK -                  -134.349 -30.993 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 242.192

Diskontirani neto denarni tok -                  -127.952 -28.112 2.988 2.845 2.710 2.581 2.458 2.341 2.229 2.123 2.022 1.926 1.834 1.747 116.499
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  2.677 3.400 3.238 3.084 2.937 2.797 2.664 2.537 2.416 2.301 2.191 2.087 1.988 116.728
Diskontirane vrednosti stroškov -                  127.952 30.789 412 392 374 356 339 323 308 293 279 266 253 241 229
Doba vračanja naložbe -                  -127.952 -156.064 -153.076 -150.231 -147.521 -144.940 -142.482 -140.141 -137.912 -135.789 -133.767 -131.841 -130.007 -128.260 -11.761

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -7.692 -1.923 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  3.637 4.850 4.850 4.850 4.850 4.850 4.850 4.850 4.850 4.850 4.850 4.850 4.850 4.850
zajamčeni prihranki -                  -                  2.981 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975
prihranek DDV zaradi zajamčenih prihrankov -                  -                  656 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875
Odhodki -                  -                  -3.601 -4.801 -4.801 -4.801 -4.801 -4.801 -4.801 -4.801 -4.801 -4.801 -4.801 -4.801 -4.801 -4.801
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -2.952 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936
DDV pri storitvi energetskega upravljanja -                  -                  -649 -866 -866 -866 -866 -866 -866 -866 -866 -866 -866 -866 -866 -866
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  36 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                  
NETO DENARNI TOK -                  -7.692 -1.887 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48

Diskontirani neto denarni tok -                  -7.396 -1.744 43 41 40 38 37 35 34 33 32 30 29 28 27
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  3.363 4.312 4.146 3.986 3.833 3.686 3.544 3.407 3.276 3.150 3.029 2.913 2.801 2.693
Diskontirane vrednosti stroškov -                  7.396 5.107 4.268 4.104 3.946 3.795 3.649 3.508 3.373 3.244 3.119 2.999 2.884 2.773 2.666
Doba vračanja naložbe -                  -7.396 -9.141 -9.098 -9.056 -9.016 -8.978 -8.941 -8.906 -8.872 -8.839 -8.807 -8.777 -8.748 -8.720 -8.693



 

 

Tabela 171: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika projekta, stalne cene marec 2024 

 
 

 

Tabela 172: Finančni denarni tok finančne vzdržnosti projekta v JZP, stalne cene marec 2024 

 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -142.042 -35.510 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok -                  
Prihodki -                  -                  2.981 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975
zajamčeni prihranki -                  -                  2.981 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975
Odhodki -                  -                  -2.952 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -2.952 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
NETO DENARNI TOK -                  -142.042 -35.481 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Diskontirani neto denarni tok -                  -136.578 -32.804 35 34 33 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  2.757 3.534 3.398 3.267 3.142 3.021 2.905 2.793 2.686 2.582 2.483 2.387 2.296 2.207
Diskontirane vrednosti stroškov -                  136.578 35.560 3.499 3.364 3.235 3.110 2.991 2.876 2.765 2.659 2.556 2.458 2.364 2.273 2.185
Doba vračanja naložbe -                  -136.578 -169.382 -169.347 -169.313 -169.280 -169.249 -169.219 -169.190 -169.162 -169.135 -169.109 -169.084 -169.060 -169.037 -169.015

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Finančna sredstva -                  276.286 69.071 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Javni partner -                  7.692 1.923 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Zasebni partner -                  134.349 33.587 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Sredstva kohezije -                  134.244 33.561 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2. Investicija -                  -276.286 -69.071 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
investicija -                  -276.286 -69.071 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
3. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  2.981 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975
zajamčeni prihranki -                  -                  2.981 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975
Odhodki -                  -                  -2.952 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936
strošek energetskega upravljanja -                  -                  -2.952 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
4. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -                  30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Finančna vzdržnost 546,61 €



 

 

Tabela 173: Finančni kazalniki zasebnega partnerja  Tabela 174: Finančni kazalniki zasebnega partnerja, 7 % donos 

   
 
 
 
Tabela 175: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 

 
 
 

Vrednost
-11.761 €

4,34%
-0,09
0,93

Se ne povrne
Količnik relativne koristnosti

Doba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Vrednost
-40.856 €

4,34%
-0,33
0,74

Se ne povrneDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   5.373,98                   -                   4.388,75                    774,48                 2.318,19                           -                                -     
Nadzor                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   4.030,48                   -                   3.291,56                    580,86                 1.738,64                           -                                -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   1.343,49                   -                   1.097,19                    193,62                    579,55                           -                                -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              134.349,42                   -              109.718,69              19.362,12              57.954,65                           -                                -     

Center Gustava Šiliha                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              134.349,42                   -              109.718,69              19.362,12              57.954,65                           -                                -     

SKUPAJ                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              139.723,40                   -              114.107,44              20.136,61              60.272,84                           -                                -     

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI               1.343,49                   -                   1.097,19                    193,62                    579,55                          -                                -                   6.717,47                   -                   5.485,93                    968,11                 2.897,74                       -                                -                  16.069,25   
Nadzor               1.007,62                   -                      822,89                    145,22                    434,66                          -                                -                   5.038,10                   -                   4.114,45                    726,08                 2.173,30                       -                                -                  12.051,93   

Informiranje in komuniciranje                  335,87                   -                      274,30                       48,41                    144,89                          -                                -                   1.679,37                   -                   1.371,48                    242,03                    724,44                       -                                -                    4.017,32   
II. ENERGETSKA OBNOVA            33.587,35                   -                27.429,67                 4.840,53              14.488,66                          -                                -              167.936,77                   -              137.148,36              24.202,65              72.443,31                       -                                -               401.731,10   

Center Gustava Šiliha            33.587,35                   -                27.429,67                 4.840,53              14.488,66                          -                                -              167.936,77                   -              137.148,36              24.202,65              72.443,31                       -                                -               401.731,10   

SKUPAJ            34.930,85                   -                28.526,86                 5.034,15              15.068,21                          -                                -              174.654,24                   -              142.634,30              25.170,76              75.341,05                       -                                -               417.800,35   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

 
 

Tabela 176: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v tekočih cenah 

 

 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 5.519,07                   -                 4.507,24                  795,40               2.380,77                        -                              -     
Nadzor                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 4.139,31                   -                 3.380,43                  596,55               1.785,58                        -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 1.379,77                   -                 1.126,81                  198,85                  595,19                        -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             137.976,85                   -            112.681,10            19.884,90            59.519,43                        -                              -     

Center Gustava Šiliha                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             137.976,85                   -            112.681,10            19.884,90            59.519,43                        -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             143.495,93                   -            117.188,34            20.680,30            61.900,20                        -                              -     

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI             1.426,68                   -                 1.165,12                  205,61                  615,43                       -                              -                 6.945,75                   -                 5.672,37               1.001,01                2.996,20                          -                                -                  16.615,33   
Nadzor             1.070,01                   -                    873,84                  154,21                  461,57                       -                              -                 5.209,32                   -                 4.254,27                  750,75                2.247,15                          -                                -                  12.461,50   

Informiranje in komuniciranje                356,67                   -                    291,28                     51,40                  153,86                       -                              -                 1.736,44                   -                 1.418,09                  250,25                    749,05                          -                                -                    4.153,83   
II. ENERGETSKA OBNOVA          35.667,02                   -              29.128,06               5.140,25            15.385,77                       -                              -            173.643,87                   -            141.809,16            25.025,15              74.905,20                          -                                -               415.383,38   

Center Gustava Šiliha          35.667,02                   -              29.128,06               5.140,25            15.385,77                       -                              -            173.643,87                   -            141.809,16            25.025,15              74.905,20                          -                                -               415.383,38   

SKUPAJ          37.093,70                   -              30.293,19               5.345,86            16.001,20                       -                              -            180.589,63                   -            147.481,53            26.026,15              77.901,40                          -                                -               431.998,71   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 177: Finančni denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
 

 
Tabela 178: Primerjava finančnih kazalnikov, JZP in javno naročilo z 
vidika MOM 

 
 

 
 
 
 

 

Tabela 179: Primerjava ekonomskih kazalnikov, JZP in javno naročilo 
z vidika MOM 

 
 
 
 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -199.996 -49.999 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  2.328 3.104 3.104 3.104 3.104 3.104 3.104 3.104 3.104 3.104 3.104 3.104 3.104 3.104
prihranki TE in EE -                  -                  1.908 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544
prihranek DDV zaradi nižjih stroškov energije -                  -                  420 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560
Odhodki -                  -                  -727 -970 -970 -970 -970 -970 -970 -970 -970 -970 -970 -970 -970 -970
strošek vzdrževanja -                  -                  -596 -795 -795 -795 -795 -795 -795 -795 -795 -795 -795 -795 -795 -795
DDV pri stroških vzdrževanja -                  -                  -131 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  1.600 2.134 2.134 2.134 2.134 2.134 2.134 2.134 2.134 2.134 2.134 2.134 2.134 2.134
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    238.734
NETO DENARNI TOK -                  -199.996 -48.399 2.134 2.134 2.134 2.134 2.134 2.134 2.134 2.134 2.134 2.134 2.134 2.134 240.868

Diskontirani neto denarni tok -                  -192.304 -44.747 1.897 1.824 1.754 1.686 1.622 1.559 1.499 1.442 1.386 1.333 1.282 1.232 133.745
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  2.152 2.759 2.653 2.551 2.453 2.359 2.268 2.181 2.097 2.016 1.939 1.864 1.792 134.284
Diskontirane vrednosti stroškov -                  192.304 46.900 862 829 797 767 737 709 681 655 630 606 583 560 539
Doba vračanja naložbe -                  -192.304 -237.051 -235.154 -233.330 -231.576 -229.890 -228.268 -226.709 -225.209 -223.768 -222.382 -221.049 -219.767 -218.535 -84.790

Javno naročilo JZP
-84.790 € -8.693 €

0,54% -24,73%
-0,36 -0,95
0,66 0,85

Se ne povrne Se ne povrneDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

Javno naročilo JZP
293.037 € 352.319 €

43,31% n/a
1,75 55,92
1,87 9,01

3 leta 2 letiDoba vračanja investicijskih sredstev

Ekonomski kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti



 

 

Tabela 180: Ekonomski denarni tok projekta v JZP z vidika MOM 

 
 

Tabela 181: Ekonomski denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM 

 
 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -6.615 -1.654 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  106.429 141.905 141.905 39.168 4.922 4.922 4.922 4.922 4.922 4.922 4.922 4.922 4.922 4.922
doseženi prihranki energije -                  -                  2.981 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.975
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  102.738 136.984 136.984 34.246 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  710 946 946 946 946 946 946 946 946 946 946 946 946 946
Odhodki -                  -                  -2.952 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936
energetsko upravljanje koncesionarja -                  -                  -2.952 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  103.477 137.970 137.970 35.232 986 986 986 986 986 986 986 986 986 986
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -6.615 101.824 137.970 137.970 35.232 986 986 986 986 986 986 986 986 986 986

Diskontirani neto denarni tok -                  -6.300 92.357 119.183 113.508 27.605 736 701 667 636 605 577 549 523 498 474
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  96.534 122.583 116.746 30.689 3.673 3.498 3.331 3.173 3.021 2.878 2.741 2.610 2.486 2.367
Diskontirane vrednosti stroškov -                  6.300 4.177 3.400 3.238 3.084 2.937 2.797 2.664 2.537 2.416 2.301 2.191 2.087 1.988 1.893
Doba vračanja naložbe -                  -6.300 86.057 205.240 318.748 346.353 347.089 347.790 348.457 349.093 349.698 350.275 350.824 351.347 351.845 352.319

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -176.226 -35.245 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  105.356 140.474 140.474 37.736 3.490 3.490 3.490 3.490 3.490 3.490 3.490 3.490 3.490 3.490
doseženi prihranki energije -                  -                  1.908 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  102.738 136.984 136.984 34.246 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  710 946 946 946 946 946 946 946 946 946 946 946 946 946
Odhodki -                  -                  -420 -560 -560 -560 -560 -560 -560 -560 -560 -560 -560 -560 -560 -560
strošek vzdrževanja -                  -                  -420 -560 -560 -560 -560 -560 -560 -560 -560 -560 -560 -560 -560 -560
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  104.935 139.914 139.914 37.176 2.930 2.930 2.930 2.930 2.930 2.930 2.930 2.930 2.930 2.930
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  238.734
NETO DENARNI TOK -                  -176.226 69.690 139.914 139.914 37.176 2.930 2.930 2.930 2.930 2.930 2.930 2.930 2.930 2.930 241.664

Diskontirani neto denarni tok -                  -167.834 63.211 120.863 115.107 29.128 2.186 2.082 1.983 1.889 1.799 1.713 1.632 1.554 1.480 116.244
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  95.561 121.347 115.568 29.567 2.605 2.481 2.363 2.250 2.143 2.041 1.944 1.851 1.763 1.679
Diskontirane vrednosti stroškov -                  167.834 32.350 484 461 439 418 398 379 361 344 328 312 297 283 270
Doba vračanja naložbe -                  -167.834 -104.624 16.239 131.347 160.475 162.661 164.744 166.727 168.616 170.414 172.128 173.759 175.313 176.793 293.037



 

 

 

2.5. OŠ KAMNICA 

Tabela 182: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 
 

 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    1.190,56                            -                    972,29                  171,58                  513,57                          -                              -     
Nadzor                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                        892,92                            -                    729,22                  128,69                  385,18                          -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                        297,64                            -                    243,07                     42,90                  128,39                          -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -              29.763,93            24.307,21               4.289,51                            -                            -                              -     

OŠ Kamnica                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -              29.763,93            24.307,21               4.289,51                            -                            -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    1.190,56            29.763,93            25.279,50               4.461,09                  513,57                          -                              -     
Vgradnja fotovoltaike                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -                              -                              -                              -                              -             55.180,33            53.016,39   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    1.190,56            29.763,93            25.279,50               4.461,09                  513,57           55.180,33            53.016,39   

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                297,64                            -                    243,07                     42,90                  128,40                          -                              -                 1.488,20                            -                 1.215,36                  214,48                  641,97                      -                              -                    3.560,00   
Nadzor                223,23                            -                    182,30                     32,17                     96,30                          -                              -                 1.116,15                            -                    911,52                  160,86                  481,48                      -                              -                    2.670,00   

Informiranje in komuniciranje                   74,41                            -                       60,77                     10,72                     32,10                          -                              -                    372,05                            -                    303,84                     53,62                  160,49                      -                              -                        890,00   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -                 7.440,98               6.076,80               1.072,38                            -                            -                              -                              -              37.204,92            30.384,02               5.361,89                            -                        -                              -                  72.950,82   

OŠ Kamnica                          -                 7.440,98               6.076,80               1.072,38                            -                            -                              -                              -              37.204,92            30.384,02               5.361,89                            -                        -                              -                  72.950,82   

SKUPAJ                297,64               7.440,98               6.319,88               1.115,27                  128,40                          -                              -                 1.488,20            37.204,92            31.599,38               5.576,36                  641,97                      -                              -                  76.510,82   
Vgradnja fotovoltaike                          -                              -                              -                              -                              -             13.795,08            13.254,10                            -                              -                              -                              -                              -         68.975,41            66.270,49             135.245,90   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                297,64               7.440,98               6.319,88               1.115,27                  128,40           13.795,08            13.254,10               1.488,20            37.204,92            31.599,38               5.576,36                  641,97       68.975,41            66.270,49             211.756,72   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 183: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP v tekočih cenah 

 
 

 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 

%)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 

%)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 1.222,70                            -                    998,54                  176,21                  527,44                         -                              -     
Nadzor                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                    917,03                            -                    748,91                  132,16                  395,58                         -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                    305,68                            -                    249,64                     44,05                  131,86                         -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -               30.567,56            24.963,51               4.405,32                            -                           -                              -     

OŠ Kamnica                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -               30.567,56            24.963,51               4.405,32                            -                           -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 1.222,70             30.567,56            25.962,05               4.581,54                  527,44                         -                              -     
Vgradnja fotovoltaike                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -                              -                              -                              -                              -            56.670,20            54.447,83   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 1.222,70             30.567,56            25.962,05               4.581,54                  527,44          56.670,20            54.447,83   

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                316,07                            -                    258,12                     45,55                  136,35                          -                              -                 1.538,77                            -                 1.256,66                  221,76                  663,79                         -                              -                    3.680,99   
Nadzor                237,05                            -                    193,59                     34,16                  102,26                          -                              -                 1.154,08                            -                    942,50                  166,32                  497,84                         -                              -                    2.760,74   

Informiranje in komuniciranje                   79,02                            -                       64,53                     11,39                     34,09                          -                              -                    384,69                            -                    314,17                     55,44                  165,95                         -                              -                        920,25   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -                 7.901,71               6.453,06               1.138,78                            -                            -                              -                              -              38.469,28            31.416,57               5.544,10                            -                           -                              -                  75.429,95   

OŠ Kamnica                          -                 7.901,71               6.453,06               1.138,78                            -                            -                              -                              -              38.469,28            31.416,57               5.544,10                            -                           -                              -                  75.429,95   

SKUPAJ                316,07               7.901,71               6.711,19               1.184,33                  136,35                          -                              -                 1.538,77            38.469,28            32.673,23               5.765,86                  663,79                         -                              -                  79.110,94   
Vgradnja fotovoltaike                          -                              -                              -                              -                              -            14.649,25            14.074,76                            -                              -                              -                              -                              -            71.319,44            68.522,60             139.842,04   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                316,07               7.901,71               6.711,19               1.184,33                  136,35          14.649,25            14.074,76               1.538,77            38.469,28            32.673,23               5.765,86                  663,79          71.319,44            68.522,60             218.952,98   

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
SKUPAJ2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 184: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika zasebnega partnerja, stalne cene marec 2024 

 

Tabela 185: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
  

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -29.764 -7.441 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  13.856 18.474 18.474 18.474 18.474 18.474 18.474 18.474 18.474 18.474 18.474 18.474 18.474 18.474
upravljanje s koncesijo -                  -                  13.856 18.474 18.474 18.474 18.474 18.474 18.474 18.474 18.474 18.474 18.474 18.474 18.474 18.474
Odhodki -                  -                  -1.679 -2.239 -2.239 -2.239 -2.239 -2.239 -2.239 -2.239 -2.239 -2.239 -2.239 -2.239 -2.239 -2.239
vzdrževanje in zavarovanje -                  -                  -1.679 -2.239 -2.239 -2.239 -2.239 -2.239 -2.239 -2.239 -2.239 -2.239 -2.239 -2.239 -2.239 -2.239
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  12.176 16.235 16.235 16.235 16.235 16.235 16.235 16.235 16.235 16.235 16.235 16.235 16.235 16.235
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    52.889
NETO DENARNI TOK -                  -29.764 4.735 16.235 16.235 16.235 16.235 16.235 16.235 16.235 16.235 16.235 16.235 16.235 16.235 69.124

Diskontirani neto denarni tok -                  -28.347 4.295 14.024 13.357 12.721 12.115 11.538 10.988 10.465 9.967 9.492 9.040 8.610 8.200 33.250
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  12.568 15.959 15.199 14.475 13.786 13.129 12.504 11.909 11.342 10.802 10.287 9.797 9.331 34.327
Diskontirane vrednosti stroškov -                  28.347 8.273 1.934 1.842 1.755 1.671 1.591 1.516 1.443 1.375 1.309 1.247 1.188 1.131 1.077
Doba vračanja naložbe -                  -28.347 -24.052 -10.027 3.329 16.050 28.165 39.702 50.691 61.156 71.123 80.615 89.655 98.265 106.465 139.715

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -1.704 -426 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  17.075 22.766 22.766 22.766 22.766 22.766 22.766 22.766 22.766 22.766 22.766 22.766 22.766 22.766
zajamčeni prihranki -                  -                  13.996 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661
prihranek DDV zaradi zajamčenih prihrankov -                  -                  3.079 4.105 4.105 4.105 4.105 4.105 4.105 4.105 4.105 4.105 4.105 4.105 4.105 4.105
Odhodki -                  -                  -16.904 -22.539 -22.539 -22.539 -22.539 -22.539 -22.539 -22.539 -22.539 -22.539 -22.539 -22.539 -22.539 -22.539
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -13.856 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474
DDV pri storitvi energetskega upravljanja -                  -                  -3.048 -4.064 -4.064 -4.064 -4.064 -4.064 -4.064 -4.064 -4.064 -4.064 -4.064 -4.064 -4.064 -4.064
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  171 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                  
NETO DENARNI TOK -                  -1.704 -255 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228

Diskontirani neto denarni tok -                  -1.639 -236 202 195 187 180 173 166 160 154 148 142 137 131 126
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  15.787 20.239 19.461 18.712 17.992 17.300 16.635 15.995 15.380 14.789 14.220 13.673 13.147 12.641
Diskontirane vrednosti stroškov -                  1.639 16.023 20.037 19.266 18.525 17.813 17.127 16.469 15.835 15.226 14.641 14.078 13.536 13.015 12.515
Doba vračanja naložbe -                  -1.639 -1.875 -1.672 -1.478 -1.290 -1.111 -938 -771 -611 -457 -310 -167 -31 101 227



 

 

Tabela 186: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika projekta, stalne cene marec 2024 

 
 

 

Tabela 187: Finančni denarni tok finančne vzdržnosti projekta v JZP, stalne cene marec 2024 

 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -31.468 -7.867 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok -                  
Prihodki -                  -                  13.996 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661
zajamčeni prihranki -                  -                  13.996 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661
Odhodki -                  -                  -13.856 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -13.856 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  140 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
NETO DENARNI TOK -                  -31.468 -7.727 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187

Diskontirani neto denarni tok -                  -30.258 -7.144 166 160 153 147 142 136 131 126 121 117 112 108 104
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  12.940 16.589 15.951 15.338 14.748 14.181 13.635 13.111 12.607 12.122 11.656 11.207 10.776 10.362
Diskontirane vrednosti stroškov -                  30.258 20.084 16.424 15.792 15.184 14.600 14.039 13.499 12.980 12.481 12.001 11.539 11.095 10.668 10.258
Doba vračanja naložbe -                  -30.258 -37.402 -37.236 -37.076 -36.923 -36.776 -36.634 -36.497 -36.366 -36.240 -36.119 -36.002 -35.890 -35.783 -35.679

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Finančna sredstva -                  61.209 15.302 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Javni partner -                  1.704 426 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Zasebni partner -                  29.764 7.441 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Sredstva kohezije -                  29.741 7.435 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2. Investicija -                  -61.209 -15.302 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
investicija -                  -61.209 -15.302 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
3. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  13.996 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661
zajamčeni prihranki -                  -                  13.996 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661
Odhodki -                  -                  -13.856 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474
strošek energetskega upravljanja -                  -                  -13.856 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  140 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
4. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -                  140 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187

Finančna vzdržnost 2.565,87 €



 

 

Tabela 188: Finančni kazalniki zasebnega partnerja  Tabela 189: Finančni kazalniki zasebnega partnerja, 7 % donos 

    
 
 
 
Tabela 190: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 

 

Vrednost
139.715 €

43,06%
4,93
3,51

4 leta
Količnik relativne koristnosti

Doba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Vrednost
114.002 €

43,06%
4,10
3,19

4 letaDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   1.190,56                   -                      972,29                    171,58                    513,57                           -                                -     
Nadzor                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                      892,92                   -                      729,22                    128,69                    385,18                           -                                -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                      297,64                   -                      243,07                       42,90                    128,39                           -                                -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                29.763,93                   -                24.307,21                 4.289,51              12.839,34                           -                                -     

OŠ Kamnica                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                29.763,93                   -                24.307,21                 4.289,51              12.839,34                           -                                -     

SKUPAJ                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                30.954,49                   -                25.279,50                 4.461,09              13.352,91                           -                                -     
Vgradnja fotovoltaike                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                                -                     -                                -                                -                23.803,28            55.180,33              53.016,39   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                30.954,49                   -                25.279,50                 4.461,09              37.156,19            55.180,33              53.016,39   

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                  297,64                   -                      243,07                       42,90                    128,40                          -                                -                   1.488,20                   -                   1.215,36                    214,48                    641,97                       -                                -                    3.560,00   
Nadzor                  223,23                   -                      182,30                       32,17                       96,30                          -                                -                   1.116,15                   -                      911,52                    160,86                    481,48                       -                                -                    2.670,00   

Informiranje in komuniciranje                     74,41                   -                         60,77                       10,72                       32,10                          -                                -                      372,05                   -                      303,84                       53,62                    160,49                       -                                -                        890,00   
II. ENERGETSKA OBNOVA               7.440,98                   -                   6.076,80                 1.072,38                 3.209,84                          -                                -                37.204,92                   -                30.384,02                 5.361,89              16.049,18                       -                                -                  89.000,00   

OŠ Kamnica               7.440,98                   -                   6.076,80                 1.072,38                 3.209,84                          -                                -                37.204,92                   -                30.384,02                 5.361,89              16.049,18                       -                                -                  89.000,00   

SKUPAJ               7.738,62                   -                   6.319,88                 1.115,27                 3.338,24                          -                                -                38.693,11                   -                31.599,38                 5.576,36              16.691,15                       -                                -                  92.560,00   
Vgradnja fotovoltaike                            -                     -                                -                                -                   5.950,82          13.795,08              13.254,10                              -                     -                                -                                -                29.754,11        68.975,41              66.270,49             165.000,01   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO               7.738,62                   -                   6.319,88                 1.115,27                 9.289,06          13.795,08              13.254,10              38.693,11                   -                31.599,38                 5.576,36              46.445,26        68.975,41              66.270,49             257.560,01   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 191: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v tekočih cenah 

 

 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 1.222,70                   -                    998,54                  176,21                  527,44                        -                              -     
Nadzor                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                     917,03                   -                    748,91                  132,16                  395,58                        -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                     305,68                   -                    249,64                     44,05                  131,86                        -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               30.567,56                   -              24.963,51               4.405,32            13.186,01                        -                              -     

OŠ Kamnica                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               30.567,56                   -              24.963,51               4.405,32            13.186,01                        -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               31.790,26                   -              25.962,05               4.581,54            13.713,45                        -                              -     
Vgradnja fotovoltaike                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                              -                     -                              -                              -              24.445,97         56.670,20            54.447,83   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               31.790,26                   -              25.962,05               4.581,54            38.159,42         56.670,20            54.447,83   

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                316,07                   -                    258,12                     45,55                  136,35                       -                              -                 1.538,77                   -                 1.256,66                  221,76                    663,79                          -                                -                    3.680,99   
Nadzor                237,05                   -                    193,59                     34,16                  102,26                       -                              -                 1.154,08                   -                    942,50                  166,32                    497,84                          -                                -                    2.760,74   

Informiranje in komuniciranje                   79,02                   -                       64,53                     11,39                     34,09                       -                              -                    384,69                   -                    314,17                     55,44                    165,95                          -                                -                        920,25   
II. ENERGETSKA OBNOVA             7.901,71                   -                 6.453,06               1.138,78               3.408,58                       -                              -              38.469,27                   -              31.416,57               5.544,10              16.594,61                          -                                -                  92.024,55   

OŠ Kamnica             7.901,71                   -                 6.453,06               1.138,78               3.408,58                       -                              -              38.469,27                   -              31.416,57               5.544,10              16.594,61                          -                                -                  92.024,55   

SKUPAJ             8.217,78                   -                 6.711,19               1.184,33               3.544,93                       -                              -              40.008,04                   -              32.673,23               5.765,86              17.258,40                          -                                -                  95.705,54   
Vgradnja fotovoltaike                          -                     -                              -                              -                 6.319,28        14.649,25            14.074,76                            -                     -                              -                              -                30.765,26          71.319,44               68.522,60             170.607,30   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO             8.217,78                   -                 6.711,19               1.184,33               9.864,21        14.649,25            14.074,76            40.008,04                   -              32.673,23               5.765,86              48.023,66          71.319,44               68.522,60             266.312,84   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 192: Finančni denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
 

 
Tabela 193: Primerjava finančnih kazalnikov, JZP in javno naročilo z 
vidika MOM 

 
 

 
 
 
 

 

Tabela 194: Primerjava ekonomskih kazalnikov, JZP in javno naročilo 
z vidika MOM 

 
 
 
 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -44.307 -11.077 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  10.928 14.570 14.570 14.570 14.570 14.570 14.570 14.570 14.570 14.570 14.570 14.570 14.570 14.570
prihranki TE in EE -                  -                  8.957 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943
prihranek DDV zaradi nižjih stroškov energije -                  -                  1.971 2.627 2.627 2.627 2.627 2.627 2.627 2.627 2.627 2.627 2.627 2.627 2.627 2.627
Odhodki -                  -                  -3.415 -4.553 -4.553 -4.553 -4.553 -4.553 -4.553 -4.553 -4.553 -4.553 -4.553 -4.553 -4.553 -4.553
strošek vzdrževanja -                  -                  -2.799 -3.732 -3.732 -3.732 -3.732 -3.732 -3.732 -3.732 -3.732 -3.732 -3.732 -3.732 -3.732 -3.732
DDV pri stroških vzdrževanja -                  -                  -616 -821 -821 -821 -821 -821 -821 -821 -821 -821 -821 -821 -821 -821
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  7.513 10.017 10.017 10.017 10.017 10.017 10.017 10.017 10.017 10.017 10.017 10.017 10.017 10.017
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    52.889
NETO DENARNI TOK -                  -44.307 -3.564 10.017 10.017 10.017 10.017 10.017 10.017 10.017 10.017 10.017 10.017 10.017 10.017 62.906

Diskontirani neto denarni tok -                  -42.603 -3.295 8.905 8.563 8.233 7.917 7.612 7.319 7.038 6.767 6.507 6.257 6.016 5.785 34.930
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  10.103 12.953 12.455 11.976 11.515 11.072 10.646 10.237 9.843 9.465 9.101 8.751 8.414 37.458
Diskontirane vrednosti stroškov -                  42.603 13.398 4.048 3.892 3.742 3.598 3.460 3.327 3.199 3.076 2.958 2.844 2.735 2.629 2.528
Doba vračanja naložbe -                  -42.603 -45.898 -36.993 -28.430 -20.197 -12.280 -4.668 2.651 9.689 16.456 22.963 29.220 35.236 41.021 75.950

Javno naročilo JZP
75.950 € 227 €
17,84% 5,66%

1,44 0,11
1,77 1,00
8 let 14 letDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

Javno naročilo JZP
217.455 € 150.592 €
87,92% n/a

5,85 107,89
3,80 1,88

3 leta 2 letiDoba vračanja investicijskih sredstev

Ekonomski kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti



 

 

Tabela 195: Ekonomski denarni tok projekta v JZP z vidika MOM 

 
 

Tabela 196: Ekonomski denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM 

 
 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -1.466 -366 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  42.693 56.924 56.924 34.164 26.577 26.577 26.577 26.577 26.577 26.577 26.577 26.577 26.577 26.577
doseženi prihranki energije -                  -                  13.996 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661 18.661
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  22.761 30.348 30.348 7.587 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  5.937 7.916 7.916 7.916 7.916 7.916 7.916 7.916 7.916 7.916 7.916 7.916 7.916 7.916
Odhodki -                  -                  -13.856 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474
energetsko upravljanje koncesionarja -                  -                  -13.856 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474 -18.474
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  28.838 38.450 38.450 15.689 8.103 8.103 8.103 8.103 8.103 8.103 8.103 8.103 8.103 8.103
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -1.466 28.471 38.450 38.450 15.689 8.103 8.103 8.103 8.103 8.103 8.103 8.103 8.103 8.103 8.103

Diskontirani neto denarni tok -                  -1.396 25.824 33.215 31.633 12.293 6.046 5.758 5.484 5.223 4.974 4.737 4.512 4.297 4.092 3.897
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  38.724 49.173 46.832 26.768 19.832 18.888 17.988 17.132 16.316 15.539 14.799 14.094 13.423 12.784
Diskontirane vrednosti stroškov -                  1.396 12.900 15.959 15.199 14.475 13.786 13.129 12.504 11.909 11.342 10.802 10.287 9.797 9.331 8.886
Doba vračanja naložbe -                  -1.396 24.428 57.643 89.276 101.569 107.616 113.374 118.858 124.081 129.055 133.793 138.305 142.602 146.694 150.592

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -39.041 -7.808 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  37.655 50.206 50.206 27.446 19.859 19.859 19.859 19.859 19.859 19.859 19.859 19.859 19.859 19.859
doseženi prihranki energije -                  -                  8.957 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  22.761 30.348 30.348 7.587 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  5.937 7.916 7.916 7.916 7.916 7.916 7.916 7.916 7.916 7.916 7.916 7.916 7.916 7.916
Odhodki -                  -                  -1.973 -2.631 -2.631 -2.631 -2.631 -2.631 -2.631 -2.631 -2.631 -2.631 -2.631 -2.631 -2.631 -2.631
strošek vzdrževanja -                  -                  -1.973 -2.631 -2.631 -2.631 -2.631 -2.631 -2.631 -2.631 -2.631 -2.631 -2.631 -2.631 -2.631 -2.631
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  35.682 47.576 47.576 24.815 17.228 17.228 17.228 17.228 17.228 17.228 17.228 17.228 17.228 17.228
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  52.889
NETO DENARNI TOK -                  -39.041 27.873 47.576 47.576 24.815 17.228 17.228 17.228 17.228 17.228 17.228 17.228 17.228 17.228 70.117

Diskontirani neto denarni tok -                  -37.182 25.282 41.098 39.141 19.443 12.856 12.244 11.661 11.105 10.577 10.073 9.593 9.136 8.701 33.728
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  34.154 43.370 41.305 21.505 14.819 14.113 13.441 12.801 12.192 11.611 11.058 10.532 10.030 9.552
Diskontirane vrednosti stroškov -                  37.182 8.872 2.273 2.164 2.061 1.963 1.870 1.781 1.696 1.615 1.538 1.465 1.395 1.329 1.265
Doba vračanja naložbe -                  -37.182 -11.900 29.197 68.338 87.781 100.637 112.881 124.541 135.647 146.223 156.296 165.889 175.026 183.727 217.455



 

 

2.6. OŠ TONETA ČUFARJA 

Tabela 197: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 
 

 
 
 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                  19.435,96                            -              15.872,70               2.801,06               8.384,13                          -                              -     
Nadzor                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                  14.576,97                            -              11.904,52               2.100,80               6.288,10                          -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    4.858,99                            -                 3.968,17                  700,27               2.096,03                          -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -            485.898,97          396.817,50            70.026,62                            -                            -                              -     

OŠ Toneta Čufarja                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -            485.898,97          396.817,50            70.026,62                            -                            -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                  19.435,96          485.898,97          412.690,20            72.827,68               8.384,13                          -                              -     
Vgradnja fotovoltaike                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -                              -                              -                              -                              -             29.470,22            28.314,52   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                  19.435,96          485.898,97          412.690,20            72.827,68               8.384,13           29.470,22            28.314,52   

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI             4.858,99                            -                 3.968,17                  700,27               2.096,04                          -                              -              24.294,95                            -              19.840,87               3.501,33            10.480,17                      -                              -                  58.117,32   
Nadzor             3.644,24                            -                 2.976,13                  525,20               1.572,03                          -                              -              18.221,21                            -              14.880,66               2.626,00               7.860,13                      -                              -                  43.588,00   

Informiranje in komuniciranje             1.214,75                            -                    992,04                  175,07                  524,01                          -                              -                 6.073,74                            -                 4.960,22                  875,33               2.620,04                      -                              -                  14.529,33   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -            121.474,74            99.204,37            17.506,65                            -                            -                              -                              -            607.373,72          496.021,87            87.533,27                            -                        -                              -            1.190.928,86   

OŠ Toneta Čufarja                          -            121.474,74            99.204,37            17.506,65                            -                            -                              -                              -            607.373,72          496.021,87            87.533,27                            -                        -                              -            1.190.928,86   

SKUPAJ             4.858,99          121.474,74          103.172,55            18.206,92               2.096,04                          -                              -              24.294,95          607.373,72          515.862,74            91.034,60            10.480,17                      -                              -            1.249.046,18   
Vgradnja fotovoltaike                          -                              -                              -                              -                              -               7.367,55               7.078,63                            -                              -                              -                              -                              -         36.837,77            35.393,16                72.230,93   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO             4.858,99          121.474,74          103.172,55            18.206,92               2.096,04             7.367,55               7.078,63            24.294,95          607.373,72          515.862,74            91.034,60            10.480,17       36.837,77            35.393,16          1.321.277,11   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 198: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP v tekočih cenah 

 
 

 
 
 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 

%)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 

%)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              19.960,73                            -              16.301,26               2.876,69               8.610,51                         -                              -     
Nadzor                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              14.970,55                            -              12.225,95               2.157,52               6.457,88                         -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 4.990,18                            -                 4.075,32                  719,17               2.152,63                         -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -            499.018,25          407.531,57            71.917,34                            -                           -                              -     

OŠ Toneta Čufarja                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -            499.018,25          407.531,57            71.917,34                            -                           -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              19.960,73          499.018,25          423.832,83            74.794,03               8.610,51                         -                              -     
Vgradnja fotovoltaike                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -                              -                              -                              -                              -            30.265,92            29.079,02   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              19.960,73          499.018,25          423.832,83            74.794,03               8.610,51          30.265,92            29.079,02   

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI             5.159,85                            -                 4.213,88                  743,63               2.225,81                          -                              -              25.120,58                            -              20.515,14               3.620,32            10.836,32                         -                              -                  60.092,36   
Nadzor             3.869,89                            -                 3.160,41                  557,72               1.669,36                          -                              -              18.840,43                            -              15.386,35               2.715,24               8.127,24                         -                              -                  45.069,27   

Informiranje in komuniciranje             1.289,96                            -                 1.053,47                  185,91                  556,45                          -                              -                 6.280,14                            -                 5.128,78                  905,08               2.709,08                         -                              -                  15.023,09   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -            128.996,22          105.346,91            18.590,63                            -                            -                              -                              -            628.014,46          512.878,48            90.507,97                            -                           -                              -            1.231.400,91   

OŠ Toneta Čufarja                          -            128.996,22          105.346,91            18.590,63                            -                            -                              -                              -            628.014,46          512.878,48            90.507,97                            -                           -                              -            1.231.400,91   

SKUPAJ             5.159,85          128.996,22          109.560,79            19.334,26               2.225,81                          -                              -              25.120,58          628.014,46          533.393,62            94.128,29            10.836,32                         -                              -            1.291.493,27   
Vgradnja fotovoltaike                          -                              -                              -                              -                              -               7.823,74               7.516,92                            -                              -                              -                              -                              -            38.089,65            36.595,94                74.685,59   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO             5.159,85          128.996,22          109.560,79            19.334,26               2.225,81             7.823,74               7.516,92            25.120,58          628.014,46          533.393,62            94.128,29            10.836,32          38.089,65            36.595,94          1.366.178,86   

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
SKUPAJ2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 199: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika zasebnega partnerja, stalne cene marec 2024 

 

Tabela 200: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
  

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -485.899 -121.475 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  7.138 9.517 9.517 9.517 9.517 9.517 9.517 9.517 9.517 9.517 9.517 9.517 9.517 9.517
upravljanje s koncesijo -                  -                  7.138 9.517 9.517 9.517 9.517 9.517 9.517 9.517 9.517 9.517 9.517 9.517 9.517 9.517
Odhodki -                  -                  -865 -1.154 -1.154 -1.154 -1.154 -1.154 -1.154 -1.154 -1.154 -1.154 -1.154 -1.154 -1.154 -1.154
vzdrževanje in zavarovanje -                  -                  -865 -1.154 -1.154 -1.154 -1.154 -1.154 -1.154 -1.154 -1.154 -1.154 -1.154 -1.154 -1.154 -1.154
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  6.273 8.364 8.364 8.364 8.364 8.364 8.364 8.364 8.364 8.364 8.364 8.364 8.364 8.364
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    863.423
NETO DENARNI TOK -                  -485.899 -115.202 8.364 8.364 8.364 8.364 8.364 8.364 8.364 8.364 8.364 8.364 8.364 8.364 871.787

Diskontirani neto denarni tok -                  -462.761 -104.492 7.225 6.881 6.553 6.241 5.944 5.661 5.391 5.135 4.890 4.657 4.435 4.224 419.345
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  6.474 8.221 7.830 7.457 7.102 6.764 6.442 6.135 5.843 5.565 5.300 5.047 4.807 419.899
Diskontirane vrednosti stroškov -                  462.761 110.966 997 949 904 861 820 781 744 708 674 642 612 583 555
Doba vračanja naložbe -                  -462.761 -567.252 -560.028 -553.147 -546.593 -540.352 -534.408 -528.747 -523.356 -518.221 -513.331 -508.674 -504.239 -500.014 -80.670

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -27.820 -6.955 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  8.796 11.728 11.728 11.728 11.728 11.728 11.728 11.728 11.728 11.728 11.728 11.728 11.728 11.728
zajamčeni prihranki -                  -                  7.210 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614
prihranek DDV zaradi zajamčenih prihrankov -                  -                  1.586 2.115 2.115 2.115 2.115 2.115 2.115 2.115 2.115 2.115 2.115 2.115 2.115 2.115
Odhodki -                  -                  -8.708 -11.611 -11.611 -11.611 -11.611 -11.611 -11.611 -11.611 -11.611 -11.611 -11.611 -11.611 -11.611 -11.611
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -7.138 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517
DDV pri storitvi energetskega upravljanja -                  -                  -1.570 -2.094 -2.094 -2.094 -2.094 -2.094 -2.094 -2.094 -2.094 -2.094 -2.094 -2.094 -2.094 -2.094
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  88 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                  
NETO DENARNI TOK -                  -27.820 -6.867 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117

Diskontirani neto denarni tok -                  -26.750 -6.349 104 100 96 93 89 86 82 79 76 73 70 68 65
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  8.133 10.427 10.026 9.640 9.269 8.913 8.570 8.240 7.923 7.619 7.326 7.044 6.773 6.512
Diskontirane vrednosti stroškov -                  26.750 14.482 10.322 9.925 9.544 9.177 8.824 8.484 8.158 7.844 7.542 7.252 6.973 6.705 6.447
Doba vračanja naložbe -                  -26.750 -33.099 -32.995 -32.895 -32.798 -32.705 -32.616 -32.531 -32.448 -32.369 -32.293 -32.220 -32.149 -32.081 -32.016



 

 

Tabela 201: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika projekta, stalne cene marec 2024 

 
 

 

Tabela 202: Finančni denarni tok finančne vzdržnosti projekta v JZP, stalne cene marec 2024 

 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -513.719 -128.430 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok -                  
Prihodki -                  -                  7.210 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614
zajamčeni prihranki -                  -                  7.210 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614
Odhodki -                  -                  -7.138 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -7.138 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  72 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
NETO DENARNI TOK -                  -513.719 -128.358 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96

Diskontirani neto denarni tok -                  -493.961 -118.674 85 82 79 76 73 70 68 65 62 60 58 56 53
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  6.666 8.546 8.218 7.902 7.598 7.305 7.024 6.754 6.495 6.245 6.005 5.774 5.552 5.338
Diskontirane vrednosti stroškov -                  493.961 125.340 8.461 8.135 7.823 7.522 7.232 6.954 6.687 6.430 6.182 5.945 5.716 5.496 5.285
Doba vračanja naložbe -                  -493.961 -612.635 -612.549 -612.467 -612.388 -612.312 -612.239 -612.169 -612.101 -612.036 -611.974 -611.914 -611.856 -611.800 -611.747

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Finančna sredstva -                  999.237 249.809 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Javni partner -                  27.820 6.955 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Zasebni partner -                  485.899 121.475 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Sredstva kohezije -                  485.518 121.379 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2. Investicija -                  -999.237 -249.809 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
investicija -                  -999.237 -249.809 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
3. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  7.210 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614
zajamčeni prihranki -                  -                  7.210 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614
Odhodki -                  -                  -7.138 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517
strošek energetskega upravljanja -                  -                  -7.138 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  72 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
4. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -                  72 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96

Finančna vzdržnost 1.321,86 €



 

 

Tabela 203: Finančni kazalniki zasebnega partnerja  Tabela 204: Finančni kazalniki zasebnega partnerja, 7 % donos 

   
 
 
 
Tabela 205: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 

 

Vrednost
-80.670 €

3,76%
-0,17
0,86

Se ne povrne
Količnik relativne koristnosti

Doba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Vrednost
-180.734 €

3,76%
-0,40
0,68

Se ne povrneDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                19.435,96                   -                15.872,70                 2.801,06                 8.384,13                           -                                -     
Nadzor                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                14.576,97                   -                11.904,52                 2.100,80                 6.288,10                           -                                -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   4.858,99                   -                   3.968,17                    700,27                 2.096,03                           -                                -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              485.898,97                   -              396.817,50              70.026,62            209.603,48                           -                                -     

OŠ Toneta Čufarja                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              485.898,97                   -              396.817,50              70.026,62            209.603,48                           -                                -     

SKUPAJ                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              505.334,93                   -              412.690,20              72.827,68            217.987,61                           -                                -     
Vgradnja fotovoltaike                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                                -                     -                                -                                -                12.712,64            29.470,22              28.314,52   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              505.334,93                   -              412.690,20              72.827,68            230.700,25            29.470,22              28.314,52   

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI               4.858,99                   -                   3.968,17                    700,27                 2.096,04                          -                                -                24.294,95                   -                19.840,87                 3.501,33              10.480,17                       -                                -                  58.117,32   
Nadzor               3.644,24                   -                   2.976,13                    525,20                 1.572,03                          -                                -                18.221,21                   -                14.880,66                 2.626,00                 7.860,13                       -                                -                  43.588,00   

Informiranje in komuniciranje               1.214,75                   -                      992,04                    175,07                    524,01                          -                                -                   6.073,74                   -                   4.960,22                    875,33                 2.620,04                       -                                -                  14.529,33   
II. ENERGETSKA OBNOVA          121.474,74                   -                99.204,37              17.506,65              52.400,87                          -                                -              607.373,72                   -              496.021,87              87.533,27            262.004,35                       -                                -            1.452.933,21   

OŠ Toneta Čufarja          121.474,74                   -                99.204,37              17.506,65              52.400,87                          -                                -              607.373,72                   -              496.021,87              87.533,27            262.004,35                       -                                -            1.452.933,21   

SKUPAJ          126.333,73                   -              103.172,55              18.206,92              54.496,91                          -                                -              631.668,67                   -              515.862,74              91.034,60            272.484,52                       -                                -            1.511.050,53   
Vgradnja fotovoltaike                            -                     -                                -                                -                   3.178,16             7.367,55                 7.078,63                              -                     -                                -                                -                15.890,81        36.837,77              35.393,16                88.121,74   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO          126.333,73                   -              103.172,55              18.206,92              57.675,07             7.367,55                 7.078,63            631.668,67                   -              515.862,74              91.034,60            288.375,33        36.837,77              35.393,16          1.599.172,28   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 206: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v tekočih cenah 

 

 
 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               19.960,73                   -              16.301,26               2.876,69               8.610,51                        -                              -     
Nadzor                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               14.970,55                   -              12.225,95               2.157,52               6.457,88                        -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 4.990,18                   -                 4.075,32                  719,17               2.152,63                        -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             499.018,25                   -            407.531,57            71.917,34          215.262,77                        -                              -     

OŠ Toneta Čufarja                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             499.018,25                   -            407.531,57            71.917,34          215.262,77                        -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             518.978,98                   -            423.832,83            74.794,03          223.873,28                        -                              -     
Vgradnja fotovoltaike                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                              -                     -                              -                              -              13.055,89         30.265,92            29.079,02   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             518.978,98                   -            423.832,83            74.794,03          236.929,17         30.265,92            29.079,02   

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI             5.159,85                   -                 4.213,88                  743,63               2.225,81                       -                              -              25.120,58                   -              20.515,14               3.620,32              10.836,32                          -                                -                  60.092,36   
Nadzor             3.869,89                   -                 3.160,41                  557,72               1.669,36                       -                              -              18.840,43                   -              15.386,35               2.715,24                8.127,24                          -                                -                  45.069,27   

Informiranje in komuniciranje             1.289,96                   -                 1.053,47                  185,91                  556,45                       -                              -                 6.280,14                   -                 5.128,78                  905,08                2.709,08                          -                                -                  15.023,09   
II. ENERGETSKA OBNOVA        128.996,22                   -            105.346,91            18.590,63            55.645,43                       -                              -            628.014,46                   -            512.878,48            90.507,97            270.908,20                          -                                -            1.502.309,11   

OŠ Toneta Čufarja        128.996,22                   -            105.346,91            18.590,63            55.645,43                       -                              -            628.014,46                   -            512.878,48            90.507,97            270.908,20                          -                                -            1.502.309,11   

SKUPAJ        134.156,07                   -            109.560,79            19.334,26            57.871,24                       -                              -            653.135,04                   -            533.393,62            94.128,29            281.744,52                          -                                -            1.562.401,47   
Vgradnja fotovoltaike                          -                     -                              -                              -                 3.374,95          7.823,74               7.516,92                            -                     -                              -                              -                16.430,84          38.089,65               36.595,94                91.116,43   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO        134.156,07                   -            109.560,79            19.334,26            61.246,19          7.823,74               7.516,92          653.135,04                   -            533.393,62            94.128,29            298.175,36          38.089,65               36.595,94          1.653.517,90   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 207: Finančni denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
 

 
Tabela 208: Primerjava finančnih kazalnikov, JZP in javno naročilo z 
vidika MOM 

 
 

 
 
 
 

 

Tabela 209: Primerjava ekonomskih kazalnikov, JZP in javno naročilo 
z vidika MOM 

 
 
 
 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -723.323 -180.831 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  5.630 7.506 7.506 7.506 7.506 7.506 7.506 7.506 7.506 7.506 7.506 7.506 7.506 7.506
prihranki TE in EE -                  -                  4.614 6.153 6.153 6.153 6.153 6.153 6.153 6.153 6.153 6.153 6.153 6.153 6.153 6.153
prihranek DDV zaradi nižjih stroškov energije -                  -                  1.015 1.354 1.354 1.354 1.354 1.354 1.354 1.354 1.354 1.354 1.354 1.354 1.354 1.354
Odhodki -                  -                  -1.759 -2.346 -2.346 -2.346 -2.346 -2.346 -2.346 -2.346 -2.346 -2.346 -2.346 -2.346 -2.346 -2.346
strošek vzdrževanja -                  -                  -1.442 -1.923 -1.923 -1.923 -1.923 -1.923 -1.923 -1.923 -1.923 -1.923 -1.923 -1.923 -1.923 -1.923
DDV pri stroških vzdrževanja -                  -                  -317 -423 -423 -423 -423 -423 -423 -423 -423 -423 -423 -423 -423 -423
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  3.870 5.161 5.161 5.161 5.161 5.161 5.161 5.161 5.161 5.161 5.161 5.161 5.161 5.161
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    863.423
NETO DENARNI TOK -                  -723.323 -176.960 5.161 5.161 5.161 5.161 5.161 5.161 5.161 5.161 5.161 5.161 5.161 5.161 868.584

Diskontirani neto denarni tok -                  -695.502 -163.610 4.588 4.411 4.242 4.078 3.922 3.771 3.626 3.486 3.352 3.223 3.099 2.980 482.294
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  5.205 6.673 6.416 6.170 5.932 5.704 5.485 5.274 5.071 4.876 4.688 4.508 4.335 483.596
Diskontirane vrednosti stroškov -                  695.502 168.815 2.085 2.005 1.928 1.854 1.783 1.714 1.648 1.585 1.524 1.465 1.409 1.355 1.302
Doba vračanja naložbe -                  -695.502 -859.112 -854.524 -850.113 -845.872 -841.793 -837.872 -834.101 -830.475 -826.989 -823.637 -820.413 -817.314 -814.334 -332.040

Javno naročilo JZP
-332.040 € -32.016 €

0,25% -27,40%
-0,38 -0,96
0,63 0,78

Se ne povrne Se ne povrneDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

Javno naročilo JZP
1.025.529 € 1.261.366 €

42,51% n/a
1,69 55,36
1,83 11,89

3 leta 2 letiDoba vračanja investicijskih sredstev

Ekonomski kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti



 

 

Tabela 210: Ekonomski denarni tok projekta v JZP z vidika MOM 

 
 

Tabela 211: Ekonomski denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM 

 
 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -23.925 -5.981 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  380.334 507.112 507.112 135.542 11.686 11.686 11.686 11.686 11.686 11.686 11.686 11.686 11.686 11.686
doseženi prihranki energije -                  -                  7.210 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614 9.614
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  371.570 495.426 495.426 123.857 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  1.554 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072
Odhodki -                  -                  -7.138 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517
energetsko upravljanje koncesionarja -                  -                  -7.138 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517 -9.517
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  373.196 497.595 497.595 126.025 2.169 2.169 2.169 2.169 2.169 2.169 2.169 2.169 2.169 2.169
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -23.925 367.215 497.595 497.595 126.025 2.169 2.169 2.169 2.169 2.169 2.169 2.169 2.169 2.169 2.169

Diskontirani neto denarni tok -                  -22.786 333.075 429.841 409.373 98.744 1.618 1.541 1.468 1.398 1.331 1.268 1.208 1.150 1.095 1.043
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  344.974 438.063 417.203 106.201 8.720 8.305 7.909 7.533 7.174 6.833 6.507 6.197 5.902 5.621
Diskontirane vrednosti stroškov -                  22.786 11.900 8.221 7.830 7.457 7.102 6.764 6.442 6.135 5.843 5.565 5.300 5.047 4.807 4.578
Doba vračanja naložbe -                  -22.786 310.289 740.130 1.149.503 1.248.246 1.249.865 1.251.406 1.252.874 1.254.271 1.255.603 1.256.871 1.258.078 1.259.228 1.260.323 1.261.366

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -637.354 -127.471 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  377.739 503.651 503.651 132.082 8.225 8.225 8.225 8.225 8.225 8.225 8.225 8.225 8.225 8.225
doseženi prihranki energije -                  -                  4.614 6.153 6.153 6.153 6.153 6.153 6.153 6.153 6.153 6.153 6.153 6.153 6.153 6.153
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  371.570 495.426 495.426 123.857 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  1.554 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072
Odhodki -                  -                  -1.017 -1.355 -1.355 -1.355 -1.355 -1.355 -1.355 -1.355 -1.355 -1.355 -1.355 -1.355 -1.355 -1.355
strošek vzdrževanja -                  -                  -1.017 -1.355 -1.355 -1.355 -1.355 -1.355 -1.355 -1.355 -1.355 -1.355 -1.355 -1.355 -1.355 -1.355
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  376.722 502.296 502.296 130.726 6.870 6.870 6.870 6.870 6.870 6.870 6.870 6.870 6.870 6.870
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  863.423
NETO DENARNI TOK -                  -637.354 249.251 502.296 502.296 130.726 6.870 6.870 6.870 6.870 6.870 6.870 6.870 6.870 6.870 870.293

Diskontirani neto denarni tok -                  -607.004 226.078 433.902 413.240 102.427 5.126 4.882 4.650 4.428 4.217 4.017 3.825 3.643 3.470 418.626
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  342.620 435.073 414.355 103.489 6.138 5.845 5.567 5.302 5.049 4.809 4.580 4.362 4.154 3.956
Diskontirane vrednosti stroškov -                  607.004 116.542 1.171 1.115 1.062 1.011 963 917 874 832 792 755 719 685 652
Doba vračanja naložbe -                  -607.004 -380.925 52.977 466.217 568.645 573.771 578.653 583.303 587.731 591.948 595.965 599.790 603.433 606.903 1.025.529



 

 

2.7. VRTEC JADVIGE GOLEŽ UPRAVA 
 

Tabela 212: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 
 

 
 
 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                  12.899,39                            -              10.534,51               1.859,03               5.564,44                          -                              -     
Nadzor                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    9.674,55                            -                 7.900,88               1.394,27               4.173,33                          -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    3.224,85                            -                 2.633,63                  464,76               1.391,11                          -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -            322.484,87          263.362,65            46.475,76                            -                            -                              -     

Vrtec Jadvige Golež Uprava                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -            322.484,87          263.362,65            46.475,76                            -                            -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                  12.899,39          322.484,87          273.897,15            48.334,79               5.564,44                          -                              -     
Vgradnja fotovoltaike                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -                              -                              -                              -                              -               4.608,25               4.427,53   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                  12.899,39          322.484,87          273.897,15            48.334,79               5.564,44             4.608,25               4.427,53   

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI             3.224,85                            -                 2.633,63                  464,76               1.391,11                          -                              -              16.124,24                            -              13.168,13               2.323,79               6.955,55                      -                              -                  38.571,71   
Nadzor             2.418,64                            -                 1.975,22                  348,57               1.043,33                          -                              -              12.093,18                            -                 9.876,10               1.742,84               5.216,66                      -                              -                  28.928,78   

Informiranje in komuniciranje                806,21                            -                    658,41                  116,19                  347,78                          -                              -                 4.031,06                            -                 3.292,03                  580,95               1.738,89                      -                              -                    9.642,93   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -              80.621,22            65.840,66            11.618,94                            -                            -                              -                              -            403.106,09          329.203,31            58.094,70                            -                        -                              -               790.404,10   

Vrtec Jadvige Golež Uprava                          -              80.621,22            65.840,66            11.618,94                            -                            -                              -                              -            403.106,09          329.203,31            58.094,70                            -                        -                              -               790.404,10   

SKUPAJ             3.224,85            80.621,22            68.474,29            12.083,70               1.391,11                          -                              -              16.124,24          403.106,09          342.371,44            60.418,49               6.955,55                      -                              -               828.975,81   
Vgradnja fotovoltaike                          -                              -                              -                              -                              -               1.152,06               1.106,88                            -                              -                              -                              -                              -           5.760,31               5.534,42                11.294,73   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO             3.224,85            80.621,22            68.474,29            12.083,70               1.391,11             1.152,06               1.106,88            16.124,24          403.106,09          342.371,44            60.418,49               6.955,55         5.760,31               5.534,42             840.270,54   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 213: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP v tekočih cenah 

 
 

 
 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 

%)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 

%)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              13.247,68                            -              10.818,94               1.909,22               5.714,68                         -                              -     
Nadzor                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 9.935,76                            -                 8.114,20               1.431,92               4.286,01                         -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 3.311,92                            -                 2.704,73                  477,31               1.428,67                         -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -            331.191,96          270.473,43            47.730,61                            -                           -                              -     

Vrtec Jadvige Golež Uprava                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -            331.191,96          270.473,43            47.730,61                            -                           -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              13.247,68          331.191,96          281.292,37            49.639,83               5.714,68                         -                              -     
Vgradnja fotovoltaike                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -                              -                              -                              -                              -              4.732,67               4.547,08   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              13.247,68          331.191,96          281.292,37            49.639,83               5.714,68            4.732,67               4.547,08   

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI             3.424,52                            -                 2.796,70                  493,53               1.477,24                          -                              -              16.672,20                            -              13.615,63               2.402,76               7.191,92                         -                              -                  39.882,51   
Nadzor             2.568,39                            -                 2.097,52                  370,15               1.107,93                          -                              -              12.504,15                            -              10.211,72               1.802,07               5.393,94                         -                              -                  29.911,89   

Informiranje in komuniciranje                856,13                            -                    699,17                  123,38                  369,31                          -                              -                 4.168,05                            -                 3.403,91                  600,69               1.797,98                         -                              -                    9.970,63   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -              85.613,12            69.917,38            12.338,36                            -                            -                              -                              -            416.805,10          340.390,81            60.068,97                            -                           -                              -               817.264,88   

Vrtec Jadvige Golež Uprava                          -              85.613,12            69.917,38            12.338,36                            -                            -                              -                              -            416.805,10          340.390,81            60.068,97                            -                           -                              -               817.264,88   

SKUPAJ             3.424,52            85.613,12            72.714,08            12.831,90               1.477,24                          -                              -              16.672,20          416.805,10          354.006,45            62.471,73               7.191,92                         -                              -               857.147,39   
Vgradnja fotovoltaike                          -                              -                              -                              -                              -               1.223,40               1.175,42                            -                              -                              -                              -                              -              5.956,07               5.722,50                11.678,57   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO             3.424,52            85.613,12            72.714,08            12.831,90               1.477,24             1.223,40               1.175,42            16.672,20          416.805,10          354.006,45            62.471,73               7.191,92            5.956,07               5.722,50             868.825,96   

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
SKUPAJ2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 214: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika zasebnega partnerja, stalne cene marec 2024 

 

Tabela 215: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
  

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -322.485 -80.621 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  10.962 14.616 14.616 14.616 14.616 14.616 14.616 14.616 14.616 14.616 14.616 14.616 14.616 14.616
upravljanje s koncesijo -                  -                  10.962 14.616 14.616 14.616 14.616 14.616 14.616 14.616 14.616 14.616 14.616 14.616 14.616 14.616
Odhodki -                  -                  -1.329 -1.772 -1.772 -1.772 -1.772 -1.772 -1.772 -1.772 -1.772 -1.772 -1.772 -1.772 -1.772 -1.772
vzdrževanje in zavarovanje -                  -                  -1.329 -1.772 -1.772 -1.772 -1.772 -1.772 -1.772 -1.772 -1.772 -1.772 -1.772 -1.772 -1.772 -1.772
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  9.633 12.845 12.845 12.845 12.845 12.845 12.845 12.845 12.845 12.845 12.845 12.845 12.845 12.845
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    573.043
NETO DENARNI TOK -                  -322.485 -70.988 12.845 12.845 12.845 12.845 12.845 12.845 12.845 12.845 12.845 12.845 12.845 12.845 585.887

Diskontirani neto denarni tok -                  -307.128 -64.388 11.096 10.567 10.064 9.585 9.128 8.694 8.280 7.885 7.510 7.152 6.812 6.487 281.822
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  9.943 12.626 12.025 11.452 10.907 10.387 9.893 9.422 8.973 8.546 8.139 7.751 7.382 282.674
Diskontirane vrednosti stroškov -                  307.128 74.331 1.530 1.458 1.388 1.322 1.259 1.199 1.142 1.088 1.036 987 940 895 852
Doba vračanja naložbe -                  -307.128 -371.517 -360.421 -349.854 -339.790 -330.205 -321.077 -312.383 -304.103 -296.218 -288.708 -281.556 -274.744 -268.257 13.565

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -18.464 -4.616 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  13.509 18.012 18.012 18.012 18.012 18.012 18.012 18.012 18.012 18.012 18.012 18.012 18.012 18.012
zajamčeni prihranki -                  -                  11.073 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764
prihranek DDV zaradi zajamčenih prihrankov -                  -                  2.436 3.248 3.248 3.248 3.248 3.248 3.248 3.248 3.248 3.248 3.248 3.248 3.248 3.248
Odhodki -                  -                  -13.374 -17.832 -17.832 -17.832 -17.832 -17.832 -17.832 -17.832 -17.832 -17.832 -17.832 -17.832 -17.832 -17.832
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -10.962 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616
DDV pri storitvi energetskega upravljanja -                  -                  -2.412 -3.216 -3.216 -3.216 -3.216 -3.216 -3.216 -3.216 -3.216 -3.216 -3.216 -3.216 -3.216 -3.216
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  135 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                  
NETO DENARNI TOK -                  -18.464 -4.481 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Diskontirani neto denarni tok -                  -17.754 -4.143 160 154 148 142 137 132 127 122 117 113 108 104 100
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  12.490 16.012 15.397 14.804 14.235 13.688 13.161 12.655 12.168 11.700 11.250 10.817 10.401 10.001
Diskontirane vrednosti stroškov -                  17.754 16.633 15.852 15.243 14.656 14.093 13.551 13.029 12.528 12.046 11.583 11.138 10.709 10.297 9.901
Doba vračanja naložbe -                  -17.754 -21.897 -21.736 -21.582 -21.434 -21.292 -21.155 -21.024 -20.897 -20.775 -20.658 -20.546 -20.438 -20.334 -20.234



 

 

Tabela 216: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika projekta, stalne cene marec 2024 

 
 

 

Tabela 217: Finančni denarni tok finančne vzdržnosti projekta v JZP, stalne cene marec 2024 

 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -340.949 -85.237 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok -                  
Prihodki -                  -                  11.073 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764
zajamčeni prihranki -                  -                  11.073 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764
Odhodki -                  -                  -10.962 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -10.962 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  111 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
NETO DENARNI TOK -                  -340.949 -85.126 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148

Diskontirani neto denarni tok -                  -327.835 -78.704 131 126 121 117 112 108 104 100 96 92 89 85 82
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  10.237 13.125 12.620 12.135 11.668 11.219 10.788 10.373 9.974 9.590 9.221 8.867 8.526 8.198
Diskontirane vrednosti stroškov -                  327.835 88.942 12.994 12.494 12.013 11.551 11.107 10.680 10.269 9.874 9.494 9.129 8.778 8.440 8.116
Doba vračanja naložbe -                  -327.835 -406.539 -406.408 -406.282 -406.161 -406.044 -405.932 -405.824 -405.720 -405.620 -405.525 -405.432 -405.344 -405.258 -405.176

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Finančna sredstva -                  663.181 165.795 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Javni partner -                  18.464 4.616 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Zasebni partner -                  322.485 80.621 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Sredstva kohezije -                  322.232 80.558 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2. Investicija -                  -663.181 -165.795 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
investicija -                  -663.181 -165.795 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
3. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  11.073 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764
zajamčeni prihranki -                  -                  11.073 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764
Odhodki -                  -                  -10.962 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616
strošek energetskega upravljanja -                  -                  -10.962 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  111 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148
4. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -                  111 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148

Finančna vzdržnost 2.030,02 €



 

 

Tabela 218: Finančni kazalniki zasebnega partnerja  Tabela 219: Finančni kazalniki zasebnega partnerja, 7 % donos 

    
 
 
 
Tabela 220: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 

 

Vrednost
13.565 €
5,32%
0,04
1,03

15 let
Količnik relativne koristnosti

Doba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Vrednost
-61.931 €

5,32%
-0,21
0,84

Se ne povrneDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                12.899,39                   -                10.534,51                 1.859,03                 5.564,44                           -                                -     
Nadzor                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   9.674,55                   -                   7.900,88                 1.394,27                 4.173,33                           -                                -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   3.224,85                   -                   2.633,63                    464,76                 1.391,11                           -                                -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              322.484,87                   -              263.362,65              46.475,76            139.111,12                           -                                -     

Vrtec Jadvige Golež Uprava                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              322.484,87                   -              263.362,65              46.475,76            139.111,12                           -                                -     

SKUPAJ                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              335.384,27                   -              273.897,15              48.334,79            144.675,56                           -                                -     
Vgradnja fotovoltaike                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                                -                     -                                -                                -                   1.987,87              4.608,25                 4.427,53   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              335.384,27                   -              273.897,15              48.334,79            146.663,43              4.608,25                 4.427,53   

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI               3.224,85                   -                   2.633,63                    464,76                 1.391,11                          -                                -                16.124,24                   -                13.168,13                 2.323,79                 6.955,55                       -                                -                  38.571,71   
Nadzor               2.418,64                   -                   1.975,22                    348,57                 1.043,33                          -                                -                12.093,18                   -                   9.876,10                 1.742,84                 5.216,66                       -                                -                  28.928,78   

Informiranje in komuniciranje                  806,21                   -                      658,41                    116,19                    347,78                          -                                -                   4.031,06                   -                   3.292,03                    580,95                 1.738,89                       -                                -                    9.642,93   
II. ENERGETSKA OBNOVA            80.621,22                   -                65.840,66              11.618,94              34.777,78                          -                                -              403.106,09                   -              329.203,31              58.094,70            173.888,90                       -                                -               964.293,00   

Vrtec Jadvige Golež Uprava            80.621,22                   -                65.840,66              11.618,94              34.777,78                          -                                -              403.106,09                   -              329.203,31              58.094,70            173.888,90                       -                                -               964.293,00   

SKUPAJ            83.846,07                   -                68.474,29              12.083,70              36.168,89                          -                                -              419.230,33                   -              342.371,44              60.418,49            180.844,45                       -                                -            1.002.864,71   
Vgradnja fotovoltaike                            -                     -                                -                                -                      496,97             1.152,06                 1.106,88                              -                     -                                -                                -                   2.484,85          5.760,31                 5.534,42                13.779,58   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO            83.846,07                   -                68.474,29              12.083,70              36.665,86             1.152,06                 1.106,88            419.230,33                   -              342.371,44              60.418,49            183.329,30          5.760,31                 5.534,42          1.016.644,29   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 221: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v tekočih cenah 

 

 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               13.247,68                   -              10.818,94               1.909,22               5.714,68                        -                              -     
Nadzor                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 9.935,76                   -                 8.114,20               1.431,92               4.286,01                        -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 3.311,92                   -                 2.704,73                  477,31               1.428,67                        -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             331.191,96                   -            270.473,43            47.730,61          142.867,12                        -                              -     

Vrtec Jadvige Golež Uprava                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             331.191,96                   -            270.473,43            47.730,61          142.867,12                        -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             344.439,64                   -            281.292,37            49.639,83          148.581,80                        -                              -     
Vgradnja fotovoltaike                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                              -                     -                              -                              -                 2.041,55           4.732,67               4.547,08   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             344.439,64                   -            281.292,37            49.639,83          150.623,35           4.732,67               4.547,08   

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI             3.424,52                   -                 2.796,70                  493,53               1.477,24                       -                              -              16.672,20                   -              13.615,63               2.402,76                7.191,92                          -                                -                  39.882,51   
Nadzor             2.568,39                   -                 2.097,52                  370,15               1.107,93                       -                              -              12.504,15                   -              10.211,72               1.802,07                5.393,94                          -                                -                  29.911,89   

Informiranje in komuniciranje                856,13                   -                    699,17                  123,38                  369,31                       -                              -                 4.168,05                   -                 3.403,91                  600,69                1.797,98                          -                                -                    9.970,63   
II. ENERGETSKA OBNOVA          85.613,12                   -              69.917,38            12.338,36            36.931,15                       -                              -            416.805,08                   -            340.390,81            60.068,97            179.798,28                          -                                -               997.063,14   

Vrtec Jadvige Golež Uprava          85.613,12                   -              69.917,38            12.338,36            36.931,15                       -                              -            416.805,08                   -            340.390,81            60.068,97            179.798,28                          -                                -               997.063,14   

SKUPAJ          89.037,64                   -              72.714,08            12.831,90            38.408,39                       -                              -            433.477,28                   -            354.006,45            62.471,73            186.990,20                          -                                -            1.036.945,65   
Vgradnja fotovoltaike                          -                     -                              -                              -                    527,74          1.223,40               1.175,42                            -                     -                              -                              -                  2.569,30             5.956,07                 5.722,50                14.247,87   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO          89.037,64                   -              72.714,08            12.831,90            38.936,13          1.223,40               1.175,42          433.477,28                   -            354.006,45            62.471,73            189.559,50             5.956,07                 5.722,50          1.051.193,52   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 222: Finančni denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
 

 
Tabela 223: Primerjava finančnih kazalnikov, JZP in javno naročilo z 
vidika MOM 

 
 

 
 
 
 

 

Tabela 224: Primerjava ekonomskih kazalnikov, JZP in javno naročilo 
z vidika MOM 

 
 
 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -480.060 -120.015 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  8.646 11.528 11.528 11.528 11.528 11.528 11.528 11.528 11.528 11.528 11.528 11.528 11.528 11.528
prihranki TE in EE -                  -                  7.087 9.449 9.449 9.449 9.449 9.449 9.449 9.449 9.449 9.449 9.449 9.449 9.449 9.449
prihranek DDV zaradi nižjih stroškov energije -                  -                  1.559 2.079 2.079 2.079 2.079 2.079 2.079 2.079 2.079 2.079 2.079 2.079 2.079 2.079
Odhodki -                  -                  -2.702 -3.602 -3.602 -3.602 -3.602 -3.602 -3.602 -3.602 -3.602 -3.602 -3.602 -3.602 -3.602 -3.602
strošek vzdrževanja -                  -                  -2.215 -2.953 -2.953 -2.953 -2.953 -2.953 -2.953 -2.953 -2.953 -2.953 -2.953 -2.953 -2.953 -2.953
DDV pri stroških vzdrževanja -                  -                  -487 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  5.944 7.925 7.925 7.925 7.925 7.925 7.925 7.925 7.925 7.925 7.925 7.925 7.925 7.925
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    573.043
NETO DENARNI TOK -                  -480.060 -114.071 7.925 7.925 7.925 7.925 7.925 7.925 7.925 7.925 7.925 7.925 7.925 7.925 580.968

Diskontirani neto denarni tok -                  -461.596 -105.465 7.045 6.775 6.514 6.263 6.023 5.791 5.568 5.354 5.148 4.950 4.760 4.577 322.591
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  7.993 10.248 9.854 9.475 9.110 8.760 8.423 8.099 7.788 7.488 7.200 6.923 6.657 324.591
Diskontirane vrednosti stroškov -                  461.596 113.459 3.202 3.079 2.961 2.847 2.738 2.632 2.531 2.434 2.340 2.250 2.163 2.080 2.000
Doba vračanja naložbe -                  -461.596 -567.061 -560.016 -553.241 -546.727 -540.464 -534.441 -528.650 -523.082 -517.728 -512.580 -507.630 -502.870 -498.294 -175.703

Javno naročilo JZP
-175.703 € -20.234 €

1,01% -21,63%
-0,31 -0,92
0,71 0,90

Se ne povrne Se ne povrneDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

Javno naročilo JZP
728.397 € 847.200 €

44,17% n/a
1,81 56,02
1,91 6,53

3 leta 2 letiDoba vračanja investicijskih sredstev

Ekonomski kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti



 

 

Tabela 225: Ekonomski denarni tok projekta v JZP z vidika MOM 

 
 

Tabela 226: Ekonomski denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM 

 
 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -15.879 -3.970 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  259.467 345.956 345.956 99.349 17.147 17.147 17.147 17.147 17.147 17.147 17.147 17.147 17.147 17.147
doseženi prihranki energije -                  -                  11.073 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764 14.764
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  246.606 328.808 328.808 82.202 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  1.788 2.384 2.384 2.384 2.384 2.384 2.384 2.384 2.384 2.384 2.384 2.384 2.384 2.384
Odhodki -                  -                  -10.962 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616
energetsko upravljanje koncesionarja -                  -                  -10.962 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616 -14.616
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  248.505 331.339 331.339 84.733 2.531 2.531 2.531 2.531 2.531 2.531 2.531 2.531 2.531 2.531
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -15.879 244.535 331.339 331.339 84.733 2.531 2.531 2.531 2.531 2.531 2.531 2.531 2.531 2.531 2.531

Diskontirani neto denarni tok -                  -15.123 221.800 286.223 272.594 66.391 1.889 1.799 1.713 1.632 1.554 1.480 1.410 1.342 1.278 1.218
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  235.344 298.849 284.618 77.843 12.796 12.186 11.606 11.053 10.527 10.026 9.548 9.094 8.661 8.248
Diskontirane vrednosti stroškov -                  15.123 13.544 12.626 12.025 11.452 10.907 10.387 9.893 9.422 8.973 8.546 8.139 7.751 7.382 7.031
Doba vračanja naložbe -                  -15.123 206.678 492.901 765.495 831.885 833.774 835.573 837.287 838.918 840.472 841.952 843.362 844.704 845.983 847.200

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -423.004 -84.601 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  255.480 340.641 340.641 94.034 11.832 11.832 11.832 11.832 11.832 11.832 11.832 11.832 11.832 11.832
doseženi prihranki energije -                  -                  7.087 9.449 9.449 9.449 9.449 9.449 9.449 9.449 9.449 9.449 9.449 9.449 9.449 9.449
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  246.606 328.808 328.808 82.202 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  1.788 2.384 2.384 2.384 2.384 2.384 2.384 2.384 2.384 2.384 2.384 2.384 2.384 2.384
Odhodki -                  -                  -1.561 -2.081 -2.081 -2.081 -2.081 -2.081 -2.081 -2.081 -2.081 -2.081 -2.081 -2.081 -2.081 -2.081
strošek vzdrževanja -                  -                  -1.561 -2.081 -2.081 -2.081 -2.081 -2.081 -2.081 -2.081 -2.081 -2.081 -2.081 -2.081 -2.081 -2.081
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  253.919 338.559 338.559 91.953 9.751 9.751 9.751 9.751 9.751 9.751 9.751 9.751 9.751 9.751
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  573.043
NETO DENARNI TOK -                  -423.004 169.319 338.559 338.559 91.953 9.751 9.751 9.751 9.751 9.751 9.751 9.751 9.751 9.751 582.794

Diskontirani neto denarni tok -                  -402.861 153.577 292.460 278.533 72.048 7.276 6.930 6.600 6.286 5.986 5.701 5.430 5.171 4.925 280.334
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  231.728 294.258 280.246 73.678 8.830 8.409 8.009 7.627 7.264 6.918 6.589 6.275 5.976 5.692
Diskontirane vrednosti stroškov -                  402.861 78.151 1.798 1.712 1.631 1.553 1.479 1.409 1.342 1.278 1.217 1.159 1.104 1.051 1.001
Doba vračanja naložbe -                  -402.861 -249.284 43.177 321.710 393.758 401.034 407.964 414.564 420.849 426.836 432.537 437.967 443.138 448.063 728.397



 

 

2.8. VRTEC JOŽICE FLANDER PE VANČKA ŠARHA 

Tabela 227: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 

 
 

 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    5.276,47                            -                 4.309,12                  760,43               2.276,12                          -                              -     
Nadzor                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    3.957,35                            -                 3.231,84                  570,32               1.707,09                          -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    1.319,12                            -                 1.077,28                  190,11                  569,03                          -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -            131.911,70          107.727,89            19.010,80                            -                            -                              -     

Vrtec Jožice Flander PE Vančka Šarha                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -            131.911,70          107.727,89            19.010,80                            -                            -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    5.276,47          131.911,70          112.037,01            19.771,24               2.276,12                          -                              -     

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI             1.319,12                            -                 1.077,28                  190,11                  569,03                          -                              -                 6.595,59                            -                 5.386,39                  950,54               2.845,15                      -                              -                  15.777,67   
Nadzor                989,34                            -                    807,96                  142,58                  426,77                          -                              -                 4.946,69                            -                 4.039,80                  712,91               2.133,86                      -                              -                  11.833,25   

Informiranje in komuniciranje                329,78                            -                    269,32                     47,53                  142,26                          -                              -                 1.648,90                            -                 1.346,60                  237,64                  711,29                      -                              -                    3.944,42   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -              32.977,93            26.931,97               4.752,70                            -                            -                              -                              -            164.889,63          134.659,86            23.763,51                            -                        -                              -               323.313,00   

Vrtec Jožice Flander PE Vančka Šarha                          -              32.977,93            26.931,97               4.752,70                            -                            -                              -                              -            164.889,63          134.659,86            23.763,51                            -                        -                              -               323.313,00   

SKUPAJ             1.319,12            32.977,93            28.009,25               4.942,81                  569,03                          -                              -                 6.595,59          164.889,63          140.046,26            24.714,05               2.845,15                      -                              -               339.090,67   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 228: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP v tekočih cenah 

 
 

 
 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 

%)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 

%)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 5.418,93                            -                 4.425,46                  780,96               2.337,57                         -                              -     
Nadzor                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 4.064,20                            -                 3.319,10                  585,72               1.753,18                         -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 1.354,73                            -                 1.106,37                  195,24                  584,39                         -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -            135.473,31          110.636,54            19.524,10                            -                           -                              -     

Vrtec Jožice Flander PE Vančka Šarha                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -            135.473,31          110.636,54            19.524,10                            -                           -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 5.418,93          135.473,31          115.062,00            20.305,06               2.337,57                         -                              -     

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI             1.400,79                            -                 1.143,98                  201,88                  604,27                          -                              -                 6.819,73                            -                 5.569,44                  982,84               2.941,84                         -                              -                  16.313,85   
Nadzor             1.050,60                            -                    857,99                  151,41                  453,20                          -                              -                 5.114,80                            -                 4.177,08                  737,13               2.206,38                         -                              -                  12.235,39   

Informiranje in komuniciranje                350,20                            -                    286,00                     50,47                  151,07                          -                              -                 1.704,93                            -                 1.392,36                  245,71                  735,46                         -                              -                    4.078,46   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -              35.019,86            28.599,55               5.046,98                            -                            -                              -                              -            170.493,17          139.236,09            24.571,07                            -                           -                              -               334.300,34   

Vrtec Jožice Flander PE Vančka Šarha                          -              35.019,86            28.599,55               5.046,98                            -                            -                              -                              -            170.493,17          139.236,09            24.571,07                            -                           -                              -               334.300,34   

SKUPAJ             1.400,79            35.019,86            29.743,53               5.248,86                  604,27                          -                              -                 6.819,73          170.493,17          144.805,54            25.553,92               2.941,84                         -                              -               350.614,19   

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
SKUPAJ2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 229: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika zasebnega partnerja, stalne cene marec 2024 

 

Tabela 230: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
  

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -131.912 -32.978 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  4.426 5.902 5.902 5.902 5.902 5.902 5.902 5.902 5.902 5.902 5.902 5.902 5.902 5.902
upravljanje s koncesijo -                  -                  4.426 5.902 5.902 5.902 5.902 5.902 5.902 5.902 5.902 5.902 5.902 5.902 5.902 5.902
Odhodki -                  -                  -537 -715 -715 -715 -715 -715 -715 -715 -715 -715 -715 -715 -715 -715
vzdrževanje in zavarovanje -                  -                  -537 -715 -715 -715 -715 -715 -715 -715 -715 -715 -715 -715 -715 -715
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  3.890 5.186 5.186 5.186 5.186 5.186 5.186 5.186 5.186 5.186 5.186 5.186 5.186 5.186
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    234.402
NETO DENARNI TOK -                  -131.912 -29.088 5.186 5.186 5.186 5.186 5.186 5.186 5.186 5.186 5.186 5.186 5.186 5.186 239.588

Diskontirani neto denarni tok -                  -125.630 -26.384 4.480 4.267 4.064 3.870 3.686 3.510 3.343 3.184 3.032 2.888 2.750 2.619 115.246
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  4.015 5.098 4.855 4.624 4.404 4.194 3.994 3.804 3.623 3.451 3.286 3.130 2.981 115.590
Diskontirane vrednosti stroškov -                  125.630 30.399 618 589 560 534 508 484 461 439 418 398 379 361 344
Doba vračanja naložbe -                  -125.630 -152.014 -147.534 -143.267 -139.204 -135.334 -131.648 -128.138 -124.794 -121.611 -118.578 -115.690 -112.940 -110.321 4.925

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -7.553 -1.888 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  5.455 7.273 7.273 7.273 7.273 7.273 7.273 7.273 7.273 7.273 7.273 7.273 7.273 7.273
zajamčeni prihranki -                  -                  4.471 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961
prihranek DDV zaradi zajamčenih prihrankov -                  -                  984 1.311 1.311 1.311 1.311 1.311 1.311 1.311 1.311 1.311 1.311 1.311 1.311 1.311
Odhodki -                  -                  -5.400 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -4.426 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902
DDV pri storitvi energetskega upravljanja -                  -                  -974 -1.298 -1.298 -1.298 -1.298 -1.298 -1.298 -1.298 -1.298 -1.298 -1.298 -1.298 -1.298 -1.298
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  55 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                  
NETO DENARNI TOK -                  -7.553 -1.834 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

Diskontirani neto denarni tok -                  -7.262 -1.695 65 62 60 57 55 53 51 49 47 45 44 42 40
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  5.043 6.465 6.217 5.978 5.748 5.527 5.314 5.110 4.913 4.724 4.542 4.368 4.200 4.038
Diskontirane vrednosti stroškov -                  7.262 6.738 6.401 6.155 5.918 5.690 5.471 5.261 5.059 4.864 4.677 4.497 4.324 4.158 3.998
Doba vračanja naložbe -                  -7.262 -8.957 -8.893 -8.831 -8.771 -8.713 -8.658 -8.605 -8.554 -8.505 -8.457 -8.412 -8.368 -8.326 -8.286



 

 

Tabela 231: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika projekta, stalne cene marec 2024 

 
 

 

Tabela 232: Finančni denarni tok finančne vzdržnosti projekta v JZP, stalne cene marec 2024 

 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -139.464 -34.866 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok -                  
Prihodki -                  -                  4.471 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961
zajamčeni prihranki -                  -                  4.471 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961
Odhodki -                  -                  -4.426 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -4.426 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  45 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
NETO DENARNI TOK -                  -139.464 -34.821 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Diskontirani neto denarni tok -                  -134.100 -32.194 53 51 49 47 45 44 42 40 39 37 36 34 33
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  4.134 5.299 5.096 4.900 4.711 4.530 4.356 4.188 4.027 3.872 3.723 3.580 3.442 3.310
Diskontirane vrednosti stroškov -                  134.100 36.328 5.247 5.045 4.851 4.664 4.485 4.312 4.146 3.987 3.834 3.686 3.544 3.408 3.277
Doba vračanja naložbe -                  -134.100 -166.295 -166.242 -166.191 -166.142 -166.095 -166.049 -166.006 -165.964 -165.924 -165.885 -165.848 -165.812 -165.777 -165.744

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Finančna sredstva -                  271.273 67.818 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Javni partner -                  7.553 1.888 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Zasebni partner -                  131.912 32.978 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Sredstva kohezije -                  131.808 32.952 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2. Investicija -                  -271.273 -67.818 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
investicija -                  -271.273 -67.818 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
3. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  4.471 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961
zajamčeni prihranki -                  -                  4.471 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961
Odhodki -                  -                  -4.426 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902
strošek energetskega upravljanja -                  -                  -4.426 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  45 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
4. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -                  45 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Finančna vzdržnost 819,67 €



 

 

Tabela 233: Finančni kazalniki zasebnega partnerja  Tabela 234: Finančni kazalniki zasebnega partnerja, 7 % donos 

   
 
 
 
Tabela 235: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 

 
 
 

Vrednost
4.925 €
5,28%
0,04
1,03

15 let
Količnik relativne koristnosti

Doba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Vrednost
-25.872 €

5,28%
-0,21
0,84

Se ne povrneDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   5.276,47                   -                   4.309,12                    760,43                 2.276,12                           -                                -     
Nadzor                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   3.957,35                   -                   3.231,84                    570,32                 1.707,09                           -                                -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   1.319,12                   -                   1.077,28                    190,11                    569,03                           -                                -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              131.911,70                   -              107.727,89              19.010,80              56.903,09                           -                                -     

Vrtec Jožice Flander PE Vančka Šarha                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              131.911,70                   -              107.727,89              19.010,80              56.903,09                           -                                -     

SKUPAJ                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              137.188,17                   -              112.037,01              19.771,24              59.179,21                           -                                -     

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI               1.319,12                   -                   1.077,28                    190,11                    569,03                          -                                -                   6.595,59                   -                   5.386,39                    950,54                 2.845,15                       -                                -                  15.777,67   
Nadzor                  989,34                   -                      807,96                    142,58                    426,77                          -                                -                   4.946,69                   -                   4.039,80                    712,91                 2.133,86                       -                                -                  11.833,25   

Informiranje in komuniciranje                  329,78                   -                      269,32                       47,53                    142,26                          -                                -                   1.648,90                   -                   1.346,60                    237,64                    711,29                       -                                -                    3.944,42   
II. ENERGETSKA OBNOVA            32.977,93                   -                26.931,97                 4.752,70              14.225,77                          -                                -              164.889,63                   -              134.659,86              23.763,51              71.128,86                       -                                -               394.441,86   

Vrtec Jožice Flander PE Vančka Šarha            32.977,93                   -                26.931,97                 4.752,70              14.225,77                          -                                -              164.889,63                   -              134.659,86              23.763,51              71.128,86                       -                                -               394.441,86   

SKUPAJ            34.297,04                   -                28.009,25                 4.942,81              14.794,80                          -                                -              171.485,22                   -              140.046,26              24.714,05              73.974,01                       -                                -               410.219,53   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 236: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v tekočih cenah 

 

 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 5.418,93                   -                 4.425,46                  780,96               2.337,57                        -                              -     
Nadzor                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 4.064,20                   -                 3.319,10                  585,72               1.753,18                        -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 1.354,73                   -                 1.106,37                  195,24                  584,39                        -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             135.473,31                   -            110.636,54            19.524,10            58.439,47                        -                              -     

Vrtec Jožice Flander PE Vančka Šarha                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             135.473,31                   -            110.636,54            19.524,10            58.439,47                        -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             140.892,25                   -            115.062,00            20.305,06            60.777,04                        -                              -     

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI             1.400,79                   -                 1.143,98                  201,88                  604,27                       -                              -                 6.819,73                   -                 5.569,44                  982,84                2.941,84                          -                                -                  16.313,85   
Nadzor             1.050,60                   -                    857,99                  151,41                  453,20                       -                              -                 5.114,80                   -                 4.177,08                  737,13                2.206,38                          -                                -                  12.235,39   

Informiranje in komuniciranje                350,20                   -                    286,00                     50,47                  151,07                       -                              -                 1.704,93                   -                 1.392,36                  245,71                    735,46                          -                                -                    4.078,46   
II. ENERGETSKA OBNOVA          35.019,86                   -              28.599,55               5.046,98            15.106,60                       -                              -            170.493,17                   -            139.236,09            24.571,07              73.546,07                          -                                -               407.846,41   

Vrtec Jožice Flander PE Vančka Šarha          35.019,86                   -              28.599,55               5.046,98            15.106,60                       -                              -            170.493,17                   -            139.236,09            24.571,07              73.546,07                          -                                -               407.846,41   

SKUPAJ          36.420,65                   -              29.743,53               5.248,86            15.710,87                       -                              -            177.312,90                   -            144.805,54            25.553,92              76.487,91                          -                                -               424.160,26   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 237: Finančni denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
 

 
Tabela 238: Primerjava finančnih kazalnikov, JZP in javno naročilo z 
vidika MOM 

 
 

 
 
 
 

 

Tabela 239: Primerjava ekonomskih kazalnikov, JZP in javno naročilo 
z vidika MOM 

 
 
 
 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -196.367 -49.092 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  3.491 4.655 4.655 4.655 4.655 4.655 4.655 4.655 4.655 4.655 4.655 4.655 4.655 4.655
prihranki TE in EE -                  -                  2.861 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815
prihranek DDV zaradi nižjih stroškov energije -                  -                  630 839 839 839 839 839 839 839 839 839 839 839 839 839
Odhodki -                  -                  -1.091 -1.455 -1.455 -1.455 -1.455 -1.455 -1.455 -1.455 -1.455 -1.455 -1.455 -1.455 -1.455 -1.455
strošek vzdrževanja -                  -                  -894 -1.192 -1.192 -1.192 -1.192 -1.192 -1.192 -1.192 -1.192 -1.192 -1.192 -1.192 -1.192 -1.192
DDV pri stroških vzdrževanja -                  -                  -197 -262 -262 -262 -262 -262 -262 -262 -262 -262 -262 -262 -262 -262
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  2.400 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    234.402
NETO DENARNI TOK -                  -196.367 -46.692 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 237.602

Diskontirani neto denarni tok -                  -188.815 -43.169 2.845 2.735 2.630 2.529 2.432 2.338 2.248 2.162 2.079 1.999 1.922 1.848 131.932
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  3.228 4.138 3.979 3.826 3.679 3.537 3.401 3.270 3.144 3.023 2.907 2.795 2.688 132.740
Diskontirane vrednosti stroškov -                  188.815 46.397 1.293 1.243 1.196 1.150 1.105 1.063 1.022 983 945 908 874 840 808
Doba vračanja naložbe -                  -188.815 -231.984 -229.139 -226.404 -223.774 -221.245 -218.813 -216.475 -214.227 -212.065 -209.986 -207.987 -206.066 -204.218 -72.286

Javno naročilo JZP
-72.286 € -8.286 €

0,99% -21,72%
-0,31 -0,92
0,71 0,90

Se ne povrne Se ne povrneDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

Javno naročilo JZP
296.607 € 345.553 €
44,06% n/a

1,80 55,86
1,90 6,58

3 leta 2 letiDoba vračanja investicijskih sredstev

Ekonomski kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti



 

 

Tabela 240: Ekonomski denarni tok projekta v JZP z vidika MOM 

 
 

Tabela 241: Ekonomski denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM 

 
 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -6.495 -1.624 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  105.996 141.327 141.327 40.454 6.829 6.829 6.829 6.829 6.829 6.829 6.829 6.829 6.829 6.829
doseženi prihranki energije -                  -                  4.471 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  100.874 134.498 134.498 33.625 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  651 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868
Odhodki -                  -                  -4.426 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902
energetsko upravljanje koncesionarja -                  -                  -4.426 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902 -5.902
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  101.569 135.426 135.426 34.552 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -6.495 99.946 135.426 135.426 34.552 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928

Diskontirani neto denarni tok -                  -6.186 90.654 116.986 111.415 27.073 692 659 628 598 569 542 517 492 469 446
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  96.141 122.084 116.270 31.697 5.096 4.853 4.622 4.402 4.193 3.993 3.803 3.622 3.449 3.285
Diskontirane vrednosti stroškov -                  6.186 5.488 5.098 4.855 4.624 4.404 4.194 3.994 3.804 3.623 3.451 3.286 3.130 2.981 2.839
Doba vračanja naložbe -                  -6.186 84.468 201.454 312.869 339.941 340.633 341.293 341.920 342.518 343.088 343.630 344.147 344.639 345.107 345.553

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -173.029 -34.606 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  104.386 139.181 139.181 38.308 4.683 4.683 4.683 4.683 4.683 4.683 4.683 4.683 4.683 4.683
doseženi prihranki energije -                  -                  2.861 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  100.874 134.498 134.498 33.625 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  651 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868
Odhodki -                  -                  -630 -840 -840 -840 -840 -840 -840 -840 -840 -840 -840 -840 -840 -840
strošek vzdrževanja -                  -                  -630 -840 -840 -840 -840 -840 -840 -840 -840 -840 -840 -840 -840 -840
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  103.756 138.341 138.341 37.467 3.843 3.843 3.843 3.843 3.843 3.843 3.843 3.843 3.843 3.843
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  234.402
NETO DENARNI TOK -                  -173.029 69.150 138.341 138.341 37.467 3.843 3.843 3.843 3.843 3.843 3.843 3.843 3.843 3.843 238.245

Diskontirani neto denarni tok -                  -164.789 62.721 119.504 113.813 29.357 2.868 2.731 2.601 2.477 2.359 2.247 2.140 2.038 1.941 114.600
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  94.681 120.230 114.505 30.015 3.495 3.328 3.170 3.019 2.875 2.738 2.608 2.484 2.365 2.253
Diskontirane vrednosti stroškov -                  164.789 31.960 726 691 659 627 597 569 542 516 491 468 446 424 404
Doba vračanja naložbe -                  -164.789 -102.068 17.436 131.249 160.606 163.474 166.204 168.805 171.282 173.642 175.888 178.028 180.066 182.007 296.607



 

 

2.9. VRTEC TEZNO MARIBOR PE MIŠMAŠ UPRAVA 

Tabela 242: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 
 

 
 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    1.771,54                            -                 1.446,76                  255,31                  764,19                          -                              -     
Nadzor                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    1.328,65                            -                 1.085,07                  191,48                  573,14                          -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                        442,88                            -                    361,69                     63,83                  191,05                          -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -              44.288,46            36.168,91               6.382,75                            -                            -                              -     

Vrtec Tezno Maribor PE Mišmaš Uprava -             -             -                 -                   -             -             -             -                         44.288,46        36.168,91        6.382,75          -                     -                    -                     

SKUPAJ                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    1.771,54            44.288,46            37.615,67               6.638,06                  764,19                          -                              -     
Vgradnja fotovoltaike                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -                              -                              -                              -                              -             13.188,56            12.671,36   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    1.771,54            44.288,46            37.615,67               6.638,06                  764,19           13.188,56            12.671,36   

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                442,88                            -                    361,69                     63,83                  191,05                          -                              -                 2.214,42                            -                 1.808,45                  319,14                  955,24                      -                              -                    5.297,25   
Nadzor                332,16                            -                    271,27                     47,87                  143,29                          -                              -                 1.660,82                            -                 1.356,33                  239,35                  716,43                      -                              -                    3.972,93   

Informiranje in komuniciranje                110,72                            -                       90,42                     15,96                     47,76                          -                              -                    553,61                            -                    452,11                     79,78                  238,81                      -                              -                    1.324,31   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -              11.072,12               9.042,23               1.595,69                            -                            -                              -                              -              55.360,58            45.211,14               7.978,44                            -                        -                              -               108.550,15   

Vrtec Tezno Maribor PE Mišmaš Uprava -                     11.072,12        9.042,23          1.595,69          -                     -                    -                     -                     55.360,58        45.211,14        7.978,44          -                     -                -                     108.550,15         

SKUPAJ                442,88            11.072,12               9.403,92               1.659,51                  191,05                          -                              -                 2.214,42            55.360,58            47.019,58               8.297,57                  955,24                      -                              -               113.847,40   
Vgradnja fotovoltaike                          -                              -                              -                              -                              -               3.297,14               3.167,84                            -                              -                              -                              -                              -         16.485,69            15.839,20                32.324,89   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                442,88            11.072,12               9.403,92               1.659,51                  191,05             3.297,14               3.167,84               2.214,42            55.360,58            47.019,58               8.297,57                  955,24       16.485,69            15.839,20             146.172,29   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 243: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP v tekočih cenah 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 

%)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 

%)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 1.819,37                            -                 1.485,82                  262,20                  784,83                         -                              -     
Nadzor                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 1.364,53                            -                 1.114,36                  196,65                  588,62                         -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                    454,84                            -                    371,45                     65,55                  196,21                         -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -               45.484,25            37.145,47               6.555,08                            -                           -                              -     

Vrtec Tezno Maribor PE Mišmaš Uprava -             -             -             -             -             -             -             -                     45.484,25        37.145,47        6.555,08          -                     -                   -                     

SKUPAJ                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 1.819,37             45.484,25            38.631,29               6.817,29                  784,83                         -                              -     
Vgradnja fotovoltaike                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -                              -                              -                              -                              -            13.544,65            13.013,48   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 1.819,37             45.484,25            38.631,29               6.817,29                  784,83          13.544,65            13.013,48   

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                470,31                            -                    384,08                     67,78                  202,88                          -                              -                 2.289,68                            -                 1.869,90                  329,98                  987,71                         -                              -                    5.477,27   
Nadzor                352,73                            -                    288,06                     50,83                  152,16                          -                              -                 1.717,26                            -                 1.402,43                  247,49                  740,78                         -                              -                    4.107,95   

Informiranje in komuniciranje                117,58                            -                       96,02                     16,94                     50,72                          -                              -                    572,42                            -                    467,48                     82,50                  246,93                         -                              -                    1.369,32   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -              11.757,68               9.602,10               1.694,49                            -                            -                              -                              -              57.241,93            46.747,57               8.249,57                            -                           -                              -               112.239,07   

Vrtec Tezno Maribor PE Mišmaš Uprava -                     11.757,68        9.602,10          1.694,49          -                     -                   -                     -                     57.241,93        46.747,57        8.249,57          -                     -                   -                     112.239,07         

SKUPAJ                470,31            11.757,68               9.986,19               1.762,27                  202,88                          -                              -                 2.289,68            57.241,93            48.617,48               8.579,55                  987,71                         -                              -               117.716,34   
Vgradnja fotovoltaike                          -                              -                              -                              -                              -               3.501,29               3.363,99                            -                              -                              -                              -                              -            17.045,94            16.377,47                33.423,41   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                470,31            11.757,68               9.986,19               1.762,27                  202,88             3.501,29               3.363,99               2.289,68            57.241,93            48.617,48               8.579,55                  987,71          17.045,94            16.377,47             151.139,75   

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
SKUPAJ2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 244: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika zasebnega partnerja, stalne cene marec 2024 

 

Tabela 245: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
  

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -44.288 -11.072 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  6.031 8.041 8.041 8.041 8.041 8.041 8.041 8.041 8.041 8.041 8.041 8.041 8.041 8.041
upravljanje s koncesijo -                  -                  6.031 8.041 8.041 8.041 8.041 8.041 8.041 8.041 8.041 8.041 8.041 8.041 8.041 8.041
Odhodki -                  -                  -731 -975 -975 -975 -975 -975 -975 -975 -975 -975 -975 -975 -975 -975
vzdrževanje in zavarovanje -                  -                  -731 -975 -975 -975 -975 -975 -975 -975 -975 -975 -975 -975 -975 -975
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  5.300 7.066 7.066 7.066 7.066 7.066 7.066 7.066 7.066 7.066 7.066 7.066 7.066 7.066
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    78.699
NETO DENARNI TOK -                  -44.288 -5.772 7.066 7.066 7.066 7.066 7.066 7.066 7.066 7.066 7.066 7.066 7.066 7.066 85.765

Diskontirani neto denarni tok -                  -42.179 -5.236 6.104 5.813 5.537 5.273 5.022 4.783 4.555 4.338 4.131 3.935 3.747 3.569 41.254
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  5.470 6.946 6.615 6.300 6.000 5.714 5.442 5.183 4.936 4.701 4.477 4.264 4.061 41.723
Diskontirane vrednosti stroškov -                  42.179 10.706 842 802 764 727 693 660 628 598 570 543 517 492 469
Doba vračanja naložbe -                  -42.179 -47.415 -41.311 -35.498 -29.961 -24.689 -19.667 -14.884 -10.329 -5.991 -1.860 2.075 5.822 9.391 50.646

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -2.536 -634 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  7.432 9.909 9.909 9.909 9.909 9.909 9.909 9.909 9.909 9.909 9.909 9.909 9.909 9.909
zajamčeni prihranki -                  -                  6.092 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122
prihranek DDV zaradi zajamčenih prihrankov -                  -                  1.340 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787
Odhodki -                  -                  -7.357 -9.810 -9.810 -9.810 -9.810 -9.810 -9.810 -9.810 -9.810 -9.810 -9.810 -9.810 -9.810 -9.810
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -6.031 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041
DDV pri storitvi energetskega upravljanja -                  -                  -1.327 -1.769 -1.769 -1.769 -1.769 -1.769 -1.769 -1.769 -1.769 -1.769 -1.769 -1.769 -1.769 -1.769
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  74 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                  
NETO DENARNI TOK -                  -2.536 -560 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Diskontirani neto denarni tok -                  -2.438 -517 88 85 81 78 75 72 70 67 64 62 60 57 55
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  6.871 8.809 8.470 8.144 7.831 7.530 7.240 6.962 6.694 6.437 6.189 5.951 5.722 5.502
Diskontirane vrednosti stroškov -                  2.438 7.388 8.721 8.385 8.063 7.753 7.455 7.168 6.892 6.627 6.372 6.127 5.892 5.665 5.447
Doba vračanja naložbe -                  -2.438 -2.956 -2.868 -2.783 -2.701 -2.623 -2.548 -2.475 -2.406 -2.339 -2.274 -2.213 -2.153 -2.096 -2.041



 

 

Tabela 246: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika projekta, stalne cene marec 2024 

 
 

 

Tabela 247: Finančni denarni tok finančne vzdržnosti projekta v JZP, stalne cene marec 2024 

 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -46.824 -11.706 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok -                  
Prihodki -                  -                  6.092 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122
zajamčeni prihranki -                  -                  6.092 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122
Odhodki -                  -                  -6.031 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -6.031 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  61 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
NETO DENARNI TOK -                  -46.824 -11.645 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

Diskontirani neto denarni tok -                  -45.023 -10.767 72 69 67 64 62 59 57 55 53 51 49 47 45
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  5.632 7.220 6.943 6.676 6.419 6.172 5.935 5.706 5.487 5.276 5.073 4.878 4.690 4.510
Diskontirane vrednosti stroškov -                  45.023 16.399 7.148 6.873 6.609 6.355 6.110 5.875 5.649 5.432 5.223 5.022 4.829 4.643 4.465
Doba vračanja naložbe -                  -45.023 -55.790 -55.718 -55.648 -55.581 -55.517 -55.456 -55.396 -55.339 -55.284 -55.232 -55.181 -55.132 -55.085 -55.040

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Finančna sredstva -                  91.078 22.769 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Javni partner -                  2.536 634 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Zasebni partner -                  44.288 11.072 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Sredstva kohezije -                  44.254 11.063 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2. Investicija -                  -91.078 -22.769 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
investicija -                  -91.078 -22.769 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
3. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  6.092 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122
zajamčeni prihranki -                  -                  6.092 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122
Odhodki -                  -                  -6.031 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041
strošek energetskega upravljanja -                  -                  -6.031 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  61 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
4. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -                  61 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

Finančna vzdržnost 1.116,78 €



 

 

Tabela 248: Finančni kazalniki zasebnega partnerja  Tabela 249: Finančni kazalniki zasebnega partnerja, 7 % donos 

    
 
 
 
Tabela 250: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 

 

Vrednost
50.646 €
13,84%

1,20
1,83

12 let
Količnik relativne koristnosti

Doba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Vrednost
33.673 €
13,84%

0,81
1,57

14 letDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   1.771,54                   -                   1.446,76                    255,31                    764,19                           -                                -     
Nadzor                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   1.328,65                   -                   1.085,07                    191,48                    573,14                           -                                -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                      442,88                   -                      361,69                       63,83                    191,05                           -                                -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                44.288,46                   -                36.168,91                 6.382,75              19.104,83                           -                                -     

Vrtec Tezno Maribor PE Mišmaš Uprava -             -             -                  -                    -             -             -             44.288,46          -             36.168,91          6.382,75            19.104,83          -                     -                       

SKUPAJ                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                46.060,00                   -                37.615,67                 6.638,06              19.869,02                           -                                -     
Vgradnja fotovoltaike                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                                -                     -                                -                                -                   5.689,18            13.188,56              12.671,36   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                46.060,00                   -                37.615,67                 6.638,06              25.558,20            13.188,56              12.671,36   

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                  442,88                   -                      361,69                       63,83                    191,05                          -                                -                   2.214,42                   -                   1.808,45                    319,14                    955,24                       -                                -                    5.297,25   
Nadzor                  332,16                   -                      271,27                       47,87                    143,29                          -                                -                   1.660,82                   -                   1.356,33                    239,35                    716,43                       -                                -                    3.972,93   

Informiranje in komuniciranje                  110,72                   -                         90,42                       15,96                       47,76                          -                                -                      553,61                   -                      452,11                       79,78                    238,81                       -                                -                    1.324,31   
II. ENERGETSKA OBNOVA            11.072,12                   -                   9.042,23                 1.595,69                 4.776,21                          -                                -                55.360,58                   -                45.211,14                 7.978,44              23.881,04                       -                                -               132.431,19   

Vrtec Tezno Maribor PE Mišmaš Uprava 11.072,12          -             9.042,23            1.595,69            4.776,21            -                   -                       55.360,58          -             45.211,14          7.978,44            23.881,04          -                 -                       132.431,19         

SKUPAJ            11.515,00                   -                   9.403,92                 1.659,51                 4.967,26                          -                                -                57.575,00                   -                47.019,58                 8.297,57              24.836,28                       -                                -               137.728,44   
Vgradnja fotovoltaike                            -                     -                                -                                -                   1.422,30             3.297,14                 3.167,84                              -                     -                                -                                -                   7.111,49        16.485,69              15.839,20                39.436,38   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO            11.515,00                   -                   9.403,92                 1.659,51                 6.389,56             3.297,14                 3.167,84              57.575,00                   -                47.019,58                 8.297,57              31.947,77        16.485,69              15.839,20             177.164,81   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 251: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v tekočih cenah 

 

 
 
 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 1.819,37                   -                 1.485,82                  262,20                  784,83                        -                              -     
Nadzor                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 1.364,53                   -                 1.114,36                  196,65                  588,62                        -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                     454,84                   -                    371,45                     65,55                  196,21                        -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               45.484,25                   -              37.145,47               6.555,08            19.620,66                        -                              -     

Vrtec Tezno Maribor PE Mišmaš Uprava -             -             -                  -                     -             -             -             45.484,25        -             37.145,47        6.555,08          19.620,66        -                  -                     

SKUPAJ                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               47.303,62                   -              38.631,29               6.817,29            20.405,49                        -                              -     
Vgradnja fotovoltaike                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                              -                     -                              -                              -                 5.842,79         13.544,65            13.013,48   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               47.303,62                   -              38.631,29               6.817,29            26.248,28         13.544,65            13.013,48   

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                470,31                   -                    384,08                     67,78                  202,88                       -                              -                 2.289,68                   -                 1.869,90                  329,98                    987,71                          -                                -                    5.477,27   
Nadzor                352,73                   -                    288,06                     50,83                  152,16                       -                              -                 1.717,26                   -                 1.402,43                  247,49                    740,78                          -                                -                    4.107,95   

Informiranje in komuniciranje                117,58                   -                       96,02                     16,94                     50,72                       -                              -                    572,42                   -                    467,48                     82,50                    246,93                          -                                -                    1.369,32   
II. ENERGETSKA OBNOVA          11.757,68                   -                 9.602,10               1.694,49               5.071,94                       -                              -              57.241,93                   -              46.747,57               8.249,57              24.692,60                          -                                -               136.931,67   

Vrtec Tezno Maribor PE Mišmaš Uprava 11.757,68        -             9.602,10          1.694,49          5.071,94          -                 -                     57.241,93        -             46.747,57        8.249,57          24.692,60         -                   -                        136.931,67         

SKUPAJ          12.227,98                   -                 9.986,19               1.762,27               5.274,82                       -                              -              59.531,60                   -              48.617,48               8.579,55              25.680,31                          -                                -               142.408,94   
Vgradnja fotovoltaike                          -                     -                              -                              -                 1.510,36          3.501,29               3.363,99                            -                     -                              -                              -                  7.353,16          17.045,94               16.377,47                40.776,57   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO          12.227,98                   -                 9.986,19               1.762,27               6.785,18          3.501,29               3.363,99            59.531,60                   -              48.617,48               8.579,55              33.033,47          17.045,94               16.377,47             183.185,51   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 252: Finančni denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
 

 
Tabela 253: Primerjava finančnih kazalnikov, JZP in javno naročilo z 
vidika MOM 

 
 

 
 
 
 

 

Tabela 254: Primerjava ekonomskih kazalnikov, JZP in javno naročilo 
z vidika MOM 

 
 
 
 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -65.929 -16.482 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  4.756 6.342 6.342 6.342 6.342 6.342 6.342 6.342 6.342 6.342 6.342 6.342 6.342 6.342
prihranki TE in EE -                  -                  3.899 5.198 5.198 5.198 5.198 5.198 5.198 5.198 5.198 5.198 5.198 5.198 5.198 5.198
prihranek DDV zaradi nižjih stroškov energije -                  -                  858 1.144 1.144 1.144 1.144 1.144 1.144 1.144 1.144 1.144 1.144 1.144 1.144 1.144
Odhodki -                  -                  -1.486 -1.982 -1.982 -1.982 -1.982 -1.982 -1.982 -1.982 -1.982 -1.982 -1.982 -1.982 -1.982 -1.982
strošek vzdrževanja -                  -                  -1.218 -1.624 -1.624 -1.624 -1.624 -1.624 -1.624 -1.624 -1.624 -1.624 -1.624 -1.624 -1.624 -1.624
DDV pri stroških vzdrževanja -                  -                  -268 -357 -357 -357 -357 -357 -357 -357 -357 -357 -357 -357 -357 -357
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  3.270 4.360 4.360 4.360 4.360 4.360 4.360 4.360 4.360 4.360 4.360 4.360 4.360 4.360
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    78.699
NETO DENARNI TOK -                  -65.929 -13.212 4.360 4.360 4.360 4.360 4.360 4.360 4.360 4.360 4.360 4.360 4.360 4.360 83.059

Diskontirani neto denarni tok -                  -63.393 -12.216 3.876 3.727 3.584 3.446 3.313 3.186 3.063 2.945 2.832 2.723 2.618 2.518 46.120
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  4.397 5.638 5.421 5.212 5.012 4.819 4.634 4.456 4.284 4.119 3.961 3.809 3.662 47.220
Diskontirane vrednosti stroškov -                  63.393 16.613 1.762 1.694 1.629 1.566 1.506 1.448 1.392 1.339 1.287 1.238 1.190 1.144 1.100
Doba vračanja naložbe -                  -63.393 -75.609 -71.733 -68.006 -64.422 -60.977 -57.664 -54.478 -51.415 -48.469 -45.637 -42.914 -40.296 -37.778 8.342

Javno naročilo JZP
8.342 € -2.041 €
5,03% -9,78%
0,11 -0,67
1,08 0,98

15 let Se ne povrneDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

Javno naročilo JZP
138.997 € 127.893 €

53,22% n/a
2,51 61,58
2,32 2,67

3 leta 2 letiDoba vračanja investicijskih sredstev

Ekonomski kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti



 

 

Tabela 255: Ekonomski denarni tok projekta v JZP z vidika MOM 

 
 

Tabela 256: Ekonomski denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM 

 
 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -2.181 -545 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  41.100 54.800 54.800 20.932 9.643 9.643 9.643 9.643 9.643 9.643 9.643 9.643 9.643 9.643
doseženi prihranki energije -                  -                  6.092 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  33.868 45.157 45.157 11.289 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  1.141 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521
Odhodki -                  -                  -6.031 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041
energetsko upravljanje koncesionarja -                  -                  -6.031 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041 -8.041
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  35.069 46.759 46.759 12.891 1.602 1.602 1.602 1.602 1.602 1.602 1.602 1.602 1.602 1.602
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -2.181 34.524 46.759 46.759 12.891 1.602 1.602 1.602 1.602 1.602 1.602 1.602 1.602 1.602 1.602

Diskontirani neto denarni tok -                  -2.077 31.314 40.392 38.469 10.101 1.196 1.139 1.084 1.033 984 937 892 850 809 771
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  37.279 47.338 45.084 16.401 7.196 6.853 6.527 6.216 5.920 5.638 5.370 5.114 4.870 4.638
Diskontirane vrednosti stroškov -                  2.077 5.964 6.946 6.615 6.300 6.000 5.714 5.442 5.183 4.936 4.701 4.477 4.264 4.061 3.868
Doba vračanja naložbe -                  -2.077 29.238 69.630 108.099 118.199 119.395 120.534 121.618 122.651 123.635 124.571 125.464 126.313 127.122 127.893

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -58.093 -11.619 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  38.907 51.876 51.876 18.008 6.719 6.719 6.719 6.719 6.719 6.719 6.719 6.719 6.719 6.719
doseženi prihranki energije -                  -                  3.899 5.198 5.198 5.198 5.198 5.198 5.198 5.198 5.198 5.198 5.198 5.198 5.198 5.198
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  33.868 45.157 45.157 11.289 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  1.141 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521
Odhodki -                  -                  -859 -1.145 -1.145 -1.145 -1.145 -1.145 -1.145 -1.145 -1.145 -1.145 -1.145 -1.145 -1.145 -1.145
strošek vzdrževanja -                  -                  -859 -1.145 -1.145 -1.145 -1.145 -1.145 -1.145 -1.145 -1.145 -1.145 -1.145 -1.145 -1.145 -1.145
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  38.048 50.731 50.731 16.863 5.574 5.574 5.574 5.574 5.574 5.574 5.574 5.574 5.574 5.574
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  78.699
NETO DENARNI TOK -                  -58.093 26.430 50.731 50.731 16.863 5.574 5.574 5.574 5.574 5.574 5.574 5.574 5.574 5.574 84.273

Diskontirani neto denarni tok -                  -55.327 23.972 43.823 41.736 13.213 4.159 3.961 3.773 3.593 3.422 3.259 3.104 2.956 2.815 40.537
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  35.290 44.812 42.678 14.110 5.014 4.775 4.548 4.331 4.125 3.929 3.741 3.563 3.394 3.232
Diskontirane vrednosti stroškov -                  55.327 11.317 989 942 897 854 814 775 738 703 670 638 607 578 551
Doba vračanja naložbe -                  -55.327 -31.354 12.469 54.205 67.418 71.577 75.539 79.312 82.905 86.327 89.586 92.689 95.645 98.461 138.997



 

 

2.10. DOM ANTONA SKALE MARIBOR 
 

Tabela 257: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 
 

 
 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                  20.237,72                            -              16.527,47               2.916,61               8.730,00                          -                              -     
Nadzor                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                  15.178,29                            -              12.395,60               2.187,46               6.547,50                          -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    5.059,43                            -                 4.131,87                  729,15               2.182,50                          -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -            505.942,99          413.186,78            72.915,31                            -             36.717,99            35.278,07   

Dom Antona Skale Maribor                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -            505.942,99          413.186,78            72.915,31                            -             36.717,99            35.278,07   

SKUPAJ                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                  20.237,72          505.942,99          429.714,25            75.831,93               8.730,00           36.717,99            35.278,07   
Vgradnja fotovoltaike                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -                              -                              -                              -                              -             13.188,56            12.671,36   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                  20.237,72          505.942,99          429.714,25            75.831,93               8.730,00           49.906,54            47.949,42   

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI             5.059,43                            -                 4.131,87                  729,15               2.182,49                          -                              -              25.297,15                            -              20.659,34               3.645,77            10.912,49                      -                              -                  60.514,74   
Nadzor             3.794,57                            -                 3.098,90                  546,86               1.636,87                          -                              -              18.972,86                            -              15.494,50               2.734,32               8.184,37                      -                              -                  45.386,06   

Informiranje in komuniciranje             1.264,86                            -                 1.032,97                  182,29                  545,62                          -                              -                 6.324,29                            -                 5.164,83                  911,44               2.728,12                      -                              -                  15.128,68   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -            126.485,75          103.296,69            18.228,83                            -               9.179,50               8.819,52                            -            632.428,74          516.483,47            91.144,14                            -         45.897,49            44.097,58          1.330.051,43   

Dom Antona Skale Maribor                          -            126.485,75          103.296,69            18.228,83                            -               9.179,50               8.819,52                            -            632.428,74          516.483,47            91.144,14                            -         45.897,49            44.097,58          1.330.051,43   

SKUPAJ             5.059,43          126.485,75          107.428,56            18.957,98               2.182,49             9.179,50               8.819,52            25.297,15          632.428,74          537.142,81            94.789,91            10.912,49       45.897,49            44.097,58          1.390.566,17   
Vgradnja fotovoltaike                          -                              -                              -                              -                              -               3.297,14               3.167,84                            -                              -                              -                              -                              -         16.485,69            15.839,20                32.324,89   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO             5.059,43          126.485,75          107.428,56            18.957,98               2.182,49           12.476,64            11.987,36            25.297,15          632.428,74          537.142,81            94.789,91            10.912,49       62.383,18            59.936,78          1.422.891,06   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 258: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP v tekočih cenah 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 

%)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 

%)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              20.784,14                            -              16.973,71               2.995,36               8.965,71                         -                              -     
Nadzor                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              15.588,10                            -              12.730,28               2.246,52               6.724,28                         -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 5.196,03                            -                 4.243,43                  748,84               2.241,43                         -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -            519.603,45          424.342,82            74.884,03                            -            37.709,37            36.230,58   

Dom Antona Skale Maribor                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -            519.603,45          424.342,82            74.884,03                            -            37.709,37            36.230,58   

SKUPAJ                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              20.784,14          519.603,45          441.316,53            77.879,39               8.965,71          37.709,37            36.230,58   
Vgradnja fotovoltaike                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -                              -                              -                              -                              -            13.544,65            13.013,48   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              20.784,14          519.603,45          441.316,53            77.879,39               8.965,71          51.254,02            49.244,06   

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI             5.372,70                            -                 4.387,70                  774,30               2.317,64                          -                              -              26.156,84                            -              21.361,42               3.769,66            11.283,35                         -                              -                  62.571,27   
Nadzor             4.029,52                            -                 3.290,78                  580,73               1.738,23                          -                              -              19.617,63                            -              16.021,06               2.827,25               8.462,51                         -                              -                  46.928,45   

Informiranje in komuniciranje             1.343,17                            -                 1.096,93                  193,58                  579,41                          -                              -                 6.539,21                            -                 5.340,35                  942,42               2.820,84                         -                              -                  15.642,82   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -            134.317,50          109.692,62            19.357,52                            -               9.747,87               9.365,60                            -            653.920,95          534.035,44            94.241,55                            -            47.457,25            45.596,17          1.375.251,36   

Dom Antona Skale Maribor                          -            134.317,50          109.692,62            19.357,52                            -               9.747,87               9.365,60                            -            653.920,95          534.035,44            94.241,55                            -            47.457,25            45.596,17          1.375.251,36   

SKUPAJ             5.372,70          134.317,50          114.080,33            20.131,82               2.317,64             9.747,87               9.365,60            26.156,84          653.920,95          555.396,86            98.011,21            11.283,35          47.457,25            45.596,17          1.437.822,63   
Vgradnja fotovoltaike                          -                              -                              -                              -                              -               3.501,29               3.363,99                            -                              -                              -                              -                              -            17.045,94            16.377,47                33.423,41   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO             5.372,70          134.317,50          114.080,33            20.131,82               2.317,64          13.249,17            12.729,59            26.156,84          653.920,95          555.396,86            98.011,21            11.283,35          64.503,19            61.973,64          1.471.246,04   

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
SKUPAJ2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 259: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika zasebnega partnerja, stalne cene marec 2024 

 

Tabela 260: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
  

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -542.661 -135.665 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  8.395 11.194 11.194 11.194 11.194 11.194 11.194 11.194 11.194 11.194 11.194 11.194 11.194 11.194
upravljanje s koncesijo -                  -                  8.395 11.194 11.194 11.194 11.194 11.194 11.194 11.194 11.194 11.194 11.194 11.194 11.194 11.194
Odhodki -                  -                  -1.018 -1.357 -1.357 -1.357 -1.357 -1.357 -1.357 -1.357 -1.357 -1.357 -1.357 -1.357 -1.357 -1.357
vzdrževanje in zavarovanje -                  -                  -1.018 -1.357 -1.357 -1.357 -1.357 -1.357 -1.357 -1.357 -1.357 -1.357 -1.357 -1.357 -1.357 -1.357
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  7.378 9.837 9.837 9.837 9.837 9.837 9.837 9.837 9.837 9.837 9.837 9.837 9.837 9.837
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    964.287
NETO DENARNI TOK -                  -542.661 -128.288 9.837 9.837 9.837 9.837 9.837 9.837 9.837 9.837 9.837 9.837 9.837 9.837 974.124

Diskontirani neto denarni tok -                  -516.820 -116.361 8.497 8.093 7.707 7.340 6.991 6.658 6.341 6.039 5.751 5.477 5.217 4.968 468.570
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  7.615 9.669 9.209 8.770 8.353 7.955 7.576 7.215 6.872 6.545 6.233 5.936 5.653 469.223
Diskontirane vrednosti stroškov -                  516.820 123.975 1.172 1.116 1.063 1.012 964 918 875 833 793 756 720 685 653
Doba vračanja naložbe -                  -516.820 -633.181 -624.683 -616.591 -608.883 -601.543 -594.552 -587.894 -581.553 -575.515 -569.763 -564.286 -559.069 -554.101 -85.531

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -64.246 -16.061 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  10.346 13.794 13.794 13.794 13.794 13.794 13.794 13.794 13.794 13.794 13.794 13.794 13.794 13.794
zajamčeni prihranki -                  -                  8.480 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307
prihranek DDV zaradi zajamčenih prihrankov -                  -                  1.866 2.487 2.487 2.487 2.487 2.487 2.487 2.487 2.487 2.487 2.487 2.487 2.487 2.487
Odhodki -                  -                  -10.242 -13.656 -13.656 -13.656 -13.656 -13.656 -13.656 -13.656 -13.656 -13.656 -13.656 -13.656 -13.656 -13.656
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -8.395 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194
DDV pri storitvi energetskega upravljanja -                  -                  -1.847 -2.463 -2.463 -2.463 -2.463 -2.463 -2.463 -2.463 -2.463 -2.463 -2.463 -2.463 -2.463 -2.463
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  103 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                  
NETO DENARNI TOK -                  -64.246 -15.958 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138

Diskontirani neto denarni tok -                  -61.775 -14.754 123 118 113 109 105 101 97 93 90 86 83 80 77
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  9.565 12.263 11.791 11.338 10.902 10.482 10.079 9.692 9.319 8.960 8.616 8.284 7.966 7.659
Diskontirane vrednosti stroškov -                  61.775 24.319 12.140 11.673 11.224 10.793 10.378 9.978 9.595 9.226 8.871 8.530 8.201 7.886 7.583
Doba vračanja naložbe -                  -61.775 -76.529 -76.406 -76.288 -76.175 -76.066 -75.961 -75.860 -75.763 -75.670 -75.581 -75.494 -75.412 -75.332 -75.255



 

 

Tabela 261: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika projekta, stalne cene marec 2024 

 
 

 

Tabela 262: Finančni denarni tok finančne vzdržnosti projekta v JZP, stalne cene marec 2024 

 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -606.907 -151.727 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok -                  
Prihodki -                  -                  8.480 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307
zajamčeni prihranki -                  -                  8.480 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307
Odhodki -                  -                  -8.395 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -8.395 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  85 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
NETO DENARNI TOK -                  -606.907 -151.642 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

Diskontirani neto denarni tok -                  -583.564 -140.201 101 97 93 89 86 83 79 76 73 71 68 65 63
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  7.840 10.052 9.665 9.293 8.936 8.592 8.262 7.944 7.638 7.345 7.062 6.790 6.529 6.278
Diskontirane vrednosti stroškov -                  583.564 148.042 9.951 9.568 9.200 8.846 8.506 8.179 7.864 7.562 7.271 6.991 6.723 6.464 6.215
Doba vračanja naložbe -                  -583.564 -723.766 -723.665 -723.568 -723.476 -723.386 -723.300 -723.218 -723.138 -723.062 -722.988 -722.918 -722.850 -722.785 -722.722

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Finančna sredstva -                  1.112.453 278.113 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Javni partner -                  64.246 16.061 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Zasebni partner -                  542.661 135.665 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Sredstva kohezije -                  505.546 126.387 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2. Investicija -                  -1.112.453 -278.113 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
investicija -                  -1.112.453 -278.113 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
3. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  8.480 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307
zajamčeni prihranki -                  -                  8.480 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307
Odhodki -                  -                  -8.395 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194
strošek energetskega upravljanja -                  -                  -8.395 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  85 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
4. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -                  85 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

Finančna vzdržnost 1.554,66 €



 

 

Tabela 263: Finančni kazalniki zasebnega partnerja  Tabela 264: Finančni kazalniki zasebnega partnerja, 7 % donos 

   
 
 
 
Tabela 265: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 

 

Vrednost
-85.531 €

3,82%
-0,17
0,87

Se ne povrne
Količnik relativne koristnosti

Doba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Vrednost
-197.902 €

3,82%
-0,39
0,69

Se ne povrneDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                20.237,72                   -                16.527,47                 2.916,61                 8.730,00                           -                                -     
Nadzor                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                15.178,29                   -                12.395,60                 2.187,46                 6.547,50                           -                                -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   5.059,43                   -                   4.131,87                    729,15                 2.182,50                           -                                -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              505.942,99                   -              413.186,78              72.915,31            234.089,05                           -                71.996,06   

Dom Antona Skale Maribor                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              505.942,99                   -              413.186,78              72.915,31            234.089,05                           -                71.996,06   

SKUPAJ                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              526.180,71                   -              429.714,25              75.831,93            242.819,05                           -                71.996,06   
Vgradnja fotovoltaike                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                                -                     -                                -                                -                   5.689,18            13.188,56              12.671,36   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              526.180,71                   -              429.714,25              75.831,93            248.508,23            13.188,56              84.667,41   

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI               5.059,43                   -                   4.131,87                    729,15                 2.182,49                          -                                -                25.297,15                   -                20.659,34                 3.645,77              10.912,49                       -                                -                  60.514,74   
Nadzor               3.794,57                   -                   3.098,90                    546,86                 1.636,87                          -                                -                18.972,86                   -                15.494,50                 2.734,32                 8.184,37                       -                                -                  45.386,06   

Informiranje in komuniciranje               1.264,86                   -                   1.032,97                    182,29                    545,62                          -                                -                   6.324,29                   -                   5.164,83                    911,44                 2.728,12                       -                                -                  15.128,68   
II. ENERGETSKA OBNOVA          126.485,75                   -              103.296,69              18.228,83              58.522,26                          -                17.999,01            632.428,74                   -              516.483,47              91.144,14            292.611,31                       -                89.995,07          1.622.662,74   

Dom Antona Skale Maribor          126.485,75                   -              103.296,69              18.228,83              58.522,26                          -                17.999,01            632.428,74                   -              516.483,47              91.144,14            292.611,31                       -                89.995,07          1.622.662,74   

SKUPAJ          131.545,18                   -              107.428,56              18.957,98              60.704,75                          -                17.999,01            657.725,89                   -              537.142,81              94.789,91            303.523,80                       -                89.995,07          1.683.177,48   
Vgradnja fotovoltaike                            -                     -                                -                                -                   1.422,30             3.297,14                 3.167,84                              -                     -                                -                                -                   7.111,49        16.485,69              15.839,20                39.436,38   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO          131.545,18                   -              107.428,56              18.957,98              62.127,05             3.297,14              21.166,85            657.725,89                   -              537.142,81              94.789,91            310.635,29        16.485,69            105.834,27          1.722.613,86   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 266: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v tekočih cenah 

 

 
 
 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               20.784,14                   -              16.973,71               2.995,36               8.965,71                        -                              -     
Nadzor                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               15.588,10                   -              12.730,28               2.246,52               6.724,28                        -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 5.196,03                   -                 4.243,43                  748,84               2.241,43                        -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             519.603,45                   -            424.342,82            74.884,03          240.409,46                        -              73.939,95   

Dom Antona Skale Maribor                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             519.603,45                   -            424.342,82            74.884,03          240.409,46                        -              73.939,95   

SKUPAJ                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             540.387,59                   -            441.316,53            77.879,39          249.375,17                        -              73.939,95   
Vgradnja fotovoltaike                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                              -                     -                              -                              -                 5.842,79         13.544,65            13.013,48   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             540.387,59                   -            441.316,53            77.879,39          255.217,96         13.544,65            86.953,43   

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI             5.372,70                   -                 4.387,70                  774,30               2.317,64                       -                              -              26.156,84                   -              21.361,42               3.769,66              11.283,35                          -                                -                  62.571,27   
Nadzor             4.029,52                   -                 3.290,78                  580,73               1.738,23                       -                              -              19.617,63                   -              16.021,06               2.827,25                8.462,51                          -                                -                  46.928,45   

Informiranje in komuniciranje             1.343,17                   -                 1.096,93                  193,58                  579,41                       -                              -                 6.539,21                   -                 5.340,35                  942,42                2.820,84                          -                                -                  15.642,82   
II. ENERGETSKA OBNOVA        134.317,50                   -            109.692,62            19.357,52            62.145,84                       -              19.113,48          653.920,95                   -            534.035,44            94.241,55            302.555,29                          -                 93.053,43          1.677.806,66   

Dom Antona Skale Maribor        134.317,50                   -            109.692,62            19.357,52            62.145,84                       -              19.113,48          653.920,95                   -            534.035,44            94.241,55            302.555,29                          -                 93.053,43          1.677.806,66   

SKUPAJ        139.690,20                   -            114.080,33            20.131,82            64.463,48                       -              19.113,48          680.077,79                   -            555.396,86            98.011,21            313.838,64                          -                 93.053,43          1.740.377,93   
Vgradnja fotovoltaike                          -                     -                              -                              -                 1.510,36          3.501,29               3.363,99                            -                     -                              -                              -                  7.353,16          17.045,94               16.377,47                40.776,57   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO        139.690,20                   -            114.080,33            20.131,82            65.973,84          3.501,29            22.477,46          680.077,79                   -            555.396,86            98.011,21            321.191,80          17.045,94             109.430,90          1.781.154,50   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 267: Finančni denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
 

 
Tabela 268: Primerjava finančnih kazalnikov, JZP in javno naročilo z 
vidika MOM 

 
 

 
 
 
 

 

Tabela 269: Primerjava ekonomskih kazalnikov, JZP in javno naročilo 
z vidika MOM 

 
 
 
 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -840.996 -210.249 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  6.621 8.828 8.828 8.828 8.828 8.828 8.828 8.828 8.828 8.828 8.828 8.828 8.828 8.828
prihranki TE in EE -                  -                  5.427 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236
prihranek DDV zaradi nižjih stroškov energije -                  -                  1.194 1.592 1.592 1.592 1.592 1.592 1.592 1.592 1.592 1.592 1.592 1.592 1.592 1.592
Odhodki -                  -                  -2.069 -2.759 -2.759 -2.759 -2.759 -2.759 -2.759 -2.759 -2.759 -2.759 -2.759 -2.759 -2.759 -2.759
strošek vzdrževanja -                  -                  -1.696 -2.261 -2.261 -2.261 -2.261 -2.261 -2.261 -2.261 -2.261 -2.261 -2.261 -2.261 -2.261 -2.261
DDV pri stroških vzdrževanja -                  -                  -373 -497 -497 -497 -497 -497 -497 -497 -497 -497 -497 -497 -497 -497
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  4.552 6.069 6.069 6.069 6.069 6.069 6.069 6.069 6.069 6.069 6.069 6.069 6.069 6.069
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    964.287
NETO DENARNI TOK -                  -840.996 -205.697 6.069 6.069 6.069 6.069 6.069 6.069 6.069 6.069 6.069 6.069 6.069 6.069 970.357

Diskontirani neto denarni tok -                  -808.650 -190.178 5.396 5.188 4.989 4.797 4.612 4.435 4.264 4.100 3.943 3.791 3.645 3.505 538.805
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  6.122 7.848 7.546 7.256 6.977 6.709 6.451 6.203 5.964 5.735 5.514 5.302 5.098 540.336
Diskontirane vrednosti stroškov -                  808.650 196.300 2.453 2.358 2.268 2.180 2.096 2.016 1.938 1.864 1.792 1.723 1.657 1.593 1.532
Doba vračanja naložbe -                  -808.650 -998.828 -993.433 -988.244 -983.256 -978.459 -973.847 -969.412 -965.148 -961.048 -957.105 -953.314 -949.669 -946.164 -407.359

Javno naročilo JZP
-407.359 € -75.255 €

-0,03% n/a
-0,41 -0,98
0,60 0,65

Se ne povrne Se ne povrneDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

Javno naročilo JZP
1.112.156 € 1.372.481 €

39,55% n/a
1,58 26,08
1,76 9,16

3 leta 2 letiDoba vračanja investicijskih sredstev

Ekonomski kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti



 

 

Tabela 270: Ekonomski denarni tok projekta v JZP z vidika MOM 

 
 

Tabela 271: Ekonomski denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM 

 
 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -55.251 -13.813 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  424.197 565.596 565.596 151.700 13.734 13.734 13.734 13.734 13.734 13.734 13.734 13.734 13.734 13.734
doseženi prihranki energije -                  -                  8.480 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307 11.307
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  413.896 551.861 551.861 137.965 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  1.821 2.428 2.428 2.428 2.428 2.428 2.428 2.428 2.428 2.428 2.428 2.428 2.428 2.428
Odhodki -                  -                  -8.395 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194
energetsko upravljanje koncesionarja -                  -                  -8.395 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194 -11.194
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  415.802 554.402 554.402 140.506 2.541 2.541 2.541 2.541 2.541 2.541 2.541 2.541 2.541 2.541
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -55.251 401.989 554.402 554.402 140.506 2.541 2.541 2.541 2.541 2.541 2.541 2.541 2.541 2.541 2.541

Diskontirani neto denarni tok -                  -52.620 364.616 478.914 456.108 110.090 1.896 1.806 1.720 1.638 1.560 1.486 1.415 1.348 1.283 1.222
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  384.759 488.583 465.317 118.861 10.249 9.761 9.296 8.853 8.432 8.030 7.648 7.284 6.937 6.607
Diskontirane vrednosti stroškov -                  52.620 20.143 9.669 9.209 8.770 8.353 7.955 7.576 7.215 6.872 6.545 6.233 5.936 5.653 5.384
Doba vračanja naložbe -                  -52.620 311.995 790.909 1.247.017 1.357.108 1.359.004 1.360.810 1.362.529 1.364.167 1.365.727 1.367.213 1.368.628 1.369.975 1.371.259 1.372.481

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -741.041 -148.208 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  421.144 561.526 561.526 147.629 9.664 9.664 9.664 9.664 9.664 9.664 9.664 9.664 9.664 9.664
doseženi prihranki energije -                  -                  5.427 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  413.896 551.861 551.861 137.965 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  1.821 2.428 2.428 2.428 2.428 2.428 2.428 2.428 2.428 2.428 2.428 2.428 2.428 2.428
Odhodki -                  -                  -1.196 -1.594 -1.594 -1.594 -1.594 -1.594 -1.594 -1.594 -1.594 -1.594 -1.594 -1.594 -1.594 -1.594
strošek vzdrževanja -                  -                  -1.196 -1.594 -1.594 -1.594 -1.594 -1.594 -1.594 -1.594 -1.594 -1.594 -1.594 -1.594 -1.594 -1.594
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  419.949 559.932 559.932 146.035 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  964.287
NETO DENARNI TOK -                  -741.041 271.740 559.932 559.932 146.035 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 972.357

Diskontirani neto denarni tok -                  -705.754 246.477 483.690 460.657 114.423 6.022 5.735 5.462 5.202 4.954 4.718 4.494 4.280 4.076 467.721
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  381.990 485.067 461.968 115.672 7.211 6.868 6.541 6.230 5.933 5.650 5.381 5.125 4.881 4.649
Diskontirane vrednosti stroškov -                  705.754 135.514 1.377 1.311 1.249 1.189 1.133 1.079 1.028 979 932 888 845 805 767
Doba vračanja naložbe -                  -705.754 -459.277 24.413 485.070 599.492 605.514 611.250 616.712 621.914 626.868 631.586 636.080 640.360 644.436 1.112.156



 

 

2.11. KOPALIŠČE PRISTAN 

Tabela 272: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                  48.586,27                            -              39.678,79               7.002,14            20.958,79                          -                              -     
Nadzor                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                  36.439,70                            -              29.759,09               5.251,60            15.719,09                          -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                  12.146,57                            -                 9.919,70               1.750,53               5.239,70                          -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -        1.214.656,80          991.969,72          175.053,48                            -                            -                              -     

Kopališče Pristan                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -        1.214.656,80          991.969,72          175.053,48                            -                            -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                  48.586,27      1.214.656,80      1.031.648,51          182.055,62            20.958,79                          -                              -     
Vgradnja fotovoltaike                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -                              -                              -                              -                              -          161.459,46          155.127,72   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                  48.586,27      1.214.656,80      1.031.648,51          182.055,62            20.958,79        161.459,46          155.127,72   

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI          12.146,57                            -                 9.919,70               1.750,53               5.239,69                          -                              -              60.732,84                            -              49.598,49               8.752,67            26.198,48                         -                              -               145.282,48   
Nadzor             9.109,93                            -                 7.439,77               1.312,90               3.929,77                          -                              -              45.549,63                            -              37.198,86               6.564,51            19.648,86                         -                              -               108.961,86   

Informiranje in komuniciranje             3.036,64                            -                 2.479,92                  437,63               1.309,92                          -                              -              15.183,21                            -              12.399,62               2.188,17               6.549,62                         -                              -                  36.320,62   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -            303.664,20          247.992,43            43.763,37                            -                            -                              -                              -        1.518.321,00      1.239.962,15          218.816,85                            -                           -                              -            2.977.100,00   

Kopališče Pristan                          -            303.664,20          247.992,43            43.763,37                            -                            -                              -                              -        1.518.321,00      1.239.962,15          218.816,85                            -                           -                              -            2.977.100,00   

SKUPAJ          12.146,57          303.664,20          257.912,13            45.513,90               5.239,69                          -                              -              60.732,84      1.518.321,00      1.289.560,64          227.569,52            26.198,48                         -                              -            3.122.382,48   
Vgradnja fotovoltaike                          -                              -                              -                              -                              -             40.364,87            38.781,93                            -                              -                              -                              -                              -          201.824,33          193.909,65             395.733,98   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO          12.146,57          303.664,20          257.912,13            45.513,90               5.239,69           40.364,87            38.781,93            60.732,84      1.518.321,00      1.289.560,64          227.569,52            26.198,48        201.824,33          193.909,65          3.518.116,46   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 273: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP v tekočih cenah 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 

%)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 

%)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              49.898,10                            -              40.750,12               7.191,20            21.524,67                         -                              -     
Nadzor                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              37.423,58                            -              30.562,59               5.393,40            16.143,50                         -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              12.474,53                            -              10.187,53               1.797,80               5.381,17                         -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -         1.247.452,53      1.018.752,90          179.779,92                            -                           -                              -     

Kopališče Pristan                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -         1.247.452,53      1.018.752,90          179.779,92                            -                           -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              49.898,10       1.247.452,53      1.059.503,02          186.971,12            21.524,67                         -                              -     
Vgradnja fotovoltaike                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -                              -                              -                              -                              -         165.818,87          159.316,17   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              49.898,10       1.247.452,53      1.059.503,02          186.971,12            21.524,67       165.818,87          159.316,17   

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI          12.898,66                            -              10.533,91               1.858,92               5.564,13                          -                              -              62.796,76                            -              51.284,02               9.050,12            27.088,80                         -                              -               150.219,70   
Nadzor             9.673,99                            -                 7.900,43               1.394,19               4.173,10                          -                              -              47.097,57                            -              38.463,02               6.787,59            20.316,60                         -                              -               112.664,78   

Informiranje in komuniciranje             3.224,66                            -                 2.633,48                  464,73               1.391,03                          -                              -              15.699,19                            -              12.821,01               2.262,53               6.772,20                         -                              -                  37.554,93   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -            322.466,49          263.347,63            46.473,11                            -                            -                              -                              -        1.569.919,01      1.282.100,53          226.253,04                            -                           -                              -            3.078.272,58   

Kopališče Pristan                          -            322.466,49          263.347,63            46.473,11                            -                            -                              -                              -        1.569.919,01      1.282.100,53          226.253,04                            -                           -                              -            3.078.272,58   

SKUPAJ          12.898,66          322.466,49          273.881,54            48.332,04               5.564,13                          -                              -              62.796,76      1.569.919,01      1.333.384,56          235.303,16            27.088,80                         -                              -            3.228.492,28   
Vgradnja fotovoltaike                          -                              -                              -                              -                              -            42.864,18            41.183,23                            -                              -                              -                              -                              -         208.683,05          200.499,40             409.182,45   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO          12.898,66          322.466,49          273.881,54            48.332,04               5.564,13          42.864,18            41.183,23            62.796,76      1.569.919,01      1.333.384,56          235.303,16            27.088,80       208.683,05          200.499,40          3.637.674,73   

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
SKUPAJ2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 274: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika zasebnega partnerja, stalne cene marec 2024 

 

Tabela 275: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
  

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -1.214.657 -303.664 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  50.863 67.817 67.817 67.817 67.817 67.817 67.817 67.817 67.817 67.817 67.817 67.817 67.817 67.817
upravljanje s koncesijo -                  -                  50.863 67.817 67.817 67.817 67.817 67.817 67.817 67.817 67.817 67.817 67.817 67.817 67.817 67.817
Odhodki -                  -                  -6.165 -8.220 -8.220 -8.220 -8.220 -8.220 -8.220 -8.220 -8.220 -8.220 -8.220 -8.220 -8.220 -8.220
vzdrževanje in zavarovanje -                  -                  -6.165 -8.220 -8.220 -8.220 -8.220 -8.220 -8.220 -8.220 -8.220 -8.220 -8.220 -8.220 -8.220 -8.220
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  44.698 59.597 59.597 59.597 59.597 59.597 59.597 59.597 59.597 59.597 59.597 59.597 59.597 59.597
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    2.158.398
NETO DENARNI TOK -                  -1.214.657 -258.967 59.597 59.597 59.597 59.597 59.597 59.597 59.597 59.597 59.597 59.597 59.597 59.597 2.217.994

Diskontirani neto denarni tok -                  -1.156.816 -234.890 51.482 49.030 46.696 44.472 42.354 40.337 38.417 36.587 34.845 33.186 31.605 30.100 1.066.893
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  46.134 58.583 55.793 53.136 50.606 48.196 45.901 43.715 41.634 39.651 37.763 35.965 34.252 1.070.847
Diskontirane vrednosti stroškov -                  1.156.816 281.024 7.101 6.763 6.441 6.134 5.842 5.564 5.299 5.047 4.806 4.577 4.359 4.152 3.954
Doba vračanja naložbe -                  -1.156.816 -1.391.706 -1.340.224 -1.291.194 -1.244.498 -1.200.026 -1.157.672 -1.117.334 -1.078.918 -1.042.330 -1.007.485 -974.300 -942.694 -912.594 154.300

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -69.545 -17.386 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  62.679 83.573 83.573 83.573 83.573 83.573 83.573 83.573 83.573 83.573 83.573 83.573 83.573 83.573
zajamčeni prihranki -                  -                  51.377 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502
prihranek DDV zaradi zajamčenih prihrankov -                  -                  11.303 15.070 15.070 15.070 15.070 15.070 15.070 15.070 15.070 15.070 15.070 15.070 15.070 15.070
Odhodki -                  -                  -62.053 -82.737 -82.737 -82.737 -82.737 -82.737 -82.737 -82.737 -82.737 -82.737 -82.737 -82.737 -82.737 -82.737
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -50.863 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817
DDV pri storitvi energetskega upravljanja -                  -                  -11.190 -14.920 -14.920 -14.920 -14.920 -14.920 -14.920 -14.920 -14.920 -14.920 -14.920 -14.920 -14.920 -14.920
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  627 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                  
NETO DENARNI TOK -                  -69.545 -16.759 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836

Diskontirani neto denarni tok -                  -66.870 -15.495 743 714 687 660 635 611 587 565 543 522 502 483 464
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  57.951 74.296 71.438 68.691 66.049 63.508 61.066 58.717 56.459 54.287 52.199 50.192 48.261 46.405
Diskontirane vrednosti stroškov -                  66.870 73.446 73.553 70.724 68.004 65.388 62.873 60.455 58.130 55.894 53.744 51.677 49.690 47.778 45.941
Doba vračanja naložbe -                  -66.870 -82.365 -81.622 -80.908 -80.221 -79.561 -78.926 -78.315 -77.728 -77.163 -76.620 -76.098 -75.596 -75.114 -74.650



 

 

Tabela 276: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika projekta, stalne cene marec 2024 

 
 

 

Tabela 277: Finančni denarni tok finančne vzdržnosti projekta v JZP, stalne cene marec 2024 

 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -1.284.202 -321.050 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok -                  
Prihodki -                  -                  51.377 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502
zajamčeni prihranki -                  -                  51.377 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502
Odhodki -                  -                  -50.863 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -50.863 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  514 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
NETO DENARNI TOK -                  -1.284.202 -320.537 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685

Diskontirani neto denarni tok -                  -1.234.809 -296.354 609 586 563 541 521 501 481 463 445 428 411 396 380
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  47.501 60.898 58.556 56.304 54.138 52.056 50.054 48.129 46.278 44.498 42.786 41.141 39.558 38.037
Diskontirane vrednosti stroškov -                  1.234.809 343.855 60.289 57.970 55.741 53.597 51.535 49.553 47.647 45.815 44.053 42.358 40.729 39.163 37.656
Doba vračanja naložbe -                  -1.234.809 -1.531.164 -1.530.555 -1.529.969 -1.529.406 -1.528.865 -1.528.344 -1.527.844 -1.527.362 -1.526.900 -1.526.455 -1.526.027 -1.525.615 -1.525.220 -1.524.839

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Finančna sredstva -                  2.497.906 624.476 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Javni partner -                  69.545 17.386 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Zasebni partner -                  1.214.657 303.664 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Sredstva kohezije -                  1.213.704 303.426 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2. Investicija -                  -2.497.906 -624.476 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
investicija -                  -2.497.906 -624.476 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
3. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  51.377 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502
zajamčeni prihranki -                  -                  51.377 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502
Odhodki -                  -                  -50.863 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817
strošek energetskega upravljanja -                  -                  -50.863 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  514 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685
4. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -                  514 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685

Finančna vzdržnost 9.419,04 €



 

 

Tabela 278: Finančni kazalniki zasebnega partnerja  Tabela 279: Finančni kazalniki zasebnega partnerja, 7 % donos 

   
 
 
 
Tabela 280: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 
 

 

Vrednost
154.300 €

5,96%
0,13
1,10

15 let
Količnik relativne koristnosti

Doba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Vrednost
-144.031 €

5,96%
-0,13
0,90

Se ne povrneDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                48.586,27                   -                39.678,79                 7.002,14              20.958,79                           -                                -     
Nadzor                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                36.439,70                   -                29.759,09                 5.251,60              15.719,09                           -                                -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                12.146,57                   -                   9.919,70                 1.750,53                 5.239,70                           -                                -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -          1.214.656,80                   -              991.969,72            175.053,48            523.969,60                           -                                -     

Kopališče Pristan                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -          1.214.656,80                   -              991.969,72            175.053,48            523.969,60                           -                                -     

SKUPAJ                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -          1.263.243,07                   -          1.031.648,51            182.055,62            544.928,39                           -                                -     
Vgradnja fotovoltaike                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                                -                     -                                -                                -                69.649,18          161.459,46            155.127,72   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -          1.263.243,07                   -          1.031.648,51            182.055,62            614.577,57          161.459,46            155.127,72   

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI            12.146,57                   -                   9.919,70                 1.750,53                 5.239,69                          -                                -                60.732,84                   -                49.598,49                 8.752,67              26.198,48                       -                                -               145.282,48   
Nadzor               9.109,93                   -                   7.439,77                 1.312,90                 3.929,77                          -                                -                45.549,63                   -                37.198,86                 6.564,51              19.648,86                       -                                -               108.961,86   

Informiranje in komuniciranje               3.036,64                   -                   2.479,92                    437,63                 1.309,92                          -                                -                15.183,21                   -                12.399,62                 2.188,17                 6.549,62                       -                                -                  36.320,62   
II. ENERGETSKA OBNOVA          303.664,20                   -              247.992,43              43.763,37            130.992,40                          -                                -          1.518.321,00                   -          1.239.962,15            218.816,85            654.962,00                       -                                -            3.632.062,00   

Kopališče Pristan          303.664,20                   -              247.992,43              43.763,37            130.992,40                          -                                -          1.518.321,00                   -          1.239.962,15            218.816,85            654.962,00                       -                                -            3.632.062,00   

SKUPAJ          315.810,77                   -              257.912,13              45.513,90            136.232,09                          -                                -          1.579.053,84                   -          1.289.560,64            227.569,52            681.160,48                       -                                -            3.777.344,48   
Vgradnja fotovoltaike                            -                     -                                -                                -                17.412,30          40.364,87              38.781,93                              -                     -                                -                                -                87.061,49      201.824,33            193.909,65             482.795,47   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO          315.810,77                   -              257.912,13              45.513,90            153.644,39          40.364,87              38.781,93        1.579.053,84                   -          1.289.560,64            227.569,52            768.221,97      201.824,33            193.909,65          4.260.139,95   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 281: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v tekočih cenah 

 

 
 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               49.898,10                   -              40.750,12               7.191,20            21.524,67                        -                              -     
Nadzor                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               37.423,58                   -              30.562,59               5.393,40            16.143,50                        -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               12.474,53                   -              10.187,53               1.797,80               5.381,17                        -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -         1.247.452,53                   -        1.018.752,90          179.779,92          538.116,78                        -                              -     

Kopališče Pristan                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -         1.247.452,53                   -        1.018.752,90          179.779,92          538.116,78                        -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -         1.297.350,63                   -        1.059.503,02          186.971,12          559.641,45                        -                              -     
Vgradnja fotovoltaike                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                              -                     -                              -                              -              71.529,71      165.818,87          159.316,17   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -         1.297.350,63                   -        1.059.503,02          186.971,12          631.171,16      165.818,87          159.316,17   

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI          12.898,66                   -              10.533,91               1.858,92               5.564,13                       -                              -              62.796,76                   -              51.284,02               9.050,12              27.088,80                          -                                -               150.219,70   
Nadzor             9.673,99                   -                 7.900,43               1.394,19               4.173,10                       -                              -              47.097,57                   -              38.463,02               6.787,59              20.316,60                          -                                -               112.664,78   

Informiranje in komuniciranje             3.224,66                   -                 2.633,48                  464,73               1.391,03                       -                              -              15.699,19                   -              12.821,01               2.262,53                6.772,20                          -                                -                  37.554,93   
II. ENERGETSKA OBNOVA        322.466,49                   -            263.347,63            46.473,11          139.103,19                       -                              -        1.569.919,02                   -        1.282.100,53          226.253,04            677.219,96                          -                                -            3.755.492,55   

Kopališče Pristan        322.466,49                   -            263.347,63            46.473,11          139.103,19                       -                              -        1.569.919,02                   -        1.282.100,53          226.253,04            677.219,96                          -                                -            3.755.492,55   

SKUPAJ        335.365,15                   -            273.881,54            48.332,04          144.667,32                       -                              -        1.632.715,78                   -        1.333.384,56          235.303,16            704.308,76                          -                                -            3.905.712,25   
Vgradnja fotovoltaike                          -                     -                              -                              -              18.490,43        42.864,18            41.183,23                            -                     -                              -                              -                90.020,15        208.683,05             200.499,40             499.202,60   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO        335.365,15                   -            273.881,54            48.332,04          163.157,75        42.864,18            41.183,23      1.632.715,78                   -        1.333.384,56          235.303,16            794.328,91        208.683,05             200.499,40          4.404.914,85   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 282: Finančni denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
 

 
Tabela 283: Primerjava finančnih kazalnikov, JZP in javno naročilo z 
vidika MOM 

 
 

 
 
 
 

 

Tabela 284: Primerjava ekonomskih kazalnikov, JZP in javno naročilo 
z vidika MOM 

 
 
 
 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -1.808.171 -452.043 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  40.115 53.486 53.486 53.486 53.486 53.486 53.486 53.486 53.486 53.486 53.486 53.486 53.486 53.486
prihranki TE in EE -                  -                  32.881 43.841 43.841 43.841 43.841 43.841 43.841 43.841 43.841 43.841 43.841 43.841 43.841 43.841
prihranek DDV zaradi nižjih stroškov energije -                  -                  7.234 9.645 9.645 9.645 9.645 9.645 9.645 9.645 9.645 9.645 9.645 9.645 9.645 9.645
Odhodki -                  -                  -12.536 -16.715 -16.715 -16.715 -16.715 -16.715 -16.715 -16.715 -16.715 -16.715 -16.715 -16.715 -16.715 -16.715
strošek vzdrževanja -                  -                  -10.275 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700
DDV pri stroških vzdrževanja -                  -                  -2.261 -3.014 -3.014 -3.014 -3.014 -3.014 -3.014 -3.014 -3.014 -3.014 -3.014 -3.014 -3.014 -3.014
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  27.579 36.772 36.772 36.772 36.772 36.772 36.772 36.772 36.772 36.772 36.772 36.772 36.772 36.772
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    2.158.398
NETO DENARNI TOK -                  -1.808.171 -424.464 36.772 36.772 36.772 36.772 36.772 36.772 36.772 36.772 36.772 36.772 36.772 36.772 2.195.169

Diskontirani neto denarni tok -                  -1.738.626 -392.441 32.690 31.433 30.224 29.061 27.944 26.869 25.835 24.842 23.886 22.968 22.084 21.235 1.218.900
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  37.088 47.549 45.720 43.962 42.271 40.645 39.082 37.579 36.134 34.744 33.407 32.123 30.887 1.228.181
Diskontirane vrednosti stroškov -                  1.738.626 429.529 14.859 14.288 13.738 13.210 12.702 12.213 11.743 11.292 10.857 10.440 10.038 9.652 9.281
Doba vračanja naložbe -                  -1.738.626 -2.131.067 -2.098.377 -2.066.944 -2.036.720 -2.007.659 -1.979.715 -1.952.846 -1.927.011 -1.902.169 -1.878.283 -1.855.315 -1.833.231 -1.811.996 -593.096

Javno naročilo JZP
-593.096 € -74.650 €

1,32% -20,06%
-0,28 -0,90
0,74 0,92

Se ne povrne Se ne povrneDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

Javno naročilo JZP
2.814.857 € 3.204.327 €

44,81% n/a
1,86 56,26
1,94 5,61

3 leta 2 letiDoba vračanja investicijskih sredstev

Ekonomski kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti



 

 

Tabela 285: Ekonomski denarni tok projekta v JZP z vidika MOM 

 
 

Tabela 286: Ekonomski denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM 

 
 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -59.809 -14.952 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  987.953 1.317.271 1.317.271 388.415 78.797 78.797 78.797 78.797 78.797 78.797 78.797 78.797 78.797 78.797
doseženi prihranki energije -                  -                  51.377 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502 68.502
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  928.855 1.238.474 1.238.474 309.618 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  7.721 10.295 10.295 10.295 10.295 10.295 10.295 10.295 10.295 10.295 10.295 10.295 10.295 10.295
Odhodki -                  -                  -50.863 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817
energetsko upravljanje koncesionarja -                  -                  -50.863 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817 -67.817
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  937.090 1.249.454 1.249.454 320.598 10.980 10.980 10.980 10.980 10.980 10.980 10.980 10.980 10.980 10.980
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -59.809 922.138 1.249.454 1.249.454 320.598 10.980 10.980 10.980 10.980 10.980 10.980 10.980 10.980 10.980 10.980

Diskontirani neto denarni tok -                  -56.961 836.406 1.079.325 1.027.929 251.197 8.193 7.803 7.432 7.078 6.741 6.420 6.114 5.823 5.546 5.282
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  896.102 1.137.908 1.083.722 304.334 58.800 56.000 53.333 50.793 48.375 46.071 43.877 41.788 39.798 37.903
Diskontirane vrednosti stroškov -                  56.961 59.696 58.583 55.793 53.136 50.606 48.196 45.901 43.715 41.634 39.651 37.763 35.965 34.252 32.621
Doba vračanja naložbe -                  -56.961 779.446 1.858.771 2.886.699 3.137.896 3.146.090 3.153.893 3.161.324 3.168.402 3.175.143 3.181.563 3.187.677 3.193.500 3.199.045 3.204.327

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -1.593.266 -318.653 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  969.457 1.292.610 1.292.610 363.755 54.136 54.136 54.136 54.136 54.136 54.136 54.136 54.136 54.136 54.136
doseženi prihranki energije -                  -                  32.881 43.841 43.841 43.841 43.841 43.841 43.841 43.841 43.841 43.841 43.841 43.841 43.841 43.841
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  928.855 1.238.474 1.238.474 309.618 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  7.721 10.295 10.295 10.295 10.295 10.295 10.295 10.295 10.295 10.295 10.295 10.295 10.295 10.295
Odhodki -                  -                  -7.243 -9.658 -9.658 -9.658 -9.658 -9.658 -9.658 -9.658 -9.658 -9.658 -9.658 -9.658 -9.658 -9.658
strošek vzdrževanja -                  -                  -7.243 -9.658 -9.658 -9.658 -9.658 -9.658 -9.658 -9.658 -9.658 -9.658 -9.658 -9.658 -9.658 -9.658
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  962.214 1.282.952 1.282.952 354.097 44.479 44.479 44.479 44.479 44.479 44.479 44.479 44.479 44.479 44.479
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  2.158.398
NETO DENARNI TOK -                  -1.593.266 643.561 1.282.952 1.282.952 354.097 44.479 44.479 44.479 44.479 44.479 44.479 44.479 44.479 44.479 2.202.876

Diskontirani neto denarni tok -                  -1.517.396 583.729 1.108.262 1.055.488 277.444 33.191 31.610 30.105 28.671 27.306 26.006 24.767 23.588 22.465 1.059.621
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  879.326 1.116.605 1.063.433 285.011 40.397 38.474 36.642 34.897 33.235 31.652 30.145 28.710 27.342 26.040
Diskontirane vrednosti stroškov -                  1.517.396 295.598 8.343 7.945 7.567 7.207 6.864 6.537 6.225 5.929 5.647 5.378 5.122 4.878 4.646
Doba vračanja naložbe -                  -1.517.396 -933.667 174.595 1.230.083 1.507.527 1.540.718 1.572.328 1.602.433 1.631.104 1.658.410 1.684.416 1.709.183 1.732.771 1.755.236 2.814.857



 

 

2.12. OŠ FRANCETA PREŠERNA 

Tabela 287: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 
 

 
 
 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    2.086,82                            -                 1.704,24                  300,75                  900,20                          -                              -     
Nadzor                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    1.565,11                            -                 1.278,18                  225,56                  675,15                          -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                        521,70                            -                    426,06                     75,19                  225,05                          -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -              52.170,49            42.605,90               7.518,69                            -                            -                              -     

OŠ Franceta Prešerna                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -              52.170,49            42.605,90               7.518,69                            -                            -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    2.086,82            52.170,49            44.310,14               7.819,44                  900,20                          -                              -     
Vgradnja fotovoltaike                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -                              -                              -                              -                              -          127.081,97          122.098,36   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    2.086,82            52.170,49            44.310,14               7.819,44                  900,20        127.081,97          122.098,36   

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                521,70                            -                    426,06                     75,19                  225,05                          -                              -                 2.608,52                            -                 2.130,30                  375,93               1.125,25                      -                              -                    6.240,00   
Nadzor                391,28                            -                    319,54                     56,39                  168,79                          -                              -                 1.956,39                            -                 1.597,72                  281,95                  843,94                      -                              -                    4.680,01   

Informiranje in komuniciranje                130,43                            -                    106,51                     18,80                     56,26                          -                              -                    652,13                            -                    532,57                     93,98                  281,31                      -                              -                    1.560,00   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -              13.042,62            10.651,48               1.879,67                            -                            -                              -                              -              65.213,11            53.257,38               9.398,36                            -                        -                              -               127.868,85   

OŠ Franceta Prešerna                          -              13.042,62            10.651,48               1.879,67                            -                            -                              -                              -              65.213,11            53.257,38               9.398,36                            -                        -                              -               127.868,85   

SKUPAJ                521,70            13.042,62            11.077,53               1.954,86                  225,05                          -                              -                 2.608,52            65.213,11            55.387,67               9.774,30               1.125,25                      -                              -               134.108,86   
Vgradnja fotovoltaike                          -                              -                              -                              -                              -             31.770,49            30.524,59                            -                              -                              -                              -                              -       158.852,46          152.622,95             311.475,41   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                521,70            13.042,62            11.077,53               1.954,86                  225,05           31.770,49            30.524,59               2.608,52            65.213,11            55.387,67               9.774,30               1.125,25     158.852,46          152.622,95             445.584,27   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 288: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP v tekočih cenah 

 
 

 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 

%)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 

%)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 2.143,16                            -                 1.750,25                  308,87                  924,51                         -                              -     
Nadzor                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 1.607,37                            -                 1.312,69                  231,65                  693,38                         -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                    535,79                            -                    437,56                     77,22                  231,13                         -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -               53.579,10            43.756,27               7.721,69                            -                           -                              -     

OŠ Franceta Prešerna                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -               53.579,10            43.756,27               7.721,69                            -                           -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 2.143,16             53.579,10            45.506,52               8.030,56                  924,51                         -                              -     
Vgradnja fotovoltaike                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -                              -                              -                              -                              -         130.513,18          125.395,02   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 2.143,16             53.579,10            45.506,52               8.030,56                  924,51       130.513,18          125.395,02   

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                554,01                            -                    452,44                     79,84                  238,99                          -                              -                 2.697,17                            -                 2.202,69                  388,71               1.163,50                         -                              -                    6.452,07   
Nadzor                415,51                            -                    339,33                     59,88                  179,24                          -                              -                 2.022,88                            -                 1.652,02                  291,53                  872,62                         -                              -                    4.839,05   

Informiranje in komuniciranje                138,50                            -                    113,11                     19,96                     59,75                          -                              -                    674,29                            -                    550,67                     97,18                  290,88                         -                              -                    1.613,02   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -              13.850,20            11.310,99               1.996,06                            -                            -                              -                              -              67.429,29            55.067,26               9.717,75                            -                           -                              -               132.214,30   

OŠ Franceta Prešerna                          -              13.850,20            11.310,99               1.996,06                            -                            -                              -                              -              67.429,29            55.067,26               9.717,75                            -                           -                              -               132.214,30   

SKUPAJ                554,01            13.850,20            11.763,43               2.075,90                  238,99                          -                              -                 2.697,17            67.429,29            57.269,95            10.106,46               1.163,50                         -                              -               138.666,37   
Vgradnja fotovoltaike                          -                              -                              -                              -                              -            33.737,66            32.414,61                            -                              -                              -                              -                              -         164.250,84          157.809,63             322.060,47   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                554,01            13.850,20            11.763,43               2.075,90                  238,99          33.737,66            32.414,61               2.697,17            67.429,29            57.269,95            10.106,46               1.163,50       164.250,84          157.809,63             460.726,84   

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
SKUPAJ2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 289: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika zasebnega partnerja, stalne cene marec 2024 

 

Tabela 290: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
  

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -52.170 -13.043 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  20.117 26.822 26.822 26.822 26.822 26.822 26.822 26.822 26.822 26.822 26.822 26.822 26.822 26.822
upravljanje s koncesijo -                  -                  20.117 26.822 26.822 26.822 26.822 26.822 26.822 26.822 26.822 26.822 26.822 26.822 26.822 26.822
Odhodki -                  -                  -2.438 -3.251 -3.251 -3.251 -3.251 -3.251 -3.251 -3.251 -3.251 -3.251 -3.251 -3.251 -3.251 -3.251
vzdrževanje in zavarovanje -                  -                  -2.438 -3.251 -3.251 -3.251 -3.251 -3.251 -3.251 -3.251 -3.251 -3.251 -3.251 -3.251 -3.251 -3.251
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  17.678 23.571 23.571 23.571 23.571 23.571 23.571 23.571 23.571 23.571 23.571 23.571 23.571 23.571
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    92.705
NETO DENARNI TOK -                  -52.170 4.636 23.571 23.571 23.571 23.571 23.571 23.571 23.571 23.571 23.571 23.571 23.571 23.571 116.276

Diskontirani neto denarni tok -                  -49.686 4.205 20.362 19.392 18.469 17.589 16.752 15.954 15.194 14.471 13.782 13.125 12.500 11.905 55.931
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  18.246 23.170 22.067 21.016 20.015 19.062 18.154 17.290 16.467 15.682 14.936 14.224 13.547 57.495
Diskontirane vrednosti stroškov -                  49.686 14.042 2.808 2.675 2.547 2.426 2.311 2.201 2.096 1.996 1.901 1.810 1.724 1.642 1.564
Doba vračanja naložbe -                  -49.686 -45.481 -25.120 -5.728 12.741 30.330 47.081 63.035 78.229 92.700 106.482 119.607 132.107 144.012 199.943

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -2.987 -747 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  24.790 33.054 33.054 33.054 33.054 33.054 33.054 33.054 33.054 33.054 33.054 33.054 33.054 33.054
zajamčeni prihranki -                  -                  20.320 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093
prihranek DDV zaradi zajamčenih prihrankov -                  -                  4.470 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961 5.961
Odhodki -                  -                  -24.542 -32.723 -32.723 -32.723 -32.723 -32.723 -32.723 -32.723 -32.723 -32.723 -32.723 -32.723 -32.723 -32.723
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -20.117 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822
DDV pri storitvi energetskega upravljanja -                  -                  -4.426 -5.901 -5.901 -5.901 -5.901 -5.901 -5.901 -5.901 -5.901 -5.901 -5.901 -5.901 -5.901 -5.901
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  248 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                  
NETO DENARNI TOK -                  -2.987 -499 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331

Diskontirani neto denarni tok -                  -2.872 -461 294 283 272 261 251 242 232 223 215 206 199 191 184
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  22.920 29.385 28.254 27.168 26.123 25.118 24.152 23.223 22.330 21.471 20.645 19.851 19.088 18.354
Diskontirane vrednosti stroškov -                  2.872 23.381 29.091 27.972 26.896 25.862 24.867 23.911 22.991 22.107 21.256 20.439 19.653 18.897 18.170
Doba vračanja naložbe -                  -2.872 -3.333 -3.040 -2.757 -2.485 -2.224 -1.973 -1.731 -1.499 -1.276 -1.061 -855 -656 -465 -282



 

 

Tabela 291: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika projekta, stalne cene marec 2024 

 
 

 

Tabela 292: Finančni denarni tok finančne vzdržnosti projekta v JZP, stalne cene marec 2024 

 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -55.158 -13.789 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok -                  
Prihodki -                  -                  20.320 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093
zajamčeni prihranki -                  -                  20.320 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093
Odhodki -                  -                  -20.117 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -20.117 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  203 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
NETO DENARNI TOK -                  -55.158 -13.586 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271

Diskontirani neto denarni tok -                  -53.036 -12.561 241 232 223 214 206 198 190 183 176 169 163 156 150
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  18.787 24.086 23.159 22.269 21.412 20.589 19.797 19.035 18.303 17.599 16.922 16.271 15.646 15.044
Diskontirane vrednosti stroškov -                  53.036 31.348 23.845 22.928 22.046 21.198 20.383 19.599 18.845 18.120 17.423 16.753 16.109 15.489 14.893
Doba vračanja naložbe -                  -53.036 -65.597 -65.356 -65.125 -64.902 -64.688 -64.482 -64.284 -64.094 -63.911 -63.735 -63.566 -63.403 -63.246 -63.096

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Finančna sredstva -                  107.287 26.822 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Javni partner -                  2.987 747 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Zasebni partner -                  52.170 13.043 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Sredstva kohezije -                  52.130 13.032 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2. Investicija -                  -107.287 -26.822 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
investicija -                  -107.287 -26.822 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
3. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  20.320 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093
zajamčeni prihranki -                  -                  20.320 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093
Odhodki -                  -                  -20.117 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822
strošek energetskega upravljanja -                  -                  -20.117 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  203 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271
4. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -                  203 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271

Finančna vzdržnost 3.725,32 €



 

 

Tabela 293: Finančni kazalniki zasebnega partnerja  Tabela 294: Finančni kazalniki zasebnega partnerja, 7 % donos 

    
 
 
 
Tabela 295: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 

 

Vrednost
199.943 €

35,86%
4,02
3,19
5 let

Količnik relativne koristnosti
Doba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Vrednost
160.959 €

35,86%
3,30
2,87
5 letDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   2.086,82                   -                   1.704,24                    300,75                    900,20                           -                                -     
Nadzor                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   1.565,11                   -                   1.278,18                    225,56                    675,15                           -                                -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                      521,70                   -                      426,06                       75,19                    225,05                           -                                -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                52.170,49                   -                42.605,90                 7.518,69              22.504,92                           -                                -     

OŠ Franceta Prešerna                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                52.170,49                   -                42.605,90                 7.518,69              22.504,92                           -                                -     

SKUPAJ                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                54.257,31                   -                44.310,14                 7.819,44              23.405,12                           -                                -     
Vgradnja fotovoltaike                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                                -                     -                                -                                -                54.819,67          127.081,97            122.098,36   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                54.257,31                   -                44.310,14                 7.819,44              78.224,79          127.081,97            122.098,36   

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                  521,70                   -                      426,06                       75,19                    225,05                          -                                -                   2.608,52                   -                   2.130,30                    375,93                 1.125,25                       -                                -                    6.240,00   
Nadzor                  391,28                   -                      319,54                       56,39                    168,79                          -                                -                   1.956,39                   -                   1.597,72                    281,95                    843,94                       -                                -                    4.680,01   

Informiranje in komuniciranje                  130,43                   -                      106,51                       18,80                       56,26                          -                                -                      652,13                   -                      532,57                       93,98                    281,31                       -                                -                    1.560,00   
II. ENERGETSKA OBNOVA            13.042,62                   -                10.651,48                 1.879,67                 5.626,23                          -                                -                65.213,11                   -                53.257,38                 9.398,36              28.131,15                       -                                -               156.000,00   

OŠ Franceta Prešerna            13.042,62                   -                10.651,48                 1.879,67                 5.626,23                          -                                -                65.213,11                   -                53.257,38                 9.398,36              28.131,15                       -                                -               156.000,00   

SKUPAJ            13.564,33                   -                11.077,53                 1.954,86                 5.851,28                          -                                -                67.821,64                   -                55.387,67                 9.774,30              29.256,40                       -                                -               162.240,01   
Vgradnja fotovoltaike                            -                     -                                -                                -                13.704,92          31.770,49              30.524,59                              -                     -                                -                                -                68.524,60      158.852,46            152.622,95             380.000,01   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO            13.564,33                   -                11.077,53                 1.954,86              19.556,20          31.770,49              30.524,59              67.821,64                   -                55.387,67                 9.774,30              97.781,00      158.852,46            152.622,95             542.240,02   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 296: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v tekočih cenah 

 

 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 2.143,16                   -                 1.750,25                  308,87                  924,51                        -                              -     
Nadzor                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 1.607,37                   -                 1.312,69                  231,65                  693,38                        -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                     535,79                   -                    437,56                     77,22                  231,13                        -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               53.579,10                   -              43.756,27               7.721,69            23.112,55                        -                              -     

OŠ Franceta Prešerna                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               53.579,10                   -              43.756,27               7.721,69            23.112,55                        -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               55.722,26                   -              45.506,52               8.030,56            24.037,06                        -                              -     
Vgradnja fotovoltaike                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                              -                     -                              -                              -              56.299,80      130.513,18          125.395,02   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               55.722,26                   -              45.506,52               8.030,56            80.336,86      130.513,18          125.395,02   

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                554,01                   -                    452,44                     79,84                  238,99                       -                              -                 2.697,17                   -                 2.202,69                  388,71                1.163,50                          -                                -                    6.452,07   
Nadzor                415,51                   -                    339,33                     59,88                  179,24                       -                              -                 2.022,88                   -                 1.652,02                  291,53                    872,62                          -                                -                    4.839,05   

Informiranje in komuniciranje                138,50                   -                    113,11                     19,96                     59,75                       -                              -                    674,29                   -                    550,67                     97,18                    290,88                          -                                -                    1.613,02   
II. ENERGETSKA OBNOVA          13.850,20                   -              11.310,99               1.996,06               5.974,60                       -                              -              67.429,30                   -              55.067,26               9.717,75              29.087,14                          -                                -               161.301,45   

OŠ Franceta Prešerna          13.850,20                   -              11.310,99               1.996,06               5.974,60                       -                              -              67.429,30                   -              55.067,26               9.717,75              29.087,14                          -                                -               161.301,45   

SKUPAJ          14.404,21                   -              11.763,43               2.075,90               6.213,59                       -                              -              70.126,47                   -              57.269,95            10.106,46              30.250,64                          -                                -               167.753,52   
Vgradnja fotovoltaike                          -                     -                              -                              -              14.553,50        33.737,66            32.414,61                            -                     -                              -                              -                70.853,31        164.250,84             157.809,63             392.913,78   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO          14.404,21                   -              11.763,43               2.075,90            20.767,09        33.737,66            32.414,61            70.126,47                   -              57.269,95            10.106,46            101.103,95        164.250,84             157.809,63             560.667,31   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 297: Finančni denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
 

 
Tabela 298: Primerjava finančnih kazalnikov, JZP in javno naročilo z 
vidika MOM 

 
 

 
 
 
 

 

Tabela 299: Primerjava ekonomskih kazalnikov, JZP in javno naročilo 
z vidika MOM 

 
 
 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -77.662 -19.416 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  15.866 21.154 21.154 21.154 21.154 21.154 21.154 21.154 21.154 21.154 21.154 21.154 21.154 21.154
prihranki TE in EE -                  -                  13.005 17.340 17.340 17.340 17.340 17.340 17.340 17.340 17.340 17.340 17.340 17.340 17.340 17.340
prihranek DDV zaradi nižjih stroškov energije -                  -                  2.861 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815
Odhodki -                  -                  -4.958 -6.611 -6.611 -6.611 -6.611 -6.611 -6.611 -6.611 -6.611 -6.611 -6.611 -6.611 -6.611 -6.611
strošek vzdrževanja -                  -                  -4.064 -5.419 -5.419 -5.419 -5.419 -5.419 -5.419 -5.419 -5.419 -5.419 -5.419 -5.419 -5.419 -5.419
DDV pri stroških vzdrževanja -                  -                  -894 -1.192 -1.192 -1.192 -1.192 -1.192 -1.192 -1.192 -1.192 -1.192 -1.192 -1.192 -1.192 -1.192
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  10.908 14.544 14.544 14.544 14.544 14.544 14.544 14.544 14.544 14.544 14.544 14.544 14.544 14.544
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    92.705
NETO DENARNI TOK -                  -77.662 -8.508 14.544 14.544 14.544 14.544 14.544 14.544 14.544 14.544 14.544 14.544 14.544 14.544 107.249

Diskontirani neto denarni tok -                  -74.675 -7.866 12.929 12.432 11.954 11.494 11.052 10.627 10.218 9.825 9.447 9.084 8.735 8.399 59.551
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  14.669 18.806 18.083 17.387 16.719 16.076 15.457 14.863 14.291 13.741 13.213 12.705 12.216 63.222
Diskontirane vrednosti stroškov -                  74.675 22.535 5.877 5.651 5.434 5.225 5.024 4.830 4.645 4.466 4.294 4.129 3.970 3.818 3.671
Doba vračanja naložbe -                  -74.675 -82.541 -69.612 -57.180 -45.226 -33.732 -22.680 -12.053 -1.835 7.990 17.437 26.521 35.256 43.654 103.206

Javno naročilo JZP
103.206 € -282 €

14,75% 2,77%
1,11 -0,08
1,65 1,00

10 let Se ne povrneDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

Javno naročilo JZP
375.492 € 283.560 €
87,10% n/a

5,76 115,90
3,94 2,14

3 leta 2 letiDoba vračanja investicijskih sredstev

Ekonomski kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti



 

 

Tabela 300: Ekonomski denarni tok projekta v JZP z vidika MOM 

 
 

Tabela 301: Ekonomski denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM 

 
 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -2.569 -642 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  72.261 96.349 96.349 56.454 43.155 43.155 43.155 43.155 43.155 43.155 43.155 43.155 43.155 43.155
doseženi prihranki energije -                  -                  20.320 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093 27.093
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  39.895 53.193 53.193 13.298 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  12.046 16.062 16.062 16.062 16.062 16.062 16.062 16.062 16.062 16.062 16.062 16.062 16.062 16.062
Odhodki -                  -                  -20.117 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822
energetsko upravljanje koncesionarja -                  -                  -20.117 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822 -26.822
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  52.145 69.526 69.526 29.631 16.333 16.333 16.333 16.333 16.333 16.333 16.333 16.333 16.333 16.333
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -2.569 51.503 69.526 69.526 29.631 16.333 16.333 16.333 16.333 16.333 16.333 16.333 16.333 16.333 16.333

Diskontirani neto denarni tok -                  -2.447 46.714 60.059 57.199 23.217 12.188 11.607 11.055 10.528 10.027 9.549 9.095 8.662 8.249 7.856
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  65.543 83.230 79.266 44.233 32.203 30.670 29.209 27.818 26.494 25.232 24.030 22.886 21.796 20.758
Diskontirane vrednosti stroškov -                  2.447 18.829 23.170 22.067 21.016 20.015 19.062 18.154 17.290 16.467 15.682 14.936 14.224 13.547 12.902
Doba vračanja naložbe -                  -2.447 44.268 104.327 161.527 184.743 196.931 208.539 219.593 230.122 240.149 249.698 258.793 267.455 275.704 283.560

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -68.432 -13.686 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  64.946 86.595 86.595 46.700 33.402 33.402 33.402 33.402 33.402 33.402 33.402 33.402 33.402 33.402
doseženi prihranki energije -                  -                  13.005 17.340 17.340 17.340 17.340 17.340 17.340 17.340 17.340 17.340 17.340 17.340 17.340 17.340
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  39.895 53.193 53.193 13.298 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  12.046 16.062 16.062 16.062 16.062 16.062 16.062 16.062 16.062 16.062 16.062 16.062 16.062 16.062
Odhodki -                  -                  -2.865 -3.820 -3.820 -3.820 -3.820 -3.820 -3.820 -3.820 -3.820 -3.820 -3.820 -3.820 -3.820 -3.820
strošek vzdrževanja -                  -                  -2.865 -3.820 -3.820 -3.820 -3.820 -3.820 -3.820 -3.820 -3.820 -3.820 -3.820 -3.820 -3.820 -3.820
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  62.081 82.775 82.775 42.880 29.582 29.582 29.582 29.582 29.582 29.582 29.582 29.582 29.582 29.582
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  92.705
NETO DENARNI TOK -                  -68.432 48.395 82.775 82.775 42.880 29.582 29.582 29.582 29.582 29.582 29.582 29.582 29.582 29.582 122.287

Diskontirani neto denarni tok -                  -65.173 43.896 71.504 68.099 33.598 22.074 21.023 20.022 19.069 18.161 17.296 16.472 15.688 14.941 58.822
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  58.908 74.804 71.242 36.591 24.925 23.738 22.608 21.531 20.506 19.529 18.599 17.714 16.870 16.067
Diskontirane vrednosti stroškov -                  65.173 15.012 3.300 3.142 2.993 2.850 2.715 2.585 2.462 2.345 2.233 2.127 2.026 1.929 1.837
Doba vračanja naložbe -                  -65.173 -21.278 50.227 118.326 151.924 173.999 195.022 215.044 234.113 252.273 269.569 286.042 301.730 316.670 375.492



 

 

2.13. VRTEC IVANA GLINŠKA PE SMETANOVA 
 

Tabela 302: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 
 

 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    6.180,88                            -                 5.047,72                  890,77               2.666,27                          -                              -     
Nadzor                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    4.635,66                            -                 3.785,79                  668,08               1.999,70                          -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    1.545,22                            -                 1.261,93                  222,69                  666,57                          -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -            154.522,04          126.193,00            22.269,35                            -                            -                              -     

Vrtec Ivana Glinška PE Smetanova                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -            154.522,04          126.193,00            22.269,35                            -                            -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    6.180,88          154.522,04          131.240,72            23.160,13               2.666,27                          -                              -     

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI             1.545,22                            -                 1.261,93                  222,69                  666,56                          -                              -                 7.726,10                            -                 6.309,65               1.113,47               3.332,83                      -                              -                  18.482,05   
Nadzor             1.158,92                            -                    946,45                  167,02                  499,92                          -                              -                 5.794,58                            -                 4.732,24                  835,10               2.499,62                      -                              -                  13.861,54   

Informiranje in komuniciranje                386,31                            -                    315,48                     55,67                  166,64                          -                              -                 1.931,53                            -                 1.577,41                  278,37                  833,21                      -                              -                    4.620,52   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -              38.630,51            31.548,25               5.567,34                            -                            -                              -                              -            193.152,56          157.741,25            27.836,69                            -                        -                              -               378.730,50   

Vrtec Ivana Glinška PE Smetanova                          -              38.630,51            31.548,25               5.567,34                            -                            -                              -                              -            193.152,56          157.741,25            27.836,69                            -                        -                              -               378.730,50   

SKUPAJ             1.545,22            38.630,51            32.810,18               5.790,03                  666,56                          -                              -                 7.726,10          193.152,56          164.050,90            28.950,16               3.332,83                      -                              -               397.212,55   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 303: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP v tekočih cenah 

 
 

 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 

%)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 

%)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 6.347,77                            -                 5.184,01                  914,83               2.738,25                         -                              -     
Nadzor                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 4.760,82                            -                 3.888,01                  686,12               2.053,69                         -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 1.586,94                            -                 1.296,00                  228,71                  684,56                         -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -            158.694,14          129.600,21            22.870,63                            -                           -                              -     

Vrtec Ivana Glinška PE Smetanova                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -            158.694,14          129.600,21            22.870,63                            -                           -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 6.347,77          158.694,14          134.784,22            23.785,45               2.738,25                         -                              -     

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI             1.640,90                            -                 1.340,07                  236,48                  707,84                          -                              -                 7.988,66                            -                 6.524,07               1.151,31               3.446,09                         -                              -                  19.110,14   
Nadzor             1.230,67                            -                 1.005,05                  177,36                  530,88                          -                              -                 5.991,50                            -                 4.893,06                  863,48               2.584,57                         -                              -                  14.332,60   

Informiranje in komuniciranje                410,22                            -                    335,02                     59,12                  176,96                          -                              -                 1.997,17                            -                 1.631,02                  287,83                  861,52                         -                              -                    4.777,53   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -              41.022,44            33.501,66               5.912,06                            -                            -                              -                              -            199.716,58          163.101,87            28.782,68                            -                           -                              -               391.601,13   

Vrtec Ivana Glinška PE Smetanova                          -              41.022,44            33.501,66               5.912,06                            -                            -                              -                              -            199.716,58          163.101,87            28.782,68                            -                           -                              -               391.601,13   

SKUPAJ             1.640,90            41.022,44            34.841,72               6.148,54                  707,84                          -                              -                 7.988,66          199.716,58          169.625,95            29.933,99               3.446,09                         -                              -               410.711,27   

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
SKUPAJ2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 304: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika zasebnega partnerja, stalne cene marec 2024 

 

Tabela 305: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
  

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -154.522 -38.631 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  4.740 6.320 6.320 6.320 6.320 6.320 6.320 6.320 6.320 6.320 6.320 6.320 6.320 6.320
upravljanje s koncesijo -                  -                  4.740 6.320 6.320 6.320 6.320 6.320 6.320 6.320 6.320 6.320 6.320 6.320 6.320 6.320
Odhodki -                  -                  -575 -766 -766 -766 -766 -766 -766 -766 -766 -766 -766 -766 -766 -766
vzdrževanje in zavarovanje -                  -                  -575 -766 -766 -766 -766 -766 -766 -766 -766 -766 -766 -766 -766 -766
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  4.166 5.554 5.554 5.554 5.554 5.554 5.554 5.554 5.554 5.554 5.554 5.554 5.554 5.554
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    274.580
NETO DENARNI TOK -                  -154.522 -34.465 5.554 5.554 5.554 5.554 5.554 5.554 5.554 5.554 5.554 5.554 5.554 5.554 280.134

Diskontirani neto denarni tok -                  -147.164 -31.261 4.798 4.569 4.352 4.145 3.947 3.759 3.580 3.410 3.247 3.093 2.946 2.805 134.749
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  4.300 5.460 5.200 4.952 4.716 4.492 4.278 4.074 3.880 3.695 3.519 3.352 3.192 135.118
Diskontirane vrednosti stroškov -                  147.164 35.560 662 630 600 572 544 519 494 470 448 427 406 387 369
Doba vračanja naložbe -                  -147.164 -178.424 -173.627 -169.057 -164.705 -160.560 -156.613 -152.854 -149.274 -145.864 -142.616 -139.524 -136.578 -133.773 976

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -8.847 -2.212 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  5.842 7.789 7.789 7.789 7.789 7.789 7.789 7.789 7.789 7.789 7.789 7.789 7.789 7.789
zajamčeni prihranki -                  -                  4.788 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384
prihranek DDV zaradi zajamčenih prihrankov -                  -                  1.053 1.405 1.405 1.405 1.405 1.405 1.405 1.405 1.405 1.405 1.405 1.405 1.405 1.405
Odhodki -                  -                  -5.783 -7.711 -7.711 -7.711 -7.711 -7.711 -7.711 -7.711 -7.711 -7.711 -7.711 -7.711 -7.711 -7.711
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -4.740 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320
DDV pri storitvi energetskega upravljanja -                  -                  -1.043 -1.390 -1.390 -1.390 -1.390 -1.390 -1.390 -1.390 -1.390 -1.390 -1.390 -1.390 -1.390 -1.390
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  58 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                  
NETO DENARNI TOK -                  -8.847 -2.153 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

Diskontirani neto denarni tok -                  -8.507 -1.991 69 67 64 62 59 57 55 53 51 49 47 45 43
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  5.401 6.924 6.658 6.402 6.156 5.919 5.691 5.472 5.262 5.059 4.865 4.678 4.498 4.325
Diskontirane vrednosti stroškov -                  8.507 7.392 6.855 6.591 6.338 6.094 5.860 5.634 5.418 5.209 5.009 4.816 4.631 4.453 4.282
Doba vračanja naložbe -                  -8.507 -10.498 -10.429 -10.362 -10.298 -10.236 -10.177 -10.120 -10.066 -10.013 -9.962 -9.914 -9.867 -9.822 -9.779



 

 

Tabela 306: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika projekta, stalne cene marec 2024 

 
 

 

Tabela 307: Finančni denarni tok finančne vzdržnosti projekta v JZP, stalne cene marec 2024 

 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -163.369 -40.842 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok -                  
Prihodki -                  -                  4.788 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384
zajamčeni prihranki -                  -                  4.788 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384
Odhodki -                  -                  -4.740 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -4.740 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  48 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
NETO DENARNI TOK -                  -163.369 -40.794 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

Diskontirani neto denarni tok -                  -157.086 -37.717 57 55 52 50 49 47 45 43 41 40 38 37 35
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  4.427 5.676 5.457 5.247 5.046 4.851 4.665 4.485 4.313 4.147 3.988 3.834 3.687 3.545
Diskontirane vrednosti stroškov -                  157.086 42.144 5.619 5.403 5.195 4.995 4.803 4.618 4.441 4.270 4.106 3.948 3.796 3.650 3.509
Doba vračanja naložbe -                  -157.086 -194.802 -194.746 -194.691 -194.639 -194.588 -194.540 -194.493 -194.448 -194.405 -194.364 -194.324 -194.285 -194.249 -194.213

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Finančna sredstva -                  317.770 79.443 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Javni partner -                  8.847 2.212 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Zasebni partner -                  154.522 38.631 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Sredstva kohezije -                  154.401 38.600 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2. Investicija -                  -317.770 -79.443 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
investicija -                  -317.770 -79.443 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
3. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  4.788 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384
zajamčeni prihranki -                  -                  4.788 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384
Odhodki -                  -                  -4.740 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320
strošek energetskega upravljanja -                  -                  -4.740 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  48 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
4. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -                  48 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

Finančna vzdržnost 877,82 €



 

 

Tabela 308: Finančni kazalniki zasebnega partnerja  Tabela 309: Finančni kazalniki zasebnega partnerja, 7 % donos 

    
 
 
 
Tabela 310: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 

 
 
 

Vrednost
976 €
5,05%
0,01
1,01

15 let
Količnik relativne koristnosti

Doba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Vrednost
-34.450 €

5,05%
-0,24
0,81

Se ne povrneDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   6.180,88                   -                   5.047,72                    890,77                 2.666,27                           -                                -     
Nadzor                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   4.635,66                   -                   3.785,79                    668,08                 1.999,70                           -                                -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   1.545,22                   -                   1.261,93                    222,69                    666,57                           -                                -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              154.522,04                   -              126.193,00              22.269,35              66.656,57                           -                                -     

Vrtec Ivana Glinška PE Smetanova                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              154.522,04                   -              126.193,00              22.269,35              66.656,57                           -                                -     

SKUPAJ                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              160.702,93                   -              131.240,72              23.160,13              69.322,84                           -                                -     

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI               1.545,22                   -                   1.261,93                    222,69                    666,56                          -                                -                   7.726,10                   -                   6.309,65                 1.113,47                 3.332,83                       -                                -                  18.482,05   
Nadzor               1.158,92                   -                      946,45                    167,02                    499,92                          -                                -                   5.794,58                   -                   4.732,24                    835,10                 2.499,62                       -                                -                  13.861,54   

Informiranje in komuniciranje                  386,31                   -                      315,48                       55,67                    166,64                          -                                -                   1.931,53                   -                   1.577,41                    278,37                    833,21                       -                                -                    4.620,52   
II. ENERGETSKA OBNOVA            38.630,51                   -                31.548,25                 5.567,34              16.664,14                          -                                -              193.152,56                   -              157.741,25              27.836,69              83.320,71                       -                                -               462.051,21   

Vrtec Ivana Glinška PE Smetanova            38.630,51                   -                31.548,25                 5.567,34              16.664,14                          -                                -              193.152,56                   -              157.741,25              27.836,69              83.320,71                       -                                -               462.051,21   

SKUPAJ            40.175,73                   -                32.810,18                 5.790,03              17.330,70                          -                                -              200.878,66                   -              164.050,90              28.950,16              86.653,54                       -                                -               480.533,26   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

 
 

Tabela 311: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v tekočih cenah 

 

 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 6.347,77                   -                 5.184,01                  914,83               2.738,25                        -                              -     
Nadzor                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 4.760,82                   -                 3.888,01                  686,12               2.053,69                        -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 1.586,94                   -                 1.296,00                  228,71                  684,56                        -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             158.694,14                   -            129.600,21            22.870,63            68.456,30                        -                              -     

Vrtec Ivana Glinška PE Smetanova                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             158.694,14                   -            129.600,21            22.870,63            68.456,30                        -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             165.041,91                   -            134.784,22            23.785,45            71.194,55                        -                              -     

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI             1.640,90                   -                 1.340,07                  236,48                  707,84                       -                              -                 7.988,66                   -                 6.524,07               1.151,31                3.446,09                          -                                -                  19.110,14   
Nadzor             1.230,67                   -                 1.005,05                  177,36                  530,88                       -                              -                 5.991,50                   -                 4.893,06                  863,48                2.584,57                          -                                -                  14.332,60   

Informiranje in komuniciranje                410,22                   -                    335,02                     59,12                  176,96                       -                              -                 1.997,17                   -                 1.631,02                  287,83                    861,52                          -                                -                    4.777,53   
II. ENERGETSKA OBNOVA          41.022,44                   -              33.501,66               5.912,06            17.695,95                       -                              -            199.716,58                   -            163.101,87            28.782,68              86.152,25                          -                                -               477.753,38   

Vrtec Ivana Glinška PE Smetanova          41.022,44                   -              33.501,66               5.912,06            17.695,95                       -                              -            199.716,58                   -            163.101,87            28.782,68              86.152,25                          -                                -               477.753,38   

SKUPAJ          42.663,33                   -              34.841,72               6.148,54            18.403,79                       -                              -            207.705,24                   -            169.625,95            29.933,99              89.598,34                          -                                -               496.863,52   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 312: Finančni denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
 

 
Tabela 313: Primerjava finančnih kazalnikov, JZP in javno naročilo z 
vidika MOM 

 
 

 
 
 
 

 

Tabela 314: Primerjava ekonomskih kazalnikov, JZP in javno naročilo 
z vidika MOM 

 
 
 
 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -230.026 -57.506 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  3.739 4.985 4.985 4.985 4.985 4.985 4.985 4.985 4.985 4.985 4.985 4.985 4.985 4.985
prihranki TE in EE -                  -                  3.064 4.086 4.086 4.086 4.086 4.086 4.086 4.086 4.086 4.086 4.086 4.086 4.086 4.086
prihranek DDV zaradi nižjih stroškov energije -                  -                  674 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899
Odhodki -                  -                  -1.168 -1.558 -1.558 -1.558 -1.558 -1.558 -1.558 -1.558 -1.558 -1.558 -1.558 -1.558 -1.558 -1.558
strošek vzdrževanja -                  -                  -958 -1.277 -1.277 -1.277 -1.277 -1.277 -1.277 -1.277 -1.277 -1.277 -1.277 -1.277 -1.277 -1.277
DDV pri stroških vzdrževanja -                  -                  -211 -281 -281 -281 -281 -281 -281 -281 -281 -281 -281 -281 -281 -281
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  2.570 3.427 3.427 3.427 3.427 3.427 3.427 3.427 3.427 3.427 3.427 3.427 3.427 3.427
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    274.580
NETO DENARNI TOK -                  -230.026 -54.936 3.427 3.427 3.427 3.427 3.427 3.427 3.427 3.427 3.427 3.427 3.427 3.427 278.007

Diskontirani neto denarni tok -                  -221.179 -50.792 3.047 2.929 2.817 2.708 2.604 2.504 2.408 2.315 2.226 2.141 2.058 1.979 154.367
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  3.457 4.431 4.261 4.097 3.940 3.788 3.642 3.502 3.368 3.238 3.113 2.994 2.879 155.232
Diskontirane vrednosti stroškov -                  221.179 54.248 1.385 1.332 1.280 1.231 1.184 1.138 1.094 1.052 1.012 973 936 900 865
Doba vračanja naložbe -                  -221.179 -271.970 -268.924 -265.994 -263.177 -260.469 -257.865 -255.361 -252.953 -250.638 -248.412 -246.271 -244.213 -242.234 -87.867

Javno naročilo JZP
-87.867 € -9.779 €

0,88% -22,38%
-0,32 -0,93
0,70 0,89

Se ne povrne Se ne povrneDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

Javno naročilo JZP
352.004 € 412.035 €
44,38% n/a

1,82 56,86
1,92 7,14

3 leta 2 letiDoba vračanja investicijskih sredstev

Ekonomski kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti



 

 

Tabela 315: Ekonomski denarni tok projekta v JZP z vidika MOM 

 
 

Tabela 316: Ekonomski denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM 

 
 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -7.609 -1.902 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  124.310 165.747 165.747 47.583 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195
doseženi prihranki energije -                  -                  4.788 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  118.164 157.552 157.552 39.388 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  1.358 1.811 1.811 1.811 1.811 1.811 1.811 1.811 1.811 1.811 1.811 1.811 1.811 1.811
Odhodki -                  -                  -4.740 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320
energetsko upravljanje koncesionarja -                  -                  -4.740 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  119.570 159.427 159.427 41.263 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -7.609 117.668 159.427 159.427 41.263 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875

Diskontirani neto denarni tok -                  -7.246 106.728 137.719 131.161 32.330 1.399 1.332 1.269 1.209 1.151 1.096 1.044 994 947 902
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  112.753 143.178 136.360 37.283 6.115 5.824 5.547 5.283 5.031 4.792 4.563 4.346 4.139 3.942
Diskontirane vrednosti stroškov -                  7.246 6.025 5.460 5.200 4.952 4.716 4.492 4.278 4.074 3.880 3.695 3.519 3.352 3.192 3.040
Doba vračanja naložbe -                  -7.246 99.482 237.201 368.361 400.692 402.091 403.423 404.692 405.901 407.052 408.148 409.192 410.186 411.133 412.035

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -202.687 -40.537 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  122.587 163.449 163.449 45.285 5.897 5.897 5.897 5.897 5.897 5.897 5.897 5.897 5.897 5.897
doseženi prihranki energije -                  -                  3.064 4.086 4.086 4.086 4.086 4.086 4.086 4.086 4.086 4.086 4.086 4.086 4.086 4.086
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  118.164 157.552 157.552 39.388 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  1.358 1.811 1.811 1.811 1.811 1.811 1.811 1.811 1.811 1.811 1.811 1.811 1.811 1.811
Odhodki -                  -                  -675 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900
strošek vzdrževanja -                  -                  -675 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  121.911 162.549 162.549 44.385 4.997 4.997 4.997 4.997 4.997 4.997 4.997 4.997 4.997 4.997
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  274.580
NETO DENARNI TOK -                  -202.687 81.374 162.549 162.549 44.385 4.997 4.997 4.997 4.997 4.997 4.997 4.997 4.997 4.997 279.576

Diskontirani neto denarni tok -                  -193.035 73.809 140.416 133.729 34.777 3.729 3.551 3.382 3.221 3.068 2.921 2.782 2.650 2.524 134.481
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  111.190 141.193 134.470 35.482 4.400 4.191 3.991 3.801 3.620 3.448 3.284 3.127 2.978 2.836
Diskontirane vrednosti stroškov -                  193.035 37.381 778 740 705 672 640 609 580 553 526 501 477 455 433
Doba vračanja naložbe -                  -193.035 -119.226 21.189 154.919 189.695 193.424 196.975 200.357 203.578 206.646 209.567 212.349 214.999 217.523 352.004



 

 

2.14. VRTEC STUDENCI MARIBOR PE POLJANE 

Tabela 317: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 
 

 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                  11.860,50                            -                 9.686,07               1.709,31               5.116,29                          -                              -     
Nadzor                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    8.895,37                            -                 7.264,55               1.281,98               3.837,22                          -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    2.965,12                            -                 2.421,52                  427,33               1.279,07                          -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -            296.512,44          242.151,82            42.732,67                            -             21.105,58            20.277,91   

Vrtec Studenci Maribor PE Poljane                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -            296.512,44          242.151,82            42.732,67                            -             21.105,58            20.277,91   

SKUPAJ                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                  11.860,50          296.512,44          251.837,90            44.441,98               5.116,29           21.105,58            20.277,91   
Vgradnja fotovoltaike                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -                              -                              -                              -                              -               4.627,16               4.445,70   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                  11.860,50          296.512,44          251.837,90            44.441,98               5.116,29           25.732,74            24.723,61   

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI             2.965,12                            -                 2.421,52                  427,33               1.279,07                          -                              -              14.825,62                            -              12.107,59               2.136,63               6.395,36                      -                              -                  35.465,21   
Nadzor             2.223,84                            -                 1.816,14                  320,50                  959,30                          -                              -              11.119,22                            -                 9.080,69               1.602,48               4.796,52                      -                              -                  26.598,91   

Informiranje in komuniciranje                741,28                            -                    605,38                  106,83                  319,77                          -                              -                 3.706,41                            -                 3.026,90                  534,16               1.598,84                      -                              -                    8.866,30   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -              74.128,11            60.537,96            10.683,17                            -               5.276,39               5.069,48                            -            370.640,55          302.689,78            53.415,84                            -         26.381,97            25.347,39             778.475,53   

Vrtec Studenci Maribor PE Poljane                          -              74.128,11            60.537,96            10.683,17                            -               5.276,39               5.069,48                            -            370.640,55          302.689,78            53.415,84                            -         26.381,97            25.347,39             778.475,53   

SKUPAJ             2.965,12            74.128,11            62.959,47            11.110,50               1.279,07             5.276,39               5.069,48            14.825,62          370.640,55          314.797,37            55.552,48               6.395,36       26.381,97            25.347,39             813.940,74   
Vgradnja fotovoltaike                          -                              -                              -                              -                              -               1.156,79               1.111,42                            -                              -                              -                              -                              -           5.783,95               5.557,12                11.341,07   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO             2.965,12            74.128,11            62.959,47            11.110,50               1.279,07             6.433,18               6.180,90            14.825,62          370.640,55          314.797,37            55.552,48               6.395,36       32.165,92            30.904,51             825.281,81   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 318: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP v tekočih cenah 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 

%)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 

%)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              12.180,73                            -                 9.947,60               1.755,46               5.254,43                         -                              -     
Nadzor                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 9.135,55                            -                 7.460,70               1.316,59               3.940,82                         -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 3.045,18                            -                 2.486,90                  438,86               1.313,61                         -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -            304.518,28          248.689,92            43.886,46                            -            21.675,43            20.825,41   

Vrtec Studenci Maribor PE Poljane                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -            304.518,28          248.689,92            43.886,46                            -            21.675,43            20.825,41   

SKUPAJ                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              12.180,73          304.518,28          258.637,52            45.641,92               5.254,43          21.675,43            20.825,41   
Vgradnja fotovoltaike                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -                              -                              -                              -                              -              4.752,09               4.565,73   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              12.180,73          304.518,28          258.637,52            45.641,92               5.254,43          26.427,52            25.391,14   

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI             3.148,72                            -                 2.571,45                  453,79               1.358,27                          -                              -              15.329,45                            -              12.519,05               2.209,24               6.612,70                         -                              -                  36.670,45   
Nadzor             2.361,54                            -                 1.928,59                  340,34               1.018,70                          -                              -              11.497,09                            -                 9.389,29               1.656,93               4.959,52                         -                              -                  27.502,83   

Informiranje in komuniciranje                787,18                            -                    642,86                  113,45                  339,57                          -                              -                 3.832,36                            -                 3.129,76                  552,31               1.653,18                         -                              -                    9.167,62   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -              78.717,98            64.286,35            11.344,65                            -               5.603,10               5.383,37                            -            383.236,26          312.976,27            55.231,11                            -            27.278,53            26.208,76             804.930,94   

Vrtec Studenci Maribor PE Poljane                          -              78.717,98            64.286,35            11.344,65                            -               5.603,10               5.383,37                            -            383.236,26          312.976,27            55.231,11                            -            27.278,53            26.208,76             804.930,94   

SKUPAJ             3.148,72            78.717,98            66.857,80            11.798,44               1.358,27             5.603,10               5.383,37            15.329,45          383.236,26          325.495,32            57.440,35               6.612,70          27.278,53            26.208,76             841.601,39   
Vgradnja fotovoltaike                          -                              -                              -                              -                              -               1.228,42               1.180,24                            -                              -                              -                              -                              -              5.980,50               5.745,98                11.726,48   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO             3.148,72            78.717,98            66.857,80            11.798,44               1.358,27             6.831,52               6.563,62            15.329,45          383.236,26          325.495,32            57.440,35               6.612,70          33.259,04            31.954,74             853.327,87   

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
SKUPAJ2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 319: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika zasebnega partnerja, stalne cene marec 2024 

 

Tabela 320: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
  

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -317.618 -79.405 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  1.830 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440
upravljanje s koncesijo -                  -                  1.830 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440
Odhodki -                  -                  -222 -296 -296 -296 -296 -296 -296 -296 -296 -296 -296 -296 -296 -296
vzdrževanje in zavarovanje -                  -                  -222 -296 -296 -296 -296 -296 -296 -296 -296 -296 -296 -296 -296 -296
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  1.608 2.144 2.144 2.144 2.144 2.144 2.144 2.144 2.144 2.144 2.144 2.144 2.144 2.144
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    564.395
NETO DENARNI TOK -                  -317.618 -77.796 2.144 2.144 2.144 2.144 2.144 2.144 2.144 2.144 2.144 2.144 2.144 2.144 566.539

Diskontirani neto denarni tok -                  -302.493 -70.563 1.852 1.764 1.680 1.600 1.524 1.451 1.382 1.316 1.254 1.194 1.137 1.083 272.515
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  1.660 2.108 2.008 1.912 1.821 1.734 1.652 1.573 1.498 1.427 1.359 1.294 1.232 272.657
Diskontirane vrednosti stroškov -                  302.493 72.223 256 243 232 221 210 200 191 182 173 165 157 149 142
Doba vračanja naložbe -                  -302.493 -373.057 -371.204 -369.440 -367.760 -366.160 -364.636 -363.184 -361.802 -360.485 -359.232 -358.038 -356.900 -355.817 -83.302

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -37.255 -9.314 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  2.255 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007
zajamčeni prihranki -                  -                  1.849 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465
prihranek DDV zaradi zajamčenih prihrankov -                  -                  407 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542
Odhodki -                  -                  -2.233 -2.977 -2.977 -2.977 -2.977 -2.977 -2.977 -2.977 -2.977 -2.977 -2.977 -2.977 -2.977 -2.977
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -1.830 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440
DDV pri storitvi energetskega upravljanja -                  -                  -403 -537 -537 -537 -537 -537 -537 -537 -537 -537 -537 -537 -537 -537
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  23 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                  
NETO DENARNI TOK -                  -37.255 -9.291 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Diskontirani neto denarni tok -                  -35.822 -8.590 27 26 25 24 23 22 21 20 20 19 18 17 17
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  2.085 2.673 2.571 2.472 2.377 2.285 2.197 2.113 2.032 1.953 1.878 1.806 1.737 1.670
Diskontirane vrednosti stroškov -                  35.822 10.675 2.647 2.545 2.447 2.353 2.262 2.175 2.092 2.011 1.934 1.859 1.788 1.719 1.653
Doba vračanja naložbe -                  -35.822 -44.412 -44.385 -44.360 -44.335 -44.311 -44.288 -44.266 -44.245 -44.225 -44.205 -44.186 -44.168 -44.151 -44.134



 

 

Tabela 321: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika projekta, stalne cene marec 2024 

 
 

 

Tabela 322: Finančni denarni tok finančne vzdržnosti projekta v JZP, stalne cene marec 2024 

 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -354.873 -88.718 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok -                  
Prihodki -                  -                  1.849 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465
zajamčeni prihranki -                  -                  1.849 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465
Odhodki -                  -                  -1.830 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -1.830 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  18 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
NETO DENARNI TOK -                  -354.873 -88.700 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Diskontirani neto denarni tok -                  -341.224 -82.008 22 21 20 19 19 18 17 17 16 15 15 14 14
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  1.709 2.191 2.107 2.026 1.948 1.873 1.801 1.732 1.665 1.601 1.540 1.480 1.423 1.369
Diskontirane vrednosti stroškov -                  341.224 83.717 2.169 2.086 2.006 1.929 1.854 1.783 1.714 1.649 1.585 1.524 1.466 1.409 1.355
Doba vračanja naložbe -                  -341.224 -423.232 -423.210 -423.189 -423.168 -423.149 -423.130 -423.112 -423.095 -423.078 -423.062 -423.047 -423.032 -423.018 -423.004

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Finančna sredstva -                  651.153 162.788 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Javni partner -                  37.255 9.314 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Zasebni partner -                  317.618 79.405 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Sredstva kohezije -                  296.280 74.070 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2. Investicija -                  -651.153 -162.788 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
investicija -                  -651.153 -162.788 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
3. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  1.849 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465
zajamčeni prihranki -                  -                  1.849 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465
Odhodki -                  -                  -1.830 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440
strošek energetskega upravljanja -                  -                  -1.830 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  18 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
4. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -                  18 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Finančna vzdržnost 338,92 €



 

 

Tabela 323: Finančni kazalniki zasebnega partnerja  Tabela 324: Finančni kazalniki zasebnega partnerja, 7 % donos 

   
 
 
 
Tabela 325: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 

 

Vrednost
-83.302 €

3,04%
-0,28
0,78

Se ne povrne
Količnik relativne koristnosti

Doba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Vrednost
-144.573 €

3,04%
-0,49
0,61

Se ne povrneDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                11.860,50                   -                   9.686,07                 1.709,31                 5.116,29                           -                                -     
Nadzor                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   8.895,37                   -                   7.264,55                 1.281,98                 3.837,22                           -                                -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   2.965,12                   -                   2.421,52                    427,33                 1.279,07                           -                                -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              296.512,44                   -              242.151,82              42.732,67            137.011,69                           -                41.383,49   

Vrtec Studenci Maribor PE Poljane                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              296.512,44                   -              242.151,82              42.732,67            137.011,69                           -                41.383,49   

SKUPAJ                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              308.372,93                   -              251.837,90              44.441,98            142.127,98                           -                41.383,49   
Vgradnja fotovoltaike                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                                -                     -                                -                                -                   1.996,03              4.627,16                 4.445,70   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              308.372,93                   -              251.837,90              44.441,98            144.124,01              4.627,16              45.829,19   

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI               2.965,12                   -                   2.421,52                    427,33                 1.279,07                          -                                -                14.825,62                   -                12.107,59                 2.136,63                 6.395,36                       -                                -                  35.465,21   
Nadzor               2.223,84                   -                   1.816,14                    320,50                    959,30                          -                                -                11.119,22                   -                   9.080,69                 1.602,48                 4.796,52                       -                                -                  26.598,91   

Informiranje in komuniciranje                  741,28                   -                      605,38                    106,83                    319,77                          -                                -                   3.706,41                   -                   3.026,90                    534,16                 1.598,84                       -                                -                    8.866,30   
II. ENERGETSKA OBNOVA            74.128,11                   -                60.537,96              10.683,17              34.252,92                          -                10.345,87            370.640,55                   -              302.689,78              53.415,84            171.264,61                       -                51.729,36             949.740,14   

Vrtec Studenci Maribor PE Poljane            74.128,11                   -                60.537,96              10.683,17              34.252,92                          -                10.345,87            370.640,55                   -              302.689,78              53.415,84            171.264,61                       -                51.729,36             949.740,14   

SKUPAJ            77.093,23                   -                62.959,47              11.110,50              35.531,99                          -                10.345,87            385.466,17                   -              314.797,37              55.552,48            177.659,97                       -                51.729,36             985.205,35   
Vgradnja fotovoltaike                            -                     -                                -                                -                      499,01             1.156,79                 1.111,42                              -                     -                                -                                -                   2.495,05          5.783,95                 5.557,12                13.836,12   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO            77.093,23                   -                62.959,47              11.110,50              36.031,00             1.156,79              11.457,30            385.466,17                   -              314.797,37              55.552,48            180.155,02          5.783,95              57.286,48             999.041,46   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 326: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v tekočih cenah 

 

 
 
 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               12.180,73                   -                 9.947,60               1.755,46               5.254,43                        -                              -     
Nadzor                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 9.135,55                   -                 7.460,70               1.316,59               3.940,82                        -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 3.045,18                   -                 2.486,90                  438,86               1.313,61                        -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             304.518,28                   -            248.689,92            43.886,46          140.711,01                        -              42.500,84   

Vrtec Studenci Maribor PE Poljane                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             304.518,28                   -            248.689,92            43.886,46          140.711,01                        -              42.500,84   

SKUPAJ                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             316.699,01                   -            258.637,52            45.641,92          145.965,44                        -              42.500,84   
Vgradnja fotovoltaike                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                              -                     -                              -                              -                 2.049,92           4.752,09               4.565,73   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             316.699,01                   -            258.637,52            45.641,92          148.015,36           4.752,09            47.066,57   

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI             3.148,72                   -                 2.571,45                  453,79               1.358,27                       -                              -              15.329,45                   -              12.519,05               2.209,24                6.612,70                          -                                -                  36.670,45   
Nadzor             2.361,54                   -                 1.928,59                  340,34               1.018,70                       -                              -              11.497,09                   -                 9.389,29               1.656,93                4.959,52                          -                                -                  27.502,83   

Informiranje in komuniciranje                787,18                   -                    642,86                  113,45                  339,57                       -                              -                 3.832,36                   -                 3.129,76                  552,31                1.653,18                          -                                -                    9.167,62   
II. ENERGETSKA OBNOVA          78.717,98                   -              64.286,35            11.344,65            36.373,80                       -              10.986,47          383.236,25                   -            312.976,27            55.231,11            177.084,80                          -                 53.487,32             982.015,75   

Vrtec Studenci Maribor PE Poljane          78.717,98                   -              64.286,35            11.344,65            36.373,80                       -              10.986,47          383.236,25                   -            312.976,27            55.231,11            177.084,80                          -                 53.487,32             982.015,75   

SKUPAJ          81.866,70                   -              66.857,80            11.798,44            37.732,07                       -              10.986,47          398.565,70                   -            325.495,32            57.440,35            183.697,50                          -                 53.487,32          1.018.686,20   
Vgradnja fotovoltaike                          -                     -                              -                              -                    529,91          1.228,42               1.180,24                            -                     -                              -                              -                  2.579,84             5.980,50                 5.745,98                14.306,32   

SKUPAJ S FOTOVOLTAIKO          81.866,70                   -              66.857,80            11.798,44            38.261,98          1.228,42            12.166,72          398.565,70                   -            325.495,32            57.440,35            186.277,34             5.980,50               59.233,29          1.032.992,51   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 327: Finančni denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
 

 
Tabela 328: Primerjava finančnih kazalnikov, JZP in javno naročilo z 
vidika MOM 

 
 

 
 
 
 

 

Tabela 329: Primerjava ekonomskih kazalnikov, JZP in javno naročilo 
z vidika MOM 

 
 
 
 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -491.884 -122.971 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  1.443 1.925 1.925 1.925 1.925 1.925 1.925 1.925 1.925 1.925 1.925 1.925 1.925 1.925
prihranki TE in EE -                  -                  1.183 1.578 1.578 1.578 1.578 1.578 1.578 1.578 1.578 1.578 1.578 1.578 1.578 1.578
prihranek DDV zaradi nižjih stroškov energije -                  -                  260 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347
Odhodki -                  -                  -451 -601 -601 -601 -601 -601 -601 -601 -601 -601 -601 -601 -601 -601
strošek vzdrževanja -                  -                  -370 -493 -493 -493 -493 -493 -493 -493 -493 -493 -493 -493 -493 -493
DDV pri stroških vzdrževanja -                  -                  -81 -108 -108 -108 -108 -108 -108 -108 -108 -108 -108 -108 -108 -108
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  992 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    564.395
NETO DENARNI TOK -                  -491.884 -121.979 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323 565.718

Diskontirani neto denarni tok -                  -472.966 -112.776 1.176 1.131 1.088 1.046 1.005 967 930 894 859 826 795 764 314.123
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  1.335 1.711 1.645 1.582 1.521 1.463 1.406 1.352 1.300 1.250 1.202 1.156 1.111 314.457
Diskontirane vrednosti stroškov -                  472.966 114.111 535 514 494 475 457 439 423 406 391 376 361 347 334
Doba vračanja naložbe -                  -472.966 -585.742 -584.566 -583.435 -582.347 -581.301 -580.296 -579.329 -578.400 -577.506 -576.646 -575.820 -575.025 -574.261 -260.138

Javno naročilo JZP
-260.138 € -44.134 €

-0,40% n/a
-0,44 -0,99
0,56 0,40

Se ne povrne Se ne povrneDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

Javno naročilo JZP
626.396 € 797.453 €
38,72% n/a

1,52 26,13
1,72 14,24

3 leta 2 letiDoba vračanja investicijskih sredstev

Ekonomski kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti



 

 

Tabela 330: Ekonomski denarni tok projekta v JZP z vidika MOM 

 
 

Tabela 331: Ekonomski denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM 

 
 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -32.039 -8.010 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  244.700 326.267 326.267 84.003 3.248 3.248 3.248 3.248 3.248 3.248 3.248 3.248 3.248 3.248
doseženi prihranki energije -                  -                  1.849 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465 2.465
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  242.264 323.018 323.018 80.755 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  588 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783
Odhodki -                  -                  -1.830 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440
energetsko upravljanje koncesionarja -                  -                  -1.830 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  242.870 323.826 323.826 81.563 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -32.039 234.860 323.826 323.826 81.563 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808

Diskontirani neto denarni tok -                  -30.513 213.025 279.733 266.413 63.906 603 574 547 521 496 473 450 429 408 389
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  221.950 281.841 268.420 65.818 2.424 2.309 2.199 2.094 1.994 1.899 1.809 1.723 1.641 1.563
Diskontirane vrednosti stroškov -                  30.513 8.925 2.108 2.008 1.912 1.821 1.734 1.652 1.573 1.498 1.427 1.359 1.294 1.232 1.174
Doba vračanja naložbe -                  -30.513 182.512 462.245 728.658 792.564 793.167 793.741 794.288 794.809 795.305 795.778 796.228 796.657 797.065 797.453

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -433.423 -86.685 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  244.034 325.379 325.379 83.116 2.361 2.361 2.361 2.361 2.361 2.361 2.361 2.361 2.361 2.361
doseženi prihranki energije -                  -                  1.183 1.578 1.578 1.578 1.578 1.578 1.578 1.578 1.578 1.578 1.578 1.578 1.578 1.578
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  242.264 323.018 323.018 80.755 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  588 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783
Odhodki -                  -                  -261 -348 -348 -348 -348 -348 -348 -348 -348 -348 -348 -348 -348 -348
strošek vzdrževanja -                  -                  -261 -348 -348 -348 -348 -348 -348 -348 -348 -348 -348 -348 -348 -348
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  243.774 325.032 325.032 82.768 2.013 2.013 2.013 2.013 2.013 2.013 2.013 2.013 2.013 2.013
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  564.395
NETO DENARNI TOK -                  -433.423 157.089 325.032 325.032 82.768 2.013 2.013 2.013 2.013 2.013 2.013 2.013 2.013 2.013 566.408

Diskontirani neto denarni tok -                  -412.784 142.485 280.775 267.404 64.851 1.503 1.431 1.363 1.298 1.236 1.177 1.121 1.068 1.017 272.452
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  221.346 281.075 267.690 65.123 1.762 1.678 1.598 1.522 1.449 1.380 1.315 1.252 1.192 1.136
Diskontirane vrednosti stroškov -                  412.784 78.862 300 286 272 259 247 235 224 213 203 194 184 176 167
Doba vračanja naložbe -                  -412.784 -270.299 10.476 277.880 342.731 344.233 345.664 347.027 348.325 349.561 350.738 351.860 352.927 353.944 626.396



 

 

2.15. OŠ JANKA PADEŽNIKA 

Tabela 332: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 
 

 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    5.474,82                            -                 4.471,11                  789,02               2.361,69                          -                              -     
Nadzor                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    4.106,12                            -                 3.353,33                  591,76               1.771,27                          -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    1.368,71                            -                 1.117,78                  197,25                  590,42                          -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -            136.870,59          111.777,65            19.725,47                            -             22.760,76            21.868,18   

Osnovna šola Janka Padežnika                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -            136.870,59          111.777,65            19.725,47                            -             22.760,76            21.868,18   

SKUPAJ                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    5.474,82          136.870,59          116.248,75            20.514,49               2.361,69           22.760,76            21.868,18   

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI             1.368,71                            -                 1.117,78                  197,25                  590,43                          -                              -                 6.843,53                            -                 5.588,88                  986,27               2.952,12                      -                              -                  16.370,81   
Nadzor             1.026,53                            -                    838,33                  147,94                  442,82                          -                              -                 5.132,65                            -                 4.191,66                  739,71               2.214,09                      -                              -                  12.278,10   

Informiranje in komuniciranje                342,18                            -                    279,44                     49,31                  147,61                          -                              -                 1.710,88                            -                 1.397,22                  246,57                  738,03                      -                              -                    4.092,70   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -              34.217,65            27.944,41               4.931,37                            -               5.690,19               5.467,04                            -            171.088,24          139.722,06            24.656,83                            -         28.450,95            27.335,22             391.253,30   

Osnovna šola Janka Padežnika                          -              34.217,65            27.944,41               4.931,37                            -               5.690,19               5.467,04                            -            171.088,24          139.722,06            24.656,83                            -         28.450,95            27.335,22             391.253,30   

SKUPAJ             1.368,71            34.217,65            29.062,19               5.128,62                  590,43             5.690,19               5.467,04               6.843,53          171.088,24          145.310,94            25.643,11               2.952,12       28.450,95            27.335,22             407.624,11   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 333: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP v tekočih cenah 

 
 

 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 

%)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 

%)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 5.622,64                            -                 4.591,83                  810,32               2.425,45                         -                              -     
Nadzor                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 4.216,98                            -                 3.443,87                  607,74               1.819,09                         -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 1.405,66                            -                 1.147,96                  202,58                  606,36                         -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -            140.566,09          114.795,64            20.258,05                            -            23.375,30            22.458,62   

Osnovna šola Janka Padežnika                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -            140.566,09          114.795,64            20.258,05                            -            23.375,30            22.458,62   

SKUPAJ                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 5.622,64          140.566,09          119.387,47            21.068,38               2.425,45          23.375,30            22.458,62   

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI             1.453,45                            -                 1.186,99                  209,47                  626,97                          -                              -                 7.076,10                            -                 5.778,81               1.019,79               3.052,42                         -                              -                  16.927,12   
Nadzor             1.090,09                            -                    890,24                  157,10                  470,23                          -                              -                 5.307,07                            -                 4.334,11                  764,84               2.289,32                         -                              -                  12.695,35   

Informiranje in komuniciranje                363,36                            -                    296,75                     52,37                  156,74                          -                              -                 1.769,02                            -                 1.444,70                  254,95                  763,10                         -                              -                    4.231,78   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -              36.336,34            29.674,67               5.236,71                            -               6.042,52               5.805,55                            -            176.902,43          144.470,32            25.494,76                            -            29.417,81            28.264,17             404.549,49   

Osnovna šola Janka Padežnika                          -              36.336,34            29.674,67               5.236,71                            -               6.042,52               5.805,55                            -            176.902,43          144.470,32            25.494,76                            -            29.417,81            28.264,17             404.549,49   

SKUPAJ             1.453,45            36.336,34            30.861,66               5.446,18                  626,97             6.042,52               5.805,55               7.076,10          176.902,43          150.249,13            26.514,55               3.052,42          29.417,81            28.264,17             421.476,61   

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
SKUPAJ2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 334: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika zasebnega partnerja, stalne cene marec 2024 

 

Tabela 335: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
  

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -159.631 -39.908 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  8.894 11.859 11.859 11.859 11.859 11.859 11.859 11.859 11.859 11.859 11.859 11.859 11.859 11.859
upravljanje s koncesijo -                  -                  8.894 11.859 11.859 11.859 11.859 11.859 11.859 11.859 11.859 11.859 11.859 11.859 11.859 11.859
Odhodki -                  -                  -1.078 -1.437 -1.437 -1.437 -1.437 -1.437 -1.437 -1.437 -1.437 -1.437 -1.437 -1.437 -1.437 -1.437
vzdrževanje in zavarovanje -                  -                  -1.078 -1.437 -1.437 -1.437 -1.437 -1.437 -1.437 -1.437 -1.437 -1.437 -1.437 -1.437 -1.437 -1.437
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  7.816 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    283.659
NETO DENARNI TOK -                  -159.631 -32.092 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 294.080

Diskontirani neto denarni tok -                  -152.030 -29.108 9.003 8.574 8.166 7.777 7.406 7.054 6.718 6.398 6.093 5.803 5.527 5.264 141.458
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  8.067 10.244 9.757 9.292 8.849 8.428 8.027 7.644 7.280 6.934 6.604 6.289 5.990 142.149
Diskontirane vrednosti stroškov -                  152.030 37.175 1.242 1.183 1.126 1.073 1.022 973 927 882 840 800 762 726 691
Doba vračanja naložbe -                  -152.030 -181.138 -172.135 -163.561 -155.396 -147.619 -140.212 -133.159 -126.441 -120.043 -113.950 -108.146 -102.620 -97.356 44.102

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -29.705 -7.426 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  10.961 14.614 14.614 14.614 14.614 14.614 14.614 14.614 14.614 14.614 14.614 14.614 14.614 14.614
zajamčeni prihranki -                  -                  8.984 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979
prihranek DDV zaradi zajamčenih prihrankov -                  -                  1.977 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635
Odhodki -                  -                  -10.851 -14.468 -14.468 -14.468 -14.468 -14.468 -14.468 -14.468 -14.468 -14.468 -14.468 -14.468 -14.468 -14.468
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -8.894 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859
DDV pri storitvi energetskega upravljanja -                  -                  -1.957 -2.609 -2.609 -2.609 -2.609 -2.609 -2.609 -2.609 -2.609 -2.609 -2.609 -2.609 -2.609 -2.609
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  110 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                  
NETO DENARNI TOK -                  -29.705 -7.317 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146

Diskontirani neto denarni tok -                  -28.562 -6.765 130 125 120 115 111 107 103 99 95 91 88 84 81
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  10.134 12.992 12.492 12.012 11.550 11.106 10.678 10.268 9.873 9.493 9.128 8.777 8.439 8.115
Diskontirane vrednosti stroškov -                  28.562 16.898 12.862 12.367 11.892 11.434 10.995 10.572 10.165 9.774 9.398 9.037 8.689 8.355 8.034
Doba vračanja naložbe -                  -28.562 -35.327 -35.197 -35.072 -34.952 -34.836 -34.725 -34.618 -34.516 -34.417 -34.322 -34.231 -34.143 -34.059 -33.978



 

 

Tabela 336: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika projekta, stalne cene marec 2024 

 
 

 

Tabela 337: Finančni denarni tok finančne vzdržnosti projekta v JZP, stalne cene marec 2024 

 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -189.336 -47.334 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok -                  
Prihodki -                  -                  8.984 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979
zajamčeni prihranki -                  -                  8.984 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979
Odhodki -                  -                  -8.894 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -8.894 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  90 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
NETO DENARNI TOK -                  -189.336 -47.244 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Diskontirani neto denarni tok -                  -182.054 -43.680 106 102 98 95 91 88 84 81 78 75 72 69 67
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  8.306 10.649 10.240 9.846 9.467 9.103 8.753 8.416 8.093 7.781 7.482 7.194 6.918 6.651
Diskontirane vrednosti stroškov -                  182.054 51.986 10.543 10.137 9.747 9.372 9.012 8.665 8.332 8.012 7.703 7.407 7.122 6.848 6.585
Doba vračanja naložbe -                  -182.054 -225.734 -225.627 -225.525 -225.426 -225.332 -225.241 -225.153 -225.069 -224.988 -224.910 -224.835 -224.764 -224.694 -224.628

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Finančna sredstva -                  326.099 81.525 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Javni partner -                  29.705 7.426 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Zasebni partner -                  159.631 39.908 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Sredstva kohezije -                  136.763 34.191 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2. Investicija -                  -326.099 -81.525 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
investicija -                  -326.099 -81.525 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
3. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  8.984 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979
zajamčeni prihranki -                  -                  8.984 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979
Odhodki -                  -                  -8.894 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859
strošek energetskega upravljanja -                  -                  -8.894 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  90 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
4. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -                  90 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Finančna vzdržnost 1.647,10 €



 

 

Tabela 338: Finančni kazalniki zasebnega partnerja  Tabela 339: Finančni kazalniki zasebnega partnerja, 7 % donos 

   
 
 
 
Tabela 340: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 

 
 
 

Vrednost
44.102 €
7,09%
0,29
1,22

15 let
Količnik relativne koristnosti

Doba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Vrednost
1.670 €
7,09%
0,01
1,01

15 letDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   5.474,82                   -                   4.471,11                    789,02                 2.361,69                           -                                -     
Nadzor                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   4.106,12                   -                   3.353,33                    591,76                 1.771,27                           -                                -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   1.368,71                   -                   1.117,78                    197,25                    590,42                           -                                -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              136.870,59                   -              111.777,65              19.725,47              68.860,58                           -                44.628,94   

Osnovna šola Janka Padežnika                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              136.870,59                   -              111.777,65              19.725,47              68.860,58                           -                44.628,94   

SKUPAJ                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -              142.345,41                   -              116.248,75              20.514,49              71.222,27                           -                44.628,94   

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI               1.368,71                   -                   1.117,78                    197,25                    590,43                          -                                -                   6.843,53                   -                   5.588,88                    986,27                 2.952,12                       -                                -                  16.370,81   
Nadzor               1.026,53                   -                      838,33                    147,94                    442,82                          -                                -                   5.132,65                   -                   4.191,66                    739,71                 2.214,09                       -                                -                  12.278,10   

Informiranje in komuniciranje                  342,18                   -                      279,44                       49,31                    147,61                          -                                -                   1.710,88                   -                   1.397,22                    246,57                    738,03                       -                                -                    4.092,70   
II. ENERGETSKA OBNOVA            34.217,65                   -                27.944,41                 4.931,37              17.215,15                          -                11.157,23            171.088,24                   -              139.722,06              24.656,83              86.075,73                       -                55.786,17             477.329,03   

Osnovna šola Janka Padežnika            34.217,65                   -                27.944,41                 4.931,37              17.215,15                          -                11.157,23            171.088,24                   -              139.722,06              24.656,83              86.075,73                       -                55.786,17             477.329,03   

SKUPAJ            35.586,35                   -                29.062,19                 5.128,62              17.805,58                          -                11.157,23            177.931,77                   -              145.310,94              25.643,11              89.027,85                       -                55.786,17             493.699,84   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 341: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v tekočih cenah 

 

 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 5.622,64                   -                 4.591,83                  810,32               2.425,45                        -                              -     
Nadzor                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 4.216,98                   -                 3.443,87                  607,74               1.819,09                        -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 1.405,66                   -                 1.147,96                  202,58                  606,36                        -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             140.566,09                   -            114.795,64            20.258,05            70.719,82                        -              45.833,92   

Osnovna šola Janka Padežnika                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             140.566,09                   -            114.795,64            20.258,05            70.719,82                        -              45.833,92   

SKUPAJ                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -             146.188,74                   -            119.387,47            21.068,38            73.145,27                        -              45.833,92   

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI             1.453,45                   -                 1.186,99                  209,47                  626,97                       -                              -                 7.076,10                   -                 5.778,81               1.019,79                3.052,42                          -                                -                  16.927,12   
Nadzor             1.090,09                   -                    890,24                  157,10                  470,23                       -                              -                 5.307,07                   -                 4.334,11                  764,84                2.289,32                          -                                -                  12.695,35   

Informiranje in komuniciranje                363,36                   -                    296,75                     52,37                  156,74                       -                              -                 1.769,02                   -                 1.444,70                  254,95                    763,10                          -                                -                    4.231,78   
II. ENERGETSKA OBNOVA          36.336,34                   -              29.674,67               5.236,71            18.281,07                       -              11.848,07          176.902,43                   -            144.470,32            25.494,76              89.000,88                          -                 57.681,99             493.550,38   

Osnovna šola Janka Padežnika          36.336,34                   -              29.674,67               5.236,71            18.281,07                       -              11.848,07          176.902,43                   -            144.470,32            25.494,76              89.000,88                          -                 57.681,99             493.550,38   

SKUPAJ          37.789,79                   -              30.861,66               5.446,18            18.908,04                       -              11.848,07          183.978,53                   -            150.249,13            26.514,55              92.053,30                          -                 57.681,99             510.477,50   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 342: Finančni denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
 

 
Tabela 343: Primerjava finančnih kazalnikov, JZP in javno naročilo z 
vidika MOM 

 
 

 
 
 
 

 

Tabela 344: Primerjava ekonomskih kazalnikov, JZP in javno naročilo 
z vidika MOM 

 
 
 
 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -258.197 -64.549 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  7.015 9.353 9.353 9.353 9.353 9.353 9.353 9.353 9.353 9.353 9.353 9.353 9.353 9.353
prihranki TE in EE -                  -                  5.750 7.666 7.666 7.666 7.666 7.666 7.666 7.666 7.666 7.666 7.666 7.666 7.666 7.666
prihranek DDV zaradi nižjih stroškov energije -                  -                  1.265 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687
Odhodki -                  -                  -2.192 -2.923 -2.923 -2.923 -2.923 -2.923 -2.923 -2.923 -2.923 -2.923 -2.923 -2.923 -2.923 -2.923
strošek vzdrževanja -                  -                  -1.797 -2.396 -2.396 -2.396 -2.396 -2.396 -2.396 -2.396 -2.396 -2.396 -2.396 -2.396 -2.396 -2.396
DDV pri stroških vzdrževanja -                  -                  -395 -527 -527 -527 -527 -527 -527 -527 -527 -527 -527 -527 -527 -527
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  4.823 6.430 6.430 6.430 6.430 6.430 6.430 6.430 6.430 6.430 6.430 6.430 6.430 6.430
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    283.659
NETO DENARNI TOK -                  -258.197 -59.726 6.430 6.430 6.430 6.430 6.430 6.430 6.430 6.430 6.430 6.430 6.430 6.430 290.089

Diskontirani neto denarni tok -                  -248.266 -55.220 5.716 5.497 5.285 5.082 4.886 4.699 4.518 4.344 4.177 4.016 3.862 3.713 161.076
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  6.486 8.315 7.995 7.688 7.392 7.108 6.834 6.571 6.319 6.076 5.842 5.617 5.401 162.699
Diskontirane vrednosti stroškov -                  248.266 61.706 2.598 2.498 2.402 2.310 2.221 2.136 2.054 1.975 1.899 1.826 1.755 1.688 1.623
Doba vračanja naložbe -                  -248.266 -303.486 -297.770 -292.273 -286.988 -281.906 -277.020 -272.321 -267.803 -263.459 -259.282 -255.266 -251.404 -247.691 -86.615

Javno naročilo JZP
-86.615 € -33.978 €

1,17% -26,39%
-0,28 -0,96
0,74 0,81

Se ne povrne Se ne povrneDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

Javno naročilo JZP
374.718 € 412.203 €

40,44% n/a
1,73 16,94
1,87 3,96

3 leta 2 letiDoba vračanja investicijskih sredstev

Ekonomski kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti



 

 

Tabela 345: Ekonomski denarni tok projekta v JZP z vidika MOM 

 
 

Tabela 346: Ekonomski denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM 

 
 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -25.546 -6.387 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  132.538 176.717 176.717 55.316 14.849 14.849 14.849 14.849 14.849 14.849 14.849 14.849 14.849 14.849
doseženi prihranki energije -                  -                  8.984 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979 11.979
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  121.402 161.869 161.869 40.467 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  2.152 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870
Odhodki -                  -                  -8.894 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859
energetsko upravljanje koncesionarja -                  -                  -8.894 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859 -11.859
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  123.644 164.858 164.858 43.457 2.989 2.989 2.989 2.989 2.989 2.989 2.989 2.989 2.989 2.989
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -25.546 117.257 164.858 164.858 43.457 2.989 2.989 2.989 2.989 2.989 2.989 2.989 2.989 2.989 2.989

Diskontirani neto denarni tok -                  -24.330 106.356 142.411 135.629 34.049 2.231 2.125 2.023 1.927 1.835 1.748 1.665 1.585 1.510 1.438
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  120.216 152.655 145.386 43.341 11.080 10.553 10.050 9.572 9.116 8.682 8.268 7.875 7.500 7.142
Diskontirane vrednosti stroškov -                  24.330 13.860 10.244 9.757 9.292 8.849 8.428 8.027 7.644 7.280 6.934 6.604 6.289 5.990 5.704
Doba vračanja naložbe -                  -24.330 82.026 224.437 360.066 394.116 396.347 398.471 400.494 402.422 404.257 406.005 407.669 409.255 410.765 412.203

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -227.509 -45.502 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  129.304 172.405 172.405 51.003 10.536 10.536 10.536 10.536 10.536 10.536 10.536 10.536 10.536 10.536
doseženi prihranki energije -                  -                  5.750 7.666 7.666 7.666 7.666 7.666 7.666 7.666 7.666 7.666 7.666 7.666 7.666 7.666
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  121.402 161.869 161.869 40.467 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  2.152 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870
Odhodki -                  -                  -1.267 -1.689 -1.689 -1.689 -1.689 -1.689 -1.689 -1.689 -1.689 -1.689 -1.689 -1.689 -1.689 -1.689
strošek vzdrževanja -                  -                  -1.267 -1.689 -1.689 -1.689 -1.689 -1.689 -1.689 -1.689 -1.689 -1.689 -1.689 -1.689 -1.689 -1.689
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  128.037 170.716 170.716 49.315 8.847 8.847 8.847 8.847 8.847 8.847 8.847 8.847 8.847 8.847
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  283.659
NETO DENARNI TOK -                  -227.509 82.535 170.716 170.716 49.315 8.847 8.847 8.847 8.847 8.847 8.847 8.847 8.847 8.847 292.506

Diskontirani neto denarni tok -                  -216.676 74.862 147.471 140.449 38.639 6.602 6.288 5.988 5.703 5.432 5.173 4.927 4.692 4.469 140.700
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  117.282 148.930 141.838 39.962 7.862 7.488 7.131 6.792 6.468 6.160 5.867 5.588 5.321 5.068
Diskontirane vrednosti stroškov -                  216.676 42.420 1.459 1.389 1.323 1.260 1.200 1.143 1.089 1.037 987 940 896 853 812
Doba vračanja naložbe -                  -216.676 -141.814 5.657 146.106 184.745 191.347 197.635 203.623 209.326 214.758 219.931 224.857 229.549 234.018 374.718



 

 

2.16. VRTEC IVANA GLINŠKA, ENOTA PRISTAN 

Tabela 347: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 
 

 
 
 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    1.981,14                            -                 1.617,93                  285,52                  854,61                          -                              -     
Nadzor                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    1.485,86                            -                 1.213,45                  214,14                  640,96                          -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                        495,29                            -                    404,48                     71,38                  213,65                          -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -              49.528,52            40.448,30               7.137,93                            -                            -                              -     

Vrtec Ivana Glinška, enota Pristan                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -              49.528,52            40.448,30               7.137,93                            -                            -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    1.981,14            49.528,52            42.066,23               7.423,45                  854,61                          -                              -     

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                495,29                            -                    404,48                     71,38                  213,65                          -                              -                 2.476,43                            -                 2.022,41                  356,90               1.068,26                      -                              -                    5.924,00   
Nadzor                371,46                            -                    303,36                     53,53                  160,24                          -                              -                 1.857,32                            -                 1.516,81                  267,67                  801,20                      -                              -                    4.443,00   

Informiranje in komuniciranje                123,82                            -                    101,12                     17,84                     53,41                          -                              -                    619,11                            -                    505,60                     89,22                  267,06                      -                              -                    1.480,99   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -              12.382,13            10.112,07               1.784,48                            -                            -                              -                              -              61.910,66            50.560,37               8.922,42                            -                        -                              -               121.393,44   

Vrtec Ivana Glinška, enota Pristan                          -              12.382,13            10.112,07               1.784,48                            -                            -                              -                              -              61.910,66            50.560,37               8.922,42                            -                        -                              -               121.393,44   

SKUPAJ                495,29            12.382,13            10.516,56               1.855,86                  213,65                          -                              -                 2.476,43            61.910,66            52.582,78               9.279,31               1.068,26                      -                              -               127.317,44   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 348: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP v tekočih cenah 

 
 

 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 

%)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 

%)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 2.034,63                            -                 1.661,62                  293,23                  877,68                         -                              -     
Nadzor                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 1.525,97                            -                 1.246,21                  219,92                  658,26                         -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                    508,66                            -                    415,40                     73,31                  219,42                         -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -               50.865,79            41.540,39               7.330,66                            -                           -                              -     

Vrtec Ivana Glinška, enota Pristan                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -               50.865,79            41.540,39               7.330,66                            -                           -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 2.034,63             50.865,79            43.202,01               7.623,88                  877,68                         -                              -     

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                525,95                            -                    429,53                     75,80                  226,88                          -                              -                 2.560,58                            -                 2.091,14                  369,03               1.104,56                         -                              -                    6.125,31   
Nadzor                394,46                            -                    322,15                     56,85                  170,16                          -                              -                 1.920,44                            -                 1.568,36                  276,77                  828,42                         -                              -                    4.593,98   

Informiranje in komuniciranje                131,49                            -                    107,38                     18,95                     56,72                          -                              -                    640,15                            -                    522,79                     92,26                  276,14                         -                              -                    1.531,33   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -              13.148,81            10.738,19               1.894,98                            -                            -                              -                              -              64.014,60            52.278,59               9.225,64                            -                           -                              -               125.518,83   

Vrtec Ivana Glinška, enota Pristan                          -              13.148,81            10.738,19               1.894,98                            -                            -                              -                              -              64.014,60            52.278,59               9.225,64                            -                           -                              -               125.518,83   

SKUPAJ                525,95            13.148,81            11.167,72               1.970,77                  226,88                          -                              -                 2.560,58            64.014,60            54.369,73               9.594,67               1.104,56                         -                              -               131.644,14   

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
SKUPAJ2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 349: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika zasebnega partnerja, stalne cene marec 2024 

 

Tabela 350: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
  

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -49.529 -12.382 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  17.149 22.865 22.865 22.865 22.865 22.865 22.865 22.865 22.865 22.865 22.865 22.865 22.865 22.865
upravljanje s koncesijo -                  -                  17.149 22.865 22.865 22.865 22.865 22.865 22.865 22.865 22.865 22.865 22.865 22.865 22.865 22.865
Odhodki -                  -                  -2.079 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772
vzdrževanje in zavarovanje -                  -                  -2.079 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772 -2.772
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  15.070 20.094 20.094 20.094 20.094 20.094 20.094 20.094 20.094 20.094 20.094 20.094 20.094 20.094
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    88.010
NETO DENARNI TOK -                  -49.529 2.688 20.094 20.094 20.094 20.094 20.094 20.094 20.094 20.094 20.094 20.094 20.094 20.094 108.104

Diskontirani neto denarni tok -                  -47.170 2.438 17.358 16.531 15.744 14.994 14.280 13.600 12.953 12.336 11.748 11.189 10.656 10.149 52.000
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  15.555 19.752 18.811 17.916 17.062 16.250 15.476 14.739 14.037 13.369 12.732 12.126 11.549 53.333
Diskontirane vrednosti stroškov -                  47.170 13.116 2.394 2.280 2.172 2.068 1.970 1.876 1.787 1.701 1.620 1.543 1.470 1.400 1.333
Doba vračanja naložbe -                  -47.170 -44.732 -27.374 -10.843 4.901 19.896 34.176 47.776 60.729 73.065 84.813 96.002 106.658 116.807 168.807

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -2.836 -709 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  21.133 28.178 28.178 28.178 28.178 28.178 28.178 28.178 28.178 28.178 28.178 28.178 28.178 28.178
zajamčeni prihranki -                  -                  17.322 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096
prihranek DDV zaradi zajamčenih prihrankov -                  -                  3.811 5.081 5.081 5.081 5.081 5.081 5.081 5.081 5.081 5.081 5.081 5.081 5.081 5.081
Odhodki -                  -                  -20.922 -27.896 -27.896 -27.896 -27.896 -27.896 -27.896 -27.896 -27.896 -27.896 -27.896 -27.896 -27.896 -27.896
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -17.149 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865
DDV pri storitvi energetskega upravljanja -                  -                  -3.773 -5.030 -5.030 -5.030 -5.030 -5.030 -5.030 -5.030 -5.030 -5.030 -5.030 -5.030 -5.030 -5.030
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  211 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                  
NETO DENARNI TOK -                  -2.836 -498 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282

Diskontirani neto denarni tok -                  -2.727 -460 250 241 232 223 214 206 198 190 183 176 169 163 156
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  19.539 25.050 24.086 23.160 22.269 21.413 20.589 19.797 19.036 18.304 17.600 16.923 16.272 15.646
Diskontirane vrednosti stroškov -                  2.727 19.999 24.799 23.845 22.928 22.046 21.198 20.383 19.599 18.845 18.121 17.424 16.753 16.109 15.490
Doba vračanja naložbe -                  -2.727 -3.187 -2.936 -2.695 -2.464 -2.241 -2.027 -1.821 -1.623 -1.433 -1.250 -1.074 -904 -742 -585



 

 

Tabela 351: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika projekta, stalne cene marec 2024 

 
 

 

Tabela 352: Finančni denarni tok finančne vzdržnosti projekta v JZP, stalne cene marec 2024 

 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -52.364 -13.091 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok -                  
Prihodki -                  -                  17.322 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096
zajamčeni prihranki -                  -                  17.322 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096
Odhodki -                  -                  -17.149 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -17.149 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  173 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
NETO DENARNI TOK -                  -52.364 -12.918 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

Diskontirani neto denarni tok -                  -50.350 -11.943 205 197 190 183 176 169 162 156 150 144 139 133 128
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  16.015 20.533 19.743 18.983 18.253 17.551 16.876 16.227 15.603 15.003 14.426 13.871 13.338 12.825
Diskontirane vrednosti stroškov -                  50.350 27.959 20.327 19.545 18.794 18.071 17.376 16.707 16.065 15.447 14.853 14.282 13.732 13.204 12.696
Doba vračanja naložbe -                  -50.350 -62.294 -62.088 -61.891 -61.701 -61.518 -61.343 -61.174 -61.012 -60.856 -60.706 -60.562 -60.423 -60.289 -60.161

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Finančna sredstva -                  101.854 25.463 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Javni partner -                  2.836 709 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Zasebni partner -                  49.529 12.382 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Sredstva kohezije -                  49.490 12.372 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2. Investicija -                  -101.854 -25.463 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
investicija -                  -101.854 -25.463 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
3. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  17.322 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096
zajamčeni prihranki -                  -                  17.322 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096
Odhodki -                  -                  -17.149 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865
strošek energetskega upravljanja -                  -                  -17.149 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  173 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
4. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -                  173 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

Finančna vzdržnost 3.175,74 €



 

 

Tabela 353: Finančni kazalniki zasebnega partnerja  Tabela 354: Finančni kazalniki zasebnega partnerja, 7 % donos 

    
 
 
 
Tabela 355: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 

 
 
 

Vrednost
168.807 €
32,32%

3,58
3,01
5 let

Količnik relativne koristnosti
Doba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Vrednost
134.641 €
32,32%

2,91
2,70
5 letDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   1.981,14                   -                   1.617,93                    285,52                    854,61                           -                                -     
Nadzor                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   1.485,86                   -                   1.213,45                    214,14                    640,96                           -                                -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                      495,29                   -                      404,48                       71,38                    213,65                           -                                -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                49.528,52                   -                40.448,30                 7.137,93              21.365,25                           -                                -     

Vrtec Ivana Glinška, enota Pristan                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                49.528,52                   -                40.448,30                 7.137,93              21.365,25                           -                                -     

SKUPAJ                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                51.509,67                   -                42.066,23                 7.423,45              22.219,86                           -                                -     

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                  495,29                   -                      404,48                       71,38                    213,65                          -                                -                   2.476,43                   -                   2.022,41                    356,90                 1.068,26                       -                                -                    5.924,00   
Nadzor                  371,46                   -                      303,36                       53,53                    160,24                          -                                -                   1.857,32                   -                   1.516,81                    267,67                    801,20                       -                                -                    4.443,00   

Informiranje in komuniciranje                  123,82                   -                      101,12                       17,84                       53,41                          -                                -                      619,11                   -                      505,60                       89,22                    267,06                       -                                -                    1.480,99   
II. ENERGETSKA OBNOVA            12.382,13                   -                10.112,07                 1.784,48                 5.341,31                          -                                -                61.910,66                   -                50.560,37                 8.922,42              26.706,56                       -                                -               148.100,00   

Vrtec Ivana Glinška, enota Pristan            12.382,13                   -                10.112,07                 1.784,48                 5.341,31                          -                                -                61.910,66                   -                50.560,37                 8.922,42              26.706,56                       -                                -               148.100,00   

SKUPAJ            12.877,42                   -                10.516,56                 1.855,86                 5.554,96                          -                                -                64.387,08                   -                52.582,78                 9.279,31              27.774,82                       -                                -               154.024,00   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 356: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v tekočih cenah 

 

 
 
 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 2.034,63                   -                 1.661,62                  293,23                  877,68                        -                              -     
Nadzor                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 1.525,97                   -                 1.246,21                  219,92                  658,26                        -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                     508,66                   -                    415,40                     73,31                  219,42                        -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               50.865,79                   -              41.540,39               7.330,66            21.942,11                        -                              -     

Vrtec Ivana Glinška, enota Pristan                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               50.865,79                   -              41.540,39               7.330,66            21.942,11                        -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               52.900,42                   -              43.202,01               7.623,88            22.819,79                        -                              -     

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                525,95                   -                    429,53                     75,80                  226,88                       -                              -                 2.560,58                   -                 2.091,14                  369,03                1.104,56                          -                                -                    6.125,31   
Nadzor                394,46                   -                    322,15                     56,85                  170,16                       -                              -                 1.920,44                   -                 1.568,36                  276,77                    828,42                          -                                -                    4.593,98   

Informiranje in komuniciranje                131,49                   -                    107,38                     18,95                     56,72                       -                              -                    640,15                   -                    522,79                     92,26                    276,14                          -                                -                    1.531,33   
II. ENERGETSKA OBNOVA          13.148,81                   -              10.738,19               1.894,98               5.672,04                       -                              -              64.014,60                   -              52.278,59               9.225,63              27.614,16                          -                                -               153.132,98   

Vrtec Ivana Glinška, enota Pristan          13.148,81                   -              10.738,19               1.894,98               5.672,04                       -                              -              64.014,60                   -              52.278,59               9.225,63              27.614,16                          -                                -               153.132,98   

SKUPAJ          13.674,76                   -              11.167,72               1.970,77               5.898,92                       -                              -              66.575,18                   -              54.369,73               9.594,66              28.718,72                          -                                -               159.258,29   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 357: Finančni denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
 

 
Tabela 358: Primerjava finančnih kazalnikov, JZP in javno naročilo z 
vidika MOM 

 
 

 
 
 
 

 

Tabela 359: Primerjava ekonomskih kazalnikov, JZP in javno naročilo 
z vidika MOM 

 
 
 
 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -73.730 -18.432 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  13.525 18.034 18.034 18.034 18.034 18.034 18.034 18.034 18.034 18.034 18.034 18.034 18.034 18.034
prihranki TE in EE -                  -                  11.086 14.782 14.782 14.782 14.782 14.782 14.782 14.782 14.782 14.782 14.782 14.782 14.782 14.782
prihranek DDV zaradi nižjih stroškov energije -                  -                  2.439 3.252 3.252 3.252 3.252 3.252 3.252 3.252 3.252 3.252 3.252 3.252 3.252 3.252
Odhodki -                  -                  -4.227 -5.636 -5.636 -5.636 -5.636 -5.636 -5.636 -5.636 -5.636 -5.636 -5.636 -5.636 -5.636 -5.636
strošek vzdrževanja -                  -                  -3.464 -4.619 -4.619 -4.619 -4.619 -4.619 -4.619 -4.619 -4.619 -4.619 -4.619 -4.619 -4.619 -4.619
DDV pri stroških vzdrževanja -                  -                  -762 -1.016 -1.016 -1.016 -1.016 -1.016 -1.016 -1.016 -1.016 -1.016 -1.016 -1.016 -1.016 -1.016
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  9.299 12.398 12.398 12.398 12.398 12.398 12.398 12.398 12.398 12.398 12.398 12.398 12.398 12.398
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    88.010
NETO DENARNI TOK -                  -73.730 -9.134 12.398 12.398 12.398 12.398 12.398 12.398 12.398 12.398 12.398 12.398 12.398 12.398 100.408

Diskontirani neto denarni tok -                  -70.894 -8.445 11.022 10.598 10.190 9.798 9.422 9.059 8.711 8.376 8.054 7.744 7.446 7.160 55.753
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  12.505 16.032 15.415 14.822 14.252 13.704 13.177 12.670 12.183 11.714 11.264 10.831 10.414 58.882
Diskontirane vrednosti stroškov -                  70.894 20.950 5.010 4.817 4.632 4.454 4.283 4.118 3.959 3.807 3.661 3.520 3.385 3.254 3.129
Doba vračanja naložbe -                  -70.894 -79.338 -68.317 -57.719 -47.528 -37.730 -28.308 -19.249 -10.538 -2.163 5.891 13.635 21.081 28.240 83.993

Javno naročilo JZP
83.993 € -585 €
13,22% 1,22%

0,96 -0,17
1,58 1,00

11 let Se ne povrneDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

Javno naročilo JZP
247.150 € 171.683 €

69,68% n/a
3,99 73,92
2,98 1,81

3 leta 2 letiDoba vračanja investicijskih sredstev

Ekonomski kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti



 

 

Tabela 360: Ekonomski denarni tok projekta v JZP z vidika MOM 

 
 

Tabela 361: Ekonomski denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM 

 
 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -2.439 -610 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  58.704 78.272 78.272 40.397 27.772 27.772 27.772 27.772 27.772 27.772 27.772 27.772 27.772 27.772
doseženi prihranki energije -                  -                  17.322 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096 23.096
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  37.875 50.500 50.500 12.625 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  3.507 4.676 4.676 4.676 4.676 4.676 4.676 4.676 4.676 4.676 4.676 4.676 4.676 4.676
Odhodki -                  -                  -17.149 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865
energetsko upravljanje koncesionarja -                  -                  -17.149 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865 -22.865
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  41.555 55.406 55.406 17.532 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -2.439 40.945 55.406 55.406 17.532 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907

Diskontirani neto denarni tok -                  -2.323 37.138 47.862 45.583 13.736 3.661 3.487 3.321 3.163 3.012 2.869 2.732 2.602 2.478 2.360
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  53.246 67.614 64.394 31.652 20.724 19.737 18.797 17.902 17.050 16.238 15.464 14.728 14.027 13.359
Diskontirane vrednosti stroškov -                  2.323 16.108 19.752 18.811 17.916 17.062 16.250 15.476 14.739 14.037 13.369 12.732 12.126 11.549 10.999
Doba vračanja naložbe -                  -2.323 34.816 82.678 128.261 141.997 145.658 149.145 152.466 155.629 158.641 161.510 164.242 166.844 169.323 171.683

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -64.967 -12.993 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  52.468 69.957 69.957 32.082 19.457 19.457 19.457 19.457 19.457 19.457 19.457 19.457 19.457 19.457
doseženi prihranki energije -                  -                  11.086 14.782 14.782 14.782 14.782 14.782 14.782 14.782 14.782 14.782 14.782 14.782 14.782 14.782
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  37.875 50.500 50.500 12.625 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  3.507 4.676 4.676 4.676 4.676 4.676 4.676 4.676 4.676 4.676 4.676 4.676 4.676 4.676
Odhodki -                  -                  -2.442 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256
strošek vzdrževanja -                  -                  -2.442 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  50.026 66.701 66.701 28.826 16.201 16.201 16.201 16.201 16.201 16.201 16.201 16.201 16.201 16.201
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  88.010
NETO DENARNI TOK -                  -64.967 37.032 66.701 66.701 28.826 16.201 16.201 16.201 16.201 16.201 16.201 16.201 16.201 16.201 104.211

Diskontirani neto denarni tok -                  -61.873 33.589 57.619 54.875 22.586 12.089 11.514 10.966 10.443 9.946 9.472 9.021 8.592 8.183 50.127
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  47.590 60.431 57.554 25.137 14.519 13.828 13.169 12.542 11.945 11.376 10.835 10.319 9.827 9.359
Diskontirane vrednosti stroškov -                  61.873 14.000 2.813 2.679 2.551 2.430 2.314 2.204 2.099 1.999 1.904 1.813 1.727 1.645 1.566
Doba vračanja naložbe -                  -61.873 -28.284 29.335 84.210 106.796 118.885 130.399 141.365 151.808 161.754 171.226 180.248 188.840 197.022 247.150



 

 

2.17. VRTEC STUDENCI, ENOTA PEKRSKA 

Tabela 362: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 
 

 
 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    2.052,73                            -                 1.676,40                  295,83                  885,49                          -                              -     
Nadzor                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    1.539,55                            -                 1.257,30                  221,88                  664,12                          -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                        513,18                            -                    419,10                     73,96                  221,37                          -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -              51.318,29            41.909,94               7.395,87                            -               2.864,16               2.751,84   

Vrtec Studenci, enota Pekrska                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -              51.318,29            41.909,94               7.395,87                            -               2.864,16               2.751,84   

SKUPAJ                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    2.052,73            51.318,29            43.586,33               7.691,71                  885,49             2.864,16               2.751,84   

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                513,18                            -                    419,10                     73,96                  221,37                          -                              -                 2.565,91                            -                 2.095,50                  369,79               1.106,86                      -                              -                    6.138,06   
Nadzor                384,89                            -                    314,32                     55,47                  166,03                          -                              -                 1.924,44                            -                 1.571,62                  277,35                  830,15                      -                              -                    4.603,55   

Informiranje in komuniciranje                128,30                            -                    104,77                     18,49                     55,34                          -                              -                    641,48                            -                    523,87                     92,45                  276,71                      -                              -                    1.534,51   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -              12.829,57            10.477,48               1.848,97                            -                   716,04                  687,96                            -              64.147,86            52.387,42               9.244,84                            -           3.580,21               3.439,80             132.800,13   

Vrtec Studenci, enota Pekrska                          -              12.829,57            10.477,48               1.848,97                            -                   716,04                  687,96                            -              64.147,86            52.387,42               9.244,84                            -           3.580,21               3.439,80             132.800,13   

SKUPAJ                513,18            12.829,57            10.896,58               1.922,93                  221,37                 716,04                  687,96               2.565,91            64.147,86            54.482,92               9.614,63               1.106,86         3.580,21               3.439,80             138.938,19   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 363: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP v tekočih cenah 

 
 

 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 

%)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 

%)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 2.108,16                            -                 1.721,66                  303,82                  909,40                         -                              -     
Nadzor                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 1.581,12                            -                 1.291,25                  227,87                  682,05                         -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                    527,04                            -                    430,42                     75,96                  227,35                         -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -               52.703,88            43.041,51               7.595,56                            -              2.941,50               2.826,14   

Vrtec Studenci, enota Pekrska                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -               52.703,88            43.041,51               7.595,56                            -              2.941,50               2.826,14   

SKUPAJ                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 2.108,16             52.703,88            44.763,17               7.899,38                  909,40            2.941,50               2.826,14   

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                544,96                            -                    445,05                     78,54                  235,08                          -                              -                 2.653,11                            -                 2.166,71                  382,36               1.144,48                         -                              -                    6.346,66   
Nadzor                408,72                            -                    333,79                     58,90                  176,31                          -                              -                 1.989,84                            -                 1.625,03                  286,77                  858,36                         -                              -                    4.760,00   

Informiranje in komuniciranje                136,24                            -                    111,26                     19,63                     58,77                          -                              -                    663,28                            -                    541,68                     95,59                  286,12                         -                              -                    1.586,67   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -              13.623,95            11.126,23               1.963,45                            -                  760,37                  730,56                            -              66.327,83            54.167,73               9.559,01                            -              3.701,87               3.556,71             137.313,16   

Vrtec Studenci, enota Pekrska                          -              13.623,95            11.126,23               1.963,45                            -                  760,37                  730,56                            -              66.327,83            54.167,73               9.559,01                            -              3.701,87               3.556,71             137.313,16   

SKUPAJ                544,96            13.623,95            11.571,28               2.041,99                  235,08                760,37                  730,56               2.653,11            66.327,83            56.334,44               9.941,37               1.144,48            3.701,87               3.556,71             143.659,82   

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
SKUPAJ2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 364: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika zasebnega partnerja, stalne cene marec 2024 

 

Tabela 365: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
  

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -54.182 -13.546 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  4.144 5.525 5.525 5.525 5.525 5.525 5.525 5.525 5.525 5.525 5.525 5.525 5.525 5.525
upravljanje s koncesijo -                  -                  4.144 5.525 5.525 5.525 5.525 5.525 5.525 5.525 5.525 5.525 5.525 5.525 5.525 5.525
Odhodki -                  -                  -502 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670
vzdrževanje in zavarovanje -                  -                  -502 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  3.642 4.855 4.855 4.855 4.855 4.855 4.855 4.855 4.855 4.855 4.855 4.855 4.855 4.855
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    96.280
NETO DENARNI TOK -                  -54.182 -9.904 4.855 4.855 4.855 4.855 4.855 4.855 4.855 4.855 4.855 4.855 4.855 4.855 101.135

Diskontirani neto denarni tok -                  -51.602 -8.983 4.194 3.995 3.804 3.623 3.451 3.286 3.130 2.981 2.839 2.704 2.575 2.452 48.648
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  3.759 4.773 4.546 4.329 4.123 3.927 3.740 3.562 3.392 3.230 3.077 2.930 2.791 48.970
Diskontirane vrednosti stroškov -                  51.602 12.742 579 551 525 500 476 453 432 411 392 373 355 338 322
Doba vračanja naložbe -                  -51.602 -60.586 -56.391 -52.397 -48.593 -44.969 -41.519 -38.232 -35.103 -32.122 -29.283 -26.579 -24.004 -21.552 27.096

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -5.690 -1.423 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  5.107 6.809 6.809 6.809 6.809 6.809 6.809 6.809 6.809 6.809 6.809 6.809 6.809 6.809
zajamčeni prihranki -                  -                  4.186 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581
prihranek DDV zaradi zajamčenih prihrankov -                  -                  921 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228
Odhodki -                  -                  -5.055 -6.741 -6.741 -6.741 -6.741 -6.741 -6.741 -6.741 -6.741 -6.741 -6.741 -6.741 -6.741 -6.741
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -4.144 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525
DDV pri storitvi energetskega upravljanja -                  -                  -912 -1.216 -1.216 -1.216 -1.216 -1.216 -1.216 -1.216 -1.216 -1.216 -1.216 -1.216 -1.216 -1.216
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  51 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                  
NETO DENARNI TOK -                  -5.690 -1.371 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

Diskontirani neto denarni tok -                  -5.471 -1.268 61 58 56 54 52 50 48 46 44 43 41 39 38
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  4.721 6.053 5.820 5.596 5.381 5.174 4.975 4.784 4.600 4.423 4.253 4.089 3.932 3.781
Diskontirane vrednosti stroškov -                  5.471 5.989 5.992 5.762 5.540 5.327 5.122 4.925 4.736 4.554 4.379 4.210 4.048 3.893 3.743
Doba vračanja naložbe -                  -5.471 -6.739 -6.679 -6.620 -6.565 -6.511 -6.459 -6.409 -6.361 -6.315 -6.271 -6.229 -6.188 -6.148 -6.111



 

 

Tabela 366: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika projekta, stalne cene marec 2024 

 
 

 

Tabela 367: Finančni denarni tok finančne vzdržnosti projekta v JZP, stalne cene marec 2024 

 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -59.873 -14.968 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok -                  
Prihodki -                  -                  4.186 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581
zajamčeni prihranki -                  -                  4.186 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581
Odhodki -                  -                  -4.144 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -4.144 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  42 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
NETO DENARNI TOK -                  -59.873 -14.926 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56

Diskontirani neto denarni tok -                  -57.570 -13.800 50 48 46 44 42 41 39 38 36 35 34 32 31
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  3.870 4.961 4.771 4.587 4.411 4.241 4.078 3.921 3.770 3.625 3.486 3.352 3.223 3.099
Diskontirane vrednosti stroškov -                  57.570 17.670 4.912 4.723 4.541 4.367 4.199 4.037 3.882 3.733 3.589 3.451 3.318 3.191 3.068
Doba vračanja naložbe -                  -57.570 -71.370 -71.320 -71.273 -71.227 -71.183 -71.140 -71.099 -71.060 -71.023 -70.986 -70.951 -70.918 -70.886 -70.855

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Finančna sredstva -                  111.151 27.788 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Javni partner -                  5.690 1.423 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Zasebni partner -                  54.182 13.546 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Sredstva kohezije -                  51.278 12.820 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2. Investicija -                  -111.151 -27.788 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
investicija -                  -111.151 -27.788 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
3. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  4.186 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581
zajamčeni prihranki -                  -                  4.186 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581
Odhodki -                  -                  -4.144 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525
strošek energetskega upravljanja -                  -                  -4.144 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  42 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
4. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -                  42 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56

Finančna vzdržnost 767,37 €



 

 

Tabela 368: Finančni kazalniki zasebnega partnerja  Tabela 369: Finančni kazalniki zasebnega partnerja, 7 % donos 

    
 
 
 
Tabela 370: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 

 
 
 

Vrednost
27.096 €
8,81%
0,53
1,39

15 let
Količnik relativne koristnosti

Doba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Vrednost
11.052 €
8,81%
0,22
1,16

15 letDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   2.052,73                   -                   1.676,40                    295,83                    885,49                           -                                -     
Nadzor                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   1.539,55                   -                   1.257,30                    221,88                    664,12                           -                                -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                      513,18                   -                      419,10                       73,96                    221,37                           -                                -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                51.318,29                   -                41.909,94                 7.395,87              23.372,82                           -                   5.616,01   

Vrtec Studenci, enota Pekrska                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                51.318,29                   -                41.909,94                 7.395,87              23.372,82                           -                   5.616,01   

SKUPAJ                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                53.371,02                   -                43.586,33                 7.691,71              24.258,31                           -                   5.616,01   

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                  513,18                   -                      419,10                       73,96                    221,37                          -                                -                   2.565,91                   -                   2.095,50                    369,79                 1.106,86                       -                                -                    6.138,06   
Nadzor                  384,89                   -                      314,32                       55,47                    166,03                          -                                -                   1.924,44                   -                   1.571,62                    277,35                    830,15                       -                                -                    4.603,55   

Informiranje in komuniciranje                  128,30                   -                      104,77                       18,49                       55,34                          -                                -                      641,48                   -                      523,87                       92,45                    276,71                       -                                -                    1.534,51   
II. ENERGETSKA OBNOVA            12.829,57                   -                10.477,48                 1.848,97                 5.843,21                          -                   1.404,00              64.147,86                   -                52.387,42                 9.244,84              29.216,03                       -                   7.020,01             162.016,16   

Vrtec Studenci, enota Pekrska            12.829,57                   -                10.477,48                 1.848,97                 5.843,21                          -                   1.404,00              64.147,86                   -                52.387,42                 9.244,84              29.216,03                       -                   7.020,01             162.016,16   

SKUPAJ            13.342,76                   -                10.896,58                 1.922,93                 6.064,58                          -                   1.404,00              66.713,78                   -                54.482,92                 9.614,63              30.322,89                       -                   7.020,01             168.154,22   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 371: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v tekočih cenah 

 

 
 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 2.108,16                   -                 1.721,66                  303,82                  909,40                        -                              -     
Nadzor                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 1.581,12                   -                 1.291,25                  227,87                  682,05                        -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                     527,04                   -                    430,42                     75,96                  227,35                        -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               52.703,88                   -              43.041,51               7.595,56            24.003,89                        -                 5.767,64   

Vrtec Studenci, enota Pekrska                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               52.703,88                   -              43.041,51               7.595,56            24.003,89                        -                 5.767,64   

SKUPAJ                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               54.812,04                   -              44.763,17               7.899,38            24.913,29                        -                 5.767,64   

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                544,96                   -                    445,05                     78,54                  235,08                       -                              -                 2.653,11                   -                 2.166,71                  382,36                1.144,48                          -                                -                    6.346,66   
Nadzor                408,72                   -                    333,79                     58,90                  176,31                       -                              -                 1.989,84                   -                 1.625,03                  286,77                    858,36                          -                                -                    4.760,00   

Informiranje in komuniciranje                136,24                   -                    111,26                     19,63                     58,77                       -                              -                    663,28                   -                    541,68                     95,59                    286,12                          -                                -                    1.586,67   
II. ENERGETSKA OBNOVA          13.623,95                   -              11.126,23               1.963,45               6.205,01                       -                 1.490,93            66.327,83                   -              54.167,73               9.559,01              30.208,91                          -                   7.258,57             167.522,06   

Vrtec Studenci, enota Pekrska          13.623,95                   -              11.126,23               1.963,45               6.205,01                       -                 1.490,93            66.327,83                   -              54.167,73               9.559,01              30.208,91                          -                   7.258,57             167.522,06   

SKUPAJ          14.168,91                   -              11.571,28               2.041,99               6.440,09                       -                 1.490,93            68.980,95                   -              56.334,44               9.941,37              31.353,39                          -                   7.258,57             173.868,72   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 372: Finančni denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
 

 
Tabela 373: Primerjava finančnih kazalnikov, JZP in javno naročilo z 
vidika MOM 

 
 

 
 
 
 

 

Tabela 374: Primerjava ekonomskih kazalnikov, JZP in javno naročilo 
z vidika MOM 

 
 
 
 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -83.245 -20.811 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  3.268 4.358 4.358 4.358 4.358 4.358 4.358 4.358 4.358 4.358 4.358 4.358 4.358 4.358
prihranki TE in EE -                  -                  2.679 3.572 3.572 3.572 3.572 3.572 3.572 3.572 3.572 3.572 3.572 3.572 3.572 3.572
prihranek DDV zaradi nižjih stroškov energije -                  -                  589 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786
Odhodki -                  -                  -1.021 -1.362 -1.362 -1.362 -1.362 -1.362 -1.362 -1.362 -1.362 -1.362 -1.362 -1.362 -1.362 -1.362
strošek vzdrževanja -                  -                  -837 -1.116 -1.116 -1.116 -1.116 -1.116 -1.116 -1.116 -1.116 -1.116 -1.116 -1.116 -1.116 -1.116
DDV pri stroških vzdrževanja -                  -                  -184 -246 -246 -246 -246 -246 -246 -246 -246 -246 -246 -246 -246 -246
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  2.247 2.996 2.996 2.996 2.996 2.996 2.996 2.996 2.996 2.996 2.996 2.996 2.996 2.996
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    96.280
NETO DENARNI TOK -                  -83.245 -18.564 2.996 2.996 2.996 2.996 2.996 2.996 2.996 2.996 2.996 2.996 2.996 2.996 99.276

Diskontirani neto denarni tok -                  -80.044 -17.164 2.663 2.561 2.462 2.368 2.277 2.189 2.105 2.024 1.946 1.871 1.799 1.730 55.124
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  3.022 3.874 3.725 3.582 3.444 3.311 3.184 3.062 2.944 2.831 2.722 2.617 2.516 55.881
Diskontirane vrednosti stroškov -                  80.044 20.186 1.211 1.164 1.119 1.076 1.035 995 957 920 885 851 818 786 756
Doba vračanja naložbe -                  -80.044 -97.207 -94.544 -91.983 -89.521 -87.153 -84.877 -82.688 -80.583 -78.559 -76.613 -74.742 -72.943 -71.213 -16.088

Javno naročilo JZP
-16.088 € -6.111 €

2,40% -20,09%
-0,16 -0,90
0,86 0,92

Se ne povrne Se ne povrneDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

Javno naročilo JZP
135.568 € 141.541 €
44,91% n/a

1,94 30,37
1,99 3,50

3 leta 2 letiDoba vračanja investicijskih sredstev

Ekonomski kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti



 

 

Tabela 375: Ekonomski denarni tok projekta v JZP z vidika MOM 

 
 

Tabela 376: Ekonomski denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM 

 
 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -4.893 -1.223 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  45.984 61.312 61.312 19.963 6.180 6.180 6.180 6.180 6.180 6.180 6.180 6.180 6.180 6.180
doseženi prihranki energije -                  -                  4.186 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  41.349 55.133 55.133 13.783 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  449 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599
Odhodki -                  -                  -4.144 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525
energetsko upravljanje koncesionarja -                  -                  -4.144 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525 -5.525
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  41.840 55.787 55.787 14.438 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -4.893 40.617 55.787 55.787 14.438 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655

Diskontirani neto denarni tok -                  -4.660 36.841 48.191 45.896 11.312 489 465 443 422 402 383 365 347 331 315
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  41.709 52.964 50.442 15.641 4.611 4.392 4.183 3.984 3.794 3.613 3.441 3.277 3.121 2.973
Diskontirane vrednosti stroškov -                  4.660 4.868 4.773 4.546 4.329 4.123 3.927 3.740 3.562 3.392 3.230 3.077 2.930 2.791 2.658
Doba vračanja naložbe -                  -4.660 32.180 80.372 126.268 137.580 138.069 138.534 138.977 139.399 139.801 140.184 140.548 140.896 141.226 141.541

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -73.351 -14.670 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  44.477 59.303 59.303 17.954 4.171 4.171 4.171 4.171 4.171 4.171 4.171 4.171 4.171 4.171
doseženi prihranki energije -                  -                  2.679 3.572 3.572 3.572 3.572 3.572 3.572 3.572 3.572 3.572 3.572 3.572 3.572 3.572
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  41.349 55.133 55.133 13.783 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  449 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599
Odhodki -                  -                  -590 -787 -787 -787 -787 -787 -787 -787 -787 -787 -787 -787 -787 -787
strošek vzdrževanja -                  -                  -590 -787 -787 -787 -787 -787 -787 -787 -787 -787 -787 -787 -787 -787
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  43.887 58.516 58.516 17.167 3.384 3.384 3.384 3.384 3.384 3.384 3.384 3.384 3.384 3.384
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  96.280
NETO DENARNI TOK -                  -73.351 29.217 58.516 58.516 17.167 3.384 3.384 3.384 3.384 3.384 3.384 3.384 3.384 3.384 99.664

Diskontirani neto denarni tok -                  -69.859 26.501 50.549 48.142 13.451 2.525 2.405 2.290 2.181 2.077 1.978 1.884 1.795 1.709 47.940
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  40.342 51.228 48.789 14.067 3.112 2.964 2.823 2.688 2.560 2.438 2.322 2.212 2.106 2.006
Diskontirane vrednosti stroškov -                  69.859 13.842 680 647 616 587 559 533 507 483 460 438 417 397 378
Doba vračanja naložbe -                  -69.859 -43.358 7.191 55.332 68.783 71.308 73.713 76.003 78.185 80.262 82.240 84.125 85.919 87.628 135.568



 

 

2.18. SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE 
 

Tabela 377: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 
 

 
 
 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    3.152,82                            -                 2.574,80                  454,38               1.360,04                          -                              -     
Nadzor                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    2.364,62                            -                 1.931,10                  340,78               1.020,03                          -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                        788,21                            -                    643,70                  113,59                  340,01                          -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -              78.820,53            64.370,10            11.359,43                            -               4.311,65               4.142,56   

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -              78.820,53            64.370,10            11.359,43                            -               4.311,65               4.142,56   

SKUPAJ                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    3.152,82            78.820,53            66.944,90            11.813,81               1.360,04             4.311,65               4.142,56   

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                788,21                            -                    643,70                  113,59                  340,01                          -                              -                 3.941,03                            -                 3.218,50                  567,97               1.700,05                      -                              -                    9.427,55   
Nadzor                591,15                            -                    482,78                     85,20                  255,01                          -                              -                 2.955,77                            -                 2.413,88                  425,98               1.275,04                      -                              -                    7.070,67   

Informiranje in komuniciranje                197,05                            -                    160,93                     28,40                     85,00                          -                              -                    985,26                            -                    804,63                  141,99                  425,01                      -                              -                    2.356,89   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -              19.705,13            16.092,52               2.839,86                            -               1.077,91               1.035,64                            -              98.525,66            80.462,62            14.199,29                            -           5.389,56               5.178,20             203.755,33   

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše                          -              19.705,13            16.092,52               2.839,86                            -               1.077,91               1.035,64                            -              98.525,66            80.462,62            14.199,29                            -           5.389,56               5.178,20             203.755,33   

SKUPAJ                788,21            19.705,13            16.736,23               2.953,45                  340,01             1.077,91               1.035,64               3.941,03            98.525,66            83.681,13            14.767,26               1.700,05         5.389,56               5.178,20             213.182,88   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 378: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP v tekočih cenah 

 
 

 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 

%)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 

%)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 3.237,95                            -                 2.644,32                  466,65               1.396,76                         -                              -     
Nadzor                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 2.428,46                            -                 1.983,24                  349,98               1.047,57                         -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                    809,49                            -                    661,08                  116,66                  349,19                         -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -               80.948,68            66.108,09            11.666,13                            -              4.428,06               4.254,41   

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -               80.948,68            66.108,09            11.666,13                            -              4.428,06               4.254,41   

SKUPAJ                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 3.237,95             80.948,68            68.752,41            12.132,78               1.396,76            4.428,06               4.254,41   

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                837,01                            -                    683,56                  120,63                  361,07                          -                              -                 4.074,96                            -                 3.327,88                  587,27               1.757,83                         -                              -                    9.747,94   
Nadzor                627,76                            -                    512,67                     90,47                  270,80                          -                              -                 3.056,22                            -                 2.495,91                  440,45               1.318,37                         -                              -                    7.310,95   

Informiranje in komuniciranje                209,25                            -                    170,89                     30,16                     90,27                          -                              -                 1.018,74                            -                    831,97                  146,82                  439,46                         -                              -                    2.436,99   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -              20.925,23            17.088,94               3.015,70                            -               1.144,65               1.099,76                            -            101.873,91            83.197,03            14.681,83                            -              5.572,71               5.354,19             210.679,67   

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše                          -              20.925,23            17.088,94               3.015,70                            -               1.144,65               1.099,76                            -            101.873,91            83.197,03            14.681,83                            -              5.572,71               5.354,19             210.679,67   

SKUPAJ                837,01            20.925,23            17.772,50               3.136,32                  361,07             1.144,65               1.099,76               4.074,96          101.873,91            86.524,91            15.269,10               1.757,83            5.572,71               5.354,19             220.427,61   

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
SKUPAJ2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 379: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika zasebnega partnerja, stalne cene marec 2024 

 

Tabela 380: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
  

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -83.132 -20.783 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  7.395 9.860 9.860 9.860 9.860 9.860 9.860 9.860 9.860 9.860 9.860 9.860 9.860 9.860
upravljanje s koncesijo -                  -                  7.395 9.860 9.860 9.860 9.860 9.860 9.860 9.860 9.860 9.860 9.860 9.860 9.860 9.860
Odhodki -                  -                  -896 -1.195 -1.195 -1.195 -1.195 -1.195 -1.195 -1.195 -1.195 -1.195 -1.195 -1.195 -1.195 -1.195
vzdrževanje in zavarovanje -                  -                  -896 -1.195 -1.195 -1.195 -1.195 -1.195 -1.195 -1.195 -1.195 -1.195 -1.195 -1.195 -1.195 -1.195
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  6.499 8.665 8.665 8.665 8.665 8.665 8.665 8.665 8.665 8.665 8.665 8.665 8.665 8.665
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    147.723
NETO DENARNI TOK -                  -83.132 -14.284 8.665 8.665 8.665 8.665 8.665 8.665 8.665 8.665 8.665 8.665 8.665 8.665 156.388

Diskontirani neto denarni tok -                  -79.173 -12.956 7.485 7.129 6.789 6.466 6.158 5.865 5.586 5.320 5.066 4.825 4.595 4.376 75.225
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  6.708 8.518 8.112 7.726 7.358 7.008 6.674 6.356 6.053 5.765 5.491 5.229 4.980 75.800
Diskontirane vrednosti stroškov -                  79.173 19.664 1.032 983 936 892 849 809 770 734 699 666 634 604 575
Doba vračanja naložbe -                  -79.173 -92.130 -84.644 -77.516 -70.726 -64.260 -58.102 -52.237 -46.651 -41.332 -36.266 -31.440 -26.845 -22.469 52.757

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -8.655 -2.164 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  9.113 12.151 12.151 12.151 12.151 12.151 12.151 12.151 12.151 12.151 12.151 12.151 12.151 12.151
zajamčeni prihranki -                  -                  7.470 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960
prihranek DDV zaradi zajamčenih prihrankov -                  -                  1.643 2.191 2.191 2.191 2.191 2.191 2.191 2.191 2.191 2.191 2.191 2.191 2.191 2.191
Odhodki -                  -                  -9.022 -12.030 -12.030 -12.030 -12.030 -12.030 -12.030 -12.030 -12.030 -12.030 -12.030 -12.030 -12.030 -12.030
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -7.395 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860
DDV pri storitvi energetskega upravljanja -                  -                  -1.627 -2.169 -2.169 -2.169 -2.169 -2.169 -2.169 -2.169 -2.169 -2.169 -2.169 -2.169 -2.169 -2.169
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  91 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                  
NETO DENARNI TOK -                  -8.655 -2.073 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122

Diskontirani neto denarni tok -                  -8.323 -1.916 108 104 100 96 92 89 85 82 79 76 73 70 67
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  8.426 10.802 10.387 9.987 9.603 9.234 8.879 8.537 8.209 7.893 7.590 7.298 7.017 6.747
Diskontirane vrednosti stroškov -                  8.323 10.342 10.694 10.283 9.887 9.507 9.142 8.790 8.452 8.127 7.814 7.514 7.225 6.947 6.680
Doba vračanja naložbe -                  -8.323 -10.239 -10.131 -10.027 -9.927 -9.831 -9.739 -9.650 -9.565 -9.482 -9.404 -9.328 -9.255 -9.185 -9.117



 

 

Tabela 381: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika projekta, stalne cene marec 2024 

 
 

 

Tabela 382: Finančni denarni tok finančne vzdržnosti projekta v JZP, stalne cene marec 2024 

 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -91.788 -22.947 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok -                  
Prihodki -                  -                  7.470 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960
zajamčeni prihranki -                  -                  7.470 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960
Odhodki -                  -                  -7.395 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -7.395 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
NETO DENARNI TOK -                  -91.788 -22.872 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Diskontirani neto denarni tok -                  -88.257 -21.147 89 85 82 79 76 73 70 67 65 62 60 58 55
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  6.906 8.854 8.514 8.186 7.871 7.569 7.278 6.998 6.729 6.470 6.221 5.982 5.752 5.530
Diskontirane vrednosti stroškov -                  88.257 28.053 8.766 8.429 8.104 7.793 7.493 7.205 6.928 6.661 6.405 6.159 5.922 5.694 5.475
Doba vračanja naložbe -                  -88.257 -109.404 -109.315 -109.230 -109.148 -109.070 -108.994 -108.921 -108.851 -108.784 -108.719 -108.657 -108.597 -108.540 -108.484

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Finančna sredstva -                  170.546 42.637 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Javni partner -                  8.655 2.164 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Zasebni partner -                  83.132 20.783 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Sredstva kohezije -                  78.759 19.690 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2. Investicija -                  -170.546 -42.637 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
investicija -                  -170.546 -42.637 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
3. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  7.470 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960
zajamčeni prihranki -                  -                  7.470 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960
Odhodki -                  -                  -7.395 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860
strošek energetskega upravljanja -                  -                  -7.395 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -                  75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Finančna vzdržnost 1.369,49 €



 

 

Tabela 383: Finančni kazalniki zasebnega partnerja  Tabela 384: Finančni kazalniki zasebnega partnerja, 7 % donos 

    
 
 
 
Tabela 385: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 

 
 
 
 

Vrednost
52.757 €
9,85%
0,67
1,48

15 let
Količnik relativne koristnosti

Doba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Vrednost
26.626 €
9,85%
0,34
1,25

15 letDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   3.152,82                   -                   2.574,80                    454,38                 1.360,04                           -                                -     
Nadzor                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   2.364,62                   -                   1.931,10                    340,78                 1.020,03                           -                                -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                      788,21                   -                      643,70                    113,59                    340,01                           -                                -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                78.820,53                   -                64.370,10              11.359,43              35.860,94                           -                   8.454,21   

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                78.820,53                   -                64.370,10              11.359,43              35.860,94                           -                   8.454,21   

SKUPAJ                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                81.973,35                   -                66.944,90              11.813,81              37.220,98                           -                   8.454,21   

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                  788,21                   -                      643,70                    113,59                    340,01                          -                                -                   3.941,03                   -                   3.218,50                    567,97                 1.700,05                       -                                -                    9.427,55   
Nadzor                  591,15                   -                      482,78                       85,20                    255,01                          -                                -                   2.955,77                   -                   2.413,88                    425,98                 1.275,04                       -                                -                    7.070,67   

Informiranje in komuniciranje                  197,05                   -                      160,93                       28,40                       85,00                          -                                -                      985,26                   -                      804,63                    141,99                    425,01                       -                                -                    2.356,89   
II. ENERGETSKA OBNOVA            19.705,13                   -                16.092,52                 2.839,86                 8.965,23                          -                   2.113,55              98.525,66                   -                80.462,62              14.199,29              44.826,17                       -                10.567,76             248.581,50   

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše            19.705,13                   -                16.092,52                 2.839,86                 8.965,23                          -                   2.113,55              98.525,66                   -                80.462,62              14.199,29              44.826,17                       -                10.567,76             248.581,50   

SKUPAJ            20.493,34                   -                16.736,23                 2.953,45                 9.305,24                          -                   2.113,55            102.466,69                   -                83.681,13              14.767,26              46.526,22                       -                10.567,76             258.009,05   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

 

Tabela 386: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v tekočih cenah 

 

 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 3.237,95                   -                 2.644,32                  466,65               1.396,76                        -                              -     
Nadzor                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 2.428,46                   -                 1.983,24                  349,98               1.047,57                        -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                     809,49                   -                    661,08                  116,66                  349,19                        -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               80.948,68                   -              66.108,09            11.666,13            36.829,18                        -                 8.682,47   

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               80.948,68                   -              66.108,09            11.666,13            36.829,18                        -                 8.682,47   

SKUPAJ                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               84.186,63                   -              68.752,41            12.132,78            38.225,94                        -                 8.682,47   

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                837,01                   -                    683,56                  120,63                  361,07                       -                              -                 4.074,96                   -                 3.327,88                  587,27                1.757,83                          -                                -                    9.747,94   
Nadzor                627,76                   -                    512,67                     90,47                  270,80                       -                              -                 3.056,22                   -                 2.495,91                  440,45                1.318,37                          -                                -                    7.310,95   

Informiranje in komuniciranje                209,25                   -                    170,89                     30,16                     90,27                       -                              -                 1.018,74                   -                    831,97                  146,82                    439,46                          -                                -                    2.436,99   
II. ENERGETSKA OBNOVA          20.925,23                   -              17.088,94               3.015,70               9.520,34                       -                 2.244,42          101.873,91                   -              83.197,03            14.681,83              46.349,54                          -                 10.926,89             257.029,19   

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše          20.925,23                   -              17.088,94               3.015,70               9.520,34                       -                 2.244,42          101.873,91                   -              83.197,03            14.681,83              46.349,54                          -                 10.926,89             257.029,19   

SKUPAJ          21.762,24                   -              17.772,50               3.136,32               9.881,41                       -                 2.244,42          105.948,87                   -              86.524,91            15.269,10              48.107,37                          -                 10.926,89             266.777,13   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 387: Finančni denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
 

 
Tabela 388: Primerjava finančnih kazalnikov, JZP in javno naročilo z 
vidika MOM 

 
 

 
 
 
 

 

Tabela 389: Primerjava ekonomskih kazalnikov, JZP in javno naročilo 
z vidika MOM 

 
 
 
 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -127.649 -31.912 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  5.833 7.777 7.777 7.777 7.777 7.777 7.777 7.777 7.777 7.777 7.777 7.777 7.777 7.777
prihranki TE in EE -                  -                  4.781 6.374 6.374 6.374 6.374 6.374 6.374 6.374 6.374 6.374 6.374 6.374 6.374 6.374
prihranek DDV zaradi nižjih stroškov energije -                  -                  1.052 1.402 1.402 1.402 1.402 1.402 1.402 1.402 1.402 1.402 1.402 1.402 1.402 1.402
Odhodki -                  -                  -1.823 -2.430 -2.430 -2.430 -2.430 -2.430 -2.430 -2.430 -2.430 -2.430 -2.430 -2.430 -2.430 -2.430
strošek vzdrževanja -                  -                  -1.494 -1.992 -1.992 -1.992 -1.992 -1.992 -1.992 -1.992 -1.992 -1.992 -1.992 -1.992 -1.992 -1.992
DDV pri stroških vzdrževanja -                  -                  -329 -438 -438 -438 -438 -438 -438 -438 -438 -438 -438 -438 -438 -438
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  4.010 5.346 5.346 5.346 5.346 5.346 5.346 5.346 5.346 5.346 5.346 5.346 5.346 5.346
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    147.723
NETO DENARNI TOK -                  -127.649 -27.902 5.346 5.346 5.346 5.346 5.346 5.346 5.346 5.346 5.346 5.346 5.346 5.346 153.069

Diskontirani neto denarni tok -                  -122.739 -25.797 4.753 4.570 4.394 4.225 4.063 3.907 3.756 3.612 3.473 3.339 3.211 3.087 84.994
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  5.393 6.913 6.648 6.392 6.146 5.910 5.682 5.464 5.254 5.052 4.857 4.670 4.491 86.343
Diskontirane vrednosti stroškov -                  122.739 31.190 2.160 2.077 1.997 1.921 1.847 1.776 1.707 1.642 1.579 1.518 1.460 1.403 1.349
Doba vračanja naložbe -                  -122.739 -148.536 -143.783 -139.213 -134.819 -130.593 -126.530 -122.624 -118.867 -115.255 -111.782 -108.443 -105.232 -102.145 -17.151

Javno naročilo JZP
-17.151 € -9.117 €

2,89% -18,85%
-0,11 -0,88
0,90 0,93

Se ne povrne Se ne povrneDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

Javno naročilo JZP
216.467 € 219.346 €
45,99% n/a

2,02 30,94
2,04 3,20

3 leta 2 letiDoba vračanja investicijskih sredstev

Ekonomski kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti



 

 

Tabela 390: Ekonomski denarni tok projekta v JZP z vidika MOM 

 
 

Tabela 391: Ekonomski denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM 

 
 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -7.444 -1.861 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  71.764 95.686 95.686 32.241 11.093 11.093 11.093 11.093 11.093 11.093 11.093 11.093 11.093 11.093
doseženi prihranki energije -                  -                  7.470 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  63.445 84.593 84.593 21.148 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  849 1.133 1.133 1.133 1.133 1.133 1.133 1.133 1.133 1.133 1.133 1.133 1.133 1.133
Odhodki -                  -                  -7.395 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860
energetsko upravljanje koncesionarja -                  -                  -7.395 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860 -9.860
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  64.369 85.825 85.825 22.381 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -7.444 62.508 85.825 85.825 22.381 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232

Diskontirani neto denarni tok -                  -7.089 56.697 74.139 70.609 17.536 920 876 834 794 756 720 686 653 622 593
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  65.092 82.657 78.721 25.262 8.277 7.883 7.508 7.150 6.810 6.486 6.177 5.883 5.602 5.336
Diskontirane vrednosti stroškov -                  7.089 8.396 8.518 8.112 7.726 7.358 7.008 6.674 6.356 6.053 5.765 5.491 5.229 4.980 4.743
Doba vračanja naložbe -                  -7.089 49.607 123.747 194.355 211.891 212.811 213.686 214.520 215.315 216.071 216.792 217.478 218.131 218.754 219.346

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -112.477 -22.495 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  69.075 92.100 92.100 28.655 7.507 7.507 7.507 7.507 7.507 7.507 7.507 7.507 7.507 7.507
doseženi prihranki energije -                  -                  4.781 6.374 6.374 6.374 6.374 6.374 6.374 6.374 6.374 6.374 6.374 6.374 6.374 6.374
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  63.445 84.593 84.593 21.148 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  849 1.133 1.133 1.133 1.133 1.133 1.133 1.133 1.133 1.133 1.133 1.133 1.133 1.133
Odhodki -                  -                  -1.053 -1.404 -1.404 -1.404 -1.404 -1.404 -1.404 -1.404 -1.404 -1.404 -1.404 -1.404 -1.404 -1.404
strošek vzdrževanja -                  -                  -1.053 -1.404 -1.404 -1.404 -1.404 -1.404 -1.404 -1.404 -1.404 -1.404 -1.404 -1.404 -1.404 -1.404
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  68.022 90.696 90.696 27.251 6.103 6.103 6.103 6.103 6.103 6.103 6.103 6.103 6.103 6.103
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  147.723
NETO DENARNI TOK -                  -112.477 45.527 90.696 90.696 27.251 6.103 6.103 6.103 6.103 6.103 6.103 6.103 6.103 6.103 153.825

Diskontirani neto denarni tok -                  -107.121 41.294 78.347 74.616 21.352 4.554 4.337 4.131 3.934 3.747 3.568 3.398 3.236 3.082 73.993
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  62.653 79.560 75.771 22.452 5.602 5.335 5.081 4.839 4.609 4.389 4.180 3.981 3.792 3.611
Diskontirane vrednosti stroškov -                  107.121 21.359 1.213 1.155 1.100 1.048 998 950 905 862 821 782 745 709 675
Doba vračanja naložbe -                  -107.121 -65.827 12.519 87.135 108.487 113.041 117.378 121.509 125.443 129.189 132.757 136.156 139.392 142.475 216.467



 

 

2.19. VRTEC STUDENCI, ENOTA RADVANJE JASLI 

Tabela 392: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 
 

 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    1.292,22                            -                 1.055,32                  186,23                  557,43                          -                              -     
Nadzor                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                        969,17                            -                    791,49                  139,67                  418,07                          -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                        323,06                            -                    263,83                     46,56                  139,36                          -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -              32.305,57            26.382,89               4.655,80                            -                            -                              -     

Vrtec Studenci, enota Radvanje jasli                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                                 -              32.305,57            26.382,89               4.655,80                            -                            -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                         -                            -                     -                     -                     -                    1.292,22            32.305,57            27.438,20               4.842,04                  557,43                          -                              -     

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                323,06                            -                    263,83                     46,56                  139,36                          -                              -                 1.615,28                            -                 1.319,14                  232,79                  696,79                      -                              -                    3.864,00   
Nadzor                242,29                            -                    197,87                     34,92                  104,52                          -                              -                 1.211,46                            -                    989,36                  174,59                  522,59                      -                              -                    2.898,00   

Informiranje in komuniciranje                   80,76                            -                       65,96                     11,64                     34,84                          -                              -                    403,82                            -                    329,79                     58,20                  174,20                      -                              -                        966,00   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -                 8.076,39               6.595,72               1.163,95                            -                            -                              -                              -              40.381,97            32.978,61               5.819,75                            -                        -                              -                  79.180,33   

Vrtec Studenci, enota Radvanje jasli                          -                 8.076,39               6.595,72               1.163,95                            -                            -                              -                              -              40.381,97            32.978,61               5.819,75                            -                        -                              -                  79.180,33   

SKUPAJ                323,06               8.076,39               6.859,55               1.210,51                  139,36                          -                              -                 1.615,28            40.381,97            34.297,75               6.052,54                  696,79                      -                              -                  83.044,33   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 393: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru JZP v tekočih cenah 

 
 

 
 
 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 

%)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 

%)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 1.327,11                            -                 1.083,81                  191,26                  572,48                         -                              -     
Nadzor                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                    995,33                            -                    812,86                  143,45                  429,36                         -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                    331,78                            -                    270,95                     47,82                  143,12                         -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -               33.177,82            27.095,22               4.781,51                            -                           -                              -     

Vrtec Studenci, enota Radvanje jasli                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              -               33.177,82            27.095,22               4.781,51                            -                           -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 1.327,11             33.177,82            28.179,03               4.972,77                  572,48                         -                              -     

Upravičeni strošek Upravičeni strošekNeupravičeni strošek
2024

Neupravičeni strošek
2025

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                343,06                            -                    280,16                     49,44                  147,99                          -                              -                 1.670,17                            -                 1.363,97                  240,70                  720,47                         -                              -                    3.995,32   
Nadzor                257,29                            -                    210,12                     37,08                  110,99                          -                              -                 1.252,63                            -                 1.022,98                  180,53                  540,35                         -                              -                    2.996,48   

Informiranje in komuniciranje                   85,76                            -                       70,04                     12,36                     37,00                          -                              -                    417,54                            -                    340,99                     60,18                  180,12                         -                              -                        998,83   
II. ENERGETSKA OBNOVA                          -                 8.576,47               7.004,12               1.236,02                            -                            -                              -                              -              41.754,29            34.099,34               6.017,53                            -                           -                              -                  81.871,16   

Vrtec Studenci, enota Radvanje jasli                          -                 8.576,47               7.004,12               1.236,02                            -                            -                              -                              -              41.754,29            34.099,34               6.017,53                            -                           -                              -                  81.871,16   

SKUPAJ                343,06               8.576,47               7.284,28               1.285,46                  147,99                          -                              -                 1.670,17            41.754,29            35.463,31               6.258,23                  720,47                         -                              -                  85.866,48   

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
SKUPAJ2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 394: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika zasebnega partnerja, stalne cene marec 2024 

 

Tabela 395: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
  

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -32.306 -8.076 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  6.590 8.787 8.787 8.787 8.787 8.787 8.787 8.787 8.787 8.787 8.787 8.787 8.787 8.787
upravljanje s koncesijo -                  -                  6.590 8.787 8.787 8.787 8.787 8.787 8.787 8.787 8.787 8.787 8.787 8.787 8.787 8.787
Odhodki -                  -                  -799 -1.065 -1.065 -1.065 -1.065 -1.065 -1.065 -1.065 -1.065 -1.065 -1.065 -1.065 -1.065 -1.065
vzdrževanje in zavarovanje -                  -                  -799 -1.065 -1.065 -1.065 -1.065 -1.065 -1.065 -1.065 -1.065 -1.065 -1.065 -1.065 -1.065 -1.065
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  5.792 7.722 7.722 7.722 7.722 7.722 7.722 7.722 7.722 7.722 7.722 7.722 7.722 7.722
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    57.406
NETO DENARNI TOK -                  -32.306 -2.285 7.722 7.722 7.722 7.722 7.722 7.722 7.722 7.722 7.722 7.722 7.722 7.722 65.128

Diskontirani neto denarni tok -                  -30.767 -2.072 6.671 6.353 6.050 5.762 5.488 5.227 4.978 4.741 4.515 4.300 4.095 3.900 31.328
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  5.978 7.591 7.229 6.885 6.557 6.245 5.948 5.664 5.395 5.138 4.893 4.660 4.438 31.840
Diskontirane vrednosti stroškov -                  30.767 8.050 920 876 835 795 757 721 687 654 623 593 565 538 512
Doba vračanja naložbe -                  -30.767 -32.840 -26.169 -19.816 -13.765 -8.003 -2.515 2.712 7.689 12.430 16.945 21.245 25.340 29.240 60.568

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -1.850 -462 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  8.122 10.829 10.829 10.829 10.829 10.829 10.829 10.829 10.829 10.829 10.829 10.829 10.829 10.829
zajamčeni prihranki -                  -                  6.657 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876
prihranek DDV zaradi zajamčenih prihrankov -                  -                  1.465 1.953 1.953 1.953 1.953 1.953 1.953 1.953 1.953 1.953 1.953 1.953 1.953 1.953
Odhodki -                  -                  -8.040 -10.720 -10.720 -10.720 -10.720 -10.720 -10.720 -10.720 -10.720 -10.720 -10.720 -10.720 -10.720 -10.720
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -6.590 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787
DDV pri storitvi energetskega upravljanja -                  -                  -1.450 -1.933 -1.933 -1.933 -1.933 -1.933 -1.933 -1.933 -1.933 -1.933 -1.933 -1.933 -1.933 -1.933
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  81 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                  
NETO DENARNI TOK -                  -1.850 -381 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

Diskontirani neto denarni tok -                  -1.779 -352 96 93 89 86 82 79 76 73 70 68 65 63 60
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  7.509 9.627 9.256 8.900 8.558 8.229 7.912 7.608 7.316 7.034 6.764 6.503 6.253 6.013
Diskontirane vrednosti stroškov -                  1.779 7.861 9.530 9.164 8.811 8.473 8.147 7.833 7.532 7.242 6.964 6.696 6.438 6.191 5.953
Doba vračanja naložbe -                  -1.779 -2.131 -2.035 -1.942 -1.853 -1.768 -1.685 -1.606 -1.530 -1.457 -1.387 -1.319 -1.254 -1.191 -1.131



 

 

Tabela 396: Finančni denarni tok projekta v JZP z vidika projekta, stalne cene marec 2024 

 
 

 

Tabela 397: Finančni denarni tok finančne vzdržnosti projekta v JZP, stalne cene marec 2024 

 

 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -34.155 -8.539 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok -                  
Prihodki -                  -                  6.657 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876
zajamčeni prihranki -                  -                  6.657 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876
Odhodki -                  -                  -6.590 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787
storitev energetskega upravljanja -                  -                  -6.590 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  67 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
NETO DENARNI TOK -                  -34.155 -8.472 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89

Diskontirani neto denarni tok -                  -32.842 -7.833 79 76 73 70 67 65 62 60 58 55 53 51 49
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  6.155 7.891 7.587 7.295 7.015 6.745 6.486 6.236 5.996 5.766 5.544 5.331 5.126 4.929
Diskontirane vrednosti stroškov -                  32.842 13.988 7.812 7.511 7.222 6.945 6.678 6.421 6.174 5.936 5.708 5.488 5.277 5.074 4.879
Doba vračanja naložbe -                  -32.842 -40.675 -40.596 -40.520 -40.447 -40.377 -40.309 -40.244 -40.182 -40.122 -40.064 -40.009 -39.956 -39.904 -39.855

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Finančna sredstva -                  66.435 16.609 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Javni partner -                  1.850 462 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Zasebni partner -                  32.306 8.076 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Sredstva kohezije -                  32.280 8.070 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
2. Investicija -                  -66.435 -16.609 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
investicija -                  -66.435 -16.609 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
3. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  6.657 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876
zajamčeni prihranki -                  -                  6.657 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876
Odhodki -                  -                  -6.590 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787
strošek energetskega upravljanja -                  -                  -6.590 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  67 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
4. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -                  67 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89

Finančna vzdržnost 1.220,45 €



 

 

Tabela 398: Finančni kazalniki zasebnega partnerja  Tabela 399: Finančni kazalniki zasebnega partnerja, 7 % donos 

    
 
 
 
Tabela 400: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v stalnih cenah, marec 2024 

 

 
 
 

Vrednost
60.568 €
19,70%

1,97
2,26
8 let

Količnik relativne koristnosti
Doba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Vrednost
44.990 €
19,70%

1,49
1,98
9 letDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                   1.292,22                   -                   1.055,32                    186,23                    557,43                           -                                -     
Nadzor                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                      969,17                   -                      791,49                    139,67                    418,07                           -                                -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                      323,06                   -                      263,83                       46,56                    139,36                           -                                -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                32.305,57                   -                26.382,89                 4.655,80              13.935,74                           -                                -     

Vrtec Studenci, enota Radvanje jasli                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                32.305,57                   -                26.382,89                 4.655,80              13.935,74                           -                                -     

SKUPAJ                 -                     -                           -                            -                     -                     -                     -                33.597,80                   -                27.438,20                 4.842,04              14.493,17                           -                                -     

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski sklad 
(85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                  323,06                   -                      263,83                       46,56                    139,36                          -                                -                   1.615,28                   -                   1.319,14                    232,79                    696,79                       -                                -                    3.864,00   
Nadzor                  242,29                   -                      197,87                       34,92                    104,52                          -                                -                   1.211,46                   -                      989,36                    174,59                    522,59                       -                                -                    2.898,00   

Informiranje in komuniciranje                     80,76                   -                         65,96                       11,64                       34,84                          -                                -                      403,82                   -                      329,79                       58,20                    174,20                       -                                -                        966,00   
II. ENERGETSKA OBNOVA               8.076,39                   -                   6.595,72                 1.163,95                 3.483,93                          -                                -                40.381,97                   -                32.978,61                 5.819,75              17.419,67                       -                                -                  96.600,00   

Vrtec Studenci, enota Radvanje jasli               8.076,39                   -                   6.595,72                 1.163,95                 3.483,93                          -                                -                40.381,97                   -                32.978,61                 5.819,75              17.419,67                       -                                -                  96.600,00   

SKUPAJ               8.399,45                   -                   6.859,55                 1.210,51                 3.623,29                          -                                -                41.997,25                   -                34.297,75                 6.052,54              18.116,46                       -                                -               100.464,00   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 401: Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene v primeru javnega naročila po letih v EUR v tekočih cenah 

 

 
 
 
 
  

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - 
DDV

Zasebni 
partner

MOM - 
GOI

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                 1.327,11                   -                 1.083,81                  191,26                  572,48                        -                              -     
Nadzor                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                     995,33                   -                    812,86                  143,45                  429,36                        -                              -     

Informiranje in komuniciranje                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -                     331,78                   -                    270,95                     47,82                  143,12                        -                              -     
II. ENERGETSKA OBNOVA                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               33.177,82                   -              27.095,22               4.781,51            14.312,00                        -                              -     

Vrtec Studenci, enota Radvanje jasli                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               33.177,82                   -              27.095,22               4.781,51            14.312,00                        -                              -     

SKUPAJ                 -                     -                           -                              -                     -                     -                     -               34.504,93                   -              28.179,03               4.972,77            14.884,48                        -                              -     

2024 2025
Upravičeni strošek Neupravičeni strošek Upravičeni strošek Neupravičeni strošek

MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI MOM
Zasebni 
partner

Kohezijski 
sklad (85 %)

Slovenska 
udeležba 

kohezijske 
politike (15 %)

MOM - DDV
Zasebni 
partner

MOM - GOI

I. SPLOŠNI STROŠKI                343,06                   -                    280,16                     49,44                  147,99                       -                              -                 1.670,17                   -                 1.363,97                  240,70                    720,47                          -                                -                    3.995,32   
Nadzor                257,29                   -                    210,12                     37,08                  110,99                       -                              -                 1.252,63                   -                 1.022,98                  180,53                    540,35                          -                                -                    2.996,48   

Informiranje in komuniciranje                   85,76                   -                       70,04                     12,36                     37,00                       -                              -                    417,54                   -                    340,99                     60,18                    180,12                          -                                -                        998,83   
II. ENERGETSKA OBNOVA             8.576,47                   -                 7.004,12               1.236,02               3.699,65                       -                              -              41.754,29                   -              34.099,34               6.017,53              18.011,65                          -                                -                  99.882,81   

Vrtec Studenci, enota Radvanje jasli             8.576,47                   -                 7.004,12               1.236,02               3.699,65                       -                              -              41.754,29                   -              34.099,34               6.017,53              18.011,65                          -                                -                  99.882,81   

SKUPAJ             8.919,53                   -                 7.284,28               1.285,46               3.847,64                       -                              -              43.424,46                   -              35.463,31               6.258,23              18.732,12                          -                                -               103.878,13   

SKUPAJ

SKUPAJ

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek
2026

Upravičeni strošek Neupravičeni strošek



 

 

Tabela 402: Finančni denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM, stalne cene marec 2024 

 
 

 
Tabela 403: Primerjava finančnih kazalnikov, JZP in javno naročilo z 
vidika MOM 

 
 

 
 
 
 

 

Tabela 404: Primerjava ekonomskih kazalnikov, JZP in javno naročilo 
z vidika MOM 

 
 
 
 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -48.091 -12.023 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  5.198 6.930 6.930 6.930 6.930 6.930 6.930 6.930 6.930 6.930 6.930 6.930 6.930 6.930
prihranki TE in EE -                  -                  4.260 5.681 5.681 5.681 5.681 5.681 5.681 5.681 5.681 5.681 5.681 5.681 5.681 5.681
prihranek DDV zaradi nižjih stroškov energije -                  -                  937 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250
Odhodki -                  -                  -1.624 -2.166 -2.166 -2.166 -2.166 -2.166 -2.166 -2.166 -2.166 -2.166 -2.166 -2.166 -2.166 -2.166
strošek vzdrževanja -                  -                  -1.331 -1.775 -1.775 -1.775 -1.775 -1.775 -1.775 -1.775 -1.775 -1.775 -1.775 -1.775 -1.775 -1.775
DDV pri stroških vzdrževanja -                  -                  -293 -391 -391 -391 -391 -391 -391 -391 -391 -391 -391 -391 -391 -391
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  3.573 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765
3. Preostanek vrednosti -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    57.406
NETO DENARNI TOK -                  -48.091 -8.449 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 62.170

Diskontirani neto denarni tok -                  -46.241 -7.812 4.236 4.073 3.916 3.766 3.621 3.481 3.348 3.219 3.095 2.976 2.862 2.751 34.521
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  4.806 6.161 5.924 5.696 5.477 5.267 5.064 4.869 4.682 4.502 4.329 4.162 4.002 35.724
Diskontirane vrednosti stroškov -                  46.241 12.617 1.925 1.851 1.780 1.712 1.646 1.582 1.522 1.463 1.407 1.353 1.301 1.251 1.203
Doba vračanja naložbe -                  -46.241 -54.053 -49.817 -45.745 -41.828 -38.063 -34.442 -30.961 -27.613 -24.394 -21.299 -18.323 -15.462 -12.710 21.811

Javno naročilo JZP
21.811 € -1.131 €

7,69% -5,45%
0,38 -0,51
1,28 0,99

15 let Se ne povrneDoba vračanja investicijskih sredstev

Finančni kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti

Javno naročilo JZP
115.700 € 94.321 €
57,40% n/a

2,87 62,26
2,48 2,14

3 leta 2 letiDoba vračanja investicijskih sredstev

Ekonomski kazalnik
Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)
Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti
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Tabela 405: Ekonomski denarni tok projekta v JZP z vidika MOM 

 
 

Tabela 406: Ekonomski denarni tok projekta za javno naročilo z vidika MOM 

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -1.591 -398 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  32.255 43.007 43.007 18.303 10.068 10.068 10.068 10.068 10.068 10.068 10.068 10.068 10.068 10.068
doseženi prihranki energije -                  -                  6.657 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876 8.876
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  24.704 32.939 32.939 8.235 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  894 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192
Odhodki -                  -                  -6.590 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787
energetsko upravljanje koncesionarja -                  -                  -6.590 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787 -8.787
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  25.665 34.220 34.220 9.516 1.281 1.281 1.281 1.281 1.281 1.281 1.281 1.281 1.281 1.281
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
NETO DENARNI TOK -                  -1.591 25.267 34.220 34.220 9.516 1.281 1.281 1.281 1.281 1.281 1.281 1.281 1.281 1.281 1.281

Diskontirani neto denarni tok -                  -1.515 22.918 29.560 28.153 7.456 956 910 867 826 786 749 713 679 647 616
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  29.257 37.151 35.382 14.341 7.513 7.155 6.814 6.490 6.181 5.887 5.606 5.339 5.085 4.843
Diskontirane vrednosti stroškov -                  1.515 6.338 7.591 7.229 6.885 6.557 6.245 5.948 5.664 5.395 5.138 4.893 4.660 4.438 4.227
Doba vračanja naložbe -                  -1.515 21.403 50.963 79.116 86.572 87.528 88.438 89.305 90.130 90.917 91.665 92.379 93.058 93.705 94.321

Leta projekta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koledarska leta 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1. Investicija -                  -42.375 -8.475 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
2. Operativni denarni tok
Prihodki -                  -                  29.859 39.812 39.812 15.107 6.873 6.873 6.873 6.873 6.873 6.873 6.873 6.873 6.873 6.873
doseženi prihranki energije -                  -                  4.260 5.681 5.681 5.681 5.681 5.681 5.681 5.681 5.681 5.681 5.681 5.681 5.681 5.681
povečanje BDP zaradi multiplikacijskega učinka -                  -                  24.704 32.939 32.939 8.235 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
zmanjšanje emisij CO2 -                  -                  894 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192
Odhodki -                  -                  -939 -1.251 -1.251 -1.251 -1.251 -1.251 -1.251 -1.251 -1.251 -1.251 -1.251 -1.251 -1.251 -1.251
strošek vzdrževanja -                  -                  -939 -1.251 -1.251 -1.251 -1.251 -1.251 -1.251 -1.251 -1.251 -1.251 -1.251 -1.251 -1.251 -1.251
OPERATIVNI DENARNI TOK -                  -                  28.920 38.560 38.560 13.856 5.621 5.621 5.621 5.621 5.621 5.621 5.621 5.621 5.621 5.621
3. Preostanek vrednosti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  57.406
NETO DENARNI TOK -                  -42.375 20.445 38.560 38.560 13.856 5.621 5.621 5.621 5.621 5.621 5.621 5.621 5.621 5.621 63.027

Diskontirani neto denarni tok -                  -40.357 18.544 33.310 31.724 10.857 4.195 3.995 3.805 3.624 3.451 3.287 3.130 2.981 2.839 30.317
Diskontirane vrednosti koristi -                  -                  27.083 34.391 32.753 11.837 5.128 4.884 4.652 4.430 4.219 4.018 3.827 3.645 3.471 3.306
Diskontirane vrednosti stroškov -                  40.357 8.538 1.081 1.030 980 934 889 847 807 768 732 697 664 632 602
Doba vračanja naložbe -                  -40.357 -21.813 11.497 43.221 54.077 58.272 62.267 66.072 69.695 73.146 76.433 79.563 82.544 85.383 115.700
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