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Številka: 622-0001/2016 

Datum:   14.12.2016 

 
 
OBČINSKI SVET OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM 
 
ZADEVA: 

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) 

SANACIJA STREHE NA OBJEKTU ŠTAUHARIJE – STARA ŽELEZARNA 

(INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA  DELA) 

za potrebe  ureditve muzeja   – centra  industrijske  
zgodovine in  delavske  kulture  z  osrednjim železarskim  
muzejem  Slovenije 

STOPNJA POSTOPKA: Predlog za obravnavo na seji občinskega sveta. 

PRAVNE PODLAGE: 33. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93 in 
naslednji), 19. člen Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 16/16, Uredba o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Uradni list RS št. 60/2006 in 54/2010). 

 

NAMEN: 
 

 

S potrditvijo ali zavrnitvijo predloga dokumenta  Občinski svet Občine 
Ravne na Koroškem odloči o nadaljevanju ali zaustavitvi projekta 
sanacije strehe na štauhariji. 

 

PREDLAGATELJ: 

 

Župan dr. Tomaž Rožen 

POROČEVALEC: 

 

Vodja urada za razvoj in investicije, Bojan MEDVED  
 
 

UTEMELJITEV: 
 

a) ocena stanja: Zaradi dotrajanosti streh smo letos, ob finančni podpori Ministrstva za kulturo, ki 

je zagotovilo 32.600,00€ intervencijskih sredstev, v celoti obnovili ostrešje in kritino na objektu 

laboratorij. Zaradi zamakanja in ogrožanja muzejske zbirke smo sanirali tudi žloto in pripadajočo 

zahodno strešino na objektu štauharija.  

 

b) razlogi za sprejem: Dotrajane so tudi preostale površine strehe – skupaj 1465m2, ki jih je 
potrebno zamenjati. Ministrstvo za kulturo je 9.12.2016 objavilo  Javni razpis za izbor kulturnih 
projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017–2018 sofinancirala 
Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo. Iz vsebine razpisa izhaja, da lahko 
za sanacijo streh pridobimo do 50% nepovratnih sredstev. Med upravičene stroške sofinanciranja 
sodijo GOI dela vključno z DDV. 
 

c) cilji, načela in predlogi rešitev:   
 
Cilji: Cilj omenjene investicije je zamenjava 1465m2 strešne kritine (trapezna pločevina) vključno z 

vsemi obrobami, snegobrani, žlebovi in odtočnimi cevmi. V sklopu sanacije se bo obnovila tudi 

lesena fasada (90m2) na višjem delu objekta. 

Načela, ki smo jih zasledovali pri sprejemanju odločitev: 
- načelo zakonitosti, 
- transparentnost. 

 

http://www.ravne.si/
mailto:obcina@ravne.si
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1804
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1804
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1804
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Predlogi rešitev: Izvede se zamenjava strešne kritine z vsemi pripadajočimi deli tako, da bo 
streha celotnega objekta obnovljena.  

 
Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov 
 

Struktura stroškov po stalnih cenah po posameznih vrstah stroškov: 
 
Tabela:  
Vrednost investicije po stalnih cenah v EUR december 2016 z upoštevanjem DDV 
 

Tabela: Investicijski stroški - stalne cene   V  % Skupaj  

Investicijsko  vzdrževalna dela   99.752,05 

Skupaj   

   

DDV  21.945,45 

Skupna vrednost  121.697,50 

 

Deleži in viri financiranja 

V okviru obravnavane investicije je predviden vir financiranja Občine Ravne na Koroškem in 
Ministrstva za kulturo. 
 
Tabela: Deleži sofinanciranja investicije po letih - v tekočih cenah z DDV  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Tabela:  Terminski plan izvedbe projekta 
 

 2016 2017 
 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                 

Izdelava DIIP, potrditev na 
OS 

                

JN za izvedbo  del                  

Izvedba obnovitvenih  del                  

Prevzem objektov v 
uporabo 

                

 
 
d) primerljive rešitve v drugih občinah 

Enak postopek je na podlagi Uredbe določen za vse občine za odločitev o izvedbi investicije.  

 

OCENA FINANČNIH POSLEDIC: 
V proračunu Občine Ravne  na Koroškem bo v letu 2017 potrebno zagotoviti 60.848,75 EUR.  

 

MNENJE STROKOVNE SLUŽBE:   

Strokovne službe podpirajo investicijsko namero. 
 
PRISTOJNA ODBORA OS: Odbor za kulturo in šport in  

Odbor za proračun in finance  

VIRI 
FINANCIRANJA 

SKUPAJ 

 

MK 
 

OBČINA 
RAVNE  

Leto 2017 121.697,50 60.848,75 60.848,75 

SKUPAJ 121,697,50 60.848,75 60.848,75 

http://www.ravne.si/
mailto:obcina@ravne.si
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PREDLOG SKLEPA Odbora za kulturo in šport: 

Odbor za kulturo in šport je obravnaval Dokument identifikacije investicijskega projekta 
in Načrt razvojnega programa Sanacija strehe na objektu štauharije – stara železarna  

ter predlaga Občinskemu svetu, da ju sprejme. 
  
 

PREDLOG SKLEPA Odbora za proračun in finance: 

Odbor za proračun in finance je obravnaval Dokument identifikacije investicijskega 
projekta in Načrt razvojnega programa Sanacija strehe na objektu štauharije – stara 

železarna  ter predlaga Občinskemu svetu, da ju sprejme. 
  

 

 

PREDLOG SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA: 

 
1. Občinski svet Občine Ravne na Koroškem sprejme Dokument identifikacije 

investicijskega projekta in Načrt razvojnega programa Sanacija strehe na objektu 
štauharije – stara železarna.  
 

2. Občinski svet Občine Ravne na koroškem pooblašča župana za potrditev morebitnih 
kasnejših popravkov v tekstu dokumenta, ki bi jih narekovale zahteve za prijavo na 
razpis.  

 

 

 

Pripravil: 

Bojan Medved, vodja urada 

 

 

 

 

 

Župan 

Občine Ravne na Koroškem 

dr. Tomaž Rožen 

Pregledala: 

Anita Potočnik Slivnik, direktorica OU 

 
 
 
 
Prilogi: 
 

1. Dokument identifikacije investicijskega projekta Sanacija strehe na objektu štauharije – 
stara železarna.   

2. NRP – obrazec 3 

 
 

 

 

http://www.ravne.si/
mailto:obcina@ravne.si

