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I- Nalozba v vaso prihodnost
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	predinvesticijska zasnova (PIZ)
UREDBA  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010)



	       Naziv projekta:

	
	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 2 (Občina Prevalje)

	       Številka:

	
	

	

	       Izdelovalec: 

	
	Občina Prevalje

Trg 2a, 2391 Prevalje

	      kraj in datum izdelave: na Prevaljah, MAJ 2012


Povzetek investicijske dokumentacije PIZ:
	Naslov projekta
	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 2 (Občina Prevalje)

	Vrsta investicijske dokumentacije
	predinvesticijska zasnova (PIZ)



	izdelavalec investicijske dokumentacije

	

	Občina Prevalje

Trg 2a

2391 PREVALJE

telefon: +386 (0)2 824 61 00
        fax: +386 (0)2  824 61 24

spletna stran: www.prevalje.si     e-naslov: obcina@prevalje.si


	Odgovorna oseba za izvedbo projekta
	dr. Matija Tasič, župan Občine Prevalje



	Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije s strani naročnika in odgovorna oseba za izvajanje projekta
	Marjan Berložnik, tajnik Občine Prevalje

telefon: +386 (0)2 824 61 14        e-pošta:marjan.berloznik@prevalje.si

	Investitor

	Naziv
	Občina Prevalje

	Naslov
	TRG 2A, 2391 PREVALJE

	Odgovorna oseba
	Župan dr. Matija TASIČ

	Telefon
	+386 (0) 824 61 00

	Telefax
	+386 (0) 824 61 24

	E-mail
	matic.tasic@prevalje.si

	Davčna številka
	SI 28520513

	Matična številka
	1357719

	Žiro račun
	TRR Občine 01375-0100010242

	i n

	Sofinancerji
	Kohezijski sklad in Republika Slovenija

	Lokacija projekta
	Kohezijska regija (NUTS 2) Vzhodna Slovenija

Koroška statistična regija

Občina Prevalje
naselje Prevalje

aglomeracija ID 8136 Prevalje in ID 8102 Leše
k.o. 

št. parcele

Farna vas

637, 566/1,237/2, 549/12, 233/10, 547/12, 108/20, 108/19, 108/15, 108/3, 108/6, 566/7, 566/6, 92, 62/12, 62/13, 62/11, 62/14, 63/2, 65/3, 65/4, 65/5, 74/3, 74/5, 74/6, 74/7, 26/2, 537/1, 28/7, 588/72, 588/74, 588/45, 27/1, 27/3, 39/8, 47/4, 47/2, 46/4, 51/21, 51/20, 51/23, 39/8, 39/1, 39/3, 47/3, 46/1, 44/1, 607/1, 608/1, 607/1, 608/1, 213/2, 203, 551, 593/8, 593/1, 488/18, 588/19, 455/5, 455/2, 454/2, 454/1, 453, 452, 686
Stražišče
340/16, 546/5, 350/13, 350/12, 561, 546/3, 324, 319/1, 316/1, 318/1, 546/1, 326/5
Zagrad
316/3, 316/13, 323/1, 323/2, 374/5
Dobja vas
262/1, 126, 125/2, 125/3, 250/1, 253/2, 121, 119/1, 119/5, 119/4, 120/1, 115/8, 115/6


	Pribobljena dokumentacija



	· IDP: Kanalizacija Prevalje, št. proj.: 10071, AquaData, projektiva, svetovanje, Niko Antončič s.p., Logatec, november 2010;
· IDP: ČN Prevalje, št. proj.: 10072, AquaData, projektiva, svetovanje, Niko Antončič s.p., Logatec, november 2010;



	Kratek opis projekta
	Naložba obsega na območju naselja Prevalje izgradnjo 6.298 m kanalizacije, 4 črpališč, 2 razbremenilnih objektov ter izgradnjo centralne čistilne naprave Prevalje, kapacitete 7.000 PE.


	Predvideni obseg del
	Investicija z gradnjo


	Upravljavec infrastrukture oz. bodoči izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
	Javno komunalno podjetje Log d.o.o., Ravne na Koroškem

	Terminski plan realizacije projekta
	projektna in investicijska dokumentacija: 2010-2012
gradbena dela: 2013-2015
poskusno obratovanje 2015

	bruto  vrednost projekta po stalnih cenah, maj 2012, po variantah


	                                                                                                                   -EUR

Variante/vrednost

vrednost
neto
vrednost
z 20% DDV
razlika

%

varianta 1

 

 

 

 

-podvarianta 1

(izbrana varianta)

6.120.511,89

7.344.614,27

-

-podvarianta 2

6.173.011,89

7.407.614,27

+63.000,00

+0,86
varianta 2

6.354.760,89

7.625.713,07

+281.098,80

+3,83

	
	

	bruto  vrednost projekta po tekočih cenah
 po variantah


	                                                                                                                   -EUR

Variante/vrednost

vrednost
neto
vrednost
z 20% DDV
razlika

%

varianta 1

 

 

 

 

-podvarianta 1

(izbrana varianta)

6.180.978,29

7.417.173,96

-

-
-podvarianta 2

6.264.319,04

7.517.182,86

+100.008,90

+1,35

varianta 2

6.447.632,03

7.737.158,44

+319.984,48

+4,31


	Investicijske aktivnosti po variantah

	Investicijske aktivnosti

varianta 1, podvarianta 1

varianta 1, podvarianta 2

varianta 2

kanalizacija

Kanalizacija 5.750 m + 4ČP

 

 

 

Kanalizacija 70m

 

 

 

Kanalizacija 912 m

 

 

 

čistilna naprava

ČN 7000 PE

 

 

 

ČN 7075 PE

 

 

 

MČN 75PE

 

 

 

Poskusno obratovanje

 

 

 

Projektna in investicijska dokumentacija

 

 

 

Projektantski nadzor 

 

 

 

Strokovni gradbeni nadzor 

 

 

 

Geomehanski nadzor

 

 

 

Obveščanje in informiranje javnosti

 

 

 

Projektno vodenje

 

 

 



	Vrednost investicije po tekočih cenah po letih, varianta 1, podvarianta 1; v EUR

	Investicijske aktivnosti

Inv. leto

skupaj

%

varianta 1, podvar. 1

2012

2013

2014

2015

kanalizacija 5.750 m + 4ČP

 

1.296.875,21

1.321.515,84

 

2.618.391,05

35,30

ČN 7000 PE

 

1.450.000,00

1.477.550,00

 

2.927.550,00

39,47

poskusno obratovanje ČN

 

 

73.877,50

75.255,00

149.132,50

2,01

Projektna in investicijska dokumentacija

87.533,33

100.000,00

64.502,71

 

252.036,04

3,40

projektantski nadzor 

 

15.000,00

15.285,00

 

30.285,00

0,41

strokovni gradbeni nadzor 

 

46.660,94

47.547,50

 

94.208,44

1,27

geomehanski nadzor

 

14.500,00

14.775,50

 

29.275,50

0,39

obveščanje in informiranje javnosti

 

16.202,08

16.509,92

16.817,76

49.529,76

0,67

projektno vodenje

 

10.000,00

10.190,00

10.380,00

30.570,00

0,41

Skupaj

87.533,33

2.949.238,23

3.041.753,97

102.452,76

6.180.978,29

83,33

DDV 20%

17.506,67

589.847,65

608.350,80

20.490,56

1.236.195,67

16,67

Skupaj z DDV

105.040,00

3.539.085,88

3.650.104,76

122.943,32

7.417.173,96

100

%

1,42

47,71

49,21

1,66

100,00



	Finančni viri investicije, varianta 1, podvarianta 1

	Viri financiranja / invest. Leto

2012

2013

2014

2015

Skupaj

Delež po virih (%)

upravičeni stroški

Skupaj

 -

2.825.793,04

2.977.251,26

102.452,76

5.905.497,06

95,54

79,62

Kohezijski sklad

1.801.443,06

1.897.997,68

65.313,63

3.764.754,37

60,91

50,76

Državni proračun

600.481,02

632.665,89

21.771,21

1.254.918,12

20,30

16,92

Občinski proračun

423.868,96

446.587,69

15.367,91

885.824,56

14,33

11,94

neupravičeni stroški

Skupaj

 

 

87.533,33

123.445,19

64.502,71

0,00

275.481,23

-

3,71

Kohezijski sklad

Državni proračun

Občinski proračun

87.533,33

123.445,19

64.502,71

0,00

275.481,23

2,8

3,71

skupaj (neto vrednost)

Skupaj

 

 

87.533,33

2.949.238,23

3.041.753,97

102.452,76

6.180.978,29

100

83,33

Kohezijski sklad

1.801.443,06

1.897.997,68

65.313,63

3.764.754,37

50,76

Državni proračun

600.481,02

632.665,89

21.771,21

1.254.918,12

16,92

Občinski proračun

87.533,33

547.314,15

511.090,40

15.367,91

1.161.305,79

15,66

DDV

 

 

17.506,67

589.847,65

608.350,80

20.490,56

1.236.195,67

 -

16,67

Skupaj z 20% DDV

 

 

105.040,00

3.539.085,88

3.650.104,76

122.943,32

7.417.173,96

 -

100

Delež po letih (%)

1,42

47,71

49,21

1,66

100



	Finančni viri –tekoče cene
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Kohezijski sklad; 

3.764.754,37; 50%

Občine Prevalje; 

1.161.305,79; 16%

Državni proračun RS; 

1.254.918,12; 17%

20% DDV; 1.236.195,67; 

17%



	Občina Prevalje pričakuje pridobitev 5.019.672,49 EUR nepovratnih sredstev, kar predstavlja 67,68% vseh stroškov investicije, od tega 3.764.754,37 EUR iz Kohezijskega sklada in 1.254.918,12 EUR iz državnega proračuna. Lastni vir v višini 1.161.305,79 EUR bo zagotovila iz proračuna, v letih 2012-2015. Zaradi deleža sofinanciranja v bruto vrednosti 67,68%, občina ne izvaja investicije po sistemu javno-zasebnega partnerstva. V primeru, da bi v letu 2012 občina ne pridobila nepovratnih sredstev oz. bila uspešna pri prijavi, bi bilo, zaradi časovno določenih postopkov JZP-ja, tudi vprašljivo doseganje rokov, določenih v Operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadnih vod.


	Investicija izgradnje kanalizacijskega sistema v obsegu: 
· dodatne priključitve 450 prebivalcev na kanalizacijski sistem in ČN v mestu Prevalje,

· izgradnje kanalizacije v dolžini 6.298 m,

· izgradnje 4 črpališč, 2 razbremenilnega bazena,

· izgradnje ČN kapacitete 7.000 PE, je ekonomsko upravičena, okoljsko sprejemljiva in nujna. 

Z realizacijo bomo zagotovili najman 95,69% priključenost na odvajanje in čiščenje v aglomeracijo ID 8613 Prevalje ob koncu leta 2015, skladno z operativnim programom.

Uredba  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010) opredeljuje v 4. členu mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah, z vključenim davkom na dodano vrednost. Navedena Uredba v 4. členu določa za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 EUR, izdelavo DIIP-a, PIZ-a in IP-a. Občina Prevalje mora v skladu z Uredbo izdelati IP.


	Datum izdelave
	Maj 2012
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� Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2012 UMAR z dne 15.3.2012. 
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