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OSNOVNE INFORMACIJE IN OPREDELITEV POBUDNIKAVsebina je v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006, Spremembe: Ur. l. RS, št. 54/2010, 27/2016).
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	INVESTITOR

	Naziv:
	Občina Kidričevo

	Naslov:
	Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

	Odgovorna oseba:
	Anton Leskovar

	Telefon:
	02/799 06 10

	Telefaks:
	02/799 06 19

	E-pošta:
	obcina@kidricevo.si 

	Davčna številka:
	SI93796471

	Transakcijski račun:
	IBAN SI56 0124 5010 0017 097 Banka
Slovenije Ljubljana

	Odgovorna oseba za izvedbo projekta:
	 Igor Premužič

	Telefon:
	02 / 799 06 10

	Telefaks:
	02 / 799 06 19

	E-pošta:
	igor.premuzic@kidricevo.si 

	Odgovorna oseba za izvajanje investicije:
	Anton Leskovar

	Telefon:
	02 / 799 06 10

	Telefaks:
	02 / 799 06 19

	E-pošta:
	obcina@kidricevo.si

	Žig:
	Podpis odgovorne osebe:
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[bookmark: _Toc503655506]Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije 
	IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

	Naziv:
	Občina Kidričevo

	Naslov:
	Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

	Odgovorna oseba:
	Anton Leskovar

	Telefon:
	02/799 06 10

	Telefaks:
	02/799 06 19

	E-pošta:
	obcina@kidricevo.si 

	Davčna številka:
	SI93796471

	Transakcijski račun:
	IBAN SI56 0124 5010 0017 097 Banka
Slovenije Ljubljana

	Kontaktna oseba za pripravo investicijskih dokumentov:
	Damjan Napast

	Telefon:
	02 79990610

	E-pošta:
	Damjan.napast@kidricevo.si

	Žig:
	Podpis:





[bookmark: _Toc305340201][bookmark: _Toc305764591][bookmark: _Toc503655507]Upravljavec investicije
	UPRAVLJAVEC

	Naziv:
	Cestno podjetje Ptuj

	Naslov:
	Zagrebška c. 49a, 2250 Ptuj

	Odgovorna oseba:
	Turk Martin, izvršni direktor

	Telefon:
	02/788 08 00

	Telefaks:
	02/788 08 30

	E-pošta:
	uprava@cpptuj.si 

	Davčna številka:
	SI 25247506

	Transakcijski račun:
	SI56 02150-0014061113 pri NLB d.d.
SI56 04202-0000292683 pri NKBM d.d.
SI56 03182-1000178020 pri SKB banka d.d.

	Žig:
	Podpis:





ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

 

[bookmark: _Toc305764593][bookmark: _Toc503655509]Predstavitev investitorja 
Občina Kidričevo je del podravske statistične regije in se razprostira na 72 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 99. mesto. Stopnja registrirane brezposelnosti v občini za mesec december 2016 znaša 9,3 %. Občina ima 2.586 delovno aktivnih prebivalcev in 265 brezposelnih glede na podatke SURS, december 2016. Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo za mesec september 2017 znaša 851,79 €. Na območju občine je registriranih 458 podjetij, ki so ustvarila v letu 2016 629.290.000 € prihodka (SURS, 2016 in 2017).

Občina ima 6.417 prebivalcev (3.110 moških in 3.307 žensk) na dan 1.1.2017. Leta 2017 je na kvadratnem kilometru površine občine živelo povprečno 89,7 prebivalcev, torej je gostota naseljenosti bila manjša kot v celotni državi (101,9 prebivalcev na km2). Povprečna starost občanov za leto 2017 je znašala 44 let in je bila tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,1 leta) (SURS 2017).
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V občini je 18 naselij, ki jih prikazujemo v naslednji tabeli s številom prebivalcev in številom gospodinjstev.

[bookmark: _Toc443637607][bookmark: _Toc503655537]Število prebivalcev po naseljih
	NASELJE
	GOSPODINJSTVA
	PREBIVALCI

	Apače 
	304
	791

	Cirkovce 
	149
	363

	Dragonja vas 
	66
	181

	Kidričevo 
	514
	1155

	Kungota pri Ptuju 
	153
	385

	Lovrenc na Dravskem polju 
	238
	638

	Mihovce 
	81
	201

	Njiverce 
	264
	679

	Pleterje 
	87
	224

	Pongrce 
	47
	130

	Spodnje Jablane 
	84
	274

	Spodnji Gaj pri Pragerskem 
	50
	118

	Starošince 
	76
	211

	Stražgonjca 
	79
	213

	Strnišče 
	45
	102

	Šikole 
	114
	323

	Zgornje Jablane 
	67
	183

	Župečja vas
	93
	246

	SKUPAJ
	2.511
	6.417


[bookmark: _Toc305764594][bookmark: _Toc503655510]Opis stanja
Občina Kidričevo ima 112,58 km občinskih cest od tega je 49,535 km lokalnih cest in 62,441 km javnih poti ter 1,91 km javnih poti za kolesarje. Državnih cest je 19,88 km od teh predstavljajo 9,25 km glavne ceste in 10,63 km regionalne ceste. Rekonstrukcija LC 165 181 Cirkovce - Šikole (odsek od OŠ Cirkovce-Pongrce), v skupni dolžini 1,420 km, predstavlja 2,87 % dolžine lokalnih cest, ki jih ima Občina Kidričevo.

Občina ima še zelo neustrezno vzpostavljeno cestno in drugo javno infrastrukturo, kar se v smislu perspektivnosti življenja mlajše generacije še vedno izkazuje v izseljevanju, kar slabi razvojne možnosti in zaostajanje razvoja gospodarskih dejavnosti. 

Tudi v Občini Kidričevo kmetijstvo zaradi mnogih ekonomskih razlogov, ni več edini vir preživljanja podeželskega prebivalstva, zato nekatere kmetije iščejo dodaten vire dohodka, ki ga lahko nudijo dopolnilne dejavnosti. Prav tako pa išče prebivalstvo zaposlitev v industriji, ki je v Občini Kidričevo dobro razvita, in v večjih mestih.

Z dosedanjimi razvojnimi projekti je Občina Kidričevo reševala zlasti infrastrukturno problematiko, s čimer je postopoma odpravljala infrastrukturni zaostanek in izboljševala kakovost življenjskega okolja. Ena od realnih možnosti izboljšanja življenja v občini je razvoj turizma, saj obstaja veliko možnosti ponudb turističnih produktov, turistične in druge znamenitosti, vendar zaradi neugodne cestne povezave, je le-ta bolj kot ne v mirovanju. 

Male občine z lastnimi sredstvi ne zmorejo rekonstruirati cest v takšni meri kot bi morale, saj proračun zraven vseh investicij in obveznosti tega ne dopušča, kar je eden od osnovnih dejavnikov ogroženosti občin in regije. 

Občinske ceste so še vedno v zelo slabem stanju, ozke, predstavljajo nevarnost za udeležence v prometu, zato je rekonstrukcija nujna.



NAVEDBA PREDPISOV 

Pravna podlaga za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. 60/06, 54/10, 27/16).

Temeljna pravila pri gradnji, vzdrževanju, obnavljanju in varstvu javnih cest, opredelitvi statusa ter kategorizacije javnih cest, so določena v sprejetih zakonih in podzakonskih aktih. 

Zakonski akti, ki s svojimi določbami predstavljajo zakonsko podlago, so naslednji:
•	Pravna podlaga za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. 60/06, 54/10, 27/16).

Temeljna pravila pri gradnji, vzdrževanju, obnavljanju in varstvu javnih cest, opredelitvi statusa ter kategorizacije javnih cest, so določena v sprejetih zakonih in podzakonskih aktih. 

Zakonski akti, ki s svojimi določbami predstavljajo zakonsko podlago, so naslednji:
•	Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/19);
•	Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/13, 53/13-popr., št. 22/16);
•	Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 14/07 – ZSPDPO, 27/08-odl. US,76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl.US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16,odl. US, 11/18 – ZSPDPO-1 in 30/18) v svojem 21. členu določa, da občina samostojno opravlja zadeve javnega pomena. Med nalogami, ki jih opravlja za zadovoljevanje potreb svojih občanov, je tudi gradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih cest ter javnih poti. Občinske ceste (lokalne ceste in javne poti) so namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj in pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije. Tako so naloge in pristojnosti občine v zvezi z gradnjo, vzdrževanjem, modernizacijo in varstvom občinskih cest ter prometa na njih, podrobneje opredeljene v: 
-	Odloku o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za upravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/15);
-	Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2019);
-	Odloku o občinskih cestah (Uradni list Republike Slovenije, št. 65/99 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/12). Občina Kidričevo z izvedbo predmetne investicije zagotavlja varno odvijanje prometa na tem delu kategorizirane občinske ceste (26. člen Odloka o občinskih cestah). Slabše cestne povezave otežujejo mobilnost na območju občine, zato je investicija s tega vidika pomembna za Občino Kidričevo;
•	Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17-popr.);
•	Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-uradno prečiščeno besedilo, 20/06, 28/06-skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06-odl.US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ, 68/17, 21/18 – ZNOrg in 84/18 - ZIURKOE);
•	Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07-odl.US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 101/13 – ZIPRS1415, 14/15 – ZIPRS1415-D, 14/15 – ZUUJFO, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 in 21/18-popr.);
•	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19);
•	Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18);
•	Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14-odl.US, 46/15 in 10/18);
•	Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13-uradno prečiščeno besedilo, 68/16, 54/17 in 3/18-odl. US).
OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Predmet projekta »MODERNIZACIJA LC 165181 Cirkovce-Šikole« je rekonstrukcija lokalne ceste (odsek od OŠ Cirkovce-Pongrce), v skupni dolžini 1.420 m, s katero bodo ustvarjeni pogoji za uresničitev razvojnih ciljev, identificirale se bodo nove priložnosti za razvoj in uveljavitev višje kakovosti življenja podeželskega prebivalstva. Osnovni cilj je rekonstrukcija LC 165181 Cirkovce -Pongrce, kjer se bodo izvedle investicije v razširitev vozišča, zgornji in spodnji ustroj ter položil zaključni asfaltni sloj.

Namen investicije je pospešiti skladen družbeni, gospodarski in turistični razvoj ter razvoj z vidika okolja, z zagotavljanjem visoke življenjske ravni in kakovosti zdravja ter bivalnega okolja, s tem dvig življenjskega standarda vseh občanov v Občini Kidričevo. Z investicijo v modernizacijo LC 165181 Cirkovce-Šikole želimo izboljšati stanje občinske javne infrastrukture. 

Cilji načrtovane investicije so:
•	zaustavitev depopulacije in »bega možganov« iz Občine Kidričevo, s katerim se bo preprečila nadaljnja stagnacija in upad prebivalstva, 
•	ustrezna cestna infrastruktura bo podlaga dobrim možnostim za razvoj obrti, kmečkega     turizma in drugih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, s ciljem doseganja večjega dohodka in izboljšanja socialnih razmer kmečkega prebivalstva na tem območju, 
•	povečati podjetnost in konkurenčnost gospodarstva in družbe ter raven znanj in inovativnosti za hitrejši razvoj urbanih središč in podeželja,
•	izboljšati kakovost življenja ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja,
•	ustvarjanje pogojev za prostorsko enakomeren demografski in gospodarski razvoj, z uravnovešeno poselitveno strategijo in nadzorovano gradnjo, kar bo privedlo do neke vrste lokalno-regionalno usklajenega prostorskega razvoja, z jasno trajnostno usmeritvijo prihodnjega razvoja občin na območju Dravskega polja in Sp. Podravja,
•	urejena in varna cestna infrastruktura bo motivacija tukaj rojenim ljudem za vrnitev v rojstno vas in oživitev njihovih kmetij, ter vlaganje v razvoj turizma in obrti, 
•	povečala se bo prometna varnost in prehodnost ceste,
•	vzpostavil se bo uravnotežen razvoj prometnega sistema z enakomerno razvitimi in povezanimi prometnimi podsistemi s sosednimi  občinami in  regijami,
•	zmanjšali se bodo stroški vzdrževanja ceste za vozišča, bankine, brežin in nasipov, drugih cestnih naprav, vzdrževanje rekonstruirane ceste pa bo tudi lažje in hitrejše,
•	izboljšal se bo cestni svet (okoljevarstvena situacija) kot je vegetacija in polje preglednosti, dvig ravni urejenosti okolja,
•	ustrezno se bo uredila celostna podoba infrastrukture v Občini Kidričevo in obenem spodbudila uporabnike k ohranitvi kvalitete in dvignila raven odgovornosti do javnega dobra.

OPIS VARIANT

Variante niso bile obdelane, možna je le varianta z in brez investicije. 

V okviru investicije od OŠ Cirkovce-Pongrce v dolžini 1,420 km bo izvedeno:
· razširitev vozišča
· obnova ceste v celotni dolžini posega,
· odvodnjavanje vozišča ,
· ureditev vertikalne in horizontalne signalizacije, 
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VRSTA IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV
Vrsta investicije: investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist. Ocena investicijske vrednosti je bila izdelana na podlagi naslednjih osnov:
· izvedbeni stroški, kot navedeno v predhodni točki tega dokumenta,
· pod postavko ostalo so zajeti naslednji stroški:
· nadzor nad izvedbo v višini 1,0 % od izvedbenih del z nepredvidenimi deli (na neizvedeni del).
· nepredvidena dela so upoštevana v višini 5% od izvedbenih del (neizvedeni del);
· upoštevan je DDV v višini 22%.
OPIS PREDVIDENIH DEL ZA IZVEDBO

	Oz.
	Postavke
	Vrednost brez DDV
	DDV 22%
	Vrednost z DDV

	1
	Preddela 
	14.802,46
	3.256,54
	18.059,00

	2
	Spodnji ustroj – zemeljska dela
	19.551,95
	4.301,43
	23.853,38

	3
	Zgornji ustroj
	159.221,48
	35.028,73
	      194.250,21

	4
	Odvodnjavanje
	29.155,73
	6.414,26
	     35.569,99

	5
	Prometna ureditev
	6.032,63
	1.327,18
	      7.359,81

	6
	Gradbeni nadzor 
	4.100,00
	902,00
	      5.002,00

	 
	Skupaj
	  232.864,25
	 51.230,14
	  284.094,39






OSNOVNI DEJAVNIKI, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

[bookmark: _Toc148425458][bookmark: _Toc297116777]Predhodna in spremljajoča dokumentacija

Za predmetno investicijo projektna dokumentacija ni izdelana. DI-IP je bil izdelan na podlagi ocene tovrstnih investicijskih projektov.

[bookmark: _Toc297116778]Časovni načrt izvedbe investicije

	Oz. 
	Aktivnost 
	Terminski načrt

	Predinvesticijske aktivnosti 
	

	1
	Izdelava DIIP 
	november 2019

	2
	Javna naročila
	marec 2020

	3
	Izbira izvajalca del
	april 2020

	Izvedba investicije
	

	5
	Izvedba gradbenih del
	maj – september 2020

	6
	Financiranje naložbe 
	leto 2020

	7
	Tehnični prevzem in pred. v uporabo 
	september 2020

	8
	Obratovanje naložbe 
	od oktobra 2020 naprej




[bookmark: _Toc148425462][bookmark: _Toc297116780]Predvideni viri financiranja

	Oznaka
	Postavka
	Vrednost v letu 2018
	Delež (%)

	1
	MGRT 
	109.970,00
	38,72%

	1.1
	(Nepovratna sredstva po 23. členu  ZFO-1)
	109.970,00
	38,72%

	2
	Lastna sredstva - Občina Kidričevo
	174.124,39
	61,28%

	2.1
	Upravičeni stroški 
	122.894,25
	43,26%

	2.2
	Neupravičeni stroški
	51.230,14
	18,02%

	1+2
	SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI
	284.094,39
	100




[bookmark: _Toc297116781]Ekonomska upravičenost projekta

Prihodke – javno korist smo predvideli kot regijski vpliv (regijski in lokalni izvajalci). Dodatno smo predvideli dodatno korist iz naslova povečane varnosti, manj prometnih nesreč, poškodb, izostanka od dela in preprečenega odseljevanja.
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Ekonomska neto sedanja vrednost projekta je pozitivna in znaša 165.090,55 €. Ekonomska interna stopnja donosnosti znaša 4,13 % in je večja od družbene diskontne stopnje 4 %. Ker so stroški investicije nižji od ekonomskih koristi, je projekt družbeno sprejemljiv.


UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE NADALJNJE DOKUMENTACIJE

Investicijska in ostala dokumentacija 

Za potrebe izvedbe celotne investicije je na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) potrebno izdelati naslednjo dokumentacijo: 
•	Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP),
•	Izvesti postopke javnega naročanja.

V skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) ni potrebno pripraviti druge investicijske dokumentacije.

Smiselnost investicije

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta predstavljamo Modernizacijo LC 165181 Cirkovce-Šikole odsek od OŠ Cirkovce-Pongrce v dolžini 1.420,00 m ter skupne širine 7,7 m (vozišče 6,7 m + bankine 2 x 0,50 m). Z modernizacijo predmetne lokalne ceste se bo povečala varnost v cestnem prometu v občini. Omogočili bomo lažji in varnejši prevoz prebivalstva, šolo-obveznih otrok. Izboljšale se bodo transportne povezave industrije in malega gospodarstva, predvsem do podjetij. Z investicijo bomo prispevali k boljšim prometnim povezavam in mobilnosti prebivalstva iz ruralnih okolij z občinskim središčem in širše, razvoju gospodarstva, turizma in turističnih kmetij v okolici.

Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija za nadaljnji razvoj
območja nujno potrebna.
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NETO prihodkiNETO denarni tok

A B A+B C E C+E-B C+E-B-A A C+E-B C+E-B-A

2019 0 284.094 1100 285.194 0 0 -1100 -285.194 284.094 -1.100 -285.194

2020 1 2.960 2.960 29.000 0 26040 26.040 0 25.038 25.038

2021 2 0 2.960 2.960 29.000 0 26040 26.040 0 24.075 24.075

2022 3 0 2.960 2.960 29.000 0 26040 26.040 0 23.149 23.149

2023 4 0 2.960 2.960 29.000 0 26040 26.040 0 22.259 22.259

2024 5 0 2.960 2.960 29.000 0 26040 26.040 0 21.403 21.403

2025 6 0 2.960 2.960 29.000 0 26040 26.040 0 20.580 20.580

2026 7 0 2.960 2.960 29.000 0 26040 26.040 0 19.788 19.788

2027 8 0 2.960 2.960 29.000 0 26040 26.040 0 19.027 19.027

2028 9 0 2.960 2.960 29.000 0 26040 26.040 0 18.295 18.295

2029 10 0 2.960 2.960 29.000 0 26040 26.040 0 17.592 17.592

2030 11 0 2.960 2.960 29.000 0 26040 26.040 0 16.915 16.915

2031 12 0 2.960 2.960 29.000 0 26040 26.040 0 16.265 16.265

2032 13 0 2.960 2.960 29.000 0 26040 26.040 0 15.639 15.639

2033 14 0 2.960 2.960 29.000 0 26040 26.040 0 15.037 15.037

2034 15 0 2.960 2.960 29.000 0 26040 26.040 0 14.459 14.459

2035 16 0 2.960 2.960 29.000 0 26040 26.040 0 13.903 13.903

2036 17 0 2.960 2.960 29.000 0 26040 26.040 0 13.368 13.368

2037 18 0 2.960 2.960 29.000 0 26040 26.040 0 12.854 12.854

2038 19 0 2.960 2.960 29.000 0 26040 26.040 0 12.360 12.360

2039 20 0 2.960 2.960 29.000 0 26040 26.040 0 11.884 11.884

2040 21 0 2.960 2.960 29.000 0 26040 26.040 0 11.427 11.427

2041 22 0 2.960 2.960 29.000 0 26040 26.040 0 10.988 10.988

2042 23 0 2.960 2.960 29.000 0 26040 26.040 0 10.565 10.565

2043 24 0 2.960 2.960 29.000 0 26040 26.040 0 10.159 10.159

2044 25 0 2.960 2.960 29.000 0 26040 26.040 0 9.768 9.768

2045 26 0 2.960 2.960 29.000 0 26040 26.040 0 9.392 9.392

2046 27 0 2.960 2.960 29.000 0 26040 26.040 0 9.031 9.031

2047 28 0 2.960 2.960 29.000 0 26040 26.040 0 8.684 8.684

2048 29 0 2.960 2.960 29.000 0 26040 26.040 0 8.350 8.350

2049 30 0 2.960 2.960 29.000 0 26040 26.040 0 8.029 8.029

284.094 89.900 373.994 870.000 0 780.100 496.006 284.094 449.185 165.091

284.094 52.284 336.378 501.469 0 449.185 165.091

 165.090,55 € 

Ekonomska stopnja donosnosti EIRR 4,13%

Diskontirano:

Neto ekonomska sedanja vrednost investicije

NETO 

prihodki  

(€)

NETO 

denarni 

tok (€)

Skupaj 

Skupaj diskontirano



Leto

Referenčn

a leta

Operativni 

stroški 

vzdrževanj

a (€)

Stroški 

Skupaj (€)

Prihodki -javna 

korist (€)

Ostanek 

vrednosti 

(€) 
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