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Dokument identifikacije investicijskega projekta: Športni park Trebnje – 
drsališče, kotalkališče, teniško igrišče in igrišče za odbojko na mivki, januar 
2018 - seznanitev 
 
I. NASLOV 
 

Naslov gradiva se glasi: Dokument identifikacije investicijskega projekta: Športni park 
Trebnje – drsališče, kotalkališče, teniško igrišče in igrišče za odbojko, januar 2018 – 
seznanitev. 
 
 
II. UVOD 
 
1. Razlogi za sprejetje dokumenta 
 

Občinski svet Občine Trebnje je na svoji 27. redni seji dne 20. 12. 2017 župana Občine 
Trebnje, Alojzija Kastelica pooblastil za sprejem Dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta za prijavo na javni razpis Fundacije za šport za celostno 
ureditev Športnega parka Trebnje. Javni razpis Fundacije je bil objavljen 22. 12. 2017, 
rok za oddajo prijave pa je bil 22. 1. 2018. V dokumentu identifikacije investicijskega 
projekta je opredeljena gradnja dodatnih športnih površin, ki bodo prispevale k večji 
raznolikosti športov, ki so na voljo občanom in s tem k večjemu obsegu športnega 
udejstvovanja vseh generacij. S celoletnim drsališčem, kotalkališčem, teniškim 
igriščem in igriščem za odbojko na mivki bodo pridobljeni novi sodobni športni objekti.   
Pozitivni učinki investicije so: 
- omogočanje razvoja novih športnih panog za vse generacije, 
- povečanje števila gibalno aktivnih prebivalcev občine, 
- celovita ureditev področja športnega parka in s tem povečanje vrednosti, 

uporabnosti in kakovosti celotnega objekta in 
- omogočiti urejene, varne in vsem starostnim skupinam primerne športne površine. 
Občinska uprava je prijavo na JR razpis oddala. 
 
2. Ocena stanja 
 

Športni park je objekt, katerega dokončanje je v interesu kraja in občine. Trenutno 
stanje objekta ne predstavlja zaključene celote, kar pa bi z omenjeno investicijo in 
dokončanjem izgradnje tribun postalo. Projekt izgradnje tribun je v teku, pripravlja se 
dokumentacijo za zadnjo fazo izvedbe, s tem pa je želja, da se vzporedno zaključi tudi 
gradnja načrtovanih igrišč in se objekt dokončan preda v uporabo občanom. 

 
3. Pravna podlaga za sprejem dokumenta 

 

• Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 
27/16), 

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Trebnje (Uradni list RS, št. 
50/13), 

• Zakon o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03), 

• Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14). 
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4. Cilji in načela 

 

Cilj investicije je dokončanje izgradnje načrtovanih športnih površin v Športnem parku 
Trebnje in ureditev degradiranega dela športnega parka z igriščem za tenis, celoletnim 
drsališčem, kotalkališčem in igriščem za odbojko na mivki.  
 
 
5. Ocena finančnih in drugih posledic 
 
Skupna vrednost investicije znaša 318.050,26 EUR. 

VIRI 

FINANCIRANJA 

2018 SKUPAJ DELEŽ 

Občina Trebnje iz 

proračuna 

239.842,18 239.842,18 75,29% 

Fundacija za šport 78.209,08 78.209,08 24,71% 

Skupaj 318.050,26 318.050,26 100% 
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Naziv investicijskega projekta:  Športni park Trebnje - drsališče, kotalkališče, 

teniško igrišče in igrišče za odbojko na mivki 

Investitor:  Občina Trebnje,  
Goliev trg 5 
8210 Trebnje 

Odgovorna oseba investitorja:  
(ime, priimek, podpis, žig)  

Občina Trebnje,  
Alojzij Kastelic, župan 
 
 
 
 
Podpis in žig _________________________  
 

Odgovorna oseba projekta:  
(ime, priimek, podpis, žig)  

Občina Trebnje,  
Žiga Zaplotnik 
 
 
 
 
 
Podpis in žig _________________________  
 

Skrbnik investicijskega projekta  
(ime, priimek, podpis, žig)  

Občina Trebnje  
Janez Pirc, direktor občinske uprave 
 
 
 
Podpis in žig _________________________  

Izdelovalec dokumenta 
identifikacije investicijskega 

projekta:  
(naziv, podpis odgovorne osebe)  

White Wolf, d.o.o. 

Poslovna cona A 22, 4208 Šenčur 

 

Simon Mrak, direktor 

Datum izdelave dokumenta 
identifikacije investicijskega 

projekta: 

18.  1. 2018 
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Priloge: 

▪ Mnenja Nacionalnih panožnih športnih zvez: 

Zveza kotalkarskih športov Slovenije 

Zveza drsalnih športov Slovenije 

 

▪ Mnenja klubov, društev in drugih organizacij 

- Športna zveza občin Trebnje in Mirna 

- Nogometni klub Trebnje 

- Krajevna skupnost Trebnje 
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Osnovni podatki o projektu 

 

Ime investicijskega projekta Športni park Trebnje - drsališče, teniško igrišče in Igrišče za 

odbojko na mivki 

Investitor Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje 

Upravljavec Osnovna šola Trebnje, Kidričeva ulica 11, 8210 Trebnje 

Namen investicijskega projekta Glavni namen investicije je izvedba 2. faze izgradnje športnega 

parka v občini Trebnje (drsališče, kotalkališče, igrišče za tenis in 

odbojko na mivki), ki bo opremljen z ustrezno, standardizirano in 

varno športno opremo, omogočiti kvalitetno izvedbo športnih 

programov za vse skupine prebivalstva in ostale uporabnike, 

omogočiti izvedbo tekmovanj in drugih prireditev ter dvigniti 

kakovost, uporabnost in vrednost prostora.  

Lokacija investicije Parc. štev. 90/1, k.o. 1422 Trebnje.  

Projektna dokumentacija ▪ Idejna zasnova »Projekt športnega parka Trebnje«, Občina 

Trebnje, 2012 

Investicijska dokumentacija ▪ Dokument identifikacije investicijskega projekta »Ureditev 

severnega dela športnega parka Trebnje«, Espri d.o.o., Novo 

mesto, avgust 2016 (novelacija). 

Terminski načrt izvedbe projekta Od 1/2018 do 10/2018 

Vrednost investicije Po stalnih in tekočih cenah brez DDV: 239.841,18 EUR  

Po stalnih in tekočih cenah z DDV: 318.050,26 EUR 

Viri financiranja po tekočih 

cenah 

▪ Fundacija za šport  78.209,08 EUR 

▪ Proračunska sredstva Občine Trebnje 239.841,18 EUR 

▪ SKUPAJ 318.050,26 EUR 
 

Namen izdelave DIIP-a Opredelitev investicije (določitev ciljev in namena investicije, 

povzetek vseh obravnavanih variant, prikaz ocenjene vrednosti 

investicije), prikaz analize obstoječega stanja, opredelitev tehnično-

tehnološkega dela, določitev virov financiranja, predstavitev analize 

vplivov investicijskega projekta na okolje ter prikaz skladnosti 

investicije z resolucijami in strateškimi dokumenti. 
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UVODNO POJASNILO 
 

V mesecu januarju 2018 je bil izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta, ki je, skladno z Uredbo 

o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni 

list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) odgovoril na bistvena vprašanja in dileme investicijskega projekta. Na 

osnovi Občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 50/2013, z dne 10. 6. 2013) ter natančne proučitve 

stanja in potreb po javnih športnih površinah, demografskih gibanj v občini Trebnje in drugih strateških 

dokumentov na lokalni, regionalni, nacionalni ter mednarodni ravni povezanih s področjem športa, gibanja, 

zdravja, zdravega življenjskega sloga, demografskih gibanj, turizma idr., je občina Trebnje naročila izdelavo 

ustrezne projektne dokumentacije, v kateri so z vseh potrebnih vidikov proučene variante izvedbe 

investicijskega projekta. Projekt sestoji iz 4 faz, in sicer:   

 

1. FAZA:  priprava projektne in investicijske dokumentacije. 

 

2. FAZA:  priprava in izvedba javnega razpisa. 

 

3. FAZA:  priprava in izvedba pripravljalnih, gradbenih in zaključnih del ter ureditev okolice.  

 

4. FAZA:  dobava in montaža opreme in razsvetljave skladno z mednarodnimi standardi s področja 

športne opreme. 

 

V okviru izvedenih analiz stanja in potreb sta bili proučeni dve varianti in sicer:  

varianta 1 - brez investicije (ohranitev obstoječega stanja),  

varianta 2 - z investicijo. 

 

Na podlagi proučitve vseh relevantnih okoliščin in dejavnikov ter učinkov je bilo ugotovljeno, da je najbolj 

primerna izvedba variante 2 - varianta z investicijo. Zato je ta varianta v nadaljevanju dokumenta identifikacije 

investicijskega projekta tudi natančneje predstavljena.  

 

Projekt temelji na izhodišču sonaravnega in trajnostnega razvoja, ciljih Nacionalnega programa športa v R 

Sloveniji in Zakona o športu, smernicah sodobnega in skladnega urbanističnega razvoja, varovanja okolja in je 

prilagojen zahtevam najsodobnejših mednarodnih standardov varnosti športnih igrišč in opreme. Projekt hkrati 

predstavlja pristop celostnemu urejanju javnih površin in odprtega urbanega prostora za šport in prosti čas, ki 

uporabnikom ponujajo varno, prijazno, tehnološko in programsko bogato okolje za krepitev zdravega 

življenjskega sloga, medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja ter integracijo socialno in drugače 

izključenih in sicer ranljivih skupin v družbo.  

 

Projekt predstavlja učinkovit model celostnega pristopa k urejanju in upravljanju javnih površin namenjenih 

športu otrok in mladostnikov, kakovostnemu in vrhunskemu športu, športu za vse, športu ranljivih skupin - 

starejših in invalidov. Skozi projektno zasnovo in kasnejšo izvedbo je posebej izpostavljen javni interes, ki mu 

sledi investicija.  

 

Investicijska zasnova temelji na cilju izgradnje lokalno in regionalno prepoznanega večuporabnega, javnosti 

stalno prosto dostopnega športnega parka s celostno ponudbo: 

▪ programov športa (kakovostni in vrhunski šport, šport otrok in mladostnikov, šolski šport, šport starejših, 

šport družin, športna rekreacija - šport za vse),  

▪ okolja za razvoj znanj in spretnosti vseh kategorij prebivalstva,  

▪ sprostitve in spodbujanja zdravega življenjskega sloga, 

▪ podpore in izvedbe lokalnih, regionalnih in nacionalnih športnih prireditev.   
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Projekt izgradnje novih urbanih površin za šport in prosti čas neposredno uresničuje strateške cilje 

Nacionalnega programa športa v RS, posebej na področju gradnje športnih objektov, in sicer: 

▪ kakovostno izkoriščanje in učinkovito ravnanje s športnimi objekti, 

▪ zagotavljanje 0,35 m2 pokritih in 3,2 m2 nepokritih športnih površin na prebivalca, ki bodo ustrezno 

prostorsko umeščene, 

▪ zagotavljanje športnih objektov, ki bodo zgrajeni, posodobljeni in upravljani po načelih trajnostnega razvoja, 

▪ zagotoviti ustrezno kakovostno mrežo športnih objektov in površin za celostno programsko podstrukturo 

športa. 

 

Izvedba projekta bo ponujala okolje tudi za aktivna sodelovanja, nove zaposlitvene priložnosti ter uporabnikom 

vseh starostnih kategorij in zahtev stalno brezplačno dostopno, varno, prijazno, tehnološko in programsko 

najsodobnejše okolje za krepitev zdravega življenjskega sloga, medgeneracijskega sodelovanja in 

povezovanja ter integracijo socialno in drugače izključenih in ranljivih skupin v družbo. Projekt predstavlja 

programsko in infrastrukturno zaokrožen model zasnove športnih objektov in površin s spremljajočo 

programsko ponudbo, namenjeno vsem starostnim skupinam in potrebam v športu, turizmu, izobraževanju in 

usposabljanju.  

 

Investicija v nove urbane površine za šport in prosti čas sodi med prednostne programe financiranja Fundacije 

za šport glede na določila 26. člena Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za 

financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in Javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje 

gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih  2018, 2019 in 2020, saj: 

- bo objekt vpisan v razvid javnih športnih objektov,  

- je velika investicije, ki je v sklepni fazi izvedbe in 

- gre za novogradnjo športnega objekta. 

 

Dokument je izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in izdelavo investicijske dokumentacije 

na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016).   
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POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 
Investitor projekta izgradnja športnega je občina Trebnje, ki jo zastopa župan Alojzij Kastelic. Po izvedbi 2. faze 

projekta bo športni park celostno infrastrukturno urejen in predan v upravljanje Osnovni šli Trebnje in bo 

namenjen izključno zagotavljanju javnega interesa. Osnovni namen investicije je celostna ureditev osrednjega 

prostora v občini Trebnje, ki je v skladu z Občinskim prostorskim načrtom opredeljeno kot območje površin 

namenjen športu in prostemu času ter pomeni dvig kakovosti in uporabnosti prostora ter obogatitev programske 

zasnove, namenjene vsem prebivalcem občine Trebnje, športnim organizacijam, vrtcu in osnovi šoli ter 

številnim društvom in klubom širšega območja. Hkrati bo lokacija v novi celostni programski in infrastrukturni 

podobi predstavljala center zdravega življenjskega sloga, medgeneracijskega sodelovanja in prostor integracije 

ranljivih skupin v družbo (otroci, starostniki, socialni in siceršnje izključeni, Romi). Investicija pomeni pomemben 

dvig kakovosti mreže objektov in površin namenjenih športu in prostemu času, dviguje kakovost in uporabnost 

prostora ter posledično kakovost življenja prebivalcev občine Trebnje in uporabnikov površin nasploh. Izvedba 

investicije predstavlja zaokrožitev ponudbe prostora in programov namenjenih športu in rekreaciji v občini 

Trebnje, ki je v obdobju 2013–2017 domala v celoti izgradila novo mrežo športnih objektov.  

 

Na lokaciji športnega parka je občina Trebnje leta 2014 pristopila k celoviti revitalizaciji in razširitvi športnih 

površin. Leta 2014 je občina Trebnje v okviru športnega parka zgradila novo igrišče z umetno travnato površino. 

Obnova se je nadaljevala v letu 2015, ko so bili iz sredstev Krajevne skupnosti Trebnje zgrajeni nova 

kanalizacija, nov vodovod, novo odjemno mesto za elektriko ter novo optično omrežje. Postavljene so bile tudi 

nove sanitarije, nove garderobe, skladiščni prostor ter športni bar. Zgrajeno je bilo igrišče za odbojko na mivki 

z razsvetljavo, tlakovane skupne površine ter urejena nova peš pot. V letu 2015 je bila s sredstvi občinskega 

proračuna  in sofinanciranjem Krajevne skupnosti zgrajena tudi nova, moderna atletska steza z umetno maso 

ter doskočišče za skok v daljino. V letu 2016 je občina Trebnje z lastnimi sredstvi zgradila novo veliko 

nogometno igrišče z umetno travnato površino in razsvetljavo. Igrišče je prejelo certifikat Nogometne zveze 

Slovenije za možnost igranja vseh uradnih nogometnih tekmovanj.  

 

Predmet projekta 

 

Predmet projekta je dokončna ureditev igrišča za odbojko na mivki, izgradnja drsališča in kotalkališča z umetno 

maso, izgradnja dveh tenis igrišč, postavitev razsvetljave, izgradnja tribun ter ureditev okolice na območju 

športnega parka Trebnje. V okviru projekta bo zagotovljena športna oprema skladna z mednarodnimi standardi 

s področja športne opreme in arhitekturno - urbanističnimi zasnovami.  

 

Namen projekta 

 

Namen projekta je celostna ureditev športnega parka Trebnje (območje TRE 024 CDi [x]; po določbah 

Občinskega prostorskega načrta občine Trebnje) z novimi, večnamensko uporabnimi, privlačnimi, varnimi in 

brezplačno dostopnimi javnimi površinami za šport in prosti čas v skladu s strateško - razvojnimi usmeritvami 

občine Trebnje na področju športa, zdravega življenjskega sloga, izobraževanja in usposabljanja, kakovosti 

življenja ter drugimi strateškimi dokumenti na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.  

 

Namen projekta je med drugim: 

▪ zadostiti prostorskim standardom na področju športa (šolski šport, kakovostni in vrhunski šport, šport otrok 

in mladostnikov, športa invalidov; športa študentov), športa starejših in družin ter izobraževanja (šolske 

športne vzgoje). 

▪ Celovita vsebinska, programska in infrastrukturna zaokrožitev športnega prostora v občini Trebnje za 

potrebe vrtca, osnovne šole in številnih športnih klubov in društev ter prebivalcev občine in uporabnikov iz 

širšega regijskega območja ter turistov.  
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▪ Vzpostavitev celostne infrastrukturne, vsebinske in programske ponudbe za delovanje in razvoj 

kakovostnega in vrhunskega športa, športa predšolskih otrok, šolskega športa, športa za vse, športa 

družin, športa starejših, šolske športne vzgoje, športa študentov.   

▪ Zagotovitev novih, urejenih, varnih in vsem starostnim skupinam primernih in brezplačno dostopnih 

športnih objektov za potrebe športnih klubov in društev na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.  

▪ Povečati privlačnost, uporabnost, vrednost in kakovost prostora, posebej prostora za šport in prosti čas.  

▪ Povečati število vrhunskih in kategoriziranih športnikov in dvigniti kakovost dela v športu ter rezultatsko 

uspešnost.  

▪ Povečati delež gibalno aktivnega prebivalstva in število športnih programov in javnih športnih prireditev. 

▪ Širitev športne dejavnosti in popestritev izbire programov vadbe. 

▪ Razširiti aktivno mrežo partnerjev na področju ponudbe, izvedbe in razvoja novih športnih in vadbenih 

programov. 

▪ Zagotoviti ustrezen prostor za druženje, rekreacijo in aktivno preživljanje prostega časa vseh generacij, s 

poudarkom na otrocih in mladini, družinah, starejših, depreviligiranih skupinah idr. 

▪ Zagotoviti prostorske možnosti za izvajanje športnih prireditev na lokalni in regionalni ravni. 

▪ Urejanje prostora v luči prihodnjih demografskih sprememb s poudarkom na ustvarjanju prijetnega in 

privlačnega urbanega okolja zlasti za starejšo populacijo skozi vidike aktivnega vključevanja, kakovostnega 

trajnostnega bivanja, aktivnega staranja in medgeneracijskega sodelovanja.  

▪ Revitalizacija degradiranega območja in njihova prekategorizacija v prostor namenjen športu in rekreaciji. 

 

Cilji projekta 

 

▪ izgradnja novih javnih površin za šport in prosti čas. 

▪ Dokončna ureditev igrišča za odbojko na mivki, izgradnja drsališča in kotalkališča z umetno maso, 

izgradnja tenis igrišč, postavitev razsvetljave, ureditev tribun ter okolice. V okviru projekta bo zagotovljena 

športna oprema skladna z mednarodnimi standardi s področja športne opreme in arhitekturno - 

urbanističnimi zasnovami. 

▪ Zagotoviti nove, urejene, varne in vsem starostnim skupinam primerne športne površine za vse prebivalce 

občine, turiste ter za potrebe športnih klubov in društev.  

▪ Omogočiti razvoj novih vadbenih programov za vse generacije.   

▪ Revitalizacija degradiranega območja in njihova prekategorizacija v prostor namenjen športu in rekreaciji. 

▪ Povišati privlačnost, uporabnost, vrednost in kakovost lokacije izvedbe projekta.  

▪ Povečati število gibalno aktivnega prebivalstva in število športnih programov ter športnih prireditev. 

▪ Širitev športne dejavnosti in popestritev izbire programov vadbe in športne vzgoje otrok in mladostnikov. 

 

 

 

Strokovne podlage na katerih je pripravljen dokument identifikacije investicijskega dokumenta:  

 

▪ Analiza pokritih in nepokritih športnih objektov v R Sloveniji.  

▪ Analiza pokritih in nepokritih športnih objektov v občini Trebnje. 
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▪ Analiza potreb po vadbenih površinah v občini Trebnje. 

▪ Analiza stanja prostora na lokaciji investicije.  

▪ Analiza demografskih gibanj v občini Trebnje.  

▪ Občinski prostorski načrt občine Trebnje. 

▪ Analiza šolskega prostora v občini Trebnje.  

▪ Analiza javnih površin v občini Trebnje. 

▪ Smernice za izbor rastlinskega gradiva ob športnih objektih. 

▪ SIST EN 1176:2014 Oprema in podloge otroških igrišč.  

▪ SIST EN 1177:2008 Podloge otroških igrišč, ki ublažijo udarce - Ugotavljanje kritične višine padca. 

▪ Idejna zasnova »Projekt športnega parka Trebnje«, Občina Trebnje, 2012 

▪ Dokument identifikacije investicijskega projekta »Ureditev severnega dela športnega parka Trebnje«, Espri 

d.o.o., Novo mesto, avgust 2016 (novelacija). 

▪ Zakonodaja s področja izvajanja obveznosti na zaprtih odlagališčih odpadkov. 

 

Kratek opis variant in utemeljitev izbire optimalne variante:  

 

Varianta 1: brez investicije 

 

Lokacija predvidene investicije je območje v središču strnjenega naseljenega predela občine Trebnje, v 

neposredni bližini osnovne šole Trebnje, Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, doma starejših občanov, 

zdravstvenega doma idr. Lokacija je urejena z ustrezno cestno in drugo infrastrukturo, z varnimi dostopi, 

parkiriščem in drugim komunikacijskim omrežjem. Na lokaciji je izgrajen nov atletski stadion in igrišče z umetno 

travnato površini (1. faza izgradnje športnega parka). Na mestu, kjer bi se izvedla načrtovana investicija je 

delno zatravljena površina. Na lokaciji športnega parka je predvidena izgradnja igrišča za odbojko na mivki, 

drsališče in kotalkališče ter tribune.  

 

Glede na stanje infrastrukture in načrta celovitega urejanja območja športnega parka v občini Trenje se v 

primeru neizvedbe investicije ne izkorišča nadvse prostorskega potenciala, ki s svojo lokacijo predstavlja 

nadvse zanimivo možnost postavitve novih nepokritih vadbenih površin, namenjenih športnim programom vseh 

kategorij prebivalstva in za najrazličnejše programe vadbe. V primeru, da se investicija ne izvede gre za odstop 

od strateških usmeritev in potrjenih ciljev projekta izgradnje športnega parka Trebnje. Slednje ima vpliv na 

dodatno obremenitev obstoječih športnih površin, predvsem pa negativen vpliv na celotno območje, ki ne bi 

bilo infrastrukturno in vsebinsko zaključeno, kot izhaja iz projektne zasnove. V primeru neizvedbe investicije se 

zaradi potreb in zahtev zmanjšuje možnost kvalitetnega ukvarjanja z gibalnimi aktivnosti velikega števila 

prebivalcev, saj se nahajajo obravnavana lokacija v središču gosto naseljenega predela občine ter na lokaciji 

tradicionalnega športnega in rekreativnega življenja. Neizvedba investicije vpliva tudi na poudarjeno 

intenzivnost rabe drugih urejenih športnih površin ter vpliv na njihovo hitrejšo izrabo in potrebo po novih 

investicijskih vlaganjih.  

 

V primeru, da se investicija ne izvede se ne izkoristi izjemen potencial za dvig kakovosti in vrednosti prostora 

ter hkrati razširitev športnih programov. Neizvedba investicije pomeni odmik od načel racionalne rabe prostora 

in zastavljenih ciljev v zvezi s športnim parkom Trebnje. Neurejen ali nedokončan prostor negativno vpliva tudi 

na počutje in kvaliteto življenja prebivalcev. Obravnavane površine so v neposredni bližini šole in urbanega 

naselja in v nedokončani obliki kazijo celostno podobo in urejenost naselij in imajo hkrati številne nezaželene 

gospodarske, socialne in ekonomske vplive. Hkrati nedokončan športni park ovira in zavira razvoj ter negativno 

vpliva na percepcijsko-videzno programsko in ekonomsko kakovost prostora.  

 

V primeru, da se investicija ne izvede pomeni, da se v občini Trebnje ne izvede strateško zasnovan koncept 

ureditve Športnega parka Trebnje in izgradnja novih vadbenih površin, kot celostnega koncepta medsebojno 
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povezane in programsko dopolnjujoče mreže športnih objektov, ki predstavlja primer dobre prakse v širšem 

nacionalnem prostoru. Pomembnemu delu prebivalstva občine Trebnje in drugim uporabnikom se posledično 

bistveno zmanjša možnost rabe prostora ter kvaliteta bivalnega okolja in življenja nasploh. Neizvedba 

investicije predstavlja odmik od načel trajnostne družbe, načel in ciljev Nacionalnega programa športa v R 

Sloveniji in številnih drugih strateških usmeritev in ciljev na področju razvoja otrok in mladostnikov, zdravega 

načina življenja, medgeneracijskega sodelovanja, integracije ranljivih skupin v družbo, trajnostne rabe prostora, 

suburbanega prostora, staranja prebivalstva, odpravljanja vzrokov odklonov v družbi idr. Hkrati pomeni odmik 

od načel in strateških usmeritev na področju upravljanja prostora za trajnostni razvoj in konkurenčnost, 

prepoznavnost, krepitev lokalne in nacionalne identitete. V primeru neizvedbe investicije so prepoznani 

pomembni dejavniki tveganj tudi na drugih področjih.  

 

Varianta 2: z investicijo 

 

Lokacija predvidene investicije je območje v središču strnjenega naseljenega predela občine Trebnje, v 

neposredni bližini osnovne šole Trebnje, Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, doma starejših občanov, 

zdravstvenega doma idr. Lokacija je urejena z ustrezno cestno in drugo infrastrukturo, z varnimi dostopi, 

parkiriščem in drugim komunikacijskim omrežjem. Na lokaciji je izgrajen nov atletski stadion in igrišče z umetno 

travnato površini. Na mestu, kjer bi se izvedla načrtovana investicija je delno zatravljena površina. Trenutno 

stanje ne omogoča načrtovane uporabe površin in s tem izvedbe začrtanih programov.  

 

Izvedba investicije pomeni celostno ureditev športnega parka Trebnje in pridobitev nadvse potrebnih novih 

nepokritih (zunanjih) vadbenih površin: igrišča za odbojko na mivki, drsališča in kotalkališča z umetno maso, 

tenis igrišča, razsvetljave in tribun. V okviru projekta bo zagotovljena športna oprema skladna z mednarodnimi 

standardi s področja športne opreme in arhitekturno - urbanističnimi zasnovami. Površine bodo namenjene 

športnim programom vseh kategorij prebivalstva in za najrazličnejše programe vadbe na lokaciji, ki je z novim 

atletskim stadionom in nogometnim igriščem pridobila novo prostorsko-družbeno vrednost. Nove vadbene 

površine bodo zaradi svojih lastnosti in celoletne uporabnosti, namenjene vsem oblikam športa: šport otrok in 

mladostnikov, kakovostni in vrhunski šport, šport starejših, šport družin, športni turizem, šport ranljivih skupin. 

Izvedba investicije vpliva tudi na uravnoteženo rabo obstoječih urejenih športnih površin ter vpliv na njihovo 

kasnejšo izrabo in s tem manjšo potrebo po novih investicijskih vlaganjih. 

 

V primeru izvedbe investicije se pričakuje pomemben dvig kakovosti in vrednosti prostora na širšem vplivnem 

(gravitacijskem) območju. Povečala se bo kvaliteta in obseg ukvarjanja z gibalnimi aktivnosti velikega števila 

prebivalcev, saj se lokacija izvedbe investicije nahaja v središču gosto naseljenega predela občine in 

predstavlja center zdravega življenjskega sloga. Hkrati športni park Trebnje, v predvideni izvedbi, predstavlja 

pomembno urejeno, programsko in infrastrukturno celovito športno stičišče prebivalcev občine Trebnje in 

prebivalcev okoliških občin, predvsem pa zaradi pomembne geostrateške lege občine, predstavlja tudi območje 

aktivnega preživljanja prostega časa urbanega prebivalstva bližnjih večjih mest in naselij mestnega značaja 

(Ljubljana, Novo mesto, Grosuplje idr.).  

 

Izvedba investicije pomeni celovit pristop k urejanju pomembnega področja rabe prostora in s tem povezanih 

vsebin in programov. Hkrati vzpostavlja enakopravne možnosti in položaj potencialnih uporabnikov ter 

uravnoteženost rabe prostora ter omogoča izvedbo s projektom povezanih storitev in spodbuja nove investicije.  

 

Glede na proučene variante je smiselna varianta 2:  izvedba investicije 

 
Obdobje izvajanja investicije 

 

Gre za enoletni projekt, ki se začel v letu 2016 s pripravo investicijsko dokumentacijskih podlag, analiz ter 

temeljnih zemeljskih del in se bo zaključil predvidoma v drugi tretjini leta 2017. 
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 2018 

Aktivnost 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb  x x          

Izvedba del    x x x x x     

Dobava in montaža opreme         x x    

Predaja objekta v uporabo           x   

 

Vrednost investicije 

 

Skupna vrednost investicije (upravičeni stroški) po stalnih cenah brez DDV znaša 239.841,18 EUR, kar v skladu 

z določili javnega razpisa za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2018, 2019 in 2020 (Uradni list RS, 

št. 75/2017), predstavlja t.i. veliko investicijo. Skupna vrednost investicije znaša 318.050,26 EUR z DDV. 

 

V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih 

organizacij v Republiki Sloveniji  (Uradni list RS, št. 72/17), in določili Javnega razpisa Fundacije za šport za 

sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih  2018, 2019 in 2020, pri velikih 

investicijah, katerih predračunska vrednost presega 62.500 eurov brez davka na dodano vrednost, lahko 

sredstva fundacije predstavljajo največ 30 % predračunske vrednosti celotne investicije in hkrati največ 

85.000,00 EUR. Pričakovana sredstva Fundacije za financiranje športnih organizacij znašajo 75.880,08 EUR. 
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1    OSNOVNI PODATKI O INVESTICIJI 

 

1.1 Opredelitev investitorja in določitev strokovnih služb odgovornih za nadzor in izdelavo ustrezne 

investicijske ter projektne dokumentacije 

 

Investitor in odgovorne osebe 

 

Naziv:  Občina Trebnje  

Naslov:  Golijev trg 5 , 8210 Trebnje 

Odgovorna oseba:  Alojzij Kastelic, župan  

Telefon:  07 348 11 00 

Telefaks:  07 348 11 31 

E-pošta:  obcina.trebnje@trebnje.si 

Davčna številka:  SI 34728317 

Transakcijski račun:  SI56 01330-0100016133 

Odgovorna oseba za izvajanje 

investicije:  

Žiga Zaplotnik 

 

Telefon:  07 348 11 24 

Telefaks:  07 348 11 31 

E-pošta:  ziga.zaplotnik@trebnje.si 

Skrbnik investicijskega projekta:  Žiga Zaplotnik 

Telefon:  07 348 11 24 

Telefaks:  07 348 11 31 

E-pošta:  ziga.zaplotnik@trebnje.si 

Odgovorna oseba za pripravo DIIP-

a  

Žiga Zaplotnik, Dejan Smuk (Nogometni klub Trebnje) 

 

Telefon:  07 348 11 24 

Telefaks:  07 348 11 31 

E-pošta:  ziga.zaplotnik@trebnje.si 
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Podatki o vrsti ter izdelovalcu investicijske dokumentacije 
 

Vrsta dokumenta Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

Naslov dokumenta Športni park Trebnje - drsališče, teniško igrišče in Igrišče za 

odbojko na mivki 

Izdelovalec dokumenta White Wolf, d.o.o., 

Poslovna cona A 22, 4208 Šenčur 

Odgovorna oseba Simon Mrak, direktor 

E-pošta: office@white-wolf.eu 
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2  PREDSTAVITEV INVESTITORJA 
 

Investitor je občina Trebnje. Občina Trebnje je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je temeljna 

lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij na območju občine Trebnje, ki so povezana zaradi skupnih 

potreb in interesov njihovih prebivalcev. Dejavnost in organiziranost investitorja je opredeljena v skladu z 

Zakonom o lokalni samoupravi in ostalo veljavno zakonodajo.  

 

Skladno z Ustavo R Slovenije in zakoni imajo lokalne skupnosti pomembne funkcije in pristojnosti. V izvirni 

pristojnosti lokalne skupnosti so tudi funkcije, ki so vitalnega pomena za življenje in delo njenih prebivalcev. V 

javnem interesu je, da občina z občinskim premoženjem gospodari tako, da se premoženje ne zmanjšuje in se 

s tem ohrani materialna podlaga, ki je potrebna za zagotavljanje dobrin javnega pomena za bodoče rodove. 

Premoženje, s katerim upravlja, je občina dolžna obnavljati tako, da služi zagotavljanju tistih temeljnih 

materialnih potreb občanov, ki jih ni mogoče zadovoljevati na trgu. 

 

Potrebe po izboljšanju javnega standarda in pomanjkanje javnih sredstev za njegovo realizacijo zahtevajo 

jasno postavljene dolgoročne cilje, strategijo in razvojno politiko občine kot samoupravne skupnosti. Vse to 

velja tudi za javne in druge športne površine, ki jih štejemo za dobrine javnega pomena, katerih zagotavljanje 

je izključno v pristojnosti lokalne skupnosti. 
 

Lokalna skupnost med drugim v skladu z določili zakonodaje: 

▪ pospešuje vzgojno-izobraževalno, informacijsko-dokumentacijsko, društveno in drugo dejavnost na svojem 

območju;  

▪ pospešuje razvoj športa in rekreacije;  

▪ zagotavlja splošno izobraževalno;  

▪ gradi, vzdržuje in ureja lokalne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine. 
 

2.1 Osnovni podatki o občini Trebnje 

 

Občina Trebnje je del Jugovzhodne statistične regije. Meri 163,3 km2. Po površini se med slovenskimi občinami 

uvršča na 34. mesto. Koeficient razvitosti občine Trebnje za leti 2018 in 2019 znaša 1,23, kar jo uvršča na 13. 

mesto po razvitosti občin v R Sloveniji (v letih 2016 in 2017: 21. mesto).  

 

Trebnje je razpotegnjeno urbanizirano naselje na začetku najdaljše slovenske slepe doline, ki jo je ustvarila 

reka Temenica, in pomembnejše cestno križišče ob železnici Ljubljana - Novo mesto ter avtocesti Ljubljana - 

Zagreb. Že v prazgodovinskih časih so tod prebivali keltski latobiki, v rimskih časih pa je bila tu znamenita 

postojanka ob cesti Emona - Siscia, ki jo je rimski cesar Vespazijan povzdignil v mesto in ga 

poimenoval Minicipium Praetorium Latobicorum. Ostanki rimske dobe: milni kamen pri Koščakovi hiši, kamniti 

relief s tremi poprsji v veži župnijske cerkve in kamnit rimski lev na vrhu stopnišča pri Trebanjskem gradu, pa 

so vidni še danes. Z odhodom rimskih legij in z delnim umikom romaniziranih prebivalcev se je naselitev močno 

zredčila; v ta razmeroma prazni prostor so začeli prihajati Slovani in tu tudi ostali. Novi naseljenci so na območju 

Trebnjega znova skrčili gozd in ena od razlag za ime Trebnjega domnevno izvira iz trebljenja gozda. 

 

Kraj se prvič omenja leta 1163 kot sedež pražupnije in leta 1351 kot trg. Hitrejši razvoj je Trebnje doživelo zlasti 

po dograditvi avtomobilske ceste Ljubljana - Zagreb ter postalo pomembnejše gospodarsko središče 

osrednjega dela Temeniške doline in hkrati sedež občine s precej razvito industrijo.  
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Slika 1: Lega občine Trebnje v slovenskem in regionalnem prostoru 

 

Občina Trebnje sodi v Jugovzhodno statistično regijo. V tej statistični regiji je v 2015 živelo 7 % prebivalcev 

Slovenije. Regija je izstopala po največjem deležu družin, ki imajo pet ali več otrok (0,5 %); imela je tudi enega 

najvišjih deležev prebivalcev, starih 0–14 let (15,7 %). V tej regiji je bilo obsojenih največ oseb na 1.000 

prebivalcev (5). Število študentov na 1.000 prebivalcev je bilo drugo najvišje v Sloveniji (41), polovica teh 

študentov je študirala v osrednjeslovenski statistični regiji. Stopnja brezposelnosti (9,8 %) je bila nekoliko višja 

od povprečja v Sloveniji (9,0 %). Jugovzhodna Slovenija je bila poleg osrednjeslovenske edina statistična regija 

s plačami, ki so bile višje od slovenskega povprečja; v 2015 so znašale 1.023 EUR neto. Skoraj četrtina delovno 

aktivnih prebivalcev je delala zunaj regije svojega prebivališča, največ jih je odhajalo na delo v 

osrednjeslovensko statistično regijo. 

BDP na prebivalca je bil tretji najvišji v Sloveniji (17.941 EUR), industrija pa je prispevala največji delež k 

regionalni bruto dodani vrednosti (51 %). V jugovzhodni Sloveniji je bilo 40 % stanovanj priklopljenih na javno 

kanalizacijsko omrežje, kopalnico pa je imelo 90 % stanovanj (najmanj med vsemi regijami). V 2015 je bilo v 

tej regiji zabeleženih skoraj 380.000 prenočitev turistov; po deležu prenočitev tujih turistov (37 %) pa je bila 

predzadnja. V tej regiji je nastalo povprečno 405 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, 60 % so jih zbrali 

ločeno. Skoraj vsa odpadna voda je bila pred izpustom v javno kanalizacijo prečiščena (99,7 %). 

 

Občina Trebnje je prostorsko členjena na 133 naselij. 
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Slika 2: Naselja po številu prebivalcev v občini Trebnje  

 

 

Legend
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Merilo: 1 : 77.000 
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3  ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO  

 

3.1 Uvod in utemeljitev projektne namere 

 

Projekt temelji na analizah stanja, potreb in zahtev v družbi in občini Trebnje ter statistični in razvojni regiji, 

ukrepih, ciljih in kazalnikih ključnih dokumentov na lokalni, regionalni, nacionalni ravni in ravni Evropske unije 

ter Svetovne zdravstvene organizacije ter znanstvenih raziskav, ki obravnavajo pomen: 

▪ športa in s športom povezanih dejavnosti, 

▪ redne telesne dejavnosti, 

▪ zdravja in zdravega življenjskega sloga, 

▪ zdravega načina prehranjevanja, 

▪ vzgoje in aktivnosti za pametno rast, zaposlovanje in gospodarsko rast, 

▪ sonaravnega in trajnostnega razvoja, 

▪ mladih in starejših, 

▪ medgeneracijskega sodelovanja, 

▪ aktivnega vključevanja in partcipacije, predvsem ranljivih skupin, 

▪ pomena materialnih pogojev za telesno vadbo, zagotavljanje ustreznega prostora in opreme za izvajanje 

športnih in gibalnih aktivnosti ter izrabe prostora za šport in prosti čas, 

▪ razvoja in trženja turizma in  

▪ zaščite pravic Romske skupnosti. 
 

V nadaljevanju so navedeni ključni poudarki in ugotovitve na področju telesne vzgoje, gibalne aktivnosti, 

zdravega življenjskega sloga idr., ki utemeljujejo projektno namero in jo postavljajo v kontekst celovitega 

pristopa k reševanju ključnih izzivov sodobne družbe in potreb in zahtev v občini Trebnje na obravnavanem 

področju.  

 

V današnjem načinu življenja se je potreba po gibanju zaradi preživetja močno zmanjšala, saj svet, ki ga 

obvladujeta tehnika in tehnologija, stremi k zmanjšanju vseh naporov in omogočanju lagodnega in udobnega 

življenja posamezniku. Sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija, ki je zaščitni znak današnje 

družbe, je posamezniku omogočila bolj prijazno življenje in mu na mnogih področjih olajšala vsakodnevni 

napor. Kljub želji po višji kakovosti življenja, pa človek v vsakodnevnem življenju vse bolj izgublja življenjsko 

pomembno vsebino, saj sta gibanje in šport, ki predstavljata temelj in vir zdravja in skladnega življenja, vse bolj 

zapostavljena. 

 

 Telesna dejavnost je opredeljena kot kakršna koli sila, izvedena s strani skeletnih mišic, ki se konča s porabo 

energije nad ravnjo mirovanja (Cavill et al, 20061; Svetovna zdravstvena organizacija, 20072). Je gibanje v 

vsakodnevnem življenju, ki vključuje delo, rekreacijo, dejavnost v prostem času, telesno vadbo in športno 

dejavnost. Šport in telesna vadba sta namenski telesni dejavnosti, ki sta strukturirani in namenjeni izboljšanju 

telesne pripravljenosti. Šport po navadi vključuje tudi neko obliko tekmovanja, medtem ko je telesna vadba 

običajno namenjena izboljšanju zdravja in splošnega počutja. Zadostna telesna dejavnost pozitivno učinkuje 

na zdravje človeka in krepi telesno in duševno zdravje posameznika, ter zmanjšuje ogroženost, zgodnjo 

obolevnost in umrljivost zaradi kroničnih nalezljivih bolezni. 

 

Šport je pomemben, ker: 

▪ spodbuja fizično in duševno dobro počutje, 

                                                 
1 Cavill N., Kahlmeier S., Racioppi F. (2006) Physical activity and health in Europe: evidence for action. Copenhagen: World Health 

Organisation Regional Office for Europe. 
2 Svetovna zdravstvena organizacija, (2007) Ur: Branca F, Nikogosian H, Lobstein T. The challange of obesity in the WHO European Region 

and the strategies for repsonse. Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for Europe. 
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▪ ima izobraževalno funkcijo in krepi ključne družbene vrednote,  

▪ povezuje skupnosti, omogoča učinkovito inkluzijo, integracijo, dialog, 

▪ je pomemben in hitro razvijajoč se gospodarski sektor in 

▪ prispeva h gospodarski rasti in delovnim mestom. 

 

Bela knjiga o športu3 poudarja, da je šport vse pogostejši socialno-gospodarski pojav, ki pomembno prispeva 

k strateškim ciljem EU za doseganje solidarnosti in blaginje. Ob tem glede vprašanj, povezanih s prehrano, 

prekomerno težo in debelostjo, poudarja pomen dejavnega pristopa za zaustavitev upadanja telesne aktivnosti 

ter ukrepov, ki bi jih bilo treba izvesti na področju telesne aktivnosti. Športno udejstvovanje ima kot sredstvo za 

spodbujanje zdravju prijazne telesne aktivnosti večji vpliv kot katero koli drugo družbeno gibanje. Evropska 

komisija ob tem izpostavlja, da se naj na nacionalnih ravneh spodbuja športne organizacij, naj upoštevajo svoj 

potencial za spodbujanje zdravju prijazne telesne aktivnosti in naj v tej smeri ukrepajo. Eden od poudarkov 

Bele knjige o športu je, da športna vadba, športna infrastruktura in tehnologija ter športne prireditve pomembno 

vplivajo na okolje. Pomembno je, da se spodbuja okoljsko zdravo upravljanje in raba prostora. Projekt 

večnamenskega športnega igrišča nedvomno sledi navedenim ciljem in aktivno podpira njihovo uresničevanje.   

 

Gibanje in telesna aktivnost je tisto, ki skozi doživljanje in zaznavanje sveta otroku omogoča zaznave, 

pridobivanje informacij ter vsestranski skladen razvoj. Z ustreznimi gibalnimi dejavnostmi si otrok poleg gibalnih 

in funkcionalnih sposobnosti razvija tudi spoznavne, socialne in čustvene sposobnosti ter lastnosti. Zadostna 

gibalna dejavnost v otroštvu izboljšuje zdravje v odrasli dobi. Številne raziskave so pokazale, da imata gibanje 

in telesna dejavnost v najzgodnejšem obdobju otrok pomemben vpliv na njihov intelektualni, čustveni in telesni 

razvoj, ter neposredno vpliva na njihovo trenutno in kasnejše zdravstveno stanje. Otrok prevzema navade, 

stališča in vrednote staršev, zato je ukvarjanje s športom znotraj družine zelo pomembno za njegovo nadaljnjo 

gibalno in športno dejavnost in sprejemanje športa, gibanja in zdravega življenjskega sloga kot vrednote. 

Nekateri podatki kažejo, da so otroci športno aktivnih mater kar dvakrat bolj aktivni od otrok neaktivnih mater. 

Podatki, da se več kot 50 % družin kot celote njenih članov v Sloveniji s športno dejavnostjo sploh ne ukvarja, 

kaže na potrebo po aktivnih ukrepih za zagotavljanje ustreznih pogojev in oblikovanja motivacijskih okoliščin 

za dvig deleža gibalno aktivnih družin. Investicija je programsko in infrastrukturno zasnovana tako, da prostor 

v okviru načrtovanega projekta - večuporabna športna igrišča (tenis, odbojka na mivki, drsanje, kotalkanje, 

hokej, curling in številne druge pojavne oblike in discipline), krepi zavedanje pomena gibanja otrok in družin, 

ter nudi okolje za aktivno preživljanje prostega časa vsem članom družine.  

 

V okviru raziskave »Otrok med vplivi sodobnega življenjskega sloga: gibalne sposobnosti, telesne značilnosti 

in zdravstveni status slovenskih otrok«4 je ugotovljeno, da otroci v Sloveniji pridobivajo na maščobni masi, kar 

potrjujejo vse tri spremenljivke: indeks telesne mase (ITM), obseg trebuha in telesna maščoba. Prekomerna 

telesna teža in debelost v otroški dobi predstavljata velik problem že danes, še bolj zaskrbljujoča pa so 

predvidevanja za prihodnost. Otrok s prekomerno telesno težo in debelostjo je pri nas približno od 15 do 20 %. 

Debelost je ena največjih izzivov javnega zdravstva 21. stoletja. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) 

navaja, da se je v mnogih evropskih državah število (pre)debelih od leta 1980 več kot potrojilo in se še vedno 

neustavljivo povečuje, še posebej med otroci. 

 

                                                 
3 Evropska komisija, (2007) Bela knjiga o športu, 11.07.2007,  COM (2007) 391 konč. 
4 Šimunič, B. et al. (2008) Otrok med vplivi sodobnega življenjskega sloga – gibalne sposobnosti, telesne značilnosti in zdravstveni status 

slovenskih otrok. Koper, Univerza na Primorskem Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave. 
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Slika 3: Delež osnovnošolskih otrok, ki so prekomerno prehranjeni, po občinah v letu 2014 (Nacionalni inštitut 

za javno zdravje, 2016) 
 

Hkrati ugotovitve kažejo, da obstaja trend upada nekaterih gibalnih sposobnosti (eksplozivna moč in hitrost) 

ter da je vse bolj prisotna debelost, manjša količina gibalno-športnih aktivnosti in s tem tudi slabše gibalne 

sposobnosti otrok. Raziskave sicer kažejo še, da zelo počasi narašča število gibalno nadarjenih otrok hkrati pa 

se mnogo hitreje povečuje število gibalno nekompetentnih otrok. Znano je, da so otroci zaradi premajhne 

gibalne aktivnosti oziroma vse bolj sedentarnega življenjskega sloga izpostavljeni številnim dejavnikom tveganj 

za pojav različnih bolezni. V občini Trebnje je prisotna visoka raven zavedanja, da je redna gibalna aktivnost 

eden od najpomembnejših dejavnikov, ki omogoča zmanjšanje takšnega tveganja in je, v primerjavi z drugimi, 

najlažje spremenljiv in hkrati najbolj prijeten. Ker se tvegano vedenje, ki lahko ima negativne posledice na 

zdravje, pojavlja že v otroštvu in se nadaljuje v poznejših življenjskih obdobjih, je potrebno pravočasno ukrepati. 

Strokovnjaki pri nas in v tujini predvidevajo, da se bo trend upadanja gibalne aktivnosti ter posledično gibalnih 

sposobnosti in hkrati vse večje prevalence prekomerne telesne teže in debelosti nadaljeval še v prihodnje. Zato 

je potrebno v razvojnih strategijah in izvedbenih ukrepih zagotavljati podporo razvoju kakovostnih programov 

gibalnih aktivnosti, zlasti na prostem in omogočiti ustrezne možnosti za to. 

 

 
Slika 4: Delež debelih oseb, starih 15 let in več, glede na zaključeno stopnjo izobrazbe, Slovenija, 2007 in 2014 

(Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016) 
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Zdravje kot stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje je opredeljeno tudi kot področje ukrepanja 

Sveta Evropske unije v Resoluciji o prenovljenem okviru za evropsko sodelovanje na področju mladine (2010–

2018)5. Cilj na tem področju je poskrbeti za zdravje in dobro počutje mladih s poudarkom na spodbujanju 

športa, telesne dejavnosti in zdravega načina življenja. Zdravje pa je prav tako pomemben individualen 

življenjski cilj oz. projekt, saj med vrednotami v raziskavah Mladina 2000 in Mladina 2010 zaseda prvo mesto 

po zaznani pomembnosti v življenju mladih posameznikov. Kljub temu pa primerjalni EU kontekst nekaterih 

analiz zdravstvenega stanja (npr. Eurostatova publikacija Youth in Europe (2009)) pokaže, da zdravstveno 

stanje slovenske mladine znotraj EU ni najbolj ugodno. Ugotavlja, da je v letu 2006 več kot 91 % evropskih 

mladih (med 15. in 24. letom) ocenilo svoje zdravje kot dobro ali zelo dobro, slovenski vzorec mladih pa se je 

s 87,6 % umestil na 21. mesto med 25 zajetimi evropskimi državami. Delež redno telesno dejavnih 

mladostnikov pri nas je nizek in z njihovo starostjo še upada. Telesna dejavnost v sklopu športne vzgoje v 

šolah, kot navaja Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti (2015) nikakor ne 

zadošča za zdrav razvoj in ohranjanje zdravja, zato je ključnega pomena telesna dejavnost v prostem času 

otroka. Otroci imajo možnosti udeležbe v športnih programih organiziranih s strani šole, vendar so zaradi 

plačljivosti teh vsebin prikrajšani otroci iz socialno šibkih družin. Naloga družbe, vključno z lokalnimi 

skupnostmi, šolami in športnimi društvi je, da zagotovijo ponudbo programov telesne dejavnosti, ki je 

brezplačna ali cenovno dostopna in tako prispevajo k možnosti aktivne udeležbe v programih ne glede na 

socialno-ekonomsko okolje otrok. Na podlagi podatkov samoporočanja mladih je vsak dan dovolj telesno 

dejavnih 25,5 % fantov in le 14,9 % deklet. Še posebej zaskrbljujoči so podatki za dekleta, ki so telesno 

nedejavna v značilno višjem deležu kot fantje. Podatki kažejo, da so bolj telesno dejavni tisti mladi, ki imajo 

več prijateljev, kar kaže, da telesna dejavnost lahko pripomore k večjemu socialnemu omrežju in s tem 

posredno, pa tudi zaradi številnih drugih ugodnih vplivov, lahko pripomore tudi k boljšemu duševnemu zdravju. 

 

Študija Evropske komisije »Physical Education and Sport at School in Europe«6 iz leta 2013 poudarja, da s 

poukom športne vzgoje v šoli učinkovito krepimo telesno pripravljenost in zdravje učencev ter pomagamo 

mladim razvijati spretnosti za učinkovitejše opravljanje in razumevanje telesnih dejavnosti za pozitivne 

vseživljenjske učinke. V skoraj vseh državah je osnovni cilj telesne vzgoje graditi znanja in spretnosti za otrokov 

telesni, osebnostni in socialni razvoj. Ustrezni vadbeni prostori in oprema predstavlja temeljno izhodišče za 

podporo razvoju temeljnih znanj in spretnosti mladih ter vitalizacijo vse starejše družbe in medgeneracijskega 

sodelovanja (šport družin).  

 

Evropska komisija in Svetovna zdravstvena organizacija sta 28. septembra 2015 objavili poročilo7 o ključnih 

kazalnikih na področju telesne dejavnosti v državah članicah EU, za odrasle, mladostnike in otroke. V poročilu 

je poudarjeno, da je telesna aktivnost koristna za zdravje, vključno z zmanjšanim tveganjem za bolezni srca in 

ožilja, visok krvni tlak, sladkorno bolezen in nekatere oblike raka. Telesna dejavnost pripomore tudi k 

vzdrževanju dobrega duševnega zdravja in zmanjšanju stresa, anksioznosti in depresije ter blaži učinke 

Alzheimerjeve bolezni in drugih oblik demence. Kljub znanih koristim telesne dejavnosti, ocene v Evropi kažejo 

(2015), da več kot tretjina odraslih ni dovolj aktivna. Telesna dejavnost upade posebej po 65. letu starosti, kar 

dve tretjini starejših ni telesno dejavnih. Delež telesno nedejavnih je največji (dobra polovica) med tistimi z 

najnižjo izobrazbo, medtem ko je v skupini najvišje izobraženih delež telesno nedejavnih najnižji (slaba petina). 

Podoben trend kažejo tudi novejši podatki raziskav CINDI - delež odraslih, ki dosegajo priporočila za telesno 

dejavnost Svetovne zdravstvene organizacije, se je od leta 2001 do 2012 značilno povečal, vendar raziskave 

kažejo na izrazito neenakost med skupinami z različnim socialno-ekonomskim ozadjem. Koncept urejenosti 

odprtih športnih površin, dostopnim vsem in ob vsakem času, je pomemben dejavnik zmanjševanja socialnih 

razlik in socialne izključenosti v športu in družbi nasploh, ki je vse bolj pogost pojav ter hkrati spodbuda 

                                                 
5 UL EU C 311, 2009. 
6 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php 
7 Evropska komisija in WHO, (2015) Factsheets on health-enhancing physical activity in the 28 EU Member States of the WHO European 

Region  http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/physical-activity/country-work 
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aktivnega vključevanja v družbo in možnost aktivnega življenjskega sloga skozi ponujeno športno dejavnost. 

To je v kontekstu občine Trebnje še posebej pomembno, saj je občina s pomembnim deležem Romske 

populacije.  

 

Poudariti je potrebno tudi pomen telesne dejavnosti, ki ni v obliki strukturiranih športno-rekreacijskih dejavnosti. 

Predvsem velja izpostaviti gibanje v naravi, odprtih površinah, ki pa morajo biti ustrezno opremljeni, varni in 

atraktivni, hkrati pa vsebinsko prilagojeni pričakovanjem otrok in mladostnikov ter staršev oz. spremljevalcev. 

Pomembno vlogo pa imajo tudi dejavnosti z družino, igranje na prostem, družabne igre z vrstniki, ipd. 

Ohranjanje gibalnih navad ter zdravega načina življenja v odraslosti predstavlja, zaradi vse hitrejšega načina 

življenja, poseben izziv za aktiven del populacije, ki ob službi in družini vse težje ohranja zdrav način življenja. 

Projekt je vsebinsko in prostorsko-lokacijsko prilagojen potrebam urbanega prebivalstva v občini Trebnje, saj 

se lokacija športnega parka nahaja v središču osrednjega, najbolj gosto naseljenega območja občine Trebnje, 

ki je dostopno peš, s kolesom, avtomobilom ali javnim prevoznim sredstvom. 

 

Glede na podatke o deležu gibalno aktivnega prebivalstva po statističnih regijah (Sila et al., 2010), spada 

občina Trebnje v skupino občin s povprečnim deležem gibalno redno aktivnega prebivalstva, kar predstavlja 

dodatno zahtevo po izgradnji in posodobitvah infrastrukture za šport in prosti čas. Prav materialni pogoji za 

šport in prosti čas so eden ključnih dejavnikov za ustrezno raven gibalne aktivnosti, športne vadbe in krepitev 

zdravega življenjskega sloga prebivalstva. V občini Trebnje v okviru razvojnih ciljev, strategij in ukrepov posebej 

spodbujajo gibalne in športne aktivnosti, med katere vključujemo ukrepe na področju izgradnje in posodobitve 

športne infrastrukture.  

 

   

(a) Odstotek gibalno neaktivnih (b) Odstotek gibalno občsno aktivnih (c) Odstotek gibalno redno aktivnih 

 

Slika 5: Odstotek gibalni neaktivnih, občasno in redno aktivnih po statističnih regijah 

 

Le-ta je bila do leta 2012 med najslabše razvitimi glede na vse slovenske občine, kar se izraža na številnih prej 

obravnavanih področjih. Z investicijskim ciklusom vlaganj izključno lastnih sredstev občine v razvoj nove, 

sodobne športne infrastrukture (atletski stadion, igrišče z umetno travnato površino, delna ureditev 

degradiranega območja - nekdanje odlagališče odpadkov v športni center) je občina Trebnje aktivno pristopila 

k blaženju obravnavanih družbenih, tehnoloških in siceršnjih vplivov. Izvedene investicije na področju športa 

kažejo izjemen učinek na številnih področjih: rast število vključenih v programih redne vadbe, močno povečanje 

deleža redno gibalno aktivnih prebivalcev, posebej otrok in mladostnikov ter starejših, dvig kvalitete in vrednosti 

prostora, aktivnejše sodelovanje deležnikov na področju športa, izobraževanja, kulture in zdravstva ter oskrbe 

starejših, krepitev medkulturnega in medgeneracijskega dialoga, dvig športne uspešnosti,merjene skozi 

kazalnik števila kategoriziranih športnikov idr. S celostno ureditvijo športnega parka Trebnje in ostalih površin 

bo prispevek k dvigu pozitivnih kazalnikov v družbi in prostoru še višji.  

 

Nacionalni program športa za obdobje 2000–2010 in tudi nacionalni program za obdobje 2014–2023 je med 

prednostne razvojne naloge postavil načrtovanje in gradnjo novih ter posodobitev obstoječih športnih objektov 

in gospodarjenja z njimi. Posebno skrb je namenil tudi opremljanju športnih objektov in spremljajoče 
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infrastrukture, zlasti športnega prostora v šoli, ki bi naj bil kar najbolje izkoriščen za potrebe učencev, staršev 

in društev še posebej tudi zunaj šolskih delovnih dni. S tem je mogoče ustvariti povezave med športom v 

družini, šoli in društvih. Eden od pomembnih vidikov povezave športnih objektov in izvedbe športnih programov 

je ustrezna opremljenost športnega prostora, ki mogoča učinkovito, varno, ustvarjalno ter prilagodljivo izvajanje 

programov in gospodarno ter racionalno rabo prostora. Ustrezna prostorska razporeditev vadbenih programov 

v obstoječi mreži športnih objektov omogoča enakovredne pogoje za razvoj potrebnih organiziranih in 

neorganiziranih oblik športne vadbe. Prostorske ureditve za otroke in mladostnike, starostnik in ostalo 

prebivalstvo so po svoji naravi javne investicije oziroma investicije v javno dobro. Otroci in mladostniki ter 

starostniki so prebivalstvena skupina s potrebami, ki se odražajo tudi v prostorskih ureditvah in prilagoditvah. 

Značilno je, da so z vidika posameznika te potrebe prehodnega značaja, medtem ko so v povezavi s potrebami 

drugih prebivalstvenih skupin izhodišče urejanju prostora. V prostorskem načrtovanju in upravljanju je 

poudarjena potreba po upoštevanju te populacije v celotnem prostoru, za razliko od preteklosti, ko se je večino 

pozornosti posvečalo urejanju posebej odrejenih in urejenih prostorov. Na splošno so ureditve, ki upoštevajo 

potrebe otrok,  mladostnikov in starejših, prijazne tudi drugim uporabnikom prostora. Dostopnost, urejenost, 

varnost in ustrezna opremljenost vadbene površine ali objekta so temelj za izvajanje programov športa in 

njegov razvoj.  

 

3.2 Demografski podatki občine Trebnje 
 

V občini Trebnje živi 12.605 prebivalcev (Statistični urad RS, 2. polletje 2017). Zaznana je rast števila 

prebivalcev v obdobju 2012–2016 in rast je pričakovana tudi v prihodnjih letih. Gostota poseljenosti v občini 

Trebnje je 75,7 preb./km2. 

 

 

 

Preglednica 1 in slika 6: Gibanje števila prebivalcev v občini Trebnje v obdobju 2000–2017 (1. polletje, 

Statistični urad RS, 2018)  

 

Preglednica 2: Število prebivalcev občine Trebnje 2000–2016 (1. polletje) po starostnih skupinah 

Leto Št. preb. 

2000 18.253 

2001 18.331 

2002 18.463 

2003 18.584 

2004 18.703 

2005 18.670 

2006 18.827 

2007 13.782 

2008 14.071 

2009 14.071 

2010 14.629 

2011 14.620 

2012 12.001 

2013 12.075 

2014 12.063 

2015 12.181 

2016 12.354 

2017 12.522 

Odcepitev občine 

Mokronog – Trebelno 

in Šentrupert 

Odcepitev občine 

Mirna 
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Leto Skupaj 0-14 let % vseh 15-64 let % vseh Več kot 65 let % vseh 

2000 18.253 3.568 19,5 12.248 67,1 2.437 13,4 

2001 18.331 3.500 19,1 12.334 67,3 2.497 13,6 

2002 18.463 3.445 18,7 12.445 67,4 2.573 13,9 

2003 18.584 3.364 18,1 12.593 67,8 2.627 14,1 

2004 18.703 3.291 17,6 12.720 68,0 2.692 14,4 

2005 18.670 3.201 17,1 12.874 69,0 2.752 14,7 

2006 18.827 3.145 16,7 13.009 69,1 2.812 14,9 

2007 13.782 2.236 16,2 9.603 69,7 1.943 14,1 

2008 14.071 2.236 15,9 9.856 70,0 1.979 14,1 

2009 14.071 2.228 15,8 10.032 71,3 2.111 15,0 

2010 14.629 2.259 15,4 10.249 70,1 2.121 14,5 

2011 14.620 2.265 15,5 10.220 69,9 2.135 14,6 

2012 12.001 1.927 16,1 8.300 69,2 1.774 14,8 

2013 12.075 1.965 16,3 8.303 68,8 1.807 15,0 

2014 12.063 1.990 16,5 8.238 68,3 1.835 15,2 

2015 12.181 2.050 16,8 8.267 67,9 1.864 15,3 

2016 12.354 2.091 16,9 8.367 67,7 1.896 15,3 

2017 12.522 2.141 17,1 8.453 67,5 1.928 15,4 

Indeks 2017/2000 / / 0,87 / 1,01 / 1,15 

 

Število prebivalcev se je zaradi upravnih sprememb v letu 2006 in 2012 (odcepitev občin) spreminjala. Kljub 

temu delež prebivalstva občine po starostnih razredih kaže, da se je delež prebivalcev v starostnem razredu 

nad 65 let v obdobju 2000–2017 povečal za 15 %. 

 

Preglednica 3: Naravni, selitveni in skupni prirast prebivalstva v obdobju 2012–2015 v občini Trebnje 
 

Podatek 2012 2013 2014 2015 2016 

Naravni prirast 60 34 65 14 38 

Naravni prirast na 1.000 prebivalcev 5,0 2,8 5,4 1,1 3,1 

Selitveni prirast 18 -44 54 156 133 

Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev 1,5 -3,6 4,5 12,8 10,7 

Skupni prirast 78 -10 119 170 171 

Skupni prirast na 1.000 prebivalcev 6,4 -0,8 9,9 13,9 13,7 

 

Kot je razvidno iz podatkov o demografskih gibanjih je zaznan pozitiven trend naravnega in selitvenega prirasta. 

Ob tem se število prebivalstva v občini Trebnje povečuje, hkrati pa je zaznan trend staranja prebivalstva. Živimo 

v družbi, ki bi jo lahko opredelili kot družbo staranja, saj se zaradi različnih demografskih sprememb in 

dejavnikov delež starejšega prebivalstva počasi, a neprestano viša. Takšni demografski premiki drastično 

posegajo v strukturo prebivalstva in močno vplivajo na širše družbeno okolje, družbeno infrastrukturo in njene 
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sisteme. Ko govorimo o staranju prebivalstva v svetu, ki je prilagojen (mladim) odraslim, ne smemo pozabiti na 

nevarnost izključevanja in marginalizacije starejših. V Sloveniji se bo po projekcijah Europop število delovno 

sposobnega prebivalstva začelo zmanjševati že po letu 2015. Projekcije napovedujejo Sloveniji tudi pospešeno 

staranje prebivalstva, zato prilagoditev demografskim in drugim spremembam v okolju zahteva tudi prilagoditev 

sistema dolgotrajne in druge vrste oskrbe ter podpore za starejše prebivalstvo. Po srednji varianti projekcije 

prebivalstva EUROPOP20088 naj bi se v Sloveniji delež starejših ljudi (65+) med skupnim prebivalstvom do 

leta 2060 podvojil (tj. povečal na 33,4 %). Njihovo število naj bi se od leta 2008 do leta 2060 predvidoma 

povečalo s 325.300 na 589.900. Delež mladih (0–14 let) naj bi do leta 2060 upadel na 12,8 % celotnega 

prebivalstva. Delež najstarejših (85+) se v populaciji povečuje najhitreje. V Sloveniji jih je bilo leta 1989 nekaj 

manj kot 15.000 (0,7 % vsega prebivalstva). Do leta 2009 se je njihovo število več kot podvojilo (30.369), 

situacija pa se bo do leta 2059 še zaostrila, saj bo njihov delež z 1,5 % narasel na 8 %. 

 

 

 

Slika 7: Gibanje deleža prebivalcev starejših od 65 let v obdobju 1948–2060, Slovenija 

 

Po podatki raziskav telesna dejavnost Slovencev upade posebej po 65 letu starosti, kar dve tretjini starejših v 

Sloveniji ni telesno dejavnih. Delež telesno nedejavnih je največji (dobra polovica) med tistimi z najnižjo 

izobrazbo, medtem ko je v skupini najvišje izobraženih delež telesno nedejavnih najnižji (slaba petina). 

Podoben trend kažejo tudi novejši podatki raziskav CINDI9 - delež odraslih, ki dosegajo priporočila za telesno 

dejavnost Svetovne zdravstvene organizacije, se je od leta 2001 do 2012 značilno povečal.  

 

Šport starejših predstavlja nadaljevanje športne rekreacije iz odrasle dobe s prilagoditvami glede na zmožnosti 

posameznika, ki izhajajo iz procesov staranja; izsledki pa kažejo, da je mogoče pričakovati pozitivne 

spremembe redne telesne vadbe tudi pri ljudeh, ki so začeli vaditi šele v starosti10. Tudi Nacionalni program 

športa v R Sloveniji posebej obravnava šport starostnikov, pri čemer v okviru strateških cilje opredeljuje dva, in 

sicer: povečati delež športno dejavnih starejših na 50 % in povečati delež športno dejavnih starejših v strokovno 

vodenih športnih programih za 10 odstotnih točk. 

 

Predlog, da se obravnavan prostor med drugim infrastrukturno prilagodi rabi za starejše prebivalstvo je aktiven 

odziv na aktualne in prihodnje demografske spremembe v družbi in v občini Trebnje ter predstavlja izhodišče 

za nujen celovit in trajnostno naravnan pristop k prostorskemu prilagajanju aktivnega staranja, ki učinkovito 

upošteva individualne  življenjske poti posameznikov in tako prispeva k višji kakovosti življenja starejših ter 

                                                 
8 http://eu22.eu/europop2008-convergence-scenario-national-level/ 
9 Tomšič, S., Kofol Bric, T., Korošec, A., Maučec Zakotnik, J. (ur.), (2014) Izzivi v izboljševanju vedenjskega sloga in zdravja. Ljubljana, 

Nacionalni inštitut za javno zdravje. 
10 Chodzko-Zajko, W. J., Proctor, D. N., Fiatarone Singh, M. A., Minson, C. T., Nigg, C. R., Salem, G. J., et al. (2009). American College of 

Sports Medicine position stand. Exercise and physical activity for older adults. Med Sci Sports Exerc, 41(7), 1510-1530. 
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spodbuja socialno kohezijo v občni Trebnje. Lokacije opremljanja javnih površin za namen športa in prostega 

časa ter spodbujanja aktivnega življenjskega sloga so v občini Trebnje skrbno proučene in izbrane na podlagi 

številnih dejavnikov. Eden izmed ključnih uteži izbora je tudi zavedanje pomena upoštevanja staranja 

prebivalstva in potrebnih ukrepov za blaženje posledic ter prilagoditve prostorskih danosti in zmožnosti za 

obravnavano starostno skupino. Lokacija športnega parka je v neposredni bližini doma za starejše občane in 

zdravstvenega doma. Občina Trebnje se zaveda pomena pojava staranje prebivalstva in se nanj aktivno odziva 

skozi najrazličnejše ukrepe in aktivnosti. Zaveda se, da v procesu staranja uravnotežena, redna aerobna, 

rezistenčna in gibljivostna telesna dejavnost pomembno vpliva na ohranjanje in krepitev telesnih in duševnih 

sposobnosti. Kot omenjeno, dosedanja vlaganja v izgradnjo novih vadbenih površin (atletski stadion, igrišča z 

umetno travnato površino, športni center na nekdanjem odlagališču odpadkov idr.) kažejo na izjemno pozitiven 

družbeni in prostorski učinek. 

 

3.2.1 Kazalniki zdravstvenega stanja prebivalstva v občini Trebnje 

 

Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje za leto 2016 kažejo: 

 

a. Zdravstveno stanje in umrljivost 

• Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega 

povprečja. 

• Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,7 koledarskih dni na leto, v 

Sloveniji pa 13,7 dni. 

• Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega 

povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju. 

• Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v 

Sloveniji pa 1,9. 

• Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,1 na 1000, 

v Sloveniji pa 6,4. 

• Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju. 

• Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22. 

 

b. Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva 

• Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju. 

• Delež kadilcev je bil 20 %, v Sloveniji pa 24 %. 

• Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 

prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8. 

• Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju. 

• Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,6 %, v Sloveniji 

pa 60,4 %. 

• Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,8 %, v Sloveniji pa 

71,3 %. 
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Legenda: 

 
 

Slika 8: Kazalniki dejavnikov tveganj in zdravstvenega stanja prebivalstva v občini Trebnje  

 

3.3 Gibanje števila otrok v občini Trebnje 

 

Opaziti je, da je delež novorojencev glede na celoten starostni razred 0–14 let sorazmerno nespremenljiv. 

Število rojstev je po letu 2012 (opazovano obdobje po odcepitvi in ustanovitvi občine Mirna) je opaziti manjše 

znižanje števila rojstev. Pri tem se je število otrok v starostnem razredu 0–4 let v obdobju 2012–2017 povečal 

za kar 17 %. V občini Trebnje obstaja zavedanje demografskih gibanj skozi obravnavano obdobje in s tem 

pomembnost prilagajanja in zagotavljanja ustreznih pogojev, standardov in normativov na področju športa.  

 

3.3.1 Predšolska in osnovnošolska vzgoja in izobraževanje v občini Trebnje 
 

V začetku 20. stoletja je bilo v Trebnjem že okoli 600 učencev, zato so veliko prostorsko stisko rešili z gradnjo 

šole v Dolenji Nemški vasi, kjer se je pouk začel v šolskem letu 1909/1910. Tako je bila šola v Trebnjem precej 

razbremenjena. Leta 1911 so temeljito popravili šolsko poslopje. Z odlokom prosvetnega oddelka je bila šola 

leta 1924 razširjena v petrazrednico, leta 1934 pa je postala šestrazrednica. Delno je pouk potekal v občinski 

zgradbi. Leta 1948 je bila z odlokom Ministrstva za prosveto določena v Trebnjem sedemletna šola. Prva leta 

po vojni je zaradi prostorske stiske pouk potekal na različnih lokacijah v Trebnjem. V sklopu šole sta delovala 

tudi otroški vrtec in glasbena šola, ki sta sedaj samostojna zavoda. Leta 1979 se je pričela gradnja sedanje 

šolske zgradbe, v kateri se je za več kot 800 učencev začel pouk po zimskih počitnicah leta 1982. To kaže na 

večje priseljevanje v Trebnje, saj se je kraj po drugi svetovni vojni pospešeno razvijal. Nekaj učencev se je leta 

1974 prešolalo v Trebnje tudi iz šole v Knežji vasi, s Čateža pa leta 1983, saj sta bili tam šoli zaradi 

premajhnega števila učencev ukinjeni. Danes pouk poteka na centralni šoli v Trebnjem in na podružničnih šolah 

v Dobrniču, Dolenji Nemški vasi in Šentlovrencu. 
 

V občini Trebnje sta ustanovljeni dve osnovni šoli, in sicer  Osnovna šola Trebnje s podružnicami v 

Šentlovrencu, Dobrniču in Dolenji nemški vasi in Osnovna šola Veliki Gaber. Za predšolsko vzgojo pa Vrtec 

Mavrica Trebnje in Vrtec Sončnica pri OŠ Veliki Gaber. Skupno število učencev v šolskem letu 2016/2017 

znaša 1.144.  

 

http://www.os-velikigaber.si/
http://www.vrtec-trebnje.si/si
http://www.vrtec-trebnje.si/si
http://www.os-velikigaber.si/vrtec
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Slika 9: Število učencev v osnovni šoli Trebnje in osnovni šoli Veliki Gaber (leto npr. 2014 pomeni šolsko leto 

2014/2015) 

 

Število učencev se je od šolskega leta 2012/2013 (odcepitev občine Mirna) do šolskega leta 2016/2017 

povečalo za več kot 10 %. Prav tako se povečuje število otrok vključenih v program predšolske vzgoje Od leta 

2006 do 2016 se je število otrok vključenih v program predšolske vzgoje v okviru vrtca Trebnje povečalo za 

22,5 %, od leta 2012 (kljub odcepitvi občine Mirna) do 2016 pa za več kot 35 %.  

 

Preglednica 4: Število enot, oddelkov in otrok, vključenih v vrtec v občini Trebnje v obdobju 2006–2015 (leto 

npr. 2014 pomeni šolsko leto 2014/2015) 

 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Vrtci - enote 5 4 3 3 3 2 2 6 6 6 6 

Oddelki 31 28 28 30 32 27 33 34 35 37 37 

Otroci 553 525 505 546 573 500 594 622 626 678 683 

 

Investicija v izgradnjo in celostno ureditev Športnega parka Trebnje je iz vidika demografskih gibanj nujna. 

Stalna rast števila prebivalstva, predvsem najmlajših, vključenih v program predšolske vzgoje in učencev, 

zahteva prilagoditev ter stalno posodobitev prostora za izvajanje programov športa, športne vzgoje in drugih 

programov in aktivnosti v okviru šolskih in obšolskih dejavnosti.  

 

3.4 Športna dejavnost in športna infrastruktura v občini Trebnje 
 

Na območju občine Trebnje je v skladu s podatki Registra društev Ministrstva za notranje zadeve, registriranih 

148 društev, od tega 59 društev, ki delujejo na področju športa in rekreacije, ki so registrirana v skladu z 

Zakonom o društvih. Nekaj društev, ki delujejo na področju športa, je vključenih v nacionalne panožne športne 

zveze, ki so članice Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez. 

Športna društva v občini Trebnje delujejo v vseh pojavnih oblikah športa: šport predšolskih otrok, šport otrok in 

mladine, kakovostni in vrhunski šport, šport za starejše, šport invalidov in na področju športa za vse. Ob tem 

so društva dejavna na področju nogometa, rokometa, atletike, kegljanja, letalstva, športnega streljanja, 

kolesarjenja, jadranja, golfa, potapljanja, konjeništva, borilnih veščin, moto športa, miselnih in taktičnih iger ter 

orientacije, planinstva, karateja, agilitija, športa za vse, športa starejših idr.  
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Med najuspešnejše športne panoge v občini Trebnje sodi rokomet, ki ima več desetletno bogato in rezultatsko 

uspešno zgodovino. Eden ključnih nosilcev razvoja športa v občini Trebnje je Rokometni klub Trimo Trebnje, 

ustanovljen leta 1983. Nova dvorana, zgrajena ob novi osnovni šoli v Trebnjem, je bila pomembna prelomnica 

v razvoju rokometa, ne samo za Trebnje, temveč za širšo okolico. Rokometni klub je stalni predstavnik 1. 

Slovenske rokometne lige in z bogatimi izkušnjami na mednarodnih tekmovanjih.  

 

Vse pomembnejše mesto v športu v Trebnjem dobiva tudi pred leti ustanovljen nogometni klub, ki ima po 

izgradnji nogometnega igrišča z umetno travo ter velikega nogometnega igrišča z naravno travnato površino 

(na območju izvedbe predvidenega projekta) več kot 200 članov v vseh starostnih kategorijah do U19. 

Nogometni klub Trebnje je leta 2009 z ustanovnim zborom ustanovila skupina nogometnih navdušencev na 

predlog Dejana Smuka, ki je bil na ustanovni skupščini tudi izvoljen za prvega predsednika NK Trebnje. 

Nogometni klub Trebnje je ustanovljen z namenom, da omogočimo otrokom in mladostnikom v Trebnjem in 

okolici možnost kakovostnega treniranja nogometa in sodelovanja v uradnih tekmovanjih Nogometne zveze 

Slovenije. Vodstvo kluba je le v 2 letih ustvarilo pogoje, da se je lahko pričelo z delom z najmlajšimi (selekcija 

U-8 in U-10). Nogometni klub Trebnje je član Medobčinske nogometne zveze Ljubljana (MNZ Ljubljana). Od 

septembra 2011 klub prvič v zgodovini mesta Trebnje nastopa v ligi MNZ Ljubljana. Avgusta 2011 je pričel 

proces treninga nogometa za selekciji U-8 in U-10.  

 

Leta 2014 je bilo zgrajeno novo nogometno igrišče z umetno travo dimenzij 40 x 60 m, kjer trenirajo vse otroške 

selekcije. Do leta 2014 je klub izvajal treninge in tekmovanja v Ivančni Gorici in v občini Mirna. Poleg 44 

predšolskih otrok, ki vadijo v skupini Cicibani, v klubu poteka rdni proces vadbe za selekcije U-8, U-9, U-10, U-

12, U-15, U-15 ženske, U-17 in skupaj z NK Kočevje tudi U-19. V klubi v sezoni 2016/2017 deluje 9 trenerjev, 

od teh ima eden PRO licenco, eden licenco NZS A, trije licenco NZS B in štirje licenco NZS C. Od sezone 

2015/16 dalje je nogometni klub Trebnje tudi gostitelj uradnih tekmovanj, saj je bilo leta 2016 zgrajeno novo 

sodobno nogometno igrišče z umetno travnato površino in razsvetljavo. Objekt je septembra 2016 prejel licenco 

Nogometne zveze Slovenije. 

 

V občini Trebnje ima dolgoletno in uspešno zgodovino tudi mažoretna dejavnost, ki se na različne načine 

prepleta z dejavnostjo športa. Prvimi mažoretnimi nastopi so bili na rokometnih tekmah Rokometnega kluba 

Trebnje. Uspehov zadnjih dveh desetletij, ki so jih nanizale članice mažoretne skupine na raznih nastopih in 

tekmovanjih je veliko: 1. mesto na državnem tekmovanju mažoret Slovenije v Radečah, 3. mesto v tekmovanju 

skupin na državnem prvenstvu mažoret Slovenije, 16. mesto na 2. evropskem prvenstvu mažoret na Češkem, 

3. mesto para in 1. mesto skupine kadet na državnem prvenstvu leta 2013 v Radečah. Leta 2015 so domov 

prinesle prve skupinske evropske medalje, uspeh pa dopolnile tudi s prvim evropskim zlatom. Svojo 20-letnico 

so obeležile z izjemnimi nastopi, pred številčno publiko, ki je napolnila športno dvorano trebanjske osnovne 

šole. Krajevna skupnost Trebnje in Občina Trebnje sta leta 2016 uredili nov prostor za vadbo mažoretam, in 

sicer v sklopu urejanja večnamenskega igrišča v trebanjskem športnem parku. 
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Legenda: MLR - mladinski razred; DR - državni razred; PR - perspektivni razred 

 

Slika 10: Število kategoriziranih športnikov v Občini Trebnje v obdobju 2010–2017  

 

Investicijski ciklus v izgradnjo novih, sodobnih vadbenih površin v občini Trebnje je spodbudil in omogočil 

kakovostnejše delo na vseh ravneh in oblikah športa v občini in širši regiji. Rezultati izboljšanja stanja se 

neposredno odražajo v športno tekmovalni uspešnosti in pomembnem dvigu števila kategoriziranih športnikov.  

 
3.4.1 Infrastruktura za šport in prosti čas 

 

Razvoj uspešnosti športa v občini Trebnje je v tesni soodvisnosti od materialnih pogojev za udejanjanje športne 

vzgoje ter izvajanje programov kakovostnega in vrhunskega športa ter športa za vse. Prav tako je pomembna 

njihova kakovost. Upoštevaje zgolj evidentirane športne objekte, je po podatkih analize Starčka s sodelavci 

(2013) v 40 % občin manj kot 0,5 m2 pokritih ali 3 m2 nepokritih vadbenih površin na prebivalca. Le v 30 občinah 

v Sloveniji je vsaj 0,5 m2 pokritih vadbenih površin na prebivalca. Pomemben dejavnik športnega udejstvovanja 

je tudi materialno okolje, zato je ena od prednostnih nalog nacionalnega programa športa 2014–2023 

učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport v naravi. Sofinanciranje 

dejavnosti na področju športnih objektov in površin za šport v naravi sodi v letne programe športa na državni 

in lokalni ravni. Celostna podoba športa in športne ozaveščenosti mora kazati na urejenost naravnega prostora 

za športne namene. Uporaba narave kot največje športne površine zahteva ne samo odnos do zgrajenega, 

temveč tudi do naravno danega, v skladu z načeli trajnostnega razvoja, zlasti uravnoteženega ravnanja z 

okoljem. Objekti za kakovostni in vrhunski šport morajo slediti stalnemu razvoju posameznih športnih panog. 

Za izboljšanje prostorskih možnosti za priprave in nastope športnikov nacionalni program športa 2014–2023 

opredeljuje programsko in infrastrukturno povezovanje nekaterih vadbenih športnih površin v športne centre 

na ravni države in lokalnih skupnosti. Tako zgrajeno mrežo vadbenih športnih objektov in površin za šport v 

naravi bo treba ustrezno vzdrževati in obnavljati po načelih trajnostnega razvoja. 
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(a) Površina pokritih športnih objektov na prebivalca (b) Površina nepokritih športnih objektov na 

prebivalca  

 

Slika 11: Občine glede na površino pokritih in nepokritih športnih objektov na prebivalca (Starček et al., 2013). 
 

Nacionalni program športa v RS 2014–2023 opredeljuje naslednje strateške cilje, in sicer: 

▪ kakovostno izkoriščanje in učinkovito ravnanje s športnimi objekti in površinami za šport v naravi, 

▪ zagotavljanje 0,35 m2 pokritih in 3,2 m2 nepokritih športnih površin na prebivalca, ki bodo ustrezno 

prostorsko umeščene,  

▪ zagotavljanje športnih objektov in površin za šport v naravi, ki bodo zgrajeni, posodobljeni in upravljani po 

načelih trajnostnega razvoja, 

▪ izboljšanje učinkovitosti uporabe javnih športnih objektov, 

▪ vključitev zasebnih športnih objektov v mrežo športnih objektov za uresničevanje javnega interesa na 

področju športa, 

▪ zagotoviti ustrezno kakovostno mrežo športnih objektov in površin za celostno programsko podstrukturo 

športa. 

 

V občini Trebnje se posebno pozornost namenja trajnostno naravnanemu urbanemu razvoju športne 

infrastrukture v okviru zmogljivosti okolja in naravnih virov. Smernice urbanega razvoja sledijo zagotavljanju 

trajnostnega izboljšanja gospodarskega, družbenega in okoljskega blagostanja brez izčrpavanja okoljskega 

kapitala in uničevanja urbanega okolja ter ohranjanje bivanjskih vrednosti in višanje kakovosti življenja vseh 

prebivalcev. Podatki analize stanja kažejo, da v občini Trebnje primanjkuje infrastrukture za šport in prosti čas. 

Stanje kaže, da je v občini 0,16 m2 pokritih in 3,4 m2 nepokritih vadbenih površin na prebivalca. Podatki kažejo, 

da je površina športnih objektov na prebivalca pod nacionalni povprečjem ter pod strateškimi cilji nacionalnega 

programa športa v R Sloveniji.   

 

Na lokaciji športnega parka je občina Trebnje leta 2014 pristopila k celoviti revitalizaciji in razširitvi športnih 

površin. Leta 2014 je občina Trebnje v okviru športnega parka zgradila novo igrišče z umetno travnato površino. 

Obnova se je nadaljevala v letu 2015, ko so bili iz sredstev Krajevne skupnosti Trebnje zgrajeni nova 

kanalizacija, nov vodovod, novo odjemno mesto za elektriko ter novo optično omrežje. Postavljene so bile tudi 

nove sanitarije, nove garderobe, skladiščni prostor ter športni bar. Tlakovane so skupne površine ter urejena 

nova peš pot. V letu 2015 je bila s sredstvi občinskega proračuna  in sofinanciranjem Krajevne skupnosti 

Legenda: 

Površina nepokritih športnih objektov na prebivalca 

 do 1, 5 m2/preb. 
  

 od 1,5 do 3 m2/preb. 
  

 od 3 do 4,5 m2/preb. 
  

 od 4, 5 do 8 m2/preb. 
  

 nad 8 m2/preb. 

 

Legenda: 

Površina pokritih športnih objektov na prebivalca 

 do 0,05 m2/preb. 
  

 od 0,05 do 0,1 m2/preb. 
  

 od 0,1 do 0,25 m2/preb. 
  

 od 0,25  do 0,50 m2/preb. 
  

 nad 0,50 m2/preb. 
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zgrajena tudi nova, moderna atletska steza z umetno maso ter doskočišče za skok v daljino. Leta 2016 je bilo 

zgrajeno novo veliko nogometno igrišče z umetno travnato površino ter razsvetljavo. Objekt je septembra 2016 

prejel licenco Nogometne zveze Slovenije za igranje uradnih tekmovanj.  

 

Analiza stanja športnih objektov, demografska gibanja, socialno-ekonomske razmere, potrebe in zahteve, cilji 

in ukrepi na nacionalni in mednarodni ravni, vedenjski vzorci prebivalstva v posameznih starostnih skupinah, 

tveganja povezana z zdravjem (navedeno v uvodu dokumenta), utemeljujejo potrebo po izvedbi investicije in 

iz nje izhajajočih programov, pri čemer se zadovoljuje najvišji javni interes.  

 

 

¸ 

  
 

Slika 12: Stanje športnega parka Trebnje (november, 2016) 

 

 

3.5 Razlogi in utemeljitev investicijske namere 
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Osnovni namen investicije je dokončna ureditev igrišča za odbojko na mivki, izgradnja drsališča in kotalkališča 

z umetno maso, izgradnja tenis igrišč, postavitev razsvetljave, ureditev tribun ter okolice. V okviru projekta bo 

zagotovljena športna oprema skladna z mednarodnimi standardi s področja športne opreme in arhitekturno - 

urbanističnimi zasnovami. Izgradnja športnih površin in spremljajoče infrastrukture v športnem parku, kot je 

predvidena v okviru predlaganega projekta, je namenjena športu in prostemu času ter pomeni dvig kakovosti 

in varnosti prostora ter obogatitev programske zasnove, namenjene vsem prebivalcem občine Trebnje, posebej 

vrtcu in osnovi šoli ter številnim društvom in klubom v občini Trebnje in širše. Hkrati bo lokacija v novi celostni 

programski in infrastrukturni podobi predstavljala center zdravega življenjskega sloga, medgeneracijskega 

sodelovanja in prostor integracije ranljivih skupin v družbo (otroci, starostniki, socialno in siceršnje izključeni, 

Romi). Investicija pomeni pomemben dvig kakovosti mreže objektov in površin namenjenih športu in prostemu 

času, dviguje kakovost in uporabnost prostora ter posledično kakovost življenja prebivalcev občine Trebnje in 

uporabnikov površin nasploh. Izvedba investicije predstavlja zaokrožitev ponudbe Športnega parka Trenje in 

programov namenjenih športu in rekreaciji v občini Trebnje, ki je v obdobju 2013–2016 domala v celoti izgradila 

novo mrežo športnih objektov. 

 

Izvedba projekta temelji na več izhodiščih in sicer: 

▪ analizi stanje športne infrastrukture v občini Trebnje, 

▪ analizo dostopnosti do obstoječih športnih objektov in prostorske vrzeli, 

▪ analizi uspešnosti in učinkovitosti programov, ki se odvijajo v urbanih okoljih na nepokritih vadbenih 

površinah in iz tega izhajajočih potrebah, 

▪ analizi smotrnosti in racionalnosti investicije v primeru izvedbe investicije,  

▪ Strategiji razvoja turizma v občini Trebnje, 

▪ Strategiji reševanja romskega vprašanja v Občini Trebnje za obdobje 2014–2020. 

▪ analizi prednosti in dodane vrednosti izvedene investicije. 

 

Izvedba investicije pomeni zagotovitev ustreznih standardov na področju športne infrastrukture, dvig 

uporabnosti, dodane vrednosti objekta, števila uporabnikov, varnost in razširitve ter prilagoditve programske in 

vsebinske ponudbe vadbenih programov za vse starostne skupine prebivalstva. Izvedba projekta je pomemben 

tudi iz socialnega vidika, ki ponuja varno, dinamično, sodobno in uporabnikom prilagojeno infrastrukturo ter 

predstavlja okolje socialne vključenosti in aktivnega sodelovanja.  
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4 OPREDELITEV CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z 

RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 

4.1 Namen investicije 

 

Namen investicije je celostna ureditev športnega parka Trebnje (območje TRE 024 CDi [x]; po določbah 

Občinskega prostorskega načrta občine Trebnje) z novimi, večnamensko uporabnimi, privlačnimi, varnimi in 

brezplačno dostopnimi javnimi površinami za šport in prosti čas v skladu s strateško - razvojnimi usmeritvami 

občine Trebnje na področju športa, zdravega življenjskega sloga, izobraževanja in usposabljanja, kakovosti 

življenja ter drugimi strateškimi dokumenti na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.  

 

Namen projekta je med drugim: 

▪ zadostiti prostorskim standardom na področju športa (šolski šport, kakovostni in vrhunski šport, šport otrok 

in mladostnikov, športa invalidov; športa študentov), športa starejših in družin ter izobraževanja (šolske 

športne vzgoje). 

▪ Celovita vsebinska, programska in infrastrukturna zaokrožitev športnega prostora v občini Trebnje za 

potrebe vrtca, osnovne šole in številnih športnih klubov in društev ter prebivalcev občine in uporabnikov iz 

širšega regijskega območja ter turistov.  

▪ Vzpostavitev celostne infrastrukturne, vsebinske in programske ponudbe za delovanje in razvoj 

kakovostnega in vrhunskega športa, športa predšolskih otrok, šolskega športa, športa za vse, športa 

družin, športa starejših, šolske športne vzgoje, športa študentov.   

▪ Zagotovitev novih, urejenih, varnih in vsem starostnim skupinam primernih in brezplačno dostopnih 

športnih objektov za potrebe športnih klubov in društev na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.  

▪ Povečati privlačnost, uporabnost, vrednost in kakovost prostora, posebej prostora za šport in prosti čas.  

▪ Povečati število vrhunskih in kategoriziranih športnikov in dvigniti kakovost dela v športu ter rezultatsko 

uspešnost.  

▪ Povečati delež gibalno aktivnega prebivalstva in število športnih programov in javnih športnih prireditev. 

▪ Širitev športne dejavnosti in popestritev izbire programov vadbe. 

▪ Razširiti aktivno mrežo partnerjev na področju ponudbe, izvedbe in razvoja novih športnih in vadbenih 

programov. 

▪ Zagotoviti ustrezen prostor za druženje, rekreacijo in aktivno preživljanje prostega časa vseh generacij, s 

poudarkom na otrocih in mladini, družinah, starejših, depreviligiranih skupinah idr. 

▪ Zagotoviti prostorske možnosti za izvajanje športnih prireditev na lokalni in regionalni ravni. 

▪ Urejanje prostora v luči prihodnjih demografskih sprememb s poudarkom na ustvarjanju prijetnega in 

privlačnega urbanega okolja zlasti za starejšo populacijo skozi vidike aktivnega vključevanja, kakovostnega 

trajnostnega bivanja, aktivnega staranja in medgeneracijskega sodelovanja.  

▪ Revitalizacija degradiranega območja in njihova prekategorizacija v prostor namenjen športu in rekreaciji. 

 

4.2 Cilji projekta 

 

▪ izgradnja novih javnih površin za šport in prosti čas. 
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▪ Dokončna ureditev igrišča za odbojko na mivki, izgradnja drsališča in kotalkališča z umetno maso, 

izgradnja tenis igrišč, postavitev razsvetljave, ureditev tribun ter okolice. V okviru projekta bo zagotovljena 

športna oprema skladna z mednarodnimi standardi s področja športne opreme in arhitekturno - 

urbanističnimi zasnovami. 

▪ Zagotoviti nove, urejene, varne in vsem starostnim skupinam primerne športne površine za vse prebivalce 

občine, turiste ter za potrebe športnih klubov in društev.  

▪ Omogočiti razvoj novih vadbenih programov za vse generacije.   

▪ Revitalizacija degradiranega območja in njihova prekategorizacija v prostor namenjen športu in rekreaciji. 

▪ Povišati privlačnost, uporabnost, vrednost in kakovost lokacije izvedbe projekta.  

▪ Povečati število gibalno aktivnega prebivalstva in število športnih programov ter športnih prireditev. 

▪ Širitev športne dejavnosti in popestritev izbire programov vadbe in športne vzgoje otrok in mladostnikov. 

 

4.3 Strokovne podlage na katerih je pripravljen dokument identifikacije investicijskega dokumenta 

 

▪ Analiza pokritih in nepokritih športnih objektov v R Sloveniji.  

▪ Analiza pokritih in nepokritih športnih objektov v občini Trebnje. 

▪ Analiza potreb po vadbenih površinah v občini Trebnje. 

▪ Analiza stanja prostora na lokaciji investicije.  

▪ Analiza demografskih gibanj v občini Trebnje.  

▪ Občinski prostorski načrt občine Trebnje. 

▪ Analiza šolskega prostora v občini Trebnje.  

▪ Analiza javnih površin v občini Trebnje. 

▪ Smernice za izbor rastlinskega gradiva ob športnih objektih. 

▪ SIST EN 1176:2014 Oprema in podloge otroških igrišč.  

▪ SIST EN 1177:2008 Podloge otroških igrišč, ki ublažijo udarce - Ugotavljanje kritične višine padca. 

▪ Idejna zasnova »Projekt športnega parka Trebnje«, Občina Trebnje, 2012 

▪ Dokument identifikacije investicijskega projekta »Ureditev severnega dela športnega parka Trebnje«, Espri 

d.o.o., Novo mesto, avgust 2016 (novelacija). 

▪ Zakonodaja s področja izvajanja obveznosti na zaprtih odlagališčih odpadkov. 

 

Hkrati bo športni park Trebnje v novi celostni programski in infrastrukturni podobi predstavljal center zdravega 

življenjskega sloga, medgeneracijskega sodelovanja in prostor integracije ranljivih skupin v družbo (otroci, 

starostniki, socialni in siceršnje izključeni). Namen zagotovitve opreme za šport in rekreacijo, na v projektu 

obravnavani lokaciji, pomeni zagotovitev ustreznih standardov na področju športne infrastrukture, dvig 

uporabnosti, dodane vrednosti objekta, števila uporabnikov, varnost ter prilagoditev programske in vsebinske 

ponudbe vadbenih programov za vse starostne skupine prebivalstva ter širitev mreže športnih objektov, ki je 

glede na omejeno stanje v občini Trebnje, nujna. Izvedba projekta je pomemben tudi iz socialnega vidika, ki 

ponuja varno, dinamično, sodobno in uporabnikom prilagojeno infrastrukturo ter predstavlja okolje socialne 

vključenosti in aktivnega sodelovanja.  
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4.4 Razvojne strategije in zakonske podlage 

 

4.4.1 Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014–2023  

 

S projektom se zagotavlja neposredno udejanjanje javnega interesa na področju športa in pomeni neposredno 

uresničevanje vizije in ciljev Nacionalnega programa športa 2014–2023. Z izvedeno investicijo se bodo: 

a) zagotovile možnosti posameznikom (otrokom, mladostnikom, odraslim, starejšim) za dejavno sodelovanje 

v športu v sodobnem, varnem in zdravem okolju; 

b) zagotovili mladim kakovostno zunajšolsko športno udejstvovanje, ki jim bo skupaj s poukom športne 

vzgoje omogočilo pridobiti gibalne in druge kompetentnosti na taki ravni, da bo šport postal del njihovega 

zdravega življenjskega sloga; 

c) skladno z načeli trajnostnega razvoja ustvarjali spodbudno okolje za razvoj različnih oblik športne 

dejavnosti za vse skupine prebivalstva, dejavnega transporta ljudi, njihovega druženja in preživljanja 

prostega časa; 

d) krepili vlogo in pomen predvsem tistih športnih društev, ki prebivalcem ponujajo kakovostne športne 

storitve, imajo značaj javne dobrine in so kot taka pomemben del civilne družbe, ki si s svojim pretežno 

prostovoljnim delovanjem prizadevajo tudi za dobrobit celotne skupnosti. 

 

Obravnavana investicija je skladna z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014–2023 in 

zasleduje naslednje cilje: 

1. povečati delež športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije na 70 %, 

2. v skupnem deležu športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije povečati delež redno športno 

dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije za 5 odstotnih točk, 

3. povečati delež športno dejavnih prebivalcev v strokovno vodenih programih za 3 odstotne točke,  

4. povečati število športnikov v tekmovalnih sistemih za 3 %, 

5. povečati prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega podsistema. 

 

Skupen namen ukrepov je zagotavljanje možnosti za kakovostno športno udejstvovanje s povečanjem 

dostopnosti do športa za prebivalce Republike Slovenije, s konkurenčnostjo športnih organizacij in s kakovostjo 

športnih programov. Ukrepi nacionalnega programa športa 2014–2023 so predstavljeni po sedmih sklopih. 

Obravnavana investicija podpira uresničevanje vseh navedenih sklopov ukrepov Nacionalnega programa 

športa, kar dodatno utemeljuje pomen in ustreznost, sodobnost ter razvojno in inovativno naravnanost 

investicije. 

 

4.4.2 Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020  

 

Partnerski sporazum je strateški dokument in podlaga za črpanje sredstev iz skladov EU.  

 

Investicija je utemeljena skozi številne vidike Partnerskega sporazuma, ki hkrati zagotavlja uskladitev in 

uresničevanje Strategije Evropske unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Investicija je v neposredni 

povezavi z uresničevanjem ukrepov tematskih ciljev: 

▪ Tematski cilj 9: spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršni koli diskriminaciji in 

▪ Tematski cilj 10: vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in 

vseživljenjsko učenje. 
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4.4.3 Regionalni razvojni program Jugovzhodne Slovenije 2014-2020 

 

Regionalni razvojni program Jugovzhodne Slovenije 2014-2020 (RRP JVS 2014-2020) je temeljni razvojni 

programski dokument regije, ki določa razvojno vizijo, razvojno specializacijo, cilje in prioritete, investicijska 

področja in najpomembnejše regijske projekte v programskem obdobju 2014-2020. Jugovzhodna Slovenija je 

na ravni NUTS 2 razvrščena v Vzhodno Slovenijo in je z 2.675 km2 po površini največja slovenska regija ravni 

NUTS 3. Predstavlja 13,19 % ozemlja Slovenije. Več kot ¾ površine regije je poraščene z gozdovi. Kmetijske 

površine zavzemajo 20 %, pozidane površine 1,8 %, ceste in železnice pa 1 % površine regije (Statistični urad 

Republike Slovenije, Slovenske regije v številkah, 2012). V JV Sloveniji prevladuje urbano-industrijski tip 

strukture regionalnega razvoja, kjer na 37 % teritorija prebiva 47 % prebivalstva in je večina vseh delovnih 

mest. To je povezano z intenzivnimi dnevnimi migracijami. 

 

Vizija JV Slovenije je postati prepoznavna kot izvozna, odprta, povezana in trajnostno odgovorna regija. 

Prihodnost regije je trajnostno odgovoren razvoj, ki omogoča zdravo in varno prihodnost. Kljub industrijski 

tradiciji in razvoju regije je regija še vedno kvalitetno bivalno okolje, zato se regija zavezuje k uravnoteženemu 

ekonomskemu, socialnemu in okoljskemu razvoju. Na področju urejanja prostora bo razvoj usmerjen v 

ohranjanje narave izboljšanje in uravnoteženje izkoriščanja naravnih virov in prepoznavnosti kot so velik delež 

kmetijskih in naravno ohranjenih območij, tradicionalna kulturna krajina, razmeroma neonesnaženo okolje, 

gospodarska aktivnost v urbanih središčih in razvoj turizma na celotnem območju regije. Med razvojnimi cilji 

RRP JVS 2014-2020 je Cilj 1: ZDRAVA REGIJA Dolgoročni cilj regije je trajnostni (sonaravni) razvoj, ohranjanje 

stanja okolja in zdravja regije ter ohranjanje naravnih in ustvarjenih vrednot. Vsi razvojni koraki regije se bodo 

preverjali z doseganjem tega cilja. V okviru prioritete 4 Vključenost je izpostavljen UKREP 2.3.1: Aktivno 

državljanstvo in širša družbena vključitev ranljivih skupin. V okviru RRP JVS 2014-2020 je šport prepoznan kot 

pomemben podporni sistem razvoja ekoturizma, uresničevanja programov in projektov na področju krepitve 

prepoznavnosti destinacije, njene turistične ponudbe in uveljavljanje trženjskih znamk (promocijski načrt) v 

okviru tržne znamke Slovenije ter pri izvajanju ukrepov za pridobitev mednarodne verifikacije »Destinacija 

trajnostnega turizma« in ukrepov krepitve trajnostne mobilnosti v regiji. 

 

4.4.4 Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020 

 

Uredba določa izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljnjem besedilu: CLLD) v programskem 

obdobju 2014–2020 v skladu s Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 

2014–2020 (CCI 2014SI16M8PA001-1.3). Cilj  mehanizma CLLD je spodbujanje socialne vključenosti, boja 

proti revščini, diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razlik in gospodarski razvoj podeželskih območij. Poleg 

tega pa pomembno prispevati k ohranjanju in varstvu okolja ter kulturne krajine, kulturne dediščine in njenih 

elementov. 

 

CLLD spodbuja participativno odločanje lokalnega prebivalstva o razvoju lokalnega območja preko posebnih 

lokalnih partnerstev. Te so prepoznane kot tiste, ki lahko pomembno prispevajo k aktivaciji endogenih razvojnih 

potencialov, še zlasti pa socialnega kapitala na podeželju in s tem spodbujajo lokalni razvoj podeželskih 

območij, ki se soočajo s podobnimi bodisi demografskimi ali geografskimi problemi. Z vidika naraščajoče 

brezposelnosti in upada gospodarske aktivnosti na podeželju se priložnost za ohranjanje in ustvarjanje novih 

delovnih mest kaže v razvoju nekmetijskih dejavnosti na podeželju, ki bo prvenstveno slonel na aktivaciji 

endogenih potencialov v povezavi z npr. kulturno dediščino, ohranjanjem narave, naravnimi resursi (npr. les), 

človeškim in socialnim kapitalom, lokalno samooskrbo, zelenim turizmom in obnovljivimi viri energije (skladno 

s Programom razvoja podeželja 2014–2020). Tematska področja ukrepanja, ki so jih zadevni identificirali za 

ključna pri zasledovanju ciljev Unije in reševanju lokalnih razvojnih potreb, so: ustvarjanje delovnih mest, razvoj 

osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih 

skupin. 
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Razvoj lokalne infrastrukture in lokalnih osnovnih storitev na podeželskih območjih je bistveni element 

prizadevanj za uresničitev potenciala rasti in spodbujanje trajnosti podeželskih območij. Pričakuje se, da se 

bodo lokalna območja odzvala na lokalne razvoje potrebe in tako tudi preko pristopa CLLD izvedle nekatere 

manjše infrastrukturne operacije, ki bodo pomembno prispevale k razvoju lokalnega okolja, bodisi z vidika 

nadaljnjega razvoja, novih zaposlitev itd., kot na primer:  

▪ razvoj javne lokalne infrastrukture in javnih lokalnih osnovnih storitev,  

▪ razvoj športno rekreacijske infrastrukture za javno uporabo vključno z malo turistično infrastrukturo,  

▪ razvoj dejavnosti za prosti čas, turizem in kulturne dejavnosti ter z njimi povezano infrastrukturo. 

 

Projekt se neposredno navezuje na krepitev potenciala razvoja podeželja. S projektom bo moč krepiti razvoj 

spremljajočih in podpornih storitev na podeželju:  

▪ zdravega načina življenja,  

▪ zdravega okolja,  

▪ promocija zdrave prehrane, 

▪ kakovost prostora,  

▪ trajnostno mobilnost,  

▪ spoznavanje okolja in naravne ter kulturne dediščine,  

▪ razvoj proizvodov in storitev, zelenega turizma, male turistične infrastrukture, 

▪ socialne vključenosti ranljivih skupin, 

▪ trajnostnega upravljanja s prostorom, 

▪ razvoj ponudbe s ciljem večje dostopnosti do storitev na področju športa in prostega časa, 

▪  idr. 

 

4.4.5 Strategija razvoja turizma v občini Trebnje  

 

Strategija na ključnih strateških področjih temelji na zavedanju pomena zdravega načina življenja in potrebe 

po razvoju programov in infrastrukture za šport in prosti čas, ki je namenjena tudi razvoju turizma in turističnih 

proizvodov v regiji. Vizija strategije sloni na podpornih mehanizmih in dejavnikih, ki so neposredno povezani s 

športom in športno infrastrukturo - aktivno preživljanje dopusta. Ob tem se v občini Trebnje 

kulturnozgodovinske in etnološke posebnosti tako kot naravne znamenitosti povezujejo in predstavljajo v okviru 

športno-rekreativnih (pohodne, kolesarske poti,), tematskih poti (vinogradniške pešpoti, vinske ceste,…) in 

učnih poti. Občina Trebnje pa se s tovrstno ponudbo vključuje tudi v skupne turistične programe/projekte kot je 

npr. »Po poteh dediščine Dolenjske in Bele Krajine« (povezuje 28 naravnih in kulturnih znamenitosti, od tega 

sta 2 turistični točki na območju občine Trebnje), Aktivne počitnice na Dolenjskem (projekt dolenjskega 

turističnega grozda, s katerim je bilo to leto prekinjeno sodelovanje), Heritagetrails.net (regijska mreža 

tematskih poti na netu) in druge. 

 

4.4.6 Strategija razvoja nevladnega sektorja Osrednjeslovenske regije 2014–2020  

 

Podatki kažejo na dobro organiziranost nevladnih organizacij v Sloveniji, na sorazmerno visoko raven 

državljanskega udejstvovanja in prakticiranja vrednot in na zelo nizko raven zaznavanje vpliva. Obstaja namreč 

velik razkorak med aktivnostjo civilne družbe in njenim vplivom v družbi in na državo. V Sloveniji je po podatkih 

za leto 2010 le 0,82 % vseh zaposlenih dela v nevladnem sektorju, in daleč zaostaja za drugimi evropskimi 

državami, kjer je povprečno v nevladnih organizacijah zaposlenih več kot 8% vsega aktivnega prebivalstva. Na 

Nizozemskem je npr. delež zaposlenih z 12,6% vseh zaposlenih med največjimi na svetu. Rast zaposlovanja 

v nevladnem sektorju je bila v Evropi v devetdesetih letih močnejša kot v vseh drugih regijah na svetu ter je v 

tem obdobju dosegla povprečno rast 24% v Franciji, Nemčiji in na Nizozemskem ter v Veliki Britaniji. Rast 

zaposlovanja v sektorju je v teh državah pomenila 40% rast celotnega zaposlovanja, kar v številkah znaša 3,8 

milijona novih delovnih mest. 
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Delež društev med vsemi organizacijami se sicer postopoma zmanjšuje (v letu 1996 so društva predstavljala 

skoraj 95% delež med vsemi organizacijami), vendar pa še zmeraj bistveno pogojuje zasnovo celotnega 

civilnodružbenega sektorja. Podatki o številu organizacij po statističnih regijah kažejo, da je največ organizacij 

v regijah, ki imajo močna urbana središča; 28% vseh organizacij se nahaja v Osrednjeslovenski regiji, 14% v 

Podravski, 12% v Savinjski, 9% v Gorenjski in 7% v Pomurski regiji. To je posledica razvoja v zadnjem 

desetletju in pol, ko nove organizacije vseh tipov, bistveno intenzivneje nastajajo v urbanih, kot v ruralnih 

okoljih. Društva predstavljajo dominantno obliko organiziranosti med organizacijami, ki delujejo na področjih 

športa in rekreacije ter kulture in umetnosti in, da več kot polovica vseh slovenskih društev deluje na navedenih 

področjih. Največ društev je razvrščenih v skupino športnih in rekreativnih društev (7.417 ali 35,8% vseh 

društev), kulturnih in umetniških društev (3.120 ali 15,1 % vseh društev) in društev za pomoč ljudem (2.769 ali 

13,4% vseh društev). V Osrednjeslovenski regiji je registriranih 5.215 društev, kar predstavlja okrog četrtino 

vseh društev v Sloveniji. Največ društev v regiji je bilo v letu 2010 razvrščenih v skupino športnih in rekreativnih 

društev (1.811 ali 34,7% vseh društev v regiji). 

 

Vizija Strategije razvoja nevladnega sektorja Osrednjeslovenske regije je, da so nevladne organizacije v regiji 

enakovreden sogovornik in akter pri razvoju regije. Nevladne organizacije pomembno prispevajo k blagostanju 

družbe in kakovosti življenja v regiji. Med cilji in ukrepi strategije so med drugim izpostavljeni: 

▪ opolnomočenje civilnodružbenih organizacij, 

▪ izboljšanje vzgoje za državljansko odgovornost 

▪ krepitev povezovanja civilnodružbenih organizacij: 

▪ zagotavljanje pogojev za organizacijo in razvoj prostovoljstva 

▪ povečanje družbeno odgovornih partnerstev med organizacijami civilne družbe in podjetji 

▪ vzpostavljanje možnosti za zaposlovanje 

▪ spodbujanje mednarodnega povezovanja in povezovanja za skupno infrastrukturo 

▪ nadaljevanje uveljavljanja standarda kakovosti med organizacijami civilne družbe 

▪ osveščanje organizacij civilne družbe za promocijo vrednot z lastnim zgledom (zdravje, zdrav življenjski 

slog, fair play, šport brez dopinga idr.) 

 

Namen in cilji investicije neposredno krepijo delovanje ter programski in siceršnji razvoj nevladnih organizacij 

na področju športa in s športom povezanih dejavnosti ter podpiraj uresničevanje temeljih ciljev Strategije 

razvoja nevladnega sektorja Osrednjeslovenske regije za obdobje 2014–2020.  

 

4.4.7 Zakon o športu 

 

Nameravana investicija se neposredno navezuje na določila Zakona o športu, predvsem na uresničevanje 

javnega interesa, ki je z izvedbo investicije uresničen na najvišji ravni.  

 

Zakon o športu v 3. členu nalaga lokalnim skupnostim uresničevanje javnega interesa v športu z načrtovanjem, 

gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih javnih športnih objektov. Nameravana investicija uresničuje 

zakonsko obveznost skozi racionalen in gospodaren način. Z investicijo zadostimo tudi naslednjim ciljem: 

▪ primerna ureditev - opremljanje z ustrezno, standardizirano in varno športno opremo, 

▪ zagotoviti osnovne pogoje za izvedbo športnih programov in razvoj novih, 

▪ zagotovitev urejenih in ustrezno opremljenih nepokritih vadbenih površin, 

▪ ureditev sodobnih in varnih vadbenih površin za učence in ostale uporabnike, 

▪ zagotovitev kvalitetnih pogojev za izvajanje programov športa za otroke in mladino, kakovostnega in 

vrhunskega športa, športa za vse ter vzgojnega procesa v predšolskem obdobju in učnega procesa 

devetletne osnovne šole, 

▪ dvig kvalitete vzgojno izobraževalnega procesa na raven zahtev učnih programov, 

▪ povečati interdisciplinarnost in večuporabnost (multifunkcionalnost) prostora, 

▪ povečati delež gibalno aktivnega prebivalstva, 
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▪ povečati število športnih programov izven vzgojno izobraževalnega procesa, 

▪ dvig kvalitete organizacije in izvedbe šolskih in ostalih športnih tekmovanj in prireditev, 

▪ promocije, ozaveščanja, motiviranja in informiranja javnosti in zaposlenih ter delodajalcev o pomenu 

aktivnega in zdravega staranja, 

▪ možnost uporabe športne infrastrukture za namene športnega in siceršnjega turizma, 

▪ idr. 

 

4.4.8 Zakon o društvih 

 

Nameravana investicija se neposredno navezuje na določila Zakona o društvih, predvsem na uresničevanje 

načel delovanja društev.  

 
4.4.9 Drugi strateški dokumenti 

 

Projekt predstavlja neposredno, inovativno zasnovano in aktivno ter ciljno usmerjeno podporo uresničevanju 

namena, ciljev in ukrepov, navedenih v ključnih dokumentih, in sicer: 

▪ Strategija Evropa 2020  

▪ Bela knjiga o športu in Akcijski načrt (Evropska komisija, 2007) 

▪ Resolucija o prenovljenem okviru za evropsko sodelovanje na področju mladine (2010–2018) (Svet 

Evropske unije, 2010) 

▪ Sklepi Sveta Evropske unije o povečanju vloge množičnega športa pri razvoju prečnih veščin, zlasti med 

mladimi (2015/C, 172/03) ) (Svet Evropske unije, 2015) 

▪ Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic 

and social Committee and the Committee of the regions. Rethinking Education: Investing in skills for better 

socio-economic outcomes (Evropska komisija, 2012). 

▪ Smernice dokumenta Youth in Europe (2009), Flash Eurobarometer of the European Parliament (EP 

EB395) (Evropska komisija, 2012). 

▪ Smernice dokumenta Physical Education and Sport at School in Europe (Evropska komisija, 2015). 

▪ Zelena knjiga »Spodbujanje zdrave prehrane in telesne dejavnosti: evropska razsežnost za preprečevanje 

prekomerne teže, debelosti in kroničnih bolezni« (Evropska komisija, 2005). 

▪ Globalni akcijskega načrta za preprečevanje in obvladovanje nenalezljivih bolezni 2013–2020, Svetovna 

zdravstvena organizacija (WHO, 2013). 

▪ Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 (Vlada RS, 

2015). 

▪ Strategije Republike Slovenije za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2012–2020 (Vlada RS, 

2012).  

▪ Nacionalni program primarne preventive srčno-žilnih bolezni (Vlada RS, 2015) 
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4.4.10 Druge zakonske in podzakonske podlage 

 

▪ Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP in 

38/2010-ZUKN, 57/2011); 

▪ Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012 Odl.US:U-I-

211/11-26, 90/2012, 12/2013-UPB5, 19/2014);  

▪ Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002, 97/2003 Odl.US:U-I-152/00-23, 41/2004-ZVO-1, 

45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US:U-I-1/03,15, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-

ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-

165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012, 101/2013-

ZDavNepr., 110/2013); 

▪ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/2013, 

9/2014-ZRTVS-1A, 25/2014-ZSDH-1); 

▪ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017; 

▪ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-

ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB1, 

14/2013-popr., 101/2013); 

▪ Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/2006, 33/2009, 85/2009, 10-2010-UPB2, 

85/2010, 13/2011-UPB3, 18/2011, 78/2011, 38/2012, 40/2012-ZUJF, 83/2012; 86/14); 

▪ Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011, 30/2011 Skl.US:U-I-

36/11-8, 43/2011, 56/2011 Odl.US:U-I-230/10-16, 56/2011 Odl.US:U-I-239/10-16, 60/2011, 69/2011-

UPB1); 

▪ Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

(Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016);  

▪ Obligacijski zakonik (OZ-UPB1, Uradni list RS, št. 97/2007); 

▪ Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih 

organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/2007, 86/2010, 80/2012); 

▪ Odlok o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 

9/1998); 

▪ Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 56/2015: ZVO-1-NPB13); 

▪ Zakon o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3486
https://zakonodaja.com/uporabnik/cenik?t=pfr&uui=1446470301
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5  OPIS VARIANT INVESTICIJE 

 

V mesecu januarju 2018 je bil izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta, ki je, skladno z Uredbo 

o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni 

list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) odgovoril na bistvena vprašanja in dileme investicijskega projekta. Na 

osnovi Občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 50/2013, z dne 10. 6. 2013) ter natančne proučitve 

stanja in potreb po javnih športnih površinah, demografskih gibanj v občini Trebnje in drugih strateških 

dokumentov na lokalni, regionalni, nacionalni ter mednarodni ravni povezanih s področjem športa, gibanja, 

zdravja, zdravega življenjskega sloga, demografskih gibanj, turizma idr., je občina Trebnje naročila izdelavo 

ustrezne projektne dokumentacije, v kateri so z vseh potrebnih vidikov proučene variante izvedbe 

investicijskega projekta. Projekt sestoji iz 4 faz, in sicer:   

 

1. FAZA:  priprava projektne in investicijske dokumentacije. 

 

2. FAZA:  priprava in izvedba javnega razpisa. 

 

3. FAZA:  priprava in izvedba pripravljalnih, gradbenih in zaključnih del ter ureditev okolice.  

 

4. FAZA:  dobava in montaža opreme in razsvetljave skladno z mednarodnimi standardi s področja 

športne opreme. 

 

V okviru izvedenih analiz stanja in potreb sta bili proučeni dve varianti in sicer:  

varianta 1 - brez investicije (ohranitev obstoječega stanja),  

varianta 2 - z investicijo. 

 

Na podlagi proučitve vseh relevantnih okoliščin in dejavnikov ter učinkov je bilo ugotovljeno, da je najbolj 

primerna izvedba variante 2 - varianta z investicijo. Zato je ta varianta v nadaljevanju dokumenta identifikacije 

investicijskega projekta tudi natančneje predstavljena.  

 

Projekt temelji na izhodišču sonaravnega in trajnostnega razvoja, ciljih Nacionalnega programa športa v R 

Sloveniji in Zakona o športu, smernicah sodobnega in skladnega urbanističnega razvoja, varovanja okolja in je 

prilagojen zahtevam najsodobnejših mednarodnih standardov varnosti športnih igrišč in opreme. Projekt hkrati 

predstavlja pristop celostnemu urejanju javnih površin in odprtega urbanega prostora za šport in prosti čas, ki 

uporabnikom ponujajo varno, prijazno, tehnološko in programsko bogato okolje za krepitev zdravega 

življenjskega sloga, medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja ter integracijo socialno in drugače 

izključenih in sicer ranljivih skupin v družbo.  

 

Projekt predstavlja učinkovit model celostnega pristopa k urejanju in upravljanju javnih površin namenjenih 

športu otrok in mladostnikov, kakovostnemu in vrhunskemu športu, športu za vse, športu ranljivih skupin - 

starejših in invalidov. Skozi projektno zasnovo in kasnejšo izvedbo je posebej izpostavljen javni interes, ki mu 

sledi investicija.  

 

5.1 Podrobnejši opis variant  

 

5.1.1 Varianta 1: brez investicije 

 

Lokacija predvidene investicije je območje v središču strnjenega naseljenega predela občine Trebnje, v 

neposredni bližini osnovne šole Trebnje, Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, doma starejših občanov, 

zdravstvenega doma idr. Lokacija je urejena z ustrezno cestno in drugo infrastrukturo, z varnimi dostopi, 
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parkiriščem in drugim komunikacijskim omrežjem. Na lokaciji je izgrajen nov atletski stadion in igrišče z umetno 

travnato površini (1. faza izgradnje športnega parka). Na mestu, kjer bi se izvedla načrtovana investicija je 

delno zatravljena površina. Na lokaciji športnega parka je predvidena izgradnja igrišča za odbojko na mivki, 

drsališče in kotalkališče ter tribune.  

 

Glede na stanje infrastrukture in načrta celovitega urejanja območja športnega parka v občini Trenje se v 

primeru neizvedbe investicije ne izkorišča nadvse prostorskega potenciala, ki s svojo lokacijo predstavlja 

nadvse zanimivo možnost postavitve novih nepokritih vadbenih površin, namenjenih športnim programom vseh 

kategorij prebivalstva in za najrazličnejše programe vadbe. V primeru, da se investicija ne izvede gre za odstop 

od strateških usmeritev in potrjenih ciljev projekta izgradnje športnega parka Trebnje. Slednje ima vpliv na 

dodatno obremenitev obstoječih športnih površin, predvsem pa negativen vpliv na celotno območje, ki ne bi 

bilo infrastrukturno in vsebinsko zaključeno, kot izhaja iz projektne zasnove. V primeru neizvedbe investicije se 

zaradi potreb in zahtev zmanjšuje možnost kvalitetnega ukvarjanja z gibalnimi aktivnosti velikega števila 

prebivalcev, saj se nahajajo obravnavana lokacija v središču gosto naseljenega predela občine ter na lokaciji 

tradicionalnega športnega in rekreativnega življenja. Neizvedba investicije vpliva tudi na poudarjeno 

intenzivnost rabe drugih urejenih športnih površin ter vpliv na njihovo hitrejšo izrabo in potrebo po novih 

investicijskih vlaganjih.  

 

V primeru, da se investicija ne izvede se ne izkoristi izjemen potencial za dvig kakovosti in vrednosti prostora 

ter hkrati razširitev športnih programov. Neizvedba investicije pomeni odmik od načel racionalne rabe prostora 

in zastavljenih ciljev v zvezi s športnim parkom Trebnje. Neurejen ali nedokončan prostor negativno vpliva tudi 

na počutje in kvaliteto življenja prebivalcev. Obravnavane površine so v neposredni bližini šole in urbanega 

naselja in v nedokončani obliki kazijo celostno podobo in urejenost naselij in imajo hkrati številne nezaželene 

gospodarske, socialne in ekonomske vplive. Hkrati nedokončan športni park ovira in zavira razvoj ter negativno 

vpliva na percepcijsko-videzno programsko in ekonomsko kakovost prostora.  

 

V primeru, da se investicija ne izvede pomeni, da se v občini Trebnje ne izvede strateško zasnovan koncept 

ureditve Športnega parka Trebnje in izgradnja novih vadbenih površin, kot celostnega koncepta medsebojno 

povezane in programsko dopolnjujoče mreže športnih objektov, ki predstavlja primer dobre prakse v širšem 

nacionalnem prostoru. Pomembnemu delu prebivalstva občine Trebnje in drugim uporabnikom se posledično 

bistveno zmanjša možnost rabe prostora ter kvaliteta bivalnega okolja in življenja nasploh. Neizvedba 

investicije predstavlja odmik od načel trajnostne družbe, načel in ciljev Nacionalnega programa športa v R 

Sloveniji in številnih drugih strateških usmeritev in ciljev na področju razvoja otrok in mladostnikov, zdravega 

načina življenja, medgeneracijskega sodelovanja, integracije ranljivih skupin v družbo, trajnostne rabe prostora, 

suburbanega prostora, staranja prebivalstva, odpravljanja vzrokov odklonov v družbi idr. Hkrati pomeni odmik 

od načel in strateških usmeritev na področju upravljanja prostora za trajnostni razvoj in konkurenčnost, 

prepoznavnost, krepitev lokalne in nacionalne identitete. V primeru neizvedbe investicije so prepoznani 

pomembni dejavniki tveganj tudi na drugih področjih.  

 

5.1.2 Varianta 2: z investicijo 

 

Lokacija predvidene investicije je območje v središču strnjenega naseljenega predela občine Trebnje, v 

neposredni bližini osnovne šole Trebnje, Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, doma starejših občanov, 

zdravstvenega doma idr. Lokacija je urejena z ustrezno cestno in drugo infrastrukturo, z varnimi dostopi, 

parkiriščem in drugim komunikacijskim omrežjem. Na lokaciji je izgrajen nov atletski stadion in igrišče z umetno 

travnato površini. Na mestu, kjer bi se izvedla načrtovana investicija je delno zatravljena površina. Trenutno 

stanje ne omogoča načrtovane uporabe površin in s tem izvedbe začrtanih programov.  

 

Izvedba investicije pomeni celostno ureditev športnega parka Trebnje in pridobitev nadvse potrebnih novih 

nepokritih (zunanjih) vadbenih površin: igrišča za odbojko na mivki, drsališča in kotalkališča z umetno maso, 
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tenis igrišča, razsvetljave in tribun. V okviru projekta bo zagotovljena športna oprema skladna z mednarodnimi 

standardi s področja športne opreme in arhitekturno - urbanističnimi zasnovami. Površine bodo namenjene 

športnim programom vseh kategorij prebivalstva in za najrazličnejše programe vadbe na lokaciji, ki je z novim 

atletskim stadionom in nogometnim igriščem pridobila novo prostorsko-družbeno vrednost. Nove vadbene 

površine bodo zaradi svojih lastnosti in celoletne uporabnosti, namenjene vsem oblikam športa: šport otrok in 

mladostnikov, kakovostni in vrhunski šport, šport starejših, šport družin, športni turizem, šport ranljivih skupin. 

Izvedba investicije vpliva tudi na uravnoteženo rabo obstoječih urejenih športnih površin ter vpliv na njihovo 

kasnejšo izrabo in s tem manjšo potrebo po novih investicijskih vlaganjih. 

 

V primeru izvedbe investicije se pričakuje pomemben dvig kakovosti in vrednosti prostora na širšem vplivnem 

(gravitacijskem) območju. Povečala se bo kvaliteta in obseg ukvarjanja z gibalnimi aktivnosti velikega števila 

prebivalcev, saj se lokacija izvedbe investicije nahaja v središču gosto naseljenega predela občine in 

predstavlja center zdravega življenjskega sloga. Hkrati športni park Trebnje, v predvideni izvedbi, predstavlja 

pomembno urejeno, programsko in infrastrukturno celovito športno stičišče prebivalcev občine Trebnje in 

prebivalcev okoliških občin, predvsem pa zaradi pomembne geostrateške lege občine, predstavlja tudi območje 

aktivnega preživljanja prostega časa urbanega prebivalstva bližnjih večjih mest in naselij mestnega značaja 

(Ljubljana, Novo mesto, Grosuplje idr.).  

 

Izvedba investicije pomeni celovit pristop k urejanju pomembnega področja rabe prostora in s tem povezanih 

vsebin in programov. Hkrati vzpostavlja enakopravne možnosti in položaj potencialnih uporabnikov ter 

uravnoteženost rabe prostora ter omogoča izvedbo s projektom povezanih storitev in spodbuja nove investicije.  

 

Glede na proučene variante je smiselna varianta 2:  izvedba investicije 

 

5.2 Analiza stroškovne učinkovitosti variant 

 

Pri analizi stroškovne učinkovitosti variant ugotavljamo, katera varianta je stroškovno sprejemljivejša oz. katera 

od možnih variant je stroškovno gledano cenejša. Stroškovna primerjava variant kaže, da je varianta 2 - z 

investicijo najbolj smotrna rešitev. To dokazuje analiza stroškovne učinkovitosti variant, ki kaže na mnogo višje 

stroške vzdrževanja in oportunitetne stroške (na obstoječih lokacijah) v primeru variante »brez investicije« kot 

v primeru izbrane variante 2 - z investicijo. 
 

5.3 Primerjava variant in izbor optimalne variante 

 

Ob primerjavi obeh variant, variante 1 - brez investicije in variante 2 - z investicijo, ter upoštevanjem analize 

stroškovne učinkovitosti variant  ugotavljamo, da pride v poštev le varianta 2 »z investicijo«, saj le-ta: 

▪ pomeni racionalno pridobitev novih športnih objektov, 

▪ zagotavlja možnost rabe sodobne vadbene opreme, 

▪ omogoča širitev športne dejavnosti in popestritev izbire programov vadbe,  

▪ omogoča optimalno izrabo prostora in športne opreme, 

▪ pomembno dviguje kakovost mreže športnih objektov v občini Trebnje, 

▪ omogoča rabo prostora za vse skupine uporabnikov, 

▪ nudi centralizirano, gospodarno in učinkovito upravljanje prostora in opreme, 

▪ neposredno vpliva na dvig gibalno aktivnega prebivalstva in približanje standardu kakovosti športnega 

prostora in možnostim ukvarjanja s športom v urbanih okoljih, 

▪ omogoča razvoj novih, racionalnih in inovativnih modelov izvajanja programov športa, 

▪ dviguje kakovost življenja prebivalstva, 

▪ dviguje uporabnost, kakovost, privlačnost in vrednost prostora. 
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6 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

 

6.1 Vrsta investicije 

 

Obravnavana investicija predstavlja dokončna ureditev igrišča za odbojko na mivki, izgradnja drsališča in 

kotalkališča z umetno maso, izgradnja dveh tenis igrišč, postavitev razsvetljave, ureditev tribun ter okolice. V 

okviru projekta bo zagotovljena športna oprema skladna z mednarodnimi standardi s področja športne opreme 

in arhitekturno - urbanističnimi zasnovami. 

 

V skladu z določili Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje 

športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 72/2017) in glede na obseg investicije po 

posameznih fazah gre za izgradnjo novih športnih objektov (26. člen). Skladno s 25. členom Pravilnika o 

sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki 

Sloveniji gre za veliko investiciji, saj predračunska vrednost investicije presega 62.500 EUR brez DDV. 

 

Investicija sodi med prednostne programe Fundacije za šport glede na določila 26. člena Pravilnika o 

sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki 

Sloveniji in Javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport 

v naravi v letih  2018, 2019 in 2020, saj: 

- bo objekt vpisan v razvid javnih športnih objektov,  

- je velika investicije, ki je v sklepni fazi izvedbe in, 

- gre za novogradnjo športnega objekta. 

 

6.2 Ocenjena vrednost investicije v stalnih in tekočih cenah 

 

Ocenjeno vrednost investicije v stalnih in tekočih cenah znaša 224.100,98 EUR brez DDV in 273.403,20 EUR 

z DDV (stanje januar, 2018). 

 

 

 

  

VRSTA DEL 

Vrednost v EUR 

v stalnih cenah  

I STROŠKI, KI NISO UPRAVIČENI ZA SOFINANCIRANJE  

 1 komunalno opremljeno zemljišče  36.049,00 

 2 investicijska in projektna dokumentacija 18.760,00 

  SKUPNA VREDNOST 1–2 54.809,00 

II STROŠKI, KI SO UPRAVIČENI ZA SOFINANCIRANJE  

 3 objekt (gradbena, obrtniška, instalacijska dela) 158.360,93 

 4 Športna-tehnološka oprema 87.356,00 

 5 zunanja ureditev 14.980,00 

 6 vodenje investicije 0,00 

 7 Drugi stroški 0,00 

 8 rezerva 2 % 0,00 

  SKUPNA VREDNOST 3–8  260.696,93 

III  DDV 22 % 57.353,33 

  SKUPNA VREDNOST Z DDV (upravičeni stroški) 318.050,26 

 

 

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3463/pravilnik-o-sofinanciranju-izvajanja-letnega-programa-sporta-fundacije-za-financiranje-sportnih-organizacij-v-republiki-sloveniji
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6.3 Določitev potrebne investicijske dokumentacije 

 

 VRSTA DOKUMENTACIJE Označi 

1 DIIP za potrditev dokumenta in za prijavo sofinanciranja Fundacije za šport   

2 Predinvesticijska zasnova / 

3 Investicijski program / 

 

6.4 Potrebna upravna dovoljenja 

 

Za izvedbo investicije skladno z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur. l. RS, št. 

18/2013 in 26/2013) gradbeno dovoljenje ni potrebno. 

 

6.5 Terminski plan 

 

Gre za enoletni projekt, ki se bo začel v letu 2018 z objavo javnega razpisa za izvedbo del in dobavo ter 

vgradnjo opreme in se bo zaključil predvidoma v drugi tretjini leta 2018. 

 

 2018 

Aktivnost 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb  x x          

Izvedba del    x x x x x     

Dobava in montaža opreme         x x    

Predaja objekta v uporabo           x   

 

6.6 Dinamika in viri financiranja 

 

Predvideva se, da bo investicijski projekt sofinanciran iz vira Fundacije za šport v višini 30 % celotnih 

upravičenih stroškov, saj celotna vrednost projekta presega 62.500 EUR brez DDV, ki po določilih Pravilnika o 

sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki 

Sloveniji (Uradni list RS, št. 72/2017) in določilih Javnega razpisa za sofinanciranje gradnje športnih objektov 

v letih 2018, 2019 in 2020 predstavlja merilo za do 30 % sofinanciranja. Preostanek upravičenih stroškov in 

celotne neupravičene stroške bo iz proračuna financirala občina Trebnje. 

 

V nadaljevanju je obravnavana investicija po stalnih in tekočih cenah skupaj.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3463/pravilnik-o-sofinanciranju-izvajanja-letnega-programa-sporta-fundacije-za-financiranje-sportnih-organizacij-v-republiki-sloveniji
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Preglednica 5: Prikaz virov financiranja investicijskega projekta po stalnih in tekočih cenah v EUR 

 

Zap.št. Viri financiranja DDV 2018 SKUPAJ Delež 

1. 
Fundacija za šport  

(največ 30 % upravičenih stroškov) 
brez 78.209,08 78.209,08 24,71 % 

2. Sredstva Občine Trebnje skupaj 239.841,18 239.841,18 

75,29 % a) Preostanek upravičenih stroškov brez 182.487,85 182.487,85 

b) Neupravičeni stroški (DDV) 9; 22 % 57.353,33 57.353,33 

3. SKUPAJ 

brez 260.696,93 260.696,93 

100 % 9; 22 % 57.353,33 57.353,33 

z 318.050,26 318.050,26 

 Delež po letih / 100 % 100 %  

 

 

6.7 Pričakovana stopnja izrabe novih zmogljivosti oziroma ekonomske upravičenosti projekta 
 

Obravnavana investicija bo izvedena tako, da bo prinesla pozitivne ekonomske učinke za občane posameznih 

naselij in celotne občine, kakor tudi za ostalo družbo kot celoto. Vsi pozitivni učinki, tako nedenarni kot denarni, 

presegajo denarne in nedenarne stroške investicije. 

 

Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi dejstva, da gre za premišljen projekt z znanim in 

izvedljivim terminskim načrtom in zaprto finančno konstrukcijo menimo, da je investicijska naložba v 

investicijsko operacijo smiselna in upravičena. 

 

Izhodišča pri izračunu finančne in ekonomske analize 

 

1. Zaradi izgradnje novih ter ureditve obstoječih športnih površin v Športnem parku Trebnje investitor in 
upravljavec ne bosta generirala nobenih dodatnih prihodkov, saj gre za javne, brezplačno dostopne športne 
površine. 
 

2. Stroški vzdrževanja igrišč/vadbišč so povezani z rednim upravljanjem in vzdrževanjem, čiščenjem in 
urejanjem ter elektriko, vodo in upravljanjem z odpadki. 
 

Stroški vzdrževanja tribune bodo nizki, in sicer bo treba tribuno občasno očistiti, lesena sedišča na tribuni 

občasno premazati z zaščitnimi sredstvi, prav tako pa bo treba skrbeti za urejenost okolice športnih površin. 

 

Dodatni stroški obratovanja in vzdrževanja novih športnih površin, in sicer stroški električne energije 

(osvetlitev), vode, vzdrževanja površin (čiščenje, občasna uporaba zaščitnih sredstev, obnavljanje črt, …) 

so ocenjeni na 3.400 EUR letno. 

 

3. Strošek amortizacije je upoštevan od celotne vrednosti investicije. Pri izračunih je uporabljena z zakonom 
predpisana 3 % amortizacijska stopnja za gradbeno-obrtniška dela, 10 % za opremo in 10 % za zasaditve. 

 

4. Kot začetek obratovanja športnih površin je upoštevan 1. september 2018, ko bodo zaključena vsa dela 
na vseh površinah. 

 

Preglednica 6: Izhodišča za izračun finančno-ekonomske analize investicijskega projekta 
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Zap. št. Postavke Vrednost v EUR z DDV 

1. Investicijska vrednost (z DDV) 318.050,26 EUR 

2. Prihodki iz poslovanja (letno) 0 EUR 

3. Stroški iz poslovanja (letno) 3.400,00 EUR 

4. Amortizacijski stroški 14.984,43 EUR 

 

 

Ekonomska doba investicije je določena na 15 let.11 Pri tem amortizacija vsebuje različne amortizacijske 

stopnje, ki so v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010, 108/2013). 

 

Kot začetno obdobje prihodkov in stroškov se upošteva 1. 9. 2018. Omenjena izhodišča so upoštevana v 

naslednjem prikazu poslovanja, kakor tudi v izdelani Analizi stroškov in koristi, ki je predstavljena v nadaljevanju 

dokumenta. 

 

6.8 Finančna analiza 

 

6.8.1 Finančna neto sedanja vrednost 

 

Finančna donosnost investicije je ugotovljena z oceno finančne neto sedanje vrednosti investicije. Finančna 

neto sedanja vrednost glede na dane vhodne podatke znaša - 447.228 EUR. 

 

6.8.2 Finančna interna stopnja donosnosti investicije 

 

Finančna interna stopnja donosnosti investicije je diskontna stopnja, ki vsoto diskontiranih denarnih letnih tokov 

izenači z 0. Veljajo enake predpostavke kot pri računanju finančne neto sedanje vrednosti. Finančna interna 

stopnja donosnosti: 

 

∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑓)𝑡

𝑛

𝑡=0

= 0, 

 

pri čemer je: 

𝑓:  diskontna stopnja 

𝐶𝐹𝑡: neto denarni tok v času t 

t: leta  

 

 

Glede na vhodne podatke in dejstvo, da se projekt ne povrne v življenjski dobi, finančna interna stopnja 

donosnosti ni izračunljiva oziroma je negativna. 

 

6.8.3 Finančna relativna neto sedanja vrednost 

 

                                                 
11 Skladno z Delovnim dokumentom »Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi« je bila za referenčno obdobje 

(ekonomska doba) izbrana doba 15 let. 
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Finančna relativna neto sedanja vrednost (FRNSV) je razmerje med finančno neto sedanjo vrednostjo projekta 

(--226.166,00 EUR) in diskontiranimi investicijskimi stroški (288.391,59 EUR). V tem primeru znaša FRNSV -

1,1257. 

 

6.8.4 Doba vračanja sredstev pri finančni analizi 

 

Doba vračanja investicijskih sredstev obravnavane investicije upoštevajoč samo finančne prihodke in odhodke 

kaže, da se stroški investicije v ekonomski dobi ne povrnejo. 

 

6.8.5 Vrednost investicije na prebivalca 

 

Kazalnik vrednost investicije na prebivalca znaša 25,40 EUR/prebivalca.  Število podatkov za leto 2017, drugo 

polletje: 12.522 prebivalcev v občini Trebnje. 

 

6.8.6 Sklepna ugotovitev 

 

Sklepna ugotovitev finančne analize je, da se za obravnavano investicijo ugotavlja negativna sedanja vrednost, 

kar je pričakovano, saj investicija ne prinaša neposrednih finančnih koristi. 

 

6.9 Analiza tveganj 

 

Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih dosežkov. Če je mogoče to 

verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema ovrednotenje projektnih (tveganje 

razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) in splošnih tveganj (politična, narodno-gospodarska, 

družbeno-kulturna in druga tveganja).  

 

Druga tveganja ne bodo bistveno spremenila poteka projekta, gre pa zlasti za nepredvidene dogodke med 

izvedbo del (montaže opreme), ki bi lahko zakasnili ali podražili projekt. Ti dogodki bi imeli tako nizek vpliv na 

celoten projekt, prav tako je verjetnost teh dogodkov razmeroma malo verjetna, čeprav mogoča. V nadaljevanju 

prikazujemo 3 kritične skupine tveganj in sicer: tveganja razvoja projekta in splošna tveganja, tveganja izvedbe 

projekta ter tveganja, ki lahko nastanejo v fazi obratovanja projekta vključno s prikazom njihovega vpliva ter 

možnost nastanka.  

 

Natančnejši prikaz tveganj je predstavljen v naslednji preglednici. 

 

Stopnja tveganja: 1= majhna verjetnost; 

   3 = srednja verjetnost; 

   5 = velika verjetnost.  

 

Ocena vpliva:  0 = ni vpliva; 

1 = majhen vpliv; 

3 = srednji vpliv; 

5 = velik vpliv. 



Tveganja Stopnja tveganj  
Ocena 
vpliva 

Posledice tveganj Ukrepi za zmanjšanje tveganj 

1. TVEGANJA RAZVOJA PROJEKTA IN SPLOŠNA TVEGANJA 

Tveganje zaradi imenovanja 
neizkušenega in strokovno 
neusposobljenega odgovornega vodje 
za izvedbo investicijskega projekta.  

1 

Čas: 3 

Stroški: 3 

Kakovost: 5 

▪ Projekt ne bo uspešno voden in 
pravočasno zaključen 

▪ Sprejemanje napačnih odločitev 

▪ Nejasno delegirane naloge 

▪ Nejasno opredeljene odgovornosti 
in pristojnosti udeležencev na 
projektu 

▪ Imenovanje izkušenega in strokovno 
usposobljenega odgovornega vodje za 
izvedbo investicijskega projekta; 

▪ Zagotovitev zunanjih in notranjih 
svetovalcev. 

Tveganje zaradi preobremenjenosti 
odgovornega vodje za izvedbo 
investicijskega projekta in članov 
projektne skupine z drugimi nalogami. 3 

Čas: 3 

Stroški: 3 

Kakovost: 5 

▪ Projekt ne bo uspešno voden in 
izveden ter pravočasno zaključen 

▪ Projekt ne bo primerno spremljan 
in posledično se bodo nastali 
problemi reševali na daljše 
časovno obdobje. 

▪ Imenovanje izkušenega in strokovno 
usposobljenega strokovnega vodje, ki 
ni preobremenjen z drugimi nalogami; 

▪ Imenovanje ustreznih članov projektne 
skupine, ki niso preobremenjeni z 
drugimi nalogami. 

Tveganje zaradi spremembe 
zakonodaje. 

1 

Čas: 3 

Stroški: 1 

Kakovost: 1 

▪ Neusklajenost projekta z veljavno 
zakonodajo 

▪ Podaljšanje roka izvedbe projekta 
zaradi potrebnih prilagoditev 
dokumentacije 

▪ Spremljanje zakonodaje v vseh fazah 
izvedbe projekta. 

Tveganje zaradi nestabilnih političnih 
dejavnikov. 1 

Čas: 5 

Stroški: 1 

Kakovost: 1 

▪ Zastoj (ustavitev) projekta ▪ Preveritev strateških odločitev države. 

Tveganje zaradi odklonilnega javnega 
mnenja do realizacije projekta 1 

Čas: 3 

Stroški: 1 

Kakovost: 1 

▪ Podaljšanje roka izvedbe projekta. ▪ Upoštevanje zahtev oz. priporočil ; 

▪ Pozitivno informiranje javnosti glede 
projekta.  

2. TVEGANJE IZVEDBE PROJEKTA 

Tveganje v postopkih oddaje del. 

3 

Čas: 3 

Stroški: 3 

Kakovost: 1 

▪ Ponovitev postopka javnega 
razpisa; 

▪ Zamuda pri oddaji del. 

▪ Posebna pozornost namenjena 
postopku oddaje del (jasna opredelitev 
obsega del, itd.) 
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Tveganje zaradi izbora nestrokovnih in 
neizkušenih zunanjih izvajalcev. 

3 

Čas: 5 

Stroški: 3 

Kakovost: 3 

 

▪ Podaljševanje rokov izvedbe in 
potreba po zagotovitvi dodatnih 
denarnih sredstev (rebalans 
proračuna); 

▪ Zamude pri pridobitvi ustrezne 
dokumentacije; 

▪ Zapleti pri potrjevanju 
dokumentacije, 

▪ Spreminjanje in dopolnjevanje 
dokumentacije. 

▪ Priprava kvalitetne razpisne 
dokumentacije v skladu z veljavno 
zakonodajo; 

▪ Jasno definiranje pogojev, ki jih mora 
ponudnik - izvajalec izpolniti predvsem 
glede referenc, kadrovske zasedbe, ter 
določitev ustreznih meril za izbor 
ponudnika; 

▪ Zagotavljanje stalnega nadzora nad 
delom izvajalcev za pravočasno 
ukrepanje. 

Tveganje zaradi nerazpolaganja z 
zadostnimi finančnimi sredstvi (glede na 
pridobljene ponudbe). 

3 

Čas: 5 

Stroški: 3 

Kakovost: 3 

 

▪ Projekt ne bo zaključen v 
predvidenem roku; 

▪ Potreba po zagotovitvi dodatnih 
denarnih sredstev (rebalans 
proračuna); 

▪ Pri prekoračitvi predvidenega 
zneska za izvedbo investicije za 
več kot 20%, potreba po 
novelaciji investicijske 
dokumentacije.  

▪ Priprava kvalitetne projektne 
dokumentacije v skladu z veljavno 
zakonodajo; 

▪ Priprava natančnih popisov del, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije, 
za čim natančnejšo oceno predvidenih 
stroškov.  

 

3. TVEGANJE OBRATOVANJA PROJEKTA 

Tveganje zaradi nedoseganja okolje-
varstvenih standardov. 

1 

Čas: 1 

Stroški: 1  

Kakovost: 1  

▪ Poslabšanje kakovosti okolja; 

▪ Povečanje obremenitev okolja; 

▪ Povečanje stroškov izvedbe 
projekta. 

▪ Upoštevanje standardov kakovosti 
okolja v vseh fazah izvajanja investicije 
kakor tudi v fazi obratovanja športnega 
igrišča. 

 

 



6.10 Primerjava, merila in uteži za izbor optimalne variante 

 

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta obravnavamo dve varianti: 

▪ varianta 1 - brez investicije (ohranitev obstoječega stanja),  

▪ varianta 2 - z investicijo 

 

Primerjava vplivov glede na obravnavano varianto 

 

Zap.št. Dejavnik Varianta 1 Varianta 2 

1. Vpliv na športno dejavnost Negativen Pozitiven 

2. Vpliv na zagotovitev ustrezne športne površine Negativen Pozitiven 

3. Vpliv na javni interes Negativen Pozitiven 

4. Tehnologija za izvedbo investicijske operacije Ni potrebna Da 

5. Vpliv na okolje Negativen Pozitiven 

6. Vpliv na povečano zaposlenost v občini Nevtralen Pozitiven 

7. Čas izvedbe investicije Nevtralen Daljši 

8. Stroški investicije Nevtralen Večji 

 

 

Izbor variante:  

 

Na podlagi vseh dejstev in ocene, da je investicija tehnično, finančno in organizacijsko izvedljiva na način, kot 

je zamišljena, je bila izbrana varianta 2, z investicijo. 

 

Pri merilih in utežeh za izbor optimalne investicije se bodo najbolj upoštevala merila, ki jih ni mogoče izraziti z 

denarjem, manj pa finančna merila. To lahko pojasnimo z dejstvom, da se bo občina Trebnje odločila za tisto 

varianto, ki bo najbolje zadovoljevala potrebe.  

 

Merila in uteži za izbor optimalne variante 

Merilo Utež 

Finančna merila: 2.00 

▪ Investicijska vrednost 1,00 

▪ Finančni kazalniki 1,00 

Merila, ki jih ni moč izraziti z denarjem: 8,00 

▪ Vpliv na zagotovitev ustrezne športne površine  2,00 

▪ Vpliv na športno aktivnost prebivalcev 3,00 

▪ Vpliv na povečan javni interes na področju športa 3,00 

Skupaj 10,00 
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Primerjava vseh variant z oceno posameznega merila (ocena med 1 in 3, pri čemer je 3 najvišja možna ocena) 

 Ocena 

Merila Varianta 1 Varianta 2 

Finančna merila: 3 3 

▪ Investicijska vrednost 3 0 

▪ Finančni kazalniki 0 3 

Merila, ki jih ni moč izraziti z denarjem: 0 9 

▪ Vpliv na zagotovitev ustrezne športne površine  0 3 

▪ Vpliv na športno aktivnost prebivalcev 0 3 

▪ Vpliv na povečan javni interes na področju športa 0 3 

Skupaj 3 12 

 

Primerjava uteženih vrednosti obeh variant: 

  Utežena vrednost 

Merila Utež Varianta 1 Varianta 2 

Finančna merila: 2 3 3 

▪ Investicijska vrednost 1 3 0 

▪ Finančni kazalniki 1 0 3 

Merila, ki jih ni moč izraziti z denarjem: 8 0 24 

▪ Vpliv na zagotovitev ustrezne športne površine  2 0 6 

▪ Vpliv na športno aktivnost prebivalcev 3 0 9 

▪ Vpliv na povečan javni interes na področju športa 3 0 9 

Skupaj 10 3 27 

 

Izbor optimalne variante 

 

Ugotavljamo, da je varianta 1 (brez investicije) z vidika zadovoljevanja namena in ciljev projekta, ki so 

podrobneje predstavljeni v tem dokumentu, popolnoma nesprejemljiva.  

 

Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi primerjave variant s pomočjo meril in uteži, je varianta 

2 izbrana kot najbolj primerna oz. optimalna. 
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7 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 

 
7.1 Strokovne podlage za pripravo DIIP-a  

 
Za obseg potrebne vsebine DIIP-a smo upoštevali 11. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006) in Uredbo o spremembah in 

dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

(Uradni list RS št. 54/2010, 27/2016). Kot strokovno podlago za pripravo DIIP-a je služila analiza trga gradbenih 

del, analiza stroškovne učinkovitosti variant, analiza stanja in analiza potreb. Strokovne podlage predstavljajo 

tudi ključni dokumenti s področja športa, zdravega življenjskega sloga, razvoja podeželja, gradnje, opreme 

igrišč, varstva okolja, izobraževanja, ki so podrobneje navedeni in predstavljeni v točki 4.4 in 4.5. Opredelitev 

vadbene opreme temelji na določilih mednarodnega standarda SIST EN 1176:2014 Oprema in podloge 

otroških igrišč (BS EN 1176:2008 - Playground equipment and surfacing) in mednarodnega standarda SIST 

EN 1177:2008 Podloge otroških igrišč, ki ublažijo udarce - Ugotavljanje kritične višine padca (BS EN 1177:2008 

Impact attenuating playground surfacing - Determination of critical fall height). Pri tem projektna zasnova temelji 

na določilih Zakona o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03) ter smernicah za izbor rastlinskega 

gradiva in hortikulturen ureditve ob športnih objektih oz. površinah. 

 

7.2 Navedba in opis lokacije 

Lokacija predvidene investicije je območje v središču strnjenega naseljenega predela občine Trebnje, v 

neposredni bližini osnovne šole Trebnje, Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, doma starejših občanov, 

zdravstvenega doma idr. Lokacija je urejena z ustrezno cestno in drugo infrastrukturo, z varnimi dostopi, 

parkiriščem in drugim komunikacijskim omrežjem. Na lokaciji je izgrajen nov atletski stadion, igrišče z umetno 

travnato površini. Na mestu, kjer bi se izvedla načrtovana investicija je delno zatravljena površina. Trenutno 

stanje ne omogoča uporabe površin in s tem izvedbe kakršnega koli programa. 

 

 
 

Slika 13: Lokacije izvedbe investicije 

Preglednica 7: Podrobnejša predstavitev lokacije  

Lokacija investicije 

Merilo: 1 : 77.000 
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Naselje Trebnje 

Katastrska občina:  1422 Trebnje 

Številka parcele:  90/1 

Lastnik Občina Trebnje 

Površina 7.372 m2 

Boniteta 22 

Namenska raba Območja centralnih dejavnosti 

Dejanska raba Pozidano zemljišče 
 

 

Prikaz situacije v prostoru 
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V skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/2013, z dne 10. 6. 

2013) se obravnavane parcele nahajajo v območju TRE 024 CDi [x], kjer so dopustne naslednje namembnosti 

oziroma dejavnosti: predšolsko varstvo oziroma vzgoja, vse vrste izobraževanja, znanstveno in raziskovalno 

delo, dejavnosti društev, rekreacija, socialno varstvo. 

 

Javne vadbene površine so in ostajajo pomembne prostorske ureditve za otroke, mladostnike, starejše, družine 

in druge uporabnike. Pri tem sta pomembna prostorski in programski vidik, to je razporeditev igralnih površin v 

naselju in izven naselij in zadovoljitev potreb različnih starostnih ali drugih skupin (npr. ranljive skupine). 

Poseben pomen ima javnost teh površin, to je nemotena dostopnost za vse uporabnike, kar pa ne izključuje 

nadzorovane uporabe, pač pa prepoveduje komercializacijo površine oziroma izločevanje za posebno 

uporabniško skupino. V občini Trebnje prevladuje prostorsko ureditvena vizija, ki upošteva potrebe otrok, 

mladostnikov in starejših in športnikov nasploh, kot merilo urejanja prostora.  

 

7.3 Opis trenutnega stanja 

 

Lokacija predvidene investicije je območje v središču strnjenega naseljenega predela občine Trebnje, v 

neposredni bližini osnovne šole Trebnje, Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, doma starejših občanov, 

zdravstvenega doma idr. Lokacija je urejena z ustrezno cestno in drugo infrastrukturo, z varnimi dostopi, 

parkiriščem in drugim komunikacijskim omrežjem. Na lokaciji je izgrajen nov atletski stadion in igrišče z umetno 

travnato površino. Na mestu, kjer bi se izvedla načrtovana investicija je delno zatravljena površina.  

 

Na lokaciji športnega parka je občina Trebnje leta 2014 pristopila k celoviti revitalizaciji in razširitvi športnih 

površin. Leta 2014 je občina Trebnje v okviru športnega parka zgradila novo igrišče z umetno travnato površino. 

Obnova se je nadaljevala v letu 2015, ko so bili iz sredstev Krajevne skupnosti Trebnje zgrajeni nova 

kanalizacija, nov vodovod, novo odjemno mesto za elektriko ter novo optično omrežje. Postavljene so bile tudi 

nove sanitarije, nove garderobe, skladiščni prostor ter športni bar. Izvedeno je bilo tlakovanje skupnih površin 

ter urejena nova peš pot. V letu 2015 je bila s sredstvi občinskega proračuna  in sofinanciranjem Krajevne 

skupnosti zgrajena tudi nova, moderna atletska steza z umetno maso ter doskočišče za skok v daljino. Leta 

2016 je bilo zgrajeno novo veliko nogometno igrišče z umetno travnato površino ter razsvetljavo. Objekt je 

septembra 2016 prejel licenco Nogometne zveze Slovenije za igranje uradnih tekmovanj.  

 

7.4 Varstvo okolja 
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Celotna investicija bo izvedena tako, da v času uporabe ne bo predstavljalo tveganja za okolico in bo 

omogočalo nemoteno in varno uporabo okoliških objektov. Pri izdelavi projektne dokumentacije bodo poleg 

veljavne gradbene zakonodaje upoštevani tudi vsi področni standardi, ki so predstavljeni v nadaljevanju 

dokumenta. 

 

7.4.1 Okoljska učinkovitost 

 

V sklopu izvedbe investicije bo izvajalec del uporabljal najboljše možne razpoložljive tehnike zaščite okolja. 

Hkrati bo nadzoroval tudi emisije in vplive oziroma tveganja na okolje ter o njih redno obveščal nadzorne službe 

ter investitorja. Izvajalec del bo skrbel za ločeno zbiranje odpadkov in zmanjšanje količine končnih odpadkov. 

Projekt ima vpliv na okoljsko učinkovitost. 

 
7.4.2 Trajnostna dostopnost 

 

Lokacija je z vidika prometne ureditve ugodna, saj je prometno lahko dostopna in ima urejeno ustrezno parkirno 

infrastrukturo.  

 

7.4.3 Zmanjševanje vplivov na okolje 

 

Poročilo o vplivih na okolje oziroma strokovne ocene vplivov na okolje, se izdelajo za tiste posege v prostor, 

za katere je to potrebno oziroma za katere tako zahteva zakonodaja. Za obravnavani poseg v prostor pa v 

skladu z nacionalno zakonodajo (Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na 

okolje, Uradni list RS št. 66/96, 12/00, 83/02, 78/06) ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje. Pri 

nadaljnjih aktivnostih realizacije te investicije bodo upoštevani veljavni predpisi oziroma predvideni pogoji 

izvedbe, ki bodo v največji možni meri preprečili negativne vplive športnega igrišča na okolje v času izvedbe 

gradnje in v času obratovanja z vidika: 

▪ varstva zraka,  

▪ varstva pred požarom,  

▪ varstva voda in tal,  

▪ varstva pred hrupom v naravnem in življenjskem okolju, 

▪ ravnanja s komunalnimi odpadki.  

 

Z izdelano projektno dokumentacijo izvedenih del bodo ukrepi za varstvo okolja upoštevani za čas obratovanja 

zgrajenega športnega igrišča, s čimer bodo v največji možni meri preprečeni negativni vplivi na okolje. V času 

izvedbe gradnje je moč pričakovati kratkotrajne negativne vplive na okolje. Pri tem vplivno območje 

predstavljajo parcele, na katerih bo izvedena gradnja in območje, preko katerega je bil predviden dostop do 

gradbišča. Vendar bodo pričakovani vplivi v času gradnje le začasnega značaja in bodo prenehali z zaključkom 

del. Predmetna investicija ob upoštevanju vseh predpisov nima škodljivih oziroma negativnih vplivov na okolje. 

Upošteva se obstoječa komunalna infrastruktura (kanalizacija) in se sorazmerno prilagodi. 

 

7.4.3.1 Varstvo zraka 

 

V skladu z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS št. 9/11) se obravnavane parcele nahajajo v 

Občini Trebnje, ki spada v SIL aglomeracijo za ocenjevanje in upravljanje kakovosti zraka, ki po Odredbi o 

določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka 

(Uradni list RS št. 50/11) spada v območje onesnaženosti zraka III. stopnje ogroženosti, kjer so koncentracije 

delcev PM10, NO2, benzena, ozona in benzo(a)pirena pod zgornjim ocenjevalnim pragom ter tudi ravni ostalih 

onesnaževal so pod spodnjim ocenjevalnim pragom. 

7.4.3.2  Varstvo pred hrupom 
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V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 

62/10) in v skladu z Okoljskim poročilom za OPN Občine Trebnje (Aquarius, 2012), se obravnavane parcele 

nahajajo v III. območju. 

 

7.4.3.3  Varstvo voda 

 

V skladu z Odlokom o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode, se obravnavane parcele 

nahajajo izven varstvenih pasov. 

 

7.4.3.4  Varstvo pred požarom 

 

Skladno z določili Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, 71/93, 87/01, 110/02-ZGO-1, 105/06, 3/07-

UPB1, 9/11, 83/12), ki jih je bilo potrebno upoštevati pri izdelavi prostorskega izvedbenega akta, pri 

projektiranju, gradnji rekonstrukcij in vzdrževanju objektov, so bili upoštevani ustrezni ukrepi za varnost pred 

požarom. 

 

7.4.4 Okolje 

 

7.4.4.1 Emisije snovi v zraku 

 

Onesnaževanje zraka med gradnjo bo povečano zaradi uporabe delovnih strojev, vendar bo ta vpliv omejen le 

na čas del in zaradi tega časovno omejen. S tega vidika je mogoče zaključiti, da bo vpliv zanemarljiv. Zaradi 

delovanja delovnih strojev in vrste gradbenih del je mogoče pričakovati povečano prašenje. Dovoljene 

vsebnosti prašnih delcev v zraku določa Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS št. 9/11). S tega 

vidika bo potrebno žarišča prahu redno močiti, s čimer bo mogoče preprečiti širjenje prahu. Povečan bo tudi 

vpliv na onesnaženost ozračja v času izvajanja del, kar bo predvsem posledica povečanega prometa tovornih 

vozil (emisije dimnih plinov), ki bodo odvažali in dovažali material.  

 

7.4.4.2 Vpliv na tla in vode 

 

Največji vpliv na tla bo v času gradbenih del. Takrat bo mogoče na območju pričakovati povečano 

onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov. Med deli ali pa zaradi 

neustreznega vzdrževanja gradbene opreme oziroma nepredvidenih dogodkov, lahko pride do razlitja olj ali 

drugih naftnih derivatov oz. njihovih sintetičnih nadomestkov. V primeru izlitja bo potrebno onesnaženo zemljo 

odstraniti in ustrezno deponirati na pooblaščenih mestih. Onesnaženo zemljo bo moralo odvoziti pooblaščeno 

podjetje, ki bo zadolženo za odvoz nevarnih odpadkov. 

 

Ocenjujemo, da bo tovrstno tveganje pri ustrezni organizaciji gradbišča in ustreznem vzdrževanju gradbene in 

strojne mehanizacije nizko. Skladiščenja in manipuliranja z nevarnimi snovmi in naftnimi derivati, olja, maziva 

in drugimi stvarmi bodo skladna z Uredbo o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah 

(Uradni list RS, št. 104/09, 29/10, 105/10). 

 

7.4.4.3 Emisije hrupa 

 

Za zmanjšanje hrupa v času gradnje bo treba zagotoviti, da bo med gradnjo uporabljena gradbena 

mehanizacija novejše izdelave in opremljena s certifikati o zvočni moči, ki ne smejo presegati predpisanih 

vrednosti. Pri transportu se bodo uporabljala čim manj hrupna vozila. Vsa hrupna dela se bodo izvajala samo 

med 7. in 19. uro. Zvočni signali na gradbišču se bodo uporabljali le v nujnih primerih, motorji strojev pa ne 

bodo obratovali v prostem teku.  
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7.4.4.4 Gradbeni odpadki 

 

V času izvedbe bodo izvajalci gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri svojem delu upoštevali Uredbo o 

ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08), ki določa obvezno ravnanje z 

odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve 

objekta. V času izvajanja del lahko nastanejo manjše količine nevarnih odpadkov, ki bodo nastali kot posledica 

vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije. Tovrstni nevarni odpadki obsegajo predvsem odpadna olja 

(odpadna hidravlična olja, iztrošena motorna, strojna in mazalna olja), prazno oljno embalažo, čistilne krpe, z 

olji onesnažena zemlja in vpojni material ter odpadne baterije oziroma akumulatorje. Omenjeni nevarni odpadki 

se bodo ločeno zbirali ter predali organizacijam, ki imajo pooblastilo za ravnanje z njimi.  

 

V kolikor hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ne bo možna na gradbišču, morajo izvajalci del 

nastale gradbene odpadke odlagati v zabojnike, ki bodo nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in bodo 

prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja. Izvajalec gradbenih del bo pred začetkom 

izvajanja gradbenih del zagotovil prevzem gradbenih odpadkov, njihov prevoz v predelavo ali odstranjevanje 

preden se bodo začela izvajati gradbena dela. Iz dokazila o naročilu prevzema gradbenih odpadkov bo razvidna 

vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo 

gradbenega dovoljenja, na katerega se bo nanašal prevzem gradbenih odpadkov. 

 

7.5 Kadrovska organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo 

 

Investitor je Občina Trebnje. Odgovorna oseba investitorja je župan Alojzij Kastelic. 

 

Osebi odgovorni za izvajanje investicije ter za izdelavo in nadzor nad izdelavo vse za investicijsko operacijo 

potrebne dokumentacije sta Žiga Zaplotnik (Občina Trebnje) in Dejan Smuk (predsednik NK Trebnje in 

predsednik Krajevne skupnosti Trebnje). Osebi bosta vodili posamezne aktivnosti v zvezi z investicijsko 

operacijo npr. izdelava vse potrebne dokumentacije, izstavitev zahtevkov za sofinanciranje s strani Fundacije 

za šport, itd. 

 
Pri vodenju projekta Občina Trebnje zasleduje predvsem naslednje cilje: 

▪ sistemska ureditev razmerij med udeleženci (določitev odgovornosti in pristojnosti); 

▪ način kontrole nad izvedbo del; 

▪ dokumentiranje poročil in zapisnikov. 

 

Zagotavljanje kontrole nad izvedbo je zagotovljena s širšim krogom udeležencev, ki pregledajo posamezno 

aktivnost, to so tako strokovne službe Občine Trebnje kot tudi zunanji izvajalci. Širši krog udeležencev tako 

bistveno zmanjša možnost napak. Z notranjo organizacijo dela na Občini Trebnje so predvidena tudi 

nadomeščanja v primeru odsotnosti. 

 

7.6 Opis tehnično - tehnološke rešitve s podatki in obsegom 

 

Predmet projekta je dokončna ureditev igrišča za odbojko na mivki, izgradnja drsališča in kotalkališča z umetno 

maso, izgradnja dveh tenis igrišč, postavitev razsvetljave, izgradnja tribun ter ureditev okolice. V okviru projekta 

bo zagotovljena športna oprema skladna z mednarodnimi standardi s področja športne opreme in arhitekturno 

- urbanističnimi zasnovami. 

 

 

Med predvidenim teniškim igriščem ter igriščem za odbojko na mivki bo zgrajeno umetno drsališče in 

kotalkališče, ki ga bo možno uporabljati vseh 12 mesecev za drsanje, hokej curling, kotalkanje in druge drsalne 
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športe. Površina drsališča bo preplaščena z umetno maso, prav tako pa bo postavljena ograda z vhodom na 

drsališče. Ob koncu bo izvedeno tudi črtanje črt za hokej in curling. 

 

Na severozahodnem delu Športnega parka Trebnje bo zgrajeno teniško igrišče iz umetne mase (podlaga US 

Open ali Stuttgart). Igrišča bodo ustrezno opremljena (mreža, črte, klopi …), ograjena z igrajo (cca 3 m) z 

vmesnimi stebri in vhodnimi vrati ter razsvetljena z ustreznim sistemom razsvetljave. 

 

 
 

Slika 14: Predvidena končna ureditev Športnega parka Trebnje 

 

Severno od teniškega igrišča, drsališča in igrišča za odbojko na mivki bodo urejene tribune,. Dostop do tribun 

bo urejen preko stopnišč, komunikacije bodo izvedene tako, da bo do tribun in igrišča neoviran prehod s severa 

(Kidričeva cesta), iz vzhoda (Simončičeva cesta) ter z juga in zahoda (CIK). Tribune bodo opremljene z lesenimi 

sedišči, vmes bodo zgrajeni zeleni otoki. V severnem delu parka bo urejena tudi dodatna pešpot, ki bo 

povezovala osnovno šolo s peš potjo, ki se nahaja na vzhodnem delu parka, in povezuje Slakovo in 

Simončičevo ulico. 

 

Z investicijo bodo izvedena tudi tlakovanja, ozelenjena korita ter ostala za ustrezno funkcionalnost in izgled 

potrebna ureditev. Vzhodno od igrišča za odbojko in rokomet na mivki bo treba zgraditi zunanje tuše za 

tuširanje in umivanje nog po uporabi igrišča z mivko. Odvodnjavanje in dovod vode do tušev, sta bila zgrajena 

že lani s strani Krajevne skupnosti Trebnje. 
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Slika 15: Predvidena ureditev severnega dela Športnega parka Trebnje 

 

Športni park Trebnje bo priključen na komunalno infrastrukturo (elektro, kanalizacijsko in vodovodno 

infrastrukturo), ki jo je v tem delu parka v lanskem letu uredila Krajevna skupnost Trebnje.  
 

B. INSTALACIJE - SPLOŠNO 
 

Na lokaciji predvidenega objekta so urejeni komunalni priključki na javno omrežje in vodovodni vod za zalivanje 

vezan. Obstoječi priključki na javno omrežje so: vodovodni, kanalizacijski, elektroenergetski. Priključek na 

meteorno kanalizacijo je obstoječ. V mesto priključitve na javno infrastrukturo se predvidoma ne posega. 

Drenaža se pod objektom igrišča predvidoma izvede povsem na novo. V sklopu novega drenažnega omrežja 

se izvedejo tudi revizijski jaški meteorne kanalizacije. 

 

Poleg že navedenega je potrebno upoštevati še druge predpise, standarde in normative za strojne in električne 

inštalacije za tovrstno gradnjo ter načela dobre prakse. Instalacije morajo biti energetsko varčne, investicija pa 

utemeljena z letnimi prihranki v času obratovanja in vzdrževanja. 
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Legenda:   

         komunikacije         kanalizacija         vodovod         elektrovod 

 

Slika 16: Gospodarska javna infrastruktura na obravnavani lokaciji 
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8 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IZDELAVE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA IN ZAKLJUČEK  

 

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

(Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) določa pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije za 

vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance. Uredba v 1. 

točki 4. člena opredeljuje mejne vrednosti za izdelavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih 

cenah z vključenim davkom na dodano vrednost v času priprave le-teh. 

 

V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta se je izkazalo, da je investicija v dobavo urbane športne 

opreme v občini Trebnje za potrebe izvajanja športnih, družbenih in kulturnih dejavnosti smiselna. Vrednost 

investicije po stalnih cenah ne presega mejne vrednosti 500.000,00 EUR z DDV po stalnih cenah, zato je 

skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) potrebno pripraviti zgolj Dokument identifikacije 

investicijskega projekta. 

 

Celotna investicija se je začela leta 2018 z naročilom izdelave Dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

ter nadaljevala z izvedbo javnega razpisa za izvedbo del ter dobavo in montažo opreme in ureditev okolice. 

Celotna investicija se bo končala predvidoma v zadnji tretjini leta 2018.  

 

Iz dokumenta identifikacije investicijskega programa je razviden namen in družbeno - športno - ekonomska 

upravičenost investicije.  

 

Pri navedenih alternativah je investitor odločil, da se izbere varianta 2 »z investicijo«, ki predvideva izvedbo 

investicije v skladu s predstavljenim obsegom. Potrditev odločitve o izbiri navedene variante predstavlja 

optimalno in smotrno  rešitev. Z izvedbo investicije bo omogočena nemotena izvedba šolskih in obšolskih 

športnih aktivnosti, programov športa otrok in mladine, kakovostnega in vrhunskega športa, športne rekreacije, 

športa družin ter športa invalidov. Ob tem bo izvedba investicije omogočala organizacijo športnih dogodkov, 

tekmovanj in drugih prireditev, izvedbo programov izobraževanja in usposabljanja v športu.  

 

Rezultati projekta bodo imeli neposredni pozitivni učinek na kakovost in obseg športnih in rekreativnih 

programov, počutje in zdravje otrok, mladostnikov in ostalih udeležencev programov, dvig deleža gibalno 

aktivnega prebivalstva, zdravega življenjskega sloga, optimalne izkoriščenosti opreme in vadbenih objektov in 

površin, atraktivnost ponudbe in možnost širjenja  programske sheme. Z izvedbo investicije bo zagotovljen 

najširši javni interes v športu, kar potrjuje tudi pozitivno mnenje nacionalnih panožnih športnih zvez – Zveze 

kotalkarskih športov Slovenije in Zveze drsalnih športov Slovenije.  

 

V primeru, da se investicija ne izvede pomeni, da se v občini Trebnje ne izvede strateško zasnovan koncept 

ureditve Športnega parka Trebnje in izgradnja novih vadbenih površin, kot celostnega koncepta medsebojno 

povezane in programsko dopolnjujoče mreže športnih objektov, ki predstavlja primer dobre prakse v širšem 

nacionalnem prostoru. Pomembnemu delu prebivalstva občine Trebnje in drugim uporabnikom se posledično 

bistveno zmanjša možnost rabe prostora ter kvaliteta bivalnega okolja in življenja nasploh. Neizvedba 

investicije predstavlja odmik od načel trajnostne družbe, načel in ciljev Nacionalnega programa športa v R 

Sloveniji in številnih drugih strateških usmeritev in ciljev na področju razvoja otrok in mladostnikov, zdravega 

načina življenja, medgeneracijskega sodelovanja, integracije ranljivih skupin v družbo, trajnostne rabe prostora, 

suburbanega prostora, staranja prebivalstva, odpravljanja vzrokov odklonov v družbi idr. Hkrati pomeni odmik 

od načel in strateških usmeritev na področju upravljanja prostora za trajnostni razvoj in konkurenčnost, 

prepoznavnost, krepitev lokalne in nacionalne identitete. V primeru neizvedbe investicije so prepoznani 

pomembni dejavniki tveganj tudi na drugih področjih.  
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Predvideva se delno sofinanciranje Fundacije za šport v višini 78.209,08 EUR, preostali delež bo financirala 

Občina Trebnje iz občinskega proračuna. 

 

Takoj po podpisu pogodbe s Fundacijo za šport R Slovenije v letu 2018, lahko investitor prične s potrebnimi 

aktivnostmi po terminskem načrtu, kot je določeno v DIIP. 
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9  OCENA PROJEKTA PO MERILIH FUNDACIJE ZA ŠPORT 

 

9.1 Prednostna merila pri izboru programov gradnje športnih objektov 

 

Uresničevanje prednostnih meril pri izboru programov gradnje športnih objektov skladno s 26. členom 

Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v 

Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 72/17): 

 

Merilo  Ali projekt uresničuje  

Objekt vpisan v razvid javnih športnih objektov DA 

Velike investicije, ki so v sklepni fazi DA 

Projekt odraža področno razpršenost programov DA 

Novogradnja DA 

 

9.2 Ocena projekta po merilih za izbor programov gradnje športnih objektov 

 

Ocena projekta po merilih in številu točk skladno s 4. odstavkom 26. člena Pravilnika o sofinanciranju izvajanja 

letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 

72/17): 

 

Merilo  Število točk Opisnik  

Dostopnost vsem prebivalcem 10 Program je v celoti dostopen vsem 

prebivalcem in zelo dobro uresničuje javni 

interes na področju športa 

Obstoj športnih objektov in površin za šport 

v naravi 

6 Nove športne površine 

Vrednost investicije 

(LK – leto, v katerem se bo program 

predvidoma zaključil; LP – leto kandidature 

za sredstva; LZ – leto začetka programa) 

4 Program predračunske vrednosti nad 62.500 

eurov brez davka na dodano vrednost, ki bo 

končan v letu, za katerega program kandidira 

na sredstva fundacije (LK - LP=0) 

Zagotavljanje vadbenih površin za več 

športnih panog 

5 Program v prvi tretjini seznama statistične 

regije glede na vsoto točk meril Dostopnost 

vsem prebivalcem, Obstoj športnih objektov in 

površin za šport v naravi in Vrednost investicije 

Skupaj 25  

 




