OBCINA KIDRICEVO
Kopaliska ulica 14
2325 Kidricevo

Dokument identifikacije
investicijskega projekta (DIIP)

Vsebina je v skladu z 11. ¢lenom Uredbe o enotni metodologiji
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
podrodju javnih financ (Ur. I. RS, §t. 60/2006, Spremembe: Ur. |.
RS, §t. 54/2010, 27/2016).




OSNOVNE INFORMACIJE IN OPREDELITEV POBUDNIKA
1.1

1

1

.2

.3

Predstavitev investitorja

INVESTITOR
Naziv: Obéina Kidri¢evo
Naslov: Kopali$ka ulica 14, 2325 Kidri¢evo

Odgovorna oseba:

Anton Leskovar

Telefon:

02/799 06 10

Telefaks:

02/799 06 19

E-posta:

obcina@kidricevo.si

Davéna Stevilka:

S193796471

Transakcijski racun:

IBAN SI56 0124 5010 0017 097 Banka
Slovenije Ljubljana

Odgovorna oseba za
izvedbo projekta:

Igor Premuzié

Telefon: 02/799 06 10
Telefaks: 02 /799 06 19
E-posta: igor.premuzic@kidricevo.si

Odgovorna oseba za
izvajanje investicije:

Anton Leskovar

Telefon:

02/799 06 10

Telefaks: 02/799 06 19
E-posta: obcina@kidricevo.si
Zig: Podpis odgovorne osebe:

Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije

___IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Naziv:

Obdcina Kidricevo

Naslov:

Kopaliska ulica 14, 2325 Kidri¢evo

Odgovorna oseba:

Anton Leskovar

Telefon:

02/799 06 10

Telefaks:

02/799 06 19

E-posta:

obcina@kidricevo.si

Davéna stevilka:

S193796471

Transakcijski racun:

IBAN S156 0124 5010 0017 097 Banka
Slovenije Ljubljana

Kontaktna oseba za
pripravo investicijskih

Damjan Napast

dokumentov:

Telefon: 02 79990610

E-posta: Damjan.napast@kidricevo.si

Zig: Podpis:

Upravljavec investicije

UPRAVLJAVEC

Naziv: Cestno podjetje Ptuj

Naslov: Zagrebska c. 49a, 2250 Ptuj

Odgovorna oseba:

Turk Martin, izvr$ni direktor

Telefon: 02/788 08 00
Telefaks: 02/788 08 30
E-posta: uprava@cpptuj.si




Davcna Stevilka: S| 25247506

Transakcijski racun: S156 02150-0014061113 pri NLB d.d.

S156 04202-0000292683 pri NKBM d.d.

S156 03182-1000178020 pri SKB banka
d.d.

Zig: Podpis:

2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

TABELA 1: Predstavitev investitorja

Obcina Kidri¢evo je del podravske statisti¢ne regije in se razprostira na 72 km?. Po povrsini se med slovenskimi
ob¢inami uvrs¢a na 99. mesto. Stopnja registrirane brezposelnosti v ob¢ini za mesec december 2016 znasa 9,3
%. ObCina ima 2.586 delovno aktivnih prebivalcev in 265 brezposelnih glede na podatke SURS, december 2016.
Povprecna mesecna neto plac¢a na zaposleno osebo za mesec september 2017 zna3a 851,79 €. Na obmodju
obcine je registriranih 458 podjetij, ki so ustvarila v letu 2016 629.290.000 € prihodka (SURS, 2016 in 2017).

Obcina ima 6.417 prebivalcev (3.110 moskih in 3.307 Zensk) na dan 1.1.2017. Leta 2017 je na kvadratnem
kilometru povr3ine obcine Zivelo povpretno 89,7 prebivalcev, torej je gostota naseljenosti bila manjsa kot v
celotni drZavi (101,9 prebivalcev na km?). Povpre&na starost ob&anov za leto 2017 je zna3ala 44 let in je bila
tako visja od povprecne starosti prebivalcev Slovenije (43,1 leta) (SURS 2017).

Ob¢ina Kidri¢evo

V obdini je 18 naselij, ki jih prikazujemo v nasledniji tabeli s Stevilom prebivalcev in $tevilom gospodinjstev.

Stevilo prebivalcev po naseljih

304 791

Apace

Cirkovce 149 363
Dragonja vas 66 181
Kidricevo 514 1155
Kungota pri Ptuju 153 385
Lovrenc na Dravskem polju 238 638
Mihovce 81 201
Njiverce 264 679
Pleterje 87 224
Pongrce 47 130




Spodnje Jablane 84 274
Spodniji Gaj pri Pragerskem 50 118
StaroSince 76 211
StraZgonjca 79 213
StrniSce 45 102
Sikole 114 323
Zgornje Jablane 67 183
Zupetja vas 93 246
SKUPAJ 2.511 | 6.417

TABELA 2: Opis stanja

Ob¢ina Kidri¢evo ima 112,58 km ob¢inskih cest od tega je 49,535 km lokalnih cest in 62,441 km javnih poti ter
1,91 km javnih poti za kolesarje. Drzavnih cest je 19,88 km od teh predstavljajo 9,25 km glavne ceste in 10,63
km regionalne ceste. Rekonstrukcija LC 165 111 Kidricevo —Apace- Lovrenc (odsek Apaée-Lovrenc), v skupni
dolzini 0,670 km, predstavlja 1,35 % dolZine lokalnih cest, ki jih ima Obéina Kidri¢evo.

Obcina ima 3e zelo neustrezno vzpostavijeno cestno in drugo javno infrastrukturo, kar se v smislu
perspektivnosti Zivljenja mlajSe generacije Se vedno izkazuje v izseljevanju, kar slabi razvojne moZnosti in
zaostajanje razvoja gospodarskih dejavnosti.

Tudi v Obcini Kidricevo kmetijstvo zaradi mnogih ekonomskih razlogov, ni ve¢ edini vir prefivljanja
podeZelskega prebivalstva, zato nekatere kmetije iS¢ejo dodaten vire dohodka, ki ga lahko nudijo dopolnilne
dejavnosti. Prav tako pa i¢e prebivalstvo zaposlitev v industriji, ki je v Ob¢ini Kidri¢evo dobro razvita, in v vegjih
mestih.

Z dosedanjimi razvojnimi projekti je Obcina Kidri¢evo resevala zlasti infrastrukturno problematiko, s ¢imer je
postopoma odpravljala infrastrukturni zaostanek in izboljSevala kakovost Zivljenjskega okolja. Ena od realnih
mozZnosti izboljSanja Zivljenja v ob¢ini je razvoj turizma, saj obstaja veliko moZnosti ponudb turisti¢nih
produktov, turistiéne in druge znamenitosti, vendar zaradi neugodne cestne povezave, je le-ta bolj kot ne v
mirovanju.

Male obcine z lastnimi sredstvi ne zmorejo rekonstruirati cest v tak$ni meri kot bi morale, saj proradun zraven
vseh investicij in obveznosti tega ne dopusca, kar je eden od osnovnih dejavnikov ogroZenosti ob¢in in regije.

Obcinske ceste so 3e vedno v zelo slabem stanju, ozke, predstavljajo nevarnost za udeleZence v prometu, zato
je rekonstrukcija nujna.

3 NAVEDBA PREDPISOV

Pravna podlaga za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je Uredbo o enotni metodologiji
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podrocju javnih financ (Ur. I. 60/06, 54/10, 27/16).

Temeljna pravila pri gradniji, vzdrZevanju, obnavljanju in varstvu javnih cest, opredelitvi statusa ter
kategorizacije javnih cest, so dolocena v sprejetih zakonih in podzakonskih aktih.

Zakonski akti, ki s svojimi dolocbami predstavljajo zakonsko podlago, so nasledniji:

. Pravna podlaga za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je Uredbo o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podroéju javnih financ (Ur. I. 60/06,
54/10, 27/16).



Temeljna pravila pri gradnji, vzdrzevanju, obnavljanju in varstvu javnih cest, opredelitvi statusa ter
kategorizacije javnih cest, so dolo¢ena v sprejetih zakonih in podzakonskih aktih.

Zakonski akti, ki s svojimi dolo¢bami predstavljajo zakonsko podlago, so naslednji:

. Odlok o proracunu Obcine Kidricevo za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih ob€in, §t. ....);

. Odlok o obginskem prostorskem naértu ob¢ine Kidri¢evo (Uradno glasilo slovenskih ob¢in, t. 38/13,
53/13-popr., 5t. 22/16);

. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 3t. 94/07-uradno preciséeno besedilo, 14/07 — ZSPDPO,

27/08-odl. US,76/08, 79/09, 51/10, 84/10-0d1.US, 40/12 — ZUJF, 14/15 — ZUUIFO, 76/16,0dl. US, 11/18 —
ZSPDPO-1 in 30/18) v svojem 21. ¢lenu dolo¢a, da ob¢ina samostojno opravlja zadeve javnega pomena. Med
nalogami, ki jih opravlja za zadovoljevanje potreb svojih ob¢anov, je tudi gradnja, vzdrievanje in urejanje
lokalnih cest ter javnih poti. Obcinske ceste (lokalne ceste in javne poti) so namenjene povezovanju naselij v
obCini z naselji v sosednjih obcinah, naselij ali delov naselij v obéini med seboj in pomembne za navezovanje
prometa na ceste enake ali vi$je kategorije. Tako so naloge in pristojnosti ob¢ine v zvezi z gradnjo,
vzdrzevanjem, modernizacijo in varstvom ob¢inskih cest ter prometa na njih, podrobneje opredeljene v:

- Odloku o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za upravljanje rednega vzdrZevanja ob¢inskih
javnih cest in drugih prometnih povrsin v Ob¢ini Kidri¢evo (Uradno glasilo slovenskih obé&in, §t. 47/15);

- Odloku o kategorizaciji obcinskih javnih cest in kolesarskih poti v Ob¢ini Kidri¢evo (Uradno glasilo
slovenskih ob¢in, $t. 22/2019);

- Odloku o ob€inskih cestah (Uradni list Republike Slovenije, 5t. 65/99 in Uradno glasilo slovenskih
obdin, 3t. 8/12). Obcina Kidri¢evo z izvedbo predmetne investicije zagotavlja varno odvijanje prometa na tem
delu kategorizirane ob¢inske ceste (26. ¢len Odloka o ob¢inskih cestah). Slab3e cestne povezave oteZujejo
mobilnost na obmo¢ju obdine, zato je investicija s tega vidika pomembna za Ob¢ino Kidri¢evo;

. Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 61/17 in 72/17-popr.);

. Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, §t. 39/06-uradno precidéeno besedilo, 20/06, 28/06-skl. US,
49/06 — ZMetD, 66/06-0d1.US, 33/07 — ZPNaért, 57/08 — ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14,
37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 — GZ, 68/17, 21/18 — ZNOrg in 84/18 - ZIURKOE);

) Zakon o financiranju ob¢in (Uradni list RS, $t. 123/06, 101/07-0d1.US, 57/08, 94/10 —ZIU, 36/11,
40/12 —ZUJF, 104/12 — ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 — ZIPRS1415-D, 14/15 — ZUUJFO, 96/15 —
ZIPRS1617, 80/16 — ZIPRS1718, 71/17 in 21/18-popr.);

. Zakon o izvrSevanju proracunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, 3t. 71/17,
13/18 — ZJF-H, 83/18 in 19/19);

) Zakon o javnem narocanju (Uradni list RS, $t. 91/15 in 14/18);

o Zakon o cestah (Uradni list RS, §t. 109/10, 48/12, 36/14-0dl.US, 46/15 in 10/18);

U Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, $t. 82/13-uradno preti$¢eno besedilo, 68/16,

54/17 in 3/18-0dl. US).

4 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOZNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER USKLAJENOST Z
RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Predmet projekta »MODERNIZACIJA LC 165111 Kidri¢evo-Apade-Lovrenc », je rekonstrukcija lokalne ceste
(odsek Apace - Lovrenc), v skupni dolZini 0,670 km, s katero bodo ustvarjeni pogoji za uresnicitev razvojnih
ciljev, identificirale se bodo nove priloZnosti za razvoj in uveljavitev visje kakovosti Zivljenja podeZelskega
prebivalstva. Osnovni cilj je rekonstrukcija LC 165 111 Kidricevo-Apace-Lovrenc, kjer se bodo izvedle investicije
v razsiritev vozi3ca, zgorniji in spodniji ustroj ter poloZil zakljuéni asfaltni sloj.

Namen investicije je pospesiti skladen druzbeni, gospodarski in turisti¢ni razvoj ter razvoj z vidika okolja, z
zagotavljanjem visoke Zivljenjske ravni in kakovosti zdravja ter bivalnega okolja, s tem dvig Zivljenjskega
standarda vseh ob&anov v Ob¢ini Kidri¢evo. Z investicijo v modernizacijo LC 165111 Kidri¢evo-Apace-Lovrenc
Zelimo izboljsati stanje ob¢inske javne infrastrukture.

Cilji nartovane investicije so:



*  zaustavitev depopulacije in »bega moZganov« iz Ob¢ine Kidri¢evo, s katerim se bo prepreéila nadaljnja
stagnacija in upad prebivalstva,

*  ustrezna cestna infrastruktura bo podlaga dobrim moZnostim za razvoj obrti, kmeckega turizma in
drugih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, s ciliem doseganja ve¢jega dohodka in izbolj$anja socialnih razmer
kmeckega prebivalstva na tem obmodju,

*  povecati podjetnost in konkuren¢nost gospodarstva in druzbe ter raven znanj in inovativnosti za hitrejsi
razvoj urbanih sredi$¢ in podezelja,

* izboljsati kakovost Zivljenja ob uposStevanju nacel trajnostnega razvoja,

e ustvarjanje pogojev za prostorsko enakomeren demografski in gospodarski razvoj, z uravnoveseno
poselitveno strategijo in nadzorovano gradnjo, kar bo privedlo do neke vrste lokalno-regionalno usklajenega
prostorskega razvoja, z jasno trajnostno usmeritvijo prihodnjega razvoja ob¢in na obmogju Dravskega polja in
Sp. Podravja,

e urejena in varna cestna infrastruktura bo motivacija tukaj rojenim ljudem za vrnitev v rojstno vas in
ozivitev njihovih kmetij, ter vlaganje v razvoj turizma in obrti,

*  povecala se bo prometna varnost in prehodnost ceste,

*  vzpostavil se bo uravnoteZen razvoj prometnega sistema z enakomerno razvitimi in povezanimi
prometnimi podsistemi s sosednimi obcCinamiin regijami,

*  zmanj3ali se bodo stroski vzdrievanja ceste za vozi$¢a, bankine, brezin in nasipov, drugih cestnih naprav,
vzdrzevanje rekonstruirane ceste pa bo tudi laZje in hitreje,

* izboljsal se bo cestni svet (okoljevarstvena situacija) kot je vegetacija in polje preglednosti, dvig ravni
urejenosti okolja,

* ustrezno se bo uredila celostna podoba infrastrukture v Ob¢ini Kidricevo in obenem spodbudila
uporabnike k ohranitvi kvalitete in dvignila raven odgovornosti do javnega dobra.

5 OPIS VARIANT
Variante niso bile obdelane, moZna je le varianta z in brez investicije.

V okviru investicije od Apac do Lovrenca v dolzini 0,670 km bo izvedeno:
- razsiritev vozisca
- obnova ceste v celotni dolZini posega,
- odvodnjavanje vozisca,
- ureditev vertikalne in horizontalne signalizacije,



6 VRSTA IN OCENA INVESTICIJSKIH STROSKOV

Vrsta investicije: investicijska vzdrZevalna dela in vzdrzevalna dela v javno korist. Ocena investicijske vrednosti
je bila izdelana na podlagi naslednjih osnov:
- izvedbeni stroski, kot navedeno v predhodni tocki tega dokumenta,
- pod postavko ostalo so zajeti nasledniji stroski:
o nadzor nad izvedbo v visini 1,0 % od izvedbenih del z nepredvidenimi deli (na neizvedeni del).
- nepredvidena dela so upostevana v visini 5% od izvedbenih del (neizvedeni del);
- upostevan je DDV v visini 22%.

7 OPIS PREDVIDENIH DEL ZA IZVEDBO

| Bl T i ul
1 Preddela 6.827,75 1.502,11 8.329,86
2 Spodnji ustroj — zemeljska dela 12.538,85 2.758,55 15.297,40
3 Zgornji ustroj 89.151,70 19.613,37 108.765,07
4 Odvodnjavanje 3.013,50 662,97 3.676,47
5 Prometna ureditev 3.105,17 683,14 3.788,31




6 Gradbeni nadzor 1.639,35 | 360,65 2.000,00
| skupaj e | 11627631 | 25580,79 | 14185711

8 OSNOVNI DEJAVNIKI, KI DOLOCAJO INVESTICIJO

8.1 Predhodna in spremljajoéa dokumentacija

Za predmetno investicijo projektna dokumentacija ni izdelana. DI-IP je bil izdelan na podlagi ocene tovrstnih
investicijskih projektov.

8.2 Casovni naért izvedbe investicije

Predinvesticijske aktivnosti _ ] : _
1 |lzdelava DIIP oktober 2020

2 | Javna narodila December 2020 januar 2021

3 | Izbira izvajalca del februar 2021

Izv_e{tiip:a ir!\_lésticije

5 |lzvedba gradbenih del marec — julij 2021

6 | Financiranje nalozbe leto 2021
7 | Tehni¢ni prevzem in pred. v uporabo julij 2021
8 | Obratovanje nalozbe od avgust 2021

8.3 Predvideni viri financiranja

1 MGRT : | 60.000,00 | 42,30%
{Nepovratna sredstva po o

. 23. ¢lenu ZFO-1) 60.000,00 42,30%

2 L?strn'a sredstva - Obé¢ina 81.857,11 57,70%
KidriCevo |

21 Upraviceni stroski 67.095,99 | 47,30%

2.2 Neupravi¢eni stroski 12.983,60| 10,40%
'SKUPAJ INVESTICUSKI '

1+2 STROZKI 141.857,11 100

8.4 Ekonomska upravi¢enost projekta



Prihodke — javno korist smo predvideli kot regijski vpliv (regijski in lokalni izvajalci). Dodatno smo predvideli
dodatno korist iz naslova povecane varnosti, manj prometnih nesre¢, poskodb, izostanka od dela in
preprecenega odseljevanja.

Rt 's’:‘::::::'le S‘p:’:'::vm O L R ?f:::ﬁ:u ﬂgdkl :::rnl e 2
Leto [irenct Z:;::‘:’e‘) :’(:;'““"j's"”paj @) korist(®) | ) tok (€) f:‘::::::“e NETO priho| NETO denarni tok
A B A+B c E C+EB | C+EBA A C+EB C+EBA

2021 0| 141.857 700| 142.557 0 0 -700| -142.557| 141.857 -700) -142.557
2022 1 1.350) 1.350 14.250 o] 12900 12.900 o] 12.404 12.404
2023 2 0 1.350] 1.350 14.250 0 12900  12.900 o] 11.927 11.927
2024 3 0 1.350) 1.350 14.250 0 12900  12.900 of 11.468 11.468|
2025 4 0 1.350 1.350 14.250, 0 12900 12.900 0 11.027 11.027
2026 5 0 1.350 1.350 14.250, 0 12300 12.900 0 10.603 10.603]
2027 6 0 1.350 1.350 14,250 0 12900|  12.900] of 10.195 10.195
2028 7 0 1.350] 1.350 14,250 of 12900 12.900 0 9.803 9.803
2029 8 0 1.350 1.350 14.250 0 12900  12.900 0 9.426 9.426
2030 9 0 1.350 1.350 14.250 0 12900 12.900 0 9.063 9.063|
2031 10 0 1.350 1.350) 14.250 of 12900 12.900 0 8.715 8.715
2032 11 0 1,350 1.350) 14,250 o] 12900 12.900 0 8.380 8.380
2033 12 0 1.350 1.350] 14,250 of 12900] 12.900 0 8.057 8.057
2034 13 0 1.350 1.350 14.250 0 12900|  12.900 0 7.747 7.747
2035 14 0 1.350 1.350 14.250 0 12900|  12.900 0 7.449 7.449
2036 15 0 1.350 1.350] 14.250 o] 12900 12.900 0 7.163 7.163
2037 16 0 1.350 1.350 14,250 0 12900  12.900 0 6.887 6.887
2038 17 0 1.350 1.350 14.250 0 12900  12.900 0 6.623 6.623
2039 18 0 1.350 1.350 14,250 0 12900 12.900 0 6.368 6.368
2040 19 0 1,350 1.350 14,250 0 12900 12.900 0 6.123 6.123
2041 20 0 1,350 1.350 14.250 0 12900] 12.900 0 5.887 5.887
2042 21 0 1.350 1.350 14.250 0 12900  12.900 0 5.661 5.661
2043 22 0 1.350 1.350 14.250 a 12900]  12.900 aQ 5.443 5.443
2044 23 Q 1.350 1.350 14,250 0 12900  12.900 0 5.234 5.234
2045 24 0 1.350 1.350 14,250 0 12900 12.900 0 5.033 5.033
2046 25 0 1.350 1.350 14.25Q 0 12900  12.900 g 4.839 4.839
2047 26 0 1.350 1.350 14.250 0 12900  12.900 0 4.653 4.653
2048 27 0 1.350 1.350 14.250 a 12900 12.900 Q 4.474 4.474
2049 28 0 1,350 1.350 14.250 a 12900  12.900 0 4.302 4.302
2050 29 0 1.350 1.350 14.250 0 12900 12.900 0 4.136 4.136
2051 30 0 1.350 1.350 14.250 0 12900  12.900 0 3.977 3.977

Skupa] - 141.857| 41.200] 183.057]  427.500] o 386.300] 244.443] 141.857] 222.367] 80.510

Skupaj diskontirano 141.857] 24.044] 165.901 246.411 0] 222.367] 80.510

Neto ekonomska sedanja vrednost investicije 80.510,12 €

Ekonomska stopnja donosnosti EIRR  [4,04%

Ekonomska neto sedanja vrednost projekta je pozitivna in znasa 80.510,12 €. Ekonomska interna stopnja
donosnosti znasa 4,04 % in je vecja od druzbene diskontne stopnje 4 %. Ker so stroki investicije niZji od
ekonomskih koristi, je projekt druzbeno sprejemljiv.

9

Investicijska in ostala dokumentacija

UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOZNOSTI IZDELAVE NADALJNJE DOKUMENTACIJE



Za potrebe izvedbe celotne investicije je na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na podrodju javnih financ (Ur.l. RS, §t. 60/2006, 54/2010, 27/2016) potrebno
izdelati naslednjo dokumentacijo:

o Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP),

. lzvesti postopke javnega narocanja.

V skladu s 4. ¢lenom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
podro¢ju javnih financ (Ur.l. RS, §t. 60/2006, 54/2010, 27/2016) ni potrebno pripraviti druge investicijske
dokumentacije.

Smiselnost investicije

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta predstavljamo Modernizacijo LC 165111 Kidri¢evo-Apace-
Lovrenc odsek Apace-Lovrenc v dolZini 0,670 km ter skupne Sirine 7,7 m (vozis¢e 6,2 m + bankine 2 x 0,75 m).
Z modernizacijo predmetne lokalne ceste se bo povecala varnost v cestnem prometu v ob¢ini. Omogoéili bomo
laZji in varnejsi prevoz prebivalstva, Solo-obveznih otrok. Izboljsale se bodo transportne povezave industrije in
malega gospodarstva, predvsem do podjetij. Z investicijo bomo prispevali k bolj$im prometnim povezavam in
mobilnosti prebivalstva iz ruralnih okolij z ob¢inskim srediséem in $irSe, razvoju gospodarstva, turizma in
turisti¢nih kmetij v okolici.

Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija za nadaljnji razvoj
obmodja nujno potrebna.



OBCINA KIDRICEVO

Odbor za gospodarsko
infrastrukturo

Stevilka: 011-6/2019-32-]
Datum: 1.12.2020

Na podlagi 22. ¢lena Statuta Obéine Kidricevo (Uradno glasilo slovenskih obcin, $t. 62/16 in
16/18) in 59. élena Poslovnika obcinskega sveta Obcine Kidricevo (Uradno glasilo slovenskih
obcin, $t. 36/17 in 16/18) je Odbor za gospodarsko infrastrukturo na svoji 3. korespondencni
seji odbora, ki je potekala od dne 26.11.2020 do 30.11.2020 do 20.00 ure, sprejel naslednji

SKLEP

Odbor za gospodarsko infrastrukturo potrjuje DIIP-Moderniza

cija LC 165 111, odsek Apace-
Lovrenc na Dr. polju, in predlaga Obéinskemu svetu Obcine Kidricevo, da ga po obravnavi
na svoji seji potrdi.

Danilo Lendero Lr.
predsednik
Odbora za gospodarsko infrastrukturo



