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	Občina Prevalje

UREDITEV PROMETNIH POVEZAV NA PODEŽELJU, FAZA I.



	       Vrsta investicijske dokumentacija:

	
	DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)

U R E D B A  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10)



	       Naziv naložbe:

	
	


	       Verzija, 

	
	I., povzetek

	       Številka:

	
	3712-0006/2010-12

	

	       Naročnik: 

	
	Občina Prevalje

Trg 2a, 2391 Prevalje

	

	       Izdelovalec dokumenta:

	
	Podjetniško in poslovno svetovanje,

ALIANCA s.p., Ravne na Koroškem

	       kraj in datum izdelave:

	
	na Prevaljah, 26.01.2011


Povzetek investicijskega dokumenta
	Naslov projekta
	UREDITEV PROMETNIH POVEZAV NA PODEŽELJU - I. faza



	Vrsta investicijske dokumentacije
	Dokument identifikacije investicijskega projekta - diip 

	naročnik projekta

	

	Občina Prevalje

Trg 2a

2391 PREVALJE

telefon: +386 (0) 2 824 61 00
        fax: +386 (0)2  824 61 24

spletna stran:http://www.prevalje.si     e-naslov: obcina@prevalje.si


	Odgovorna oseba za izvedbo naložbe
	dr. MatiJA Tasič, župan Občine Prevalje



	Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije s strani naročnika
	Marjetica TASIČ BUKOVEC, vodja oddelka za komunalno-cestno gospodarstvo

	strokovni izdelavalec investicijske dokumentacije
	Podjetniško in poslovno svetovanje

ALIANCA

Tanja Fučec Srnec s.p.

matična št. 3175090000

davčna št.: 88568415

Čečovje 40 b, 2390 Ravne na Koroškem

 telefon: (+386) (0) 40 576 130       e-pošta:tanjasrnec@gmail.com

	Investitorji

	Naziv
	Občina Prevalje

	Naslov
	TRG 2A, 2391 PREVALJE

	Odgovorna oseba
	Župan dr. Matija TASIČ

	Telefon
	+386 (0) 824 61 00

	Telefax
	+386 (0) 824 61 24

	E-mail
	matic.tasic@prevalje.si

	Davčna številka
	SI 28520513

	Matična številka
	1357719

	Žiro račun
	TRR Občine 01375-0100010242

	Odgovorna oseba za izvajanje naložbe
	Marjetica TASIČ BUKOVEC, vodja oddelka za komunalno-cestno gospodarstvo

	Telefon
	+386 (0) 82 46 100


	Telefax
	+386 (0)  82 46 124

	E-mail
	meta.bukovec@prevalje.si

	i n

	
	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dunajska 58
1000 LJUBLJANA

	Lokacija naložbe
	Kohezijska regija (NUTS 2) Vzhodna Slovenija

Koroška statistična  regija

Občina Prevalje

katastrsko območje Leše, Kot


	Pribobljena dokumentacija



	- projektantski predračun, januar 2011


	Kratek opis naložbe
	Naložba obsega na podeželskem območju Kota in Leš:

· ureditev cestne infrastrukture in avtobusnih postajališč na odsekih
1. ODSEK KRIŽIŠČE BERLOŽNIK - LAGOJA

2. ODSEK FEFROVO - LEŠKE CERKVE

· investitor bo izvedel investicijsko-vzdrževalna dela, v obsegu izvedba gradbenih del,  strokovnega gradbenega nadzora (1,5%), izdelava projekte (hidravlična presoja, hidrotehnično poročilo, geomehanske raziskave in projekt usada, PZI s soglasji in dovoljenji) in investicijske dokumentacije 


	Lastništvo
	Občina Prevalje, Trg 2A, 2391 Prevalje oz. ima predkupno pravico

	Predvideni obseg del:
	investicijsko vzdrževanje 


	Upravljavec naložbe
	Javno komunalno podjetje Log d.o.o., Ravne na Koroškem

	Terminski plan projekta
	Pričetek  investicijskih del: maj 2011 oz. po prejemu odločbe MKGP

Zaključek investicijskih del: avgust 2011
Oddaja zahtevkov za črpanje do 30. septembra 2011
Tehnični pregled: oktober 2011



	bruto  vrednost naložbe
	600.000,00 EUR (z 20% DDV) po stalnih cenah, januar 2011
600.000,00 EUR (z 20% DDV) po tekočih cenah



	Struktura virov naložbe po stalnih  oz. tekočih  cenah 


	Vrsta investicijskih del v letu 2011 po tekočih cenah   
                                                                                                                                                                                            -  EUR
Ureditev prometnih povezav na podeželju, faza I.

Leto 2011

Aktivnosti
Neto

DDV

Bruto z DDV

1. ODSEK

KRIŽIŠČE BRLOŽNIK - LAGOJA

343.464,28

68.692,86

412.157,14

2. ODSEK

CESTA FEFROVO - LEŠKE CERKVE

121.560,35

24.312,07

145.872,42

SKUPAJ GRADBENA DELA

 

465.024,63

93.004,93

558.029,56

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

 

24.000,00

4.800,00

28.800,00

Hidravlično presoja, hidrotehnično poročilo 

 

3.000,00

600,00

3.600,00

Geomehanske raziskave in projekt usada

 

6.000,00

1.200,00

7.200,00

PZI

 

15.000,00

3.000,00

18.000,00

investicijska dokumentacija (DIIP, IP)

 

4.000,00

800,00

4.800,00

strokovni gradbeni nadzor (1,5%)

 

6.975,37

1.395,07

8.370,44

SKUPAJ 

 

500.000,00

100.000,00

600.000,00

Dinamika investicijskih virov
Vrsta investicijskega vira

PROJEKTNO LETO 

Delež (neto)

Delež

(bruto)

leto 2010

Σ
(%)

(%)

v EUR

upravičeni stroški

Lastni viri 
108.027,90

108.027,90

21,61

18,00

Občine Prevalje

Sofinancer 

391.972,10

391.972,10

78,39

65,33

MKGP (EKSRP in nacionalna sredstva MKGP)
 

skupaj 

500.000,00

500.000,00

100

83,33

                                               neupravičeni stroški  
 

 

DDV 20%

100.000,00

100.000,00

16,67

skupaj

600.000,00

600.000,00

100

 

	Datum izdelave
	26.01.2011


Uvodno pojasnilo

Uredba  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006,54/2011) opredeljuje v 4. členu mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost. Za investicijo,  ki je predmet te naloge,  je  skladno z uredbo potrebno izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investicijski program (IP). 












































































































































































































� Ker od formiranja stalnih cen, januar 2011, do končanja investicije, september 2011, ne preteče več  kot 1 leto, predstavljajo stalne cene dejansko tudi tekoče cene.








DIIP – verzija I.

1
	DIIP – verzija I.


Projektno in poslovno svetovanje, Alianca


