
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 

OBČINA HAJDINA  
Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina Tel.: 

02 / 788 30 30, faks: 02 / 788 30 31 

e-pošta: uprava@hajdina.si,  www.hajdina.si  
 
 
 
 
 
 
 
 

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA  

PROJEKTA 
354-3/2014 

 
(po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije 

 
na področju javnih financ – Uradni list RS, št. 60/06, 54/10) 

 
 
 
 
 

»IZGRADNJA SEKUNDARNIH ODCEPOV 
KANALIZACIJE V NASELJIH OBČINE HAJDINA« 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hajdina, januar 2014                                     Župan: mag. Stanislav GLAŽAR



IZGRADNJA SEKUNDARNIH ODCEPOV KANALIZACIJE V NASELJIH OBČINE HAJDINA 

 

 

DOKUMENT INDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA                                         2 / 87 

 
Naziv investicijskega projekta: 

 
»IZGRADNJA SEKUNDARNIH ODCEPOV KANALIZACIJE V NASELJIH OBČINE 

HAJDINA« 
 
 

 
Investitor: 
 
 
OBČINA HAJDINA 
 
ZGORNJA HAJDINA 44a 
 
2288 HAJDINA 
 
 
Odgovorna oseba investitorja (ime in priimek, žig in podpis): 
 
 
mag. Stanislav GLAŽAR, župan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skrbnik investicijskega projekta (ime in priimek, podpis in žig): 
 
 
Franc JELEN, strokovni sodelavec za področje infrastrukture Občine Hajdina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izdelovalec investicijske dokumentacije (ime in priimek, podpis in žig): 
 
 
AP PROJEKT d.o.o.  

Osojnikova cesta 9, 

 2250 Ptuj 

 
Aljaž PETEK, direktor 
 
 
 
 
 
 
 
 



IZGRADNJA SEKUNDARNIH ODCEPOV KANALIZACIJE V NASELJIH OBČINE HAJDINA 

 

 

DOKUMENT INDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA                                         3 / 87 

 
Izdelovalec idejne zasnove in projektantske ocene (ime in priimek, podpis in žig): 
 
 
TMD Invest d.o.o., 

Prešernova 30, 

2250 Ptuj 

 
Polonca DREVENŠEK RANFL, univ.dipl.inž.grad., direktor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Upravljavec kanalizacijskega sistema (ime, priimek, podpis in žig): 
 
 
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d., 
 
Puhova ul. 10, 
 
2250 Ptuj 
 
 
mag.  Janko ŠIREC, direktor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IZGRADNJA SEKUNDARNIH ODCEPOV KANALIZACIJE V NASELJIH OBČINE HAJDINA 

 

 

DOKUMENT INDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA                                         4 / 87 

KAZALO VSEBINE 
 
 

1 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE, UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH SODELAVCEV ......... 9 

1.1 Naziv investitorja ................................................................................................................................. 9 

1.2 Navedba izdelovalca projektne in  investicijske dokumentacije .................................................... 10 

1.3 Navedba upravljavca ......................................................................................................................... 11 

1.4 Datum izdelave DIIP ......................................................................................................................... 11 

2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO .. 
  ....................................................................................................................... 12 

2.1 Predstavitev občine ............................................................................................................................ 12 

2.2 Pregled in analiza obstoječega stanja ............................................................................................... 20 

2.3 Organiziranost odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode na področju občine Hajdina .. 23 

2.4 Temeljni razlogi za investicijsko namero ........................................................................................ 25 

3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER 
PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN 
POLITIKAMI ........................................................................................................ 26 

3.1 Opredelitev razvojnih ciljev glede na pogoje javnega razpisa ter določila in upravičene namene 

razpisne dokumentacije ................................................................................................................................ 29 

3.1.1 Predmet projekta .......................................................................................................................... 29 

3.1.2 Namen projekta ............................................................................................................................ 29 

3.1.3 Cilji projekta ................................................................................................................................ 31 

3.2 Preveritev usklajenosti operacije s strategijami, politikami in razvojnimi programi ................. 33 

3.2.1 Usklajenost predmetnega projekta z razvojnimi strategijami in politikami ................................. 33 

3.2.2 Obveznosti z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode in prednostni ukrepi ............. 36 

3.3 Zakonodaja, ki ureja predmetno področje ...................................................................................... 37 

4 OPIS VARIANTE »Z« INVESTICIJO, PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z 
ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO ... 42 

4.1 Varianta »brez« investicije ............................................................................................................... 42 



IZGRADNJA SEKUNDARNIH ODCEPOV KANALIZACIJE V NASELJIH OBČINE HAJDINA 

 

 

DOKUMENT INDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA                                         5 / 87 

4.2 Varianta »z« investicijo ..................................................................................................................... 43 

5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE .......................................................... 50 

5.1 Opredelitev trenutnih situacij osnovnih tehnično - tehnoloških rešitev v okviru operacije ........ 50 

5.2 Opredelitev osnovnih tehnično - tehnoloških rešitev v okviru operacije ...................................... 50 

6 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV ........................................................ 52 

6.1 Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah ............................................... 52 

6.1.1 Prikaz investicijskih stroškov po stalnih cenah ............................................................................ 52 

6.1.1.1 Ocena upravičenih stroškov po stalnih cenah ..................................................................... 53 

6.1.1.2 Ocena neupravičenih stroškov po stalnih cenah ................................................................. 54 

6.1.1.3 Terminski plan glede vrste stroškov .................................................................................... 54 

6.1.2 Prikaz stroškov po tekočih cenah ................................................................................................. 55 

6.1.2.1 Ocena upravičenih stroškov po tekočih cenah .................................................................... 56 

6.1.2.2 Ocena neupravičenih stroškov po tekočih cenah ................................................................ 56 

6.1.2.3 Terminski plan glede vrste stroškov .................................................................................... 57 

6.2 Navedba osnove za oceno vrednosti ................................................................................................. 57 

7 TEMELJNE PRVINE, KI DOLOČAJO INVESTICIJO .................................... 58 

7.1 Predhodna idejna rešitev ali študija ................................................................................................. 58 

7.2 Opis in grafični prikaz lokacije ........................................................................................................ 60 

7.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe ................................. 76 

7.4 Okoljski omilitveni ukrepi ................................................................................................................ 78 

7.4.1 Učinkovita izraba naravnih virov................................................................................................. 78 

7.4.2 Okoljska učinkovitost .................................................................................................................. 78 

7.4.3 Trajnostna dostopnost .................................................................................................................. 78 

7.4.4 Zmanjšanje vplivov na okolje ...................................................................................................... 78 

7.4.5 Hrup ............................................................................................................................................. 80 

7.4.6 Ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje ......................................................................... 80 

7.5 Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov ............................................................................... 80 

7.6 Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo ........................................................ 81 

7.7 Predvideni viri financiranja .............................................................................................................. 83 

7.8 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost projekta ................ 85 



IZGRADNJA SEKUNDARNIH ODCEPOV KANALIZACIJE V NASELJIH OBČINE HAJDINA 

 

 

DOKUMENT INDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA                                         6 / 87 

8 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE 
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE ........................ 86 

8.1 Potrebna investicijska dokumentacija ............................................................................................. 86 

8.2 Smiselnost investicije ......................................................................................................................... 87 

 
 
 



IZGRADNJA SEKUNDARNIH ODCEPOV KANALIZACIJE V NASELJIH OBČINE HAJDINA 

 

 

DOKUMENT INDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA                                         7 / 87 

KAZALO TABEL 
 

Tabela 2-1: Indeks razvojne ogroženosti ......................................................................................... 17 

Tabela 2-2: Število prebivalcev in gospodinjstev po naseljih občine ............................................... 18 

Tabela 2-3: Delovno aktivno prebivalstvo, primerjalno, december 2012 - oktober 2013 ................ 19 

Tabela 2-4: Povprečna plača v Občini Hajdina, primerjalno, december 2012 - oktober 2013 ........ 19 

Tabela 2-5: Doseženi standardi opremljenosti na območju občine Hajdina .................................... 20 

Tabela 2-6: Prikaz novih sekundarnih odcepov kanalizacije po naseljih ......................................... 22 

Tabela 2-7: Pričakovani učinki izvedbe investicije ........................................................................... 25 

Tabela 2-8: Pričakovani rezultat investicije ...................................................................................... 25 

Tabela 3-1: Merljivi rezultati projekta ............................................................................................... 32 

Tabela 3-2: Območja naselij ............................................................................................................ 36 

Tabela 4-1: Prikaz sekundarnih kanalizacijskih odcepov na območju občine Hajdina .................... 43 

Tabela 4-2: Seznam zemljiških parcel, po katerih potekajo kanali nameravane investicije ............ 46 

Tabela 6-1: Celotna investicijska vrednost projekta po stalnih cenah (v EUR) ............................... 52 

Tabela 6-2: Prikaz upravičenih stroškov po stalnih cenah v EUR ................................................... 53 

Tabela 6-3: Ocena neupravičenih stroškov po stalnih cenah .......................................................... 54 

Tabela 6-4: Celotna investicijska vrednost po stalnih cenah (upravičeni in preostali stroški) v EUR

 ......................................................................................................................................................... 54 

Tabela 6-5: Celotna investicijska vrednost projekta po tekočih cenah (v EUR) .............................. 55 

Tabela 6-6: Prikaz upravičenih stroškov po tekočih cenah v EUR .................................................. 56 

Tabela 6-7: Ocena neupravičenih stroškov po tekočih cenah ......................................................... 57 

Tabela 6-8: Celotna investicijska vrednost po tekočih cenah (upravičeni in preostali stroški) v EUR

 ......................................................................................................................................................... 57 

Tabela 7-1: Obseg in specifikacija investicijske naložbe v stalnih in tekočih cenah ........................ 76 

Tabela 7-2: Terminski plan............................................................................................................... 77 

Tabela 7-3: Projektna skupina ......................................................................................................... 81 

Tabela 7-4: Preglednica članov projektne skupine .......................................................................... 82 

Tabela 7-5: Viri financiranja po tekočih cenah v EUR ..................................................................... 83 

Tabela 7-6: Izračun najvišjega zneska sofinanciranja EU ............................................................... 83 

 
 
 



IZGRADNJA SEKUNDARNIH ODCEPOV KANALIZACIJE V NASELJIH OBČINE HAJDINA 

 

 

DOKUMENT INDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA                                         8 / 87 

KAZALO SLIK 
 

Slika 2-1: Umestitev občine Hajdina v slovenski prostor ................................................................. 12 

Slika 2-2: Grafični prikaz mej Občine Hajdina.................................................................................. 13 

Slika 2-3: Podravska regija .............................................................................................................. 18 

Slika 3-1: Kartografski prikaz območja poselitve – Podravje I ......................................................... 27 

Slika 7-1: Grafični prikaz poteka obravnavanih kanalov na celotnem območju občine ................... 61 

Slika 7-2: Potek KANAL-a 1.0, 1.2 in 1.6 v naselju Draženci (M 1:5000) ........................................ 62 

Slika 7-3: Potek KANAL-a 1.3 v naselju Draženci (M 1:5000) ......................................................... 62 

Slika 7-4: Gradbena situacija KANAL-a 1.2, izsek iz projektne dokumentacije ............................... 63 

Slika 7-5: Gradbena situacija KANAL-a 1.6, izsek iz projektne dokumentacije ............................... 63 

Slika 7-6: Gradbena situacija KANAL 1.3, izsek iz projektne dokumentacije .................................. 64 

Slika 7-7: gradbena situacija KANAL-a 1.0 – podaljšanje, izsek iz projektne dokumentacije ......... 64 

Slika 7-8: POTEK KANAL-a 7.0 in v naselju Spodnja Hajdina M 1:5000 ........................................ 65 

Slika 7-9: GRADBENA SITUACIJA KANAL-a 7.0. , izsek iz projektne dokumentacije ................... 65 

Slika 7-10: POTEK KANAL-a 10.0 in 6.7.  v naselju  Gerečja vas M 1:5000 .................................. 66 

Slika 7-11: GRADBENA SITUACIJA KANAL-a 10.0 in 6.7. , izsek iz projektne dokumentacije ..... 66 

Slika 7-12: POTEK KANAL-a 6.2,7.1, 7.2.  in  6.1 v naselju Skorba M 1:5000 ............................... 67 

Slika 7-13: GRADBENA SITUACIJA KANAL-a 6.2,7.1,  7.2 in 6.1 izsek iz projektne dokumentacije

 ......................................................................................................................................................... 67 

Slika 7-14: POTEK KANAL-a 3.4, 3.5.  in  3.6 v naselju Zgornja Hajdina M 1:5000 ....................... 68 

Slika 7-15: POTEK KANAL-a 4.3.v naselju Zgornja Hajdina M 1:5000 ........................................... 68 

Slika 7-16: GRADBENA SITUACIJA KANAL-a 3.4, 3.5 in 3.6 izsek iz projektne dokumentacije ... 69 

Slika 7-17: GRADBENA SITUACIJA KANAL-a 4.3. izsek iz projektne dokumentacije ................... 69 

Slika 7-18: POTEK KANAL-a 11.0,11.1, 11.1.T, Č3, 7.0, 8.0, 5.0, 5.1, 5.2, Č2, 4.0 .v naselju   

Hajdoše  M 1:5000 ........................................................................................................................... 70 

Slika 7-19: GRADBENA SITUACIJA KANAL-a 11.0,11.1, 11.1.T, Č3 izsek iz projektne 

dokumentacije .................................................................................................................................. 70 

Slika 7-20: GRADBENA SITUACIJA KANAL-a 7.0, 8.0, in 4.0 izsek iz projektne dokumentacije .. 71 

Slika 7-21: POTEK KANAL-a 13.0, 18.0, 20.0, 14, 14.1, Č4, 16.0, 16.1,v naselju Hajdoše M 1:5000

 ......................................................................................................................................................... 72 

Slika 7-22: GRADBENA SITUACIJA KANAL-a 14.1, Č4 izsek iz projektne dokumentacije ........... 72 

Slika 7-23: GRADBENA SITUACIJA KANAL-a 13.0 izsek iz projektne dokumentacije .................. 73 

Slika 7-24: GRADBENA SITUACIJA KANAL-a 16.0, 18.0, 20.0, 20.1, 21.0 izsek iz projektne 

dokumentacije .................................................................................................................................. 74 

Slika 7-25: POTEK KANAL-a 17. 3, 17.4, 17.5  in 17.6 v naselju   Slovenja vas  M 1:5000 ........... 75 

Slika 7-26: GRADBENA SITUACIJA KANAL-a 17.3. 17.4, 17.5, 17.6 izsek iz projektne 

dokumentacije .................................................................................................................................. 75 

Slika 7-27: Kadrovsko-organizacijska shema .................................................................................. 81 

 

 
 



IZGRADNJA SEKUNDARNIH ODCEPOV KANALIZACIJE V NASELJIH OBČINE HAJDINA 

 

 

DOKUMENT INDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA                                         9 / 87 

1 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA 
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, UPRAVLJAVCA 
TER STROKOVNIH SODELAVCEV 

1.1 Naziv investitorja 

 

  INVESTITOR  
 

  Naziv:     OBČINA HAJDINA  
 

         

          

  Naslov:     ZGORNJA HAJDINA 44/a  
 

      

2288 HAJDINA 
 

 

        
 

          

  Odgovorna oseba:    mag. Stanislav GLAŽAR, župan  
 

        

          

  Telefon:     02/788 30 30  
 

         

          

  Telefaks:     02/788 30 31  
 

         

          

  E-pošta:     uprava@hajdina.si  
 

         

          

  ID za DDV:     SI24866792  
 

         

          

  Transakcijski račun:    SI56 01359-0100017622 Banka Slovenije  
 

        

          

  Odgovorna oseba za pripravo Franc   JELEN,   strokovni   sodelavec   za  
 

  investicijskih dokumentov:  področje infrastrukture  
 

      

          

  Telefon:     02/788 30 30  
 

         

          

  Telefaks:     02/788 30 31  
 

         

          

  E-pošta:     franc.jelen@hajdina.si  
 

         

          

  Odgovorna oseba za izvajanje 
mag. Stanislav GLAŽAR, župan 

 
 

  

investicije: 
     

 

        
 

          

  Telefon:     02/788 30 30  
 

         

          

  Telefaks:     02/788 30 31  
 

         

          

  E-pošta:     uprava@hajdina.si  
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1.2 Navedba izdelovalca projektne in  investicijske dokumentacije 
 
 

 
IZDELOVALEC PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  

 Naziv:     TMD Invest d.o.o.  
 

         

 Naslov:     PREŠERNOVA 30, 2250 PTUJ  
 

        

 Odgovorna oseba:    Polonca DREVENŠEK RANFL  
 

         

 Telefon:     02/787 91 00  
 

         

 Telefaks:     02/787 91 11  
 

         

 E-pošta:     info@tmd-invest.si  
 

        

 Davčna številka:    SI33905096  
 

        

 Transakcijski račun:    0215 0001 0540 304 Nova LB Ljubljana  
 

         

 Odgovorna oseba za pripravo  Vladimir Korbar  
 

 investicijskih dokumentov:    
 

 Telefon:     02/787 91 00  
 

         

 Telefaks:     02/787 91 11  
 

         

 E-pošta:     info@tmd-invest.si  
 

      

   
 

 IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE  
 

         

 Naziv:     AP PROJEKT d.o.o.  
 

         

 
Naslov: 

    OSOJNIKOVA CESTA 9  
 

     2250 PTUJ 
 

 

       
 

        

 Odgovorna oseba:    Aljaž PETEK, direktor  
 

         

 Telefon:     051 206 988  
 

         

 Telefaks:     02 / 788 58 43  
 

         

 E-pošta:     info@ap-projekt.si  
 

        

 Davčna številka:    84560860  
 

        

 Transakcijski račun:    SI56 0215 0025 8223 208 NLB d.d.  
 

         

 Odgovorna oseba za pripravo  Mirjana NENAD  
 

 investicijskih dokumentov:    
 

         

 Telefon:     051 206 988  
 

         

 Telefaks:     02 / 788 58 43  
 

         

 E-pošta:     mirjana@ap-projekt.si  
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1.3  Navedba upravljavca 

 

UPRAVLJALEC   
   

Naziv:  KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d. 
   

Naslov:  PUHOVA UL 10, 2250 PTUJ 
   

Odgovorna oseba:  mag. Janko ŠIREC, direktor 
   

Telefon:  02/ 787 51 11 
   

Telefaks:  02/ 771 36 01 
   

E-pošta:  tajnistvo@komunala.si 
   

Davčna številka:  SI65735676 
   

Transakcijski račun:  IBAN SI56 0215 0001 0743 422, NLB d.d. 
   

 
 
 

 

1.4  Datum izdelave DIIP 
 
 
Datum izdelave DIIP-a: JANAUAR 2014 
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA 
INVESTICIJSKO NAMERO 

2.1 Predstavitev občine 
 

Občina Hajdina spada v skupino mlajših občin v naši državi. Občina Hajdina je po površini med 

večjimi občinami od novonastalih občin na območju bivše občine Ptuj. Takoj po ustanovitvi 

samostojne občine so se v Hajdini lotili vseh nalog, ki so v pristojnosti lokalne skupnosti. Med temi 

je bila vsekakor zelo pomembna skrb za varstvo voda in okolja, saj so že v letu 2000 pričeli 

naročati projektno dokumentacijo za gradnjo kanalizacije v naseljih Draženci in Hajdina. 

 

Slika 2-1: Umestitev občine Hajdina v slovenski prostor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina: 22 km² 

Prebivalci: 3.720 

Gospodinjstev: 1.168 

Zaposlenih: 1.633 
 

V prvih letih obstoja oz. samostojnosti so bili narejeni prvi veliki premiki na področju konstituiranja 

organov, občinske uprave, sprejetja zajetnega svežnja aktov s področja lokalne samouprave, 

ureditve upravne zgradbe, na področju komunalne infrastrukture, kulture, športa in ostalih 

družbenih dejavnosti. 

  
Občina Hajdina se razprostira na terasah na desni strani reke Drave. Zelo jo prepletajo razne 

ceste, in sicer S-J prometnica Dunaj - Zagreb (avtocestni odcep AC Slivnica-Draženci), V - Z pa 

prometnica Ormož - Slovenska Bistrica (hitra cesta), kakor tudi železniška proga Pragersko -

Hodoš. Občani so imeli v preteklosti veliko problemov s takšno prometno ureditvijo (prometne 

nesreče z najhujšimi izidi). Del občine pa je razdelil tudi odvodni kanal HE - Zlatoličje. 

 

Gospodarsko občina spada med srednje razvite občine. V občini je locirana mešalnica močnih 

krmil Draženci, industrijsko obrtna cona v Slovenja vasi, večje število družb z omejeno 

odgovornostjo in samostojnih podjetnikov raznih dejavnosti. Kmetijstvo je dokaj razvito, nekaj je 
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farm perutnine. Načrtov za prihodnje ne zmanjkuje. V Skorbi je eno največjih vodovodnih črpališč v 

Sloveniji. Njihova dolgoročna naravnanost je ekološko varstvena. V bodočnosti nameravajo 

zgraditi kanalizacijsko omrežje na območju celotne občine, občane naravovarstveno ozaveščati, 

predvsem pa želijo ohraniti pitno vodo. 

 

V občini so bogata arheološka najdišča. Naselje Spodnja Hajdina se nahaja v območju varstva 

kulturne dediščine z oznako EŠD:581 Spodnja Hajdina – arheološko najdišče Hajdina, ki je 

zavarovano z Odlokom o razglasitvi Arheološkega najdišča v Spodnji Hajdini za kulturni spomenik 

državnega pomena (Uradni list RS, št.- 56/03). Tudi naselje Ghandin se pojavlja ob boku rimske 

Petovione, katere del se je razprostiral prav na območju Sp. in Zg. Hajdine. 

 

Občinski praznik imajo premičen in ga slavijo vsako leto v soboto pred Martinovo nedeljo v mesecu 

novembru. Takrat se na tradicionalni Martinovi prireditvi ''Iz mošta vino, pridi na Hajdino'' zahvalijo 

sv. Martinu, farnemu patronu, za minulo letino, mošt prekrstijo v vino, imenujejo kletarja letnika in 

sv. Martina poprosijo za vnaprej. 

 

Slika 2-2: Grafični prikaz mej Občine Hajdina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Občina Hajdina ima 7 naselij: Draženci, Gerečja vas, Hajdoše, Skorba, Slovenja vas, Spodnja 

Hajdina, Zgornja Hajdina. 

 

Draženci 

Vas leži na nadmorski višini 234 m v jugovzhodnem delu Dravskega polja, večina na trasi 

jugozahodno od avtoceste AC odcep Slivnica - Draženci. Gre za vas, ki z enakomerno 

razporejenimi hišami poteka od Zgornje Hajdine proti Vidmu. 
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Draženci se v pisnih virih omenjajo že leta 1237. 

 

Naselje obdajajo njive z rodovitno prstjo, ki zavzemajo 60 % vseh površin, na katerih uspevajo 

predvsem poljščine, kot so koruza, pšenica, krompir, ajda, ki dajejo tržne presežke. Pomembne 

dohodke dajejo tudi govedoreja in perutninarstvo. Pri hišah raste brajda s samorodno trto, 

imenovano gemaj, ki daje črno in gosto vino. V bližini so manjši gozdovi, kjer je največ borovih 

dreves, nekaj pa tudi hrasta in akacije. V njih so bogata lovišča divjadi, od zajcev, fazanov, jerebic, 

prepelic in divjih rac. Domačini vedo, da je na obronkih gozda najti čudovite nasade šmarnic. 

 

V neposredni bližini strnjenega dela vasi sta farma piščancev in Tovarna močnih krmil, ki sta v lasti 

Perutnine Ptuj d.d., ki je tudi sicer še lastnik precejšnjega dela zemljišč. 

 

Gerečja vas 

Je dolga, obcestna vas, razpotegnjena po notranji dravski terasi ob krajevni 

cesti 1km zahodno od AC Slivnica - Draženci. 

 

Gerečjo vas se prvič omenja leta 1144, kot last samostana v St. Lambrechtu. 

Mimo naselja je vodil rimski vodovod iz Frama za Poetovio. 

 

Na zahodni strani vas ščiti pred vetrom mešani gozd, kjer prevladujejo bor, smreka, hrast in breza, 

ki dajejo zavetje številni divjadi, od tega je največ zajcev, fazanov, jerebic in srnjadi, svoje kotičke 

pa imajo tudi gobarji. Nekoč pretežno kmečka vas je živela od poljedelstva in živinoreje ter nekaj 

malega tudi od sadjarstva. V vasi še obratujejo tri večje farme perutninarstva. 

 

Danes je med 153 hišnimi številkami le še 9 domačij, kjer je kmetijstvo 

edini vir dohodka, čeprav je evidentiranih 22 zaščitenih kmetij. Na njivah 

pridelujejo največ koruzo za zrnje, koruzo za silos, žito in krompir, 

vendar predvsem za lastno uporabo. Poglavitne panoge, ki dajejo kruh 

tistim, ki vztrajajo v kmetijstvu, so govedoreja, prašičereja in 

perutninarstvo. 

 

Hajdoše 

Hajdoše so dolga, razpotegnjena, pretežno ravninska vas na dravski 

terasi ob regionalni cesti Ptuj – Maribor. 

 

Vas je v pisnih virih prvič omenjena leta 1320. 

 

Zahodni del vasi leži na terasi, kjer so njive s peščeno prstjo, zelo ugodno za pridelovanje 

krompirja, koruze, pšenice, sladkorne pese, ajde in drugih poljščin. Na vzhodnem delu vasi pa so 

ob stari dravski strugi travniki in logi z jelšami, vrbami, topoli in hrasti. 

 

Skozi ta prostor je bil speljan odvodni kanal hidroelektrarne, ki je pretrgal normalni tok podtalne 

vode, ki je prihajal s Pohorja. Vodnjaki so usahnili in napeljali so vodovod. Usahnila je tudi 

Studenčnica, ki je bila v preteklosti bistra, polna vode, rac in rib. Dandanes so ostanki Studenčnice 
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le še posamezni manjši deli zastajajoče vode. 

Nekateri menijo, da je ime vasi povezano z ajdo, ki je bila mnoga leta zelo 

važen pridelek na tem področju. Drugi pa, da izhaja od staroselcev, 

poganov, imenovanih Ajdi, ki so tu živeli precej časa. 

 

Hajdoše so gosto naseljena vas s hišami, na obeh straneh ceste. Ob glavni 

cesti v sredini vasi stoji kapela.  

 

Ob kanalu je v vasi zgrajen kartodrom, ki ima mednarodno licenco in je poznan tudi v sosednjih 

državah, ki pa bo z premestitvijo lokacije v Slovenjo vas opuščen.. Na drugi strani so hajdoški 

športniki uredili svoj športni park. 

 

Hajdošani so pobudniki revije Štajerska Frajtonarica, s katero so začeli oktobra 2000 v okviru 

Kulturnega društva Hajdoše. Glede na prizadevanje organizatorjev in pozitiven odmev upamo, da 

bo prireditev postala tradicionalna. 

 

Izjemno uspešna je ženska desetina članic kategorije A Prostovoljnega gasilskega društva 

Hajdoše. Hajdošanke gasilke spadajo med najuspešnejše udeleženke gasilskih olimpiad. Prvič so 

stale na stopničkah leta 1996 na Danskem, drugič leta 2001 na Finskem in tretjič leta 2005 na 

Hrvaškem. V letu 2013 pa so udeleženci olimpijade v Franciji osvojili tri zlata odličja. 

 

Skorba 

Skorba leži ob regionalni cesti Ptuj – Maribor, med Spodnjo Hajdino in 

Hajdošami, ob potoku Studenčnica. Zaradi nekdanjega toka Drave je 

njena terasa vijugasta. 

 

Na Gorenčkovem posestvu je bil leta 1906 pri kopanju jarka odkrit keltski 

grob z mečem, sulično ostjo in keramiko. Pri Galunovih v Skorbi 3 so 

našli keramiko in rimski denar, pri Kajnihovih pa leta 1964 žgan rimski grob s pridevki. Mimo vasi 

je vodil rimski vodovod Fram – Poetovio, ki so ga raziskali leta 1918. 

 

Dolgo je bila prevladujoča kmetijska panoga govedoreja, dandanes pa je pravih kmetov vse manj. 

Ti, ki so, se povečini ukvarjajo s svinjerejo in perutninarstvom. 

 

Skorba je znana po centralnem vodnem črpališču, ki zagotavlja vodo za bližnjo in daljno okolico. V 

Skorbi je sedem plitvih vodnjakov in štirje globinski vodnjaki. 

 

Zelo pestro je kulturno dogajanje, za katerega skrbi predvsem Kulturno društvo Skorba. 

 

Slovenja vas 

Vas je speljana na vzhodnem delu Dravskega polja in leži na dravski terasi ob odvodnem prekopu 

zlatoliške hidroelektrarne. Skozi njo pelje magistralka Ptuj – Maribor in leži na obrobju občine. Pod 

naseljem je nekoč izviral potok Studenčnica, ki je po izgradnji dravskega prekopa za 

hidroelektrarno presahnil. Vas leži na nadmorski višini 235 m in je precej razpotegnjena. 
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Posebnosti so vodni stolp ob magistralni cesti, industrijska cona na obrobju vasi, ki meji na 

Zlatoličje, odvodni kanal hidroelektrarne. 

 

Srce Slovenje vasi pa je v domači cerkvi, sodobne arhitekture. Leta 1992 je vas namreč dobila 

novo cerkev z imenom Marija Vnebovzeta. 

 

Prst je peščena in manj rodovitna. Njive so na terasi zahodno od vasi. Poglavitne poljščine so rž, 

krompir in ajda. V bližini so nasadi hmelja ptujskega Kmetijskega kombinata, travniki so pod teraso 

proti Dravi, kjer je tudi mešan obdravski gozd. Največ je goveda, svinj in perutninarstva. Sadja je 

malo. Precej je brajd, povečini samorodnega kvintona in izabele. 

 

V zahodnem delu naselja se je iz nekoč Mercatorjevih skladišč razvila mala industrijska cona, v 

kateri imajo sedež različna podjetja. 

 

Spodnja Hajdina 

Spodnja in Zgornja Hajdina predstavljata eno najpomembnejših cestno 

prometnih križišč v SV Sloveniji. Tu je namreč cestni križ, ki povezuje sever z 

jugom in vzhod z zahodom. 

 

Hajdina se kot Ghandin v zgodovinskih virih prvič omenja leta 1164. Leta 1202 se je Hajdina 

razdelila na Spodnjo ter Zgornjo Hajdino. Obe vasi sta se takrat razdelili tudi v lastninskem smislu. 

Spodnja Hajdina je postala last Salzburških gospodov, Zgornja Hajdina pa last deželnih knezov. 

 

Na Spodnji Hajdini so najdeni pomembni arheološki ostanki naše preteklosti. Med odkritim ilirskim 

žarnim grobiščem iz rimskega obdobja z veliko nekropolo ter približno 200 grobovi in ostanki 

stavb, izstopata I. in II. mitrej, ki sta bila odkrita 1898/99. in 1902. leta ter sta ena izmed 

najpomembnejših dokazov o mitraizmu na slovenskih tleh. 

 

Na Spodnji Hajdini se poleg uprave kooperantov Perutnine Ptuj in lesno predelovalne industrije 

vse bolj razvija tudi gradbeništvo. Zelo razvito je vrtnarstvo, medtem ko kmetijskih površin ni tako 

veliko. 

 

Nekdanjo hajdinsko vaško gmajno, kjer so naši mladeniči in mladenke v preteklosti pasli krave, so, 

po nekdaj pašni površini, kjer je bilo tudi veliko topolov, kasneje lovci zasadili smrekov gozd. 

Gmajna je bila v lasti vaščanov Spodnje Hajdine, ki so ob nastanku Golf igrišča svoje deleže 

odstopili v najem podjetju Golfinvest d.o.o. 

 

Zgornja Hajdina 

Zgornja in Spodnja Hajdina predstavljata eno najpomembnejših cestno prometnih križišč v SV 

Sloveniji. Tu je namreč cestni križ, ki povezuje sever z jugom in vzhod z zahodom. Z realizacijo 

načrta Phirmske avtoceste je v Sloveniji to najpomembnejše stičišče cestnih povezav. 

 

Hajdina se kot Ghandin v zgodovinskih virih prvič omenja leta 1164. Leta 1202 se je Hajdina 

razdelila na Zgornjo in Spodnjo Hajdino. Obe vasi sta se takrat razdelili tudi v lastninskem smislu. 

Zgornja Hajdina je postala last deželnih knezov, Spodnja Hajdina pa last Salzburških gospodov. 
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Zgornja Hajdina takrat ni bila v mejah, kot je danes. Raztezala se je ob zgornji in spodnji dravski 

terasi. Naselje ob dravski terasi je bilo v preteklosti skoraj izključno poseljeno s kmečkim 

prebivalstvom. 

Danes je naselje mešano kmetijsko in podjetniško. Večina prebivalcev je zaposlenih. Del naselja 

nad železniško progo je poseljen z mlajšimi družinami - prebivalci so zaposleni na Ptuju, v 

Kidričevem in drugje. Nekaj je samostojnih podjetnikov in družb z omejeno odgovornostjo. 

 

Glavne značilnosti so farna cerkev Sv. Martina in Osnovna šola Hajdina z vrtcem, na Hajdini je tudi 

sedež Občine Hajdina, pošta, vrtec, lekarna, splošna ambulanta, zobozdravstvena ambulanta, 

internistična specialistična ambulanta  in pokopališče. 

 

Tabela 2-1: Indeks razvojne ogroženosti 

Razvojne regije (NUTS-3) in kohezijski regiji (NUTS-2) Indeks (Indeks, SLO = 100) 

VZHODNA SLOVENIJA 127,0 

v tem  

POMURSKA 159,5 

NOTRANJSKO-KRAŠKA 127,0 

PODRAVSKA 116,8 

SPODNJEPOSAVSKA 116,8 

ZASAVSKA 113,9 

KOROŠKA 103,9 

JUGOVZH. SLOVENIJA 101,7 

SAVINJSKA 92,3 

ZAHODNA SLOVENIJA 73,0 

v tem  

GORIŠKA 93,8 

GORENJSKA 83,1 

OBALNO-KRAŠKA 82,4 

OSREDNJESLOVENSKA 8,7 
Vir: Državni razvojni program 2007-2013 

 

 

Občina Hajdina se nahaja v podravski regiji, katere indeks razvojne ogroženosti znaša 116,8 in 

ki se po svoji nerazvitosti uvršča na tretjo mesto med regijami. Podravje obsega desetino 

slovenskega ozemlja in je po velikosti na petem mestu med slovenskimi regijami. Po gostoti 

naseljenosti z 147,1 prebivalci/km2 je na tretjem mestu v Sloveniji. Število prebivalstva v Podravju 

upada. Posledica nizke rodnosti je zniževanje deleža mladega prebivalstva in povečanje deleža 

starejšega prebivalstva. Značilen je pozitiven selitveni prirast (iz tujine), kar ob rahlem upadanju 

števila prebivalstva in negativni nataliteti blaži negativne demografske trende regije 
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Slika 2-3: Podravska regija 

 

 

Tabela 2-2: Število prebivalcev in gospodinjstev po naseljih občine  

NASELJE 

PREBIVALCI GOSPODINJSTVA 

1.1.2002 1.1.2013 1.1.2002 1.1.2013 

Draženci 483 542 169 222 

Gerečja vas 534 563 174 232 

Hajdoše 595 644 190 243 

Skorba 372 363 115 148 

Slovenja vas 509 546 176 226 

Spodnja Hajdina 195 249 77 133 

Zgornja Hajdina 804 847 276 352 

SKUPAJ 3492 3736 1168 1556 

Vir: Statistični urad RS, letopis 2002, SI-STAT podatkovni portal 

(http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/Dem_soc.asp). 
 

Po podatkih popisa iz leta 2002 Občini Hajdina živi 3.736 prebivalcev, kar predstavlja 0,18% 

prebivalstva Slovenije ter 1,15% prebivalstva regije Podravje. Velikih sprememb v številu 

prebivalcev v občini Hajdina od leta 2000 pa do danes ni opaziti. Gostota naseljenosti je 171,4 

prebivalstva na km2, kar pomeni da spada Občina Hajdina med gosteje naseljene občine v 

Spodnjem Podravju, gostota naselitve je tudi večja od povprečja v Podravju in Sloveniji. Naravni 

prirast v Občini Hajdina je sicer pozitiven, občina pa beleži negativen selitveni prirast. Povprečna 

starost prebivalcev Občine Hajdina je 42,8 let, kar je višje od povprečja v Podravju in Sloveniji, kjer 

povprečna starost znaša 41,8 let. Če primerjamo podatke o prebivalcih po starostnih skupinah 

ugotovimo, da v Občini Hajdina živi 14,3% prebivalcev starih od 0-14 let, 68,7% je starih med 15 in 

64 let, le–ti predstavljajo aktivno prebivalstvo, starejših od 65 let je 17,1%. Starejša populacija 

prebivalcev v Občini Hajdina iz leta v leto narašča, kar je tudi značilno za vse občine Spodnjega 

Podravja, celotne regije ter Slovenijo. 
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V Občini Hajdina je bilo konec leta 2012 registriranih1 291 pravnih oseb, od tega:  

• 77 gospodarskih družb in zadrug, 

• 142 samostojnih podjetnikov posameznikov, 

• 2 pravni osebi javnega prava, 

• 6 nepridobitnih organizacij - pravne osebe zasebnega prava, 

• 43 društev, 

• 21 drugih fizičnih oseb opravlja registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti. 

 

Po Sklepu o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti v RS Republiki Sloveniji za leto 2010 (Ur. l. 

RS, št. 70/2010) Občina Hajdina spada v območje z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v 

Republiki Sloveniji in sicer v območje C.  

 

Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji je bila decembra 2012 13-odstotna, ravno tako tudi 

oktobra 2013. 

 

Tabela 2-3: Delovno aktivno prebivalstvo, primerjalno, december 2012 - oktober 2013  

 

Delovno aktivno 

prebivalstvo 

Registrirane 

brezposelne osebe 

Stopnja registrirane 

brezposelnosti 

dec. 2012 okt. 2013 dec. 2012 okt. 2013 dec. 2012 okt. 2013 

SLOVENIJA 792.948 797.964 111.471 118.721 13,0 13,0 

Podravska regija 117.420 119.133 20.199 19.602 14,7 14,1 

Občina Hajdina 1.462 1476 169 157 10,4 9,6 

Vir: SURS - Podatkovni portal SI-STAT, demografsko in socialno področje  

 

Tabela 2-4: Povprečna plača v Občini Hajdina, primerjalno, december 2012 - oktober 2013 

 

Povprečna mesečna plača na zaposleno osebo 

bruto neto 

dec. 2012 okt. 2013 dec. 2012 okt. 2013 

SLOVENIJA 1.534,54 € 1.526,11 € 1.000,21 € 999,99 € 

Podravska regija 1.399,40 € 1.403,98 € 924.96 € 931,50 € 

Občina Hajdina 1.013,43 € 1.097,25 € 700,50 € 750,54 € 

Vir: SURS - Podatkovni portal SI-STAT, demografsko in socialno področje  

 

                                                      
1
 Vir: http://www.ajpes.si/doc/Registri/PRS/Porocila/posl_subj_obc_skup_31122012.pdf 
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2.2 Pregled in analiza obstoječega stanja 

 

Zakon o lokalni samoupravi v svojem 21. členu določa, da občina samostojno opravlja lokalne 

zadeve javnega pomena. Med nalogami, ki jih opravlja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev 

je tudi skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, skrb za zbiranje in odlaganje 

odpadkov in druge dejavnosti varstva okolja. Podrobneje so njene naloge in pristojnosti v zvezi z 

varstvom okolja opredeljene v Zakonu o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 32/93 in 1/96). Eno temeljnih 

načel tega zakona je tudi kolektivno ukrepanje in sodelovanje države, lokalnih skupnosti in 

povzročiteljev obremenjevanja okolja. Zakon o varstvu okolja v 26. členu določa, da je odvajanje in 

čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda obvezna lokalna javna služba. To pomeni, da je 

lokalna skupnost odgovorna za pripravo ter izvedbo nujnih investicij, ki so vezane na odvajanje in 

čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda. 

 

Celotna Občina Hajdina je imela po podatki Statističnega urada dne 1.1.2013 3.736 prebivalcev ter 

1.556 gospodinjstev.  

 

V skladu z 22. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 

(Ur. l. RS, št. 88/11 in 8/12) je občina Hajdina v poročevalski tabeli za občine – Poročilo o 

doseženih standardih opremljenosti za leto 2011 – dosegala standarde opremljenosti, ki jih 

prikazujemo v tabeli 2-5. 

 

Tabela 2-5: Doseženi standardi opremljenosti na območju občine Hajdina 

ID območje 

poselitve 

Delež obremenitve s komunalno odpadno vodo, 

ki se odvaja v javni kanalizacijski sistem (%) 

Ime aglomeracije 

14039 80 Gerečja vas 

14422 90 Gerečja vas – Kaludra  

14425 10 Zgornja Hajdina - Kozja vas  

16415 35 Slovenja vas, Hajdoše in Skorba 

16416 65 Spodnja in Zgornja Hajdina 

30652 55 Draženci 

*Vir: Občinska uprava občine Hajdina( oktober 2012) 

 

Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 41/04m s spremembami) v 26. členu določa, da je odvajanje 

in čiščenje komunalnih in padavinskih voda obvezna lokalna javna služba. To pomeni, da je 

lokalna skupnost odgovorna za pripravo sanacijskih programov ter izvedbo nujnih investicij, ki so 

vezane na odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda. 

 

Za spodbujanje manjšega obremenjevanja okolja ter pospešeno odpravljanje njegovih posledic, 

predpisujeta država in lokalna skupnost instrumente v obliki plačil davkov, taks in povračil. 

Pobrana sredstva se posredno vračajo investitorjem v obliki nepovratnih sredstev namenjenih 

investicijam za zmanjševanje obremenjevanja okolja. 

 

V Občini Hajdina se zavedajo razsežnosti problema onesnaževanja podtalnice s sanitarnimi 

odplakami in fekalijami, saj se iz zalog podtalnice na lokaciji naselja Skorba črpa voda za 
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oskrbovanje 18.000 gospodinjstev v regiji. Občina Hajdina leži na območju Dravskega polja 

bogatem s pitno vodo, katera je osnovnega pomena za spodnje podravsko regijo. Z urejanjem 

odvajanja odpadnih voda občina Hajdina pomembno vpliva na neoporečnost podtalnice in na 

izboljšanje stanja okolja celotne regije.  

 

Po Pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 

105/02) morajo biti naselja na vodovarstvenem območju opremljena z javno kanalizacijo za 

odvajanje komunalne odpadne vode. Zato so nujni ukrepi za preprečevanje nadaljnjega 

onesnaževanja podtalnice na območju občine Hajdina, z izgradnjo ustreznih kanalizacijskih 

sistemov za odvajanje odpadnih komunalnih voda. 

 

Skrb za varovanje okolja je prisotna tudi v občini Hajdina. Leta 1999 so pri podjetju TMD INVEST 

d.o.o. iz Ptuja naročili izdelavo idejnega projekta za sistem fekalne kanalizacije na območju 

celotne občine Hajdina in naselja Kungota pri Ptuju iz sosednje občine Kidričevo. V nekaterih delih 

naselij občin Hajdina je že zgrajena kanalizacija od koder se vodijo odpadne vode na CČN Ptuj. Za 

ohranitev čistega okolja je potrebno nadaljevati z začetimi investicijami na področju odvajanja in 

čiščenja komunalnih odpadnih voda. Zato se je investitorka odločila, da nadaljuje z gradnjo 

kanalizacije v skladu s prej navedenim idejnim projektom in sprejetim načrtom razvojnih 

programov občine za obdobje 2012-2015.  

 

V preteklih letih so bili v občini Hajdina že izvedeni projekti za izgradnjo kanalizacije na nekaterih 

odsekih v naseljih. Konec leta 2013 imamo na območju občine Hajdina zgrajeno kanalizacijsko  

omrežje v skupni dolžini 31.911 m, ki obsega 682 hišnih priključkov. Na kanalizacijo je trenutno 

priključenih 2822 prebivalcev občine Hajdina. S pričujočim projektom bo na novo zgrajenega še 

4.426 m novega kanalizacijskega omrežja ter pripravljenih 120 novih hišnih priključkov. 

 

Glede na to, da sta naravni in selitveni prirast v občini pozitivna lahko posledično sklepamo, da se 

število prebivalstva povečuje in iz tega razloga posredno tudi povpraševanje po priključitvi na 

kanalizacijsko omrežje. 

 

Prav tako ne smemo pozabiti pereče problematike onesnaževanja vodnih virov in s tem povezana 

najožja vodovarstvena območja, katere bomo z investicijo zaščitili pred nadaljnjim 

onesnaževanjem. 

 

Z namenom zagotavljanja priključitve na kanalizacijsko omrežje občina Hajdina s tem projektom 

namerava izvesti investicijo v izgradnjo 37 sekundarnih kanalov v naseljih občine Hajdina v skupni 

dolžini 4.426,00m in treh (3) črpališč.  

 

Dela se bodo izvedla v treh sklopih: 

� SKLOP I v naseljih Draženci, Spodnja Hajdina in Gerečja vas, v skupni dolžini 1.187,00 m, 

� SKLOP II v naseljih Skorba in Zgornja Hajdina, v skupni dolžini 1.061,00 m, 

� SKLOP III v naseljih Slovenja vas in Hajdoše, v skupni dolžini 2.178,00 m. 
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Tabela 2-6: Prikaz novih sekundarnih odcepov kanalizacije po naseljih 
KANAL Dolžina v m ODCEP Št. hišnih priključkov 

SKLOP I 1.187  29 
DRAŽENCI 696  14 
KANAL 1.1 168 RJ 61 – RJ 64 podaljšanje 3 

1.6 163 RJ 37 - RJ K 3 
1.3 145 RJ 36 – RJ 40 3 
1.2 220 RJ 23 – RJ 29 5 

SPODNJA HAJDINA 328  7 
KANAL 
 7.0 328 RJ 51 – RJ 37 7 

GEREČJA VAS 163  8 
KANAL 
 

10.0 76 RJ 107 – RJ 3 3 
6.7 87 RJ 134 – RJ 4 5 

SKLOP II 1.061,00  28 
SKORBA 589  11 
KANAL 
 
 

6.2 93 RJ 45 – RJ 5 4 
7.1 130 RJ 2 – RJ 3 2 
7.2 182 RJ 4 – RJ 6 2 
6.1 184 RJ 12 – RJ 5 3 

ZGORNJA HAJDINA 472  17 
KANAL 
 
 

4.3 165 RJ 3 – RJ 107 5 
3.4 121 RJ 96 – RJ 23 5 
3.5 65 RJ 10 – RJ 22 3 
3.6 121 RJ 105 – RJ 21 4 

SKLOP II 2.178  63 
SLOVENJA VAS 547  19 
KANAL 
 
 

17.3 130  2 
17.4 157  7 
17.5 130  6 
17.6 130  4 

HAJDOŠE 1631  44 
KANALI 
 
 

4.0 80  2 
S 18.0 
S 20.0 
S 20.1 
S 21.0 

125 

 

4 

S 16.0 
S 16.1 158  4 

S 14.1 
S 14. tlačni 108  1 

ČRPALIŠČE Č 4 / Na kanalu S 14.1  
KANALI S 11.0 101  3 

S 11.1 
S 11.1 tlačni 189  2 

ČRPALIŠČE Č 3 / Na kanalu S 11.1  
KANALI S 7.0 

S 8.0 155  4 

S 13.0 383  12 
S 5.0 
S 5.1 

S 5.0 tlačni 
332 

 
12 

ČRPALIŠČE Č 2 / Na kanalu S 5.0  

SKUPAJ  4.426  120 

Vir: občinska uprava, december 2013                    
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2.3 Organiziranost odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode na 
področju občine Hajdina 

 

Naziv podjetja: Komunalno podjetje Ptuj d.d.. 

Sedež družbe: Puhova ulica 10, 2250 Ptuj. 

Telefon: 02 / 787 51 11. 

Faks: 02 / 771 36 01. 

Elektronska pošta: tajnistvo@komunala-ptuj.si. 

 

Komunalno podjetje Ptuj kot delniška družba obstaja od vpisa spremembe v sodni register 

Okrožnega sodišča na Ptuju, dne 9. 9. 1996 pod št. vložka 1/01412/00.  Standardna klasifikacija 

dejavnosti je 36.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode. Osnovni kapital družbe znaša 

706.417,96 EUR. Družba je v mešani javno-zasebni lasti, pri čemer je 98,71% delnic v lasti občin, 

1,29% pa v zasebni lasti. Lastniški deleži posameznih občin na dan 01. 12. 2013 znašajo: 

� Mestna občina Ptuj: 58,86% 

� Občina Cirkulane: 3,50%, 

� Občina Destrnik: 0,37%, 

� Občina Dornava: 0,67%, 

� Občina Gorišnica: 9,82%, 

� Občina Hajdina: 2,06%, 

� Občina Juršinci: 0,30%, 

� Občina Kidričevo: 7,32%, 

� Občina Majšperk: 2,87%, 

� Občina Markovci: 7,52%, 

� Občina Podlehnik: 0,38%, 

� Občina Sv. Andraž: 0,18%, 

� Občina Trnovska vas: 0,18%, 

� Občina Videm: 1,67%, 

� Občina Zavrč: 3,36%, 

� Občina Žetale: 0,46%. 

 

Komunalno podjetje Ptuj izvaja za potrebe Občine Hajdina vsa tista opravila, ki omogočajo in 

zagotavljajo nemoteno oskrbo prebivalstva s proizvodi in storitvami javnega pomena. 

 

Dejavnosti družbe:  

� dejavnosti gospodarskih javnih služb: dejavnost proizvodnje in distribucije vode; dejavnost 

odvajanja in čiščenja odplak, dejavnost proizvodnje in distribucije toplote; 

� dejavnost opravljanja storitev: dejavnost komunalno logističnih storitev, dejavnost gradenj, 

čiščenje javnih površin, vzdrževanje prometnih površin, urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov 

in zelenih površin, vzdrževanje javne razsvetljave, upravljanje s parkirišči in odvoz nepravilno 

parkiranih vozil, plakatiranje,… 

� laboratorij. 
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Naloge Komunalnega podjetja Ptuj: 

� oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda;  

� oskrba industrijskih in drugih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni 

rabi;  

� odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda;  

� ravnanje s komunalnimi odpadki;  

� odlaganje ostankov komunalnih odpadkov;  

� upravljanje, vzdrževanje in obnova vodovodnih, kanalizacijskih in ostalih komunalnih 

objektov in naprav, namenjenih opravljanju gospodarskih javnih služb;  

� vodenje inventarizacije komunalnih objektov in naprav, ki zadevajo pitno vodo, odpadno 

vodo in odpadke (katastri);  

� javna snaga in čiščenje javnih površin;  

� urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin;  

� javna razsvetljava v naseljih;  

� urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne in 

regionalne ceste.  

 

Podjetje izvaja v obliki javnih pooblastil tudi naloge v zvezi z dejavnostmi, ki jih opravlja ali v zvezi s 

sredstvi, ki jih ima v upravljanju ali s katerimi razpolaga, predvsem pa: 

 

� strokovno tehnične in razvojne naloge ter investicijsko načrtovanje v zvezi z 

gospodarjenjem s komunalnimi infrastrukturnimi objekti in napravami,  

 

� izdaja soglasja in dovoljenja za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje 

in na druge komunalne objekte in naprave, določa pogoje in izdaja soglasja k dovoljenjem 

za posege v prostor, če ti zadevajo komunalno infrastrukturo.  
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2.4 Temeljni razlogi za investicijsko namero  

 

Namen investicije je izgradnja novega kanalizacijskega sistema za odvod odpadnih vod v naseljih 

občine Hajdina v skupni dolžini 4.4726 m, vključno z izgradnjo treh novih črpališč. 

 

Temeljni razlogi za investicijsko namero so: 

� varovanje podtalnice Dravskega polja in s tem izboljšanje stanja okolja v regiji; 

� rešitev onesnaževanja okolja z odpadnimi vodami, 

� implementacija evropskih in nacionalnih programov in strategij na področju varovanja 

okolja v skladu z nacionalnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode  (novelacija za obdobje 2005 do leta 2017) in Operativnim programom 

krepitve regionalnih razvojnih potencialov;  

� vzpostavitev kakovostnejšega življenjskega okolja;  

� zmanjševanje odhajanja mladih iz tega območja občine in s tem zapuščanje obdelovalne 

zemlje oz. stimuliranje prisiljevanja mladih družin;  

� realizacija  projektov, ki jih je Občina Hajdina umestila v Načrt razvojnih programov, 

� izgradnja 4.426 m novega kanalizacijskega omrežja z 120 novimi hišnimi priključki; 

� povečati število prebivalcev, ki so priključeni na kanalizacijski sistem, z 2.822 na 3.255.  

 

Pričakovani učinki in rezultati obravnavanega projekta so prikazani v spodnji tabelah 

 

Tabela 2-7: Pričakovani učinki izvedbe investicije  

 
Tabela 2-8: Pričakovani rezultat investicije 

Rezultat 

 
Začetna vrednost 

(31.12.2013) 

Načrtovana vrednost 2 leti 

PO ZAKLJUČKU operacije 
Število prebivalcev, ki bodo priključeni na 
kanalizacijski sistem, ki je predmet operacije 2822 3255 

 

Rezultati projekta bodo doseženi najkasneje 2 leti po zaključku operacije, to je najkasneje 

31.12.2017. 

 

 

Učinek 

 

Začetna vrednost 

(31.12.2013) 

Načrtovana vrednost ob 

zaključku operacije 
Dolžina kanalizacijskega omrežja – odpadna 
kanalizacija (v km) 31,911 36,337 

Število pripravljenih hišnih priključkov 682 802 
Število komunalno opremljenih naselij z novim 
ali obnovljenim kanalizacijskim omrežjem 7 7 
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV 
INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z 
RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 

Ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je v skladu z: 

 

� Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, (novelacija za 

obdobje od leta 2005 do leta 2017); 

� Nacionalnim programom varstva okolja (Uradni list RS, št. 83/99);  

� Direktivo Sveta ES 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode;  

� Direktivo Parlamenta in Sveta ES 2000/60/ES;  

� Državnim razvojnim programom 2007-2013;  

� Nacionalni strateškim referenčnim okvirom 2007-2013;  

� Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013, 

� Strategija razvoja Slovenije 

� Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 

� Območni razvojni program Spodnje Podravje za obdobje 2007-2013 

 

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je eden ključnih 

izvedbenih aktov za doseganje ciljev iz Nacionalnega programa varstva okolja. Nanaša se na 

varstvo površinskih in podzemnih voda pred vnosom dušika in fosforja zaradi odvajanja komunalne 

odpadne vode, na vodovarstvenih območjih in območjih kopalnih voda pa tudi pred 

onesnaževanjem voda s fekalnimi bakterijami. 

 

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je izvedbeni akt, s katerim so 

določena poselitvena območja, za katera je treba zagotoviti v predpisanih rokih odvajanje 

komunalne odpadne vode v kanalizacijo in čiščenje v čistilnih napravah. 

 

V skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se bo 

predvidena investicija izvajala na naslednjih območjih poselitve: 

 

Slovenja vas, Skorba in Hajdoše: 

Naselja Slovenja vas, Skorba in Hajdoše spadajo v aglomeracijo 16415 Hajdoše, območje 

poselitve, ki so obremenjena med 2.000 PE in 15.000 PE in ne ležijo na prispevnih območjih, 

občutljivih območjih, ki morajo biti opremljena z javno kanalizacijo z zagotovljenim sekundarnim 

čiščenjem komunalne odpadne vode do 31. decembra 2015. Na teh območjih se investicije, ki 

zagotavljajo tercialno čiščenje komunalne odpadne vode, štejejo za skladne z operativnim 

programom, če so tehnično-tehnološko in ekonomsko upravičene. Območja so navedena v prilogi 

6 operativnega programa, katera pa ni priloga DIIP-a. 

 

Draženci: 

Naselje Draženci  spada v aglomeracijo 30652 Draženci, območja poselitve, ki so obremenjena 

med 50 PE in 2.000 PE z gostoto obremenjenosti večjo od 20 PE/ha ter večjo od 10 PE/ha na 

območjih s posebnimi zahtevami, morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in zagotovljenim 
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ustreznim čiščenjem komunalne odpadne vode do 31. decembra 2015. Območja so navedena v 

prilogi 6 operativnega programa, katera pa ni priloga DIIP-a. 

 

Zgornja Hajdina in Spodnja Hajdina: 

Naselji Zgornja Hajdina in Spodnja Hajdina spadata v aglomeracijo 16416 Zgornja Hajdina, 

območja poselitve, ki so obremenjena med 50 PE in 2.000 PE z gostoto obremenjenosti večjo od 

20 PE/ha, ter večjo od 10 PE/ha na območjih s posebnimi zahtevami, morajo biti opremljena z 

javno kanalizacijo in zagotovljenim ustreznim čiščenjem komunalne odpadne vode do 31. 

decembra 2015. Območja so navedena v prilogi 6 operativnega programa, katera pa ni priloga 

DIIP-a. 

 

Gerečja vas 

Naselje Gerečja vas spada v aglomeracijo 14039 Gerečja vas, območja poselitve, ki so 

obremenjena med 50 PE in 2.000 PE z gostoto obremenjenosti večjo od 20 PE/ha, ter večjo od 10 

PE/ha na območjih s posebnimi zahtevami, morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in 

zagotovljenim ustreznim čiščenjem komunalne odpadne vode do 31. decembra 2015. Območja so 

navedena v prilogi 6 operativnega programa, katera pa ni priloga DIIP-a. 

 

Slika 3-1: Kartografski prikaz območja poselitve – Podravje I 
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Področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode urejajo predpisi, izdani na podlagi 

Zakona o varstvu okolja, Zakona o gospodarskih javnih službah, Zakona o vodah in Zakona o 

urejanju prostora. 

 

Pomembnejši predpisi, katerim Občina Hajdina sledi: 

� Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. list RS, št. 

105/02),  

� Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Ur. l. 

RS, št. 35/96), 

� Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za 

njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 35/96), 

� Uredba o taksi za obremenjevanje vode (Ur. l. RS, št. 41/95, 44/95, 8/96, 124/00, 49/01) 

� Soglasje k spremembi cene čiščenja odplak na območju Občine Hajdina Uradni list 

Republike Slovenije, št. 38/2003, 

� Sklep o soglasju povišanju cen storitev čiščenja odpadnih vod v Občini Hajdina, Sklep o 

soglasju povišanju cen storitev odvajanja odpadnih vod v Občini Hajdina, Uradni list 

Republike Slovenije, št. 62/2007 

� Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih 

in padavinskih voda na območju Občine Hajdina, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

11/2008.  
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3.1 Opredelitev razvojnih ciljev glede na pogoje javnega razpisa ter 
določila in upravičene namene razpisne dokumentacije  

 

Občina Hajdina leži na območju Dravskega polja bogatem s pitno vodo, katera je osnovnega 

pomena za spodnje podravsko regijo. Z urejanjem odvajanja odpadnih voda občina Hajdina 

pomembno vpliva na neoporečnost podtalnice in na izboljšanje stanja okolja celotne regije. 

Urejeno zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda je eden od osnovnih razvojnih problemov. 

Je v neposredni povezavi z zaščito kakovosti vodnih virov. Zaostanek pri gradnji teh sistemov bi 

zaviral nadaljnjo urbanizacijo in razvoj turizma. 

 

3.1.1 Predmet projekta 
 

Predmet projekta »IZGRADNJA SEKUNDARNIH ODCEPOV KANALIZACIJE V NASELJIH 

OBČINE HAJDINA« je nadaljnja opredelitev projekta in izbira optimalne variante na podlagi 

finančne in ekonomske analize. 

 

Tako je predmet projekta v sklopu okoljske infrastrukture, izgradnja sistemov za odvajanje 

komunalnih odpadkov (kanalizacijsko omrežje) s ciljem izboljšati stanje okolja v regiji z varovanjem 

podtalnice Dravskega polja.  

 

3.1.2 Namen projekta 

 

Osnovni namen Občine Hajdina za izvedbo predmeta projekta je dejstvo, da je občina Hajdina s 

kanalizacijskim omrežjem (sekundarnimi vodi) slabo pokrita, saj je kanalizacijsko omrežje delno 

zgrajeno v naseljih Draženci, Zgornja Hajdina, Spodnja Hajdina in s primarnimi vodi v naseljih 

Gerečja vas, Skorba in Hajdoše, kar povzroča onesnaženje podtalij in posledično virov pitne vode. 

Pitna voda Dravskega polja je regionalnega pomena, zato z urejanjem kanalizacijskega omrežja 

pomembno vplivamo na izboljšanje stanja okolja celotne regije. Skrb za vodne vire ter posredno za 

kvaliteto vode postaja eden glavnih ciljev stroke in politike. 

 

Namen projekta »IZGRADNJA SEKUNDARNIH ODCEPOV KANALIZACIJE V NASELJIH OBČINE 

HAJDINA« je narediti temeljni korak k celostni ureditvi neustrezno urejenih infrastrukturnih 

razmer na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, večje izkoriščenosti in funkcionalnosti 

naravnih površin v Sloveniji. Z izgradnjo okoljske infrastrukture pričakujemo povečanje zaščite 

podtalnice širše okolice, izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev in boljše pogoje razvoja na 

področju gospodarstva in turizma. 

 

Namen predvidene investicije je pospešiti skladen razvoj z uravnoteženjem družbenega, 

gospodarskega in turističnega razvoja ter razvoj z vidika okolja, z zagotavljanjem visoke življenjske 

ravni in kakovosti zdravja ter bivalnega okolja, s tem dvig življenjskega standarda vseh občanov v 

občini Hajdina. 

 

Na obravnavanem območju je potreben celovitejši pristop, ki pomeni oblikovanje strategije 
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odvajanja in čiščenja odpadnih voda in zaščite vodnih virov, ki bo zadostila dolgoročnim ciljem. 

 

Namen projekta je zgraditi kanalizacijske kanale v naslednjih naseljih: 

 

Draženci 

� KANAL 1.0 v dolžini 168,00 m; odcep od RJ 61 do RJ 64 podaljšanje; 

� KANAL 1.6 v dolžini 163,00 m; odcep od RJ 37 do RJ 6; 

� KANAL 1.3 v dolžini 145,00 m; odcep od RJ 36 do RJ 40; 

� KANAL 1.2 v dolžini  220,00 m; odcep od RJ 23 do RJ 29. 

 

Spodnja Hajdina 

� KANAL 7.0  v dolžini 328,00 m; odcep od RJ 51 do RJ37. 

 

Gerečja vas 

� KANAL 10.0  v dolžini 76 ,00 m; odcep RJ 107 do RJ 3; 

� KANAL 6.7 v dolžini  87,00 m; odcep od RJ 134 do RJ 4. 

             

Skorba 

� KANAL 6.2 v dolžini    93,00 m; odcep od RJ 45 do RJ 5; 

� KANAL 7.1 v dolžini   130,00 m; odcep od RJ  2 do RJ 3; 

� KANAL 7.2. v dolžini  182,00 m; odcep od RJ 4 do RJ 6; 

� KANAL 6.1. v dolžini  184,00 m; odcep od RJ 12 do RJ 5. 

 

Zgornja Hajdina 

� KANAL 4.3. v dolžini 165,00 m; odcep od RJ 3 do RJ 107; 

� KANAL 3.4. v dolžini 121,00 m; odcep od RJ 96 do RJ 23; 

� KANAL 3.5. v dolžini  65,00 m; odcep od RJ 10 do RJ 22; 

� KANAL 3.6. v dolžini 121,00 m; odcep od RJ 105 do RJ 21; 

                         

Slovenja vas 

� KANAL 17.3  v dolžini 130,00 m; 

� KANAL 17.4  v dolžini 157,00 m;  

� KANAL 17.5.  v dolžini 130,00 m;  

� KANAL 17.6.  v dolžini 130,00 m.  

 

Hajdoše 

� KANAL S 4.0  v dolžini  80,00 m; 

� KANALI S 18.0, S 20.0 , S 20.1, S 21.0  v dolžini 125,00 m;  

� KANALI S 16.0, S 16.1, v dolžini 158,00 m;  

� KANALI S 14.1, S 14. TLAČNI v dolžini 108,00 m;  

� ČRPALIŠČE Č 4 na KANALU S 14.1; 

� KANALI S 11.0, v dolžini 101,00 m;  

� KANALI S 11.1, S 11.1 TLAČNI   v dolžini 189,00 m;  

� ČRPALIŠČE Č 3 na KANALU S 11.1; 

� KANALI S 7.0, S 8,0   v dolžini 155,00 m;  
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� KANALI S 13.0  v dolžini 383,00 m;  

� KANALI S 5.0,  S 5.1. S 5.2 S 5.0  TLAČNI v dolžini 332,00 m;  

� ČRPALIŠČE Č 2 na KANALU S 5.0. 

                    

3.1.3 Cilji projekta 
 

S cilji investicije na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod bo investitor 

zasledoval sledeče namene: 

 

� urejeno odvajanje odpadne vode in omejitev izpusta odpadnih voda v okolje;  

� izboljšati stanje okolja regije; 

� zagotoviti oskrbo s kakovostno in zdravo pitno vodo v občini Hajdina in v regiji;  

� meddržavna obveznost;  

� izvajanje strateške usmeritve države na področju komunalne infrastrukture;  

� implementacija veljavnih predpisov s področja okolja;  

� drugo.  

 

S specifičnim ciljem izgraditi določene sekundarne kanalizacijske odseke, ki so v tem trenutku 

najbolj potrebni s stališča novih poselitvenih potreb in zavarovanja podtalnice.  

 

Z namenom doseganja sledečih ciljev: 

� izboljšanje učinka čiščenja odpadnih voda;  

� zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja v podtalnico Dravskega 

polja;  

� izločanje biološko razgradljivih in nevarnih odpadkov;  

� varovanje in zaščita vodnih virov regije;  

� sanacija virov onesnaževanja iz naselij;  

� izboljšanje kakovosti življenja;  

� zagotoviti enakovredne bivalne pogoje na podeželskih območjih;  

� zmanjšati razvojno ogroženost;  

� povečanje števila prebivalcev v občini;  

� priseljevanje mladih družin;  

� dvig BDP;  

� preprečiti odseljevanje mladih;  

� izgradnja 4.426 m novih sekundarnih odcepov kanalizacije v naseljih občine Hajdina, ter 

povečati dolžino izgrajenega kanalizacijskega omrežja z obstoječih 31,911km na  36,338 

km; 

� priključitev novih gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje z izgradnjo 120 novih hišnih 

priključkov, ter po izvedbi investicije doseči 802 hišnih priključkov; 

� povečati število prebivalcev občine Hajdina, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem na 

3.255 prebivalcev (predvidena je vključitev 433 prebivalcev na novo kanalizacijsko 

omrežje), 
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Tabela 3-1: Merljivi rezultati projekta 

NASELJE KANAL 
DOLŽINA 

v m 

Gospodinjstva, katera se 
bodo priključila na CČN 

PTUJ 

ŠTEVILO 
HIŠNIH 

PRIKLJUČKOV 

OBREMENITEV 
PE 

DRAŽENCI 
1.0-

podaljšanje 168 89, 90/a, 90/b 3 10 

DRAŽENCI 1.6 163 63, 64, 65 3 11 
DRAŽENCI 1.3 145 43, Zg. Hajdina 7,7/c 3 7 

DRAŽENCI 1.2 220 76, 76/a, 76/b, 76/c 5 29 
SPODNJA 
HAJDINA 

7.0 328 22, 22/a, 22/b, 22/c, 22/e 7 25 

GEREČJA 
VAS 10.0 76,00 37/a, 37/b, 37/c 3 19 

GEREČJA 
VAS 

6.7 87,00 94, 95, 96, 97, 98 5 14 

SKORBA 6.2 93 14/a, 16, 17/a, 19 4 25 
SKORBA 7.1 130 26, 28 2 4 
SKORBA 7.2 182 27/b, 29 2 5 
SKORBA 6.1 184 34, 35, 36 3 14 
ZGORNJA  
HAJDINA 

4.3 165 81/b, 83, 83/a, 83/b, 83/c 5 24 

ZGORNJA  
HAJDINA 

3.4 121 130, 130/a, 130/b, 131, 
131/c 5 17 

ZGORNJA  
HAJDINA 

3.5 65 132/a, 132/b, 132/c 3 9 

ZGORNJA  
HAJDINA 3.6 121 133/a, 134/a, 134/b, 134/c 4 18 

SLOVENJA  
VAS 

17.3 130 30/a, 30/b 2 2 

SLOVENJA 
VAS 

17.4 157 27/a, 27/b, 27/c, 29, 29/a, 
29/b, 29/f 7 13 

SLOVENJA 
VAS 

17.5 130 24/a, 24/b, 24/c, 29/c, 29/e 6 6 

SLOVENJA 
VAS 

17.6 130 20/a, 20/b, 21/a, 21/b 4 12 

HAJDOŠE S 4.0 80 11/a, 11/c 2 5 

HAJDOŠE 
S 18.0, S 

20, S 20.1, 
S 21.0 

125 78/a, 78/d, 81, 95 4 8 

HAJDOŠE 
S 16.0, S 

16.1 158 78/e, 78/f, 84, 84a 4 14 

HAJDOŠE 
S 14.1, S 

14T 108 n.h. 1 6 

HAJDOŠE S 11.0 101 1, 13, Slovenja vas 73 3 22 

HAJDOŠE 
S 11.1, S 

11.1 T 189 1/d, Slovenja vas 72/a 2 4 

HAJDOŠE S 7.0, S 8.0 155 2, 2/a, 2/b, 2/c 4 13 

HAJDOŠE S 13.0 383 45, 49, 50, 52, 57/a, 60/b, 
60/a, 61, 63, 66, 66/a, 67 12 39 

HAJDOŠE 
S 5.0, S 5.1, 

S 5.2 T 332 10, 10/a, 10/c, 10/d, 7, 7/a, 
7b, 7/c, 8/b, 8/c, 5/b, 6 12 58 

SKUPAJ  4.426  120  

Vir: občinska uprava, december 2013 
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3.2 Preveritev usklajenosti operacije s strategijami, politikami in 
razvojnimi programi  

 

V tej točki bomo prikazali preveritev usklajenosti operacije s : 

� Strategijo razvoja Slovenije,  

� Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013,  

� z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode  

� z Nacionalnim programom varstva okolja,  

� z Regionalnim razvojnim programom  

� in drugimi strateškimi in izvedbenimi dokumenti Republike Slovenije, razvojne regije in 

samoupravne lokalne skupnosti. 

 

Uveljavitev pravnega reda Evropske unije na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 

vode se nanaša na implementacijo določb direktive Sveta ES 91/271/EGS o čiščenju komunalne 

odpadne vode ter na podlagi skupnih stališč EU do pogajalskih izhodišč na področju okolja 

(CONF-SI11/01). 

 

Ne glede na določbe direktive Sveta ES 91/271/EGS je treba z ukrepi odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode zagotoviti izpolnjevanje tudi naslednjih obveznosti, ki izhajajo 

neposredno iz krovne vodne direktive Parlamenta in Sveta ES 2000/60/ES in iz direktiv, ki so 

združene v njen okvir: 

 

� izpolnjevanje zahtev v zvezi z doseganjem dobrega kemijskega stanja površinskih in 

podzemnih vodah do leta 2015; 

� izpolnjevanje zahtev glede predpisanih standardov kakovosti površinskih in podzemnih 

voda, če so namenjene oskrbi prebivalstva s pitno vodo;  

� preprečevanje pojava evtrofikacije površinskih voda na občutljivih območjih in  

� izpolnjevanje zahtev glede okoljskih standardov kakovosti za površinske vode, ki veljajo za 

kopalne vode.  

 

Ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je za Republiko Slovenijo glede na višino 

potrebnih vlaganj največja okoljska investicija, ki je dolgoročna in za katero je pričakovati, da se ji 

bodo v obdobju do leta 2015 zastavili novi robni pogoji tako glede rokov izvedbe, predvsem pa 

glede stopnje varstva, ki jo morajo posamezni ukrepi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 

vode zagotoviti. 

 

3.2.1 Usklajenost predmetnega projekta z razvojnimi strategijami in politikami 

 

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je program koordiniranih 

ukrepov države in občin za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi 

nastajanja komunalne odpadne vode. 
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Poglaviten cilj programa je, da se v Republiki Sloveniji zagotovijo taki pogoji izvajanja ukrepov 

izpolnjevanja okoljskih ciljev, ki so v Evropski uniji harmonizirani na podlagi direktiv v okviru krovne 

vodne direktive 2000/60/ES, da finančna sredstva, v letnem povprečju v obdobju izvajanja tega 

programa od 2005 do 2017 ne bodo presegala višine sredstev, ki so bila v letu 2003 na voljo 

investicijam in investicijskemu vzdrževanju objektov javne kanalizacije. Program se tesno navezuje 

še na druge določene programe, ki jih predpisuje Resolucija o nacionalnem programu varstva 

okolja za obdobje 2005 – 2012 in sicer: 

� Operativni program za varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijske proizvodnje 

(2004 – 2008);  

� Program za zmanjšanje tveganja zaradi uporabe pesticidov;  

� Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda (2004 – 2015);  

� Operativni program zmanjševanja onesnaževanja vodnega okolja z emisijami živega 

srebra iz razpršenih virov onesnaženja;  

� Operativni program zmanjševanja onesnaževanja površinskih voda s prednostnimi snovmi 

in z ostalimi nevarnimi snovmi;  

� Program za zmanjševanje posledic hidroloških suš;  

� Operativni program ravnanja z odpadnimi olji;  

� Program za razvoj podeželja (2007 – 2013).  

 

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 (OP 

RR). predstavlja skupni programski dokument Slovenije in EU, ki je sprejet na predlog države 

članice, po uskladitvi z Evropsko komisijo. 

 

OP RR najširše temelji na Strategiji razvoja Slovenije (SRS) ter na njem temelječih strateških 

dokumentov za izvajanje kohezijske politike EU v Sloveniji. Načrt priprave Državnega razvojnega 

programa (DRP) predvideva, da dokument lahko služi kot strokovna podlaga za pripravo 

Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja. Nacionalni strateški referenčni okvir 

predstavlja osnovo za pripravo Državnega razvojnega programa 2007 - 2013. DRP predstavlja 

instrument za uresničevanje Strategije razvoja Slovenije na področju razvojno-investicijskih 

programov in projektov, NSRO pa predstavlja njegovo podmnožico, pri čemer je ključnega 

pomena, da je zagotovljen strateški pristop z jasno in konsistentno pripravljenimi programi in 

instrumenti.  Zaradi ciljev je SRS po svoji vsebini tudi strategija trajnostnega razvoja Slovenije, 

hkrati pa pomeni prenos ciljev Lizbonske strategije v nacionalno okolje. 

 

Investicijski projekt je v skladu z  Nacionalnim strateškim referenčnim okvirjem 2007-2013 

(NSRO), saj sledi ciljem Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za 

obdobje 2007-2013, z zagotavljanjem pogojev za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, 

izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi ter s težnjo za skladni razvoj regije.  

 

Projekt je usklajen s cilji Strategije razvoja Slovenije, saj želi trajno ohranjati in obnavljati 

prebivalstvo, strmi k skladnejšemu regionalnemu razvoju, zagotavljanju optimalnih pogojev za 

zdravje, k izboljšanju gospodarjenja s prostorom ter k integraciji okoljevarstvenih meril in 

gospodarski rasti. Prav tako si Občina Hajdina z investicijskim projektom in podobnimi projekti, ki 
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jih bo izvajala na območju občine, prizadeva zagotoviti izboljšanje kakovosti življenja in bivanja 

vseh občanov na področju človeških virov, socialne in družbene povezanosti, vključenosti in 

zaupanja ter večjega občutka pripadnosti. 

 

Izgradnja kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalnih odpadnih vod v občini Hajdina, je 

širšega družbenega pomena, ki jo narekuje Nacionalni program varstva okolja (NPVO) ter 

zakonski akti, ki urejajo varstvo okolja in emisije pri odlaganju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih 

naprav in je v skladu z razvojno politiko Republike Slovenije. NPVO je osnovni strateški dokument 

na področju varstva okolja, katerega cilj je splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter 

varstvo naravnih virov. V ta namen določa NPVO cilje na posameznih področjih za določena 

časovna obdobja in prednostne naloge ter ukrepe za dosego teh ciljev. Pripravljen je na podlagi 

Zakona o varstvu okolja in je skladen z okoljskim programom Evropske skupnosti, ki obravnava 

ključne okoljske cilje in prednostne naloge, ki zahtevajo vodenje s strani skupnosti. Zakon o 

varstvu okolja in prvi Nacionalni program varstva okolja (NPVO, 1999) sta postavila osnovno 

usmeritev politike varstva okolja v zagotavljanje trajnostnega razvoja, za razliko od običajnega 

načina reševanja okoljskih problemov z uporabo tehničnih rešitev omejevanja onesnaževanja. 

Koncept trajnostnega razvoja se v vedno večji meri uveljavlja v mednarodni skupnosti, v državah 

članicah EU, in sicer kot razvoj, ki omogoča preživetje in zagotavljanje potreb tudi bodočim 

generacijam in, poleg skrbi za preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanja na viru, poudarja 

tudi manjšo in bolj smotrno rabo naravnih virov ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Na okoljskem 

področju pomeni trajnostni razvoj organizacijo gospodarstva, infrastrukture, poselitve in načina 

življenja v okviru nosilne sposobnosti okolja in naravnih virov, zato upošteva tudi ukrepe v okviru 

Načrta implementacije, ki je bil s strani številnih držav sveta sprejet na Svetovnem vrhu o 

trajnostnem razvoju (Johannesburg, 2002) in teži k promociji integracije okoljskih vsebin v ostale 

sektorske politike, skladno z načelom integracije. Upravljanje z vodami je v slovenskem pravnem 

redu urejeno s predpisi na področju voda in okolja na evropsko primerljiv način in celovito 

obravnava področja varstva, rabe in urejanja voda.  

  

Projekt je tudi skladen z Območnim razvojnim programom Spodnje Podravje za obdobje 

2007-2013, in sicer z:  

� III. razvojno prioriteto – Enakomeren in trajnosti razvoj, s programoma:  

� III.3: Varstvo okolja in trajnostna energija,  

ki dosega cilje: 

• povečanje investicij v razvoj okoljske infrastrukture, 

• izboljšati stanje na področju okolja,  

z ukrepi: 

• Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, 

• Zagotavljanje kakovostne in zdravstveno neoporečne pitne vode. 

 

Prav tako pa si Občina Hajdina z investicijskim projektom in podobnimi projekti, ki jih bo izvajala na 

območju občine, želi zagotoviti izboljšanje kakovosti življenja in bivanja vseh občanov na področju 

zagotavljanja kakovostnih bivanjskih pogojev. Ugoden vpliv investicijskega projekta pa ne bo 

občuten samo v občini temveč tudi v regiji, saj urejena komunalna infrastruktura nudi možnosti 

razvoja regije. 
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3.2.2 Obveznosti z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode in 
prednostni ukrepi  

 

V tej točki smo prikazali obveznosti z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode občine 

Hajdina in prednostne ukrepe v skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode. 

 

Za zagotovitev ustrezne gospodarske razvitosti občine, zagotavljanja zadostnega varovanja okolja 

ter prometne varnosti, je nujna ustrezna ureditev. 

 

Investicija je usklajena s strategijo razvoja občine, katera predvideva ureditev komunalne i 

infrastrukture na območju občine, saj občina še nima na svojem območju v celoti urejenega 

kanalizacijskega omrežja. Z načrtovano investicijo bi zagotovili ustrezne pogoje za razvoj regije in 

tudi pospešili razvoj. 

 

Obveznosti iz oskrbovalnih standardov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode so za 

posamezno območje naselja ali dela naselja odvisne od: 

� celotne obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izražene v PE;  

� gostote obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izražene v PE/ha, in  

� občutljivosti območja zaradi ogroženosti voda zaradi evtrofikacije (občutljivo območje) ali 

uporabe vode za oskrbo s pitno vodo (vodovarstveno območje).  

 

V seznamih območij naselij ali delov naselij, za katere velja operativni program, so navedeni 

podatki, ki so predstavljeni v tabeli 3-2. 

 

Tabela 3-2: Območja naselij  

Zap. št. 
ID 

agromeliorac
ije 

IME 
agromelior

acije 
PE OBČINA PE 

skupaj 
PE/HA 
skupaj 

površina 
(ha) 

občutljiva 
območja 

Območja naselij z obremenjenostjo med  2.000 PE in 15.000 PE    

18 16415 Hajdoše 1608 Hajdina 2090 16,59 86 0 

Območja naselij z obremenjenostjo med 50 in 2000 PE    

237 16416 Zg. Hajdina 656 Hajdina 853 12,04 44 0 

238 14039 Gerečja vas 478 Hajdina 621 15,54 37 0 

239 30652 Draženci 464 Hajdina 603 12,83 20 0 

240 14425 Zg. Hajdina 295 Hajdina 384 17,43 9 0 

241 14422 Gerečja vas 85 Hajdina 111 13,81 3 0 
*Vir:   Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od 
leta 2005 do leta 2017) 
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3.3 Zakonodaja, ki ureja predmetno področje 
 

Pri pripravi vse potrebne dokumentacije za predmetni projekt in izdelavo nadaljnje investicijske 

dokumentacije projekta je potrebno upoštevati merodajno evropsko zakonodajo, slovensko 

zakonodajo in zakonodajo občin, ki bodo vključene v projekt. 

 

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Ur. list RS, št. 33/2007, spremembe Ur.l. RS, št. 

70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 

57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012) 

(1) Cilj prostorskega načrtovanja je omogočati skladen prostorski razvoj z obravnavo in 

usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, 

ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi 

in drugimi nesrečami. 

(2) Posege v prostor in prostorske ureditve je treba načrtovati tako, da se omogoča:  

1. trajnostni razvoj v prostoru in učinkovita in gospodarna raba zemljišč,  

2. kakovostne bivalne razmere, 

3. prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti v prostoru,  

4. prenovo obstoječega, ki ima prednost pred graditvijo novega,  

5. ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora,  

6. sanacijo degradiranega prostora,  

7. varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave,  

8. celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino, 

9. zagotavljanje zdravja prebivalstva,  

10. funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba skladno z 

zakonom ter  

11. obrambo države in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.  

(3) Prostorsko načrtovanje je v javnem interesu. 

Gospodarska javna infrastruktura so objekti ali omrežja, ki so namenjeni opravljanju gospodarskih 

javnih služb skladno z zakonom ter tista gospodarska infrastruktura, ki je kot taka določena z 

zakonom ali odlokom lokalne skupnosti, kakor tudi drugi objekti in omrežja v splošni rabi. 

Gospodarska javna infrastruktura je državnega in lokalnega pomena. 

Med komunalno opremo po 71. členu Zakona uvrščamo: 

1) Objekte in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja; 

2) Objekte in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po 

predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna; 

3) Objekte grajenega javnega dobra in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne 

površine. 

(4) Ta zakon ureja prostorsko načrtovanje kot del urejanja prostora, tako da določa vrste 

prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke za njihovo pripravo in 

sprejem.  

(5) Ta zakon ureja tudi opremljanje stavbnih zemljišč ter vzpostavitev in delovanje prostorskega 

informacijskega sistema. 
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(6) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo tudi zahteve Direktive 

2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih 

načrtov in programov na okolje (UL L, št. 197 z dne 21. 7. 2001, stran 30), ki se nanašajo na 

obveznost zagotavljanja kakovosti okoljskih poročil. 

 

Zakon o urejanju prostora (ZureP-1) (Ur.list RS, št. 110/2002; spremembe Ur.l. RS, št. 58/2003-

ZZK-1, 33/2007-ZPNačrt, 108/2009-ZGO-1C, 79/2010 Odl.US: U-I-85/09-8, 80/2010-ZUPUDPP 

(106/2010 popr.)). 

(1) Ta zakon ureja prostorsko načrtovanje in uveljavljanje prostorskih ukrepov za izvajanje 

načrtovanih prostorskih ureditev, zagotavljanje opremljanja zemljišč za gradnjo ter vodenje sistema 

zbirk prostorskih podatkov. 

(2) Ta zakon določa tudi pogoje za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja in določa 

prekrške v zvezi z urejanjem prostora in opravljanjem dejavnosti prostorskega načrtovanja. 

(3) Urejanje prostora po tem zakonu je opravljanje zadev iz prvega odstavka. 

 

Zakon o vodah (ZV-1) (Ur.l. RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04, 41/04-ZVO-1, 57/08) določa v 2. 

členu naslednje cilje: cilj upravljanja z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči je doseganje 

dobrega stanja voda in drugih z vodami povezanih ekosistemov; zagotavljanje varstva pred 

škodljivim delovanjem voda; ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne 

rabe voda, ki omogoča različne vrste rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva 

razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti. 

 

Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) (ZVO-1-UPB1) (Ur.l. RS, št. 39/06, 70/08, 

108/2009) določa odvajanje in čiščenje komunalnih in odpadnih in padavinskih voda kot obvezno 

lokalno javno službo, kar pomeni, da je lokalna skupnost odgovorna za pripravo sanacijskega 

programa za komunalne odpadne vode ter izvedbo nujnih investicij za sanacijo povzročenega 

onesnaževanja. Za spodbujanje manjšega obremenjevanja okolja ter pospešeno odpravljanj 

njegovih posledic predpisuje država instrumente v obliki okoljske dajatve, ki jih plačujejo 

povzročitelji onesnaževanja okolja. 

 

Izvajanje sanacijskih in drugih del za zmanjšanje obremenjevanje voda, ki jih izvajajo lokalne 

skupnosti, je subvencionirano s strani države z oprostitvijo ali zmanjšanjem plačila okoljske dajatve 

za obremenjevanje vode (Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 

odpadnih voda (Ur.l. RS, št. 123/2004 (142/2004 - popr.), 68/2005, 77/2006, 71/2007, 85/2008, 

104/2009)). 

 

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS, 

št. 123/04 (142/04 - popr.), 68/05, 77/06, 71/07, 85/08, 104/09) določa, da je komunalna odpadna 

voda tista voda, ki nastaja v gospodinjstvih in negospodarskih dejavnostih. Zavezanec za plačilo 

takse za odvajanje komunalne odpadne vode je izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne in padavinske vode na območju lokalnih skupnosti, in sicer za komunalno 

odpadno vodo tistih uporabnikov, ki so priključeni na kanalizacijsko omrežje ali imajo greznice in 

niso dolžni izvajati obratovalnega monitoringa za tehnološke odpadne vode. 
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Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo 

(Ur.l. RS, št. 47/05, 45/07, 79/09) in Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 

vode in padavinske vode (Ur. list 105/02, 50/04, 109/07), da je komunalna voda tista, ki nastaja v 

bivalnem okolju gospodinjstev zaradi uporabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in 

drugih gospodinjskih opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v objektih in javni 

rabi, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi 

v gospodinjstvih. Komunalna odpadna voda je tudi tehnološka odpadna voda, katere povprečni 

dnevni pretok ne presega 15 m3/dan in letna količina ne presega 4.000 m3, hkrati pa 

obremenjevanje vode ne presega 50 PE in letna količina nobene od nevarnih snovi ne presega 

količine za nevarne snovi, določene v prilogi uredbe. 

 

Skupna čistilna naprava je čistilna naprava za mešanico komunalne odpadne ali padavinske vode 

ali obeh s tehnološko odpadno vodo, pri kateri delež obremenitve čistilne naprave, ki jo povzroča 

tehnološka odpadna voda enega ali več istovrstnih virov onesnaževanja presega 40% merjeno s 

KPK. (Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur.l. RS, št. 

105/02, 50/04, 109/07)). 

 

Dokumentacija mora biti usklajena s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalnih 

odpadnih in padavinskih voda ter Strokovnimi podlagami za izdelavo Nacionalnega 

programa odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda (Inštitut za 

vodarstvo, št. P-9/03, maj 2003). 

 

Druga slovenska zakonodaja na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda: 

� Uredba o ureditvi določenih vprašanj s področja voda (Ur.l. SRS, št. 22/1976, RS, št. 

35/1996);  

� Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. l. RS, št. 47/05); 

� Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav 

(Ur.l. RS, št. 103/02, 41/2004-ZVO-1, 98/07); 

� Uredba o standardih kakovosti podzemne vode (Ur.l. RS, št. 11/02, 41/04, 100/05);  

� Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Ur.l. RS, št. 

46/202, 41/04-ZVO-1);  

� Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, 

št. 35/1996, 90/1998, 31/01, 62/01, 41/04-ZVO-1, 45/07);  

� Odredba o obliki poročila o občasnih ali trajnih meritvah v okviru obratovalnega 

monitoringa odpadnih vod (Ur.l. RS, št. 1/01, 106/01, 13/04);  

� Odredba o obliki in vsebini napovedi za odmero takse za odvajanje tehnološke odpadne 

vode (Ur.l. RS, št. 14/1997, 15/1998, 13/01, 21/04);  

� Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za plačilo vodnega povračila (Ur.l. RS, št. 131/03);  

� Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za 

njegovo izvajanje (Ur.l. RS, št. 35/1996, 29/00, 106/01, 106/01, 74/07);  

� Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Ur.l. RS, št. 49/06, 

114/09); 

� Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2009 (Uradni list RS, št. 16/09). 
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Zakonska izhodišča 

 

Izdelavo NPVO in posameznih sektorskih operativnih programov določajo: 

� Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) /ZVO-1-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 

39/06, 70/08, 108/09);  

� Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, 

št. 35/1996, 90/1998, 31/01, 62/01, 41/04-ZVO-1, 45/07); 

� Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Ur.l. RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 

127/06-ZJZP);  

� Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 94/07, 

76/08, 79/09).  

 

Uredbe na področju kvalitete voda v okviru Državnega programa za prevzem pravnega reda 

Evropske Unije: 

� Sewage Sludge (86/278/EEC);  

� Ground Water (80/68/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC);  

� Nitrates Directive (92/43/EEC) ; 

� Integral Pollution Prevention Control (96/61/EC) dodatki (90/656/EEC, 91/692/EEC);  

� Dangerous Substances to the Aquatic Environment (76/464/EEC) dodatki (90/656/EEC, 

91/692/EEC);  

� Mercury Discharges from Chlor-alkali Industries (82/176/EEC);  

� Cadmium Discharges (83/513/EEC);  

� Other Mercury Discharges (84/156/EEC);  

� HCH Discharges (84/491/EEC);  

� List on Substances (86/280/EEC) dodatki (88/347/EEC, 90/415/EEC);  

� Habitats Directive (92/43/EEC);  

� Shellfish Directive (79/923/EEC) dodatek (91/692/EEC);  

� Fish Water Directive (78/659/EEC);  

� Surface Water for the Abstraction of Drinkig Water (75/440/EEC) dodatki (79/869/EEC, 

90/656/EEC, 91/692/EEC);  

� Bathing Water (76/160/EEC) dodatek (90/656/EEC);  

� Water Framework Directive (COM/97) 49-final.  

 

Podpisane mednarodne konvencije: 

� Konvencija o zaščiti in rabi prekomejnih vodotokov in jezer (Helsinki, 1992);  

� Konvencija o sodelovanju pri zaščiti in rabi voda reke Donave (Sofija, 1994);  

� Konvencija o močvirjih mednarodnega pomena (Ramsar, 1993);  

� Konvencija o biološki raznolikosti (Rio de Janeiro, 1992); 

� Alpska konvencija (Salzburg, 1991).  

 

Podpisani mednarodni sporazumi s sosednjimi državami: 

� z Avstrijo: Sporazum o urejanju voda Drave Sporazum o urejanju voda Mure;  

� s Hrvaško: Sporazum o urejanju voda;  

� Sporazum o varstvu Jadranskega morja (Slovenija, Italija, Hrvaška). 
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Programska izhodišča 

 

Vsebina in obseg načrtovanih aktivnosti izhajajo iz ocene obstoječega stanja in ukrepov za 

njegovo izboljšanje, obenem pa upoštevajo tudi varstvo in večnamensko rabo voda glede 

načrtovanega razvoja gospodarskih ter negospodarskih dejavnosti in realne ekonomske možnosti, 

ki določajo časovni potek izvedbe prednostnih nalog. 

 

Evropske usmeritve glede načrtovanja in vodenja nacionalne politike vključujejo: 

 

� politiko kompleksnega načrtovanja in upravljanja z upoštevanjem naravnih danosti, 

ekonomskih in socialnih faktorjev prostora;  

� regionalizacijo po povodjih; 

� zaščito kvalitete, količine in dinamike voda.  

 

Aktivnosti in ukrepi so naslovljeni na nacionalni in lokalni nivo odločanja in upravljanja ter 

opredeljujejo proces kooperacije in sodelovanja akterjev na posameznih nivojih in med njimi. 

 

Razvojna politika podaja enotne strateške usmeritve za vsa povodja Republike Slovenije, 

načrtovanje ukrepov po posameznih povodjih pa omogoča: 

� trajnostni razvoj varstva in rabe voda;  

� preglednejšo situacijo virov onesnaženja, obremenitve vodnih tokov in njihove 

razpoložljive samočistilne sposobnosti, ki določa vrsto in časovno opredelitev ukrepov;  

� preglednejšo situacijo razpoložljivih količin voda, ki so odvisne od naravnih danosti, 

obstoječe rabe in bilance voda posameznih področij, ki določa usmeritve in časovno 

opredeljene aktivnosti za izvedbo načrtovane rabe voda;  

� upoštevanje različnega stanja razvoja posameznih dejavnosti po posameznih regijah;  

� učinkovitejši nadzor nad izvajanjem razvojne politike.  

 

Operativni program vključuje nacionalno in lokalno regulativo ter strategijo, institucije na nacionalni 

in lokalni ravni upravljanja in časovni potek prednostnih investicij z opredelitvijo finančnih virov za 

njihovo izvedbo. 

 

Strategije in programi, ki podajajo programska izhodišča: 

� Nacionalni program varstva okolja (NPVO), MOP 1998;  

� National Programme of Adaption of the Acquis Communautaire, MOP 1998;  

� CRP V2-9139-97: Varstvo voda, Zakonodaja in drugi splošni ukrepi varstva okolja, MOP 

1998;  

� DISAE: SLO-107, Implementation of Urban Waste Water Directive, 1998;  

� GEF - Danube River Basin Pollution Reduction Programme, 1998;  

� Načrtovane investicije v komunalni infrastrukturi in predviden način njihovega financiranja, 

Ekonomska Fakulteta, dr. Mojmir Mrak, 1998;  

� Priporočila Združenih narodov državam Vzhodne in Srednje Evrope (ECE) - Protection 

and Sustainable Use of Waters, recommendation to ECE, UNO, 1995.  
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4 OPIS VARIANTE »Z« INVESTICIJO, PREDSTAVLJENIH 
V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE 
IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO  

 

V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta so prikazane variante »brez« investicije in »z« 

investicijo. 

 

4.1 Varianta »brez« investicije 
 

Varianta »brez« investicije predstavlja nezmožnost realizacije projekta v Občini Hajdina. 

 

Brez realizacije investicijskega projekta Občina Hajdina ne bo sledila vsem Direktivam, Strategijam 

in Programom, ki jih narekuje Slovenija in Evropska unija na področju družbenega življenja 

 

Glede na dejstvo, da v Občini Hajdina še v nekaterih delih naselij občine ni urejenega odvajanja in 

čiščenja odpadne komunalne vode, ugotavljamo, da je nujno potrebno izvesti projekt v izgradnjo 

ustreznega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. V nasprotnem primeru se bo 

onesnaževanje površinskih voda, kot tudi podtalnice, nadaljevalo, saj ima večino gospodinjstev na 

tem področju neurejen greznični sistem. Občina Hajdina leži na območju Dravskega polja bogatem 

s pitno vodo, katera je osnovnega pomena za spodnje podravsko regijo. Onesnaževanje 

podtalnice predstavlja potencialno nevarnost onesnaženja pitne vode ne samo za občino Hajdina, 

temveč za celotno regijo, saj se iz zalog podtalnice na lokaciji naselja Skorba črpa voda za 

oskrbovanje 18.000 gospodinjstev v regiji. 

 

V Občini Hajdina se zavedajo razsežnosti problema onesnaževanja podtalnice s sanitarnimi 

odplakami in fekalijami. Z urejanjem odvajanja odpadnih voda občina Hajdina pomembno vpliva na 

neoporečnost podtalnice in na izboljšanje stanja okolja celotne regije. Pomembno je doseči 

ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih vod na tem območju, saj bo to omogočilo zmanjšanje 

obremenjevanja okolja, kar bo pripomoglo k varovanju in ohranjanju okolja in razvoju ostalih 

dejavnosti. 

 

Po Zakonu o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 41/04, s spremembami) morata država in občina v skladu 

s svojimi pristojnostmi spodbujati dejavnosti varstva okolja, ki preprečujejo in zmanjšujejo 

obremenjevanje okolja, v okviru katerega spada tudi ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 

 

S finančnimi in ekonomskimi kazalci bi težko primerjali ta projekt »z« investicijo in »brez« 

investicije. Dejstvo je, da je izgradnja kanalizacijskega sistema nujno potrebna, saj območje občine 

Hajdina s kanalizacijskim omrežjem še ni v celoti pokrito. 
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4.2 Varianta »z« investicijo 
 

Zasnova kanalizacijskega sistema za odvajanje komunalnih odpadnih vod je predstavljena v 

projektu za Pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), Projektu za izvedbo (PZI) in Idejna zasnova 

(ID) podjetja TMD INVEST d.o.o., Prešernova 30, Ptuj. V projektih PGD in PZI je predstavljena 

varianta, po kateri je predvidena izgradnja ločenega kanalizacijskega omrežja, kateri je speljan v 

centralno čistilno napravo na Ptuju CČN PTUJ. 

 

Občina Hajdina je kot investitor pridobila za vsako naselje posebej potrebna upravna dovoljenja – 

gradbena dovoljenja. Ker predstavlja kanalizacijski sistem linijski inženirski objekt se gradnja odvija 

po etapah oz. v okvirju finančnih zmožnosti investitorja.  

 

Občina Hajdina je pričela z izgradnjo posameznih kanalov po izdanih gradbenih dovoljenjih za 

katere je pridobila uporabna dovoljenja. Ker še gradnja ni v celoti izvršena, gradbena dovoljenja 

niso v celoti izkoriščeno oz. so še v veljavi. 

 

Občina Hajdina želi zgraditi sistem fekalne kanalizacije – sekundarni odcepi kanalizacije v naseljih: 

Draženci, Spodnja Hajdina,  Gerečja vas, Skorba, Zgornja Hajdina, Slovenja vas, Hajdoše.  

 

Tabela 4-1: Prikaz sekundarnih kanalizacijskih odcepov na območju občine Hajdina 

NASELJE KANALI 
Dolžina 

v m 

Št. pripravljenih 

hišnih priključkov 

DRAŽENCI 1.0, 1.6, 1.3, 1.2 696 14 

SPODNJA HAJDINA 7.0 328 7 

GEREČJA VAS 10.0, 6.7 163 8 

SKORBA 6.2, 7.1, 7.2, 6.1 589 11 

ZGORNJA HAJDINA 4.3, 3.4, 3.5, 3.6 472 17 

SLOVENJA VAS 17.3, 17.4, 17.5, 17.6 547 19 

HAJDOŠE 

S 4.0; S 18.0, S 20.0,  S 20.1, S 21.0; S 

16.0, S 16.1; S 14.1, S 14. TLAČNI; 

črpališče Č4; S 11.0, S 11.1, S 11.1 

TLAČNI;   črpališče Č3; S 7.0, S 8.0, S 

13.0, S 5.0,  S 5.1. S 5.2 S 5.0  TLAČNI; 

črpališče Č2; 

1.631 44 

SKUPAJ  4.426 120 

Vir: občinska uprava, december 2013. 

 

Draženci  

Za poseg v prostor v naselju Draženci je občina Hajdina pridobila gradbeno dovoljenje št.: 351-

1207/2012-3 (04068), z dne 19.10.2012, katerega je izdala Upravna enota Ptuj.  

Gradnja objekta se bo izvajala 

� po gradbeno tehnični dokumentaciji PGD št. 19055-12-K/VK, katerega je izdelalo podjetje 

TMD INVEST d.o.o.,v septembru 2012. 

 

Za poseg v prostor v naselju Draženci je občina Hajdina pridobila enotno dovoljenje za gradnjo št. 
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351-1271/00-04-095, z dne 24.05.2002, katerega je izdala Upravna enota Ptuj. Gradnja objekta se 

bo izvajala po: 

� predloženi lokacijski dokumentaciji št. 54/2001, izdelani avgusta 2001, ki jo je izdelalo podjetje 

TMD INVEST d.o.o. Ptuj in  

� gradbeno tehnični dokumentaciji PGD, PZI, št. 8125-01-K/VK, katerega je izdelalo podjetje 

TMD INVEST d.o.o., v septembru 2001. 

 

Spodnja Hajdina 

Za poseg v prostor v naselju Skorba in severnem delu naselja Spodnja Hajdina je občina Hajdina   

pridobila enotno dovoljenje za gradnjo št. 351-1319/2002-04-066, z dne 14.02.2005, katerega je 

izdala Upravna enota Ptuj ter enotno dovoljenje za gradnjo št. 351-1271/00-04-095, z dne 

10.02.2003, katerega je izdala Upravna enota Ptuj. 

 

Gradnja se bo izvajala po izdelani naslednji gradbeno tehnična dokumentacija: 

� Lokacijska dokumentacija št. 54/2001, izdelana februarja 2001, ki  jo je izdelalo podjetje TMD 

INVEST d.o.o., Ptuj; 

� Projekt kanalizacije-tehnični del, PGD, PZI, št.  8125-01-K/VK, izdelana v januarju 2002 pri 

TMD INVEST d.o.o., Ptuj; 

� Kanalizacija-risbe, PGD, PZI, št. 8125-01-K/VK, izdelana v januarju 2002 pri TMD INVEST 

d.o.o. Ptuj; 

� Kanalizacija-elektro in strojne instalacije-črpališča, PGD, PZI št. 8125-01-K/VK, izdelana v 

januarju 2002 pri TMD INVEST d.o.o. Ptuj. 

 

Gerečja vas 

Za poseg v prostor v naselju Gerečja vas je občina Hajdina pridobila gradbeno dovoljenje št. 351-

1322/2002-04-095, z dne 19.6.2003. katerega je izdala UE Ptuj.  

 

Gradnja objekta se bo izvajala po predloženi lokacijski dokumentaciji št. 54/2001, izdelani avgusta 

2001, ki jo je izdelalo podjetje TMD INVEST  d.o.o., Ptuj in gradbeno tehnični dokumentaciji: 

� Projekt kanalizacije - splošni del, tehnični del, PGD, PZI, št. 8125-01-K/VK izdelana v januarju 

2002 pri TMD INVEST d.o.o., Ptuj; 

� Kanalizacija – situacija in vzdolžni profil, PGD, PZI, št. 8125-01-K/VK izdelana v januarju 

2002 pri TMD INVEST d.o.o., Ptuj. 

            

Skorba 

Za poseg v prostor v naselju Skorba in severnem delu naselja Spodnja Hajdina je občina Hajdina   

pridobila enotno dovoljenje za gradnjo št. 351-1319/2002-04-066, z dne 14.02.2005, katerega je 

izdala Upravna enota Ptuj. 

 

Gradnja se bo izvajala po izdelani naslednji gradbeno tehnična dokumentacija: 

� Lokacijska dokumentacija št. 54/2001, izdelana februarja 2001, ki  jo je izdelalo podjetje TMD 

INVEST d.o.o., Ptuj; 

� Projekt kanalizacije-tehnični del, PGD, PZI, št.  8125-01-K/VK, izdelana v januarju 2002 pri 

TMD INVEST d.o.o., Ptuj; 

� Kanalizacija-risbe, PGD, PZI, št. 8125-01-K/VK, izdelana v januarju 2002 pri TMD INVEST 
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d.o.o. Ptuj; 

� Kanalizacija-elektro in strojne instalacije-črpališča, PGD, PZI št. 8125-01-K/VK, izdelana v 

januarju 2002 pri TMD INVEST d.o.o. Ptuj. 

 

Zgornja Hajdina 

Za poseg v prostor v naselju Zgornja Hajdina je občina Hajdina pridobila enotno dovoljenje za 

gradnjo št. 351-1271/00-04-095, z dne 10.02.2003, katerega je izdala Upravna enota Ptuj. 

 

Gradnja objekta se bo izvajala po predloženi lokacijski dokumentaciji št. 54/2001, izdelani avgusta 

2001, ki jo je izdelalo podjetje TMD INVEST  d.o.o., Ptuj in gradbeno tehnični dokumentaciji: 

� Načrt kanalizacije (kanal K4), PGD, PZI, št. 8125-01-K/VK, izdelana v oktobru 2001, katero je 

izdelalo podjetje TMD INVEST d.o.o., Ptuj; 

� Načrt kanalizacije (kanal K3), PGD, PZI, št. 8125-01-K/VK, izdelana v avgustu 2001, katero je 

izdelalo podjetje TMD INVEST d.o.o., Ptuj; 

� Načrt elektroinstalacije (ČRP 4), PGD, PZI, št. 8125-01-K/VK, izdelana v novembru 2001, 

katero je izdelalo podjetje TMD INVEST d.o.o., Ptuj; 

� Načrt elektroinstalacije (ČRP 3.1), PGD, PZI, št. 8125-01-K/VK, izdelana v avgustu 2001, 

katero je izdelalo podjetje TMD INVEST d.o.o., Ptuj. 

                       

Slovenja vas 

Za poseg v prostor v naselju Slovenja vas je občina Hajdina pridobila gradbeno dovoljenje št. 351-

220/04-04-096, z dne 11.05.2004, katerega je izdala Upravna enota Ptuj. 

 

Gradnja objekta se bo izvajala po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD, PZI, št. 

10138-03K/VK, katerega sta izdelala novembra 2003 projektanta Vladimir Korbar in Gregor 

Kraševac. 

 

Hajdoše 

Za poseg v prostor v naselju Hajdoše je občina Hajdina pridobila gradbeno dovoljenje št. 351-

220/2013-4 (04068), z dne 29.10.2013. katerega je izdala UE Ptuj. 

 

Gradnja objekta se bo izvajala po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD, št. P11/11, 

katerega je izdelal ŠTRASER d.o.o., Lackova ul. 7, 2360 Radlje ob Dravi, oktobra 

2012odgovornega projektanta Bojan ŠTRASER. 

 

Sistem fekalne kanalizacije bo preko primarnih vodov speljan do centralne čistilne naprave na 

Ptuju. 

 

V širšem smislu je sistem kanalizacije umeščen v ravninski predel južnega dela Ptujskega polja. 

Trasa kanalizacijskega sistema poteka na območju gosto naseljenega dela naselij.  

 

Izvedeno bo kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini 4.426,00 m gravitačnega voda in 3 

črpališča. Na novo zgrajenem kanalizacijskem omrežju bo pripravljenih 120 novih hišnih 

priključkov. 
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S proučevanjem vseh vplivov na izbiro trase in terenskem ogledu je predvidena zasnova, ki je 

prikazana v omenjenih projektih (PGD, PZI in ID). Območje predvidene ureditve gradijo terasasti 

sedimenti pleistocenskih naplavin Dravskega polja. Zanje je značilno, da jih sestavljajo prodi s 

peskom in meljem, v vrhnjih conah tudi melji s peski, med katere so ponekod vložene leče in plasti 

peska, prekriti z aluvijem mejnih zemljin. 

 

Poglavitna značilnost zasnove je, da potekajo posamezni kanali v cestah. Po izvedbi kanalizacije 

bo potrebno ceste vrniti v prvotno stanje. Po potrebi bo izvedena bo preplastitev cestišča, delna ali 

v celoti, odvisno od odseka. 

 

Zasnova predvideva kanalizacijo pretežno po gravitacijskem principu, trije kanali so tlačni ( ob 

črpališčih). 

 

Kanalizacija je zasnovana tako, da je možno priključiti vse zgradbe obravnavanega območja. 

 

Lokacija in obseg investicije 

V širšem smislu je sistem kanalizacije v občini Hajdina  umeščen v južni del Ptujskega polja, med 

strugo reke Drave in Dravskim poljem. 

 

Zaradi strukture tal in obstoječih fekalnih izpustov v podtalje je izgradnja sistema pomembna zlasti 

z vidika zaščite podtalnice spodnjega Podravja. Podtalnica na tem območju vpliva na kakovost 

pitne vode celotne regije. 

 

Investicija obravnava odvodnjavanje fekalnih odplak iz delov naselja Draženci, Spodnja Hajdina,  

Gerečja vas, Skorba, Zgornja Hajdina, Slovenja vas in Hajdoše.  

 

Z izgradnjo fekalne kanalizacije v delih naselja bo vzpostavljen nov fekalni kanalizacijski sistem za 

nadaljnjih 120 gospodinjstev v občini. 

 

Predmet projekta je izgradnja kanalizacijskega omrežja – sekundarnih kanalizacijskih  v delih 

naselij Draženci, Spodnja Hajdina,  Gerečja vas, Skorba, Zgornja Hajdina, Slovenja vas in 

Hajdoše. 

 

Tabela 4-2: Seznam zemljiških parcel, po katerih potekajo kanali nameravane investicije 
KANAL  m ODCEP PARC. ŠT K.O. 
DRAŽENCI vse parcele so naštete gorvodno 
KANAL 1.1 168 RJ 61 – RJ 64 

podaljšanje 
735 DRAŽENCI 

1.6 163 RJ 37 - RJ K 732/4(prej 732/1), 
736 DRAŽENCI 

1.3 145 RJ 36 – RJ 40 242/1 DRAŽENCI 

1.2 220 

RJ 23 – RJ 29 *189, 693/7, 
693/8, 693/9, 

690/1 (št. pred 
komasacijo) 

LANCOVA VAS 

SPODNJA HAJDINA vse parcele so naštete dolvodno       
KANAL 
 7.0 328 

RJ 51 – RJ 37 1127/1, 1164, 
477/1, 1129/2, 
1127/5, 1126 

HAJDINA 
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GEREČJA VAS vse parcele so naštete dolvodno       
KANAL 
 

10.0 76 RJ 107 – RJ 3 472/11 GEREČJA VAS 
6.7 87 RJ 134 – RJ 4 986/7 (prej 986/3) GEREČJA VAS 

SKORBA vse parcele so naštete dolvodno       
KANAL 
 
 

6.2 93 
RJ 45 – RJ 5 *96, 231/4, 231/3, 

231/2, 474/1, 
230/1 (prej 230) 

SKORBA 

7.1 130 RJ 2 – RJ 3 247/2, 247/3, 
247/5 SKORBA 

7.2 182 RJ 4 – RJ 6 249/1, 247/5 SKORBA 

6.1 184 RJ 12 – RJ 5 278/7, 281, 256, 
279/1 SKORBA 

ZGORNJA HAJDINA vse parcele so naštete dolvodno       
KANAL 
 
 

4.3 165 RJ 3 – RJ 107 41, 36/9 HAJDINA 
3.4 121 RJ 96 – RJ 23 619/45 HAJDINA 
3.5 65 RJ 10 – RJ 22 619/66 HAJDINA 

3.6 121 RJ 105 – RJ 21 619/62, 619/98, 
619/89, 619/42 HAJDINA 

SLOVENJA VAS vse parcele so naštete dolvodno       
KANAL 
 
 

17.3 130  202/4 SLOVENJA VAS 
17.4 157  204/2 (prej 204) SLOVENJA VAS 
17.5 130  220/1 SLOVENJA VAS 
17.6 130  236/1 SLOVENJA VAS 

HAJDOŠE vse parcele so naštete dolvodno       
KANALI 
 
 

4.0 80  801/1 HAJDOŠE 
S 18.0 
S 20.0 
S 20.1 
S 21.0 

125 

 
355/24, 492/62, 

792/1 HAJDOŠE 

S 16.0 
S 16.1 158  792/1 HAJDOŠE 

S 14.1 
S 14. tlačni 108  

348/4, 353/4, 
353/8 HAJDOŠE 

ČRPALIŠČE Č 4 / Na kanalu S 14.1 
KANALI S 11.0 101  

797/1 HAJDOŠE S 11.1 
S 11.1 tlačni 189  

ČRPALIŠČE Č 3 / Na kanalu S 11.1 
KANALI S 7.0 

S 8.0 155  780/13, 800, 774, 
*96 HAJDOŠE 

 S 13.0 383  803/7, 803/1 HAJDOŠE 
 S 5.0 

S 5.1 
S 5.0 tlačni 

332 
 

801/4, 736, 741/1, 
741/2, 744, 747, 

745/2, 793/1 
HAJDOŠE 

ČRPALIŠČE Č 2 / Na kanalu S 5.0 

Vir: občinska uprava, december 2013. 

 

Skupna dolžina kanalizacijskega sistema zanaša 4.426,00 m ter zajema tudi 3 črpališča.  

 

Konfiguracija terena 

Teren je s konfigurativnega vidika pretežno raven in rahlo narašča od severovzhoda proti 

jugovzhodu. Teren se v višinskem smislu giblje med 222,60 in 226,80 m nadmorske višine. 

 

Vrsta kanalizacijskega sistema 

Kanalizacija obravnavanega območja je projektirana po ločenem kanalizacijskem sistemu. To 
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pomeni, da predviden kanalizacijski sistem vsebuje le fekalno (komunalno) vodo in se smejo vanj 

priključiti le gospodinjstva. 

Odpadne vode iz hlevov se morajo reševati ločeno. Živalski iztrebki se morajo skladiščiti na 

ustrezno urejenih gnojiščih, ki se iztekajo v gnojnične jame. Te morajo biti vodotesne in ne smejo 

imeti odvoda v predviden kanalizacijski sistem ali v podtalje. 

 

Meteorne vode se morajo reševati ločeno, z vodenjem do najbližjega recipienta ali v ponikanje. 

 

Morebitnih tehnoloških odplak ni dovoljeno voditi v predviden komunalni kanalizacijski sistem. Po 

predhodnem čiščenju jih je možno voditi do najbližjega recipienta ali v ponikanje. 

 

Obstoječa cestna, komunalna in energetska infrastruktura 

Večji del cestne, komunalne in energetske infrastrukture je že zgrajen. Tako kanalizacija 

predstavlja edini manjkajoči člen komunalne opremljenosti, kar pa bo bistveno vplivalo na stroške 

njene izgradnje (rušenje asfalta, ponovno asfaltiranje, zaščita ostalih podzemnih vodov, itd). 

  

Na določenih območjih pa je žal komunalna infrastruktura v slabem stanju, vodovod v salonitnih 

ceveh, NN omrežje na dotrajanih lesenih stebrih. 

 

Kanalizacija bo križala cestno, komunalno in energetsko infrastrukturo. Pred začetkom zemeljskih 

del bo potrebno vso komunalno in energetsko infrastrukturo zakoličiti in ugotoviti njeno globino s 

sodelovanjem upravljavcev. Ob izvedbi križanj in približevanj se naj zemeljska dela vršijo ročno. 

 

Upravljavci  komunalne in energetske infrastrukture morajo med izgradnjo vršiti strokovni nadzor. 

Križanje kanalizacije s cestami nižjega ranga in ne kategoriziranimi cestami oz. javnimi in 

zasebnimi potmi se izvede s prekopom, ob vzpostavitvi prometne zapore in ob upoštevanju vseh 

predpisov in standardov za tovrstna dela. 

 

Ob križanju z vodovodom poteka kanalizacijska cev v vseh primerih pod vodovodom. Vodovod je v 

območju potrebno zaščititi z zaščitno cevjo PVC SN8 ali rebrasto, na razdalji 3,00 m od 

kanalizacije – obojestransko. V območju križanja se salonitna vodovodna cev zamenja s cevjo 

PEHD ustreznega profila in namestitvijo univerzalnih spojk. Dolžina nadomestne cevi: 3,00 m od 

kanalizacije – obojestransko. Zaščita cevovodne cevi enaka kot pri PE cevovodu. 

 

Vsa križanja, kakor tudi vzporedna vodenja je potrebno izvesti v skladu z ustreznimi projektnimi 

pogoji. Glede na zahteve soglasodajalca se obstoječe instalacije zaščitijo s PEHD ali PVC 

zaščitnimi cevmi, oz. se po potrebi prestavijo. 

 

Na vseh povoznih površinah bo potrebno vzpostaviti prvotno stanje, z izvedba novega zgornjega 

ustroja v skladu s predpisi ter z novo delno ali celotno asfaltno prevleko. 

 

V naseljih Spodnja in Zgornja Hajdina pa je pred pričetkom zemeljskih del oz. vzporedno z njimi 

izvesti  raziskavo in odstranitev arheološke ostaline. 
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Zasnova kanalizacijskega sistema 

Poglavitna značilnost zasnove je, da potekajo posamezni kanali v cestah. Po izvedbi kanalizacije 

bo potrebno ceste vrniti v prvotno stanje. Po potrebi bo izvedena bo preplastitev cestišča, delna ali 

v celoti, odvisno od odseka. 

 

Zasnova predvideva kanalizacijo pretežno po gravitacijskem principu, trije kanali so tlačni (ob 

črpališčih). 

 

Predlagan sistem v največji možni meri upošteva padce terena, zato trase kanalov sledijo smerem 

naklona terena. To ima za posledico manjše izkope in s tem nižjo ceno izvedbe. 

 

Ob izgradnji kanalizacije v javnih poteh se zgradi tisti del hišnih priključkov, ki poteka v cesti, na 

odseku od glavnega kanala do parcelne meje. Preostali del hišnega priključka zgradi uporabnik. 

 

Za hišni priključek je predvidena PVC cev Ø 160 mm. 

 

Kanalizacija je zasnovana tako, da je možno priključiti vse zgradbe obravnavanega območja. 

 

Varianta »z« investicijo je za realizacijo projekta edina možna, saj je tako z vidika varovanja okolja 

kot ekonomskega in tehnično tehnološkega vidika povsem ustrezna. 
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE 
 

5.1 Opredelitev trenutnih situacij osnovnih tehnično - tehnoloških rešitev v 
okviru operacije 

 

Investicija je namenjena v izgradnjo kanalizacijskega omrežja – sekundarnih odcepov kanalizacije 

v delih naselij Draženci, Spodnja Hajdina,  Gerečja vas, Skorba, Zgornja Hajdina, Slovenja vas in 

Hajdoše za odvajanje komunalnih odpadnih vod. 

 

Občina Hajdina je s kanalizacijskim omrežjem (sekundarnimi vodi) slabo pokrita, saj je 

kanalizacijsko omrežje le delno zgrajeno v naseljih Draženci, Zgornja Hajdina, Spodnja Hajdina in 

s primarnimi vodi v naseljih Gerečja vas, Skorba in Hajdoše, kar povzroča onesnaženje podtalij in 

posledično virov pitne vode. Pitna voda Dravskega polja je regionalnega pomena, zato z urejanjem 

kanalizacijskega omrežja pomembno vplivamo na izboljšanje stanja okolja celotne regije. 

 

Občina Hajdina bo zgradila kanalizacijski sistem za odvajanje komunalne odpadne vode (v dolžini 

4.426 m, 37 kanalov in 3 črpališča) na katerega se bo lahko na novo priključilo 120 gospodinjstev 

iz tega območja. 

 

5.2 Opredelitev osnovnih tehnično - tehnoloških rešitev v okviru operacije 

 

Zasnova kanalizacijskega sistema za odvajanje komunalnih odpadnih vod je predstavljena v 

projektu za Pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), Projektu za izvedbo (PZI) in Idejna zasnova 

(ID) podjetja TMD INVEST d.o.o., Prešernova 30, Ptuj. V projektih PGD in PZI je predstavljena 

varianta, po kateri je predvidena izgradnja ločenega kanalizacijskega omrežja, kateri je speljan v 

centralno čistilno napravo na Ptuju CČN PTUJ. 

 

Občina Hajdina je kot investitor pridobila za vsako naselje posebej potrebna upravna dovoljenja – 

gradbena dovoljenja. Ker predstavlja kanalizacijski sistem linijski inženirski objekt se gradnja odvija 

po etapah oz. v okvirju finančnih zmožnosti investitorja.  

 

Občina Hajdina je pričela z izgradnjo posameznih kanalov po izdanih gradbenih dovoljenjih za 

katere je pridobila uporabna dovoljenja. Ker še gradnja ni v celoti izvršena, gradbena dovoljenja 

niso v celoti izkoriščena oz. so še v veljavi. 

 

Z namenom zagotavljanja priključitve na kanalizacijsko omrežje občina Hajdina s tem projektom 

namerava izvesti investicijo v: 

- izgradnjo 37 sekundarnih kanalov v skupni dolžini 4.426 m; 

- izgradnjo črpališč - 3 kom; 

- 120 pripravljenih hišnih priključkov. 
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Lokacija, na kateri je predlagana investicija v izgradnjo sekundarnih kanalizacijskih odcepov se 

nahaja na območju občine Hajdina, v katastrskih občinah Draženci, Lancova vas, Hajdina, Gerečja 

vas, Skorba, Slovenja vas ter Hajdoše in obsega naslednje parcelne številke: 

� 735, 736, 732/4, 242/1, vse k.o. Draženci; 

� 189, 693/7, 693/8, 693/9, 690/1 (št. pred komasacijo), vse k.o. Lancova vas; 

� 1127/1, 1164, 477/1, 1129/2, 1127/5, 1126, 41, 36/9, 619/45, 619/66, 619/62, 619/98, 

619/89, 619/42, vse k.o. Hajdina; 

� 772/11, 986/7 (prej 986/3); vse k.o. Gerečja vas; 

� 231/3, *96, 231/4, 231/3, 2231/2, 230, 474/1, 247/2, 247/3, 247/5, 249/1, 247/5, 278/7, 

281, 256, 279/1, vse k.o. Skorba; 

� 202/4, 204/2 (prej 204), 220/1, 236/1, vse k.o. Slovenja vas; 

� 801/1, 355/24, 492/62, 792/1, 348/4, 353/4, 353/8, 797/1, 780/13, 800, 774, *96, 803/7, 

803/1, 801/4, 736, 741/1, 741/2, 744, 747, 745/2, 793/1, vse k.o. Hajdoše. 

 

Glede na potrebno identifikacijo investicijskega projekta v nadaljevanju prikazujemo celotno 

potrebno investicijo v občini Hajdina v ureditev komunalne infrastrukture, ločeno na upravičene 

(del se sofinancira iz virov MGRT) in neupravičene stroške. 
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6 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 
 

V nadaljevanju so navedene celotne investicijske vrednosti za izvedbo celotnega investicijskega 

projekta, ki je namenjen za izgradnjo komunalne infrastrukture in sicer za izgradnjo sekundarnih 

odcepov kanalizacije v naseljih občine Hajdina za odvajanje odpadne komunalne vode. V končni 

investicijski vrednosti je potrebno upoštevati stroške izvedbe gradnje, priprav za gradnjo in stroške 

izvedbe gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, stroške storitev strokovnega nadzora ter stroške 

nakupa in dobave opreme, stroške priprave investicijske dokumentacije. 

 

Celotna investicijska vrednost je po stalnih cenah ocenjena na 1.079.257,92 EUR brez DDV 

oziroma 1.096.021,95 EUR z DDV. 
 

6.1 Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah  
 

6.1.1 Prikaz investicijskih stroškov po stalnih cenah 
 

Tabela 6-1: Celotna investicijska vrednost projekta po stalnih cenah (v EUR) 

Zap. št. VRSTA DELA 
VREDNOST 
brez DDV 

DDV VREDNOST  
z DDV 

1. 
Gradbeno obrtniška dela in 

urejanje okolice 
947.114,49 0,00 947.114,49 

2. strokovni nadzor gradnje 11.022,86 2.425,03 13.447,89 

3. 
Informiranje in ozaveščanje 

javnosti 
4.600,00 1.012,00 5.612,00 

4. Projektantski nadzor 2.960,00 651,20 3.611,20 

5. Geomehanski nadzor 4.670,00 1.027,40 5.697,40 

6. izdelava varnostnega načrta 3.490,00 767,80 4.257,80 

7. 
Koordinator za zdravje in varnost 

pri delu 
7.901,64 1.738,36 9.640,00 

8. 
Stroški geodetskih posnetkov 

izgrajenih tras  
4.135,65 909,84 5.045,49 

9. 
Stroški arheološkega nadzora in 

arheoloških raziskovanj 
35.000,00 7.700,00 42.700,00 

10. Strojna oprema 28.264,12 0,00 28.264,12 

11. Elektro oprema 18.750,00 0,00 18.750,00 

12. IP 1.460,00 321,20 1.781,20 

13. DIIP 960,00 211,20 1.171,20 

SKUPAJ VREDNOST brez DDV 1.070.328,76   

DDV  16.764,03  

SKUPAJ z DDV   1.087.092,79 
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Skupna vrednost investicije po stalnih cenah: 

 

- brez DDV-ja: 1.070.328,76 EUR,  

- DDV:  16.764,03 EUR, 

- Z DDV: 1.087.092,79 EUR.  

 

Pri gradbenih obrtniških delih in zunanji ureditvi ter strojni in elektro opremi se v skladu s 76.a 

členom ZDDV-1  upošteva obrnjena davčna obveznost, zato vrednosti DDV ne prikazujemo. 

 

6.1.1.1 Ocena upravičenih stroškov po stalnih cenah 

 

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ so »upravičeni stroški« tisti del stroškov, ki so osnova za izračun (so) 

financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu. 

 

Glede na to, da se bo za del investicije, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje po Javnem pozivu 

OP RRP, Razvoj regij, kandidiralo za pridobitev nepovratnih sredstev, smo celotno investicijo 

razdelili na upravičene investicijske-stroške, ki izpolnjujejo pogoje in preostale (neupravičene) 

stroške, ki jih bo možno sofinancirati iz občinskih virov. 

 

Tabela 6-2: Prikaz upravičenih stroškov po stalnih cenah v EUR 

 VRSTA DEL UPRAVIČENI STROŠKI 

1. Gradbeno obrtniška dela in urejanje okolice 877.257,74 

2. strokovni nadzor gradnje 11.022,86 

3. Informiranje in ozaveščanje javnosti 4.600,00 

4. Projektantski nadzor 2.960,00 

5. Geomehanski nadzor 4.670,00 

6. izdelava varnostnega načrta 3.490,00 

7. Koordinator za zdravje in varnost pri delu 7.901,64 

8. Stroški geodetskih posnetkov izgrajenih tras  4.135,65 

9. Stroški arheološkega nadzora in arheoloških raziskovanj 35.000,00 

10. Strojna oprema 28.264,12 

11. Elektro oprema 18.750,00 

12. IP 1.460,00 

 SKUPAJ 999.512,01 
 

Skupna vrednost upravičenih stroškov po stalnih cenah znaša 999.512,01 EUR. 
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6.1.1.2 Ocena neupravičenih stroškov po stalnih cenah 
 

V nadaljevanju predstavljamo preostale stroške investicije, ki bodo nastali pri izvedbi investicije in bodo 

financirani iz občinskega proračuna ali iz drugih virov, saj omenjeni stroški ne zadoščajo pogojem, ki bi 

jih uvrstili med upravičene investicijske stroške (Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06). 

 

Tabela 6-3: Ocena neupravičenih stroškov po stalnih cenah  
Stroški po namenih Vrednost 

Gradbeno obrtniška dela 69.856,75 

DIIP 960,00 

DDV 16.764,03 

SKUPAJ 87.580,78 

 
 
Skupna vrednost (ne)upravičenih stroškov investicije po stalnih cenah: 87.580,78 EUR. 
 

6.1.1.3 Terminski plan glede vrste stroškov 

 

Tabela 6-4: Celotna investicijska vrednost po stalnih cenah (upravičeni in preostali stroški) v 

EUR 

Leto 2014 2015 

Letni korektor 1,000 1,000 

INVESTICIJA 2014 2015 

Upravičeni stroški  498.911,06 500.600,95 

Neupravičeni stroški  45.741,57 41.839,21 

Skupaj (celotna inv. vrednost) 544.652,63 542.440,16 
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6.1.2 Prikaz stroškov po tekočih cenah 

 
Ker se bo investicija izvajala v letu 2014 in 2015, smo na podane cene upoštevali vpliv inflacije. 
Upoštevali smo višino inflacije predstavljene v jesenskem poročilu UMAR-ja, ki za leto 2015 
predvideva 1,4% inflacijo. 

 

Tabela 6-5: Celotna investicijska vrednost projekta po tekočih cenah (v EUR) 

Zap. št. VRSTA DELA 
VREDNOST 
brez DDV 

DDV VREDNOST  
z DDV 

1. 
Gradbeno obrtniška dela in 

urejanje okolice 
953.744,29 0,00 953.744,29 

2. strokovni nadzor gradnje 11.100,02 2.442,00 13.542,02 

3. 
Informiranje in ozaveščanje 

javnosti 
4.600,00 1.012,00 5.612,00 

4. Projektantski nadzor 2.980,72 655,76 3.636,48 

5. Geomehanski nadzor 4.702,69 1.034,59 5.737,28 

6. izdelava varnostnega načrta 3.490,00 767,80 4.257,80 

7. 
Koordinator za zdravje in varnost 

pri delu 
7.956,95 1.750,53 9.707,48 

8. 
Stroški geodetskih posnetkov 

izgrajenih tras  
4.193,55 922,58 5.116,13 

9. 
Stroški arheološkega nadzora in 

arheoloških raziskovanj 
35.196,00 7.743,12 42.939,12 

10. Strojna oprema 28.521,32 0,00 28.521,32 

11. Elektro oprema 18.920,63 0,00 18.920,63 

12. IP 1.460,00 321,20 1.781,20 

13. DIIP 960,00 211,20 1.171,20 

SKUPAJ VREDNOST brez DDV 1.077.826,17   

DDV  16.860,78  

SKUPAJ z DDV   1.094.686,95 

 

Skupna vrednost investicije po tekočih cenah: 

  

- brez DDV-ja: 1.077.826,17 EUR,  

- DDV:  16.860,78 EUR, 

- z DDV: 1.094.686,95 EUR.  

 

Pri gradbenih obrtniških delih in zunanji ureditvi ter strojni in elektro opremi se v skladu s 76. a 

členom ZDDV-1  upošteva obrnjena davčna obveznost, zato vrednosti DDV ne prikazujemo. 
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6.1.2.1 Ocena upravičenih stroškov po tekočih cenah 

 

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ so »upravičeni stroški« tisti del stroškov, ki so osnova za izračun (so) 

financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu. 

 

Glede na to, da se bo za del investicije, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje po Javnem pozivu 

OP RRP, Razvoj regij, kandidiralo za pridobitev nepovratnih sredstev, smo celotno investicijo 

razdelili na upravičene investicijske-stroške, ki izpolnjujejo pogoje in preostale (neupravičene) 

stroške, ki jih bo možno sofinancirati iz občinskih virov. 

 

Tabela 6-6: Prikaz upravičenih stroškov po tekočih cenah v EUR 

 VRSTA DEL UPRAVIČENI STROŠKI 

1. Gradbeno obrtniška dela in urejanje okolice 883.398,54 

2. strokovni nadzor gradnje 11.100,02 

3. Informiranje in ozaveščanje javnosti 4.600,00 

4. Projektantski nadzor 2.980,72 

5. Geomehanski nadzor 4.702,69 

6. izdelava varnostnega načrta 3.490,00 

7. Koordinator za zdravje in varnost pri delu 7.956,95 

8. Stroški geodetskih posnetkov izgrajenih tras  4.193,55 

9. Stroški arheološkega nadzora in arheoloških raziskovanj 35.196,00 

10. Strojna oprema 28.521,32 

11. Elektro oprema 18.920,63 

12. IP 1.460,00 

 SKUPAJ 1.006.520,42 
 

Skupna vrednost upravičenih stroškov po stalnih cenah znaša 1.006.520,42 EUR. 

 

 

6.1.2.2 Ocena neupravičenih stroškov po tekočih cenah 
 

V nadaljevanju predstavljamo preostale stroške investicije, ki bodo nastali pri izvedbi investicije in bodo 

financirani iz občinskega proračuna ali iz drugih virov, saj omenjeni stroški ne zadoščajo pogojem, ki bi 

jih uvrstili med upravičene investicijske stroške (Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06). 
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Tabela 6-7: Ocena neupravičenih stroškov po tekočih cenah 

Stroški po namenih Vrednost 

Gradbeno obrtniška dela 70.345,75 

DIIP 960,00 

DDV 16.860,78 

SKUPAJ 88.166,53 

 
Skupna vrednost (ne)upravičenih stroškov investicije po stalnih cenah: 88.166,53 EUR. 
 
 

6.1.2.3 Terminski plan glede vrste stroškov 

 

Tabela 6-8: Celotna investicijska vrednost po tekočih cenah (upravičeni in preostali stroški) v 

EUR 

Leto 2014 2015 

Letni korektor 1,000 1,014 

INVESTICIJA 2014 2015 

Upravičeni stroški  498.911,06 507.609,36 

Neupravičeni stroški  45.741,57 42.424,96 

Skupaj (celotna inv. vrednost) 544.652,63 550.034,32 

 

6.2 Navedba osnove za oceno vrednosti 
 

Podlaga za oceno investicijske vrednosti so že izdelane idejne zasnove, projekta za pridobitev 

gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo ter projektantski predračuni oz. povprečne tržne cene 

za tovrstne posege. Investicijske stroške smo prikazali kot vse izdatke in vložke v denarju in 

stvareh, ki so neposredno vezani na investicijski projekt in jih investitor nameni za predhodne 

raziskave in študije, pridobivanje dokumentacije, soglasij in dovoljenj, zemljišč, pripravljalna in 

zemeljska dela, izvedbo gradbenih, obrtniških del in napeljav, nabavo in namestitev opreme in 

naprav, svetovanje in nadzor izvedbe ter druge izdatke za blago in storitve, vključno odškodnine, ki 

so neposredno vezane na investicijski projekt. Za izračun upravičenih stroškov smo upoštevali le 

tisti del stroškov celotne investicije, ki je osnova za izračun (so)financerskega deleža udeležbe 

javnih sredstev v projektu ali programu. 

 

Za obseg potrebne vsebine DIIP-a smo upoštevali Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006) ter Delovni 

dokument 4 – navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (08/2006). 

 

Strokovna podlaga za pripravo ocene vrednosti investicije so projektantski predračuni in objavljeno 

javno naročilo investitorja pod zaporedno številko JN16093/2013 Portalu javnih naročil. 
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7 TEMELJNE PRVINE, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 
 

7.1  Predhodna idejna rešitev ali študija 
 

Izgradnja komunalne infrastrukture, kanalizacijskega omrežja za odvajanje odpadnih voda ter 

oskrba prebivalstva občine Hajdina je zajeta v razvojnih planih Občine Hajdina. Izhodišča za 

pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta so strokovne podlage: 

 

Draženci 

- KANAL     1.0 v dolžini      168,00 m odcep od RJ 61 do RJ 64 podaljšanje 

- KANAL     1.6 v dolžini      163,00 m odcep od RJ 37 do RJ 6. 

Gradnja objekta se bo izvajala po : 

� gradbeno tehnični dokumentaciji PGD št. 19055-12-K/VK, katerega je izdelalo podjetje 

TMD INVEST d.o.o.,v septembru 2012. 

 

- KANAL     1.3 v dolžini      145,00 m odcep od RJ 36 do RJ 40. 

- KANAL     1.2 v dolžini      220,00 m odcep od RJ 23 do RJ 29. 

Gradnja objekta se bo izvajala po: 

� predloženi lokacijski dokumentaciji št. 54/2001, izdelani avgusta 2001, ki jo je izdelalo 

podjetje TMD INVEST d.o.o. Ptuj in  

� gradbeno tehnični dokumentaciji PGD, PZI, št. 8125-01-K/VK, katerega je izdelalo 

podjetje TMD INVEST d.o.o., v septembru 2001. 

 

Spodnja Hajdina 

- KANAL   7.0  v dolžini 328,00 m odcep od RJ 51 do RJ37.        

Gradnja se bo izvajala po izdelani naslednji gradbeno tehnična dokumentacija: 

� Lokacijska dokumentacija št. 54/2001, izdelana februarja 2001, ki  jo je izdelalo 

podjetje TMD INVEST d.o.o., Ptuj; 

� Projekt kanalizacije-tehnični del, PGD, PZI, št.  8125-01-K/VK, izdelana v januarju 

2002 pri TMD INVEST d.o.o., Ptuj; 

� Kanalizacija-risbe, PGD, PZI, št. 8125-01-K/VK, izdelana v januarju 2002 pri TMD 

INVEST d.o.o. Ptuj; 

� Kanalizacija-elektro in strojne instalacije-črpališča, PGD, PZI št. 8125-01-K/VK, 

izdelana v januarju 2002 pri TMD INVEST d.o.o. Ptuj. 

 

Gerečja vas 

- KANAL 10.0  v dolžini 76 ,00 m odcep RJ 107 do RJ 3; 

- KANAL   6.7 v dolžini  87,00 m odcep od RJ 134 do RJ 4 

Gradnja objekta se bo izvajala po: 

� predloženi lokacijski dokumentaciji št. 54/2001, izdelani avgusta 2001, ki jo je izdelalo 

podjetje TMD INVEST  d.o.o., Ptuj in  

� gradbeno tehnični dokumentaciji: Projekt kanalizacije- splošni del, tehnični del, PGD, 

PZI, št. 8125-01-K/VK izdelana v januarju 2002 pri TMD INVEST d.o.o., Ptuj; 
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� gradbeno tehnični dokumentaciji: Kanalizacija – situacija in vzdolžni profil, PGD, PZI, 

št. 8125-01-K/VK izdelana v januarju 2002 pri TMD INVEST d.o.o., Ptuj. 

            

Skorba 

- KANAL  6.2 v dolžini    93,00 m odcep od RJ 45 do RJ 5; 

- KANAL  7.1 v dolžini   130,00 m odcep od RJ  2 do RJ 3; 

- KANAL    7.2. v dolžini  182,00 m odcep od RJ 4 do RJ 6; 

- KANAL    6.1. v dolžini  184,00 m odcep od RJ 12 do RJ 5. 

Gradnja se bo izvajala po izdelani naslednji gradbeno tehnični dokumentacija: 

� Lokacijska dokumentacija št. 54/2001, izdelana februarja 2001, ki  jo je izdelalo 

podjetje TMD INVEST d.o.o., Ptuj; 

� Projekt kanalizacije-tehnični del, PGD, PZI, št.  8125-01-K/VK, izdelana v januarju 

2002 pri TMD INVEST d.o.o., Ptuj; 

� Kanalizacija-risbe, PGD, PZI, št. 8125-01-K/VK, izdelana v januarju 2002 pri TMD 

INVEST d.o.o. Ptuj; 

� Kanalizacija-elektro in strojne instalacije-črpališča, PGD, PZI št. 8125-01-K/VK, 

izdelana v januarju 2002 pri TMD INVEST d.o.o. Ptuj. 

 

Zgornja Hajdina 

- KANAL 4.3. v dolžini 165,00 m   odcep od RJ 3 do RJ 107; 

- KANAL  3.4. v dolžini  121,00 m  odcep od RJ 96 do RJ 23; 

- KANAL  3.5. v dolžini    65,00 m   odcep od RJ 10 do RJ 22; 

- KANAL 3.6. v dolžini   121,00 m odcep od RJ 105 do RJ 21; 

Gradnja objekta se bo izvajala po: 

� predloženi lokacijski dokumentaciji št. 54/2001, izdelani avgusta 2001, ki jo je izdelalo 

podjetje TMD INVEST  d.o.o., Ptuj in gradbeno tehnični dokumentaciji:  

� Načrt kanalizacije (kanal K4), PGD, PZI, št. 8125-01-K/VK, izdelana v oktobru 2001, 

katero je izdelalo podjetje TMD INVEST d.o.o., Ptuj; 

� Načrt kanalizacije (kanal K3), PGD, PZI, št. 8125-01-K/VK, izdelana v avgustu 2001, 

katero je izdelalo podjetje TMD INVEST d.o.o., Ptuj; 

� Načrt elektroinstalacije (ČRP 4), PGD, PZI, št. 8125-01-K/VK, izdelana v novembru 

2001, katero je izdelalo podjetje TMD INVEST d.o.o., Ptuj; 

� Načrt elektroinstalacije (ČRP 3.1), PGD, PZI, št. 8125-01-K/VK, izdelana v avgustu 

2001, katero je izdelalo podjetje TMD INVEST d.o.o., Ptuj. 

                       

Slovenja vas 

- KANAL 17.3  v dolžini 130,00 m; 

- KANAL 17.4  v dolžini 157,00 m  

- KANAL 17.5.  v dolžini 130,00 m  

- KANAL 17.6.  v dolžini 130,00 m  

Gradnja objekta se bo izvajala po 

� Projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD, PZI, št. 10138-03K/VK, katerega 

sta izdelala novembra 2003 projektanta Vladimir Korbar in Gregor Kraševac. 
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Hajdoše 

- KANAL S   4.0  v dolžini  80,00 m; 

- KANALI S 18.0, S 20.0 ,  S 20.1 , S 21.0  v dolžini 125,00 m  

- KANALI S 16.0, S 16.1   v dolžini 158,00 m  

- KANALI S 14.1, S 14. TLAČNI v dolžini 108,00 m  

- ČRPALIŠČE Č 4 na KANALU S 14.1 

- KANALI S 11.0, v dolžini 101,00 m  

- KANALI S 11.1, S 11.1 TLAČNI   v dolžini 189,00 m  

- ČRPALIŠČE Č 3 na KANALU S 11.1 

- KANALI S 7.0, S 8,0   v dolžini 155,00 m  

- KANALI S 13.0  v dolžini 383,00 m  

- KANALI S 5.0,  S 5.1. S 5.2 S 5.0  TLAČNI v dolžini 332,00 m  

- ČRPALIŠČE Č 2 na KANALU S 5.0 

Gradnja objekta se bo izvajala po  

� projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD, št. P11/11, katerega je izdelal 

ŠTRASER d.o.o., Lackova ul. 7, 2360 Radlje ob Dravi, oktobra 2012odgovornega 

projektanta Bojan ŠTRASER. 

 

7.2 Opis in grafični prikaz lokacije  
 

Predmetna investicija se bo izvajala na področju občine Hajdina, v naseljih Draženci, Spodnja 

Hajdina,  Gerečja vas, Skorba, Zgornja Hajdina, Slovenja vas in Hajdoše. 

 

Trase posameznih kanalov so prilagojene terenskim razmeram. Območje, ki ga obravnava 

kanalizacijski sistem, je določila Občina Hajdina, ki je tudi pridobila služnosti za potek 

kanalizacijskih tras. 

 

Posamezni kanali potekajo v cestah.  

 

Kanalizacija je zasnovana tako, da je možno priključiti vse zgradbe obravnavanega območja. 

Sistem zajema celotno zazidavo obravnavanega območja in na primeren način upošteva želje 

naročnika ob istočasnem upoštevanju tehničnega in ekonomskega vidika. 

 

Dolžina kanalizacije v vseh naseljih bo skupno znašala  4.426,00 m. 

 

Za kanalizacijo so predvidene: 

 

� kanalizacijska cev za gravitacijske kanale bo D=250 mm in D=200 mm.  

 

Ob izgradnji kanalizacije v javnih poteh se zgradi tisti del hišnih priključkov, ki poteka v cesti, na 

odseku od glavnega kanala do parcelne meje. Preostali del hišnega priključka zgradi uporabnik. 
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7.2.1. Potek obravnavanih kanalov 

 

Slika 7-1: Grafični prikaz poteka obravnavanih kanalov na celotnem območju občine  
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DRAŽENCI 

Slika 7-2: Potek KANAL-a 1.0, 1.2 in 1.6 v naselju Draženci (M 1:5000) 

 

Slika 7-3: Potek KANAL-a 1.3 v naselju Draženci (M 1:5000) 
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Slika 7-4: Gradbena situacija KANAL-a 1.2, izsek iz projektne dokumentacije 

 

Slika 7-5: Gradbena situacija KANAL-a 1.6, izsek iz projektne dokumentacije 

 

 

 

 

 



IZGRADNJA SEKUNDARNIH ODCEPOV KANALIZACIJE V NASELJIH OBČINE HAJDINA 

 

 

DOKUMENT INDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA                                         64 / 87 

Slika 7-6: Gradbena situacija KANAL 1.3, izsek iz projektne dokumentacije 

 

Slika 7-7: gradbena situacija KANAL-a 1.0 – podaljšanje, izsek iz projektne dokumentacije 
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SPODNJA HAJDINA 

Slika 7-8: POTEK KANAL-a 7.0 in v naselju Spodnja Hajdina M 1:5000 

 

Slika 7-9: GRADBENA SITUACIJA KANAL-a 7.0. , izsek iz projektne dokumentacije 
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GEREČJA VAS  

Slika 7-10: POTEK KANAL-a 10.0 in 6.7.  v naselju  Gerečja vas M 1:5000 

  
Slika 7-11: GRADBENA SITUACIJA KANAL-a 10.0 in 6.7. , izsek iz projektne dokumentacije 
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SKORBA 

Slika 7-12: POTEK KANAL-a 6.2,7.1, 7.2.  in  6.1 v naselju Skorba M 1:5000 

 

Slika 7-13: GRADBENA SITUACIJA KANAL-a 6.2,7.1,  7.2 in 6.1 izsek iz projektne 

dokumentacije 
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ZGORNJA HAJDINA 

Slika 7-14: POTEK KANAL-a 3.4, 3.5.  in  3.6 v naselju Zgornja Hajdina M 1:5000 

 

Slika 7-15: POTEK KANAL-a 4.3.v naselju Zgornja Hajdina M 1:5000 
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Slika 7-16: GRADBENA SITUACIJA KANAL-a 3.4, 3.5 in 3.6 izsek iz projektne dokumentacije  

 

Slika 7-17: GRADBENA SITUACIJA KANAL-a 4.3. izsek iz projektne dokumentacije 
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HAJDOŠE 

Slika 7-18: POTEK KANAL-a 11.0,11.1, 11.1.T, Č3, 7.0, 8.0, 5.0, 5.1, 5.2, Č2, 4.0 .v naselju   

Hajdoše  M 1:5000 

 

Slika 7-19: GRADBENA SITUACIJA KANAL-a 11.0,11.1, 11.1.T, Č3 izsek iz projektne 

dokumentacije 
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Slika 7-20: GRADBENA SITUACIJA KANAL-a 7.0, 8.0, in 4.0 izsek iz projektne dokumentacije 
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Slika 7-21: POTEK KANAL-a 13.0, 18.0, 20.0, 14, 14.1, Č4, 16.0, 16.1,v naselju Hajdoše M 

1:5000 

 

Slika 7-22: GRADBENA SITUACIJA KANAL-a 14.1, Č4 izsek iz projektne dokumentacije 
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Slika 7-23: GRADBENA SITUACIJA KANAL-a 13.0 izsek iz projektne dokumentacije 
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Slika 7-24: GRADBENA SITUACIJA KANAL-a 16.0, 18.0, 20.0, 20.1, 21.0 izsek iz projektne 

dokumentacije 

 



IZGRADNJA SEKUNDARNIH ODCEPOV KANALIZACIJE V NASELJIH OBČINE HAJDINA 

 

 

DOKUMENT INDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA                                         75 / 87 

SLOVENJA VAS 

Slika 7-25: POTEK KANAL-a 17. 3, 17.4, 17.5  in 17.6 v naselju   Slovenja vas  M 1:5000  

 

Slika 7-26: GRADBENA SITUACIJA KANAL-a 17.3. 17.4, 17.5, 17.6 izsek iz projektne 

dokumentacije 
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7.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom 
izvedbe 

 

Tabela 7-1: Obseg in specifikacija investicijske naložbe v stalnih in tekočih cenah 

Leto Vrsta specifikacije 

Vrednost v 
stalnih cenah 
v EUR, brez 

DDV 

Vrednost v 
stalnih cenah 
v EUR, z DDV 

Vrednost v 
tekočih cenah 

v EUR, brez 
DDV 

Vrednost v 
tekočih cenah 
V EUR, z DDV 

2013 

Gradbeno obrtniška 
dela in urejanje 
okolice 

473.557,25 473.557,25 473.557,24 473.557,24 

Strokovni nadzor 
gradnje 5.511,43 6.723,94 5.511,43 6.723,94 

Informiranje in 
ozaveščanje javnosti 4.600,00 5.612,00 4.600,00 5.612,00 

Projektantski nadzor 1.480,00 1.805,60 1.480,00 1.805,60 
Geomehanski nadzor 2.335,00 2.848,70 2.335,00 2.848,70 
Izdelava varnostnega 
načrta 3.490,00 4.257,80 3.490,00 4.257,80 

Koordinator za 
zdravje in varnost pri 
delu 

3.950,82 4.820,00 3.950,82 4.820,00 

Stroški arheološkega 
nadzora in 
arheoloških 
raziskovanj 

21.000,00 25.620,00 21.000,00 25.620,00 

Strojna oprema 9.892,44 9.892,44 9.892,44 9.892,44 
Elektro oprema 6.562,50 6.562,50 6.562,50 6.562,50 
IP 1.460,00 1.781,20 1.460,00 1.781,20 
DIIP 960,00 1.171,20 960,00 1.171,20 

Skupaj 534.799,44 544.652,63 534.799,44 544.652,63 

2014 

Gradbeno obrtniška 
dela in urejanje 
okolice 

473.557,24 473.557,24 480.187,04 480.187,04 

Strokovni nadzor 
gradnje 5.511,43 6.723,95 5.588,59 6.818,08 

Projektantski nadzor 1.480,00 1.805,60 1.500,72 1.830,88 
Geomehanski nadzor 2.335,00 2.848,70 2.367,69 2.888,58 
Koordinator za 
zdravje in varnost pri 
delu 

3.950,82 4.820,00 4.006,13 4.887,48 

Stroški geodetskih 
posnetkov izgrajenih 
tras  

4.135,65 5.045,49 4.193,55 5.116,13 

Stroški arheološkega 
nadzora in 
arheoloških 
raziskovanj 

14.000,00 17.080,00 14.196,00 17.319,12 

Strojna oprema 18.371,68 18.371,68 18.628,88 18.628,88 
Elektro oprema 12.187,50 12.187,50 12.358,13 12.358,13 

Skupaj 535.529,32 542.440,16 543.026,73 550.034,32 

Skupaj 1.070.328,76 1.087.092,79 1.077.826,17 1.094.686,95 
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Investicija bo v celoti zaključena do konca leta 2015 in zadnji zahtevek za izplačilo nepovratnih 

sredstev posredovan na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo politiko do 30.09.2015. 

 

Obseg naložbe je: 

• izgradnja sekundarnih odcepov kanalizacijskega sistema v dolžini 4.426 ms spremljajočimi 

objekti (črpališče). 

 

Natančnejša vsebinska in vrednostna predstavitev posamezne variante za odvajanje in čiščenje 

odpadnih voda je predstavljena v poglavju 4, 5 in 6.  

 

Pri terminskem planu izvedbe investicije so bili upoštevani trije kriteriji za odvajanje in čiščenje 

odpadne vode in sicer: 

 

• Operativni program odvodnjavanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda kot sektorski 

program izvajanja Nacionalnega programa varstva okolja (NVPO) v okviru vsebin celostnega 

upravljanja z vodami, ki predvideva  izgradnjo kanalizacijskega sistema do leta 2017 oz. 

čistilne naprave do leta 2015 po celotni Sloveniji za vse aglomeracije, manjše od 900 PE in z 

gostoto manjšo od 20 PE/ha. Roki izgradnje so odvisni od velikosti naselij. 

• Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 

• Možnosti sofinanciranja posameznih odsekov kanalizacije s strani države ali  skladov 

EU 

 

Tabela 7-2: Terminski plan 

AKTIVNOST ZAČETEK KONEC 

Izdelava investicijske dokumentacije in potrditev januar 2014 januar 2014 

Izvedba JN in izbira izvajalca del in nadzora januar 2014 januar 2014 

Prijava na JP OP RRP, Razvoj regij januar 2014 januar 2014 

Izdelava varnostnega načrta marec 2014 marec 2014 

Informiranje in ozaveščanje javnosti maj 2014 september 2015 

Izvedba projektantskega nadzora maj 2014 september 2015 

Izvedba geomehanskega nadzora maj 2014 september 2015 

Koordinator za zdravje in varnost pri delu maj 2014 september 2015 

Arheološki nadzor in arheološko raziskovanje maj 2014 september 2015 

Izvedba gradnje maj 2014 september 2015 

Strojna oprema avgust 2014 maj 2015 

Elektro oprema avgust 2014 maj 2015 

Pridobitev uporabnega dovoljenja september 2015 september 2015 

Posredovanje zadnjega zahtevka za izplačilo september 2015 september 2015 

Prenos med osnovna sredstva december 2015 december 2015 
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7.4 Okoljski omilitveni ukrepi 

 

Predmetna investicija je prvenstveno namenjena varovanju okolja (zmanjšanje emisije v vode iz 

komunalnih virov onesnaževanja) in jo bo potrebno realizirati.  

 

Neposredne koristi izgradnje kanalizacijskega sistema se bodo odrazile v manjšem 

obremenjevanju okolja, kar pomeni predvsem manjšo količino obremenjevanja tal, vode ter manjšo 

količino neprijetnih vonjav. 

 

Načrtovana investicija po zaključitvi ne bo imela negativnega vpliva na okolje, ampak bodo 

doseženi pozitivni vplivi. 

 

7.4.1 Učinkovita izraba naravnih virov 

 

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja, se bodo vse komunalne odpadne vode stekale v čistilno 

napravo, kar pomeni, da ne bodo več onesnaževale podtalnice in to bo prebivalcem Občine 

Hajdina kakor tudi regije Spodnje Podravje zagotavljalo pravico uživanja čiste in neoporečne pitne 

vode. Zraven učinkovite rabe vode je pomembna tudi energetska učinkovitost. 

 

7.4.2 Okoljska učinkovitost 

 

Okoljska učinkovitost se z zgrajenim kanalizacijskim sistemom kaže predvsem pri zmanjšanju 

negativnih vplivov na okolje, ki nastajajo pri nekontroliranem vnosu fekalij v tla, tekočih in stoječih 

voda ter plinov, ki nastajajo pri razkrajanju blata (žvepla) in smradu v ozračje. Kaže se tudi z 

uporabo visoko kvalitetnih, nepropustnih kanalizacijskih vodov. 

 

7.4.3 Trajnostna dostopnost 

 

Urejena kanalizacijska infrastruktura v občini Hajdina bo preprečila odseljevanje in povečala 

priseljevanje mladih družin, kar bo vplivalo na trajnostni razvoj občine v smislu gospodarstva in 

turizma. 

 

7.4.4 Zmanjšanje vplivov na okolje 

 

• Tla 

 

Predvidena gradbena in zemeljska dela, ki se bodo izvedla za potrebe gradnje, lahko ob 

onesnaženju tal posredno vplivajo na razmere v podzemni vodi. Sicer pa so vplivi na podzemno 

vodo po končani obnovi vsekakor pozitivni. 
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Po izvedeni investiciji bodo odpadne vode odvajane na skupno lokacijo in ne bodo pronicale v tla. 

To bo preprečilo onesnaženost in prizadetost tal, območja pa bodo primernejša za uporabo v 

druge namene. 

 

• Voda 

 

Predvidena gradbena in zemeljska dela, ki se bodo izvedla za potrebe gradnje, lahko ob 

onesnaženju tal posredno vplivajo na razmere v podzemni vodi. Sicer pa so vplivi na podzemno 

vodo po končani obnovi vsekakor pozitivni. 

 

Kanalizacijski vodi bodo zmanjšali obremenitev na vodo, predvsem podtalnico, saj odpadna voda 

ne bo pronicala skozi nepropustne kanalizacijske cevi. S tega razloga bo voda namenjena za pitje 

ter kmetijske dejavnosti neoporečna. Urejen bo tudi tok komunalnih odpadnih voda, kar bo 

prispevalo k zmanjšanju obremenjevanja vodnih sistemov ter celotnega lokalnega okolja. Na 

osnovi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko – ptujskega polja 

(UL RS št. 50/07) se obravnavana lokacija nahaja izven vodovarstvenih območij. 

 

• Emisije v zrak  (neprijetne vonjave) 

 

Gradbena dela imajo posreden vpliv na onesnaževanje zraka, predvsem preko izpušnih plinov 

gradbene mehanizacije ter povečane količine prašnih delcev. Posledica izvajanja gradbenih del bo 

prašenje. Onesnaževanje zraka med gradnjo bo kratkotrajnega značaja in bo povezano z 

vremenskimi razmerami v času obnove.  

 

Večje emisije v zrak se po izvedeni investiciji ne pričakujejo. Izvedeni bodo vsi ukrepi, ki bodo 

zmanjševali emisije v zrak. Obravnavana lokacija je v skladu z 1. členom Odloka o razvrstitvi 

območij v R Sloveniji v območja onesnaženosti zraka za potrebe varstva zraka (Ur. list SRS, št. 

19/88) razvrščene v I. območje – v območje, na katerih je zrak onesnažen do ene petine dovoljene 

meje.  

 

Zahtevane stopnje čiščenja zraka bodo definirane v postopkih nadaljnjega pridobivanja projektne 

dokumentacije. 

 

Širjenje smradu je odvisno od meteoroloških dejavnikov (padavine, stabilnost atmosfere, hitrost in 

smer vetra) ter naravnih filtrov (gozd). Pogoj za širjenje smradu na večje razdalje je šibak veter 

(<1m/s) brez turbulence. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja se bodo neprijetne vonjave omejile, 

saj bo razkroj potekal v zaprtem prostoru. 

 

Pozitivni vplivi se bodo kazali tudi na živi naravi (rastline in živali) v neposredni bližini ter širši 

okolici, saj iztekanje fekalne vode v jarke in bližnje potoke zastruplja tla s škodljivimi snovmi, ki so 

usodne za naravni habitat, saj povzroča izumiranje nekaterih rastlinskih in živalskih vrst, kar 

povzroči porušenje naravnega ravnovesja. 
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7.4.5 Hrup 

 

Obremenitev okolja s hrupom je predpisana z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 

(Ur.l. RS, št. 105/05). Obratovanje črpališča bo v skladu s to uredbo.  

 

Obremenitev okolja s hrupom je pričakovati v fazi gradnje, zato je takrat potrebno posvetiti 

posebno pozornost varstvu okolja pred hrupom, zlasti v njenih prvih fazah, to je pri zemeljskih 

delih. 

 

 V skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju ter Uredbo o spremembah in 

dopolnitvah uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju se obravnavana investicija nahaja v 

III. območju. 

 

7.4.6 Ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje 

 

Dodatni omilitveni ukrepi so predvideni, ker bo izvajanje obravnavanega odloka zaradi povečanega 

hrupa, imelo vpliv na nekatere dejavnosti ter s tem posledično tudi na varstvene cilje varovanih 

območij (kot so območja Natura 2000), na naravne vrednote in EPO. Z izvedbo predvidenih 

omilitvenih ukrepov, bodo negativni učinki plana na te segmente manjši in nebistveni.  

 

 

7.5 Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov 

 

Ocena vpliva na okolje za projekt »IZGRADNJA SEKUNDARNIH ODCEPOV KANALIZACIJE V  

NASELJIH OBČINE HAJDINA« ni bila izdelana, saj negativni vplivi ne bodo presegali mejnih 

vrednosti.  
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7.6 Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo 

 

Investicijo v izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naseljih Slovenja vas, Skorba, Draženci, Zgornja 

in Spodnja Hajdina bo izvajala Občina Hajdina. Za izvedbo investicijskega projekta bo odgovoren 

župan Občine Hajdina, mag. Stanislav Glažar. 

 

V nadaljevanju prikazujemo kadrovsko organizacijsko shemo za omenjen projekt. Občina je 

določila glavnega koordinatorja projekta, to je g. Franc Jelen, ki skrbi za koordinacijo projekta. 

 

Slika 7-27: Kadrovsko-organizacijska shema 
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Tabela 7-3: Projektna skupina 

Naziv dela  Izvajalec 

Vodja investicije: mag. Stanislav GLAŽAR, Občina Hajdina 

Koordinator projekta: Franc JELEN, Občina Hajdina 

Strokovna pomoč: TMD Invest d.o.o. (izdelava projektne dokumentacije) 

Strokovna pomoč: AP PROJEKT d.o.o. (izdelava investicijske dokumentacije) 

Strokovna pomoč: Komunalno podjetje Ptuj d.d. (vzdrževanje in upravljanje) 

 

S kanalizacijskim omrežjem bo upravljala Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 

Ptuj.  

 

Zaposlitev nove osebe za upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja ne bo potrebna, saj 

bo le-to opravljala oseba, ki je zadolžena s strani podjetja, za vzdrževanje ter s tem zagotavljal 

redno kontrolo. 

 

Projektno dokumentacijo je izdelal strokovni izdelovalec tovrstne dokumentacije, TMD Invest 

d.o.o., Prešernova ulica 30, 2250 Ptuj. 

 

Varnostni načrt bo izdelal usposobljeni izdelovalec tovrstne dokumentacije. Izvajalec bo (je) izbran 

na osnovi javnega naročila. 

 

Razpisno dokumentacijo in postopke javnega naročanja izvajalcev (projektiranja, gradnje,…) bo 

izvedla Občinska uprava Občine Hajdina. 

 

Gradbeni nadzor bo izvajal usposobljeni nadzornik. Izvajalec bo izbran na osnovi javnega naročila. 

Enako velja za koordinatorja varnosti na gradbišču, kot tudi revizor projektne dokumentacije. 

 

Po zaključku del se bo izvedel tehnični pregled, določitev poskusnega delovanja in izdajo 

uporabnega dovoljenja, ki ga bo izvedel za to usposobljeni strokovnjak. 

 

Tabela 7-4: Preglednica članov projektne skupine 

ČLANI PROJEKTNE SKUPINE ZA VODENJE PROJEKTA 

Ime in priimek Izobrazba 
Leta del. 

izkušenj 

Strokovno področje, ki 

ga pokriva 

Zadolžitev v okviru 

predloženega projekta 

Franc JELEN Inž. grad. 33 
Vodenje operacije, 

koordiniranje investicij. 

Vodja projekta in 

tehnična - strokovna 

podpora 

Mirjana NENAD 
Univ. dipl. 

ekon. 
5 

Finance, razpisna 

dokumentacija 

Tehnična in strokovna 

podpora 
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7.7 Predvideni viri financiranja  

 

Vire financiranja po tekočih cenah prikazuje tabela 7-5.  

 

Tabela 7-5: Viri financiranja po tekočih cenah v EUR 

Viri financiranja po tekočih cenah v EUR 

Leto Vrednost 2014 2015 Delež 

Nepovratna sredstva – 8. JR Razvoj regij 854.514,69 423.046,73 431.467,96 78,06% 

Lastna sredstva - Občina Hajdina 240.172,26 121.605,89 118.566,37 21,94% 

SKUPAJ 1.094.686,95 544.652,63 550.034,32 100 % 

 

Nepovratna sredstva so v deležu 85 % upravičenih stroškov. 

 

Občina Hajdina bo za izvedbo investicijskega projekta »IZGRADNJA SEKUNDARNIH ODCEPOV 

KANALIZACIJE V NASELJIH OBČINI HAJDINA« kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev na 

Osmem javnem razpisu za izbor operacij iz prednostne usmeritve ''Regionalni razvojni programi'' 

razvojne prioritete ''Razvoj regij '', ki ga razpisuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.  

 

Predviden znesek nepovratnih sredstev, ki jih bo črpala Občina Hajdina za izvedbo predmetne 

investicije, je 854.514,69 EUR.  

 

Za izvedbo investicije bo Občina Hajdina zagotovila 240.172,26 EUR lastnih sredstev iz občinskega 

proračuna, in sicer 121.605,89 EUR v letu 2014 ter 118.566,37  EUR v letu 2015. 

 

V nadaljevanju prikazujemo še IZRAČUN NAJVIŠJEGA ZNESKA SUBVENCIJE IZ NASLOVA 

STRUKTURNEGA SKLADA 

 

Tabela 7-6: Izračun najvišjega zneska sofinanciranja EU 

  
Diskontirane 

vrednosti 
Nediskontirane 

vrednosti 

Skupni investicijski stroški  1.087.092,79 

Od tega upravičeni stroški (EC)  1.006.520,42 

Diskontirani inv. stroški (DIC) 1.051.606,05  

Diskontirani neto prihodki (DNR) 1.263,18  

 

          DNR>0  DNR<0 

1 a Upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR): 1.050.342,88  1.051.606,05 

1 b Finančna vrzel (R=EE/DIC): 99,88 % 100,00 

2 Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R): 1.005.311,40  1.006.520,42 

3 a Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): 85,00 % 85,00 

3 b Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa): 854.514,69  855.542,36 
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Obrazložitev: 

• upravičeni stroški po tekočih cenah znašajo 1.006.520,42 EUR; 

• najvišja stopnja financiranja EU iz strukturnih skladov znaša 85 % upravičenih stroškov; 

• DNR je večji od 0 (nič); 

• Finančna vrzel je 99,88 % 

• glede na vse upoštevane prihodke iz naslova investicije in višino upravičenih izdatkov, 

finančno vrzel in DNR smo izračunali maksimalno subvencijo 854.514,69 EUR. 

 

Izračun upravičenosti investicije z vidika subvencije smo izračunali v skladu z Dokumentom 4, kjer 

smo ustvarjene prihodke na projektu prikazali v investicijskem dokumentu, ki  upošteva določila 55. 

člena Uredbe 1083/2006 ter iz tega izhajajoče obveze za pripravo analize stroškov in koristi skladno z 

Delovnim dokumentom št. 4. 
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7.8 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost 
projekta 

 

Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti zgrajenega kanalizacijskega omrežja (sekundarni odcepi 

kanalizacije) v naseljih Draženci, Spodnja Hajdina, Gerečja vas, Skorba, Zgornja Hajdina, Slovenja 

vas in Hajdoše bo v letu 2017 100%. Izračun temelji na podatkih, da bo v roku 2 let po zaključku 

investicije na omrežje  na novo priklopljenih vseh 120 gospodinjstev.  

 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju: 

• povečanje kakovosti življenja prebivalcev na predmetnem področju kar posredno vpliva 

na večjo rast prebivalstva z vidika poselitve in možnost razvoja ter zaposlovanja 

predvsem na področjih, kjer do sedaj ni bilo pokritosti z odvajanjem in čiščenjem 

komunalne odpadne vode; 

• ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti, kar ima pozitiven učinek predvsem na 

počutje občanov in obiskovalcev (turizem) . 

 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju: 

• z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj podeželja in regije, saj bo z ureditvijo 

osnovne komunalne infrastrukture možen izkoristek vseh naravnih danosti; 

• prav tako se pričakuje večji razvoj turizma v tej regiji. 

 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na socialnem področju: 

• korist iz naslova odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode vidimo tudi v izboljšanju 

zdravstvenega stanja prebivalcev predmetnega območja, v smislu zmanjšanja 

potencialnih možnosti okužb in zastrupitev, ki so možne zaradi nekontroliranih izpustov 

odpadnih voda v podzemne in površinske vode. 

 

Razlogi za investicijsko namero se kažejo v namenu izboljšanja varovanja okolja, saj bo z izvedbo 

kanalizacijskega omrežja urejeno odvajanje odpadnih voda, s čimer bo poskrbljeno za ustrezno 

zaščito podtalnice Podravske regije ter za neoporečnost pitne vode na območju regije. 
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8 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE 
PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE 
DOKUMENTACIJE  

8.1 Potrebna investicijska dokumentacija 

 

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske 

dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost in sicer:  

 

1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 EUR najmanj dokument 

identifikacije investicijskega projekta; 

2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 EUR dokument identifikacije 

investicijskega projekta in investicijski program; 

3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega 

projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program; 

4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 EUR je treba zagotoviti dokument identifikacije 

investicijskega projekta, in sicer: 

a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih; 

b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer 

visoki stroški vzdrževanja); 

c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi. 

 

Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 EUR se vsebina investicijske dokumentacije lahko 

ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o 

investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov. 

 

Celotna ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah je ocenjena na 1.096.021,95 EUR. Glede na 

to, da je ocenjena vrednost celotne vrednosti projekta po stalnih cenah nad 500.000 EUR, je potrebno 

v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ za omenjen projekt izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta 

(DIIP) in Investicijski program (IP). 
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8.2 Smiselnost investicije 

 

Investicija bo zraven ekonomske upravičenosti, upravičena predvsem zato, ker ni ekološko sporna. 

Investicija bo imela izključno pozitivni vpliv na naravno okolje, zmanjšalo se bo onesnaževanje tal in 

podtalnice, rek, potokov in njenih pritokov ter stoječih voda, zmanjšali pa se bodo tudi negativni vplivi 

na naravni habitat v neposredni bližini in njeni okolici. 

 

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja, bomo preprečili nevarnost uhajanja komunalne odpadne vode v 

pitno vodo in s tem zagotovili boljše zdravstvene pogoje prebivalcem občine Hajdina in prebivalcev 

regije. 

 

Realizacija investicije bo pripomogla k višji kakovosti bivanja, k povečanju poseljenosti in razvoja 

obravnavanega območja in regije. 

 

Projekt je primeren za realizacijo, kar potrjujejo njegovi učinki, ki se odražajo v zagotavljanju varnosti 

nasploh ter zmanjšanju negativnih vplivov na okolje oziroma živo naravo. 

 

Načrtovana naložba je ekonomsko upravičena na osnovi naslednjih kriterijev: 

• ENSV, ki je večji od nič (0), 

• EIRR je večji od 5,5% in znaša 8,429 %. 

 

Neto denarni tok v referenčni dobi je negativen in znaša – 1.179.404 EUR, zato je investicija 

upravičena do sofinanciranja. 

 

Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija za nadaljnji razvoj 

območja nujno potrebna – z vidika izboljšanja stanja okolja, predvsem podtalnice Dravskega polja. 

 

Dokument identifikacije investicijskega projekta je bilo potrebno izdelati v skladu s 4. členom Uredbe o 

enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

(Uradni list št. 60/2006) ter DELOVNIM DOKUMENTOM 4 – Navodila za uporabo metodologije pri 

izdelavi analize stroškov in koristi (08/2006). 

 

Od potrebne projektne dokumentacije je trenutno izdelana PGD, PZI in popis del, s projektantskim 

predračunom, vsa ostala potrebna projektna dokumentacija pa je v fazi izdelane. 

 

 


