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I. UVOD  

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ, Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010, v svojem 11. členu določa, da Dokument identifikacije 

investicijskega projekta vsebuje podatke, potrebne za določitev investicijske namere in njenih ciljev v 

obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala investicija izpolnjevati. Dokument identifikacije 

investicijskega projekta vsebuje opise tehničnih, tehnoloških ali drugih prvin predlaganih rešitev in je 

podlaga za odločanje o nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije oziroma nadaljevanju investicije. 

 

Pri izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta je za ocenjevanje treba smiselno uporabiti 

naslednje metodološke osnove: 

 Določitev ciljev: 

o cilji se določijo na podlagi predhodno izvedenih analiz, evidentiranja potreb in možnosti ter 

načinov njihovega uresničevanja,  

o cilji morajo biti usklajeni s strategijami, nacionalnimi programi, programi Skupnosti ter 

zakoni in opredeljeni tako, da je mogoče ugotavljati in preverjati njihovo uresničevanje, 

o cilji morajo biti določeni tako, da je mogoče identificirati ekonomične in izvedljive različice za 

njihovo izvedbo. 

 Priprava predlogov variant za uresničevanje ciljev: 

o variante se med seboj lahko razlikujejo po različnih mogočih lokacijah, tehnično-tehnoloških 

rešitvah, obsegu, virih in načinih financiranja, rokih in dinamiki izvedbe, rezultatih in drugih 

pomembnejših delih investicije, 

o upoštevajo se tudi variante, ki so posledica vsebinskih razlik pri oddaji del ali načinov 

financiranja (na primer fazna gradnja, koncesije in druge oblike javno-zasebnega 

partnerstva), 

o za presojo izvedljivosti ciljev investicije se pričakovani učinki za projekt predstavijo najmanj s 

primerjavami stanja »z« investicijo (upošteva izbrano varianto) ter izhodiščnega scenarija 

(alternativa »brez« investicije) in/ali minimalne alternative z upoštevanjem delnih izboljšav. 

 Opredelitev vrednostnega in fizičnega obsega stroškov in koristi vsake variante: 

o v ovrednotenje so vključeni stroški in koristi posameznih udeležencev v celotnem 

projektnem ciklu, 

o ocena količin temelji na predpisani dokumentaciji (predhodne idejne rešitve in študije, 

projektna in tehnično-tehnološka dokumentacija, standardi in normativi dejavnosti, 

prostorski akti in druge osnove), 
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o stroški in koristi, ki jih upoštevamo pri ocenjevanju v ekonomski dobi investicije, so: 

investicijski stroški, investicijsko in tekoče vzdrževanje, stroški obratovanja ter koristi, ki jih 

lahko izrazimo v denarju in nedenarne koristi (posredne in neposredne); stroški in koristi se 

ugotavljajo v finančni in ekonomski analizi po statični (za reprezentativno leto v ekonomski 

dobi) in dinamični metodi (za celotno ekonomsko dobo investicije) v obdobju, v katerem 

pričakujemo njihov nastanek, 

o izhodiščni podatki morajo biti usklajeni s podatki, s katerimi razpolagajo ali jih objavljajo 

nosilci javnih pooblastil, 

o predpostavke za projekcije morajo biti utemeljene in verodostojne, 

o vsi stroški in koristi, ki so izraženi v denarju, se obravnavajo na primerljivih osnovah (stalne 

cene, diskontiranje), 

o vsaka varianta vsebuje izračun finančnih, ekonomskih in drugih kazalnikov učinkovitosti 

investicij ter opis rezultatov na podlagi meril, ki jih ni mogoče izraziti v denarju, 

o pri ocenjevanju investicijskih projektov se uporablja splošna, 7% diskontna stopnja. 

1. Ugotavljanje občutljivosti variant: 

o z analizo občutljivosti se opredeli kritične parametre investicijskega projekta, pri katerih so 

projekcije manj zanesljive, in sicer po vrstnem redu vplivanja na končni rezultat investicije 

oziroma po stopnjah tveganja (z analizo tveganja), ter 

o izkaže ugotovitve analize o mogočih vplivih na pričakovan končni rezultat oziroma o 

mogočih odmikih od projekcij. 

 Izbor najboljše variante in predstavitev izsledkov: 

o vsako varianto je treba presojati tudi z vidika najpomembnejših omejitvenih dejavnikov 

(finančnih, zakonskih, regionalnih, okoljevarstvenih, institucionalnih in drugih dejavnikov), 

o pri predstavitvi izsledkov morajo biti navedeni cilji, opis obravnavanih variant, primerjava 

variant, razlogi za izbiro najboljše (optimalne) variante ter način ocenjevanja izbire najboljše 

variante. 

 

Vrednost obravnavanega projekta znaša 497.855,97 EUR (z DDV). V skladu s 4. členom Uredbe o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je potrebno za 

investicijske projekte v takšni vrednosti zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta.  

 

Ta Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je investitor pripravil marca 2013 in ga na 

Občinskem svetu Občine Makole obravnaval ter potrdil dne ________. 
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V DIIP je upoštevano, da bodo za izvedbo investicije pridobljena sofinancerska sredstva iz naslova 

Povabila k oddaji načrtov porabe za koriščenje deleža sredstev občine za sofinanciranje investicij, v skladu z 

določili 21. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT), v marcu 20131.  

I.1. NAVEDBA INVESTITORJA 

Investitor obravnavanega investicijskega projekta je Občina Makole. 

 

Tabela I.1.-1: Osnovni podatki o investitorju 
INVESTITOR  

Naziv: 

 OBČINA MAKOLE 

Naslov: Makole 42, 2321 MAKOLE, Slovenija 

Odgovorna oseba: ALOJZ GORČENKO, župan 

Telefon: +386 (0)2/80 29 200 

Telefaks: +386 (0)2/80 29 250 

Uradni elektronski naslov:  info@obcina-makole.si 

Uradna spletna stran:  http://www.obcina-makole.si 

Davčna številka: 26682117 

Matična številka: 2242753000 

Šifra dejavnosti: 084.110 - Splošna dejavnost javne uprave 

Podračun: SI56 0139 8010 0019 882 (Banka Slovenije) 
SI56 0139 8777 7000 007 (Banka Slovenije) 

Žig: Podpis odgovorne osebe: 
 
 

 

Občina Makole je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu Občine Makole in je 

samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom. Na območju občine Makole je ustanovljenih 

trinajst vaških skupnosti: (1) Vaška skupnost Dežno, ki obsega naselje Dežno pri Makolah, (2) Vaška 

skupnost Jelovec, ki obsega naselje Jelovec pri Makolah, (3) Vaška skupnost Ložnica, ki obsega naselje 

Ložnica, (4) Vaška skupnost Makole, ki obsega naselje Makole, (5) Vaška skupnost Mostečno, ki obsega 

naselje Mostečno, (6) Vaška skupnost Pečke, ki obsega naselje Pečke, (7) Vaška skupnost Savinsko, ki 

obsega naselje Savinsko, (8) Vaška skupnost Stari Grad, ki obsega naselje Stari Grad, (9) Vaška skupnost 

Stopno, ki obsega naselje Stopno, (10) Vaška skupnost Stranske Makole, ki obsega naselje Stranske 

                                                             
1 http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Regionalni_razvoj/Najava_povabila_ZFO_1_2013.pdf  
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Regionalni_razvoj/Izracun_delezev_ZFO_1_2013_in_20
14.pdf  

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Regionalni_razvoj/Najava_povabila_ZFO_1_2013.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Regionalni_razvoj/Izracun_delezev_ZFO_1_2013_in_2014.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Regionalni_razvoj/Izracun_delezev_ZFO_1_2013_in_2014.pdf
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Makole, (11) Vaška skupnost Strug, ki obsega naselje Strug, (12) Vaška skupnost Štatenberg, ki obsega 

naselje Štatenberg in (13) Vaška skupnost Varoš, ki obsega naselje Varoš. 

 
Naložba, ki je predmet tega DIIP se bo izvajala na območju vaške skupnosti oz. naselja Makole. 

I.2. NAVEDBA IZDELOVALCEV INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

Za izdelavo investicijske dokumentacije za investicijo je odgovorna Občinska uprava Občine Makole. 

Izdelovalec DIIP je IzEP, institut za evropske projekte, d.o.o., v sodelovanju z Občinsko upravo Občine 

Makole. 

 

Tabela I.2.-1: Osnovni podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije – Občinska uprava 
Naziv: Občinska uprava Občine Makole 

Naslov: Makole 42, 2321 Makole, Slovenija 

Odgovorna oseba: mag. Igor Erker, direktor Občinske uprave Občine Makole 

Telefon: +386 (0)2/ 80 29 201, +386 (0)40 273 601 

Telefaks: +386 (0)2/80 29 250 

Uradni elektronski naslov:   igor.erker@obcina-makole.si 

Žig: Podpis odgovorne osebe: 
 
 

 

 
Tabela I.2.-2: Osnovni podatki o izdelovalcu DIIP – IzEP, d.o.o. 
Naziv: IzEP, institut za evropske projekte, d.o.o. 

Naslov: Spodnja Polskava 116, 2331 PRAGERSKO, Slovenija 

Odgovorna oseba: Tanja Hrastnik, prokuristka 

Uradni elektronski naslov:  izep@izep.eu 

Uradna spletna stran:  http://www.izep.eu 

Davčna številka: 44065205 

Matična številka: 3656519000 

Šifra dejavnosti: 70.220, 71.129 

Transakcijski račun: SI56 0443 0000 1620 014 (Nova KBM d.d.) 

Žig: 
 

Podpis odgovorne osebe: 

                                                    
 

I.3. NAVEDBA UPRAVLJAVCA 

Upravljavec predmeta investicije po izvedbi investicije bo Občina Makole. 

 

 

mailto:igor.erker@obcina-makole.si
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Tabela I.3.-1: Osnovni podatki o bodočem upravljavcu 
UPRAVLJAVEC  

Naziv: OBČINA MAKOLE 

Naslov: Makole 42, 2321 MAKOLE, Slovenija 

Odgovorna oseba: ALOJZ GORČENKO, župan 

Telefon: +386 (0)2/80 29 200 

Telefaks: +386 (0)2/80 29 250 

Uradni elektronski naslov:  info@obcina-makole.si 

Uradna spletna stran:  http://www.obcina-makole.si 

Žig: Podpis odgovorne osebe: 
 
 

 

I.4. NAVEDBA STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR 

NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE 

Za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne in druge dokumentacije za 

investicijo je odgovorna Občinska uprava Občine Makole, v okviru nje pa mag. Igor Erker, direktor 

Občinske uprave Občine Makole. 

 

Tabela I.4.-1: Osnovni podatki o odgovornih za pripravo ustrezne investicijske ter projektne, 
tehnične in druge dokumentacije  
Naziv: Občinska uprava Občine Makole 

Naslov: Makole 42, 2321 Makole, Slovenija 

Odgovorna oseba: mag. Igor Erker, direktor Občinske uprave Občine Makole 

Telefon: +386 (0)2/ 80 29 201, +386 (0)40 273 601 

Telefaks: +386 (0)2/80 29 250 

Uradni elektronski naslov:   igor.erker@obcina-makole.si 

Žig: Podpis odgovorne osebe: 
 
 

 

I.5. PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

Za izdelavo projektne dokumentacije faze PZI, ki predstavlja strokovno podlago za izdelavo tega DIIP, je 

investitor izbral podjetje UMARH d.o.o. 

 

  

mailto:igor.erker@obcina-makole.si
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Tabela I.5. -1: Podatki o izdelani projektni  dokumentaciji 

Investitor: Občina Makole 

Investicija: Prenova nekdanje krajevne skupnosti 

Številka projekta: št. 5/11 – S  

Vrsta dokumentacije: PZI – sprememba 

 
Tabela I.5. -2: Podatki o izdelovalcih projektne dokumentacije 

Projektant: UMARH d.o.o. 

Naslov: Cvetkov trg 4, 2250 Ptuj 

Odgovorni projektant: Marjan Berlič, univ.dipl.inž.arh. ZAPS0132A 

Odgovorni vodja projekta: Marjan Berlič, univ.dipl.inž.arh. ZAPS0132A 

Telefon: 02 748 14 40 
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II. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

II.1. OPIS SPLOŠNEGA STANJA ZA PODRAVSKO STATISTIČNO REGIJO 

Občina Makole je locirana znotraj Podravske statistične oz. razvojne regije.  

 

Slika II.1-1: Umestitev Podravske regije v prostoru Republike Slovenije 

 

Vir: 2 Wikipedija 

 

Podravska statistična regija s površino 2,170 km2 obsega 10,7% slovenskega ozemlja in je peta največja 

slovenska statistična regija. Regija na svoji zahodni strani meji na Koroško in Savinjsko regijo, na svoji 

vzhodni strani pa s Pomursko regijo. Na severu meji na Republiko Avstrijo, na jugu pa na Republiko 

Hrvaško. 

 

Regija na svoji zahodni strani meji na Koroško in Savinjsko regijo, na svoji vzhodni strani pa s Pomursko 

regijo. Na severu meji na Republiko Avstrijo, na jugu pa na Republiko Hrvaško. Regijo sestavlja 41 občin, 

in sicer: (1) Benedikt, (2) Cerkvenjak, (3) Cirkulane, (4) Destrnik, (5) Dornava, (6) Duplek, (7) Gorišnica, 

(8) Hajdina, (9) Hoče – Slivnica, (10) Juršinci, (11) Kidričevo, (12) Kungota, (13) Lenart, (14) Lovrenc na 

Pohorju, (15) Majšperk, (16) Makole, (17) Maribor, (18) Markovci, (19) Miklavž na Dravskem polju, (20) 

Oplotnica, (21) Ormož, (22) Pesnica, (23) Podlehnik, (24) Poljčane, (25) Ptuj, (26) Rače – Fram, (27) Ruše, 

(28) Selnica ob Dravi, (29) Slovenska Bistrica, (30) Središče ob Dravi, (31) Starše, (32) Sveta Ana, (33) 

Sveta Trojica v Slov. goricah, (34) Sveti Andraž v Slov. goricah, (35) Sveti Jurij v Slov. goricah, (36) Sveti 

Tomaž, (37) Šentilj, (38) Trnovska vas, (39) Videm, (40) Zavrč in (41) Žetale. Regijo sestavlja 678 naselij. 

                                                             
2
 Prirejeno po viru Wikipedija, 2013, (online), dostopno na naslovu: http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Slov-reg.PNG 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Slov-reg.PNG
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V regiji je, po podatkih Statističnega urada RS, na dan 1.1.2012 živelo 323.534 prebivalcev. Delež 

prebivalstva v strukturi prebivalstva Republike Slovenije konstantno upada. 

 

Tabela II.1-1: Prebivalstvo v Podravski regiji 2002 – 2012 
Leto 2002 2003 2004 2005 2006 
Slovenija 1.990.026 1.995.033 1.996.433 1.997.590 2.003.358 
Podravska regija 319.078 319.804 319.426 319.114 319.235 
Delež 16,05 16,03 16,00 15,97 15,93 
 

Leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Slovenija 2.010.377 2.025.866 2.032.362 2.046.976 2.050.189 2.055.496 
Podravska regija 319.706 321.781 322.900 323.343 323.119 323.534 
Delež 15,90 15,88 15,89 15,79 15,76 15,73 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije3 

 
Gostota prebivalstva v Podravski statistični regiji močno presega slovensko povprečje. 
 

Tabela II.1-2: Gostota prebivalstva v Podravski regiji 

  
Površina 

km2 
Št. preb. 

2012 
Preb/km2 

SLOVENIJA 20.273 2.055.496 101,4 
Podravska 2.170 323.534 149,1 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije4 

 

Gre za regijo z velikimi razvojnimi problemi, v okviru katere je koncentracija gospodarskih dejavnosti in 

prebivalstva na nekaterih območjih v preteklosti povzročila različne pogoje za življenje in delo (razlike v 

prostorski razporeditvi delovnih mest, stopnji brezposelnosti, v izobrazbeni strukturi prebivalstva) ter 

neenakomerno dostopnost do gospodarske in družbene infrastrukture znotraj regije. Problemi so še 

posebej izraziti v strukturno zaostalih in ekonomsko-razvojno šibkih območjih s pretežno agrarno 

usmeritvijo, v območjih z demografskimi problemi, z nizkim dohodkom na prebivalca, v ekonomsko in 

socialno nestabilnih območjih. S pristopom Slovenije k EU so se tovrstni strukturni problemi jasno 

pokazali in na nekaterih področjih še poglobili (Državni razvoj program 2007-2013).  

 

Indeks razvojne ogroženosti za Podravsko razvojno regijo glede na stopnjo svoje razvitosti znaša 116,85. 

 

Z aktualno gospodarsko krizo so razvojni problemi še izrazitejši. Gospodarska moč Podravske regije, 

merjena z BDP, je pod slovenskih povprečjem. V letu 2010 je bilo v Podravski regiji ustvarjenega 13,1% 

                                                             
3 Povzeto po Statistični urad RS, 2013, (online), dostopno na naslovu: http://www.stat.si 
4 Povzeto po Statistični urad RS, 2013, (online), dostopno na naslovu: http://www.stat.si 
5 Povzeto po Sklepu o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007 – 2013, Uradni list RS, št. 

23/2006, 2013, (online), dostopno na naslovu: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200623&stevilka=966 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200623&stevilka=966
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BDP države. BDP je regije znašal 14.489,00 EUR na prebivalca, kar predstavlja 83,4% slovenskega 

povprečja. Zaradi različnih geografskih možnosti, gospodarske preteklosti in dostopnosti pa so znotraj 

občin precejšnje razlike v razvitosti. 

 

Graf II.1-1: BDP na prebivalca, primerjava z državnim povprečjem ter najbolj in najmanj razvito 
regijo 

 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije6 

 

Graf II.1-2: Gibanje stopnje registrirane brezposelnosti po statističnih regijah prebivališča v obdobju 
2005-2012 

 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije7 

 

Z aktualno finančno in gospodarsko krizo so se razmere v regiji še poslabšale. Po podatkih iz decembra 

2012 je bilo v Podravski statistični regiji 117.420 delovno aktivnih prebivalcev, od tega 20.199 

brezposelnih, kar pomeni 14,7% registrirano brezposelnost. V istem obdobju je ta stopnja na državni 

ravni znašala 13,0%. 

                                                             
6 Povzeto po Statistični urad RS, 2013, (online), dostopno na naslovu: http://www.stat.si 
7 Povzeto po Statistični urad RS, 2013, (online), dostopno na naslovu: http://www.stat.si 
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II.2. ANALIZA  STANJA V OBČINI MAKOLE 

II.2.1. PROSTORSKA OPREDELITEV OBČINE MAKOLE 

Občina Makole je nastala marca 2006 z izločitvijo iz občine Slovenska Bistrica. Nahaja se v Dravinjski 

dolini na zahodnem robu Haloz ob izteku Jelovškega potoka. Območje občine je statistično uvrščeno na 

mejo med statističnima regijama Podravska in Savinjska. Meji z občinami Poljčane, Slovenska 

Bistrica, Rogaška Slatina in Majšperk.  

 

Slika II.2.1-1 in slika II.2.1-2: Umestitev Občine Makole v prostor 

 
Vir: http://www.geopedia.si/ 

http://www.geopedia.si/
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Vir: http://www.geopedia.si/ 

 

Makole so bile prvič kot vas omenjene leta 1375, kasneje pa so dobile pravice trga. Kulturni znamenitosti 

v naselju sta cerkev sv. Andreja in poznogotska cerkev sv. Lenarta. Skozi naselje teče Jelovški potok, ki 

se nedaleč stran izliva v Dravinjo. Včasih so Makole imele rudnik črnega premoga v Šegi, tovarno opeke 

na Remontu, žago na Dravinji, kovačijo, mline na vodo za mletje moke, v kraju pa je bilo tudi mnogo 

malih obrtnikov (čevljarjev, tesarjev, lončarjev,…). Danes so Makole turistično zanimiva občina z velikimi 

možnostmi razvoja in se ponašajo z bogato kulturno in naravno dediščino: dvorec Štatenberg, številni 

vodni izviri, kraške jame, prelepi vinogradi,… Turizem je ena izmed gospodarskih panog, ki je v stalnem 

razvoju in rasti. V zadnjem času se je vidno razmahnila rekreacijska dejavnost. Za možnost trženja v 

turizmu obstajajo še lovski in ribiški turizem, konjeništvo ter mnoge dopolnilne dejavnosti na kmetijah. K 

vedno večji prepoznavnosti samostojne občine Makole prispeva tudi vsakoletna izvedba festivala Forma 

Viva Makole. 

 

Občina Makole zajema območje 36,9 km2. Tvorijo jo naslednja naselja: (1) Dežno pri Makolah, (2) Jelovec 

pri Makolah, (3) Ložnica, (4) Makole, (5) Mostečno, (6) Pečke, (7) Savinsko, (8) Stari grad, (9) Stopno, 

(10) Stranske Makole, (11) Strug, (12) Štatenberg in (13) Varoš. Ozemlje občine se delno uvršča v 10 km 

obmejni pas z Republiko Hrvaško, in sicer v ta pas sodijo naselja: (1) Dežno pri Makolah, (2) Jelovec pri 

Makolah, (3) Makole, (4) Stari grad, in (5) Štatenberg. Naložba, ki je predmet tega DIIP se bo izvajalna 

na območju naselja Makole. 

 
 

Občina  

Poljčane 

Občina  

Majšperk 

Občina  

Rogaška Slatina 

OBČINA 

MAKOLE 

Občina  

Slovenska Bistrica 

http://www.geopedia.si/
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Slika II.2.1-3,4: Umestitev naselja Makole v prostor občine Makole 

 
Vir: http://www.geoprostor.net/piso/  

 
Vir: http://www.geoprostor.net/piso/  

 

Makole so naselje na zahodnem obrobju Haloz v Občini Makole. Makole so bile prvič kot vas omenjene 

leta 1375, kasneje pa so dobile pravice trga. Kulturni znamenitosti v naselju sta cerkev sv. Andreja in 

poznogotska cerkev sv. Lenarta. Skozi naselje teče Jelovški potok, ki se nedaleč stran izliva v Dravinjo. 

 

Nekaj sto metrov od naselja stoji dvorec Štatenberg, na 487 m visokem griču pa »Stari grad Makole«. 

Okoliške naravne znamenitosti so še soteska in plezališče Šoder graben, kraška jama Belojača, ki je s 550 

m najdaljša jama na območju Haloz, in Brezno pri Domišaku. 

Ob lokalni cesti je urejena Forma viva. 

http://www.geoprostor.net/piso/
http://www.geoprostor.net/piso/
http://sl.wikipedia.org/wiki/Haloze
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dina_Makole
http://sl.wikipedia.org/wiki/Vas
http://sl.wikipedia.org/wiki/1375
http://sl.wikipedia.org/wiki/Trg
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sv._Andrej
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sv._Lenart
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jelov%C5%A1ki_potok&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dravinja
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dvorec_%C5%A0tatenberg
http://sl.wikipedia.org/wiki/Soteska
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0oder_graben
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kra%C5%A1ka_jama
http://sl.wikipedia.org/wiki/Beloja%C4%8Da
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Brezno_pri_Domi%C5%A1aku&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Forma_viva
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II.2.2. DEMOGRAFSKA IN EKONOMSKA SLIKA OBČINE MAKOLE 

Po podatkih Statističnega urada RS je na dan 01.07.2012 v 13 naseljih občine živelo skupaj 2.055 

prebivalcev.  

 

Graf II.2.2.-1: Gibanje prebivalstva v občini Makole, v zadnjih 6 letih 

 

  Vir: Statistični urad Republike Slovenije8 

 
Tabela II.2.2-1: Prebivalstvo v Občini Makole na dan 01.07.2012 

MAKOLE 2.055 

Dežno pri Makolah 88 

Jelovec pri Makolah 198 

Ložnica 141 

Makole 249 

Mostečno 174 

Pečke 283 

Savinsko 102 

Stari Grad 246 

Stopno 85 

Stranske Makole 138 

Strug 62 

Štatenberg 183 

Varoš 106 

  Vir: Statistični urad Republike Slovenije9 

 
  

                                                             
8 Povzeto po Statistični urad RS, 2013, (online), dostopno na naslovu: http://www.stat.si 
9 Povzeto po Statistični urad RS, 2013, (online), dostopno na naslovu: http://www.stat.si 
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Tabela II.2.2-2: Prebivalstvo v Občini Makole na dan 1.7.2012 

  Slovenija Makole 

Povprečna starost (leta) 42,0 42,2 

Indeks staranja 118,0 118,5 

Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%) 14,4 13,7 

Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%) 68,7 70,1 

Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) 17,0 16,2 

Delež prebivalcev, starih 80 let ali več (%) 4,4 3,3 

Koeficient starostne odvisnosti 45,6 42,6 

Koeficient starostne odvisnosti mladih 20,9 19,5 

Koeficient starostne odvisnosti starih 24,7 23,1 

   Vir: Statistični urad Republike Slovenije10 

 

Tabela II.2.2.-3: Skupni prirast občine Makole 

Občina 
Makole 

Naravni 
prirast 

Selitveni 
prirast s 

tujino 

Selitveni 
prirast med 

občinami 
Skupni prirast 

Skupni prirast 
na 1000 

prebivalcev 

2007 -8 5 11 8 3,8 

2008 4 4 24 32 15,5 

2009 17 -2 -8 7 3,4 

2010 3 -7 -29 -33 -15,8 

2011 -5 0 15 10 4,8 

  Vir: Statistični urad Republike Slovenije11 

 

Tabela II.2.2.-4: Stopnja registrirane brezposelnosti občine Makole 

Občina Makole 
december  

2007 
december 

2008 
december 

2009 
december  

2010 
december  

2011 
december 

2012 

Delovno aktivno prebivalstvo po 
prebivališču 

864 883 844 827 822 809 

Registrirane brezposelne osebe 104 99 129 115 131 118 

Stopnja registrirane 
brezposelnosti 

10,7 10,1 13,3 12,2 13,7 12,7 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije12 

 

Število registriranih brezposelnih znaša 118 (Statistični urad RS, stanje december 2012) stopnja 

brezposelnosti znaša 12,7 %. Število delovno aktivnega prebivalstva po podatkih Statističnega urada za 

december 2012 znaša 809. 

 

Koeficient razvitosti Občine Makole za leti 2013 in 2014 znaša K=0,85, kar Občino Makole umešča pod 

povprečno stopnjo razvitosti občin v Republiki Sloveniji.  

 

                                                             
10 Povzeto po Statistični urad RS, 2013, (online), dostopno na naslovu: http://www.stat.si 
11 Povzeto po Statistični urad RS, 2013, (online), dostopno na naslovu: http://www.stat.si 
12 Povzeto po Statistični urad RS, 2013, (online), dostopno na naslovu: http://www.stat.si 
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Po podatkih AJPES je na dan 31.12.2012 na območju občine delovalo 110 poslovnih subjektov. 

 

Tabela II.2.2-4: Poslovni subjekti v občini Makole 

Gospodarske 
družbe in 
zadruge 

Samostojni 
podjetniki 

posamezniki 

Pravne 
osebe 

javnega 
prava 

Nepridobitne 
organizacije  

Društva 

Druge 
fizične 

osebe, ki 
opravljajo 
dejavnost 

Skupaj 

16 54 2 2 26 10 110 
Vir: AJPES 13 

II.2.3. ORGANIZACIJA LEKARNIŠTVA V OBČINI MAKOLE 

Občina Makole je soustanoviteljica javnega zavoda Lekarna Slovenka Bistrica. 

 

Tabela II.2.3.-1: Splošni podatki o zavodu 
Naziv zavoda: Lekarna Slovenska Bistrica 

Naslov:  Partizanska ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica 

Lastnik prostorov JZ: Občina Makole 

Davčna številka: SI84301171 

Matična številka: 5054966000 

Telefon: 02 843 24 40 

Dejavnost zavoda: Javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu 

 

Na območju Občine Makole javni zavod nima svoje poslovne enote. Z izvedbo investicije bodo urejeni 

prostori v katerih bo mogoče izvajati dejavnost javnega zavoda v organizacijski enoti Lekarna Makole.  

 

Zgodovina lekarniške dejavnosti 

 

Zgodovina lekarniške dejavnosti v Slovenski Bistrici je zavidljivo dolga. Začela se je z nastankom 

minoritskega samostana leta 1614. Minoriti so bili glavni zdravilci in lekarnarji v Slov. Bistrici vse do leta 

1785, ko je lekarna postala državna last. Leta 1787 je lekarnar Jožef Kiefer odkupil od države stari 

samostanski lekarniški inventar in v lekarni delal do leta 1800. Nato je lekarna še nekajkrat menjala 

lastnika in se večkrat selila. Zadnji zasebni lastnik lekarne je leta 1925 postal Bronislav Mondini. Njegova 

lekarna se je imenovala Lekarna pri sv. Jerneju, pohištvo iz oficine te lekarne pa danes predstavlja veliko 

zgodovinsko vrednost v Pokrajinskem muzeju Maribor.  

 

                                                             
13 Povzeto po Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po občinah in po skupinah, stanje na dan 31.12.2012, 2013, 
(online), dostopno na naslovu: 
http://www.ajpes.si/doc/Registri/PRS/Porocila/posl_subj_obc_skup_31122012.pdf  

http://www.ajpes.si/doc/Registri/PRS/Porocila/posl_subj_obc_skup_31122012.pdf


 
Dokument identifikacije investicijskega projekta  
Obnova stare KS 

 
OBČINA MAKOLE 

 
 

 
20 

Občini Oplotnica in Občina Slovenska Bistrica sta z Odlokom o ustanovitvi leta 2000 (Uradni list RS, št. 

97/00, 61/04 in 123/04) ustanovili javni zavod Lekarna Slovenska Bistrica za opravljanje lekarniške 

dejavnosti na območju Občine Slovenska Bistrica in Oplotnica s sedežem v Slovenski Bistrici, Partizanska 

ulica 1. V letu 2008 je bil sprejet Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti na 

območju Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 72/2008) na osnovi katerega je bila lekarniška dejavnost v 

Oplotnici dodeljena zasebnemu koncesionarju. 

 

Leta 2006 sta bili na območju Občine Slovenska Bistrica ustanovljeni dve novi občini, in sicer Občina 

Poljčane in Občina Makole, katerih območje oziroma teritorialna pristojnost je določena z zakonom o 

spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, 

št. 27/06). 18.9.2007 je bil sprejet delitveni sporazum med Občino Slov. Bistrica, Občino Poljčane in 

Občino Makole, iz katerega izhaja, da sta novo nastali občini Poljčane in Makole soustanoviteljici zavoda 

Lekarna Slovenska Bistrica. 

 

30.4.2008 je pričel veljati Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz javnega zavoda 

lekarna Slovenska Bistrica in o prenehanju soustanoviteljstva (Uradni list RS, št. 42/08). Odlok se je začel 

uporabljati s 1.1.2009, ko je Občina Poljčane pričela izvajati lekarniško dejavnost v obliki koncesije. 

 

Organiziranost zavoda 

 

Slika II.2.3-1: Organigram zavoda 

 

Vir: Lekarna Slovenska Bistrica14 

 

Zavod ima naslednje organizacijske enote: 

 Lekarna Bistrica, Partizanska ulica 30, Slovenska Bistrica, 

 Lekarna Center, Partizanska ulica 1, Slovenska Bistrica, 

                                                             
14 Povzeto po Lekarna Slovenska Bistrica, 2013, (online), dostopno na naslovu: http://www.lekarna-slov.bistrica.si/katalog.html  

http://www.lekarna-slov.bistrica.si/katalog.html
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 Lekarna Plečnikova, Plečnikova ulica 27, Slovenska Bistrica, 

 Lekarniška podružnica Polskava, Mariborska ulica 42, Zgornja Polskava. 

 

Zavod organizira lekarne in podružnice lekarne kot svoje organizacijske enote za opravljanje lekarniške 

dejavnosti na določenem območju. 

 

Področje dejavnosti in notranjo organizacijo organizacijske enote in njihova pooblastila v pravnem 

prometu določa statut zavoda. 

 

Zavod lahko organizira lekarne in podružnice lekarne v skladu s standardi in pravili za organiziranje 

lekarne oziroma podružnice. Pred organizacijo enote oziroma podružnice mora zavod pridobiti soglasje 

ustanoviteljice na območju katere želi organizirati novo organizacijsko enoto. 

 

Dejavnost zavoda 

 

Temeljna dejavnost zavoda je lekarniška dejavnost, ki se izvaja kot javna služba, s katero se zagotavlja 

nemotena oskrba prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in organizacij z zdravili ter drugimi sredstvi za 

varovanje zdravja in obsega:  

 izdajo zdravil na recept, 

 izdajo zdravil brez recepta,  

 magistralno pripravo zdravil. 

 

Poleg lekarniške dejavnosti, opredeljene zgoraj ter v njenem okviru opravlja zavod še naslednje 

dejavnosti:  

 preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, sredstvi za 

nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja,  

 izdajanje veterinarskih zdravil,  

 izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev,  

 svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil, izdelovanje galenskih izdelkov, mešanje čajev in 

izdelovanje čajnih mešanic, prehranskih dopolnil, homeopatskih izdelkov, izdelovanje 

kozmetičnih in drugih sredstev za izboljšanje zdravja in počutja ter njihovo trženje,  

 pakiranje in razdeljevanje na manjše količine,  

 raziskovalna in izobraževalna dejavnost,  

 spletna prodaja,  
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 druge storitve za trg.  

 

Zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki dopolnjujejo lekarniško dejavnost in so v skladu z določili 

Zakona o lekarniški dejavnosti in ostalih področnih zakonov:  

 zdravstveno-vzgojno izobraževalno dejavnost,  

 mentorstvo,  

 informativna dejavnost.  

 

Glavna dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v:  G/47.730 

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki.  

 

Druge dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti za katere je zavod ustanovljen, oziroma jih 

lahko opravlja z namenom racionalne rabe znanja in premoženja, ki ga zavod uporablja v obsegu 

dovoljenem z zakoni in drugimi predpisi, so določene v prilogi tega odloka, ki je njegov sestavni del. 

II.3. RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

Stavba nekdanje krajevne skupnosti se nahaja v centru naselja Makole v občini Makole. Objekt je 

obstoječ in meji na osredji trg, katerega ima investitor v letih 2013 in 2014 namen obnoviti.  

 

Investitor namerava objekt stare KS obnoviti in ga energetsko sanirati. Obstoječa etažnost objekta je 

K+P+M in se ne bo spreminjala. Streha je simetrična dvokapnica s čopi in nekaj manjšimi izstreški. Streha 

po obnovi bo v osnovi ostala enaka, izstreški bodo nekoliko večji in razporejeni glede na potrebe. 

Velikost osnovnega objekta brez zunanjih stopnišč je 25,79 m x 8,33 m. Objekt ima dve zunanji stopnišči, 

tisto na JV strani (na strani predvidenega trga) v velikosti 18,80 m x  2,40 m se odstrani. Obstoječi vhodi 

v objekt so z JZ strani. Objekt bo namenjen poslovni rabi. Ker je objekt znotraj vplivnega območja 

kulturnega spomenika in zaradi njegove ambientalne vrednosti se njegova zunanja podoba ohrani. 

Zunanja ograja se obnovi, ornamenti s frčad se obnovijo, manjkajoči se izdelajo novi.  

 

Projekt predvideva celostno obnovo obstoječega objekta. V celotnem objektu je potrebna zaščita pred 

kapilarno vlago, sanacija toplotnega ovoja, zamenjava oken in vrat ter obnova fasade in strehe. 

Predvidena je zamenjava ostrešja, lesenih in obokanih stropov nad pritličjem. Stropovi se nadomestijo z 

armiranobetonskimi. Obokani stropovi v kleti se ohranijo. 
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Objet bo obnovljen fazno:  

1. FAZA: izvedena bo gradbena sanacija objekta z zunanjo drenažo, nosilnimi stenami, medetažnimi 

ploščami, fasado, vrati, okni in novo streho. Izvedena bo hidroizolacija. Končani bodo prostori 

lekarne ter kotlovnica s prostorom za skladiščenje biomase.  

2. FAZA: končani bodo prostori občine.  

 

Zaključena faza mora biti zaključena celota. 

 

V obnovljeni objekt bo svojo dejavnost preselila Občinska uprava Občine Makole. V delu objekta pa 

bodo vzpostavljeni pogoji za začetek delovanja organizacijske enote javnega zavoda Lekarna Slovenska 

Bistrica v Makolah. S tem bo v občini vzpostavljena celovita lekarniška dejavnost, ki je brez investicije ni 

mogoče primerno organizirati. 
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III. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER 

PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

III.1. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE 

Glavni cilj investicijskega projekta je prenova nekdanje krajevne skupnosti v naselju Makole. Stavba 

nekdanje krajevne skupnosti se nahaja v centru naselja Makole. Objekt je obstoječ in meji na predviden 

trg. Investitor namerava objekt obnoviti in ga energetsko sanirati ter v njem urediti prostore za 

Občinsko upravo Občine Makole in Lekarno Makole. Predvidena je celostna obnova obstoječega 

objekta. V celotnem objektu je potrebna zaščita pred kapilarno vlago, sanacija toplotnega ovoja, 

zamenjava oken in vrat ter obnova fasade in strehe. Predvidena je zamenjava ostrešja, lesenih in 

obokanih stropov nad pritličjem. 

 

Objet bo obnovljen fazno:  

1. FAZA: izvedena bo gradbena sanacija objekta z zunanjo drenažo, nosilnimi stenami, medetažnimi 

ploščami, fasado, vrati, okni in novo streho. Izvedena bo hidroizolacija. Končani bodo prostori 

lekarne ter kotlovnica s prostorom za skladiščenje biomase.  

2. FAZA: končani bodo prostori občine.  

 

Cilji investicije so: 

 Vzpostavitev prostorskih pogojev za izvajanje lekarniške dejavnosti na območju občine; 

 zagotovitev ustreznejših prostorskih pogojev za delovanje Občinske uprave Občine Makole; 

 izboljšanje dostopa lokalnemu prebivalstvu do javnih storitev; 

 dvig življenjske ravni prebivalstva zaradi lažjega dostopa do javnih storitev; 

 boljši estetski videz podeželskega okolja, večja urejenost območja kulturne dediščine in 

občinskega središča; 

 ohranjanje poseljenosti podeželja. 

 

Pohištvena oprema ni predmet te investicije. Načrtovano je, da bo Občinska uprava preselila obstoječo 

opremo iz prostorov na naslovu Makole 42, lekarna pa bo prostore opremila z lastnimi viri. 
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III.2. PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 Investicija je usklajena s Strategijo razvoja Slovenije in z Državnim razvojnim programom 2007-2013, kot 

državnim strateškim razvojnim dokumentom. Investicija  je prav tako usklajena s Programom reform za 

izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji, Nacionalnim strateškim referenčnim okvirom 2007-2013 in 

Operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. 

 

Investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije, in sicer v okviru pete razvojne prioritete: 

»Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja«. 

 

Investicija je usklajena z Državnim razvojnim programom 2007 – 2013, ki predvideva investiranje države, 

Evropske unije in lokalnih skupnosti v razvoj Slovenije iz državnega proračuna, proračuna EU, občinskih 

proračunov ter zasebnih in drugih virov. Namen teh investicij je povečanje kapitala in njegove 

učinkovitosti ter s tem zagotoviti dolgoročno konkurenčnost ter obstanek na trgu. Investicija je z 

Državnim razvojnim programom 2007-2013 skladna v okviru prioritete »5. Povezovanje ukrepov za 

doseganje trajnostnega razvoja« in znotraj te v okviru področja »5.2. Skladnejši regionalni razvoj«. Peta 

prioriteta je namenjena spodbujanju skladnega regionalnega razvoja obeh kohezijskih regij, izboljšanju 

kakovosti življenja v urbanih in podeželskih območjih in spodbujanju diverzifikacije na podeželju. 

Prioriteta vsebuje tudi boljše upravljanje s prostorom in okoljem, vzpostavitev učinkovite transportne 

infrastrukture ter spodbujanje razvoja kulture in kulturne dediščine.  

 

Cilj pete prioritete je zagotoviti visoko kakovost življenja, ki temelji na razvoju kulture in nacionalne 

identitete, skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni mobilnosti ter 

izboljšani kakovosti okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi. 

 

Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji zajema peto prednostno razvojno nalogo 

»Ukrepi za doseganje trajnostnega razvoja«. Ti med drugim zajemajo tudi ukrepe trajnostne uporaba 

virov (politiko varstva okolja). 

 

Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013 (NSRO) v okviru razvojne prioritete »Trajnostna raba 

energije« predvideva programe energetske sanacije in trajnostne gradnje stavb: energetsko učinkovito 

sanacijo obstoječih stavb v javnem sektorju, gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih stavb v javnem 

sektorju, uporabo sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo stavb ter okolju 

prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo s poudarkom na obnovljivih virih energije in 

kogeneraciji. Prav tako (NSRO) v okviru »Zagotavljanja koordiniranih in usklajenih politik« v »Razmejitvi z 
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razvojem podeželja« predvideva Os 3: Izboljšanje kakovosti  življenja v podeželskih območjih in 

spodbujanje gospodarske diverzifikacije. Politika razvoja podeželja podpira dvig kakovosti bivanja in 

diverzifikacije na podeželju tudi z izvajanjem ukrepov izboljšanja kakovosti življenja na podeželju 

(aktivnosti na tem področju sledijo cilju: oživitev vaških jeder, obnova in izgradnja večnamenskih 

objektov, uporaba lokalnih informacijsko komunikacijskih tehnologij, turistične in ostale infrastrukture, 

omogočanje opravljanja raznih storitev, obnova kulturne in naravne dediščine - spodbude bodo 

namenjene predvsem obnovi in izgradnji skupnih javnih objektov in prostorov z namenom izboljšati 

družbene, kulturne in druge aktivnosti v vasi; poseben poudarek bo dan tudi ohranitvi in obnovi 

kulturnih spomenikov značilnih za podeželje; z namenom spodbujanja turizma se bodo ohranjale 

naravne vrednote, uredile razne tematske poti in ostala potrebna infrastruktura; storitve bodo 

namenjene predvsem za zmanjševanje razlik med urbanim in ruralnim prostorom ter za kvalitetnejše 

življenje na podeželju).  

 

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 v okviru četrte 

razvojne prioritete Skladen razvoj regij, prednostne usmeritve »Socialna infrastruktura« predvideva 

sofinanciranje investicij v zdravstveno, socialnovarstveno in drugo socialno infrastrukturo regionalnega 

pomena.  

 

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 v okviru šeste 

razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih 

stavb, predvideva energetsko sanacijo javnih stavb, ki zajema različne vidike izboljševanja karakteristik 

stavb in njenih integriranih sistemov z namenom zmanjšanja rabe energije ter povečevanja uporabe 

obnovljivih virov energije v stavbah v javnem sektorju. Predvidena je energetska sanacija stavb državne 

in lokalne uprave, osnovnih in srednjih šol ter fakultet, bolnišnic itd.. Področje energetske sanacije stavb 

po operativnem programu v javnem sektorju vključuje okvirno:  

 energetsko sanacijo stavb (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava 

oken); 

 sanacijo sistemov za ogrevanje (vgradnja kondenzacijskih in modularnih kotlov, vgradnja kotlov 

na lesno biomaso, vgradnja termostatskih ventilov, regulacija in hidravlično uravnoteženje 

ogrevalnih sistemov, merjenje in obračun stroškov za energijo po dejanski porabi, zamenjava 

toplotnih podpostaj v sistemih daljinskega ogrevanja); 

 vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje; 

 vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode; 

 postavitev fotovoltaičnih sistemov za pridobivanje električne energije iz sonca; 

 postavitev sistemov soproizvodnje električne energije in toplote. 
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Investicija je skladna tudi z Uredbo Sveta (ES) o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega 

sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 

2007–2013 (PRP 2007-2013), vsebino ukrepa Obnova in razvoj vasi v okviru PRP 2007–2013, ki prispeva k 

izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih 

območjih ter z Uredbo o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 

obdobje 2007- 2013 v letih 2010-2013. 

 

Iz tega vidika je projekt usklajen tudi s strateškimi dokumenti na nivoju razvojne regije in občine. 

 

Znotraj Regionalnega razvojnega programa za Podravsko razvojno regijo 2007-2013 je vsebina 

investicije skladne s programom 10: Varstvo okolja in trajnostna energija, ukrepom U 10.5 Trajnostna 

energija. Ukrep zasleduje zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in predvsem zniževanje rabe energije 

tako v gospodinjstvih, prometu, kakor tudi v gospodarstvu, saj se v RRP ugotavljajo velike rezerve pri 

bolj učinkoviti rabi energije v javnem in privatnem sektorju. Cilji ukrepa so: (1) zmanjšanje emisij 

toplogrednih plinov v ozračje, (2) povečati energetsko učinkovitost, (3) povečati pridobivanje energije iz 

obnovljivih virov. Investicija bo imela neposredne učinke v okviru cilja 2. 

 

Investicija je opredeljena v Načrtu razvojnih programov Občine Makole za obdobje 2012-2015. NRP bo 

ustrezno korigiran, skladno z opredelitvami v tem DIIP.  
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IV. OPIS VARIANT »Z« INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z 

ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO  

Investitor je v fazi priprave tega DIIP obravnaval in ocenjeval dve varianti, in sicer: 

 Varianta »Z« investicijo; 

 Varianta »BREZ« investicije. 

 

Odločil se je za varianto 1. Utemeljitev je razvidna iz nadaljevanja. Do izvedbe v načrtovanem časovnem 

okviru bo prišlo le ob pogoju pridobitve sofinancerskih sredstev. Omejene proračunske možnosti Občine 

Makole izvedbe investicije v danem časovnem okviru namreč ne dopuščajo. 

IV.1. ALTERNATIVA “Z” INVESTICIJO  

Pri alternativi »z« investicijo je investitor tehtal več možnih načinov izvedbe obnove objekta, in se v 

končni fazi odločil za izvedbo, kot jo predvideva ta DIIP. 

 

Osnovni podatki o tehnično-tehnoloških rešitvah projekta so v nadaljevanju povzeti po izdelani projektni 

dokumentaciji faze PZI, ki jo je izdelalo podjetje Umarh d.o.o.. 

IV.1.1. FUNKCIONALNA ZASNOVA 

LEKARNA 

Vhod za stranke poteka preko vetrolova. Sam dostop do lekarne in svetla širina prehoda morata 

omogočati dostop oseb na invalidskih vozičkih. Ob vhodu mora biti na vidnem mestu obešen svetlobni 

lekarniški znak, predviden s Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Ur. list RS št. 39/06) 

in svetlobni komercialni napis »Lekarna«. Prostori lekarne bodo tehnično varovani.  

 

 OFICINA   

Oficina je osrednji javni prostor lekarne, kjer se srečujeta farmacevtski strokovni delavec in stranka. 

Prostor je z recepturno mizo deljen na javni in interni del. Pod pultom so predalniki s tipskimi kovinskimi 

lekarniškimi predali in omarica za računalnik. Glede na pričakovani obseg dela je predvideno eno izdajno 

mesto. Za hrbtom farmacevtskega delavca so predvidene retroomare, ki imajo v spodnjem delu 

predalnike, nad pultom pa razstavne police. Sestavni del oficine je prostor za svetovanje, ki je namenjen 
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osebnemu kontaktu s strankami, promociji raznih izdelkov in zunanjim obiskom (farmakoinformatorji 

ipd.). Prostor mora biti poleti hlajen. Temperatura ne sme preseči 25o C. 

 

 PROSTOR ZA VODJO LEKARNE 

Prostor je dostopen iz internega dela oficine. Predviden je kot delovni prostor vodje lekarne za 

opravljanje strokovnih in administrativnih del. Opremljen je s pisalno mizo, policami in omarami za 

shranjevanje aktov. Prostor mora biti poleti hlajen. Temperatura ne sme preseči 25° C. 

 

 PROSTOR ZA SHRANJEVANJE ZDRAVIL – MATERIALKA 

Prostor je namenjen shranjevanju gotovih zdravil, medicinskih pripomočkov in ostalega blaga. 

Opremljen je z odprtimi omarami ter globokimi lekarniškimi predali Willach. V eni od omar je kovinska 

omara s ključem (pohištveni trezor) za shranjevanje mamil. Predvidena sta dva hladilnika z različnim 

temperaturnim režimom hlajenja (2-8O C in 8-15O C) in steklenimi vratci.  V materialki je predvidena tudi 

serverska omara, v kateri bo nameščen server, UPS, radio s CD playerjem, telefonska in varnostna 

centrala. Prostor mora biti poleti hlajen. Temperatura ne sme preseči 25o C. Še posebej je potrebno 

upoštevati toploto, ki jo oddaja komunikacijska omara. 

 

 MAGISTRALNA RECEPTURA  

Prostor je namenjen izdelavi magistralnih zdravil. Opremljen z delovnim pultom iz materiala, ki je 

odporen na kisline in luge in ima vgrajeno pomivalno korito z odcejevalnikom ter kuhalno ploščo. Nad 

njo je napa z odvod iz prostora (obtočni filter ne zadošča). Pod pultom so omarice namenjene za 

shranjevanje lekarniškega opreme in pribora ter čiste ovojnine. Nad pultom so odprte police, kjer se 

hranijo zdravilne učinkovine (stojnice).  

 

 POMIVALNICA 

Prostor je namenjen čiščenju opreme in drobnega lekarniškega pribora, ki se bo vršilo v pomivalnem 

koritu. Prostor je opremljen z delovnim pultom, v katerega je vgrajeno dvojno korito z odcejevalnikom, 

tekočo hladno in toplo vodo. Pod pultom  so omarice, nad njim viseči zaprti elementi.  

 

 PROSTOR ZA PREVZEM ZDRAVIL 

Prostor je namenjen prevzemu zdravil, zdravilnih učinkovin, ovojnine in ostalega blaga. Tu se opravi 

prevzem blaga od dobaviteljev, pregled in istovetnost dokumentacije, količine in organoleptična 

kakovost. Prostor je opremljen z delovnim pultom. Nad njim sta omarici za nekakovostno oz. sumljivo 

blago (karantena) in vrnjena zdravila, ki jih je potrebno vrniti dobavitelju. Obe omarici sta pod ključem. V 
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prostoru je še omara za čistila. Pod je nameščena omara za shranjevanje vnetljivih snovi (do 5 l). Omara 

mora imeti ustrezno izjavo o skladnosti.  

 

 SANITARIJE 

WC je namenjen samo zaposlenim v lekarni. Opremljen je z umivalnikom, konzolno pritrjeno školjko in 

pisoarjem. Kotliček podometen (npr. Geberit). V WC-ju je natakalno mesto za vedra (čiščenje prostorov). 

 

 GARDEROBA 

Prostor je namenjen shranjevanju delovne in osebne garderobe zaposlenih. Opremljen je z dvodelnimi 

garderobnimi omarami, ki imajo ločena dela za osebno in delovno garderobo. V spodnjem delu so 

omare namenjene shranjevanju obuval. V prostoru je omara za čistila. 

 

OBČINA 

Vhod v občino je s SV dela stavbe preko zunanjega stopnišča oz. podesta. Dostop v občino mora biti 

omogočen invalidom. Prostori občine bodo tehnično varovani. 

 

 AVLA IN SPREJEMNA PISARNA 

Avla s sprejemno pisarno je locirana centralno glede na vhod. Namenjena je sprejemu strank in 

sprejemanju vlog. V avli je info točka z javno dostopnim računalnikom, prostorom za izpolnjevanje vlog 

in čakalnim prostorom. Sprejemna pisarna ima eno delovno mesto z okencem za stranke in 

računalnikom, čajno kuhinjo in serversko omarico. Pisarna je opremljena s pisalno mizo, visoko 

pisarniško omaro in nizko pisarniško omaro. Čajna kuhinja je opremljena z manjšim umivalnikom, 

podpultnim hladilnikom in majhnim električnim kuhalnikom.  

 

 PISARNE 

Pisarne so namenjene delu občinskih uradnikov in imajo med eno in dve delovni mesti. Vsako delovno 

mesto je opremljeno s pisalno mizo z računalnikom, nizkim predalnikom in prostorom za sprejem strank. 

Vsaka pisarna je opremljena  z visokimi pisarniškimi omarami.  

 

 PRIROČNI ARHIV 

Arhiv je namenjen shranjevanju aktualnih dokumentov in je opremljen z visokimi arhivskimi omarami. 
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 SEJNA SOBA 

Sejna soba je namenjena zasedanjem občinskega sveta. Opremljena je s konferenčno mizo z 

osemnajstimi sedišči. V ozadju sejne sobe je prostor za novinarje oz. spremljanje sej. Sejna soba je 

opremljena z avtomatskim dvižnim projekcijskim platnom, računalnikom in projektorjem.  

 

 SANITARIJE 

Sanitarije so namenjene zaposlenim in obiskovalcem ter so ločene za moške in ženske uporabnike. 

Sanitarije so nameščene v obeh etažah. Moške sanitarije so opremljene pisoarjem, ločeno kabino s 

konzolno pritrjeno školjko in podometnim kotličkom ter umivalnikom. Pisoar je od umivalnika ločen z 

zaslonom globine min. 40 cm. Ženske sanitarije so opremljene z ločeno kabino s konzolno pritrjeno 

školjko in umivalnikom. Vrata v kabine imajo svetlo odprtino 70cm. Stene kabin, vrata v kabine in ločilna 

stena med ženskimi in moškimi sanitarijami so tanke predelne montažne (npr. iz max plošč), dvignjene 

od tal 20 cm in višine 200cm. Tla in stene do višine 200 cm so obdelane s keramiko oz. pralnimi 

površinami. Zunanja vrata za sanitarije so opremljena z ustreznim simbolom. 

 

SKUPNI PROSTORI 

 KOTLOVNICA IN SHRAMBA ZA BIOMASO 

Kotlovnica in shramba za biomaso se nahajata v kleti in imata ločen vhod. Kotlovnica ima skupno peč na 

biomaso, z možnostjo ločene regulacije toplote in obračunavanja za: lekarno in občino. 

 

PROMETNA UEDITEV 

Dostopa do objekta sta obstoječa z lokalne ceste 440501, na severni in južni strani objekta. Neposredno 

ob objektu je za občini in lekarni zagotovljenih 7 parkirnih mest, od tega 1 za invalide. 

IV.1.2. SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU 

Tabela IV.1.2. -1: Tabela numeričnih podatkov (izračuni po standardu SIST ISO 9836) 
zazidana površina 255,68 m2 

bruto tlorisna površina  K: 127,27 m2   
P: 227,66 m2 

M: 227,66 m2   
SKUPAJ: 582.59 m2 

neto tlorisna površina  K: 78,98 m2   
P: 157,98 m2 
M: 184,54 m2   
SKUPAJ: 421,50 m2 

bruto prostornina 1.847,77m3 
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neto prostornina 1.129,20m3 

število etaž K+P+M 

tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljiščem 255,68 m2 

tlorisna velikost projekcije najbolj izpostavljenih delov 
objekta na zemljišče 

258,76 m2 

absolutna višinska kota 254,50 mn.m.v. =±0,00 

relativne višinske kote etaž K: -2,88m 
P: ±0,00 
M: +2,85m 

najvišja višina objekta +8,62m 

število stanovanjskih enot / 

število poslovnih enot 2 

število ležišč / 

število parkirnih mest 7 (od tega 1 za invalide) 

 
Tabela IV.1.2. -2: Neto površine prostorov (izračuni po standardu SIST ISO 9836) 

 Klet 
SKUPNI PROSTORI    

K1 kotlovnica 10,34 m² zariban beton 

K2 skladišče za palete 11,62 m² zariban beton 

Skupni prostori skupaj:  21,96 m²  

 

OBČINA ARHIV    

K3 predprostor arhiv 6,24 m² zariban beton 

K4 arhiv 1 16,16 m² zariban beton 

K5 arhiv 2 18,53 m² zariban beton 

K6 arhiv 3 16,09 m² zariban beton 

Občina arhiv skupaj:  57,02 m²  

 

Klet skupaj:  78,98 m²  

 

 Pritličje 
LEKARNA    

P1 vhod 2,85 m² naravni kamen  

P2 oficina 12,87 m² naravni kamen 

P3 oficina 20,30 m² guma 

P4 prevzem zdravil 6,39 m² guma  

P5 garderoba 2,29 m² guma 

P6 materialka 14,60 m² guma 

P7 sanitarije 3,76 m² keramika 

P8 receptura magistralna 5, 27 m² guma 

P9 pomivalnica 4,32 m² guma 

Lekarna skupaj:  73,28 m²  

 

OBČINA    

P10 vhod 4,10 m² keramika 

P11 čistila 2,58 m² keramika 
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P12 avla 16,34 m² keramika 

P13 hodnik 8,27 m² keramika 

P14 wc moški 4,37 m² keramika 

P15 wc ženske 4,01 m² keramika 

P16 sprejemna pisarna 14,06 m² parket 

P17 pisarna župan 30,97 m² parket 

Občina skupaj:  84,70 m²  

 

Pritličje skupaj:  157,98 m²  

 

 Mansarda 
SKUPNI PROSTORI    

M1 stopnišče 8,53 m² keramika 

M2 hodnik 23,27 m² keramika 

M3 sanitarije ženske 3,38 m² keramika 

M4 sanitarije moški 3,50 m² keramika 

M5 pisarna 1 15,67 m² parket 

M6 pisarna 2 19,55 m² parket 

M7 pisarna 3 14,21 m² parket 

M8 pisarna 4 14,21 m² parket 

M9 pisarna 5 14,66 m² parket 

M10 sejna soba 54,97 m parket 

M11 priročni arhiv 8,25 m keramika 

M12 čajna kuhinja 4,34 m keramika 

Mansarda skupaj:  184,54 m²  

 

NETO SKUPAJ  421,50 m²  

IV.1.3. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 

KONSTRUKCIJA 

Osnovna konstrukcija obstoječega objekta je iz polne opeke normalnega formata. Del obstoječih 

stropov je opečnih obokanih, del pa lesenih. Vsi stropovi so v zelo slabem stanju, zato se sanirajo in 

razbremenijo z AB ploščo, ki bo nad kletjo debeline 25 cm, nad pritličjem pa 20 cm. Obtežba plošče nad 

kletjo se prenaša preko AB nosilcev in AB stene na obodne obstoječe stene. Na obodni nosilni 

konstrukciji stavbe ni vidnih večje konstrukcijskih poškodb, zato predvidevamo, da temeljenja stavbe ne 

bo potrebno sanirati. Vsi notranji zidovi v mansardi in pritličju se odstranijo. V pritličju se postavijo 

prečne opečne nosilne stene debeline 20cm v dveh oseh in ena AB stena..  
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STREHA 

Obstoječe ostrešje se zaradi dotrajanosti odstrani. Streha bo večinoma enaka obstoječi, simetrična 

dvokapnica s čopi in enim večjim prečnim izstreškom na severni strani. Na južni strani objekta bo šest 

izstreškov s pokončnimi okni. Na severni strani bodsta dve navadni strešni okni. Novo ostrešje bo 

klasično leseno na štirih jeklenih nosilcih. Kapne in vmesne lege bodo dimenzij 16x16cm, vmesne lege 

bodo dvojne mozničene. Špirovci bodo dimenzij 12/14cm. Kritina bo klasična opečna – boborovec ali 

zareznik. Streha bo topla prezračevana. Streha bo opremljena s snegolovi. Na strehi bodo nameščeni 

svetlobniki za dodatno osvetlitev pisarn. 

 

FASADA 

Fasada bo kontaktna klasična iz apnenega ometa, enake strukture in členitve kot je obstoječa. Toplotna 

izolacija se bo izdelala na notranji strani objekta v debelini 14 cm in mora imeti toplotno prevodnost vsaj  

λR = 0,045 W/mK  ter faktor upora difuziji vodne pare μ=3.  

 

STAVBNO POHIŠTVO 

 OKNA 

Vsa okna na objektu bodo zamenjana. Nova okna bodo imela termoizolacijsko steklo in toplotno 

izolativne okvirje. Skupna toplotna prehodnost celotnega okna ne sme presegati UW=1,0 W/m2K. 

Podoba oken se v PZI uskladi z ZVKDS.  

 

 ZUNANJA VRATA IN NOTRANJA VHODNA VRATA 

Vrata v lekarno bodo avtomatska steklena, z zunanjimi klasičnimi vrati, ki se bodo zapirala ob zaprtju 

lekarne. Službeni vhod v lekarno, vhod v kurilnico in vhod v občno bodo imeli klasična vrata. Vsa zunanja 

vrata bodo profilirana, podoba vrat se v PZI uskladi z ZVKDS. Skupna toplotna prehodnost celotnih vrat 

ne sme presegati UW=1,3 W/m2K. Notranja vhodna vrata v občino bodo steklena izdelana iz 

varnostnega stekla.  

 

 NOTRANJA VRATA 

Vsa notranja vrata so suhomontažna. V lekarni in občini bodo podboji kovinski (npr. Knauf), lakirani v 

barvi po izbiri projektanta opreme. Nekatera bodo opremljena z nadsvetlobo. Krila bodo polna, gladka, 

obojestransko obložena z laminatom v barvi po izbiri projektanta opreme, ali steklena s kaljenim 

mlečnim steklom. Notranja drsna vrata v lekarni bodo iz satiniranega kaljenega stekla in so predmet 

opreme. Svetla odprtina pri teh vratih znaša 90x200 cm, špalete pa naj bodo slikopleskarsko obdelane 

(PVC kotniki, kitano, slikano).  
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FINALNE OBDELAVE – IZBOR PREDVIDENIH MATERIALOV 

 STENE 

Nove predelne stene so iz mavčnih plošč, pritrjenih na pocinkano kovinsko konstrukcijo (npr. sistem 

Knauf). Vmesni prostor je zapolnjen s ploščami iz steklene volne. Stiki plošč so bandažirani, celotne 

površine sten pa kitane in glajene ter slikane. V lekarni, na stopnišču, v hodniku in avli občine ter 

predprostorm stanovanj so stene slikane z  mat lateksom. Ostale stene so slikane z pralno barvo. S 

pravilno vgradnjo mora biti zagotovljena ustrezna zvočna izolativnost celotne stene.  

 

Notranje nosilne stene so opečne ali AB, debeline 20 cm, ometane, kitane in glajene ter slikane. V lekarni 

so stene slikane z mat lateksom. Ostale stene so slikane z pralno disperzijsko barvo. 

 

Zunanje stene in stene ob kotlovnici morajo imeti požarno odpornost REI60. Stene med ostalimi 

požarnimi sektorji morajo imeti požarno odpornost REI30. 

 

Zunanje stene v notranjih prostorih bodo toplotno izolirane s 14 cm paropropustne toplotne izolacije 

(npr. MULTIPOR). Toplotna izolacija na notranji strani je brušena ter prekrita z armirno mrežico, lepljene 

na podlago z lahko lepilno malto. Končne površine so kitane in glajene ter slikane s mat lateksom ali 

pralno barvo. Vsi zaključni materiali morajo biti ustrezni glede na tip toplotne izolacije. Na stikih 

notranjih nosilnih sten v pritličju z zunanjimi nosilnimi stenami je nameščene toplotna izolacija do 

globine min. 1m v debelini 5cm za preprečevanje toplotnih mostov. 

 

Stene v sledečih prostorih se obložijo s keramičnimi ploščicami npr. Marazzi, velikost 10x10 cm, 

enobarvnimi, barva po izbiri projektanta opreme: lekarna – pomivalnica in magistralna receptura, občina 

- čajni kuhinji. Stene v vseh sanitarijah, prostoru za čistila in kopalnicah se obložijo s keramičnimi 

ploščicami velikosti 20x20 cm. 

 

 STROPOVI 

Vsi stropovi v lekarni in občini so armiranobetonski ometani. Končne površine so kitane in glajene ter 

slikane z disperzijsko barvo. Celoten strop nad pritličjem ima po obodu nameščeno klinasto toplotno 

izolacijo. Stropovi v mansardi so iz mavčnih plošč, pritrjenih na pocinkano kovinsko konstrukcijo (npr. 

sistem Knauf). Stropovi so izolirani s 30cm steklene volne. Stiki plošč so bandažirani, celotne površine 

sten pa kitane in glajene ter slikane z disperzijsko barvo. Poševni stropovi so slikani s pralno disperzijsko 

barvo. 
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 TLAKI 

V javnem delu lekarne (vhod, javni del oficine in svetovanje) se na tla položi plošče iz naravnega kamna. 

Ploščice po izbiri projektanta opreme. V internem delu lekarne je na tla položen gumijast tlak Noraplan 

Signa na predhodno položeno in brušeno izravnalno maso. Stik s steno se izvede z zokrožnico (Noraplan 

podložni profil + protiprašni stenski zaključni profil). Barva noraplana po izbiri projektanta opreme. Na 

stiku z noraplanom se vgradi inox ločilni trak. 

 

V vhodu v občino, avli, hodniku in stopnišču občine se na tla položijo nedrseče granitogres ploščice.  

 

Tla v vseh sanitarijah, prostoru za čistila in čajni kuhinji se obložijo z nedrsnimi keramičnimi ploščicami 

velikosti 20x20 cm. 

 

Poslovni prostori občine se tlakujejo s panelnim troslojnim 3 x mat lakiranim parketom, primernim za 

talno ogrevanje 

 

Na vseh stikih različnih tlakov se vgradijo inox ločilni trakovi. 

 

 OGRAJE 

Ograja v objektu bo kovinska, prašno barvana, z lesenim držalom v višini 1m. Ograja bo imela vertikalne 

prečke v razmaku največ 10cm osno. Ograja bo privijačena na osnovno nosilno konstrukcijo. 

 

KANALIZACIJA 

Kanalizacijsko omrežje odpadnih fekalnih vod bo speljano v malo čistilno napravo (MČN). Meteorna 

kanalizacija bo speljana v že izgrajeno meteorno kanalizacijo. Kanalizacija meteornih in fekalnih vod je 

podrobneje obdelana v načrtih zunanje ureditve in strojnih instalacij. Izbrana je mala čistilna naprava 7-

10 PE. 

IV.1.4. GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR  

Stavba ne spada med objekte, ki morajo biti brez ki morajo biti brez ovir, skladno s Pravilnikom o 

zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter 

večstanovanjskih stavb (Ur.l. RS, št. 97/2003, spremembe Ur.l. RS, št. 77/2009 Odl.US: U-I-138/08-9), 

vendar so v največji možni meri upoštevane smernice SIST ISO/TR 9527 – Gradnja poslopij, Potrebe 

funkcionalno oviranih ljudi v grajenem prostoru – Vodila za projektiranje. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200397&stevilka=4330
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200977&stevilka=3366


 

 
OBČINA MAKOLE 

 
Dokument identifikacije investicijskega projekta  

Obnova stare KS 
 

 

P
o

g
la

vj
e

: O
p

is
 v

ar
ia

n
t 

»z
« 

in
ve

st
ic

ijo
 p

re
d

st
av

lje
n

ih
 v

 p
ri

m
e

rj
av

i z
 a

lt
e

rn
at

iv
o

 »
b

re
z«

 in
ve

st
ic

ije
 in

/a
li 

m
in

im
al

n
o

 a
lt

e
rn

at
iv

o
 

37 

 

IV.1.5. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 

MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST 

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne bodo povzročili 

porušitve celotnega ali dela objekta in tudi ne deformacij, večjih od dopustnih ravni, škode na drugih 

delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije 

ali škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok: 

 Obodna opečna nosilna konstrukcija objekta in temelji so obstoječi. Nove stropne plošče so 

armiranobetonske, sidrane v obstoječe opečne stene. Ostrešje se izdela novo, na štirih glavnih 

jeklenih nosilcih, ki prenašajo težo na obod stavbe. Ostrešje bo klasično leseno. V primeru 

izdelave in sanacije obstoječih zidnih odprtin se bo izdelalo armiranobetonske preklade.  

 Gradbenih dilatacij na objektu ni. 

 Materiali bodo primerno mehansko odporni: 

o strešna kritina bo iz žgane opeke 

o fasada bo klasična iz sanirnega in apnenega ometa 

o vsi tlaki, jaški in pokrovi jaškov zunanjih površin morajo imeti razreda obremenitve C250.  

o predelne stene bodo mavčnokartonske na pocinkani jekleni podkonstrukciji 

o stavbno pohištvo bo iz lepljenega lesa s termoizolacijskimi zasteklitvami ali primerjivo 

o obstoječe toplotno izolirane stene bodo na notranji strani finalno obdelane z armirno 

mrežico in zakitane. Nove predelne stene bodo izdelane iz dvojnih mavčnkartonskih 

plošč polaganih v preklopu na jekleno cinkano podkonstrukcijo. 

 

VARNOST PRED POŽAROM 

Sestavni del projektne dokumentacije je požarna zasnova požarne varnosti št. 5/11-S-ELAB-1, na podlagi 

katere so navedeni ukrepi za zagotavljanje varnosti pred požarom in opis izvedbe zahtev iz elaborata:  

 Najmlajši odmik od sosednjega objekta je cca 4.00m. 

 Omogočen bo dostop do treh strani stavbe za gasilna vozila z občinskih cest. 

 Objekt  je razdeljen na 4 požarne sektorje (arhiv, kotlovnica, občina in lekarna). Meje med 

požarnimi sektorji morajo imeti požarno odpornost najmanj (R)EI 30, meje požarnega sektorja 

kotlovnica morajo imeti požarno odpornost najmanj REI60. Požarna odpornost zunanjih sten 

mora biti (R)EW60.  

 Objekt ima v kleti ima 2 evakuacijska izhoda, v  pritličju pa 3 evakuacijske izhode.  

 V bližini objeta je en hidrant. Znotraj objekta bo nameščenih 9 gasilnih aparatov (1x arhiv, 1x 

kotlovnica, 2x lekarna, 5x občina).  
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VNETLJIVE SNOVI 

V lekarni bo manjša količina vnetljivih snovi (do 5 litrov), ki bodo shranjene v ognjevarni omari (npr. 

Düperthal, 600x495x600 mm). Le-ta bo locirana v prostoru za sprejem zdravil in bo prisilno zračena na 

prosto, kot zahteva proizvajalec. Omara je predmet opreme, ventilator z odvodom pa predmet 

inštalaterskih del. Ventilator je lahko nameščen v stenski niši (revizijska vratca !!). 

 

HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA IN ZAŠČITA OKOLICE 

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da se na najmanjšo možno mero zmanjša oddajanje strupenih 

plinov, ki jih oddajajo gradbeni material ali deli objekta, prisotnost nevarnih delcev ali plinov v zraku, 

emisije nevarnega sevanja in zmanjša onesnaženje ali zastrupljanje vode ali zemlje ter preprečuje 

napačno odvajanje odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov, in prisotnost vlage v delih objekta 

ali na površinah znotraj objekta: 

 Objekt bo toplotno izoliran: zunanje stene – 14cm toplotne izolacije iz mineralnih 

toplotnoizolativnih plošč na notranji strani stene; tla – 14 cm toplotne izolacije xps; streha – 30 

cm mineralne toplotne izolacije. 

 Dnevna osvetlitev prostorov bo zagotovljena preko pokončnih in strešnih oken in svetlobnikov. 

Omejitve pri osvetlitvi prostorov so zaradi zahtev varovanja kulturne dediščine.  

 Prezračevanje prostorov je predvideno naravno z odpiranjem oken. Prisilno prezračevanje je 

predvideno v sejni sobi, sanitarijah, čajni kuhinji ter lekarni v magistralni recepturi in iz omarice 

za vnetljive snovi. 

 Emisije prahu niso predvidene.  

 Objekt bo zagotavljal oskrbo s pitno vodo s priključitvijo na javno vodovodno omrežje.  

 Meterone vode s povoznih površin (preko peskolovov in lovolcev olj) in meteorne vode s streh 

(preko peskolovov) bodo  odvajane v obstoječo meterono kanalizacijo ob občinski cesti. Fekalne 

vode  bodo do izgradnje kanalizacijskega omrežja odvajane v malo čistilno napravo.  

 Preprečevanje prisotnosti vlage v delih objekta ali na površinah znotraj objekta: 

o meteorne vode s strešin se bodo preko peskolovov odvajale v meteorno kanalizacijo. 

o talne plošče in stiki zidov s temelji bodo imeli ustrezno hidroizolacijo.  

o Po potrebi se bodo obstoječi zidovi hidroizolirali z injektiranjem silikonskih mas.  

 Okoli objekta se izvede drenaža, vode so speljane v meteorno kanalizacijo. 

 Vse povozne površine so opremljene z ustreznimi lovilci olj.  

 Komunalni odpadki se bodo ločeno zbirali ob objektu in se periodično odvažali na odlagališče 

odpadkov. 
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RAVNANJE Z ODPADKI 

Sumljiva zdravila: 

Sumljiva zdravila, ki pridejo v lekarno ali pa zdravila s pretečenim rokom se izločijo in začasno deponirajo 

v karanteni, nato pa vrnejo dobavitelju. O vseh tovrstnih dogodkih lekarna vodi dokumentacijo. 

 

Vrnjena zdravila: 

Zdravila, ki jih vračajo stranke (npr. zaradi pretečenega roka ali neuporabljena zdravila) se bodo zbirale v 

lekarni v posebni omarici. Zdravila se bodo dostavljala koncesionarju, ki je določen s strani RS za njihovo 

uničenje. 

 

Odpadek pri izdelavi magistralnih zdravil: 

Dejavnost lekarniške podružnice  zahteva manjše količine zdravilnih učinkovin, ki se uporabljajo za 

izdelavo magistralnih zdravil. Odplake, ki nastanejo pri čiščenju orodja in opreme, ki se uporablja pri 

tovrstnem delu, niso nevarne za podtalnico in so lahko direktno speljane v javno kanalizacijo. 

  

Ovojnina: 

Večina zdravil se s strani dobaviteljev dostavlja v PVC kasetah za večkratno uporabo, ki se dnevno 

vračajo dobaviteljem. Ovojnina za enkratno uporabo pa se bo po razpakiranju zavrgla v kontejner 

papirne odpadke. Vsi ostali odpadki, ki nastajajo v zvezi z delom v lekarni se bodo ločevali in odlagali v 

ustrezne zabojnike. Tovrstni odpadki ne sodijo med nevarne. 

 

VARNOST PRI UPORABI 

Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do zdrsa, padca, 

udarca, opeklin, električnega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja vozil. 

Tlaki v javnih delih objekta morajo imeti: protizdrsnost: 0,40 ≤ μ ≤ 0,74, odpornost proti obrabi PEI 

razred IV. Tlaki v stanovanjih morajo imeti: protizdrsnost: 0,40 ≤ μ ≤ 0,74, odpornost proti obrabi PEI 

razred III.Vse ograje v in ob objektu so višine 100cm, z vertikalnimi rešetkami na osno max. 10cm, tako 

da je preprečeno vzpenjanje otrok. Vse ograje so opremljene z držalom. Držalo ob notranjem stopnišču 

je nameščeno v višini 100cm. Zunanje stopnišče in zunanja klančina za dostop do severnega vhoda sta 

širine 150c. Notranje stopnišče je širine 120cm. Zunanje stopnice so dimenzij 15/32cm, klančina v naklonu 

manj kot 4%, notranje stopnice so dimenzij 16,77/29cm.Vsa parkirišča no nameščena ob objektu, tako da 

se pri dostopu do objekta ne prečkajo prometne površine.  
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ZAŠČITA PRED HRUPOM 

Za ustrezno omejevanje ogrožanja zdravja in zagotavljanje sprejemljivih možnosti za spanje, počitek in 

delo uporabnikov objektov, je v predvidenem objektu zagotovljeno varstvo pred različnimi oblikami 

hrupa v skladu z elaboratom Ocena zvočne izolacije št. 5/11-S-ELAB-3. 

 

VARČEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE 

Zagotavljanje učinkovite rabe energije z ustrezno toplotno zaščito, ogrevanjem, hlajenjem, 

prezračevanjem, razsvetljavo in pripravo tople vode je zagotovljeno z Elaboratom gradbene fizike št. 

05/11-S-ELAB-2.  

 Obodne stene objekta so toplotno izolirane na notranji strani s 14 cm  toplotne izolacije. Streha 

je izolirana s 30 cm toplotne izolacije. Tla proti terenu so izolirana s 14 cm toplotne izolacije. Vsa 

zunanja vrata in okna imajo UW=1,0 W/m2K.  

 Objekt bo ogrevan z biomaso, sanitarna voda se ogreva na elektriko.  

 Za razsvetljavo objekta se uporabijo varčne sijalke.  

IV.1.6. SKLADNOST Z UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU 

Projektna dokumentacija je v največji možni meri pripravljena v skladu z Uredbo o zelenem javnem 

naročanju, Ur.l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013 (v nadaljevanju Uredba), v delu, ki se 

nanaša na projektiranje in gradnjo stavb. Ker je bila osnovna PGD dokumentacija za objekt je bila 

izdelana pred uveljavitvijo Uredbe, zahtevam po deležu lesa v konstrukciji v celoti ni bilo mogoče 

ugoditi.  

 

material volumen m3 les % znak za okolje tipa 
I/tipa III % 

ostalo % 

les, lesna tvoriva 44,49 11,64   

armirani in nearmirani beton 65,77   17,20 

Cementni estrih 18,37   4,80 

opeka 44,30   11,59 

jeklo 2,16   0,56 

multpor, renapor (ali primerljiv) 41,29  10,80  

steklena volna 89,95  23,53  

XPS 18,12   4,74 

EPS 17,60   4,60 

mavčnikartonske plošče 17,42   4,56 

apneni ometi 10,63   2,78 

keramične ploščice 9,95   2,60 

kamen 0,20   0,05 
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material volumen m3 les % znak za okolje tipa 
I/tipa III % 

ostalo % 

pocinkana pločevina 0,50   0,13 

aluminij 0,50   0,13 

steklo 1,10   0,29 

SKUPAJ: 382,35 11,64 34,32 54,04 

IV.2. ALTERNATIVA “BREZ” INVESTICIJE (MINIMALNA VARIANTA) 

Alternativa »brez« investicije oz. minimalna varianta za investitorja pomeni ohranjanje obstoječega 

stanja, ki je v trenutnih razmerah neugodno. Odsotnost lekarniške dejavnosti v občini je nesprejemljivo.  

 

Alternativa  »brez« investicije predstavlja nespremenjeno stanje, kar pomeni, da občani ostanejo še 

naprej brez svoje lekarne.   

Urejanje javne infrastrukture na območju naselja Makole je skladno z zakonom določena izvirna naloga 

Občine Makole, zato alternativa »brez« investicije za investitorja dolgoročno ni več sprejemljiva in je 

zato utemeljeno zavrnjena. 
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V. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE Z OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV  

V.1. VRSTA INVESTICIJE 

Projekt predvideva celostno obnovo obstoječega objekta. V celotnem objektu je potrebna zaščita pred 

kapilarno vlago, sanacija toplotnega ovoja, zamenjava oken in vrat ter obnova fasade in strehe. 

Predvidena je zamenjava ostrešja, lesenih in obokanih stropov nad pritličjem. Stropi se nadomestijo z 

armiranobetonskimi. Obokani stropi v kleti se ohranijo. 

 

Objet bo obnovljen fazno:  

1. FAZA: izvedena bo gradbena sanacija objekta z zunanjo drenažo, nosilnimi stenami, 

medetažnimi ploščami, fasado, vrati, okni in novo streho. Izvedena bo hidroizolacija. Končani 

bodo prostori lekarne ter kotlovnica s prostorom za skladiščenje biomase.  

2. FAZA: končani bodo prostori občine.  

Zaključena faza mora biti zaključena celota. 

 

Klasifikacija celotnega objekta po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI): 

Celoten objekt:    12201 Stavbe javne uprave 

Posamezni deli objekta:   12201 Stavbe javne uprave (82,6% uporabne površine) 

12301 Trgovske stavbe (17,4% uporabne površine) 

 

Obnova obstoječega objekta zajema: 

 Gradbeno-obrtniška dela: 

o rušitvena dela, 

o zemeljska dela, 

o betonska dela, 

o tesarska dela, 

o zidarska dela, 

o krovsko-kleparska dela, 

o mizarska dela, 

o alu-steklarska dela, 

o ključavničarska dela, 

o mavčno-kartonska dela, 
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o pleskarska dela, 

o keramičarska in kamnoseška dela, 

o podi in tlaki in fasada. 

 Strojne instalacije: 

o vodovod in kanalizacija, 

o ogrevanje in 

o prezračevanje. 

 Elektro instalacije; 

 Zunanjo ureditev: 

o pripravljalna dela, 

o odstranitvena dela, 

o zemeljska dela, 

o zgornji ustroj in tlakovanje, 

o zunanja kanalizacija, 

o betonska in AB dela, 

o sanacijska dela in 

o tesarska dela. 

 
Slika V.1.-1,2: Predmet investicije  

 
Vir: PISO15                   Vir: Večer (Z. Kodrič)16 
 

Podrobnejši opis izvedbe je že bil podan v okviru poglavja IV.1. 

 

                                                             
15 Povzeto po PISO (Prostorski informacijski sistem občin) – Makole, 2013, (online), dostopno na naslovu:  
http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=MAKOLE  
16 http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2012053005790367 

http://www.piso.si/
http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=MAKOLE
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V.2.   OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

V.2.1. OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH CENAH 

Stalne cene za gradnjo so v tem DIIP določene na osnovi opredelitev v izdelanem Projektu za izvedbo 

(PZI), ki ga je januarja 2013 izdelal Umarh d.o.o.. Ostali stroški so definirani skladno s podpisanimi 

pogodbami, izdanimi naročilnica ter na osnovi dosedanjih izkušenj strokovnega kadra investitorja in 

izdelovalca DIIP pri primerljivih investicijah. Projektant je cene iz PZI potrdil za veljavne tudi ob pripravi 

tega DIIP (marec 2013).  

 
Tabela V.2.1.-1: Investicijski stroški po stalnih cenah 

Strošek Brez DDV DDV Skupaj 

Investicijska dokumentacija 1.000,00 200,00 1.200,00 

Projektna dokumentacija (PGD, PZI) 6.740,00 1.348,00 8.088,00 

Projektna dokumentacija (PID) 4.920,00 984,00 5.904,00 

Gradbeno obrtniška dela 210.067,53 42.013,51 252.081,04 

Strojne instalacije 94.132,05 18.826,41 112.958,46 

Elektro instalacije 51.013,80 10.202,76 61.216,56 

Zunanja ureditev 38.205,31 7.641,06 45.846,37 

Gradbeni nadzor (1,5% GOI del) 5.901,28 1.180,26 7.081,54 

Koordinacija VZD 2.900,00 580,00 3.480,00 

Skupaj 414.879,97 82.976,00 497.855,97 

 

Upravičeni stroški so določeni skladno z določili Povabila k oddaji načrtov porabe za koriščenje deleža 

sredstev občine za sofinanciranje investicij, v skladu z določili 21. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1), 

ki je bilo objavljeno na portalu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT), 

marca 2013.  

 

Za upravičene so tako opredeljeni neto (brez DDV) stroški: 

 izdelave projektne dokumentacije faze PZI,  

 izvedbe GOI del in  

 izvedbe gradbenega nadzora,  

ki so nastali oz. so bili postopki javnega naročanja zanje izvedeni po potrditvi DIIP.  
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Vse ostale stroške opredeljujemo za preostale (do sofinanciranja neupravičene). Za preostale stroške so opredeljeni tudi vsi stroški, ki se nanašajo na lekarno, 

saj bo te v celoti kril Javni zavod Lekarna Slovenska Bistrica. 

 

Tabela V.2.1.-2: Dinamika celotnih stroškov po stalnih cenah 

CELOTNI STROŠKI 

LETO 2012 LETO 2013 LETO 2014 SKUPAJ 

Brez DDV DDV Skupaj Brez DDV DDV Skupaj Brez DDV DDV Skupaj Brez DDV DDV Skupaj 

Investicijska dokumentacija 0,00 0,00 0,00 1.000,00 200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 200,00 1.200,00 

Projektna dokumentacija (PGD, PZI) 4.964,00 992,80 5.956,80 1.776,00 355,20 2.131,20 0,00 0,00 0,00 6.740,00 1.348,00 8.088,00 

Projektna dokumentacija (PID) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.920,00 984,00 5.904,00 4.920,00 984,00 5.904,00 

Gradbeno obrtniška dela 0,00 0,00 0,00 105.033,77 21.006,76 126.040,53 105.033,76 21.006,75 126.040,51 210.067,53 42.013,51 252.081,04 

Strojne instalacije 0,00 0,00 0,00 47.066,03 9.413,21 56.479,24 47.066,02 9.413,20 56.479,22 94.132,05 18.826,41 112.958,46 

Elektro instalacije 0,00 0,00 0,00 25.506,90 5.101,38 30.608,28 25.506,90 5.101,38 30.608,28 51.013,80 10.202,76 61.216,56 

Zunanja ureditev 0,00 0,00 0,00 19.102,66 3.820,53 22.923,19 19.102,65 3.820,53 22.923,18 38.205,31 7.641,06 45.846,37 

Gradbeni nadzor (1,5% GOI del) 0,00 0,00 0,00 2.950,64 590,13 3.540,77 2.950,64 590,13 3.540,77 5.901,28 1.180,26 7.081,54 

Koordinacija VZD 0,00 0,00 0,00 1.900,00 380,00 2.280,00 1.000,00 200,00 1.200,00 2.900,00 580,00 3.480,00 

Skupaj 4.964,00 992,80 5.956,80 204.336,00 40.867,21 245.203,21 205.579,97 41.115,99 246.695,96 414.879,97 82.976,00 497.855,97 

 

Tabela V.2.1.-3: Upravičeni stroški po stalnih cenah 

UPRAVIČENI STROŠKI 

LETO 2013 LETO 2014 SKUPAJ 

Brez DDV DDV Skupaj Brez DDV DDV Skupaj Brez DDV DDV Skupaj 

Projektna dokumentacija (PID) 0,00 0,00 0,00 4.920,00 0,00 4.920,00 4.920,00 0,00 4.920,00 

Gradbeno obrtniška dela 105.033,77 0,00 105.033,77 105.033,76 0,00 105.033,76 210.067,53 0,00 210.067,53 

Strojne instalacije 47.066,03 0,00 47.066,03 47.066,02 0,00 47.066,02 94.132,05 0,00 94.132,05 

Elektro instalacije 25.506,90 0,00 25.506,90 25.506,90 0,00 25.506,90 51.013,80 0,00 51.013,80 

Zunanja ureditev 19.102,66 0,00 19.102,66 19.102,65 0,00 19.102,65 38.205,31 0,00 38.205,31 

Gradbeni nadzor (1,5% GOI del) 2.950,64 0,00 2.950,64 2.950,64 0,00 2.950,64 5.901,28 0,00 5.901,28 

Skupaj 199.660,00 0,00 199.660,00 204.579,97 0,00 204.579,97 404.239,97 0,00 404.239,97 
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Tabela V.2.1.-4: Preostali stroški po stalnih cenah 

PREOSTALI STROŠKI 

LETO 2012 LETO 2013 LETO 2014 SKUPAJ 

Brez DDV DDV Skupaj Brez DDV DDV Skupaj Brez DDV DDV Skupaj Brez DDV DDV Skupaj 

Investicijska dokumentacija 0,00 0,00 0,00 1.000,00 200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 200,00 1.200,00 

Projektna dokumentacija (PGD, PZI) 4.964,00 992,80 5.956,80 1.776,00 355,20 2.131,20 0,00 0,00 0,00 6.740,00 1.348,00 8.088,00 

Projektna dokumentacija (PID) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,00 984,00 0,00 984,00 984,00 

Gradbeno obrtniška dela 0,00 0,00 0,00 0,00 21.006,76 21.006,76 0,00 21.006,75 21.006,75 0,00 42.013,51 42.013,51 

Strojne instalacije 0,00 0,00 0,00 0,00 9.413,21 9.413,21 0,00 9.413,20 9.413,20 0,00 18.826,41 18.826,41 

Elektro instalacije 0,00 0,00 0,00 0,00 5.101,38 5.101,38 0,00 5.101,38 5.101,38 0,00 10.202,76 10.202,76 

Zunanja ureditev 0,00 0,00 0,00 0,00 3.820,53 3.820,53 0,00 3.820,53 3.820,53 0,00 7.641,06 7.641,06 

Gradbeni nadzor (1,5% GOI del) 0,00 0,00 0,00 0,00 590,13 590,13 0,00 590,13 590,13 0,00 1.180,26 1.180,26 

Koordinacija VZD 0,00 0,00 0,00 1.900,00 380,00 2.280,00 1.000,00 200,00 1.200,00 2.900,00 580,00 3.480,00 

Skupaj 4.964,00 992,80 5.956,80 4.676,00 40.867,21 45.543,21 1.000,00 41.115,99 42.115,99 10.640,00 82.976,00 93.616,00 
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V.2.2. OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO TEKOČIH CENAH 

Pri preračunu stalnih v tekoče cene smo upoštevali predvideno dinamiko izvajanja investicije (03/2013-07/2014) in napovedana inflacijska gibanja, kot jih je 

napovedal UMAR v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 201217. 

 

Za določitev upravičenih in preostalih stroškov smo uporabili enaka izhodišča kot pri stalnih cenah. 

 

Tabela V.2.2.-1: Celotni stroški po tekočih cenah 

CELOTNI STROŠKI 

LETO 2012 LETO 2013 LETO 2014 SKUPAJ 

Brez DDV DDV Skupaj Brez DDV DDV Skupaj Brez DDV DDV Skupaj Brez DDV DDV Skupaj 

Investicijska dokumentacija 0,00 0,00 0,00 1.000,00 200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 200,00 1.200,00 

Projektna dokumentacija (PGD, PZI) 4.964,00 992,80 5.956,80 1.799,98 360,00 2.159,98 0,00 0,00 0,00 6.763,98 1.352,80 8.116,78 

Projektna dokumentacija (PID) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.041,52 1.008,30 6.049,82 5.041,52 1.008,30 6.049,82 

Gradbeno obrtniška dela 0,00 0,00 0,00 106.451,73 21.290,35 127.742,08 107.628,09 21.525,62 129.153,71 214.079,82 42.815,97 256.895,79 

Strojne instalacije 0,00 0,00 0,00 47.701,42 9.540,28 57.241,70 48.228,55 9.645,71 57.874,26 95.929,97 19.185,99 115.115,96 

Elektro instalacije 0,00 0,00 0,00 25.851,24 5.170,25 31.021,49 26.136,92 5.227,38 31.364,30 51.988,16 10.397,63 62.385,79 

Zunanja ureditev 0,00 0,00 0,00 19.360,55 3.872,11 23.232,66 19.574,49 3.914,90 23.489,39 38.935,04 7.787,01 46.722,05 

Gradbeni nadzor (1,5% GOI del) 0,00 0,00 0,00 2.990,47 598,09 3.588,56 3.023,52 604,70 3.628,22 6.013,99 1.202,79 7.216,78 

Koordinacija VZD 0,00 0,00 0,00 1.925,65 385,13 2.310,78 1.024,70 204,94 1.229,64 2.950,35 590,07 3.540,42 

Skupaj 4.964,00 992,80 5.956,80 207.081,04 41.416,21 248.497,25 210.657,79 42.131,55 252.789,34 422.702,83 84.540,56 507.243,39 

 

  

                                                             
17 http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/napovedi/jesen/2012/JNGG_2012.pdf 
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Tabela V.2.2.-2: Upravičeni stroški po tekočih cenah 

UPRAVIČENI STROŠKI 

LETO 2013 LETO 2014 SKUPAJ 

Brez DDV DDV Skupaj Brez DDV DDV Skupaj Brez DDV DDV Skupaj 

Projektna dokumentacija (PID) 0,00 0,00 0,00 5.041,52 0,00 5.041,52 5.041,52 0,00 5.041,52 

Gradbeno obrtniška dela 106.451,73 0,00 106.451,73 107.628,09 0,00 107.628,09 214.079,82 0,00 214.079,82 

Strojne instalacije 47.701,42 0,00 47.701,42 48.228,55 0,00 48.228,55 95.929,97 0,00 95.929,97 

Elektro instalacije 25.851,24 0,00 25.851,24 26.136,92 0,00 26.136,92 51.988,16 0,00 51.988,16 

Zunanja ureditev 19.360,55 0,00 19.360,55 19.574,49 0,00 19.574,49 38.935,04 0,00 38.935,04 

Gradbeni nadzor (1,5% GOI del) 2.990,47 0,00 2.990,47 3.023,52 0,00 3.023,52 6.013,99 0,00 6.013,99 

Skupaj 202.355,41 0,00 202.355,41 209.633,09 0,00 209.633,09 411.988,50 0,00 411.988,50 

 

Tabela V.2.2.-3: Preostali stroški po tekočih cenah 

PREOSTALI STROŠKI 

LETO 2012 LETO 2013 LETO 2014 SKUPAJ 

Brez DDV DDV Skupaj Brez DDV DDV Skupaj Brez DDV DDV Skupaj Brez DDV DDV Skupaj 

Investicijska dokumentacija 0,00 0,00 0,00 1.000,00 200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 200,00 1.200,00 

Projektna dokumentacija (PGD, PZI) 4.964,00 992,80 5.956,80 1.799,98 360,00 2.159,98 0,00 0,00 0,00 6.763,98 1.352,80 8.116,78 

Projektna dokumentacija (PID) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008,30 1.008,30 0,00 1.008,30 1.008,30 

Gradbeno obrtniška dela 0,00 0,00 0,00 0,00 21.290,35 21.290,35 0,00 21.525,62 21.525,62 0,00 42.815,97 42.815,97 

Strojne instalacije 0,00 0,00 0,00 0,00 9.540,28 9.540,28 0,00 9.645,71 9.645,71 0,00 19.185,99 19.185,99 

Elektro instalacije 0,00 0,00 0,00 0,00 5.170,25 5.170,25 0,00 5.227,38 5.227,38 0,00 10.397,63 10.397,63 

Zunanja ureditev 0,00 0,00 0,00 0,00 3.872,11 3.872,11 0,00 3.914,90 3.914,90 0,00 7.787,01 7.787,01 

Gradbeni nadzor (1,5% GOI del) 0,00 0,00 0,00 0,00 598,09 598,09 0,00 604,70 604,70 0,00 1.202,79 1.202,79 

Koordinacija VZD 0,00 0,00 0,00 1.925,65 385,13 2.310,78 1.024,70 204,94 1.229,64 2.950,35 590,07 3.540,42 

Skupaj 4.964,00 992,80 5.956,80 4.725,63 41.416,21 46.141,84 1.024,70 42.131,55 43.156,25 10.714,33 84.540,56 95.254,89 
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VI. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO  

VI.1. PREDHODNA IDEJNA REŠITEV ALI ŠTUDIJA 

Investitor je pridobil projektno dokumentacijo faze PZI, ki jo je januarja 2013 izdelal Umarh d.o.o.. 

Naveden dokument predstavlja strokovno podlago za izdelavo tega DIIP. 

VI.2. OPIS LOKACIJE 

Objekt stoji na parcelah *103/3, *104, 411/3 in  1071/2 k.o. Jelovec. Lokacija objekta in njegovi tlorisni stik z 

zemljiščem se ne bodo spreminjal. Objekt stoji ob občinskih cestah 440501 in 946731. 

 

Za gradnjo so bila izdana naslednja gradbena dovoljenja: 

 Gradbeno dovoljenje št. 351-255/2011/10 z dne 25.08.2011, 

 Gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta št. 351-845/2012/6 z dne 09.01.2013 ter 

 Odločba o spremembi gradbenega dovoljenja št. 351-847/2012/5 z dne 16.01.2013. 

 

Slika VI.2.-1: Območje obravnave  

 
Vir: PISO18  

 

Območje je opredeljeno za območje varovane narave Natura 2000 (Dravinjska dolina – SPA) in Ekološko 

pomembno območje – EPO (Dravinjska dolina). Z vidika hidrografije gre za možnost zelo redkih poplav. 

 

                                                             
18 Povzeto po PISO (Prostorski informacijski sistem občin) – MAKOLE, 2013, (online), dostopno na naslovu:  
http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=MAKOLE 

http://www.piso.si/
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Območje je opredeljeno kot vplivno območje sakralne stavbne dediščine Kapele sv. Lenarta, ki je 

razglašen za kulturni spomenik (EŠD 3131) z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov 

lokalnega pomena na območju Občine Makole. 

VI.3. OKVIRNI OBSEG IN SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV S ČASOVNIM NAČRTOM 

IZVEDBE 

VI.3.1. OKVIRNI OBSEG IN SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

Investicijski stroški obsegajo: 

 izdelavo investicijske dokumentacije; 

 izdelavo projektne dokumentacije; 

 izvedbo gradnje (GOI dela in zunanja ureditev); 

 izvedbo strokovnega nadzora gradnje; 

 izvedbo koordinacije varnosti in zdravja pri delu; 

 davek na dodano vrednost. 

 

V skladu z izdelanim in ovrednotenim popisom del je potrebno v okviru rekonstrukcije izvesti gradnjo, ki 

zajema:  

 Gradbeno-obrtniška dela: 

o rušitvena dela, 

o zemeljska dela, 

o betonska dela, 

o tesarska dela, 

o zidarska dela, 

o krovsko-kleparska dela, 

o mizarska dela, 

o alu-steklarska dela, 

o ključavničarska dela, 

o mavčno-kartonska dela, 

o pleskarska dela, 

o keramičarska in kamnoseška dela, 

o podi in tlaki in fasada. 
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 Strojne instalacije: 

o vodovod in kanalizacija, 

o ogrevanje in 

o prezračevanje. 

 Elektro instalacije; 

 Zunanjo ureditev: 

o pripravljalna dela, 

o odstranitvena dela, 

o zemeljska dela, 

o zgornji ustroj in tlakovanje, 

o zunanja kanalizacija, 

o betonska in AB dela, 

o sanacijska dela in 

o tesarska dela. 

 

Celotni stroški projekta so ocenjeni v višini 497.855,97 EUR z DDV. 

 

Tabela VI.3.1: Struktura investicijskih stroškov 
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VI.3.2. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE 

Tabela VI.3.2.-1: Aktivnosti investicije 
Aktivnost Časovna opredelitev 

Izdelava projektne dokumentacije PGD-PZI 2012-1/2013 
Izdelava DIIP 3/2013 
Potrditev DIIP na Občinskem svetu Občine Makole 4/2013 
Priprava Načrta porabe za sofinanciranje investicije 4/2013 
Posredovanje Načrta porabe na MGRT 5/2013 
Pridobitev sofinancerskih sredstev RS  4/2013 
Izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca gradnje 4-6/2013 
Izbira izvajalca strokovnega gradbenega nadzora 5-6/2013 
Izbira izvajalca koordinacije VZD 5-6/2013 
Izvajanje gradnje 6/2013 – 5/2014 
Izvajanje strokovnega gradbenega nadzora  6/2013 – 5/2014 
Izvajanje koordinacije VZD  6/2013 – 5/2014 
Izdelava projektne dokumentacije PID 6-7/2014 
Izvedba tehničnega in kvalitetnega pregleda 6-7/2014 
Prevzem izvedenih del 7/2014 
Končni obračun 7/2014 
Posredovanje zahtevka za plačilo na MGRT 10/2013 in 8/2014 
Nakazilo sofinancerskih sredstev MGRT 11-12/2013 in 9-12/2014 
Poročanje na vsako zahtevo MGRT stalno 
Vodenje in spremljanje investicije 1/2013 – 12/2014 

VI.4. VARSTVO OKOLJA 

Glede na predpise s področja varstva okolja je bila investicija ocenjena z vidika varstva okolja, pri čemer 

je investitor ugotovil: 

 da se kvaliteta zraka v neposredni okolici ne bo poslabšala; 

 da se emisijsko stanje hrupa v bližnji okolici ne bo poslabšalo; 

 da ob rednem vzdrževanju in nadzoru izvedba investicije ne bo imela degradacijskih vplivov na 

kvaliteto površinskih voda, podzemne vode in tal; 

 da se glede na lokacijo stanje ostalih parametrov (krajina, flora, favna, odpadki) ne bo 

poslabšalo v taki meri, da bi negativno vplivalo na okolje. 

 

Negativne vplive na zrak, tla in posredno na podzemno vodo v času gradbenih del je potrebno omejiti z 

vrsto ukrepov, ki se morajo izvajati na celotnem območju gradbenih del in transportnih poti, kot npr.: 

 z uporabo tehnično brezhibnih transportnih in gradbenih strojev, 

 z optimizacijo gradbenih poti, 

 z rednim čiščenjem in primernim vzdrževanjem voznih površin, 
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 z onesnaženim materialom se ravna v skladu z veljavnimi pravilniki in drugo pozitivno 

zakonodajo, 

 z ustrezno hrambo, skladiščenjem in oddajo ter predelavo gradbenih odpadkov, 

 z izvedbo gradnje izven nočnega časa, nedelj in praznikov, 

 z uporabo strojev, ki prekomerno ne povzročajo hrupa, 

 z izogibanjem posegov v habitat v obdobju vegetacije in razmnoževanja. 

 

Eventualno nastali negativni vplivi na okolje bodo odpravljeni na stroške povzročitelja. 

 

Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevani naslednji okoljski omilitveni ukrepi:  

 projekt zagotavlja učinkovito rabo energije, učinkovito rabo vode, učinkovito ravnanje z 

odpadki, zagotavljanje zdravih delovnih razmer ter rabo okolju prijaznih gradbenih materialov in 

izdelkov; 

 delež lesa ali lesnih tvoriv, vgrajenih v stavbo znaša 11,6% prostornine vgrajenih materialov, delež 

materialov, ki imajo znak za okolje tipa I ali tipa III znaša 34,3% prostornine vgrajenih materialov; 

 emisije hlapnih organskih spojin v gradbenih proizvodih, ki bodo uporabljeni pri gradnji, ne bodo 

presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST ISO 16000-9, 

SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11, ali enakovrednem standardu; 

 stranišča, obdelana v načrtu strojnih instalacij, imajo dvojno splakovanje s porabo največ 6 litrov 

pri polnem splakovanju in največ 3 litre pri delnem splakovanju; 

 temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko vzdrževanje ter nakup, vgradnjo oz. 

montažo naprav in proizvodov, so vključene v popis dela in materialov, ki bo sestavni del 

naročila. 

VI.5. KADROVSKOORGANIZACIJSKA SHEMA S PROSTORSKO OPREDELITVIJO 

Investicijo bo vodila Občina Makole, ki bo tudi bodoči upravljavec predmeta naložbe. Za nemoteno 

izvedbo projekta bo skrbela ustrezno strokovno usposobljena, neformalno oblikovana projektna 

skupina, ki jo sestavljajo: 

 

1. Alojz Gorčenko, župan, odgovorna oseba investitorja; 

2. mag. Igor Erker, direktor Občinske uprave Občine Makole; 

3. Matjaž Kopše, dipl. upr. org., svetovalec za družbene dejavnosti, investicije in vodenje projektov; 

4. izvajalec strokovnega gradbenega nadzora (še ni izbran); 
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5. koordinator VZD (še ni izbran); 

6. predstavnik izvajalca gradnje - vodja gradbišča (še ni izbran). 

 

Slika VI.5.-1: Projektna skupina 

 

 

Projektna skupina bo delovala v prostorih Občinske uprave Občine Makole in na gradbišču investicije. 

Sestajala se bo po potrebi, praviloma pa enkrat tedensko. Odločitve skupine bodo razvidne iz vodene 

gradbiščne dokumentacije, po potrebi pa bo skupina vodila tudi zapisnike svojega dela oz. pripravljala 

poročila. 

 

Za izvedbo naložbe Občina Makole ne načrtuje novih zaposlitev. 

 

Občina Makole in njeni zgoraj navedeni zaposleni so si v letih 2008-2013 že pridobili izkušnje z izvajanjem 

podobnih projektov. Po potrebi se bo najelo tudi zunanjo strokovno pomoč (izven stroškov naložbe). 

Odgovorna oseba 
investitorja         

Alojz Gorčenko 

mag. Igor Erker 

Koordinator 
projekta 

Matjaž Kopše 

koordinator VZD nadzornik vodja gradbišča 
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VI.6. PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA 

Občina Makole bo za realizacijo projekta pridobila sofinancerska sredstva Republike Slovenije, MGRT, in 

sicer s prijavo Načrta porabe na  Povabilo k oddaji načrtov porabe za koriščenje deleža sredstev občine za 

sofinanciranje investicij, v skladu z določili 21. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ki je bilo objavljeno 

na portalu MGRT marca 2013.  

 

Občina Makole je v skladu z določili tega povabila upravičena do največ 122.704,00 EUR v letu 2013 in do 

največ 122.704,00 EUR v letu 2014 (nominalno določena zneska, v skladu z določili ZFO-1), s katerimi 

lahko sofinancira upravičene stroške projekta v deležu do 100%. Investitor zagotavlja zaključeno 

finančno konstrukcijo tako, da zagotovi potrebne finančne vire za realizacijo stroškov investicije po 

tekočih cenah. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 506.470,20 EUR. 

 

Za sofinanciranje lastne udeležbe bo investitor zagotavljal lastne proračunske vire. Najem kredita za 

izvedbo naložbe v fazi izdelave tega DIIP ni predviden. 

 

Lekarna Slovenska Bistrica bo projekt sofinancirala v nominalnem znesku 190.000,00 EUR. 

 

Tabela VI.6.-1: Finančna konstrukcija projekta po upravičenosti stroškov 

Viri L. 2012 L. 2013 L. 2014 Skupaj Delež 1 

za upravičene stroške 0,00 202.355,41 209.633,09 411.988,50 100,00 

RS, MGRT (povabilo po 23. členu ZFO-1) 0,00 122.704,00 122.704,00 245.408,00 59,57 

Občina Makole 0,00 1.883,19 6.363,97 8.247,16 2,00 

Lekarna Slovenska Bistrica 0,00 77.768,22 80.565,12 158.333,34 38,43 

za preostale stroške 5.956,80 46.141,84 43.156,25 95.254,89 100,00 

Občina Makole 5.956,80 30.588,20 27.043,23 63.588,23 66,76 

Lekarna Slovenska Bistrica 0,00 15.553,64 16.113,02 31.666,66 33,24 

Skupaj 5.956,80 248.497,25 252.789,34 507.243,39 100,00 

RS, MGRT (povabilo po 23. členu ZFO-1) 0,00 122.704,00 122.704,00 245.408,00 48,38 

Občina Makole 5.956,80 32.471,39 33.407,20 71.835,39 14,16 

Lekarna Slovenska Bistrica 0,00 93.321,86 96.678,14 190.000,00 37,46 

 
 

http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/Novice/RAZPISI_2011/16122011_ZFO2012.zip
http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/Novice/RAZPISI_2011/16122011_ZFO2012.zip
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VI.7. INFORMACIJA O PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZIROMA EKONOMSKI 

UPRAVIČENOSTI PROJEKTA 

Projekt je neprofitnega značaja, zato investitor finančnih prihodkov iz naslova obravnavanega posega 

ne pričakuje (razen kritja funkcionalnih stroškov s strani lekarne). Investicije tako brez zagotovitve 

potrebnih javnih virov ni mogoče izvesti. 

 

Glede na naravo projekta, pa je bistvena presoja ekonomskih kazalnikov projekta. Tukaj je poleg zgoraj 

navedenih finančnih parametrov potrebno upoštevati tudi druge koristi projekta, kot so:  

 regijski vpliv oz. prihodek domačih izvajalcev iz naslova izvajanja naložbe; ocenjuje se, da bo 

vsaj 50% investicijskih del izvedenih z domačimi izvajalci; 

 možnost novih zaposlitev v okviru Lekarne Makole; 

 preprečeni potni stroški občanov v lekarne izven občine zaradi organizirane lekarniške 

dejavnosti v Makolah; 

 večja prijaznost in privlačnost podeželja za prebivalce in obiskovalce območja in zmanjšano 

odseljevanje prebivalstva iz območja; 

 večja dostopnost do javnih storitev za prebivalstvo in pravne subjekte območja. 

 

Glede na določila četrtega odstavka 11. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010, v primerih, 

kadar investicijski program ni obvezen, se šteje DIIP za investicijski program ter predstavlja osnovo za 

odločitev o investiciji. Zato mora poleg obveznih sestavin vsebovati še: 

 analizo stroškov in koristi, skupaj s predstavitvijo tistih stroškov in koristi, ki jih ni mogoče izraziti 

v denarnih enotah in/ali analizo stroškovne učinkovitosti za posamezne variante; 

 prikaz rezultatov ocenjevanja z utemeljitvijo upravičenosti investicijskega projekta. 

 

Temu DIIP tako v nadaljevanju dodajamo analizo stroškov in koristi ter utemeljitev upravičenosti 

investicijskega projekta. 
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VII. ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI TER UTEMELJITEV UPRAVIČENOSTI 

INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

VII.1. PROJEKCIJA PRIHODKOV  

Investitor oz. upravljavec iz naslova te investicije ne pričakuje nobenih prihodkov, razen povračila 

funkcionalnih stroškov s strani lekarne. Ta povračila so ocenjena v višini 20% nastalih operativnih 

stroškov obnovljenega objekta. 

VII.2. PROJEKCIJA STROŠKOV 

Investitor pričakuje investicijske stroške investicije v višini, kot je razvidno iz tega DIIP. 

 

Za projekcijo operativnih stroškov so bila upoštevana naslednja izhodišča, oblikovana na osnovi 

dosedanjih izkušenj investitorja: 

o funkcionalni stroški, ki zajemajo: 

 stroške električne energije, ki so ocenjeni v višini 5.400,00 EUR/leto; 

 stroške vode, ki so ocenjeni v višini 1.440,00 EUR/leto; 

 stroške odvoza odpadkov, ki so ocenjeni v višini 600,00 EUR/leto; 

 stroške upravljanja (čiščenja, rednega vzdrževanja, zavarovanja, dimnikarskih 

storitev), ki so ocenjeni v višini 20.000,00 EUR/leto; 

 druge funkcionalne stroške (telefona, interneta, idr.),  ki so ocenjeni v višini 

1.800,00 EUR/leto. 

o stroški investicijskega vzdrževanja, ki jih glede na to, da investicija zajema temeljito 

obnovo objekta pričakujemo šele v 5.10. in 15. letu referenčnega obdobja in so ocenjeni v 

znesku 5.000,00 EUR. 

 

Projekcija stroškov, po statični metodi, se prikazuje za leta 2015 in 2017. 

 

Tabela VII.2.-1: Projekcija operativnih stroškov po statični metodi, v EUR 

Leto 
Električna 
energija Voda 

Odvoz 
smeti Upravljanje 

Drugi 
funkcionalni 

stroški 
Investicijsko 
vzdrževanje 

Operativni 
stroški 

3 2015 5.400,00 1.440,00 600,00 20.000,00 1.800,00 0,00 29.240,00 

5 2017 5.400,00 1.440,00 600,00 20.000,00 1.800,00 5.000,00 34.240,00 
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Za projekcijo po dinamični metodi so upoštevana naslednja izhodišča: 

 referenčno obdobje 15 let; 

 v letu 2015 in nadalje se pričakujejo 100% pričakovani funkcionalni stroški in stroški rednega 

vzdrževanja, v letu 2014 pa 5/12 pričakovanih funkcionalnih stroškov investitorja (začetek 

delovanja objekta v avgustu 2014); 

 stroški investicijskega vzdrževanja se upoštevajo vsakih pet let od leta 2017 dalje; 

 stroški ostajajo nominalno nespremenjeni v celotnem referenčnem obdobju. 

 

Tabela VII.2.-2: Projekcija operativnih stroškov po dinamični metodi, v EUR 

Leto 
Električna 
energija Voda 

Odvoz 
smeti Upravljanje 

Drugi 
funkcionalni 

stroški 
Investicijsko 
vzdrževanje 

Operativni 
stroški 

0 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 2014 2.250,00 600,00 250,00 8.333,33 750,00 0,00 12.183,33 

3 2015 5.400,00 1.440,00 600,00 20.000,00 1.800,00 0,00 29.240,00 

4 2016 5.400,00 1.440,00 600,00 20.000,00 1.800,00 0,00 29.240,00 

5 2017 5.400,00 1.440,00 600,00 20.000,00 1.800,00 5.000,00 34.240,00 

6 2018 5.400,00 1.440,00 600,00 20.000,00 1.800,00 0,00 29.240,00 

7 2019 5.400,00 1.440,00 600,00 20.000,00 1.800,00 0,00 29.240,00 

8 2020 5.400,00 1.440,00 600,00 20.000,00 1.800,00 0,00 29.240,00 

9 2021 5.400,00 1.440,00 600,00 20.000,00 1.800,00 0,00 29.240,00 

10 2022 5.400,00 1.440,00 600,00 20.000,00 1.800,00 5.000,00 34.240,00 

11 2023 5.400,00 1.440,00 600,00 20.000,00 1.800,00 0,00 29.240,00 

12 2024 5.400,00 1.440,00 600,00 20.000,00 1.800,00 0,00 29.240,00 

13 2025 5.400,00 1.440,00 600,00 20.000,00 1.800,00 0,00 29.240,00 

14 2026 5.400,00 1.440,00 600,00 20.000,00 1.800,00 0,00 29.240,00 

15 2027 5.400,00 1.440,00 600,00 20.000,00 1.800,00 5.000,00 34.240,00 

  Skupaj 72.450,00 19.320,00 8.050,00 268.333,33 24.150,00 15.000,00 407.303,33 

 

VII.3. OSTANEK VREDNOSTI 

Na prihodkovni strani je potrebno za potrebe finančne analize načrtovane naložbe ugotoviti še ostanek 

vrednosti. Ostanek vrednosti se opredeli kot tržna vrednost objekta v zadnjem letu referenčnega 

obdobja; ocenjuje se, da bo tržna vrednost enaka neodpisani vrednosti objekta. Upošteva se 3% odpis 

vseh investicijskih stroškov, od avgusta 2014 dalje; za osnovo se upošteva bruto investicijska vrednost 

po stalnih cenah. Ostanek vrednosti ob zaključku referenčnega obdobja (15 let, l. 2027) znaša 297.468,93 

EUR. 
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VII.4. FINANČNA ANALIZA 

Za izdelavo finančne analize so v tem DIIP upoštevana naslednja izhodišča: 

 ekonomska (referenčna) doba investicije znaša 15 let, za prvo leto referenčnega obdobja se šteje 

leto 2013; 

 investicijska vrednost investicije po stalnih cenah, marec 2013, znaša 497.855,97 EUR; 

 ostanek vrednosti je enak neamortizirani vrednosti investicije in v letu 2027 znaša 297.468,93 EUR; 

 prihodki in operativni stroški se upoštevajo, kot predhodno podani; 

 diskontna stopnja znaša 7%. 

 
Tabela VII.4 - 1: Tabela denarnega toka  

VREDNOSTI V STALNIH CENAH 

  Leto 
Investicijski 

stroški 
Operativni 

stroški Prihodki 
Ostanek 

vrednosti 
Neto  

denarni tok 

0 2012 5.956,80 0,00 0,00   -5.956,80 

1 2013 245.203,21 0,00 0,00   -245.203,21 

2 2014 246.695,96 12.183,33 2.436,67   -256.442,62 

3 2015   29.240,00 5.848,00   -23.392,00 

4 2016   29.240,00 5.848,00   -23.392,00 

5 2017   34.240,00 6.848,00   -27.392,00 

6 2018   29.240,00 5.848,00   -23.392,00 

7 2019   29.240,00 5.848,00   -23.392,00 

8 2020   29.240,00 5.848,00   -23.392,00 

9 2021   29.240,00 5.848,00   -23.392,00 

10 2022   34.240,00 6.848,00   -27.392,00 

11 2023   29.240,00 5.848,00   -23.392,00 

12 2024   29.240,00 5.848,00   -23.392,00 

13 2025   29.240,00 5.848,00   -23.392,00 

14 2026   29.240,00 5.848,00   -23.392,00 

15 2027   34.240,00 6.848,00 297.468,93 270.076,93 

  Skupaj 497.855,97 407.303,33 81.460,67 297.468,93 -526.229,70 

 
Tabela VII.4 - 2: Tabela neto sedanje vrednosti  

DISKONTIRANE VREDNOSTI 

Leto 
Investicijski 

stroški 
Operativni 

stroški Prihodki 
Ostanek 

vrednosti 
Neto  

denarni tok 

2012 5.956,80 0,00 0,00 0,00 -5.956,80 

2013 229.161,88 0,00 0,00 0,00 -229.161,88 

2014 215.473,81 10.641,40 2.128,28 0,00 -223.986,92 

2015 0,00 23.868,55 4.773,71 0,00 -19.094,84 

2016 0,00 22.307,06 4.461,41 0,00 -17.845,64 

2017 0,00 24.412,65 4.882,53 0,00 -19.530,12 

2018 0,00 19.483,85 3.896,77 0,00 -15.587,08 

2019 0,00 18.209,20 3.641,84 0,00 -14.567,36 

2020 0,00 17.017,95 3.403,59 0,00 -13.614,36 

2021 0,00 15.904,62 3.180,92 0,00 -12.723,70 

2022 0,00 17.405,88 3.481,18 0,00 -13.924,70 

2023 0,00 13.891,71 2.778,34 0,00 -11.113,37 

2024 0,00 12.982,91 2.596,58 0,00 -10.386,33 
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DISKONTIRANE VREDNOSTI 

Leto 
Investicijski 

stroški 
Operativni 

stroški Prihodki 
Ostanek 

vrednosti 
Neto  

denarni tok 

2025 0,00 12.133,56 2.426,71 0,00 -9.706,85 

2026 0,00 11.339,78 2.267,96 0,00 -9.071,82 

2027 0,00 12.410,15 2.482,03 107.816,43 97.888,31 

Skupaj 450.592,48 232.009,26 46.401,85 107.816,43 -528.383,46 

 
Neto sedanja vrednost projekta je negativna, in znaša -528.383,46 EUR. Finančna interna stopnja 

donosnosti je negativna in ni izračunljiva.  

 

Rezultati finančne analize kažejo, da investicija iz finančnega vidika ni donosna, zato je brez javnih virov 

financiranja ni mogoče izvesti (zasebnih virov ni pričakovati). 

VII.5. VREDNOTENJE KORISTI PROJEKTA 

Poleg dejanskih finančnih prihodkov upravljavca, je mogoče identificirati tudi druge koristi izvedbe 

investicije, pri katerih je nekatere mogoče tudi finančno ovrednotiti, pri drugih pa je njihovo finančno 

vrednost težko ali celo nemogoče določiti. 

 

Narava projekta narekuje številne koristi. Za potrebe te analize stroškov in koristi smo upoštevali 

izhodišča: 

 korist 1: Regijski vpliv; ocenjuje se, da bo vsaj 50% del naložbe izvedenih z domačimi izvajalci, kar 

pomeni neposredni prihodek (korist) domačih izvajalcev, in sicer v l. 2012-2014; 

 korist 2: Družbena korist novih zaposlitev v lekarni; predvideli smo dve novi zaposlitvi in korist iz 

tega naslova v višini BDP za dva prebivalca Podravja; 

 korist 3: preprečeni potni stroški občanov zaradi organizirane lekarniške dejavnosti v občini; 

preprečene stroške smo izračunali na osnovi števila kilometrov do lekarne v Slovenski Bistrici, 

zakonsko priznanih stroškov kilometrine in ob predpostavki 300 delovnih dni in 5 obiskov 

dnevno v lekarni; 

 vse koristi so opredeljene neto, brez DDV; 

 koristi ostajajo nominalno nespremenjeni v celotnem referenčnem obdobju. 

 

Tabela VII.5 - 1: Ovrednotene koristi v referenčni dobi projekta, v EUR 
Leto Korist 1 Korist 2 Korist 3 KORISTI 

0 2012 2.482,00     2.482,00 

1 2013 102.168,00     102.168,00 

2 2014 102.789,99   7.725,00 110.514,99 

3 2015   28.978,00 18.540,00 47.518,00 



 

 
OBČINA MAKOLE 

 
Dokument identifikacije investicijskega projekta  

Obnova stare KS 
 

 

P
o

g
la

vj
e

: A
n

al
iz

a 
st

ro
šk

o
v 

in
 k

o
ri

st
i t

e
r 

u
te

m
e

lji
te

v 
u

p
ra

vi
če

n
o

st
i i

n
ve

st
ic

ijs
ke

g
a 

p
ro

je
kt

a
 

61 

 

Leto Korist 1 Korist 2 Korist 3 KORISTI 

4 2016   28.978,00 18.540,00 47.518,00 

5 2017   28.978,00 18.540,00 47.518,00 

6 2018   28.978,00 18.540,00 47.518,00 

7 2019   28.978,00 18.540,00 47.518,00 

8 2020   28.978,00 18.540,00 47.518,00 

9 2021   28.978,00 18.540,00 47.518,00 

10 2022   28.978,00 18.540,00 47.518,00 

11 2023   28.978,00 18.540,00 47.518,00 

12 2024   28.978,00 18.540,00 47.518,00 

13 2025   28.978,00 18.540,00 47.518,00 

14 2026   28.978,00 18.540,00 47.518,00 

15 2027   28.978,00 18.540,00 47.518,00 

  Skupaj 207.439,99 376.714,00 248.745,00 832.898,99 

VII.6.  KORISTI, KI JIH NI MOGOČE FINANČNO OVREDNOTITI 

S projektom nastajajo tudi druge koristi, ki jih je težko ali pa sploh nemogoče finančno ovrednotiti, kot 

npr.: 

 povečana vrednost nepremičnine in nepremičnin v neposredni okolici objekta; 

 boljši pogoji dela za delavce Občinske uprave (večja motiviranost za delo, manj bolniških 

odsotnosti, večje možnosti timskega dela, itd.); 

 večja prijaznost in privlačnost objekta za osebje in paciente ter druge obiskovalce; 

 večje splošno zdravje prebivalstva na območju; 

 pozitivni vpliv energijsko učinkovite gradnje in drugih omilitvenih ukrepov na okolje; 

 večja privlačnost podeželskega okolja (zmanjšano odseljevanje, povečano priseljevanje); 

 večja privlačnost kulturne dediščine na območju; 

 večja privlačnost občinskega središča in povečan turistični razvojni potencial območja. 

 

Te koristi dodatno opredeljujejo družbeno upravičenost predmetne investicije. 

VII.7. EKONOMSKA ANALIZA 

Za izdelavo ekonomske analize so v tem DIIP upoštevana naslednja izhodišča: 

 ekonomska (referenčna) doba investicije znaša 15 let, za prvo leto referenčnega obdobja se 

šteje leto 2013; 

 investicijska vrednost po stalnih cenah, marec 2013, znaša 497.855,97 EUR; pri investicijskih 

stroških smo upoštevali konverzijski faktor v višini 0,7167 in jih očistili davka na dodano vrednost 

ter drugih davkov in prispevkov. Ta konverzijski davek smo določili na osnovi ocene o strukturi 
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investicije; ocenili smo, da investicija vključuje 65 % materiala in 35 % delovne sile. V stroških 

delovne sile je 40% davkov in prispevkov. Delež davkov in prispevkov v celoti je 

0,35x0,4x0,833=0,1166. Stroških materiala vsebujejo 20 % DDV (100/1,2=0,833). Konverzijski 

faktor=0,833-0,1166=0,7167. Ostanek vrednosti smo določili kot neodpisano vrednost davkov in 

prispevkov očiščene investicijske vrednosti; 

 operativne stroške smo upoštevali v višini, kot so opredeljeni v finančni analizi, zmanjšani za 8,5% 

oz. 20% DDV; 

 ovrednotene koristi smo upoštevali, kot so opredeljene v predhodnem poglavju; 

 upoštevana je diskontna stopnja v višini 7%. 

 
Tabela VII.7 - 1: Ekonomska analiza projekta, ob upoštevanju 7% diskontne stopnje 

VREDNOSTI OČIŠČENE DAVKOV IN PRISPEVKOV 

  Leto 
Investicijski 

stroški 
Operativni 

stroški 
Prihodki 
in koristi 

Ostanek 
vrednosti 

Razlika 
(koristi-
stroški) 

0 2012 4.269,24 0,00 2.482,00 0,00 -1.787,24 

1 2013 175.737,14 0,00 102.168,00 0,00 -73.569,14 

2 2014 176.806,99 10.227,85 112.560,56 0,00 -74.474,29 

3 2015 0,00 24.546,85 52.427,37 0,00 27.880,52 

4 2016 0,00 24.546,85 52.427,37 0,00 27.880,52 

5 2017 0,00 28.713,52 53.260,70 0,00 24.547,18 

6 2018 0,00 24.546,85 52.427,37 0,00 27.880,52 

7 2019 0,00 24.546,85 52.427,37 0,00 27.880,52 

8 2020 0,00 24.546,85 52.427,37 0,00 27.880,52 

9 2021 0,00 24.546,85 52.427,37 0,00 27.880,52 

10 2022 0,00 28.713,52 53.260,70 0,00 24.547,18 

11 2023 0,00 24.546,85 52.427,37 0,00 27.880,52 

12 2024 0,00 24.546,85 52.427,37 0,00 27.880,52 

13 2025 0,00 24.546,85 52.427,37 0,00 27.880,52 

14 2026 0,00 24.546,85 52.427,37 0,00 27.880,52 

15 2027 0,00 28.713,52 53.260,70 213.195,98 237.743,16 

  Skupaj 356.813,37 341.836,92 901.266,36 213.195,98 415.812,05 

 

DISKONTIRANE VREDNOSTI 

Leto 
Investicijski 

stroški 
Operativni 

stroški Koristi 
Ostanek 

vrednosti Neto 

2012 4.269,24 0,00 2.482,00 0,00 -1.787,24 

2013 164.240,32 0,00 95.484,11 0,00 -68.756,21 

2014 154.430,08 8.933,40 98.314,75 0,00 -65.048,73 

2015 0,00 20.037,54 42.796,35 0,00 22.758,81 

2016 0,00 18.726,68 39.996,59 0,00 21.269,91 

2017 0,00 20.472,34 37.974,14 0,00 17.501,80 

2018 0,00 16.356,60 34.934,57 0,00 18.577,97 

2019 0,00 15.286,55 32.649,13 0,00 17.362,59 

2020 0,00 14.286,49 30.513,21 0,00 16.226,72 

2021 0,00 13.351,86 28.517,02 0,00 15.165,16 

2022 0,00 14.596,50 27.075,04 0,00 12.478,54 

2023 0,00 11.662,03 24.907,87 0,00 13.245,83 
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DISKONTIRANE VREDNOSTI 

Leto 
Investicijski 

stroški 
Operativni 

stroški Koristi 
Ostanek 

vrednosti Neto 

2024 0,00 10.899,10 23.278,38 0,00 12.379,28 

2025 0,00 10.186,07 21.755,49 0,00 11.569,42 

2026 0,00 9.519,69 20.332,24 0,00 10.812,55 

2027 0,00 10.407,10 19.304,13 77.272,04 86.169,06 

Skupaj 322.939,63 194.721,95 580.315,02 77.272,04 139.925,47 

 

Ekonomska neto sedanja vrednost projekta, ob 7% diskontni stopnji je pozitivna in znaša 139.925,47 EUR. 

Glede na ta podatek je razumljivo še ugodnejši rezultat z upoštevanjem 5% družbene diskontne stopnje; 

v tem primeru je ENSV =194.434,85 EUR. Ekonomska interna stopnja donosnosti znaša 17,41 % in presega 

splošno diskontno stopnjo. 

 

Rezultati ekonomske analize dokazujejo, da je investicija ekonomsko upravičena. 

VII.8. ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 

VII.8.1. ANALIZA TVEGANJ 

Gradbeno dovoljenje za investicijo je že pridobljeno, tako da v zvezi s temi postopki investitor ne nosi 

nobenih tveganj. Tveganja so tako povezana zlasti z zagotovitvijo sofinancerskih sredstev, s postopki 

izvedbe javnega naročanja, z izvedbo in uspešnim zaključkom del ter s poinvesticijskim upravljanjem.  

 

Za zagotovitev sofinancerskih virov bo investitor oddal Načrt porabe na MGRT. V primeru, da s svojim 

Načrtom porabe ne bi bil uspešen, se bo izvedba investicije časovno zamaknila (investitor ne razpolaga z 

zadostnimi lastnimi viri), kar bo posledično vplivalo na podražitev investicije in na nepredvidene stroške 

nujnega vzdrževanja objekta. V izogib temu tveganju, je investitor k pripravi investicijske dokumentacije 

in načrta porabe pristopil z visoko stopnjo skrbnosti in strokovnosti. 

 

Po zagotovitvi sofinancerskih virov, bo investitor pristopil k izvedbi postopkov javnega naročanja. Javno 

naročilo bo pripravil na način, ki bo omogočal širok konkurenčni pristop in istočasno oblikoval pogoje za 

udeležbo, ki bodo zagotovili izbiro najugodnejšega, ustrezno kadrovsko, tehnično in finančno 

usposobljenega ponudnika. Razpisno dokumentacijo bo oblikoval čim bolj transparentno, s 

spoštovanjem vseh določil zakonodaje, ki ureja javno naročanje. S tem se bo v največji možni meri 

izognil zamudam zaradi revizijskih postopkov javnega naročanja. Za izbiro najugodnejše ponudbe bo 
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oblikoval komisijo, ki bo na visoki strokovni ravni izvedla pregled in ocenjevanje ponudb. Na ta način bo 

zagotovil izvedbo postopka v najkrajšem možnem času in s konkretnimi rezultati. 

 

Investitor ima za izvedbo naložbe izdelano PZI dokumentacijo. Obstaja določeno tveganje, da bodo v 

fazi izvajanja del nastali določeni dodatni stroški, ki jih projektant v fazi priprave PZI dokumentacije še ni 

mogel predvideti, še zlasti ker gre za modernizacijo obstoječe infrastrukture, ki jev zelo slabem stanju, 

tako da so skrite napake možne. Investitor ocenjuje, da ti stroški, če bodo nastali, ne bodo veliki, zato 

tveganje v zvezi z njimi ocenjujemo kot majhno. 

 

V izogib tveganjem, povezanim s količinsko ali kakovostno neustrezno izvedbo del, bo investitor 

angažiral strokovni gradbeni nadzor s ciljem, da se standardi kvalitete in ustrezna količinska izvedba 

zagotavlja skozi celotno obdobje izvajanja del. Prav tako bodo strokovni sodelavci Občinske uprave 

izvajali stalno spremljanje in nadzor nad izvedbo del. Investitor se bo z ustreznimi instrumenti zavaroval 

tako za kvaliteto izvedbe del kot za odpravo napak v garancijski dobi. 

 

Za zagotovitev ustrezne varnosti na gradbišču, bo investitor pridobil varnostni načrt in angažiral 

strokovno usposobljenega koordinatorja varnosti in zdravja pri delu. 

 

Ob zaključku izvedbe del bo investitor kot upravljavec izvajal primeren management infrastrukture v 

skladu s pravili stroke in stroškovno učinkovito.  

 

Strokovni delavci investitorja bodo skrbeli tudi za dosledno spoštovanje določil veljavne javno-finančne 

zakonodaje in sofinancerske pogodbe ter se na ta način izognili vsakemu tveganju za neplačilo ali 

zahtevi za vračilo sofinancerskih sredstev MGRT. 

VII.8.2. ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 

V analizi občutljivosti se ugotavlja, kako sprememba posameznih spremenljivk vpliva na finančne in 

ekonomska kazalnike investicije in na eventualno spremembo odločitve o izvedbi investicije. 

 

V primeru povečanja investicijskih stroškov za 10%, se za naložbo ugotavljajo naslednji rezultati: 

Tabela VII.8.2 - 1: Analiza občutljivosti – variacija 1 

KAZALEC VREDNOST 

Finančna interna stopnja donosnosti negativna % 

Finančna neto sedanja vrednost (7%) -562.661 EUR 
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KAZALEC VREDNOST 

Ekonomska interna stopnja donosnosti 14,20 % 

Ekonomska neto sedanja vrednost (7%) 115.359 EUR 

Ekonomska neto sedanja vrednost (5%) 171.489 EUR 

 

V primeru povečanja investicijskih stroškov za 10% in povečanja operativnih stroškov za 10%, se 

ugotavljajo naslednji rezultati: 

Tabela VII.8.2 - 2: Analiza občutljivosti – variacija 2 

KAZALEC VREDNOST 

Finančna interna stopnja donosnosti negativna % 

Finančna neto sedanja vrednost (7%) -585.862 EUR 

Ekonomska interna stopnja donosnosti 12,98 % 

Ekonomska neto sedanja vrednost (7%) 95.887 EUR 

Ekonomska neto sedanja vrednost (5%) 148.864 EUR 

 

V primeru povečanja investicijskih stroškov za 10% in povečanja operativnih stroškov za 10% ter 

istočasnega zmanjšanja koristi za 10%, se ugotavljajo naslednji rezultati: 

Tabela VII.8.2 - 3: Analiza občutljivosti – variacija 3 

KAZALEC VREDNOST 

Finančna interna stopnja donosnosti negativna % 

Finančna neto sedanja vrednost (7%) -585.862 EUR 

Ekonomska interna stopnja donosnosti 9,53 % 

Ekonomska neto sedanja vrednost (7%) 43.131 EUR 

Ekonomska neto sedanja vrednost (5%) 89.761 EUR 

 

Ne glede na velika odstopanja je investicija še vedno ekonomsko upravičena (EIRR je večja od 5% 

družbene diskontne stopnje in 7% splošne diskontne stopnje). 

 

Iz rezultatov izhaja, da tudi velike spremembe vhodnih spremenljivk ne vplivajo na odločitev o izvedbi 

investicije.  

VII.9. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV 

V finančnem delu analize stroškov in koristi se ugotavlja, da investicija ne izkazuje pozitivnih kazalcev, 

kar pomeni, da investicije brez javnih finančnih virov ne bo mogoče izvesti.  

 

Tabela VII:9 - 1: Rezultati finančne in ekonomske analize 

KAZALEC VREDNOST 

Finančna interna stopnja donosnosti negativna % 

Finančna neto sedanja vrednost (7%) -528.383 EUR 
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KAZALEC VREDNOST 

Ekonomska interna stopnja donosnosti 17,41 % 

Ekonomska neto sedanja vrednost (7%) 139.925 EUR 

Ekonomska neto sedanja vrednost (5%) 194.435 EUR 

 

V smislu ekonomske upravičenosti investicije pa je mogoče ugotoviti, da je naložba visoko neobčutljiva 

na spremembo spremenljivk in tudi ob bistvenih negativnih spremembah še vedno izkazuje zadostno 

ekonomsko interno stopnjo donosnosti in pozitivno neto sedanjo vrednost. Če k temu prištejemo še 

koristi, ki jih ni mogoče ovrednotiti, lahko še močneje upravičimo pravilnost odločitve investitorja za 

izvedbo projekta. Investitor tako s tem DIIP tudi matematično dokazuje, da je načrtovana naložba 

smiselna, potrebna in družbeno upravičena. 
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VIII. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE 

INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM 

NAČRTOM 

Glede na višino investicije, v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010, izdelava druge 

investicijske dokumentacije ni potrebna. 

Po pridobitvi sofinancerskih virov oz. izvedbi javnih naročil, bo investitor ugotavljal potrebo po 

ažuriranju (novelaciji) tega investicijskega dokumenta. 

 

Gradbeni dovoljenji za izvedbo investicije sta že pridobljeni. 

 

V fazi pred pričetkom gradnje bo investitor pridobil Varnostni načrt. 

 

Projektna dokumentacija faze PZI s popisom del je že izdelana. Ob zaključku obnove bo investitor 

pridobil še projektno dokumentacijo faze PID. Druga projektna dokumentacija glede na načrtovani 

obseg obnove ne bo potrebna. 

 

Izvedba investicije in potrebne investicijske, projektne in druge dokumentacije je smiselna, potrebna in 

ekonomsko upravičena. 

 


