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Številka: 309-0011/2021
Datum:   23.11.2021
	Naslov:
	Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP za projekt »MPIK1 PREVALJE«

	
	

	Predlagatelj:
	Župan Občine Prevalje


	Namen sprejema dokumenta:
	Občina Prevalje želi kot investitor investicijskega projekta MPIK1 Prevalje za namene Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška, obnoviti opuščen objekt na mejnem prehodu Holmec, ki je v preteklosti služil potrebam policije in carine. Objekt je danes v slabem stanju in je potreben temeljite obnove. MPIK1 Prevalje bo ponudil do 10 pisarniških enot na 528,14 m2 obnovljenih bruto površinah objekta, vključno z zunanjo ureditvijo. Z izgradnjo MPIK1 Prevalje bi se skupnosti MPIK pridružila tudi Občina Prevalje. S tem bo vključena v enotni sistem vsebinskega upravljanja MPIK, ki ga vodi in izvaja RRA Koroška. Lastnica infrastrukture MPIK1 Prevalje bo Občina Prevalje, ki bi na RRA Koroška prenesla vsebinsko upravljanje prostorov inkubatorja. 




	Pravna podlaga za sprejem dokumenta:
	- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
- Občinski prostorski načrt - OPN Občine Prevalje (OPN - Uradno glasilo slovenskih občin št. 36/2015, 71/2015, 4/2021);

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 - ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) s podzakonskimi akti;
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.).




Finančne posledice sprejetja dokumenta:
Investitor namerava investicijo financirati z lastnimi sredstvi in nepovratnimi sredstvi EU in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027. Predpostavlja se, da se bo sofinanciralo do 85 % upravičenih stroškov projekta.
Vrednost investicije po tekočih cenah in virih financiranja:

	Viri financiranja
Tekoče cene
	Delež 
[%]
	Vrednost 
[EUR]

	Sofinanciranje (EU+SLO)
	69,31%
	458.114,31

	Lastna sredstva občine 
	30,69%
	202.830,46

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00%
	660.944,77


Skupna vrednost investicije po tekočih cenah z DDV je 660.944,77 EUR. Od tega bo sofinanciranje (EU+SLO) znašalo 458.114,31 EUR oz. 69,31%. Lastna sredstva Občine Prevalje pa v višini 202.830,46 EUR oz. 30,69%.
Z investicijo se predvidevajo aktivnosti, ki se bodo izvajale predvidoma v letih 2021, 2023 in 2024.

Vrednost investicije in dinamika financiranja:

	Viri financiranja
Tekoče cene
	Delež 
[%]
	Vrednost 
[EUR]
	Leto

2021
	Leto 
2022
	Leto
2023
	Leto
2024

	Sofinanciranje (EU+SLO)
	69,31%
	458.114,31
	0,00
	0,00
	205.959,20
	252.155,11

	Lastna sredstva občine 
	30,69%
	202.830,46
	3.416,00
	0,00
	89.652,82
	109.761,64

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00%
	660.944,77
	3.416,00
	0,00
	295.612,02
	361.916,75


Povzetek investicijskega projekta MPIK1 PREVALJE


V Občini Prevalje prepoznavajo potrebo po zagotovitvi ugodnih prostorov mladim podjetnikom in vključitvijo v vsebinske podjetniške podporne programe. Občina želi, za namene Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška – MPIK1 Prevalje, obnoviti opuščen objekt na mejnem prehodu Holmec, ki je v preteklosti služil potrebam policije in carine. Objekt je danes v slabem stanju in je potreben temeljite obnove.
MPIK1 Prevalje bo ponudil do 10 pisarniških enot na 528,14 m2 obnovljenih bruto površinah objekta, vključno z zunanjo ureditvijo.
Ciljne skupine, ki jih bo naslavljal MPIK1 Prevalje bodo podjetja, ki razvijajo, proizvajajo in tržijo inovativne izdelke ali storitve, ter ustvarjajo delovna mesta z višjo dodano vrednostjo in ob vstopu praviloma niso starejša od 2 let. V vsebinske podporne programe pa bodo lahko zajeti potencialni podjetniki z inovativnimi idejami, mlada (start-up) podjetja s potencialom rasti in razvoja; starejša oz. obstoječa mala in srednja podjetja, ki so inovativno naravnana.
Investicija se bo izvajala med majem 2023 in septembrom 2024. Zajema pa naslednje sklope aktivnosti: I. Izdelava projektnega predloga, DIIP in IP; II. Priprava projektne dokumentacije (IDZ, DGD, PZI,…); III. Vodenje projekta in izvedba javnega naročila; IV. Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del (pripravljalna dela, zemeljska, tesarska, betonska, zidarska dela, krovsko-kleparska, ključavničarska, fasaderska, slikopleskarska, mizarska dela, strojne, elektro in vodovodne inštalacije), vključno z zunanjo ureditvijo; V. Nakup, dobava in montaža pisarniške pohištvene opreme in strojne video in rač. opreme; VI. Nadzor nad investicijskimi in gradbenimi deli; VII. Informiranje in obveščanje javnosti.

Skupna vrednost predvidenih investicijskih stroškov znaša 660.944,77 EUR (v tekočih cenah z DDV-jem), od tega znašajo upravičeni stroški 538.958,01 EUR, preostali (neupravičeni) stroški pa 121.986,76 EUR. 

Predvidevamo, da bo operacijo delno financirala Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027. Predpostavlja se, da se bo sofinanciralo do 85 % upravičenih stroškov projekta. 
Mrežni podjetniški inkubator Koroška (MPIK) deluje kot posebna organizacijska enota znotraj RRA Koroška. Sedež MPIK je na sedežu RRA Koroška v Dravogradu, pisarniški in proizvodni prostori za inkubirana podjetja pa so na voljo v občinah Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec. Trenutno MPIK ponuja cca. 4.000 m2 pisarniških in proizvodnih prostorov. V njih je od leta 2010 pa do 31. 3. 2021 svoje mesto našlo že 143 podjetij. Med njimi so tako regionalno kot globalno usmerjena podjetja. Na dan 31. 3. 2021 pa je prostore MPIK najemalo 34 podjetij. Prihodki vseh inkubiranih podjetij so v letu 2020 znašali cca. 5,8 milijona EUR, zaposlovala pa so 97 ljudi.

Z izgradnjo MPIK1 Prevalje bi se skupnosti MPIK pridružila tudi Občina Prevalje. S tem bo vključena v enotni sistem vsebinskega upravljanja MPIK, ki ga vodi in izvaja RRA Koroška. 

Lastnica infrastrukture MPIK1 Prevalje bo Občina Prevalje, ki bi na RRA Koroška prenesla vsebinsko upravljanje prostorov inkubatorja. To pomeni, da bi RRA Koroška izvajala vse postopke v zvezi z inkubiranjem podjetij ter vsebinske podporne aktivnosti. 
Predlog sklepa za OS:

Občinski svet Občine Prevalje sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP za projekt: »MPIK1 PREVALJE«.
Občinski svet pooblasti župana za morebitne kasnejše popravke in dopolnitve dokumenta, ki bi jih narekovale zahteve prijave za nepovratna sredstva.

                                                                                                       Župan Občine Prevalje

                                                                                                            dr. Matija Tasič
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