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Mestni trg 1, 2250 Ptuj

Na podlagi  26. člena Statuta Mestne občine Ptuj  (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Nazorni odbor Mestne občine Ptuj  obravnaval pisno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi nadzora  izgradnje  razsvetljave na Mestnem stadionu Ptuj,  katerega  sta v obravnavo predložila   Jakob Rajh in  mag. Jasna Žagar, zadolžena člana  delovne skupine nadzornega odbora in  do  poročila na   seji, dne  13. aprila  2010,  sprejel naslednji

S  K  L  E  P

Nadzorni odbor  Mestne občine Ptuj sprejme kot  dokončno začasno poročilo članov Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi  nadzora  izgradnje  razsvetljave na Mestnem stadionu Ptuj, in sicer v naslednjem besedilu:

Na podlagi sklepa Nadzornega odbora MOP je skupina članov nadzornega odbora v sestavi

· Jakob Rajh, vodja skupine in

· Jasna Žagar, član skupine

V zadevi izvedbe nadzora izgradnje razsvetljave na Mestnem stadionu Ptuj, dne 27.07.2009, 29.07.2009 in 04.08.2009, dobila na MOP na  vpogled v naslednjo dokumentacijo:

· Razpisno dokumentacijo za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za ureditev komunalne infrastrukture za mestni stadion na Ptuju,

· Razpisno dokumentacijo za izdelavo projektne dokumentacije za izdelavo PGD razsvetljave na mestnem stadionu na Ptuju,

· Razpisno dokumentacijo za strokovni nadzor za izgradnjo razsvetljave na mestnem stadionu,

· Razpisno dokumentacijo za  storitve koordinatorja varnosti za izvedbo razsvetljave na mestnem stadionu,

· Razpisno dokumentacijo za izvedbo – izgradnja razsvetljave na mestnem stadionu,

· Ponudbe – izgradnja razsvetljave na mestnem stadionu, 

· Razpisno dokumentacijo za izdelavo geotehničnega poročila o pogojih temeljenja novih stolpov na mestnem stadionu Ptuj, 

· Razpisno dokumentacijo za izdelavo tehničnih popisov del PZI za izgradnjo razsvetljave na mestnem stadionu, 

· Gradbeno dovoljenje številka 351-387/2004-04-060,

· Odločbo št. 351-624/2005-2 (04067),

· Konto kartico – pregled stroškov za stroškovno mesto 6492 za obdobje januar 2008 -december 2008 in obdobje januar 2009 - julij 2009,

· Sklep MS Mestne občine Ptuj o odobritvi investicijskega programa št. 647/04-06 za gradnjo vadbenih prostorov s tribunami in razsvetljave na mestnem stadionu Ptuj – 1. faza – novelacija (20.09.2004),

· Mnenje mestnega arhitekta z dne 03.03.2004 in z dne 20.03.2009 – 08-04,

· Kulturno varstveni pogoje s strani ZVKDS z dne 08.01.2009, z dne 03.03.2009 in z dne 27.07.2009,

· Projektno dokumentacijo PGD sprememba, št. projekta 10157-03-K/GK, izvod št. 2.D.

Mestni svet  Mestne občine Ptuj je na seji 20.09.2004 sprejel sklep o odobritvi investicijskega programa št. 647/04-06 za gradnjo vadbenih prostorov s tribunami in razsvetljave na mestnem stadionu Ptuj – prva faza novelacija. 

Skupna občinska uprava je, dne 03.03.2004, dala pritrdilno mnenje na prvotni projekt, ki predvideva štiri stolpe za luči višine 40 metrov, poudarja pa, da bodo načrtovani stolpi močno posegli v mestno panoramo. Dne 20.03.2009 je skupna občinska uprava ponovno izdala pritrdilno mnenje, le da je število stebrov  določeno na  osem, v višino pa merijo 23 metrov. 

09.07.2008 je MOP izdala sklep o pričetku postopka javnega naročanja – postopek za zbiranje ponudb po predhodni objavi za izgradnjo razsvetljave na mestnem stadionu. 

30.07.2008 je bilo izvedeno odpiranje ponudb, kjer so med osmimi prijavljenimi ponudniki izbrali cenovno najugodnejšega – Elsa Gornja Radgona d.o.o. Ponujena cena z DDV je znašala 263.756,76 €. 

31.07.2008 je bil izdelan tehnični popis del PZI za izgradnjo razsvetljave na mestnem stadionu. 

25.08.2008 je MOP prejela poročilo o strokovnem nadzoru za izgradnjo razsvetljave na mestnem stadionu. S strokovnim nadzorom za izgradnjo razsvetljave je bilo ugotovljenih več pomanjkljivosti na elektroinštalacijah in pri gradbenih delih. Najpomembnejša ugotovitev nadzora je bila, da ni bilo predano gradbeno dovoljenje za izvedbo razsvetljave nogometnega igrišča, nadzornikom je bilo predano le gradbeno dovoljenje, ki se nanaša samo na izgradnjo tribun 1, 2 in za 3. fazo športnorekreativnega vadbenega prostora. 

29.08.2008 in 01.09.2008 je bila podpisana pogodba z izvajalcem izgradnje razsvetljave na mestnem stadionu v skladu z razpisom. 

29.09.2008 je bila izdana naročilnica za mesečni strokovni nadzor – koordiniranje varnosti za izvedbo razsvetljave. 

06.10.2008 je bilo izdelano poročilo o pogojih temeljenja novih stolpov na mestnem stadionu.

17.11.2008 je izdan sklep o začetku javnega naročanja za izdelavo projektne dokumentacije za PGD razsvetljave na mestnem stadionu. 

18.11.2008 je MOP izdala povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije za PGD razsvetljave na mestnem stadionu, 04.12.2008 pa je bil izbran najugodnejši ponudnik, to je podjetje Lineal d.o.o., ki pa je poslal identično ponudbo že 12.11.2008.

30.12.2008 je bila izdana naročilnica za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za ureditev komunalne infrastrukture za mestni stadion na Ptuju. 

V fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja je MOP 08.01.2009 dobila od Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije kulturnovarstvene pogoje, iz katerih izhaja, da imajo stolpi za razsvetljavo na mestnem stadionu negativni vizualni vpliv na spomenik državnega pomena in ostalih spomenikov v neposredni okolici  (EŠD 16239 – Mestni park in EŠD 583 – Grad), zato mora biti konstrukcija stebrov zložljiva, fiksni del pa ne sme presegati višine slemen hiš na vzhodni strani. Investitorju se naloži, da mora pridobiti kulturnovarstveno soglasje. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije enako ugotavlja 03.03.2009. Zavod je 27.07.2009 obvestil MOP, da mora posredovati Zavodu za kulturno dediščino Slovenije celoten projekt. Potrebno je izdelati tudi prostorske prikaze pogledov v barvah iz in na Puchov most na Ptuju – Mestno jedro (EŠD 580) in Ptuj – Grad (EŠD 583).

22.12.2009 je bila nadzornemu odboru  predložena  obrazložitev Oddelka za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo, št. 351-106-2008.

12.03.2010  je nadzorni odbor  prejel  še dodatno obrazložitev Oddelka za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo, št. 351-106/2008.

Iz kontne kartice za stroškovno mesto 6492 izhaja, da je MOP v obdobju od 01.01.2008 do 31.07.2009 že plačala 245.053,32 € za izgradnjo razsvetljave na mestnem stadionu. 

Ugotovitve: 

1. V Uradnem listu RS št. 81, iz dne 05.10.1999, je odlok o razglasitvi Gradu Ptuj za kulturni spomenik državnega pomena, ki med drugim določa vplivno območje gradu, katero obsega območje, oddaljeno 300 m od zarisanega območja gradu ter ves odprti prostor v širši okolici, na katerem bi načrtovali objekte ali uporabo, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali funkcijo negativno vplivali na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika. 
Pri izdaji gradbenega dovoljenja št. 351-387/2004-04-060, z dne 29.09.2004, ki ga je izdala Upravna enota Ptuj, Oddelek za okolje in prostor, niso zahtevali vseh soglasij ustreznih institucij (Zakon o graditvi objektov, 66. člen, točka 3). Enako se je zgodilo pri izdaji odločbe za spremembo gradbenega dovoljenja z dne 11.08.2005. 
V postopku izvedbe nadzora je  ugotovljeno, da je MOP izvedla nabavo 40 m stebrov za razsvetljavo na mestnem stadionu, kar pa je neupravičena nabava, saj MOP ni imela vseh ustreznih dovoljenj. 

2. Dokončno poročilo o nadzoru bo možno  sprejeti šele po končanju investicije v razsvetljavo na Mestnem stadionu Ptuj. 

Številka: 410-49/2010-1012

Datum:  13. 4. 2010










Dragica PALČIČ,









      Predsednica NO MO Ptuj

VROČENO:

1. Dr.. Štefan ČELAN, župan MO Ptuj

2. Mestni svet MO Ptuj

3. Oddelek za  gospodarske javne službe, investicije,

kakovost in gospodarstvo

4. Arhiv tu
