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MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN MEŽIŠKE DOLINE IN OBČINE DRAVOGRAD 
MEDOBČINSKI URAD – VARSTVO OKOLJA

Številka: 354-0031/2022-2
Datum: 8.3.2022
OBČINSKI SVET OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM

	ZADEVA:
	Dokument identifikacije investicijskega projekta »Sanacija plazu na cesti LC 350101 Ravne – Šrotnek – Kotlje – Rimski vrelec«

	STOPNJA POSTOPKA:
	Predlog


	PRAVNE PODLAGE:
	33. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93 in naslednji), 19. člen Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/16), Uredba  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016)



	NAMEN:


	S potrditvijo ali zavrnitvijo predloga dokumenta  občinski svet Občine Ravne na Koroškem odloči o nadaljevanju ali zaustavitvi projekta Sanacija plazu na cesti LC 350101 Ravne – Šrotnek – Kotlje – Rimski vrelec


	PREDLAGATELJ:


	Župan dr. Tomaž Rožen

	POROČEVALEC


	Bojan MEDVED, sekretar 




UTEMELJITEV:

a) ocena stanja:

S predmetno investicijo želi   Občina Ravne na Koroškem sanirati plaz na lokalni cesti LC 350101 Ravne – Šrotnek – Kotlje – Rimski vrelec. Vozišče je močno posedeno in razpokano v dolžini cca 600m, v enem delu pa se je aktiviral plaz v dolžini cca 26m.

Odvodnjavanje vozišča ni urejeno, ob strani vozišča poteka obcestna mulda in jarek, ki je neprimeren tako po globini kot po širini. Na več mestih se z vtočnimi jaški in meteorno kanalizacijo, ki se projektira v okviru sanacije plazu, odvajajo zaledne vode na nasprotno stran ceste, in kontrolirano dalje v odvodnike.

Po neurju 18.7.2021 se je na cesti sprožil plaz. Ocena škode je vnesena v aplikacijo AJDA za dogodek 0056 – Neurja s poplavami 18. julij 2021 (ID 1175927).

Izdelana je PZI dokumentacija sanacije, pričakuje se uvrstitev sanacije v Program odprave posledic po neurjih za leto 2022 in s tem sofinanciranje GOI del s strani države.
b) razlogi za sprejem:

Potrebno je sanirati plazovito območje in preprečiti nadaljnje plazenje  zemljine in s tem zaščititi občinsko cesto. 

Prav tako je potrjen dokument  podlaga za pridobitev nepovratnih sredstev MOP za sanacijo plazu.
c) cilji, načela in predlogi rešitev:  

Cilji: Cilj projekta je izvedba stabilizacijskih ukrepov na nestabilnem delu zemljišča in zaščititi občinsko cesto pred nastankom večjih poškodb oz. porušitvijo.

Načela, ki smo jih zasledovali pri sprejemanju odločitev:

· načelo zakonitosti,

· transparentnost.

Predlogi rešitev: 

· Rekonstrukcija ceste se izvede v širini 4.50m, obstoječe vozišče se v celoti ohrani, 

· Ob desnem robu se izvede kamnita peta iz masivnih skal v globino 1,3m,

· Cesta se razširi v levi rob, kjer se izvede globoka drenaža v globino 2m.

· Cesta se dogradi  s TD 0/32mm v debelini 25-30cm. 

· Zgornji ustroj asfalta nosilni sloj asfalta AC 22,base B 50/70,A4, d=6cm in obrabno nosilnega sloja AC   asfaltbeton AC 11 surf B70/100 A3 d=4cm. 

· Elementi osi se izvedejo za računsko hitrost 40km/h z maksimalnim prilagajanjem obstoječemu    vozišču na celotnem odseku trase. 

· Razširitve vozišča v krivini se ne upoštevajo.

Odvodnjavanje ceste je predvideno v smislu zbiranja vode v drenažno kanalizacijskih ceveh, ki potekajo vzdolžno po celotni dolžini posega. Na več mestih so predvideni vtočni jaški, ki so povezani s kanalizacijo. Odvodja planuma se izvede z drenažami, katere se priključijo v požiralnike.

Kanalizacija je obsuta z močno prepustnim materialom, to je drenažnim drobljencem frakcij 30 – 90mm, ki na celotni dolžini prestreza zaledno vodo in jo dovaja do kanalizacije.

Celotna odvodnja se navezuje na sistem vzdolžnega zajema zalednih vod, ki se zberejo v novem meteornem kanalu in se v območju  profilov izpustijo na drugo stran jarka. 

Meteorna kanalizacija je predvidena iz DKC cevi dimenzij DKC 110,150, 200 in 315 mm. Cevni prepusti bodo izvedeni iz PP ID fi 400 in 500mm. Jaški so betonski, premera 60 in 100cm, pokrovi na jaških so LTŽ nosilnosti 400kN in betonski nosilnosti 5 ton. 

Vrednost investicije po stalnih cenah - v EUR 

	Investicijska vrednost
	Delež
	Vrednost brez DDV
	Vrednost z DDV
	DDV

	Stalne cene
	[%]
	[EUR]
	[EUR]
	[EUR]

	GOI dela
	92,82
	349.442,20
	426.319,49
	76.877,29

	Investicijski nadzor
	1,74
	6.557,38
	8.000,00
	1.442,62

	Načrti in druga projektna dokumentacija (PZI)
	4,35
	16.393,44
	20.000,00
	3.606,56

	Plačila drugih storitev in dokumentacije
	1,09
	4.098,36
	5.000,00
	901,64

	Investicijska vrednost
	100,00
	376.491,39
	459.319,49
	82.828,10


Razdelitev investicije po stalnih cenah na upravičene in neupravičene stroške – v EUR

	Investicijska vrednost
	Delež
	Vrednost z DDV
	Upravičeni stroški
	Neupravičeni stroški

	Stalne cene
	[%]
	[EUR]
	
	

	GOI dela
	92,82
	426.319,49
	342.824,46
	83.495,03

	Investicijski nadzor
	1,74
	8.000,00
	0,00
	8.000,00

	Načrti in druga projektna dokumentacija (PZI)
	4,35
	20.000,00
	0,00
	20.000,00

	Plačila drugih storitev in dokumentacije (PZI)
	1,09
	5.000,00
	0,00
	5.000,00

	
	100,00
	459.319,49
	342.824,46
	116.495,03


Viri financiranja investicije po stalnih cenah - v EUR 

	Viri financiranja
	Delež
	Vrednost

	Stalne cene v EUR
	[%]
	[EUR]

	Lastna sredstva Občine Ravne na Koroškem
	25,36
	116.495,03

	Nepovratna sredstva MOP
	74,64
	342.824,46

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	459.319,49


Terminski plan izvedbe projekta
	Ravne na Koroškem
	2022

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Priprava projektne dokumentacije
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Priprava in izvedba razpisa za gradnje
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izvedba GOI del 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gradbeni nadzor
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	


d) primerljive rešitve v drugih občinah

Enak postopek je na podlagi Uredbe določen za vse občine za odločitev o izvedbi investicije. 
OCENA FINANČNIH POSLEDIC:

V proračunu Občine Ravne  na Koroškem bo v letu 2022 potrebno zagotoviti 116.495,03 EUR.  
MNENJE STROKOVNE SLUŽBE:  

Gradivo so pripravile strokovne službe. 
PRISTOJNI ODBOR OZ. KOMISIJA:

Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo in Odbor za finance in proračun. 

PREDLOG SKLEPA Odbora za _________________:

Odbor za ________________ je obravnaval Dokument identifikacije investicijskega projekta in Načrt razvojnega programa »Sanacija plazu na cesti LC 350101 Ravne – Šrotnek – Kotlje – Rimski vrelec « ter predlaga Občinskemu svetu, da ju sprejme.
PREDLOG SKLEPA OBČINSKEGA SVETA:

1. Občinski svet Občine Ravne na Koroškem sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta in Načrt razvojnega programa »Sanacija plazu na cesti LC 350101 Ravne – Šrotnek – Kotlje – Rimski vrelec«.
2. OBČINSKI SVET OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM pooblašča župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov v tekstu dokumenta. 
	Pripravil:

Bojan Medved, sekretar

	Župan

Občine Ravne na Koroškem

dr. Tomaž Rožen


Pregledala:

mag. Vlasta Kupljen, direktorica

Priloga:
1. Dokument identifikacije investicijskega projekta »Sanacija plazu na cesti LC 350101 Ravne – Šrotnek – Kotlje – Rimski vrelec«
2. NRP – obrazec 3
​​​​​​​​​​​​​​____________________________________________________________________________________________
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