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1. OPREDELITEV INVESTITORJA IN ODGOVORNIH OSEB TER ODGOVORNIH 
STROKOVNIH SLUŽB 

Predstavitev investitorja 

Naziv Mestna občina Novo mesto 

Naslov Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto 

Odgovorna oseba mag. Gregor Macedoni 

Funkcija odgovorne osebe Župan 

Telefon 07 39 39 202 

E-mail mestna.obcina@novomesto.si 

Davčna številka SI 48768111 

Transakcijski račun SI56 0297 0005 0122 975 

Odgovorna oseba za pripravo inv. dokumentacije 
Peter Geršič, strokovni sodelavec VII/2-I- za razvoj in 
pametne skupnosti 

Telefon 07 39 39 350 

E-mail peter.gersic@novomesto.si 

Odgovorna oseba za izvajanje investicije 
Peter Geršič, strokovni sodelavec VII/2-I- za razvoj in 
pametne skupnosti  

Telefon 07 39 39 350 

E-mail peter.gersic@novomesto.si 

 
Investitor 

Nosilni partner v konzorciju DOM4AS je Mestna občina Novo mesto, v projektu pa sodelujejo 
še Mestna občina Velenje ter Občina Trbovlje, Občina Trebnje Občina Šoštanj, Občina 
Šentjernej, Občina Straža in Občina Mirna Peč. Konzorcijski partnerji so se odločili, da s 
projektom DOM4AS kandidiramo na javnem razpisu za demonstracijske projekte 
vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS« (Ur. l. RS, št. 21 z dne 12. 2. 2011). 
 
Način in postopek izbire izvajalcev 

Naročila za nakup opreme, razvoj programske opreme ter storitve zunanjih izvajalcev se bodo 
oddala po sistemu javnega naročanja v skladu z veljavno zakonodajo. 
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1.1. Odgovorne osebe 

1.1.1. Mestna občina Novo mesto 

 
 
 

INVESTITOR: 
 
Naziv: Mestna občina Novo mesto         Župan: 
Naslov: Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto 
Odgovorna oseba: mag. Gregor Macedoni, župan 
 
 
Novo mesto, april 2021     ________________________ 
                 Žig in podpis 
 

 
 

UPRAVLJAVEC: 
 
Naziv: Mestna občina Novo mesto                   Župan: 
Naslov: Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto 
Odgovorna oseba upravljavca: mag. Gregor Macedoni, župan 
 
 
Novo mesto, april 2021     ________________________ 
                 Žig in podpis 
 

 
 

ODGOVORNA OSEBA ZA IZVAJANJE INVESTICIJE: 
 
Naziv: Mestna občina Novo mesto                Odgovorna oseba: 
Naslov: Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto 
Odgovorna oseba: Peter Geršič 
 
 
Novo mesto, april 2021     ________________________ 
                 Žig in podpis 
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ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE: 
 
Naziv: Mestna občina Novo mesto                Odgovorna oseba: 
Naslov: Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto 
Odgovorna oseba: Peter Geršič 
 
 
Novo mesto, april 2021     ________________________ 
                 Žig in podpis 
 

 
 
Dokument je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 
27/2016). 
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1.1.2. Mestna občina Velenje 

 
 
 

INVESTITOR: 
 
Naziv: Mestna občina Velenje     Župan: 
Naslov: Titov trg 1, 3320 Velenje 
Odgovorna oseba: Peter Dermol, župan 
 
 
Velenje, april 2021      ________________________ 
                 Žig in podpis 
 

 
 

UPRAVLJAVEC: 
 
Naziv: Mestna občina Velenje     Župan: 
Naslov: Titov trg 1, 3320 Velenje 
Odgovorna oseba: Peter Dermol, župan 
 
 
Velenje, april 2021      ________________________ 
                 Žig in podpis 
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1.1.3. Občina Trbovlje 

 
 
 

INVESTITOR: 
 
Naziv: Občina Trbovlje      Županja: 
Naslov: Mestni trg 4, 1420 Trbovlje 
Odgovorna oseba: Jasna Gabrič, županja 
 
 
Trbovlje, april 2021      ________________________ 
                 Žig in podpis 
 

 
 

UPRAVLJAVEC: 
 
Naziv: Občina Trbovlje      Županja: 
Naslov: Mestni trg 4, 1420 Trbovlje 
Odgovorna oseba: Jasna Gabrič, županja 
 
 
Trbovlje, april 2021      ________________________ 
                 Žig in podpis 
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1.1.4. Občina Trebnje 

 
 
 

INVESTITOR: 
 
Naziv: Občina Trebnje       Župan: 
Naslov: Goliev trg 5, 8210 Trebnje 
Odgovorna oseba: Alojzij Kastelic, župan 
 
 
Trebnje, april 2021      ________________________ 
                 Žig in podpis 
 

 
 

UPRAVLJAVEC: 
 
Naziv: Občina Trebnje       Župan: 
Naslov: Goliev trg 5, 8210 Trebnje 
Odgovorna oseba: Alojzij Kastelic, župan 
 
 
Trebnje, april 2021      ________________________ 
                 Žig in podpis 
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1.1.5. Občina Šoštanj 

 
 
 

INVESTITOR: 
 
Naziv: Občina Šoštanj       Župan: 
Naslov: Trg svobode 12, 3325 Šoštanj 
Odgovorna oseba: Darko Menih, župan 
 
 
Šoštanj, april 2021      ________________________ 
                 Žig in podpis 
 

 
 

UPRAVLJAVEC: 
 
Naziv: Občina Šoštanj       Župan: 
Naslov: Trg svobode 12, 3325 Šoštanj 
Odgovorna oseba: Darko Menih, župan 
 
 
Šoštanj, april 2021      ________________________ 
                 Žig in podpis 
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1.1.6. Občina Šentjernej 

 
 
 

INVESTITOR: 
 
Naziv: Občina Šentjernej      Župan: 
Naslov: Prvomajska cesta 3 a, 8310 Šentjernej 
Odgovorna oseba: Jože Simončič, župan 
 
 
Šentjernej, april 2021      ________________________ 
                 Žig in podpis 
 

 
 

UPRAVLJAVEC: 
 
Naziv: Občina Šentjernej      Župan: 
Naslov: Prvomajska cesta 3 a, 8310 Šentjernej 
Odgovorna oseba: Jože Simončič, župan 
 
 
Šentjernej, april 2021      ________________________ 
                 Žig in podpis 
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1.1.7. Občina Straža 

 
 
 

INVESTITOR: 
 
Naziv: Občina Straža       Župan: 
Naslov: Ulica talcev 9, 8351 Straža 
Odgovorna oseba: Dušan Krštinc, župan 
 
 
Straža, april 2021      ________________________ 
                 Žig in podpis 
 

 
 

UPRAVLJAVEC: 
 
Naziv: Občina Straža       Župan: 
Naslov: Ulica talcev 9, 8351 Straža 
Odgovorna oseba: Dušan Krštinc, župan 
 
 
Straža, april 2021      ________________________ 
                 Žig in podpis 
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1.1.8. Občina Mirna Peč 

 
 
 

INVESTITOR: 
 
Naziv: Občina Mirna Peč      Župan: 
Naslov: Trg 2, 8216 Mirna Peč 
Odgovorna oseba: Andrej Kastelic, župan 
 
 
Mirna Peč, april 2021      ________________________ 
                 Žig in podpis    
 

 
 

UPRAVLJAVEC: 
 
Naziv: Občina Mirna Peč      Župan: 
Naslov: Trg 2, 8216 Mirna Peč 
Odgovorna oseba: Andrej Kastelic, župan 
 
 
Mirna Peč, april 2021      ________________________ 
                 Žig in podpis 
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2. UVODNO POJASNILO S POVZETKOM 

Konzorcijski partnerji so se odločili s projektom DOM4AS kandidirati na javnem razpisu za 
demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS« (Ur. l. RS, št. 
21 z dne 12. 2. 2011 in št. 51 z dne 2. 4. 2021). Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
priprave, organizacije, izvedbe in promocije demonstracijskih projektov vzpostavljanja 
pametnih mest in skupnosti. Rezultati projektov morajo biti nove ali izboljšane digitalne 
rešitve in storitve na osnovi tehnologije interneta stvari, in sicer na sledečih vsebinskih 
področjih: upravljanje z viri in infrastrukturo; skrb za okolje; zdravo in aktivno življenje; 
mobilnost, logistika in transport; kultura, šport in turizem; varnost in zaščita. Namen razpisa 
je pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin. S tem jim bo 
omogočeno boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje 
virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in 
naravnih nesreč ter zagotavljanje kakovostnejšega življenja občanov in obiskovalcev. Na ta 
način bo vzpostavljen ekosistem, ki bo služil kot odskočna deska za digitalno preoblikovanje 
Slovenije. 

Nosilni partner v konzorciju DOM4AS je Mestna občina Novo mesto, v projektu pa sodelujejo 
še Mestna občina Velenje ter Občina Trbovlje, Občina Trebnje, Občina Šoštanj, Občina 
Šentjernej, Občina Straža in Občina Mirna Peč. Projekt naslavlja kot primarno področje 
»Zdravo in aktivno življenje« pri tem pa posega na področja »Skrb za okolje«, »Mobilnost, 
logistika in transport« ter »Kultura, šport in turizem«.  Primarno vsebinsko področje projekta 
je zagotavljanje zdravega in aktivnega življenja, saj menimo, da je to bistven izziv prihodnosti 
slovenskih urbanih skupnosti. Projekt neposredno odgovarja na aktualne razvojne izzive 
sodelujočih partnerjev, ki jih povezuje usmeritev v zagotavljanje zdravega in aktivnega 
življenja občanov, kar je neposredno povezano s skrbjo za okolje, zagotavljanjem mobilnosti 
ter dvigom odpornosti skupnosti preko razvoja dostopa do kulturnih vsebin ter skrbjo za 
ranljive skupine. Projekt vsebuje tri vsebinske sklope: 

1. Družbena odpornost: Knjižnica 2.0. 24/7, Varna pot v šolo, na delo. 

2. Okoljska odpornost: Osveščanje za zdravo okolje, Uporaba trajnostne mobilnosti.  

3. Osebno okrevanje in odpornost: Uslišan glas, Osebno zdravje ter Dostopnost do javnih 

storitev za starejše in ranljive skupine. 

Upravičeni projektni stroški so stroški plač in posredni pavšalni stroški, stroški zunanjih 
izvajalcev,  stroški investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter stroški 
informiranja in komuniciranja. V okviru projekta se bo nabavila IoT senzorika, komunikacijska 
in druga potrebna oprema ter razvile skupna horizontalna platforma in aplikacije za dosego 
projektnih ciljev. Skupna vrednost upravičenih stroškov je 999.989,20 EUR, ki so v okviru 
javnega razpisa 100% sofinancirani.  
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2.1. Predstavitev investitorjev 

Nosilni partner v konzorciju DOM4AS je Mestna občina Novo mesto, v projektu pa sodelujejo 
še Mestna občina Velenje ter Občina Trbovlje, Občina Trebnje Občina Šoštanj, Občina 
Šentjernej, Občina Straža, in Občina Mirna Peč. 

2.1.1. Mestna občina Novo mesto 

Osnovni podatki 
Naziv:      Mestna občina Novo mesto 
Naslov:     Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto 
Spletna stran:    https://www.novomesto.si  
 07 3939 206   E-pošta: mestna.obcina@novomesto.si 
Matična številka:    5883288 
Šifra dejavnosti:    75.110 
Identifikacijska številka:  SI48768111 
Odgovorna oseba investitorja:  mag. Gregor Macedoni, župan 
Odgovorni vodja projekta:  Peter Geršič, strokovni sodelavec VII/2-I- za razvoj in 

pametne skupnosti 
Predstavitev občine 
Mestna občina Novo mesto pokriva območje, ki ima bogato zgodovino in tradicijo. Ljudje so 
območje Dolenjske poseljevali že pred dva tisoč leti, naselje na okljuku reke Krke pa uradno 
obstaja od leta 1365. Danes je Novo mesto, kot edina mestna občina v regiji, pravo regionalno 
urbano središče jugovzhodne Slovenije, ki je dom preko 140.000 prebivalcem. Na področju 
digitalnega razvoja MO Novo mesto vodi vrsto projektov, ki so usmerjeni k izkoriščanju 
možnosti IKT. Izkušnje digitalnega razvoja izvirajo iz vrste uspešnih projektov kot so Celovita 
energetska sanacija javnih stavb s sistemskim IoT upravljanjem, nadgradnja vodovodnega 
sistema z IoT opremo, sistem Mestne kartice – Sitium. MO Novo mesto v projektu izvaja naloge 
nosilnega partnerja oz. prijavitelja projekta ter bo v celoti izvajala koordinacijo projekta. MO 
Novo mesto je izvedla celovito analizo stanja na področju digitalizacije v občini ter ima na 
podlagi Strategije digitalnega razvoja MO Novo mesto 2030 pripravljen celovit akcijski načrt 
področij in projektov, ki so nujni za prehod lokalne skupnosti v območje pametnih mest. 
Površina občine znaša 235,72 km², po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, UJP-
Register proračunskih uporabnikov, je po stanju na dan 1. 7. 2020 število prebivalcev 37.430. 

2.1.2. Mestna občina Velenje 

Osnovni podatki 
Naziv:      Mestna občina Velenje 
Naslov:     Titov trg 001, 3320 Velenje 
Spletna stran:    https://www.velenje.si  
 03 8961 600   E-pošta: info@velenje.si  
Matična številka:    5884268000 
Šifra dejavnosti:    75.110 
Identifikacijska številka:  SI49082884 
Odgovorna oseba investitorja:  Peter Dermol, župan 

https://www.novomesto.si/
mailto:mestna.obcina@novomesto.si
https://www.velenje.si/
mailto:info@velenje.si
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Predstavitev občine 
Mestna občina Velenje leži v vzhodnem delu Šaleške doline na nadmorski višini 396 m. 
Osrednji del občine predstavlja dolinski del ob reki Paki. Ves vzhodni dolinski del Šaleške doline 
je urbaniziran, saj se je mesto, ki je po številu prebivalcev osmo največje v Sloveniji. Središče 
občine je mesto Velenje, ki je izrazito industrijsko središče (Gorenje, Premogovnik Velenje, 
Esotech) in prerašča v regionalni savinjsko-šaleški center z razvito trgovino in ostalimi 
upravnimi, izobraževalnimi ter drugimi dejavnostmi. Površina občine znaša 83,5 km², po 
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, UJP-Register proračunskih uporabnikov, je 
po stanju na dan 1. 7. 2020 število prebivalcev 33.638. 

2.1.3. Občina Trbovlje 

Osnovni podatki 
Naziv:      Občina Trbovlje 
Naslov:     Mestni trg 4, Trbovlje, 1420 Trbovlje 
Spletna stran:    http://www.trbovlje.si  
 03 5634 800   E-pošta: obcina.trbovlje@trbovlje.si 
Matična številka:    5882940000 
Šifra dejavnosti:    75.110 
Identifikacijska številka:  SI86624784 
Odgovorna oseba investitorja:  Jasna Gabrič, županja 
Predstavitev občine 
Občina Trbovlje je ena od zasavskih občin in po površini sodi med manjše občine v Sloveniji z 
veliko gostoto naseljenosti. Njeno ozemlje delita na manjši južni del in severni večji del reka 
Sava in železniška proga Ljubljana - Zidani most. Središče občine je mesto Trbovlje, ki se razteza 
po 5 km dolgi in 3 km široki dolini, obdani z obrobnimi bregovi. 

Površina občine znaša 58 km², po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, UJP-
Register proračunskih uporabnikov, je po stanju na dan 1. 7. 2020 število prebivalcev 16.014. 

2.1.4. Občina Trebnje 

Osnovni podatki 
Naziv:      Občina Trebnje 
Naslov:     Goliev trg 5, Trebnje, 8210 Trebnje 
Spletna stran:    http://www.trebnje.si 
 07 3481 100   E-pošta: obcina.trebnje@trebnje.si 
Matična številka:    5882958000 
Šifra dejavnosti:    75.110 
Identifikacijska številka:  SI34728317 
Odgovorna oseba investitorja:  Alojzij Kastelic, župan 
Predstavitev občine 
Trebnje je razpotegnjeno urbanizirano naselje v dolini spodnjega toka reke Temenice na 
Dolenjskem. Kraj leži ob železnici in glavni cesti Ljubljana - Novo mesto. Površina občine znaša 
163,3 km², po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, UJP-Register proračunskih 
uporabnikov, je po stanju na dan 1. 7. 2020 število prebivalcev 13.262. 

http://www.trbovlje.si/
mailto:obcina.trbovlje@trbovlje.si
http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si
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2.1.5. Občina Šoštanj 

Osnovni podatki 
Naziv:      Občina Šoštanj 
Naslov:     Trg svobode 12, Šoštanj, 3325 Šoštanj 
Spletna stran:    http://www.sostanj.si 
 03 8984300   E-pošta: obcina@sostanj.si 
Matična številka:    5884284000 
Šifra dejavnosti:    75.110 
Identifikacijska številka:  SI97214043 
Odgovorna oseba investitorja:  Darko Menih, župan 
Predstavitev občine 
Občina Šoštanj leži v severovzhodnem delu Slovenije, v zahodnem delu Šaleške doline, ob 
spodnjem toku reke Pake. Šoštanj je znan predvsem po energetskem obratu Termoelektrarna 
Šoštanj. Površina občine znaša 95,6 km², po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, 
UJP-Register proračunskih uporabnikov, je po stanju na dan 1. 7. 2020 število prebivalcev 
8.870. 

2.1.6. Občina Šentjernej 

Osnovni podatki 
Naziv:      Občina Šentjernej 
Naslov:     Prvomajska cesta 3A, Šentjernej, 8310 Šentjernej 
Spletna stran:    http://www.sentjernej.si  
 07 3933 560   E-pošta: sentjernej@siol.net  
Matična številka:    5883334000 
Šifra dejavnosti:    75.110 
Identifikacijska številka:  SI62524291 
Odgovorna oseba investitorja:  Jože Simončič, župan 
Predstavitev občine 
Občina Šentjernej je del statistične regije jugovzhodna Slovenija. Šentjernej je gručasto 
naselje, ki stoji ob glavni cesti med Novim mestom in Kostanjevico na Krki na vzhodnem delu 
Krške kotline. Od druge polovice 20. stoletja se opazno urbanizira, do takrat pa je imel izrazito 
kmečki značaj. Površina občine znaša 96 km², po podatkih Statističnega urada Republike 
Slovenije, UJP-Register proračunskih uporabnikov, je po stanju na dan 1. 7. 2020 število 
prebivalcev 7.216. 

2.1.7. Občina Straža 

Osnovni podatki 
Naziv:      Občina Straža 
Naslov:     Ulica talcev 9, Straža, 8351 Straža 
Spletna stran:    http://www.obcina-straza.si/ 
 07 3848 550   E-pošta: info@obcina-straza.si 
Matična številka:    2241145000 
Šifra dejavnosti:    75.110 

http://www.sostanj.si/
mailto:obcina@sostanj.si
http://www.sentjernej.si/
mailto:sentjernej@siol.net
http://www.obcina-straza.si/
mailto:info@obcina-straza.si
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Identifikacijska številka:  SI26246465 
Odgovorna oseba investitorja:  Dušan Krštinc, župan 
Predstavitev občine 
Občina Straža je ena od občin v Republiki Sloveniji. Občina je nastala 1.1.2007 po izločitvi iz 
mestne občine Novo mesto. Leži ob reki Krki in meji na naslednje občine: občina Dolenjske 
Toplice, občina Mirna Peč, Mestna občina Novo mesto, občina Žužemberk. Jedro območja je 
močno urbanizirano med reko Krko in Straško goro. Površina občine znaša 28,5 km², po 
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, UJP-Register proračunskih uporabnikov, je 
po stanju na dan 1. 7. 2020 število prebivalcev 3.910. 

2.1.8. Občina Mirna Peč 

Osnovni podatki 
Naziv:      Občina Mirna Peč 
Naslov:     Trg 2, Mirna Peč, 8216 Mirna Peč 
Spletna stran:    http://www.mirnapec.si 
 07 3936 100   E-pošta: obcina.mirnapec@siol.net 
Matična številka:    1357816000 
Šifra dejavnosti:    75.110 
Identifikacijska številka:  SI57621594 
Odgovorna oseba investitorja:  Andrej Kastelic, župan 
Predstavitev občine 
Občina Mirna Peč spada med mlajše slovenske občine, saj je začela s svojim delovanjem 1. 
januarja 1999, po površini in številu prebivalcev pa je najmanjša dolenjska občina. Na jugu in 
jugovzhodu meji na Mestno občino Novo mesto, na zahodu, severu in severozahodu na 
Občino Trebnje, na vzhodu in severovzhodu na Občino Mokronog - Trebelno, v ozkem pasu na 
jugozahodu pa meji tudi na Občino Žužemberk. Površina občine znaša 48 km², po podatkih 
Statističnega urada Republike Slovenije, UJP-Register proračunskih uporabnikov, je po stanju 
na dan 1. 7. 2020 število prebivalcev 3.018. 

  

http://www.obcina-straza.si/
mailto:info@obcina-straza.si
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2.2. Razlogi za investicijsko namero 

Temeljni razlog za investicijo izhaja iz dejstva, da demonstracijski projekt DOM4AS 
neposredno odgovarja na aktualne razvojne izzive sodelujočih partnerjev, ki jih povezuje 
usmeritev v zagotavljanje zdravega in aktivnega življenja občanov, kar je neposredno 
povezano s skrbjo za okolje, zagotavljanjem mobilnosti ter dvigom odpornosti skupnosti preko 
razvoja dostopa do kulturnih vsebin ter skrbjo za ranljive skupine. Z demonstracijskim 
projektom se bo v sodelujočih občinah pospešilo uvajanje inovativnih rešitev na področju 
digitalizacije občin, ki bodo omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje 
problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, zagotavljanje kvalitetnejšega 
življenja občanov in obiskovalcev. To bodo dosegli z uvedbo in uporabo naprednih digitalnih 
tehnologij, vzpostavitvijo dolgoročnih partnerstev deležnikov ter s tem vzpostavitev 
ekosistema, ki bo služil kot odskočna deska za digitalno preoblikovanje sodelujočih občin kot 
tudi drugih partnerskih občin. 

Sodelujoče občine želijo v okviru demonstracijskega projekta DOM4AS prikazati, da ciljne 
tehnike in metode delujejo v kontekstu vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti (PMIS). V 
procese oblikovanja rešitev se bodo vključili tako občani kot širša civilna družba, saj se bodo 
le tako lahko razvijale rešitve, ki bodo v zadovoljstvo vseh. Hkrati se bodo s tem spodbujala 
dolgoročna partnerstva vseh deležnikov (občin, gospodarstva, raziskovalcev, civilne družbe) in 
ustvaril ekosistem, ki bo služil kot odskočna deska za nadaljnje digitalno preoblikovanje drugih 
občin in tudi celotne Slovenije. 

Projektni partnerji so pooblastili nosilnega partnerja Mestno občino Novo mesto, da se s 
projektno vlogo DOM4AS prijavi na javni razpisa »JR PIMS«, v kateri se naslavlja kot primarno 
področje »Zdravo in aktivno življenje«, pri tem pa posega tudi na področja »Skrb za okolje«, 
»Mobilnost, logistika in transport« ter »Kultura, šport in turizem«. Primarno vsebinsko 
področje projekta je zagotavljanje zdravega in aktivnega življenja, saj sodelujoče občine 
menijo, da je to bistven izziv prihodnosti slovenskih urbanih skupnosti. 

Sodelujoče občine poleg neposrednih koristi, ki jih bodo pridobili z investicijo, vidijo tudi širše 
koristi, ki jih vodijo v investicijo, in sicer: 

• z izvedbo investicije se bo razvila horizontalna podatkovna platforma, ki bo v prihodnosti 
omogočala povezavo različnih novih IoT senzorjev in aplikacij na družbenem, okoljskem in 
osebnostnem področju v občinah; 

• nove rešitve bodo povečale družbeno in okoljsko odpornost pri vseh projektnih partnerjih 
ter okrevanje in odpornost občanov, s poudarkom na otrocih, starejših in ranljivih 
skupinah; 

• razvite aplikacije bodo omogočale nadaljnji razvoj in nadgradnje v sistem pametnih 
mestnih rešitev, ki bodo prilagojene potrebam občanov tako v mestnih občinah, kot tudi v 
manjših občinah; 

• nove rešitve predstavljajo podporno infrastrukturo za razvoj novih inovativnih rešitev, kar 
bo neposredno koristno za skupnost in tudi za gospodarstva JV Slovenije, Zasavja in regije 
SAŠA; 
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• pospešeno vključevanje v koncepte pametnih mest, možnost sofinanciranja novih 
projektov iz evropskih in državnih sredstev; 

• dvig podobe sodobnih mest, večja atraktivnost občin in regij, ohranjanje in priseljevanje 
mladih; 

• zdravo in aktivno življenje bo imelo pozitiven vpliv na občinske proračune ter k 
vsesplošnemu razvoju občin. 
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3. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA 

3.1. Sodelujoče občine 

 
Slika 1: Lokacija projektnih partnerjev na zemljevidu občin Slovenije. 

V projektu DOM4AS sodelujejo naslednje občine: 

• Mestna občina Novo mesto (nosilni partner), 

• Mestna občina Velenje, 

• Občina Trbovlje, 

• Občina Trebnje, 

• Občina Šoštanj, 

• Občina Šentjernej, 

• Občina Straža in  

• Občina Mirna Peč. 

Vse občine so v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Mesta občina Novo mesto ter občine 
Trebnje, Šentjernej, Straža in Mirna Peč se nahajajo v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija, 
Mestna občina Velenje in občina Šoštanj se nahajata Savinjski statistični regiji in ne nazadnje, 
Občina Trebnje se nahaja v Zasavski statistični regiji. Slika 1 prikazuje lokacijo partnerskih 
občin. 
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Občine v celotnem dokumentu navajamo po vrsti glede na število prebivalcev po podatkih 
Statističnega urada Republike Slovenije, UJP-Register proračunskih uporabnikov, je po stanju 
na dan 1. 7. 2020. Ti podatki so upoštevani tudi v razpisni dokumentaciji JR PMIS. Graf na Slika 

2 prikazuje število prebivalcev v občinah, partnericah projektu DOM4AS. 
 

 
Slika 2: Število prebivalcev v partnerskih občinah. Vir: www.gis.stat.si 

3.2. Obstoječi stanje na področju digitalizacije pri projektnih partnerjih 

3.2.1. Mestna občina Novo mesto 

Mestna občina Novo mesto (MONM) ima sprejeto Strategijo digitalnega razvoja Novo mesto 
2030, kjer so identificirali digitalno preobrazbo kot eno od pomembnih polj razvoja lokalne 
skupnosti. S prepoznanimi priložnostmi na področju digitalnega razvoja je Mestna občina v 
minulih letih pričela z vključevanjem v projekte in pobude, ki podpirajo uporabo informacijskih 
tehnologij in se usmerjajo v razvoj pametnih mest in skupnosti. Tako se je leta 2019 kot članica 
pridružila iniciativi OASC (Open & Agile Smart Cities) ter pričela z aktivnim sodelovanjem pri 
oblikovanju pristopa razvoja odprtih digitalnih platform ter vključevanja občanov. Mestna 
občina aktivno sodeluje tudi v vrsti drugih evropskih in nacionalnih pobud za napredek 
digitalizacije, kot je npr. Join, Boost, Sustain deklaracija Evropske unije, kjer tako aktivno 
oblikuje usmeritve razvoja kot tudi pridobiva ključna znanja in kompetence pri upravljanju 
digitalne transformacije. 

Osnova za pripravo digitalne strategije MONM so sprejeti strateški dokumenti občine, na 
katerih temeljijo njene razvojne usmeritve. Presodili so, da so te strateške podlage dovolj 
aktualne in temeljite, da predstavljajo ustrezno podlago za razmislek, kako jih nadgraditi s 
sodobnimi orodji in usmeritvami informacijske družbe. Digitalna strategija je torej predvsem 
podporni dokument, ki na eni strani identificira tehnološke priložnosti za učinkovitejše in 

http://www.gis.stat.si/
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hitrejše izpolnjevanje strateških ciljev občine, ter na drugi strani prepoznava nova področja 
razvoja, ki jih tehnologija omogoča. 

Prvo izhodišče digitalne strategije je, da tehnologija sama po sebi nima vrednosti, ampak ji 
dajejo vrednost le skozi vizijo razvoja družbe in ciljev, ki jih kot skupnost želijo doseči. Strategija 
digitalnega razvoja MONM mora biti zato dokument, ki ga razume v končnih ciljih vsak občan, 
tudi tisti, ki ni podkovan v neslutenem razvoju informacijskih tehnologij. Digitalna strategija 
nadgrajuje usmeritve strategije razvoja MONM po posameznih področjih, ki so osnovna vodila 
tudi za razmislek o ključnih priložnostih uporabe digitalnih tehnologij. 

Učinkovitost mest danes ni več odvisna le od trde infrastrukture mesta - njegovega "fizičnega 
kapitala", temveč vse bolj od razpoložljivosti in kakovosti komunikacije in socialnih virov. 
Koncept „pametnega mesta“ se danes uporablja za opis sodobnega mesta in poudarja vse 
večji pomen družbenega in okoljskega kapitala za privlačnost mesta. V konceptu imajo 
nekateri dejavni dejavniki ključno vlogo, kot so npr. informacijske in komunikacijske 
tehnologije (IKT), vendar je izhodišče, da ni pomembno sredstvo, ampak cilj, ki ga želijo z 
njegovo uporabo doseči. Zato menimo, da je ustrezna definicija pametnega mesta, da je dober 
kraj za življenje, ki ponuja najboljšo možno kakovost življenja z najnižjo možno rabo virov. 

Mestna občina Novo mesto je sopodpisnica Slovenska nacionalna deklaracija za pametno 
družbo in Deklaracije EU o pametnih mestih in skupnostih, ki sta bili podpisani na prvi 
mednarodni konferenci o pametni družbi v Jugovzhodni Evropi (1st Southeast Europe Smart 
Society Conference) 20. decembra 2019 v Ljubljani. 

3.2.2. Mestna občina Velenje 

Mestna občina Velenja je že leta 2017 pristopila k Slovenski digitalni koaliciji, ki deluje na 
področju digitalizacije podjetništva in industrije, pametnih mest, elektronskega poslovanja, e-
veščin, e-vključenosti, kibernetske varnosti, interneta in tudi na drugih razvojnih področjih 
digitalne družbe. Zavedajo se, da so lokalne skupnosti pomemben deležnik v koaliciji, že zaradi 
razvoja pametnih skupnosti in mest, ki je ena izmed dveh vsebinskih prioritet strategije 
Digitalna Slovenija 2020, kot tudi Strategije pametne specializacije. Z razvojem in uporabo 
pravih digitalnih orodij lahko sprejemajo odločitve temelječe na boljših podatkih, lažje 
predvidijo probleme, kar omogoča boljšo koordinacijo in učinkovito uporabo sredstev, svojim 
občanom in podjetjem pa nudijo prijaznejši dostop do storitev ob največji možni meri 
transparentnosti in vključenosti.  

3.2.3. Občina Trbovlje 

Občina Trbovlje je ena od zasavskih občin in po površini sodi med manjše občine v Sloveniji z 
veliko gostoto naseljenosti. Njeno ozemlje delita na manjši južni del in severni večji del reka 
Sava in železniška proga Ljubljana - Zidani most. Središče občine je mesto Trbovlje, ki se razteza 
po 5 km dolgi in 3 km široki dolini, obdani z obrobnimi bregovi. Površina občine znaša 58 km², 
po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, UJP-Register proračunskih uporabnikov, 
je po stanju na dan 1. 7. 2020 število prebivalcev 16.014. 

Občina Trbovlje ima sprejeto Strategijo razvoja, kjer so v ospredje postavili cilj, da bo Trbovlje 
postalo mesto, prijazno za življenje mladih družin, upokojencev in delovno aktivnega 
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prebivalstva, kjer bodo na prvem mestu trajnostni razvoj in do okolja prijazne tehnologije. 
Pomembna je e-vključenost, ki ima vpliv na posameznika in družbo kot celoto in je eden 
ključnih dejavnikov vzpostavitve trajne ekonomske rasti. Zato je treba stremeti k premostitvi 
naraščajočega digitalnega razkoraka, v katerem se najpogosteje znajdejo prav tisti, ki bi od 
informacijske tehnologije pridobili največ in si prizadevati za dvig ravni e-pismenosti, ki je na 
različnih ravneh predpogoj za vključevanje in sodelovanje v informacijski družbi. E-pismeni 
državljan je sposoben digitalno komunicirati, uporabljati sodobne tehnologije in digitalna 
orodja, predvsem pa zna hitro in učinkovito poiskati, obdelati in uporabiti informacijo in se 
sporazumevati z drugimi v specifičnih življenjskih okoliščinah. 

Februarja 2020 so prejeli plaketo Zlati kamen kot najbolj prodorna občina v osrednji in 
jugovzhodni Sloveniji. Trbovlje so prepoznali kot občino, ki na pogorišču starega gospodarstva 
razvija podjetništvo, rudarsko dediščino pa razume kot temeljni del identitete kraja in jo 
interpretira kot tehnološko naprednost. Vse to Trbovlje uvršča med sodobno mesto z jasno 
vizijo prihodnjega razvoja, ko bo temeljilo na novih tehnologijah z digitalizacijo. 

3.2.4. Občina Trebnje 

Občina Trebnje ima izdelan Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij, ki je podlaga za nadaljnji razvoj občine na področju digitalizacije in nudijo 
tehnološko podlago in možnosti za različne aplikacij in informacijske storitve (novice, šport, 
vreme, prometne informacije, zabava, zanimivosti, lokalne informacije, elektronski 
programski vodnik, itd.), komunikacijsko – sporočilne storitve (neposredno sporočanje – IM, 
e-pošta, SMS in MMS sporočila, videokonference, forumi in klepetalnice, storitev »vsak z 
vsakim« - P2P, IP telefonija, itd.), avdio – video storitve), zabavne storitve (igre, igre na srečo, 
itd.), storitve inteligentne hiše, varnostne storitve, storitve za starostnike in ljudi s posebnimi 
potrebami (life-line, nadzor, itd.), e-izobraževanje, e-poslovanje (e-nakupovanje, e-
bančništvo, itd.) ter druge storitve. 

Načrtujejo razvoj področja spremljanja in analize okoljskih parametrov - storitev spremljanja 
pretoka in gladine reke Temenice, kakovosti vode, analize stanje in spremljanja parametrov 
na področju krožnega gospodarjenja z vodnimi viri in modro-zelene infrastrukture. 

Načrtujejo vzpostaviti sistem enotnih e-računov občanov – razvoj e-identitete, ki služili za 
dostop do različnih storitev za občane (npr. naročanje na pogovor županu, uradne ure, 
izposoja koles, električnih koles, skirojev, avtomobilov); dostop do informacijskega sistema za 
poročanje o nepravilnostih na področju javnih storitev ali nedovoljenih posegov v okolje; 
oddaja vlog; pregled zasedenosti parkirnih mest in plačevanje parkirnine; dostop za iskanje 
prostih mest; storitev knjižnice - knjižnična izposoja; dostop do aplikacije DoZdravnika in do 
lokacij defibrilatorjev; storitev Športnega parka Trebnje. 

3.2.5. Občina Šoštanj 

Občina Šoštanj ima izdelan Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij naslednje generacije. Zavedajo se, da sodobni globalni razvojni trendi pred njih 
postavljajo izziv razvoja družbe znanja, ki bo med drugim temeljila na zmogljivi omrežni 
infrastrukturi elektronskih komunikacij, kot eni izmed ključnih infrastruktur digitalne družbe. 
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Z vpeljavo odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije 
prepoznavajo naslednje koristi: (i) gospodarske koristi; pogoj za digitalizacijo gospodarstva in 
podjetništva, osnova za razvoj interneta stvari, dvig BDP v kratkoročnem obdobju zaradi 
graditve širokopasovnih omrežij, ustvarjena nova delovna mesta za gradnjo novih 
infrastruktur, povečana produktivnost v srednjeročnem obdobju zaradi prihranjenega časa in 
povečanja mobilnosti, povečanje inovativnosti in omogočeni novi načini poslovanja zaradi 
povečane hitrosti širokopasovnega interneta, kar vodi do bolj naprednih spletnih storitev in 
novih javnih storitev ter omogočanja dela na daljavo; (ii) družbene koristi; koristi za občane, 
ki vključujejo boljše socialne odnose med ljudmi, ne glede na razdaljo, izboljšani načini e-
izobraževanja na daljavo ter izboljšana kakovost življenja z e-zdravstvenimi storitvami; (iii) 
okoljske koristi; večje zmogljivosti za obdelovanje večjega obsega on-line digitalnih vsebin, 
kar pomeni manj materialnega poslovanja in bo vodilo k videokonferencam, manjši porabi 
papirja in delu na daljavo, nove vrste računalniških in omrežnih storitev, kot so pametna 
omrežja, pametni dom ter izboljšani sistemi za upravljanje prezasedenosti. 

3.2.6. Občina Šentjernej 

Občina Šentjernej ima izdelan Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij naslednje generacije. Dostopna širokopasovna infrastruktura na celotnem 
območju občine omogoča enakomeren razvoj, zmanjšuje digitalno ločnico in povečuje 
vključenost vsakega posameznika v sodobne družbene tokove. Z vidika usmerjanja razvoja je 
omrežje strateški instrument za povečanje produktivnosti, za oblikovanje inovativnih 
poslovnih modelov, izdelkov in storitev, za bolj učinkovito komunikacijo in za večjo splošno 
učinkovitost družbe. S tem bo Občina Šentjernej spodbudila vse vidike socialno-ekonomskega 
razvoja občine: premostitev digitalne ločnice s povezovanjem območij, na katerih ni zadostne 
širokopasovne povezljivosti; izboljšanje razpoložljivosti spletnih storitev (npr. e-poslovanje); 
dvig življenjskega standarda (npr. delo na daljavo); možnost dostopa do različnih vrst 
izobraževanja (npr. spletno učenje, vseživljenjsko učenje); izboljšanje dostopa do informacij 
za vse prebivalce; učinkovitost javnih storitev (e-uprava); optimizacijo poslovnega okolja; 
spodbujanje novih in ohranitev obstoječih podjetij; okrepitev razvoja podeželskega turizma, 
nepremičnin, kmetijstva in drugih pomembnih gospodarskih panog; povečanje konkurence na 
trgu telekomunikacijskih storitev; izboljšanje konkurenčnosti in inovativnosti; privabljanje 
vhodnih naložb; preprečevanje selitve gospodarske dejavnosti. Ostala področja, kjer je Občina 
Šentjernej pričakuje koristi: - okolje; izboljšanje okoljske trajnosti z zmanjševanjem potreb po 
potovanju; izboljšanje upravljanja zgradb; povečanje energijskih prihrankov; - enakost in 
vključevanje; opolnomočenje ljudi, ki „nimajo glasu“; povezovanje izoliranih posameznikov in 
skupnosti; odpravljanje socialne izključenosti: - finance in dohodki; ustvarjanje prihrankov s 
spletnim nakupovanjem blaga in storitev, - zdravstveno varstvo; zmanjševanje stroškov 
zagotavljanja storitev zdravstvenega in socialnega varstva; izboljšanje rezultatov storitev 
zdravstvenega in socialnega varstva; večja hitrost prenosa medicinskih slik; - blaginja; 
izboljšanje kakovosti življenja in socialne blaginje; skrajšanje časa, potrebnega za dnevne 
migracije, in omogočanje večje družbene interakcije. 
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3.2.7. Občina Straža 

Občina Straža se pri uresničevanju digitalne strategije povezuje z Mestno občino Novo mesto 
in Razvojnim centrom Novo mesto ter pri tem sodeluje pri projektih na področju digitalizacije 
kulture (npr. knjižnična izposoja), digitalnega marketinga in digitalne promocije Dolenjske kot 
turistične destinacije. 

3.2.8. Občina Mirna Peč 

Občina Straža se pri uresničevanju digitalne strategije povezuje z Mestno občino Novo mesto 
in Razvojnim centrom Novo mesto ter pri tem sodeluje pri projektih na področju digitalizacije 
kulture (npr. knjižnična izposoja), digitalnega marketinga, digitalne promocije Dolenjske kot 
turistične destinacije ter digitalizacija nepremične kulturne dediščine. Poseben poudarek je na 
digitalizaciji Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka (npr. digitalizacija avdio in video vsebin 
stalne zbirke Lojzeta Slaka). 
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4. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE 

4.1. Ciljna skupina 

Z demonstracijskim projektom DOM4A se bo v sodelujočih občinah pospešilo uvajanje 
inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, ki bodo omogočile boljše upravljanje, 
komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro 
odzivanje, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja občanov in obiskovalcev. To bodo dosegli z 
uvedbo in uporabo naprednih digitalnih tehnologij, vzpostavitvijo dolgoročnih partnerstev 
deležnikov ter s tem vzpostavitev ekosistema, ki bo služil kot odskočna deska za digitalno 
preoblikovanje sodelujočih občin kot tudi drugih partnerskih občin. 

Ciljna skupina projekta DOM4AS so visokotehnološka podjetja z znanji na področju 
digitalizacije, IoT in drugih tehnologij, ki omogočajo realizacijo ciljev pametnih met in 
skupnosti. Uporabniki inovativnih rešitev bodo družbeno, okoljsko in socialno osveščeni, 
aktivni in zadovoljni občani partnerskih občin, ki bodo najboljši promotorji novih rešitev tudi 
za druge občine. 

4.2. Namen in cilji investicijskega projekta 

Namen demonstracijskega projekta DOM4AS je prikazati, ali ciljne tehnike in metode delujejo 
v kontekstu vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti (PMIS). Skladno z namenom in cilji 
javnega razpisa »JR PIMS« je konzorcij osmih občin zasnoval projekt, ki naslavlja kot primarno 
področje »Zdravo in aktivno življenje« pri tem pa posega na področja »Skrb za okolje«, 
»Mobilnost, logistika in transport« ter »Kultura, šport in turizem«. Primarno vsebinsko 
področje projekta je zagotavljanje zdravega in aktivnega življenja, saj menimo, da je to bistven 
izziv prihodnosti slovenskih urbanih skupnosti. Projekt neposredno odgovarja na aktualne 
razvojne izzive sodelujočih partnerjev, ki jih povezuje usmeritev v zagotavljanje zdravega in 
aktivnega življenja občanov, kar je neposredno povezano s skrbjo za okolje, zagotavljanjem 
mobilnosti ter dvigom odpornosti skupnosti preko razvoja dostopa do kulturnih vsebin ter 
skrbjo za ranljive skupine. 

Z demonstracijskim projektom se bo v sodelujočih občinah pospešilo uvajanje inovativnih 
rešitev na področju digitalizacije občin, ki bodo omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, 
proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, 
zagotavljanje kvalitetnejšega življenja občanov in obiskovalcev. To bodo dosegli z uvedbo in 
uporabo naprednih digitalnih tehnologij, vzpostavitvijo dolgoročnih partnerstev deležnikov 
ter s tem vzpostavitev ekosistema, ki bo služil kot odskočna deska za digitalno preoblikovanje 
sodelujočih občin kot tudi drugih partnerskih občin. 

Cilji demonstracijskega projekta DOM4AS so: 

1. Razviti, vzpostaviti, testirati in uvesti digitalne rešitve z vsebinskih področij pametnih mest 
in skupnosti, temelječih na tehnologiji interneta stvari (IoT) ter na principih 
interoperabilnosti in odprtih standardih, v realnem okolju z namenom nadaljnje uporabe, 
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povezati te rešitve v celovite sisteme ter jih povezati z obstoječimi konkurenčnimi 
rešitvami. 

2. Povezati zbrane podatke, ki bodo nastajali posameznih sklopih demonstracijskega 
projekta, v standardiziran in poenoten načina zbiranja podatkov ter objava teh podatkov 
kot odprtih podatkov z namenom ponovne uporabe. Ustvariti nove podatkovne vire, ki 
bodo pomemben vir za razvoj inovativnih rešitev. 

3. Izboljšati javne storitve za občane in druge uporabnike na področju zdravja in aktivnega 
življenja skupnosti. 

4. Z uvedbo in uporabo naprednih digitalnih tehnologij, vzpostaviti dolgoročno partnerstvo 
med projektnimi partnerji in ostalimi deležniki ter vzpostavitev ekosistema, ki bo služil kot 
odskočna deska za digitalno preoblikovanje občin. 

4.3. Učinki in vplivi investicije 

Pričakujemo, da bo imel demonstracijski projekt DOM4AS številne učinke in vplive tudi z vidika 
nedenarnih učinkov, kateri so praktično vsi pozitivni. Pri tem izpostavljamo naslednje učinke: 

• z izvedbo investicije se bo razvila horizontalna podatkovna platforma, ki bo omogočala 
povezavo različnih IoT senzorjev in aplikacij na družbenem, okoljskem in osebnostnem 
področju življenja občanov,  

• nove rešitve bodo povečale družbeno in okoljsko odpornost pri vseh projektnih partnerjih 
- občinah ter osebno okrevanje in odpornost občanov, 

• razvite aplikacije bodo omogočale enostavne nadgradnje in nadaljnji razvoj v sistem 
pametnih mestnih kartic, ki bodo prilagojene potrebam in življenju občanov tako v mestnih 
občinah, kot tudi v manjših občinah, kjer je razvoj tovrstni rešitev še dokaj na začetku, 

• vključene občine bodo imele priložnost za pospešeno vključevanje v koncepte pametnih 
mest in skupnosti ter dobile možnost sofinanciranja novih tovrstnih projektov iz evropskih 
in državnih sredstev, 

• vključenim občinam se bo nedvomno dvignila podoba sodobnih mest. S tem se bo 
povečala atraktivnost občin in regij, da bodo mladi ostajali v regiji in se celo na novo 
priseljevali,  

• izboljšani pogoji zdravega in aktivnega življenja bodo posredno pozitivno vplivali tudi na 
občinske proračune (več prihodkov) ter tako doprinesli k vsesplošnemu razvoju vključenih 
občin. 

Poleg navedenih pozitivnih učinkov pričakujemo, da bo imel projekt DOM4AS po posameznih 
področjih družbenega življenja tudi naslednje učinke: 

a. učinek na gospodarsko rast in delovna mesta 
S projektom se bo podporno okolje na področju digitalizacije pametnih mest in skupnosti 
okrepilo in bo omogočalo še konkretnejši zagon idej. Gre za zagon novih idej in s tem 
ustanavljanje novih podjetij, kakor tudi razvoj obstoječih idej in tehnologij v obstoječih 
podjetjih. Preko aktivnosti bo prišlo do novih kadrov in boljše tehnične usposobljenosti le-teh, 
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kar bo imelo poleg zgoraj povedanega, pozitiven tudi učinek na gospodarsko rast podjetij in 
nova delovna mesta. Nove ideje in rešitve bodo predstavljale dobro podporno okolje za razvoj 
novih inovativnih rešitev in razvoj podjetništva, kar je neposredno koristno za lokalno 
skupnost in posredno tudi za regijska gospodarstva JV Slovenije, Zasavja in regije SAŠA, s tem 
bo zagotovljena možnost nastajanja novih, kakovostnih delovnih mest in dodane vrednosti, 

b. učinek na razvoj človeškega potenciala 
Preko aktivnosti projekta se bo razvijal kadrovski potencial na novih posameznikih ali 
skupinah. Preko aktivnosti bo prišlo do boljše tehnične usposobljenosti kadra na področju 
digitalizacije, kar bo imelo pozitiven učinek na razvoj človeškega potenciala. 

c. vpliv na okolje 
Razvoj novih rešitev bo pripomogel k večjemu zavedanju o stanju okolja (zrak, voda), ka bo 
spodbudilo občane, gospodarstvo in civilno javnost, da pri svojem življenju in delu uporabljajo 
obnovljive vire ter prispevajo k izboljšanju stanja v okolju, kjer živijo in delajo. Zaradi višjega 
življenjskega standarda se bo pri prebivalcih v sodelujočih občinah povečalo tudi zavedanje za 
večjo skrb okolja. 

d. prispevek k ciljem prostorskega razvoja regij 
Z zagotovitvijo ustreznih podpornih sistemov na področju mobilnosti in sociale s bodo 
izboljšali življenjski pogoji za življenje tudi v srednje velikih in manjših urbanih naseljih, s čimer 
se sledi ciljem prostorskega razvoja regij, ki predvideva učinkovito načrtovanje in upravljanje 
s prostorom in naravo ter krepitev policentričnega urbanega sistema na regionalni ravni - 
krepitev središč (konkurenčnost in privlačnost za prebivalce in gospodarstvo, zmanjševanje 
trenda razpršene poselitve/gradnje). 

e. sinergijski učinek med nameni iz prvih štirih točk (a., b., c. in d.) 
Projekt izkazuje sinergijske učinke med vsemi prej opisanimi točkami, saj bo imel vpliv tako na 
gospodarsko rast, višji življenjski standard in čistejše okolje. Projekt bo vplival na nastanek 
novih podjetij ter večjo zaposljivost ljudi, s tem na večjo gospodarsko rast, posledično večje 
zaposlovanje ter višji življenjski standard, višji življenjski standard in bolj razvita regija pa vedno 
prinese tudi večje zavedanje za skrb in ohranjanje okolja. Dolgoročno to pomeni razvoj 
sodelujočih občin, vključenih regij ter posledično tudi Slovenije. 

f. sinergijski učinek z drugimi projekti 
Demonstracijski projekt DOM4AS bo imel sinergijske učinke z že obstoječimi projekti na 
področju digitalizacije, ki so potekali ali tečejo v partnerskih občinah. Dopolnjeval se bo z 
Evropskem digitalnem inovacijske stičišču Smart, Resilient and Sustainable Communities (SRC-
EDIH). Podrobneje so sinergijski učinki ter navezave na obstoječe projekte in programe opisani 
v točki 4.5.2. 

g. sinergijski učinek glede regionalne celovitosti, razvojne specializacije in med 
regionalnega sodelovanja 

Z investicijo se zagotavlja boljše pogoje za razvoj gospodarskih dejavnosti, pozitivno vpliva na 
nova delovna mesta ter s tem sledi vizijam regije JV Slovenije, Zasavja in SAŠA regije, da 
postanejo prepoznavne kot izvozne, odprte, povezane in trajnostno odgovorne regije. 
Predmetna investicija bo znatno prispevala k uresničevanju skupne vizije digitalnega 
preoblikovanja, kar je podrobneje opredeljeno v točki 4.6. 
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4.4. Usklajenost z razvojnimi strategijami 

4.4.1. Slovenska strategija pametne specializacije – S4 

Projekt je skladen s Slovensko strategijo pametne specializacije -S4 in sicer s poglavjem 2.1 
Zdravo bivalno in delovno okolje oziroma točko 2.1.1. Pametna mesta in skupnosti (S4, 
december 2017, str. 11). Cilj področja je razvoj globalno konkurenčnih sistemskih rešitev na 
področju pametnih omrežij in IT platform z uporabniškimi rešitvami. Fokusno področje so 
odprte sistemske rešitve - IT platforme kot ekosistemi za gostovanje aplikacij. Pri tem se 
uporabijo tehnologije kot so: računalništvo v oblaku, odprti in množični podatki, internet stvari 
in internet prihodnosti, vgrajeni pametni sistemi, HPC infrastruktura ter zajem in uporaba 
podatkov daljinskih opazovanj zemeljske površine. 

Rešitve, ki bodo nastale kot rezultat projekta DOM4AS, bodo iz prioritete »Pametna mesta in 
skupnosti« s poudarkom na fokusnem področju horizontale IoT interneta stvari (IoT odprta 
senzorska platforma), kot je opredeljeno v Tabeli prioritet S4 ter pripadajočih fokusnih 
področij in tehnologij. Projekt se neposredno navezuje na vertikalo Ekosistem pametnega 
mesta / Odprta integracijska platforma za povezovanje in razvoj celovitejših rešitev in skupnih 
storitev. 

4.4.2. Ključne usmeritve SRIP PMIS 

Projekt DOM4AS je skladen s Ključnimi usmeritvami in področji, ki so opredeljene v naslednjih 
dokumentih Strateškega razvojnega in inovacijskega partnerstva Pametna mesta in skupnosti 
(SRIP PMIS): 

• SRIP PMIS, Ključne usmeritve SRIP, julij 2017. 

• SRIP PMIS, Ključne usmeritve SRIP, Pametna mesta in skupnosti: IKT horizontalna mreža, 
julij 2017. 

Projekt DOM4AS zajema naslednja fokusna področja SRIP PMiS: 

• zdravje, kjer je ključni cilj izboljšanje zdravstvenih storitev in zdravja prebivalstva v 
pametnih mestih in skupnostih, 

• mobilnost, kjer je ključni cilj povečanje mobilnosti ljudi in blaga z omogočanjem 
zanesljivih, prilagodljivih, vsem dostopnih, varnejših, bolj tekočih ter bolj zelenih mestnih 
in obmestnih storitev mobilnosti, transporta in logistike, 

• kakovost urbanega bivanja, ključni cilj je dvig kakovosti življenja v mestnih okoljih 
različnim ciljnim skupinam za zagotavljanje vzdržnega zelenega trajnostnega 
ekonomskega in socialnega razvoja ter 

• ekosistem pametnega mesta, kjer je ključni cilj  povezati podatke, storitve in produkte, ki 
nastajajo na posameznih področjih pametnega mesta ter tako izkoristiti polni potencial 
digitalizacije v kontekstu pametnih mest. 
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4.4.3. Akcijski načrt SRIP PMIS 

Projekt DOM4AS je skladen z Akcijskim načrtom, ki so opredeljene v naslednjih dokumentih 
Strateškega razvojnega in inovacijskega partnerstva Pametna mesta in skupnosti (SRIP PMIS): 

• SRIP PMIS, Področje vertikal, Akcijski načrt 3. faza, 2020-2022, februar 2020. 

• SRIP PMIS, IKT horizontalna mreža, Akcijski načrt IKT_Hm, Verzija 3.0, februar 2020. 

Projekt DOM4AS bo v okviru vertikale Zdravje podpiral fokusno področje A1 – Pametne 
naprave, senzorika in tele-zdravstvo za spremljanje funkcionalnih parametrov zdravja in 
kvalitete bivanja v pametnih bivalnih okoljih z namenom zgodnejšega in učinkovitejšega 
odkrivanja zdravstvenih zapletov, nižanja stroškov zdravljenja, zmanjšanja bolniške odsotnosti 
z dela in preprečevanja negativnih vplivov bivalnih/delovnih okolij in navad na življenjski 
standard ljudi. Meritve bodo večinoma nemoteče in bodo omogočile razvoj novih zdravstvenih 
praks in storitev, kar bo vodilo v dvig zdravstvenega ozaveščanja in v trajnostni razvoj zdravega 
življenjskega sloga. Projekt bo posegal tudi na področje personalizirane dolgotrajne oskrbe 
pacientov in starostnikov ter drugih ciljnih skupin, z uporabo naprednih sistemov za rekreacijo 
in dvig življenjskega sloga. 

Projekt DOM4AS neposredno naslavlja tudi vertikalo Ekosistemom pametnega mesta, kjer, 
direktno naslavljamo cilje, fokusna področja in tehnologije, opredeljene v S4 za področje 
Pametna mesta in skupnosti. Osnovni cilj je namreč ravno razvoj rešitev (tržnica rešitev, 
tehnološka igralnica, sestavljalnica rešitev, svetovalnica), ki bodo delovale kot povezovalni 
člen med posameznimi področji pametnega mesta in njihovimi deležniki. 

Področja oz. domene PMiS, na katera se osredotočamo in iščemo priložnosti v projektu 
DOM4AS so naslednja: 

• zdravo in aktivno življenje (rešitve za spodbujanje zdravega in aktivnega življenja), 

• skrb za okolje (rešitve na področju zavedanja o kakovosti zraka in voda), 

• rešitve s področja mobilnosti (rešitve s področja upravljanja prometa predvsem na 
območju večjega števila ranljivih skupin), 

• varnost in zaščita (opozarjanje pred visokim vodostajem rek), 

• vključenost in soodločanje (spodbujajo k večji vključenosti in angažiranosti družbe, 
predvsem starejših). 

4.4.4. Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 

Projekt je skladen s Strategijo razvoja informacijske družbe do leta 2020 (Digitalna Slovenija 
2020) in sicer v poglavju 6.2 Inovativne podatkovno vodene storitve pri sistematičnem 
razvoju svojih virov javnih podatkov, infrastrukture za njihovo izmenjevanje in uporabo ter 
infrastrukture za lažji razvoj. S tem se dosega strateški cilj za izboljšanje kakovosti življenja 
državljanov, tudi z izboljšanjem komunikacije in usklajenosti z javno upravo ob pomoči 
digitalnih kanalov, ter strateški cilj, da se odprte podatke javnega sektorja opredeli kot 
nacionalno bogastvo in strateško surovino digitalne družbe. Projekt je skladen tudi s 
poglavjem 6.5 Vključujoča digitalna družba in sicer pri doseganju cilja večja e-vključenosti in 
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omogočanja dostopa do e-storitev vsem skupinam prebivalstva, še posebej manj izobraženim, 
starejšim, invalidom in neaktivnim. 

4.5. Navezovanje na obstoječe projekte in programe 

Predvidevamo, da se bodo programi, ki se bodo izvajani v okviru DOM4AS, tesno povezovali z 
projekti in programi, ki že potekajo oziroma so v pripravi v partnerskih občinah, V nadaljevanju 
navajamo nekaj projektov oziroma programov. 

4.5.1. Evropsko digitalno inovacijsko stičišče SRC-EDIH 

Da bi še pospešili digitalno transformacijo, bo Evropska komisija področje inovacijskih stičišč v 
prihodnje bolj uredila ter koordinirala iz enega mesta. Izbrala bo Evropska digitalna 
inovacijska stičišča (EDIH), ki bodo delovala kot enotna skupnost in si bodo v medsebojno 
oporo in podporo pri uvajanju digitalne preobrazbe v posameznih državah. Evropska komisija 
želi, da EDIH pripomorejo tako k digitalni transformaciji Evrope kot k digitalni transformaciji 
države članice, v kateri ima EDIH sedež. 

Mesta občina Novo mesto je partner v Evropskem digitalnem inovacijske stičišču Smart, 
Resilient and Sustainable Communities (SRC-EDIH), katerega je na javni poziv Ministrstva za 
javno upravo konec leta 2020 kot nosilni partner prijavil Razvojni center Novo mesto. SRC-
EDIH vključuje 17 partnerjev. Koordinator je Razvojni center Novo mesto, sodelujeta dve 
občini, od tega je ena Mestna občina Novo mesto, pet raziskovalnih visokošolskih inštitucij, 
štiri mala podjetja, še en razvojni center, ena razvojna agencija ter tri združenja, ki povezujejo 
gospodarske družbe, delodajalce in razvojne agencije. 

SRC-EDIH bo nudilo digitalno podporo za preoblikovanje v pametne, odporne in trajnostne 
skupnosti. Take skupnosti ponujajo tako možnosti za kakovostno življenje v dostopnem, 
urejenem in zdravem okolju, kot tudi možnosti za kakovostno delo v podjetjih, ki spodbujajo 
kreativnost, visoko dodano vrednost in ustrezno delovno okolje. 

SRC-EDIH bo odprta koalicija partnerjev, ki bo osveščala o prednostih digitalizacije v vseh 
segmentih življenja in dela, spodbujala razvoj novih rešitev in omogočala testiranje pred 
investiranjem, ponujala prilagojene in fleksibilne oblike usposabljanja za razvoj ustreznih 
veščin zaposlenih v zasebnem in javnem sektorju in njihovih uporabnikov ter podpirala 
zainteresirana podjetja pri iskanju vlagateljev. V okviru SRC-EDIH bo nastal celovit digitalni 
inovacijski ekosistem, ki bo vključeval lokalno samoupravo in državno upravo, industrijo, s 
posebnim poudarkom na malih in srednjih podjetjih, dobavitelje digitalnih rešitev, 
raziskovalne in izobraževalne organizacije in civilno družbo. 
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4.5.2. Projekti na temo pametnih mest in skupnosti 

Projektni partnerji v projektu DOM4AS vodijo oziroma so vključeni v številne projekte, ki se 
navezujejo na temo pametnih mest in skupnosti: 

1. VARCITIES (ang. Visionary Nature-based Actions for Health, Well-being and Resilience in 
Cities), financiran s strani Evropske unije preko programa Obzorja 2020 – Raziskave in 
inovacije. Projekt se izvaja v mestih Skelleftea (Švedska), Bergen (Norveška), Dundalk 
(Irska), Castelfranco (Italija), Gzira (Malta), Chania (Grčija), Leuven (Belgija ) ter v Novem 
mestu (Slovenija). Projekt je usmerjen v razvoj inovativnih rešitev za zdravo življenje in 
dobro počutje v urbanih prostorih. Cilj pilotnega projekta v Novem mestu je revitalizacija 
območja v Češči vasi z novimi rekreacijskimi površinami v naravi ter razvoj ponudbe in 
storitev zdravega življenja ter rekreacije za različne ciljne skupine. Več o projektu na 
spletni strani www.varcities.eu. 

2. ELENA Mobility Slovenia – Sustainable mobility programme in Slovenia, ki je 
sofinanciran s strani Evropske investicijske banke iz finančnih sredstev za tehnično pomoč 
v okviru programa ELENA, ELENA 2018 136, sofinanciranje EIB v višini 2.653.000 EUR, 
koordinator projekta MO Novo mesto, 2021 – 2024. Več o programu na spletni strani 
https://www.eib.org/en/products/advising/elena/index.htm  

3. Optimizacija vodovodnega sistema Novo mesto – IoT oprema hidravličnega sistema, 
statični in dinamični sistem vodovodnega sistema in upravljanje; financiranje 1. faza 
projekta - Evropska banka za obnovo in razvoj preko mehanizma ELENA – 380.000 EUR, 2. 
faza - Evropski sklad za regionalni razvoj – 550.000 EUR. 

4. Sistem Mestne kartice – Sitium – MO Novo mesto (lastna sredstva) – sistem za plačevanje 
javnih storitev lokalne skupnosti ter identifikacijo za uporabo javnih storitev, javno 
naročilo oblikovano v konzorciju Mestnih občin Novo mesto, Nova Gorica in Kranj. Projekt 
je v prototipni fazi pred produkcijsko uporabo. Izvajalec storitve Telekom Slovenije d.d. 

5. Celovita energetska sanacija javnih stavb v lasti MO Novo mesto – Skupna vrednost 
operacije -3,7 MIO EUR, sofinanciranje Republike Slovenije in Evropske unije iz 
Kohezijskega sklada v višini 1,1 MIO EUR. Javno-zasebno partnerstvo s sistemom 
energetskega upravljanja javnih stavb preko IoT senzorike ter povezava na sistem 
energetskega knjigovodstva. 

6. SMART COMMUTING - Pametna dnevna mobilnost, Izraz dnevna mobilnost (angl. 
commuting) opisuje premagovanje razdalj v prostoru s strani posameznika ali skupine 
ljudi, pri čemer se njegovo oziroma njihovo stalno prebivališče ne spreminja – gre za 
vsakodnevne poti na delo ali v šolo. Projekt je potekal v letih 2017 - 2020. Projekt je bil 
sofinanciran s strani Evropske unije, iz programa Interreg CENTRAL EUROPE, celotna 
vrednost projekta je bila 1.555.337 evrov, vrednost projekta za MO Velenje je znašala 
167.029 evrov, od tega je 85 % sofinancirala EU, 15 % pa MO Velenje. Več o projektu na 
spletni strani https://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/11208. 

7. PLASTICIRCLE - Improvement of the plastic packaging waste chain from a circular 
economy approach oz. Izboljšanje verige odpadne embalaže – krožno gospodarstvo. 
Projekt PlasticCircle je financiran s strani Evropske unije iz programa Horizon 2020. 

http://www.varcities.eu/
https://www.eib.org/en/products/advising/elena/index.htm
https://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/11208
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Celotna vrednost projekta je 8.674.540,89 EUR, od tega 7.774.016,75 EUR sofinancira 
program Horizon 2020, ostala sredstva pa bodo nadomeščena s strani projektnega 
konzorcija. MO Velenje je ena od upravičencev v projektu PlastiCircle, in sicer v vlogi 
spremljevalca, kar pomeni, da bodo delili in razširjali pridobljene izkušnje in informacije 
projekta PlastiCircle o razvoju na področju upravljanja plastične embalaže. Več o projektu 
na spletni strani https://plasticircle.eu/home/.  

8. CHESTNUT - MO Velenje je bila vodilni partner mednarodnega projekta CompreHensive 
Elaboration of STrategic plaNs for sustainable Urban Transport (CHESTNUT), ki je trajal 30 
mesecev od decembra 2016. Celotna vrednost projekta je znašala 2.004.272,18 EUR, 
vrednost projekta za MO Velenje je znašala 226.661,78 EUR, od tega 85% iz programa 
Interreg Danube Transnational Programme EU, preostanek pa MO Velenje. Projekt je 
prenesel metode celostnega prometnega načrtovanja še na širši nivo – nivo funkcionalnih 
urbanih območij, ki so funkcionalno povezana mestna središča, kraji in občine. Več o 
projektu na spletni strani https://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/11149. 

9. eGUTS - Electric, Electronic and Green Urban Transport Systems, sodelujoča MO Velenje, 
trajanje projekta 2016- 2019. Projekt eGUTS je bil usmerjen k okolju prijaznim in varnim 
prometnim sistemom in uravnoteženi dostopnosti urbanih in podeželskih območij. 
Celotna vrednost projekta je bila 1.819.075 EUR, vrednost projekta za MO Velenje je 
znašala 159.000 EUR, od tega je 85% sofinancirala EU, 15% pa MO Velenje. Več o projektu 
na spletni strani http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/eguts. 

10. INSPIRACIJA - Revitalizacija mest industrijske dediščine za preboj kulturnega turizma, 
trajanje 2018 – 2021, partner Občina Trbovlje je skupno zgodovino predstavila prek 
privlačne interpretacije v sodobnih informacijskih centrih. Skupna vrednost projekta: 
1,503.000,00 €, EU-podpora: 1,277.550,00 € (program Interreg Slovenija – Hrvaška). Več 
o projektu na spletni strani https://www.inspiracija.eu/?lang=sl. 

11. AQUARES - Razvoj politik na področju ponovne uporabe vode v evropskih regijah, ki želijo 
svojo skrb posvečati tudi učinkoviti rabi virov. V projektu, ki poteka od 2018 – 2023, 
sodeluje tudi Občina Trebnje. Skupna vrednost projekta znaša 1.835.546,00 EUR, delež 
Občine Trebnje pa je 138.586,00 EUR, od česar bo občina pridobila 117.798,00 EUR 
sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več o projektu na spletni strani 
https://www.interregeurope.eu/aquares/. 

4.6. Skupna vizija digitalnega preoblikovanja konzorcijskih partnerjev 

Vsi sodelujoči partnerji imajo sprejete vizije ali strategije razvoja, ki se med sabo bistveno ne 
razlikujejo, saj v svoji srži stremijo k pametnim, trajnostnim in vključujočim skupnostim, ki so 
privlačen prostor za bivanje in delovanje ter naslavljajo tako globalne kot tudi lokalne trende 
sprememb. Vse vizije partnerjev projekta so usmerjene v trajnost, varovanje virov in okolja ter 
reševanja demografskih sprememb. Velik del ciljev bodočega razvoja skupnosti lahko 
dosegamo s podporo in razvojem digitalnih tehnologij, ki po posameznih področjih lahko 
pomenijo bistveno pot do doseganja zastavljenih ciljev. 

https://plasticircle.eu/home/
https://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/11149
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/eguts
https://www.inspiracija.eu/?lang=sl
https://www.interregeurope.eu/aquares/
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V veliki meri izhaja vizija iz načel urbanega razvoja, ki predstavlja razvoj mest in urbanih 
območij kot nosilcev gospodarskega in družbenega razvoja. Pri tem koncentracija dejavnosti 
in prebivalcev prinaša okoljske in družbene izzive, na katere se lahko odgovori le z bolj 
trajnostnimi in učinkovitimi načini bivanja in delovanja. Mesta ali skupnosti prihodnosti so 
tako »pametna mesta«, v katerih bodo zagotavljali zdravo življenjsko okolje, raznolike storitve, 
dostopna stanovanja in učinkovito mobilnost ter omogočali zelene dejavnosti, ki odgovarjajo 
na nove potrebe družbe. 

Problem digitalnega razvoja lokalnih skupnosti je njihova razdrobljenost ter pomanjkanje 
kritičnih virov za preoblikovanje in vodenje digitalnega razvoja. Takšni projekti kot je DAN4AS 
omogočajo razvoj bistvenih digitalnih elementov, ki jih lahko uporabljajo ali replicirajo 
sorodne lokalne skupnosti, pri tem pa je ključno, da je projekt zastavljen tako, da ima vgrajeno 
nujno medsebojno sodelovanje tudi najmanjših partnerjev. 

Skupne točke, ki smo jih v analizi vseh sodelujočih partnerjev identificirali kot pomembna 
izhodišča, so: 

• skrb za okolje – predvsem na področju spremljanja kakovosti zraka in vode (vodotokov),  

• razvoj trajnostne mobilnosti oziroma upravljanje s prihodnostjo mobilnosti v skupnosti ter  

• razvoj odpornosti na področju družbene vključenosti, tako splošne populacije kot tudi 
posebej ranljivih skupin, kjer se osredotočamo predvsem na demografske trende staranja 
prebivalstva.  

Ključni izziv pri vseh partnerjih je odsotnost obvladljive in prilagodljive informacijske 
platforme, ki omogoča povezovanje različnih podatkovnih virov, analiz ter aplikacij za 
upravljanje sistemov pametnega mesta. Projekt tako predvideva zasnovo in izvedbo skupne 
horizontalne platforme, ki bo omogočala povezavo obstoječih sistemov različnih področij ter 
nadgradnjo s posameznimi stebri aplikacij in senzorskih naprav. 

Demonstracijski projekt je oblikovan tako, da omogoča partnerjem razvoj osnovnih 
kompetenc pametnega mesta, ki jih v tej fazi združuje predvsem zajem, obdelava ter prikaz 
podatkov, kar je po našem mnenju prvi nujen korak za bodoče razvojne možnosti nadgradnje 
v avtopoetične sisteme. 

Pet ključnih potreb oziroma vodil, katerim so zavezani vsi partnerji projekta in predstavljajo 
strateško usmeritev, kako doseči zastavljene cilje so: 

1. Odprtost in dostopnost podatkov, kjer menimo, da so prednosti odprtih podatkov 
raznolike in zajemajo vse, od večje učinkovitosti javnih uprav, gospodarske rasti v 
zasebnem sektorju do večje družbene blaginje. Vsi sistemi, ki jih razvijamo skupaj s 
partnerji morajo ustrezati EU direktivi o odprtosti podatkov »Open Data Directive« 
(Directive (EU) 2019/1024). 

2. Varovanje podatkov in kibernetska varnost je področje, ki mu po naši oceni dajemo 
premalo pozornosti. Vse rešitve, ki jih uvaja lokalna skupnost na področju digitalnega 
razvoja in drugih sorodnih dejavnosti morajo opraviti presojo vpliva na varovanje podatkov 
in ne smejo poslabšati kibernetske varnosti skupnosti in posameznikov. 
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3. Kjer je to mogoče, morajo sistemi, ki jih razvijamo v okviru predloga, uporabljati sisteme 
distribuiranih tehnologij oziroma »rešitve v oblaku«, ki omogočajo elastičnost in 
prilagodljivost široki paleti dogodkov ali usmeritev razvoja. To je tudi edini koncept, ki nam 
v okviru naših resursov omogoča ustrezno odpornost sistemov na nepredvidene dogodke. 

4. Digitalne tehnologije so ključne pri zagotavljanju odpornosti skupnosti, saj omogočijo 
prilagodljivost, npr. s spremljanjem kakovosti zraka in takojšnjimi odzivi na kritične 
dogodke ali preprečevanjem cikličnih negativnih vplivov na kakovost življenja – npr. z 
vlivom na boljšo mobilnost. Vsak razmislek o implementaciji digitalnih tehnologij mora 
vsebovati analizo, kako njihova uporaba poveča ali poslabša odpornost mesta ali lokalne 
skupnosti. 

5. Uporaba standardiziranih rešitev - vsi sistemi, ki jih razvijajo partnerji, naj uporabljajo, 
kjer je to smiselno, gradnike FIWARE in OASC standardov. 

 

4.7. Usklajenost investicijskega projekta z razvojnimi in drugimi dokumenti 

Demonstracijski projekt DOM4AS je skladen z naslednjimi razvojnimi dokumenti: 

• Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 (št. 
CCI 2014SI16MAOP001, z dne 19. 6. 2020) je dokument, v katerem so predstavljene 
prednostne osi izbranih prednostnih naložb, kamor bo Slovenija vlagala sredstva evropske 
kohezijske politike v programskem obdobju 2014 - 2020, z namenom doseganja 
nacionalnih ciljev v okviru ciljev EU 2020. Dokument je izhodišče za nadaljnja usklajevanja 
tako na ravni države (ministrstva in drugi deležniki), kot tudi z Evropsko komisijo. 

Projekt DOM4AS je skladen s prednostno osjo 1 »Mednarodna konkurenčnost raziskav, 
inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost 
in ozelenitev gospodarstva«; s prednostno naložbo 1.2 »Spodbujanje naložb podjetij v 
raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave 
in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na 
področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, 
aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih 
inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, 
pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih 
zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter 
razširjanje tehnologij za splošno rabo«; ter specifičnim ciljem 1: »Povečan delež 
inovacijsko aktivnih podjetij«. 

• Slovenska strategija pametne specializacije – S4 

Projekt DOM4AS je skladen s Slovensko strategijo pametne specializacije -S4 in sicer s 
poglavjem 2.1 Zdravo bivalno in delovno okolje oziroma točko 2.1.1. Pametna mesta in 
skupnosti (S4, december 2017, str. 11). Cilj področja je razvoj globalno konkurenčnih 
sistemskih rešitev na področju pametnih omrežij in IT platform z uporabniškimi rešitvami. 
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Fokusno področje so odprte sistemske rešitve - IT platforme kot ekosistemi za gostovanje 
aplikacij. Pri tem se uporabijo tehnologije kot so: računalništvo v oblaku, odprti in množični 
podatki, internet stvari in internet prihodnosti, vgrajeni pametni sistemi, HPC 
infrastruktura ter zajem in uporaba podatkov daljinskih opazovanj zemeljske površine. 

• Javni razpis »JR PMIS« 

Projekt DOM4AS je skladen z javnim razpisom za demonstracijske projekte vzpostavljanja 
pametnih mest in skupnosti »JR PMIS« (Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021 in št. 
51/2021 z dne 2.4.2021). 

Obrazložitev: 

Konzorcijski partnerji so se odločili s projektom DOM4AS kandidirati na javnem razpisu JR 
PMIS. Nosilni partner v konzorciju DOM4AS je Mestna občina Novo mesto, v projektu pa 
sodelujejo še Mestna občina Velenje ter Občina Trbovlje, Občina Trebnje, Občina Šoštanj, 
Občina Šentjernej, Občina Straža in Občina Mirna Peč. Projekt naslavlja kot primarno 
področje »Zdravo in aktivno življenje« pri tem pa posega na področja »Skrb za okolje«, 
»Mobilnost, logistika in transport« ter »Kultura, šport in turizem«. Konzorcij bo pripravil 
popolno vlogo, katere sestavni del je tudi ta Investicijski program (IP). Popolna vloga se bo 
predvidoma oddala na prvem razpisnem roku, to je 14. 5. 2021. 

• Odprtost podatkov pod licenco CC BY 4.0 

Projekt DOM4AS skladno z zahtevami JR PMIS in področno zakonodajo zagotavlja odprtost 
podatkov pod licenco CC BY 4.0. 

• Minimalni interoperabilnostni mehanizem (OASC) 

Skladno z zahtevami JR PMIS bo projekt DOM4AS zagotavljal Minimalni inter-
operabilnostni mehanizem na stopnji L2 (ang. »OASC Data Models MIM«), ki zagotavlja 
skupne podatkovne modele (L2). Končna rešitev mora zagotoviti povezavo na CEF Context 
Broker in s tem omogočiti prenos podatkov na centralno infrastrukturo ministrstva. 

• Načrt razvojnih programov 

Investicija oziroma demonstracijski projekt DOM4AS bo opredeljen v občinskih Načrtih 
razvojnih programov (NRP) vseh konzorcijskih partnerjev in sicer: 

- Mestne občine Novo mesto, 

- Mestne občine Velenje, 

- Občine Trbovlje, 

- Občine Trebnje, 

- Občine Šoštanj, 

- Občine Šentjernej, 

- Občine Straža in 

- Občine Mirna Peč. 
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5. OPIS VARIANT, »Z« INVESTICIJO V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« 
INVESTICJE 

5.1. Varianta 0: investicija se ne izvede 

Varianta brez investicije je tista varianta, ki ne vključuje nobenih investicijskih izdatkov za 
izboljšanje trenutnega stanja in tudi nobenih koristi. V konkretnem primeru to pomeni, da se 
investicija ne izvede, to pa pomeni nedoseganje namenov in ciljev navedenih v prejšnjem 
poglavju. Zaradi tega varianta brez investicije ni sprejemljiva. 

5.2. Varianta 1: investicija se izvede 

V nadaljevanju ne bomo obravnavali različnih variant izvajanja investicije, ker je smiselna le 
ena varianta – izvedba demonstracijskega projekta v celoti, kot je zasnovan, kaji le tako bomo 
lahko dosegli zastavljene cilje in realizirali rezultate. 

Demonstracijski projekt DOM4AS naslavlja problematiko zdravega in aktivnega življenja 
občanov z uvedbo novih rešitev pri zagotavljanju uslišanega glasu, skrbi za osebno zdravje in 
dostopnosti storitev za vse občane. Na inovativen način skozi skupno aplikacijo za dostop do 
pametnih naprav in horizontalne podatkovne platforme rešitve povezujemo tudi z rešitvami 
na drugih področjih: povečujemo skrb za okolje (povezave na IoT za zrak in vodo), izboljšujejo 
mobilnost v mestih (varna pot, nadzor in umirjanje prometa na kritičnih točkah, urejanje 
mirujočega prometa) ter ne nazadnje spodbujamo kulturo branja z zagotavljanjem 
dostopnosti knjižničnega gradiva po sistemu 24/7. 

Projekt je vsebinsko razdeljen v tri sklope, vsak sklop ima dva oziroma tri podsklope: 

1. Družbena odpornost: 

1.1. Knjižnica 2.0. 24/7 

1.2. Varna pot v šolo, na delo 

2.  Okoljska odpornost. 

2.1. Osveščanje za zdravo okolje 

2.2. Uporaba trajnostne mobilnosti 

3. Osebno okrevanje in odpornost 

3.1. Uslišan glas 

3.2. Osebno zdravje 

3.3. Dostopnost do javnih storitev za starejše in ranljive skupine 

 
Sklop 1 in Sklop 2 vključujeta opredmetena sredstva. Sklop 3 ne vključuje opredmetenih 
sredstev. Sklop 1 vključuje tudi aplikacijo Knjiga2, ki se vsebinsko povezuje le na ta sklop in jo 
navajamo v tabeli ločeno. Vsi trije vsebinski sklopi se navezujejo na skupno horizontalno 
platformo (HP), kjer so opredmetena sredstva (LoRaWAN komunikacijski prehod) ter 
naslednja neopredmetena sredstva: 
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• zaledni sistem za podporo aplikacij, 

• aplikacija za okolje (zrak, voda, odpadki), 

• aplikacija za mobilnost (varna pot, sledenje vozil), 

• aplikacija za odpornost (uslišan glas, zdravje, starejši), 

• horizontalna podatkovna platforma IoT ter 

• platforma za upravljanje senzorike in omrežja IoT. 

Demonstracijski projekt DOM4AS bo poleg najnovejših komunikacijskih IoT tehnologij 
(LoRaWAN in LTE-M) vključeval tudi napredno senzoriko z gradniki strojnega učenja na robu 
(angl. Edge Machine Learning) namenjene omejeni okoljski senzoriki, naprednimi algoritmi 
strojnega vida namenjene napravam za štetje in klasifikacijo prometa, napredne tehnologija 
računalništva v oblaku (za zagotavljanje skalabilnosti, elastičnosti in interoperabilnosti), 
napredne sistema podatkovne analitike (za obdelavo masovnih podatkov iz množice virov na 
enem mestu) in napredne tehnologije za uporabniške vmesnike in aplikacije (dinamično 
prikazovanje na različnih terminalih, podpora za tehnologijo NFC v terminalih, podpora za 
pametne ure in AR/XR tehnologija za doseganje intuitivne uporabniške izkušnje). 

Eden izmed tehnološko inovativnih pristopov projekta DOM4AS je v načinu širitve uporabe 
posameznih rešitev, ki jih bodo v sklopu projekta razvili. Gre za t. i. vitki pristop k razvoju, 
testiranju, implementaciji in širitvi, česar občine v Sloveniji nismo vajene v večji meri. V sklopu 
projekta bodo tako konzorcijski partnerji delili odgovornost pri razvoju, testiranju in 
implementaciji tako, da bodo za različne pilotne projekte zadolžene določene partnerske 
občine. Po izvedenem razvoju, testiranju in implementaciji bo v sklopu projekta izvedena 
širitev na ostale partnerice, zainteresirane za  rešitev, ob nujni izvedbi prilagoditev na 
okoliščine posameznih občin. Takšen pristop razvije tudi sposobnost nadaljnje širitve na 
lokalne skupnosti, ki sedaj niso del konzorcija. 

V okviru projekta bodo razvili inovativne radarske table in števce, ki bodo povezani preko 
odprtega sistema LoRaWAN. Dosedanje poznane rešitve na podlagi GPS so zaprtega tipa in 
teže dostopne širšemu naboru uporabnikov. Uvedba LoRaWAN sistema po principu odprtega 
omrežja opolnomoči tudi druge deležnike v lokalni skupnosti, da ga uporabljajo za svoje 
razvojne priložnosti (komunalna podjetja, javni zavodi, gospodarske družbe in posamezniki). 
Tudi to dimenzijo odprtosti tehnologije lahko štejemo za inovativen pristop. 

Popolna novost bo tudi senzor štetja prometa, ki temelji na strojnem vidu in bo implementiran 
na prostem na javni infrastrukturi. Tehnološka inovacija bo imela za rezultat popolnoma novo 
storitev, ki je nova na slovenskem trgu in prinaša opazen razvoj za konzorcij občin. 

Rešitev DOM4AS je inovativna v več pogledih, saj s pomočjo vpeljave naprednih tehnologij 
interneta stvari (IoT) omogoči reševanje akutne problematike dolgoročne odpornosti 
konzorcijskih občin na različne vplivne dejavnike – okoljske, zdravstvene in družbene. Poseben 
poudarek dajemo na dostopnosti občanov do izobraževalnih vsebin (inovativne digitalne 
knjižnične omare), varen dostop do šol in služb (inovativna senzorika za zagotavljaje varnosti 
peščev in kolesarjev v prometu), zagotavljanje zdravega lokalnega okolja (inovativna senzorika 
za spremljanje kvalitete zraka in vode) in zagotavljanje dostopa do javnih storitev za starejše 
(inovativni uporabniški vmesniki prilagojeni za starejše). 



 

Digitalizacija Odpornih Mest za Aktivne Skupnosti 
 

 
 
 

 
 

DIIP  40 
 

 

Natančen popis in ter funkcionalne in tehnične specifikacije opreme bo usklajen v fazi zbiranja 
ponudb, na podlagi dostopne in razpoložljive opreme in spodobnosti ponudnikov tovrstne 
opreme. 

Tehnična oprema bo izbrana, montirana in uporabljena na podlagi tehničnih standardov in 
normativov, ki veljajo na področju električnih in elektronskih naprav ter na podlagi področnih 
pravilnikov (npr. Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah 
(Uradni list RS, št. 41/09, 2/12 in 61/17 – GZ) in pravilnikov za varno delo (npr. Pravilnik o 
varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS, št. 29/92, 56/99 – ZVZD in 
43/11 – ZVZD-1). 

5.3. Izbira variante 

Po primerjavi variant se lahko zaključi, da le izpeljava variante z investicijo omogoča doseganje 
zastavljenih ciljev, ki so navedeni v prejšnjih poglavjih. Primerjava variant pokaže, da je 
varianta z investicijo razvojno smiselna, saj v širše okolje prinese pomembne družbeno 
ekonomske koristi, kar opravičuje vlaganje sredstev v investicijo. 
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6. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, VREDNOSTI INVESTICIJE PO STALNIH 
CENAH IN POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

6.1. Vrsta investicije 

X Investicija v nakup opreme in druga opredmetena 
in neopredmetena osnovna sredstva 

 Adaptacija 

 Rekonstrukcija   Investicijsko vzdrževanje 

 Novogradnja   Prodaja ali opustitev rabe osnovnih sredstev 

6.2. Vrednost investicije 

Podlage za ugotovitev vrednosti investicije so bile:  

1. Stroški nakupa strojne in programske opreme in stroški razvojni stroški so podani na 
podlagi informativnih ponudb potencialnih ponudnikov, delovnega gradiva za pripravo 
vloge ter na podlagi ocene strokovne skupine, ki deluje v okviru Mestne občine Novo 
mesto. 

2. Vsi stroški so navedeni v EUR brez DDV in na cene, kot veljajo aprila 2021. 

3. Stroški plač in povračila stroškov v zvezi z delom za osebje, ki bo delalo na 
demonstracijskem projektu je 16,32 EUR za uro opravljenega dela na operaciji. Za letno 
obremenitev ene osebe v enem letu smo prevzeli 1 FTE (1700 ur). 

4. Tekoče cene so izračunane ob upoštevanju napovedi Urada za makroekonomske analize 
in razvoj (UMAR), ki v svoji Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2020 za leto 2021 
napoveduje 1,6 % porast cen, za leto 2022 1,9 % in za leto 2023 2,0 %. 

5. Upravičeni stroški so stroški plač in povračila stroškov v zvezi z delom ter posredni stroški, 
stroški storitev zunanjih izvajalcev, investicije v neopredmetena sredstva, oprema in druga 
opredmetena osnovna sredstva ter stroški informiranja in komuniciranja. 

6. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek in ga krijejo občine iz svojih lastnih 
proračunov. 
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6.2.1. Ocena vrednosti investicije po stalnih cenah 

Tabela 1: Dinamika vseh stroškov investicije v stalnih cenah 

Postavka 2021 2022 2023 
Skupaj v stalnih 

cenah v EUR 
Delež 

Stroški plač 0,00 97.104,00 97.104,00 194.208,00 16,59% 

Stroški zunanjih storitev 25.000,00 12.500,00 12.500,00 50.000,00 4,27% 

Neopredmetena sredstva 0,00 163.250,00 188.250,00 351.500,00 30,02% 

Opredmetena sredstva 0,00 178.637,50 178.637,50 357.275,00 30,51% 

Stroški informiranja 0,00 8.937,50 8.937,50 17.875,00 1,53% 

Posredni stroški 0,00 14.565,60 14.565,60 29.131,20 2,49% 

Skupaj brez DDV 25.000,00 474.994,60 499.994,60 999.989,20 85,41% 

DDV (neupravičen strošek) 5.500,00 79.931,50 85.431,50 170.863,00 14,59% 

Skupaj z DDV 30.500,00 554.926,10 585.426,10 1.170.852,20 100,00% 

 
Skupna vrednost projekta po stalnih cenah: 

− brez DDV:        999.989,20EUR 

− z DDV:    1.170.852,20 EUR 

6.2.2. Ocena vrednosti investicije po tekočih cenah 

Tabela 2: Dinamika vseh stroškov investicije v tekočih cenah 

Postavka 2021 2022 2023 Skupaj Delež 

Stroški plač 0,00 100.004,43 101.337,82 201.342,26 16,59% 

Stroški zunanjih storitev 25.266,67 12.873,37 13.045,01 51.185,04 4,22% 

Neopredmetena sredstva 0,00 168.126,17 196.457,87 364.584,04 30,05% 

Opredmetena sredstva 0,00 183.973,28 186.426,26 370.399,54 30,53% 

Stroški informiranja 0,00 9.204,46 9.327,18 18.531,64 1,53% 

Posredni stroški 0,00 15.000,66 15.200,67 30.201,34 2,49% 

Skupaj brez DDV 25.266,67 489.182,37 521.794,83 1.036.243,87 85,41% 

DDV (neupravičen strošek) 5.558,67 82.319,00 89.156,39 177.034,06 14,59% 

Skupaj z DDV 30.825,34 571.501,37 610.951,22 1.213.277,93 100,00% 

 
Skupna vrednost po tekočih cenah: 

− brez DDV:    1.036.243,87 EUR 

− z DDV:    1.213.277,93 EUR 

6.3. Ocenjena vrednost investicije po upravičenih in neupravičenih stroških 

Konzorcij investitorjev bo kandidiral za nepovratna sredstva in sicer na javnem razpisu za 
demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS« (Ur. l. RS, št. 
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21 z dne 12. 2. 2011 in št. 51 z dne 2. 4. 2021), kjer se upravičeni stroški sofinancirajo do 100 
%. Neupravičene stroške (DDV) krijejo investitorji sami. Mestna občina Novo mesto kot nosilni 
partner bo za projekt DOM4AS v vlogi na javni razpis zaprosila za sofinanciranje 100 % 
upravičenih stroškov investicije v stalnih cenah oziroma 999.989,20 EUR. 

Upravičeni stroški investicije sledijo pogojem in omejitvam javnega razpisa PMIS: 

• stroški plač in povračila stroškov v zvezi z delom: največ 30 % vseh upravičenih stroškov, 

• stroški storitev zunanjih izvajalcev: največ 30 % vseh upravičenih stroškov, 

• investicije v neopredmetena sredstva: minimalno 30 % vseh upravičenih stroškov, 

• oprema in druga opredmetena osnovna sredstva: največ 40 % vseh upravičenih stroškov,  

• stroški informiranja in komuniciranja: največ 2 % vseh upravičenih stroškov, 

• posredni stroški: 15 % stroškov plač in povračila stroškov v zvezi z delom, 

• minimalna višina upravičenih stroškov je 300.000 EUR in najvišja 1.000.000 EUR ter 

• delež upravičenih stroškov je določen po letih in sicer: 2,50 % v letu 2021, 47,50 % v letu 
2022 in 50,00 % v letu 2023. 

Neupravičeni stroški investicije so: 

• davek na dodano vrednost - DDV, 

• stroški, ki so nastati pred objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS (12. 2. 2021), 

• strošek izdelave dokumenta identifikacije investicijskega projekta. 

Investicija se bo torej financirala iz naslednjih virov: 

• nepovratnih evropskih sredstev – Evropski sklad za regionalni razvoj, 

• sredstev RS, 

• lastna sredstva konzorcijskih partnerjev: Mestna občina Novo mesto, Mestna občina 
Velenje ter Občina Trbovlje, Občina Trebnje Občina Šoštanj, Občina Šentjernej, Občina 
Straža, in Občina Mirna Peč. 

6.4. Določitev potrebne investicijske dokumentacije 

Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega projekta) 
za določitev vrste dokumenta 

Identifikacija 
investicijskega 

projekta 

Predinvesticijska 
zasnova 

Investicijski 
program 

manj od 300.000 EUR 
če je objekt tehnološko zahteven 
če bodo nastale pomembne finančne posledice v času 
obratovanja in 
če se bo projekt (so)financiral s proračunskimi sredstvi 

Ne, razen 
Ne 
Ne 

 
Da 

 
 

Ne 

 
 

Ne 

več od 300.000 in manj od 500.000 EUR Ne Ne Ne 

več od 500.000 in manj od 2.500.000 EUR Da Ne Da 

več od 2.500.000 EUR Ne Ne Ne 

 

Glede na vrsto investicije in kriterijev je potrebno izdelati: 

X  DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

     PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA 

X  INVESTICIJSKI PROGRAM 
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7. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 

7.1. Strokovne podlage za pripravo DIIP 

Za pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt DOM4AS je bila 
upoštevana Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ, Ur. l. RS, št. 60/06 in 54/10. 

Na omenjeni projektni predlog smo prenesli primere dobrih praks iz podobnih projektov, ki jih 
je izvajal Mestna občina Novo mesto in za katere so bile že predhodno pripravljene različne idejne 
rešitve in študije. 

7.2. Navedba in opis lokacije 

Demonstracijski projekt DOM4AS se bo izvajal v občinah, članicah konzorcija: 

• Mestna občina Novo mesto, 

• Mestna občina Velenje, 

• Občina Trbovlje, 

• Občina Trebnje, 

• Občina Šoštanj, 

• Občina Šentjernej, 

• Občina Straža in  

• Občina Mirna Peč. 

Vse občine so v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Mesta občina Novo mesto ter občine 
Trebnje, Šentjernej, Straža in Mirna Peč se nahajajo v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija, 
Mestna občina Velenje in občina Šoštanj se nahajata Savinjski statistični regiji ter Občina 
Trebnje se nahaja v Zasavski statistični regiji.  

Opredmetena sredstva oziroma oprema (IoT senzorji za mobilnost in okolje) se bo montirala 
na infrastrukturo in objekte (npr. stebre javne razsvetljave), ki so v lastni in upravljanju 
partnerskih občin. Referenčni senzoriki za vodo za merjenje pH vrednosti, prevodnosti, kisika 
in temperature se bosta postavila v Velenjsko jezero in Škalsko jezero.  

Oprema je taka, da niso potrebni gradbeni posegi. Oprema bo postavljena v skladu z vsemi 
predpisi, ki definirajo tovrstno opremo. Točna lokacija posameznih senzorjev se bo definirala 
v času izvajanja projekta skupaj s sodelujočimi občinami in ponudniki tovrstnih sistemov in 
naprav. 

Posebno pozornost umeščanja bodo posvetili omaram za avtomatsko izposojo knjig, ki bodo 
povezane v aplikacijo Knjiga 2.0 24/7. Sistem bo omogočal avtomatsko izposojo knjig na 
dislociranih lokacijah in sicer v objektih, ki so v lastni Mestne občine Novo mesto (lokacija 
Prečna in Otočec), lasti Občine Straža (lokacija Straža oziroma Vavta Vas) ter v lastni Občine 
Mirna Peč (lokacija Mirna Peč). 
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7.3. Obseg in specifikacija investicije 

Projekt vsebuje tri vsebinske sklope, vsak sklop ima dva oziroma tri vsebinske podsklope: 

1. Družbena odpornost 

1.1. Knjižnica 2.0. 24/7; brezstična izposoja knjig in izmenjava gradiv na dislociranih 
lokacijah, e-storitve knjižnic za novo vlogo knjižnic kot elementa povezovanja. 

1.2. Varna pot v šolo, na delo; priporočila za pešce in kolesarje, pametna signalizacija ter 
sistemske rešitve, prometna senzorika IoT za spremljanje gostote in vrste prometa, 
priporočila. 

2. Okoljska odpornost 

2.1. Osveščanje za zdravo okolje; okoljska senzorika IoT, prikazi stanja okolja (voda, zrak), 
povezovanje podatkov, »Kaj lahko sam storim?«. 

2.2. Uporaba trajnostne mobilnosti; spodbuda in dostopnost do koles, javnega potniškega 
prevoza, lokacije in plačevanje el. polnilnic, sledenje vozilom JPP, vozni redi, pametna 
parkirna mesta, načrtovanje poti. 

3. Osebno okrevanje in odpornost 

3.1. Uslišan glas; javne pobude, komunikacija občanov s predstavniki občine in krajevne 
skupnosti, interaktivni stik z občinsko upravo. 

3.2. Osebno zdravje; priporočila, rekreacija, možnosti zdravih aktivnosti v občini, lokacije 
defibrilatorjev, kontakti zdravstvenih domov, bolnišnic, urgentnih centrov. 

3.3. Dostopnost do javnih storitev za starejše in ranljive skupine; naročilo prevozov za 
starejše, prilagojene storitve za starejše, podpora deinstitucionalizaciji (stik, 
organizacije za pomoč, podporo). 

Demonstracijski projekt se bo izvajal pri vseh projektnih partnerji sočasno.  
Tabela 3 prikazuje vsebinske vključitve v posamezne sklope. Vključitve so načrtovane glede na 
izkazan interes občin in njihove zmogljivosti in ne nazadnje glede na razpoložljiva sredstva. V 
tabeli je razvidna uravnotežena vključitev tako po vsebinskih sklopih kot po občinah. 
Demonstracijski projekt DOM4AS vključuje nabavo IoT senzorike, komunikacijske in ostale 
potrebne opreme in sicer: 
1. Družbena odpornost: 

- omara za avtomatsko izposojo knjig, 

- terminal za identifikacijo dostopa , 

- radarska tabla "Vi vozite",  

- nadgradnja radarske table "Vi vozite", 

- radarski števec prometa,  

- senzor prometa - strojni vid. 

2. Okoljska odpornost: 

- IoT referenčna senzorika – zrak, 

-  Standardni merilnik AQI, 
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-  IoT referenčna senzorika – voda, 

-  Senzor za vodostaj, 

-  Senzorika parkirnih mest, 

-  GPS sledenje javnega prevoza. 

3. Osebno okrevanje in odpornost: 

- nabava opreme ni predvidena.  

Skupna horizontalna platforma vključuje: 

- strojno opremo: LoRaWAN komunikacijski prehod,  

- programsko opremo: 
o zaledni sistem za podporo aplikacij, 
o aplikacijo za okolje (zrak, voda, odpadki), 
o aplikacijo za mobilnost (varna pot, sledenje vozil),  
o aplikacijo za odpornost (uslišan glas, zdravje, starejši), 
o horizontalno podatkovno platformo IoT, 
o platformo za upravljanje senzorike in omrežja IoT ter 
o aplikacijo za identifikacijo in dostop do knjižničnega gradiva. 

 

Tabela 3: Predvidene vključitve partnerjev v sklope demonstracijskega projekta DOM4AS. 

Sklop Aktivnost 

Mestna 
občina 
Novo 
mesto 

Mestna 
občina 
Velenje 

Občina 
Trbovlje 

Občina 
Trebnje 

Občina 
Šoštanj 

Občina 
Šentjernej 

Občina 
Straža 

Občina 
Mirna 

Peč 
SKUPAJ 

1 Družbena odpornost 3 1 1 1 1 1 2 2 12 

1.1 Knjižnica 2.0 24/7  
2           1 1 4 

1.2 Varna pot v šolo, na delo  
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

2 Okoljska odpornost 2 2 2 1 2 1 1 1 12 

2.1 Osveščanje za zdravo okolje  
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

2.2 Uporaba trajnostne mobilnosti  
1 1 1   1       4 

3 
Osebno okrevanje in 
odpornost 

3 3 3 3 3 3 3 3 24 

3.1 Uslišan glas  
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

3.2 Osebno zdravje  
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

3.3 
Dostopnost do javnih storitev 
za starejše in ranljive skupine 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

   SKUPAJ  8 6 6 5 6 5 6 6 48 

7.4. Varstvo okolja 

Izvedba projekta ne bo v nobenem primeru vplivala v negativnem smisli na okolje in iz 
ekološkega vidika ne bo povzročala nikakršnih težav, stroškov za okolje ali hrupa. Nameravana 
dela ne bodo povzročila nikakršnih negativnih vplivov na okolje. 
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7.5. Terminski plan izvedbe investicije 

Postavka 2021 2022 2023 

DIIP x   

Investicijski program (IP) x   

Izbor projekta na JR PMIS x   

Začetek projekta x   

Zaključek projekta   x 

7.6. Viri financiranja 

7.6.1. Izračun finančne vrzeli 

Obravnavana investicija ne bo ustvarjala nobenih neto prihodkov, zato takim operacijam 
pripada finančna vrzel v višini 100%. Izračun finančne vrzeli v teh primerih ni potreben. 

7.6.2. Finančna konstrukcija 

Konzorcijski partnerji bodo s projektom DOM4AS kandidirati na javnem razpisu za 
demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS« (Ur. l. RS, št. 
21 z dne 12. 2. 2011), v okviru katerega se sofinancirajo upravičeni stroški v višini 100% in sicer 
80 % iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in 20 % sredstva Proračuna Republike 
Slovenije. Upravičeni projektni stroški so stroški plač in posredni pavšalni stroški, stroški 
zunanjih izvajalcev, stroški investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter 
stroški informiranja in komuniciranja. 

Mestna občina Novo mesto bo imenu konzorcija za obravnavano investicijo zaprosila za 
sofinanciranje 100 % upravičenih stroškov investicije v stalnih cenah v višini 999.989,20 EUR. 

 
Tabela 4: Dinamika vseh stroškov investicije v stalnih cenah v EUR 

Postavka 2021 2022 2023 
Skupaj v stalnih 

cenah v EUR 
Delež 

Stroški plač 0,00 97.104,00 97.104,00 194.208,00 16,59% 

Stroški zunanjih storitev 25.000,00 12.500,00 12.500,00 50.000,00 4,27% 

Neopredmetena sredstva 0,00 163.250,00 188.250,00 351.500,00 30,02% 

Opredmetena sredstva 0,00 178.637,50 178.637,50 357.275,00 30,51% 

Stroški informiranja 0,00 8.937,50 8.937,50 17.875,00 1,53% 

Posredni stroški 0,00 14.565,60 14.565,60 29.131,20 2,49% 

Skupaj brez DDV 25.000,00 474.994,60 499.994,60 999.989,20 85,41% 

DDV (neupravičen strošek) 5.500,00 79.931,50 85.431,50 170.863,00 14,59% 

Skupaj z DDV 30.500,00 554.926,10 585.426,10 1.170.852,20 100,00% 
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Tabela 5: Finančna konstrukcija investicije v stalnih cenah v EUR 

Viri financiranja 2021 2022 2023 Skupaj Delež* 

Upravičeni stroški            

MJU - (ESRR + RS) 25.000,00 474.994,60 499.994,60 999.989,20 100,00% 

 - ESRR  (80%) 20.000,00 379.995,68 399.995,68 799.991,36 80,00% 

 - sredstva iz proračuna RS  (20%) 5.000,00 94.998,92 99.998,92 199.997,84 20,00% 

Občine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Skupaj upravičeni stroški  25.000,00 474.994,60 499.994,60 999.989,20 100,00% 

Neupravičeni stroški            

Skupaj občine 5.500,00 79.931,50 85.431,50 170.863,00   

Skupaj neupravičeni stroški  5.500,00 79.931,50 85.431,50 170.863,00   

*Skupaj vsi stroški 30.500,00 554.926,10 585.426,10 1.170.852,20   

Skupaj sredstva MJU 25.000,00 474.994,60 499.994,60 999.989,20 85,41% 

Skupaj sredstva občine 5.500,00 79.931,50 85.431,50 170.863,00 14,59% 

Skupaj vsi stroški 30.500,00 554.926,10 585.426,10 1.170.852,20 100,00% 

 
 
Tabela 6: Finančna konstrukcija neupravičenih stroškov po partnerjih in letih v EUR 

Viri financiranja 2021 2022 2023 Skupaj Delež 

P0 - Mestna občina Novo mesto 1.668,81 25.731,53 27.400,34 54.800,68 32,07% 

P1 - Mestna občina Velenje 1.499,85 15.936,03 17.435,88 34.871,76 20,41% 

P2 - Občina Trbovlje 714,01 10.126,71 10.840,72 21.681,44 12,69% 

P3 - Občina Trebnje 591,25 7.555,46 8.146,71 16.293,42 9,54% 

P4 - Občina Šoštanj 395,45 4.330,92 4.726,37 9.452,74 5,53% 

P5 - Občina Šentjernej 321,75 6.038,23 6.359,98 12.719,96 7,44% 

P6 - Občina Straža 174,35 5.428,50 5.602,85 11.205,70 6,56% 

P7 - Občina Mirna Peč 134,53 4.784,12 4.918,65 9.837,30 5,76% 

Skupaj neupravičeni stroški  5.500,00 79.931,50 85.431,50 170.863,00 100,00% 

7.7. Prikaz rezultatov investicije in njene upravičenosti 

Upravičenost investicije določajo že sami cilji investicije, ki jih z ekonomskimi kazalci ne 
moremo v celoti izmeriti. Investicija ima veliko pozitivnih učinkov za vse partnerske občine kot 
tudi regije. 
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8. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE PREDINVESTICIJSKE 
ZASNOVE OZIROMA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 

V skladu z določili 4. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) je potrebno 
za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo nad 500.000 EUR (v stalnih cenah z DDV) 
izdelati dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program. DIIP je bil 
izdelan v aprila 2021. Investicijski program pa bo izdelan in bo potrjen skladno z metodologijo 
pri projektnih partnerjih najkasneje do oddaje vloge na JR PMIS. 

Gradbeno dovoljenje za obravnavano investicijo ni potrebno. 


