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2. Uvod 

2.1 Podatki o izdelovalcu in naročniku 

2.1.1 Pripravljavec občinskega izvedbenega prostorskega akta in programa 
opremljanja 

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM 

Trg Davorina Jenka 13 

4207 CERKLJE NA GORENJSKEM 

 

Župan: Franc Čebulj 

Matična številka: 5874670 

ID št. za DDV: SI14251086 

 

t. (04) 28 15 800 

f. (04) 28 15 820 

e-pošta: obcinacerklje@siol.net 

 

2.1.2 Izdelovalec programa opremljanja 

Ipsum, okoljske investicije, d.o.o. 

Ljubljanska cesta 72 

1230 Domžale 

 

Odgovorna oseba: Ivo Kejžar 

Matična številka: 1924982 

ID št. za DDV: SI43967604 

 

t. (01) 724 40 55 

f. (01) 724 40 54 

e-pošta: info@ipsum.si 

2.2 Ozadje in namen programa opremljanja 

Predmet programa opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja ali POSZ) je 

šest (6) poslovnih območij, ki se smiselno dopolnjujejo preko namenske rabe prostora in predvidenih 

dejavnosti. Gre za območja predvidenih poslovno gospodarskih con, ki obdajajo vstop na letališče. 

Pet (5) območij se ureja z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem 

(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 – SD OPN št. 3, 

Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 – SD OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

48/17 – SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, 23/18, 32/18, 3/19; v nadaljevanju: OPN) in sicer: območje 

EUP z oznako LT1, območje EUP z oznako LT4, območje EUP z oznako LT9, območje EUP z 

oznako LT11 in območje EUP z oznako LT17. Območje L8 Poslovni kompleks Brnik se ureja z 

Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu L8 Poslovni kompleks Brnik (Ur. l. RS, št. 

78/09, UV Občine Cerklje na Gor., št.  5/11 – popravek in št. 4/2014 – obvezna razlaga) in Odlokom 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja L8 

Poslovni kompleks Brnik (Uradni vestnik slovenskih občin, št. 48/2017). 

 

mailto:obcinacerklje@siol.net
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V skladu z veljavnimi predpisi so bili prvotno za 3 območja (LT1,  LT4 in L8) že izdelani ločeni 

programi opremljanja stavbnih zemljišč in sprejeti kot ločeni občinski odloki. Obravnavani program 

opremljanja stavbnih zemljišč združuje 3 navedena območja, dodana so bila še območja z oznako 

LT9, LT11 in LT17. Območji LT9 in LT17 se v smislu namenske rabe prostora, predvidenih 

dejavnosti in preko gospodarske javne infrastrukture (GJI) navezuje na območje LT4. Območje LT11 

se v smislu gospodarske javne infrastrukture navezuje na območje LT1. Takšen program opremljanja 

stavbnih zemljišč (v nadaljevanju program opremljanja), je osnova za izvedbo ali dokončanje 

izgradnje komunalne infrastrukture kot osnove, za realizacijo prostorskih ureditev na vseh 4 

območjih. Z novelacijo programa opremljanja, se upošteva spremembe na območju urejanja z OPPN 

L8, ki nastanejo z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu območja L8 Poslovni kompleks Brnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

48/2017), upošteva vlaganja Občine Cerklje na Gorenjskem ter posodablja posamezne podatke. 

 

Površina ureditvenega območja znaša 150,71 ha: 

1. Območje, ki ga ureja Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem (UV 

občine Cerklje na Gor., št. 4/2014, Uradni list RS, št. 62/2016 in Uradni vestnik slovenskih občin, 

št. 11/2017 in 48/2017) in sicer za območje EUP z oznako LT1 je namenjeno izgradnji objektov 

in površin za poslovne dejavnosti, povezane z dejavnostjo letališča. Skupna površina območja 

urejanja znaša 86,59 ha. 

2. Območje, ki ga ureja Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem (UV 

občine Cerklje na Gor., št. 4/2014, Uradni list RS, št. 62/2016 in Uradni vestnik slovenskih občin, 

št. 11/2017 in 48/2017) in sicer za območje EUP z oznako LT4 je namenjeno izgradnji ekonomsko 

poslovne cone. Skupna površina območja urejanja znaša 10,92 ha. 

3. Območje, ki ga ureja Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem (UV 

občine Cerklje na Gor., št. 4/2014, Uradni list RS, št. 62/2016 in Uradni vestnik slovenskih občin, 

št. 11/2017 in 48/2017) in sicer za območje EUP z oznako LT9 je namenjeno izgradnji poslovno 

gospodarske cone. Skupna površina območja urejanja znaša 8,08 ha. 

4. Območje, ki ga ureja Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem (UV 

občine Cerklje na Gor., št. 4/2014, Uradni list RS, št. 62/2016 in Uradni vestnik slovenskih občin, 

št. 11/2017 in 48/2017) in sicer za območje EUP z oznako LT11 je namenjeno gradnji poslovnih, 

proizvodnih ter drugih vrst objektov. Skupna površina območja urejanja znaša 8,40 ha. 

5. Območje, ki ga ureja Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem (UV 

občine Cerklje na Gor., št. 4/2014, Uradni list RS, št. 62/2016 in Uradni vestnik slovenskih občin, 

št. 11/2017 in 48/2017) in sicer za območje EUP z oznako LT17 je namenjeno, manjši proizvodni 

dejavnosti, trgovini z motornimi vozili in za popravila motornih vozil, trgovini, gostinstvu, 

poslovni dejavnosti, športnorekreacijski dejavnosti, ipd. Skupna površina območja urejanja 

znaša 0,93 ha. 

6. Območje, ki ga ureja Odlok o OPPN območja L8 Poslovni kompleks Brnik (Uradni list RS, št. 

78/09, Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 5/11-popravek in Uradni vestnik Občine 

Cerklje na Gorenjskem, št. 4/14-obvezna razlaga in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/2017) 

je namenjeno pretežno poslovno ekonomskim programom, storitvenim, hotelsko – turističnim in 

logističnim dejavnostim. V južnem delu območja so načrtovani programi letaliških in 

spremljevalnih  dejavnosti. Skupna površina območja urejanja znaša 36,06 ha. 

 

Za realizacijo prostorske ureditve je na obravnavanem območju potrebna izgradnja nove gospodarske 

javne infrastrukture (GJI). V sklopu navedenega je tudi komunalna oprema, ki je predmet obračunskih 

stroškov po tem programu opremljanja stavbnih zemljišč. 

 

S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in omrežij komunalne infrastrukture, okvirno 

določijo roki gradnje komunalne infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo ter določijo tehnični 

pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja. 
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Program opremljanja tako določa usklajevanje dejavnosti v zvezi z opremljanjem zemljišč z 

gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) in s tem tudi komunalno opremo, za načrtovanje finančnih 

sredstev za opremljanje, za omogočanje možnosti priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo 

(GJI) in služi kot podlaga za odmero komunalnega prispevka. Podlaga za obračun komunalnega 

prispevka so obračunski stroški, ki jih tvorijo stroški komunalne opreme. Komunalna oprema pa je v 

skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 

80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP- A, 109/12, 76/14 – odl. 

US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2) del gospodarske javne infrastrukture (GJI). Gospodarska 

javna infrastruktura (GJI) je opredeljena z Zakonom o graditvi objektov – uradno prečiščeno besedilo 

(ZGO-1-UPB1) (Ur. l. RS, št. 102/04 (14/05 - popr.), 120/06 (Odl.US: U-I-286/04-46), 126/07-ZGO-

1B, 108/09-ZGO-1C, 20/11 (Odl.US: U-I-165/09-34), 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15). 

 

Podlaga za odmero komunalnega prispevka so obračunska območja, stroški komunalne opreme, 

preračun stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka. 

Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja 

priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe. Komunalni prispevek 

se določi na podlagi programa opremljanja glede na površino in opremljenost stavbnega zemljišča s 

komunalno opremo ter glede na neto tlorisno površino objekta in njegovo namembnost oziroma glede 

na izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo. 

 

Program opremljanja sprejme ali zavrne pristojni organ občine. Program lahko zavrne le, če ni v 

skladu s predpisi oziroma če stroški niso prikazani realno. Komunalna oprema se lahko financira iz 

proračuna občine, iz sredstev fizičnih in pravnih oseb, ki sklenejo pogodbo o opremljanju in iz drugih 

virov. 

2.3 Podlage za izdelavo programa opremljanja 

2.3.1 Pojasnilo k vsebini programa opremljanja 

Program opremljanja se izdela na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Ur. l. RS, 

št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-

ZUPUDPP- A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2), ki v 74. členu 

predpisuje, da se stavbna zemljišča s komunalno infrastrukturo opremljajo na podlagi programa 

opremljanja, v skladu z določili Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, 

št. 80/07) in na podlagi Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07). 

 

Program opremljanja sprejme občinski svet z odlokom. Program opremljanja se lahko sprejme kot 

sestavni del odloka, s katerim se sprejme prostorski akt občine, kot spremembe in dopolnitve takega 

odloka, ali s posebnim odlokom o programu opremljanja, ki mora biti skladen s prostorskim aktom 

občine. 

 

V skladu z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-

1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP- A, 109/12, 

76/14 – odl. US,  14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2) lahko občina sklene z investitorjem načrtovane 

prostorske ureditve pogodbo o opremljanju. Investitor se obveže, da bo sam zgradil del ali celotno 

komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi. Šteje se, da je investitor na ta način v 

naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. Investitor je 

dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, v kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno 

opremo, na katero bo investitor priključil komunalno opremo. Občina lahko sklene pogodbo o 
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opremljanju z investitorjem, če ima sprejet program opremljanja ali podlage za odmero komunalnega 

prispevka za vso obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine. 

 

Če pogodba o opremljanju zajema finančne obremenitve investitorja, ki bi jih sicer morala 

prevzeti občina, se obremenitve odštejejo investitorju od predpisanih dajatev občini, kar se 

določi s pogodbo o opremljanju. 

 

2.3.2 Predpisi 

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Ur. l. RS, št. 61/17) 

- Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 

80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 

14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) 

- Gradbeni zakon (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)  

- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 

66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 

48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – 

ZIURKOE) 

- Zakon o javnih financah (ZJF) (Ur. l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 

popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) 

- Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18) 

- Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero 

komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri 

komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) 

- Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07) 

- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07) 

- Uredba o razvrščanju objektov (Ur. l. RS, št. 37/18)  

- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem (UV občine Cerklje 

na Gor., št. 4/2014, Uradni list RS, št. 62/2016 in Uradni vestnik slovenskih občin, št. 11/2017 

in 48/2017, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/18, 32/18 in 3/19) 

- Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih območja Ob letališču (Uradni vestnik Občine Cerklje 

na Gor., št.  2/2005, 5/05) – ukinjen z Odlokom o OPN 

- Odlok o lokacijskem načrtu območja L4 Ekonomsko poslovne cone Brnik (Uradni vestnik 

Občine Cerklje na Gor., št. 3/06) – ukinjen z Odlokom o OPN 

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu L8 Poslovni kompleks Brnik (Ur. l. RS, 

št. 78/09, Uradni vestnik Občine Cerklje na Gor., št.  5-23/11 - popravek) 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

območja L8 Poslovni kompleks Brnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/2017) 

- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 

prispevka za območja poslovnih con ob letališču (UV Občine Cerklje na Gor., št. 2/2016, 

Uradno glasilo slovenskih občin št. 48/2017) 

- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 

prispevka v občini Cerklje na Gorenjskem (UV Občine Cerklje na Gor., št. 3/2015, 2/2016 in 

Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43/2017) 

- Odlok o komunalnem prispevku za območje, ki se ureja z odlokom o prostorskih ureditvenih 

pogojih območja ob letališču in popravkom odloka o prostorskih ureditvenih pogojih območja 

ob letališču (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gor., št. 4/06) - ukinjen 

- Odlok o komunalnem prispevku za območje, ki se ureja z občinskim lokacijskim načrtom L4 

Ekonomsko poslovna cona Brnik (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gor., št. 3/06) - ukinjen 
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- Odlok o komunalnem prispevku za območje, ki se ureja z občinskim prostorskim podrobnim  

načrtom L8 Poslovni kompleks Brnik (Ur. L. RS, št. 78/09) - ukinjen 

 

2.3.3 Projektna in druga dokumentacija 

1. Območje EUP z oznako LT1 – Poslovno logistična cona: 

- Projekt za izvedbo (PZI) – Izgradnja komunalne infrastrukture za poslovno logistično cono 

Brnik, PLANING BIRO KRANJ d.o.o., Bleiweisova 6, 4000 Kranj, št. projekta P-2416, 

Kranj, februar 2011: 

- NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ – 3/1, NAČRT CESTNO-PROMETNE 

UREDITVE, št. načrta P-2484/C 

- DRUGI GRADBENI NAČRTI – 9, ZBIRNI NAČRT KOMUNALNIH VODOV, št. 

načrta P-2484/KV 

- NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ – 3/2, NAČRT ODVAJANJA IN 

ČIŠČENJA FEKALNIH VODA, št. načrta K112043, PROTIM Ržišnik Perc d.o.o.,  

Delavska cesta 24,  4208 Šenčur 

- NAČRT OSKRBE S PITNO VODO IN HIDRANTNO OMREŽJE – 3/3, št. načrta 

K112043, PROTIM Ržišnik Perc d.o.o.,  Delavska cesta 24,  4208 Šenčur,   

- STROJNE INŠTALACIJE – PLIN, PROTIM Ržišnik Perc d.o.o.,  Delavska cesta 24,  

4208 Šenčur,  št. načrta K 112043 

- NAČRT OSKRBE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO – 4/1, št. načrta 5744/11, 

ELEKTRO GORENJSKA, d. d., Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj, Kranj, 

- NAČRT CESTNE RAZSVETLJAVE – 4/2, št. načrta 5740/11, ELEKTRO 

GORENJSKA, d. d., Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj, Kranj, 

- NAČRT OSKRBE S PLINOM – 5, št. načrta 040210, PROCES d.o.o., Cigaletova 7, 

1000 Ljubljana, 

- NAČRT TK INŠTALACIJ IN OMREŽJA ZVEZ, št. načrta 15021002, DEKATEL  

d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana, 

- Pisni in grafični del OPN za območje EUP z oznako LT1, RRD d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 

1230 Domžale in Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem (UV 

občine Cerklje na Gor., št. 4/2014 in nadaljnji). 

 

 

2. Območje EUP z oznako LT4 - Ekonomsko poslovne cone Brnik: 

- Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) – Izgradnja komunalne infrastrukture za 

Poslovno cono Brnik (L4), št. projekta 616/08, BNG d.o.o., Ljubljanska cesta 80, 1230 

Domžale, april 2009: 

- NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ – 3/1, NAČRT CESTNO-PROMETNE 

UREDITVE, št. načrta 616-C/08, 

- NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ – 3/2, NAČRT ODVAJANJA IN 

ČIŠČENJA FEKALNIH VODA, št. načrta 616-K/08, 

- NAČRT OSKRBE S PITNO VODO IN HIDRANTNO OMREŽJE – 3/3, št. načrta 

40-1218-00-2008, Hidroinženiring d.o.o., Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana, 

- NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ TIPSKIH TRANSFORMATORSKIH 

POSTAJ tip BEK 300/400 »TDR« – 3/4, št. načrta 010509-S, SCHEIDT-SAVA 

d.o.o., Velika vas 62/a, 8273 Leskovec pri Krškem, 

- NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ ELEKTROENERGETSKE 

KANALIZACIJE – 3/5, št. načrta 07-009EN, EVO d.o.o., Študljanska c. 21, 1230 

Domžale, 
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- NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ TELEKOMUNIKACIJSKE 

KANALIZACIJE – 3/6, št. načrta 07-009TK, EVO d.o.o., Študljanska c. 21, 1230 

Domžale, 

- NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME – 4, EVO 

d.o.o., Študljanska c. 21, 1230 Domžale: 

- SN 20kV MREŽA – 4/1, št. načrta 07-009SN, 

- TRANSFORMATORSKE POSTAJE - $/2, št. načrta 07-009TP, 

- JAVNE RAZSVETLJAVE, št. načrta 07-009JR. 

- NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME, PLINOVOD – 5/1, št. 

načrta 080508, PROCES d.o.o., Cigaletova 7, 1000 Ljubljana. 

- Pisni in grafični del OPN za območje EUP z oznako LT4, RRD d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 

1230 Domžale in Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem (UV 

občine Cerklje na Gor., št. 4/2014 in nadaljnji). 

 

3. Območje EUP z oznako LT9: 

- Pisni in grafični del OPN za območje EUP z oznako LT9, RRD d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 

1230 Domžale in Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem (UV 

občine Cerklje na Gor., št. 4/2014 in nadaljnji). 

 

4. Območje EUP z oznako LT11: 

- Pisni in grafični del OPN za območje EUP z oznako LT11, RRD d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 

1230 Domžale in Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem (UV 

občine Cerklje na Gor., št. 4/2014 in nadaljnji). 

 

5. Območje EUP z oznako LT17: 

- Pisni in grafični del OPN za območje EUP z oznako LT9, RRD d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 

1230 Domžale in Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem (UV 

občine Cerklje na Gor., št. 4/2014 in nadaljnji). 

 

6. Območje OPPN L8 Poslovni kompleks Brnik: 

- Idejni projekt (IDP) – Komunalna infrastruktura na območju OPPN L8 Poslovni kompleks 

Brnik (L8), št. projekta IDP P 129660, marec 2017, dop. julij 2017, Protim Ržišnik Perc d.o.o.: 

- NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI – 

PROMETNA IN KOMUNALNA INFRASTRUKTURA, št. K 129660 

- NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME, št. K 129660 

- NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME, št. K 129660 

- NAČRT TELEKOMUNIKACIJ, št. K 129660. 

- Pisni in grafični del Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu območja L8 Poslovni kompleks Brnik (Uradno glasilo slovenskih občin, 

št. 48/2017). 

 

2.4 Opis predvidene ureditve 

2.4.1 Območje EUP z oznako LT1 

2.4.1.1.1 Lokacija ureditvenega območja 

Obravnavano območje leži severno ob obstoječem Letališču Ljubljana. Leži v jugozahodnem delu 

občine Cerklje na Gorenjskem. Od sredine obravnavanega območja so najbližja naselja oddaljena 
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približno: Sp. Brnik – 2050 m, Zg. Brnik – 1750 m,  Cerklje – 2700 m, Praprotna Polica – 2200 m, 

Šenčur – 2400 m. Ob severnem robu letališča poteka cesta  GII – 104 Kranj – Moste. 

 

Površina območja EUP z oznako LT1 – Poslovno logistična cona, je 86,59 ha. 

2.4.1.1.2 Vsebina prostorske ureditve 

Območje EUP z oznako LT1 je namenjeno razvoju letališča, obletaliških in spremljajočih programov 

(poslovno logistična cona). Zasnovano je tako, da omogoča zaokroževanje programov, ki so 

neposredno vezani na osnovno dejavnost letališča, to je prevoz potnikov in blaga ter izvedbo storitev, 

ki so vezane na osnovno dejavnost, ter zaokroževanje obletaliških in spremljajočih programov.  

 

Skladno s podrobnejšo namensko rabo prostora so na območju predvidene naslednje dejavnosti: 

- promet in skladiščenje, vključno s skladiščenjem goriv za prevozna sredstva, 

- poslovne dejavnosti, 

- javna uprava, 

- gostinstvo razen gostinske nastanitvene dejavnosti, 

- proizvodne dejavnosti, 

- trgovina, 

- trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil, 

- izobraževanje, 

- zdravstvo in socialno varstvo, 

- kulturne in razvedrilne dejavnosti, 

- prirejanje iger na srečo, 

- dejavnost igralnic, 

- športnorekreacijske dejavnosti, 

- dejavnost članskih organizacij. 

 

V skladu s prostorskim aktom se na območju lahko ureja sledeče vrste objektov glede na namen: 

- gostilne, restavracije in točilnice, 

- industrijske stavbe in skladišča, 

- trgovske stavbe in druge stavbe za storitvene dejavnosti, 

- druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje, stavbe za nastanitev policistov, gasilski 

domovi, stavbe za nastanitev sil za zaščito, reševanje in pomoč, 

- garažne stavbe, 

- stavbe splošnega družbenega pomena, 

- športna igrišča, 

- parkirišča, 

- pristopi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih in podobno, 

- ceste, 

- železnice železniške proge, 

- letališke steze, ploščadi in radionavigacijski objekti, 

- otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene 

površine, 

- objekti za oglaševanje, 

- večnamenske stavbe. 

2.4.1.1.3 Ureditev gospodarske javne infrastrukture 

Na območju bo urejena naslednja gospodarska javna infrastruktura (GJI) in komunalna oprema: 
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− cestno omrežje z urejenimi peskolovi in lovilci olj pred priključki na kanalizacijo odpadnih 

padavinskih vod s cestno razsvetljavo, 

− vodovod  za oskrbo s pitno vodo in hidrantno omrežje, 

− kanalizacija za komunalno odpadno vodo, 

− kanalizacija odpadne padavinske vode, 

− elektroenergetsko omrežje, 

− plinsko omrežje, 

− telekomunikacijsko omrežje. 

 

Od navedene gospodarske javne infrastrukture (GJI) med komunalno opremo sodijo: 

− cestno omrežje z urejenimi peskolovi in lovilci olj pred priključki na kanalizacijo odpadnih 

padavinskih vod s cestno razsvetljavo, 

− vodovod  za oskrbo s pitno vodo in hidrantno omrežje, 

− kanalizacija za komunalno odpadno vodo, 

− kanalizacija odpadne padavinske vode. 

 

Za zagotovitev komunalne opremljenosti območja je območje urejanja priključeno na del že obstoječe 

komunalne opreme, ki se nahaja na in izven ureditvenega območja. 

 

V obračunske stroške komunalnega opremljanja, ki so osnova za izračun višine komunalnega 

prispevka ni zajeta izgradnja elektroenergetskega, telekomunikacijskega in plinovodnega 

omrežja. Ta omrežja niso del komunalne opreme. Ureditev teh omrežij na območju urejanja je 

v programu opremljanja opisana in prikazana v grafičnem delu. Ta omrežja zagotovi 

upravljavec posamezne vrste omrežja. 

 

Izvedba omrežja cestne oz. javne razsvetljave je všteta v skupne in obračunske stroške pod postavko 

cest. Omrežje cestne razsvetljave ni samostojna komunalna oprema, vendar je cestna razsvetljava 

predpisan sestavni del cestne ureditve v naseljih (Zakon o cestah /ZCes-1/, Ur.l. RS, št. 109/10, 48/12 

in 36/14 – odl. US , 46/15 in 10/18). 

2.4.1.1.4 Površina parcel objektov in neto tlorisna površina objektov na območju 

Skupna površina območja EUP z oznako LT1 – Poslovno logistična cona znaša ca. 86,59 ha. Skupna 

površina obračunskega območja katerega sestavljajo parcele objektov predvidene investicije brez 

javnih površin (ceste, javna parkirišča, javne zelenice, EKO otok, TP, itd.) znaša 498.278 m2. 

  
Javne površine (ceste s križišči, kolesarske steze in hodniki za pešce, zelenice ob cesti in zeleni pas 

ob glavni cesti) obsegajo 223.394 m2. V obračunskem območju tudi niso zajeti obstoječi objekti (npr. 

potniški terminal), ki so že komunalno opremljeni in ne bodo vključeni v plačilo komunalnega 

prispevka. 

 

Za določitev preračuna na merske enote se upošteva dopustne neto tlorisne površine. Neto tlorisna 

površina objekta je površina, ki jo določi usposobljen strokovnjak skladno s standardom SIST ISO 

9836. 

 

Glede na natančnost izvedbenega prostorskega akta se lahko oceni bruto tlorisno površino. Neto 

tlorisna površina objektov je nato ocenjena na podlagi predvidenih bruto tlorisnih površin in ob 

upoštevanju povprečne etažnosti. Možna etažnost objektov je od (K)+P do (K)+P+2, povprečno 

predvidevamo 2 etaži. Bruto tlorisne površine se preračuna na neto tlorisne z uporabo izkustvenega 

količnika 1,16. Neto tlorisna površina vseh predvidenih novogradenj ob upoštevanju povprečne 

etažnosti znaša 540.272 m2. 
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2.4.2 Območje EUP z oznako LT4 

2.4.2.1.1 Lokacija območja 

Območje EUP se nahaja v vzhodnem delu stavbnih zemljišč kompleksa letališča Jožeta Pučnika. Na 

severu je omejeno z novonačrtovano rekonstrukcijo glavne ceste GII – 104 Kranj – Moste na odseku 

ob letališču (območje L5/1), na jugu in zahodu z območjem EUP LT1, na vzhodu pa z območjem 

EUP LT9. 

 

Površina območja EUP z oznako LT4 Ekonomsko poslovne cone Brnik znaša 10,92 ha. 

2.4.2.1.2 Vsebina prostorske ureditve 

Območje EUP z oznako LT4 – Ekonomsko poslovna cona Brnik je namenjeno izgradnji ekonomsko 

poslovne cone s poudarkom na formiranju storitvenih, poslovno-trgovsko-gostinskih, turistično-

hotelskih, poslovno skladiščnih oziroma servisnih dejavnosti in manjših proizvodnih dejavnosti. Ob 

glavni cesti GII – 104 Kranj – Moste je določena lokacija bencinskega servisa. 

2.4.2.1.3 Ureditev komunalne infrastrukture 

Na območju bo urejena naslednja gospodarska javna infrastruktura (GJI): 

− cestno omrežje z urejenimi peskolovi in lovilci olj pred priključki na kanalizacijo odpadnih 

padavinskih vod s cestno razsvetljavo, 

− vodovod  za oskrbo s pitno vodo in hidrantno omrežje, 

− kanalizacija za komunalno odpadno vodo, 

− kanalizacija odpadne padavinske vode, 

− elektroenergetsko omrežje, 

− plinsko omrežje, 

− telekomunikacijsko omrežje. 

 

Od navedene gospodarske javne infrastrukture (GJI) med komunalno opremo sodijo: 

− cestno omrežje z urejenimi peskolovi in lovilci olj pred priključki na kanalizacijo odpadnih 

padavinskih vod s cestno razsvetljavo, 

− vodovod  za oskrbo s pitno vodo in hidrantno omrežje, 

− kanalizacija za komunalno odpadno vodo, 

− kanalizacija odpadne padavinske vode. 

 

Za zagotovitev komunalne opremljenosti območja je območje urejanja priključeno na del že obstoječe 

komunalne opreme, ki se nahaja na in izven ureditvenega območja. 

 

V obračunske stroške komunalnega opremljanja, ki so osnova za izračun višine komunalnega 

prispevka ni zajeta izgradnja elektroenergetskega, telekomunikacijskega in plinovodnega 

omrežja. Ta omrežja niso del komunalne opreme. Ureditev teh omrežij na območju urejanja je 

v programu opremljanja opisana in prikazana v grafičnem delu. Ta omrežja zagotovi 

upravljavec posamezne vrste omrežja. 

 

Izvedba omrežja cestne oz. javne razsvetljave je všteta v skupne in obračunske stroške pod postavko 

cest. Omrežje cestne razsvetljave ni samostojna komunalna oprema, vendar je cestna razsvetljava 

predpisan sestavni del cestne ureditve v naseljih (Zakon o cestah /ZCes-1/, Ur.l. RS, št. 109/10, 48/12 

in 36/14 – odl. US , 46/15 in 10/18). 
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2.4.2.1.4 Površina parcel objektov in neto tlorisna površina objektov na območju 

Skupna površina ureditvenega območja znaša ca. 10,92 ha. Skupna površina obračunskega območja 

katerega sestavljajo gradbene parcele predvidene investicije brez javnih površin (ceste, javna 

parkirišča, javne zelenice, EKO otok, TP, itd.) znaša 71.985 m2. 

 

Javne površine (ceste s križišči, kolesarske steze in hodniki za pešce, zelenice ob cesti in zeleni pas 

ob glavni cesti) obsegajo 47.019 m2. Te površine obsegajo tudi del cest in zelenic zunaj območja 

urejanja ob južnem robu območja LT4. 

 

Za določitev preračuna na merske enote se upošteva dopustne neto tlorisne površine. Neto tlorisna 

površina objekta je površina, ki jo določi usposobljen strokovnjak skladno s standardom SIST ISO 

9836. 

 

Glede na natančnost izvedbenega prostorskega akta se lahko oceni bruto tlorisno površino. Neto 

tlorisna površina objektov je nato ocenjena na podlagi predvidenih bruto tlorisnih površin in ob 

upoštevanju povprečne etažnosti. Možna etažnost objektov je od (K)+P do (K)+P+2+M, t. j. 3 etaže 

v povprečju.  Bruto tlorisne površine se preračuna na neto tlorisne z uporabo izkustvenega količnika 

1,16. Neto tlorisna površina vseh predvidenih novogradenj ob upoštevanju povprečne etažnosti 3 in 

količnika 1,16 je 53.403 m2. 

2.4.3 Območje EUP z oznako LT9 

2.4.3.1.1 Lokacija območja 

Območje EUP z oznako LT9 se nahaja v vzhodnem delu stavbnih zemljišč kompleksa letališča Jožeta 

Pučnika. Na severu in vzhodu je omejeno z gozdnimi in kmetijskimi površinami, na jugu z območjem 

EUP LT1, na zahodu pa z območjem EUP LT4. 

 

Površina območja EUP z oznako LT9 Ekonomsko poslovne cone Brnik znaša 8,08 ha. 

2.4.3.1.2 Vsebina prostorske ureditve 

Območje EUP z oznako LT9 je namenjeno izgradnji poslovno gospodarske cone. Na območju cone 

so predvidene sledeče dejavnosti: 

− promet in skladiščenje, vključno s skladiščenjem goriv za prevozna sredstva, 

− proizvodne dejavnosti, 

− oskrba z energijo v LT9/3 in LT9/4, 

− trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil, 

− trgovina, 

− promet in skladiščenje, 

− gostinstvo brez nastanitve, 

− poslovne dejavnosti, 

− javna uprava, 

− športnorekreacijske dejavnosti, 

− dejavnost članskih organizacij. 

2.4.3.1.3 Ureditev komunalne infrastrukture 

Na območju bo urejena naslednja gospodarska javna infrastruktura (GJI): 

− cestno omrežje z urejenimi peskolovi in lovilci olj pred priključki na kanalizacijo odpadnih 

padavinskih vod s cestno razsvetljavo, 

− vodovod  za oskrbo s pitno vodo in hidrantno omrežje, 
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− kanalizacija za komunalno odpadno vodo, 

− kanalizacija odpadne padavinske vode, 

− elektroenergetsko omrežje, 

− plinsko omrežje, 

− telekomunikacijsko omrežje. 

 

Od navedene gospodarske javne infrastrukture (GJI) med komunalno opremo sodijo: 

− cestno omrežje z urejenimi peskolovi in lovilci olj pred priključki na kanalizacijo odpadnih 

padavinskih vod s cestno razsvetljavo, 

− vodovod  za oskrbo s pitno vodo in hidrantno omrežje, 

− kanalizacija za komunalno odpadno vodo, 

− kanalizacija odpadne padavinske vode. 

 

Za zagotovitev komunalne opremljenosti območja je območje urejanja priključeno na del že obstoječe 

komunalne opreme, ki se nahaja na in izven ureditvenega območja. 

 

V obračunske stroške komunalnega opremljanja, ki so osnova za izračun višine komunalnega 

prispevka ni zajeta izgradnja elektroenergetskega, telekomunikacijskega in plinovodnega 

omrežja. Ta omrežja niso del komunalne opreme. Ureditev teh omrežij na območju urejanja je 

v programu opremljanja opisana in prikazana v grafičnem delu. Ta omrežja zagotovi 

upravljavec posamezne vrste omrežja. 

 

Izvedba omrežja cestne oz. javne razsvetljave je všteta v skupne in obračunske stroške pod postavko 

cest. Omrežje cestne razsvetljave ni samostojna komunalna oprema, vendar je cestna razsvetljava 

predpisan sestavni del cestne ureditve v naseljih (Zakon o cestah /ZCes-1/, Ur.l. RS, št. 109/10, 48/12 

in 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18). 

2.4.3.1.4 Površina parcel objektov in neto tlorisna površina objektov na območju 

Skupna površina ureditvenega območja znaša ca. 8,08 ha. Skupna površina obračunskega območja 

katerega sestavljajo parcele objektov (»gradbene parcele«) predvidene investicije brez javnih površin 

(ceste, itd.) znaša 67.221 m2. 

 

Javne površine (ceste s križišči, kolesarske steze in hodniki za pešce, zelenice ob cesti) obsegajo 

10.470 m2. Te površine obsegajo koridorje cest v katerih se zgradi tudi komunalno opremo in drugo 

gospodarsko javno infrastrukturo. 

 

Za določitev preračuna na merske enote se upoštevati dopustne neto tlorisne površine. Neto tlorisna 

površina objekta je površina, ki jo določi usposobljen strokovnjak skladno s standardom SIST ISO 

9836. 

 

Glede na natančnost izvedbenega prostorskega akta se lahko le oceni bruto tlorisno površino. Bruto 

tlorisna površina objektov je ocenjena na predvideni največji pozidavi v skladu z 121. členom Odloka 

o OPN: »znotraj posamezne parcele, namenjene gradnji stavb je potrebno vselej ohranjati robni 

nepozidani pas minimalne širine 10 m …«. Ne glede na to, da je največji možni gabarit predvidenih 

objektov 24 m nad koto tal, se v izračun zaradi upoštevanja največje možne zazidanosti upošteva 

etažnost objektov P. Bruto tlorisne površine se preračuna na neto tlorisne z uporabo izkustvenega 

količnika 1,16. Neto tlorisna površina vseh predvidenih novogradenj ob upoštevanju povprečne 

etažnosti P in količnika 1,16 je 40.349 m2. 
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2.4.4 Območje EUP z oznako LT11 

2.4.4.1.1 Lokacija območja 

Območje EUP z oznako LT11 se nahaja v jugovzhodnem delu stavbnih zemljišč kompleksa letališča 

Jožeta Pučnika. Na severu in vzhodu je omejeno s stavnimi zemljišči z oznako OPN EUP LT6.  V 

skladu z občinskim prostorskim načrtom (OPN) se območje EUP LT6 ureja z ločenim občinskim 

podrobnim prostorskim načrtom (OPPN). Ker omenjeni OPPN še ni sprejet, v ta program 

opremljanja, območje z oznako EUP LT6 ni zajeto. Na severozahodnem delu se območje LT11 stika 

z območjem LT1 na katerega se z gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) tudi navezuje. 

 

Površina območja EUP z oznako LT11 znaša 8,40 ha. 

2.4.4.1.2 Vsebina prostorske ureditve 

Območje EUP z oznako LT11 je namenjeno gradnji poslovnih in proizvodnih objektov, ipd. Na 

območju LT11 so predvidene sledeče dejavnosti: 

− promet in skladiščenje, vključno s skladiščenjem goriv za prevozna sredstva, 

− proizvodne dejavnosti, 

− promet in skladiščenje, 

− poslovne dejavnosti, 

− javna uprava, 

− dejavnost članskih organizacij. 

 

Na območju bo urejena naslednja gospodarska javna infrastruktura (GJI): 

− cestno omrežje z urejenimi peskolovi in lovilci olj pred priključki na kanalizacijo odpadnih 

padavinskih vod s cestno razsvetljavo, 

− vodovod  za oskrbo s pitno vodo in hidrantno omrežje, 

− kanalizacija za komunalno odpadno vodo, 

− kanalizacija odpadne padavinske vode, 

− elektroenergetsko omrežje, 

− plinsko omrežje, 

− telekomunikacijsko omrežje. 

 

Od navedene gospodarske javne infrastrukture (GJI) med komunalno opremo sodijo: 

− cestno omrežje z urejenimi peskolovi in lovilci olj pred priključki na kanalizacijo odpadnih 

padavinskih vod s cestno razsvetljavo, 

− vodovod  za oskrbo s pitno vodo in hidrantno omrežje, 

− kanalizacija za komunalno odpadno vodo, 

− kanalizacija odpadne padavinske vode. 

 

Za zagotovitev komunalne opremljenosti območja je območje urejanja priključeno na del že obstoječe 

komunalne opreme, ki se nahaja na in izven ureditvenega območja. 

 

V obračunske stroške komunalnega opremljanja, ki so osnova za izračun višine komunalnega 

prispevka ni zajeta izgradnja elektroenergetskega, telekomunikacijskega in plinovodnega 

omrežja. Ta omrežja niso del komunalne opreme. Ureditev teh omrežij na območju urejanja je 

v programu opremljanja opisana in prikazana v grafičnem delu. Ta omrežja zagotovi 

upravljavec posamezne vrste omrežja. 
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Izvedba omrežja cestne oz. javne razsvetljave je všteta v skupne in obračunske stroške pod postavko 

cest. Omrežje cestne razsvetljave ni samostojna komunalna oprema, vendar je cestna razsvetljava 

predpisan sestavni del cestne ureditve v naseljih (Zakon o cestah /ZCes-1/, Ur.l. RS, št. 109/10, 48/12 

in 36/14 – odl. US). 

2.4.4.1.3 Površina parcel objektov in neto tlorisna površina objektov na območju 

Skupna površina ureditvenega območja znaša ca. 8,40 ha. Skupna površina obračunskega območja 

katerega sestavljajo parcele objektov (»gradbene parcele«) predvidene investicije brez javnih površin 

(ceste, itd.) znaša 69.662 m2. 

 

Javne površine (ceste s križišči, kolesarske steze in hodniki za pešce, zelenice ob cesti) obsegajo 

14.327 m2. Te površine obsegajo koridorje cest v katerih se zgradi tudi komunalno opremo in drugo 

gospodarsko javno infrastrukturo. 

 

Za določitev preračuna na merske enote se upošteva dopustne neto tlorisne površine. Neto tlorisna 

površina objekta je površina, ki jo določi usposobljen strokovnjak skladno s standardom SIST ISO 

9836. 

 

Glede na natančnost izvedbenega prostorskega akta se lahko le oceni bruto tlorisno površino. Bruto 

tlorisna površina objektov je ocenjena na predvideni največji pozidavi v skladu s 123. členom Odloka 

o OPN: »Znotraj okvirno načrtovane parcele, namenjene gradnji stavb z oznako LT11/1.1 je z 

gradbenimi mejami določen maksimalni tlorisni gabariti stavb okvirnih tlorisnih dimenzij 360 m x 

115 m (bruto tlorisna površina = 41.400 m2), …«. Ne glede na to, da je največji možni gabarit 

predvidenih objektov 24 m nad koto tal, se v izračun zaradi upoštevanja največje možne zazidanosti 

upošteva etažnost objektov P. Bruto tlorisne površine se preračuna na neto tlorisne z uporabo 

izkustvenega količnika 1,16. Neto tlorisna površina vseh predvidenih novogradenj ob upoštevanju 

povprečne etažnosti P in količnika 1,16 je 35.690 m2. 

2.4.5 Območje EUP z oznako LT17 

2.4.5.1.1 Lokacija območja 

Območje EUP z oznako LT17 se nahaja severno od območij LT1 in LT4, tudi severno od predvidene 

glavne ceste GII – 104 Kranj – Moste (odsek ob letališču) (državna cesta). Vzhodno, severno, in 

zahodno od območja so kmetijske površine. 

 

Površina območja EUP z oznako LT17 znaša 0,93 ha. 

2.4.5.1.2 Vsebina prostorske ureditve 

Območje EUP z oznako LT17 je namenjeno je namenjeno manjši proizvodni dejavnosti, trgovini z 

motornimi vozili in za popravila motornih vozil, trgovini, gostinstvu, poslovni dejavnosti, 

športnorekreacijski dejavnosti, ipd. Velika verjetnost je, da se bo na območju uredil bencinski servis 

s spremljajočimi dejavnostmi. 

 

Na območju LT17 so predvideni sledeči objekti, glede na namen: 

− stanovanjske, gostinske (razen kampi), upravne in pisarniške poslovne in upravne stavbe, 

trgovske stavbe in druge stavbe za storitvene dejavnosti, razen sejemske dvorane in razstavišča, 

industrijske stavbe in skladišča, razen rezervoarji in silosi, 

− garažne stavbe in parkirišča, 

− večnamenske stavbe, 

− otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine, 
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− bazeni, bajerji. 

 

Območje LT17 se bo priključil naslednjo gospodarsko javno infrastrukturo (GJI): 

− na območju ni predvidenega javnega cestnega omrežja, dostop bo urejen neposredno z glavne 

ceste GII – 104 Kranj – Moste (odsek ob letališču) (državna cesta), 

− vodovod  za oskrbo s pitno vodo in hidrantno omrežje se priključi iz območja LT4, 

− kanalizacija za komunalno odpadno vodo se priključi iz območja LT4, 

− elektroenergetsko omrežje se priključi iz območja LT4, 

− plinsko omrežje se priključi iz območja LT4, 

− telekomunikacijsko omrežje se priključi iz območja LT4. 

 

Od navedene gospodarske javne infrastrukture (GJI) med komunalno opremo sodijo: 

− vodovod  za oskrbo s pitno vodo in hidrantno omrežje, 

− kanalizacija za komunalno odpadno vodo, 

− kanalizacija odpadne padavinske vode. 

 

V obračunske stroške komunalnega opremljanja, ki so osnova za izračun višine komunalnega 

prispevka ni zajeta izgradnja elektroenergetskega, telekomunikacijskega in plinovodnega 

omrežja. Ta omrežja niso del komunalne opreme. Ureditev teh omrežij na območju urejanja je 

v programu opremljanja opisana in prikazana v grafičnem delu. Ta omrežja zagotovi 

upravljavec posamezne vrste omrežja. 

2.4.5.1.3 Površina parcel objektov in neto tlorisna površina objektov na območju 

Skupna površina ureditvenega območja znaša ca. 0,93 ha. Skupna površina obračunskega območja 

katerega sestavljajo parcele objektov (»gradbene parcele«) predvidene investicije brez javnih površin 

(ceste, itd.) znaša 9.267 m2. 

 

Na obravnavanem območju, v skladu z OPN, ni javnih površine (ceste s križišči, kolesarske steze in 

hodniki za pešce, ipd.) obsegajo. 

 

Za določitev preračuna na merske enote se upošteva dopustne neto tlorisne površine. Neto tlorisna 

površina objekta je površina, ki jo določi usposobljen strokovnjak skladno s standardom SIST ISO 

9836. 

 

Glede na natančnost izvedbenega prostorskega akta se lahko le oceni bruto tlorisno površino. Bruto 

tlorisna površina objektov je ocenjena na predvideni največji pozidavi v skladu s 127. členom Odloka 

o OPN: »Stopnja izkoriščenosti zemljišča: maksimalni faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji 

v EUP oziroma podEUP je 0,60, …«. Ne glede na to, da je največji možni gabarit predvidenih 

objektov 24 m nad koto tal, se v izračun zaradi upoštevanja največje možne zazidanosti upošteva 

etažnost objektov P. Bruto tlorisne površine se preračuna na neto tlorisne z uporabo izkustvenega 

količnika 1,16. Neto tlorisna površina vseh predvidenih novogradenj ob upoštevanju povprečne 

etažnosti P in količnika 1,16 je 4.793 m2. 

2.4.6 Območje OPPN L8 Poslovni kompleks Brnik 

2.4.6.1.1 Lokacija ureditvenega območja 

Območje urejanja se nahaja severno od načrtovane prestavitve glavne ceste GII -104/1136 Kranj – 

Sp. Brnik, za katero je sprejet Odlok o lokacijskem načrtu za območje urejanja z oznako L5/1 glavna 
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cesta GII – 104 Kranj – Moste (odsek ob letališču) (Uradni Vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, 

št. 2/05, Uradni list RS, št. 78/09-obvezna razlaga). 

 

Površina ureditvenega območja L8 Poslovni kompleks Brnik znaša 36,06 ha. 

2.4.6.1.2 Vsebina prostorske ureditve 

Ureditveno območje OPPN je razdeljeno na šest (6) funkcionalnih enot (F1 do F6), ki so z izjemo F6 

namenjene gradnji objektov za s tem odlokom dopustne dejavnosti ter na funkcionalno enoto FC, ki 

je namenjena gradnji prometne, komunalne, energetske in druge infrastrukture. Funkcionalna enota 

F6 je namenjena umestitvi objektov za oglaševanje. 

 

2.4.6.1.3 Ureditev komunalne infrastrukture 

Na območju bo urejena naslednja gospodarska javna infrastruktura (GJI): 

− cestno omrežje z urejenimi peskolovi in lovilci olj pred priključki na kanalizacijo odpadnih 

padavinskih vod s cestno razsvetljavo, 

− vodovod  za oskrbo s pitno vodo in hidrantno omrežje, 

− kanalizacija za komunalno odpadno vodo, 

− kanalizacija odpadne padavinske vode, 

− elektroenergetsko omrežje, 

− plinsko omrežje, 

− telekomunikacijsko omrežje. 

  

Od navedene gospodarske javne infrastrukture (GJI) med komunalno opremo sodijo: 

− cestno omrežje z urejenimi peskolovi in lovilci olj pred priključki na kanalizacijo odpadnih 

padavinskih vod s cestno razsvetljavo, 

− vodovod  za oskrbo s pitno vodo in hidrantno omrežje, 

− kanalizacija za komunalno odpadno vodo, 

− kanalizacija odpadne padavinske vode. 

 

Za zagotovitev komunalne opremljenosti območja je območje urejanja priključeno na del že obstoječe 

komunalne opreme, ki se nahaja na in izven ureditvenega območja. 

 

V obračunske stroške komunalnega opremljanja, ki so osnova za izračun višine komunalnega 

prispevka ni zajeta izgradnja elektroenergetskega, telekomunikacijskega in plinovodnega 

omrežja. Ta omrežja niso del komunalne opreme. Ureditev teh omrežij na območju urejanja je 

v programu opremljanja opisana in prikazana v grafičnem delu. Ta omrežja zagotovi 

upravljavec posamezne vrste omrežja. 

 

Izvedba omrežja cestne oz. javne razsvetljave je všteta v skupne in obračunske stroške pod postavko 

cest. Omrežje cestne razsvetljave ni samostojna komunalna oprema, vendar je cestna razsvetljava 

predpisan sestavni del cestne ureditve v naseljih (Zakon o cestah /ZCes-1/, Ur.l. RS, št. 109/10, 48/12 

in 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18)). 

 

2.4.6.1.4 Površina parcel objektov in neto tlorisna površina objektov na območju 

Skupna površina znotraj začrtanih meja območja urejanja OPPN znaša 36,06 ha. 

 



                                                                                            Izdelovalec: IPSUM, okoljske investicije, d.o.o. .  

Program opremljanja SZ za območje urejanja OPN - EUP LT1, LT4, LT9, LT11, LT17 in OPPN L8 – Brnik               Stran 22 od 67 

Na območju urejanja je več parcel objektov s skupno površino 335.120,70 m2 (gre za funkcionalne 

enote F1, F2, F3, F4, F5), ki je hkrati tudi površina obračunskega območja (glej tudi sledečo tabelo). 

V skladu z 10. odstavkom 10. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu območja L8 Poslovni kompleks Brnik (Uradno glasilo slovenskih 

občin, št. 48/2017), se na tem območju  (F6) dopušča postavitev objektov za oglaševanje (jumbo 

pano, totem, ipd.), zato ni zajeto v površino parcel objektov. 

 

Tabela 1: Površine parcel objektov (m2) v skladu z občinskim podrobnim prostorskim načrtom 

Zap. št. Funkcionalna enota 

Površina parcel 
objektov 

[m2] 

1 F1 51.581,84 

2 F1 61.202,79 

3  2.884,15 

4 F2 44.536,86 

5 F2 12.040,14 

6  1.024,53 

7 F3 50.295,92 

8 F4 

46.423,68 9 F4 

10 F4 

11 F5 
67.649,49 

12 F5 

13 F6* 1.266,99 

SKUPAJ 338.906,39 

SKUPAJ brez F6 337.639,40 

OPOMBE: * V skladu z 10. odstavkom 10. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja L8 Poslovni kompleks Brnik (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 48/2017), se na tem območju (F6) dopušča postavitev objektov za oglaševanje 

(jumbo pano, totem, ipd.), zato ni zajeto v površino parcel objektov. 
 

Vir tabele: Površine so določene na podlagi grafičnega dela Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja L8 Poslovni kompleks Brnik (Uradno 

glasilo slovenskih občin, št. 48/2017). 

 

Javnih površin, ki jih sestavljajo ceste s križišči, pločniki in obcestnimi zelenicami je 21.560,40 m2 

(gre za funkcionalne enote C1, C2, C2/2, C3, C3/3 in C4) (glej tudi sledečo tabelo). 

 

Tabela 2: Javne površine (m2) na območju urejanja z OPPN L8 

Zap. 
št. 

Funkcionalna enota 
(cestni koridorji) 

Oznaka ceste po IDP* 
Površina 

[m2] 

1 C1 Cesta A 12.961,33 

2 C2 Cesta B 3.565,76 

3 C2/2 Cesta B (možno podaljšanje) 879,12 

4 C3 Cesta C 1.498,95 

5 C3/2 Cesta C (možno podaljšanje) 780,68 

6 C4 Cesta A 1.874,56 

SKUPAJ 21.560,40 
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OPOMBE: * Idejni projekt (IDP) – Komunalna infrastruktura na območju OPPN L8 Poslovni 

kompleks Brnik (L8), št. projekta IDP P 129660, Protim Ržišnik Perc d.o.o., marec 2017, dop. julij 

2017 
 

Vir tabele: Površine so določene na podlagi grafičnega dela Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja L8 Poslovni kompleks Brnik (Uradno 

glasilo slovenskih občin, št. 48/2017). 

 

Pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo objektov določa 11. člen Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja L8 Poslovni kompleks 

Brnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/2017). Višina objektov je omejena z nadmorsko višino 

408 m. Dopušča se maksimalno možno etažnost znotraj razpoložljive višine. Glede kote terena bo 

višina objektov med 10 in 15 m. Na celotnem območju se dopušča tudi ureditev več kletnih etaž. 

Zaradi navedenega in zaradi predvidenih dejavnosti, smo za oceno bruto tlorisne površine 

predpostavili, da bo povprečno na območju bruto tlorisna površina enaka stavbišču povečanem za 

faktor 1,5 (glej sledečo tabelo). 

 

Tabela 3: Ocena bruto tlorisne površine (m2) objektov in ocena neto tlorisne površine objektov (m2) 

v skladu z občinskim podrobnim prostorskim načrtom 

Zap. št. 
Funkcionalna 

enota 

Stavbišče 
Bruto tlorisna 

površina a 
Neto tlorisna 

površina b 

[m2] [m2] [m2] 

1 F1 27.158,98 40.738,47 35.119,37 

2 F1 24.940,33 37.410,50 32.250,43 

3 F2 19.655,95 29.483,93 25.417,18 

4 F2 2.604,12 3.906,18 3.367,40 

5 F3 12.992,39 19.488,59 16.800,50 

6 F4 3.249,00 4.873,50 4.201,29 

7 F4 3.420,00 5.130,00 4.422,41 

8 F4 3.781,05 5.671,58 4.889,29 

9 F5 3.050,17 4.575,26 3.944,19 

10 F5 18.040,44 27.060,66 23.328,16 

11 F6 c 17,29 / / 

SKUPAJ 118.909,72 178.338,65 153.740,21 

OPOMBE: 

a Pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo objektov določa 11. člen Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja L8 

Poslovni kompleks Brnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/2017). Višina objektov je 

omejena z nadmorsko višino 408 m. Dopušča se maksimalno možno etažnost znotraj 

razpoložljive višine. Glede kote terena bo višina objektov med 10 in 15 m. Na celotnem 

območju se dopušča tudi ureditev več kletnih etaž. Zaradi navedenega in zaradi predvidenih 

dejavnosti, smo za oceno bruto tlorisne površine predpostavili, da bo povprečno na območju 

bruto tlorisna površina enaka stavbišču povečanem za faktor 1,5. 

b Neto tlorisna površina objektov je ocenjena na podlagi predvidenih bruto tlorisnih površin ob 

predpostavkah iz prejšnjega odstavka. Izkustveni količnik za preračun bruto tlorisnih površin 

v neto je 1,16 (izkustveni količnik). 

c V skladu z 10. odstavkom 10. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja L8 Poslovni kompleks Brnik (Uradno 

glasilo slovenskih občin, št. 48/2017) se na tem območju (F6) dopušča postavitev objektov za 

oglaševanje (jumbo pano, totem, ipd.), zato ni zajeto v neto tlorisno površino objektov 
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Vir tabele: Površine stavbišč objektov so določene na podlagi grafičnega dela Odloka o spremembah 

in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja L8 Poslovni kompleks 

Brnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/2017). 

 

Neto tlorisna površina objektov je ocenjena na podlagi ocenjenih bruto tlorisnih površin. Izkustveni 

količnik za preračun bruto tlorisnih površin v neto je 1,16 (izkustveni količnik). Neto tlorisna površina 

novogradenj ob upoštevanju količnika 1,16 je 153.740,21 m2. 

2.4.7 Skupno območje EUP z oznako LT1, EUP z oznako LT4, EUP z oznako LT9, EUP 
z oznako LT11, EUP z oznako LT17 in OPPN L8 Poslovni kompleks Brnik 

Tabela 4: Površine parcel objektov, javne površine in neto tlorisne površine objektov za skupno 

območje urejanja 

 Območje urejanja Javne 

površine 

Neto 

tlorisne 

površine 

Površina 

parcel 

objektov 

[m2] [m2] [m2] 

1 Območje EUP z oznako LT1 223.394 540.272 498.278 

2 Območje EUP z oznako LT4  47.019 53.403 71.985 

3 Območje EUP z oznako LT9 10.470 40.349 67.221 

4 Območje EUP z oznako LT11 14.327 35.690 69.662 

5 Območje EUP z oznako LT17 0 4.793 9.267 

6 OPPN L8 Poslovni kompleks Brnik 21.560 153.740 337.639 

SKUPAJ 316.770 828.247 1.054.052 

 

Površina parcel objektov je hkrati tudi površina obračunskega območja. 
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3. Gospodarska javna infrastruktura (GJI) in komunalna 
oprema na območju urejanja 

3.1 Analiza stanja komunalne opreme in druge GJI na 
obravnavanem območju 

3.1.1 Ceste in cestna razsvetljava  

3.1.1.1 Območje EUP z oznako LT1 

Ob letaliških objektih je urejena ustrezna cestna infrastruktura in je namenjena obstoječim objektom 

in dejavnostim območja. Preko območja LT1 poteka glavna cesta GII – 104 Kranj – Moste. Ob 

severnem robu LT1 se bo zgradil novi cestni odsek ceste GII – 104 Kranj – Moste s tremi  krožnimi 

križišči, ki bodo omogočala dostop na območje LT1. Stari del (obstoječi) ceste pa se bo odstranil, gre 

za cestni odsek v dolžini 1635 m. 

 

Na območju je urejena javna razsvetljava v sklopu katere je kablovod v skupni dolžini približno 1676 

m s 51 svetilkami. 

3.1.1.2 Območje EUP z oznako LT4 

Območje ekonomsko poslovne cone Brnik bo z glavno cesto GII – 104 Moste-Kranj povezano preko 

vzhodnega krožnega križišča, ki se ga bo zgradilo sočasno s prestavitvijo navedene glavne ceste. 

Ekonomsko poslovna cona LT4 bo ob predvideni coni LT1, s katero bo povezana s tremi križišči 

preko iztekov lastnih notranjih prometnic. Glavno prometnico predstavlja južna napajalna cesta iz 

krožnega križišča z glavno cesto. 

3.1.1.3 Območje EUP z oznako LT9 

Območje EUP z oznako LT9 bo z glavno cesto GII – 104 Moste-Kranj povezano preko vzhodnega 

krožnega križišča, ki se ga bo zgradilo sočasno s prestavitvijo navedene glavne ceste. Glavna 

napajalna cesta je ista za območje z oznako EUP LT4 in za območje z oznako EUP LT9. Poslovna 

cona LT9 bo ob predvideni coni LT1 in LT4. s katero bo povezano s tremi križišči preko iztekov 

lastnih notranjih prometnic. Glavno prometnico predstavlja južna napajalna cesta iz krožnega križišča 

z glavno cesto. 

3.1.1.4 Območje EUP z oznako LT11 

Območje EUP z oznako LT11 bo v cestno omrežje vključeno preko območja LT1 in preko navezave 

LT1 in LT4 na glavno cesto. Na območju trenutno ni cestnega omrežja. 

3.1.1.5 Območje EUP z oznako LT17 

Območje EUP z oznako LT17 bo imelo urejen dostop z glavne ceste GII – 104 Moste-Kranj. Na 

območju in ob njem trenutno ni urejenih cest. Navezava območja na glavno cesto bo možna po 

izvedeni prestavitvi obstoječe glavne ceste, ki sedaj poteka preko sredine območja LT1. Prestavitev 

glavne ceste se bo predvidoma izvedla v letu 2016 in 2017. 

3.1.1.6 OPPN L8 Poslovni kompleks Brnik 

Območje OPPN se prometno navezuje na glavno cesto G2-104/1136 Kranj-Spodnji Brnik (odsek 

ob letališču), za katero je izdelan in sprejet lokacijski načrt, ki predvideva prestavitev dela trase ceste 

ob severni rob novo načrtovanega območja Ob letališču. 
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Priključek OPPN na glavno cesto je predviden preko severnega kraka na zahodnem krožnem križišču 

z oznako K1. Oba priključka bosta izvedena skladno s projektom PGD/PZI, ki ga vodi Direkcija RS 

za infrastrukturo (št. 12-1171, junij 2007, dopolnitev PZI, januar 2016, PNZ, Ljubljana). 

 

Prestavitev glavne ceste, vključno s krožnim križiščem K1 in priključki za območje OPPN je že v 

fazi gradnje. 

3.1.2 Vodovod 

3.1.2.1 Območje EUP z oznako LT1 

Obstoječi objekti na območju LT1 se napajajo preko dveh napajalnih vodovodov. Eden od napajalnih 

vodovodov poteka iz naselja Stražišče (Mestna občina Kranj), drugi napajalni vodovod poteka od 

vodohrana Poženik do naselja Pšenična Polica in od tod dalje do območja Letališča. Na območju LT1 

je urejeno približno 8740 m vodovoda in 151 hidrantov. 

 

Območje letališča se z vodo napaja iz dveh smeri, in sicer iz jugozahoda in severovzhoda. 

Jugozahodni napajalni vod je vezan na vodohran v Stražišču, magistralni vod dimenzij DN250 in 

DN200 poteka skozi naselja Stražišče, Čirče, Hrastje, Prebačevo in Voglje. Severovzhodni napajalni 

vod je vezan na vodohran v Poženiku (Občina Cerklje na Gorenjskem). Primarni vodovod dimenzije 

DN200 in DN150 poteka skozi naselje Zgornji Brnik. Obstoječe javno vodovodno omrežje zadošča 

za komunalno porabo. Za potrebe zaščite pa ima letališče izvedeno poleg hidrantnega omrežja 

javnega vodovoda še suho sekundarno hidrantno omrežje s požarnim bazenom in požarnim 

črpališčem, ki skrbi za zadostni tlak pri gašenju iz tega hidrantnega sistema.  

 

Na območju letališča je trenutna poraba vode 5,42 l/s (1300 PE). Obstoječ krvavški vodovod 

zagotavlja količino vode 10-15 l/s, obstoječ kranjski vodovod pa 5-10 l/s. Skupna količina 

zagotovljene vode je 15-25 l/s. 

3.1.2.2 Območje EUP z oznako LT4 

Na območju ni urejenega vodovodnega omrežja. 

3.1.2.3 Območje EUP z oznako LT9 

Na območju ni urejenega vodovodnega omrežja. 

3.1.2.4 Območje EUP z oznako LT11 

Na območju ni urejenega vodovodnega omrežja. 

3.1.2.5 Območje EUP z oznako LT17 

Na območju ni urejenega vodovodnega omrežja. 

3.1.2.6 OPPN L8 Poslovni kompleks Brnik 

Na območju ni urejenega vodovodnega omrežja. 

3.1.3 Kanalizacija odpadnih komunalnih in padavinskih vod 

3.1.3.1 Območje EUP z oznako LT1 

Obstoječi objekti na območju so priključeni na kanalizacijski sistem odpadnih komunalnih vod, ki se 

zaključi s čistilno napravo kapacitete 2000 PE na vzhodnem delu območja LT1. Prečiščeno vodo se 

ponika. Na obstoječih javnih vodotesno utrjenih površinah (asfalt) se odpadno površinsko vodo 
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odvaja preko kanalizacije odpadne padavinske vode. Na območju je urejene približno 7330 m 

kanalizacije za odpadno padavinsko vodo z 862 kontrolnimi jaški in ponikalnicami. Padavinsko 

odpadno vodo se ponika. 

 

Obstoječa padavinska kanalizacija se nahaja ob obstoječih karejih ob vzletno-pristajalni stezi na 

južnem delu ureditvenega območja (kareji od 22 do 26) in pred parkirno hišo (kare 17). Padavinska 

voda je speljana v drenažna polja v območju karejev 18 in 19, ki  je sestavni del posebnega načrta, 

katerega je izdelalo podjetje Protim d.o.o. 

 

V skladu s PUP-om je bila v letu 2008 zgrajena padavinska kanalizacija v osi »B«, med karejema 17 

in 18. Kanali se preko lovilcev olj iztekajo v ponikalnice. Vse tri, do sedaj zgrajene ponikalnice so 

premera 1500 mm in globine ca 12.0 m. 

3.1.3.2 Območje EUP z oznako LT4 

Na območju ni urejene kanalizacije odpadne komunalne in padavinske vode. 

3.1.3.3 Območje EUP z oznako LT9 

Na območju ni urejene kanalizacije odpadne komunalne in padavinske vode. 

3.1.3.4 Območje EUP z oznako LT11 

Na območju ni urejene kanalizacije odpadne komunalne in padavinske vode. Severno ob območju 

poteka kanalizacija komunalnih odpadnih vod, ki povezuje vsa poslovna območja letališča proti 

Spodnjemu Brniku in dalje proti CČN Domžale. 

3.1.3.5 Območje EUP z oznako LT17 

Na območju ni urejene kanalizacije odpadne komunalne in padavinske vode. 

3.1.3.6 OPPN L8 Poslovni kompleks Brnik 

Na območju ni urejene kanalizacije komunalne in padavinske odpadne vode. 

3.1.4 Elektroenergetsko omrežje 

3.1.4.1 Območje EUP z oznako LT1  

V sklopu obstoječega stanja se na območju preskrba z električno energijo zagotavlja preko visoko 

napetostnih (VN) kablov, ki so položeni v kabelsko kanalizacijo približne skupne dolžine 2216 m s 

petindvajsetimi (25) kontrolnimi jaški. Na lokaciji sta urejeni dve (2) transformatorski postaji tipske 

izvedbe z močjo 630 kVA. Napajanje samih objektov z električno energijo pa je urejena preko nizko 

napetostnih (NN) kablov, ki so položeni v kabelsko kanalizacijo. Skupno je urejeno 5580 m NN 

kabelske kanalizacije s 94 kontrolnimi jaški. 

3.1.4.2 Območje EUP z oznako LT4 

Na območju ni urejenega elektroenergetskega omrežja. 

3.1.4.3 Območje EUP z oznako LT9 

Na območju ni urejenega elektroenergetskega omrežja. 

3.1.4.4 Območje EUP z oznako LT11 

Na območju ni urejenega elektroenergetskega omrežja. 
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3.1.4.5 Območje EUP z oznako LT17 

Na območju ni urejenega elektroenergetskega omrežja. 

3.1.4.6 OPPN L8 Poslovni kompleks Brnik 

Na območju ni urejenega elektroenergetskega omrežja. 

3.1.5 Telekomunikacijsko omrežje 

3.1.5.1 Območje EUP z oznako LT1 

Na območju je urejeno telekomunikacijsko (TK) omrežje v kabelski kanalizaciji. TK omrežje je sedaj 

napajano z obstoječe centrale v objektu Stare upravne zgradbe. Urejeno je približno 4560 m TK 

kanalizacije s 76 kontrolnimi jaški. 

3.1.5.2 Območje EUP z oznako LT4 

Na območju urejanja v obstoječem stanju ni nobenih infrastrukturnih objektov razen trase optičnega 

kabla na vzhodni strani, ki pa se prestavi v nove trase telekomunikacijske kanalizacije tako da ne bo 

ovirala izgradnje ostalih komunalnih vodov. 

3.1.5.3 Območje EUP z oznako LT9 

Na območju urejanja v obstoječem stanju ni nobenih infrastrukturnih objektov razen trase optičnega 

kabla na vzhodni strani, ki pa se prestavi v nove trase telekomunikacijske kanalizacije tako da ne bo 

ovirala izgradnje ostalih komunalnih vodov. 

3.1.5.4 Območje EUP z oznako LT11 

Na območju urejanja v obstoječem stanju ni telekomunikacijskega omrežja. 

3.1.5.5 Območje EUP z oznako LT17 

Na območju urejanja v obstoječem stanju ni telekomunikacijskega omrežja. 

3.1.5.6 OPPN L8 Poslovni kompleks Brnik 

Na območju ni urejenega telekomunikacijskega omrežja. 

3.1.6 Oskrba s plinom 

3.1.6.1 Območje EUP z oznako LT1 

Na obravnavanem območju ni urejenega plinovodnega omrežja za zemeljski plin. 

3.1.6.2 Območje EUP z oznako LT4 

Na obravnavanem območju ni urejenega plinovodnega omrežja za zemeljski plin. 

3.1.6.3 Območje EUP z oznako LT9 

Na obravnavanem območju ni urejenega plinovodnega omrežja za zemeljski plin. 

3.1.6.4 Območje EUP z oznako LT11 

Na obravnavanem območju ni urejenega plinovodnega omrežja za zemeljski plin. 
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3.1.6.5 Območje EUP z oznako LT17 

Na obravnavanem območju ni urejenega plinovodnega omrežja za zemeljski plin. 

3.1.6.6 OPPN L8 Poslovni kompleks Brnik 

Na obravnavanem območju ni urejenega plinovodnega omrežja za zemeljski plin. 

3.1.7 Omrežje ogrevane in hladilne vode 

3.1.7.1 Območje EUP z oznako LT1 

Obstoječi objekti pokrivajo toplotno/hladilne potrebe iz ustreznega toplovodnega omrežja, 

povezanega na kotlarni K2 (upravna stavba in/ali kotlarno K1 (ABS). 

3.1.7.2 Območje EUP z oznako LT4 

Na obravnavanem območju ni urejenega omrežja ogrevane in hladilne vode in ga tudi ne bo. 

1.1.1.3  Območje EUP z oznako LT9 

Na obravnavanem območju ni urejenega omrežja ogrevane in hladilne vode in ga tudi ne bo. 

1.1.1.4  Območje EUP z oznako LT11 

Na obravnavanem območju ni urejenega omrežja ogrevane in hladilne vode in ga tudi ne bo. 

1.1.1.5  Območje EUP z oznako LT17 

Na obravnavanem območju ni urejenega omrežja ogrevane in hladilne vode in ga tudi ne bo. 

3.1.7.3 OPPN L8 Poslovni kompleks Brnik 

Na obravnavanem območju ni urejenega omrežja ogrevane in hladilne vode in ga tudi ne bo. 
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3.2 Komunalna oprema, ki se bo uredila na območju urejanja 

3.2.1 Priprava zemljišč 

3.2.1.1 Območje EUP z oznako LT1 

Odstranjeno bo približno 24 ha gozda v fazi drogovnjaka, 34 ha grmovja in drevja v fazi letvenjaka 

in 10.000 panjev. Ob prestavitvi ceste GII/104 – Kranj – Moste na severni in severozahodni rob 

območja se bo obstoječa cesta odstranila. Odstranilo se bo približno 1635 m cestnega odseka. Gre za 

glavno cesto standardne širine cestišča 8 m, t. j. 13.080 m2. 

 

3.2.1.2 Območje EUP z oznako LT4 

Na območju je predvidena odstranitev gozda. Pred začetkom izvajanja del se bo odstranilo grmovje 

in ekonomsko manj vredna drevesa ter preostale panje že prej odstranjenih dreves in drevja ki bodo 

ostali na območju. Odstranjeno bo približno 4 ha gozda v fazi drogovnjaka, 6 ha grmovja in drevja v 

fazi letvenjaka in približno 2500 panjev. Poleg navedenega bo treba odstraniti tudi panje, ki bodo 

ostali od drevja, ki ga bodo predhodno posekali bivši lastniki zemljišč. Takih panjev bo približno 500. 

3.2.1.3 Območje EUP z oznako LT9 

Na območju je predvidena odstranitev gozda. Pred začetkom izvajanja del se bo odstranilo grmovje 

in ekonomsko manj vredna drevesa ter preostale panje že prej odstranjenih dreves in drevja ki bodo 

ostali na območju. Odstranjeno bo približno 6 ha gozda v fazi drogovnjaka, 2 ha grmovja in drevja v 

fazi letvenjaka in približno 2000 panjev. Poleg navedenega bo treba odstraniti tudi panje, ki bodo 

ostali od drevja, ki ga bodo predhodno posekali bivši lastniki zemljišč. Takih panjev bo približno 300. 

3.2.1.4 Območje EUP z oznako LT11 

Na območju so v naravi kmetijske površine (travnik). 

 

3.2.1.5 Območje EUP z oznako LT17 

Na območju je predvidena odstranitev gozda. Pred začetkom izvajanja del se bo odstranilo grmovje 

in ekonomsko manj vredna drevesa ter preostale panje že prej odstranjenih dreves in drevja ki bodo 

ostali na območju. Odstranjeno bo približno 0,5 ha gozda v fazi drogovnjaka, 0,4 ha grmovja in drevja 

v fazi letvenjaka in približno 80 panjev. 

 

3.2.1.6 OPPN L8 Poslovni kompleks Brnik 

Na območju je predvidena odstranitev gozda. Pred začetkom izvajanja del se bo odstranilo grmovje 

in ekonomsko manj vredna drevesa ter preostale panje že prej odstranjenih dreves in drevja, ki bodo 

ostali na območju. 

3.2.2 Ceste in cestna razsvetljava 

3.2.2.1 Območje EUP z oznako LT1 

Območje urejanja je neposredno ob glavni cesti G2-104 Kranj-Moste, na katero se celotno območje 

tudi prometno navezuje. Obstoječa glavna cesta G2-104, ki sedaj poteka diagonalno preko celotnega 

ureditvenega območja, se prestavi proti severu, za zadovoljitev potreb PLC Brnik in tudi bližnjih 

naselij (Cerklje, Praprotna Polica, Zgornji Brnik), pa se na glavni cesti predvidi troje krožnih križišč. 
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Prvo, zahodno krožišče (glavni dostop 1) je namenjeno glavnemu uvozu na potniški terminal in do 

parkirnih hiš in parkirišč, drugo krožišče (glavni dostop 2) je namenjeno sekundarnemu priključku 

letališča in kot dostop do severnih karejev, tretje, vzhodno krožišče (glavni dostop 3), pa je namenjeno 

zlasti servisiranju poslovno obrtne cone LT4 in karejem na skrajnem vzhodnem območju. 

Situativni potek glavne ceste, in vseh treh (3) krožnih križišč ni predmet tega programa opremljana, 

saj so v sklopu državne ceste in so v projektni dokumentaciji Projekt za izvedbo (PZI) – Izgradnja 

komunalne infrastrukture za poslovno logistično cono Brnik, PLANING BIRO KRANJ d.o.o., 

Bleiweisova 6, 4000 Kranj, št. projekta P-2416 , Kranj, februar 2011, v celoti prevzeti po projektu 

PNZ št. 12-1171. 

 

Osnovno prometno mrežo znotraj območja urejanja, je (večinoma) situativno urejeno tako, da 

prometnice potekajo vzporedno z vzletno pristajalno stezo, ali pa pravokotno nanjo. Prometno 

omrežje sestavljajo : 

- tri (3) primarne prometnice (os A, os B in os C), ki prečno delijo območje urejanja in se v vseh 

treh krožnih križiščih priključujejo na glavno cesto, 

- vzdolžno umeščene prometnice (os D, os E, os F, os G in os H), ki predstavljajo sekundarno 

cestno omrežje in so s tem osrednje zbirne ceste območja, 

- terciarna cestna mreža, ki se pravokotno navezuje na sekundarno omrežje in predstavlja dostopne 

ceste do posameznih karejev (os I, os J, os K, os L, os M, os N in os O). 

 

Na celotnem območju LT1 ureditve je predvidenih : 

- pet (5) krožnih križišč (KA1, KA2, KB1, KC1, KE1) – krožna križišča na glavni cesti niso 

upoštevana 

- enajst (11) štiri krakih križišč (KB2, KD2, KD3, KD4, KD5, KG1, KF1, KF2, KH2, KH3, KN1) 

- dve (2) tri kraki križišči (KD1, KH1). 

 

Kolesarski promet se v območju PLC Brnik uredi le na sledečem odseku :  

- ob osi A, od glavnega dostopa 1, do krožnega križišče KA1 

- ob osi E do krožnega križišča KE1 in naprej do KB2 

- ob osi B do krožnega križišča KB1 in naprej do glavnega dostopa 2 

 

Uredi se dvosmerni kolesarski promet (kolesarski stezi sta ločeni, vsaka na svoji strani ceste), širina 

kolesarske steze je 2,0 m in je z zelenico širine 2,0-3,0 m ločena od vozišča. 

 

Peš promet se uredi znotraj cone, s tem da ni peš povezave do glavne ceste. Peš promet se poleg ob 

prometnicah odvija tudi med kareji, kar je razvidno iz priloženih situacij. Širina hodnikov za pešce 

ob prometnicah je 2,0 m in so z zelenico ločeni od vozišča, ali pa se nahajajo na zunanji strani 

kolesarske steze. Prometne povezave znotraj karejev, oziroma do karejev, bodo znane šele ob 

dokončni ureditvi karejev.  

 

Osvetlitev primarnih in sekundarnih cestišč (osi A, B, C, D, E, F, G, H, J) se izvede s kandelabri 

višine 9,0 m, na katere se namestijo svetilke moči 250 W, z ravnim steklom, redukcijskim relejem in 

vgrajenimi sijalkami tipa HST, moči 250 W. 

 

Osvetlitev terciarnih cestišč (osi I, K, L,M, N) se izvede s kandelabri višine 9,0 m, na katere se 

namestijo svetilke moči 150 W, z ravnim steklom, redukcijskim relejem in vgrajenimi sijalkami tipa 

HST, moči 150 W. 

 

Na vseh trasah cestišč, razen cestišča na osi »A« je izbrana enostranska razporeditev svetilk ob robu 

pločnika za pešce ali cestišča. 
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Osvetlitev vseh križišč in krožišč se izvede s kandelabri višine 9,0 m, na katere se namestijo svetilke 

moči 250 W, z ravnim steklom, redukcijskim relejem in vgrajenimi sijalkami tipa HST, moči 250 W. 

 

Vse svetilke se bodo napajale in krmilile iz treh prostostoječih omar prižigališč in iz treh 

prostostoječih razdelilnih omar. 

 

Izvedba omrežja cestne oz. javne razsvetljave je všteta v skupne in obračunske stroške. V skladu z 

ZPNačrt cestna razsvetljava ni samostojna komunalna oprema, vendar je cestna razsvetljava 

predpisan sestavni del cestne ureditve v naseljih (Zakon o cestah /ZCes-1/, Ur.l. RS, št. 109/10 , 48/12 

in 36/14 – odl. US , 46/15 in 10/18). 

 

Ureditev cest in cestne razsvetljave je določena v Projektu za izvedbo (PZI) – Izgradnja komunalne 

infrastrukture za poslovno logistično cono Brnik, PLANING BIRO KRANJ d.o.o., Bleiweisova 6, 

4000 Kranj, št. projekta P-2416, Kranj, februar 2011. 

 

3.2.2.2 Območje EUP z oznako LT4 

Celotno območje Ekonomsko poslovne cone LT4 Brnik se cestno prometno napaja iz smeri Kranja 

in iz smeri Most preko glavne regionalne ceste GII-104/1136, ki je v fazi rekonstrukcije v območju 

letališča Brnik. Zavijanje prometa proti območju LT4 na glavni cesti poteka preko krožnega križišča, 

ki je v sklopu navedene državne ceste  in je v Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) – 

Izgradnja komunalne infrastrukture za Poslovno cono Brnik (LT4), št. projekta 616/08, BNG d.o.o., 

Ljubljanska cesta 80, 1230 Domžale, april 2009, v celoti prevzet po projektu PNZ št. 12-1171. 

 

Znotraj Ekonomsko poslovne cone (EPC) LT4 Brnik potekata prečna cesta in prečna cesta 1 v smeri 

vzhod-zahod in obratno. Ti dve cesti predstavljata zbirni cesti EPC LT4 Brnik. Predvideni sta še cesti 

A in B, ki potekata pravokotno na prečni cesti. Ceste se uredi s hodniki za pešce in kolesarskimi 

stezami. 

 

V križišču južne napajalne ceste in prečne ceste 1 se uredi krožno križišče premera 36 m. Križišča 

cest se izvedejo z radii R15. Uvozi na parcele so predvideni v širini 6 m z uvoznimi radii 6,5 m. 

 

Na območju celotnega kompleksa se bo izvedla javna razsvetljava. Svetilke bodo razporejene tako, 

da bo jakost osvetlitve ustrezala veljavnim tehničnim normativom in standardom. Razvod kablov 

javne razsvetljave bo izveden v kabelski kanalizaciji elektroenergetskega razvoda. 

 

Izvedba omrežja cestne oz. javne razsvetljave je všteta v skupne in obračunske stroške. V skladu z 

ZPNačrt cestna razsvetljava ni samostojna komunalna oprema, vendar je cestna razsvetljava 

predpisan sestavni del cestne ureditve v naseljih (Zakon o cestah /ZCes-1/, Ur.l. RS, št. 109/10 , 48/12 

in 36/14 – odl. US , 46/15 in 10/18). 

 

Ureditev cest in cestne razsvetljave je določena v Projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja 

(PGD) – Izgradnja komunalne infrastrukture za Poslovno cono Brnik (L4), št. projekta 616/08, BNG 

d.o.o., Ljubljanska cesta 80, 1230 Domžale, april 2009. 

 

3.2.2.3 Območje EUP z oznako LT9 

Celotno območje cone LT9 se cestno prometno napaja iz smeri Kranja in iz smeri Most preko glavne 

regionalne ceste GII-104/1136, ki je v fazi rekonstrukcije v območju letališča Brnik. Zavijanje 
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prometa proti območju LT9 na glavni cesti poteka preko krožnega križišča, ki je v sklopu navedene 

državne ceste in je v Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) – Izgradnja komunalne 

infrastrukture za Poslovno cono Brnik (LT4), št. projekta 616/08, BNG d.o.o., Ljubljanska cesta 80, 

1230 Domžale, april 2009, v celoti prevzet po projektu PNZ št. 12-1171. 

 

Znotraj LT9 potekata prečna cesta in vzdolžna cesta v smeri vzhod-zahod in sever-jug. Ti dve cesti 

predstavljata zbirni cesti LT9. Na območju bo urejeno cca.: 

- cesta (vozišče)    8771 m2 

- kolesarska steza in hodnik za pešce m 4444 m2 

- zelenice     8544 m2 

 

Na območju celotnega kompleksa se bo izvedla javna oz. cestna razsvetljava. Svetilke bodo 

razporejene tako, da bo jakost osvetlitve ustrezala veljavnim tehničnim normativom in standardom. 

Razvod kablov javne razsvetljave bo izveden v kabelski kanalizaciji elektroenergetskega razvoda. 

Na območju bo urejeno cca. 613 m cestne razsvetljave. 

 

Izvedba omrežja cestne oz. javne razsvetljave je všteta v skupne in obračunske stroške. V skladu z 

ZPNačrt cestna razsvetljava ni samostojna komunalna oprema, vendar je cestna razsvetljava 

predpisan sestavni del cestne ureditve v naseljih (Zakon o cestah /ZCes-1/, Ur.l. RS, št. 109/10, 48/12 

in 36/14 – odl. US , 46/15 in 10/18). 

 

3.2.2.4 Območje EUP z oznako LT11 

Celotno območje cone LT11 se bo cestno prometno napajalo iz območja LT1 in posredno iz območja 

LT4. 

 

Znotraj LT11 potekata prečna severna cesta, ki je v obsegu in stroških v celoti zajeta v skupne stroške 

območja LT1. Vzdolžna zahodna cesta v smeri sever-jug, pa v navedene stroške ni zajeta, le ta bo 

urejena v obsegu, cca.: 

- cesta (vozišče)    1342 m2 

- kolesarska steza in hodnik za pešce  346,5 m2 

- zelenice     346,5 m2 

 

Na območju celotnega kompleksa se bo izvedla javna oz. cestna razsvetljava. Svetilke bodo 

razporejene tako, da bo jakost osvetlitve ustrezala veljavnim tehničnim normativom in standardom. 

Razvod kablov javne razsvetljave bo izveden v kabelski kanalizaciji elektroenergetskega razvoda. 

Na območju bo urejeno ca. 523 m cestne razsvetljave. 

 

Izvedba omrežja cestne oz. javne razsvetljave je všteta v skupne in obračunske stroške. V skladu z 

ZPNačrt cestna razsvetljava ni samostojna komunalna oprema, vendar je cestna razsvetljava 

predpisan sestavni del cestne ureditve v naseljih (Zakon o cestah /ZCes-1/, Ur.l. RS, št. 109/10, 48/12 

in 36/14 – odl. US , 46/15 in 10/18). 

 

3.2.2.5 Območje EUP z oznako LT17 

Območje EUP z oznako LT17 bo imelo urejen dostop neposredno z glavne ceste GII – 104 Moste-

Kranj. V skladu s prostorskim aktom se na območju ne ureja javnega cestnega omrežja. 
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Na območju in ob njem trenutno ni urejenih cest. Navezava območja na glavno cesto bo možno po 

izvedeni prestavitvi obstoječe glavne ceste, ki sedaj poteka preko sredine območja LT1. Prestavitev 

glavne ceste se bo predvidoma izvedla v letu 2016 in 2017. 

3.2.2.6 OPPN L8 Poslovni kompleks Brnik 

Na območju je predvidena ureditev novega cestnega omrežja, ki se bo na jugu navezovalo na glavno 

cesto G2-104/1136 Kranj – Spodnji Brnik, ki je trenutno v gradnji. Novo cestno omrežje znotraj 

območja OPPN L8 je razdeljeno na primarno cesto A, sekundarni cesti (cesta B in cesta C) in terciarni 

cesti (cesta D in cesta E). Novo cestno omrežje predvideva poleg ureditve novih cest tudi 

rekonstrukcijo in razširitev obstoječe ceste JP 540813 na obstoječi trasi, s katero se ohranja dostop 

do naselja Praprotna Polica. 

 

Kot primarna cesta znotraj območja OPPN L8 je predvidena cesta A, ki se bo na jugu navezovala na 

severni krak predvidenega spiralnega krožnega križišča 1 na cesti G2-104/1136 Kranj – Spodnji 

Brnik. Cesta A poteka od krožnega križišča 1 proti severu po trasi obstoječe ceste JP 540813 in nato 

zavije levo proti SZ. Cesta A se zaključi z manjšim krožnim križiščem s cesto C, ki služi tudi kot 

obračališče. Celotna dolžina ceste A je cca. 640 m. 

 

Pravokotno na cesto A se uredijo odcepi za sekundarni cesti B in C, navezava obstoječe ceste JP 

540813 in uvozi do predvidenih objektov. Cesta JP 540813 poteka od ceste A po obstoječi trasi proti 

severu, predvidena je rekonstrukcija na dolžini cca. 150 m, predvidena je razširitev vozišča na 7,0 m 

in enostranska ureditev mešane površine za pešce in kolesarje. 

 

Sekundarni cesti B in C se nahajata v zahodnem delu območja OPPN L8, med seboj sta vzporedni in 

potekata v JZ smeri na cesto A. Celotna dolžina ceste B je ca. 291 m, ceste C pa cca. 128 m. Na JZ 

delu območja OPPN L8 se pravokotno na cesto B uredijo odcepi za terciarni cesti D in E. Cesti D in 

E potekata vzporedno s primarno cesto A, in sicer cesta D proti SZ in cesta E proti JV. Celotna dolžina 

ceste E je ca. 280 m, ceste D pa ca. 95 m. Terciarni cesti D in E sta v sklopu funkcionalne enote 

F1 (cesta E – F1/c) in funkcionalne enote F2 (cesta D – F2/c). V programu opremljanja nista 

zajeti kot javni površini. 

 

Izvedba omrežja cestne oz. javne razsvetljave je všteta v skupne in obračunske stroške. V skladu z 

ZPNačrt cestna razsvetljava ni samostojna komunalna oprema, vendar je cestna razsvetljava 

predpisan sestavni del cestne ureditve v naseljih (Zakon o cestah /ZCes-1/, Ur.l. RS, št. 109/10, 48/12 

in 36/14 – odl. US , 46/15 in 10/18). 

 

Ureditev cest in cestne razsvetljave je določena v Idejni projekt (IDP) – Komunalna infrastruktura 

na območju OPPN L8 Poslovni kompleks Brnik (L8), št. projekta IDP P 129660, marec 2017, dop. 

julij 2017, Protim Ržišnik Perc d.o.o.; NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI 

GRADBENI NAČRTI – PROMETNA IN KOMUNALNA INFRASTRUKTURA, št. K 129660. 

3.2.3 Vodovodno in hidrantno omrežje 

3.2.3.1 Območje EUP z oznako LT1 

Poslovna cona LT1 bo razdeljena na posamezne kareje, okoli katerih je predviden krožni sistem 

vodovodnega omrežja. S tem bo zagotovljena možnost priključevanja porabnikov na različnih mestih. 

 

Za območje letališča je nujno zagotoviti dvostransko napajanje z vodo. Predvidena je izgradnja dveh 

vodovodnih cevovodov, ki bosta zagotavljala ustrezne dotoke vode iz vzhodne strani preko 

vodohrana Taber (DN 200, 18 l/s) in iz zahodne strani preko vodohrana Adergas (DN 300, 12 l/s). Z 
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jugozahodne strani letališča se letališče napaja z obstoječim vodovodom iz Kranja (DN 150, 5-10 l/s). 

Skupno bo možno na območju po predvidenih in obstoječih cevovodih zagotavljati 35-40 l/s vode 

(poraba in požarna varnost). Po realizaciji con LT1, LT4, LT9 in L8 bo povprečna komunalna poraba 

vode 17l/s (3722 PE). 

 

Vodovod A dimenzije DN 150 se na severu odcepi iz primarnega vodovoda E v jašku VJE1. Vodovod 

poteka v smeri proti jugu kjer se priključi na obstoječi vodovod v novem jašku VJA2. Nadalje se 

vodovod priključi na vodovod G v novem jašku VJA3. Nadalje poteka vodovod DN150 proti vzhodu 

do vodovoda M, kjer se priključi v jašku VJA4. 

 

Vodovod B dimenzije DN 125 poteka od jaška VJD2, kjer so priključki za vodovod D proti severu. 

Od jaška VJD2 proti jugu pa poteka vodovod dimenzije DN150 do priključka na obstoječi vodovod. 

 

Vodovod C dimenzije DN 125 se na severu odcepi iz predhodno projektiranega vodovoda na območju 

cone LT4. Vodovod poteka proti jugu, kjer se najprej priključi na vodovod G v jašku VJG1 in naprej 

proti jugu se priključi v jašku VJF2 na vodovod F. 

 

Vodovod D dimenzije DN200 se na zahodu v jašku VJD1 odcepi iz primarnega vodovoda. Vodovod 

poteka v smeri proti vzhodu do območja LT4. Iz vodovoda D se odcepi v obstoječem jašku vodovod 

I in J, v jašku VJD2 se odcepi vodovod B, v vodovodnem jašku VJD3 se odcepi vodovod K, v 

vodovodnem jašku VJD4 se odcepi vodovod L, v vodovodnem jašku VJD5. 

 

Vodovod E dimenzije DN200 se na zahodu priključuje na vodovod I in vodovod G2 na odcepu iz 

jaška VJA1. Vodovod poteka v smeri proti vzhodu do priključka na vodovod K. Vodovod E DN150 

se priključuje na vodovod M v jašku VJE2. Vodovod poteka proti vzhodu do priključka na obstoječi 

novozgrajeni vodovod. Vodovod E dimenzije DN 150 povezuje nadalje obstoječ vodovod z 

vodovodom v osi ceste K, kjer se priključi v jašku VJK1. 

 

Vodovod F dimenzije DN125 se na zahodu priključuje na vodovod N v jašku VJF1. Vodovod poteka 

v smeri proti vzhodu preko jaška VJF2 do križišča cest KF2, kjer se preusmeri proti severu do ceste 

D. 

 

Vodovod G2 dimenzije DN 300 se na severni strani priključuje na vodovod A in I v jašku VJA1. 

Vodovod poteka v smeri proti zahodu kjer se priključi na dovodni vodovod v jašku VJG1.  

 

Vodovod G1 DN150 poteka nadalje od jaška VJG1 v smeri proti vzhodu do priključka na vodovod 

A v jašku VJA3. 

 

Vodovod H dimenzije DN125 se na zahodni strani v jašku VJK3 priključuje na vodovod K. Vodovod 

H poteka v smeri proti vzhodu preko jaška VJH1 do priključka na vodovod N v jašku VJH2. 

 

Vodovod I dimenzije DN300 se na zahodni strani priključuje na vodovod G2 in E v jašku VJA1. 

Vodovod I poteka proti severu do jaška VJD1. V tem jašku je predviden odcep za bodočo poslovno 

cono L8. Vodovod I DN 125 poteka v smeri proti severovzhodu do vodovoda D. 

 

Vodovod J dimenzije DN125 poteka od obstoječega jaška proti severu do jaška VJJ1, kjer se 

priključuje na vodovod B.  

 

Vodovod K dimenzije DN125 se na južni strani priključuje na vodovod H.  Vodovod K poteka najprej 

proti severu potem pa proti vzhodu do ceste os L, kjer se priključuje na vodovod v sklopu cone LT4. 
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Vodovod L dimenzije DN150 se na južni strani priključuje na vodovod H v jašku VJH1. Vodovod L 

poteka proti severu do priključka na vodovod D v jašku VJD4. Od tega jaška proti severu je vodovod 

L dimenzije DN200 in se priključuje na vodovod v sklopu cone LT4. 

 

Vodovod M dimenzije DN 125 se na južni strani priključuje na obstoječ vodovod v jašku VJM1. 

Vodovod poteka v smeri proti severu preko jaška VJA4 in VJE2 do priključka na obstoječ vodovod. 

 

Vodovod N dimenzije DN 125 se na južni strani priključuje na obstoječ vodovod. Vodovod N poteka 

v smeri proti severu preko jaška VJH2 in VJF1 do jaška VJD5. Od tega jaška naprej proti severu je 

vodovod n dimenzije DN150 in poteka do jaška VJN1 kjer se priključuje  na vodovod v sklopu cone 

LT4. 

 

Posamezni priključki bodo izvedeni iz javnega omrežja. Vodomerni jaški bodo izven objektov, na 

vedno dostopnih mestih. Vodomeri bodo opremljeni z napravami za daljinsko odčitavanje porabe.  

 

Vodovod je predviden iz nodularne litine, trdnostnega razreda K9, za oskrbo s pitno vodo, tipa VRS 

dimenzije DN200, DN150, DN125. Povprečna globina vodovoda je 1,3 m merjeno od vrha urejenega 

terena do temena cevi.  

 

Dolžina vodovoda na območju poslovno logistične cone LT1 Brnik: 

dimenzija (mm) dolžina (m) 

DN 125 2.929 

DN150 1.000 

DN200 1.647 

DN300 11 

SKUPAJ 5.587 

 

Ureditev vodovodnega in hidrantnega omrežja je določena v Projektu za izvedbo (PZI) – Izgradnja 

komunalne infrastrukture za poslovno logistično cono Brnik, PLANING BIRO KRANJ d.o.o., 

Bleiweisova 6, 4000 Kranj, št. projekta P-2416 , Kranj, februar 2011. 

3.2.3.2 Območje EUP z oznako LT4 

Vodovodno omrežje je osnovano v krožnem sistemu. Na robovih območja je predvideno nadaljevanje 

vodovodnega sistema v kareje območja LT1. 

 

Napajalni vodovod (nodularna litina DN200) za območje LT4 je predviden iz smeri naselja Cerklje 

na Gorenjskem z napajanjem preko vodohrana Poženik (V=300 m3).  

 

Zaradi napajanja Poslovno logistične cone LT1 in Ekonomsko poslovne cone LT4 bo potekal 

projektirani vodovod NL DN200 pod novo glavno cesto proti zahodu, na zahodni strani območja LT4 

v tč 23 bo nameščen razcep vodovoda, v smeri nadaljevanja ob novi glavni cesti. Trasa novega 

vodovoda bo zavila proti območju LT1 ob zahodni strani območja LT4. Trasa vodovoda bo tako 

potekala do prečne ceste 1 območja LT4. Od tod bo urejeno notranje omrežje vodovoda območja 

LT4. 

 

Znotraj območja LT4 bodo potekale projektirani cevovodi vodovoda po cestnem omrežju. 

 

Na vodovodnem omrežju bo treba zgraditi hidrantno omrežje, ki mora zagotoviti zadostno požarno 

vodo oziroma v območjih, ki ne zagotavljajo zadostnih količin požarne vode, urediti ustrezne požarne 

bazene ali zagotoviti dostop k površinskim vodotokom.  
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Skupaj bo na območju LT4 izvedeno 3067 m vodovodnega omrežja. 

Ureditev vodovodnega in hidrantnega omrežja je določena v Projektu za pridobitev gradbenega 

dovoljenja (PGD) – Izgradnja komunalne infrastrukture za Poslovno cono Brnik (L4), št. projekta 

616/08, BNG d.o.o., Ljubljanska cesta 80, 1230 Domžale, april 2009. 

3.2.3.3 Območje EUP z oznako LT9 

Vodovodno omrežje je osnovano v krožnem sistemu. Na robovih območja je predvideno nadaljevanje 

vodovodnega sistema v kareje območja LT1 in LT4. 

 

Napajalni vodovod (nodularna litina DN200) za območje LT1, LT4 in LT9 je predviden iz smeri 

naselja Cerklje na Gorenjskem z napajanjem preko vodohrana Poženik (V=300 m3).  

 

Znotraj območja LT9 bo urejeno vodovodno in hidrantno omrežje. Poteka v smeri sever-jug. Na jugu 

se priključi na vodovod na območju LT1, na severu zahodu pa na vodovod območja LT4. 

 

Na vodovodnem omrežju bo treba zgraditi hidrantno omrežje, ki mora zagotoviti zadostno požarno 

vodo oziroma v območjih, ki ne zagotavljajo zadostnih količin požarne vode, urediti ustrezne požarne 

bazene ali zagotoviti dostop k površinskim vodotokom.  

 

Skupaj bo na območju LT9 izvedeno 483 m vodovodnega omrežja. 

3.2.3.4 Območje EUP z oznako LT17 

Vodovodno omrežje se nadaljuje iz območja LT1 v t. i. severni cesti ob območju LT11 in hkrati 

pomeni tudi vodovod za priključitev območja LT6.  

 

Napajalni vodovod (nodularna litina DN200) za območje LT1, LT4, LT9, LT11 in LT17 je predviden 

iz smeri naselja Cerklje na Gorenjskem z napajanjem preko vodohrana Poženik (V=300 m3).  

 

Znotraj območja LT11 bo urejeno vodovodno in hidrantno omrežje. Poteka v smeri vzhod-zahod. Na 

zahodu se priključi na vodovod na območju LT1. 

 

Na vodovodnem omrežju bo treba zgraditi hidrantno omrežje, ki mora zagotoviti zadostno požarno 

vodo oziroma v območjih, ki ne zagotavljajo zadostnih količin požarne vode, urediti ustrezne požarne 

bazene ali zagotoviti dostop k površinskim vodotokom.  

 

Skupaj bo na območju LT11 izvedeno 534 m vodovodnega omrežja. 

3.2.3.5 Območje EUP z oznako LT17 

Vodovod območja LT17 se priključi preko vodovodnega sistema LT4 ali neposredno iz napajalnega 

vodovoda, v kolikor bo potekal ob območju LT17. 

 

Napajalni vodovod (nodularna litina DN200) za območje LT1, LT4, LT9, LT11 in LT17 je predviden 

iz smeri naselja Cerklje na Gorenjskem z napajanjem preko vodohrana Poženik (V=300 m3).  

 

Na vodovodnem omrežju bo treba zgraditi hidrantno omrežje, ki mora zagotoviti zadostno požarno 

vodo oziroma v območjih, ki ne zagotavljajo zadostnih količin požarne vode, urediti ustrezne požarne 

bazene ali zagotoviti dostop k površinskim vodotokom.  

 

Za priključitev območja LT17 se uredi 33 m vodovodnega omrežja iz območja LT4. 
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3.2.3.6 OPPN L8 Poslovni kompleks Brnik 

Na obravnavanem območju OPPN L8 ni obstoječega vodovodnega omrežja. Predvidena je gradnja 

novega vodovodnega omrežja za zagotovitev vodooskrbe in požarne varnosti območja OPPN L8, ki 

se bo navezalo na načrtovano novo vodovodno omrežje, ki je bilo obdelano v projektu »Odsek 

primarnega vodovoda od Praprotne Police do Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana«, št. projekta 

K129320, ki ga je za investitorja Občino Cerklje na Gorenjskem izdelalo podjetje Protim Ržišnik 

Perc d.o.o.  

  

V križišču ceste JP 540813 in ceste A se za napajanje območja OPPN L8 odcepi veja od predvidenega 

primarnega vodovoda do Praprotne Police. Na odcep predvidenega vodovoda se v cesti A priključi 

glavna veja vodovoda za območje OPPN L8, ki poteka naprej proti SZ v cesti A. Za napajanje 

območja sta v cesti B in cesti C predvidena odcepa kot sekundarni veji. Na odcep v cesti B sta vezana 

še odcepa v cesti D in cesti E. S traso vodovoda v cesti E se ustvarja krožna zanka osrednji del 

območja OPPN. Za vodooskrbo vzhodnega dela območja OPPN L8 je v cesti A predviden odcep na 

novo predvidenem primarnem vodovodu do Praprotne Police.  

  

Na vodovodno omrežje so predvideni priklopi vseh predvidenih objektov. Trasa vodovoda za 

območje OPPN L8 je v večjem delu načrtovana v zelenici ob robu vozišča.    

  

Za območje OPPN L8 je predvideno skupno vodovodno omrežje za namen sanitarne porabe kot tudi 

za zagotavljanje požarne varnosti objektov z zunanjim hidrantnim omrežjem. Požarno varnost 

objektov se bo zagotavljalo z izvedbo 16 novih nadtalnih požarnih hidrantov na medsebojnih 

razdaljah do 80 m. 

 
Predvideno vodovodno omrežje 

Oznaka Dolžina (m) Predvideno št. 

Nadtalnih hidrantov 

vodovod v cesti A (NL DN 200) 445 6 kom 

vodovod v cesti B (NL DN 150) 285 4 kom 

vodovod v cesti C (NL DN 150) 152 2 kom 

vodovod v cesti D (NL DN 100) 80 1 kom 

vodovod v cesti E (NL DN 100) 404 3 kom 

SKUPAJ 1.366 m 16 kom 

  

 

Skupaj bo na območju L8 izvedeno 1.366 m vodovodnega omrežja. 

 

Ureditev vodovodnega in hidrantnega omrežja je določena v Idejni projekt (IDP) – Komunalna 

infrastruktura na območju OPPN L8 Poslovni kompleks Brnik (L8), št. projekta IDP P 129660, marec 

2017, dop. julij 2017, Protim Ržišnik Perc d.o.o.; NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI 

GRADBENI NAČRTI – PROMETNA IN KOMUNALNA INFRASTRUKTURA, št. K 129660. 

 

3.2.4 Kanalizacija odpadnih komunalnih in padavinskih vod 

3.2.4.1 Območje EUP z oznako LT1 

Za celotno območje je predviden ločen sistem z odvodom v kanalizacijo in s tem na čistilno napravo 

samo odpadnih vod. Vse padavinske vode se odvajajo ločeno v ponikovalnice. Investitor Občina 

Cerklje na Gorenjskem ocenjuje, da je potrebno za odvod fekalij s področja letališča proti Lahovčam 

dimenzionirati glavni magistralni kanal na 4000 PE, kar je bilo upoštevano tudi v rekonstrukcijskih 

projektih centralne čistilne naprave Domžale. Prispevno območje obsega tako poslovno logistično 
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cono LT1, kot tudi območji ekonomsko poslovne cone LT4, LT9, LT11, LT17 in poslovnega 

kompleksa L8, za katera so že sprejeti prostorski načrti. Predvidena skupna obremenitev vseh območij 

znaša 4000 PE. 

 

Večjih dotokov tuje vode ni pričakovati, saj se na obravnavanem področju podtalna voda nahaja šele 

na večjih globinah, prav tako se ne pričakuje, da bodo hišni priključki izvedeni nestrokovno 

(priključitev drenaž, odtokov iz streh, potokov, …).  

 

Predvidena trasa fekalne kanalizacije bo potekala v cestnih koridorjih (večinoma v osi cest). Celotno 

območje gravitira v smeri SZ – JV. Odpadne vode se v tej smeri gravitacijsko vodijo do predvidenega 

črpališča na skrajnem vzhodnem delu letališča, od koder se prečrpavajo do obstoječega priključnega 

jaška v naselju Spodnji Brnik. 

 

Glavni zbirni kanal obravnavanega območja predstavlja kanal z oznako K6 in poteka v smeri SZ – 

JV. Trasa kanala se začne SZ od ceste D, kjer je predvidena priključitev območja L8. Trasa kanala 

nato poteka v osi ceste D do križišča KD5, kjer zavije proti jugu in poteka v osi ceste N do križišča 

KF1. V tem križišču trasa zavije proti vzhodu, vzdolž ceste F, mimo obstoječega podvoza (ob severni 

strani podvoza). Trasa kanala K6 se konča v črpališču, ki je locirano na skrajnem vzhodnem delu 

letališča (znotraj letališke ograje). Dimenzija glavnega zbirnega kanala je DN 300, nanj se priključuje 

tudi kanal K11, na katerega se navezuje obstoječa čistilna naprava letališča. 

 

Tlačni vod poteka od črpališča (lociran znotraj letališke ograje na skrajnem vzhodnem delu območja 

letališča) v smeri J – S, v osi vozišča obstoječe javne poti (JP 540011). Tlačni vod se priključi na 

kanal K15 v jašku z oznako TČ7. Kanal K15 poteka v smeri JZ – SV, v osi obstoječe javne poti (JP 

540011) do priključitve na predviden kanal v jašku z oznako K15_1. Priključno mesto je usklajeno s 

projektom PZI »Kanalizacija Spodnji Brnik v območju križišča in ceste G2-104, sprememba v 

območju križišča«, ki ga je izdelalo podjetje Planing biro Kranj d.o.o., št. projekta P-2400, junij 2009. 

 

Dolžine predvidenih kanalov: 

Fekalna kanalizacija območja »LT1« 

Oznaka Dolžina 

(m) 

DN kanala 

kanal K1 125,8 DN 200 

kanal K2 125,8 DN 200 

kanal K3 171,0 DN 200 

kanal K4 220,0 DN 200 

kanal K5 220,0 DN 200 

kanal K6 2164,4 DN 300 

kanal K7 426,0 DN 200 

kanal K8 208,5 DN 250 

kanal K9 110,5 DN 200 

kanal K10 12,3 DN 200 

kanal K11 534,9 DN 250 

163 DN 200 

kanal K12 273,1 DN 250 

kanal K13 33,7 DN 250 

kanal K14 295,8 DN 250 

kanal K15 35,7 DN 300 

SKUPAJ: 
5.120,5 m (gravitacijski 

kanali) 
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Fekalna kanalizacija območja »LT1« 

Oznaka Dolžina 

(m) 

DN kanala 

tlačni vod 1015,1 DN 225 

SKUPAJ: 6.135,6 m 

OPOMBA: 

V obračunske stroške ni zajetega tlačnega kanala, ki poteka izven območja LT1 in ga obravnava 

veljaven Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Cerklje na 

Gorenjskem. 

 

Kanali bodo zgrajen iz cevi in na način, ki zagotavlja vodotesnost zgrajenega sistema. Uporabljene 

so cevi iz umetnih mas (polietilen PE ali polipropilen PP) za vgraditev v zemljo DN 200, 250 in 300. 

Jaški so predvideni na priključnih krakih ter na horizontalnih in vertikalnih lomih trase. Vrsta in 

velikost pozidave v tej fazi načrtovanja nista poznana. Bodoči objekti se bodo priključevali na fekalno 

kanalizacijo preko revizijskih jaškov ali direktno na cev, individualno za vsak objekt posebej. 

 

Zasnova odvajanja in čiščenja padavinskih voda je povzeta po določilih OPN za območje EUP z 

oznako LT1. Glede na to, da v bližini ni večjega odvodnika in da ni predviden padavinski odvodni 

kanal za celotno cono, se odvodnjavanje rešuje s ponikanjem. Zaradi faznosti gradnje in razpršenega 

ponikanja (ponikovalnost terena glede na rezultate geološkega poročila ne zagotavlja gradnje skupne 

ponikovalnice), se predvidijo krajši kanali (100-350 m), ki se v ponikovalnice izlivajo direktno ali 

preko lovilcev olj. Kanali predstavljajo zaključene celote in se praktično v vseh primerih zaključujejo 

z iztokom v lovilec olj in ponikovalnico ali le ponikovalnico, skladno s predpisi. V kanale se voda 

izliva iz požiralnikov, ki so večinoma z vtokom pod robnikom, deloma z mrežo in le izjemoma linijski 

požiralniki. 

 

Predvidene so ponikalnice globine 12-1 5m, saj so bile vsled slabe ponikalnosti terena, take zgrajene 

ob gradnji prvega dela primarne ceste »B«, mimo območja Kontrole zračnega prometa in UNZ-ja. 

 

Cevi so iz umetnih mas od DN200 do DN500. Cevi se polagajo na podlogo iz sejanega peska debeline 

10cm in zasujejo s peskom do višine 30cm nad temenom. Zasutje preostalega jarka se izvede s 

tamponskim materialom, v slojih debeline 30cm, utrjevanje pa je potrebno z lažjimi napravami.  

Pred zasutjem cevi je potrebno opraviti preizkus vodotesnosti in pri tem voditi zapisnik. 

 

Jaški so ravno tako iz umetnih mas, dimenzije Ø100cm, pokrovi jaškov pa so litoželezni premera 60 

cm. Na vseh jaških, ki so na povozni površini, so pokrovi težkega tipa ( nosilnosti 400kN ), ostali so 

pokrovi lažjega tipa ( nosilnosti 150kN ) 

 

Ponikalnice (ponikalni vodnjaki) so iz betonskih cevi notranjega premera 80 cm, globine ca. 12 m, 

pri čemer je spodnjih 10 m cevi dodatno perforiranih (12-14 odprtin premera 10-15 cm s perforacijo 

3-6%). Kopanje za ponikalnice se izvrši strojno, premera do 1,5 m, prostor med kopanim materialom 

in zunanjo steno betonske cevi se zasuje s propustnim materialom. Cevi so prazne, dno ponikalnice 

je odprto. Zadnje 3-4 metre ponikalnice se napolni s kamni premera od 25 do 50 cm, potem sledi 

40cm grobega filtra in kamnin premera 4mm do 25mm. Na filterni sloj se postavi armirano betonska 

odbojna plošča dimenzij 40x40x10 cm. 

V primeru, da je na mestu ponikalnice propusten material na manjši globini, se ponikalnica uredi do 

te globine. 
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Lovilci olj se namestijo na iztoku kanalov, kot je to navedeno predhodno. Vgradnja in priprava 

vgradne jame se vrši po navodilih proizvajalca izbranih lovilcev. So iz umetnih mas  in se tipsko 

dostavijo na gradbišče. Vsi so z by pass izvedbo in različnih dimenzij (odvisno od proizvajalca). 

Vse naprave morajo biti atestirane v skladu s standardom SIST EN 858-2, tako da je na izpustni strani 

čistost vode pod 5mg/l nečistoč. Vsi morajo imeti urejeno tehnično dokumentacijo. 

 

Linijski požiralniki so betonske kanalete z jekleno rešetko, ki morajo zdržati obremenitve težkega 

prometa. Rešetke morajo biti zaščitene proti izpadanju iz ležišča kanalete, priporočamo izvedbo s 

sistemom side-lock, tudi zaradi lažjega vzdrževanja. Ustrezati morajo standardu SIST EN 1433. 

Vgrajen morajo imeti padec 0,5 %, na vsakih 20 m do 25 m se morajo odvodnjavati v najbližji jašek 

meteorne kanalizacije. 

 

Ureditev ločene kanalizacije odpadnih komunalnih in odpadnih padavinskih vod je določena v 

Projektu za izvedbo (PZI) – Izgradnja komunalne infrastrukture za poslovno logistično cono Brnik, 

PLANING BIRO KRANJ d.o.o., Bleiweisova 6, 4000 Kranj, št. projekta P-2416 , Kranj, februar 2011. 

3.2.4.2 Območje EUP z oznako LT4 

Kanalizacija odpadnih komunalnih in odpadnih padavinskih vod sta projektirani kot dva ločena 

sistema. Ni dovoljeno priključevati padavinske vode v kanalizacijo odpadnih komunalnih vod in 

neočiščene fekalne vode v meteorno kanalizacijo. 

 

Odpadne komunalne vode iz območja LT4 se odvajajo v kanale 250 mm, ki so predvideni na globini 

1,5 –1,80 m in padcem prilagojenim niveleti cest. V končni fazi izgradnje bo odpadna komunalna 

voda preko kolektorja Brnik – Komenda – Mengeš priključena na centralno čistilno napravo v občini 

Domžale. Kolektor v Občini Komenda je v fazi izgradnje. 

 

Skupna dolžina predvidenih fekalnih kanalov znaša 1.499 m. 

 

Odvodnjavanje cestnih koridorjev je urejeno s požiralniki z vtokom pod robnik, ki se speljejo v novo 

padavinsko kanalizacijo, ki je predvidena na globini 1,3–1,5 m in padcem prilagojeni niveleti cest. 

Posamezni padavinski kanali se stekajo v ponikalnice 1500 mm in globine ca. 15 m. V primeru, da je 

prepustna plast zemljine na nižji globini se ponikalnice zmanjšajo, oziroma povečajo če je prepustna 

plast na večji globini.  

 

Meteorni kanali bodo položeni v globini od 0,8-2 m pod cestnim telesom, s projektiranimi padci od 

0,5-1,5 %. Skupna dolžina predvidenih meteornih kanalov znaša 1.532 m. 

 

Na območju LT4 je predvidenih 10 zbirnih kanalov (PVC DN250-400), ki bodo zaključeni z 8 

ponikalnicami, premera 1.500 mm in globine cca. 15m. Zaradi sorazmerno slabe vodopropustnosti 

zemljine (K=10-6 m/sek), je izvedba ponikovalnic predvidena do globine cca. 15 m. Zaradi 

nemotenega odtekanja vode iz ponikovalnice se zahteva, da je spodnji del ponikalnice vsaj 2 m v 

prepustni zemljini. V primeru,da  je prepustna plast zemljine na nižji globini se ponikovalnice 

zmanjšajo oziroma povečajo, če je prepustna plast na večji globini. Ponikalnice bodo lahko redno 

vzdrževane in čiščene, kar premer cevi omogoča. 

 

Ureditev ločene kanalizacije odpadnih komunalnih in odpadnih padavinskih vod je določena v 

Projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) – Izgradnja komunalne infrastrukture za 

Poslovno cono Brnik (L4), št. projekta 616/08, BNG d.o.o., Ljubljanska cesta 80, 1230 Domžale, april 

2009. 
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3.2.4.3 Območje EUP z oznako LT9 

Kanalizacija odpadnih komunalnih in odpadnih padavinskih vod bosta kot dva ločena sistema. Ni 

dovoljeno priključevati padavinske vode v kanalizacijo odpadnih komunalnih vod in neočiščene 

fekalne vode v meteorno kanalizacijo. 

 

Odpadne komunalne vode iz območja LT9 se odvajajo v kanale 250 mm, ki so predvideni na globini 

1,5 –1,80 m in padcem prilagojenim niveleti cest. Komunalna odpadna voda bo preko preko 

kolektorja Brnik – Komenda – Mengeš priključena na centralno čistilno napravo v občini Domžale.  

 

Skupna dolžina predvidenih kanalov komunalne odpadne vode znaša 474 m. 

 

Odvodnjavanje cestnih koridorjev je urejeno s požiralniki z vtokom pod robnik, ki se speljejo v novo 

padavinsko kanalizacijo, ki je predvidena na globini 1,3–1,5 m in padcem prilagojeni niveleti cest. 

Posamezni padavinski kanali se stekajo v ponikalnice 1500 mm in globine ca. 15 m. V primeru, da je 

prepustna plast zemljine na nižji globini se ponikalnice zmanjšajo, oziroma povečajo če je prepustna 

plast na večji globini.  

 

Meteorni kanali bodo položeni v globini od 0,8-2 m pod cestnim telesom, s projektiranimi padci od 

0,5-1,5 %. Skupna dolžina predvidenih meteornih kanalov znaša 1188 m. 

3.2.4.4 Območje EUP z oznako LT11 

Na območju ni urejene kanalizacije odpadne komunalne in padavinske vode. Severno ob območju 

poteka kanalizacija komunalnih odpadnih vod, ki povezuje vsa poslovna območja letališča proti 

Spodnjemu Brniku in dalje proti CČN Domžale. 

 

V cesti, ki se bo uredila severno ob območju se uredi tudi kanalizacija padavinskih odpadnih voda z 

drenažnim sistemom za ponikanje. Skupni stroški te kanalizacije so zajeti v skupnih stroških 

padavinskih odpadnih vod območja LT1. 

 

Skupni stroški za kanal in obseg kanala, ki poteka severno ob območju LT11 so zajeti v skupnih 

stroških območja LT1. 

3.2.4.5 Območje EUP z oznako LT17 

Kanalizacija komunalnih odpadnih vod območja LT17 se priključi preko kanalizacijskega sistema 

komunalnih odpadnih vod območja LT4. 

 

Na območju se v skladu s prostorskim aktom ne predvideva ureditev javnega cestnega omrežja, zato 

se posledične ne ureja tudi javne kanalizacije padavinskih odpadnih voda. 

 

Za priključitev območja LT17 se uredi 74 m kanalizacije komunalnih odpadnih vod iz območja LT4. 

3.2.4.6 OPPN L8 Poslovni kompleks Brnik 

Kanalizacija odpadnih komunalnih in odpadnih padavinskih vod sta projektirana kot dva ločena 

sistema. Ni dovoljeno priključevati padavinske vode v kanalizacijo odpadnih komunalnih vod in 

neočiščene fekalne vode v meteorno kanalizacijo. 

 

Odvodnjavanje vozišča obravnavanih odsekov novih in rekonstruiranih cest je omogočeno z 

ustreznimi vzdolžnimi in prečnimi padci. Vodo s cestišča se odvaja kontrolirano bodisi preko asfaltne 

mulde, v kateri so predvideni požiralniki z mrežo bodisi preko vtokov pod robnikom v meteorni kanal 
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in ponikanje v ponikovalnicah. Ponikovalnice bodo večinoma locirane izven povoznih površin, 

večinoma so predvidene v zelenicah ob zunanjem robu cestnega telesa ter so premera 120 cm, 

efektivne globine ponikanja med 3,0 m in 3,5 m. Zaradi ugodne sestave tal odvodnjavanje planuma 

spodnjega ustroja z drenažami ni potrebno. Temeljna tla so dovolj prepustna, da vsa meteorna voda 

odteče v podtalje. 

 

Predvideni meteorni kanali – odvodnjavanje cestišča 

met. kanal v cesti A  645 m 

met. kanal v cesti B  330 m 

met. kanal v cesti C  140 m 

met. kanal v cesti JP 540813  125 m 

met. kanal v cesti E  265 m 

met. kanal v cesti D 85 m 

SKUPAJ:  1.590 m 

 

Znotraj območja L8 bo urejeno 1.590 m kanalizacije odpadnih padavinskih vod. 

 

Za območje OPPN L8 je predvidena gradnja novega fekalnega kanalizacijskega omrežja, ki bo ločeno 

od sistema odvajanja padavinske vode ter bo zagotavljala ustrezno varstvo okolja. V tem načrtu je 

obravnavana gradnja fekalnega kanalizacijskega omrežja, ki bo imel značaj javne kanalizacije in na 

katerega je predviden priklop vseh načrtovanih objektov znotraj območja OPPN L8 - Poslovni 

kompleks Brnik. 

 

Fekalno kanalizacijsko omrežje za območje OPPN L8 poteka v sredini koridorja cestnega telesa ceste 

A in ceste E v smeri od SZ proti JV, ki je podobna smeri padca obstoječega terena. Obstoječ teren 

pada od severa proti jugu z naklonom cca 1%, zato je za celotno območje predviden gravitacijski 

sistem odvajanja fekalne odpadne vode. Na trasi fekalne kanalizacije so predvideni odcepi proti 

prostorskim enotam objektov. 

Za potrebe organiziranega odvajanja in čiščenja komunalnih vod je potrebno zgraditi povezovalni 

kanal do obstoječega kanalizacijskega omrežja, ki se nahaja na območju Letališča Jožeta Pučnika 

Ljubljana in je povezano s čistilno napravo v Domžalah. Navezava na povezovalni kanal je 

predvidena na severnem delu krožišča prestavljene glavne ceste G2-104/1136 Kranj - Sp. Brnik. 

 

Predvideni fekalni kanali 

kanal v cesti A  DN250 635 m 

kanal v cesti C  DN200 70 m 

kanal v cesti D DN200 15 m 

kanal v cesti E DN250 390 m 

SKUPAJ:   1.110 m 

 

Na območju L8 se izvede skupaj 1.110 m kanalizacije odpadnih komunalnih vod. 

 

Ureditev ločene kanalizacije odpadnih komunalnih in odpadnih padavinskih vod je določena v 

Idejnem projektu (IDP) – Komunalna infrastruktura na območju OPPN L8 Poslovni kompleks Brnik, 

št. projekta IDP P 129660, Protim Ržišnik Perc d.o.o.,marec 2017, dop. julij 2017; NAČRT 

GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI – PROMETNA IN KOMUNALNA 

INFRASTRUKTURA, št. K 129660. 
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3.2.5 Elektroenergetsko omrežje 

3.2.5.1 Območje EUP z oznako LT1 

Na območju poslovno logistične cone je predvidenih 6 transformatorskih postaj nazivne moči po 

1000 kVA. Prostorsko so transformatorske postaje projektirane na ta način, da je v primeru povečanih 

potreb možna enostavna dograditev še po ene transformatorske postaje moči 1000 kVA (glej risbo št. 

E/9), do skupno 12 transformatorskih postaj po 1000kVA. 20kV napajanje transformatorskih postaj 

je izvedeno s trižilnimi kabli tipa AXAL TT 24kV, preseka 3x150/35 mm2, nazivne napetosti 

12/20kV, z največjo prenosno močjo 9,42 MVA. Zaradi zanesljivosti predvidimo zankasto napajanje 

direktno iz 20 kV stikališča bodoče RTP Brnik. Ker maksimalna skupna moč vseh možnih 

transformatorskih postaj (12 x 1000 kVA) presega prenosno moč 20kV kablovoda predvidimo dve 

zanki, na vsako zanko odpade maksimalno 6 x 1000 kVA priključne moči (6,0 MVA< 9,42 MVA). 

 

Do izgradnje nove razklopne transformatorske postaje (RTP) 110/20kV bo osnovno napajanje 

celotnega območja potekalo preko dveh 20kV kablovodov (podatki Elektro Gorenjska): 

- kablovod K1422 iz RTP Primskovo, nazivnega preseka 150 mm2 in 

- kablovod K2328 iz RTP Labore, nazivnega preseka 240 mm2. 

Kablovoda bosta potekala iz omenjenih RTP-jev do 20kV stikališča bodočega RTP-ja, ki bo v prvi 

fazi funkcioniralo kot RP. 

 

Obstoječi porabniki na območju letališča Jožeta Pučnika bodo napajani preko novega dvojnega 20kV 

kablovoda, ki bo potekal od 20kV stikališča RTP Brnik do RP Letališče Brnik. Uporabljen bo 20kV 

kablovod AXAL TT 24kV, 3 x 240/35mm2. 

 

Vse elektroenergetske povezave znotraj območja PLC Brnik bodo izvedene z 20kV in NN kablovodi. 

Kablovodi bodo položeni v Stigmaflex cevi DN160/150mm, ki se uporabijo za izvedbo kabelske 

kanalizacije.  Glede na trenutne potrebe, kakor tudi morebitne razširitve so bile izbrane štiri tipske 

rešitve za kabelsko kanalizacijo: 9, 12, 18 in 24-cevna kanalizacija.  Projekt predvideva 3369m 9-

cevne, 573m 12-cevne, 220m 18-cevne in 785m 24-cevne kanalizacije. Zaradi dolžine tras, lomljenja 

ter odcepov je predvidenih 62 tipiziranih kabelskih jaškov 2,0 x 2,0 x 1,8m, 12 tipiziranih kabelskih 

jaškov 3,0 x 2,0 x 1,8m in 6 tipiziranih kabelskih jaškov 3,0 x 3,0 x 1,8m. Razpored jaškov in kabelske 

kanalizacije je razviden iz situacijskega načrta.  

 

Pri izbiri tras in izdelavi projekta so bili upoštevani poteki tras vseh ostalih komunalnih vodov v 

poslovno logistični coni Brnik. 

 

Ureditev elektroenergetskega omrežja je določena v Projektu za izvedbo (PZI) – Izgradnja 

komunalne infrastrukture za poslovno logistično cono Brnik, PLANING BIRO KRANJ d.o.o., 

Bleiweisova 6, 4000 Kranj, št. projekta P-2416 , Kranj, februar 2011. 

3.2.5.2 Območje EUP z oznako LT4 

Elektroenergetska kanalizacija se na zahodni strani navezuje na elektroenergetsko kanalizacijo 20 

kV sosednje cone LT1. Ta pa se neposredno navezuje na elektroenergetsko kabelsko kanalizacijo 

bližnje bodoče RTP Brnik. Poseg na območju LT4 obravnava kabelsko kanalizacijo SN 20 kV 

distribucijskih vodov za napajanje novih transformatorskih postaj v coni, kanalizacijo za kable NN 

distribucijskega razvoda in kanalizacijo za razvod napajalnih vodov objektov oz. odjemalcev el. 

energije. Napajana bo po dveh novih paralelnih 20 kV kablovodih ki bosta sestavljala odprto zanko. 

 

Elektroenergetska kabelska kanalizacija bo potekala ob eni strani ceste, vedno praviloma na tisti 

strani na kateri bodo umeščene transformatorske postaje. Te bodo umaknjene izven komunalnega 
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koridorja ki bo puščen na obeh straneh dovoznih cest v širini 2,5 m. V sklopu LT4 bo urejenih šest 

(6) transformatorskih postaj. 

 

Vsekakor pa bo možno vse TP napajati iz ene ali druge zanke. V sami poslovni coni je predvideno 6 

transformatorskih postaj moči do l000 kVA. s tem daje ob vsaki TP rezerviran prostor za izgradnjo 

še ene zrcalnega tipa kar predstavlja 100 % rezervo za primer večje porabe oz. višje stopnje 

pozidave. Tu je treba poudariti, da se cona gradi za neznanega investitorja s predpostavko, da bo 

vsakemu zagotovljena energetska infrastruktura za izgradnjo od skladišč, predstavništev, servisne 

dejavnosti, trgovskih centrov in industrije. Prav tako so odprte možnosti izgradnje več etažnih 

objektov, kar znatno povečuje specifično potrošnjo el. energije. 

 

Zaradi predhodne izgradnje energetske infrastrukture bo treba zagotoviti napajanje posameznih enot 

že v času same izgradnje. To pa narekuje tudi predhodno izvedbo NN distribucijskega omrežja in 

priključno merilnih mest na samih parcelnih mejah na strani vstopa na parcelo. 

 

Ureditev elektroenergetskega omrežja je določena v Projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja 

(PGD) – Izgradnja komunalne infrastrukture za Poslovno cono Brnik (L4), št. projekta 616/08, 

BNG d.o.o., Ljubljanska cesta 80, 1230 Domžale, april 2009. 

3.2.5.3 Območje EUP z oznako LT9 

Elektroenergetska kanalizacija se na jugozahodni strani navezuje na elektroenergetsko kanalizacijo 

20 kV sosednje cone LT1, na zahodni strani pa na območje LT4. Ta pa se neposredno navezuje na 

elektroenergetsko kabelsko kanalizacijo bližnje bodoče RTP Brnik. Poseg na območju LT4 

obravnava kabelsko kanalizacijo SN 20 kV distribucijskih vodov za napajanje novih 

transformatorskih postaj v coni, kanalizacijo za kable NN distribucijskega razvoda in kanalizacijo za 

razvod napajalnih vodov objektov oz. odjemalcev el. energije. Napajana bo po dveh novih paralelnih 

20 kV kablovodih ki bosta sestavljala odprto zanko. 

 

Elektroenergetska kabelska kanalizacija bo potekala ob eni strani ceste. Zaradi predhodne izgradnje 

energetske infrastrukture bo treba zagotoviti napajanje posameznih enot že v času same izgradnje. To 

pa narekuje tudi predhodno izvedbo NN distribucijskega omrežja in priključno merilnih mest na 

samih parcelnih mejah na strani vstopa na parcelo. 

 

Urejeno bo 613 m elektroenergetskega omrežja s predvidenima dvema TP. 

3.2.5.4 Območje EUP z oznako LT11 

Severno ob območju je predvidena kanalizacija nizkonapetostnega (NN) elektroenergetskega 

omrežja, ki se navezuje na območje LT1. 

 

Skupni stroški nizkonapetostnega (NN) elektroenergetskega omrežja, ki poteka severno ob območju 

LT11 so zajeti v skupnih stroških območja LT1. 

3.2.5.5 Območje EUP z oznako LT17 

Nizkonapetostno (NN) elektroenergetsko omrežje območja LT17 se priključi preko NN 

elektroenergetskega omrežja območja LT4. 

 

Za priključitev območja LT17 se uredi 68 m NN elektroenergetskega omrežja iz območja LT4. 
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3.2.5.6 OPPN L8 Poslovni kompleks Brnik 

Načrtovano elektroenergetsko omrežje bo obsegalo več novih distribucijskih transformatorskih postaj 

(TP), napajalne 20 kV kablovode ter infrastrukturno kabelsko kanalizacijo za SN (20 kV) in NN (0,4 

kV) kablovode za predvidene objekte.  

 

Na območju OPPN L8 so predvidene štiri (4) nove transformatorske postaje, ki so umeščene na 

zelenice v cestnem telesu, in sicer sta dve predvideni na severnem delu ceste A na zelenici z 

drevoredom na severni strani ceste, po ena je predvidena na južnem delu ceste A pred križiščem s 

cesto JP 540813 in na cesti B pred križiščem s cestama D in E. 

 

Od TP so načrtovani novi srednje napetostni vodi (20 kV), ki bodo namenjeni napajanju novih TP. 

Kablovodi so predvideni v 9-cevni kabelski kanalizaciji, vsak v svoji PVC cevi premera 160 mm. 

Ostale elektro energetske povezave znotraj območja OPPN L8 obsegajo novi srednje napetostni (20 

kV) in nizkonapetostni vodi (0,4 kV), ki so predvideni za priključevanje objektov. Za potrebe 

predvidenih objektov je za SN in NN vode načrtovana ločena 4-cevna kabelska kanalizacija s PVC 

cevmi premera 160 mm. 

 

Ureditev Elektroenergetskega omrežja je določena v Idejnem projektu (IDP) – Komunalna 

infrastruktura na območju OPPN L8 Poslovni kompleks Brnik, št. projekta IDP P 129660, Protim 

Ržišnik Perc d.o.o.,marec 2017, dop. julij 2017; NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN 

ELEKTRIČNE OPREME, št. K 129660. 

 

Elektroenergetsko omrežje je v programu opremljanja prikazano, stroški izvedbe so upoštevani v 

skupnih, ne pa tudi v obračunskih stroških ter s tem posledično tudi ne v komunalnem prispevku. 

Stroške, ki lahko nastanejo občini v zvezi z izvedbo in ali prestavitvijo elektroenergetskega omrežja 

se uredi v skladu z določili Pravilnika o povrnitvi stroškov občinam za investicije v izgradnjo 

elektroenergetskega omrežja (Ur. l. RS, št. 93/08). 

3.2.6 Telekomunikacijsko omrežje 

3.2.6.1 Območje EUP z oznako LT1 

Predvidena je gradnja nove TK kanalizacije iz PVC-110 cevi, s tipskimi kabelskimi jaški dim. med 

1,5x1,8x1,9 m, 1,8x2,5x1,9 m in 2,0x3,5x1,9 m ter lokacija novega TK centra na območju cone 5.  

 

Trasa TK kanalizacije poteka v skladu s situacijo projektiranega cestnega omrežja ter s poteki ostalih 

komunalnih vodov, ki so prikazani v zbirni situaciji komunalnih vodov. 

 

Število in profil cevi na posameznih relacijah je razvidno na situacijski risbi. 

 

Upoštevana je izdelana projektna dokumentacija za območji LT4 in L8 ter projekt za gradnjo glavne 

ceste. 

 

TK kanalizacija predstavlja mrežo podzemnih PVC cevi, v katere se uvlečejo TK kabli. Cevi se 

položijo v sloj 2x sejanega peska in zasujejo z izkopanim materialom ali tamponom. 

 

Najmanjša razdalja od vrha cevi do nivoja terena lahko znaša 0,5 m v pločniku oziroma 0,8 m v 

vozišču.  

 

Pri prehodih preko obstoječih cest se 30 cm zgornjega dela rova betonira s C-8/10. 
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Ureditev telekomunikacijskega omrežja je določena v Projektu za izvedbo (PZI) – Izgradnja 

komunalne infrastrukture za poslovno logistično cono Brnik, PLANING BIRO KRANJ d.o.o., 

Bleiweisova 6, 4000 Kranj, št. projekta P-2416 , Kranj, februar 2011. 

3.2.6.2 Območje EUP z oznako LT4 

Kanalizacija bo izvedena kot integrirana skupaj za vse elektro-komunalne vode, s tem da bo 

spoštovana predpisana medsebojna razdalja med cevmi posameznih sistemov. V cestnem telesu bo 

locirana tako, da bodo praviloma vsi pokrovi kabelskih jaškov krajevno prilagojeni in nameščeni na 

nevoznih površinah, to je v zelenicah ali na pločnikih, laka izgradnja sicer narekuje enega izvajalca 

za vso kabelsko kanalizacijo, vendar je tako potreben le izkop za drenažni sloj. ki se zasipa in utrjuje 

v plasteh ob enostavni medsebojni koordinaciji kanalizacij EKV in tudi drugih in s tem solidna 

izvedba križanj posameznih sistemov komunalne infrastrukture. Kapaciteta TK kanalizacije bo 

takšna, da bo omogočena izvedba sodobnega omrežja z visoko stopnjo prepustnosti pretoka podatkov. 

Zato bo vzdolž glavne vpadnice v cono do križišča s prečno cesto položena 2x2 cevna kanalizacija 

PEHD l00 mm in dodatni PEHD 2x50 mm za uvlek kablov z optičnimi vlakni. Enaka kapaciteta 

kanalizacije se bo nadaljevala po prečni cesti do križišča z vzporedno cesto B in nadaljevala po tej 

cesti do križišča s prečno cesto 1. 

 

Vsi ostali deli ulic bodo opremljene z lx2 cevno kanalizacijo PEHD l00 mm in dodatni PEHD 2x<l) 

50 mm dvojčkom. Odcepi kabelske kanalizacije na parcele bodo izvedeni s po dvema cevema PEHD 

l00 mm. 

 

Kabelski jaški bodo betonske izvedbe. Na 2x2 cevni trasi kjer so pričakovane odcepne kabelske 

spojke bodo jaški armirano-betonski velikosti l,8 m x l,6 m in globine l,9 m. Opremljeni bodo z LZ 

pokrovi. Odcepni pomožni jaški na parcele bodo praviloma predfabricirani iz betonskih cevi 80 cm z 

betonskimi prekrivnimi ploščami in LZ pokrovi. Vsi LŽ pokrovi na povoznih površinah bodo 

opremljeni s tesnilnim priborom proti vibracijam. Na povoznih površinah bodo odpornosti 450 kN, 

izven teh pa 250 kN. V zelenicah se lahko uporabijo pokrovi nosilnosti 150 kN. V tej kabelski 

kanalizaciji bo po potrebi izveden tudi razvod TV signalov, v kolikor ti ne bodo že integrirani v 

samem sistemu v telefonski parici oziroma v optičnem vlaknu. 

 

Ureditev telekomunikacijskega omrežja je določena v Projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja 

(PGD) – Izgradnja komunalne infrastrukture za Poslovno cono Brnik (L4), št. projekta 616/08, BNG 

d.o.o., Ljubljanska cesta 80, 1230 Domžale, april 2009. 

3.2.6.3 Območje EUP z oznako LT9 

Kanalizacija bo izvedena kot integrirana skupaj za vse elektro-komunalne vode, s tem da bo 

spoštovana predpisana medsebojna razdalja med cevmi posameznih sistemov. V cestnem telesu bo 

locirana tako, da bodo praviloma vsi pokrovi kabelskih jaškov krajevno prilagojeni in nameščeni na 

nevoznih površinah, to je v zelenicah ali na pločnikih. 

 

Vsi ostali deli ulic bodo opremljene z lx2 cevno kanalizacijo PEHD l00 mm in dodatni PEHD 2x<l) 

50 mm dvojčkom. Odcepi kabelske kanalizacije na parcele bodo izvedeni s po dvema cevema PEHD 

l00 mm. 

 

Kabelski jaški bodo betonske izvedbe. 

 

Izvedeno bo 574  m telekomunikacijskega omrežja. 
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3.2.6.4 Območje EUP z oznako LT11 

Severno ob območju je predvidena kanalizacija (TK) telekomunikacijskega omrežja, ki se navezuje 

na območje LT1. 

 

Skupni stroški (TK) telekomunikacijskega omrežja, ki poteka severno ob območju LT11 so zajeti v 

skupnih stroških območja LT1. 

3.2.6.5 Območje EUP z oznako LT17 

Telekomunikacijsko (TK) omrežje območja LT17 se priključi preko (TK) telekomunikacijskega 

omrežja območja LT4. 

 

Za priključitev območja LT17 se uredi 69 m (TK) telekomunikacijskega omrežja iz območja LT4. 

3.2.6.6 OPPN L8 Poslovni kompleks Brnik 

Na območju LT1 je obstoječe TK omrežje. Obstoječi vod se »prestavi« v novo kabelsko kanalizacijo. 

 

Kanalizacija se izvede z uporabo dveh PVC cevi premera 110/103,6 mm rumene barve. V celotni 

trasi kanalizacije se potek rumenih PVC cevi položi še PE-HD cev premera 2x50 mm - rumene barve 

za morebitno napeljavo optičnega kabla. 

 

Jaški so sledečih dimenzij: 

- betonski 120x120x120 s lž pokrovom 60x60 cm/125 kN - za »križišča« kanalizacije 

- betonska cev DN80 cm, globine 100 cm, s ltž pokrovom obremenitve 125 kN za prehodne in 

končne. 

 

Ureditev TK omrežja je določena v Idejnem projektu (IDP) – Komunalna infrastruktura na območju 

OPPN L8 Poslovni kompleks Brnik, št. projekta IDP P 129660, Protim Ržišnik Perc d.o.o.,marec 

2017, dop. julij 2017; NAČRT TELEKOMUNIKACIJ, št. K 129660. 

 

Telekomunikacijsko omrežje je v programu opremljanja prikazano, stroški izvedbe pa niso 

upoštevani v obračunskih stroških ter s tem posledično v komunalnem prispevku, saj ne gre za 

občinsko obvezno gospodarsko javno službo oz. omrežje, na katerega je obvezen priklop. 

3.2.7 Oskrba s plinom 

3.2.7.1 Območje EUP z oznako LT1 

Predmetno plinovodno omrežje  bo v bodočnosti sestavni del plinovodnega omrežja celotne Poslovno 

logistične cone Brnik, ki se bo napajalo z zemeljskim plinom. Gledano širše pa bo plinovodno 

omrežje Poslovno logistične cone Brnik sestavni del plinovodnega omrežja občine Cerklje na 

Gorenjskem. 

 

Zaradi predhodno omenjenih dejstev je plinovodno omrežje Poslovne cone Brnik-območje LT1 že v 

fazi PGD projektirano za kasnejše vključevanje v celotni sistem plinifikacije občine Cerklje na 

Gorenjskem. Predmetno plinovodno omrežje je zasnovano in dimenzionirano tako, da bo brez 

dodatnih del služilo tudi distribuciji zemeljskega plina do bodočih uporabnikov v območju Poslovno 

logistične cone Brnik - LT1, v območju Ekonomsko poslovne cone Brnik - LT4 in Poslovnega 

kompleksa - L8 ter v območju naselij v občini Cerklje na Gorenjskem: Cerklje, Spodnji in Zgornji 

Brnik, Grad, Dvorje, Pšenična polica, Poženik, Šmartno,  Lahovče, Zalog in Vopovlje. 
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V predmetnem plinovodnem sistemu se bo uporabljal zemeljski plin z delovnim tlakom 4 bare. 

Dolžina vseh projektiranih plinovodov znotraj LT1 je ca. 8000 m. 

 

Predmetno plinovodno omrežje se bo napajalo iz obstoječe GMRP Šenčur, ki je locirana vzhodno od 

Poslovne cone Brnik v občini Šenčur ca. 3200 m od občinske meje. V zahodnem delu Poslovnega 

kompleksa L8, ob prestavljeni glavni cesti se locira novo MRP Cerklje. 

 

Za plinovode bodo uporabljene PE cevi, ki so izdelane po standardu  SIST ISO 4437 in DIN 8074. 

Cevi so iz materiala polietilen – PE 100 visoke gostote, tip SDR 11 za dimenzije cevi do vključno 

PE63. Na vsakem dolžinskem metru morajo imeti vtisnjeno predpisano oznako. 

 

Ureditev plinovodnega omrežja je določena v Projektu za izvedbo (PZI) – Izgradnja komunalne 

infrastrukture za poslovno logistično cono Brnik, PLANING BIRO KRANJ d.o.o., Bleiweisova 6, 

4000 Kranj, št. projekta P-2416 , Kranj, februar 2011. 

3.2.7.2 Območje EUP z oznako LT4 

Plinovodno omrežje na območju LT4 je ocenjeno na celotno potrošnjo 5.820 m3/h. Celotna dolžina 

plinovoda na območju znaša 1.785m, od tega 778 m cevi premera 32,6 mm (PE40), 445 m cevi 

premera 51,4 mm (PE63) in 562 m cevi premera 141 mm (PE160). 

 

Ureditev plinovodnega omrežja je določena v Projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) 

– Izgradnja komunalne infrastrukture za Poslovno cono Brnik (L4), št. projekta 616/08, BNG d.o.o., 

Ljubljanska cesta 80, 1230 Domžale, april 2009. 

3.2.7.3 Območje EUP z oznako LT9 

Celotna dolžina plinovoda na območju znaša 429 m. 

3.2.7.4 Območje EUP z oznako LT11 

Severno ob območju je predvideno plinovodno omrežje, ki se navezuje na območje LT1. 

 

Skupni stroški plinovoda, ki poteka severno ob območju LT11 so zajeti v skupnih stroških območja 

LT1. 

3.2.7.5 Območje EUP z oznako LT17 

Plinovodno omrežje območja LT17 se priključi preko plinovodnega omrežja območja LT4. 

 

Za priključitev območja LT17 se uredi 63 m plinovoda iz območja LT4. 

3.2.7.6 OPPN L8 Poslovni kompleks Brnik 

Načrtovano plinovodno omrežje za območje OPPN L8 se naveže na načrtovan distribucijski plinovod 

Šenčur – Cerklje na Gorenjskem, ki bo potekal v prestavljeni in rekonstruirani glavni cesti G2-

104/1136 Kranj – Spodnji Brnik, ki se nahaja ob južnem robu območja OPPN L8 in ni predmet tega 

projekta. Predviden energent je zemeljski plin tlaka 4 bar. 

 

Navezava na distribucijsko plinovodno omrežje v glavni cesti je predvidena v krožišču na mestu 

obstoječe ceste JP 540813. Od navezave v krožišču glavne ceste poteka nov plinovod v cesti A proti 

severu. Na mestu križišča ceste A in rekonstruirane ceste JP 540813 glavna trasa plinovoda za 

območje OPPN L8 v cesti A zavije v smeri SZ. Za napajanje JZ in Z dela območja OPPN L8 sta v 

cesti B in cesti C predvidena odcepa v smeri JZ. Za napajanje vzhodnega dela območja OPPN L8 je 
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predviden odcep na južnem delu ceste A. Trasa predvidenega plinovodnega omrežja je razvidna iz 

grafičnega dela tega načrta. 

 

Napeljava bo izdelana iz polietilena - PE 100 visoke gostote. 

 

Predvidene dolžine plinovodnega omrežja 

Cesta A (PE d = 110 mm) 750 m 

Cesta B (PE d = 90 mm) 250 m 

Cesta C (PE d = 90 mm) 70 m 

Cesta E (PE d = 63 mm) 45 m 

SKUPAJ 1.115 

 

Ureditev plinovodnega omrežja je določena v Idejnem projektu (IDP) – Komunalna infrastruktura 

na območju OPPN L8 Poslovni kompleks Brnik, št. projekta IDP P 129660, Protim Ržišnik Perc 

d.o.o.,marec 2017, dop. julij 2017; NAČRT TELEKOMUNIKACIJ, št. K 129660; NAČRT STROJNIH 

INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME, št. K 129660. 

 

Plinovodno omrežje je v programu opremljanja prikazano, stroški izvedbe pa niso upoštevani v 

obračunskih stroških ter s tem posledično v komunalnem prispevku, saj ne gre za občinsko obvezno 

gospodarsko javno službo oz. omrežje, na katerega je obvezen priklop. 

 

3.2.8 Ravnanje z odpadki 

3.2.8.1 Območje EUP z oznako LT1 

Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov izvaja pristojna komunalna organizacija. Za 

ločeno zbiranje odpadkov bo na območju urejenih 10 ekoloških otokov. 

3.2.8.2 Območje EUP z oznako LT4, LT9, LT11 in LT17 

Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov bo izvajala pristojna komunalna organizacija. Za 

ločeno zbiranje odpadkov bosta urejena dva ekološka otoka. 

3.2.8.3 OPPN L8 Poslovni kompleks Brnik 

Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov izvaja pristojna komunalna organizacija. 

Komunalne odpadke se odvaža na odlagališče nenevarnih odpadkov. Na območju urejanja ne bo 

urejenih javnih objektov ločenega zbiranja odpadkov (ekoloških otokov), saj bodo na območju gradile 

le pravne osebe. 

 

3.3 Gospodarska javna infrastruktura (GJI) in komunalna oprema, ki se 
bo uredila izven območja urejanja, zaradi izvedbe in priključevanja 
komunalne opreme na območju 

3.3.1 Ceste 

Območje urejanja je neposredno ob glavni cesti G2-104 Kranj-Moste, na katero se celotno območje 

tudi prometno navezuje. Obstoječa glavna cesta G2-104, ki sedaj poteka diagonalno preko celotnega 

ureditvenega območja, se prestavi proti severu, za zadovoljitev potreb PLC Brnik in tudi bližnjih 

naselij (Cerklje, Praprotna Polica, Zgornji Brnik), pa se na glavni cesti predvidi troje krožnih križišč. 

 



                                                                                            Izdelovalec: IPSUM, okoljske investicije, d.o.o. .  

Program opremljanja SZ za območje urejanja OPN - EUP LT1, LT4, LT9, LT11, LT17 in OPPN L8 – Brnik               Stran 51 od 67 

Prvo, zahodno krožišče (glavni dostop 1) je namenjeno glavnemu uvozu v Poslovno logistično cono 

– LT1, na potniški terminal in do parkirnih hiš in parkirišč ter za dostop do Poslovnega kompleksa - 

L8. Drugo krožišče (glavni dostop 2) je namenjeno sekundarnemu priključku letališča in kot dostop 

do severnih karejev. Tretje, vzhodno krožišče (glavni dostop 3), pa je namenjeno zlasti servisiranju 

poslovno obrtne cone LT4  in cone LT9 in karejem na skrajnem vzhodnem območju. 

 

Situativni potek glavne ceste, in vseh treh (3) krožnih križišč ni predmet tega programa 

opremljanja stavbnih zemljišč, saj so v sklopu državne ceste, kar pomeni, da bo to investicijo 

izvedla Direkcija RS za ceste. 

 

V skladu z mnenjem Direkcije RS za ceste je pred začetkom izgradnje komunalne infrastrukture in 

gradnje na območju poslovno logistične cone Brnik (LT1) v območju obstoječe glavne ceste in v 

njenem varovalnem pasu, treba prestaviti državno cesto G2-104 in urediti križišča z državno cesto, 

preko katerih se bo navezovalo območje poslovno logistične cone Brnik. 

3.3.2 Kanalizacija odpadnih komunalnih vod 

Tlačni vod poteka od črpališča (lociran znotraj letališke ograje na skrajnem vzhodnem delu območja 

letališča) v smeri J – S, v osi vozišča obstoječe javne poti (JP 540011). Tlačni vod se priključi na 

kanal K15 v jašku z oznako TČ7. Kanal K15 poteka v smeri JZ – SV, v osi obstoječe javne poti (JP 

540011) do priključitve na predviden kanal v jašku z oznako K15_1. Priključno mesto je usklajeno s 

projektom PZI »Kanalizacija Spodnji Brnik v območju križišča in ceste G2-104, sprememba v 

območju križišča«, ki ga je izdelalo podjetje Planing biro Kranj d.o.o., št. projekta P-2400, junij 2009. 

 

1450 m tlačnega kanala, ki poteka izven območja urejanja od skrajno JV dela območja LT1 do 

priključnega kanala ob JZ delu krožnega križišča v naselju Spodnji Brnik, je bil že izveden (V 

obračunske stroške ni zajetega tlačnega kanala, ki poteka izven območja LT1 in ga obravnava 

veljaven Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Cerklje na 

Gorenjskem). 

 

V letu 2011 je bila med občinami podpisana Pogodba o priključitvi občin pristopnic (Kamnik, 

Mengeš, Trzin, Domžale, Moravče, Komenda in Cerklje na Gorenjskem) in sofinanciranju 

»Nadgradnje infrastrukturnih objektov in naprav CČN DOMŽALE-KAMNIK«. Občini pristopnici 

in sofinancerki sta v tej pogodbi Občina Cerklje na Gorenjskem in Občina Moravče. Občine Domžale, 

Kamnik, Trzin, Mengeš in Komenda so lastnice obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav CČN 

Domžale-Kamnik, namenjenih za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode priključenega 

omrežja odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na prispevnem območju teh občin. 

Občini Cerklje na Gorenjskem in Moravče izrazili svoj interes za priključitev omrežja odvajanja 

komunalnih odpadnih in padavinskih voda na prispevnem območju obeh občin na nadgrajeno CČN. 

S to pogodbo vse občine podpisnice urejajo osnovne pogoje in obveznosti financiranja ter lastniška 

razmerja na objektih in napravah nadgrajene CČN v velikosti 149 000 PE. 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem in tudi poslovne cone ob letališču so s svojim kanalizacijskim 

sistemom odpadnih komunalnih vod povezana na CČN Domžale – Kamnik, preko Občin 

Komenda in Mengeš. 

3.3.3 Vodovod 

Za območje letališča je nujno zagotoviti dvostransko napajanje z vodo. Predvidena je izgradnja dveh 

vodovodnih cevovodov, ki bosta zagotavljala ustrezne dotoke vode iz vzhodne strani preko 

vodohrana Taber (DN 200, 18 l/s) in iz zahodne strani preko vodohrana Adergas (DN 300, 12 l/s). Z 

jugozahodne strani letališča se letališče napaja z obstoječim vodovodom iz Kranja (DN 150, 5-10 l/s). 
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Skupno bo možno na območju po predvidenih in obstoječih cevovodih zagotavljati 35-40 l/s vode 

(poraba in požarna varnost). 

 

Vodovod iz zahodne strani, ki se napaja na vodohranu Adergas se uredi iz smeri naselja Praprotna 

Polica v dolžini 2700 m. Ta vodovod na območje poslovnih con vstopi na območje OPPN L8 in 

poteka preko funkcionalne enote F4, ceste C1 (po IDP – cesta A) do območja državne ceste GII-

104/1136 (območje urejanja z OLN LT5/1) do območja LT1, v skupni dolžini 526 m. V skladu z 

Načrtom razvojnih programov Občine Cerklje na Gorenjskem in proračunom Občine Cerklje na 

Gorenjskem za obdobje 2017 in 2018 bodo v navedeni vodovod na območju L8, LT1 in prehodu 

vodovoda preko območja LT5 (glavna cesta GII-104/1136), vloženo 173.454,6 €. 

 

3.3.4 Plinovod 

Gledano širše bo plinovodno omrežje območja letališča sestavni del plinovodnega omrežja občine 

Cerklje na Gorenjskem. Preko območja letališča je načrtovan odsek plinovoda Šenčur-Cerklje (50 

bar, premer 100-200 mm), za katerega je Vlada RS dne 4.2.2010 sprejela sklep o začetku priprave 

državnega prostorskega načrta (DPN). 

 

Navedeno plinovodno omrežje se bo napajalo iz obstoječe glavne merilno regulacijske postaje 

(GMRP) Šenčur, ki je locirana v občini Šenčur ca. 3200 m od zahodnega dela Poslovnega kompleksa 

L8. V zahodnem delu Poslovnega kompleksa L8, ob prestavljeni glavni cesti se locira novo merilno 

regulacijsko postajo (MRP) Cerklje. 
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4. Podlage za odmero komunalnega prispevka na 
območju načrtovane investicije 

4.1 Obračunsko območje 

Parcele objektov, na katerih so že izvedeni oz. je predvidena gradnja novih objektov se nahajajo na 

območju LT1, LT4, LT9, LT11, LT17 in območju OPPN L8 Poslovni kompleks Brnik. Skupna 

površina parcel objektov na navedenih ureditvenih območjih znaša 1.054.052 m2. Ta površina 

predstavlja tudi površino obračunskega območja. 

 

Ocenjena skupna neto tlorisna površina predvidenih novih objektov na vseh obravnavanih 

ureditvenih območjih znaša 828.247 m2. 

4.2 Skupni in obračunski stroški investicije na območju urejanja 

Za posamezno investicijo se ovrednotijo stroški investicije na območju prostorsko izvedbenega akta 

in stroški investicije v komunalno infrastrukturo izven območja urejanja, ki so neposredno povezani 

z izvedbo. 

 

Skupni stroški se financirajo iz komunalnega prispevka, proračuna občine, proračuna države in iz 

drugih virov. Občina določi delež skupnih stroškov, ki se financirajo s komunalnim prispevkom. Ta 

delež predstavlja obračunske stroške. 

 

Obračunski stroški komunalne opreme se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih 

prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance. Vsota vseh  komunalnih prispevkov, ki se bodo 

po oceni zbrali, predstavlja obračunske stroške. 

4.2.1 STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ (stroški odkupa, stroški odškodnin 
zaradi razlastitve nepremičnin ter omejitev lastninske pravice, itd.) 

Tabela 4: Stroški pridobivanja zemljišč 
 enota količina cena/enoto 

[€] 

vrednost  

[€] 

Stroški odkupa zemljišča (javne ceste, parkirišča, zelenice, EKO otok) 

območje LT1 m2 223.394 30,00 6.701.820,00 

območje LT4 m2 47.019 30,00 1.410.570,00 

območje LT9 m2 10.470 30,00 314.098,07 

območje LT11 m2 14.327 30,00 429.805,80 

območje LT17 m2 0 30,00 0 

območje L8 m2 21.560 30,00 646.800,00 

Upravni in sodni postopki 

območje LT1 1%   67.018,20 

območje LT4 1%   14.105,70 

območje LT9 1%   3.140,98 

območje LT11 1%   4.298,06 

območje LT17 1%   0 

območje L8 1%   6.468,00 

SKUPAJ (brez DDV)    9.598.124,81 
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4.2.2 STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČA 

Tabela 5: Stroški priprave zemljišč  projektna dokumentacija PGD/PZI GJI 
 enota količina cena/enoto 

[€] 

vrednost [€] 

A. RAZISKAVE IN ŠTUDIJE     

območje LT1 kos 1  235.774 

območje LT4 kos 1  16.372 

območje LT9 kos 1  30.268 

območje LT11 kos 1  29.515 

območje LT17 kos 1  3.940 

območje L8 kos 1  79.286 

 

SKUPAJ (brez DDV) 395.155 

 

4.2.3 STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE OPREME (gradbeni stroški, stroški 
materiala, stroški montaže) 

Tabela 6: Stroški gradnje komunalne opreme po vrstah komunalne opreme  
3. CESTE in CESTNA RAZSVETLJAVA  

območje LT1  

CESTE  

Os A 406.320 

Os B 323.027 

Os C 183.915 

Os D 772.862 

Os E 561.351 

Os F 393.669 

Os G 188.245 

Os H 362.262 

Os I 118.586 

Os J 117.785 

Os K 234.517 

Os L 388.678 

Os M 207.179 

Os N 419.745 

Os O 112.980 

Sredstva pri soinvesticiji glavna cesta G2-104/1136  127.859 

Skupaj LT1 z DDV 4.918.980 

22% DDV 1.082.176 

Skupaj LT1 z DDV 6.001.156 

  

CESTNA RAZSVETLJAVA  

osvetlitev cestišč 285.117 

ozemljitve 24.940 

gradbena dela 226.921 

Skupaj LT1 536.978 

22% DDV 118.135 

Skupaj LT1 z DDV 655.113 

  

območje LT4  

CESTE  

- cesta (vozišče) 670.500 

- kolesarska steza in hodnik za pešce 176.000 
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- zelenice 36.288 

- prometna oprema 16.700 

Skupaj LT4 899.488 

22% DDV 197.887 

Skupaj LT4 z DDV 1.097.375 

  

CESTNA RAZSVETLJAVA  

stroški gradnje, materiala in montaže 120.143 

Skupaj LT4 120.143 

22% DDV 26.431 

Skupaj LT4 z DDV 146.574 

  

območje LT9  

CESTE  

- cesta (vozišče) 394.695 

- kolesarska steza in hodnik za pešce 88.880 

- zelenice 21.360 

- prometna oprema 5.000 

Skupaj LT9 509.935 

22% DDV 112.186 

Skupaj LT9 z DDV 622.121 

  

CESTNA RAZSVETLJAVA  

stroški gradnje, materiala in montaže 85.794 

Skupaj LT9 85.794 

22% DDV 18.875 

Skupaj LT9 z DDV 104.669 

  

območje LT11  

Cesta, ki poteka ob severnem delu območja LT11 je zajeta v skupnih 

stroških območja LT1, ločeno se obravnava le cesta ob zahodnem robu 

 

Cestna razsvetljava se doda v oba cestna kraka (ni zajeta v LT1).  

CESTE  

- cesta (vozišče) 60.390 

- kolesarska steza in hodnik za pešce 6.930 

- zelenice 866 

- prometna oprema 5.000 

Skupaj LT11 73.186 

22% DDV 16.101 

Skupaj LT11 z DDV 89.287 

  

CESTNA RAZSVETLJAVA  

stroški gradnje, materiala in montaže 73.172 

Skupaj LT11 73.172 

22% DDV 16.098 

Skupaj LT11 z DDV 89.269 

  

območje LT17  

Dostop na območje bo urejen neposredno z državne ceste GII Brnik – Moste, 

odsek letališče. Na območju LT17 se s skladu s prostorskim aktom ne 

predvideva ureditev javnih cest. 

/ 

  

območje L8  

CESTE  
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L8 (IDP, št. P 129660, Protim, Ržišnik Perc, 2017, dop. julij 2017) 1.262.784 

CESTNA RAZSVETLJAVA 104.975 

Skupaj L8 1.367.759 

22% DDV 300.907 

Skupaj L8 z DDV 1.668.665 

  

4. KANALIZACIJA PADAVINSKIH ODPADNIH VOD  

  

območje LT1  

Os A  

Kanal M1 93.282 

Kanal M2 7.782 

Os B  

Kanal M10 13.249 

Kanal M15 57.172 

Os C  

Kanal M24 35.558 

Os D  

Kanal M7 32.751 

Kanal M8 40.059 

Kanal M9 37.658 

Kanal M11 59.983 

Kanal M13 33.884 

Kanal M17 46.224 

Os E  

Kanal M3 36.532 

Kanal M4 80.092 

Kanal M5 34.421 

Os F  

Kanal M23 34.789 

Kanal M26 44.228 

Kanal M27 76.718 

Os G  

Kanal M28 33.952 

Os H  

Kanal M20 30.767 

Kanal M21 78.455 

Os I  

Kanal M12 32.328 

Os J  

Kanal M14 32.328 

Os K  

Kanal M16 52.149 

Os L  

Kanal M18 56.186 

Kanal M19 71.617 

Os M  

Kanal M6 29.135 

Os N  

Kanal M22 57.791 

Kanal M29 44.747 

Os O  

Kanal M30 28.150 

Skupaj LT1 1.311.990 
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22% DDV 288.638 

Skupaj LT1 1.600.628 

  

območje LT4  

stroški gradnje, materiala in montaže: 427.167 

Skupaj LT4 427.167 

22% DDV 93.977 

Skupaj LT4 z DDV 521.144 

  

območje LT9  

stroški gradnje, materiala in montaže: 251.200 

Skupaj LT9 251.200 

22% DDV 55.264 

Skupaj LT9 z DDV 306.464 

  

območje LT11  

Kanalizacijsko omrežje padavinskih odpadnih vod je že v celoti zajeto v 

skupnih in obračunskih stroških območja LT1. 

/ 

  

območje LT17  

Znotraj območja LT17 ne bo javnih površin, zato se tudi ne ureja javne 

kanalizacije padavinske odpadne vode. 

/ 

  

območje L8  

Meteorna kanalizacija (IDP, št. P 129660, Protim, Ržišnik Perc, 2017, dop. 

julij 2017) 

262.250 

Skupaj L8 262.250 

22% DDV 57.695 

Skupaj L8 319.945 

  

5. KANALIZACIJA KOMUNALNIH ODPADNIH VOD  

  

območje LT1  

KANAL K1  

PRIPRAVLJALNA DELA 329 

ZEMELJSKA DELA 4.158 

KANALIZACIJSKO MONTAŽNA DELA 7.452 

KANAL K2  

PRIPRAVLJALNA DELA 359 

ZEMELJSKA DELA 4.778 

KANALIZACIJSKO MONTAŽNA DELA 8.090 

KANAL K3  

PRIPRAVLJALNA DELA 372 

ZEMELJSKA DELA 4.873 

KANALIZACIJSKO MONTAŽNA DELA 9.116 

KANAL K4  

PRIPRAVLJALNA DELA 471 

ZEMELJSKA DELA 5.883 

KANALIZACIJSKO MONTAŽNA DELA 10.424 

KANAL K5  

PRIPRAVLJALNA DELA 471 

ZEMELJSKA DELA 5.883 

KANALIZACIJSKO MONTAŽNA DELA 11.689 

KANAL K6  
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PRIPRAVLJALNA DELA 4.578 

ZEMELJSKA DELA 74.820 

KANALIZACIJSKO MONTAŽNA DELA 149.920 

KANAL K7  

PRIPRAVLJALNA DELA 1.067 

ZEMELJSKA DELA 12.060 

KANALIZACIJSKO MONTAŽNA DELA 20.737 

KANAL K8  

PRIPRAVLJALNA DELA 728 

ZEMELJSKA DELA 8.574 

KANALIZACIJSKO MONTAŽNA DELA 16.161 

KANAL K9  

PRIPRAVLJALNA DELA 397 

ZEMELJSKA DELA 4.312 

KANALIZACIJSKO MONTAŽNA DELA 9.140 

KANAL K10  

PRIPRAVLJALNA DELA 122 

ZEMELJSKA DELA 1.149 

KANALIZACIJSKO MONTAŽNA DELA 4.018 

KANAL K11  

PRIPRAVLJALNA DELA 1.758 

ZEMELJSKA DELA 31.289 

KANALIZACIJSKO MONTAŽNA DELA 51.514 

KANAL K12  

PRIPRAVLJALNA DELA 552 

ZEMELJSKA DELA 7.302 

KANALIZACIJSKO MONTAŽNA DELA 15.130 

KANAL K13  

PRIPRAVLJALNA DELA 65 

ZEMELJSKA DELA 725 

KANALIZACIJSKO MONTAŽNA DELA 1.098 

KANAL K14  

PRIPRAVLJALNA DELA 767 

ZEMELJSKA DELA 4.208 

KANALIZACIJSKO MONTAŽNA DELA 15.849 

KANAL K15  

PRIPRAVLJALNA DELA 276 

ZEMELJSKA DELA 3.466 

USTROJ 262 

KANALIZACIJSKO MONTAŽNA DELA 9.450 

  

Skupaj LT1 525.841 

  

območje LT4  

ZNOTRAJ OBMOČJA LT4 EPC BRNIK  

- kanal DN250 166.250 

- črpališče DN2000 30.000 

- tlačni vod DN90 22.950 

Skupaj LT4 219.200 

območje LT9  

- kanal komunalne odpadne vode 94.800 

Skupaj LT9 94.800 

  

območje LT11  
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Kanalizacijsko omrežje komunalnih odpadnih vod je že v celoti zajeto v 

skupnih in obračunskih stroških območja LT1. 

/ 

  

območje LT17  

- kanal komunalne odpadne vode 14.800 

Skupaj LT17 14.800 

  

območje L8  

Fekalna kanalizacija (IDP, št. P 129660, Protim, Ržišnik Perc, 2017, dop. julij 

2017) 

241.400,00 

Skupaj L8 241.400,00 

  

6. VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE  

območje LT1  

vodovodno in hidrantno omrežje 639.572 

Skupaj LT1 639.572 

  

območje LT4  

zemeljska dela 129.140 

montažna dela 50.890 

nabava materiala 223.190 

Skupaj LT4 403.220 

  

območje LT9  

vodovodno in hidrantno omrežje 89.355 

Skupaj LT9 89.355 

  

območje LT11  

vodovodno in hidrantno omrežje 98.790 

Skupaj LT11 98.790 

  

območje LT17  

vodovodno in hidrantno omrežje 6.105 

Skupaj LT17 6.105 

  

območje L8  

vodovodno in hidrantno omrežje (IDP, št. P 129660, Protim, Ržišnik Perc, 

2017, dop. julij 2017) 

191.340,00 

Vodovod Praprotna Polica – letališče, odsek L8 do L1 (526 m) (podatek iz 

NRP in proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za obdobje 2017 in 2018) 

173.454,60 

Skupaj L8 364.794,60 

  

  

7. ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE  

območje LT1  

elektroenergetsko omrežje (SN in TP, NN) 1.500.356 

Skupaj LT1 1.500.356 

  

območje LT4  

gradbena dela SN kabelske kanalizacije 84.903 

gradbena dela NN kabelske kanalizacije 66.660 

gradbena dela NN naročniške kanalizacije 46.966 

6x transformatorska postaja 20/0,4 kV, 1000 kVA 420.912 
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SN 20 kV in NN 0,4 kV distribucijski vodi 123.000 

Skupaj LT4 742.441 

  

območje LT9  

elektroenergetsko omrežje (SN in TP, NN) 191.144 

Skupaj LT9 191.144 

  

območje LT11  

Skupni stroški so že zajeti v stroških za območje LT1. / 

  

območje LT17  

elektroenergetsko omrežje (NN) 3.400 

Skupaj LT17 3.400 

  

območje L8  

Elektroenergetsko omrežje (NN, SN, TP) (IDP, št. P 129660, Protim, Ržišnik 

Perc, 2017, dop. julij 2017) 

115.860,00 

Skupaj L8 115.860,00 

  

8. TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE  

območje LT1  

stroški gradnje, materiala in montaže: 619.396 

Skupaj LT1 619.396 

  

območje LT4  

stroški gradnje, materiala in montaže: 79.054 

Skupaj LT4 79.054 

  

območje LT9  

stroški gradnje, materiala in montaže: 67.035 

Skupaj LT9 67.035 

  

območje LT11  

Skupni stroški so že zajeti v stroških za območje LT1. / 

  

območje LT17  

stroški gradnje, materiala in montaže: 3.740 

Skupaj LT17 3.740 

  

območje L8  

TK in KKS kanalizacije (IDP, št. P 129660, Protim, Ržišnik Perc, 2017, dop. 

julij 2017) 

77.880,00 

Skupaj L8 77.880,00 

  

  

9. PLINOVODNO OMREŽJE  

območje LT1  

- plinovodni razvod 406.015 

Skupaj LT1 406.015 

  

območje LT4  

- plinovodni razvod 179.795 

Skupaj LT4 179.795 
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območje LT9  

- plinovodni razvod 27.027 

Skupaj LT9 27.027 

  

območje LT11  

Skupni stroški so že zajeti v stroških za območje LT1. / 

  

območje LT17  

- plinovodni razvod 4.599 

Skupaj LT17 4.599 

  

območje L8  

- plinovodni razvod (IDP, št. P 129660, Protim, Ržišnik Perc, 2017, dop. julij 

2017) 

88.625,00 

Skupaj L8 88.625,00 

 

Tabela 7: Skupni stroški investicije na območju urejanja skladno z dokumentacijo 
 LT1 [€] LT4 [€] LT9 [€] LT11 [€] LT17 [€] L8 [€] skupaj [€] 

1. STROŠKI PRIDOBIVANJA 

ZEMLJIŠČ  6.768.838,20 1.424.675,70 317.239,05 434.103,86 0,00 653.268,00 9.598.124,81 

2. STROŠKI PRIPRAVE 

ZEMLJIŠČ  235.774,00 16.371,57 30.268,02 29.515,25 3.940,48 79.285,60 395.154,92 

3. CESTE in CESTNA 

RAZSVETLJAVA
 a

 6.656.268,70 1.243.948,60 726.789,30 178.556,46 0,00 1.668.665,37 10.474.228,43 

4. KANALIZACIJA 

PADAVINSKIH ODPADNIH 

VOD
 a

 1.600.627,67 521.143,74 306.464,00 0,00 0,00 319.945,00 2.748.180,41 

5. KANALIZACIJA 

KOMUNALNIH ODPADNIH 

VOD 525.840,80 219.200,00 94.800,00 0,00 14.800,00 241.400,00 1.096.040,80 

6. VODOVODNO IN 

HIDRANTNO OMREŽJE 639.571,71 403.220,00 89.355,00 98.790,00 6.105,00 364.794,60 1.601.836,31 

7. ELEKTROENERGETSKO 

OMREŽJE 1.500.356,00 742.441,49 191.143,75 0,00 3.400,00 115.860,00 2.553.201,24 

8. TELEKOMUNIKACIJSKO 

OMREŽJE 619.396,21 79.054,30 67.035,00 0,00 3.740,00 77.880,00 847.105,51 

9. PLINOVODNO OMREŽJE 406.015,18 179.795,00 27.027,00 0,00 4.599,00 88.625,00 706.061,18 

SKUPAJ
 a

 18.952.688,46 4.829.850,40 1.850.121,13 740.965,56 36.584,48 3.609.723,57 30.019.933,60 

OPOMBA: 

- LT11: v okencih, kjer je vrednost 0, je GJI zajet že v skupnih in obračunskih stroških za 

območje LT1. 

- LT17: na tem območju se ne ureja javnih cest (dostop neposredno preko glavne ceste G2-104 

Brnik – Moste, odsek letališče, posledično se ne ureja tudi javne kanalizacije padavinskih vod. 
a Stroški Ceste in cestne razsvetljave ter Kanalizacije padavinskih odpadnih vod so podane z 22% 

davkom na dodano vrednost (DDV). Stroški Kanalizacije komunalne odpadne vode, Vodovodnega in 

hidrantnega omrežja, Elektroenergetskega omrežja, Telekomunikacijskega omrežja, Plinovodnega 

omrežja, Priprave zemljišč in Pridobivanja zemljišč so brez DDV. 

 

Tabela 8: Obračunski stroški investicije na območju urejanja skladno z dokumentacijo 
 LT1 [€] LT4 [€] LT9 [€] LT11 [€] LT17 [€] L8 [€] skupaj [€] 

1. STROŠKI PRIDOBIVANJA 

ZEMLJIŠČ  6.768.838,20 1.424.675,70 317.239,05 434.103,86 0,00 653.268,00 9.598.124,81 

2. STROŠKI PRIPRAVE 

ZEMLJIŠČ  235.774,00 16.371,57 30.268,02 29.515,25 3.940,48 79.285,60 395.154,92 

3. CESTE in CESTNA 

RAZSVETLJAVA
 a

 6.656.268,70 1.243.948,60 726.789,30 178.556,46 0,00 1.668.665,37 10.474.228,43 
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 LT1 [€] LT4 [€] LT9 [€] LT11 [€] LT17 [€] L8 [€] skupaj [€] 

4. KANALIZACIJA 

PADAVINSKIH ODPADNIH 

VOD
 a

 1.600.627,67 521.143,74 306.464,00 0,00 0,00 319.945,00 2.748.180,41 

5. KANALIZACIJA 

KOMUNALNIH ODPADNIH 

VOD 525.840,80 219.200,00 94.800,00 0,00 14.800,00 241.400,00 1.096.040,80 

6. VODOVODNO IN 

HIDRANTNO OMREŽJE 639.571,71 403.220,00 89.355,00 98.790,00 6.105,00 364.794,60 1.601.836,31 

SKUPAJ
 a

 16.426.921,07 3.828.559,61 1.564.915,38 740.965,56 24.845,48 3.327.358,57 25.913.565,67 

OPOMBA: 

- LT11: v okencih, kjer je vrednost 0, je GJI zajet že v skupnih in obračunskih stroških za 

območje LT1. 

- LT17: na tem območju se ne ureja javnih cest (dostop neposredno preko glavne ceste G2-104 

Brnik – Moste, odsek letališče, posledično se ne ureja tudi javne kanalizacije padavinskih vod. 
a Stroški Ceste in cestne razsvetljave ter Kanalizacije padavinskih odpadnih vod so podane z 22% 

davkom na dodano vrednost (DDV). Stroški Kanalizacije komunalne odpadne vode, Vodovodnega in 

hidrantnega omrežja, Priprave zemljišč in Pridobivanja zemljišč so brez DDV. 

 

Vrednosti iz tabel 8 in 9 za območji LT1, LT4 izhajajo iz projektne dokumentacije iz leta 2011. Ocene 

vrednosti za območja LT9, LT11 ter LT17 so prav tako izvedene iz vrednosti navedene projektne 

dokumentacije iz leta 2011. Zaradi navedenega se te vrednosti indeksirajo z indeksom Združenja za 

gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod oznako »Gradbena dela - ostala nizka 

gradnja« za leta od 2011 do 2017. Indeks za navedena leta znaša 1,208186147. Obračunski stroški 

pridobivanja zemljišč in stroški priprave zemljišč se indeksirajo z indeksom od aprila 2016 do junija 

2017. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka 

za območje poslovnih con ob letališču je bil namreč objavljen v aprilu 2016. Indeks za obdobje april 

2016 do junij 2017 znaša 1,04327181. Vrednosti za območje LT8 niso indeksirane, saj izhajajo iz 

projektne dokumentacije iz leta 2017. 

 

Tabela 9: Skupni stroški investicije na območju urejanja  – indeksirane vrednosti na leto 2017 
 LT1 [€] LT4 [€] LT9 [€] LT11 [€] LT17 [€] L8 [€] skupaj [€] 

1. STROŠKI PRIDOBIVANJA 

ZEMLJIŠČ  

7.061.738,08 1.486.324,00 330.966,56 452.888,32 0,00 653.268,00 9.985.184,96 

2. STROŠKI PRIPRAVE 

ZEMLJIŠČ  

245.976,37 17.080,00 31.577,77 30.792,43 4.110,99 79.285,60 408.823,16 

3. CESTE in CESTNA 

RAZSVETLJAVA
 a

 

8.042.011,63 1.502.921,47 878.096,76 215.729,44 0,00 1.668.665,37 12.307.424,67 

4. KANALIZACIJA 

PADAVINSKIH ODPADNIH 

VOD
 a

 

1.933.856,17 629.638,65 370.265,56 0,00 0,00 319.945,00 3.253.705,38 

5. KANALIZACIJA 

KOMUNALNIH ODPADNIH 

VOD 

635.313,57 264.834,40 114.536,05 0,00 17.881,15 241.400,00 1.273.965,18 

6. VODOVODNO IN 

HIDRANTNO OMREŽJE 

772.721,68 487.164,82 107.957,47 119.356,71 7.375,98 364.794,60 1.859.371,26 

7. ELEKTROENERGETSKO 

OMREŽJE 

1.812.709,33 897.007,52 230.937,23 0,00 4.107,83 115.860,00 3.060.621,92 

8. TELEKOMUNIKACIJSKO 

OMREŽJE 

748.345,92 95.512,31 80.990,76 0,00 4.518,62 77.880,00 1.007.247,60 

9. PLINOVODNO OMREŽJE 490.541,92 217.225,83 32.653,65 0,00 5.556,45 88.625,00 834.602,84 

SKUPAJ
 a

  21.743.214,67 5.597.708,99 2.177.981,81 818.766,89 43.551,02 3.609.723,57 33.990.946,96 

OPOMBA: 

- LT11: v okencih, kjer je vrednost 0, je GJI zajet že v skupnih in obračunskih stroških za območje LT1. 

- LT17: na tem območju se ne ureja javnih cest (dostop neposredno preko glavne ceste G2-104 Brnik – 

Moste, odsek letališče, posledično se ne ureja tudi javne kanalizacije padavinskih vod«. 
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a Stroški Ceste in cestne razsvetljave ter Kanalizacije padavinskih odpadnih vod so podane z 22% 

davkom na dodano vrednost (DDV). Stroški Kanalizacije komunalne odpadne vode, Vodovodnega in 

hidrantnega omrežja, Elektroenergetskega omrežja, Telekomunikacijskega omrežja, Plinovodnega 

omrežja, Priprave zemljišč in Pridobivanja zemljišč so brez DDV. 

 

Skupni stroški investicije v novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno 

infrastrukturo (GJI) na območju znašajo 33.990.946,96 €. 

 

Pojasnilo v zvezi z vrednostmi iz tabele 11 je podano v odstavku pred tabelo 10. 

 

Tabela 10: Obračunski stroški investicije na območju urejanja – indeksirane vrednosti na leto 2017  
 LT1 [€] LT4 [€] LT9 [€] LT11 [€] LT17 [€] L8 [€] skupaj [€] 

1. STROŠKI PRIDOBIVANJA 

ZEMLJIŠČ  

7.061.738,08 1.486.324,00 330.966,56 452.888,32 0,00 653.268,00 9.985.184,96 

2. STROŠKI PRIPRAVE 

ZEMLJIŠČ  

245.976,37 17.080,00 31.577,77 30.792,43 4.110,99 79.285,60 408.823,16 

3. CESTE in CESTNA 

RAZSVETLJAVA
 a

 

8.042.011,63 1.502.921,47 878.096,76 215.729,44 0,00 1.668.665,37 12.307.424,67 

4. KANALIZACIJA 

PADAVINSKIH ODPADNIH 

VOD
 a

 

1.933.856,17 629.638,65 370.265,56 0,00 0,00 319.945,00 3.253.705,38 

5. KANALIZACIJA 

KOMUNALNIH ODPADNIH 

VOD 

635.313,57 264.834,40 114.536,05 0,00 17.881,15 241.400,00 1.273.965,18 

6. VODOVODNO IN 

HIDRANTNO OMREŽJE 

772.721,68 487.164,82 107.957,47 119.356,71 7.375,98 364.794,60 1.859.371,26 

SKUPAJ
 a

  18.691.617,50 4.387.963,33 1.833.400,18 818.766,89 29.368,12 3.327.358,57 29.088.474,59 

OPOMBA: 

- LT11: v okencih, kjer je vrednost 0, je GJI zajet že v skupnih in obračunskih stroških za območje LT1. 

- LT17: na tem območju se ne ureja javnih cest (dostop neposredno preko glavne ceste G2-104  Brnik 

– Moste,  odsek letališče, posledično se ne ureja tudi javne kanalizacije padavinskih vod«. 

a Stroški Ceste in cestne razsvetljave ter Kanalizacije padavinskih odpadnih vod so podane z 22% 

davkom na dodano vrednost (DDV). Stroški Kanalizacije komunalne odpadne vode, Vodovodnega 

in hidrantnega omrežja, Priprave zemljišč in Pridobivanja zemljišč so brez DDV. 

 

Obračunski stroški investicij v novo komunalno opremo na območju znašajo 29.088.474,59 €. 

Obračunski stroški ne vključujejo stroškov izgradnje: 

- elektroenergetskega omrežja, 

- telekomunikacijskega omrežja in 

- plinovodnega omrežja, 

ki ne spadajo med omrežja občinske gospodarske javne infrastrukture (GJI) oz. niso komunalna 

oprema.  

 

Obračunski stroški investicije v novo komunalno opremo so osnova za izračun komunalnega 

prispevka. Za potrebe izračuna komunalnega prispevka se obračunske stroške investicij preračuna na 

enoto mere (skupno površino parcel objektov in skupno neto tlorisno površino novih objektov). 

4.3 Preračun skupnih obračunskih stroškov na merske enote 

Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem je potrebno obračunske stroške preračunati 

na merske enote, ki se uporabljajo za odmero komunalnega prispevka. Gre za preračun stroškov 

opremljanja na velikost gradbene parcele in na neto tlorisno površino objekta. 

 

Neto tlorisna površina objekta se določi skladno z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih 

zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07) po SIST ISO 9836; Standard za lastnosti stavb - Definicija in računanje 
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indikatorjev površine in prostornin. Glede na to, da v času priprave programa opremljanja ni bilo na 

voljo podatkov,  na podlagi katerih bi se lahko neto tlorisne površine določile natančno, so bile le-te 

ocenjene. 
 

Program opremljanja v merilih za odmero komunalnega prispevka določa razmerje, s katerim 

izračunava delež komunalnega prispevka, ki se ga obračunava glede na površino parcele objektov in 

delež, s katerim se obremeni neto površine objekta s komunalnim prispevkom. Na obravnavanem 

območju bo to razmerje 0,7 : 0,3. To pomeni, da s prvim deležem  vpliva na višino komunalnega 

prispevka cena opremljanja kvadratnega metra parcele objektov, z drugim deležem pa vpliva na 

višino komunalnega prispevka cena opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta. 

 

Tabela 11: Obračunski stroški investicije preračunani na m2 površine parcel objektov na 

obračunskem območju 

Cena opremljanja kvadratnega metra parcele objekta (Cpij) 

 Površina 

parcel 

objektov 

[m2] 

Obračunski 

stroški [€] 

Cena 

opremljanja 

na površino – 

Cpij [€/m2] 

I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ 1.054.052 9.985.184,96 9,47 

II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ 1.054.052 408.823,16 0,39 

III. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE       

- CESTE in CESTNA RAZSVETLJAVA
 a

 1.054.052 12.307.424,67 11,68 

- KANALIZACIJA PADAVINSKIH ODPADNIH VOD
 a

 1.054.052 3.253.705,38 3,09 

- KANALIZACIJA KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 1.054.052 1.273.965,18 1,21 

- VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE 1.054.052 1.859.371,26 1,76 

SKUPAJ
 a

  1.054.052 29.088.474,59 27,60  

OPOMBA: 
a Cpij so za Ceste in cestno razsvetljavo ter Kanalizacijo padavinskih odpadnih vod, podani z 22% 

davkom na dodano vrednost (DDV). Cpij za Kanalizacijo komunalne odpadne vode, Vodovodno in 

hidrantno omrežje, Pripravo zemljišč in Pridobivanje zemljišč so brez DDV. 
 

Tabela 12: Obračunski stroški investicije preračunani na m2 neto tlorisne površine objektov na 

obračunskem območju 

Cena opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta (Ctij) 
 Neto tlorisna 

površina 

objektov 

[m2] 

Obračunski 

stroški [€] 

Cena 

opremljanja 

na površino –

Ctij [€/m2] 

I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ 828.247 9.985.184,96 12,06 

II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ 828.247 408.823,16 0,49 

III. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE       

- CESTE in CESTNA RAZSVETLJAVA
 a

 828.247 12.307.424,67 14,86 

- KANALIZACIJA PADAVINSKIH ODPADNIH VOD
 a

 828.247 3.253.705,38 3,93 

- KANALIZACIJA KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 828.247 1.273.965,18 1,54 

- VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE 828.247 1.859.371,26 2,24 

SKUPAJ
 a

 828.247 29.088.474,59 35,12  

OPOMBA: 
a Ctij so za Ceste in cestno razsvetljavo ter Kanalizacijo padavinskih odpadnih vod, podani z 22% 

davkom na dodano vrednost (DDV). Ctij za Kanalizacijo komunalne odpadne vode, Vodovodno in 

hidrantno omrežje, Pripravo zemljišč in Pridobivanje zemljišč so brez DDV. 

 

Višina komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme (KPij) se izračuna po formuli: 
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KPij= ((Dp * Cpij * Aparcela) + (Dt * Ctij * Atlorisna * Kdejavnost) ) 

 

KP = ∑ KPij 

 

pri čemer je: 

KPij - znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme 

na posameznem obračunskem območju 

Aparcela - površina parcele objekta (m2) 

Atlorisna - neto tlorisna površina objekta (m2) 

Cpij - obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za 

posamezno vrsto komunalne opreme (€/m2) 

Ctij - obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem 

območju za posamezno vrsto komunalne opreme (€/m2) 

Dp - delež površine parcele objekta pri izračunu (0,7) 

Dt - delež neto tlorisne površine pri izračunu (0,3) 

Kdejavnost - faktor dejavnosti se določi za posamezne vrste objektov glede na dejavnost  

j - posamezno obračunsko območje 

 

Obračunski stroški opremljanja m2 gradbene parcele za določeno vrsto komunalne opreme [Cpij] in 

obračunski stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta za določeno vrsto komunalne 

opreme [Ctij] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega 

indeksa cen (I) za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske 

zbornice Slovenije pod oznako »Gradbena dela - ostala nizka gradnja« na naslednji način: 

Cpij = Cpij • I 

Ctij =Ctij • I 

 

Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07) v 17. členu določa, 

da se podrobnejša merila določi v programu opremljanja stavbnih zemljišč. 

 

Faktor dejavnosti (Kdejavnost) se lahko določi za posamezne vrste objektov glede na dejavnost. Pri 

določitvi vrst objektov glede na dejavnost je potrebno upoštevati predpise o uvedbi in uporabi enotne 

klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (5. člen Pravilnika o merilih za 

odmero komunalnega prispevka, Ur. l. RS, št. 95/07 in Uredba o uvedbi in uporabi enotne 

klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena, Ur. l. RS, št. 33/03 (78/2005 - 

popr.)). 

 

Faktor dejavnosti se za posamezne vrste objektov določi v sorazmerju z obremenjevanjem komunalne 

opreme glede na prevladujočo dejavnost v objektu. Faktor dejavnosti se lahko za različne vrste 

objektov določi v razponu od 0,7 do 1,3.  

 

Faktor dejavnosti (Kdejavnost) se za posamezne vrste objektov določi glede na dejavnost v 

objektu. Uporabljajo se faktorji dejavnosti, kot so določeni z veljavnim občinskim Odlokom o 

programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v občini 

Cerklje na Gorenjskem. 

4.4 Stroški za priklop na komunalno opremo izven območja urejanja 

V okolici ureditvenega območja je obstoječa oz. predvidena komunalna oprema, na katero bodo 

navezani predvideni novi komunalni vodi. Del obračunskih stroškov, ki bremenijo zavezance za 
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plačilo komunalnega prispevka, predstavljajo obračunski stroški za komunalno opremo izven 

območja urejanja. 

 

Obračunske stroške za komunalno opremo izven območja urejanja bo Občina Cerklje na 

Gorenjskem zaračunala po veljavnem občinskem Odloku o programu opremljanja stavbnih 

zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v občini Cerklje na Gorenjskem. Pri 

izračunu tega dela komunalnega prispevka bodo upoštevane novogradnje, rekonstrukcije in  

spremembe namembnosti objektov na območju. 

4.5 Operacionalizacija programa opremljanja 

4.5.1 Način izbora izvajalca v primeru, da je nosilec izvedbe občina 

Naročilo za gradnjo, storitev in nabavo bo oblikovano po postopku Zakona o javnem naročanju 

(Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).  

 

Izvajalec del bo izbran po merilih, ki bodo opredeljena v javnem naročilu. V javnem naročilu bodo 

opredeljene tudi tehnične in kadrovske zahteve in finančna zavarovanja. 

4.5.2 Priključevanje uporabnikov komunalne infrastrukture 

Hišni priključek bo investitor financiral sam, priključki pa bodo izvedeni skladno s tehničnimi 

predpisi, ki določajo način priključevanja na javno komunalno infrastrukturo. Praviloma priključke 

izvede izvajalec ustrezne gospodarske javne službe. 

4.6 Pogodba o opremljanju 

S pogodbo o opremljanju se lahko investitor in občina dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali 

celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi, ne glede na to, ali je gradnja 

te komunalne opreme predvidena v programu opremljanja. Občina lahko sklene pogodbo o 

opremljanju z investitorjem, če ima sprejet program opremljanja ali podlage za odmero komunalnega 

prispevka za vso obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine. 

 

Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne opreme nosi investitor. Šteje se, da je investitor 

na ta način v naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. 

Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, v kolikor bo obremenil že 

zgrajeno komunalno opremo, na katero bo investitor priključil komunalno opremo, ki jo bo sam 

gradil. 
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5. Terminski načrt 

 

Gradnja na območju letališča bo potekala fazno. V okviru predvidenih ureditev na območjih LT1, 

LT4, L8, LT9, LT11 in LT17 so predvideni tudi posegi izven območja urejanja. Neposredno se na 

ureditve na območju letališča navezujeta predvsem prestavitev odseka glavne ceste in izgradnja 

vodovoda na območje letališča iz smeri Adergasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


