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MESTNA OBCINA KRANJ
ZUPAN

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 01, fax. 04/237 31 06

Datum: 14.9.2011
Stevilka: 612-6/2011-41/22

SVET MESTNE OBCINE KRANJ
ZADEVA: Dodatek §t. 3 k Pogodbi o nakupu prostorov za Osrednjo knjiZnico Kranj

1. Uvodna pojasnila

Svet Mestne ob&ine Kranj je na svoji 7. seji dne 22.6.2011 obravnaval gradivo o utemeljenosti
zahtevka prodajalca v zvezi z Osrednjo knjiznico Kranj in se seznanil z izvedenskimi mnenji
izvedencev ter upravi naloZil, da do prihodnje seje pripravi vsebino dodatka t. 3 skupaj z
ustreznimi predlogi in dinamiko plagila kupnine ter predlog zagotavljanja sredstev, potrebnih
za poplaéilo kupnine.

Kot je Ze bilo obrazloZeno v gradivu navedene seje sta dne 16.11.2010 kupec in prodajalec
uspedno izvedla primopredajo prostorov, za katere je prodajalec dne 25.10.2010 pridobil
uporabno dovoljenje. Glede na odlogitev Zupana, da se prostori knjiZnice odprejo v
najkraj$em moZnem &asu, je bila s sklepom §t. 612 0002/2007 229 (47/03) dne 09.03.2011
imenovana projektna skupina, ki je bila zadolZena, da pripravi vse potrebne aktivnosti za
izvedbo manjkajotih del na objektu in izvede vse postopke za dobavo opreme. Od meseca
marca do junija 2011 je projektna skupina, skupno z izvajalci in dobavitelji, izvedla vse
potrebne aktivnosti, da je knjiZnica dne 29.6.2011 lahko odprla svoja vrata. V zvezi s tem je
projektna skupina dne 31.8.2011 izdelala kon¢ni zapisnik, v katerem so navedenc in
obrazloZene vse zadeve, ki so bile obravnavane in uspe$no zakljutene.

I1. Obrazlozitev

V zvezi s sodobnej¥imi in drugaénimi tehni¢nimi resitvami in dodatnimi povrSinami, kar je
predmet dodatka $t. 3, je bila podrobna obrazloZitev vsebovana v gradivu za 7. sejo Sveta
Mestne obine Kranj.

Dodatno k obrazloZitvi za gradivo za 7. Sejo Sveta Mestne obéine Kranj uvodoma dodajamo
povzetke klju¢nih obravnav in sklepov mestnega sveta v preteklem obdobju:

- 27. seja 31.8.2005 - Svet Mestne ob&ine Kranj je obravnaval vsebino razpisne
dokumentacije za nakup prostorov za Osrednjo knjiZnico Kranj in sprejel
investicijski program, na podlagi Sesar je uprava Mestne ob&ine Kranj pricela s
postopki oddaje javnega narocila za nakup prostorov za Osrednjo knjiZnico v Kranju.
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Investicijski program je bil pripravljen na osnovi projektne naloge Grad Art iz leta
2004 in projektne zasnove, ki jo je pripravilo vodstvo Osrednje knjiZnice Kranj.

38. seja dne 20.9.2006 - Svet Mestne obgine Kranj je obravnaval porotilo uprave o
izvedenih postopkih o oddaji javnega narogila (marec 2005) in porodilo o postopkih
na Dr¥avni revizijski komisiji, ki je dne 28.6.2006 zahtevek za revizijo drugega
ponudnika za vrnila v vseh totkah kot neutemeljenega in potrdila pravilnost razpisne
dokumentacije.

7. Seja dne 23.5.2007 — Svet Mestne ob&ine Kranj je obravnaval gradivo v zvezi z

novo Idejno zasnovo, ki je bila pripravljena za prilagoditev prostorov za Osrednjo

knjiznico Kranj na osnovi predlogov in zahtev Osrednje knjiZznice Kranj.

V zvezi s povedanimi povrdinami je v gradivu med drugim navedeno:
1. Osrednja knji?nica Kranj bi po veljavnih standardih za 54.000 prebivalcev
kranjske obé&ine in postavitev 212.00 enot gradiva potrebovala skupno 5.800 m’
prostora, ¢e pa upostevamo Ze obstojeo podruZnico v StraZiscu (cca 100 m®)
pa 5.700 m?. V postopkih za izradun potrebne povriine v letu 2004, je bilo v
zvezi s tem pridobljeno mnenje Centra za razvoj knjiZnic CeZar Narodne in
univerzitetne knjiZnice iz Ljubljane. Ta se je strinjala z zmanjSanim obsegom
povr§ine nove knjiZnice pod pogojem, da bi se na Planini zgradila nova
knjiZnica, ki bi dopolnila manjkajode povr§ine (skupaj s StraZi§¢em dodatnih
500 m?). Takina reSitev je bila po nadi oceni neracionalna, draZja in tudi
strokovno, glede na sedanje standarde za splofne knjiZnice, neutemeljena.
Obmotje Planine je namred le 800-1.200 m oddaljeno od predvidene Osrednje
knjiZznice Kranj v Globusu, standardi pa dolo¢ajo, da naj bi ve¢ina prebivalcev
mesta ne imela do knjiZnice ved kot 1.500 m.

2. Osrednja knjiZnica Ze ved desetletij prejema t.i. obvezni izvod, to so
predvsem izdaje slovenskih knjig. To dragoceno zbirko poleg osmih
regionalnih knjiZnic hranita le $¢ NUK knjiZnica v Mariboru in presega obseg
zbirke, ki naj bi jih splo$na knjiZnica posedovala po standardih. Po standardih
naj bi Osrednja knjiZnica imela 212.000 enot gradiva, knjiZnica pa ima v svojih
oddelkih Ze ve& kot 300.000 enot gradiva.

3. Povetanje povrsin knjiZnice je deloma pogojeno tudi s predlagano refitvijo
s prostori za postavitev gradiva v prostem pristopu za uporabnike v treh
nadstropjih. Razdelitev na tri nadstropja zahteva nekaj dodatnega prostora za
komunikacije, program postavitev gradiva v posamezna tematska obmo&ja pa
mora zagotoviti vsakemu zaokroZenemu obmocju dovolj prostora v istem
nadstropju (otroski oddelek, oddelke za mlade, filmska in glasbena zbirka,
Gasopisi in revije splognih vsebin, izposoja in vratanje gradiva..ipd), zato je
potrebno ohraniti funkcionalni obseg prostorov, medtem ko bi zmanj3anje
prostorov moéno zmanjialo preglednost in funkcionalnost prostorov.

V zvezi z druganimi in sodobnej§imi tehniénimi reitvami pa je v gradivu pri
obravnavi nove Idejne zasnove navedeno, da so ponudniki in projektanti, na osnovi
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zahtev in predlogov Osrednje knjiznice Kranj, razvili zasnove preureditve Globusa s
samostojnim vhodom iz vzhodne strani, s prepoznavno novo identiteto objekta,
prostori so delno tudi v pritli&ju, razvidne so komunikacijske poti, omogocen je
enostaven dostop za invalide, vkljuuje dobro reitev za namestitev knjigomatov,
sortirnega in transportnega sistema ipd., kar vse reSuje vegji del predhodnih
pomanjkljivosti in predstavlja zelo dobro osnovo za izgradnjo funkcionalne in
racionalne knjiZnice, ki je v okolju prepoznavna tudi zaradi svojih oblikovnih kvalitet
in dobre umestitve v sredi$fe mesta.

Na osnovi navedenega je Svet Mestne obdine Kranj sprejel predlagane sklepe in tako
podal soglasje k potrditvi nove Idejne zasnove za Osrednjo knjiZnico Kranj, ki jo je
izdelala druzba API d.o.0. iz Ljubljane, aprila 2007, in podal soglasje za sklenitev
dodatka k pogodbi o nakupu prostorov za Osrednjo knjiZnico Kranj.

22. Seja dne 28.1.2009 — Svet Mestne obgine Kranj je po obravnavi informacije o
stanju projekta Osrednja knjiZnica Kranj sprejel sklepa, da od uprave Mestne obine
Kranj zahteva, da v zvezi s Pogodbo o nakupu prostorov za Osrednjo knjiZnico Kran]
z dne 26.9.2006 in dodatkom 3. 1 k tej pogodbi z dne 13.6.2007 izvriuje vse
pogodbeno dolodene obveznosti v zvezi s pregledom in potrditvijo PZI projektne
dokumentacije, da od prodajalca zahteva, da v roku 8 dni od dneva dokonéne potrditve
PZI projekine dokumentacije poda z dokumenti podprt seznam zahtev Mestne obline
Kranj, ki naj bi kot dodaine zahteve vplivale na spremembo pogodbeno doloéene
kupnine, in se do tega prodajaléevega seznama vsebinsko opredeli, ter da od
prodajalca zahteva da v roku 8 dni od dneva potrditve projektne dokumentacije
Mestni obéini Kranj odda terminski nadrt izgradnje in izro€itve prostorov.

23. seja dne 18.3.2009 - Iz gradiva za obravnavo na seji sveta MOK je razvidno, da
se je obginska uprava do zahtevka prodajalca za povecanje kupnine zaradi sodobnih
tehni¢nih reditev in zaradi poveanih povr§in opredelila in da zahtevek prodajalcev
smatra kot neutemeljen. Ob&inska uprava je kot razloge navedla da so vse tehni¢ne
reditve Ze bile vkljutene v kupnino in da jih kupec ni izrecno pisno zahteval ter da
potrjevanje projekine dokumentacije ni bilo miSljeno kot dodatno in spremenjeno
naro&ilo, &eprav je to stalis®e v nasprotju z dolo¢ili pogodbe in dodatkov. V slednjih
je bil predmet zgolj kupnina za poveano povriino, zato je bilo gradivo za $ejo
dvoumno oziroma nejasno.

26. seja dne 27.5.2009 - Svet Mestne ob¢ine Kranj sprejme sklep, da soglasa
sklenitvijo Dodatka §t. 2 k Pogodbi o nakupu prostorov za Osrednjo knjiZnico Kranj
z dne 26.9.2006 v predlaganem besedilu. V Dodatku 3t. 2 k pogodbi o nakupu
prostorov za Osrednjo knjiZnico Kranj sta pogodbeni stranki natancno opredelili, v
gem sta kupec in prodajalec dosegla sporazum in v em ne. Bistveno je poudariti, da
sta pogodbeni stranki popolnoma jasno zapisali, da nista dosegli sporazuma o plailu
dodatne kupnine zaradi sodobnejiih tehni¢nih resitev in pladilu dodatne kupnine za
dodatne povrine, skladno s potrjenim projektom PZI, ki ga je Mestna obina Kranj
pisno in brezpogojno potrdila dne 6.3.2009. Pogodbeni stranki sta ob sklenitvi
dodatka &t. 2 izkazali skupni interes za sporazumno ureditev pogodbenega razmerja in
se zavezali, da bosta vsa sporna vpraSanja pred primopredajo prostorov v posest
kupcu.



V zvezi s povrdinami, ki jih mora Mestna obéina Kranj doplagati, je iz prediaganega dodatka
razvidno, da je podlaga za obradun cena iz osnovne pogodbe, ki znasa 1.314,34 EUR/m2, kar
skupaj za 202,58 m2 zna3a 266.258,99 EUR.

Po dodatku §t. 2 e nepladani del kupnine v viSini 255.988,40 EUR bo prodajalcu izplacan v
dveh enakih obrokih po uspes$ni primopredaji objekta kupcu v posest, in sicer prvi obrok v
roku 30 dni od dneva, ko prodajalec izka¥e kupcu, da je pri pristojni geodetski upravi vloZil
popolno zahtevo za vpis nepremicnine v kataster stavb, drugi obrok pa v roku 30 dni od
dneva, ko prodajalec Globus trgovina d.o.0. deponira pri notarju zemljiskoknjiZno listino,
sposobno za zemljiskoknjizni vpis izkljuéne, neomejene lastninske pravice kupca kot
etaznega lastnika na celotnem predmetu pogodbe kot samostojne etaZe in pripadajotih
skupnih delih stavbe v okviru poslovne stavbe Globus.

Ob tem dodajamo e informacijo, da je zaradi rekonstrukcije Gregordideve ceste, Koroske
ceste in ureditve ceste in parkiri§¢a med objektom Globus in Delavskim domom, ki jih je v
preteklih letih izvajala Mestna ob&ina Kranj, pri§lo do posegov v funkcionalno zemljisée
objekta Globus, zato je potrebno za dokenéno uskladitev funkcionalnega zemljista predhodno
izvesti ¥e postopek dokonéne ureditve meje skladno z dologili Zakona o evidentiranju
nepremiénin, kar pa ni predmet te pogodbe in pogodbena obveznost prodajalcev.

ITI. Dodatne informacije o primerljivih investicijah v Sloveniji

Mestna obdina Kranj je zaradi primerjave celotne kupnine za nakup prostorov Ostednje
knjiZnice Kranj preverila koliko so v drugih obéinah vloZili sredstev v izgradnjo oziroma
obnovo knjiznic, in dobili podatek, da so v Mestni ob&ini Celje za cca. 5.000 m2 knjizni¢nih
prostorov, ki so delno na novo zgrajeni, delno pa obnovljeni oziroma rekonstruirani obstojeci
prostori, odsteli cca. 12 mio EUR skupaj z opremo, kar pomeni 2.400 EUR/m2, v Mestni
ob&ini Maribor je ocenjena vrednost investicije - obnove osrednje enote Mariborske knjiznice
in izgradnja novih prostorov pod Rotoviki trgom - skupaj z opremo 21,9 mio EUR za cca.
7.000 m2, kar pomeni 3.128,57 EUR/m2, pri ¢emer sta oziroma bosta obe imenovani obéini
investicijo in rekonstrukcijo izvedli v lastnih prostorih in na lastnem zemljiscu.

V Mestni obgini Kranj zna$a vrednost investicije v nakup prostorov skupno 8.292.605,94
EUR, kar zna%a za 1.536 EUR/m2, oziroma skupaj z notranjo opremo in zunanjo ureditvijo
zaokroZzeno 9,8 mio EUR, kar zna$a cca. 1.815 EUR/m2.

Svetu Mestne ob&ine Kranj predlagam, da sprejme naslednja
SKLEPA:

1. Svet Mestne ob¢ine Kranj soglada s sklenitvijo dodatka 3t. 3 v predlagani vsebini.

2. Sredstva za izplaéilo kupnine po dodatku §t. 3 se zagotovijo s prerazporeditvijo
na projekt 40700021 Nakup knjiZnice, proraunsko postavko 131003 Kultura -
investicije in invest. transferi in konto 420099 Nakup drugih zgradb in prostorov:
- iz projekta 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza, proracunske
postavke 231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO in konta 420804 Nadrti in
druga projektna dokumentacija 1.282.651 EUR,
- iz proradunske postavke 240102 SPLOSNA PRORACUNSKA REZERVACIJA
- SVET 250.000,00 EUR in



- iz projekta 40700021 Nakup knjiznice, prorafunske postavke 131003
KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFERI in konto 420246 Nakup
opreme za knjiznice 200.000,00 EUR,

e:c MOH OGATAIJ
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Bojan Homan
PODZUPAN




POGODBENE STRANKE:

MESTNA OBCINA KRANJ , Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
mat. §t.; 5874653, ID za DDV: SI55789935, #t. zakladnitkega raGuna: 01252-0100006472,
ki jo zastopa Zupan Mohor Bogataj

(v nadaljevanju: kupec)
in

IC DOM d.o0.0., Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj,
mat. §t.: 1468855, ID za DDV: SI48651630, TRR: 05100-8010144834, odprt pri Abanki d.d.,
ki ga zastopa direktor Ivan Marjek,

GI.OBUS TRGOVINA d.o.0., Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana,

mat. §t.: 15892002, ID za DDV: S110844724, ki jo zastopa direktor Franc Bukovnik, ki ga na
podlagi pooblastila, z dne 2.6.2006, zastopa IC DOM d.o.0., Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranyj, ki
ga zastopa direktor Ivan Marjek,

PRIMORJE d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovidina,

mat. §t.: 5075840, ID za DDV: S195666222, ki ga zastopa direktor DuSan Crnigoj, ki ga na
podlagi pooblastila, z dne 1.6.2006, zastopa IC DOM d.o.0., Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ki
ga zastopa direktor Ivan Marjek

(v nadaljevanju: prodajalec)
sklenejo naslednji

DODATEK 3t. 3
k Pogodbi o nakupu prostorov za Osrednjo knjiznico Kranj,
§t. 409/06-47/11, z dne 26.9.2006

Uvodne ugotovitve:

1. ¢&len
Podpisnika dodatka uvodoma ugotavljata:

- da sta dne 26.9.2006 sklenila Pogodbo o nakupu prostorov za Osrednjo knjiZnico
Kranj, §. 409/06-47/11 (v nadaljevanju osnovna pogodba), dne 13.6.2007 dodatek k
navedeni pogodbi (v nadaljevanju dodatek $t. 1) in dne 17.6.2009 dodatek §t. 2 k
navedeni pogodbi (v nadaljevanju dodatek 5t. 2),

- da je prodajalec izpolnil svojo pogodbeno obveznost iz 7. &lena dodatka 3t. 2, to je
obveznost izro&iti v posest kupca neopremljene prostore Osrednje knjiznice Kranj, ki
so bili zgrajeni skladno s PZI dokumentacijo, ki jo je dne 6.3.2009 potrdil kupec, in da
sta podpisnika dodatka v ta namen uspe$no izvedla primopredajo s sklenitvijo in
podpisom Zapisnika o opravljeni primopredaji prostorov Osrednje knjiZnice Kranj in
izroditvi predmeta pogodbe v posest kupcu z dne 16.11.2010,



da je prodajalec izpolnil svojo pogodbeno obveznost in ob primopredaji kupcu izro€il
tudi ustrezne banéne garancije za odpravo napak v garancijski dobi v vidini
655.995,50 EUR,

da je prodajalec izpolnil svojo pogodbeno obveznost in kupcu izro€il zemljiskoknjiZna
dovolila za prostore, skladno s prvotno idejno zasnovo do viine v deleZu do 777/1000
nepremiénine z oznako 2.E — poslovni prostor §t. 2,

da sta podpisnika dodatka v obdobju od primopredaje do otvoritve prostorov uskladila
in izvedla tudi dodatna in potrebna dela, ki predhodno niso bila dolo€ena, in odpravila

tudi vse ugotovljene pomanjkljivosti na objektu, skladno z zapisnikom z dne
31.08.2011,

da sta dne 21.4.2011 sklenila Protokol — dogovor o nadinu, vrsti in rokih za razreditev
vseh spornih in nerazrefenih vprasanj (v nadaljevanju Protokol), s katerim sta se
dogovorila o na¢inu in postopku refevanja zahtevkov prodajalca do kupca, in sicer
zahtevka za povelanje kupnine iz naslova povedanja povr§in prostorov Osrednje
knjiznice Kranj in zahtevka za povedanje kupnine iz naslova sodobnejsih tehni¢nih
reditev in dodatnih del v primerjavi s projektno nalogo kupca in ponudbo prodajaleca v
zvezi z razpisno dokumentacijo junij 2006, ki je bila osnova za sklenitev osnovne
pogodbe,

da sta skladno z dolo¢ili Protokola skupno angaZirali pravnega strokovnjaka prof. dr.
Miha Juharta, ki je v svojem pravnem mnenju z dne 22.5.2011 zakljuéil:

1.) da je zahtevek prodajalca do poviSanja kupnine iz naslova dodatnih povrsin
prostorov utemeljen, &e iz projektne zasnove, ki je bila podlaga za pripravo projektne
dokumentacije (API 2007) in je bila sprejeta po sklenitvi osnovne pogodbe, in iz
potrjene projektne dokumentacije (PZI 6.3.2009) povsem jasno izhaja, da gre za
povetano povr§ino objekta in je bilo tak3no povedanje potrjeno s strani kupca, ki je bil
pred potrditvijo PZI dokumentacije o povecanju povrsine s strani prodajalca obves¢en
in je kljub temu brez pridrZka potrdil tak$no projektno dokumentacijo, ob dejstvu, da
je kupec celotno povetano povriino prostorov tudi prevzel v svojo posest,

2.) da je zahtevek prodajalca do povianja kupnine iz naslova dodatnih del utemeljen,
e s strani kupca potrjena projektna dokumentacija (PZI 6.3.2009) odstopa od
projekine zasnove, ki je bila podlaga za sklenitev osnovne pogodbe in e takdno
odstopanje pomeni sodobnejso tehnicno reSitev,

da sta skladno z dolo¢ili Protokola skupno angaZirali strokovnjaka gradbene stroke,
sodnega izvedenca dr. Branka Dolenca, ki je v svojem izvedeniSkem mnenju z dne
9.6. 2011 podal slede¢a mnenja:

1)  glede povetanja povr§in prostorov Osrednje knjiZnice Kranj je ugotovil in
potrdil, da povriina prostorov po dne 6.3.2009 potrjeni PZI dokumentaciji znaSa
5.352,12 m2, povrdina izvedenih prostorov, ki jih je kupec prevzel v posest pa po
podatkih etaZnega naérta z dne 25.3.2011 znaSa 5.396,83 m2, in da tako nastala razlika
44,71 m2 ne odstopa za +/- 1 %, zaradi &esar se za to razliko oz. poviSino 44,71 m2
poradun kupnine ne opravi glede na doloéila 4. &lena dodatka $t. 1, da razlika v
povr$ini med PZI dokumentacijo (5.352,12 m2) in seStevkom povrsin po oshovni
pogodbi, dodatku §t. 1 in dodatku §t. 2 (skupno 5.149,54 m2) znaSa 202,58 m2,



2.) glede dodatnih del ter sodobnej$ih tehni¢nih reditev je izvedenec ugotovil in
potrdil, da je kupec z dokumenti »Izhodisa, zahteve in predlogi za izdelavo nafrtov
prilagoditve prostorov v blagovnici Globus«, ki jih je izdelala Osrednja knjiZnica
Kranj decembra 2006, in »Nova knjiznica Kranj, Elementi za projektiranje, Osrednja
knjiZnica Kranj«, prav tako z decembra 2006, ter tudi naknadnih sprememb projekinih
pogojev, kar vse je bilo uposStevano v PZI dokumentaciji, ki jo je kupec potrdil,
bistveno spremenil in dopolnil svoje zahteve, ter da so bile projektirane in izvedene
sodobnejSe tehniCne reditve v primerjavi s projektno nalogo kupca, zaradi Cesar je
zahtevek prodajalca upravi¢en in utemeljen do visine 1.466.391,95 EUR,

- da sklepata ta dodatek z namenom dokonéne in popolne ureditve vseh med njima
spornih razmerij in vpraanj povezanih z nakupom oz. prodajo prostorov Osrednje
knjiznice Kranj.

Povriine:

2. ¢&len
Glede na ugotovitve iz 1. &lena tega dodatka in skladno z dolotili 5. &lena osnovne pogodbe
sta podpisnika dodatka soglasna, da je kupec dolZan prodajalcu doplacati $e 202,58 m2
dodatnih povr$in prostorov Osrednje knjiZznice Kranj, ki se obratunajo po ceni iz osnovne
pogodbe, to je 1.314,34 EUR/m?2, kar skupaj znaa 266.258,99 EUR.

Sodobnejse tehni¢ne refitve:

3. ¢len
Glede na ugotovitve iz 1. &lena tega dodatka in skladno z doloéili 5. ¢lena osnovne pogodbe
sta podpisnika dodatka soglasna, da je kupec dolZan prodajalcu zaradi sodobnejdih in
druga¢nih tehniénih resitev dopladati Se 1.466.391,95 EUR.

Kupnina:

4. &len
Skladno z dologili 2. in 3. &lena tega dodatka zna$a dodatna kupnina po tem dodatku skupno
1.732.650,94 EUR. V kupnini je Z¢ upo$tevan 2% davek na promet nepremicnin, ki znasa
33.973,54 EUR in ga pristojnemu davénemu organu placa prodajalec.

Podpisnika dodatka soglaSata, da znafa celotna pogodbena vrednost, skladno z doloili
osnovne pogodbe in dodatkov, skupaj 8.292.605,94 EUR z vklju¢enim 2% davkom na promet
nepremi¢nin, ki zna$a skupno 162.600,12 EUR, od katerega je prodajalec Ze placal
128.626,57 EUR.

Po dodatku &t. 2 3e nepladani del kupnine znaSa 255.988,40 EUR in se plafa v skladu z
dologili dodatka &t, 2 in 7. lenom tega dodatka.

Plagilni pogoji:

5. ¢&len
Kupnino iz 4. &lena tega dodatka se kupec zavezuje plaati prodajalcu 30. dan po uradnem
prejemu raéuna.



Bané¢na garancija:
6. ¢&len

Prodajalec je dolzan kupcu izstaviti brezpogojno banéno garancijo prvovrstne banke
unovéljivo na prvi poziv za odpravo napak v garancijski dobi tudi za kupnino, doloceno s tem
dodatkom, tako, da bo skupna ban¢na garancija znaSala 10% pogodbene vrednosti brez
vkljutenega 2% davka na promet nepremi¢nin. V garanciji mora biti kupec naveden kot
upravienec iz garancije, besedilo banine garancije mora biti identiéno besedilu banéne
garancije, kot je bilo dologeno z razpisno dokumentacijo, pri ¢emer ni pomembno katera tretja
oseba je naro¢nik garancije.

Zemljiskoknjizna ureditev:

7. &len
Podpisnika dodatka ugotavljata, da je bil s strani poobla$éenc druzbe za izvajanje geodetskih
storitev, druzbe Geobi d.0.0., na pristojno geodetsko upravo vloZen zahtevek za vpis
rekonstruirane in dograjene poslovne stavbe Globus v kataster stavb.

Podpisnika dodatka sta soglasna, da se zemljiskoknjiZzna ureditev izvede na nain, kot je bil
dogovorjen 7z dodatkom §. 2, torej tako, da je prodajalec dolZan kupcu izrogiti
zemljiskoknjiZno sposobno listino za vknjizbo izkljuéne in bremen proste lastninske pravice v
korist kupca kot eta’nega lastnika, $¢ za preostali del ncpremi¢nine na vseh prostorih
Osrednje knjiznice Kranj v skupni izmeri 5.396,83 m?2 (etaZna enota — posamezni del stavbe),
s pripadajodim delom solastnine na skupnih delih poslovne stavbe Globus, po
pravnomoénosti odlotbe GURS o vpisu stavbe in etaZnih delov v kataster stavb v roku 8
dni, $teto od dneva vloZitve zemljiskoknjiZznega predloga za vpis etazne lastnine v ZK, za
rekonstruirani in dograjeni poslovni stavbi Globus.

Ce bo pri dokonéni ureditvi funkcionalnega zemlji§€a in etaZne lastnine objekta Globus,
zaradi posegov v funkcionalno zemljisde parc. §t 300 k.o. Kranj ali drugih zemlji3¢, kjer so se
v preteklih letih izvajala dela zaradi rekonstrukcije Koroske ceste, GregorCiceve ulice in
ureditve ceste in parkiri§¢ ob Delavskem domu, potrebno predhodno izvesti Se dodaten
upravni postopek uskladitve in dokonnosti parcelnih mej, se Mestna Obtina Kranj kot
investitor teh del zavezuje, da bo izvedbo takega upravnega postopka nemudoma narocila pri
pristojni in poobla$éeni geodetski druZbi, pri Gemer pa prodajalci zaradi izvedbe in poteka
takega predhodnega postopka ne smejo utrpeti nobene Skode po tej pogodbi in dodatkih, saj ti
postopki ne izhajajo iz obveznosti in pravic pogodbenih strank iz tega pravnega posla.

QOstale dolodbe:
8. élen

Podpisnika dodatka se zavezujeta, da bosta kot etaina lastnika sodelovala tudi z ostalimi
etaznimi lastniki pri pripravi in izvedbi ustreznih aktov o delitvi etaZne lastnine in
medsebojnih razmerjih med eta?nimi lastniki.

Kupec se zavezuje, da bo skupno z ostalimi etaznimi lastniki sodeloval pri pripravi in
izvedbi postopkov za izbor upravnika objekta in pri uskladitvi obsega in vsebine storitev za
posle rednega upravljanja, vzdrZevanja in zavarovanja.



Protikorupcijsko dolo¢ilo:
9. ¢len

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naro¢ila, na podlagi kaierega je podpisana
osnovna pogodba, dodatek 3t. 1, dodatek §. 2 in predmetni dodatek ali pri izvajanju
navedenih aktov kdo v imenu ali na rafun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku narodnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega scktorja obljubil, ponudil
ali dal kak¥no nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod
ugodnej¥imi pogoji ali za opustitev dolZnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti
ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzrodena $koda ali je omogotena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega scktorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, postedniku, je osnovna pogodba, dodatek 3t. I, dodatek §t. 2
oziroma ta dodatek nien.

Kupec bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka
tega Glena ali obvestila Komisije za preprecevanje korupcije ali drugih organov, glede
njegovega domnevnega nastanka, pri¢el z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti pogodbe oziroma
dodatkov iz prej¥njega odstavka tega ¢lena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi
Republike Slovenije.

Kon¢na dolo¢ila:
10. &len
Ostala dologila osnovne pogodbe, dodatka 3t. 1 in dodatka §t. 2, ki niso spremenjena s tem

dodatkom, ostajajo nespremenjena v veljavi.

Ta dodatek je sklenjen v 6 (Sestih) enakih izvodih, od katerih prodajalec obdrZi 3 izvode,
kupec pa 3 izvode,

Ta dodatek stopi v veljavo z dnem, ko ga podpiSeta obe pogodbeni stranki.

V Kranju, dne V Kranju, dne

Prodajalec: Kupec:
IC Dom d.o.0. Mestna obéina Kranj
Ivan Marjek Mohor Bogataj

direktor Zupan



