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Pravna podiaga:

Zakon o Sportu (Uradni list RS, &t. 29/17, 21/18 — ZNOrg in 82/20), Nacionalni program
Sporta v Republiki Sloveniji 2014—-2023, Zakon o javnem naro&anju ZJN-3 (Uradni list RS, &t.
91/15 in 14/18) dolo¢a obvezna ravnanja naroénikov in ponudnikov pri javnem narocanju
blaga, storitev in gradenj, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na podroéju javnih financ (Uradni list RS, &t. 60/06, 54/10 in
27/16) doloca pripravo in obravnavno investicijske dokumentacije za vse investicijske
projekte in druge ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance. Uredba v 1.
tocki 4. clena opredeljuje mejne vrednosti za izdelavo posamezne vrste investicijske
dokumentacije po stalnih cenah z vkljuéenim davkom na dodano vrednost v &asu priprave
le-te.

Obrazlozitev:

Obgina Zeli z izvedbo projekta privabiti &im vecje Stevilo Sportnikov, turistov, invalidov in
drugih ter poslediéno povedati priseljevanje ljudi in oZiviti gospodarstvo v obgini. Zavzema se
za pestro Sportno in kulturno Ziviienje na obmogju obgine, zato se aktivno vkljuGuje v
organizacijo in financiranje razli¢nih Sportnih in kulturnih projektov ter programov.

Za izvedbo projekta sta v letu 2020 bila pripravliena predraéuna za ureditev asfaltiranega
Sportnega igris€a, ureditve igriS¢a za odbojko na mivki in nakup ter postavitev portne
opreme. Prav tako se je za potrebe prijave na javni razpis izdelala investicijska
dokumentacija za projekt »Ureditev $portnega igri§¢a PobreZje«. Po potrditvi DIIP-a se bo
narocnik v letu 2020 prijavil na Javni razpis Fundacije za $port za sofinanciranje gradnje
$portnih objektov in povrsin v naravi v letih 2021, 2022 in 2023. Ko bodo zagotovljena



sredstva, se bo podpisala pogodba z izvajalcem del. Kvalitetni pregled in kvalitetni prevzem
je predviden v oktobru leta 2021.

50 % stroskov investicije, ni zajeto v sofinanciranje iz naslova Javnega razpisa Fundacije za
Sport za sofinanciranje gradnje Sportnih objektov in povrsin za Sport v naravi v letih 2021,
2022 in 2023 in ga pokriva Ob¢ina Videm iz obéinskega proracuna.

Branko Marini¢
Zupan

Priloge:
- DIIP
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1 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE
DOKUMENTACIJE, UPRAVLIAVCA TER STROKOVNIH
SODELAVCEV

1.1 Navedba investitorja

INVESTITOR

Naziv: Obcina Videm

Naslov: Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju
Maticna Stevilka: 5883423000

Identifikacijska Stevilka za DDV: SI 21061742

Telefon: 02/761 94 00

Telefaks: 02/76194 01

E-posta: info@videm.si

Internetna stran:

http://www.videm.si/

Transakcijski racun:

SI56 0133 5010 0017 246, odprt pri UJP

Odgovorni vodja projekta:

Marjetka 3IBILA, vi§ji referent | -

Obcina Videm pri Ptuju

Zig in podpis:

Odgovorna oseba izvajanje

investicije:

za
Branko MARINIC, Zupan

Zig in podpis:

FIMA Projekti d.o.o. 6



DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIISKEGA PROJEKTA

Ureditev Sportnega igris¢a Pobreije

1.2 Navedba izdelovalca projektne in investicijske dokumentacije

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIE

FIMA PROJEKTI d.0.0.

Naziv:

Naslov: Osojnikova cesta 3, 2250 Ptuj
Matiéna Stevilka: 3835057000

ID za DDV: S143904459

Telefon: 040 /211491

E-posta: info@b2b-group.net

Internetna stran:

https://www.fima-projekti.b2b-group.net

Transakcijski racun:

SI56 6100 0000 2287 510, odprt pri Delavska
hranilnica d.d.

investicijskih dokumentov:

Odgovorna oseba za pripravo

Matej ROGAC

Zig in podpis:

1.3 Navedba upravljavca

UPRAVLIAVEC

Naziv: Sportno drustvo Pobreije

Naslov: PobreZje 104/A, 2284 Videm pri Ptuju
Maticna stevilka: 5896665000

Davcna Stevilka: 22364234

Telefon: 031211615

Transakcijski racun:

SI156 0420 2000 0714 924, odprt pri NOVA KBM d.d.

investicije:

Odgovorna oseba za izvajanje

Davorin MLAKAR, zastopnik

Zig in podpis:

FIMA Projekti d.o.o.
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICISKO
NAMERO

Obétina Videm ima razvito delovanje na podrodju 3porta. Javni interes v Sportu uresniCuje preko
delovanja $portnih drustev. V zadnjem obdobju zaznava veliko povpradevanje po uporabi odprtih
Zportnih povriin, povriin v naravi. Zaradi zaznavanja izredno velikega interesa po uporabi odprtih
Eportnih povriin se je obéina odlodila pristopiti k izvedbi ureditve asfaltiranega Sportnega igris¢a za
mali nogomet, kosarko, rokomet in igris¢a odbojko na mivki.

Na obmoéju Obgine Videm, ni zagotovljenih vedjih urejenih in varnih 3portnih povrdin, ki bi
omogocale vsem prebivalcem, otrokom, mladini, $tudentom, starej§im prebivalcem obcine,
invalidom ter aktivnim in rekreacijskim 3portnikom, izvajanje rekreacijskih in kondicijskih treningov
na prostem. Prav zato je obtina pristopila k izvedbi ureditve asfaltiranega Sportnega igris¢a za mali
nogomet, kosarko, rokomet in igriS¢a odbojko na mivki.

Na tej osnovi in na osnovi razvojne strategije in politike Obéine Videm (sledenje nacionalnemu
programu $porta v Republiki Sloveniji v obdobju 2014 - 2023) ter glede na ugotovljeno povpradevanje
$portnikov in uporabnikov igris¢a, po novem urejenem igri$¢u se je ob¢ina odlocila pristopiti k izvedbi
investicije »Ureditev Sportnega igris¢a PobreZje«.

Investicija zajema ureditev asfaltiranega $portnega igris¢a za mali nogomet, ko3arko, rokomet in
igris¢a odbojko na mivki. Za predmetno investicijo skladno z Uredbo o razvri€anju objektov (Uradni
list RS, t. 37/18), z dne 30.05.2018, Prilogo 2, ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja.

S predvideno investicijo bo obéina zagotovila moZnost uporabe novih 3portnih povriin za izvajanje
$portnih programov malega nogometa, rokometa, kosarke, odbojke na mivki, med dvema ognjema,
plesa na prostem, vozinjo s skiroji, rolanje, kotalkanje, treninge gimnasticarjev, Sporte za invalide, ter
prost dostop do $portnih povrsin.

Ureditev asfaltiranega $portnega igriica ter igrid¢a za odbojko na mivki se planira v naselju PobreZje,
v Sportnem parku PobreZje, na parcelni 3tevilki: 1568, katastrska obcina 420 Pobreije. Investicija bo v
celoti izvedena v letu 2021.

2.1 Potrebe z vidika predmetnega investiranja

Drustvena dejavnost, predvsem 3portna, krepi zdravje in zagotavlja viSjo stopnjo motiviranosti za
$portne aktivnosti in programe preventivnega zdravstvenega varstva. ViSja kakovost druzbenih
(3portnih) storitev, poslediéno zagotavlja visjo kakovost Zivljenja in povetanje socialne kohezivnosti v
Obcini Videm.

FIMA Projekti d.o.o. 8



DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIISKEGA PROJEKTA
Ureditev Sportnega igris¢a PobrezZje

Za dosego zgoraj zapisanega je predmet investiranja ureditve asfaltiranega Sportnega igris¢a za mali
nogomet, kosarko, rokomet in igri$¢a odbojko na mivki v Ob¢ini Videm, v Sportnem parku Pobreije.
Investicija bo v letu 2020 prijavljena na Javni razpis Fundacije za Sport za sofinanciranje gradnje
$portnih objektov in $portnih povrSin v naravi v letih 2021, 2022 in 2023.

Obtina je za predmetno investicijo, v letu 2020 narodila pripravo ponudbe za izvedbo potrebnih del.
V letu 2020 je naroena tudi investicijska dokumentacija Dokument identifikacije investicijskega
projekta. lzdelovalca tehni¢ne dokumentacije sta Saj Vrbnjak Agt d.o.o., Zagreb3ka cest 107, 2250
Ptuj in PLAN SPORT D.0.0., Opekarniska 15A, 3000 Celje, izdelovalec investicijske dokumentacije je
podjetje FIMA PROJEKTI, podjetnisko in poslovno svetovanje, d.o.o0., Osojnikova cesta 3, 2250 Ptuj.

Vsebina dokumenta identifikacije investicijskega projekta je izdelana na podlagi predraunov, za
ureditev (ureditev + 3portna oprema) povriin zunanjega asfaltiranega igriS§¢a za mali nogomet,
koZarko, rokomet in odbojko na mivki v Sportnem parku PobreZje, v Obgini Videm.

Sportniki, odrasli prebivalci, otroci, mladina, $tudenti ter invalidi v Ob¢ini Videm, Ze vrsto let izrazajo
potrebo po zagotovitvi Zportnih povriin na prostem, ki bodo uporabne za izvajanje 3portnih
aktivnosti (tekem, kondicijskih treningov, rekreacije in $portnih ter drugih prireditev). Za moznost
izvajanja kondicijskih treningov, rekreativnega Sporta, organiziranja srecanj in Sportnih prireditev ter
poslediéno doseganja Zedalje boljiih in precej vidnih 3portnih rezultatov v razliZnih 3portnih panogah
(predvsem mali nogomet), se je ob¢ina v ta namen odloéila izvesti ureditev asfaltiranega Sportnega
igris€a za mali nogomet, ko3arko, rokomet in igris¢a za odbojko na mivki.

Poleg obstojetih 3portnih disciplin se bo igriS¢e lahko uporabljalo tudi za vadbene povriine za
zagotavljanje vet 3portnih panog med dvema ognjema, ples na prostem, voZnja s skiroji, rolanje,
kotalkanje, treningi gimnasticarjev, Sporti za invalide,...

Zelja obéine je z izvedbo investicije spodbuditi razvoj kakovostne $portne in posledicno turisticne,
kulturne in ostale infrastrukture ter vzpodbuditi vseZivljenjsko ucenje in izobraZevanje, ki bo temeljilo
na reorganizaciji vseh podrodij Zivljenja $port, prosti ¢as, kultura, izobraZevanje in delo.

Glede na podane ugotovitve je investicija v ureditev Sportnega igriS¢a potrebna in nujna. Osnovni
namen je zagotovitev novih 3portnih povrsin za moZnost izvajanja $portnih in rekreacijskih aktivnosti

v naravi.
Na podlagi usklajevanj s pristojnimi sluZzbami in glede na dejansko uspednost prijave na Javni razpis
Fundacije za 3port za sofinanciranje gradnje Sportnih objektov in povriin za Sport v naravi v letih

2021, 2022 in 2023 je realno nartovati izvedbo celotne investicije v letu 2021.

Predvideno je, da se bodo gradbeno obrtniska dela pricela izvajati v juliju 2021. Kvalitetni pregled in
kvalitetni prevzem se planirata v mesecu oktobru 2021.
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DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICI/ISKEGA PROJEKTA
Ureditev Sportnega igriséa PobreZje

Investicija bo sestavni del investicij Obc¢ine Videm, vklju¢enih v Naért razvojnega programa Obcine
Videm, za obdobje 2021-2024.

2.2 Analiza obstojecega stanja in potreb s tehnicno tehnoloskega vidika

Zakon o lokalni samoupravi v svojem 21. élenu doloca, da obcina samostojno opravlja zadeve javnega
pomena. Med nalogami, ki jih opravlja za zadovoljevanje potreb svojih obZanov je tudi pospesevanje
razvoja Sporta in rekreacije ter urejanje drugih lokalnih zadev javnega pomena.

Na obmod&ju Obtine Videm je v skladu s podatki registra drustev Ministrstva za notranje zadeve
registriranih 53 druitev, od tega 17 drustev, ki delujejo na podrodju Sporta in rekreacije in so
registrirana v skladu z Zakonom o drustvih. Nekaj drustev, ki delujejo na podrodju Sporta, je
vklju¢enih v nacionalne panoine Sportne zveze, ki so €lanice Olimpijskega komiteja Slovenije —
ZdruZenja Sportnih zvez.

Najdalj$o tradicijo in zacetke organiziranega Sporta na obmodju Obcine Videm lahko pripiSemo
$portnemu drustvu Videm pri Ptuju. Sportno druitvo Videm je bilo ustanovljeno leta 1935. Razvilo se
je iz aktivnosti SOKOLOV na Vidmu, ki je nato preraslo v delovanje TVD Partizan na Vidmu in se je z
osamosvojitvijo Slovenije preimenovalo v 3D Videm.

V zatetkih je v 3D Videm prevladovala telovadba, saj so domadini takrat ustanovili moéno telovadno
vrsto, v kateri so bili tudi telovadci s Ptuja. Med NOB so hili ponovni poizkusi ustanavljanja telovadnih
skupin, vendar je SD Videm ponovno oZivelo leta 1952, ko je bilo na Vidmu ustanovljeno TVD

Partizan.

Kasneje se je v drudtvu razmahnila tudi atletika. Leta 1965 je bila ustanovljena tudi Sahovska sekcija.

Leta 1958 so bili na Vidmu prvi povoji razvoja nogometa, leta 1963 pa se je nogometni klub prijavil v
Obcinsko nogometno ligo Ptuj, katere ¢lani so Se danes.

V naselju Pobreje se nahaja vetja Sportna povriina predvidena za izvajanje Sporta v naravi. Priblizna
povriina rekreacijskega prostora znaa 3.500,00 m? 3portna povriina Ze vet let ni bila obnavljana
(investicijsko redno vzdrievana), zato je opaziti, da jo je nacel zob éasa. Obenem je opaziti, da so se
na igriscu pricele pojavljati vedje razpoke. V ta namen se je obcina odlocila celotno $portno povrsino
urediti ter postaviti novo Sportno opremo.

Na obstojeéi $portni povrsini se nahaja vec igrisc, ki niso v skladu z danasnjimi standardi za izvedbo
drzavnih in mednarodnih tekmovanj, prav tako so neurejena in nekatera za uporabo tudi Ze nevarna.

Predmet tega investicijskega dokumenta je izvedba ureditve (preplastitve) asfaltiranega Sportnega
igris¢a, ureditve igri$¢a za odbojko na mivki ter postavitev $portne opreme (golov, ko3ev, ...).
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Ureditev Sportnega igris¢a PobreZje

Za investicijo je bil pridobljen predratun za ureditev asfaltiranega Sportnega igrid¢a, ureditev igris¢a
za odbojko na mivki ter postavitev Sportne opreme (golov, ko3ev, ...).

Obéina Videm ob tem spodbuja razvoj 3porta s finanéno (sofinanciranje izvajalcev letnega programa
$porta v obgéini) in strokovno podporo predvsem na tistih podrogjih, ki pomembno vplivajo na razvoj
$porta, kot so izobraZevanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, gradnja Sportnih
objektov, strokovna in raziskovalna dejavnost.

Slika 1: Obstojece stanje 3portnega parka
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2.3 Podravska regija

Investicija se bo izvedla v podravski statisti¢ni regiji, v Ob&ini Videm.

Naravno geografsko podobo podravske statisti¢ne regije tvorijo gricevja na severovzhodu, subalpsko
gozdnato hribovje na zahodu (Pohorje in Kozjak) ter Dravsko-Ptujsko polje ob reki Dravi.

Podravsko regijo sestavlja 41 obéin in 678 naselij. V podravski regiji je v letu 2019 Zivelo 324.104
prebivalcev. Dele? prebivalstva v regiji konstantno upada. Upadanje Stevila prebivalstva in nizka
rodnost, povzroéata staranje prebivalstva. Na podlagi navedenega zakljuéimo, da se v podravski regiji
kaZejo neugodni demografski trendi.

Povriina podravske regije meri 2.170 km? in obsega 10,7% slovenskega ozemlja. Je peta najvedja
slovenska statistina regija. Podravska regija na zahodni strani meji s korosko in savinjsko regijo, na

vzhodni strani pa s pomursko regijo.

Tabela 1: Stevilo in dele? prebivalstva v podravski regiji

Leto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Slovenija | 2.055.496 | 2.058.821 | 2.061.085 | 2.062.874 | 2.064.241 | 2.066.161 | 2.080.908 | 2.095.861
Podravje | 323.534 323.238 323.328 323.356 321.493 321.420 322.058 324.104
DeleZ 15,74 15,70 15,69 15,68 15,57 15,56 15,48 15,46

Indeks razvojne ogrozenosti podravske regije znasa 123,9. S tem se regija po svoji nerazvitosti uvrica
na éetrto mesto med slovenskimi regijami.

Slika 2: Prikaz statisticnih regif v Sloveniji
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V preteklosti sta koncentracija gospodarskih dejavnosti in prebivalstva na nekaterih obmodjih
povzrotila razliéne pogoje za Zivljenje in delo (razlike v prostorski razporeditvi delovnih mest, stopnji
brezposelnosti, v izobrazbeni strukturi prebivalstva), neustrezno prometno povezanost in
neenakomerno dostopnost. Problemi so $e posebej izraziti v strukturno zaostalih in
ekonomsko-razvojno Sibkih obmocjih s preteZno agrarno usmeritvijo, v obmocjih z demografskimi
problemi, z nizkim dohodkom na prebivalca ter v ekonomsko in socialno nestabilnih obmaodjih.

Najvedje Stevilo drutev v Podravski regiji je dejavnih na podrogju 3porta in rekreacije (1.052), ki
prednjaéijo tudi po Stevilu zaposlenih (151), kar predstavlja 33 odstotkov vseh zaposlenih v
podravskih drustvih. Po vigini ustvarjenih prihodkov se na prvo mesto uvricajo drutva na podrocju
gporta in rekreacije (29.714.591 EUR), ki so tudi najstevilcnejsa.’

Na obmogtju Podravja deluje veliko $tevilo 3portnih drustev, podravski Sportniki pa dosegajo zelo
dobre rezultate pri $tevilnih $portnih panogah, kar je pokazatelj relativno dobre Sportne razvitosti.
Med Zportnimi drustvi v Podravju prevladujejo rekreativna drustva, sledijo nogometna in kosarkarska

drustva.

2.4 Obcina Videm

Obgtina Videm je bila ustanovljena leta 1994 (Vir: Ajpes) v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi.

Obgina Videm le#i na jufnem robu Dravskega polja, na obeh straneh Dravinje, kjer se Haloze
priblizajo rokavom reke Drave in spada v Podravsko regijo. Povriina obtine meri 80,2 km? in ima okoli
5.523 prebivalcev. Srediéée obéine je Videm, ki je gruCasto naselje, vefinoma na levem bregu
Dravinje ob krakih lokalnih cest proti Ptuju, Lancovi vasi in Zgornjem Leskovcu. Novejsi del naselja
nastaja v smeri proti Pobreju, del naselja je tudi na poboéjih Haloz. Naselje predstavija pomemben
lokalni center z osnovno %olo. Danes ima kraj videz moéno urbaniziranega naselja, v katerem stari
kmetki domovi izginjajo in jih nadomes¢ajo nove, moderne zgradbe. Kraj je dobil ime po Zupnijski
cerkvi sv. Vida, ki je bila zgrajena Ze v &asu romantike in se prvi¢ omenja leta 1320.

Obgina meji na osem sosednjih obé&in in sicer Mestno ob¢ino Ptuj ter obcinami Markovci, Cirkulane,
Podlehnik, Zetale, Maj$perk, Kidri¢evo, Hajdina. V dolZini priblizno 10 km pa meji na sosednjo drzavo
Hrvagko, s katero poteka prometna povezava preko malo obmejnega prehoda v Leskovcu.

Sestavlja jo osem krajevnih skupnosti in sicer KS Leskovec, KS Videm, KS PobreZje, KS Lancova vas, KS
Triec, KS Dolena, KS Sela, KS Sovite-Vareja-Dravci. Krajevne skupnosti so sestavljene iz naselij in sicer:

- KS Leskovec: Belaviek, Berinjak, Gradii¢e, Mala Varnica, Repisce, Skoridnjak, Spodnji
Leskovec, Strmec pri Leskovcu, Trdobojci, Velika Varnica, Veliki Oki¢, Zg. Leskovec
- KS Videm: Dravinjski vrh, Ljubstava, Majski vrh od h. 5t. 8 naprej, Sturmoveci, Videm pri Ptuju

1 Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo 2014 — 2020, maj 2015.
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- KS PobreZje: PobreZje

- KS Lancova vas: Lancova vas

- KSTrzec: Triec, Jurovci, Majski vrh od h. 5t. 1-8

- KS Dolena: Dolena, Popovci od h. t. 1-20, Zg. Pristava od h. 5t. 1-40

- KS Sela: Barislovci, Popovci od h. 3t. 21, Sela, Trnovec, Zg. Pristava od h. 5t. 41
- KS Sovige-Vareja-Dravci: Sovice, Vareja, Dravci

Povriina obéine: 80,2 km?
Stevilo naselij: 30

Stevilo prebivalcev: 5.625%
Gospodinjstev: 2.248%

Tabela 2: Stevilo prebivalcev in gospodinjstev po naseljih obCine*

NASELJE PREBIVALCI* GOSPODINJSTVA**

Barislovci 112 46
Belavsek 76 37
Berinjak 21 6

Dolena 163 65
Dravci 58 24
Dravinjski Vrh 260 105
Gradisce 44 24
Jurovci 165 59
Lancova vas 526 205

2 yjr: Statisticni urad Republike Slovenije, 2020.
3 \fir: Statistiéni urad Republike Slovenije, 2018.
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Ljubstava ) 87 37
Majski Vrh 102 47
Mala Varnica 107 36
Pobrezje 1.000 405
Popovci 143 47
Repisce 139 58
Sela 179 82
Skorignjak 55 26
Sovice 120 43
Spodniji Leskovec 104 34
Strmec pri Leskovcu 76 37
Sturmovci 129 49
Trdobojci 95 38
Trnovec 87 35
Triec 450 158
Vareja 227 85
Velika Varnica 187 94
Veliki Oki¢ 83 37
Videm pri Ptuju 460 181
Zgornja Pristava 206 75
| Zgornji Leskovec 164 73
SKUPAJ 5.625 2.248

*\fir: Statisti¢ni urad Republike Slovenije, 2020 (prebivalci) in 2018 (gospodinjstva).

Slika 3: Grafiéni prikaz mej ObCine Videm
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Lokalne skupnosti v Podravski regiji kot najpomembnejsi dejavnik razvoja Sporta v svojih okoljih
uresnitujejo javni interes v Sportu z zagotavljanjem sredstev za realizacijo nacionalnega programa, s
spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj Sportnih dejavnosti ter
nacrtovanjem, gradnjo in vzdrievanjem javnih objektov. V skladu s svojimi moZnostmi tudi obgina
Videm spodbuja vse oblike Sportnih dejavnosti, zato se je v ta namen odlodila za izvedbo
predmetnega projekta.

Obcina zeli z izvedbo projekta privabiti Se vecje Stevilo Sportnikov, turistov, invalidov in drugih ter
obenem povecati priseljevanje ljudi (mlade druZine) in oZiviti gospodarstvo v obgini.

Obéina se zavzema, da bi bilo $portno in kulturno Zivljenje v ob¢ini ¢im bolj pestro, zato se vkljuuje v
organiziranje in financiranje razli¢nih $portnih in kulturnih projektov ter programov.

Obéina financira delovanje stevilnih Sportnih drustev, ki so registrirana in delujejo na obmod&ju Obcine
Videm. Na podrocju 3porta opravlja upravne, razvojne in druge strokovne naloge, pripravlja letne
programe 3porta in finan¢ne nacrte, opravlja naloge v zvezi z izvajanjem sprejetih programov, vodi
postopke in pripravlja pogodbe v zvezi s financiranjem Sportnih objektov in Sportnih programov

drustev.

Velika vetina $portno rekreacijske infrastruktura v obgini je stara ve¢ let. Sportne povrsine, ki so na
voljo v obcini ne zagotavljajo primernega okolja in pogojev za izvajanje programov zdravega nacina
Zivljenja na podrocju rekreacije, za organizacijo Sportno rekreacijskih in drugih prireditev.

Na obmodju obtine deluje vet Sportnih drustev, ki se ukvarjajo z razliénimi panogami in tudi veé
rekreacijskih skupin. Veliko rekreativcev in aktivnih Sportnikov se ukvarja z malim nogometom,
rokometom, kosarko in odbojko na mivki. Nekateri obéani se rekreirajo tudi posamezno, ne da bi se

vkljucili v organizirane skupine.

V Obéini Videm se zavedajo, da je gibanje, $port, rekreacija bistvenega pomena za zdravje vseh
generacij. To zavedanje se kaZe tako v velikem 3tevilu prebivalcev, ki se s Sportom in rekreacijo redno
ukvarjajo, kot tudi z aktivnostmi lokalne skupnosti, ki se trudi vzpodbujati $portno aktivnost. Obgini je
Zelja dostop do Sportnih povriin v naravi omogociti vsem prebivalcem, Se posebej tudi invalidom. V
obcinskem proracunu obcina namenja posebna sredstva za perspektivne Sportne panoge, ki jih
izvajajo posamezni Sportni klubi.

Med cilji strategije lokalnega razvoja obcine je zagotoviti im vec ustreznih Sportnih in rekreacijskih
povrdin v naravi. Sport in rekreacija pomenita ne samo 3portna tekmovanja, temveé kvalitetno
preZivljanje prostega €asa, druZenje, medsebojno povezovanje in razvijanje dobrih odnosov med
sodelujoimi. Vse to ugodno vpliva tako na zdravje kot tudi storilnost vsakega posameznika.

FIMA Projekti d.o.o. 17



DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIISKEGA PROJEKTA
Ureditev Sportnega igris¢a Pobreije

2.5 Demografske znacilnosti

Investicija »Ureditev 3portnega igris¢a PobreZje« se nahaja na parcelni Stevilki 1568, katastrska
obdina 420 - Pobreije.

Ob¢ina Videm se po povrsini med slovenskimi obfinami uvrita na 84. mesto.

Obsega 30 naselij: Barislovci, Belaviek, Berinjak, Dolena, Dravci, Dravinjski Vrh, Gradiice, Jurovci,
Lancova vas, Ljubstava, Majski Vrh, Mala Varnica, PobrezZje, Popovci, Repi$ce, Sela, Skorisnjak, Sovice,
Spodniji Leskovec, Strmec pri Leskovcu, Sturmovci, Trdobojci, Trnovec, Triec, Vareja, Velika Varnica,
Veliki Oki¢, Videm pri Ptuju, Zgornja Pristava in Zgornji Leskovec.

Investicija se bo izvajala v naselju Pobregje.

2.6 Razlogi za investicijsko namero

Zivljenjski slog ljudi v sodobnem svetu je tak, da se giblje premalo. Ceprav raste zavest in Zelja po
gibanju, je Se vedno najteZje zaCeti. Vsi iS¢emo obliko Sportne dejavnosti, pri kateri bi se dovolj
razgibali brez prevelikega naprezanja. Zavedamo se vse vedjega pomena gibanja za zdravo in
kakovostno Zivljenje, zato si Zelimo ukvarjanja s kakSnim vzdrzljivostnim Sportom.

Tudi obéina se zaveda, da ima $port pozitivne u¢inke tako na posameznika kot na celotno druzbo, da
izboljiuje kakovost Zivljenja in zdravje ob&anov ter spodbuja socialno vklju¢enost. Zato je Zelja
obcine, da bi se prebivalci ve€ in bolj kakovostno ukvarjali s $portom, saj je Sport dejavnost, ki med
drugim bogati kakovost posameznikovega Zivljenja, zaradi svojih povezovalnih in zdravstvenih
ucinkov pa pomembno vpliva na druzbo.

Obéina bo z izvedbo investicije ustvarila spodbudno okolje za razvoj $porta predvsem na podrocju
$portnih programov ter 3portnih objektov. Posameznikom bo zagotovila enako moZnost sodelovanja
in enako dostopnost $porta ter visoko kakovost Sportnih programov.

Mali nogomet, rokomet, ko3arka in odbojka na mivki postajajo zelo vie¢ne Sportne discipline v Obcini
Videm, kar otroci, mladina in odrasli dokazujejo s svojimi rezultati na rednih Solskih in drugih Sportnih
tekmovanijih.

Navdu3encev nad 3portnimi disciplinami malega nogometa, rokometa, koSarke in odbojke na mivki je
vedno ve¢ tako po svetu kot tudi pri nas. Ljudje se odlotajo za mali nogomet, rokomet, kosarko in
odbojko na mivki predvsem ker:

- siZelijo gibanja in aktivnejSega Zivljenja,

- bi radi razgradili stres in mu v naravi ubezali,
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- so $portniki in potrebujejo dodaten kondicijski trening.

Razlog za ureditev §portnega igris¢a v Sportnem parku PobreZje so neurejene, neuporabne in ne vel
varne $portne povrsine, kar doprinaga k zmanj3anju $portnih in rekreacijskih aktivnosti.

Zaradi cedalje vedje potrebe po ureditvi Sportnih povr$in za mali nogomet, rokomet, ko3arko in
odbojko na mivki je predlagana investicija nujna in upravitena. Njeni utinki se bodo kazali dolgoroéno
predvsem v izbolj§anju zdravja obéanov in drugih uporabnikov ter doseganja oziroma sledenja
vidnej§im Sportnim rezultatom. Prav tako bo omogoteno izvajanje Sportnih aktivnosti drugim
gportnikov iz bliznjih krajev, bolj oddaljenih krajev v Sloveniji ter tujcem, ki bodo izraZali Zeljo po
gostovanju, kar poslediZno dolgoroéno lahko doprinese k povecanju gostote naseljenosti v obéini in
razvoju drugih Sportnih disciplin.

Pritakuje se, da bo vsa igris¢a uporabljalo 300 in ve€ udeleZencev.

lgris¢e v Sportnem parku PobreZje ni namenjeno samo &lanom Sportnega drustva Pobrezje, ampak
tudi drugim uporabnikom za tekmovalno in rekreacijsko rabo. Je pa Sportno drudtva PobreZje eden
najpogostejiih uporabnikov objektov v Sportnem parku PobreZje.

Sportno drustvo Pobrefje

Druétvo deluje predvsem na 3portnem podrogju. Glavna naloga drustva je skrb za organizirano
rekreacijo &lanov druitva in vai€anov PobreZja, udelezba na Sportnih tekmovanjih ter organizacija
gportnih prireditev. Zraven rekreacije v drustvu gojijo tudi tekmovalni Sport.

Sportno drustvo PobreZje ima v upravljanju Sportni park v PobreZju, ki ga je v glavnem zgradilo samo,
z lastnimi sredstvi, ob pomoéi KS Pobreje in Obtine Videm. Sportni park obsega naslednja Sportna
igriéta: asfaltno igrié€e za mali nogomet in rokomet, asfaltno igrisce za ko3arko, igrisce za odbojko na
mivki, igris¢e za mali nogomet na travi in igrid¢e za kegljanje na prostem (»rusko kegljisce«). V
$portnem parku imajo tudi igrala za najmlajse.

Sportno udejstvovanje je v PobreZju prisotno Ze vrsto let, na Zalost je bilo dolgo vezano predvsem na
krajevno sredii¢e Videm. V sedemdesetih in osemdesetih letih prejinjega stoletja je prilo do prvih
aktivnosti za izgradnjo §portne infrastrukture v Pobreiju.

Nekaj pomembnih dogodkov iz zgodovine druitva:

1995 — ustanovitev Sportnega drustva Pobreije

1997 — izgradnja novih asfaltnih igris¢

2000 - izgradnja razsvetljave na igriséih

2002 — status druitva, ki deluje v javnem interesu na podrocju Sporta
2005 — deset let uspe$nega dela druitva

2006 — izgradnja igri$¢a za odbojko na mivki
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2007 - priznanje za najlep3e urejeni Sportni objekt v Obgini Videm
2010 - najboljie 3portno drudtvo v obcini Videm za leto 2009

Obtina Videm se zaveda, da je $port nujen del zdravega Zivljenjskega sloga in razvoja vsakega
posameznika, zato je izrednega pomena razprieno razvijanje infrastrukture za Sportne aktivnosti na
lokalni in regionalni ravni, z namenom omogoéanja sodelovanja v 3portnih aktivnostih vsakemu
posamezniku ter zagotovitev enakih moZnosti sodelovanja. Pomembo je tudi doseganje Sportne
dejavnost posameznika na ravni vsakdanjega Zivljenja za moznost izboljSevanja kakovosti Zivljenja in
zdravja ob&anov, prebivalcev celotne regije, celotne Slovenije ter tujcev.

Z izvedbo investicije se obgina zaveda, da bo drustvom, zavodom in ustanovam omogocen status

delovanja v javnem interesu na podrocju 3porta.

Glede na dejstvo, da gre z investicijo, ki zagotavlja z zakonom predpisane pogoje za izvajanje
nepridobitne dejavnosti (javne sluzbe), analiza upravi¢enosti v ekonomski dobi ni potrebna.

Posebej je potrebno poudariti, da je predvideno investicijo potrebno obravnavati z vsemi njenimi
vsebinskimi in tehniZnimi znacilnostmi in nanjo gledati tako z vidika Sportnikov, kot z vidika
uporabnikov iz ob€ine, podravske regije in celotne Slovenije ter tujine. S tega vidika ocenjujemo
naloZbo kot upraviceno in koristno.
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3 OPREDELITEV RAZVOIJNIH MOZNOSTI IN CILJEV

INVESTICUE TER PREVERITEV ~ USKLAJENOSTI Z
RAZVOINIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

3.1 Opredelitev razvojnih moZnosti in cilji investicije

Investicija se bo izvajala v naselju Pobrezje.

Glede na opredeljeno problematiko $portnih povr3in v Obgini Videm, so cilji investicije naslednji:

Ureditev asfaltiranega $portnega igri¢a za mali nogomet, kosarko, rokomet in igrisca za
odbojko na mivki ter nabaviti $portno opremo, ki bo omogotala izvedbo programa malega
nogometa, navadne in uli¢ne kosarke, rokometa ter odbojke na mivki.

Zagotoviti pogoje za povetan dele? $portno dejavnih odraslih prebivalcev, otrok in mladine,
$tudentov in obiskovalcev obmocja Obcine Videm.

Uporabnikom in prebivalcem obéine zagotoviti urejene, okolju prijazne prostore za izvajanje
Eportnih aktivnosti na prostem (mali nogomet, rokomet, ko3arka, odbojka na mivki).

Povetati prepoznavnost malega nogometa, rokometa, ulicne kosarke in odbojke na mivki kot
pomembne kategorije Sportnega sistema.

Pove&ati $tevila §portno rekreacijskih programov/aktivnosti na obmocju Obcine Videm.
Zagotoviti dodatne mozZnosti skrbi za zdravje prebivalcem Obtine Videm in obiskovalcem
obmodja.

Pribliati cilie normativom Nacionalnega programa 3porta za nepokrite Sportne povrsine na
prebivalca.

Dodatno razviti $portno infrastrukturo za 3portne aktivnosti na lokalni in regionalni ravni, z
namenom omogotanja sodelovanja v $portnih aktivnostih in omogociti vsem posameznikom
enake moZnosti.

Zagotoviti vadbene povriine za vet razliénih 3portnih panog (mali nogomet, rokomet, ulicna
in navadna kosarka, odbojka na mivki, rolanje, voinja s skiroji, kotalkanje, med dvema
ognjema, treningi gimnasticarjev, ples in druga vadba na prostem).

Zagotovitev dodatnih sodobnih, varnih in kvalitetnih 3portnih povrsin za izvajanje Sportnih
aktivnosti.

Ohraniti in omogog¢iti dru$tvom, zavodom in ustanovam izvajanje aktivnosti v javnem
interesu na podroéju Sporta.

Slediti trendom razvoja na podrotju 3portne infrastrukture in prostorskega razvoja na
obmodju Obcine Videm.

Vkljuéevanje vseh generacijskih skupin ob&anov Obcine Videm v Sportno sfero.

Zagotoviti rast kvalitete $portnih navedenih disciplin in posledi¢no povecati deleZ gibalno
aktivnega prebivalstva v obcini.

Dodati vrednost treningom aktivnim 3Sportnikom, ki ga svoje individualne treninge
uporabljajo prostore bliZnjih okrajev.
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Programi malega nogometa, rokometa, kosarke in odbojke na mivki so pomembna dejavnost druZbe,
ki imajo pozitiven vpliv na zdravje in niso le sredstvo za doseganje drugih ciljev (socialnih,
humanitarnih in preventivnih programov).

Namen projekta:

Obéina Zeli z izvedbo projekta privabiti &im vecje Stevilo 3portnikov, turistov, invalidov in drugih ter
poslediéno poveéati priseljevanje ljudi in oZiviti gospodarstvo v obtini. Zavzema se za pestro Sportno
in kulturno Zivljenje na obmo&ju obéine, zato se aktivno vkljutuje v organizacijo in financiranje
razli¢nih $portnih in kulturnih projektov ter programov.

Na obmotju obéine deluje ve¢ drutev, ki se ukvarjajo z razli¢nimi panogami prav tako pa obstaja vet
rekreacijskih skupin. Veliko rekreativcev in aktivnih Sportnikov se ukvarja z malim nogometom,
rokometom, koZarko in odbojko na mivki. Ob&ani pa se s $portom ukvarjajo tudi individualno, ne da
bi bili vklju&eni v organizirane Sportne skupine.

Investicija bo posredno imela vpliv na:

- Urejenost kvalitetnih in varnih nepokritih prostorov (vadbenih povriin) za izvajanje Sportnih
aktivnosti.

- Zdravje odraslih, otrok in mladine ter Studentov.

- Povetanje deleia 3portno dejavnih odraslih prebivalcev, otrok in mladine ter Studentov
Obéine Videm in posledi¢no celotne Slovenije.

- Povetanje delefa redno 3portno dejavnih odraslih prebivalcev, otrok in mladine ter
#tudentov Obétine Videm in posleditno celotne Slovenije.

- Povetanje deleia $portno dejavnih prebivalcev Obcine Videm in Sirse okolice v strokovno
vodenih programih.

- Povetanje prepoznavnost $porta (mali nogomet, rokometa, ko3arka, odbojka na mivki) kot
pomembnega druzbenega podsistema.

- Povetanje Stevila 3portno rekreacijskih prireditev.

- Povetanje dodane vrednosti prostora v Obgini Videm.

- Rast kvalitete $portnega programa ter s tem povecanje deleZa gibalno aktivnega prebivalstva
v ob€ini.

- MoZnost sodelovanja v $portnih aktivnostih vsakemu posamezniku ter zagotavljanje enakih
moZnosti sodelovanja.

3.2 Preveritev usklajenosti operacije s strategijami, politikami in razvojnimi
programi

Driavni razvojni programom prioritet in investicij

Investicija je usklajena z Drzavnim razvojnim programom prioritet in investicij (DRPI) 2014-2017, ki
predstavlja izvedbeni naért za izvajanje Strategije razvoja Slovenije (SRS) 2014-2020 in zajema vse
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politike in javno finanéne vire, vsebinsko pa definira in financno ovrednoti razvojne prioritete na vseh
razvojnih podrogjih za obdobje Stirih let (2014 - 2017).

Strategija razvoja Slovenije

Projekt je skladen s Strategijo razvoja Slovenije, in sicer v okviru pete razvojne prioritete:
»Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja«.

Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji

Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji zajema peto prednostno razvojno nalogo
»Ukrepi za doseganje trajnostnega razvoja«. Ukrepi te razvojne naloge obsegajo ukrepe na podrogju
trajnostnega obnavljanja prebivalstva, izboljSanja zdravja, razvoja nacionalne identitete in kulture,
kamor lahko uvrstimo tudi Sport.

Zakonske podlage

- Zakon o $portu (Uradni list RS, §t. 29/17, 21/18 — ZNOrg in 82/20).
Razvojne strategije in politike

- Nacionalni program $porta v Republiki Sloveniji 2014-2023.

NP3 je temeljni strateski dokument za razvoj slovenskega Sporta. Opredeljuje strateske ukrepe, ki so
ponekod povezani z drugimi druzbenimi podrogji, saj lahko le tako zagotovijo pogoje za razvoj Sporta
v celotni druzbi. Na izvedbeni ravni mu sledi izvedbeni naért, ki opredeljuje viogo in odgovornost
posameznih nosilcev in medpodroéno sodelovanje.

Nacionalni program 3porta je namenjen predvsem javnim, drzavnim in lokalnim institucijam ter je
natelne, orientacijske in politiéne narave. Osredotoga se na urejanje strokovnih, organizacijskih in
upravljalnih nalog, ki so ozko povezane s Sportom in opredeljene v letnem programu 3porta, ki se
vsako leto sofinancira iz drzavnih in lokalnih proragunskih sredstev za Sport in sredstev Fundacije za
$port. Izhodi3¢a programa sledijo tudi usmeritvam Sveta Evrope, evropskim politikam Stevilnih
podrotij, ki obravnavajo 3port in telesno dejavnost za zdravje, mednarodnim konvencijam na
podro&ju $porta, ki jih je ratificirala Republika Slovenija, in evropskemu modelu $porta zunaj Solskega
sistema, ki temelji na Sportnih drustvih.

Obravnavana investicija prispeva k uresni¢evanju naslednjih ciljev, zapisanih v programu:
- povetati delez $portno dejavnih odraslih prebivalcev Slovenije,
- povetati delez redno $portno dejavnih odraslih prebivalcev Slovenije,
- povetati dele? $portno dejavnih prebivalcev v strokovno vodenih programih,
- povetati prepoznavnost Sporta kot pomembnega druzbenega podsistema.
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Posledi¢no bo vplivala tudi na delez $portno aktivnih invalidov in prebivalcev onkraj meja.

Investicija sodi v ukrep b) Sportni objekti in povriine za 3port v naravi (materialna podlaga za
izvajanje Sporta).

- Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo 2014 - 2020

Z Regionalnim razvojnim programom za Podravsko razvojno regijo se uskladijo razvojni cili na
podroéju gospodarskega, socialnega, prostorskega in okoljskega ter Sportnega in kulturnega razvoja v
razvojni regiji ter dologijo instrumenti in viri za njihovo uresnicevanje.

- Naért razvojnih programov Ob¢ine Videm

Investicija je uvri¢ena v Naért razvojnih projektov Obéine Videm za leta 2011 - 2024, zato so v
proratunu obgine za ta namen rezervirana ustrezna proragunska sredstva.

3.3 Zakonodaja, ki ureja predmetno podrocje

Pri pripravi vse potrebne dokumentacije za predmetni projekt in izdelavo nadaljnje investicijske
dokumentacije projekta je potrebno upostevati merodajno evropsko zakonodajo, slovensko
zakonodajo in zakonodajo obéin, ki bodo vkljucene v projekt.

Zakon o 3portu — Z3po-1 (Uradni list RS, §t. 29/17, 21/18 — ZNOrg in 82/20) doloca javni interes na
podrodju $porta, mehanizme za njegovo uresniéevanje, organe, ki so zanj pristojni, in pogoje za
opravljanje strokovnega dela v $portu, pravice Sportnikov oziroma 3portnic, javne $portne objekte in
povriine za $port v naravi, $portne prireditve, zbirke podatkov ter nadzor na podrodju Sporta.

Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 61/17, 72/17 — popr. in 65/20) ureja pogoje za graditev vseh
objektov, dolota bistvene zahteve in njihovo izpolnjevanje glede lastnosti objektov, predpisuje nacin
in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so v zvezi z graditvijo objektov, ureja organizacijo in delovno
podrogje dveh poklicnih zbornic, ureja indpekcijsko nadzorstvo, dologa sankcije za prekrike, ki so v
2vezi z graditvijo objektov ter ureja druga vpra3anja, povezana z graditvijo objektov ter doloca, da
graditev objekta po tem zakonu obsega projektiranje, gradnjo in vzdrZevanje objekta.

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, 3t. 61/17) ureja prostorsko nacrtovanje kot del urejanja
prostora, tako da doloZa vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter
postopke za njihovo pripravo in sprejem.

Cilj prostorskega nacrtovanja je omogo¢ati skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem
razli¢nih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na podrogjih varstva okolja, ohranjanja narave
in kulturne dedigine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi

nesrecami.
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Posege v prostor in prostorske ureditve je treba naértovati tako, da se omogoca:
1. trajnostni razvoj v prostoru in u€inkovita in gospodarna raba zemljisc,
2. kakovostne bivalne razmere,
3. prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujoto se razmestitev razlicnih dejavnosti v
prostoru,
prenovo obstojeéega, ki ima prednost pred graditvijo novega,
ohranjanje prepoznavnih znadilnosti prostora,
sanacijo degradiranega prostora,
varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave,
celostno ohranjanje kulturne dediéine, vkljuéno z naselbinsko dedii€ino,
zagotavljanje zdravja prebivalstva,
10. funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba skladno z

0 g = s

zakonom ter
11. obrambo driave in varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami.

Prostorsko naértovanje je v javnem interesu.

Zakon o javnem naro€anju ZJN-3 (Uradni list RS, §t. 91/15 in 14/18) dolota obvezna ravnanja
naroénikov in ponudnikov pri javnem narocanju blaga, storitev in gradenj.

Zakon o javnih zbiranjih (Uradni list RS, §t. 64/11 — uradno preci$¢eno besedilo): s tem zakonom se
ureja nain uresni€evanja ustavne pravice do mirnega zbiranja in javnih zborovanj na javnih shodih in
javnih prireditvah. Vsakdo ima pravico organizirati javne shode in javne prireditve in se jih
udeleZevati. Nikomur ni dopustno prepregevati udelezbe na javnem shodu ali javni prireditvi, razen v
primerih, ki jih doloca ta zakon.

Zakon o prostorskem naértovanju (Uradni list RS, §t. 33/07, 70/08 — ZVO-1B, 108/09, 80/10 —
ZUPUDPP, 43/11 — ZKZ-C, 57/12, 57/12 — ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 — odl. US in 14/15 — ZUUJFO in
61/17 — ZUreP-2)

(1) Ta zakon ureja prostorsko naértovanje kot del urejanja prostora, tako da doloa vrste prostorskih
aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke za njihovo pripravo in sprejem.
(2) Ta zakon ureja tudi opremljanje stavbnih zemljis¢ ter vzpostavitev in delovanje prostorskega
informacijskega sistema.

(3) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenasajo tudi zahteve Direktive 2001/42/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih nacrtov in
programov na okolje (UL L, 3t. 197 z dne 21. 7. 2001, stran 30), ki se nanasajo na obveznost
zagotavljanja kakovosti okoljskih porocil.

(1) Cilj prostorskega naértovanja je omogoZati skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem
razliénih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na podrogjih varstva okolja, ohranjanja narave
in kulturne dedis¢ine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi

nesrecami.
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(2) Posege v prostor in prostorske ureditve je treba naértovati tako, da se omogoca:

1. trajnostni razvoj v prostoru in u¢inkovita in gospodarna raba zemlji3¢,

2. kakovostne bivalne razmere,

3. prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujoco se razmestitev razli¢nih dejavnosti v prostoru,
4. prenovo obstojecega, kiima prednost pred graditvijo novega,

5. ohranjanje prepoznavnih znacilnosti prostora,

6. sanacijo degradiranega prostora,

7. varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave,

8. celostno ohranjanje kulturne dediséine, vkljutno z naselbinsko dedis¢ino,

9. zagotavljanje zdravja prebivalstva,

10. funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba skladno z
zakonom ter

11. obrambo drZave in varstvo pred naravnimi in drugimi nesreami.

(3) Prostorsko naértovanje je v javnem interesu.
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4 PREDSTAVITEV UPOSTEVANIH VARIANT TER [ZBOR
OPTIMALNE VARIANTE

V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta so prikazane razli¢ice »brez« investicije in »z«

investicijo.

4.1 Razli¢ica »brez« investicije

Razlitica »brez investicije« predvideva sprejem odloCitve, da se investicija »Ureditev portnega igrii¢a
PobreZje«, ne izvede.

V primeru, da se investicija ne izvede, bi obCina sicer privarcevala doloCena proracunska sredstva,
vendar bi to imelo druge negativne dolgoroéne posledice. Prostor predviden za izvajanje Sportnih
aktivnosti v naravi bi ostal neurejen in nevaren za uporabo, kar bi imelo negativhe ucinke na
urejenost prostora v Sportnem parku ter obcini in zmanjSanje obsega izvajanja Sportnih aktivnosti.
Prav tako ne bi bile zagotovljene Sportne povrsine in portna infrastruktura, za izvajanje Sportnih
aktivnosti malega nogometa, rokometa, kosarke in odbojke na mivki, ki so kljuénega pomena za
razvoj Sporta v Obcini Videm. Z obstojecim stanjem igriS¢a ne bo mogoce povecati deleza Sportno
dejavnih odraslih, otrok, mladine, tudentov, invalidov in drugih redno Sportno dejavnih prebivalcev
Ob¢ine Videm.

Obstojece neurejene Sportne povriine ne omogocajo moznosti uporabe z vidika Sportnih, turisti¢nih
in drugih zdravju pomembnih aktivnosti. Prav tako ne ustrezajo trendom prostorskega razvoja in
planiranja ter rabe prostora v Obcini Videm.

Stroski vzdrZevanja obstojece povriine igri¢a na letnem nivoju zna$ajo cca 1.200,00 EUR. V tem
znesku najvedji delez stroSkov predstavlja redno vzdrZevanje in krpanje povrsine.

4.2 Razli€ica »z« investicijo

RazliCica »z« predvideva investicijo »Ureditev Sportnega igrisa Pobreije«, v obsegu — izvedba
gradbenih in obrtniskih del za izvedbo ureditve asfaltiranih Sportnih igris¢ in igris¢a za odbojko na
mivki ter nakup $portne opreme (podrobnosti izvedbe so opisane v poglavju Tehni¢no — tehnoloski

opis):

- igris¢e za mali nogomet

- igris¢e za koSarko

- igris¢e za rokomet

- igrisce za odbojko na mivki
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4.3 Izbor optimalne razlicice

Merila, ki smo jih upodtevali pri izboru optimalne razligice so:
1. povetanje Stevila Sportno rekreacijskih prireditev,
2. povetanije Stevila $portno aktivnega prebivalstva v Obcini Videm,
3. zagotoviti urejene vadbene povrsine,
4. specifitna visina investicije.

Tabela 3: Primerjava razli¢ice »brez« investicije in razli¢ice »z« investicijo po posameznem merilu

Razli¢ica »brez« inv. Razlifica »z« inv.

Merilo . .
Sedanje stanje

Stanje po izvedbi

1. Stevilo $portno rekreacijskih prireditev
od0do2 0 tock

od3do5 1 tocka

od 6do 10 2 tocki

od11do20 3tocke

od2linveé 4tocke

2. Povecanje Stevila $portno aktivnega prebivalstva
od 0do 20 0 tock

od 11 do 40 1 tocka

od41do 60 2 tocki 3 5
od 61 do 80 3 tocke
od 81do 100 4 tocke
od 101 inveé¢ 5tock

3. Urejene vadbene povrsine

od 0 do 100 m2 0 tock

od 101 do 350 m2 1 tocka 4 i

od 351 do 650 m2 2 tocki

od 651 do 950 m2 3 tocke

od 951 in vec m2 4 tocke

4. Specifi¢na viSina investicije

od 150.000,00 do 100.000,00 EUR 0 to&k 5 1
od 99.999,00 do 10.000,00 EUR 1tocka

manj kot 10.000,00 EUR 2 tocki

SKUPAJ TOCKE 9 totk 12 totk

Kot je razvidno iz zgornjih opisov in tabel obeh razli¢ic po posameznih merilih ima investicija
nesporno veliko pozitivnih uéinkov. Razli¢ica »z« investicijo predstavlja s svojo izvedb zagotovitev
povetanija itevila $portno rekreacijskih prireditev, poveanja Stevila portno aktivnega prebivalstva v
Obéini Videm ter urejene vadbene povrsine.
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Investicija prav tako doprinese k pove¢anju dodane vrednost prostora Sportnega parka Pobreije. Vse
to so razlogi, da se je Ob&ina Videm odlocila pristopiti k izvedbi razlitice »z« investicijo, to je
»Ureditev $portnega igrisa Pobrezje«.

Obéina bo z ureditvijo asfaltiranega $portnega igriS¢a in igriS¢a za odbojko na mivki v Sportnem parku
Pobreije, vsem ob&anom Obéine Videm izboljSala moZnosti za izvedbo prostofasnih 3portnih
aktivnosti in s tem razvila med svojimi ob&ani e moénejsi ¢ut do povezanosti. Z investicijo v Sportno
infrastrukturo bo pri svojih ob&anih povedala zanimanje vseh generacij za aktivno vklju€evanje v
iporthne programe ter tako izboljSala zdravstveno stanje posameznikov in poveala njihovo
produktivnost. V medsebojno druZenje bodo tako lahko vkljuene razlicne generacije, ki sicer drugate
ne bi imele ustreznega prostora za izvedbo skupnih 3portnih aktivnosti.
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5 OPREDELITEV  VRSTE  INVESTICUE IN
INVESTICIJSKIH STROSKOV

5.1 Vrsta investicije

V projektu gre za naslednjo vrsto investicije:

- »Ureditev Sportnega igri3¢a Pobrezje«.

OCENA

Za investicijo skladno z Uredbo o razvriéanju objektov §t. 00719-36/2018, z dne 30.05.2018, Priloga,

ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Gre za investicijsko vzdrzevalna dela.

5.2 Okvirni obseg in specifikacija stroskov

5.2.1 Ocena stroskov investicije po stalnih in tekocih cenah

V spodnijih tabelah so predstavljeni stroki za razli¢ico »z« investicijo, ki je tudi predmet tega DIIP-a.

Ocene stroskov investicije so pripravljene na naslednjih predpostavkah:

e Vrednost stroskov za ureditev asfaltiranih $portnih igri3¢ in ureditev igrisca za odbojko na
mivki ter nakup $portne opreme (goli, kosi, mreZa, robniki okrog igri¢a za odbojko na mivki)

v Ob¢ini Videm je dolo¢ena na osnovi predracuna.

e Pri izradunu investicijske vrednosti po stalnih cenah smo upostevali cene iz obdobja

november 2020.

o Izvedba vseh del je predvidena v letu 2021, zato smo podali oceno investicijskih viaganj le po

stalnih cenah.

5.2.2  Ocena stroskov investicije po stalnih cenah

Tabela 4: Ocena stroskov investicije po stalnih cenah v € za obdobje november 2020

St Postavka 2021 Skupaj v €
A. Ureditev asfaltiranih igris¢ in igri5ca za
odbojko na mivki

1. Ureditev (preplastitev) asfaltnih igris¢ 23.723,00 23.723,00
2. Ciscenje 945,00 945,00
3. Liniranje 682,50 682,50
4, Sportna oprema 6.166,00 6.166,00
5; Lovilna mreia 4.430,00 4.430,00

Skupaj ureditev asfaltiranih igriSc in igris¢a | 35.946,50 35.946,50
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za odbojko na mivki
DDV 22% 7.908,24 7.908,24
SKUPAI z DDV 43.854,74 43.854,74

Za upravicene stroske opredeljujemo celotne investicijske stroske, vkljuéno z DDV, saj Obcina Videm
ni upravitena do povratila DDV. Upraviceni stroski tako zna3ajo 43.854,74 EUR.

Investicija je za izvedbo nacrtovana v letu 2021. Investicija bo tako zakljuena prej kot v enem letu od
priprave tega dokumenta (DIIP-a), zato izraun tekoCih cen v skladu z dolotili Uredbe o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podroéju javnih financ, ni
potreben. Stalne cene so enake tekocim.

5.2.3 Ocena upravicenih stroskov investicije po stalnih cenah

Po razlitici »z« investicijo finanéne konstrukeije (glej poglavie 6.7 Predvideni viri in dinamika
financiranja), je predvideno sofinanciranje investicije s strani Fundacije za dport ob predpostavki, da
bo prijavitelj izbran na Javnem razpisu Fundacije za 3port za sofinanciranje gradnje Sportnih objektov
in povrsin za $port v naravi v letih 2021, 2022 in 2023.

Ker je investicija vrednosti manj kot 62.500,00 EUR brez DDV se po tem javnem razpisu investicija
sofinancira v vigini 50 % celotnih upravitenih strodkov za ureditve asfaltiranih igris€ ter ureditev
igri¥¢a za odbojko na mivki, upravien stro3ek je tudi davek na dodano vrednost.

50 % strogkov investicije, ni zajeto v sofinanciranje iz naslova Javnega razpisa Fundacije za Sport za
sofinanciranje gradnje $portnih objektov in povriin za 3port v naravi v letih 2021, 2022 in 2023 in ga
pokriva Obgina Videm iz obginskega proratuna.

Celotna investicija je sestavljena le iz upravi¢enih investicijskih stroskov, pri éemer znasajo:
o skupni oziroma upraviéeni stroski investicije 43.854,74 EUR,
e upraviteni stroski po stalnih cenah sofinancirani s strani Fundacije za Sport 21.927,37 EUR in
e strogki po stalnih cenah, ki jih financira Obgina Videm vkljuéno z DDV-jem 21.927,37 EUR.

Tabela 5: Upraviteni stro3ki investicije po stalnih cenah

St. Postavka 2021 Skupaj v €
A. Ureditev asfaltiranih igris¢ in igris¢a za
odbojko na mivki

1. Ureditev (preplastitev) asfaltnih igris¢ 23.723,00 23.723,00
2. Ciscenje 945,00 945,00
3 Liniranje 682,50 682,50
4. Sportna oprema 6.166,00 6.166,00
5. Lovilna mreiZa 4.430,00 4.430,00
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Skupaj ureditev asfaltiranih igris¢ in igrisc¢a
. L 35.946,50 35.946,50
za odbojko na mivki
DDV 22% 7.908,24 7.908,24
SKUPAJ z DDV 43.854,74 43.854,74

Tabela 6: Upraviteni stroski investicije, ki jih sofinancira FSO ter stroski, ki jih financira obgina, po

stalnih cenah

FIMA Projekti d.o.o.

St Postavka Upraviceni Strogki, ki | Skupajv€
stroski, ki jih | jih financira
financira F50 obtina
A. Ureditev asfaltiranih igriS¢ in igris¢a za
odbojko na mivki
1. Ureditev (preplastitev) asfaltnih igris¢ 11.861,50 11.861,50 | 23.723,00
2. Cis€enje 472,50 472,50 945,00
3. Liniranje 341,25 341,25 682,50
4, Sportna oprema 3.083,00 3.083,00 6.166,00
5. Lovilna mreza 2.215,00 2.215,00 4.430,00
Skupaj ureditev asfaltiranih igriSt in igrisca
22 odbojko na mivki 17.973,25 17.973,25 | 35.946,50
DDV 22% 3.954,12 3.954,12 7.908,24
SKUPAIJ z DDV 21.927,37 21.927,37 43.854,74
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6 OPREDELITEV TEMELINIH
INVESTICUO

6.1 Veljavne strokovne podlage

PRVIN,

Ki

DOLOCAJO

Pri izdelavi investicijske dokumentacije so smiselno uporablieni podatki, povzeti iz dostopne
dokumentacije in usklajevanjih kot sledi:

- navodila naroénika Obcine Videm,
- podatki iz strokovnih podlag prikazanih v spodniji tabeli.

Tabela 7: Podatki iz naslednjih strokovnih podlag

Naziv

lzdelovalec

Odgovorna oseba

Leto
izdelave

A. Ureditev $portnega igrisca

Predracun

PLANSPORT d.o.0.,
Opekarniska 15A,
3000 Celje

Zan Kozar

2020

Predracun

SAJ VRBNJAK AGT
d.o.o.,
Zagrebska cesta 107,
2250 Ptuj

Jernej Vrbnjak

2020

DIIP za ureditev
$portnega igrisca

FIMA Projekti d.o.o.,
Osojnikova cesta 3,
2250 Ptuj

Matej Rogac

2020
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6.2 Opis lokacije

Makro lokacija

Investicija »Ureditev Sportnega igri¥¢a PobreZje« se nahaja v podravski statisticni regiji, v Obcini
Videm.

Slika 4: Makro lokacija investicije
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Mikro lokacija

Investicija se bo izvajala na naslednji mikro lokaciji:
Obcina: Videm

Naselje: Pobreije

Katastrska obéina: 420 - Pobreije

Parcelne 5t.: 1568

Lokacija igriéa se nahaja v Sportnem parku PobreZje. Na jugu vzhodni strani se nahaja gozd, na

severovzhodni strani se nahajajo parkiri3¢a, na severozahodni strani je cesta, na jugozahodni pa
kmetijske povriine in stanovanjske zgradbe.
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Slika 5: Mikro lokacija investicije
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6.3 Tehni¢no-tehnoloski opis

6.3.1 Programsko funkcionalna in konstrukcijska zasnova ter gabariti

Obstojece stanje

Na obstojeéi Sportni povriini se nahaja veé igris¢. Nekatera igris¢a vec niso v skladu z dana3njimi
standardi za izvedbo drZavnih in mednarodnih tekmovanj, prav tako so igriS¢a neurejena in nekatera
zaradi neustrezne povrsine za uporabo nevarna.

Zagotovitev uporabnosti obstojetih igri¢ ni smiselna, saj bi terjala prevelike stroSke za neprestana
popravila obstojeéih finalnih povrsin. Zato se je obcina odlocila za izvedbo ureditve asfaltiranega
Sportnega igri¥¢a in igri¢a za odbojko na mivki, na podlagi katere bo zagotovila dolgorocno
uporabnost, ustreznost in varnost igris¢.

Predvidena dela

Investicija zajema:
- Rezanje in odstranjevanje odpadnega asfalta (62 m?;
- Dobava in vgradnja nove asfaltne previeke (900 m?);
- Ureditev robov — bankin;
- Cis¢enje 3portnega igriiéa;
- Liniranje;

FIMA Projekti d.o.o. 35



DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIISKEGA PROJEKTA
Ureditev Sportnega igris¢a PobreZje

- Dobava Sportne opreme (goli, kosi);
- lzvedba lovilne mreie;
- Dobava in vgradnja gumi robnikov okrog igri¢a za odbojko na mivki.

6.3.2  Prikaz povrsin investicije

Skupaj povrsina za ureditev (preplastitev) asfaltnega igris¢a zna3a 900,00 m?. Obstojeée 3$portno
igris¢e ima povrsine v slabem stanju.

Slika 6: Obstojece stanje Sportnega parka
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6.4 Terminski plan izvedbe projekta

Investicija se bo izvedla v letu 2021. V letu 2020 sta bila izdelana preracuna.

V novembru 2020 se je izdelala investicijska dokumentacija — DIIP. V mesecu decembru 2020 je
predvidena prijava na Javni razpis Fundacije za 3port za sofinanciranje gradnje Sportnih objektov in
povriin za Sport v naravi v letih 2021, 2022 in 2023. Po poteku razpisa in izbora je predviden podpis
pogodbe o sofinanciranju.

Ko bodo zagotovljena sredstva, se bo izvedel javni razpis in podpisala pogodba z izbranim izvajalcem.
Po uvedbi izvajalca v delo se bo predvidoma v zaetku junija 2021 zacela izvedba ureditve
asfaltiranega Sportnega igri¢a in ureditev igris¢a za odbojko na mivki. Vsa dela bodo dokoncana do
konec oktobra leta 2021. Po konéanju vseh del se izvede kvalitetni pregled in prevzem objekta.
Obnovljen objekt bo predvidoma predan v uporabo oktobra 2021. Posredovanje zahtevka za placilo
na F30 se planira v oktobra 2021.

Tabela 8: Terminski plan

AKTIVNOST ZACETEK KONEC
Priprava projekta
lzdelava projektantskega popisa del in predracuna November 2020 November 2020
Izdelava investicijske dokumentacije — DIIP November 2020 November 2020
Izvedba postopkov prijave na javni razpis FSO December 2020 December 2020
Pridobitev sofinancerskih sredstev F30 Marec 2021 April 2021
lzvedba javnega narodila in izbor izvajalca gradbenih del April 2021 Maj 2021
iafnys - g Junij 2021 Oktober 2021
lzvedba GOI in nakup ter postavitev opreme
Kvalitetni pregled in kvalitetni prevzem Oktober 2021 Oktober 2021
Koncni obracun del Oktober 2021 Oktober 2021
Posredovanje zahtevka za placilo na F50 Oktober 2021 Oktober 2021
Nakazilo sofinancerskih sredstev Oktober 2021 Oktober 2021

6.5 Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje

V sklopu nacrtovanja in izvedbe investicije bodo upostevana izhodida varstva okolja, kot so
predstavljena v naslednjih poglavjih.
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6.5.1 Ucinkovita izraba naravnih virov

Investicija ureditve asfaltiranega Sportnega igriSca ter ureditev igriS€a za odbojko na mivki v Obéini
Videm je nafrtovana v skladu s smernicami trajnostne arhitekture, okoljske ucinkovitosti in rabe
naravnih virov, kot okolju prijazna gradnja. Uporabljene bodo ustrezne predpisane surovine in
ucinkovita optimalna raba koli¢ine vode.

6.5.2 Okoljska ucinkovitost

V sklopu izvedbe investicije bo izvajalec del uporabljal najboljSe mozne razpoloZljive tehnike zascite
okolja. Hkrati bo nadzoroval tudi emisije in vplive oziroma tveganja na okolje ter o njih redno
obvescal nadzorne sluzbe ter investitorja. lzvajalec bo skrbel za lofeno zbiranje odpadkov in
zmanjianje koli¢ine konénih odpadkov. Projekt bo imel vpliv na okoljsko uinkovitost.

6.5.3 Trajnostna dostopnost

Lokacija investicije je z vidika prometne ureditve ugodna, saj se objekt nahaja v obmodju, ki je
prometno dostopen in ima urejeno prometno infrastrukturo. V bliZini je organiziran javni potniski
promet. Parkirna infrastruktura je zagotovljena v blizini predmetne investicije.

6.5.4 ZmanjSanje vplivov na okolje

Porocilo o vplivih na okolje oziroma strokovne ocene vplivov na okolje, se izdelajo za tiste posege v
prostor, za katere je to potrebno oziroma za katere tako zahteva zakonodaja. Za obravnavani poseg v
prostor pa v skladu z nacionalno zakonodajo (Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti
presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, §t. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20) ni potrebno izvesti
celovite presoje vplivov na okolje.

Pri nadaljnjih aktivnostih realizacije te investicije bodo upostevani veljavni predpisi oziroma
predvideni pogoji izvedbe, ki bodo v najvedji moZni meri prepreéili negativne vplive objekta na okolje
v ¢asu izvedbe obnove in v ¢asu obratovanja objekta.

Ukrepi za varstvo okolja bodo upostevani za ¢as uporabe igris¢, s ¢imer bodo v najvecji moZni meri
prepreceni negativni vplivi objekta na okolje. V Casu izvedbe investicije je moC pricakovati
kratkotrajne negativne vplive na okolje. Pri tem vplivnho obmodje predstavljajo parcele, na katerih je
predvidena investicija in obmocje, preko katerega je predviden dostop do gradbiic¢a. Vendar pa bodo
pri¢akovani vplivi v ¢asu obnove le zatasnega znacaja in bodo prenehali z zakljuckom del.

Predmetna investicija ob upoStevanju vseh predpisov ne bo imela Skodljivih oziroma negativnih

vplivov na okolje.
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Pri nacrtovanju in izvedbi investicije bodo kjer bo to potrebno, izdelana tudi poro€ila o vplivih na
okolje:

- Varstvo zraka.

- Varstvo pred hrupom v naravnem in Zivljenjskem okolju.

- Varstvo voda.

- Varstvo pred pozarom.

- Ravnanje z odpadki.

V nadaljevanju so vplivi na okolje bolj specifi¢no opisani.
e Emisije snovi v zraku

OnesnaZevanje zraka med obnovo bo povedano zaradi uporabe delovnih strojev, vendar bo ta vpliv
omejen le na Cas del in zaradi tega asovno omejen. S tega vidika je mogoce zakljuciti, da bo vpliv
zanemarljiv. Zaradi delovanja delovnih strojev in vrste gradbenih del je mogoce pricakovati povec¢ano
prasenje. S tega vidika bo potrebno Zaris¢a prahu redno mociti, s ¢éimer bo mogoce prepreciti Sirjenje
prahu. Poveéan bo tudi vpliv na onesnaZzenost ozraéja v ¢asu izvajanja del, kar bo predvsem posledica
povecanega prometa tovornih vozil (emisije dimnih plinov), ki bodo odvazali in dovazali material.

e Vpliv natlain vode

Najvedji vpliv na tla bo v ¢asu gradbenih del. Takrat je mogoce na obmocju pri¢akovati povecano
onesnaZevanje tal zaradi emisij gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov. Med deli ali pa
zaradi neustreznega vzdrZevanja gradbene opreme oziroma nepredvidenih dogodkov, lahko pride do
razlitja olj ali drugih naftnih derivatov oz. njihovih sinteti¢nih nadomestkov. V primeru izlitja bo
potrebno onesnaZeno zemljo odstraniti in ustrezno deponirati na pooblaséenih mestih. OnesnaZeno
zemljo bo moralo odvoziti pooblaiéeno podijetje, ki je zadolZzeno za odvoz nevarnih odpadkov.

Ocenjujemo, da je mogoce tovrstno tveganje pri ustrezni organizaciji gradbis¢a in ustreznem
vzdrievanju gradbene in strojne mehanizacije nizko. Skladi$¢enja in manipuliranja z nevarnimi snovmi
in naftnimi derivati, olja, maziva in drugimi stvarmi bo moralo biti skladno z Uredbo o skladis¢enju
nevarnih teko&in v nepremiénih skladisénih posodah (Uradni list RS, §t. 104/09, 29/10 in 105/10).

e Emisije hrupa

Za zmanjSanje hrupa v Casu gradnje je treba zagotoviti, da bo med gradnjo uporabljena gradbena
mehanizacija novejSega datuma in opremljena s certifikati o zvoéni moti, ki ne smejo presegati
predpisanih vrednosti. Pri transportu naj se uporabljajo &im manj hrupna vozila. Vsa hrupna dela naj
se po moZnosti izvajajo samo med 7. in 19. uro. Zvocni signali na gradbi$€u naj se uporabljajo le v
nujnih primerih, motorji strojev pa naj brez potrebe ne obratujejo v prostem teku.
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o Odpadki

V €asu izvedbe bodo izvajalci gradbenih del pri svojem delu upo3tevali Uredbo o ravnanju z odpadki,
ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, §t. 34/08), ki dolota, da mora povzrocitelj
onesnaZevanja upostevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za prepreCevanje ali
zmanj$evanje nastajanja odpadkov in njihove Skodljivosti za okolje, in za zagotovitev predelave
nastalih odpadkov ali njihovo varno odstranitev, te predelava ni mogoca.

V asu izvajanja samih gradbenih del je mogode pri¢akovati nastanek manjse koli¢ine nevarnih
odpadkov, ki bodo nastali kot posledica vzdrievanja gradbene in strojne mehanizacije. Tovrstni
nevarni odpadki obsegajo predvsem odpadna olja (odpadna hidravliéna olja, iztrosena motorna,
strojna in mazalna olja), prazno oljno embalaZo, {istilne krpe, z olji onesnaZena zemlja in vpojni
material ter odpadne baterije oziroma akumulatorje. Omenjene nevarne odpadke bo potrebno
zbirati lo¢eno ter jih predati organizacijam, ki imajo pooblastilo za ravnanje z njimi.

V kolikor hramba ali zatasno skladiiéenje gradbenih odpadkov ni moina na gradbi3fu, morajo
izvajalci del nastale gradbene odpadke odlagati v zabojnike, ki so name3ceni na gradbiicu ali ob
gradbi$¢u in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja.

Investitor mora pred zafetkom izvajanja gradbenih del zagotoviti prevzem gradbenih odpadkov,
njihov prevoz v predelavo ali odstranjevanje preden se zaénejo izvajati gradbena dela. Iz dokazila o
narotilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena

kolitina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbii¢a z navedbo gradbenega dovoljenja, na
katerega se nanasa prevzem gradbenih odpadkov.

6.6 Kadrovsko-organizacijska shema

Za izvedbo predmetne investicije ni izdelana posebna Studija izvajanja investicije, saj narocnik za
izvedbo investicije ne predvideva posebne organiziranosti.

Odgovorna oseba projekta je Zupan Obgine Videm - Branko Marinic.
Odgovorna oseba za izvedbo naloge je Marjetka Sibila, viji referent | - Ob&ina Videm.

Odgovorna oseba za pripravo investicijske dokumentacije je Matej Roga¢, direktor podjetja FIMA
Projekti d.o.o..

Naroénik predvideva, da bo izvajanje posameznih aktivnosti pri vodenju oziroma spremljanju
investicije, ki jih ne bo izvajal sam, poveril za to usposobljeni organizaciji.
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6.7 Predvideni viri in dinamika financiranja v tekocih cenah

Predvidene vire financiranja smo podali variantno. Prva varianta predvideva financiranje iz dveh virov
in sicer iz Fundacije za 3port ter iz obcinskih virov Obgine Videm. Druga varianta predvideva

financiranje iz proracunskih sredstev Obéine Videm.
Varianta 1

V varianti 1 je predvidena naslednja finan¢na konstrukcija oz. viri financiranja:
e Fundacija za Sport in
e proracun Obcine Videm.

Celotna investicija je sestavljena le iz upravi¢enih investicijskih stroskov in zna3a 43.854,74 EUR, zato
smo vire financiranja predvideli glede na upravitene stroske ter jih razdelili na naslednje:

e 50 % sofinanciranje upravi€enih stroskov s strani Fundacije za Sport, kamor sodijo stro3ki
izvedbe ureditve asfaltiranega $portnega igris¢a in igris¢a za odbojko na mivki, v skupni visini
21.927,37 EURin

e 50% financiranje strofkov s strani Obéine Videm, ki niso zajeti v sofinanciranje iz naslova
Javnega razpisa Fundacije za 3port za sofinanciranje gradnje Sportnih objektov in povr3in za
gport v naravi v letih 2021, 2022 in 2023. To so stroski 50 % vrednosti investicije ureditve
asfaltiranega $portnega igriiéa in igriS¢a za odbojko na mivki, v skupni vidini 21.927,37 EUR.

Naslednja tabela prikazuje vire financiranja po letih, za varianto 1.

Tabela 9: Viri financiranja (varianta 1)

Viri financiranja Vrednost 2021 Delez
Fundacija za Sport - upraviceni
RejpERSp g 21.927,37 21.927,37 50,00%
stroski
LASTNA SREDSTVA - obéinski proracun
.. . P 21.927,37 21.927,37 50,00%
Obcine Videm
SKUPAJ 43.854,74 43.854,74 100,00%

Varianta 2

V varianti 2 je predvidena naslednja finanéna konstrukcija oziroma vir financiranja:

e proracun Obcine Videm.

Celotna investicija v viSini 43.854,74 EUR, bo po tej varianti financirana iz:
e 100 % financiranje s strani obCinskega proratuna oziroma 43.854,74 EUR.
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Tabela 10: Viri financiranja (varianta 2)

Viri financiranja Vrednost 2021 Delez
LASTNA SREDSTVA - obéinski ¢
- EPREREER 43.854,74 43.854,74 100,00%
Obcine Videm
SKUPAJ 43.854,74 43.854,74 100,00%

6.8 Pricakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska
upravicenost projekta

Urejeno asfaltno igris¢e malega nogometa, rokometa, ko3arke in igris¢e odbojke na mivki bo
uporabljalo cca 300 prebivalcev, udeleZencev programa, turistov, tudentov, invalidov in tujcev ter

drugih.

Trajanje programa (Stevilo vadbenih ur) se ocenjuje na 20 ur na mesec, na udeleZenca programa. V
program se planira vkljuéitev vecjega Stevila izvajalcev (razvriceni po starostnih skupinah vkljucenih
ter glede na aktivne in neaktivne uporabnike) in prav tako veéje Stevilo podizvajalcev (predvsem
zaradi planiranega vetjega Stevila vkljuéenih uporabnikov igrisc).

V prihodnosti se v ekonomski dobi investicije pricakuje 3e povetanje izrabe Sportne povrsine, saj sov
Obéini Videm izjemno aktivna $portna drustva, ki se udelezujejo drzavnih in mednarodnih tekmovanj
in dosegajo vrhunske rezultate. Le ti bodo z velikim veseljem in spoStovanjem koristili nove Sportne

povrsine.

Prav tako so v Obéini Videm organizirana manjsa $portna drustva, ki bi jih Zeleli spodbuditi k izvajanju
programov oziroma jim omogoditi moZnost za uresni¢evanje interesov na podlagi uporabe Sportnih
povréin igris¢ za mali nogomet, rokomet, ko3arko in odbojko na mivki. Investicija je pomembna tudiv
Sirfem pomenu (za ob&ane in druitva sosednjih obcin, ki iS¢ejo rekreacijo in sprostitev).

Zaradi vseh navedenih pomanjkljivosti, v prej obravnavanih poglavjih tega dokumenta, je k izvedbi -
investicije nujno in smiselno pristopiti. V primeru, da se ureditev asfaltiranega 3portnega igris¢a in
igri¢a za odbojko na mivki ne izvede, bo to doprineslo k odhajanju 3portnikov na rekreacijo in
treninge v bliZnje obéine ter poslab$anje zdravstvenega stanja prebivalcev otine, kar bo za rezultat
imelo negativne druZbene in ekonomske ucinke v Obg&ini Videm.

Ekonomsko upravi¢enost investicije opravi€ujejo tudi druzbene koristi investicije, kot je zagotavljanje

varnosti uporabe $portnih povrin, moZnosti za $portno udejstvovanje prebivalstva in razvoj Sporta

ter moznosti druZzenja.
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7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOZNOSTI NADALJNJE
PRIPRAVE INVESTICUSKE, PROJEKTNE, TEHNICNE IN
DRUGE DOKUMENTACIE S CASOVNIM NACRTOM

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podrodju
javnih financ (Uradni list RS, §t. 60/06, 54/10 in 27/16) doloca pripravo in obravnavno investicijske
dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo
javne finance. Uredba v 1. to¢ki 4. élena opredeljuje mejne vrednosti za izdelavo posamezne vrste
investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vkljuéenim davkom na dodano vrednost v casu
priprave le-te.

V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP) se je izkazalo, da je investicija v »Ureditev
$portnega igris¢a Pobreije«, smiselna. Vrednost investicije po stalnih cenah ne presega mejne
vrednosti 500.000 evrov, zato po Uredbi zraven DIIP-a ni potrebno pripraviti ostale investicijske
dokumentacije.

Za izvedbo projekta sta v letu 2020 bila pripravljena predracuna za ureditev asfaltiranega Sportnega
igris¢a, ureditve igrii¢a za odbojko na mivki in nakup ter postavitev Sportne opreme. Prav tako se je
za potrebe prijave na javni razpis izdelala investicijska dokumentacija za projekt »Ureditev 3portnega
igris¢a Pobrezje«. Po potrditvi DIIP-a se bo narocnik v letu 2020 prijavil na Javni razpis Fundacije za
$port za sofinanciranje gradnje Sportnih objektov in povrsin v naravi v letih 2021, 2022 in 2023. Ko
bodo zagotovljena sredstva, se bo podpisala pogodba z izvajalcem del. Kvalitetni pregled in kvalitetni
prevzem je predviden v oktobru leta 2021.
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8 ZAKLJUCEK

V dokumentu sta predstavljeni dve razli¢ici. Kot optimalna razliCica se je izkazala razliCica »z«
investicijo, ki predvideva ureditev asfaltnega $portnega igrisca in ureditev igri3¢a za odbojko na mivki
v Obdini Videm.

V sklopu investicije je predvidena »Ureditev Sportnega igrid¢a PobreZje«. Investicija znasa 43.854,74
EUR po stalnih cenah z vklju¢enim DDV. Finanéno konstrukcijo predvidene investicije predstavljajo po
varianti 1 sredstva iz Fundacije za ¥port ter obéinska sredstva ter po varianti 2 pa proraunska
sredstva Obcine Videm.

Sporti predvideni na predmetnem igris€u (mali nogomet, rokomet, ko3arka in odbojka na mivki ter
tudi med dvema ognjema, ples na prostem, voZnja s skiroji, rolanje, kotalkanje, treningi
gimnastitarjev, $porti za invalide, ....) so $porti urbanih, lokalnih in regijskih prioritet. Za predmetne
$porte je izraZen 3irsi javni interes.

Fizitna izvedba investicije je predvidena v letu 2021. Zakljuéek Dokumenta identifikacije
investicijskega projekta je ta, da je k izvedbi investicije nujno in smiselno pristopiti.
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