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1 OSNOVNI PODATKI O INVESTICIJI
Osnovna šola Olge Meglič je 18 oddelčna šola s kapaciteto vpisa 328 učencev. V letu 2009 je šola praznovala 30. letnico obstoja. V osnovni šoli na obstoječi lokaciji, Prešernova ulica  31 so že potekala obnovitvena dela. V letu 2004 je bila dokončana prva faza obnove z izvedbo rekonstrukcije osnovne šole, z rušitvijo telovadnice in knjižnice ter adaptacijo kuhinje in sanitarij. Druga faza obnove se je zaključila leta 2005 z rekonstrukcijo telovadnice, izgradnjo multimedijske učilnice in knjižnice. Kljub dosedanji obnovi pa prostori na starem delu zgradbe ob Prešernovi in Cafovi ulici, zaradi dotrajanosti ostrešja, žlebov in fasade ne omogočajo varnega izvajanja dejavnosti vzgoje in izobraževanja otrok, v skladu s potrebami in željami uporabnikov. Še posebej so poslabšani pogoji za opravljanje dejavnosti po neurju v avgustu 2008, ko je prišlo do hudih poškodb strehe in ostrešja.

Pomembno je poudariti, da se objekt Osnovne šole Olge Meglič nahaja v strogem mestnem jedru Mestne občine Ptuj, znotraj zavarovanega historičnega mestnega jedra Ptuj in je vpisan v Register kulturne dediščine. Dotrajano ostrešje in fasada kazita zunanji izgled objekta kar pa ni primerna podoba za partnersko mesto v okviru projekta Evropska prestolnica kulture 2012.
Osnovna šola Olge Meglič deluje na območju skupnega šolskega okoliša Osnovne šole Ljudski vrt, Osnovne šole Mladika in Osnovne šole Olge Meglič. Znotraj šolskega okoliša je za vsako šolo posebej določeno gravitacijsko območje. Le-to pri Osnovni šoli Olge Meglič zajema staro mestno jedro Mestne občine Ptuj.  V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Olge Meglič je ustanoviteljica šole Mestna občina Ptuj. 

Zakon o lokalni samoupravi v svojem 21. členu določa, da občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena. Med nalogami, ki jih opravlja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev je tudi pospeševanje vzgojno izobraževalne dejavnosti.

Na podlagi Poročila o pregledu konstrukcijskih elementov strešnih konstrukcij s statično presojo za izdelavo ocene varnosti in izdelavo predlogov ojačitev za objekt Osnovne šole Olge Meglič, ki ga je izdelalo podjetje Irma d.o.o., smo se odločili za obnovo ostrešja Osnovne šole Olge Meglič.

K temu so pripomogle tudi naše ugotovitve in pritožbe številnih občanov o ogroženosti mimoidočih zaradi odpadanja opeke in ometa iz fasade.
Predmetna investicija ob upoštevanju vseh predpisov ne bo imela škodljivih oziroma negativnih vplivov na okolje, pravzaprav bo obnova objekta pripomogla k manjšim toplotnim izgubam in s tem posledično vplivala na manjšo količino porabe plina in na manjšo onesnaženost okolja. Upošteva se obstoječa komunalna infrastruktura (elektrika, vodovod, kanalizacija, ogrevanje) in se sorazmerno prilagodi.

Investicijska dokumentacija projekta Obnove ostrešja in fasade na Osnovni šoli Olge Meglič je izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06). Za investicijske projekte, nad vrednostjo 500.000,00 EUR je potrebno izdelati dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program.
Priprava projektne in investicijske dokumentacije je potekala  od leta 2009 do vključno z letom 2010. Investicija se bo predvideno pričela izvajati v letu 2011, zaključek investicije se prav tako predvideva v letu 2011.

Za izvedbo investicije ni predvidene posebne organizacije. Investitor, Mestna občina Ptuj, je s svojimi zaposlenimi tudi odgovorni nosilec celotnega projekta in bo izvajala investicijo s pomočjo izbranega izvajalca del. Le – ta bo izbran v skladu z Zakonom o javnem naročanju - 2. Investitor bo zagotovil gradbeni nadzor nad izvajanjem del v skladu z Zakonom o graditvi objektov.

Osebe oziroma službe pooblaščene in odgovorne za izdelavo investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije, izvedbo in kasnejše upravljanje investicije so: 

	Izvedba investicije:

· odgovorna oseba 
	Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj

dr. Štefan ČELAN, župan



	Priprava in nadzor nad pripravo investicijske, projektne in tehnične dokumentacije in skrbnik investicijskega projekta:
	Ivan VIDOVIČ, vodja Oddelka za negospodarske javne službe 


	Priprava DIIP:

Odgovorna oseba za izvajanje investicije:
	Urška FAJT, Oddelek za negospodarske javne službe
mag. Janko ŠIREC, vodja Oddelka za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo

	Bodoči upravljavec predmeta investicije:

· odgovorna oseba
	OŠ Olge Meglič, Prešernova ulica 31, 2250 Ptuj

Diana BOHAK SABATH, ravnateljica OŠ Olge Meglič


2 IDENTIFIKACIJA INVESTITORJA

Osnovni podatki o investitorju:

	INVESTITOR

	Naziv
	MESTNA OBČINA PTUJ

	Naslov
	Mestni trg 1, 2250 PTUJ

	Odgovorna oseba
	dr. Štefan ČELAN, župan

	Telefon
	02 748 29 99

	Telefax
	02 748 29 98

	E-mail
	stefan.celan@ptuj.si

	Davčna številka
	SI85675237

	Matična številka
	5883598000


	Zakladniški podračun
	01296-0100016538

	Odgovorna oseba za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske, projektne in tehnične dokumentacije in skrbnik investicijskega projekta
	Ivan VIDOVIČ, vodja Oddelka za negospodarske javne službe

	Telefon
	02 748 29 50

	Telefax
	02 748 29 98

	E-mail
	ivan.vidovic@ptuj.si 

	Izdelovalec DIIP-a
	Urška FAJT, Oddelek za negospodarske javne službe

	Telefon
	02 748 29 55

	Telefax
	02 748 29 98

	E-mail
	urska.fajt@ptuj.si


	Odgovorna oseba za izvajanje investicije
	mag. Janko ŠIREC, vodja Oddelka za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo 

	Telefon
	02 748 29 60

	Telefax
	02 748 29 98

	E-mail
	janko.sirec@ptuj.si 


DEJAVNOST IN ORGANIZIRANOST

Mestna občina Ptuj je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je temeljna lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij na območju Mestne občine Ptuj, ki so povezani zaradi skupnih potreb in interesov njihovih prebivalcev.

Dejavnost in organiziranost investitorja je opredeljena v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in ostalo veljavno zakonodajo. Ena izmed nalog občine je tudi skrb za razvoj lokalne infrastrukture.

LASTNA SREDSTVA ZA IZVEDBO INVESTICIJE

Mestna občina Ptuj je in bo v proračunskih letih 2009,  2010 in 2011 zagotovila sredstva za izvedbo investicije. 

SOFINANCER:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
Za pridobitev sredstev na Ministrstvu za kulturo bomo kandidirali v letu 2010, v okviru  Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najkvalitetnejših objektov kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2010 in 2011 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za izvajanje Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi.
LASTNIŠTVO OBJEKTA

Objekt Osnovne šole Olge  Meglič je v lasti Mestne občine Ptuj, s pogodbama o upravljanju (Pogodba o predaji premoženja v upravljanje št. 414-04-35/2005 in Pogodba o predaji premoženja v upravljanje št. 351-03-2/00) je predan v upravljanje šoli.
3 ANALIZA SEDANJEGA STANJA – RAZLOGI ZA INVESTICIJO
3.1 Zgodovina šole 

Osnovna šola Olge Meglič deluje na območju skupnega šolskega okoliša Osnovne šole Ljudski vrt, Osnovne šole Mladika in Osnovne šole Olge Meglič. Znotraj šolskega okoliša je za vsako šolo posebej določeno gravitacijsko območje. Le-to pri Osnovni šoli Olge Meglič zajema staro mestno jedro Mestne občine Ptuj.  V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Olge Meglič je ustanoviteljica šole Mestna občina Ptuj. 
Obstoječa zgradba Osnovne šole Olge Meglič se nahaja na naslovu Prešernova ulica 31 in je zgodovinsko zelo pomembna zgradba. Že v 17. stoletju je na tem mestu stala ena najlepših zgradb mesta Ptuja, ordonančna hiša. Stavba je bila v lasti zasebnikov in občine, v njej so bili poslovni prostori, nekaj časa pa tudi vojašnica. Po velikem požaru leta 1747 je bila močno poškodovana. Denarja za obnovo ni bilo. Leta 1899 je bila na tem mestu zgrajena nova stavba za potrebe višje gimnazije. Gimnazija je domovala v tej stavbi do leta 1979, ko so ti prostori prešli v uporabo novoustanovljene šole Olge Meglič na Ptuju.

V času 30 letnega obstoja so na Osnovni šoli Olge Meglič redno potekala sprotna vzdrževalna dela, večja obnovitvena dela pa so se pričela šele z začetkom novega tisočletja.

V letu 2004 je bila dokončana prva faza obnove z izvedbo rekonstrukcije osnovne šole, z rušitvijo telovadnice in knjižnice ter adaptacijo obstoječe šolske kuhinje in sanitarij. Druga faza obnove se je zaključila leta 2005 z rekonstrukcijo telovadnice, izgradnjo multimedijske učilnice in knjižnice.

Program adaptacije in rekonstrukcije šole in telovadnice je predstavljal velik poseg v prostor starega mestnega jedra srednjeveškega Ptuja, vendar je bila celotna rekonstrukcija izvedena v skladu s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
3.2 Obstoječe stanje 

Obravnavani projekt obnove objekta Prešernova ulica 31, parc. št. 1364/1 in 1364/2 vse k.o. Ptuj, se nahaja znotraj z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 35/89) zavarovanega historičnega mestnega jedra Ptuj z evidenčno številko dediščine 580 v RKD in arheološkega najdišča Ptuj, levi breg z evidenčno številko dediščine 9155 v RKD. 

Objekt je vpisan v Register kulturne dediščine (RKD) z evidenčno številko dediščine 18324 in je predlagan v Strokovnih podlagah za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Mestno občino Ptuj. Prav tako se objekt nahaja v vplivnem območju Gradu Ptuj, ki je razglašen za kulturni spomenik državnega pomena.

Na osnovi monumentalnosti in historično bogato členjene fasade objekt  uvrščamo med redke primere monumentalno zasnovane historične arhitekture v mestnem jedru.  Historično oblikovano fasado z izpostavljenim rizalitnim delom, členi v pritličju portal s historično oblikovanimi lesenimi vratnicami. V notranjščini velja izpostaviti zlasti bogato štukirano vežo in še ohranjeno stavbno pohištvo iz časa njenega nastanka leta 1899.
Kljub sprotnemu vzdrževanju in nekaterim obnovam, pa je stari del šolske zgradbe precej dotrajan, predvsem ostrešje, stavbno pohištvo - okna in fasada. Vse to vpliva na  izvajanje pouka, še zlasti je ogrožena varnost učencev, učiteljev, drugih zaposlenih na šoli ter staršev.
OSTREŠJE
Ostrešje Osnovne šole Olge Meglič je sestavljeno iz dveh delov, in sicer obstoječe strešne konstrukcije glavnega objekta in obstoječe strešne konstrukcije ob izvedeni mansardi.

STREŠNA KONSTRUKCIJA GLAVNEGA OBJEKTA

V osnovi gre za izvedeno strešno konstrukcijo dvostranskega nagiba in osnovnega razpona skoraj 18 m. Osnovni nagib strešin je približno 26 stopinj (majhen nagib), kritina je opečna  - zareznik.  Osnovno nosilno konstrukcijo predstavljajo trapezna vešala, saj ne obstaja natezna povezava med vertikalnimi sohami in spodnjo natezno lego. Ta okvirni –trapezni sistem se nahaja na vsakem petem špirovcu (štiri polja) na razdalji približno 325 cm. V vzdolžni smeri imamo le sohe na  mestih z ročicami.

Sama strešna konstrukcija ni avtonomno nosilna ( zaradi velikih razponov), hkrati je moč opaziti določena podpiranja na mestih razporeditve spodnjih vmesnih zidov. Nekoliko večjo dotrajanost organskega materiala je opaziti ob ležiščih, lokalno pa tudi v osrednjem delu posameznih elementov.
Ugotovitve obstoječega dela so sledeče (ob predpostavki ohranjenosti lesenega gradiva, v nasprotnem primeru so ugotovitve slabše):

· špirovci ne zadoščajo, zaradi velikih obremenitev in majhnega nagiba je zaznana napetostna in deformacijska prekoračitev;

· vmesne lege so šibke izvedbe in neustrezne glede napetostnih pogojev;

· razpirala ne ustrezajo, napetostna prekoračitev je kar 139 %;

· spodnji poveznik ne ustreza, velika napetostna in deformacijska prekoračitev, kar je nedopustno in nevarno za hipni zlom;

· prisotne velike deformacije vseh poveznikov.
Z ozirom na rezultate statične presoje in zasledeno stanje pri detajlnem vizualnem pregledu, je ugotovljeno dejstvo, da je potrebno ostrešje v celoti obnoviti, in sicer: vse špirovce ojačiti, vse poveznike menjati, vse gornje razpore ojačiti in v večini predela menjati ali ojačiti zidne lege ter ojačiti vse vmesne lege, kar pomeni tako rekoč popoln poseg v konstrukcijo oz. vse elemente konstrukcije. 
V danem primeru je smotrno razmišljati o izvedbi novega ostrešja s primerno izvedbo – menjavo obstoječih (nevarnih) poveznikov z jekleno konstrukcijo.
STREŠNA KONSTRUKCIJA OB IZVEDENI MANSARDI

V osnovi gre za nekoliko slabšo statično izvedeno strešno konstrukcijo dvostranskega nagiba in osnovnega razpona približno 11 m.  Nagib strešin je približno 48 stopinj, kritina je zareznik. Osnovno konstrukcijo predstavlja kvazi trapezno vešalo (vertikalne sohe niso natezno povezane s spodnjo lego – le včepljeno). Podpora na eni strani je nekoliko zamaknjena navznoter, tako imamo del strešine v konzoli. 

Sama konstrukcija predstavlja nekoliko ponesrečen sistem trapeznega vešala s pomanjkljivo izvedbo. Pri tej izvedbi igrajo vlogo poševnih razpor sami špirovci, druga poševna razpora je bolj izgubljene funkcije, ki pa poskrbi za eventualno razširitev točkovne obtežbe. Strešna konstrukcija je avtonomno nosilna z močno deformirano spodnjo povezovalno lego.

Ugotovitve obstoječega dela so sledeče (ob predpostavki ohranjenosti lesenega gradiva, v nasprotnem primeru so ugotovitve slabše):

· vmesne lege ne zadoščajo; napetostna in deformacijska  prekoračitev sta izjemno visoki;
· spodnji poveznik ne ustreza, velika napetostna in deformacijska prekoračitev, kar je nedopustno in nevarno za hipni zlom.

· prisotne velike deformacije vseh poveznikov.
Z ozirom na rezultate statične presoje in zasledeno stanje pri detajlnem vizualnem pregledu lahko rečemo, da je treba ostrešje v celoti obnoviti, in sicer: 

vse vmesne lege dodatno ojačati, večji del zidnih leg menjati ali ojačati, vse poveznike menjati, kar pomeni tako rekoč popoln poseg v konstrukcijo oziroma vse elemente konstrukcije.

V danem primeru je smotrno razmišljati o izvedbi novega ostrešja s primerno izvedbo  - menjavo vsaj obstoječih (nevarnih) poveznikov z jekleno konstrukcijo.

Nujna je zamenjava žlebov, saj le-ti na določenih mestih prepuščajo. Posledica nepravilnega odtekanja vode je zamakanje fasade, kar še dodatno povzroča odpadanje ometa na fasadi.

FASADA 

Fasada je izvedena v klasicistični obdelavi. Historično oblikovano fasado z izpostavljenim rizalitnim delom, členi v pritličju portal s historično oblikovanimi lesenimi vratnicami. Poškodbe so največje v področjih zamakanja ali neprevidnih gradbenih posegov, zaradi katerih je nekaj elementov razbitih.  Fasado je potrebno obnoviti v obstoječi obliki z vso dekoracijo po navodilih pristojnega restavratorja.

STAVBNO POHIŠTVO – OKNA
Na zunanjem delu zgradbe (Prešernova ulica in Cafova ulica) ter tudi na dvoriščni strani zgradbe so okna dotrajana in potrebna obnove. V skladu z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine je potrebno stavbno pohištvo – okna  ohraniti in obnoviti v obstoječi obliki ter zelo dotrajane elemente izdelati po vzoru obstoječih.

Objekt je priključen na javno komunalno omrežje (elektrika, vodovod, telefon). Kot ogrevalni vir služi obnovljena plinska kotlovnica. Obstoječi kanalizacijski sistem je mešan za meteorne vode in fekalne odplake. Obstoječa kanalizacija poteka po Prešernovi ulici, Cafovi ulici in po Dravski ulici. Fekalne odplake se speljejo preko cevi in revizijskih jaškov do obstoječih kanalov, ki so speljani v mestno kanalizacijo. Meteorne vode se speljejo preko peskolovilcev, rebrastih cevi in revizijskih jaškov v obstoječo kanalizacijsko mrežo.
Dostop do objekta je urejen iz Prešernove ulice. Dodatni vhod v kuhinjo in telovadnico je iz Prešernove ulice, skozi obstoječo pasažo objekta Prešernove ulice 29. Zaposleni šole uporabljajo javna parkirišča.
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3.3 Razlogi za obnovo

Na osnovi Poročila o pregledu konstrukcijskih elementov strešnih konstrukcij s statično presojo za izdelavo ocene varnosti in izdelavo predlogov ojačitev za objekt Osnovne šole Olge Meglič smo se odločili za obnovo ostrešja na Osnovni šoli Olge Meglič.
Obnova je nujna zaradi dotrajane strešne konstrukcije in reševanja posledic neurja, avgusta 2008.

Ostrešje je dotrajano in vidne so deformacije strešne konstrukcije.
Zaradi splošne dotrajanosti strešne konstrukcije v celoti, se priporoča celovita obnova ostrešja.  V osnovi gre za elemente, ki ne izpolnjujejo nosilnih in deformacijskih pogojev in kjer so le ti večkratno prekoračeni, ob upoštevanju starosti lesa kot organskega materiala so rezultati še bistveno slabši. Pri tej starosti lesa je pričakovan padec nosilnih – mehanskih karakteristik lesa. Obstaja nevarnost hipne porušitve, kar je popolnoma neustrezno in nesprejemljivo ter nevarno za šolske otroke, učitelje in starše.
Pri obnovi Osnovne šole Olge Meglič je smotrno razmišljati o izvedbi novega ostrešja s primerno izvedbo – menjavo obstoječih (nevarnih) poveznikov z jekleno konstrukcijo.
Prav tako se pojavlja dotrajanost žlebov, stavbnega pohištva – oken  in fasade. 

K odločitvi o obnovi so pripomogla tudi naše ugotovitve in pritožbe številnih občanov o ogroženosti mimoidočih zaradi odpadanja opeke in ometa iz fasade.

Obnova ostrešja, oken, žlebov in fasade je pomembna iz dveh vidikov:

1. Zaradi dotrajanega ostrešja  je onemogočeno varno izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja otrok, v skladu s potrebami in željami uporabnikov. Še posebej so poslabšani pogoji za opravljanje dejavnosti po neurju v avgustu 2008, ko je prišlo do hudih poškodb strehe in ostrešja.

2. Objekt Osnovne šole Olge Meglič se nahaja v strogem mestnem jedru Mestne občine Ptuj, znotraj zavarovanega historičnega mestnega jedra Ptuj in je vpisan v Register kulturne dediščine. Dotrajano ostrešje in fasada kazita zunanji izgled objekta kar pa ni primerna podoba za partnersko mesto v okviru projekta Evropska prestolnica kulture 2012.
3.4   Bodoče stanje 

Z ozirom na rezultate statične presoje in zasledeno stanje pri vizualnem pregledu se ugotavlja, da je potrebno ostrešje v celoti obnoviti. Učencem in zaposlenim Osnovne šole Olge Meglič na ta način omogočimo varnejše in kvalitetnejše pogoje za izvajanje vzgojno – izobraževalne dejavnosti.

Z obnovo fasade, stavbnega pohištva - oken in žlebov zagotovimo varnost mimoidočih in popravimo zunanji izgled šole ter preprečimo nadaljnjo propadanje kulturnega bisera v središču starega mestnega jedra Mestne občine Ptuj.

4 CILJI IN NAMEN INVESTICIJE

Investitorka Mestna občina Ptuj skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06), kot minimalno zahtevo za pridobitev sredstev za obnovo ostrešja, stavbnega pohištva – oken, žlebov in fasade na Osnovni šoli Olge Meglič, potrebuje izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP.

Za pridobitev sredstev na Ministrstvu za kulturo bomo kandidirali v letu 2010, v okviru  Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najkvalitetnejših objektov kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2010 in 2011 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za izvajanje Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi.

Namen investicije je izvedba obnove ostrešja, stavbnega pohištva – oken, žlebov in fasade na Osnovni šoli Olge Meglič. Objekt je v pisan v Register kulturne dediščine in izjemnega pomena za celostno podobo starega mestnega jedra Mestne občine Ptuj. Osnovni namen je ohraniti kulturno dediščino in zaustaviti njeno propadanje ter zagotoviti potrebne prostorske kapacitete za udobno in varno izvajanje dejavnosti osnovnošolske vzgoje in  izobraževanja.
Predmet oziroma cilj investicije je:

· obnova ostrešja, stavbnega pohištva – oken, žlebov in fasade Osnovne šole Olge Meglič. Navedeni gradbeni elementi so v slabem stanju, dotrajani in nevarni ter potrebni celovite obnove, tako z vidika uporabnikov kot z vidika mimoidočih.
Cilji investicije so:
· ustrezna ureditev celostne podobe objekta in obenem spodbuda uporabnikov k ohranitvi varnosti in dvig ravni odgovornosti do javnega dobra,

· prispevanje k privlačnosti starega mestnega jedra in k potencialu za razvoj drugih dejavnosti, predvsem turizma in gostinstva,

· zagotavljanje kvalitetnejših in varnejših pogojev za izvajanje javno vzgojno – izobraževalne dejavnosti,

· zagotavljanje varnosti mimoidočih, otrok, učiteljev in staršev
· povečanje dodane vrednosti mesta z okolico,

· dvig ravni urejenosti okolja,

· ozaveščanje ljudi o pomenu kulturne dediščine.
Načrtovana investicija je predvidena v naslednjih programih in načrtih:

 - v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Ptuj 2008-2011,

 - v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Ptuj 2009 – 2012,

 - v načrtu razvojnih programov Mestne občine Ptuj 2010 – 2013,

 - v Integralnem razvojnem programu Mestne občine Ptuj 2004-2010,

 - v Regionalnem razvojnem programu statistične regije Podravje 2007-2012,

 - v Območnem razvojnem programu 2007-2013 in RRP Podravja 2007-2013,

 - v Izvedbenem regionalnem načrtu za Podravje 2008-2010.
Vsa projektantska in izvajalska dela  bo investitor oddal v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja javno naročanje, najugodnejšemu ponudniku po predpisanih postopkih. Pri oddaji in izvajanju del bo dosledno spoštoval vso veljavno zakonodajo (slovensko, EU).

Predmetna investicija ob upoštevanju vseh predpisov ne bo imela škodljivih oziroma negativnih vplivov na okolje, pravzaprav bo obnova objekta pripomogla k manjšim toplotnim izgubam in s tem posledično vplivala na manjšo količino porabe plina in na manjšo onesnaženost okolja. 
V investicijo je vključena priprava investicijske in projektne dokumentacije, izvajalska dela po pridobljenem predračunu in izvedba naročila  za izdelavo Poročila  o pregledu konstrukcijskih elementov strešnih konstrukcij s statično presojo za izdelavo ocene varnosti in izdelavo predlogov ojačitev za objekt Osnovne šole Olge Meglič. 
4.1  Kratek opis upoštevanih variant ter izbor optimalne variante

Obstoječi objekt trenutno ne nudi ustreznih in varnih pogojev za izvajanje dejavnosti vzgoje in  izobraževanja, hkrati predstavlja objekt, neposredno povezan s kulturno dediščino, katerega zunanja podoba kazi podobo starega mestnega jedra.

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06), mora Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebovati najmanj varianto »brez« in varianto »z« investicijo.
Varianta 0:  Investicija obnove ostrešja, stavbnega pohištva – oken, žlebov in fasade na 

                      Osnovni šoli Olge Meglič se ne izvede.

Varianta1: Investicija v obnovo se izvede, tako kot je predvideno v dokumentu   identifikacije investicijskega projekta.

Varianta 0: Brez investicije

Varianta 0 pomeni, da Mestna občina Ptuj ne gre v obnovo ostrešja, stavbnega pohištva – oken,  žlebov in fasade na Osnovni šoli Olge Meglič.
Varianta brez investicije ni smiselna, saj bi neustrezni pogoji dela zavirali varno in  kvalitetno izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja. 

Prav tako bi varianta brez investicije pomenila nezaščito objekta samega in namerno opuščanje varovanja objekta vpisanega v Register kulturne dediščine.

Posredno bi varianta brez investicije vplivala tudi na negativne učinke v gostinstvu in turizmu.
Iz teh razlogov je varianta brez investicije absolutno nesprejemljiva.
Varianta 1: Z investicijo

Varianta 1 pomeni obnovo ostrešja, stavbnega pohištva – oken, žlebov in fasade na Osnovni šoli Olge Meglič kot je to navedeno v DIIP - u.

Varianta »z« investicijo je nujno potrebna z vidika razvoja mesta z okolico in dejavnosti vzgoje in izobraževanja osnovnošolskih otrok v tem okolju.
Rekonstrukcija strehe bo omogočila možnost nadaljnjega izvajanja dejavnosti in zagotavljanja varnejših pogojev za udeležence izobraževalnega procesa. Zagotovljena bo tudi večja varnost mimoidočih, saj je varnost le-teh ogrožena zaradi odpadanja strešnih opek in fasade.
Nujna je zamenjava žlebov, saj ti na določenih mestih prepuščajo. Posledica nepravilnega odtekanja vode je zamakanje fasade, kar še dodatno povzroča odpadanje ometa na fasadi. Zamenjava žlebov bo preprečila nadaljnjo propadanje fasade.

Fasada je izvedena v klasicističnem slogu, zaradi dotrajanosti odpada omet, kar ogroža varnost otrok, zaposlenih, staršev in drugih mimoidočih. S prenovo fasade bomo preprečili propadanja objekta, izboljšali varnost mimoidočih in izboljšali zunanjo podobo objekta.

Na zunanjem delu zgradbe (Prešernova ulica in Cafova ulica) ter tudi na dvoriščni strani zgradbe so okna dotrajana in potrebna obnove. V skladu z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine je potrebno stavbno pohištvo – okna  ohraniti in obnoviti v obstoječi obliki ter zelo dotrajane elemente izdelati po vzoru obstoječih.
Iz zgoraj navedenega je evidentno, da je izvedba investicije več kot potrebna za  ohranitev in rekonstrukcijo objekta vpisanega v Register kulturne dediščine ter za  nadaljnji razvoj, varnost in izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja osnovnošolskih otrok.
POMEN (družbeni, vzgojni, izobraževalni, kulturni) Osnovne šole Olge Meglič
Mestna občina Ptuj je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je temeljna lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij na območju Mestne občine Ptuj, ki so povezani zaradi skupnih potreb in interesov njihovih prebivalcev.

Dejavnost in organiziranost investitorja je opredeljena v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in ostalo veljavno zakonodajo. Ena izmed nalog občine je tudi skrb za razvoj lokalne infrastrukture.

V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Olge Meglič je ustanoviteljica šole Mestna občina Ptuj. 
Obnova ostrešja, stavbnega pohištva – oken, žlebov in fasade na Osnovni šoli Olge Meglič je izjemnega pomena iz  več vidikov:

 - z obnovo se zagotovijo boljši predvsem pa varnejši pogoji za vzgojno-izobraževalno   

   dejavnost,

-  prepreči se nadaljnjo propadanje objekta,

- z obnovo se ohrani in zaščiti objekt kulturne dediščine  znotraj starega mestnega jedra.
Mestna občina Ptuj je partner v projektu Evropska prestolnica kulture 2012. Pomembno je, da Mestna občina Ptuj opraviči nalogo, ki ji je bila zaupana. Dokazati moramo, da smo si zasluženo pridobili možnost, da predstavimo Ptuj kot mesto  kulture. Temu primerno je potrebno urediti objekte kulturne dediščine. Osnovna šola Olge Meglič leži v strogem mestnem jedru Mestne občine Ptuj, sedanja podoba ni urejena. Stavba ima svojo pomembno zgodovino in je biser kulturne dediščine, v neposredni bližini se nahaja tudi ptujski grad. Kot partner EPK 2012 je naša dolžnost, da zaščitimo kulturno dediščino in podamo staremu mestnemu jedru podobo, kot si jo zasluži.
Iz vseh teh navedenih razlogov bi izvedba predlagane investicije in obravnavana obnova pridobila še širši regijski pomen.
4.2  Določitev ravni investicije

Investicijsko vrednost povzemamo iz predračunske vrednosti, prav tako tudi znesek za izdelavo projektne, investicijske in druge dokumentacije.
Investicijska vrednost v EUR po tekočih cenah vključno z DDV znaša: 

	INVESTICIJSKI STROŠKI (EUR)
	DINAMIKA FINANCIRANJA

	
	2009 
	2010
	2011
	SKUPAJ

	1
	Izdelava projektne, investicijske in druge dokumentacije 
	4.000,00
	11.760,00
	0,00
	15.760,00

	2
	Gradnja
	0,00
	0,00
	705.946,47
	705.946,47

	3
	SKUPAJ
	4.000,00
	11.760,00
	705.946,47
	721.706,46


Iz terminskega plana izvajanja investicije, ki je predstavljen v tem dokumentu je razvidno, da je naročnik v letu 2009 naročil izdelavo Poročila o pregledu konstrukcijskih elementov strešnih konstrukcij s statično presojo za izdelavo ocene varnosti in predlogov ojačitev za objekt Osnovne šole Olge Meglič in pričel s postopki oddaje javnega naročila za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije, v letu 2011 pa bodo izpeljani vsi postopki javnega naročila za izbiro najugodnejšega izvajalca za izvedbo investicije. Investicija bo predvidoma zaključena v letu 2011. 
4.3  Obseg obdelave dokumentacije

Za zagotovitev virov financiranja načrtovane investicije mora investitor zagotoviti naslednjo investicijsko dokumentacijo:
· Popis del z informativnim predračunom.
· Minimalno investicijsko dokumentacijo v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06), ki vsebuje:

· dokument identifikacije investicijskega projekta,

· investicijski program.

· Lokacijsko informacijo.
V skladu z navodili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je za omenjeno investicijo potrebno pripraviti   DIIP in investicijski program, ker investicija  presega znesek 500.000,00 EUR. 
4.4  Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB in 14/05 – popr., 92/05 – ZJC – B, 93/05 – ZVMS in 126/07) v prvem in tretjem členu določa, da se gradnja (dozidava, nadzidava, sprememba izgleda), rekonstrukcija (sprememba tehničnih značilnosti objekta, sprememba konstrukcijskih elementov in druge izboljšave), nadomestna gradnja in odstranitev objekta lahko začnejo na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

Z ozirom na rezultate statične presoje in zasledeno stanje pri detajlnem vizualnem pregledu lahko rečemo, da je treba ostrešje v celoti obnoviti, in sicer: 

vse vmesne lege dodatno ojačati, večji del zidnih leg menjati ali ojačati, vse poveznike menjati, kar pomeni tako rekoč popoln poseg v konstrukcijo oziroma vse elemente konstrukcije.

Pri obnovi Osnovne šole Olge Meglič je smotrno razmišljati o izvedbi novega ostrešja s primerno izvedbo – menjavo obstoječih (nevarnih) poveznikov z jekleno konstrukcijo.
Pri obravnavanih posegih gre za takšno vrsto dela, da je potrebno gradbeno dovoljenje, ki ga bo investitor pridobil takoj po izdelanem projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja – PGD.

5 OPREDELITEV OSNOVNIH POGOJEV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 

5.1  Predhodne strokovne podlage in tehnična dokumentacija
Predhodna dokumentacija, ki je bila pripravljena v sklopu pripravljalnih del, je naslednja:

· Lokacijska informacija.
· Poročilo o pregledu konstrukcijskih elementov strešnih konstrukcij s statično presojo za izdelavo ocene varnosti in izdelavo predlogov ojačitev za objekt Osnovne šole Olge Meglič.
· Popis del.
· Informativni predračun.
· Kulturnovarstveni pogoji,
· Kulturnovarstveno soglasje na predložen predračun in popis del.
Vsa navedena dokumentacija je smiselno upoštevana pri izdelavi investicijske dokumentacije.

5.2  Opis lokacije objekta

Objekt je lociran znotraj starega mestnega jedra na Prešernovi ulici 31, v neposredni bližini Gradu Ptuj. Severna stran objekta meji na Prešernovo ulico, vzhodna stran na Cafovo ulico, južno stran objekta pa obdaja Dravska ulica. 
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5.3 Prikaz tehnično – tehnološke rešitve 

Zaradi splošne dotrajanosti strešne konstrukcije v celoti, se priporoča celovita obnova ostrešja. V osnovi gre za elemente, ki ne izpolnjujejo nosilnih in deformacijskih pogojev in kjer so le ti večkratno prekoračeni, ob upoštevanju starosti lesa kot organskega materiala so rezultati še bistveno slabši. Obstaja nevarnost hipne porušitve, kar je popolnoma neustrezno in nesprejemljivo.
Nujna je zamenjava žlebov, saj le-ti na določenih mestih prepuščajo. Posledica nepravilnega odtekanja vode je zamakanje fasade, kar še dodatno povzroča odpadanje ometa na fasadi.

Fasada je izvedena v klasicistični obdelavi. Poškodbe so največje v področjih zamakanja ali neprevidnih gradbenih posegov, zaradi katerih je nekaj elementov razbitih.  Fasado je potrebno obnoviti v obstoječi obliki z vso dekoracijo po navodilih pristojnega restavratorja.

Na zunanjem delu zgradbe (Prešernova ulica in Cafova ulica) ter tudi na dvoriščni strani zgradbe so okna dotrajana in potrebna obnove. V skladu z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine je potrebno stavbno pohištvo – okna  ohraniti in obnoviti v obstoječi obliki ter zelo dotrajane elemente izdelati po vzoru obstoječih.
Potrebna dela za objekt – OBNOVA OSTREŠJA IN FASADE TER ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA – OKEN IN ŽLEBOV NA OSNOVNI ŠOLI OLGE MEGLIČ

A)Gradbena dela
1. Rušitvena dela

- demontaža zunanjih pločevinastih polic,

- demontaža notranjih lesenih polic,
- razna dodatna dela in nepredvidena rušitvena dela.

2. Betonska dela
- sanacija kapnika fasadne stene,
- betoniranje ležišč jeklenih okvirjev.

3. Tesarska dela
- odstranitev obstoječega lesenega ostrešja,

- kompletna izdelava lesenega ostrešja – žebljani nosilci z vsemi veznimi sredstvi,

- nanos zaščitnega premaza lesenih delov – trislojno,

- obloge strešin s TYVEK solid folijo. 

4. Odranje

- montaža in demontaža cevnih fasadnih odrov.
B) Obrtniška dela
1. Krovsko kleparska dela

- odstranitev obstoječe opečne kritine,

- izdelava kompletne jeklene konstrukcije - ležišča nosilcev in jeklene zatege,

- pokrivanje ostrešja z novo opečno kritino (bobrovec),

- pokrivanje ostrešja s slemenjaki za opečno kritino (bobrovec) z vsemi zaključki,

- demontaža pločevinastih žlebov, pločevinastih odtočnih cevi in zbirnih kotličkov za     

  odtok vode iz žlebov,

-demontaža linijskih snegobranov, pločevinastih strešnih obrob in zaključkov ter 

 demontaža pločevinastih zidnih obrob,

- montaža horizontalnih visečih žlebov, montaža odtočnih cevi in odtočnih kotličkov za 

  odtok vode iz žlebov,

- montaža linijskih snegobranov iz bakrenih ploščatih profilov, zaključnih strešnih obrob in 

  zaključkov iz bakrene pločevine,

- dobava in montaža pločevinastih zunanjih polic,

- dobava in vgraditev fine mrežice proti mrčesu.

2. Mizarska dela
-obnova dvokrilnih lesenih vrat,

-obnova leseno fasadnih elementov -  dvojnih dvokrilnih oken (celotna obnova je 

  usklajena s kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine. 

3. Sliko - pleskarska dela
- požarni premaz lesenih delov ostrešja,

- zaščitni premaz lesenih delov ostrešja proti vlagi, lesni gobi in lesnim škodljivcem.

4. Fasada 
- repelentna zaščita pred golobi na objektu,

- mehanska zaščita pred golobi na objektu.

5. Restavratorska dela 
- stabilni originalni ometi se ohranijo in pobelijo,

- poškodovani ometi se sanirajo,

- celotna fasada se opleska z vodo - odbojno  barvo, 

- obnova okrasja in profilacij na fasadi,

- vsa restavratorska dela se izvedejo v skladu s kulturnovarstvenimi 

  pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

6. Druga dela
- projektantski in direktivni nadzor.

6 KADRI

V Osnovni šoli Olge Meglič je trenutno zaposlenih 36 strokovnih delavcev, tri pripravnice, tri strokovne delavke na starševskem dopustu, dve delavki preko javnih del in 11 strokovno tehničnih delavcev.

Njihovo število se zaradi načrtovane investicije ne bo spremenilo, saj investicija ni posledica povečanega števila vpisanih v to šolo, temveč izhaja iz potrebe po izboljšanju pogojev dela.
Za izvedbo investicije ni predvidene posebne organizacije. Investitorka Mestna občina Ptuj je s svojimi zaposlenimi tudi odgovorni nosilec celotnega projekta in bo izvajala investicijo s pomočjo izbranega izvajalca del. V letu 2009 je naročnik pričel s postopki oddaje javnega naročila za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije, v letu 2011 pa bodo izpeljani vsi postopki javnega naročila za izbiro najugodnejšega izvajalca za izvedbo investicije. Dela se bodo oddala v skladu z Zakonom o javnem naročanju.
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	Naslov
	Mestni trg 1, 2250 PTUJ

	Odgovorna oseba
	dr. Štefan ČELAN, župan

	Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov in projektne dokumentacije
	Ivan VIDOVIČ, vodja Oddelka za negospodarske javne službe 

	Izdelovalec DIIP-a
	Urška FAJT, Oddelek za negospodarske javne službe

	Odgovorna oseba za izvajanje investicije
	mag. Janko ŠIREC, vodja Oddelka za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo 


Kadrovsko organizacijska shema projekta:

[image: image3]
7 VARSTVO OKOLJA

Predmetna investicija ob upoštevanju vseh predpisov ne bo imela škodljivih oziroma negativnih vplivov na okolje, pravzaprav bo zaradi obnovitve celo pomagala k učinkovitosti izrabe naravnih virov (energija,…). Upošteva se obstoječa komunalna infrastruktura (elektrika, ogrevanje, vodovod, kanalizacija) in se sorazmerno prilagodi.

- Z obnovo se zagotovijo boljši predvsem pa varnejši pogoji za vzgojno-izobraževalno   

   dejavnost,

-  prepreči se nadaljnjo propadanje objekta in 

- se ohrani in zaščiti objekt kulturne dediščine  znotraj starega mestnega jedra.
Obnova ne bo povzročila dolgotrajnih negativnih učinkov na okolje. Zgolj v času obnove so predvidene povečane ravni hrupa na območju gradnje, začasno povečano bo tudi onesnaževanje zraka s prašnimi delci. Prav tako ni predvidenih drugih stranskih učinkov na okolje.

Varstvo zraka in varstvo pred hrupom

V skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju se obravnavana parcela nahaja v III. območju. Med izvajanjem del bosta občasno povečana hrup in prašenje.

V skladu z Odlokom o varstvu zraka na območju Mestne občine Ptuj, se obravnavana parcela nahaja v območju onesnaženosti zraka, kjer so koncentracije škodljivih snovi v zraku v mejah sprejemljivosti.

Varstvo voda:

V skladu z Odlokom o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode se obravnavana lokacija nahaja izven varstvenih pasov.

Varstvo pred požarom: 

Skladno z določili Zakona o varstvu pred požarom, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi prostorskega izvedbenega akta, pri projektiranju, gradnji rekonstrukcij in vzdrževanju objektov (Uradni list RS, št. 71/93) so bili pri lokacijski dokumentaciji upoštevani naslednji ukrepi za varnost pred požarom:

· v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91), je potrebno zagotoviti zadostno količino požarne vode.

Ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov, ki urejajo izgradnjo tovrstnih investicij, predlaganih okoljevarstvenih ukrepov in monitoringa ocenjujemo, da je nameravani poseg z vidika obremenitev in sprememb okolja sprejemljiv in dopusten, ker ne bo presežena dovoljena stopnja obremenjevanja okolja v vseh njegovih elementih.

Vplivi:

· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin, okoljska učinkovitost),

· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje končnih odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

· zmanjševanje vplivov na okolje,

so pri obravnavani investiciji pozitivni (upoštevane bodo vse smernice učinkovitosti – nove tehnike, zmanjšanje izgube energije, povečana energetska varčnost, uporabljeni izboljšani in najmodernejši materiali kritin in izolacije in zmanjševanja drugih vplivov na okolje, vendar se jih ne da eksplicitno številčno oceniti.
8 OKVIRNI TERMINSKI PLAN

Operativni program priprave in izvedbe investicije predvideva:
	AKTIVNOST
	leto

	Naročilo Poročila o pregledu konstrukcijskih elementov strešnih konstrukcij s statično presojo za izdelavo ocene varnosti in izdelavo predlogov ojačitev za objekt Osnovne šole Olge Meglič
	2009

	Priprava DIIP-a
	2009

	Izvedba JN za izdelavo investicijske, projektne in tehnične dokumentacije
	2009 - 2010

	Potrditev DIIP
	2010

	Prijava na razpis Ministrstva za kulturo
	2010

	Oddaja del (javni razpis, podpis pogodbe)
	2011

	Začetek del
	2011

	Pregled in prevzem investicije
	2011

	Predaja v uporabo
	2011


9 OKVIRNI PLAN FINANCIRANJA

Viri financiranja za potrebe financiranja obnove ostrešja, stavbnega pohištva – oken, žlebov in fasade na Osnovni šoli Olge Meglič so sledeči:

· Proračun Mestne občine Ptuj             51,09  %

· Ministrstvo za kulturo                            48,91  %

Ob upoštevanju točke 4.2. in strukture stroškov bodo viri in dinamika financiranja po stalnih in tekočih cenah (z DDV) sledeči: 
9.1 Dinamika financiranja po stalnih cenah

	VIRI FINANCIRANJA (EUR)
	DINAMIKA FINANCIRANJA

	
	2009
	2010
	2011
	SKUPAJ
	%

	1
	Proračun Mestne občine Ptuj
	4.000,00
	11.760,00
	339.275,00
	355.035,00
	51,13

	2
	Ministrstvo za kulturo
	0,00
	0,00
	339.275,00
	339.275,00
	48,87

	
	SKUPAJ
	4.000,00
	11.760,00
	678.550,00
	694.310,00
	100,00

	
	
	
	
	
	
	


Dinamika financiranja po stalnih cenah vključuje stalne cene za projektno dokumentacijo in stalne cene za izgradnjo investicije (september 2009).
9.2 Dinamika financiranja po tekočih cenah

	VIRI FINANCIRANJA (EUR)
	DINAMIKA FINANCIRANJA

	
	2009
	2010
	2011
	SKUPAJ
	%

	1
	Proračun Mestne občine Ptuj
	4.000,00
	11.760,00
	352.973,23
	368.733,23
	51,09

	2
	Ministrstvo za kulturo
	0,00
	0,00
	352.973,23
	352.973,23
	48,91

	
	SKUPAJ
	4.000,00
	11. 760,00
	705.946,46
	721.706,46
	100,00

	
	
	
	
	
	
	


Strošek za leto 2010 je fiksen, zato za ta strošek ni upoštevan dvig ravni življenjskih stroškov.
Upoštevana rast življenjskih potrebščin znaša za leto 2011 -  2,5% ; povzeta je iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj (UMAR), september 2009.
10 INFORMACIJA O PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE ZMOGLJIVOSTI           IN O EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI PROJEKTA
Po obnovi strehe, žlebov in fasade Osnovne šole Olge Meglič bo objekt zaščiten pred nadaljnjim propadanjem, naložba je tudi nujna za nadaljnjo kvalitetno in predvsem varno izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja.

Z obnovo objekta bomo zaščitili kulturni spomenik in s tem poskrbeli, da se kulturna dediščina ohrani.

Projekt je zaželen, ni pa tudi finančno donosen. Kljub temu pozitivno prispeva k ohranitvi objekta kulturne dediščine ter nadaljnjemu kvalitetnejšemu in varnejšemu izvajanju vzgojno izobraževalnega procesa. 

Nedenarne koristi so večje od ekonomskih meril, vendar je upoštevanje ekonomskih kazalnikov pri navedenem projektu nesmiselno. Upoštevati je potrebno neekonomska merila in koristi ter iskati dodano vrednost projekta v kulturnih, izobraževalnih in socioloških vsebinah.

Vzdrževanje in obnova zgradbe se financira iz javnih sredstev. S tem razlogom pričakujemo sprotno pokrivanje vseh nastalih stroškov obratovanja stavbe in izvajanja dejavnosti.

11 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI PO KONČANI INVESTICIJI
V skladu za Zakonom o lokalni samoupravi je ena izmed nalog občin skrb za lokalno infrastrukturo.

Mestna občina Ptuj je ustanoviteljica Osnovne šole Olge Meglič in je dolžna poskrbeti za objekt v katerem šola izvaja svojo dejavnost.

Na podlagi ugotovljenega stanja analize stroškov in koristi ocenjujemo, da je izvedba predstavljenega projekta smiselna.

Predstavljena obnova objekta Osnovne šole Olge Meglič prikazuje nujnost izvedbe projekta, saj bo  dosegla naslednje pozitivne rezultate:

· ohranjanje kulturne dediščine v skladu z navodili in smernicami Zavoda za varstvo kulturne deiščine Slovenije,
· zaščita objekta pred nadaljnjim propadanjem,

· zaščita varnosti otrok, zaposlenih in drugih mimoidočih,

· kvalitetno in nemoteno izvajanje vzgojno – izobraževalnega procesa,

· žlahtnejša podoba starega mestnega jedra, razvoj turistične in gostinske dejavnosti.

Kot partnersko mesto projekta Evropska prestolnica kulture 2012 je naša dolžnost, da zaščitimo kulturno dediščino in podamo staremu mestnemu jedru podobo, kot si jo zasluži.
12 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE INVESTICIJSKE,           TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

Načrtovana dela za leto 2011 ne predstavljajo zelo zahtevnih del, zato ne pričakujemo večjih odstopanj od časovnega načrta. PGD in PZI dokumentacija sta bili naročeni v skladu za Zakonom o javnem naročanju. PGD dokumentacija je že izdelana v skladu s pogodbenimi obveznostmi, PZI dokumentacija je v izdelavi.

13 PRILOGE

Dokumentu identifikacije investicijskega projekta prilagamo:
- Lokacijsko informacijo, 3501-2642/07-709 iz dne 2.7.2007, dopolnitev 22. 1. 2010
Prevzem objekta
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