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Pravna podlaga: 

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 - ZNOrg, 82/20 in 3/22 - ZDeb), Nacionalni 
program športa v Republiki Sloveniji 2014-2023, Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list 
RS , št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 - odi. US in 100/22 - ZNUZSZS) določa obvezna 
ravnanja naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj, Uredba o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/1 O in 27 /16) določa pripravo in obravnavno investicijske 
dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki 
urejajo javne finance. Uredba v 1. točki 4. člena opredeljuje mejne vrednosti za izdelavo 
posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na 
dodano vrednost v času priprave le-te. 

Obrazložitev: 

Občina želi z izvedbo projekta privabiti čim večje število športnikov, turistov, invalidov in drugih 
ter posledično povečati priseljevanje ljudi in oživiti gospodarstvo v občini. Zavzema se za 
pestro športno in kulturno življenje na območju občine , zato se aktivno vključuje v organizacijo 
in financiranje različnih športnih in kulturnih projektov ter programov. 

Za dosego zgoraj zapisanega je predmet investiranja ureditev igrišča za mali nogomet na 
umetni travi (zamenjava golov z mrežami in umetnih panelov), motorični park in fitnesa na 
prostem v Občini Videm, na športnem igrišču Videm. Investicija je bila konec leta 2022 
prijavljena na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in 
površin za šport v naravi v letih 2023 in 2024. 

Občina je za predmetno investicijo v letu 2022 naročila pripravo ponudb za izvedbo potrebnih 
del in nabavo opreme. 
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OBČINA VIDEM 
Videm pri Ptuju 54 
2284 Videm pri Ptuju 
E pošta: info@videm.si 
Spletni naslov: http://www.videm.si 

Na podlagi usklajevanj s pristojnimi službami in glede na dejansko uspešnost prijave na Javni 
razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v 

naravi v letih 2023 in 2024 je realno načrtovati izvedbo celotne investicije v letu 2023. 

Predvideno je , da se bodo gradbeno obrtniška dela pričela izvajati v juliju 2023. Kvalitetni 

pregled in kvalitetni prevzem se planirata v oktobru 2023. 

Investicija bo sestavni del investicij Občine Videm, vključenih v Načrt razvojnega programa 
Občine Videm za leto 2023. 

50 % stroškov investicije, ni zajeto v sofinanciranje iz naslova Javnega razpisa Fundacije za 
šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2023, in 
2024 in ga pokriva Občina Videm iz občinskega proračuna. 
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OBČINA VIDEM 
Videm pri Ptuju 54 
2284 Videm pri Ptuju 
E pošta: info@videm.si 
Spletni naslov: http://www.videm.si 

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 - ZNOrg, 82/20 in 3/22 - ZDeb), 
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014-2023, Zakona o javnem naročanju 
ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 , 10/22, 74/22-odl. US in 100/22-ZNUZSZS), 
ki določa obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev in 
gradenj, Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) je Občinski svet 
dne ____ 01 . 2023, na 2. redni seji sprejel 

SKLEP 

o potrditvi DIIP-a za »Posodobitev športnega igrišča Videm« 

1. člen 

Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta-DIIP za »Posodobitev športnega 
igrišča Videm« ki ga je izdelalo podjetje FIMA Projekti d.o.o. v novembru 2022. 

2. člen 

(3) Vrednost investicije po stalnih cenah znaša cenah znaša 43.798,00 EUR z DDV. 

(5) Investicija se bo izvajala v letu 2023, v kolikor bodo za to zagotovljena sredstva. 

3. člen 

(1) Sredstva se zagotovijo iz naslednjih virov: 

a) Lastna proračunska sredstva Občine Videm 21.899,00 EUR 

b) Nepovratna sredstva RRF 

Skupaj 

21.899,00 EUR 

43.798,00 EUR 

4. člen 

V skladu z določili tretjega člena tega sklepa se uskladijo zneski na projektu »Posodobitev 
športnega igrišča Videm« z Načrtom razvojnih programov Občine Videm za leto 2023. 

5. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu. 
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Številka: 

Datum: 

OBČINA VIDEM 
Videm pri Ptuju 54 
2284 Videm pri Ptuju 
E pošta: info@videm.si 
Spletni naslov: http://www.videm.si 

Brane Kolednik 
župan 

4 
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ORGANIZACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI 

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE 
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

(Po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

- Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) 

"Posodobitev športnega igrišča Videm" 

Videm, november 2022 



DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
Posodobitev športnega igrišča Videm 

Ime in sedež naročnika: 

Naziv investicijskega projekta: 

Vrsta dokumenta: 

Odgovorna oseba naročnika: 

številka projekta: 

Izdelovalec dokumenta: 

Direktor podjetja FIMA PROJEKTI d.o.o. : 

Občina Videm 

Videm pri Ptuju 54 

2284 Videm pri Ptuju 

Posodobitev športnega igrišča Videm 

Dokument identifikacije investicijskega 

projekta 

Branko MARINIČ, župan 

VIDEM-2022-3 

FIMA PROJEKTI d.o.o. 

Osojnikova cesta 3 

2250 Ptuj 

v sodelovanju s stroko ~imi delavci naročnika 
; 

A ~~PI Prajet#:I d.o. 
~ OsoJr!}(~ c. 3, 2259 .ui:.uj 

fl i I .f 

i 

J ------

Datum izdelave: NOVEMBER 2022 
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1 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE, 
SODELAVCEV 

1.1 Navedba investitorja 

INVESTITOR 

Naziv: 

Naslov: 

Matična številka: 

UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH 

Občina Videm 

Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju 

5883423000 

Identifikacijska številka za DDV: SI 21061742 

Telefon: 

Telefaks: 

E-pošta: 

Internetna stran: 

Transakcijski račun: 

Odgovorni vodja projekta: 

Žig in podpis: 

Odgovorna oseba za 

investicije: 

Žig in podpis: 

FIMA Projekti d.o.o. 

02/76194 00 

02/76194 01 

S156 0133 5010 0017 246, odprt pri UJP 

·-/ 

izvajanje 
Branko MARINIČ, župan 
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DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
Posodobitev športnega igrišča Videm 

1.2 Navedba izdelovalca projektne in investicijske dokumentacije 

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

Naziv: FIMA PROJEKTI d.o.o. 

Naslov: Osojnikova cesta 3, 2250 Ptuj 

Matična številka: 3835057000 

Davčna številka: 43904459 

Telefon: 040 / 211491 

E-pošta: info@b2b-grouQ.net 

Internetna stran: httQs :LLwww. fima -Qro jekti. b2b-grou Q. net 

5156 6100 0000 2287 510, odprt pri 
Transakcijski račun: 

hranilnica d.d . 

Odgovorna oseba za pripravo 
Matej ROGAČ 

investicijskih dokumentov: 

1.3 Navedba upravljavca 

UPRAVUAVEC 

Naziv: Športno društvo Videm pri Ptuju 

Naslov: Videm pri Ptuju 53A, 2284 Videm pri Ptuju 

Matična številka: 5093198000 

Davčna številka: 59272139 

Telefon: (02) 764 41 31 

E-pošta: nkvidem@gmail. com 

Delavska 

Transakcijski račun: 5156 0420 2000 0710 947, odprt pri NOVA KBM d.d. 

Odgovorna oseba za izvajanje 
Jernej SIMONIČ investicije: 

FIMA Projekti d.o.o. 7 



DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
Posodobitev športnega igrišča Videm 

2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO 
NAMERO 

Občina Videm ima razvito delovanje na področju športa. Javni interes v športu uresničuje preko 

delovanja športnih društev. V zadnjem obdobju zaznava veliko povpraševanje po uporabi odprtih 

športnih površin, površin v naravi. Zaradi zaznavanja izredno velikega interesa po uporabi odprtih 

športnih površin se je občina odločila pristopiti k posodobitvi športnega parka. 

Na območju naselja Videm pri Ptuju in sosednjih naseljih v Občini Videm, ni zagotovljenih sodobno 

urejenih, raznolikih in varnih športnih površin, ki bi omogočale vsem prebivalcem, otrokom, mladini, 

študentom, starejšim prebivalcem občine, invalidom ter aktivnim in rekreacijskim športnikom, 

izvajanje rekreacijskih in kondicijskih treningov na prostem. V Vidmu pri Ptuju se nahaja športno 

igrišče z asfaltirano podlago, umetno travo in travnatim igriščem, manjkajo pa površine za druge 

športne discipline po katerih je vedno večje povpraševanje, prav tako je igrišče z umetno travo v zelo 

slabem stanju. Prav zato je občina pristopila k izvedbi ureditve igrišča za mali nogomet na umetni 

travi (zamenjava golov z mrežami in panelov), motorični park in fitnesa na prostem. 

Na tej osnovi in na osnovi razvojne strategije in politike Občine Videm (sledenje nacionalnemu 

programu športa v Republiki Sloveniji v obdobju 2014 - 2023) ter glede na ugotovljeno povpraševanje 

športnikov in uporabnikov igrišča, po novem urejenem športnem igrišču se je občina odločila 

pristopiti k izvedbi investicije »Posodobitev športnega igrišča Videm«. 

Investicija zajema ureditev igrišča za mali nogomet na umetni travi (zamenjava golov z mrežami in 

panelov), motorični park in fitnesa na prostem. Za predmetno investicijo skladno z Uredbo o 

razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22), Prilogo 2, ni potrebno pridobiti gradbenega 

dovoljenja. 

S predvideno investicijo bo občina zagotovila možnost uporabe novih športnih površin za izvajanje 

športnih programov razvoja motoričnih sposobnosti in fitnesa na prostem, treninge gimnastičarjev, 

športe za invalide, ter prost dostop do športnih površin. 

Ureditev igrišča za mali nogomet na umetni travi (zamenjava golov z mrežami in panelov), motorični 

park in fitnesa na prostem se planira v naselju Videm pri Ptuju, v Športnem parku Videm, na parcelnih 

številkah: 1618/1, 1618/5 in 1618/6, katastrska občina 420 Pobrežje. Investicija bo v celoti izvedena v 

letu 2023. 

2.1 Potrebe z vidika predmetnega investiranja 

Društvena dejavnost, predvsem športna, krepi zdravje in zagotavlja višjo stopnjo motiviranosti za 

športne aktivnosti in programe preventivnega zdravstvenega varstva. Višja kakovost družbenih 

FIMA Projekti d.o.o. 8 



DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
Posodobitev športnega igrišča Videm 

(športnih) storitev, posledično zagotavlja višjo kakovost življenja in povečanje socialne kohezivnosti v 

Občini Videm. 

Za dosego zgoraj zapisanega je predmet investiranja ureditev igrišča za mali nogomet na umetni travi 

(zamenjava golov z mrežami in panelov), motorični park in fitnesa na prostem v Občini Videm, na 

Športnem igrišču Videm. Investicija bo v letu 2022 prijavljena na Javni razpis Fundacije za šport za 

sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2023 in 2024. 

Občina je za predmetno investicijo, v letu 2022 naročila pripravo ponudb za izvedbo potrebnih del in 

nabavo opreme. V letu 2022 je naročena tudi investicijska dokumentacija Dokument identifikacije 

investicijskega projekta . Izdelovalci tehnične dokumentacije so URBANA IGRALA d.o.o., IOC Zapolje 1 

21, 1370 Logatec, IMEX TRADE d.o.o., trgovsko podjetje, Borovec 13, 1236 Trzin in PLAN SPORT 

O.O.O., Opekarniška lSA, 3000 Celje, izdelovalec investicijske dokumentacije je podjetje FIMA 

PROJEKTI, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o., Osojnikova cesta 3, 2250 Ptuj. 

Vsebina dokumenta identifikacije investicijskega projekta je izdelana na podlagi predračunov, za 

ureditev (ureditev + športna oprema) igrišča za mali nogomet na umetni travi (zamenjava golov z 

mrežami in panelov), motori čni park in fitnesa na prostem na Športnem igrišču Videm, v Občini 

Videm. 

Športniki, odrasli prebivalci, otroci, mladina, študenti ter invalidi v Občini Videm, že vrsto let izražajo 

potrebo po zagotovitvi športnih površin na prostem, ki bodo uporabne za izvajanje športnih 

aktivnosti (tekem, kondicijskih treningov, rekreacije in športnih ter drugih prireditev). Za možnost 

izvajanja kondicijskih treningov, rekreativnega športa, organiziranja srečanj in športnih prireditev ter 

posledično doseganja čedalje boljših in precej vidnih športnih rezultatov v različnih športnih panogah, 

se je občina v ta namen odločila izvesti ureditev igrišča za mali nogomet na umetn i travi (zamenjava 

golov z mrežami in panelov), motorični park in fitnesa na prostem. 

Poleg obstoječih športnih disciplin se bo igrišče lahko uporabljalo tudi za vadbene površine za 

zagotavljanje več športnih panog razvoja motoričnih sposobnosti, fitnesa, športov za invalide, ... 

Želja občine je z izvedbo investicije spodbuditi razvoj kakovostne športne in posledično turistične, 

kulturne in ostale infrastrukture ter vzpodbuditi vseživljenjsko učenje in izobraževanje, ki bo temeljilo 

na reorganizaciji vseh področij življenja šport, prosti čas, kultura, izobraževanje in delo. 

Glede na podane ugotovitve je investicija v posodobitev športnega igrišča potrebna in nujna. Osnovni 

namen je zagotovitev novih športnih površin za možnost izvajanja športnih in rekreacijskih aktivnosti 

v naravi. 

Na podlagi usklajevanj s pristojnimi službami in glede na dejansko uspešnost prijave na Javni razpis 

Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2023 

in 2024 je realno načrtovati izvedbo celotne investicije v letu 2023. 

FIMA Projekti d.o.o. 9 



DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
Posodobitev športnega igrišča Videm 

Predvideno je, da se bodo gradbeno obrtniška dela pričela izvajati v juliju 2023. Kvalitetni pregled in 

kvalitetni prevzem se planirata v mesecu oktobru 2023. 

Investicija bo sestavni del investicij Občine Videm, vključenih v Načrt razvojnega programa Občine 

Videm, za obdobje 2022-2025. 

2.2 Analiza obstoječega stanja in potreb s tehnično tehnološkega vidika 

Zakon o lokalni samoupravi v svojem 21. členu določa, da občina samostojno opravlja zadeve javnega 

pomena. Med nalogami, ki jih opravlja za zadovoljevanje potreb svojih občanov je tudi pospeševanje 

razvoja športa in rekreacije ter urejanje drugih lokalnih zadev javnega pomena. 

Na območju Občine Videm je v skladu s podatki registra društev Ministrstva za notranje zadeve 

registriranih 52 društev, od tega 16 društev, ki delujejo na področju športa in rekreacije in so 

registrirana v skladu z Zakonom o društvih. Nekaj društev, ki delujejo na področju športa, je 

vključenih v nacionalne panožne športne zveze, ki so članice Olimpijskega komiteja Slovenije -

Združenja športnih zvez. 

Najdaljšo tradicijo in začetke organiziranega športa na območju Občine Videm lahko pripišemo 

športnemu društvu Videm pri Ptuju. Športno društvo Videm je bilo ustanovljeno leta 1935. Razvilo se 

je iz aktivnosti SOKOLOV na Vidmu, ki je nato preraslo v delovanje TVD Partizan na Vidmu in se je z 

osamosvojitvijo Slovenije preimenovalo v ŠD Videm. 

V začetkih je v ŠD Videm prevladovala telovadba, saj so domačini takrat ustanovili močno telovadno 

vrsto, v kateri so bili tudi telovadci s Ptuja. Med NOB so bili ponovni poizkusi ustanavljanja telovadnih 

skupin, vendar je ŠD Videm ponovno oživelo leta 1952, ko je bilo na Vidmu ustanovljeno TVD 

Partizan. 

Kasneje se je v društvu razmahnila tudi atletika. Leta 1965 je bila ustanovljena tudi šahovska sekcija . 

Leta 1958 so bili na Vidmu prvi povoji razvoja nogometa, leta 1963 pa se je nogometni klub prijavil v 

Občinsko nogometno ligo Ptuj, katere člani so še danes. 

V naselju Videm se nahaja večja športna površina predvidena za izvajanje športa v naravi. Približna 

površina rekreacijskega prostora znaša 18.000,00 m2. Na športni površini se nahajajo igrišča za 

nogomet, mali nogomet, asfaltno igrišče {košarko, rokomet, med dvema ognjema, tenis na asfaltu, 

rolanje, ... ). Igrišče za mali nogomet na umetni travi že več let ni bilo obnavljano {investicijsko redno 

vzdrževano), zato je opaziti, da jo je načel zob časa . Obenem je opaziti, da paneli in goli ter obstoječe 

mreže na golih več niso primerne, saj so zastarele in nevarne za uporabo. V ta namen se je občina 

odločila športno površino posodobiti ter postaviti novo dodatno športno opremo {motorični park in 

fitnes na prostem). 
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Na obstoječi športni površini se nahaja več igrišč, ki niso v skladu z današnjimi standardi za izvedbo 

državnih in mednarodnih tekmovanj, prav tako so neurejena in nekatera za uporabo tudi že nevarna. 

Predmet tega investicijskega dokumenta je izvedba posodobitve igrišča za mali nogomet na umetni 

travi (zamenjava golov z mrežami in panelov), motorični park in fitnesa na prostem. 

Za investicijo so bili pridobljeni predračuni za ureditev igrišča za mali nogomet na umetni travi 

(zamenjava golov z mrežami in panelov), motorični park in fitnesa na prostem. 

Občina Videm ob tem spodbuja razvoj športa s finančno (sofinanciranje izvajalcev letnega programa 

športa v občini) in strokovno podporo predvsem na tistih področjih, ki pomembno vplivajo na razvoj 

športa, kot so izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, gradnja športnih 

objektov, strokovna in raziskovalna dejavnost. 

Slika 1: Obstoječe stanje športnega parka 
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2.3 Podravska regija 

Investicija se bo izvedla v podravski statistični regiji, v Občini Videm. 

Naravno geografsko podobo podravske statistične regije tvorijo gričevja na severovzhodu, subalpsko 

gozdnato hribovje na zahodu (Pohorje in Kozjak) ter Dravsko-Ptujsko polje ob reki Dravi. 

Podravsko regijo sestavlja 41 občin in 678 naselij. V podravski regiji je v letu 2020 živelo 325.994 

prebivalcev. Delež prebivalstva v regiji konstantno upada. Upadanje števila prebivalstva in nizka 

rodnost, povzročata staranje prebivalstva. Na podlagi navedenega zaključimo, da se v podravski regiji 

kažejo neugodni demografski trendi. 

Površina podravske regije meri 2.170 km 2 in obsega 10,7% slovenskega ozemlja. Je peta največja 

slovenska statistična regija . Podravska regija na zahodni strani meji s koroško in savinjsko regijo, na 

vzhodni strani pa s pomursko regijo. 

Tabela 1: Število in delež prebivalstva v podravski regiji 

Leto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Slovenija 2.058.821 2.061.085 2.062.874 2.064.241 2.066.161 2.080.908 2.095.861 2.107.007 

Podravje 323.238 323 .328 323.356 321.493 321.420 322.058 324.104 325.994 

Delež 15,70 15,69 15,68 15,57 15,56 15,48 15,46 15,47 
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1 ndeks razvojne ogroženosti podravske regije znaša 133,4. S tem se regija po svoji nerazvitosti uvršča 

na tretje mesto med slovenskimi regijami . 

Slika 2: Prikaz statističnih regij v Sloveniji 

V preteklosti sta koncentracija gospodarskih dejavnosti in prebivalstva na nekaterih območjih 

povzročila razl i čne pogoje za življenje in delo (razlike v prostorski razporeditvi delovnih mest, stopnji 

brezposelnosti, v izobrazbeni strukturi prebivalstva), neustrezno prometno povezanost in 

neenakomerno dostopnost. Problemi so še posebej izraziti v strukturno zaostalih in 

ekonomsko-razvojno šibkih območjih s pretežno agrarno usmeritvijo, v območjih z demografskimi 

problemi, z nizkim dohodkom na prebivalca ter v ekonomsko in socialno nestabilnih območjih. 

Največje število društev v Podravski regiji je dejavnih na področju športa in rekreacije {1.052), ki 

prednjačijo tudi po številu zaposlenih (151), kar predstavlja 33 odstotkov vseh zaposlenih v 

podravskih društvih. Po višini ustvarjenih prihodkov se na prvo mesto uvrščajo društva na področju 

športa in rekreacije (29. 714.591 EUR), ki so tudi najštevilčnejša . 1 

Na območju Podravja deluje veliko število športnih društev, podravski športniki pa dosegajo zelo 

dobre rezultate pri številnih športnih panogah, kar je pokazatelj relativno dobre športne razvitosti. 

Med športnimi društvi v Podravju prevladujejo rekreativna društva, sledijo nogometna in košarkarska 

društva. 

2.4 Občina Videm 

Občina Videm je bila ustanovljena leta 1994 (Vir: Ajpes) v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi. 

1 Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo 2014 - 2020, maj 2015. 
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Občina Videm leži na južnem robu Dravskega polja, na obeh straneh Dravinje, kjer se Haloze 

približajo rokavom reke Drave in spada v Podravsko regijo. Površina občine meri 80,2 km 2 in ima okoli 

5.601 prebivalca. Središče občine je Videm, ki je gručasto naselje, večinoma na levem bregu Dravinje 

ob krakih lokalnih cest proti Ptuju, Lancovi vasi in Zgornjem Leskovcu. Novejši del naselja nastaja v 

smeri proti Pobrežju, del naselja je tudi na pobočjih Haloz. Naselje predstavlja pomemben lokaln i 

center z osnovno šolo. Danes ima kraj videz močno urbaniziranega naselja, v katerem stari kmečki 

domovi izginjajo in jih nadomeščajo nove, moderne zgradbe. Kraj je dobil ime po župnijski cerkvi sv. 

Vida, ki j e bila zgrajena že v času romantike in se prvič omenja leta 1320. 

Občina meji na osem sosednjih občin in sicer Mestno občino Ptuj ter občinami Markovci, Cirkulane, 

Podlehnik, Žetale, Majšperk, Kidričevo, Hajdina. V dolžini približno 10 km pa meji na sosednjo državo 

Hrvaško, s katero poteka prometna povezava preko malo obmejnega prehoda v Leskovcu. 

Sestavlja jo osem krajevnih skupnosti in sicer KS Leskovec, KS Videm, KS Pobrežje, KS Lancova vas, KS 

Tržec, KS Dolena, KS Sela, KS Soviče-Vareja-Dravci. Krajevne skupnosti so sestavljene iz naselij in sicer: 

KS Leskovec: Belavšek, Berinjak, Gradišče, Mala Varnica, Repišče, Skorišnjak, Spodnji 

Leskovec, Strmec pri Leskovcu, Trdobojci, Velika Varnica, Veliki Okič, Zg. Leskovec 

KS Videm: Dravinjski vrh, Ljubstava, Majski vrh od h. št. 8 naprej, Šturmovci, Videm pri Ptuju 

KS Pobrežje: Pobrežje 

KS Lancova vas: Lancova vas 

KS Tržec: Tržec, Jurovci, Majski vrh od h. št. 1-8 

KS Dolena: Dolena, Popovci od h. št. 1-20, Zg. Pristava od h. št. 1-40 

KS Sela: Barislavci, Popovci od h. št. 21, Sela, Trnovec, Zg. Pristava od h. št. 41 

KS Soviče-Vareja-Dravci: Soviče, Vareja, Dravci 

Površina občine: 80,2 km 2 

število naselij: 30 

število prebivalcev: 5.6012 

Gospodinjstev: 2.4383 

2 Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2022. 
3 Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2021. 
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Slika 3: Grafični prikaz mej Občine Videm 

Lokalne skupnosti v Podravski regiji kot najpomembnejši dejavnik razvoja športa v svojih okoljih 

uresničujejo javni interes v športu z zagotavljanjem sredstev za realizacijo nacionalnega programa, s 

spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter 

načrtovanjem , gradnjo in vzdrževanjem javnih objektov. V skladu s svojimi možnostmi tudi občina 

Videm spodbuja vse oblike športnih dejavnosti, zato se je v ta namen odločila za izvedbo 

predmetnega projekta. 

Občina želi z izvedbo projekta privabiti še večje število športnikov, turistov, invalidov in drugih ter 

obenem povečati priseljevanje ljudi (mlade družine) in oživiti gospodarstvo v občini . 

Obči na se zavzema, da bi bilo športno in društveno življenje v občini čim bolj pestro, zato se vključuje 

v organiziranje in financiranje različnih športnih in društvenih projektov ter programov. 
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Občina financira delovanje številnih športnih društev, ki so registrirana in delujejo na območju Občine 

Videm . Na področju športa opravlja upravne, razvojne in druge strokovne naloge, pripravlja letne 

programe športa in finančne načrte, opravlja naloge v zvezi z izvajanjem sprejetih programov, vodi 

postopke in pripravlja pogodbe v zvezi s financiranjem športnih objektov in športnih programov 

društev. 

Velika večina športno rekreacijske infrastruktura v občini je stara več let. Športne površine, ki so na 

voljo v občini ne zagotavljajo primernega okolja in pogojev za izvajanje programov zdravega načina 

življenja na področju rekreacije, za organizacijo športno rekreacijskih in drugih prireditev. 

Na območju občine deluje več športnih društev, ki se ukvarjajo z različnimi panogami in tudi več 

rekreacijskih skupin. Veliko rekreativcev in aktivnih športnikov se ukvarja z malim nogometom, 

rokometom, košarko in odbojko na mivki. Nekateri občani se rekreirajo tudi posamezno, ne da bi se 

vključili v organizirane skupine. 

V Občini Videm se zavedajo, da je gibanje, šport, rekreacija bistvenega pomena za zdravje vseh 

generacij . To zavedanje se kaže tako v velikem številu prebivalcev, ki se s športom in rekreacijo redno 

ukvarjajo, kot tudi z aktivnostmi lokalne skupnosti, ki se trudi vzpodbujati športno aktivnost. Občini je 

želja dostop do športnih površin v naravi omogočiti vsem prebivalcem, še posebej tudi invalidom. V 

občinskem proračunu občina namenja posebna sredstva za perspektivne športne panoge, ki jih 

izvajajo posamezni športni klubi. 

Med cilji strategije lokalnega razvoja občine je zagotoviti čim več ustreznih športnih in rekreacijskih 

površin v naravi. Šport in rekreacija pomenita ne samo športna tekmovanja, temveč kvalitetno 

preživljanje prostega časa, druženje, medsebojno povezovanje in razvijanje dobrih odnosov med 

sodelujočimi. Vse to ugodno vpliva tako na zdravje kot tudi storilnost vsakega posameznika. 

2.5 Demografske značilnosti 

Investicija »Posodobitev športnega igrišča Videm« se nahaja na parcelnih številkah 1618/1, 1618/5 in 

1618/6, katastrska občina 420 - Pobrežje. 

Občina Videm se po površini med slovenskimi občinami uvršča na 84. mesto. Obsega 30 naselij: 

Barislovci, Belavšek, Berinjak, Dolena, Dravci, Dravinjski Vrh, Gradišče, Jurovci, Lancova vas, 

Ljubstava, Majski Vrh, Mala Varnica, Pobrežje, Popovci, Repišče, Sela, Skorišnjak, Soviče, Spodnji 

Leskovec, Strmec pri Leskovcu, Šturmovci, Trdobojci, Trnovec, Tržec, Vareja, Velika Varnica, Veliki 

Okič, Videm pri Ptuju, Zgornja Pristava in Zgornji Leskovec. 

Investicija se bo izvajala v naselju Videm. 

Tabela 2: število prebivalcev in gospodinjstev po naseljih občine* 

NASELJE PREBIVALCI* GOSPODINJSTVA** 
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Barislavci 117 

Belavšek 88 

Berinjak 22 

Dolena 164 

Dravci 57 

Dravinjski Vrh 275 

Gradišče 41 

Jurovci 160 

Lancova vas 520 

Ljubstava 89 

Majski Vrh 99 

Mala Varnica 99 

Pobrežje 938 

Popovci 160 

Repišče 143 

Sela 194 

Skorišnjak 56 

Soviče 119 

Spodnji Leskovec 110 

Strmec pri Leskovcu 80 

Šturmovci 131 

Trdobojci 94 

Trnovec 88 

Tržec 448 

Vareja 210 

Velika Varnica 177 

Veliki Okič 103 

Videm pri Ptuju 468 

Zgornja Pristava 196 

Zgornji Leskovec 155 

SKUPAJ 5.601 

47 

35 

10 

72 

21 

123 

22 

65 

209 

44 

53 

37 

454 

48 

62 

72 

26 

44 

36 

39 

57 

37 

35 

197 

88 

86 

49 

219 

75 

76 

2.438 

* Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2022 (prebivalci) in 2021 (gospodinjstva). 

2.6 Razlogi za investicijsko namero 

Življenjski slog ljudi v sodobnem svetu je tak, da se giblje premalo. Čeprav raste zavest in želja po 

gibanju, je še vedno najtežje začeti. Vsi iščemo obliko športne dejavnosti, pri kateri bi se dovolj 

razgibali brez prevelikega naprezanja. Zavedamo se vse večjega pomena gibanja za zdravo in 

kakovostno življenje, zato si želimo ukvarjanja s kakšnim vzdržljivostnim športom. 

Tudi občina se zaveda, da ima šport pozitivne učinke tako na posameznika kot na celotno družbo, da 

izboljšuje kakovost življenja in zdravje občanov ter spodbuja socialno vključenost. Zato je želja 

občine, da bi se prebivalci več in bolj kakovostno ukvarjali s športom, saj je šport dejavnost, ki med 
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drugim bogati kakovost posameznikovega življenja, zaradi svojih povezovalnih in zdravstvenih 

učinkov pa pomembno vpliva na družbo. 

Občina bo z izvedbo investicije ustvarila spodbudno okolje za razvoj športa predvsem na področju 

športnih programov ter športnih objektov. Posameznikom bo zagotovila enako možnost sodelovanja 

in enako dostopnost športa ter visoko kakovost športnih programov. 

Mali nogomet, motorični park in fitnes na prostem postajajo zelo všečne športne discipline v Občini 

Videm, kar otroci, mladina in odrasli dokazujejo s svojimi prostočasnimi aktivnostmi. 

Navdušencev nad športnimi disciplinami malega nogometa, motoričnega parka in fitnesa na prostem 

je vedno več tako po svetu kot tudi pri nas. Ljudje se odločajo za mali nogomet, motorični park in 

fitnes na prostem predvsem ker: 

si želijo gibanja in aktivnejšega življenja, 

bi radi razgradili stres in mu v naravi ubežali, 

so športniki in potrebujejo dodaten kondicijski trening. 

Razlog za posodobitev športnega igrišča v Videm so neurejene športne površine in pomanjkanje 

dodatnih sodobnih športnih površin kot sta motorični park in fitnes na prostem, kar doprinaša k 

zmanjšanju športnih in rekreacijskih aktivnosti. 

Zaradi čedalje večje potrebe po ureditvi športnih površin je predlagana investicija nujna in 

upravičena . Njeni učinki se bodo kazali dolgoročno predvsem v izboljšanju zdravja občanov in drugih 

uporabnikov ter doseganja oziroma sledenja vidnejšim športnim rezultatom. Prav tako bo 

omogočeno izvajanje športnih aktivnosti drugim športnikov iz bližnjih krajev, bolj oddaljenih krajev v 

Sloveniji ter tujcem, ki bodo izražali željo po gostovanju, kar posledično dolgoročno lahko doprinese k 

povečanju gostote naseljenosti v občini in razvoju drugih športnih disciplin. 

Pričakuje se, da bo vsa igrišča uporabljalo 450 in več udeležencev. 

Športno igrišče Videm ni namenjeno samo članom Športnega društva Videm in njeni nogometni šoli, 

ampak tudi drugim uporabnikom za tekmovalno in rekreacijsko rabo. Je pa Športno društvo Videm 

eden najpogostejših uporabnikov športnih objektov na športnem igrišču Videm. 

Športno društvo Videm 

Športno društvo Videm deluje že od leta 1935. Športno društvo Videm in Nogometna šola kluba 

Videm-Nogometna šola Klopotec, imata trenutno v svoji sestavi selekcije: člansko moštvo, ki nastopa 

v 3. Slovenski nogometni ligi vzhod, deset selekcij nogometne šole Ul9, U17, Ul5, U13, U12, Ull, 

UlO, U9, U8 in U7 ter veteransko ekipo. Skupno Športno društvo šteje 250 članov, ki so aktivni tako 

na področju nogometa, kot na področju sekcij društva: kolesarska sekcija, pohodniška sekcija in 

gimnastična sekcije s čimer se vračamo k našim koreninam. V Nogometno šolo je vpisanih 150 otrok, 
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ki trenirajo 3-4 krat tedensko pod vodstvom ustrezno izobraženih trenerjev, ki imajo status delavca v 

športu. Vse selekcije Nogometne šole in veteranska ekipa nastopajo pod okriljem Medobčinske 

nogometne zveze Ptuj. Članska ekipa že 8.leto nastopa v 3.slovenski nogometni ligi pod okriljem 

Nogometne zveze Slovenije in pokalih Nogometne zveze Slovenije in Medobčinske Nogometne Zveze 

Ptuj. Slednjega je osvojila, na področju NZS, se je letos uvrstila med 16 najboljših ekip v Sloveniji v 

pokalu Union. V Zimskih in poletnih mesecih se člani ŠD Videm udeležujejo raznih tekmovanj in 

turnirjev v malem nogometu. 

Zraven primarne dejavnosti nogometa imamo v društvu ustanovljeno kolesarsko in pohodniško 

sekcijo, katere člani organizirajo mesečne pohode in kolesarske izlete. Letos smo ponovno ustanovili 

gimnastično sekcijo, ki jo vodi usposobljena trenerka iz področja gimnastike. Vajo je vpisanih 30 

otrok, ki 1 krat tedensko trenirajo v telovadnici OŠ Videm in OŠ Leskovec. 

Vodenje športnega društva je zaupano 20 članskemu upravnemu odboru, pod vodstvom predsednika 

in dveh podpredsednikov, ki svoje delo opravljajo izključno prostovoljno. 
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3 RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV OPREDELITEV 
INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI z 
RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

3.1 Opredelitev razvojnih možnosti in cilji investicije 

Investicija se bo izvajala v naselju Videm pri Ptuju. 

Glede na opredeljeno problematiko športnih površin v Občini Videm, so cilji investicije naslednji: 

Ureditev motoričnega parka, fitnesa na prostem in zamenjava panelov ter golov na 

obstoječem igrišču z umetno travo. 

Zagotoviti pogoje za povečan delež športno dejavnih odraslih prebivalcev, otrok in mladine, 

študentov in obiskovalcev območja Občine Videm. 

Uporabnikom in prebivalcem občine zagotoviti urejene, okolju prijazne prostore za izvajanje 

športnih aktivnosti na prostem (mali nogomet, razvoj motoričnih sposobnosti, fitnes na 

prostem). 

Povečati prepoznavnost malega nogometa, motoričnih orodij in fitnesa na prostem kot 

pomembne kategorije športnega sistema. 

Povečati števila športno rekreacijskih programov/aktivnosti na območju Občine Videm. 

Zagotoviti dodatne možnosti skrbi za zdravje prebivalcem Občine Videm in obiskovalcem 

območja. 

Približati cilje normativom Nacionalnega programa športa za nepokrite športne površine na 

prebivalca. 

Dodatno razviti športno infrastrukturo za športne aktivnosti na lokalni in regionalni ravni, z 

namenom omogočanja sodelovanja v športnih aktivnostih in omogočiti vsem posameznikom 

enake možnosti. 

Zagotoviti vadbene površine za več različnih športnih panog (mali nogomet, razvoj 

motoričnih sposobnosti, fitnes na prostem in druga vadba na prostem). 

Zagotovitev dodatnih sodobnih, varnih in kvalitetnih športnih površin za izvajanje športnih 

aktivnosti. 

Ohraniti in omogočiti društvom, zavodom in ustanovam izvajanje aktivnosti v javnem 

interesu na področju športa. 

Slediti trendom razvoja na področju športne infrastrukture in prostorskega razvoja na 

območju Občine Videm. 

Vključevanje vseh generacijskih skupin občanov Občine Videm v športno sfero. 

Zagotoviti rast kvalitete športnih navedenih disciplin in posledično povečati delež gibalno 

aktivnega prebivalstva v občini. 

Dodati vrednost treningom aktivnim športnikom, ki ga svoje individualne treninge 

uporabljajo prostore bližnjih okrajev. 

FIMA Projekti d.o.o. 21 



DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
Posodobitev športnega igrišča Videm 

Programi malega nogometa, motoričnega parka in fitnesa na prostem so pomembna dejavnost 

družbe, ki imajo pozitiven vpliv na zdravje in niso le sredstvo za doseganje drugih ciljev (socialnih, 

humanitarnih in preventivnih programov). 

Namen projekta: 

Občina želi z izvedbo projekta privabiti čim večje število športnikov, turistov, invalidov in drugih ter 

posledično povečati priseljevanje ljudi in oživiti gospodarstvo v občini. Zavzema se za pestro športno 

in društveno življenje na območju občine, zato se aktivno vključuje v organizacijo in financiranje 

različnih športnih in društvenih projektov ter programov. 

Na območju občine deluje več društev, ki se ukvarjajo z različnimi panogami prav tako pa obstaja več 

rekreacijskih skupin. Veliko rekreativcev in aktivnih športnikov se ukvarja z malim nogometom, 

rokometom, košarko in odbojko na mivki. Občani pa se s športom ukvarjajo tudi individualno, ne da 

bi bili vključeni v organizirane športne skupine. 

Investicija bo posredno imela vpliv na: 

Urejenost kvalitetnih in varnih nepokritih prostorov (vadbenih površin) za izvajanje športnih 

aktivnosti. 

Zdravje odraslih, otrok in mladine ter študentov. 

Povečanje deleža športno dejavnih odraslih prebivalcev, otrok in mladine ter študentov 

Občine Videm in posledično celotne Slovenije. 

Povečanje deleža redno športno dejavnih odraslih prebivalcev, otrok in mladine ter 

študentov Občine Videm in posledično celotne Slovenije. 

Povečanje deleža športno dejavnih prebivalcev Občine Videm in širše okolice v strokovno 

vodenih programih. 

Povečanje prepoznavnost športa (mali nogomet, motorični park, fitnes na prostem) kot 

pomembnega družbenega podsistema. 

Povečanje števila športno rekreacijskih prireditev. 

Povečanje dodane vrednosti prostora v Občini Videm. 

Rast kvalitete športnega programa ter s tem povečanje deleža gibalno aktivnega prebivalstva 

v občini. 

Možnost sodelovanja v športnih aktivnostih vsakemu posamezniku ter zagotavljanje enakih 

možnosti sodelovanja . 

3.2 Preveritev usklajenosti operacije s strategijami, politikami in razvojnimi 
programi 

Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji 

Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji zajema peto prednostno razvojno nalogo 

»Ukrepi za doseganje trajnostnega razvoja« . Ukrepi te razvojne naloge obsegajo ukrepe na področju 
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trajnostnega obnavljanja prebivalstva, izboljšanja zdravja, razvoja nacionalne identitete in kulture, 

kamor lahko uvrstimo tudi šport. 

Zakonske podlage 

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 -ZNOrg, 82/20 in 3/22 - ZDeb). 

Razvojne strategije in politike 

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014-2023. 

NPŠ je temeljni strateški dokument za razvoj slovenskega športa. Opredeljuje strateške ukrepe, ki so 

ponekod povezani z drugimi družbenimi področji, saj lahko le tako zagotovijo pogoje za razvoj športa 

v celotni družbi. Na izvedbeni ravni mu sledi izvedbeni načrt, ki opredeljuje vlogo in odgovornost 

posameznih nosilcev in medpodročno sodelovanje. 

Nacionalni program športa je namenjen predvsem javnim, državnim in lokalnim institucijam ter je 

načelne, orientacijske in politične narave. Osredotoča se na urejanje strokovnih, organizacijskih in 

upravljalnih nalog, ki so ozko povezane s športom in opredeljene v letnem programu športa, ki se 

vsako leto sofinancira iz državnih in lokalnih proračunskih sredstev za šport in sredstev Fundacije za 

šport. Izhodišča programa sledijo tudi usmeritvam Sveta Evrope, evropskim politikam številnih 

področij, ki obravnavajo šport in telesno dejavnost za zdravje, mednarodnim konvencijam na 

področju športa, ki jih je ratificirala Republika Slovenija, in evropskemu modelu športa zunaj šolskega 

sistema, ki temelji na športnih društvih. 

Obravnavana investicija prispeva k uresničevanju naslednjih ciljev, zapisanih v programu: 

povečati delež športno dejavnih odraslih prebivalcev Slovenije, 

povečati delež redno športno dejavnih odraslih prebivalcev Slovenije, 

povečati delež športno dejavnih prebivalcev v strokovno vodenih programih, 

povečati prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega podsistema. 

Posledično bo vplivala tudi na delež športno aktivnih invalidov in prebivalcev onkraj meja. 

Investicija sodi v ukrep b) Športni objekti in površine za šport v naravi (materialna podlaga za 

izvajanje športa). 

Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo 2021- 2027 

Z Regionalnim razvoinim programom za Podravsko razvojno regijo se uskladijo razvojni cilj na 

področju gospodarskega, socialnega, prostorskega in okoljskega ter športnega in kulturnega razvoja v 

razvojni regiji ter določijo instrumenti in viri za njihovo uresničevanje. 
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Načrt razvojnih programov Občine Videm 

Investicija je uvrščena v Načrt razvojnih projektov Občine Videm za leta 2022 - 2025, zato so v 

proračunu občine za ta namen rezervirana ustrezna proračunska sredstva. 

3.3 Zakonodaja, ki ureja predmetno področje 

Pri pripravi vse potrebne dokumentacije za predmetni projekt in izdelavo nadaljnje investicijske 

dokumentacije projekta je potrebno upoštevati merodajno evropsko zakonodajo, slovensko 

zakonodajo in zakonodajo občin, ki bodo vključene v projekt. 

Zakon o športu - ZŠpo-1 (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 -ZNOrg, 82/20 in 3/22 - ZDeb) določa javni 

interes na področju športa, mehanizme za njegovo uresničevanje, organe, ki so zanj pristojni, in 

pogoje za opravljanje strokovnega dela v športu, pravice športnikov oziroma športnic, javne športne 

objekte in površine za šport v naravi, športne prireditve, zbirke podatkov ter nadzor na področju 

športa. 

Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 - ZZNŠPP) ureja pogoje za graditev objektov in 

druga vprašanja, povezana z graditvijo objektov. 

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) določa cilje, načela in pravila urejanja prostora, 

udeležence, ki delujejo na tem področju, vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna 

razmerja, postopke za njihovo pripravo in sprejetje (v nadaljnjem besedilu: postopki priprave), 

njihovo izvedbo ter postopke umeščanja, podrobnejšega načrtovanja in dovoljevanja prostorskih 

ureditev državnega pomena. Določa tudi prostorske ukrepe in druge akte urejanja prostora, 

instrumente in ukrepe zemljiške politike ter ureja spremljanje stanja prostorskega razvoja, delovanje 

prostorskega informacijskega sistema in izdajanje potrdil s področja urejanja prostora. 

Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 - odi. US in 

100/22 - ZNUZSZS) določa pravila o postopkih javnega naročanja, ki jih izvedejo naročniki v zvezi z 

javnimi naročili in projektnimi natečaji. 

Zakon o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno prečiščeno besedilo): s tem zakonom se 

ureja način uresničevanja ustavne pravice do mirnega zbiranja in javnih zborovanj na javnih shodih in 

javnih prireditvah. Vsakdo ima pravico organizirati javne shode in javne prireditve in se jih 

udeleževati. Nikomur.ni dopustno preprečevati udeležbe na javnem shodu ali javni prireditvi, razen v 

primerih, ki jih določa ta zakon. 
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4 PREDSTAVITEV UPOŠTEVANIH 
OPTIMALNE VARIANTE 

VARIANT TER IZBOR 

V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta so prikazane različice »brez« investicije in »z« 

investicijo. 

4.1 Različica »brez« investicije 

Različica »brez investicije« predvideva sprejem odločitve, da se investicija »Posodobitev športnega 

igrišča Videm«, ne izvede. 

V primeru, da se investicija ne izvede, bi občina sicer privarčevala določena proračunska sredstva, 

vendar bi to imelo druge negativne dolgoročne posledice. Prostor predviden za izvajanje športnih 

aktivnosti v naravi bi ostal neurejen, nevaren za uporabo in s pomanjkljivo športno infrastrukturo, kar 

bi imelo negativne učinke na urejenost prostora na športnem igrišču ter občini in zmanjšanje obsega 

izvajanja športnih aktivnosti. Prav tako ne bi bile zagotovljene športne površine in športna 

infrastruktura, za izvajanje športnih aktivnosti malega nogometa, motoričnega parka in fitnesa na 

prostem, ki so ključnega pomena za razvoj športa v Občini Videm. Z obstoječim stanjem igrišča ne bo 

mogoče povečati deleža športno dejavnih odraslih, otrok, mladine, študentov, invalidov in drugih 

redno športno dejavnih prebivalcev Občine Videm. 

Obstoječe neurejene športne površine ne omogočajo možnosti uporabe z vidika športnih, turističnih 

in drugih zdravju pomembnih aktivnosti. Prav tako ne ustrezajo trendom prostorskega razvoja in 

planiranja ter rabe prostora v Občini Videm. 

Stroški vzdrževanja obstoječe površine igrišča na letnem nivoju znašajo cca 1.500,00 EUR. V tem 

znesku največji delež stroškov predstavlja redno vzdrževanje in krpanje površine. 

4.2 Različica »z« investicijo 

Različica »z« predvideva investicijo »Posodobitev športnega igrišča Videm«, v obsegu - izvedba 

gradbenih in obrtniških del za izvedbo ureditve motoričnega parka, fitnesa na prostem in zamenjava 

panelov ter golov na obstoječem igrišču z umetno travo (podrobnosti izvedbe so opisane v poglavju 

Tehnično -tehnološki opis): 

motorični park, 

fitnes na prostem, 

paneli in goli na igrišču z umetno travo za mali nogomet. 
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4.3 Izbor optimalne različice 

Merila, ki smo jih upoštevali pri izboru optimalne različice so: 

1. povečanje števila športno rekreacijskih prireditev, 

2. povečanje števila športno aktivnega prebivalstva v Občini Videm, 

3. zagotoviti urejene vadbene površine, 

4. specifična višina investicije. 

Tabela 3: Primerjava različice »brez« investicije in različice »z« investicijo po posameznem merilu 

Različica »brez« inv. Različica »z« inv. 
Merilo 

Stanje po izvedbi Sedanje stanje 

1. število športno rekreacijskih prireditev 

od O do 2 O točk 

od 3 do 5 1 točka 
1 2 

od 6 do 10 2 točki 

od 11 do 20 3 točke 

od 21 in več 4 točke 

2. Povečanje števila športno aktivnega prebivalstva 

od O do 20 O točk 

od 11 do 40 1 točka 

od 41 do 60 2 točki 3 5 

od 61 do 80 3 točke 

od 81 do 100 4 točke 

od 101 in več 5 točk 

3. Urejene vadbene površine 

od O do 100 m2 O točk 

od 101 do 350 m2 1 točka 
4 4 

od 351 do 650 m2 2 točki 

od 651 do 950 m2 3 točke 

od 951 in več m2 4 točke 

4. Specifična višina investicije 

od 150.000,00 do 100.000,00 EUR O točk 
2 1 

od 99.999,00 do 10.000,00 EUR ltočka 

manj kot 10.000,00 EUR 2 točki 

SKUPAJ TOČKE 10 točk 12 točk 

Kot je razvidno iz zgornjih opisov in tabel obeh različic po posameznih merilih ima investicija 

nesporno veliko pozitivnih učinkov. Različica »z« investicijo predstavlja s svojo izvedb zagotovitev 

povečanja števila športno rekreacijskih prireditev, povečanja števila športno aktivnega prebivalstva v 

Občini Videm ter urejene vadbene površine. 
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Investicija prav tako doprinese k povečanju dodane vrednost prostora Športnega igrišča Videm. Vse 

to so razlogi, da se je Občina Videm odločila pristopiti k izvedbi različice »z« investicijo, to je 

»Posodobitev športnega igrišča Videm«. 

Občina bo z ureditvijo motoričnega parka, fitnesa na prostem in zamenjava panelov ter golov na 

obstoječem igrišču z umetno travo v Športnem igrišču Videm, vsem občanom Občine Videm izboljšala 

možnosti za izvedbo prostočasnih športnih aktivnosti in s tem razvila med svojimi občani še močnejši 

čut do povezanosti. Z investicijo v športno infrastrukturo bo pri svojih občanih povečala zanimanje 

vseh generacij za aktivno vključevanje v športne programe ter tako izboljšala motorične sposobnosti 

in zdravstveno stanje posameznikov in povečala njihovo produktivnost. V medsebojno druženje bodo 

tako lahko vključene različne generacije, ki sicer drugače ne bi imele ustreznega prostora za izvedbo 

skupnih športnih aktivnosti. 
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S OPREDELITEV VRSTE 1 NVESTICIJ E IN OCENA 
INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

5.1 Vrsta investicije 

V projektu gre za naslednjo vrsto investicije: 

»Posodobitev športnega igrišča Videm« . 

Za investicijo skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22), Priloga, ni potrebno 

pridobiti gradbenega dovoljenja. Gre za investicijsko vzdrževalna dela. 

5.2 Okvirni obseg in specifikacija stroškov 

5.2.1 Ocena stroškov investicije po stalnih in tekočih cenah 

V spodnjih tabelah so predstavljeni stroški za različico »z« investicijo, ki je tudi predmet tega DIIP-a. 

Ocene stroškov investicije so pripravljene na naslednjih predpostavkah: 

• Vrednost stroškov za postavitev motoričnega parka, fitnesa na prostem in ureditev igrišča z 

umetno travo (zamenjava panelov in golov) na Športnem igrišču Videm v Občini Videm je 

določena na osnovi predračunov . 

• Pri izračunu investicijske vrednosti po stalnih cenah smo upoštevali cene iz obdobja 

november 2022. 

• Izvedba vseh del je predvidena v letu 2023, zato smo podali oceno investicijskih vlaganj le po 

stalnih cenah. 

5.2.2 Ocena stroškov investicije po stalnih cenah 

Tabela 4: Ocena stroškov investicije po stalnih cenah v€ za obdobje november 2022 

Št. Postavka 2023 Skupaj v€ 

A. Posodobitev športnih površin 

l. Motorični park 8.227,00 8.227,00 

2. Ureditev fitnesa na prostem 21.059,00 21.059,00 

3. Ureditev igrišča z umetno travo 6.614,00 6.614,00 

Skupaj posodobitev športnih površin 35.900,00 35.900,00 

DDV 22% 7.898,00 7.898,00 

SKUPAJ z DDV 43.798,00 43.798,00 
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Za upravičene stroške opredeljujemo celotne investicijske stroške, vključno z DDV, saj Občina Videm 

ni upravičena do povračila DDV. Upravičeni stroški tako znašajo 43.798,00 EUR. 

Investicija je za izvedbo načrtovana v letu 2023. Investicija bo tako zaključena prej kot v enem letu od 

priprave tega dokumenta (DIIP-a), zato izračun tekočih cen v skladu z določili Uredbe o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ni 

potreben. Stalne cene so enake tekočim. 

5.2.3 Ocena upravičenih stroškov investicije po stalnih cenah 

Po različici »z« investicijo finančne konstrukcije (glej poglavje 6.7 Predvideni viri in dinamika 

financiranja), je predvideno sofinanciranje investicije s strani Fundacije za šport ob predpostavki, da 

bo prijavitelj izbran na Javnem razpisu Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov 

in površin za šport v naravi v letih 2023 in 2024. 

Ker je investicija vrednosti manj kot 62.500,00 EUR brez DDV se po tem javnem razpisu investicija 

sofinancira v višini 50 % celotnih upravičenih stroškov za postavitev motoričnega parka, fitnesa na 

prostem in ureditev igrišča z umetno travo (zamenjava panelov in golov), upravičen strošek je tudi 

davek na dodano vrednost. 

50 % stroškov investicije, ni zajeto v sofinanciranje iz naslova Javnega razpisa Fundacije za šport za 

sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2023 in 2024 in ga pokriva 

Občina Videm iz občinskega proračuna. 

Celotna investicija je sestavljena le iz upravičenih investicijskih stroškov, pri čemer znašajo: 

• skupni oziroma upravičeni stroški investicije 43.798,00 EUR, 

• upravičeni stroški po stalnih cenah sofinancirani s strani Fundacije za šport 21.899,00 EUR in 

• stroški po stalnih cenah, ki jih financira Občina Videm vključno z DDV-jem 21.899,00 EUR. 

Tabela 5: Upravičeni stroški investicije po stalnih cenah 

št. Postavka 2023 Skupaj v€ 

A. Posodobitev športnih površin 

l. Motorični park 8.227,00 8.227,00 

2. Ureditev fitnesa na prostem 21.059,00 21.059,00 

3. Ureditev igrišča z umetno travo 6.614,00 6.614,00 

Skupaj posodobitev športnih površin 35.900,00 35.900,00 

DDV 22% 7.898,00 7.898,00 

SKUPAJ z DDV 43.798,00 43.798,00 
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Tabela 6: Upravi če ni stroški investicije, ki jih sofinancira FŠO ter stroški, ki jih financira občina, po 

stalnih cenah 

št. Postavka Upravičeni Stroški, ki Skupaj v€ 

stroški, ki jih jih financira 

financira FŠO občina 

A. Posodobitev športnih površin 

l. Motorični park 4.113,50 4.113,50 8.227,00 

2. Ureditev fitnesa na prostem 10.529,50 10.529,50 21.059,00 

3. Ureditev igrišča z umetno travo 3.307,00 3.307,00 6.614,00 

Skupaj posodobitev športnih površin 17.950,00 17.950,00 35.900,00 

DDV 22% 3.949,00 3.949,00 7.898,00 

SKUPAJ z DDV 21.899,00 21.899,00 43.798,00 
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6 OPREDELITEV TEMELJNIH 
INVESTICIJO 

6.1 Veljavne strokovne podlage 

PRVIN, KI DOLOČAJO 

Pri izdelavi investicijske dokumentacije so smiselno uporabljeni podatki, povzeti iz dostopne 

dokumentacije in usklajevanjih kot sledi: 

navodila naročnika Občine Videm, 

podatki iz strokovnih podlag prikazanih v spodnji tabeli. 

Tabela 7: Podatki iz naslednjih strokovnih podlag 

Leto 
Naziv Izdelovalec Odgovorna oseba 

izdelave 

A. Posodobitev športnih površin 

PLANŠPORT d.o.o., 

Predračun (2x) Opekarniška lSA, Žan Kozar 2022 

3000 Celje 

IMEX TRADE d.o.o., 

Predračun trgovsko podjetje Dušan NOVAK 2022 

Borovec 13, 1236 Trzin 

URBANA IGRALA d.o.o. 

Predračun IOC Za polje 1 21, 1370 Mojca RUPNIK 2022 

Logatec 

DIIP za Posodobitev 
FIMA Projekti d.o.o., 

Osojnikova cesta 3, Matej Rogač 2022 
športnih igrišča Videm 

2250 Ptuj 
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6.2 Opis lokacije 

Makro lokacija 

Investicija »Posodobitev športnega igrišča Videm« se nahaja v podravski statistični regiji, v Občini 

Videm. 

Slika 4: Makro lokacija investicije 

ICl 

C CJ 
CI 

o 

\ 

v,1,,. 

CJ 

f •J• 

' . 

Mikro lokacija 

m 

EJ 

CJ CI 

l!:I 

CJ o ' 
V11l11 

Investicija se bo izvajala na naslednji mikrolokaciji: 

Občina: Videm 

Naselje: Videm pri Ptuju 

Katastrska občina: 420 - Pobrežje 

Parcelne št.: 1618/1, 1618/5 in 1618/6 
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Lokacija igrišča se nahaja v Športnem parku Videm. Na južni in zahodni strani se nahaja stanovanjsko 

naselje, na severni in vzhodni strani pa kmetijske površine. 
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Slika 5: Mikrolokacija investicije 

6.3 Tehnično-tehnološki opis 

6.3.1 Programsko funkcionalna in konstrukcijska zasnova ter gabariti 

Obstoječe stanje 

Na obstoječi športni površini se nahaja več igrišč. Nekatera igrišča več niso v skladu z današnjimi 

standardi za izvedbo tekmovanj, prav tako so igrišča neurejena, pojavilo pa se je tudi pomanjkanje 

dodatnih zunanjih športnih površin za t.i. moderne športe kot je to motorični park in fitnes na 

prostem. 

Zato se je občina odločila za postavitev motoričnega parka in fitnesa na prostem ter za zamenjavo 

dotrajanih golov in panelov na igrišču z umetno travo, na podlagi katere bo zagotovila dolgoročno 

uporabnost, ustreznost in varnost igrišč. 

Predvidena dela 

Investicija zajema: 

Demontažo starih panelov ter dobavo in montažo novih panelov okrog igrišča z umetno 

travo; 

Dobavo in montažo novih golov dimenzije 4 x 2 m mrežo; 

Dobavo in montažo fitnesa na prostem; 

Dobavo in montažo motoričnega parka. 
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Fitnes na prostem obsega naslednja orodja : 

• FITNESS INOX - PUSH UP 

Fitnes naprava Vertical press okrepi moč mišic rok, ramen, prsi in hrbta ter izboljša delovanje srca in 

pljuč. 

• FITNESS INOX -VERTICAL PRESS 

Vadba na Street Workout napravah krepi mišice celotnega telesa, krepitev več mišičnih skupin hkrati 

z lastno težo telesa. 

• STREET WORKOUT- MULTIFUNCTIONAL BARS 

Vadba na Street Workout napravah krepi mišice celotnega telesa, krepitev več mišičnih skupin hkrati 

z lastno težo telesa. 

\ \ .LC! 
\ 1 

1 

• STREET WORKOUT - INFORMACIJSKA TABLA 
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Motorični park: 

Motorični park za otroke, ki obožujejo skakanje, guganje, ziplajne in druge motorične izzive. 

Tehnični podatki: 

• Širina konstrukcije: 2,82 m 

• Dolžina konstrukcije: 24,88 m 

• Višina strukture: 2,16 m 

• Max. višina padca: 1,94 m 

• Priporočena starost uporabnikov: 4+ 

• Za hkratno uporabo več otrok: 10-15 š 
• irina varnostnega območja: 5,82 m 

• Dolžina varnostnega območja: 29,57 m 

6.3.2 Prikaz površin investicije 

Paneli in goli se bodo zamenjali na igrišču z umetno travo. Obstoječi paneli in goli so dotrajani in v 

slabem stanju. 
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Slika 6: Obstoječe stanje panelov in golov 
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6.4 Terminski plan izvedbe projekta 

Investicija se bo izvedla v letu 2023. V letu 2022 so bili izdelani preračuni. 

V novembru 2022 se je izdelala investicijska dokumentacija - DIIP. V mesecu novembru 2022 je 

predvidena prijava na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in 

površin za šport v naravi v letih 2023 in 2024. Po poteku razpisa in izbora je predviden podpis 

pogodbe o sofinanciranju. 

Ko bodo zagotovljena sredstva, se bo izvedlo javno naročanje in podpisala pogodba z izbranim 

izvajalcem. Po uvedbi izvajalca v delo se bo predvidoma v začetku junija 2023 začela izvedba 

motoričnega parka, fitnesa na prostem in posodobitev panelov in golov na obstoječem igrišču z 

umetno travo. Vsa dela bodo dokončana do konec oktobra leta 2023. Po končanju vseh del se izvede 

kvalitetni pregled in prevzem objekta. Urejene športne površine bodo predvidoma predane v 

uporabo oktobra 2023. Posredovanje zahtevka za plačilo na FŠO se planira v oktobra 2023. 

Tabela 8: Terminski plan 

AKTIVNOST ZAČETEK KONEC 

Priprava projekta 

Izdelava projektantskega popisa del in predračuna Novembru 2022 Novembru 2022 

Izdelava investicijske dokumentacije - DIIP Novembru 2022 Novembru 2022 

Izvedba postopkov prijave na javni razpis FŠO Novembru 2022 Novembru 2022 

Pridobitev sofinancerskih sredstev FŠO Marec 2023 April 2023 

Izvedba javnega naročila in izbor izvajalca gradbenih del April 2023 Maj 2023 

Gradnja 
Junij 2023 Oktober 2023 

Izvedba GOI in nakup ter postavitev opreme 

Kvalitetni pregled in kvalitetni prevzem Oktober 2023 Oktober 2023 

Končni obračun del Oktober 2023 Oktober 2023 

Posredovanje zahtevka za plačilo na FŠO Oktober 2023 Oktober 2023 

Nakazilo sofinancerskih sredstev Oktober 2023 Oktober 2023 

6.5 Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje 

V sklopu načrtovanja in izvedbe investicije bodo upoštevana izhodišča varstva okolja, kot so 

predstavljena v naslednjih poglavjih. 
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6.5.1 Učinkovita izraba naravnih virov 

Investicija ureditve motoričnega parka, fitnesa na prostem in zamenjave panelov ter golov na 

obstoječem igrišču z umetno travo v Občini Videm je načrtovana v skladu s smernicami trajnostne 

arhitekture, okoljske učinkovitosti in rabe naravnih virov, kot okolju prijazna gradnja. Uporabljene 

bodo ustrezne predpisane surovine in učinkovita optimalna raba količine vode. 

6.5.2 Okoljska učinkovitost 

V sklopu izvedbe investicije bo izvajalec del uporabljal najboljše možne razpoložljive tehnike zaščite 

okolja. Hkrati bo nadzoroval tudi emisije in vplive oziroma tveganja na okolje ter o njih redno 

obveščal nadzorne službe ter investitorja. Izvajalec bo skrbel za ločeno zbiranje odpadkov in 

zmanjšanje količine končnih odpadkov. Projekt bo imel vpliv na okoljsko učinkovitost. 

6.5.3 Trajnostna dostopnost 

Lokacija investicije je z vidika prometne ureditve ugodna, saj se objekt nahaja v območju, ki je 

prometno dostopen in ima urejeno prometno infrastrukturo. V bližini je organiziran javni potniški 

promet. Parkirna infrastruktura je zagotovljena v bližini predmetne investicije. 

6.5.4 Zmanjšanje vplivov na okolje 

Poročilo o vplivih na okolje oziroma strokovne ocene vplivov na okolje, se izdelajo za tiste posege v 

prostor, za katere je to potrebno oziroma za katere tako zahteva zakonodaja. Za obravnavani poseg v 

prostor pa v skladu z nacionalno zakonodajo (Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti 

presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57 /15, 26/17, 105/20 in 44/22 - ZVO-2) ni 

potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje. 

Pri nadaljnjih aktivnostih realizacije te investicije bodo upoštevani veljavni predpisi oziroma 

predvideni pogoji izvedbe, ki bodo v največji možni meri preprečili negativne vplive objekta na okolje 

v času izvedbe obnove in v času obratovanja objekta. 

Ukrepi za varstvo okolja bodo upoštevani za čas uporabe igrišč, s čimer bodo v največji možni meri 

preprečeni negativni vplivi objekta na okolje. V času izvedbe investicije je moč pričakovati 

kratkotrajne negativne vplive na okolje. Pri tem vplivno območje predstavljajo parcele, na katerih je 

predvidena investicija in območje, preko katerega je predviden dostop do gradbišča. Vendar pa bodo 

pričakovani vplivi v času obnove le začasnega značaja in bodo prenehali z zaključkom del. 

Predmetna investicija ob upoštevanju vseh predpisov ne bo imela škodljivih oziroma negativnih 

vplivov na okolje. 
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Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo kjer bo to potrebno, izdelana tudi poročila o vplivih na 

okolje: 

Varstvo zraka. 

Varstvo pred hrupom v naravnem in življenjskem okolju. 

Varstvo voda . 

Varstvo pred požarom. 

Ravnanje z odpadki . 

V nadaljevanju so vplivi na okolje bolj specifično opisani. 

• Emisije snovi v zraku 

Onesnaževanje zraka med obnovo bo povečano zaradi uporabe delovnih strojev, vendar bo ta vpliv 

omejen le na čas del in zaradi tega časovno omejen. S tega vidika je mogoče zaključiti, da bo vpliv 

zanemarljiv. Zaradi delovanja delovnih strojev in vrste gradbenih del je mogoče pričakovati povečano 

prašenje. S tega vidika bo potrebno žarišča prahu redno močiti, s čimer bo mogoče preprečiti širjenje 

prahu. Povečan bo tudi vpliv na onesnaženost ozračja v času izvajanja del, kar bo predvsem posledica 

povečanega prometa tovornih vozil (emisije dimnih plinov), ki bodo odvažali in dovažali material. 

• Vpliv na tla in vode 

Največji vpliv na tla bo v času gradbenih del. Takrat je mogoče na območju pričakovati povečano 

onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov. Med deli ali pa 

zaradi neustreznega vzdrževanja gradbene opreme oziroma nepredvidenih dogodkov, lahko pride do 

razlitja olj ali drugih naftnih derivatov oz. njihovih sintetičnih nadomestkov. V primeru izlitja bo 

potrebno onesnaženo zemljo odstraniti in ustrezno deponirati na pooblaščenih mestih. Onesnaženo 

zemljo bo moralo odvoziti pooblaščeno podjetje, ki je zadolženo za odvoz nevarnih odpadkov. 

Ocenjujemo, da je mogoče tovrstno tveganje pri ustrezni organizaciji gradbišča in ustreznem 

vzdrževanju gradbene in strojne mehanizacije nizko. Skladiščenja in manipuliranja z nevarnimi snovmi 

in naftnimi derivati, olja, maziva in drugimi stvarmi bo moralo biti skladno z Uredbo o skladiščenju 

nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10, 105/10 in 

44/22 - ZVO-2). 

• Emisije hrupa 

Za zmanjšanje hrupa v času gradnje je treba zagotoviti, da bo med gradnjo uporabljena gradbena 

mehanizacija novejšega datuma in opremljena s certifikati o zvočni moči, ki ne smejo presegati 

predpisanih vrednosti. Pri transportu naj se uporabljajo čim manj hrupna vozila. Vsa hrupna dela naj 

se po možnosti izvajajo samo med 7. in 19. uro. Zvočni signali na gradbišču naj se uporabljajo le v 

nujnih primerih, motorji strojev pa naj brez potrebe ne obratujejo v prostem teku. 
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• Odpadki 

V času izvedbe bodo izvajalci gradbenih del pri svojem delu upoštevali Uredbo o ravnanju z odpadki, 

ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 - ZVO-2), ki določa, da mora 

povzročitelj onesnaževanja upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za 

preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za okolje, in za 

zagotovitev predelave nastalih odpadkov ali njihovo varno odstranitev, če predelava ni mogoča. 

V času izvajanja samih gradbenih del je mogoče pričakovati nastanek manjše količine nevarnih 

odpadkov, ki bodo nastali kot posledica vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije. Tovrstni 

nevarni odpadki obsegajo predvsem odpadna olja (odpadna hidravlična olja, iztrošena motorna, 

strojna in mazalna olja), prazno oljno embalažo, čistilne krpe, z olji onesnažena zemlja in vpojn i 

material ter odpadne baterije oziroma akumulatorje. Omenjene nevarne odpadke bo potrebno 

zbirati ločeno ter jih predati organizacijam, ki imajo pooblastilo za ravnanje z njimi. 

V kolikor hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, morajo 

izvajalci del nastale gradbene odpadke odlagati v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob 

gradbišču in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja. 

Investitor mora pred začetkom izvajanja gradbenih del zagotoviti prevzem gradbenih odpadkov, 

njihov prevoz v predelavo ali odstranjevanje preden se začnejo izvajati gradbena dela. Iz dokazila o 

naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena 

količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo gradbenega dovoljenja, na 

katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov. 

6.6 Kadrovsko-organizacijska shema 

Za izvedbo predmetne investicije ni izdelana posebna študija izvajanja investicije, saj naročnik za 

izvedbo investicije ne predvideva posebne organiziranosti. 

Odgovorna oseba projekta je župan Občine Videm - Branko Marinič. 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge je Katja TUŠEK, Višji svetovalec za investicije - Občina Videm . 

Odgovorna oseba za pripravo investicijske dokumentacije je Matej Rogač, direktor podjetja FIMA 

Projekti d.o.o .. 

Naročnik predvideva, da bo izvajanje posameznih aktivnosti pri vodenju oziroma spremljanju 

investicije, ki jih ne bo izvajal sam, poveril za to usposobljeni organizaciji . 
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6. 7 Predvideni viri in dinamika financiranja v tekočih cenah 

Predvidene vire financiranja smo podali variantno. Prva varianta predvideva financiranje iz dveh virov 

in sicer iz Fundacije za šport ter iz občinskih virov Občine Videm . Druga varianta predvideva 

financiranje iz proračunskih sredstev Občine Videm. 

Varianta 1 

V varianti 1 je predvidena naslednja finančna konstrukcija oz. viri financiranja: 

• Fundacija za šport in 

• proračun Občine Videm. 

Celotna investicija je sestavljena le iz uprav i čenih investicijskih stroškov in znaša 43.798,00 EUR, zato 

smo vire financiranja predvideli glede na upravičene stroške ter jih razdelili na naslednje: 

• 50 % sofinanciranje upravičenih stroškov s strani Fundacije za šport, kamor sodijo stroški 

ureditve motoričnega parka, fitnesa na prostem in zamenjave panelov ter golov na 

obstoječem igrišču z umetno travo, v skupni višini 21.899,00 EUR in 

• 50% financiranje stroškov s strani Občine Videm, ki niso zajeti v sofinanciranje iz naslova 

Javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za 

šport v naravi v letih 2023 in 2024. To so stroški 50 % vrednosti investicije ureditve 

motoričnega parka, fitnesa na prostem in zamenjave panelov ter golov na obstoječem igrišču 

z umetno travo, v skupni višini 21.899,00 EUR. 

Naslednja tabela prikazuje vire financiranja po letih, za varianto l. 

Tabela 9: Viri financiranja (varianta 1) 

Viri financiranja Vrednost 2023 Delež 

Fundacija za šport - upravičeni 

stroški 
21.899,00 21.899,00 50,00% 

LASTNA SREDSTVA - občinski proračun 
21.899,00 21.899,00 50,00% 

Občine Videm 

SKUPAJ 43.798,00 43.798,00 100,00% 

Varianta 2 

V varianti 2 je predvidena naslednja finančna konstrukcija oziroma vir financiranja: 

• proračun Občine Videm. 

Celotna investicija v višini 43.798,00 EUR, bo po tej varianti financirana iz: 

• 100 % financiranje s strani občinskega proračuna oziroma 43.798,00 EUR. 
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Tabela 10: Viri financiranja (varianta 2) 

Viri financiranja Vrednost 

LASTNA SREDSlVA - občinski proračun 
43.798,00 

Občine Videm 

SKUPAJ 43.798,00 

2023 

43.798,00 

43.798,00 

6.8 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma 
upravičenost projekta 

Delež 

100,00% 

100,00% 

ekonomska 

Nov motorični park in fitnes na prostem ter posodobljeno (novi paneli in goli) igrišče z umetno travo 

bo uporabljalo cca 450 prebivalcev, otrok, udeležencev športnih programov, turistov, študentov, 

invalidov in tujcev ter drugih. 

Trajanje programa (število vadbenih ur) se ocenjuje na 25 ur na mesec, na udeleženca programa. V 

program se planira vključitev večjega števila izvajalcev (razvrščeni po starostnih skupinah vključenih 

ter glede na aktivne in neaktivne uporabnike) in prav tako večje število podizvajalcev (predvsem 

zaradi planiranega večjega števila vključenih uporabnikov igrišč). 

V prihodnosti se v ekonomski dobi investicije pričakuje še povečanje izrabe športne površine, saj so v 

Občini Videm izjemno aktivna športna društva, ki se udeležujejo državnih in mednarodnih tekmovanj 

in dosegajo vrhunske rezultate. Le ti bodo z velikim veseljem in spoštovanjem koristili nove športne 

površine. 

Prav tako so v Občini Videm organizirana manjša športna društva, ki bi jih želeli spodbuditi k izvajanju 

programov oziroma jim omogočiti možnost za uresničevanje interesov na podlagi uporabe športnih 

površin igrišča z umetno travo, motoričnega parka in fitnesa na prostem. Investicija je pomembna 

tudi v širšem pomenu (za občane in društva sosednjih občin, ki iščejo rekreacijo in sprostitev). 

Zaradi vseh navedenih pomanjkljivosti, v prej obravnavanih poglavjih tega dokumenta, je k izvedbi 

investicije nujno in smiselno pristopiti. V primeru, da se ureditev motoričnega parka, fitnesa na 

prostem in zamenjava panelov ter golov na obstoječem igrišču z umetno travo ne izvede, bo to 

doprineslo k odhajanju športnikov na rekreacijo in treninge v bližnje občine ter poslabšanje 

zdravstvenega stanja prebivalcev očine, kar bo za rezultat imelo negativne družbene in ekonomske 

učinke v Občini Videm. 

Ekonomsko upravičenost investicije opravičujejo tudi družbene koristi investicije, kot je zagotavljanje 

varnosti uporabe športnih površin, možnosti za športno udejstvovanje prebivalstva in razvoj športa 

ter možnosti druženja. 
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7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE 

PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN 

DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM 

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 

javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27 /16) določa pripravo in obravnavno investicijske 

dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo 

javne finance. Uredba v l. točki 4. člena opredeljuje mejne vrednosti za izdelavo posamezne vrste 

investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost v času 

priprave le-te. 

V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP) se je izkazalo, da je investicija v 

»Posodobitev športnega igrišča Videm«, smiselna. Vrednost investicije po stalnih cenah ne presega 

mejne vrednosti 500.000 evrov, zato po Uredbi zraven DIIP-a ni potrebno pripraviti ostale 

investicijske dokumentacije. 

Za izvedbo projekta so v letu 2022 bili pripravljeni predračuni za ureditev motoričnega parka, fitnesa 

na prostem in zamenjava panelov ter golov na obstoječem igrišču z umetno travo. Prav tako se je za 

potrebe prijave na javni razpis izdelala investicijska dokumentacija za projekt »Posodobitev 

športnega igrišča Videm«. Po potrditvi DIIP-a se bo naročnik v letu 2022 prijavil na Javni razpis 

Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin v naravi v letih 2023 in 2024. 

Ko bodo zagotovljena sredstva, se bo podpisala pogodba z izvajalcem del. Kvalitetni pregled in 

kvalitetni prevzem je predviden v oktobru leta 2023. 
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8 ZAKLJUČEK 

V dokumentu sta predstavljeni dve različici. Kot optimalna različica se je izkazala različica »z« 

investicijo, ki predvideva ureditev motoričnega parka, fitnesa na prostem in zamenjava panelov ter 

golov na obstoječem igrišču z umetno travo. 

V sklopu investicije je predvidena »Posodobitev športnega igrišča Videm«. Investicija znaša 43. 798,00 

EUR po stalnih cenah z vključenim DDV. Finančno konstrukcijo predvidene investicije predstavljajo po 

varianti 1 sredstva iz Fundacije za šport ter občinska sredstva ter po varianti 2 pa proračunska 

sredstva Občine Videm. 

Športi predvideni na predmetnih športnih površinah (mali nogomet, fitnes na prostem, razvijanje 

motoričnih spretnosti, .... ) so športi urbanih, lokalnih in regijskih prioritet. Za predmetne športe je 

izražen širši javni interes. 

Fizična izvedba investicije je predvidena v letu 2023. Zaključek Dokumenta identifikacije 

investicijskega projekta je ta, da je k izvedbi investicije nujno in smiselno pristopiti. 
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