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Osnovni podatki o projektu 

 

Ime investicijskega projekta CELOVITA PRENOVA GLAVNEGA 

NOGOMETNEGA IGRIŠČA TREBNJE CVIBLJE 

Investitor Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje 

Upravljavec Nogometni klub Trebnje, Gubčeva cesta 26, 8210 Trebnje 

Namen investicijskega 

projekta 

Glavni namen investicije je preplastitev športne površine s 

sodobno in vsem najvišjim standardom zadovoljujočo umetno 

travnato površino ter omogočiti kvalitetno izvedbo športnih 

programov nogometnega kluba ter drugim uporabnikom, 

omogočiti izvedbo tekmovanj in drugih prireditev, dvigniti 

kakovost, uporabnost in vrednost prostora ter pomembno 

znižati stroške upravljanja in vzdrževanja obstoječega 

nogometnega igrišča z naravno travnato površino.  

Lokacija investicije Parc. št. 1001, 1002/1/1, 1002/2, 998/4, 990/6, vse k.o. 

Medvedje selo.  

Projektna dokumentacija  Sklep Agencije RS za okolje, št. 35405-485/2018-5, z dne 3. 

10. 2019 

 Idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev (IZP), 

ART.A Design, Ljubljana d.o.o., št. 880/5-18R.A., oktober 

2018 

 Projektni pogoji, Zavod za gozdove Slovenije, Območna 

enota Novo mesto 

Terminski načrt izvedbe 

projekta 

Od 1/2024 do 6/2024 

Vrednost investicije  Brez DDV: 363.574,00 EUR  

Z DDV: 443.560,28 EUR 

Viri financiranja  Fundacija za šport  40.000,00 EUR 

 Nogometna zveza Slovenije 60.000,00 EUR 

 Drugi viri - proračun RS/EU 171.780,14 EUR 

 Proračunska sredstva Občine Trebnje 171.780,14 EUR 
 

Namen izdelave DIIP-a Opredelitev osnovnih elementov investicije (določitev ciljev in 

namena investicije, povzetek vseh obravnavanih variant, prikaz 

ocenjene vrednosti investicije), prikaz analize obstoječega stanja, 

opredelitev tehnično-tehnološkega dela, določitev virov 

financiranja, predstavitev analize vplivov investicijskega projekta 
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na okolje ter prikaz skladnosti investicije z resolucijami in 

strateškimi dokumenti. 
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UVODNO POJASNILO  

 

Investicijski dokument »Dokument identifikacije investicijskega projekta - Celovita prenova glavnega 

nogometnega igrišča Trebnje Cviblje«, je bil izdelan maja 2023.  

 

Investicija v Večnamensko igrišče z umetno travnato površino je vključena v Načrt razvojnih programov 

OB130-17-0030 Nogometno igrišče z umetno travo Cviblje.1 

 

V nadaljnji fazi priprave investicije je Občina Trebnje projekt Večnamensko igrišče z umetno travnato 

površino v mesecu novembru 2016 prijavila na Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v 

letih 2017, 2018 in 2019 (Ur. l. RS, št. 64/2016) Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS. 

Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS je med več kot 1.000 na javni razpis prispelimi projekti, 

projekt Občine Trebnje prepoznala kot kakovosten in potreben ter odobrila sredstva v višini 34.699,00 

EUR, kar je projekt uvrstilo v prvo četrtino projektov po višini prejetih sredstev Fundacije za šport. 

Občina Trebnje projekta v predvidenem obdobju ni uspela izvesti in ga bo ponovno prijavila na javni 

razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov, ki bo objavljen oktobra 2023. 

 

Občina Trebnje bo projekt maja 2023 prijavila na razpis za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v 

nogometu za leto 2023 (razpis SIPN-2023) Nogometne zveze Slovenije.  

 

Občina Trebnje je v fazi pred izvedbo investicije naročila geomehansko poročilo za izgradnjo 

večnamenskega igrišča z umetno travnato površino, ki je bilo predvideno v športnem parku neposredno 

na lokaciji saniranega komunalnega odlagališča na Cvibljah. Glede na sestavo tal, inženirsko geološke 

razmere in obliko površja na mikrolokaciji predvidene izvedbe investicije so geomehanske ugotovitve 

pokazale, da zemeljska dela za izvedbo platoja komunalnega odlagališča na Cvibljah niso bila izvedena 

skladno s pravili stroke. Geomehansko poročilo ob tem navaja, da se brez ustreznega predhodnega 

monitoringa ne more zagotoviti, da bo območje predvidenega športnega igrišča z umetno travnato 

površno stabilno in da bodo posedki v dopustnih mejah. Pri izdelavi geomehanskega poročila o stanju na 

obravnavanem območju je bilo ugotovljeno, da so za ugotovitev stanja in ustreznosti tal za namen izvedbe 

predmetne investicije potrebne obsežnejše dodatne, časovno in finančno zahtevne raziskave. Iz 

geomehanskega poročila izhaja zaključno mnenje, da je izgradnja športnega igrišča z umetno travo na 

obravnavanem platoju lahko problematična z vidika stabilnosti nasipa in velikosti posedkov v vertikalni 

smeri. Pri tem je bilo ocenjeno, da se lahko v času koriščenja športnega igrišča pojavijo poškodbe, ki bodo 

onemogočile njegovo uporabo. V prihodnje je možno, da se glede na ugotovitve geomehanske raziskave: 

a. opravijo potrebne dodatne časovno in finančno zahtevne raziskave ali,  

b. načrtovano večnamensko igrišče z umetno travnato površno postavi na primernejšo lokacijo, kjer ni 

nevarnosti za bočno lezenje. 

 

Hkrati je v zadnjih letih v Občini Trebnje med drugim prepoznana vse večja potreba po novih, sodobnih 

in ustrezno opremljenih ter varnih športnih površinah. V Občini Trebnje se v zadnjih letih povečuje tudi 

                                                 
1 Občina Trebnje, (2023). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2023 - Rebalans 

(št. 410-112/2022-60, z dne 22. 3. 2023). 
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število prebivalcev. Skupno število tistih, ki so se iz Občine Trebnje odselili, je nižje od števila tistih, ki so 

se vanjo priselili. Skupni selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je v zadnjih letih pozitiven, leta 

2019 je znašal denimo kar 17,1. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini 

je bil leta 2022 prav tako pozitiven, znašal je 17,8 (v Sloveniji 7,2). Med prebivalci Občine Trebnje je bilo 

število najmlajših - kar je značilnost le redkih slovenskih občin - večje od števila najstarejših. To razmerje 

pove, da je vrednost indeksa staranja za Občino Trebnje 93,8 v letu 2022, kar je nižje od vrednosti tega 

indeksa za celotno Slovenijo (139,9; 1. januar).  

 

Vse več otrok in mladostnikov se v zadnjih letih vključuje v organizirane oblike vadbe, na kar je 

pomembno vplival pozitiven trend posodabljanja obstoječih in izgradnja novih javnih površin za šport in 

prosti čas. Športne površine so postale pomembno gibalo razvoja občine in neposredno vplivajo na 

urbano in estetsko vrednost prostora ter pomembno izboljšujejo kakovosti življenja vseh starostnih 

kategorij prebivalstva v občini.  

 

Zaradi pozitivnih demografskih gibanj, potreb prebivalstva po vadbenih, predvsem nepokritih površinah, 

glede na njihov vpliv na kakovost prostora in življenja prebivalstva ter predvsem glede na pridobitev, ki 

jo prinaša preplastitev obstoječega velikega nogometnega igrišča, pomeni izvedba investicije gospodarno, 

racionalno, vsebinsko, izvedbeno in prostorsko ustrezno ter s tem upravičeno rešitev.  

 

Pravna podlaga za oblikovanje Dokumenta identifikacije investicijskega dokumenta Celovita 

prenova glavnega nogometnega igrišča Trebnje Cviblje 

 
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 

javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016), 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/2013, 35/2014 tehn. 

Popravek, 49/2016, 72/2018, 32/2019 obvezna razlaga), 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2023 - Rebalans 

(št. 410-112/2022-60, z dne 22. 3. 2023). 

 

 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3041
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1079
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KLJUČNI POUDARKI PROJEKTA 

 

V mesecu maju 2023 je bil izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta, ki je glede presojo 

gospodarnosti in racionalnosti ter smotrnosti prihodnjih ukrepov skladno z Uredbo o enotni metodologiji 

za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, 

št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016), odgovoril na bistvena vprašanja in dileme investicijskega projekta. 

 

Na osnovi Občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 50/2013, z dne 10. 6. 2013, s spremembami 

in dopolnitvami) in natančne proučitve stanja in potreb po javnih športnih površinah, demografskih gibanj 

v Občini Trebnje in drugih strateških dokumentov na lokalni, regionalni, nacionalni ter mednarodni ravni 

povezanih s področjem športa, gibanja, zdravja, zdravega življenjskega sloga, demografskih gibanj, 

turizma, zaščite kulturne dediščine idr., je Občina Trebnje naročila izdelavo Dokumenta identifikacije 

investicijskega projekta, v katerem so z vseh potrebnih vidikov proučene variante izvedbe investicijskega 

projekta. Projekt sestoji iz treh faz, in sicer:  

 

1. FAZA:  priprava in izvedba pripravljalnih del. 

 

2. FAZA:  izvedba spodnjega ustroja večnamenskega igrišča z umetno travnato površino.  

 

3. FAZA:  dobava in montaža umetne travnate površine in opreme ter zaključna ureditev površin, 

skladno z mednarodnimi standardi s področja športne opreme in arhitekturno - 

urbanističnimi zasnovami. 

 

V okviru izvedenih analiz stanja in potreb so bile proučeni dve varianti, in sicer:  

 varianta 1 - brez investicije (ohranitev obstoječega stanja),  

 varianta 2 - z investicijo. 

 

Na podlagi proučitve vseh relevantnih okoliščin in dejavnikov ter učinkov je bilo ugotovljeno, da je najbolj 

primerna izvedba variante 2 - varianta z investicijo. Zato je ta varianta v nadaljevanju dokumenta 

identifikacije investicijskega projekta tudi natančneje predstavljena.  

 

Projekt temelji na izhodišču sonaravnega in trajnostnega razvoja, ciljih Nacionalnega programa športa v 

R Sloveniji in Zakona o športu, smernicah sodobnega in skladnega urbanističnega razvoja, varovanja 

okolja in je prilagojen zahtevam najsodobnejših mednarodnih standardov varnosti športnih igrišč in 

opreme. Projekt hkrati predstavlja pristop celostnemu urejanju javnih površin in odprtega urbanega 

prostora za šport in prosti čas, ki uporabnikom ponujajo varno, prijazno, tehnološko in programsko 

bogato okolje za krepitev zdravega življenjskega sloga, medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja ter 

integracijo socialno in drugače izključenih in sicer ranljivih skupin v družbo. Projekt pomembno prispeva 

tudi k ohranjanju in zaščiti narave in prostora, saj je igrišče z umetno travnato površino, kot večnamenski 

vadbeni prostor, umeščen na območje obstoječega nogometnega igrišča z naravno travnato površino, 

dimenzij 106 x 60 m, ki je osvetljeno. Vzpostavljena je tudi ključna komunalna in druga infrastruktura.  

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3041
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1079
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Območje izvedbe investicije je po veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje opredeljeno 

kot območje zelenih površin. Projekt predstavlja racionalen in učinkovit model celostnega pristopa k 

urejanju in upravljanju javnih površin namenjenih športu in rekreaciji. Skozi projektno zasnovo in 

kasnejšo izvedbo je posebej izpostavljen javni interes, ki mu sledi investicija.  

 

Dokument je izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in izdelavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016).   
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POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 

Investitor projekta Celovita prenova glavnega nogometnega igrišča Trebnje Cviblje je Občina Trebnje, ki 

jo zastopa županja Mateja Povhe. Po izvedbi projekta bo večnamensko igrišče z umetno travnato površino 

predano v upravljanje Nogometnemu klubu Trebnje in bo namenjeno izključno zagotavljanju javnega 

interesa. Osnovni namen investicije je preplastitev obstoječega nogometnega igrišča s sodobno in vsem 

najvišjim standardom zadovoljujočo umetno travnato površino ter omogočiti kvalitetno izvedbo športnih 

programov nogometnega kluba ter drugim uporabnikom, omogočiti izvedbo tekmovanj in drugih 

prireditev, dvigniti kakovost, uporabnost in vrednost prostora ter pomembno znižati stroške upravljanja 

in vzdrževanja obstoječega nogometnega igrišča z naravno travnato površino.  

 

Izvedba investicije pomeni dvig kakovosti in uporabnosti prostora ter obogatitev programske zasnove, 

namenjene vsem prebivalcem Občine Trebnje, športnim organizacijam, vrtcu in osnovi šoli ter številnim 

društvom in klubom na širšem območju. Hkrati bo lokacija, na kateri je predvidena izvedba investicije 

novega večnamenskega igrišča z umetno travnato površino, v novi celostni programski in infrastrukturni 

podobi predstavljala center zdravega življenjskega sloga, medgeneracijskega sodelovanja in prostor 

integracije ranljivih skupin v družbo (otroci, starostniki, socialni in siceršnje izključeni). Glede na naravo 

uporabnosti tovrstne vadbene površine bo moč igrišče uporabljati neprekinjeno celo leto, kar pomembno 

vpliva na trajnostni razvoj športa v občini in širše. Investicija pomeni pomemben dvig kakovosti mreže 

objektov in površin namenjenih športu in prostemu času, dviguje kakovost in uporabnost prostora ter 

posledično kakovost življenja prebivalcev Občine Trebnje in uporabnikov površin nasploh. Izvedba 

investicije predstavlja zaokrožitev ponudbe prostora in programov namenjenih športu in rekreaciji v 

Občini Trebnje, ki je v obdobju 2013–2016 domala v celoti izgradila novo mrežo športnih objektov.  

 

Projekt neposredno podpira namene in cilje izgradnje pametnega okolja, predstavlja neposredno 

investicijo v družbeni kapital, trajnostni razvoj in zagotavljanje višje kakovosti življenja, obenem pa 

podpira sonaravno upravljanje z naravnimi viri. Projekt predstavlja podporo trajnostnemu razvoju okolja 

in spodbujanja inovativnosti. Ob podpori sodobne športne infrastrukture in spremljajočih kakovostnih 

storitev in programov na področju izobraževanja in usposabljanja je cilj izvajati in spodbujati razvoj 

naprednih projektov, ki bodo izboljšali kakovost življenja na območju Občine Trebnje in širše regije in 

hkrati spodbujali družbene in organizacijske inovacije. S predhodno uspešno izvedenimi investicijami na 

področju športa in izobraževanja se Občina Trebnje z načrtovano investicijo pridružuje naprednim 

okoljem, ki so prepoznala prednosti intenzivnega sodelovanja lokalne skupnosti, širše regije, 

izobraževalnih organizacij ter drugih subjektov na področju športa pri zagotavljanju kakovostnih pogojev, 

programov in razvoja storitev za krepitev športnih rezultatov, zdravja, zdravega življenjskega sloga, 

socialne integracije, medgeneracijskega in medinstitucionalnega sodelovanja ter partnerstva. 

 

Predmet projekta 

 

Predmet projekta je preplastitev igrišča z umetno travnato površino dimenzije 100 x 64 m in 7.420 m2 

skupne površine, kot večnamenskega vadbenega prostora, umeščenega v športni park Cviblje. V okviru 

projekta bo zagotovljena športna oprema skladna z mednarodnimi standardi s področja športne opreme 
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in arhitekturno - urbanističnimi zasnovami. Večnamenska površina bo med drugim ustrezala standardom 

in normativom za organizacijo tekmovanj v nogometu in drugih športnih disciplinah.  

 

Namen in cilji projekta  

 

Namen projekta je s preplastitvijo obstoječega igrišča z naravno travnato površino zagotoviti trajnostno 

in sonaravno urejanje prostora namenjenega športu in rekreaciji TRE 275 ZS [zi] (po določbah 

Občinskega prostorskega načrta), v skladu s strateško - razvojnimi usmeritvami Občine Trebnje na 

področju športa, zdravega življenjskega sloga, izobraževanja, kakovosti življenja, ohranjanje in varstva 

narave, urejanja prostor in varstva okolja ter drugimi strateškimi dokumenti na lokalni, regionalni, 

nacionalni in mednarodni ravni.  

 

Projekt predstavlja ekonomsko vzdržen, arhitekturno in urbanistično sodoben, sonaravno in trajnostno 

naravnan model s poudarjenim javnim interesom. Občina Trebnje želi uresničiti projekt na območju, ki 

ga z izvedbo projekta trajno izboljšuje. Projekt hkrati pomembno dviguje kakovost mreže športnih 

objektov na lokalni in regionalni ravni. S projektom se aktivno pristopa tudi k učinkovitejšemu 

obvladovanju tveganj povezanih s širitvijo nalezljivih bolezni (npr. COVID-19) in posledic, ki jih ima na 

telesno in duševno zdravje vseh starostnih skupin prebivalstva, še posebej najbolj ranljivih skupin. 

 

Namen projekta je med drugim: 

­ zadostiti prostorskim standardom na področju športa (šolski šport, kakovostni in vrhunski šport), 

športa za vse in izobraževanja (šolske športne vzgoje). 

­ Celovita prenova trenutnih površin - nogometnega igrišča, za potrebe vrtca, osnovne šole in številnih 

športnih klubov in društev ter prebivalcev Občine Trebnje in uporabnikov iz širšega regijskega 

območja, turistov in drugih uporabnikov. 

­ Zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izvajanje letnega programa športa v občini in razvoj športnih 

dejavnosti v občini.  

­ Uresničevanje javnega interesa na področju športa v okviru izgradnje lokalno pomembnih športnih 

površin.  

­ Zagotoviti ustrezen prostor za druženje, rekreacijo in aktivno preživljanje prostega časa vseh generacij, 

s poudarkom na otrocih in mladini, družinah, starejših, depreviligiranih skupinah idr. 

­ Zagotoviti prostorske možnosti za izvajanje športnih prireditev. 

­ Krepitev zdravega življenjskega sloga prebivalstva in dvig deleža gibalno aktivnega prebivalstva. 

­ Izboljšanje kakovosti obstoječe mreže športnih objektov. 

­ Prostorska uravnoteženost mreže športnih objektov v občini. 

­ Urejanje prostora v luči prihodnjih demografskih sprememb s poudarkom na ustvarjanju prijetnega 

in privlačnega urbanega okolja zlasti za starejšo populacijo skozi vidike aktivnega vključevanja, 

kakovostnega trajnostnega bivanja, aktivnega staranja in medgeneracijskega sodelovanja.  

­ Sonaravni in trajnostni pristop k urejanju prostora namenjenega športu in rekreaciji. 

­ Podporni ukrep okrevanju in vitalizaciji družbe po obdobju omejitev povezanih s širjenjem bolezni 

COVID-19.   
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Cilji in predmet investicije:  

 

­ Preplastitev igrišča z umetno travnato površino v skupni površini 7.420 m2, kot večnamenskega 

vadbenega prostora iz vidika celostne ureditve območja, namenjenega športu in prostemu času. 

­ Zagotoviti nove, urejene, varne in vsem starostnim skupinam primerne športne površine za vse 

prebivalce občine, turiste ter za potrebe športnih klubov in društev.  

­ Zagotovitev kakovostnih vadbenih programov za vse generacije.   

­ Povišati privlačnost, uporabnost, vrednost in kakovost lokacije izvedbe projekta.  

­ Povečati število gibalno aktivnega prebivalstva in število športnih programov in športnih prireditev. 

­ Širitev športne dejavnosti in popestritev izbire programov vadbe. 

­ Podaljšanje obdobja koriščenja vadbenega prostora in zmanjšanje stroškov upravljanja. 

­ Podpora ukrepom zelenega prehoda. 

 

Strokovne podlage na katerih je pripravljen dokument identifikacije investicijskega dokumenta:  

 

­ Analiza pokritih in nepokritih športnih objektov v R Sloveniji.  

­ Analiza pokritih in nepokritih športnih objektov v Občini Trebnje. 

­ Analiza potreb po vadbenih površinah v Občini Trebnje. 

­ Analiza stanja prostora na lokaciji investicije.  

­ Analiza demografskih gibanj v Občini Trebnje.  

­ Občinski prostorski načrt Občine Trebnje. 

­ Analiza šolskega prostora v Občini Trebnje.  

­ Analiza javnih površin v Občini Trebnje. 

­ Smernice za izbor rastlinskega gradiva ob športnih objektih. 

­ SIST EN 1176:2014 Oprema in podloge otroških igrišč.  

­ SIST EN 1177:2008 Podloge otroških igrišč, ki ublažijo udarce - Ugotavljanje kritične višine padca. 

­ Pravilnik NZS o sofinanciranju infrastrukturnih projektov v nogometu (V1.0; 15. 3. 2018), 

Nogometna zveza Slovenije. 

­ FIFA quality programme for football turf - Test Manual I - Test Methods 2015v.3.4. 

­ FIFA quality programme for football turf - Test Manual II - Test Requirements 2015v.3.4. 

­ Member association handbook - FIFA quality programme for football turf. 

­ Preparation of a Sub-base for a Football Turf System. 

 

Kratek opis variant in utemeljitev izbire optimalne variante:  

 

Varianta 1: brez investicije 

 

Lokacija predvidene investicije je uveljavljeno in aktivno uporabno območje namenjeno športu in 

rekreaciji. Na območju je veliko nogometno igrišče z naravno travnato površino dimenzije 106 x 60 m, ki 

je osvetljeno. Gre za območje na robu strnjenega naseljenega predela Občine Trebnje, z urejeno ustrezno 

cestno in drugo infrastrukturo, z varnimi dostopi in drugim komunikacijskim omrežjem.  Vzpostavljena 
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je ključna komunalna in druga infrastruktura. Stroški upravljanja in vzdrževanja obstoječe površine so 

izjemno visoki, zaradi naravnih in drugih vplivov so potrebni nenehni posegi v zagotavljanje ustrezne 

kakovosti travnate površine, hkrati pa je površino moč uporabljati le del leta.  

 

Zaradi opisanega stanja Občina Trenje ne izkorišča obstoječega prostora, ki s svojo lokacijo predstavlja 

enega od športnih središč, v vsem obsegu in zmožnostih. V primeru, da se investicija ne izvede, se 

pričakuje še dodatno poslabšanje stanja na obstoječi površini, vse višja sredstva za tekoče upravljanje in 

vzdrževanje, predvsem pa negativen vpliv na pomembno lokalno okolje. V primeru neizvedbe investicije 

se zaradi potreb in zahtev zmanjšuje možnost kvalitetnega ukvarjanja z gibalnimi aktivnosti velikega števila 

prebivalcev, saj se nahaja obravnavana lokacija tik ob gosto naseljenih predelih občine ter na lokaciji 

tradicionalnega športnega in rekreativnega življenja. Neizvedba investicije vpliva tudi na večjo 

intenzivnost rabe drugih urejenih športnih površin ter vpliv na njihovo hitrejšo izrabo in s tem hitrejšo 

potrebo po novih investicijskih vlaganjih in višjih vzdrževalnih stroških obstoječih površin.  

 

V primeru, da se investicija ne izvede, se ne izkoristi izjemen potencial za dvig kakovosti in vrednosti 

obravnavanega prostora ter hkrati razširitev športnih programov. Neizvedba investicije pomeni odmik od 

načel racionalne rabe prostora, sonaravne rabe prostora in predstavlja odmik od strokovnih priporočil 

glede urejanja in umeščanja dejavnosti v prostor.  

 

V primeru, da se investicija ne izvede, pomeni, da se v Občini Trebnje ne izvede strateško zasnovan 

koncept sodobne ureditve vadbenih površin kot celostne medsebojno povezane in programsko 

dopolnjujoče mreže športnih objektov, ki predstavlja primer dobre prakse v širšem nacionalnem prostoru. 

Pomembnemu delu prebivalstva Občine Trebnje in drugim uporabnikom se posledično bistveno zmanjša 

kvaliteta bivalnega okolja in življenja nasploh. Neizvedba investicije predstavlja odmik od načel trajnostne 

družbe, načel in ciljev Nacionalnega programa športa v R Sloveniji in številnih drugih strateških usmeritev 

in ciljev na področju razvoja otrok in mladostnikov, zdravega načina življenja, medgeneracijskega 

sodelovanja, integracije ranljivih skupin v družbo, trajnostne rabe prostora, staranja prebivalstva, 

odpravljanja vzrokov odklonov v družbi idr. Hkrati pomeni odmik od načel in strateških usmeritev na 

področju upravljanja naravnih virov za trajnostni razvoj in konkurenčnost, prepoznavnost, krepitev 

lokalne in nacionalne identitete. V primeru neizvedbe investicije so prepoznani pomembni dejavniki 

tveganj tudi na drugih področjih.  

 

Varianta 2: z investicijo 

 

Lokacija predvidene investicije je uveljavljeno in aktivno uporabno območje namenjeno športu in 

rekreaciji. Na območju je veliko nogometno igrišče z naravno travnato površino dimenzije 106 x 60 m, ki 

je osvetljeno. Gre za območje na robu strnjenega naseljenega predela Občine Trebnje, z urejeno ustrezno 

cestno in drugo infrastrukturo, z varnimi dostopi in drugim komunikacijskim omrežjem.  Vzpostavljena 

je ključna komunalna in druga infrastruktura. Stroški upravljanja in vzdrževanja obstoječe površine so 

izjemno visoki, zaradi naravnih in drugih vplivov so potrebni nenehni posegi v zagotavljanje ustrezne 

kakovosti travnate površine, hkrati pa je površino moč uporabljati le del leta.  
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Izvedba investicije pomeni posodobitev obstoječe nepokrite (zunanje) vadbene površine z novo, 

sodobno, visoko kvalitetno in vsem mednarodnim standardom ustrezajočo umetno travnato površino (s 

skupno površino 7.420 m2), namenjene športnim programom vseh kategorij prebivalstva in za 

najrazličnejše programe vadbe na lokaciji, ki bi s tem pridobila novo prostorsko, programsko in družbeno 

vrednost. Prenovljene vadbene površine bodo zaradi svojih lastnosti in celoletne uporabnosti, namenjene 

vsem oblikam športa: šport otrok in mladostnikov, kakovostni in vrhunski šport, šport starejših, šport 

družin, športni turizem, šport ranljivih skupin. Izvedba investicije vpliva tudi na uravnoteženo rabo 

obstoječih urejenih športnih površin ter vpliv na njihovo kasnejšo izrabo in s tem manjšo potrebo po 

novih investicijskih vlaganjih in nižjih stroških upravljanja in vzdrževanja le-teh. 

 

V primeru izvedbe investicije se pričakuje pomemben dvig kakovosti in vrednosti prostora na širšem 

vplivnem (gravitacijskem) območju. Povečala se bo kvaliteta in obseg ukvarjanja z gibalnimi aktivnosti 

velikega števila prebivalcev, saj se lokacija izvedbe investicije nahaja ob gosto naseljenem predelu občine 

in predstavlja center zdravega življenjskega sloga. Hkrati igrišče z umetno travnato površino, v predvideni 

izvedbi (7.420 m2), predstavlja pomembno športno stičišče prebivalcev tudi iz okoliških občin, predvsem 

pa zaradi pomembne geostrateške lege občine, predstavlja območje aktivnega preživljanja prostega časa 

urbanega prebivalstva bližnjih večjih mest in naselij mestnega značaja (Ljubljana, Novo mesto, Grosuplje 

idr.). Nogometno igrišče bo uporabljal tudi Nogometni klub Mirna. 

 

Izvedba investicije pomeni celovit pristop k urejanju pomembnega področja rabe prostora in s tem 

povezanih vsebin in programov. Hkrati vzpostavlja enakopravne možnosti in položaj potencialnih 

uporabnikov in uravnoteženost rabe prostora ter omogoča izvedbo s projektom povezanih storitev in 

spodbuja nove investicije. 

 

Glede na proučene variante je smiselna varianta 2:  z investicijo. 

 

Obdobje izvajanja investicije 

 

S pripravo investicijsko dokumentacijskih podlag ter analiz se je pričelo v letu 2016. Zaradi različnih 

dejavnikov se je pričetek investicije premaknil na kasnejše obdobje. Nadaljevanje uresničevanja projekta 

in izvedbenih del je predvideno v prvi četrtini leta 2024. Zaključek in predaja objekta v uporabo je 

predvidena v drugi četrtini leta 2024. 

 

 

 2024 

Aktivnost 1. 2. 3. 4. 

Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb za izvedbo x    

Izvedba del  x   

Dobava in montaža opreme   x   

Predaja objekta v uporabo   x   
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1    OSNOVNI PODATKI O INVESTICIJI 

 

1.1 Opredelitev investitorja in določitev strokovnih služb odgovornih za nadzor in izdelavo 

ustrezne investicijske ter projektne dokumentacije 

 

Investitor in odgovorne osebe 

 

Naziv:  Občina Trebnje  

Naslov:  Goliev trg 5, 8210 Trebnje 

Odgovorna oseba:  Mateja Povhe, županja  

Telefon:  07 348 11 00 

Telefaks:  07 348 11 31 

E-pošta:  obcina.trebnje@trebnje.si 

Davčna številka:  SI 34728317 

Transakcijski račun:  SI56 01330-0100016133 

Odgovorna oseba za izvajanje 

investicije:  

Majda Šalehar, dipl. upr. org., vodja Oddelka za družbene in 

gospodarske dejavnosti 

Telefon:  07 348 11 24 

Telefaks:  07 348 11 31 

E-pošta:  majda.salehar@trebnje.si 

Skrbnik investicijskega projekta:  
Majda Šalehar, dipl. upr. org., vodja Oddelka za družbene in 
gospodarske dejavnosti 

Telefon:  07 348 11 24 

Telefaks:  07 348 11 31 

E-pošta:  majda.salehar@trebnje.si 

Odgovorna oseba za pripravo 

DIIP-a  

Majda Šalehar, dipl. upr. org., vodja Oddelka za družbene in 
gospodarske dejavnosti  
Dejan Smuk, Nogometni klub Trebnje 

Telefon:  07 348 11 24 

Telefaks:  07 348 11 31 

E-pošta:  majda.salehar@trebnje.si 
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Podatki o vrsti ter izdelovalcu investicijske dokumentacije 

 

Vrsta dokumenta Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

Naslov dokumenta Celovita prenova glavnega nogometnega igrišča Trebnje 

Cviblje 

Izdelovalec dokumenta International investments, finančno in poslovno svetovanje, 

d.o.o. 

Odgovorna oseba Igor Rakuša 
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2  PREDSTAVITEV INVESTITORJA 

 

Investitor je Občina Trebnje. Občina Trebnje je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je 

temeljna lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij na območju Občine Trebnje, ki so povezana 

zaradi skupnih potreb in interesov njihovih prebivalcev. Dejavnost in organiziranost investitorja je 

opredeljena v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in ostalo veljavno zakonodajo.  

 

Skladno z Ustavo R Slovenije in zakoni imajo lokalne skupnosti pomembne funkcije in pristojnosti. V 

izvirni pristojnosti lokalne skupnosti so tudi funkcije, ki so vitalnega pomena za življenje in delo njenih 

prebivalcev. V javnem interesu je, da občina z občinskim premoženjem gospodari tako, da se premoženje 

ne zmanjšuje in se s tem ohrani materialna podlaga, ki je potrebna za zagotavljanje dobrin javnega pomena 

za bodoče rodove. Premoženje, s katerim upravlja, je občina dolžna obnavljati tako, da služi zagotavljanju 

tistih temeljnih materialnih potreb občanov, ki jih ni mogoče zadovoljevati na trgu. 

 

Potrebe po izboljšanju javnega standarda in pomanjkanje javnih sredstev za njegovo realizacijo zahtevajo 

jasno postavljene dolgoročne cilje, strategijo in razvojno politiko občine kot samoupravne skupnosti. Vse 

to velja tudi za javne in druge športne površine, ki jih štejemo za dobrine javnega pomena, katerih 

zagotavljanje je izključno v pristojnosti lokalne skupnosti. 

 

Lokalna skupnost med drugim v skladu z določili zakonodaje: 

 pospešuje vzgojno-izobraževalno, informacijsko-dokumentacijsko, društveno in drugo dejavnost na 

svojem območju;  

 pospešuje razvoj športa in rekreacije;  

 zagotavlja splošno izobraževalno in knjižnično dejavnost;  

 gradi, vzdržuje in ureja lokalne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine. 

 

2.1 Osnovni podatki o Občini Trebnje 

 

Občina Trebnje je del Jugovzhodne statistične regije. Meri 163,3 km2. Po površini se med slovenskimi 

občinami uvršča na 34. mesto. Koeficient razvitosti Občine Trebnje za leti 2022 in 2023 znaša 1,21,2 kar 

jo uvršča na visoko 13. mesto med vsemi občinami v R Sloveniji.  

 

Trebnje je razpotegnjeno urbanizirano naselje na začetku najdaljše slovenske slepe doline, ki jo je ustvarila 

reka Temenica, in pomembnejše cestno križišče ob železnici Ljubljana - Novo mesto ter avtocesti 

Ljubljana - Zagreb. Že v prazgodovinskih časih so tod prebivali keltski latobiki, v rimskih časih pa je bila 

tu znamenita postojanka ob cesti Emona - Siscia, ki jo je rimski cesar Vespazijan povzdignil v mesto in 

ga poimenoval Minicipium Praetorium Latobicorum. Ostanki rimske dobe: milni kamen pri Koščakovi 

hiši, kamniti relief s tremi poprsji v veži župnijske cerkve in kamnit rimski lev na vrhu stopnišča pri 

Trebanjskem gradu, pa so vidni še danes. Z odhodom rimskih legij in z delnim umikom romaniziranih 

prebivalcev se je naselitev močno zredčila; v ta razmeroma prazni prostor so začeli prihajati Slovani in 

                                                 
2 Ministrstvo za finance. 2022. Koeficienti razvitosti občin za leti 2022 in 2023. Ljubljana, Ministrstvo za finance. 
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tudi ostali. Novi naseljenci so na območju Trebnjega znova skrčili gozd in ena od razlag za ime Trebnjega 

domnevno izvira iz trebljenja gozda. 

 

Kraj se prvič omenja leta 1163 kot sedež pražupnije in leta 1351 kot trg. Hitrejši razvoj je Trebnje doživelo 

zlasti po dograditvi avtomobilske ceste Ljubljana - Zagreb ter postalo pomembnejše gospodarsko središče 

osrednjega dela Temeniške doline in hkrati sedež občine s precej razvito industrijo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Slika 1: Lega Občine Trebnje v slovenskem in regionalnem prostoru. 

 

Občina Trebnje sodi v Jugovzhodno statistično regijo. V tej statistični regiji je v letu 2022 (H1) živelo 7 

% prebivalcev Slovenije. Je med redkeje poseljenimi, saj je na km2 živelo 55 prebivalcev oz. skoraj polovico 

manj od državnega povprečja. Povprečna starost prebivalcev v regiji je bila druga najnižja in je znašala 43 

let. Delež prebivalcev, starih 0–14 let, je bil tukaj najvišji (16,4-odstoten), delež prebivalcev nad 64 let pa 

drugi najmanjši (19,8-odstoten). Regija je imela v 2021 drugi najvišji naravni prirast: -0,4 na 1.000 

prebivalcev. V njej se je rodilo okoli 11 otrok na 1.000 prebivalcev, kar je bilo največ med vsemi regijami. 

Povprečna starost mater ob rojstvu vseh otrok je bila v tej in koroški regiji najnižja (30,3 leta), ob rojstvu 

prvega otroka pa je bila najnižja v tej in posavski regiji (28,8 leta). V regiji je bil tudi najvišji delež 

tretjerojenih otrok ali otrok višjega reda, skoraj 20 %. Izobrazbena sestava je bila manj ugodna v primerjavi 
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s slovenskim povprečjem. S 25-odstotnim deležem prebivalcev s končano največ osnovno šolo je bila v 

2021 na drugem mestu. Prebivalcev z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo je bilo 22 %, kar je bilo 3 

odstotne točke manj od povprečja v Sloveniji. Po drugi strani so imeli 36 študentov na 1.000 prebivalcev; 

toliko jih je bilo še v savinjski in gorenjski regiji, največ, 38, pa jih je bilo v osrednjeslovenski in goriški 

regiji. 

 

Povprečna mesečna neto plača je v jugovzhodni Sloveniji leta 2021 znašala 1.284 EUR in je bila samo v 

tej in v osrednjeslovenski regiji višja od slovenskega povprečja (v tej za 1 %, v osrednjeslovenski pa za 9 

%). BDP na prebivalca je bil tukaj drugi najvišji regionalni BDP v Sloveniji; znašal je 23.914 EUR in je bil 

od povprečja nižji za 3,5 %. Sicer pa je bruto domači proizvod te regije predstavljal 7 % BDP-ja Slovenije. 

V regiji je delovalo okoli 11.200 podjetij in vsako je zaposlovalo povprečno 4,9 osebe; to je bilo drugo 

najvišje povprečje med regijami. Stopnja tveganja revščine je bila v tej regiji najnižja; z dohodki, nižjimi 

od praga tveganja revščine, je živelo 8 % oseb. V 2021 so imeli 398 stanovanj na 1.000 prebivalcev, kar je 

bila četrta najnižja vrednost med regijami. So pa stanovanja bila večja; njihova povprečna uporabna 

površina je znašala 88 kvadratnih metrov (enako kot v koroški regiji). To je bila četrta najvišja vrednost 

med regijami. Občina Trebnje je prostorsko členjena na 133 naselij. 

 

 
 

Slika 2: Naselja v Občini Trebnje (merilo 1: 85.000) 

 

 



 23 

3  ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO  

 

3.1 Uvod in utemeljitev projektne namere 

 

Projekt temelji na analizah stanja, potreb in zahtev v družbi in Občini Trebnje ter statistični in razvojni 

regiji, ukrepih, ciljih in kazalnikih ključnih dokumentov na lokalni, regionalni, nacionalni ravni in ravni 

Evropske unije ter Svetovne zdravstvene organizacije ter znanstvenih raziskav, ki obravnavajo pomen: 

­ športa in s športom povezanih dejavnosti, 

­ redne telesne dejavnosti, 

­ zdravja in zdravega življenjskega sloga, 

­ zdravega načina prehranjevanja, 

­ vzgoje in aktivnosti za pametno rast, zaposlovanje in gospodarsko rast, 

­ sonaravnega in trajnostnega razvoja, 

­ mladih in starejših, 

­ medgeneracijskega sodelovanja, 

­ aktivnega vključevanja in partcipacije, predvsem ranljivih skupin, 

­ pomena materialnih pogojev za telesno vadbo, zagotavljanje ustreznega prostora in opreme za 

izvajanje športnih in gibalnih aktivnosti ter izrabe prostora za šport in prosti čas, 

­ razvoja in trženja turizma in  

­ zaščite pravic Romske skupnosti. 

 

V nadaljevanju so navedeni ključni poudarki in ugotovitve na področju telesne vzgoje, gibalne aktivnosti, 

zdravega življenjskega sloga, ki utemeljujejo projektno namero in jo postavljajo v kontekst celovitega 

pristopa k reševanju ključnih izzivov sodobne družbe ter potreb in zahtev v Občini Trebnje na 

obravnavanem področju.  

 

V današnjem načinu življenja se je potreba po gibanju zaradi preživetja močno zmanjšala, saj svet, ki ga 

obvladujeta tehnika in tehnologija, stremi k zmanjšanju vseh naporov in omogočanju lagodnega in 

udobnega življenja posamezniku. Sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija, ki je zaščitni znak 

današnje družbe, je posamezniku omogočila bolj prijazno življenje in mu na mnogih področjih olajšala 

vsakodnevni napor. Kljub želji po višji kakovosti življenja pa človek v vsakodnevnem življenju vse bolj 

izgublja življenjsko pomembno vsebino, saj sta gibanje in šport, ki predstavljata temelj in vir zdravja in 

skladnega življenja, vse bolj zapostavljena. Telesna dejavnost je opredeljena kot kakršna koli sila, izvedena 

s strani skeletnih mišic, ki se konča s porabo energije nad ravnjo mirovanja (Cavill et al, 20063; Svetovna 

zdravstvena organizacija, 20074). Je gibanje v vsakodnevnem življenju, ki vključuje delo, rekreacijo, 

dejavnost v prostem času, telesno vadbo in športno dejavnost. Šport in telesna vadba sta namenski telesni 

dejavnosti, ki sta strukturirani in namenjeni izboljšanju telesne pripravljenosti. Šport po navadi vključuje 

                                                 
3 Cavill N., Kahlmeier S., Racioppi F. (2006) Physical activity and health in Europe: evidence for action. Copenhagen: World Health 

Organisation Regional Office for Europe. 
4 Svetovna zdravstvena organizacija, (2007) Ur: Branca F, Nikogosian H, Lobstein T. The challange of obesity in the WHO European Region 

and the strategies for repsonse. Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for Europe. 
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tudi neko obliko tekmovanja, medtem ko je telesna vadba običajno namenjena izboljšanju zdravja in 

splošnega počutja. Zadostna telesna dejavnost pozitivno učinkuje na zdravje človeka in krepi telesno in 

duševno zdravje posameznika, ter zmanjšuje ogroženost, zgodnjo obolevnost in umrljivost zaradi 

kroničnih nalezljivih bolezni. 

 

Šport je pomemben, ker: 

­ spodbuja fizično in duševno dobro počutje, 

­ ima izobraževalno funkcijo in krepi ključne družbene vrednote,  

­ povezuje skupnosti, omogoča učinkovito inkluzijo, integracijo, dialog, 

­ je pomemben in hitro razvijajoč se gospodarski sektor in 

­ prispeva h gospodarski rasti in delovnim mestom. 

 

Leta 2007 je Evropska komisija izdala Belo knjigo o športu5 kot prvi politični dokument o športu v imenu 

Evropske unije. Lizbonska pogodba, ki je veljala do decembra 2009, je uvedla člen 165 PDEU, ki je 

Evropski uniji dal novo pristojnost za šport. Ta člen vključuje določbe za spodbujanje evropskih športnih 

vprašanj in poziva k ukrepanju Evropske unije za razvoj evropske razsežnosti v športu. Leta 2011 je 

Komisija sprejela sporočilo z naslovom »Razvijanje evropske dimenzije v športu«,6 ki določa posebne 

ukrepe v zvezi z družbeno vlogo športa, ekonomsko razsežnostjo športa in organizacijo športa. Na 

podlagi tega sporočila je Svet sprejel Resolucijo o delovnem načrtu EU za šport 2011–2014,7 ki je še 

okrepil evropsko sodelovanje na področju športa z določitvijo prednostnih nalog za delo na ravni 

Evropske unije, ki vključuje države članice in Komisijo. Leta 2012 je Svet sprejel sklepe o spodbujanju 

izboljšanja telesne dejavnosti in krepitvi dokazov za oblikovanje športne politike. Na predlog Evropske 

komisije je finančna podpora športu vključena v obliki posebnega poglavja v programu Erasmus+, 

programu Evropske unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport. Vključen je bil za obdobje 

2014–2020 kakor v novem obdobju 2021–2027. V njem so določene ključne teme, ki bi jim morale države 

članice Evropske unije in Komisija dati prednost, med drugim družbena in socialna vloga športa, socialna 

vključenost skozi šport, spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega načina življenja. 

 

Bela knjiga o športu poudarja, da je šport vse pogostejši socialno-gospodarski pojav, ki pomembno 

prispeva k strateškim ciljem EU za doseganje solidarnosti in blaginje. Ob tem glede vprašanj povezanih s 

prehrano, prekomerno težo in debelostjo, poudarja pomen dejavnega pristopa za zaustavitev upadanja 

telesne aktivnosti ter ukrepov, ki bi jih bilo treba izvesti na področju telesne aktivnosti. Športno 

udejstvovanje ima kot sredstvo za spodbujanje zdravju prijazne telesne aktivnosti večji vpliv kot katero 

koli drugo družbeno gibanje. Evropska komisija ob tem izpostavlja, da se naj na nacionalnih ravneh 

spodbuja športne organizacij, naj upoštevajo svoj potencial za spodbujanje zdravju prijazne telesne 

aktivnosti in naj v tej smeri ukrepajo. Eden od poudarkov Bele knjige o športu je, da športna vadba, 

športna infrastruktura in tehnologija ter športne prireditve pomembno vplivajo na okolje. Pomembno je, 

                                                 
5 Evropska komisija, (2007) Bela knjiga o športu, 11.07.2007,  COM (2007) 391 konč. 
6 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 

Committee of the regions. 2011. Developing the European Dimension in Sport. COM/2011/0012 final. 
7 Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on a European 

Union Work Plan for Sport for 2011–2014. 
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da se spodbuja okoljsko zdravo upravljanje in raba prostora. Projekt večnamenskega športnega igrišča 

nedvomno sledi navedenim ciljem in aktivno podpira njihovo uresničevanje.   

 

Raziskava Eurobarometer (2022)8 o gibalni aktivnosti prebivalcev držav Evropske unije je pokazala, da 

dva od petih (ali 41 %) Evropejcev vsaj enkrat na teden telovadi ali se ukvarja z izbrano športno 

aktivnostjo, pri čemer jih 7 % to redno počne (vsaj petkrat na teden). Skoraj polovica prebivalcev 

Evropske unije (45 %) pa nikoli ne telovadi in se ne ukvarja s športom. Raziskava je pokazala, da se raven 

udeležbe od leta 2013 ni bistveno spremenila. Vendar se je delež tistih, ki nikoli ne telovadijo ali se nikoli 

ne ukvarjajo s športom, povečal z 42 % na 45 %, kar kaže na nadaljevanje postopnega trenda neaktivnosti 

vse od leta 2009. Manj kot polovica udeleženih v raziskavi (41 %) se vsaj enkrat na teden ukvarja z neko 

drugo telesno dejavnostjo (na primer s kolesarjenjem, plesom ali vrtnarjenjem), 35 % pa se jih sploh nikoli 

ne ukvarja (povečanje s 30 % leta 2013). Na splošno se moški v Evropski uniji se pogosteje ukvarjajo s 

športom oz. ukvarjajo z drugo telesno aktivnostjo kot ženske. Ta neskladnost je še posebej opazna v 

starostni skupini 15–24 let, saj se mladi moški navadno redno ukvarjajo z vadbo ali športom precej bolj 

kot mlade ženske. Količina rednih dejavnosti, ki jih ljudje počnejo, se s starostjo običajno zmanjšuje. 

Ukvarjanje s športom in telesno aktivnostjo je tudi manj razširjeno med ljudmi z nižjo izobrazbo in med 

posamezniki s finančnimi težavami. Delež ljudi, ki redno telovadijo oz. se redno ukvarjajo s športom, je 

največji na Finskem (71 %; leta 2017: 69 %), v Luksemburgu (63 %), na Švedskem (59 %, leta 2017: 67 

%) in Danskem (59 %, leta 2017: 63 %). Najnižji delež redno telesno dejavnih je po raziskavi 

Eurobarometer (2022) na Portugalskem, v Bolgariji, Grčiji, Romuniji (Slika 3). Raziskava je pokazala na 

nekaj držav, kjer se prebivalstvo leta 2022 veliko manj ukvarjajo s športom kot leta 2013: Hrvaška, Latvija, 

Avstrija in Estonija. Raven telesno aktivnih se je v obdobju 2013–2018 povečala na Malti, v Bolgariji in 

na Cipru. 

 

Več kot štirje od desetih Evropejcev na običajen dan sedijo od 2 uri 31 minut do 5 ur 30 minut. Večina 

vprašanih (44 %, 4 odstotne točke vek kot leta 2017) poroča, da sedijo od 2 uri 31 minut do 5 ur 30 minut 

dnevno. Vendar pa skoraj štirje od desetih anketirancev sedijo dlje: malo več kot vsak deseti (11 %) 

poroča, da sedijo več kot 8 ur in 30 minut, skoraj trije od desetih (28 %) pa sedijo med 5 urami 31 minut 

in 8 urami 30 minut. Nasprotno pa manj kot eden od petih anketirancev (15 %) na običajen dan presedi 

2 uri 30 minut ali manj. Analiza po državah kaže, da v 24 državah članicah EU večina vprašanih trdi, da 

na običajen dan presedi med 2 uri 31 minut in 5 ur 30 minut. Nasprotno pa vsaj vsak peti anketiranec na 

običajen dan sedi več kot 8 ur in 30 minut v dveh državah: na Nizozemskem (26 %) in Danskem (20 %). 

V osmih državah to počne manj kot vsak deseti anketiranec. Kar zadeva razvoj od leta 2017, se je delež 

anketirancev, ki na običajen dan presedijo 2 uri 30 minut ali manj, povečal v 14 državah članicah EU. 

                                                 
8 European Parliament, (2022). Sport and physical activity. Special Eurobarometer 525. 
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Slika 3: Odstotek prebivalcev, ki ni telesno dejaven in se ne ukvarja s športom (vir: Eurobarometer, 2022) 

 
 

Slika 4: Odstotek prebivalcev glede na čas sedenja na dan (vir: Eurobarometer, 2022) 

Raziskava Eurobarometer (2022) je pokazala, da je šest od desetih Evropejcev štiri ali več dni v tednu 

pred raziskavo hodilo vsaj deset minut skupaj. Na vprašanje, koliko dni v zadnjem tednu so hodili vsaj 

deset minut skupaj, jih je šest od desetih anketiranci (61 %, nespremenjeno od leta 2017) poročalo, da so 

to storili vsaj štiri dni. Nekaj več kot četrtina (26 %, 3 % več kot leta 2017) pravi, da so hodili vsaj deset 

minut skupaj en do tri dni v tednu. Vendar več kot eden od desetih anketirancev (13 %, 2 % man kot leta 

2017) v zadnjih sedmih pred izvedbo raziskave nikoli ni hodilo vsaj deset minut skupaj. Analiza po 

Legenda: 

% neaktivnih 
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državah članicah kaže, da večina vprašanih poroča, da so vsaj štiri dni v tednu pred raziskavo hodili vsaj 

deset minut skupaj v vseh 27 državah članicah EU. Od leta 2017 se je v 16 državah članicah EU povečal 

delež anketirancev, ki so štiri ali več dni v tednu pred raziskavo hodili vsaj deset minut skupaj. 

 

Šport ali telesna dejavnost se izvaja na številnih lokacijah, najpogosteje v parkih in drugih lokacijah na 

prostem (47 %), doma (37 %) ali na poti med domom in šolo, službo ali trgovino (24 %). Raziskava 

Eurobarometer (2022) je pokazala, da se je povečal delež športno oz. telesno dejavnih v različnih športnih 

centrih oz. telovadnicah (na 13 %, oz. 5 odstotnih točk več kot leta 2013).. V 17 državah Evropske unije 

je najpogostejši šport ali telesna dejavnost park oz. druga zunanja površina. Dom je najbolj priljubljeno 

okolje za telesno vadbo med anketiranci v devetih državah, večinoma v vzhodni Evropi. 

 

Večina prebivalcev Evropske unije meni, da so na lokalni ravni na voljo možnosti za telesno dejavnost, 

vendar mnogi menijo, da vodstvo njihove lokalne skupnosti ne stori dovolj za zagotovitev ustreznih 

pogojev. Pri tem se tri četrtine (74 %) udeležencev raziskave strinja, da je na njihovem območju veliko 

možnosti za telesno aktivnost. Podoben delež (73 %) meni, da njihovi lokalni športni klubi in drugi 

ponudniki vadbe ponujajo možnosti za aktivno preživljanje prostega časa. 

 

Obstajajo različna stališča glede tega, ali lokalne oblasti svojim prebivalcem omogočajo ustrezne pogoje 

za njihovo telesno aktivnost. Nekaj več kot tri četrtine vprašanih (76 %, 2 odstotni točki več kot leta 2017) 

se strinja, da jim območje, kjer živijo, ponuja veliko možnosti za telesno aktivnost. Pri tem se nekaj več 

kot tretjina anketirancev (36 %, 5 odstotni točki več kot leta 2017), ki se popolnoma strinjajo s to izjavo, 

in štiri od desetih, ki se delno strinjajo (40 %, 3 odstotni točki manj kot leta 2017). Medtem se manj kot 

eden od petih anketirancev (19 %, nespremenjeno glede na leto 2017) ne strinja s to izjavo, vključno s 

6 % tistih, ki se popolnoma ne strinjajo' in več kot enim od desetih (13 %), ki se deloma ne strinjajo.  

 

Kar 39 % udeležencev raziskave meni, da lokalne oblasti ne storijo dovolj. Pogledi na možnosti za telesne 

dejavnosti so najbolj pozitivni na Nizozemskem, Danskem, Švedskem in v Nemčiji, najmanj pa v Bolgariji, 

Romuniji, na Hrvaškem in v Italiji. Raziskava Eurobarometer (2022) kaže na visok pomen in vlogo 

lokalnih skupnosti pri zagotavljanju pogojev za redno telesno aktivnost prebivalstva.  

 

V obdobju širjenja virusa COVID-19 je bila po podatki raziskave Eurobarometer (2022) nekaj več kot 

tretjina Evropejcev telesno dejavnih manj ali na enaki ravni kot v obdobju pred širjenjem virusa COVID-

19. Nekaj več kot tretjina Evropejcev (34 %) pravi, da so med COVID-19 še naprej bili telesno aktivni, 

vendar redkeje (vključno s športom). Enak delež (34 %) odgovarja, da so bili med COVID-19 telesno 

dejavni na enaki ravni kot prej (vključno s športom). Vendar je skoraj vsak peti anketiranec (18 %) med 

COVID-19 prenehal biti telesno dejaven (vključno s športom). Nasprotno pa je bil skoraj vsak deseti 

anketiranec (9 %) med COVID-19 pogosteje fizično aktiven (vključno s športom). Manj kot eden od 

desetih (7 %) načrtuje, da bo po COVID-19 bolj telesno aktiven (vključno s športom). 

 

Raziskava Eurobarometer (2022) je med drugim pokazala, da se več kot polovica Evropejcev ukvarja s 

športom ali telesno dejavnostjo, da bi izboljšali svoje zdravje. Več kot polovica Evropejcev (54 %, 

nespremenjeno glede na leto 2017) pravi, da se ukvarjajo s športom ali telesno dejavnostjo, da bi izboljšali 
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svoje zdravje, daleč pred vsemi drugimi razlogi. Približno štirje od desetih se ukvarjajo s športom ali 

telesno dejavnostjo, da izboljšajo telesno pripravljenost (43 %, 4 odstotne točke manj glede na leto 2017) 

ali se sprostijo (39 %, 1 odstotna točka več glede na leto 2017). Vsaj četrtina vprašanih pravi, da to počnejo, 

da se zabavajo (27 %, 3 odstotne točke manj glede na leto 2017), izboljšajo telesno zmogljivost (27 %, 1 

odstotno točko manj glede na leto 2017) ali s tem nadzorujejo svojo težo (25 %; 2 odstotni točki več glede 

na leto 2017). Približno vsak peti se ukvarja s športom ali telesno dejavnostjo, da bi izboljšal svoj zunanji 

izgled (21 %, 1 odstotna točka več glede na leto 2017) ali zaradi druženja (19 %). Več kot vsak deseti 

Evropejec se ukvarja s športom ali telesno dejavnostjo, da bi preprečil učinke staranja (17 %, 3 odstotne 

točke več glede na leto 2017) ali izboljšal svojo samozavest (13 %, 1 odstotna točka več glede na leto 

2017). 

 

Gibanje in telesna aktivnost je tisto, kar skozi doživljanje in zaznavanje sveta otroku omogoča zaznave, 

pridobivanje informacij ter vsestranski skladen razvoj. Z ustreznimi gibalnimi dejavnostmi si otrok poleg 

gibalnih in funkcionalnih sposobnosti razvija tudi spoznavne, socialne in čustvene sposobnosti ter 

lastnosti. Zadostna gibalna dejavnost v otroštvu izboljšuje zdravje v odrasli dobi. Številne raziskave so 

pokazale, da imata gibanje in telesna dejavnost v najzgodnejšem obdobju otrok pomemben vpliv na njihov 

intelektualni, čustveni in telesni razvoj, ter neposredno vplivata na njihovo trenutno in kasnejše 

zdravstveno stanje. Otrok prevzema navade, stališča in vrednote staršev, zato je ukvarjanje s športom 

znotraj družine zelo pomembno za njegovo nadaljnjo gibalno in športno dejavnost in sprejemanje športa, 

gibanja in zdravega življenjskega sloga kot vrednote. Nekateri podatki kažejo, da so otroci športno 

aktivnih mater kar dvakrat bolj aktivni od otrok neaktivnih mater. Podatki, da se več kot 50 % družin kot 

celote njenih članov v Sloveniji s športno dejavnostjo sploh ne ukvarja, kaže na potrebo po aktivnih 

ukrepih za zagotavljanje ustreznih pogojev in oblikovanja motivacijskih okoliščin za dvig deleža gibalno 

aktivnih družin. Investicija je programsko in infrastrukturno zasnovana tako, da prostor v okviru 

načrtovanega projekta - večnamensko igrišče z umetno travnato površino, krepi zavedanje pomena 

gibanja otrok in družin, ter nudi okolje za aktivno preživljanje prostega časa vsem članom družine.  

 

V okviru raziskave »Otrok med vplivi sodobnega življenjskega sloga: gibalne sposobnosti, telesne 

značilnosti in zdravstveni status slovenskih otrok«9 je ugotovljeno, da otroci v Sloveniji pridobivajo na 

maščobni masi, kar potrjujejo vse tri spremenljivke: indeks telesne mase (ITM), obseg trebuha in telesna 

maščoba. Prekomerna telesna teža in debelost v otroški dobi predstavljata velik problem že danes, še bolj 

zaskrbljujoča pa so predvidevanja za prihodnost. Otrok s prekomerno telesno težo in debelostjo je pri 

nas približno od 15 do 20 %. Debelost je ena največjih izzivov javnega zdravstva 21. stoletja. Svetovna 

zdravstvena organizacija (WHO) navaja, da se je v mnogih evropskih državah število (pre)debelih od leta 

1980 več kot potrojilo in se še vedno neustavljivo povečuje, še posebej med otroci. 

 

                                                 
9 Šimunič, B. et al. (2008) Otrok med vplivi sodobnega življenjskega sloga – gibalne sposobnosti, telesne značilnosti in zdravstveni status 

slovenskih otrok. Koper, Univerza na Primorskem Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave. 
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Slika 5: Prekomerna prehranjenost otrok; % med otroci in mladostniki v občini v letu 2016 (Nacionalni 

inštitut za javno zdravje, 2018) 

 

Hkrati ugotovitve kažejo, da obstaja trend upada nekaterih gibalnih sposobnosti (eksplozivna moč in 

hitrost) ter da je vse bolj prisotna debelost, manjša količina gibalno-športnih aktivnosti in s tem tudi slabše 

gibalne sposobnosti otrok. Raziskave sicer kažejo še, da zelo počasi narašča število gibalno nadarjenih 

otrok hkrati pa se mnogo hitreje povečuje število gibalno nekompetentnih otrok. Znano je, da so otroci 

zaradi premajhne gibalne aktivnosti oziroma vse bolj sedentarnega življenjskega sloga izpostavljeni 

številnim dejavnikom tveganj za pojav različnih bolezni. V Občini Trebnje je prisotna visoka raven 

zavedanja, da je redna gibalna aktivnost eden od najpomembnejših dejavnikov, ki omogoča zmanjšanje 

takšnega tveganja in je, v primerjavi z drugimi, najlažje spremenljiv in hkrati najbolj prijeten. Ker se 

tvegano vedenje, ki lahko ima negativne posledice na zdravje, pojavlja že v otroštvu in se nadaljuje v 

poznejših življenjskih obdobjih, je potrebno pravočasno ukrepati. Strokovnjaki pri nas in v tujini 

predvidevajo, da se bo trend upadanja gibalne aktivnosti ter posledično gibalnih sposobnosti in hkrati vse 

večje prevalence prekomerne telesne teže in debelosti nadaljeval še v prihodnje. Zato je potrebno v 

razvojnih strategijah in izvedbenih ukrepih zagotavljati podporo razvoju kakovostnih programov gibalnih 

aktivnosti, zlasti na prostem in omogočiti ustrezne možnosti za to. 
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Slika 6: Delež debelih oseb, starih 15 let in več, glede na zaključeno stopnjo izobrazbe, Slovenija, 2007 in 

2014 (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016) 

 

Klasična otroška igrišča postajajo vse manj zanimiva. Računalniške igrice in risanke, kjer je dinamika igre 

hitrejša, so za otroke privlačne in obenem drugače usmerjene kot spontane igre v odprtem prostoru. Na 

klasičnem otroškem igrišču so postavljena statična igrala, ki jih otrok nekaj časa raziskuje, vendar se jih, 

navajen intenzivnosti računalniških igric, prehitro naveliča. Zaradi varnosti na takih igriščih ali igralnih - 

vadbenih prostorih, ponavadi tudi primanjkuje bolj dinamičnih, zanimivih igral oz. igralnih elementov, ki 

bi spodbujali doživljajsko igro. V Sloveniji je na splošno dobrih, kakovostnih in zanimivih vadbišč v 

primerjavi s tujino še vedno premalo, večina obstoječih pa je klasičnih in pogosto skromno opremljenih 

ter slabo vzdrževanih. Poleg tega pa povečana gostota prometa preprečuje otrokom varno igro na ulicah, 

proste površine, kjer so se otroci nekoč igrali so večinoma pozidane, jih zasedajo avtomobili, nova urejena 

parkirišča, trgovski centri itd. Po drugi strani pa ostajajo v ožjih mestnih središčih zapuščene igralne 

površine, ki veljajo za nevarne. Posebej generacija starejših šoloobveznih otrok (10–14 let) je v pogledu 

prostora za igro najbolj zapostavljena. Ti otroci so se sposobni že samostojno gibati po širšem mestnem 

prostoru, imajo večjo potrebo po ustvarjalni in svobodni igri na prostem, na igralnem prostoru, ki jim v 

celoti pripada. Če jim mesto ne nudi takega prostora, si ga skušajo sami prisvojiti, kar pa velikokrat 

povzroča konflikte in vodi v vandalizem (Steiner, 2015).10 Hosta s sodelavci (2007)11 izpostavlja, da 

vzgajamo motorično inteligentne, natrenirane otroke, sposobne doseganja vrhunskih športnih rezultatov, 

ki pa ne morejo nadomestiti čustvenega in socialnega manjka, ki je nastal zaradi pomanjkanja proste igre. 

Otroke, ki jim ni omogočena prosta igra, označujejo z izrazom igralno zanemarjeni otroci, ki ne izživijo 

igrivosti kot temeljne značilnosti otroštva in se pozneje niso sposobni soočiti z odgovornostjo, ki jo 

zahteva globalni svet v imenu humanosti. Ne razvijajo se v osebnosti v polnem smislu in zmožnostih, ki 

bi jim omogočale ustvarjalno življenje v družbi miru.  

 

                                                 
10 Steiner, U. 2015. Doživljajsko otroško igrišče kot odgovor na sodobne potrebe otrok. Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, 

Biotehniška fakulteta. 
11 Hosta, M., Bučar Pajek, M., Čuk, I., Videmšek, M. 2007. Otroška igra: veliko več kot zgolj igra. V: Otroška igrala brez meja 

- otroška igrala. Strokovni posvet. Ljubljana, 19 junij 2007. Čuk I. (ur.). Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez, 

Odbor športa za vse: 9–21. 
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Igra predstavlja pomemben del otrokovega življenja in ima pomembno vlogo v otrokovem razvoju. Je 

proces učenja, ki daje otroku možnost raziskovanja, preizkušanja, doživljanja in ne predstavlja le 

razvedrila, ampak preživljanje časa, ko pridobiva znanje in izkušnje, nujne za intelektualni, čustveni in 

socialni razvoj. Skozi igro otrok spoznava sebe in svet, ki ga obdaja. Otrok se skozi igro uči, kako 

obvladovati samega sebe in stvari okoli sebe, nauči se reševanja problemov, sprejemanja odgovornosti za 

svoje odločitve, razvija jezikovne spretnosti, ustvarjalnost, socialne veščine in motorične spretnosti, hkrati 

pa skozi igro zadovolji svojo osnovno potrebo po izražanju samega sebe, kar ga vodi v nove dejavnosti, 

s katerimi razvija gibalne, zaznavne, mentalne sposobnosti, delovne navade, ustvarjalnost, moralne in 

estetske standarde, interese in čustveno življenje. Igra za otroka torej ni le dejavnost, ampak potreba in 

tudi pogoj, da se normalno celostno razvija. Otroku pomaga zadovoljiti njegove podzavestne potrebe po 

gibanju, aktivnosti in raziskovanju. Pomaga mu sprostiti in izživeti njegove strahove, napetosti in doseči 

pomirjanje. Igra predstavlja tudi neke vrste pripravo na poznejše poklicno življenje - otrok v igri uri svoje 

ročne spretnosti, razvija svoje sposobnosti in spoznava različne dejavnosti (Steiner, 2015).12 

 

Zdravje kot stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje je opredeljeno tudi kot področje ukrepanja 

Sveta Evropske unije v Resoluciji o prenovljenem okviru za evropsko sodelovanje na področju mladine 

(2010–2018)13. Cilj na tem področju je poskrbeti za zdravje in dobro počutje mladih s poudarkom na 

spodbujanju športa, telesne dejavnosti in zdravega načina življenja. Zdravje pa je prav tako pomemben 

individualen življenjski cilj oz. projekt, saj med vrednotami v raziskavah Mladina 2000 in Mladina 2010 

zaseda prvo mesto po zaznani pomembnosti v življenju mladih posameznikov. Kljub temu pa primerjalni 

EU kontekst nekaterih analiz zdravstvenega stanja (npr. Eurostatova publikacija Youth in Europe (2009)) 

pokaže, da zdravstveno stanje slovenske mladine znotraj EU ni najbolj ugodno. Ugotavlja, da je v letu 

2006 več kot 91 % evropskih mladih (med 15. in 24. letom) ocenilo svoje zdravje kot dobro ali zelo dobro, 

slovenski vzorec mladih pa se je s 87,6 % umestil na 21. mesto med 25 zajetimi evropskimi državami. 

Delež redno telesno dejavnih mladostnikov pri nas je nizek in z njihovo starostjo še upada. Telesna 

dejavnost v sklopu športne vzgoje v šolah, kot navaja Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in 

telesni dejavnosti (2015), nikakor ne zadošča za zdrav razvoj in ohranjanje zdravja, zato je ključnega 

pomena telesna dejavnost v prostem času otroka. Otroci imajo možnosti udeležbe v športnih programih 

organiziranih s strani šole, vendar so zaradi plačljivosti teh vsebin prikrajšani otroci iz socialno šibkih 

družin. Naloga družbe, vključno z lokalnimi skupnostmi, šolami in športnimi društvi je, da zagotovijo 

ponudbo programov telesne dejavnosti, ki je brezplačna ali cenovno dostopna in tako prispevajo k 

možnosti aktivne udeležbe v programih ne glede na socialno-ekonomsko okolje otrok. Na podlagi 

podatkov samoporočanja mladih je vsak dan dovolj telesno dejavnih 25,5 % fantov in le 14,9 % deklet. 

Še posebej zaskrbljujoči so podatki za dekleta, ki so telesno nedejavna v značilno višjem deležu kot fantje. 

Podatki kažejo, da so bolj telesno dejavni tisti mladi, ki imajo več prijateljev, kar kaže, da telesna dejavnost 

lahko pripomore k večjemu socialnemu omrežju in s tem posredno, pa tudi zaradi številnih drugih 

ugodnih vplivov, lahko pripomore tudi k boljšemu duševnemu zdravju. 

 

                                                 
12 Steiner, U. 2015. Doživljajsko otroško igrišče kot odgovor na sodobne potrebe otrok. Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, 

Biotehniška fakulteta. 
13 UL EU C 311, 2009. 
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Študija Evropske komisije »Physical Education and Sport at School in Europe«14 iz leta 2013 poudarja, da 

s poukom športne vzgoje v šoli učinkovito krepimo telesno pripravljenost in zdravje učencev ter 

pomagamo mladim razvijati spretnosti za učinkovitejše opravljanje in razumevanje telesnih dejavnosti za 

pozitivne vseživljenjske učinke. V skoraj vseh državah je osnovni cilj telesne vzgoje graditi znanja in 

spretnosti za otrokov telesni, osebnostni in socialni razvoj. Ustrezni vadbeni prostori in oprema 

predstavljajo temeljno izhodišče za podporo razvoju temeljnih znanj in spretnosti mladih ter vitalizacijo 

vse starejše družbe in medgeneracijskega sodelovanja (šport družin).  

 

Evropska komisija in Svetovna zdravstvena organizacija sta 28. septembra 2015 objavili poročilo15 o 

ključnih kazalnikih na področju telesne dejavnosti v državah članicah EU, za odrasle, mladostnike in 

otroke. V poročilu je poudarjeno, da je telesna aktivnost koristna za zdravje, vključno z zmanjšanim 

tveganjem za bolezni srca in ožilja, visok krvni tlak, sladkorno bolezen in nekatere oblike raka. Telesna 

dejavnost pripomore tudi k vzdrževanju dobrega duševnega zdravja in zmanjšanju stresa, anksioznosti in 

depresije ter blaži učinke Alzheimerjeve bolezni in drugih oblik demence. Kljub znanih koristim telesne 

dejavnosti, ocene v Evropi kažejo (2015), da več kot tretjina odraslih ni dovolj aktivna. Telesna dejavnost 

upade posebej po 65. letu starosti, kar dve tretjini starejših ni telesno dejavnih. Delež telesno nedejavnih 

je največji (dobra polovica) med tistimi z najnižjo izobrazbo, medtem ko je v skupini najvišje izobraženih 

delež telesno nedejavnih najnižji (slaba petina). Podoben trend kažejo tudi novejši podatki raziskav 

CINDI - delež odraslih, ki dosegajo priporočila za telesno dejavnost Svetovne zdravstvene organizacije, 

se je od leta 2001 do 2012 značilno povečal, vendar raziskave kažejo na izrazito neenakost med skupinami 

z različnim socialno-ekonomskim ozadjem. Koncept urejenosti odprtih športnih površin, dostopnih vsem 

in ob vsakem času, je pomemben dejavnik zmanjševanja socialnih razlik in socialne izključenosti v športu 

in družbi nasploh, in je tudi vse bolj pogost pojav ter hkrati spodbuda aktivnega vključevanja v družbo in 

možnost aktivnega življenjskega sloga skozi ponujeno športno dejavnost. To je v kontekstu Občine 

Trebnje še posebej pomembno, saj je občina s pomembnim deležem Romske populacije.  

 

Raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC - Health Behaviour in School Aged 

Children) je mednarodna študija, ki je narejena na reprezentativnem vzorcu učencev in dijakov, starih 11, 

13 in 15 let. Namen raziskave je longitudinalno spremljanje vedenja v zvezi z zdravjem v šolskem obdobju, 

ki vsake štiri leta po skupni metodologiji poteka v 43 državah Evrope in Severne Amerike, tudi v 

Sloveniji. Raziskava je v Sloveniji pokazala (Jeriček Klanšček s sodelavci, 2019)16 je pokazala povečan 

odstotek mladostnikov, ki redno doživljajo vsaj dva psihosomatska simptoma, zvišal se je odstotek 

mladostnikov, ki so trpinčili vrstnike. Skoraj vsak tretji mladostnik je poročal o občutkih žalosti ali 

obupanosti, ki so bili prisotni vsaj dva tedna v zadnjem letu in so vplivali na njegove vsakodnevne 

dejavnosti. Posebej skrb vzbujajoče je, da skoraj vsak peti 15 in 17-letnik poroča, da je v zadnjem letu 

resno razmišljal o tem, da bi poskušal narediti samomor. V raziskavi je opozorjeno, da bo potrebno več 

pozornosti vlagati v strategije za obvladovanje novih tehnologij, saj podatki kažejo, da skoraj vsak deseti 

                                                 
14 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php 
15 Evropska komisija in WHO, (2015) Factsheets on health-enhancing physical activity in the 28 EU Member States of the WHO European 

Region  http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/physical-activity/country-work 
16 Jeriček Klanšček, H., Roškar, M., Drev, D., Pucelj, V., Koprivnikar, H., Zupanič, T., Korošec, A. 2019. Z zdravjem povezana 

vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v sloveniji. Izsledki mednarodne raziskave HBSC, 2018. Ljubljana, Nacionalni 

inštitut za javno zdravje. 
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mladostnik uporablja spletne socialne medije, na način, ki pomeni tveganje. Odstotek problematične 

uporabe spletnih socialnih omrežij je višji med dekleti kot fanti in med 15-letniki. Približno petina (19,1 

%) mladostnikov je poročala, da igrajo igre vsak dan ali skoraj vsak dan. Na dan, ko so mladostniki igrali 

igre, jih je 46,3 % temu namenilo 2–3 ure ali več svojega časa. Desetina (10,2 %) mladostnikov je na 

lestvici zasvojenosti z igrami pritrdilno odgovorilo na 5 ali več trditev, kar kaže prisotnost znakov 

zasvojenosti. Po podatkih raziskave Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji (Nacionalni 

inštitut za javno zdravje, 2019),17 se je število obravnav v ambulantah na primarni ravni zdravstvenega 

varstva, pri katerih so bili otroci in mladostniki v tekočem letu prvič obravnavani zaradi duševne ali 

vedenjske motnje, v obdobju 2008–2015 povečalo za 25,7 %. Obravnave so najpogostejše v starostni 

skupini od 15 do 19 let. Med njimi so najpogostejše zaradi reakcije na hud stres in prilagoditvenih motenj. 

 

 

 

Slika 7: Stopnja prvih obiskov na 1.000 prebivalcev zaradi duševnih in vedenjskih motenj v obdobju 2008–

2015 (vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019) 

V obdobju 2008–2015 se je število obravnav otrok in mladostnikov v ambulantah na sekundarni ravni 

zdravstvenega varstva, pri katerih je bila postavljena končna diagnoza duševne ali vedenjske motnje, 

povečalo za 71,0 %. Največ obravnav je v osrednjeslovenski, jugovzhodni in podravski statistični regiji, 

najmanj pa v koroški, posavski in pomurski statistični regiji. 

 

V obdobju 2008–2015 se je poraba zdravil za zdravljenje duševnih in vedenjskih motenj pri otrocih in 

mladostnikih povečala za 48,3 %. Povečanje je posledica porasta porabe antidepresivov (za 43,3 %) in 

psihostimulansov (za 87,2 %). Največ zdravil pri otrocih in mladostnikih med 6. in 14. letom je izdanih iz 

farmakološke skupine psihostimulansov; pri mladostnikih med 15. in 19. letom je bilo izdanih iz 

farmakološke skupine antidepresivov, ki so pri dekletih te starostne skupine predstavljali kar 69,5 % 

porabe vseh zdravil, namenjenih zdravljenju duševnih in vedenjskih motenj. Poraba zdravil za zdravljenje 

duševnih in vedenjskih motenj je najvišja v jugovzhodni Sloveniji. 

 

                                                 
17 Nacionalni inštitut za javno zdravje. 2019. Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji - povzetek publikacije. Roškar, 

S. (ur.), Jeriček Klanšček, H. (ur.), Vinko, M. (ur.), Hočevar Grom, A. (ur.). Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje. 
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Slika 8: Povprečna stopnja prvih obiskov na 1000 oseb zaradi duševnih in vedenjskih motenj v starostni 

skupini 0–19 let, po statističnih regijah, v obdobju med letoma 2008 in 2015 (vir: Nacionalni inštitut za 

javno zdravje, 2019) 

 

Slika 9: Stopnja prvih obiskov na 1000 oseb po sklopih diagnoz duševnih in vedenjskih motenj med fanti 

v starostni skupini 0–19 let med letoma 2008 in 2015 (vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019) 

V vseh prikazanih letih so bile pri fantih najvišje stopnje prvih obiskov za diagnoze iz sklopov vedenjske 

in čustvene motnje, ki se začnejo navadno v otroštvu in adolescenci (F90–F98), motnje duševnega razvoja 

(F80–F89), nevrotske, stresne in somatoformne motnje (F40–F48), duševna manjrazvitost (F70–F79), 

duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi (F10–F19), razpoloženjske (afektivne) 

motnje (F30–F39) ter vedenjski sindromi, povezani s fiziološkimi motnjami in telesnimi dejavniki (F50–

F59). 
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V obdobju 2008–2015 se je poraba zdravil za zdravljenje duševnih in vedenjskih motenj pri otrocih in 

mladostnikih povečala za 48,3 %. Najbolj se je povečala med mladostniki med 15. in 19. letom starosti, 

saj je bila leta 2015 za 73 % večja kot leta 2008. Povečanje je posledica porasta porabe antidepresivov (za 

43,3 %) in psihostimulansov (za 87,2 %). Največ zdravil pri otrocih in mladostnikih med 6. in 14. letom 

je izdanih iz farmakološke skupine psihostimulansov; pri mladostnikih med 15. in 19. letom je bilo izdanih 

iz farmakološke skupine antidepresivov, ki so pri dekletih te starostne skupine predstavljali kar 69,5 % 

porabe vseh zdravil, namenjenih zdravljenju duševnih in vedenjskih motenj. Poraba zdravil za zdravljenje 

duševnih in vedenjskih motenj je najvišja v jugovzhodni Sloveniji. 

 

  
 

Slika 10: Število izdanih receptov in definiranim dnevnim odmerkom (DDD - Defined Daily Dose) na 

1.000 oseb na dan, v obdobju 2008–2015 (vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019) 

Poudariti je potrebno tudi pomen telesne dejavnosti, ki ni v obliki strukturiranih športno-rekreacijskih 

dejavnosti. Predvsem velja izpostaviti gibanje v naravi, odprtih zelenih površinah, ki pa morajo biti 

ustrezno opremljene, varne in atraktivne, hkrati pa vsebinsko prilagojene pričakovanjem otrok in 

mladostnikov ter staršev oz. spremljevalcev. Pomembno vlogo pa imajo tudi dejavnosti z družino, igranje 

na prostem, družabne igre z vrstniki, ipd. Ohranjanje gibalnih navad ter zdravega načina življenja v 

odraslosti predstavlja, zaradi vse hitrejšega načina življenja, poseben izziv za aktiven del populacije, ki ob 

službi in družini vse težje ohranja zdrav način življenja. Projekt je vsebinsko in prostorsko-lokacijsko 

prilagojen potrebam urbanega prebivalstva v Občini Trebnje, saj se lokacija večnamenskega igrišča z 

umetno travnato površino nahaja ob robu osrednjega, najbolj gosto naseljenega območja Občine Trebnje, 

ki je dostopno peš, s kolesom, avtomobilom ali javnim prevoznim sredstvom. 

 

Glede na podatke o deležu gibalno aktivnega prebivalstva po statističnih regijah (Sila et al., 2010), spada 

Občina Trebnje v skupino občin s povprečnim deležem gibalno redno aktivnega prebivalstva, kar 

predstavlja dodatno zahtevo po izgradnji in posodobitvah infrastrukture za šport in prosti čas. Prav 

materialni pogoji za šport in prosti čas so eden ključnih dejavnikov za ustrezno raven gibalne aktivnosti, 

športne vadbe in krepitev zdravega življenjskega sloga prebivalstva. V Občini Trebnje v okviru razvojnih 

ciljev, strategij in ukrepov posebej spodbujajo gibalne in športne aktivnosti, med katere vključujemo 

ukrepe na področju izgradnje in posodobitve športne infrastrukture. Le-ta je bila do leta 2012 med 

najslabše razvitimi glede na vse slovenske občine, kar se izraža na številnih prej obravnavanih področjih.  

 

Nacionalni program športa za obdobje 2000–2010 in tudi nacionalni program za obdobje 2014–2023 je 

med prednostne razvojne naloge postavil načrtovanje in gradnjo novih ter posodobitev obstoječih 
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športnih objektov in gospodarjenja z njimi. Posebno skrb je namenil tudi opremljanju športnih objektov 

in spremljajoče infrastrukture, zlasti športnega prostora v šoli, ki bi naj bil kar najbolje izkoriščen za 

potrebe učencev, staršev in društev še posebej tudi zunaj šolskih delovnih dni. S tem je mogoče ustvariti 

povezave med športom v družini, šoli in društvih. Eden od pomembnih vidikov povezave športnih 

objektov in izvedbe športnih programov je ustrezna opremljenost športnega prostora, ki mogoča 

učinkovito, varno, ustvarjalno ter prilagodljivo izvajanje programov in gospodarno ter racionalno rabo 

prostora. Ustrezna prostorska razporeditev vadbenih programov v obstoječi mreži športnih objektov 

omogoča enakovredne pogoje za razvoj potrebnih organiziranih in neorganiziranih oblik športne vadbe. 

Prostorske ureditve za otroke in mladostnike, starostnike in ostalo prebivalstvo so po svoji naravi javne 

investicije oziroma investicije v javno dobro. Otroci in mladostniki ter starostniki so prebivalstvena 

skupina s potrebami, ki se odražajo tudi v prostorskih ureditvah in prilagoditvah. Značilno je, da so z 

vidika posameznika te potrebe prehodnega značaja, medtem ko so v povezavi s potrebami drugih 

prebivalstvenih skupin izhodišče urejanju prostora. V prostorskem načrtovanju in upravljanju je 

poudarjena potreba po upoštevanju te populacije v celotnem prostoru, za razliko od preteklosti, ko se je 

večino pozornosti posvečalo urejanju posebej odrejenih in urejenih prostorov. Na splošno so ureditve, ki 

upoštevajo potrebe otrok,  mladostnikov in starejših, prijazne tudi drugim uporabnikom prostora. 

Dostopnost, urejenost, varnost in ustrezna opremljenost vadbene površine ali objekta so temelj za 

izvajanje programov športa in njegov razvoj.  

 

Raziskava Käll, Nilsson in Lindén (2014)18 je pokazala, da je mogoče z dvema dodatnima urama športne 

vzgoje, ki sta vodeni na strokovno visoki ravni, bistveno izboljšati učni uspeh otrok. Ena skupina otrok, 

vključen av raziskavo, je delala po običajnem kurikulu s tremi urami športne vzgoje na teden, druga pa je 

v naslednjih štirih letih imela dve dodatni uri športne vzgoje tudi na račun zmanjšanja obsega drugih 

predmetov. Učinek so dokazovali s pomočjo testov nacionalnega preverjanja znanja, ki so pokazali, da so 

otroci z dodatnima dvema urama športne vzgoje in skrajšanim časom za druge predmete dejansko dosegli 

bistveno boljše rezultate kakor njihovi vrstniki, in to tako pri maternem jeziku in matematiki kot pri 

angleščini (slika 12). Trendi učne uspešnosti otrok, ki so imeli več ur sedečih predmetov, so bili celo 

negativni. 

 

 

 

Slika 11: Primerjava uspešnosti nacionalnega preverjanja znanja švedskih otrok z dvema dodatnima urama 

športne vzgoje (temno) in tistih brez njiju (svetlo; v odstotkih; prirejeno po Käll, Nilsson in Lindén, 2014)  

 

                                                 
18 Käll, L. B., Nilsson, M., Lindén, T. 2014. The Impact of a Physical Activity Intervention Program on Academic Achievement in a Swedish 

Elementary School Setting. Journal of School Health, 84 8: 473–480. 
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Raziskava Starc (2019)19 je pokazala, da so trendi učne uspešnosti dijakov, še posebej dijakinj, v visoki 

povezanostjo z njihovo gibalno učinkovitostjo in da so tiste generacije slovenskih dijakov in dijakinj, ki 

so bile gibalno najbolj učinkovite, dosegale tudi najboljše rezultate v raziskavi PISA (Štraus, Šterman 

Ivančič in Štigl, 2015).20  

 

 
 

Slika 12: Trendi uspešnosti slovenskih dijakov (polna črta) in dijakinj (črtkano) v mednarodni primerjalni 

raziskavi PISA (temno, lestvica na levi) in trendi sprememb pri njihovi gibalni učinkovitosti (svetlo, 

lestvica na desni) (vir: povzeto po Starc, 2019) 

 

3.2 Demografska gibanja v Občini Trebnje 

 

V Občini Trebnje živi 13.413 prebivalcev (Statistični urad RS, 1. januar polletje 2023). Zaznana je rast 

števila prebivalcev v obdobju 2012–2022 in pričakovana je rast tudi v prihodnjih letih. Gostota 

poseljenosti v Občini Trebnje je 82 preb./km2 (leta 2012: 74,2 preb./km2) (Statistični urad RS, 2023). 

 

 

 

                                                 
19 Starc, G. 2019. Pomen gibanja za učno uspešnost otrok. V: Vodenje v vzgoji in izobraževanju, 1/2019, Peček, P. (ur.). Ljubljana, Šola za 

ravnatelje.  
20 Štraus, M., Šterman Ivančič, M., Štigl, S. 2015. PISA 2015: Naravoslovni, matematični in bralni dosežki slovenskih učenk in učencev v 

mednarodni primerjavi. Ljubljana, Pedagoški inštitut. 
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Slika 13: Gibanje števila prebivalcev v Občini Trebnje v obdobju 2012–2022 (1. januar; vir: Statistični urad 

RS, 2023)  

Preglednica 1: Število prebivalcev Občine Trebnje 2012–2022 (1. januar) po starostnih skupinah (vir: 

Statistični urad RS, 2023) 

Leto Skupaj 0-14 let % vseh 15-64 let % vseh Več kot 65 let % vseh 

2012 12.119 1.956 16,1 8.365 69,0 1.798 14,8 

2013 12.076 1.982 16,4 8.277 68,5 1.817 15,0 

2014 12.068 2.016 16,7 8.207 68,0 1.845 15,3 

2015 12.213 2.058 16,9 8.287 67,9 1.868 15,3 

2016 12.438 2.133 17,1 8.402 67,6 1.903 15,3 

2017 12.605 2.171 17,2 8.478 67,3 1.956 15,5 

2018 12.839 2.214 17,2 8.602 67,0 2.023 15,8 

2019 13.018 2.267 17,4 8.663 66,5 2.088 16,0 

2020 13.262 2.308 17,4 8.789 66,3 2.165 16,3 

2021 13.407 2.366 17,6 8.805 65,7 2.236 16,7 

2022 13.413 2.401 17,9 8.759 65,3 2.253 16,8 

Indeks 2020/2012 1,11 1,05 0,95 1,25 1,13 1,11 1,14 

 

Podatki po starostnih razredih kažejo, da se je delež prebivalcev v starostnem razredu nad 65 let v obdobju 

2012–2022 v Občini Trebnje povečal za 25 %. 
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Slika 14: Število prebivalcev po naseljih Občine Trebnje (vir: Statistični urad RS, 2023; lastni prikaz) 

 

Preglednica 2: Naravni, selitveni in skupni prirast prebivalstva v obdobju 2012–2021 v Občini Trebnje 

Podatek / leto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Naravni prirast 60 34 65 14 38 -4 32 9 -28 13 

Naravni prirast na 1.000 
prebivalcev 

5,0 2,8 5,4 1,1 3,1 -0,3 2,5 0,7 -2,1 1,0 

Selitveni prirast na 1.000 
prebivalcev 

1,5 -3,6 4,5 12,8 10,7 11,0 16,4 17,1 16,0 6,0 

Skupni prirast 78 -10 119 170 171 135 243 232 184 93 

Skupni prirast na 1.000 
prebivalcev 

6,4 -0,8 9,9 13,9 13,7 10,7 18,9 17,8 13,9 6,9 

 

Kot je razvidno iz podatkov o demografskih gibanjih v Občini Trebnje (Preglednica 2) je zaznan pozitiven 

trend naravnega in selitvenega prirasta. Ob tem se število prebivalstva v Občini Trebnje povečuje, hkrati 

pa je zaznan trend staranja prebivalstva.  

 

Živimo v družbi, ki bi jo lahko opredelili kot družbo staranja, saj se zaradi različnih demografskih 

sprememb in dejavnikov delež starejšega prebivalstva počasi, a neprestano viša. Takšni demografski 

premiki drastično posegajo v strukturo prebivalstva in močno vplivajo na širše družbeno okolje, družbeno 

infrastrukturo in njene sisteme. Ko govorimo o staranju prebivalstva v svetu, ki je prilagojen (mladim) 

odraslim, ne smemo pozabiti na nevarnost izključevanja in marginalizacije starejših. Staranje prebivalstva 
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je družbeni pojav, ki ga je potrebno vse pogosteje obravnavati na številnih družbenih, tehnoloških in 

drugih področjih, prav tako v povezavi z rabo in razvojem prostora. Strategije mest se bodo morale na 

področju prostorskega urejanja v luči prihodnjih demografskih sprememb osredotočiti tudi na ustvarjanje 

prijetnega urbanega okolja zlasti s poudarkom na obravnavi starejše populacije skozi vidike aktivnega 

vključevanja (Active Inclusion) in kakovostnega trajnostnega bivanja (Quality Sustainable Living). Občina 

Trebnje predstavlja okolje, ki se je in se bo tudi v prihodnje infrastrukturno in vsebinsko oblikovalo po 

načelih prilagajanja družbenim spremembam in s tem povezanim potrebam.  

 

Glede na rezultate projekcij EUROPOP2019 (Eurostat 2020)21 naj bi imela Slovenija leta 2100 nekaj več 

kot 1.888.000 prebivalcev. Prebivalstvo Slovenije naj bi se povečevalo do približno leta 2024 (in se 

povečalo na okrog 2.116.000), nato naj bi število prebivalcev začelo počasi padati. 1. januarja 2100 naj bi 

imela Slovenija 1.888.000 prebivalcev, kar je 10 % manj kot v začetnem letu teh projekcij, tj. v 2019. 

Predpostavlja se, da se bo v letu 2100 v Slovenijo priselilo 5.300 več prebivalcev, kot se jih bo iz nje 

odselilo. To je približno dve tretjini manj, kot je znašal selitveni prirast Slovenije s tujino leta 2019. 

 

 

 

 

Slika 15: Gibanje deleža prebivalcev starejših od 65 let v obdobju 1948–2060, Slovenija 

V prihodnosti naj bi se celotna stopnja rodnosti v Sloveniji večinoma enakomerno dvigala in leta 2100 

dosegla vrednost 1,72. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu naj bi se daljšalo in dečki, rojeni v Sloveniji 

leta 2100, bi lahko pričakovali, da bodo živeli 89 let, deklice pa 93 let. 

 

V naslednjih desetletjih naj bi se zelo pomembno spremenila starostna sestava prebivalstva Slovenije. Leta 

2019 so starejši (tj. prebivalci, stari 65 ali več let) predstavljali 19,8 % prebivalstva, leta 2100 pa naj bil bilo 

v tej starostni skupini  nekaj več kot 31 % prebivalcev Slovenije. Delež otrok (tj. prebivalcev, mlajših od 

15 let) se bo predvidoma nekaj let še zniževal in leta 2037 dosegel minimum (okrog 12,5 %). Leta 2100 

naj bi bilo otrok med prebivalci 13,5 %.  

 

                                                 
21 Eurostat. 2020. Population projections in the EU. Brussels, Eurostat. 
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Slika 16: Prebivalci po starosti in spolu leta 2019 in 2100, Slovenija (vir: Eurostat. 2020 - Europop2019) 

 

Po podatkih raziskav telesna dejavnost Slovencev upade posebej po 65. letu starosti, kar dve tretjini 

starejših v Sloveniji ni telesno dejavnih. Delež telesno nedejavnih je največji (dobra polovica) med tistimi 

z najnižjo izobrazbo, medtem ko je v skupini najvišje izobraženih delež telesno nedejavnih najnižji (slaba 

petina). Podoben trend kažejo tudi novejši podatki raziskav CINDI22 - delež odraslih, ki dosegajo 

priporočila za telesno dejavnost Svetovne zdravstvene organizacije, se je od leta 2001 do 2012 značilno 

povečal.  

 

Šport starejših predstavlja nadaljevanje športne rekreacije iz odrasle dobe s prilagoditvami glede na 

zmožnosti posameznika, ki izhajajo iz procesov staranja; izsledki pa kažejo, da je mogoče pričakovati 

pozitivne spremembe redne telesne vadbe tudi pri ljudeh, ki so začeli vaditi šele v starosti23. Tudi 

Nacionalni program športa v R Sloveniji posebej obravnava šport starostnikov, pri čemer v okviru 

strateških cilje opredeljuje dva, in sicer: povečati delež športno dejavnih starejših na 50 % in povečati delež 

športno dejavnih starejših v strokovno vodenih športnih programih za 10 odstotnih točk. 

 

Predlog, da se obravnavan prostor med drugim infrastrukturno prilagodi rabi za starejše prebivalstvo, je 

aktiven odziv na aktualne in prihodnje demografske spremembe v družbi in v Občini Trebnje ter 

predstavlja izhodišče za nujen celovit in trajnostno naravnan pristop k prostorskemu prilagajanju 

aktivnega staranja, ki učinkovito upošteva individualne  življenjske poti posameznikov in tako prispeva k 

višji kakovosti življenja starejših ter spodbuja socialno kohezijo v Občini Trebnje. Lokacije opremljanja 

javnih površin za namen športa in prostega časa ter spodbujanja aktivnega življenjskega sloga so v Občini 

Trebnje skrbno proučene in izbrane na podlagi številnih dejavnikov. Ena izmed ključnih uteži izbora je 

tudi zavedanje pomena upoštevanja staranja prebivalstva in potrebnih ukrepov za blaženje posledic ter 

prilagoditve prostorskih danosti in zmožnosti za obravnavano starostno skupino. Lokacija športnih 

                                                 
22 Tomšič, S., Kofol Bric, T., Korošec, A., Maučec Zakotnik, J. (ur.), (2014) Izzivi v izboljševanju vedenjskega sloga in zdravja. Ljubljana, 

Nacionalni inštitut za javno zdravje. 
23 Chodzko-Zajko, W. J., Proctor, D. N., Fiatarone Singh, M. A., Minson, C. T., Nigg, C. R., Salem, G. J., et al. (2009). American College of 

Sports Medicine position stand. Exercise and physical activity for older adults. Med Sci Sports Exerc, 41(7), 1510-1530. 
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objektov je v neposredni bližini doma za starejše občane in zdravstvenega doma. Občina Trebnje se 

zaveda pomena pojava staranje prebivalstva in se nanj aktivno odziva skozi najrazličnejše ukrepe in 

aktivnosti. Zaveda se, da v procesu staranja uravnotežena, redna aerobna, rezistenčna in gibljivostna 

telesna dejavnost pomembno vpliva na ohranjanje in krepitev telesnih in duševnih sposobnosti. 

 

3.2.1 Kazalniki zdravstvenega stanja prebivalstva v Občini Trebnje 

 

Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje za leto 2023 kažejo (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 

2023): 

 

a. Zdravstveno stanje in umrljivost 

 Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,2 koledarskih dni na leto, 

v Sloveniji pa 19,4 dni. 

 Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega 

povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju. 

 Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 

let, v Sloveniji prav tako. 

 Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,4 na 

1.000, v Sloveniji prav tako. 

 

b. Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva 

 Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju. 

 Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1.000 

prebivalcev, v Sloveniji pa 1,1. 

 Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju. 

 Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,3 %, v Sloveniji 

pa 63,4 %. 

 Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,1 %, v Sloveniji 

pa 71,7 %. 
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Legenda: 

 
 

Slika 17: Kazalniki dejavnikov tveganj in zdravstvenega stanja prebivalstva v Občini Trebnje (Nacionalni 

inštitut za javno zdravje, 2023) 
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3.3 Gibanje števila otrok v Občini Trebnje 

 

Opaziti je, da je delež novorojencev glede na celoten starostni razred 0–14 let razmeroma nespremenljiv. 

V število rojstev je po letu 2012 (opazovano obdobje po odcepitvi in ustanovitvi Občine Mirna) opaziti 

manjše znižanje. Pri tem se je delež otrok v starostnem razredu 0–4 let v obdobju 2012–2023 povečal za 

kar 19 %. V Občini Trebnje obstaja zavedanje demografskih gibanj skozi obravnavano obdobje in s tem 

pomembnost prilagajanja in zagotavljanja ustreznih pogojev, standardov in normativov na področju 

športa.  

 

 
 

Slika 18: Število otrok starih med 0 in 14 let v obdobju 2012–2022 v Občini Trebnje (Statistični urad RS, 

2023; 1. januar) 

 

3.3.1 Predšolska in osnovnošolska vzgoja in izobraževanje v Občini Trebnje 

 

V začetku 20. stoletja je bilo v Trebnjem že okoli 600 učencev, zato so veliko prostorsko stisko rešili z 

gradnjo šole v Dolenji Nemški vasi, kjer se je pouk začel v šolskem letu 1909/1910. Tako je bila šola v 

Trebnjem precej razbremenjena. Leta 1911 so temeljito popravili šolsko poslopje. Z odlokom prosvetnega 

oddelka je bila šola leta 1924 razširjena v petrazrednico, leta 1934 pa je postala šestrazrednica. Delno je 

pouk potekal v občinski zgradbi. Leta 1948 je bila z odlokom Ministrstva za prosveto določena v 

Trebnjem sedemletna šola. Prva leta po vojni je zaradi prostorske stiske pouk potekal na različnih lokacijah 

v Trebnjem. V sklopu šole sta delovala tudi otroški vrtec in glasbena šola, ki sta sedaj samostojna zavoda. 

Leta 1979 se je pričela gradnja sedanje šolske zgradbe, v kateri se je za več kot 800 učencev začel pouk po 

zimskih počitnicah leta 1982. To kaže na večje priseljevanje v Trebnje, saj se je kraj po drugi svetovni 

vojni pospešeno razvijal. Nekaj učencev se je leta 1974 prešolalo v Trebnje tudi iz šole v Knežji vasi, s 

Čateža pa leta 1983, saj sta bili tam šoli zaradi premajhnega števila učencev ukinjeni. Danes pouk poteka 

na centralni šoli v Trebnjem in na podružničnih šolah v Dobrniču, Dolenji Nemški vasi in Šentlovrencu. 
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V Občini Trebnje sta ustanovljeni dve osnovni šoli, in sicer Osnovna šola Trebnje s podružnicami v 

Šentlovrencu, Dobrniču in Dolenji nemški vasi in Osnovna šola Veliki Gaber. Za predšolsko vzgojo 

pa Vrtec Mavrica Trebnje in Vrtec Sončnica pri OŠ Veliki Gaber. Delež otrok vključenih v program 

predšolske vzgoje v šolskem letu 2021/2022 je znašal 86 % (Statistični urad RS, 2023).  

 

 
 

Slika 19: Število učencev v osnovnih šolah v Občini Trebnje v obdobju 2011/12 do 2022/23 (Statistični 

urad RS, 2023) 

Število učencev se je od šolskega leta 2012/2013 (odcepitev Občine Mirna) do šolskega leta 2022/2023 

povečalo za 30,7 %. Prav tako se povečuje število otrok vključenih v program predšolske vzgoje. Od leta 

od leta 2012 (kljub odcepitvi Občine Mirna) do 2022 se je število otrok vključenih v vrtce povečalo za 

46,4 %.  

 

Preglednica 3: Število enot, oddelkov in otrok, vključenih v vrtec v Občini Trebnje v obdobju 2011–2022 

(leto npr. 2014 pomeni šolsko leto 2014/2015) 

 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Vrtci - enote 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Otroci 500 594 622 626 678 683 728 739 754 757 740 732 

 

3.4 Športna dejavnost in športna infrastruktura v Občini Trebnje 

 

Na območju Občine Trebnje je v skladu s podatki Registra društev Ministrstva za notranje zadeve, 

registriranih 145 društev, od tega 59 društev, ki delujejo na področju športa in rekreacije, ki so registrirana 

v skladu z Zakonom o društvih. Nekaj društev, ki delujejo na področju športa, je vključenih v nacionalne 

panožne športne zveze, ki so članice Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez. 

 

Športna društva v Občini Trebnje delujejo v vseh pojavnih oblikah športa: šport predšolskih otrok, šport 

otrok in mladine, kakovostni in vrhunski šport, šport za starejše, šport invalidov in na področju športa za 

vse. Ob tem so društva dejavna na področju nogometa, rokometa, atletike, kegljanja, letalstva, športnega 
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streljanja, kolesarjenja, jadranja, golfa, potapljanja, konjeništva, borilnih veščin, moto športa, miselnih in 

taktičnih iger ter orientacije, planinstva, karateja, agilitija, športa za vse, športa starejših idr.  

 

Med najuspešnejše športne panoge v Občini Trebnje sodi rokomet, ki ima več desetletno bogato in 

rezultatsko uspešno zgodovino. Eden ključnih nosilcev razvoja športa v Občini Trebnje je Rokometni 

klub Trimo Trebnje, ustanovljen leta 1983. Nova dvorana, zgrajena ob novi osnovni šoli v Trebnjem, je 

bila pomembna prelomnica v razvoju rokometa, ne samo za Trebnje, temveč za širšo okolico. Rokometni 

klub je stalni predstavnik 1. slovenske rokometne lige in z bogatimi izkušnjami na mednarodnih 

tekmovanjih.  

 

Vse pomembnejše mesto v športu v Trebnjem dobiva tudi pred leti ustanovljen nogometni klub, ki ima 

po izgradnji nogometnega igrišča z umetno travo ter velikega nogometnega igrišča z naravno travnato 

površino (na območju izvedbe predvidenega projekta) več kot 200 članov v vseh starostnih kategorijah, 

vključno s člansko ekipo in ekipo deklet U15 in U17.  

 

Nogometni klub Trebnje je bil ustanovljen z namenom, da omogočimo otrokom in mladini v Trebnjem 

in okolici možnost treniranja nogometa. Vodstvo kluba je le v dveh letih ustvarilo pogoje, da so lahko 

pričele trenirati selekcije U8 in U10. Hkrati je klub postal član Medobčinske nogometne zveze Ljubljana 

(MNZ Ljubljana) in se prijavili v tekmovanje teh selekcij v sezoni 2011/2012. Od septembra 2011 klub 

prvič v zgodovini mesta Trebnje nastopa v ligi MNZ Ljubljana. Avgusta 2011 sta pričeli z redno vadbo 

nogometa selekciji U8 in U10. Klub je organiziral prvi nogometni kamp. Že prvo sezono, se je treningov 

udeleževalo skoraj 60 otrok, danes pa že več kot 300. V sezoni 2012/2013 je klub v tekmovanjih nastopal 

s selekcijami U8, U9, U10 in U12. V sezoni 2013/2014 pa s selekcijami U8, U10, U11 in U13. V sezoni 

2016/17 se je selekcija U15 uvrstila v 1. MNZ ligo in sicer tako, da je v le dveh sezonah prišla iz 3. lige v 

1. ligo. Od sezone 2017/18 dalje v klubu delujejo vse selekcije in sicer od U6 do članov pri fantih in od 

U11-U15 pri dekletih. Dekleta, ki igrajo v klubu so v sezoni 2016/17 postale državne šolske prvakinje, po 

zmagi na finalni tekmi proti ŽNK Maribor. V sezoni 2018/2019 je klub sodeloval v tekmovanjih s 13 

selekcijami. V tej sezoni so vse selekcije uspešno nastopale, predvsem člani, ki so se z osvojenim 1. 

mestom v MNZ ligi uvrstili v 1. regionalno ligo (4. liga NZS). Kadeti in mladinci so prav tako osvojili 

skupno odlično 3. mesto v 1. MNZ ligi. Od sezone 2015/16 dalje je Nogometni klub Trebnje tudi gostitelj 

uradnih tekmovanj, saj je bilo leta 2016 zgrajeno novo nogometno igrišče, ki je septembra 2016 prejelo 

licenco Nogometne zveze Slovenije. 

 

V Občini Trebnje ima dolgoletno in uspešno zgodovino tudi mažoretna dejavnost, ki se na različne načine 

prepleta z dejavnostjo športa. Prvimi mažoretnimi nastopi so bili na rokometnih tekmah Rokometnega 

kluba Trebnje. Uspehov zadnjih dveh desetletij, ki so jih nanizale članice mažoretne skupine na raznih 

nastopih in tekmovanjih, je veliko: 1. mesto na državnem tekmovanju mažoret Slovenije v Radečah, 3. 

mesto v tekmovanju skupin na državnem prvenstvu mažoret Slovenije, 16. mesto na 2. evropskem 

prvenstvu mažoret na Češkem, 3. mesto para in 1. mesto skupine kadet na državnem prvenstvu leta 2013 

v Radečah. Leta 2015 so domov prinesle prve skupinske evropske medalje, uspeh pa dopolnile tudi s 

prvim evropskim zlatom. Svojo 20-letnico so obeležile z izjemnimi nastopi, pred številčno publiko, ki je 

napolnila športno dvorano trebanjske osnovne šole. Krajevna skupnost Trebnje in Občina Trebnje sta 



 47 

leta 2016 uredili nov prostor za vadbo mažoretam, in sicer v sklopu urejanja večnamenskega igrišča v 

trebanjskem športnem parku. 

 

 
Legenda: MLR - mladinski razred; DR - državni razred; PR - perspektivni razred 

 

Slika 20: Število kategoriziranih športnikov v Občini Trebnje v obdobju 2010–2019 (zadnja sprememba 

1. 10. 2019)  

 

Preglednica 4: Društva s kategoriziranimi športniki (stanje 1. 10. 2019) v Občini Trebnje so (Olimpijski 

komite Slovenije, 2019):  

 

 Razred kategorizacije  

Društvo Perspektivni Državni Mladinski Skupaj 

AMD Trebnje 0 0 1 1 

Bowling klub GALAXIJA 0 1 0 1 

Klub borilnih veščin "Fearless Fighters" 1 0 0 1 

Rokometni klub Trimo 5 0 12 17 

Skupaj 6 1 13 20 

 

3.4.1 Infrastruktura za šport in prosti čas 

 

Razvoj uspešnosti športa v Občini Trebnje je v tesni soodvisnosti od materialnih pogojev za udejanjanje 

športne vzgoje ter izvajanje programov kakovostnega in vrhunskega športa ter športa za vse. Prav tako je 

pomembna njihova kakovost. Nacionalni program športa v RS 2014–2023 opredeljuje naslednje strateške 

cilje, in sicer: 

­ kakovostno izkoriščanje in učinkovito ravnanje s športnimi objekti in površinami za šport v naravi, 

­ zagotavljanje 0,35 m2 pokritih in 3,2 m2 nepokritih športnih površin na prebivalca, ki bodo ustrezno 

prostorsko umeščene,  
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­ zagotavljanje športnih objektov in površin za šport v naravi, ki bodo zgrajeni, posodobljeni in 

upravljani po načelih trajnostnega razvoja, 

­ izboljšanje učinkovitosti uporabe javnih športnih objektov, 

­ vključitev zasebnih športnih objektov v mrežo športnih objektov za uresničevanje javnega interesa na 

področju športa, 

­ zagotoviti ustrezno kakovostno mrežo športnih objektov in površin za celostno programsko 

podstrukturo športa. 

 

Upoštevaje evidentirane športne objekte, je po podatkih Zavoda za šport RS Planica v kar 161 občinah 

ali 78 % vseh, zagotovljenih manj kot 0,35 m2 pokritih in v 132 občinah ali 62 % vseh občin, manj kot 3,2 

m2 nepokritih vadbenih površin na prebivalca. Pomemben dejavnik športnega udejstvovanja je tudi 

materialno okolje, zato je ena od prednostnih nalog nacionalnega programa športa 2014–2023 učinkovita 

in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport v naravi. Sofinanciranje dejavnosti 

na področju športnih objektov in površin za šport v naravi sodi v letne programe športa na državni in 

lokalni ravni. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(a) Površina pokritih športnih objektov na prebivalca (b) Površina nepokritih športnih objektov na prebivalca  
 

Slika 21: Občine glede na površino pokritih in nepokritih športnih objektov na prebivalca (vir: Zavod za 

šport RS Planica, 2021; lastni prikaz)24 

Celostna podoba športa in športne ozaveščenosti mora kazati na urejenost naravnega prostora za športne 

namene. Uporaba narave kot največje športne površine zahteva ne samo odnos do zgrajenega, temveč 

tudi do naravno danega, v skladu z načeli trajnostnega razvoja, zlasti uravnoteženega ravnanja z okoljem. 

                                                 
24 Zavod za šport RS Planica, (2021). Šport v številkah, 1/2021. Ljubljana, Zavod za šport RS Planica. 

Legenda: 

Površina nepokritih športnih objektov (v m2 na prebivalca) 

 

Legenda

Obcine_2020_IME_občine

NEPOKR_S_preb

do 1,5

od 1,5 do 3,0

od 3,0 do 4,5

od 4,5 do 8,0

več kot 8,0

Legenda: 

Površina pokritih športnih objektov (v m2 na prebivalca) 

 
 

 

 do 0,05 m2/preb. 
  

 od 0,05 do 0,1 m2/preb. 
  

 od 0,1 do 0,25 m2/preb. 
  

 od 0,25  do 0,50 m2/preb. 
  

 nad 0,50 m2/preb. 

 

Legenda

Obcine_2020_IME_občine

POKR_S_preb

do 0,10

od 0,1 do 0,25

od 0,25 do 0,50

od 0,50 do 1,00

več kot 1,00
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Objekti za kakovostni in vrhunski šport morajo slediti stalnemu razvoju posameznih športnih panog. Za 

izboljšanje prostorskih možnosti za priprave in nastope športnikov nacionalni program športa 2014–2023 

opredeljuje programsko in infrastrukturno povezovanje nekaterih vadbenih športnih površin v športne 

centre na ravni države in lokalnih skupnosti. Tako zgrajeno mrežo vadbenih športnih objektov in površin 

za šport v naravi bo treba ustrezno vzdrževati in obnavljati po načelih trajnostnega razvoja. 

 

Razvoj uspešnosti športa v Občini Trebnje je v tesni soodvisnosti od materialnih pogojev za udejanjanje 

športne vzgoje ter izvajanje programov kakovostnega in vrhunskega športa ter športa za vse. Prav tako je 

pomembna njihova kakovost. Upoštevaje zgolj evidentirane športne objekte, je po podatkih analize 

Starčka s sodelavci (2013) v 40 % občin manj kot 0,5 m2 pokritih ali 3 m2 nepokritih vadbenih površin na 

prebivalca. Le v 30 občinah v Sloveniji je vsaj 0,5 m2 pokritih vadbenih površin na prebivalca. Pomemben 

dejavnik športnega udejstvovanja je tudi materialno okolje, zato je ena od prednostnih nalog nacionalnega 

programa športa 2014–2023 učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za 

šport v naravi. Sofinanciranje dejavnosti na področju športnih objektov in površin za šport v naravi sodi 

v letne programe športa na državni in lokalni ravni. 

 

Celostna podoba športa in športne ozaveščenosti mora kazati na urejenost naravnega prostora za športne 

namene. Uporaba narave kot največje športne površine zahteva ne samo odnos do zgrajenega, temveč 

tudi do naravno danega, v skladu z načeli trajnostnega razvoja, zlasti uravnoteženega ravnanja z okoljem. 

Objekti za kakovostni in vrhunski šport morajo slediti stalnemu razvoju posameznih športnih panog. Za 

izboljšanje prostorskih možnosti za priprave in nastope športnikov nacionalni program športa 2014–2023 

opredeljuje programsko in infrastrukturno povezovanje nekaterih vadbenih športnih površin v športne 

centre na ravni države in lokalnih skupnosti. Tako zgrajeno mrežo vadbenih športnih objektov in površin 

za šport v naravi bo treba ustrezno vzdrževati in obnavljati po načelih trajnostnega razvoja. 

 

Preglednica 5: Podatki o športni infrastrukturi (stanje 2021; zadnja sprememba) v Sloveniji, statistični regiji 

Jugovzhodna Slovenija in Občini Trebnje (vir: Zavod za šport RS Planica, 2021)25 
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Teritorialna raven 

Slovenija 1.066 1.629 598.363 285 1.961 3.360 5.537.589 2.642 3.027 4.989 6.135.952 2.928 

Jugovzhodna 
Slovenija 

62 104 30.923 213 146 228 283.202 1.948 208 332 314.124 2.161 

Občina Trebnje 6 5 1.738 132 7 9 9.571 1.947 14 22 27.308 2.079 

 

 

                                                 
25 Zavod za šport RS Planica, (2021). Šport v številkah, 1/2021. Ljubljana, Zavod za šport RS Planica. 
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Preglednica 6: Odstotek površin nepokritih vadbenih prostorov in njihova starost (stanje 2021; zadnja 

sprememba) v Sloveniji, statistični regiji Jugovzhodna Slovenija in Občini Trebnje (vir: Zavod za šport 

RS Planica, 2021)28  

 

Teritorialna raven Do 20 let 21–40 let 41–60 let 61–80 let 81–100 let Nad 100 let 

Slovenija 9,1 33,2 38,0 15,4 3,6 0,7 

Jugovzhodna Slovenija 2,3 30,5 47,8 8,2 11,2 0,0 

Občina Trebnje 0,0 0,0 14,4 73,7 11,9 0,0 

 

V Občini Trebnje je večina nepokritih vadbenih objektov starih več kot 61. Objektov starejših od 61 let 

je mnogo več kot je nacionalno povprečje oz. povprečje v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija. Slednje 

je pokazatelj nujnih potreb po intenzivnejših vlaganjih v upravljanje in investicijsko vzdrževanje.  

 

Analiza stanja športnih objektov, demografska gibanja, socialno-ekonomske razmere, potrebe in zahteve, 

cilji in ukrepi na nacionalni in mednarodni ravni, vedenjski vzorci prebivalstva v posameznih starostnih 

skupinah, tveganja povezana z zdravjem (navedeno v uvodu dokumenta), utemeljujejo potrebo po izvedbi 

investicije in iz nje izhajajočih programov, pri čemer se zadovoljuje najvišji javni interes.  

 

V Občini Trebnje se posebno pozornost namenja trajnostno naravnanemu urbanemu razvoju športne 

infrastrukture v okviru zmogljivosti okolja in naravnih virov. Smernice urbanega razvoja sledijo 

zagotavljanju trajnostnega izboljšanja gospodarskega, družbenega in okoljskega blagostanja brez 

izčrpavanja okoljskega kapitala in uničevanja urbanega okolja ter ohranjanje bivanjskih vrednosti in višanje 

kakovosti življenja vseh prebivalcev. Podatki analize stanja kažejo, da v Občini Trebnje primanjkuje 

infrastrukture za šport in prosti čas. Stanje kaže, da je v občini 0,135 m2 pokritih in 1,98 m2 nepokritih 

vadbenih površin na prebivalca. Podatki kažejo, da je površina športnih objektov na prebivalca pod 

nacionalni in regionalnim povprečjem ter pod strateškimi cilji nacionalnega programa športa v R Sloveniji.   

 

Analiza stanja športnih objektov, demografska gibanja, socialno-ekonomske razmere, potrebe in zahteve, 

cilji in ukrepi na nacionalni in mednarodni ravni, vedenjski vzorci prebivalstva v posameznih starostnih 

skupinah, tveganja povezana z zdravjem (navedeno v uvodu dokumenta), utemeljujejo potrebo po izvedbi 

investicije in iz nje izhajajočih programov, pri čemer se zadovoljuje najvišji javni interes.  

 

3.5 Razlogi in utemeljitev investicijske namere 

 

Osnovni namen investicije je preplastitev z umetno travnato površino obstoječega nogometnega igrišča z 

naravno travnato površino, namenjeno športu in aktivnosti v prostem času. Investicija pomeni dvig 

kakovosti in varnosti prostora ter obogatitev programske zasnove, namenjene vsem prebivalcem Občine 

Trebnje, posebej vrtcu in osnovi šoli ter številnim društvom in klubom v Občini Trebnje in širše. Hkrati 

bo lokacija v novi celostni programski in infrastrukturni podobi predstavljala sodoben center zdravega 

življenjskega sloga, medgeneracijskega sodelovanja in prostor integracije ranljivih skupin v družbo (otroci, 

starostniki, socialno in siceršnje izključeni, Romi). Investicija pomeni pomemben dvig kakovosti mreže 
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objektov in površin namenjenih športu in prostemu času, dviguje kakovost in uporabnost prostora ter 

posledično kakovost življenja prebivalcev Občine Trebnje in uporabnikov športno-rekreativnih površin 

nasploh. Izvedba investicije predstavlja zaokrožitev ponudbe prostora in programov namenjenih športu 

in rekreaciji v Občini Trebnje, ki je v obdobju 2013–2018 domala v celoti izgradila novo mrežo športnih 

objektov. 

 

Izvedba projekta temelji na več kriterijih in sicer: 

­ analizi stanje športne infrastrukture v Občini Trebnje, 

­ analizi dostopnosti do obstoječih športnih objektov in prostorske vrzeli, 

­ analizi uspešnosti in učinkovitosti programov, ki se odvijajo v suburbanih in urbanih okoljih na 

nepokritih vadbenih površinah in iz tega izhajajočih potrebah, 

­ analizi smotrnosti in racionalnosti investicije v primeru izvedbe investicije,  

­ Strategiji razvoja turizma v Občini Trebnje, 

­ Strategiji reševanja romskega vprašanja v Občini Trebnje za obdobje 2014–2020. 

­ analizi prednosti in dodane vrednosti izvedene investicije. 

 

Izvedba investicije pomeni zagotovitev ustreznih standardov na področju športne infrastrukture, dvig 

uporabnosti, dodane vrednosti objekta, števila uporabnikov, varnost in razširitve ter prilagoditve 

programske in vsebinske ponudbe vadbenih programov za vse starostne skupine prebivalstva. Izvedba 

projekta je pomemben tudi iz socialnega vidika, ki ponuja varno, dinamično, sodobno in uporabnikom 

prilagojeno infrastrukturo ter predstavlja okolje socialne vključenosti in aktivnega sodelovanja.  

 

3.6 Predmet investicije 

 

Predmet nameravane in obravnavane investicije v pričujočem investicijskem dokumentu je preplastitev 

obstoječega nogometnega igrišča z umetno travnato površino namenjenega treningom  in tekmovanjem, 

izobraževanju in usposabljanju, rednemu procesu športne vzgoje in drugim prostočasnim športnim 

aktivnostim. V okviru izvedbe investicije se predvideva izgradnja površine z umetno travnato površino, 

kot večnamensko uporaben prostor dimenzije 100 x 64 m oziroma skupaj 7.420 m2 površine. 
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4 OPREDELITEV CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z 

RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 

4.1 Namen in cilji investicije 

 

Namen projekta je s preplastitvijo obstoječega igrišča z naravno travnato površino zagotoviti trajnostno 

in sonaravno urejanje prostora namenjenega športu in rekreaciji TRE 275 ZS [zi] (po določbah 

Občinskega prostorskega načrta), v skladu s strateško - razvojnimi usmeritvami Občine Trebnje na 

področju športa, zdravega življenjskega sloga, izobraževanja, kakovosti življenja, ohranjanje in varstva 

narave, urejanja prostor in varstva okolja ter drugimi strateškimi dokumenti na lokalni, regionalni, 

nacionalni in mednarodni ravni.   

 

Namen projekta je med drugim: 

­ zadostiti prostorskim standardom na področju športa (šolski šport, kakovostni in vrhunski šport), 

športa za vse in izobraževanja (šolske športne vzgoje). 

­ Celovita prenova trenutnih površin - nogometnega igrišča, za potrebe vrtca, osnovne šole in številnih 

športnih klubov in društev ter prebivalcev Občine Trebnje in uporabnikov iz širšega regijskega 

območja, turistov in drugih uporabnikov.  

­ Zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izvajanje letnega programa športa v občini in razvoj športnih 

dejavnosti v občini.  

­ Uresničevanje javnega interesa na področju športa v okviru izgradnje lokalno pomembnih športnih 

površin.  

­ Zagotoviti ustrezen prostor za druženje, rekreacijo in aktivno preživljanje prostega časa vseh generacij, 

s poudarkom na otrocih in mladini, družinah, starejših, depreviligiranih skupinah idr. 

­ Zagotoviti prostorske možnosti za izvajanje športnih prireditev. 

­ Krepitev zdravega življenjskega sloga prebivalstva in dvig deleža gibalno aktivnega prebivalstva. 

­ Izboljšanje kakovosti obstoječe mreže športnih objektov. 

­ Prostorska uravnoteženost mreže športnih objektov v občini. 

­ Urejanje prostora v luči prihodnjih demografskih sprememb s poudarkom na ustvarjanju prijetnega 

in privlačnega urbanega okolja zlasti za starejšo populacijo skozi vidike aktivnega vključevanja, 

kakovostnega trajnostnega bivanja, aktivnega staranja in medgeneracijskega sodelovanja.  

­ Sonaravni in trajnostni pristop k urejanju prostora namenjenega športu in rekreaciji. 

­ Podporni ukrep okrevanju in vitalizaciji družbe po obdobju omejitev povezanih s širjenjem bolezni 

COVID-19.   
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Slika 22: Trenutno stanje na lokaciji, predvideni za izvedbo investicije (vir: GoogleMaps, 2023) 

 

Cilji in predmet investicije:  

­ Preplastitev igrišča z umetno travnato površino dimenzije 100 x 64 m v skupni površini 7.420 m2, kot 

večnamenskega vadbenega prostora iz vidika celostne ureditve območja, namenjenega športu in 

prostemu času. 

­ Zagotoviti nove, urejene, varne in vsem starostnim skupinam primerne športne površine za vse 

prebivalce občine, turiste ter za potrebe športnih klubov in društev.  

­ Zagotovitev kakovostnih vadbenih programov za vse generacije.   

­ Povišati privlačnost, uporabnost, vrednost in kakovost lokacije izvedbe projekta.  

­ Povečati število gibalno aktivnega prebivalstva in število športnih programov in športnih prireditev. 

­ Širitev športne dejavnosti in popestritev izbire programov vadbe. 

­ Podaljšanje obdobja koriščenja vadbenega prostora.. 

 

Večnamensko igrišče z umetno travnato površino bo v novi celostni programski in infrastrukturni podobi 

predstavljalo center zdravega življenjskega sloga, medgeneracijskega sodelovanja in prostor integracije 

ranljivih skupin v družbo (otroci, starostniki, socialni in siceršnje izključeni). Namen izvedbe investicije 

pomeni zagotovitev ustreznih standardov na področju športne infrastrukture, dvig uporabnosti, dodane 

vrednosti objekta, števila uporabnikov, varnost ter prilagoditev programske in vsebinske ponudbe 

vadbenih programov za vse starostne skupine prebivalstva ter izboljšanje kakovosti mreže športnih 

objektov, ki je glede na omejeno stanje nujna. Izvedba projekta je pomemben tudi iz socialnega vidika, ki 

ponuja varno, dinamično, sodobno in uporabnikom prilagojeno infrastrukturo ter predstavlja okolje 

socialne vključenosti in aktivnega sodelovanja.  
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Investicija predstavlja aktiven ukrep tudi na področju varstva okolja v smislu spremembe načina 

upravljanja in vzdrževanja, zmanjšanja obremenitve okolja zaradi potreb zagotavljanja ustrezne kakovosti 

naravne travnate površine (gnojenje), ki je umetna travnata površina ne potrebuje, predvidena je manjša 

porabe vode idr.  

 

4.2 Strateški cilji projekta  

 

­ Zadostiti prostorskim standardom na področju športa (šolski šport, kakovostni in vrhunski šport), 

športa za vse in izobraževanja (šolske športne vzgoje). 

­ Zagotoviti prostorske pogoje ustrezne kakovosti za izvajanje letnega programa športa v občini in 

razvoj športnih dejavnosti v občini.  

­ Uresničevanje javnega interesa na področju športa v okviru izgradnje lokalno pomembnih športnih 

površin.  

­ Zagotoviti prostor ustrezne kakovosti za druženje, rekreacijo in aktivno preživljanje prostega časa 

vseh generacij, s poudarkom na otrocih in mladini, družinah, starejših, ranljivih skupinah idr. 

­ Zagotoviti prostorske možnosti ustrezne kakovosti za izvajanje športnih prireditev. 

­ Krepitev zdravega življenjskega sloga prebivalstva in dvig deleža gibalno aktivnega prebivalstva. 

­ Urejanje prostora v luči prihodnjih demografskih sprememb s poudarkom na ustvarjanju prijetnega 

urbanega okolja zlasti za starejšo populacijo skozi vidike aktivnega vključevanja, kakovostnega 

trajnostnega bivanja in medgeneracijskega sodelovanja.  

 

4.3 Izvedbeni cilji projekta  

­ Preplastitev obstoječega nogometnega igrišča s sodobno umetno travnato površino večnamensko 

igrišče z dvobarvno umetno travnato površino zadnje generacije s certifikatom FIFA Quality Pro, 

Fieldturf XM7 60, površine 7.420 m2. 

­ Zagotoviti sodobne, urejene, varne in vsem starostnim skupinam primerne športne površine za vse 

prebivalce občine, turiste ter za potrebe športnih klubov in društev.  

­ Zagotovitev novih vadbenih programov za vse generacije.   

­ Povišati privlačnost, uporabnost, vrednost in kakovost javnega prostora.  

­ Povečati število gibalno aktivnega prebivalstva in število športnih programov in javnih športnih 

prireditev. 

­ Širitev športne dejavnosti in popestritev izbire programov vadbe. 
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4.4 Strokovne podlage na katerih je pripravljen dokument identifikacije investicijskega 

dokumenta 

 

­ Analiza pokritih in nepokritih športnih objektov v R Sloveniji.  

­ Analiza pokritih in nepokritih športnih objektov v Občini Trebnje. 

­ Analiza potreb po vadbenih površinah v Občini Trebnje. 

­ Analiza stanja prostora na lokaciji investicije.  

­ Analiza demografskih gibanj v Občini Trebnje.  

­ Občinski prostorski načrt Občine Trebnje. 

­ Analiza šolskega prostora v Občini Trebnje.  

­ Analiza javnih površin v Občini Trebnje. 

­ SIST EN 1176:2014 Oprema in podloge otroških igrišč.  

­ SIST EN 1177:2008 Podloge otroških igrišč, ki ublažijo udarce - Ugotavljanje kritične višine padca. 

­ Pravilnik NZS o sofinanciranju infrastrukturnih projektov v nogometu (V1.0; 15. 3. 2018), 

Nogometna zveza Slovenije. 

­ FIFA quality programme for football turf - Test Manual I - Test Methods 2015v.3.4. 

­ FIFA quality programme for football turf - Test Manual II - Test Requirements 2015v.3.4. 

­ Member association handbook - FIFA quality programme for football turf. 

­ Preparation of a Sub-base for a Football Turf System. 
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4.5 Razvojne strategije in zakonske podlage 

 

4.5.1 Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014–2023  

 

S projektom se zagotavlja neposredno udejanjanje javnega interesa na področju športa in pomeni 

neposredno uresničevanje poslanstva Nacionalnega programa športa 2014–2023. Z izvedeno investicijo 

se bodo: 

a) zagotovile možnosti posameznikom (otrokom, mladostnikom, odraslim, starejšim) za dejavno 

sodelovanje v športu v sodobnem, varnem in zdravem okolju; 

b) zagotovili mladim kakovostno zunajšolsko športno udejstvovanje, ki jim bo skupaj s poukom športne 

vzgoje omogočilo pridobiti gibalne in druge kompetentnosti na taki ravni, da bo šport postal del 

njihovega zdravega življenjskega sloga; 

c) skladno z načeli trajnostnega razvoja ustvarjali spodbudno okolje za razvoj različnih oblik športne 

dejavnosti za vse skupine prebivalstva, dejavnega transporta ljudi, njihovega druženja in preživljanja 

prostega časa; 

d) krepili vlogo in pomen predvsem tistih športnih društev, ki prebivalcem ponujajo kakovostne športne 

storitve, imajo značaj javne dobrine in so kot taka pomemben del civilne družbe, ki si s svojim 

pretežno prostovoljnim delovanjem prizadevajo tudi za dobrobit celotne skupnosti. 

 

Obravnavana investicija je skladna z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014–2023 in 

zasleduje naslednje cilje: 

1. povečati delež športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije na 70 %, 

2. v skupnem deležu športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije povečati delež redno 

športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije za 5 odstotnih točk, 

3. povečati delež športno dejavnih prebivalcev v strokovno vodenih programih za 3 odstotne točke,  

4. povečati število športnikov v tekmovalnih sistemih za 3 %, 

5. povečati prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega podsistema. 

 

Skupen namen ukrepov je zagotavljanje možnosti za kakovostno športno udejstvovanje s povečanjem 

dostopnosti do športa za prebivalce Republike Slovenije, s konkurenčnostjo športnih organizacij in s 

kakovostjo športnih programov. Ukrepi nacionalnega programa športa 2014–2023 so predstavljeni po 

sedmih sklopih. Obravnavana investicija podpira uresničevanje vseh navedenih sklopov ukrepov 

Nacionalnega programa športa, kar dodatno utemeljuje pomen in ustreznost, sodobnost ter razvojno in 

inovativno naravnanost investicije. 
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4.5.2 Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020  

 

Partnerski sporazum je strateški dokument in podlaga za črpanje sredstev iz skladov EU.  

 

Investicija je utemeljena skozi številne vidike Partnerskega sporazuma, ki hkrati zagotavlja uskladitev in 

uresničevanje Strategije Evropske unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Investicija je v 

neposredni povezavi z uresničevanjem ukrepov tematskih ciljev: 

­ Tematski cilj 9: spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršni koli diskriminaciji 

in 

­ Tematski cilj 10: vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in 

vseživljenjsko učenje. 

  

4.5.3 Regionalni razvojni program Jugovzhodne Slovenije 2014-2020 

 

Regionalni razvojni program Jugovzhodne Slovenije 2014-2020 (RRP JVS 2014-2020) je temeljni razvojni 

programski dokument regije, ki določa razvojno vizijo, razvojno specializacijo, cilje in prioritete, 

investicijska področja in najpomembnejše regijske projekte v programskem obdobju 2014-2020.  

 

Jugovzhodna Slovenija je na ravni NUTS 2 razvrščena v Vzhodno Slovenijo in je z 2.675 km2 po površini 

največja slovenska regija ravni NUTS 3. Predstavlja 13,19 % ozemlja Slovenije. Več kot ¾ površine regije 

je poraščene z gozdovi. Kmetijske površine zavzemajo 20 %, pozidane površine 1,8 %, ceste in železnice 

pa 1 % površine regije (Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske regije v številkah, 2012). V JV 

Sloveniji prevladuje urbano-industrijski tip strukture regionalnega razvoja, kjer na 37 % teritorija prebiva 

47 % prebivalstva in je večina vseh delovnih mest. To je povezano z intenzivnimi dnevnimi migracijami. 

 

Vizija JV Slovenije je postati prepoznavna kot izvozna, odprta, povezana in trajnostno odgovorna regija. 

Prihodnost regije je trajnostno odgovoren razvoj, ki omogoča zdravo in varno prihodnost. Kljub 

industrijski tradiciji in razvoju regije je regija še vedno kvalitetno bivalno okolje, zato se regija zavezuje k 

uravnoteženemu ekonomskemu, socialnemu in okoljskemu razvoju. Na področju urejanja prostora bo 

razvoj usmerjen v ohranjanje narave izboljšanje in uravnoteženje izkoriščanja naravnih virov in 

prepoznavnosti kot so velik delež kmetijskih in naravno ohranjenih območij, tradicionalna kulturna 

krajina, razmeroma neonesnaženo okolje, gospodarska aktivnost v urbanih središčih in razvoj turizma na 

celotnem območju regije. Med razvojnimi cilji RRP JVS 2014-2020 je Cilj 1: ZDRAVA REGIJA 

Dolgoročni cilj regije je trajnostni (sonaravni) razvoj, ohranjanje stanja okolja in zdravja regije ter 

ohranjanje naravnih in ustvarjenih vrednot. Vsi razvojni koraki regije se bodo preverjali z doseganjem tega 

cilja. V okviru prioritete 4 Vključenost je izpostavljen UKREP 2.3.1: Aktivno državljanstvo in širša 

družbena vključitev ranljivih skupin. V okviru RRP JVS 2014-2020 je šport prepoznan kot pomemben 

podporni sistem razvoja ekoturizma, uresničevanja programov in projektov na področju krepitve 

prepoznavnosti destinacije, njene turistične ponudbe in uveljavljanje trženjskih znamk (promocijski načrt) 

v okviru tržne znamke Slovenije ter pri izvajanju ukrepov za pridobitev mednarodne verifikacije 

»Destinacija trajnostnega turizma« in ukrepov krepitve trajnostne mobilnosti v regiji. 
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4.5.4 Regionalni razvojni program Jugovzhodne Slovenije 2021-2027 

 

V programskem obdobju 2021-2027 želi regija JV Slovenija nadgraditi dosežke preteklih let in opredeliti 

instrumente in vire za uresničevanje ciljev na vseh področjih. V obdobju 2021-2027 je cilj regije naredi 

pomembne korake na področju gospodarskega prestrukturiranja, tehnološkega razvoja, izobraževanja in 

izboljšanja kvalitete življenja v regiji. Vizija regije Jugovzhodna Slovenija je, da je regija trajnostnega 

razvoja, ki v evropskem prostoru predstavlja kakovostno bivalno okolje s stabilnim in dolgoročnim 

sistemom ekonomske, družbene in okoljske vzdržnosti. Prihodnost regije je trajnostno odgovoren razvoj, 

ki omogoča zdravo in varno prihodnost. Regija se zavezuje k uravnoteženemu ekonomskemu, socialnemu 

in okoljskemu razvoju. Regija bo spodbujala energetsko učinkovitost, varovanje naravnih virov, trajnostno 

mobilnost, blažila in reševala negativne vplive gospodarskega in urbanega razvoja ter zagotavljala dostop 

do storitev splošnega pomena. Ozaveščenost in odgovorno ravnanje z naravnimi viri bosta ključna pogoja 

za dolgoročno uspešnost regije.  

 

Izhodišča Regionalnega razvojnega programa Jugovzhodne Slovenije 2021–2027 izpostavljajo pomen 

turizma v regiji. Na območju regije Jugovzhodna Slovenija se stikata termalno-panonska in 

osrednjeslovenska makro destinacija. Tukaj se prepletajo urbani mestni utrip, neokrnjena narava, vodna 

bogastva Krke in Kolpe, razgibane vinske gorice, kulturna dediščina z arheologijo, termalni vrelci ter 

vrhunska kulinarika. Ob tem je izpostavljeno, da se v regiji od leta 2013 znižujejo stopnje tveganja socialne 

izključenosti, tveganja revščine in resne materialne ogroženosti in so v zadnjih treh letih precej pod 

slovenskim povprečjem. Tveganju socialne izključenosti je izpostavljenih 14.000 oseb iz regije, kar je 

bistveno manj kot leta 2013, ko jih je bilo takih kar 31.000. To je posledica znižanja vseh treh kazalnikov 

socialne izključenosti: stopnja tveganja revščine se je znižala za 5,1 odstotne točke, stopnja resne 

materialne prikrajšanosti za 5,6 odstotnih točk in stopnja zelo nizke delovne intenzivnosti za 5,6 odstotne 

točke. Zdravje prebivalcev regije JV Slovenije je po precej kazalnikih nekoliko slabše od slovenskega 

povprečja, predvsem to velja za dejavnike tveganja za zdravje (alkoholizem, prekomerna prehranjenost, 

nezdrava prehrana, skrb za ustno zdravje) in umrljivosti. Nevladne organizacije so pomemben izvajalec 

javno koristnih storitev na različnih področjih (sociala, zdravje, družina, mladi, kultura, šport, okolje, 

prostovoljstvo itd.). Uresničujejo oz. zadovoljujejo interese in potrebe prebivalcev, združujejo, opozarjajo 

na nepravilnosti in na druge načine izboljšujejo kakovost življenja v okolju, kjer delujejo.  

 

Potencial razvoja regije je prepoznan na številnih področjih, posebej na nadaljnjem razvoju trajnostnega 

in vzdržnega turizma, s posebnim poudarkom na spodbujanju in varovanju naravne in kulturne dediščine, 

učinkovitem in inovativnem trženju ter promociji turistične ponudbe. Hkrati je izpostavljen strateški cilj 

- Kakovost življenja, ki je ena osnovnih vrednot in odraža zadovoljstvo s svojim življenjem v okolju v 

katerem živimo. Vpliv na to ima življenjski standard, priložnosti in socialna varnost v vseh predelih regije, 

tudi tistih, ki so od glavnih zaposlitvenih središč odmaknjena. Da se bo v regiji lahko sledilo temu cilju, je 

potrebno poskrbeti za zaposlitvene priložnosti, znanje, zdravje ter med prebivalci zadovoljiti potrebam 

po samouresničevanju, pripadnosti in varnosti. 

 

Cilji in izzivi regije so temeljno povezani z Evropskim stebrom socialnih pravic, saj se želi v prihodnje 

zagotavljati, da regija spodbuja visoko stopnjo zaposlenosti, socialno pravičnost in varstvo, boj proti 
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socialni izključenosti, visoko stopnjo izobraževanja in varovanje človekovega zdravja. Hkrati pa mora biti 

regija privlačna za bivanje s trajnostnim okoljem za življenje (kultura, šport ipd.) in delo, zato so ključne 

usmeritve in cilji prioritete med drugim: 

­ zagotavljanje zdravega in aktivnega življenja skozi celotni življenjski cikel; 

­ nove investicije v vzgojno-izobraževalno in zdravstveno infrastrukturo ter omogočanje uporabe 

javnih površin in objektov vsem skupinam prebivalstva; 

­ zagotavljanje pogojev za izvajanje športno- rekreativnih in kulturnih dejavnosti. 

 

Namen ukrepa »4.1.: Zdravo in aktivno življenje ter kakovost življenja« je vzpostaviti pogoje in 

infrastrukturo za zdravo in aktivno ter kakovostno življenje skozi celotni življenjski cikel. Predvidene 

aktivnosti v okviru ukrepa so med drugim: 

- izboljšati prehranjevalne in gibalne navade otrok in mladine; 

- športno-rekreacijski in preventivni programi za krepitev zdravja in aktiviranje vseh generacij; 

- razvoj kakovosti storitev/programov za naslavljanje izzivov dolgožive družbe, tudi na podlagi 

prostovoljstva. 

 

Namen ukrepa »4.2.: Socioekonomska integracija marginaliziranih skupnosti, migrantov in ranljivih 

skupin preko programov, ukrepov, socialnih storitev ipd.« je aktivno vključevanje ranljivih skupin v 

družbo. Predvidene aktivnosti v okviru ukrepa so med drugim: 

- spodbujanje socialnega vključevanja in preprečevanja zdrsa v revščino ranljivih ciljnih skupin (socialna 

vključenost invalidov, večgeneracijski centri, programi socialnega vključevanja, večnamenski romski 

centri, integracija invalidov v šport, opolnomočenje družin, ukrepi za aktivno socialno vključevanje 

zaprtih oseb in mladoletnikov z izrečenim ukrepom oddaje v prevzgojni dom in oseb v probaciji v 

družbo ter uvedba kompetenčnega modela za zaposlene v zaporskem sistemu in probaciji, …), 

 

Namen ukrepa »5.1: Trajnostni razvoj mest, mestnih naselij in naselij mestnih območij (CTN)« je celovit 

razvoj mest, mestnih naseljih in naseljih mestnih območij. Pri teh ukrepih se naslavljajo potrebe s področja 

spodbujanja celostnega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja, kulturne dediščine in družbene 

infrastrukture v urbanih območjih v mestnih naseljih in naseljih mestnih območjih. Podukrep »5.1.2: 

Zelena mesta« predvideva aktivnosti za ohranjanje in načrtno upravljanje s sistemom zelenih javnih 

površin v mestih in urbanih okoljih za kvalitetno preživljanje prostega časa (parki, mestni gozd, 

sprehajalne in kolesarske poti, tematske poti v mestih in urbanih naseljih, parkirišča za avtodome, 

kopališča in druge rekreacijske površine, prostori za piknike in druga infrastruktura ter skupnostne javne 

površine za oddih, rekreacijo in šport). 

 

4.5.5 Strategija razvoja turizma v Občini Trebnje  

 

Strategija na ključnih strateških področjih temelji na zavedanju pomena zdravega načina življenja in 

potrebe po razvoju programov in infrastrukture za šport in prosti čas, ki je namenjena tudi razvoju turizma 

in turističnih proizvodov v regiji. Vizija strategije sloni na podpornih mehanizmih in dejavnikih, ki so 

neposredno povezani s športom in športno infrastrukturo - aktivno preživljanje dopusta. Ob tem se v 

občini Trebnje kulturnozgodovinske in etnološke posebnosti tako kot naravne znamenitosti povezujejo 
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in predstavljajo v okviru športno-rekreativnih (pohodne, kolesarske poti,), tematskih poti (vinogradniške 

pešpoti, vinske ceste,…) in učnih poti. Občina Trebnje pa se s tovrstno ponudbo vključuje tudi v skupne 

turistične programe/projekte kot je npr. »Po poteh dediščine Dolenjske in Bele Krajine« (povezuje 28 

naravnih in kulturnih znamenitosti, od tega sta 2 turistični točki na območju Občine Trebnje), Aktivne 

počitnice na Dolenjskem (projekt dolenjskega turističnega grozda, s katerim je bilo to leto prekinjeno 

sodelovanje), Heritagetrails.net (regijska mreža tematskih poti na netu) in druge. 

 

4.5.6 Strategija razvoja nevladnega sektorja Osrednjeslovenske regije 2014–2020  

 

Podatki kažejo na dobro organiziranost nevladnih organizacij v Sloveniji, na sorazmerno visoko raven 

državljanskega udejstvovanja in prakticiranja vrednot in na zelo nizko raven zaznavanje vpliva. Obstaja 

namreč velik razkorak med aktivnostjo civilne družbe in njenim vplivom v družbi in na državo. V Sloveniji 

je po podatkih za leto 2010 le 0,82 % vseh zaposlenih dela v nevladnem sektorju, in daleč zaostaja za 

drugimi evropskimi državami, kjer je povprečno v nevladnih organizacijah zaposlenih več kot 8% vsega 

aktivnega prebivalstva. Na Nizozemskem je npr. delež zaposlenih z 12,6% vseh zaposlenih med največjimi 

na svetu. Rast zaposlovanja v nevladnem sektorju je bila v Evropi v devetdesetih letih močnejša kot v 

vseh drugih regijah na svetu ter je v tem obdobju dosegla povprečno rast 24% v Franciji, Nemčiji in na 

Nizozemskem ter v Veliki Britaniji. Rast zaposlovanja v sektorju je v teh državah pomenila 40% rast 

celotnega zaposlovanja, kar v številkah znaša 3,8 milijona novih delovnih mest. 

 

Delež društev med vsemi organizacijami se sicer postopoma zmanjšuje (v letu 1996 so društva 

predstavljala skoraj 95% delež med vsemi organizacijami), vendar pa še zmeraj bistveno pogojuje zasnovo 

celotnega civilnodružbenega sektorja. Podatki o številu organizacij po statističnih regijah kažejo, da je 

največ organizacij v regijah, ki imajo močna urbana središča; 28% vseh organizacij se nahaja v 

Osrednjeslovenski regiji, 14% v Podravski, 12% v Savinjski, 9% v Gorenjski in 7% v Pomurski regiji. To 

je posledica razvoja v zadnjem desetletju in pol, ko nove organizacije vseh tipov, bistveno intenzivneje 

nastajajo v urbanih, kot v ruralnih okoljih. Društva predstavljajo dominantno obliko organiziranosti med 

organizacijami, ki delujejo na področjih športa in rekreacije ter kulture in umetnosti in, da več kot polovica 

vseh slovenskih društev deluje na navedenih področjih. Največ društev je razvrščenih v skupino športnih 

in rekreativnih društev (7.417 ali 35,8% vseh društev), kulturnih in umetniških društev (3.120 ali 15,1% 

vseh društev) in društev za pomoč ljudem (2.769 ali 13,4% vseh društev). V Osrednjeslovenski regiji je 

registriranih 5.215 društev, kar predstavlja okrog četrtino vseh društev v Sloveniji. Največ društev v regiji 

je bilo v letu 2010 razvrščenih v skupino športnih in rekreativnih društev (1.811 ali 34,7% vseh društev v 

regiji). 

 

Vizija Strategije razvoja nevladnega sektorja Osrednjeslovenske regije je, da so nevladne organizacije v 

regiji enakovreden sogovornik in akter pri razvoju regije. Nevladne organizacije pomembno prispevajo k 

blagostanju družbe in kakovosti življenja v regiji. Med cilji in ukrepi strategije so med drugim izpostavljeni: 

­ opolnomočenje civilnodružbenih organizacij, 

­ izboljšanje vzgoje za državljansko odgovornost, 

­ krepitev povezovanja civilnodružbenih organizacij, 

­ zagotavljanje pogojev za organizacijo in razvoj prostovoljstva, 
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­ povečanje družbeno odgovornih partnerstev med organizacijami civilne družbe in podjetji, 

­ vzpostavljanje možnosti za zaposlovanje, 

­ spodbujanje mednarodnega povezovanja in povezovanja za skupno infrastrukturo, 

­ nadaljevanje uveljavljanja standarda kakovosti med organizacijami civilne družbe, 

­ osveščanje organizacij civilne družbe za promocijo vrednot z lastnim zgledom (zdravje, zdrav 

življenjski slog, fair play, šport brez dopinga idr.). 

 

Namen in cilji investicije neposredno krepijo delovanje ter programski in siceršnji razvoj nevladnih 

organizacij na področju športa in s športom povezanih dejavnosti ter podpiraj uresničevanje temeljih ciljev 

Strategije razvoja nevladnega sektorja Osrednjeslovenske regije za obdobje 2014–2020.  

 

4.5.7 Zakon o športu 

 

Nameravana investicija se neposredno navezuje na določila Zakona o športu, predvsem na uresničevanje 

javnega interesa, ki je z izvedbo investicije uresničen na najvišji ravni, tudi s poudarkom na revitalizaciji 

degradiranih območij.  

 

Zakon o športu v 3. členu nalaga lokalnim skupnostim uresničevanje javnega interesa v športu z 

načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih javnih športnih objektov. Nameravana 

investicija uresničuje zakonsko obveznost skozi racionalen in gospodaren način. Z investicijo zadostimo 

tudi naslednjim ciljem: 

­ primerna ureditev - opremljanje z ustrezno, standardizirano in varno športno opremo, 

­ zagotoviti osnovne pogoje za izvedbo športnih programov in razvoj novih, 

­ zagotovitev urejenih in ustrezno opremljenih nepokritih vadbenih površin, 

­ ureditev sodobnih in varnih vadbenih površin za učence in ostale uporabnike, 

­ zagotovitev kvalitetnih pogojev za izvajanje programov športa za otroke in mladino, kakovostnega in 

vrhunskega športa, športa za vse ter vzgojnega procesa v predšolskem obdobju in učnega procesa 

devetletne osnovne šole, 

­ dvig kvalitete vzgojno izobraževalnega procesa na raven zahtev učnih programov, 

­ povečati interdisciplinarnost in večuporabnost (multifunkcionalnost) prostora, 

­ povečati delež gibalno aktivnega prebivalstva, 

­ povečati število športnih programov izven vzgojno izobraževalnega procesa, 

­ dvig kvalitete organizacije in izvedbe šolskih in ostalih športnih tekmovanj in prireditev, 

­ promocije, ozaveščanja, motiviranja in informiranja javnosti in zaposlenih ter delodajalcev o pomenu 

aktivnega in zdravega staranja, 

­ možnost uporabe športne infrastrukture za namene športnega in siceršnjega turizma, 

­ idr. 
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4.5.8 Zakon o društvih 

 

Nameravana investicija se neposredno navezuje na določila Zakona o društvih, predvsem na 

uresničevanje načel delovanja društev.  

 
4.5.9 Drugi ključni dokumenti 

 

Projekt predstavlja neposredno, inovativno zasnovano in aktivno ter ciljno usmerjeno podporo 

uresničevanju namena, ciljev in ukrepov, navedenih v ključnih dokumentih, in sicer: 

­ Strategija Evropa 2020;  

­ Bela knjiga o športu in Akcijski načrt (Evropska komisija, 2007); 

­ Resolucija o prenovljenem okviru za evropsko sodelovanje na področju mladine (2010–2018) (Svet 

Evropske unije, 2010); 

­ Sklepi Sveta Evropske unije o povečanju vloge množičnega športa pri razvoju prečnih veščin, zlasti 

med mladimi (2015/C, 172/03) ) (Svet Evropske unije, 2015); 

­ Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

economic and social Committee and the Committee of the regions. Rethinking Education: Investing 

in skills for better socio-economic outcomes (Evropska komisija, 2012); 

­ Smernice dokumenta Youth in Europe (2009), Flash Eurobarometer of the European Parliament (EP 

EB395) (Evropska komisija, 2012); 

­ Smernice dokumenta Physical Education and Sport at School in Europe (Evropska komisija, 2015). 

­ Zelena knjiga »Spodbujanje zdrave prehrane in telesne dejavnosti: evropska razsežnost za 

preprečevanje prekomerne teže, debelosti in kroničnih bolezni« (Evropska komisija, 2005); 

­ Globalni akcijskega načrta za preprečevanje in obvladovanje nenalezljivih bolezni 2013–2020, 

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO, 2013); 

­ Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 (Vlada RS, 

2015); 

­ Strategije Republike Slovenije za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2012–2020 

(Vlada RS, 2012);  

­ Nacionalni program primarne preventive srčno-žilnih bolezni (Vlada RS, 2015). 

 

4.5.10 Druge zakonske in podzakonske podlage: 

 

­ Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji 

v letih od 2023 do 2027 (Uradni list RS, št. 54/22) 

­ Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP 

in 38/2010-ZUKN, 57/2011); 

­ Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012 

Odl.US:U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013-UPB5, 19/2014);  

­ Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002, 97/2003 Odl.US:U-I-152/00-23, 41/2004-

ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US:U-I-1/03,15, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 
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92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-

46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 

Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012, 101/2013-ZDavNepr., 110/2013); 

­ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 

101/2013, 9/2014-ZRTVS-1A, 25/2014-ZSDH-1); 

­ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017; 

­ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 

110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 

107/2010, 11/2011-UPB1, 14/2013-popr., 101/2013); 

­ Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/2006, 33/2009, 85/2009, 10-2010-UPB2, 

85/2010, 13/2011-UPB3, 18/2011, 78/2011, 38/2012, 40/2012-ZUJF, 83/2012; 86/14); 

­ Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011, 30/2011 

Skl.US:U-I-36/11-8, 43/2011, 56/2011 Odl.US:U-I-230/10-16, 56/2011 Odl.US:U-I-239/10-16, 

60/2011, 69/2011-UPB1); 

­ Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 

javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016);  

­ Obligacijski zakonik (OZ-UPB1, Uradni list RS, št. 97/2007); 

­ Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 56/2015: ZVO-1-NPB13); 

­ Zakon o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3486
https://zakonodaja.com/uporabnik/cenik?t=pfr&uui=1446470301


 64 

5  OPIS VARIANT INVESTICIJE 

 

V mesecu maju 2023 je bil izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta, ki je glede presojo 

gospodarnosti in racionalnosti ter smotrnosti prihodnjih ukrepov skladno z Uredbo o enotni metodologiji 

za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, 

št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016), odgovoril na bistvena vprašanja in dileme investicijskega projekta. 

 

Na osnovi Občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 50/2013, z dne 10. 6. 2013, s spremembami 

in dopolnitvami) in natančne proučitve stanja in potreb po javnih športnih površinah, demografskih gibanj 

v Občini Trebnje in drugih strateških dokumentov na lokalni, regionalni, nacionalni ter mednarodni ravni 

povezanih s področjem športa, gibanja, zdravja, zdravega življenjskega sloga, demografskih gibanj, 

turizma, zaščite kulturne dediščine idr., je Občina Trebnje naročila izdelavo Dokumenta identifikacije 

investicijskega projekta, v katerem so z vseh potrebnih vidikov proučene variante izvedbe investicijskega 

projekta. Projekt sestoji iz treh faz, in sicer:  

 

1. FAZA:  priprava in izvedba pripravljalnih del. 

 

2. FAZA:  izvedba spodnjega ustroja večnamenskega igrišča z umetno travnato površino.  

 

3. FAZA:  dobava in montaža umetne travnate površine in opreme ter zaključna ureditev površin, 

skladno z mednarodnimi standardi s področja športne opreme in arhitekturno - 

urbanističnimi zasnovami. 

 

V okviru izvedenih analiz stanja in potreb so bile proučeni dve varianti, in sicer:  

 varianta 1 - brez investicije (ohranitev obstoječega stanja),  

 varianta 2 - z investicijo. 

 

Na podlagi proučitve vseh relevantnih okoliščin in dejavnikov ter učinkov je bilo ugotovljeno, da je najbolj 

primerna izvedba variante 2 - varianta z investicijo. Zato je ta varianta v nadaljevanju dokumenta 

identifikacije investicijskega projekta tudi natančneje predstavljena.  

 

5.1 Podrobnejši opis variant  

 

5.1.1 Varianta 1: brez investicije 

 

Lokacija predvidene investicije je uveljavljeno in aktivno uporabno območje namenjeno športu in 

rekreaciji. Na območju je veliko nogometno igrišče z naravno travnato površino dimenzije 106 x 60 m, ki 

je osvetljeno. Gre za območje na robu strnjenega naseljenega predela Občine Trebnje, z urejeno ustrezno 

cestno in drugo infrastrukturo, z varnimi dostopi in drugim komunikacijskim omrežjem.  Vzpostavljena 

je ključna komunalna in druga infrastruktura. Stroški upravljanja in vzdrževanja obstoječe površine so 

izjemno visoki, zaradi naravnih in drugih vplivov so potrebni nenehni posegi v zagotavljanje ustrezne 

kakovosti travnate površine, hkrati pa je površino moč uporabljati le del leta.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3041
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1079
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Zaradi opisanega stanja Občina Trenje ne izkorišča obstoječega prostora, ki s svojo lokacijo predstavlja 

enega od športnih središč, v vsem obsegu in zmožnostih. V primeru, da se investicija ne izvede, se 

pričakuje še dodatno poslabšanje stanja na obstoječi površini, vse višja sredstva za tekoče upravljanje in 

vzdrževanje, predvsem pa negativen vpliv na pomembno lokalno okolje. V primeru neizvedbe investicije 

se zaradi potreb in zahtev zmanjšuje možnost kvalitetnega ukvarjanja z gibalnimi aktivnosti velikega števila 

prebivalcev, saj se nahaja obravnavana lokacija tik ob gosto naseljenih predelih občine ter na lokaciji 

tradicionalnega športnega in rekreativnega življenja. Neizvedba investicije vpliva tudi na večjo 

intenzivnost rabe drugih urejenih športnih površin ter vpliv na njihovo hitrejšo izrabo in s tem hitrejšo 

potrebo po novih investicijskih vlaganjih in višjih vzdrževalnih stroških obstoječih površin.  

 

V primeru, da se investicija ne izvede, se ne izkoristi izjemen potencial za dvig kakovosti in vrednosti 

obravnavanega prostora ter hkrati razširitev športnih programov. Neizvedba investicije pomeni odmik od 

načel racionalne rabe prostora, sonaravne rabe prostora in predstavlja odmik od strokovnih priporočil 

glede urejanja in umeščanja dejavnosti v prostor.  

 

V primeru, da se investicija ne izvede, pomeni, da se v Občini Trebnje ne izvede strateško zasnovan 

koncept sodobne ureditve vadbenih površin kot celostne medsebojno povezane in programsko 

dopolnjujoče mreže športnih objektov, ki predstavlja primer dobre prakse v širšem nacionalnem prostoru. 

Pomembnemu delu prebivalstva Občine Trebnje in drugim uporabnikom se posledično bistveno zmanjša 

kvaliteta bivalnega okolja in življenja nasploh. Neizvedba investicije predstavlja odmik od načel trajnostne 

družbe, načel in ciljev Nacionalnega programa športa v R Sloveniji in številnih drugih strateških usmeritev 

in ciljev na področju razvoja otrok in mladostnikov, zdravega načina življenja, medgeneracijskega 

sodelovanja, integracije ranljivih skupin v družbo, trajnostne rabe prostora, staranja prebivalstva, 

odpravljanja vzrokov odklonov v družbi idr. Hkrati pomeni odmik od načel in strateških usmeritev na 

področju upravljanja naravnih virov za trajnostni razvoj in konkurenčnost, prepoznavnost, krepitev 

lokalne in nacionalne identitete. V primeru neizvedbe investicije so prepoznani pomembni dejavniki 

tveganj tudi na drugih področjih.  

 

5.1.2 Varianta 2: z investicijo 

 

Lokacija predvidene investicije je uveljavljeno in aktivno uporabno območje namenjeno športu in 

rekreaciji. Na območju je veliko nogometno igrišče z naravno travnato površino dimenzije 106 x 60 m, ki 

je delno osvetljeno. Gre za območje na robu strnjenega naseljenega predela Občine Trebnje, z urejeno 

ustrezno cestno in drugo infrastrukturo, z varnimi dostopi in drugim komunikacijskim omrežjem.  

Vzpostavljena je ključna komunalna in druga infrastruktura. Stroški upravljanja in vzdrževanja obstoječe 

površine so izjemno visoki, zaradi naravnih in drugih vplivov so potrebni nenehni posegi v zagotavljanje 

ustrezne kakovosti travnate površine, hkrati pa je površino moč uporabljati le del leta.  

 

Izvedba investicije pomeni posodobitev obstoječe nepokrite (zunanje) vadbene površine z novo, sodobno 

in visoko kvalitetno in vsem mednarodnim standardom ustrezajočo umetno travnato površino (s skupno 

površino 7.420 m2), namenjene športnim programom vseh kategorij prebivalstva in za najrazličnejše 

programe vadbe na lokaciji, ki bi s tem pridobila novo prostorsko-družbeno vrednost. Prenovljene 
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vadbene površine bodo zaradi svojih lastnosti in celoletne uporabnosti, namenjene vsem oblikam športa: 

šport otrok in mladostnikov, kakovostni in vrhunski šport, šport starejših, šport družin, športni turizem, 

šport ranljivih skupin. Izvedba investicije vpliva tudi na uravnoteženo rabo obstoječih urejenih športnih 

površin ter vpliv na njihovo kasnejšo izrabo in s tem manjšo potrebo po novih investicijskih vlaganjih in 

nižjih stroških upravljanja in vzdrževanja le-teh. 

 

V primeru izvedbe investicije se pričakuje pomemben dvig kakovosti in vrednosti prostora na širšem 

vplivnem (gravitacijskem) območju. Povečala se bo kvaliteta in obseg ukvarjanja z gibalnimi aktivnosti 

velikega števila prebivalcev, saj se lokacija izvedbe investicije nahaja ob gosto naseljenem predelu občine 

in predstavlja center zdravega življenjskega sloga. Hkrati igrišče z umetno travnato površino, v predvideni 

izvedbi (7.420 m2), predstavlja pomembno športno stičišče prebivalcev tudi iz okoliških občin, predvsem 

pa zaradi pomembne geostrateške lege občine, predstavlja območje aktivnega preživljanja prostega časa 

urbanega prebivalstva bližnjih večjih mest in naselij mestnega značaja (Ljubljana, Novo mesto, Grosuplje 

idr.). Nogometno igrišče bo uporabljal tudi Nogometni klub Mirna.  

 

Izvedba investicije pomeni celovit pristop k urejanju pomembnega področja rabe prostora in s tem 

povezanih vsebin in programov. Hkrati vzpostavlja enakopravne možnosti in položaj potencialnih 

uporabnikov in uravnoteženost rabe prostora ter omogoča izvedbo s projektom povezanih storitev in 

spodbuja nove investicije. 

 

Glede na proučene variante je smiselna varianta 2:  z investicijo. 

 

5.2 Analiza stroškovne učinkovitosti variant 

 

Pri analizi stroškovne učinkovitosti variant ugotavljamo, katera varianta je stroškovno sprejemljivejša oz. 

katera od možnih variant je stroškovno gledano cenejša. Stroškovna primerjava variant kaže, da je varianta 

2 - z investicijo najbolj smotrna rešitev. To dokazuje analiza stroškovne učinkovitosti variant, ki kaže na 

mnogo višje stroške vzdrževanja in oportunitetne stroške (na obstoječih lokacijah) v primeru variante 

»brez investicije« kot v primeru izbrane variante 2 - z investicijo. 
 

5.3 Primerjava variant in izbor optimalne variante 

 

Ob primerjavi obeh variant, variante 1 - brez investicije in variante 2 - z investicijo, ter upoštevanjem 

analize stroškovne učinkovitosti variant  ugotavljamo, da pride v poštev le varianta 2 »z investicijo«, saj 

le-ta: 

­ pomeni racionalno pridobitev kvalitetnejših športnih objektov, 

­ zagotavlja možnost rabe objekta celo leto, 

­ omogoča širitev športne dejavnosti in popestritev izbire programov vadbe,  

­ omogoča optimalno izrabo prostora in športne opreme, 

­ pomembno dviguje kakovost mreže športnih objektov v Občini Trebnje, 

­ omogoča rabo prostora za vse skupine uporabnikov, 
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­ nudi centralizirano, gospodarno in učinkovito upravljanje prostora in opreme, 

­ neposredno vpliva na dvig gibalno aktivnega prebivalstva in približanje standardu kakovosti športnega 

prostora in možnostim ukvarjanja s športom v urbanih okoljih, 

­ omogoča razvoj novih, racionalnih in inovativnih modelov izvajanja programov športa, 

­ dviguje kakovost življenja prebivalstva, 

­ dviguje uporabnost, kakovost, privlačnost in vrednost prostora, 

­ pomembno znižuje stroške upravljanja in vzdrževanja, 

­ pomembno znižuje vplive na okolje in predstavljaj trajnostni in sonaravni način urejanja prostora. 
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6 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

 

6.1 Vrsta investicije 

 

Obravnavana investicija predstavlja preplastitev obstoječega nogometnega igrišča z naravno travnato 

površino s sodobno in kakovostno umetno travnato površino. 

 

6.2 Ocenjena vrednost investicije v stalnih in tekočih cenah 

 

Ocenjeno vrednost investicije znaša 363.574,00 EUR brez DDV oziroma 443.560,28 EUR z DDV.  

 

 

 

  

VRSTA DEL 

Vrednost v EUR 

(maj 2023) 

I STROŠKI, KI NISO UPRAVIČENI ZA SOFINANCIRANJE  

 1 komunalno opremljeno zemljišče  0,00 

 2 investicijska in projektna dokumentacija 0,00 

  SKUPNA VREDNOST 1–2 (z DDV)  

II STROŠKI, KI SO UPRAVIČENI ZA SOFINANCIRANJE  

 3 objekt (gradbena, obrtniška, instalacijska dela) 363.574,00 

 4 športna-tehnološka oprema 0,00 

 5 zunanja ureditev 0,00 

 6 vodenje investicije 0,00 

 7 drugi stroški 0,00 

 8 rezerva 2 % 0,00 

  SKUPNA VREDNOST 3–8  363.574,00 

  DDV 22 % (3–8) 79.986,28 

  SKUPNA VREDNOST Z DDV (upravičeni stroški) 443.560,28 

  SKUPNA VREDNOST Z DDV (vsi stroški 1–8) 443.560,28 

 

 

6.3 Določitev potrebne investicijske dokumentacije 

 

 VRSTA DOKUMENTACIJE Označi 

1 Dokument identifikacije investicijskega projekta   

2 Predinvesticijska zasnova / 

3 Investicijski program / 
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6.4 Potrebna upravna dovoljenja 

Za izvedbo investicije skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Ur. l. RS, št. 37/2018) ni potrebno 

pridobiti gradbenega dovoljenja. Za izgradnjo objektov in izvedbo posegov v okviru projekta ni potrebno 

pridobiti gradbenega dovoljenja oz. se njihova gradnja lahko prične brez gradbenega dovoljenja. 

 

6.5 Terminski načrt 

 

S pripravo investicijsko dokumentacijskih podlag ter analiz se je pričelo v letu 2016. Zaradi različnih 

dejavnikov se je pričetek investicije premaknil na kasnejše obdobje. Nadaljevanje uresničevanja projekta 

in izvedbenih del je predvideno v prvi četrtini leta 2024. Zaključek in predaja objekta v uporabo je 

predvidena v drugi četrtini leta 2024. 

 

 2024 

Aktivnost 1. 2. 3. 4. 

Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb za izvedbo x    

Izvedba del  x   

Dobava in montaža opreme   x   

Predaja objekta v uporabo   x   

 

6.6 Dinamika in viri financiranja 

 

Občina Trebnje je projekt Večnamensko igrišče z umetno travnato površino v mesecu novembru 2016 

prijavila na Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2017, 2018 in 2019 (Ur. l. RS, 

št. 64/2016) Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS. Fundacija za financiranje športnih 

organizacij v RS je med več kot 1.000 na javni razpis prispelimi projekti, projekt Občine Trebnje 

prepoznala kot kakovosten in potreben ter odobrila sredstva v višini 34.699,00 EUR, kar je projekt 

uvrstilo v prvo četrtino projektov po višini prejetih sredstev Fundacije za šport. Občina Trebnje projekta 

v predvidenem obdobju ni uspela izvesti in ga bo ponovno prijavila na javni razpis Fundacije za šport za 

sofinanciranje gradnje športnih objektov, ki bo objavljen oktobra 2023. Na razpisu pričakuje pridobitev 

sredstev v višini 40.000 EUR. 

 

Občina Trebnje bo projekt maja 2023 prijavila na razpis za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v 

nogometu za leto 2023 (razpis SIPN-2023) Nogometne zveze Slovenije. Na razpisu pričakuje pridobitev 

sredstev v višini 60.000 EUR. 

 

Občina Trebnje bo projekt leta 2023 prijavila na razpis Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Na 

razpisu pričakuje pridobitev sredstev v višini 171.780,14 EUR. 
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V nadaljevanju je obravnavana investicija po stalnih in tekočih cenah. Upoštevano je, da se bo projekt 

zaključil v roku enega leta od potrditve Dokumenta identifikacije investicijskega projekta zato inflacija ni 

upoštevana.  

 

Preglednica 7: Prikaz virov financiranja investicijskega projekta v EUR 

Zap. št. Viri financiranja SKUPAJ 2023/24 Delež 

1. Občina Trebnje 171.780,14 38,7 

Fundacija za šport 40.000,00 9,0 

Nogometna zveza Slovenije 60.000,00 13,5 

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport 171.780,14 38,7 

2. SKUPAJ 443.560,28 100 % 

 Delež po letih 100 %  

 

6.7 Pričakovana stopnja izrabe novih zmogljivosti oziroma ekonomske upravičenosti projekta 

 

Obravnavana investicija bo izvedena tako, da bo prinesla pozitivne ekonomske učinke za občane 

posameznih naselij in celotne občine, kakor tudi za ostalo družbo kot celoto. Vsi pozitivni učinki, tako 

nedenarni kot denarni, presegajo denarne in nedenarne stroške investicije. 

 

Ekonomska interna stopnja investicije znaša 7,85 % in je večja od 7,00 % družbene diskontne stopnje 

donosa, kar pomeni, da je investicijski projekt iz ekonomskega vidika upravičen.  

 

Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi dejstva, da gre za premišljen projekt z znanim in 

izvedljivim terminskim načrtom in zaprto finančno konstrukcijo menimo, da je investicijska naložba v 

investicijsko operacijo smiselna in upravičena. 

 

6.7.1 Izhodišča pri izračunu finančne in ekonomske analize 

 

Preglednica 8: Izhodišča za izračun finančno-ekonomske analize investicijskega projekta 

 

Zap. št. Postavke Vrednost v EUR z DDV 

1. Investicijska vrednost (z DDV) 443.560,28 EUR 

2. Prihodki iz poslovanja (letno) 8.500,00 EUR 

3. Ostanek vrednosti 88.712,06 EUR 

4. Stroški iz poslovanja (letno) 1.200,00 EUR 

5. Amortizacijski stroški 7.712,53 EUR 
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Na novo urejeno igrišče z umetno travnato površino bo imelo predvidoma 8.500,00 EUR prihodkov na 

leto. Sem spadajo predvsem ponudba rekreativnih programov, razne športne prireditve, itd. Na stroškovni 

strani se predvideva, da bodo nastali stroški iz poslovanja v višini okrog 1.200 EUR na leto, kar je manj 

kot so stroški upravljanja in vzdrževanja obstoječega igrišča (gnojenje, zračenje, zalivanje, košnja, 

popravila travnate ruše, stroški dela idr.).  

 

Ekonomska doba investicije je določena na 15 let.26 Pri tem amortizacija vsebuje različne amortizacijske 

stopnje, ki so v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 

58/2010, 108/2013, 100/2015). 

 

Amortizacijska stopnja: amortizacijska stopnja za gradnjo športnega igrišča 3,00 %. 

 

Postavka 
Amortizacijska 

stopnja 

Amortizacijski 

stroški na leto (EUR) 

Ostanek vrednosti 

(EUR) 

Gradbeno-obrtniška dela 3,00 % 5.743,53 
88.712,06 

Oprema 20,00 % 50.421,87 

 

Kot začetno obdobje prihodkov in stroškov se upošteva zadnja četrtina leta 2024. Omenjena izhodišča 

so upoštevana v naslednjem prikazu poslovanja, kakor tudi v izdelani Analizi stroškov in koristi, ki je 

predstavljena v nadaljevanju dokumenta. 

 

Ostanek vrednosti pri ekonomski analizi  

 

Kljub temu, da bo umetna travnata površina po preteku 15 letne uporabne ekonomske dobe že 

amortizirana, ocenjujemo, da bo imela kljub vsemu določeno tržno vrednost. Ostanek vrednosti 

investicije znaša 88.712,06 EUR. 

 

6.8 Finančna analiza 

 

6.8.1 Finančna neto sedanja vrednost 

 

Finančni količnik relativne koristnosti 𝑓𝑟𝑘 je finančni kazalnik, ki predstavlja količnik med finančno neto 

sedanjo vrednostjo vseh koristi in finančno neto sedanjo vrednostjo vseh stroškov (vključno z vrednostjo 

investicije). Izračuna se po naslednji formuli : 

 

                                                 

26 Skladno z Delovnim dokumentom 4 za programsko obdobje 2007-2013 »Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov 

in koristi« je bila za referenčno obdobje (ekonomska doba) izbrana doba 15 let. 



 72 

𝑓𝑟𝑘 =
𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑑𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑣𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑜𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖

𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑑𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑣𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑜𝑣
= −0,62. 

 

Finančna relativna neto sedanja vrednost se izračuna po naslednji enačbi:  

 

𝑓𝑟𝑛𝑠𝑣 = 𝑓𝑟𝑘 − 1 = −0,62 − 1 = −1,62. 

 

6.8.2 Finančna interna stopnja donosnosti investicije 

 

Finančna interna stopnja donosnosti investicije je diskontna stopnja, ki vsoto diskontiranih denarnih 

letnih tokov izenači z 0. Veljajo enake predpostavke kot pri računanju finančne neto sedanje vrednosti. 

Finančna interna stopnja donosnosti: 

 

∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑓)𝑡

𝑛

𝑡=0

= 0, 

 

pri čemer je: 

𝑓:  diskontna stopnja 

𝐶𝐹𝑡: neto denarni tok v času t 

t: leta  

 

Glede na vhodne podatke in dejstvo, da se investicija investitorju ne povrne v življenjski dobi, interna 

stopnja donosnosti je negativna. 

 

6.8.3 Doba vračanja sredstev pri finančni analizi 

 

Dobo vračanja investicijskih sredstev 𝑑𝑣 obravnavane investicije upoštevajoč samo finančne prihodke in 

odhodke izračunamo po sledeči enačbi: 

 

𝑑𝑣 =
𝑑𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑣𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑗𝑒

𝑑𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑣𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑘𝑜𝑣
𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑠𝑘𝑎 𝑑𝑜𝑏𝑎

= 12,4 let. 

 

Doba vračanja investicijskih sredstev obravnavane investicije upoštevajoč samo finančne prihodke in 

odhodke je 12,4 let. 

 

6.8.4 Vrednost investicije na prebivalca 

 

Kazalnik vrednost investicije na prebivalca znaša 33,1 EUR/prebivalca.   

 

Upoštevano je število prebivalcev za leto 2022, 13.413 prebivalcev v Občini Trebnje. 
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6.8.5 Sklepna ugotovitev 

 

Sklepna ugotovitev finančne analize je, da se za obravnavano investicijo ugotavlja negativna neto sedanja 

vrednost, kar je pričakovano, saj investicija ne prinaša neposrednih finančnih koristi. 

 

6.9 Ekonomska analiza - analiza stroškov in koristi 

Izhodišča 

 Investicijski in operativni stroški investicije 

Skupna investicijska vlaganja bodo znašala 443.560,28 EUR (z DDV), ocenjeni letni operativni stroški 

pa 1.200,00 EUR.  

  

 Ostanek vrednosti investicije 

Ocenjen ostanek vrednosti investicije je 88.712,06 EUR.  

 

 Ocenjena javna koristnost investicije na letni ravni 

Javna korist investicije je ocenjena na 40.000 EUR na letni ravni, pri čemer se upoštevajo koristi, 

povezane z: 

a) vplivom, ki jo ima zagotovitev ustrezne športne površine na dostopnost do objektov, 

b) vplivom na športno aktivnost in zdravje prebivalcev, 

c) vplivom na povečan javni interes na področju športa, 

d) vplivom na ohranjanje in zaščito narave, 

e) vplivom na dvig kakovosti in vrednosti ter privlačnosti prostora, 

f) zmanjšanjem stroškov upravljanja in vzdrževanja, 

g) zmanjšanjem negativnih vplivov na okolje zaradi rednega upravljanja in vzdrževanja igrišča 

(gnojenje, košnja, zalivanje idr.), 

h) zmanjšanje bolniške odsotnosti, števila poškodb in odsotnosti od pouka, študija, 

i) zmanjšanjem stroškov najema drugih športnih objektov, prevoznih stroškov idr. 

 

Ekonomska neto sedanja vrednost obravnavane investicije znaša 88.739,21 EUR. 

 

6.9.1 Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije 

 

Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije je diskontna stopnja, ki vsoto diskontiranih denarnih 

letnih tokov izenači z 0. Predpostavke veljajo enake kot pri računanju ekonomske neto sedanje vrednosti. 

Finančna interna stopnja donosnosti: 

 

∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑓)𝑡

𝑛

𝑡=0

= 0, 

pri čemer je: 

𝑓:  diskontna stopnja 
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𝐶𝐹𝑡: neto denarni tok v času t 

t: leta  

 

Stopnja ekonomske interne donosnosti investicije znaša 7,85 % (in je večja kot družbena diskontna 

stopnja donosa, ki je določena na 7,00 %), to pomeni, da je projekt z ekonomskega vidika upravičen, kar 

pomeni, da je s stališča donosnosti kapitala oz. naložbenih sredstev, upoštevajoč tudi javne koristi, 

smotrna.  

 

6.9.2 Ekonomski količnik relativne koristnosti 

 

Ekonomski količnik relativne koristnosti 𝐸𝑟𝑘 je ekonomski kazalnik, ki predstavlja količnik med 

ekonomsko neto sedanjo vrednostjo vseh koristi in ekonomsko neto sedanjo vrednostjo vseh stroškov 

(vključno s stroški investicije). Enačba za izračun ekonomskega količnika relativne koristnosti: 

 

𝐸𝑟𝑘 =
𝑠𝑒𝑑𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑣𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑜𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖

𝑠𝑒𝑑𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑣𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑜𝑣
= 1,69 

 

Ekonomski količnik relativne koristnosti za obravnavano investicije je večji od 1 in znaša 1,69, kar 

pomeni, da imamo pri obravnavani investiciji gledano ekonomsko (upoštevajoč javne koristi) več 

diskontiranih koristi oz. prihodkov kot pa skupnih diskontiranih stroškov. Ekonomska relativna sedanja 

vrednost pa se izračuna po naslednji enačbi: 

 

𝐸𝑟𝑠𝑣 = 𝐸𝑟𝑘 − 1 = 0,69. 

 

Ekonomska relativna sedanja vrednost je pozitivna in znaša 0,69.  

 

6.9.3 Doba vračanja investicijskih sredstev 

 

Izračun dobe vračanja vloženih denarnih sredstev 𝑑𝑣𝑒 upoštevajoč ekonomsko dobo in javno korist, se 

izračuna po naslednji enačbi: 

 

𝑑𝑣𝑒 =
𝑑𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑣𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑗𝑒

𝑑𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑣𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑘𝑜𝑣
𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑠𝑘𝑎 𝑑𝑜𝑏𝑎

=
   344.336,79   

415.702,16
15

= 12,42 

 

Upoštevajoč vrednost projekta, letne prihodke in stroške vzdrževanja ter upravljanja in javne koristi je 

doba vračanja investicijskih sredstev 12,42 let. 

 

6.9.4 Sklepna ugotovitev 

 

Na podlagi ekonomske analize ugotavljamo, da je investiranje v dobavo nove športen opreme, družbeno 

koristno in ekonomsko smiselno, saj:  

­ povečuje javno korist na letni ravni v višini 40.000,00 EUR,  
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­ izkazuje pozitivne diskontirane ekonomske neto prihodke v višini 515.239,48 EUR,  

­ izračunana ekonomska interna stopnja donosnosti EIRR je večja od 7 % in znaša 7,85 %,  

­ ekonomski količnik relativne koristnosti je večji od 1 in znaša 1,69, ekonomska relativna sedanja 

vrednost pa znaša 0,69  

­ vložena sredstva se bodo vrnila v nekaj več kot 12-ih letih. 

 

6.9.5 Ekonomska analiza občutljivosti in tveganj 

 

V okviru analize občutljivosti ugotavljamo mogoče spremembe ključnih spremenljivk, ki vplivajo na 

izvedbo investicije. V okviru obravnavane investicije bomo predpostavili naslednje: 

­ povečanje investicijskih stroškov za 5 % oz. 10 %, 

­ zmanjšanje koristi za  5 % oz. 10 %, 

­ povečanje investicijskih stroškov za  5 % oz. 10 % in hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov za  5 % 

oz. 10 %. 

 

Preglednica 9: Rezultati ekonomske analize občutljivosti: 

 Sprememba 10 % Sprememba 5 % 

Sprememba EIRR (%) Sprememba (%) EIRR (%) Sprememba (%) 

Povečanje investicijskih stroškov  6,44 18,0 7,12 9,3 

Zmanjšanje javnih koristi 6,53 16,8 7,19 8,4 

Povečanje investicijskih stroškov in  

hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov 
5,22 33,5 6,49 17,3 

Izhodiščna vrednost EIRR po projektu 7,85 

 

Iz preglednice 9 je razvidno, da je EIRR v primeru sprememb za 5 % znotraj sprejemljivih mej 

občutljivosti, saj se vrednost EIRR v vseh primerih spremeni za manj kot 20 %. To pomeni, da je zasnova 

investicije nizko občutljiva na spremembe povečanja investicijskih stroškov in zmanjšanja javnih koristi.  

Investicija je srednje občutljiva v primeru povečanja investicijskih stroškov za 10 % in hkrati zmanjšanje 

pričakovanih učinkov za 10 %. 

 

6.10 Analiza tveganj 

 

Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih dosežkov. Če je mogoče 

to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema ovrednotenje projektnih 

(tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) in splošnih tveganj (politična, 

narodno-gospodarska, družbeno-kulturna in druga tveganja).  
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Druga tveganja ne bodo bistveno spremenila poteka projekta, gre pa zlasti za nepredvidene dogodke med 

izvedbo del (montaže opreme), ki bi lahko zakasnili ali podražili projekt. Ti dogodki bi imeli tako nizek 

vpliv na celoten projekt, prav tako je verjetnost teh dogodkov razmeroma malo verjetna, čeprav mogoča. 

V nadaljevanju prikazujemo 3 kritične skupine tveganj in sicer: tveganja razvoja projekta in splošna 

tveganja, tveganja izvedbe projekta ter tveganja, ki lahko nastanejo v fazi obratovanja projekta vključno s 

prikazom njihovega vpliva ter možnost nastanka.  

 

Natančnejši prikaz tveganj je predstavljen v naslednji preglednici. 

 

Stopnja tveganja: 1= majhna verjetnost; 

   3 = srednja verjetnost; 

   5 = velika verjetnost.  

 

Ocena vpliva:  0 = ni vpliva; 

1 = majhen vpliv; 

3 = srednji vpliv; 

5 = velik vpliv. 

 



Tveganja Stopnja tveganj  
Ocena 
vpliva 

Posledice tveganj Ukrepi za zmanjšanje tveganj 

1. TVEGANJA RAZVOJA PROJEKTA IN SPLOŠNA TVEGANJA 

Tveganje zaradi imenovanja neizkušenega 
in strokovno neusposobljenega 
odgovornega vodje za izvedbo 
investicijskega projekta.  

1 

Čas: 3 

Stroški: 3 

Kakovost: 5 

 Projekt ne bo uspešno voden in 
pravočasno zaključen 

 Sprejemanje napačnih odločitev 

 Nejasno delegirane naloge 

 Nejasno opredeljene odgovornosti 
in pristojnosti udeležencev na 
projektu 

 Imenovanje izkušenega in strokovno 
usposobljenega odgovornega vodje za 
izvedbo investicijskega projekta; 

 Zagotovitev zunanjih in notranjih 
svetovalcev. 

Tveganje zaradi preobremenjenosti 
odgovornega vodje za izvedbo 
investicijskega projekta in članov 
projektne skupine z drugimi nalogami. 3 

Čas: 3 

Stroški: 3 

Kakovost: 5 

 Projekt ne bo uspešno voden in 
izveden ter pravočasno zaključen 

 Projekt ne bo primerno spremljan 
in posledično se bodo nastali 
problemi reševali na daljše časovno 
obdobje. 

 Imenovanje izkušenega in strokovno 
usposobljenega strokovnega vodje, ki ni 
preobremenjen z drugimi nalogami; 

 Imenovanje ustreznih članov projektne 
skupine, ki niso preobremenjeni z 
drugimi nalogami. 

Tveganje zaradi spremembe zakonodaje. 

1 

Čas: 3 

Stroški: 1 

Kakovost: 1 

 Neusklajenost projekta z veljavno 
zakonodajo 

 Podaljšanje roka izvedbe projekta 
zaradi potrebnih prilagoditev 
dokumentacije 

 Spremljanje zakonodaje v vseh fazah 
izvedbe projekta. 

Tveganje zaradi nestabilnih političnih 
dejavnikov. 1 

Čas: 5 

Stroški: 1 

Kakovost: 1 

 Zastoj (ustavitev) projekta  Preveritev strateških odločitev države. 

Tveganje zaradi odklonilnega javnega 
mnenja do realizacije projekta 1 

Čas: 3 

Stroški: 1 

Kakovost: 1 

 Podaljšanje roka izvedbe projekta.  Upoštevanje zahtev oz. priporočil ; 

 Pozitivno informiranje javnosti glede 
projekta.  

2. TVEGANJE IZVEDBE PROJEKTA 

Tveganje v postopkih oddaje del. 

3 

Čas: 3 

Stroški: 3 

Kakovost: 1 

 Ponovitev postopka javnega 
razpisa; 

 Zamuda pri oddaji del. 

 Posebna pozornost namenjena 
postopku oddaje del (jasna opredelitev 
obsega del, itd.) 
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Tveganje zaradi izbora nestrokovnih in 
neizkušenih zunanjih izvajalcev. 

3 

Čas: 5 

Stroški: 3 

Kakovost: 3 

 

 Podaljševanje rokov izvedbe in 
potreba po zagotovitvi dodatnih 
denarnih sredstev (rebalans 
proračuna); 

 Zamude pri pridobitvi ustrezne 
dokumentacije; 

 Zapleti pri potrjevanju 
dokumentacije, 

 Spreminjanje in dopolnjevanje 
dokumentacije. 

 Priprava kvalitetne razpisne 
dokumentacije v skladu z veljavno 
zakonodajo; 

 Jasno definiranje pogojev, ki jih mora 
ponudnik - izvajalec izpolniti predvsem 
glede referenc, kadrovske zasedbe, ter 
določitev ustreznih meril za izbor 
ponudnika; 

 Zagotavljanje stalnega nadzora nad 
delom izvajalcev za pravočasno 
ukrepanje. 

Tveganje zaradi nerazpolaganja z 
zadostnimi finančnimi sredstvi (glede na 
pridobljene ponudbe). 

3 

Čas: 5 

Stroški: 3 

Kakovost: 3 

 

 Projekt ne bo zaključen v 
predvidenem roku; 

 Potreba po zagotovitvi dodatnih 
denarnih sredstev (rebalans 
proračuna); 

 Pri prekoračitvi predvidenega 
zneska za izvedbo investicije za 
več kot 20 %, potreba po 
novelaciji investicijske 
dokumentacije.  

 Priprava kvalitetne projektne 
dokumentacije v skladu z veljavno 
zakonodajo; 

 Priprava natančnih popisov del, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije, za 
čim natančnejšo oceno predvidenih 
stroškov.  

 

Tveganje zaradi zdravstvenih 
(epidemioloških) dejavnikov. 

1 

Čas: 5 

Stroški: 3 

Kakovost: 1 

 Zastoj (ustavitev) projekta.  Sprotno spremljanje načrtov pristojnih 
institucij. 

3. TVEGANJE OBRATOVANJA PROJEKTA 

Tveganje zaradi nedoseganja okolje-
varstvenih standardov. 

1 

Čas: 1 

Stroški: 1  

Kakovost: 1  

 Poslabšanje kakovosti okolja; 

 Povečanje obremenitev okolja; 

 Povečanje stroškov izvedbe 
projekta. 

 Upoštevanje standardov kakovosti 
okolja v vseh fazah izvajanja investicije 
kakor tudi v fazi obratovanja športnega 
igrišča. 

 
 



6.11 Primerjava, merila in uteži za izbor optimalne variante 

 

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta obravnavamo dve varianti: 

 varianta 1 - brez investicije (ohranitev obstoječega stanja),  

 varianta 2 - z investicijo 

 

Primerjava vplivov glede na obravnavano varianto 

 

Zap.št. Dejavnik Varianta 1 Varianta 2 

1. Vpliv na športno dejavnost Negativen Pozitiven 

2. Vpliv na zagotovitev ustrezne športne površine Negativen Pozitiven 

3. Vpliv na javni interes Negativen Pozitiven 

4. Tehnologija za izvedbo investicijske operacije Ni potrebna Da 

5. Vpliv na okolje Negativen Pozitiven 

6. Vpliv na povečano zaposlenost v občini Nevtralen Pozitiven 

7. Čas izvedbe investicije Nevtralen Daljši 

8. Stroški investicije Nevtralen Večji 

 

 

Izbor variante:  

 

Na podlagi vseh dejstev in ocene, da je investicija tehnično, finančno in organizacijsko izvedljiva na način, 

kot je zamišljena, je bila izbrana varianta 2, z investicijo. 

 

Pri merilih in utežeh za izbor optimalne investicije se bodo najbolj upoštevala merila, ki jih ni mogoče 

izraziti z denarjem, manj pa finančna merila. To lahko pojasnimo z dejstvom, da se bo Občina Trebnje 

odločila za tisto varianto, ki bo najbolje zadovoljevala potrebe.  

 

Merila in uteži za izbor optimalne variante 

Merilo Utež 

Finančna merila: 2.00 

 Investicijska vrednost 1,00 

 Finančni kazalniki 1,00 

Merila, ki jih ni moč izraziti z denarjem: 8,00 
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 Vpliv na zagotovitev ustrezne športne površine  2,00 

 Vpliv na športno aktivnost prebivalcev 3,00 

 Vpliv na povečan javni interes na področju športa 3,00 

Skupaj 10,00 

 

Primerjava vseh variant z oceno posameznega merila (ocena med 1 in 3, pri čemer je 3 najvišja 

možna ocena) 

 Ocena 

Merila Varianta 1 Varianta 2 

Finančna merila: 3 3 

 Investicijska vrednost 3 0 

 Finančni kazalniki 0 3 

Merila, ki jih ni moč izraziti z denarjem: 0 9 

 Vpliv na zagotovitev ustrezne športne površine  0 3 

 Vpliv na športno aktivnost prebivalcev 0 3 

 Vpliv na povečan javni interes na področju športa 0 3 

Skupaj 3 12 

 

Primerjava uteženih vrednosti obeh variant: 

  Utežena vrednost 

Merila Utež Varianta 1 Varianta 2 

Finančna merila: 2 3 3 

 Investicijska vrednost 1 3 0 

 Finančni kazalniki 1 0 3 

Merila, ki jih ni moč izraziti z denarjem: 8 0 24 

 Vpliv na zagotovitev ustrezne športne 

površine  
2 0 6 

 Vpliv na športno aktivnost prebivalcev 3 0 9 

 Vpliv na povečan javni interes na področju 

športa 
3 0 9 

Skupaj 10 3 27 
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Izbor optimalne variante 

 

Ugotavljamo, da je varianta 1 (brez investicije) z vidika zadovoljevanja namena in ciljev projekta, ki so 

podrobneje predstavljeni v tem dokumentu, popolnoma nesprejemljiva.  

 

Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi primerjave variant s pomočjo meril in uteži, je 

varianta 2 izbrana kot najbolj primerna oz. optimalna. 
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7 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 

 

7.1 Strokovne podlage za pripravo DIIP-a  

 

Za obseg potrebne vsebine DIIP-a smo upoštevali 11. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006) in Uredbo o 

spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Uradni list RS št. 54/2010, 27/2016). Kot strokovno podlago za pripravo DIIP-

a je služila analiza trga gradbenih del, površine z umetno travnato površino, analiza stroškovne 

učinkovitosti variant, analiza stanja in analiza potreb. Strokovne podlage predstavljajo tudi ključni 

dokumenti s področja športa, zdravega življenjskega sloga, razvoja podeželja, gradnje, opreme igrišč, 

varstva okolja, izobraževanja, ki so podrobneje navedeni in predstavljeni v točki 4.4 in 4.5. 

 

Opredelitev vadbene opreme temelji na določilih mednarodnega standarda SIST EN 1176:2014 Oprema 

in podloge otroških igrišč (BS EN 1176:2008 - Playground equipment and surfacing) in mednarodnega 

standarda SIST EN 1177:2008 Podloge otroških igrišč, ki ublažijo udarce - Ugotavljanje kritične višine 

padca (BS EN 1177:2008 Impact attenuating playground surfacing - Determination of critical fall height). 

Pri tem projektna zasnova temelji na določilih Zakona o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 

101/03) ter smernicah za izbor rastlinskega gradiva in hortikulturen ureditve ob športnih objektih oz. 

površinah. 

 

7.2 Navedba in opis lokacij 

Lokacija načrtovane investicije se nahaja na robu strnjenega in najgosteje naseljenega dela obine Trebnje 

na območju novega športnega parka Cviblje. Na obravnavani lokaciji je nekdanja deponija odpadkov na 

kateri je občina že zgradila novo veliko nogometno igrišče, dimenzij 106 x 60 m, ki je osvetljeno. 

Vzpostavljena je ključna komunalna in druga infrastruktura. 

 

 

 

Slika 23: Lokacije izvedbe investicije 

Lokacija investicije 
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Podrobnejša predstavitev lokacije  

 

Naselje Trebnje 

Katastrska občina:  1421 Medvedje selo 

Številka parcele:  1001 

Lastnik Občina Trebnje 

Površina 5.315 m2 

Boniteta 22 

Namenska raba 10510 površine za oddih in rekreacijo 

Dejanska raba 
90 nedoločena raba (2,40 %) 
10 kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov (8,20 %) 
30 poseljena zemljišča (89,40 %) 

Opis Lokacija se nahaja na robu urbanega naselja, kjer je obstoječi 

prostor namenjen športu in rekreaciji. Do lokacije vodi 

urejena lokalna cesta, možnost dostopa z avtomobilom, 

kolesom ali peš. V neposredni bližini je manjše parkirišče. 

Lokacija v prostoru 

 
 

 

Naselje Trebnje 

Katastrska občina:  1421 Medvedje selo 

Številka parcele:  1002/1 

Lastnik Občina Trebnje 

Površina 4.292 m2 

Boniteta 22 

Namenska raba Površine za oddih, rekreacijo in šport 

Dejanska raba 
10+30 kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov in poseljena 
zemljišča (8,5 %) 
30 poseljena zemljišča (9105 %) 

Opis Lokacija se nahaja na robu urbanega naselja, kjer je obstoječi 

prostor namenjen športu in rekreaciji. Do lokacije vodi 
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urejena lokalna cesta, možnost dostopa z avtomobilom, 

kolesom ali peš. V neposredni bližini je manjše parkirišče. 

Lokacija v prostoru 

 
 

 

Naselje Trebnje 

Katastrska občina:  1421 Medvedje selo 

Številka parcele:  998/4 

Lastnik Občina Trebnje 

Površina 5.176 m2 

Boniteta 22 

Namenska raba Površine za oddih, rekreacijo in šport 

Dejanska raba 
10 - Kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov (91,7 %) 

30 - Poseljeno zemljišče (8,3 %) 

Opis Lokacija se nahaja na robu urbanega naselja, kjer je obstoječi 

prostor namenjen športu in rekreaciji. Do lokacije vodi 

urejena lokalna cesta, možnost dostopa z avtomobilom, 

kolesom ali peš. V neposredni bližini je manjše parkirišče. 

Lokacija v prostoru 

 
 



 85 

Naselje Trebnje 

Katastrska občina:  1421 Medvedje selo 

Številka parcele:  998/4 

Lastnik 
Župnija Trebnje; predkupna pravica Občina Trebnje; 

izdelana predpogodba za odkup parcele 

Površina 4.366 m2 

Boniteta 22 

Namenska raba Površine za oddih, rekreacijo in šport 

Dejanska raba 

10 - Kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov (87,2 %) 

30 - Poseljeno zemljišče (8,8 %) 

90 - Nedoločena raba (4,0 %) 

Opis Lokacija se nahaja na robu urbanega naselja, kjer je obstoječi 

prostor namenjen športu in rekreaciji. Do lokacije vodi 

urejena lokalna cesta, možnost dostopa z avtomobilom, 

kolesom ali peš. V neposredni bližini je manjše parkirišče. 

Lokacija v prostoru 

 
 

Prikaz situacije v prostoru 
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V skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/2013, 

35/2014 tehn. Popravek, 49/2016, 72/2018) se obravnavane parcele nahajajo v območju TRE 275 ZS 

[zi] namenjene športu in rekreaciji. Lokacija se v skladu z Občinskim prostorskim načrtom in glede na 

usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo, nahaja na območju strateške širitve naselij.  

 

Javne vadbene površine so in ostajajo pomembne prostorske ureditve za otroke, mladostnike, starejše, 

družine in druge uporabnike. Pri tem sta pomembna prostorski in programski vidik, to je razporeditev 

igralnih površin v naselju in izven naselij in zadovoljitev potreb različnih starostnih ali drugih skupin (npr. 

ranljive skupine). Poseben pomen ima javnost teh površin, to je nemotena dostopnost za vse uporabnike, 

kar pa ne izključuje nadzorovane uporabe, pač pa prepoveduje komercializacijo površine oziroma 

izločevanje za posebno uporabniško skupino. V Občini Trebnje prevladuje prostorsko ureditvena vizija, 

ki upošteva potrebe otrok, mladostnikov in starejših in športnikov nasploh, kot merilo urejanja prostora.  

 

7.3 Opis trenutnega stanja 

 

Na lokaciji izvedbe investicije je veliko nogometno igrišče z naravno travnato površino, dimenzij 106 x 

60 m, ki je osvetljeno. Vzpostavljena je ključna komunalna in druga infrastruktura ter utrjeno območje, 

namenjeno parkirišču za vozila. 
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Slika 24: Obstoječe igrišče z naravno travnato površino 

 

7.4 Varstvo okolja 

 

Celotna investicija bo izvedena tako, da v času uporabe ne bo predstavljalo tveganja za okolico in bo 

omogočalo nemoteno in varno uporabo okoliških objektov in površin. Pri izdelavi projektne 

dokumentacije bodo poleg veljavne gradbene zakonodaje upoštevani tudi vsi področni standardi, ki so 

predstavljeni v nadaljevanju dokumenta. 

 

7.4.1 Okoljska učinkovitost 

 

V sklopu izvedbe investicije bo izvajalec del uporabljal najboljše možne razpoložljive tehnike zaščite 

okolja. Hkrati bo nadzoroval tudi emisije in vplive oziroma tveganja na okolje ter o njih redno obveščal 

nadzorne službe ter investitorja. Izvajalec del bo skrbel za ločeno zbiranje odpadkov in zmanjšanje 

količine končnih odpadkov. Projekt ima vpliv na okoljsko učinkovitost. 

 
7.4.2 Trajnostna dostopnost 

 

Lokacija je z vidika prometne ureditve ugodna, saj je prometno lahko dostopna in ima urejeno manjšo 

parkirno infrastrukturo.  

 

7.4.3 Zmanjševanje vplivov na okolje 

 

Poročilo o vplivih na okolje oziroma strokovne ocene vplivov na okolje, se izdelajo za tiste posege v 

prostor, za katere je to potrebno oziroma za katere tako zahteva zakonodaja. Za obravnavani poseg v 

prostor pa v skladu z nacionalno zakonodajo (Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna 

presoja vplivov na okolje, Uradni list RS št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20) in Sklepom Agencije RS za 

okolje (št. 35405-485/2018-5, z dne 3. 10. 2019) ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje. 

Pri nadaljnjih aktivnostih realizacije te investicije bodo upoštevani veljavni predpisi oziroma predvideni 
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pogoji izvedbe, ki bodo v največji možni meri preprečili negativne vplive športnega igrišča na okolje v 

času izvedbe gradnje in v času obratovanja z vidika: 

­ varstva zraka,  

­ varstva pred požarom,  

­ varstva voda in tal,  

­ varstva pred hrupom v naravnem in življenjskem okolju, 

­ ravnanja s komunalnimi odpadki.  

 

Z izdelano projektno dokumentacijo izvedenih del bodo ukrepi za varstvo okolja upoštevani za čas 

obratovanja zgrajenega športnega igrišča, s čimer bodo v največji možni meri preprečeni negativni vplivi 

na okolje. V času izvedbe gradnje je moč pričakovati kratkotrajne negativne vplive na okolje. Pri tem 

vplivno območje predstavljajo parcele, na katerih bo izvedena investicija in območje, preko katerega je bil 

predviden dostop do lokacije izvedbe. Vendar bodo pričakovani vplivi v času gradnje le začasnega značaja 

in bodo prenehali z zaključkom del. Predmetna investicija ob upoštevanju vseh predpisov nima škodljivih 

oziroma negativnih vplivov na okolje. Upošteva se obstoječa komunalna infrastruktura (kanalizacija) in 

se sorazmerno prilagodi. 

 

7.4.3.1 Varstvo zraka 

 

V skladu z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS št. 9/11) se obravnavane parcele nahajajo 

v Občini Trebnje, ki spada v SIL aglomeracijo za ocenjevanje in upravljanje kakovosti zraka, ki po Odredbi 

o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega 

zraka (Uradni list RS št. 50/11) spada v območje onesnaženosti zraka III. stopnje ogroženosti, kjer so 

koncentracije delcev PM10, NO2, benzena, ozona in benzo(a)pirena pod zgornjim ocenjevalnim pragom 

ter tudi ravni ostalih onesnaževal so pod spodnjim ocenjevalnim pragom. 

 

7.4.3.2  Varstvo pred hrupom 

 

V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 

in 62/10) in v skladu z Okoljskim poročilom za OPN Občine Trebnje (Aquarius, 2012), se obravnavane 

parcele nahajajo v III. območju. 

 

7.4.3.3  Varstvo voda 

 

V skladu z Odlokom o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode se obravnavane 

parcele nahajajo izven varstvenih pasov. 

 

7.4.3.4  Varstvo pred požarom 

 

Skladno z določili Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, 71/93, 87/01, 110/02-ZGO-1, 

105/06, 3/07-UPB1, 9/11, 83/12), ki jih je bilo potrebno upoštevati pri izdelavi prostorskega izvedbenega 
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akta, pri projektiranju, gradnji rekonstrukcij in vzdrževanju objektov, so bili upoštevani ustrezni ukrepi za 

varnost pred požarom. 

 

7.4.4 Okolje 

 

7.4.4.1 Emisije snovi v zraku 

 

Onesnaževanje zraka med gradnjo bo povečano zaradi uporabe delovnih strojev, vendar bo ta vpliv 

omejen le na čas del in zaradi tega časovno omejen. S tega vidika je mogoče zaključiti, da bo vpliv 

zanemarljiv. Zaradi delovanja delovnih strojev in vrste gradbenih del je mogoče pričakovati povečano 

prašenje. Dovoljene vsebnosti prašnih delcev v zraku določa Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni 

list RS št. 9/11). S tega vidika bo potrebno žarišča prahu redno močiti, s čimer bo mogoče preprečiti 

širjenje prahu. Povečan bo tudi vpliv na onesnaženost ozračja v času izvajanja del, kar bo predvsem 

posledica povečanega prometa tovornih vozil (emisije dimnih plinov), ki bodo odvažali in dovažali 

material.  

 

7.4.4.2 Vpliv na tla in vode 

 

Največji vpliv na tla bo v času gradbenih del. Takrat bo mogoče na območju pričakovati povečano 

onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov. Med deli ali pa zaradi 

neustreznega vzdrževanja gradbene opreme oziroma nepredvidenih dogodkov, lahko pride do razlitja olj 

ali drugih naftnih derivatov oz. njihovih sintetičnih nadomestkov. V primeru izlitja bo potrebno 

onesnaženo zemljo odstraniti in ustrezno deponirati na pooblaščenih mestih. Onesnaženo zemljo bo 

moralo odvoziti pooblaščeno podjetje, ki bo zadolženo za odvoz nevarnih odpadkov. 

 

Ocenjujemo, da bo tovrstno tveganje pri ustrezni organizaciji gradbišča in ustreznem vzdrževanju 

gradbene in strojne mehanizacije nizko. Skladiščenja in manipuliranja z nevarnimi snovmi in naftnimi 

derivati, olja, maziva in drugimi stvarmi bodo skladna z Uredbo o skladiščenju nevarnih tekočin v 

nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10, 105/10). 

 

7.4.4.3 Emisije hrupa 

 

Za zmanjšanje hrupa v času gradnje bo treba zagotoviti, da bo med gradnjo uporabljena gradbena 

mehanizacija novejše izdelave in opremljena s certifikati o zvočni moči, ki ne smejo presegati predpisanih 

vrednosti. Pri transportu se bodo uporabljala čim manj hrupna vozila. Vsa hrupna dela se bodo izvajala 

samo med 7. in 19. uro. Zvočni signali na gradbišču se bodo uporabljali le v nujnih primerih, motorji 

strojev pa ne bodo obratovali v prostem teku.  

 

7.4.4.4 Gradbeni odpadki 

 

V času izvedbe bodo izvajalci gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri svojem delu upoštevali Uredbo 

o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08), ki določa obvezno 
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ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali 

odstranitve objekta. V času izvajanja del lahko nastanejo manjše količine odpadkov, ki bodo nastali kot 

posledica vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije. Tovrstni odpadki obsegajo predvsem odpadna 

olja (odpadna hidravlična olja, iztrošena motorna, strojna in mazalna olja), prazno oljno embalažo, čistilne 

krpe, z olji onesnažena zemlja in vpojni material ter odpadne baterije oziroma akumulatorje. Omenjeni 

odpadki se bodo ločeno zbirali ter predali organizacijam, ki imajo pooblastilo za ravnanje z njimi.  

 

V kolikor hramba ali začasno skladiščenje odpadkov ne bo možna na lokaciji izvedbe, morajo izvajalci del 

nastale gradbene odpadke odlagati v zabojnike, ki bodo nameščeni na delovišču ali ob njem in bodo 

prirejeni za odvoz odpadkov brez njihovega prekladanja. Izvajalec del bo pred začetkom izvajanja del 

zagotovil prevzem  odpadkov, njihov prevoz v predelavo ali odstranjevanje preden se bodo začela izvajati 

dela. Iz dokazila o naročilu prevzema odpadkov bo razvidna vrsta odpadkov, predvidena količina 

nastajanja odpadkov. 

 

7.5 Kadrovska organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo 

 

Investitor je Občina Trebnje. Odgovorna oseba investitorja je županja Mateja Povhe. 

 

Osebi odgovorni za izvajanje investicije ter za izdelavo in nadzor nad izdelavo vse za investicijsko 

operacijo potrebne dokumentacije sta Majda Šalehar, vodja Oddelka za družbene in gospodarske 

dejavnosti (Občina Trebnje) in Dejan Smuk (predsednik NK Trebnje in predsednik Krajevne skupnosti 

Trebnje). Osebi bosta vodili posamezne aktivnosti v zvezi z investicijsko operacijo npr. izdelava vse 

potrebne dokumentacije, izstavitev zahtevkov za sofinanciranje s strani Fundacije za šport, itd. 

 
Pri vodenju projekta Občina Trebnje zasleduje predvsem naslednje cilje: 

­ sistemska ureditev razmerij med udeleženci (določitev odgovornosti in pristojnosti); 

­ način kontrole nad izvedbo del; 

­ dokumentiranje poročil in zapisnikov. 

 

Zagotavljanje kontrole nad izvedbo je zagotovljena s širšim krogom udeležencev, ki pregledajo 

posamezno aktivnost, to so tako strokovne službe Občine Trebnje kot tudi zunanji izvajalci. Širši krog 

udeležencev tako bistveno zmanjša možnost napak. Z notranjo organizacijo dela na Občini Trebnje so 

predvidena tudi nadomeščanja v primeru odsotnosti. 

 

7.6 Opis tehnično - tehnološke rešitve s podatki in obsegom 

 

Predmet projekta je preplastitev obstoječega igrišča z umetno travnato površino, kot večnamenskega 

vadbenega prostora. V okviru projekta bo zagotovljena površina skladna z mednarodnimi standardi s 

področja športne opreme. Večnamenska površina bo med drugim ustrezala standardom in normativom 

za organizacijo tekmovanj v nogometu.  
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Dimenzija igrišča: Dimenzije novega igrišča so: dejanska ploskev z robom (zunanja dimenzija) 111 m 

x 73 m ali 8.103 m2 oziroma igralna površina 105 m x 68 m ali 7.140 m2. Od igralne 

površine do zaščitne ograje za golovo črto mora biti 2 m.  

 

Površina:   umetna travnata površina 

 

Skladnost: predmet obravnave bo izveden z materiali višje kvalitete, ki prostorsko in 

funkcionalno ustrezajo veljavnim pravilnikom ter certifikatu FIFA Quality PRO,  

Fieldturf XM7 60«. 

 

Obravnavano igrišče ustreza pogojem, ki jih opredeljuje Pravilnik Nogometne 

zveze Slovenije za licenciranje nogometnih klubov in kateri opredeljuje pogoje 

(obvezne licenčne kriterije) in postopke za izvedbo licenciranja, v skladu s katerimi 

bo nogometnemu klubu podeljena licenca za nastopanje v klubskih tekmovanjih 

Nogometne zveze Slovenije. 

 

Novo pridobljene površine bodo izvedene skladno s Pravili Nogometne zveze 

Slovenije in odločbami Nogometne zveze Slovenije k Pravilom igre ter navodili in 

odločbami. 

 

Izvedba: ureditev vključuje položitev umetne podlage - umetne travnate površine z vsemi 

potrebnimi predhodnimi sloji, vključno z ureditvijo primerne drenaže. 

 
Nagib nogometnega igrišča 

Zahtevana je pravilna izvedba nagibov igralne površine. Potrebne so geometrične izmere 

položajev vseh ključnih točk. Novi nivo ter nagibi nogometnega igrišča morajo biti 

določeni na specifičnih mestih, pri čemer je sredina oz. os igrišča nivo osi igralnega polja. 

Rob igrišča so pa vogalne točke igralnega polja. 

 

Odstranitev obstoječega terena - priprava: 

Odstrani se obstoječo travno površino, zemljo in nekvalitetno podlago. Ker je obstoječa 

drenaža neustrezna je potrebno odstraniti tudi osnovno podlago. Izvede se drenažo na 

novo in se potem prične z izvajanjem nadaljnjih plasti podlage za umetno travo. Priprava 

se izvede upoštevajoč klimatske statistične podatke za obravnavano lokacijo. 

 

Drenažni sistem 

Drenažni sistem mora omogočati ustrezno podlago za novo igrišče z umetno travnato 

površino. Drenaža mora biti prilagojena specifičnim tehničnim zahtevam proizvajalca 

umetne travnate površine. Drenaža se izvede upoštevajoč klimatske statistične podatke za 

obravnavano lokacijo. 
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Osnovna podlaga 

Tla je potrebno kakovostno utrditi. Osnovna podlaga mora imeti isti strešni nagib, kot bo 

na nivoju umetne trave na površini. Osnovna podlaga mora izpolnjevati specifične 

tehnične pogoje proizvajalca trave. 

 

Utrjeno nasutje ali nevezani nosilni sloj 

Višina utrjenega nasutja je odvisna od trdnosti osnovne podlage. Utrjeno nasutje mora biti 

prilagojeno specifičnim tehničnim zahtevam proizvajalca trave. 

 

Rob umetne trave 

Robnik (ali izjemoma betonske plošče) je nujen za stabilizacijo utrjenega nasutja ter same 

umetne travnate površine celotnega nogometnega igrišča. 

 

Robnik - bočni upornik se v teren vgradi nad zaključnim slojem, da se umetna travnata 

površina poleže čez robnik. V širini cca 22.5 m se za potrebe dovoza na igrišče nekaj 

robnikov ne vgradi. Ob montaži robnika se položi tudi cevi za morebitne kasnejše potrebe 

po električnih priključkih. Cevi za električne instalacije se ne vleče pod igriščem. Rob 

umetne trave mora biti varen in v pravili, pravilniki Nogometne zveze Slovenije, navodili 

in odločbami k pravilom ter pravilniki. Igrišče mora v celoti ustrezati vsem varnostnim 

standardom. 

 

Umetna travnata površina 

 

Vgradi se umetna travnata površina z efektom za postavljanje travne niti v vertikalni položaj, vključno z 

izdelanimi linijami. Odporna na UV in barvno stabilna. Barvni ton: trava zelena, linije bele oz. skladno s 

spremembami Pravil nogometne igre za označbe igrišča (Pravilo 1). Višina vlaken min. 40 mm - ustrezno 

podlagi. Trava s polnjenjem s sušenim kremenčevim peskom granulacije in z gumijastim granulatom. 

Hrbtišče naj bo pretežne s 100 % UV odpornostjo in dimenzijsko stabilnostjo. Umetna travnata površina 

ne sme biti fibrulirana. Igrišče z umetno travnato površino tudi v poletnem času ne sme presegati 

temperatur primernih za izvajanje igre. Imeti mora dobro amortizacijo, nuditi mora komfort. Priložiti je 

potrebno tehnični izkaz maksimalnih predvidenih temperatur obravnavanega igrišča v poletnem času. V 

sestavi finalnega sloja se predvidi tudi elastična podlaga debeline 2.5 cm. Elastična podlaga mora biti 

skladna s predvideno umetno travo. Območje postavitve elastične podlage obsega celotno zunanjo 

dimenzijo igralne površine. Gumijasto polnilo umetne travnate površine je lahko gumijasti obarvani RPU 

granulat (s PU obarvani kavčuk iz recikliranih avtopnevamtik) ali EPDM granulat (sintetični kavčuk) ali 

gumijasti črni (SBR) granulat (kavčuk iz recikliranih avtopnevamtik) ali gumijasti termoplastični elastomer 

TPS ali TPE-S. Kremenčev pesek naj bo okrogel, spran in suh. Na območju za goloma in vzdolž ene 

strani igrišča je predvidena umetna travnata površina kvalitete nižje kakor na igralni površini, pri čemer 

pa morata biti obe umetni travi kompatibilni.  
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Oprema 
 

Predviden je obseg naslednje opreme za nogometno igrišče: 

­ vgradne puše in temelji za postavitev nogometnih golov (2 glavna gola in 4 manjši goli ob daljši liniji 

igrišča), 

­ vgradne puše za pregibne količke z zastavicami v kotu igrišča, 

­ lovilne mreže z alu konstrukcijo, 

­ zaščitna ograja proti zablatitvi. 

 

Luknje 
 

Luknje za gole ob kotih in za zastavice. Zaradi točne postavitve golov in zastavic je potrebno določiti 

lokacije lukenj z odmero z geometrom in izdelati temelje pred položitvijo umetne trave. 

 
Ograja 
 
V območju za obema goloma je po vsej širini igrišča predvidena zaščitna ograja za potrebe preprečitve 

zablatitve nove umetne travnate površine.  

 

Čiščenje in vzdrževanje 
 

Strošek čiščenja in vzdrževanja s strani posebno izšolane in pooblaščene ekipe s strani proizvajalca umetne 

trave mora biti vključen v ponudbi. Prav tako mora biti v ponudbi tudi strošek izšolanja vzdrževalca objekta 

s strani proizvajalca umetne trave. 

 

Zalivanje igrišča 
 

Zalivanje igrišča oz. namakalni sistem mora biti postavljen po obodu, izven igralne površine in 1 m od 

out linije. V polnilu/granulatu je tudi kremenčev pesek, ki sicer lahko poškoduje in okvari vodila 

zalivalnega sistema, za kar mora izvajalec izbrati primeren sistem zalivanja. 

 

B. INSTALACIJE - SPLOŠNO 
 

Na lokaciji predvidenega objekta so urejeni komunalni priključki na javno omrežje in vodovodni vod za 

zalivanje vezan. Obstoječi priključki na javno omrežje so: vodovodni, kanalizacijski, elektroenergetski. 

Priključek na meteorno kanalizacijo je obstoječ. V mesto priključitve na javno infrastrukturo se 

predvidoma ne posega. Drenaža se pod objektom igrišča predvidoma izvede povsem na novo. V sklopu 

novega drenažnega omrežja se izvedejo tudi revizijski jaški meteorne kanalizacije. 

 

Poleg že navedenega je potrebno upoštevati še druge predpise, standarde in normative za strojne in 

električne inštalacije za tovrstno gradnjo ter načela dobre prakse. Instalacije morajo biti energetsko varčne, 

investicija pa utemeljena z letnimi prihranki v času obratovanja in vzdrževanja. 
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Legenda:   

          komunikacije          kanalizacija          vodovod          elektrovod 

 

Slika 25: Gospodarska javna infrastruktura na obravnavani lokaciji 

 
Strojne in elektro instalacije 
 

Vodovodna instalacija: 

za potrebe ustreznega upravljanja in vzdrževanja ter uporabe novega igrišča je potrebno izvesti zalivalni 

sistem. Nov sistem mora vključevati kolikor se da obstoječe elemente. Zaradi racionalnosti načrtovanja 

objekta s področja energetske varčnosti je potrebno ohraniti napajanje vodovodnega sistema za zalivanje 

iz obstoječega sistema. Potrebno je preveriti ali obstoječi napajalni sistem zadošča tudi za nove pogoje ter 

ga po potrebi prilagoditi. Predvideni zalivalni sistem mora biti primeren, funkcionalen in prilagojen 

predvideni umetni travnati površini z vsemi pripadajočimi elementi.  

 

Elektro instalacija: 

k izbranemu  zalivalnemu  sistemu  morajo  biti  vključene  in prilagojene  tudi  vse  potrebne 

elektoinstalacije. 

 

7.7 Stroški delovanja sistema 

 

Stroški delovanje sistema - predmeta investicije so vezani predvsem na stroške rednega vzdrževanja le-te.  

 

7.8 Pokrivanje stroškov delovanja sistema 

 

Stroške delovanja sistema bo pokrivala Občina Trebnje in deloma Nogometni klub Trebnje v okviru 

svojega delovanja.  
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8 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IZDELAVE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA IN 

ZAKLJUČEK  

 

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) določa pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne 

finance. Uredba v 1. točki 4. člena opredeljuje mejne vrednosti za izdelavo posamezne vrste investicijske 

dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost v času priprave le-teh. 

 

V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta se je izkazalo, da je investicija v izgradnjo novega 

večnamenskega športnega igrišča z umetno travnato površino v Občini Trebnje za potrebe izvajanja 

športnih, družbenih in kulturnih dejavnosti smiselna. Vrednost investicije po stalnih cenah ne presega 

mejne vrednosti 500.000,00 EUR z DDV, zato je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 

27/2016) potrebno pripraviti zgolj Dokument identifikacije investicijskega projekta. 

 

Predhodna priprava investicija se je začela v letu 2019 s pridobitvijo Sklepa  ARSO, nadaljevala s prijavo 

projekta na Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 

2023, 2024 Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS. Občina Trebnje bo projekt maja 2023 

prijavila na razpis za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu za leto 2023 (razpis SIPN-

2023) Nogometne zveze Slovenije. Celotna investicija se bo končala predvidoma v drugi četrtini leta 2024.  

 

Po presoji navedenih alternativ je investitor odločil, da se izbere varianta 2 »z investicijo«, ki predvideva 

izvedbo investicije v skladu s predstavljenim obsegom ter finančnim in časovnim načrtom. Potrditev 

odločitve o izbiri navedene variante predstavlja optimalno in smotrno  rešitev. Z izvedbo investicije bo 

omogočena nemotena izvedba šolskih in obšolskih športnih aktivnosti, programov športa otrok in 

mladine, kakovostnega in vrhunskega športa, športne rekreacije in športa družin. Ob tem bo izvedba 

investicije omogočala organizacijo športnih dogodkov, tekmovanj in drugih prireditev, izvedbo 

programov izobraževanja in usposabljanja v športu.  

 

Rezultati projekta bodo imeli neposredni pozitivni učinek na kakovost in obseg športnih in rekreativnih 

programov, počutje in zdravje otrok, mladostnikov in ostalih udeležencev programov, dvig deleža gibalno 

aktivnega prebivalstva, krepitev zdravega življenjskega sloga, izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev 

Občine Trebnje in širše, optimalne izkoriščenosti opreme in vadbenih objektov in površin, atraktivnost 

ponudbe in možnost širjenja  programske sheme. Z izvedbo investicije bo zagotovljen najširši javni interes 

v športu, kar potrjuje tudi pozitivno mnenje nacionalne panožne športne zveze.  

 

Alternativa »brez« investicije pomeni občuten vpliv na znižanje kakovosti življenja, ponudbe in izvedbe 

programov, zmanjšanja števila vadečih in sicer gibalno aktivnih (predvsem otrok in mladostnikov), za 

katere se ne bi zadostilo ustrezne ponudbe vadbenih programov in površin za izvedbo le-teh.  


