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MESTNE OBČINE PTUJ

Zadeva: Rekonstrukcija baročne fasade Minoritske cerkve na Ptuju – informacija o  

              aktivnostih v obdobju 2001 – 2005
Na podlagi izdelanega idejnega projekta, ki ga je izdelalo podjetje Arhe, d.o.o. so bili 2. 9. 1999 s strani Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor izdani kulturnovarstveni pogoji za rekonstrukcijo fasade in ladje cerkve Minoritskega samostana na Ptuju, v katerem so zapisali »Baročno fasado je rekonstruirati v enakih oblikah, elementih in gabaritih, kot je bila originalna.«

Mestni svet Mestne občine Ptuj je s sklepom na svoji seji 26. 3. 2001 potrdil Dokument identifikacije baročne fasade Minoritske cerkve, kar je bila podlaga Minoritskemu samostanu, da je lahko pričel z aktivnostmi javnega razpisa in zbiranja ponudb za izbor izvajalcev del za rekonstrukcijo fasade in fasadnih elementov. 
Kot je zapisal odgovorni konservator g. Janez Mikuž bi s tem »Minoritski samostan Ptuj dobil svojo sporočeno obliko in pojavnost. Na ta način bo njegova zgodovinska in spomeniška pričevalnost ponovno postala čitljiva in razumljiva. Z rekonstrukcijo celotne cerkve Minoritskega samostana je bil mestnemu jedru Ptuja vrnjen eden od bistvenih elementov njegove prepoznavnosti, kjer so volumenska razmerja in pojavnostni elementi pogoj za njegov spomeniški status najvišjega ranga ne glede na to, da rekonstruirani deli seveda niso sami po sebi »spomeniki«.

Leta 2002 so bila opravljena gradbeno – obrtniško dela, naslednje leto je bila izvedenea rekonstrukcija oken trifore cerkve, izdelana so bila vratna krila cerkve, štirje kapiteli, kamniti portal in nadaljevano zidanje opečnih zidov. 

V letu 2004 je bila zaključena vidna faza rekonstrukcije baročne fasade – kamnoseški izdelki (kapiteli, preklade) in izvedba ometa. 
Pripravljali so se modeli za rekonstrukcijo kiparskih izdelkov na fasadi. V komisiji, ki je razpravljala o metodologiji rekonstrukcije kiparskih izdelkov so poleg domačih strokovnjakov sodelovali tudi barokist akademik prof. dr. Vlado Markovič in konsevator Milenko Domjan (Hrvaška). 

V letu 2005 so se izvajala kleparska in krovska dela na fasadi, pripravljalna gradbena dela za končno izdelavo štukaturnih vlečenih profilov, vrtanja sider za betonske podstavke, Restavratorski center je nadaljeval z modeliranjem kipov.
(povzeto iz poročil o opravljenih spomeniškovarstvenih projektih za posamezno leto)
Sredstva za rekonstrukcijo baročne fasade se zagotavljajo iz sredstev državne proračuna in proračuna Mestne občine Ptuj v razmerju 50:50. Minoritski samostan se s svojih projektom prijavlja na vsakoletni razpis Ministrstva za kulturo. Sredstva državnega proračuna se črpajo iz kulturnega tolarja. 

Ministrstvo za kulturo in Mestna občina Ptuj sta s financiranjem pričela leta 2002. 

Pregled vlaganj v rekonstrukcijo baročne fasade Minoritske cerkve na Ptuju

v obdobju 2002 – 2005 (2007)

	Leto 
	Mestna občina Ptuj
	Ministrstvo za kulturo
	Skupaj

	2002
	20,000.000,00
	20,000.000,00
	40,000.000,00

	2003
	20,000.000,00
	20,000.000,00
	40,000.000,00

	2004
	20,000.000,00
	10,000.000,00
	30,000.000,00

	2005
	0
	20,000.000,00
	20,000.000,00

	2006*
	10,000.000,00
	20,000.000,00
	30,000.000,00

	2007*
	30,000.000,00
	10,000.000,00
	40,000.000,00

	Skupaj
	100,000.000,00
	100,000.000,00
	200,000.000,00

	
	
	
	

	
	
	
	


*Na razgovoru na Direktoratu RS za kulturno dediščino (g. Stanislav Mrvič), ki smo ga opravili 30. 11. 2005 smo dobili informacijo, da Restavratorski center RS predvideva dokončanje rekonstrukcije fasade v letu 2007. Za leti 2006 in 2007 je navedena ocena potrebnih sredstev.  
Pripravila: Zdenka Ristič
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