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PODPISI 
 

INVESTITOR: 
 
Naziv: Občina Trebnje                 Župan: 
Naslov: Goliev trg 5, 8210 Trebnje 
Odgovorna oseba investitorja: župan Alojzij Kastelic 
 
 
Trebnje, februar 2021     ________________________ 
                 Žig in podpis    

 

 

OSEBE ODGOVORNE ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE, 
PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE: 

 
Naziv: Občina Trebnje                 Župan: 
Naslov: Goliev trg 5, 8210 Trebnje 
Odgovorna oseba: župan Alojzij Kastelic 
 
 
Trebnje, februar 2021     ________________________ 
                 Žig in podpis 

 

  

UPRAVLJAVEC: 
 
Naziv: Osnovna šola Trebnje                  Ravnatelj: 
Naslov: Kidričeva ulica 11, 8210 Trebnje 
Odgovorna oseba upravljavca: ravnatelj Rado Kostrevc 
 
 
Trebnje, februar 2021     ________________________ 
                 Žig in podpis 

 

 

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE: 
 
Naziv: Espri d.o.o.            Direktor: 
Naslov: Novi trg 11, 8000 Novo mesto          
Direktor: Blaž Malenšek 
 
 
Novo mesto, februar 2021  _______________________ 
                 Žig in podpis 
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PREDSTAVITEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
 

Ime investicijskega projekta Razširitev kapacitet Osnovne šole Trebnje – 
rekonstrukcija in dozidava POŠ Dolenja Nemška vas 

  

Investitor / lastnik: Občina Trebnje 

 Naslov: Goliev trg 5, 8210 Trebnje 

 Matična številka: 5882958 

 Davčna številka: SI34728317 

 E-pošta: obcina.trebnje@trebnje.si 

 Tel. št.: (07) 34 81 100 
Fax št.:  / 

 Župan: Alojzij Kastelic 

  

Naročnik investicijske dokumentacije Isti kot investitor 

  

Namen investicijskega projekta Rešiti prostorsko stisko na OŠ Trebnje z razširitvijo šole v 
Dolenji Nemški vasi 

  

Lokacija investicije 
  

Občina: Trebnje  
Naselje: Dolenja Nemška vas 
Naslov: Dolenja Nemška vas 21 
Parcele: 629/8, 630/17,  630/7, 630/8, 630/10, 630/13, 
630/15, 643 in 1166/6, vse k.o. 1420-Češnjevek 

  

Projektna dokumentacija DGD 

Investicijska dokumentacija Dokument identifikacije investicijskega projekta 

  

Časovni načrt v letu 2020 – odkup zemljišč (izvedeno) 
v letu 2021 – tehnična dokumentacija, gradbeno 
dovoljenje, začetek gradnje 
najkasneje do 1. 9. 2022 – zaključek in uporabno 
dovoljenje 

  

Ocenjena vrednost investicije 
febraurja 2021 v tekočih cenah 

4.147.879 EUR z DDV 

  

Vir financiranja Občina Trebnje iz proračuna ter Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport (Javni razpis za 
sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v 
Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 - 2024) 

Namen izdelave DIIP Opredelitev investicije, določitev virov financiranja, 
prijava na Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih 
in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v 
proračunskem obdobju 2021 - 2024 



 

RAZŠIRITEV KAPACITET OŠ TREBNJE 
 

 

 

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  5 
 

1. UVODNO POJASNILO 
 
 
Osnovna šola Trebnje se kot matična šola že dalj časa sooča z veliko prostorsko stisko. Število 
vpisanih otrok je bistveno večje od dejanskih prostorskih zmožnosti in še vedno narašča, šola 
pa je prišla do stanja, ko nima več nobenih notranjih rezerv, ki bi jih še lahko izkoristila. Da bi 
razbremenila matično OŠ Trebnje je Občina Trebnje pristopila k projektu razširitve kapacitete 
OŠ Trebnje z rekonstrukcijo in dozidavo šole v Dolenji Nemški vasi. 
 
Da je prostorska stiska OŠ Trebnje velika, potrjuje dejstvo da v šolskem letu 2020/2021 v 
prostorih Centra za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje gostujejo štirje oddelki četrtega 
razreda, podružnične osnovne šole v Dolenji Nemški vasi, Dobrniču in Šentlovrencu pa tudi 
nimajo kapacitet, da bi lahko razbremenile matično šolo, ampak se nekatere tudi same soočajo 
s prostorsko stisko. Takšno stanje povzroča številne težave, saj je število učilnic premajhno, 
izdelava urnika pa je izrazito težavna. Že ta hip v matični šoli manjka več učilnic, skupni prostor 
za strokovne delavce ter več dodatnih prostorov za izvajanje dodatne strokovne pomoči za 
učence s posebnimi potrebami in romske učence in učilnic ter kabinetov za delo z otroki, ki 
potrebujejo drugačne pristope in vodenje v vzgojno-izobraževalnem procesu. Poleg izvajanja 
strokovnega dela se težave poznajo tudi pri ostalih spremljajočih aktivnostih (organizacija 
prevozov, obremenitev kuhinje in ureditev prehrane za vse, izvajanje projektov…). Prostorsko 
stisko občutijo tudi zaposleni, saj matična šola praktično nima več nobenih prostorov za 
zaposlene.  
 
Analiza šolskega prostora v Občini Trebnje z demografsko študijo za obdobje 20 let (Espri 
d.o.o., Novo mesto, november 2019) izkazuje še bolj zaskrbljujočo ugotovitev, da se bo stanje 
v naslednjem obdobju še opazno poslabšalo, prostorska stiska pa zaostrila. Zgodovinski 
podatki kažejo, da je bilo pred 10. leti organiziranih 33 oddelkov, pred tremi leti 34 in danes 
38. Po oceni gibanja prebivalcev lahko sklepamo, da se bo število šoloobveznih otrok na 
območju šolskega okoliša OŠ Trebnje povečalo za 140 do 170 otrok v starostnem obdobju 6-
14 let, pri čemer bi potrebovali med 6 in 8 novih (dodatnih) oddelkov v naslednjih desetih letih, 
od tega 4 do 5 že v naslednjih treh letih! 
 
Osnovna šola Trebnje je druga največja (matična) osnovna šola v Vzhodni kohezijski regiji. Ob 
iskanju najugodnejše rešitve za razbremenitev le-te se je izkazalo, da se OŠ Trebnje že sedaj 
sooča tudi s pomanjkanjem zunanjega prostora oziroma le-ta ne zadostuje za potrebe 
dozidave. Proti dozidavi Osnovne šole Trebnje na njeni matični lokaciji govorita tudi dejstvi, 
da je koncentracija učencev na tej lokaciji že sedaj zelo velika, hkrati pa ugotovitve statikov 
nadzidave le-te ne dovoljujejo. Da bi razbremenila matično OŠ Trebnje je Občina Trebnje 
pristopila k projektu razširitve kapacitete OŠ Trebnje z rekonstrukcijo in dozidavo (sedaj 
podružnične) šole v Dolenji Nemški vasi, kjer je trenutno organiziranih 5 oddelkov od prvega 
do petega razreda. OŠ Trebnje bo z razširitvijo PŠ Dolenja Nemška vas dobila možnost 
uravnavanja pritiska na matično šolo z vidika števila učencev, kar bo omogočeno tako s 
povečanjem prostorskih kapacitet najbližje podružnice kot tudi z vzpostavitvijo skupnega 
šolskega okoliša s to podružnico. S tem se v nadaljevanju lahko sprosti pritisk na prostorsko 
stisko matične šole.  
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V decembru 2019 je bila izdelana Preveritev prostorskih izhodišč za pripravo natečajne naloge 
za razširitev Osnovne šole v Dolenji Nemški vasi (izdelovalec VIIAS, arhitekturno projektiranje, 
d.o.o., Ljubljana), katere zaključna ugotovitev je bila, da je na površini, ki je na voljo in na kateri 
je že postavljen objekt sedanje šole, možna postavitev šole z največ 12 oddelki. Za lokacijo 
Dolenje Nemške vasi kot nove lokacije za razširitev kapacitet Osnovne šole Trebnje govori tudi 
dejstvo, da se ta lokacija nahaja v neposredni bližini Trebnjega in že predstavlja njegovo 
somestje, saj med naseljem Trebnje in Dolenja Nemška vas tako rekoč že ni več izostanka 
poselitve.  
 

 
2. OPREDELITEV INVESTITORJA IN ODGOVORNIH OSEB TER ODGOVORNIH 
STROKOVNIH SLUŽB 
 

2.1. Osnovni podatki o investitorju 
 
 
Naziv:    Občina Trebnje 
 
Naslov:    Goliev trg 5, 8210 Trebnje 
 
 
 (07) 34 81 100  E-pošta: obcina.trebnje@trebnje.si  
 
 (07) 34 81 131 
 
 
Župan:    Alojzij Kastelic 
 
Matična številka:   5882958 
 
Identifikacijska številka:  SI34728317 
 
Poslovna banka:   Uprava RS za javna plačila 
 
Transakcijski račun:  SI56 0110 0010 0013 047 
 
Odgovorna oseba investitorja: župan Alojzij Kastelic 
 
 
 
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! 
 



 

RAZŠIRITEV KAPACITET OŠ TREBNJE 
 

 

 

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  7 
 

2.2. Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije 
 
 
Naziv:     Espri d.o.o. 
 
Naslov:    Novi trg 11, 8000 Novo mesto 
 
 
 (07) 39 35 700  E-pošta: blaz.malensek@espri.si 
 
 
Matična številka:  5431484 
 
Šifra dejavnosti:  74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje 
 
Identifikacijska številka: SI39899926 
 
Poslovna banka:  BKS bank AG, podružnica Ljubljana 
 
Transakcijski račun:¸  SI56 3500 1000 0876 695 
 
Odgovorna oseba:  mag. Blaž Malenšek 
 
Izpolnjevalec podatkov:   mag. Blaž Malenšek 
 
 
 
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! 

mailto:blaz.malensek@espri.si
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2.3. Navedba upravljavca 
 
 
Naziv:    Osnovna šola Trebnje 
 
Naslov:   Kidričeva ulica 11, 8210 Trebnje 
 
 
 (07) 348 18 70  E-pošta: sola@os-trebnje.si 
 
 (07) 348 18 90 
 
 
Ravnatelj:   Rado Kostrevc 
 
Matična številka:   5088097 
 
Identifikacijska številka:  SI41249356 
 
Poslovna banka:  Uprava za javna plačila 
 
Transakcijski račun:   SI56 0133 0603 0684 694 
 
Odgovorna oseba upravljavca: ravnatelj Rado Kostrevc 
 
 
 
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! 
 

 



 

RAZŠIRITEV KAPACITET OŠ TREBNJE 
 

 

 

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  9 
 

2.4. Podatki o odgovornih osebah za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne 
dokumentacije 
 
 
Naziv:    Občina Trebnje 
 
Naslov:    Goliev trg 5, 8210 Trebnje 
 
 
 (07) 34 81 100  E-pošta: obcina.trebnje@trebnje.si  
 
 (07) 34 81 131 
 
 
Župan:    Alojzij Kastelic 
 
Matična številka:   5882958 
 
Identifikacijska številka:  SI34728317 
 
Poslovna banka:   Uprava RS za javna plačila 
 
Transakcijski račun:  SI56 0110 0010 0013 047 
 
Odgovorna oseba za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske, projektne in 
druge dokumentacije: župan Alojzij Kastelic 
 
 
 
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! 
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3. ANALIZA SEDANJEGA STANJA 
 

3.1. Vpis v OŠ Trebnje 
 
Ustanovitelj javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trebnje je Občina Trebnje, 
ki ga je ustanovila z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Trebnje (Uradni list RS, št. 20/97, 80/98, 69/99, 48/08, 64/11, 68/17 in 26/21).  
 
Tabela: Pregled števila učencev in oddelkov matične OŠ Trebnje po razredih v šolskem letu 
2020/2021 
 

Razred Št. oddelkov Št. učencev 

1. razred 4 104 

2. razred 4 84 

3. razred 5 118 

4. razred 4 94 

5. razred 4 95 

6. razred 4 106 

7. razred 5 121 

8. razred 4 94 

9. razred 4 95 

Skupaj 38 911 

Vir: https://paka3.mss.edus.si/registriweb/ZavodPodatkiVpis.aspx?ZavodID=513; oktober 2020 

 
Zgodovinski podatki kažejo, da je bilo pred 10. leti organiziranih 33 oddelkov, pred tremi leti 
34 in danes 38. 
 
Podružnična šola v Dolenji Nemški vasi beleži sledeč vpis: 
 
Tabela: Pregled števila učencev in oddelkov POŠ Dolenja Nemška vas po razredih v šolskem 
letu 2020/2011 
 

Razred Št. oddelkov Št. učencev 

1. razred 1 25 

2. razred 1 21 

3. razred 1 27 

4. razred 1 15 

5. razred 1 17 

Skupaj 5 105 
Vir: https://paka3.mss.edus.si/registriweb/ZavodPodatkiVpis.aspx?ZavodID=850; oktober 2020 
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3.2. Sedanje stanje objekta šole v Dolenji Nemški vasi 
 
 
Šola kot institucija ima v Dolenji Nemški vasi že lepo tradicijo, saj je bila ustanovljena leta 1909, 
ko je bilo tudi sezidano šolsko poslopje. Gre za masiven objekt z visokimi stropovi, kot so bili 
običajni za tiste čase. 
 
Objekt je bil skozi celo obdobje večkrat predmet prenove, nazadnje leta 2009, ko je bil v celoti 
obnovljen. Tedaj je bila povsem na novo urejena mansarda, kar je pomenilo še dodatne nove 
prostore. Izrednega pomena je bila tudi tedaj zgrajena nova telovadnica, ki je bistveno 
izboljšala razmere za športno dejavnost. 
 
Danes je šola v Dolenji Nemški vasi lepa in kljub častitljivi letnici postavitve dokaj sodobna 
zgradba, zgrajena po standardih, ki omogočajo normalen pouk petim oddelkom nižjih 
razredov, z urejeno knjižnico, jedilnico, zbornico, kabineti, sanitarijami in sploh vsem, kar je 
potrebno za normalno izvajanje šolskih aktivnosti. Ne obstaja pa nobena možnost, da bi v 
obstoječih prostorih kakorkoli povečali število učencev, saj ima objekt kot tak samo pet učilnic 
in nobenih dodatnih prostorskih rezerv. 
 
Šolo krasi tudi lepo urejena okolica z otroškim in športnim igriščem. 
 
Slika: sedanja šola in telovadnica v Dolenji Nemški vasi 
 

 
Vir: Google Maps, https://maps.google.si; junij 2019 
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4. DEMOGRAFSKA ANALIZA1 
 

4.1. Demografija v občini Trebnje 
 
 
V Občini Trebnje živi  13.1332 prebivalcev. Meri 163 km2,  kar jo po površini uvršča na 34. mesto 
med slovenskimi občinami po velikosti. Gostota naseljenosti je pod slovenskim povprečjem. 
Povprečna starost prebivalstva je 41,0 let in je nižja od slovenskega povprečja (43,4 let). Tudi 
ostali demografski kazalniki so, v primerjavi s slovenskim  povprečjem, ugodnejši. Delež mladih 
(0-14 let) je 17,4 % (Slovenija 15,1 %), koeficient starostne odvisnosti pa 50,3 (Slovenija 54,1).  
 
Število prebivalcev v obdobju 2012-2020 je v porastu in v tem obdobju beležimo prirast 
prebivalcev za približno 900 oseb. Struktura povečanja prebivalstva je nekoliko neugodna za 
naravni prirast v občini, saj je le-ta v korist moških (500 moških, 400 žensk).  
 
Slika: Skupno število prebivalcev po letih v preteklosti 

 

 
Število živorojenih otrok dokaj niha po posameznih letih, kar lahko pripišemo relativno 
majhnemu številu rojstev na leto. Občina Trebnje sicer beleži pozitiven trend skupnega števila 
mladih v predšolskem in šolskem obdobju. Ravno tako se povečuje delež te skupine v starostni 
strukturi prebivalstva. 
 
Ali z drugimi besedami – prostorska stiska OŠ Trebnje se ne bo razrešila sama od sebe po 
naravni poti, ampak jo bo potrebno rešiti drugače. 
  

 
1 Poglavje je v pretežni meri povzeto po dokumentu »Analiza šolskega prostora v Občini Trebnje z demografsko 
študijo za obdobje 20 let«, Espri d.o.o., november 2019. Na tem mestu navajamo samo glavne ugotovitve, 
medtem ko za podrobnosti bralca napotujemo na originalen dokument. 
2 Podatek na dan 1.1.2020 
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Slika: Število otrok v Občini Trebnje v starostnem obdobju 0-14 let v preteklosti 

 
 

Občina Trebnje je zanimiva za priseljevanje, kar se kaže tudi v podatku, da se letno priseli in 
odseli v ali iz občine v oz. iz druge občine okoli 500 ljudi z rahlo tendenco priseljevanja: več 
ljudi se v občino priseli kot z nje izseli. V primerjavi z regijo in Slovenijo je skupno priseljevanje 
v občino precej nad povprečjem. Pričakujemo pa lahko, da se trend priseljevanja - predvsem 
s tujino – najverjetneje ne bo nadaljeval s takšnim tempom. Omejen je namreč z številom 
prostih delovnih mest, rastjo gospodarske aktivnosti, družbenimi faktorji, kot tudi potrebami 
po delavcih v okoliških gospodarskih središčih. Ker sta tako naravni kot selitveni prirast 
pozitivna, je tudi seštevek obeh dober in glede na slovensko povprečje nadpovprečen. 
 

Slika: Skupni prirast po posameznih naseljih Občine Trebnje v letu 2018 
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Posledično je tudi projekcija števila prebivalstva na dolgi rok pozitivna. 
 
Slika: projekcija števila prebivalstva po skupnem prirastu (=naravni prirast + selitveni prirast) 

 
Zaradi staranja prebivalstva se število šoloobveznih otrok ne bo gibalo na enak način kot 
skupno število prebivalcev, ampak se bo število šoloobveznih otrok v šolskem okolišu OŠ 
Trebnje v kratkoročnem obdobju nekoliko povišalo (s tem pa tudi še zaostrila prostorska stiska 
v šoli), tudi v srednje in dolgoročnem obdobju pa bo to število ostalo na podobno visoki ravni 
oz. ne bo pomembneje upadlo. 
 
Slika: Ocena gibanja števila šoloobveznih otrok na območju šolskega okoliša OŠ Trebnje 
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4.2. Šolski okoliš OŠ Trebnje in POŠ Dolenja Nemška vas 

 
 
Občinski svet Občine Trebnje je nedavno sprejel sklep o združitvi šolskih okolišev OŠ Trebnje 
in POŠ Dolenja Nemška vas. 
 
Šolski okoliš POŠ Dolenja Nemška vas tvorijo naslednja naselja in znotraj njih naslednje hišne 
številke: 
 

NASELJE: ČEŠNJEVEK (023) 

1 1A 3 3A 4A 5 5A 6 7 7A 8 9 10 11 12 13 13A 13B 14 15 16 17 18 18A 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28A 28B 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 39A 40 40A 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 63 

NASELJE: DEČJA VAS (028) 

1 2 3 4 5 7 8 9 10A 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 

NASELJE: DOLENJA DOBRAVA (033) 

1 2 3 3A 4 5 6 7 7A 8 9 9B 10 10A 11 12 13 13A 15 16 17 18 19 20 21 22 

NASELJE: DOLENJA NEMŠKA VAS (034) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12A 13 14 14A 15 16 16A 17 18 19 20 21 22 23 24 24B 25 25A 25B 25C 26 26A 27 28 29 
30 31 32 33 33A 34 35 36 36A 37 37A 38 39 39A 40 41 42 43 44 45 46 48 49 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 
65 66 67 68 70 

NASELJE: DOLENJE PONIKVE (040) 

1 2 2A 3 4 5 5A 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14A 15 16 17 18 18A 19 20 20A 20B 20C 21 21A 22 23 24 25 26 27 28 29 
29A 30 31 32 33 34 34A 35 36 36A 37 38 39 40 41 42 42A 43 44 45 45A 46 47 50 51 52 

NASELJE: DOLENJI PODBORŠT PRI TREB. (043) 

1 2 4 5 6 7 8 9 9A 11 12 13 14 15 16 30 50 

NASELJE: GORENJA DOBRAVA (054) 

1 1A 2 3 5 6 6A 7 

NASELJE: GORENJE PONIKVE (064) 

1 2 3 4 5 5A 6A 7 8 9 9A 10 11 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 19A 20 21 22 22A 23 24 25 25A 27 28 29 30 30A 31 
32 33 34 35 36 

NASELJE: GRADIŠČE PRI TREBNJEM (072) 

1 1A 2 3 3C 4 4A 5 5A 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 25A 25B 26 26A 27 28 28A 28B 29 30 
30A 31 32 33 34 34A 35 36 36A 37 37A 38 39 40 41 42 43 43B 44 44A 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 55A 56 
56A 57 57A 58 59 60 60A 61 62 62A 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 72A 73 74 75 75A 76 77 78 79 80 81 82 82A 
83 83A 84 84A 85 85A 86 87 87A 88 89 90 90A 91 92 94 95 96 97 97A 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 129B 130 131 140 

NASELJE: GRM (074) 

1 1A 2 3 4 4A 4B 5 6 6A 6B 7 7A 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 23 24 25 26 27 28 28A 29 30 

NASELJE: JEZERO (082) 

1 1A 2 3 3A 3C 4 5 5A 5B 6 6A 7 8 9 10 11 12 13 14 14A 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23A 24 25 25A 26 28 29 30 31 
32 33 34 35 36 37 39 40 

NASELJE: LIPNIK (094) 

1 2 3 3A 3B 4 5 5B 6 7 8 9 10 10A 11 11A 12 14 15 15A 15B 16 16A 16B 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
30A 31 32 32A 32B 32E 33 33A 33D 34 34B 35 35A 36 37 38 39 40 41 41A 41B 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 
54 55 56 57 58 59 59A 60 70 74 75 76 

NASELJE: LUKOVEK (099) 

1 2 3 3A 4 5 5A 6 7 8 8A 9 10 10A 10B 11 13 14 14A 15 16 18 19 20 21 21A 22 23 24 25 26 27 27A 28 29 29B 30 
31 32 33 34 35 36 37 37A 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

NASELJE: MEGLENIK (113) 
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1 1A 2 3 4 5 6A 6B 7 8A 9 10 11 12 12A 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 

NASELJE: RIHPOVEC (151) 

1 1A 2 3 4 5 6 6A 7 7A 8 9 10 10A 12 12A 13 14 15 15A 15B 16 17 18 19 19A 20 20A 21 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 35A 35B 35C 37 38 38C 38D 39 40 40A 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 59B 
60 61 61A 62 62A 63 64 65 66 67 68 69 70 

NASELJE: RODINE PRI TREBNJEM (152) 

1 1A 2 3 4 4A 6 7 8 9 9A 10 11 12 12A 12B 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32  

Vir: aplikacija Sokol Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
 

Šolski okoliš OŠ Trebnje pa tvorijo naslednja naselja in znotraj njih naslednje hišne številke: 
 

NASELJE: BELŠINJA VAS (005) 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 

NASELJE: BENEČIJA (006) 

1 2 2A 3 4 5 6 7 

NASELJE: BLATO (010) 
1 2 3 4 5 5A 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 21A 22 23 24 25 25A 27 31 

NASELJE: BREZA (012) 
1 2 3 4 4A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15A 16 17 17A 18A 19 20 20A 20D 21 22 22C 23 24 25 26 27 29 

NASELJE: ČATEŽ (022) 
1 2 3 3A 4 4A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16A 17 18 19 20 21 22 23 23A 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 
37 37A 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 49A 50 50A 50B 51 52 53 54 55 56 57 57A 58 59 60 

NASELJE: DOL PRI TREBNJEM (032) 
1 1A 2 3 4 5 6 7 8 8A 9 10 11 12 12A 13 14 15 16 19 

NASELJE: DOLENJA VAS PRI ČATEŽU (035) 
1 1A 1B 2 2A 3 4 4A 5 7 7A 8 8A 10 11 12 13 14 15 16 16A 16B 17 17A 18 18A 18B 19 20 21 23 24 25 26 28 40 

NASELJE: DOLENJE KAMENJE PRI DOBRNIČU (037) 

2 3 4 5 6 7 

NASELJE: DOLENJE MEDVEDJE SELO (039) 
1 2A 3 4 4A 5 6 7 8 8A 9 10 12 14 14A 16 16A 17 18 

NASELJE: DOLENJE SELCE (041) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 20 21 40 

NASELJE: GOLJEK (051) 
1 1A 2 3 4 5 6 7 9 9C 10 11 11C 11F 12 13 14 14C 14D 14E 16 17 17C 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
33 34 

NASELJE: GORENJA NEMŠKA VAS (055) 
1 1A 2 3 3A 4 4A 5 6 7 8 9 10 10A 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 50 

NASELJE: GORENJA VAS PRI ČATEŽU (057) 
1 2 3 3A 4 5 5A 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

NASELJE: GORENJE KAMENJE PRI DOBRNIČU (061) 
1 2 3 4 4A 5 6 7 8 8A 9 10 11 11A 12 13 15 16 

NASELJE: GORENJE MEDVEDJE SELO (063) 

1 1A 1B 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

NASELJE: GORENJE SELCE (065) 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 

NASELJE: GORENJI PODBORŠT PRI V. LOKI (068) 
1 2 3 4 5 5A 6 7 8 9 10 

NASELJE: GRIČ PRI TREBNJEM (073) 

1 1A 2 3 4 5 6 7 8 

NASELJE: GRMADA (075) 
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1 1A 2 3 4 5 6 7 8 8A 8B 8C 10 11 20 

NASELJE: HUDEJE (079) 

1 2 2A 3 4 4A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 24A 25 27 28 40 

NASELJE: IGLENIK PRI VELIKI LOKI (080) 
1 2 3 4 4A 5 5A 6 7 8 8A 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

NASELJE: KAMNI POTOK (083) 
1 1A 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 12A 13 14 15 16 16A 17 17A 18 19 20 21 23 24 25 26 28 29 

NASELJE: KNEŽJA VAS (085) 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

NASELJE: KORENITKA (086) 
2 4 5 6 7 7A 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

NASELJE: KRIŠKA REBER (088) 

1 2 3 4 4A 4B 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 21A 22 23 24 25 26 27 28 

NASELJE: KRIŽ (089) 
1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 

NASELJE: KRUŠNI VRH (092) 
1 2 3 4 5 6 7 8 8A 9 10 

NASELJE: LUŽA (100) 
1 2 4 5 6 7 8 9 9A 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 30 

NASELJE: MALA ŠEVNICA (104) 
1 2 3 4 5 6 

NASELJE: MRZLA LUŽA (120) 
1 2 2A 3 4 5 6 6A 7 8 9 10 11 

NASELJE: OBČINE (122) 
1 2 3 5 6 7 10 10A 11 12 13 14 

NASELJE: ODRGA (123) 

3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 13A 14 15 16 17 18 19 21 

NASELJE: PEKEL (128) 
1 1A 2 3 4 4A 5 6 7 7B 8 9 9A 9B 10 11 11A 12 13 15 16 17 

NASELJE: PLUSKA (129) 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

NASELJE: PRIMŠTAL (136) 

1 1A 2 3 4 4A 5 6 7 8 9 

NASELJE: RAČJE SELO (140) 
1 2 2A 3 4 5 5A 6 7 8 9 10 12 13 14 15 15A 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24A 25 26 27 28 29 30 

NASELJE: RAZBORE (145) 
1 2 2A 3 4 4A 4D 5 6 6A 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 28 29 29B 30 31 32 33 33A 34 35 
36 37 38 39 40 41 41A 41B 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

NASELJE: REPČE (147) 
1 2 3 4 5 6 7 8A 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 21A 22 23 24 25 25A 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 38 

NASELJE: ROJE PRI ČATEŽU (153) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 12 13 14 15 15A 16 18 19 20 22 23 24 25 26 26A 27 28 29 33 55 

NASELJE: ROŽENPELJ (156) 
1 1A 2 3 3A 4 5A 6 6A 7 8 9 10 11 11A 12 13 14 15 

NASELJE: ROŽNI VRH (157) 
6 7 8 8A 9 10 11 12 12A 13 16 17 18 19 20 21 22 23 28 30 31 32 

NASELJE: SEJENICE (159) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 11A 12 13 14 14A 15 16 18 19 19A 20 21 22 23 

NASELJE: STUDENEC (172) 
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1 2 2A 3 4 5 5A 5B 5C 6 7 7B 8A 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29A 30 31 32 33 34 35 
36 37 38 39 40 41 42 44 45 47 48 50 51 

NASELJE: ŠKOVEC (179) 
1 2 3 4 5 6 7 8 8A 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 25 

NASELJE: ŠTEFAN PRI TREBNJEM (184) 
2 2A 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16A 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
40 41 

NASELJE: TREBANJSKI VRH (186) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 15A 16 17 18 19 20 21 21A 22 23 24 25 25A 25B 25C 26 27 28 29 30 31 32 34 50 
56 

NASELJE: TREBNJE (188) 

ULICA: BARAGOV TRG (0001) 

1 2 3 4 5 6 7 7A 

NASELJE: TREBNJE (188) 

ULICA: CANKARJEVA ULICA (0002) 
1 1A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 41A 43 43A 

ULICA: CESTA VILME BUKOVEC (0048) 

1 2 

ULICA: CVIBLJE (0042) 

14 16 21 23 26 31 32 39 41 

ULICA: DOLENJSKA ULICA (0003) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 12 13 14 18 20 22 24 

ULICA: GLAVARJEVA ULICA (0004) 

2 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 

ULICA: GOLIEV TRG (0005) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13A 14 16 

ULICA: GUBČEVA CESTA (0006) 
1 1A 1B 2 3 4A 5 6 7 7A 8 9 9A 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 22A 23 24 25 26 27 28 29 29A 30 31 31A 32 
33 33A 35 35A 37 37A 39 39A 41 41A 43 43A 

ULICA: JURČIČEVA ULICA (0007) 
1 2 2A 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 27 29 

ULICA: KIDRIČEVA ULICA (0008) 
1 2 3 4 5 5A 5B 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 22A 24 26 28 28A 29 30 32 34 36 

ULICA: KLEMENČIČEVA ULICA (0009) 

1 2 3 3A 4 5 6 6A 6B 7 8 

ULICA: KOLODVORSKA ULICA (0010) 

1 2 3 

ULICA: KRESETOVA ULICA (0011) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 

ULICA: KRESNA ULICA (0012) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12B 14 16 

ULICA: LEVSTIKOVA ULICA (0013) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

ULICA: MAISTROVA ULICA (0014) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 

ULICA: MAJCNOVA ULICA (0015) 

1 2 4 5 6 7 8 

ULICA: MAROF (0043) 

1 12 13 13A 14 17 24 25 
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ULICA: METELKOVA ULICA (0047) 

2 

ULICA: MIRNSKA CESTA (0045) 

3 7 15 21 

ULICA: OB GOZDU (0016) 

1 2 3 5 7 

ULICA: OBRTNIŠKA ULICA (0017) 
1 2 2A 3 4 4A 4B 5 6 7 8 9 10 10A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20A 21 22 23 25 28 29 31 32 33 37 39 41 43 47 
49 51 

ULICA: PARADIŽ (0018) 

1 2 3 3A 3B 3C 4 4A 5 6 

ULICA: PEHANIJEVA ULICA (0019) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ULICA: POD GRADOM (0020) 

1 1A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ULICA: PODJETNIŠKA ULICA (0044) 

2 4 7 9 10 13 

ULICA: PRAPROČE (0022) 

1 2 3 4 5 6 7 7A 8 9A 10 11 12 13 13A 14 14A 15 15A 17 18 19 20 21 23 

ULICA: PREŠERNOVA ULICA (0023) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 24 26 30 32 

ULICA: PRIJATELJEVA CESTA (0024) 

2 4 4A 5 5A 6 8 10 10A 11 12 

ULICA: PRISTAVA (0025) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 12 12B 13 13A 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 30 

ULICA: REBER (0026) 

1 2 3 4 5 6 7 

ULICA: REŽUNOVA ULICA (0046) 

8 9 10 11 12 

ULICA: RIMSKA CESTA (0027) 
1 2 2A 3 4 4A 5 6 7 7A 8A 9 10A 11 11A 12 13 14 15 16 17 18 18A 18B 18C 18D 18E 18F 18G 19 19A 19B 19C 
19D 19E 20 21 21A 22 23 24 25 26 28 28A 29 30 31 32 33 34 36 37 

ULICA: ROŽNA ULICA (0028) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ULICA: SIMONČIČEVA ULICA (0029) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 

ULICA: SLAKOVA ULICA (0030) 
1 2 3 4 4A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
40 41 43 45 

ULICA: STARI TRG (0031) 
2 2A 3 3A 5 5A 5B 5C 6 7 8 9 10 10A 11 12 12A 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25A 26 27 28 28A 29 29A 
30 30B 31 31A 32A 32B 33 33A 34 35 36 37 38 38A 39 39A 40 41 42 43 44 45 45A 47 48 49 51 53 55 57 58 59 
59A 61 63 

ULICA: TEMENIŠKA POT (0032) 

1 2 3 4 6 8 

ULICA: TOMŠIČEVA ULICA (0033) 
1 2 3 4 4A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 

ULICA: TRDINOVA ULICA (0034) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ULICA: TRUBARJEVA ULICA (0035) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 12 

ULICA: ULICA HEROJEV (0036) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 

ULICA: ULICA OF (0037) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ULICA: ULICA TALCEV (0038) 

1 2 3 4 5 6 7 9 11 13 

ULICA: VALVAZORJEVA ULICA (0039) 

1 2 3 4 5 6 8 10 

ULICA: VEGOVA ULICA (0040) 

1 2 3 4 5 6 

ULICA: VINA GORICA (0041) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 12 12A 13 14 14A 15 15A 16 17 17A 18 19A 20 21 21A 21B 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 33A 34 35 

NASELJE: VEJAR (223) 

14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 34 37 40 50 52 53 54 55 59 60 61 62 64 65 67 69 70 72 73 74 77 78 79 81 82 85 
92 94 95 98 99 101 102 105 110 120 121 122 124 126 127 129 

NASELJE: VELIKA ŠEVNICA (194) 

1 1A 1B 2 3 4 4A 5 7 8 10 11 12 13 14 14A 15 16 18 19 20 21 23 29 30 

NASELJE: VRHTREBNJE (205) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12A 13 14 14A 15 15A 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 50 

NASELJE: ZAGORICA PRI ČATEŽU (210) 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 40 50 

NASELJE: ZIDANI MOST (215) 

1 2 3 3A 4 6 8 10 

Vir: aplikacija Sokol Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
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4.3. Populacija otrok v šolskem okolišu OŠ Trebnje in POŠ Dolenja Nemška vas 
 
Glede na opredeljene šolske okoliše iz prejšnjega poglavja je populacija otrok v obeh šolskih 
okoliših (OŠ Trebnje in POŠ Dolenja Nemška vas) sledeča: 
 

Tabela: Populacija otrok v šolskem okolišu OŠ Trebnje (samo matična šola) 
 

Leto rojstva Skupaj Dečki Deklice 

2018 89 47 42 
2017 88 50 38 
2016 112 57 55 
2015 91 51 40 
2014 107 63 44 
2013 85 35 50 
2012 117 58 59 
2011 90 47 43 
2010 92 52 40 
2009 86 48 38 
2008 89 53 36 
2007 69 34 35 
2006 57 23 34 
2005 53 31 22 
2004 65 34 31 

Vir: aplikacija Sokol Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, oktober 2020 
 

Že bežen pogled na zgornjo tabelo pove, da prihajajo v naslednjih letih v Trebnje v osnovno 
šolo mnogo bolj številčne generacije od tistih, ki bodo zapustile osnovno šolo. 
 

Tabela: Populacija otrok v šolskem okolišu POŠ Dolenja Nemška vas 
 

Leto rojstva Skupaj Dečki Deklice 

2018 23 11 12 
2017 22 11 11 
2016 18 10 8 
2015 19 8 11 
2014 23 13 10 
2013 24 13 11 
2012 24 12 12 
2011 14 10 4 
2010 16 8 8 
2009 13 7 6 
2008 15 9 6 
2007 23 13 10 
2006 20 11 9 
2005 21 8 13 
2004 17 6 11 

Vir: aplikacija Sokol Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, oktober 2020 
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V šolskem okolišu POŠ Dolenja Nemška vas ta porast ne bo tako izrazit, vendar pa je dejstvo, 
da gre za podružnično šolo matične OŠ Trebnje in da je prostorske (pa tudi siceršnje) težave 
treba reševati skupaj, na nivoju cele občine, in ne zgolj parcialno znotraj enega šolskega 
okoliša. 
 
 

5. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE 
 
 
Razlog za investicijsko namero je očiten - to je dolgotrajna prostorska stiska na OŠ Trebnje, ki 
se bo glede na ugotovitve iz prejšnjega poglavja še zaostrovala. 
 
Namen izvedbe projekta je na dolgi rok rešiti prostorsko stisko na OŠ Trebnje, na način, da 
bodo zagotovljeni optimalni prostorski in organizacijski pogoji za izvajanje osnovnošolskih 
programov. 
 
Posreden namen je tudi pozitivno vplivati na razvoj širšega območja, saj je pri odločitvi za 
življenje na določenem območju (mlade družine) pomembna tudi prisotnost ustrezne vzgojno-
izobraževalne infrastrukture, ki je eden izmed pomembnih kazalnikov kakovosti bivanjskega 
okolja oziroma razvitosti določenega območja. 
 
Cilj projekta je izgradnja prizidka k objektu osnovne šole v Dolenji Nemški vasi v površini 1.869 
m2 in hkrati rekonstrukcija 456 m2 površin znotraj obstoječega objekta. S tem bo skupno 
urejenih 10 matičnih učilnic, nova jedilnica, knjižnica, zbornica, multimedijski večnamenski 
prostor in servisni prostori. Sestavni del projekta je tudi vsa oprema prostorov in zunanja 
ureditev šole. 
 
 
Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami je sledeča: 
 
Strategija razvoja Slovenije 2014 – 2020  
Investicija je skladna z osnutkom Strategije razvoja Slovenije 2014 – 2020, in sicer je ena izmed 
razvojnih prioritet »Znanje in zaposlovanje«. Pod to prioriteto je med drugim zapisano, da 
bosta znanje in zaposlovanje dosežena tudi z zagotavljanjem ustreznih materialnih pogojev za 
izvajanje izobraževalnih programov na vseh ravneh (prostorski, didaktična in ostala oprema, 
IKT, ...).  
 
Program državnih razvojnih prioritet in investicij Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2017 
V programu državnih razvojnih prioritet in investicij Republike Slovenije je v poglavju »Znanje« 
eno izmed investicijskih področij tudi »Investicije za zagotavljanje pogojev za kakovostno učno 
okolje«. Navedeno investicijsko področje med drugim zajema tudi sofinanciranje investicij v 
osnovne šole, katerih ustanovitelj je občina, pri čemer morajo biti investicije v skladu s 
prehodom v nizkoogljično družbo in trajnostnim razvojem. 
 
Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 
Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 (11. 
december 2014) je dokument, v katerem so predstavljene prednostne osi izbranih 
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prednostnih naložb, kamor bo Slovenija vlagala sredstva evropske kohezijske politike v 
programskem obdobju 2014 – 2020, z namenom doseganja nacionalnih ciljev v okviru ciljev 
EU 2020.  
 
Investicija je skladna s poglavjem »2.10.5. Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno 
usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje 
in usposabljanje«, v katerem je zapisano: Z vlaganjem v razvoj sodobne, zmogljivejše, 
dostopnejše in varnejše vzgojno izobraževalne infrastrukture in nadaljnjim razvojem e-storitev 
in e-vsebin se bo izboljšalo kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanja ter 
posledično prilagodljivost za spreminjajoče se potrebe na trg delu, ki zahtevajo vedno nove 
veščine s področja IKT. 
 
Regionalni razvojni program za obdobje 2014-2020 v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija 
Investicija je skladna tudi z Regionalnim razvojnim programom za obdobje 2014-2020 v 
razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija, in sicer je v poglavju »Človeški viri, družbena blaginja« 
med drugim zapisano: »Gospodarski razvoj, rast družbene blaginje ter kakovosti življenja so 
komplementarni cilji za uresničitev katerih je potrebno oblikovati celovit in kakovosten sistem 
podpornih institucij za razvoj človeških virov. Za to bo potrebno še nadgraditi področja, ki so 
do sedaj razmeroma kakovostno pokrita (predšolska vzgoja, osnovno, srednje, višje in visoko 
šolstvo, kultura, šport, zdravstvo in sociala) ter investirati v znanstveno-raziskovalno dejavnost 
in v širjenje izobraževanja v okviru podjetij in ostalih institucij. 
 
Načrt razvojnih programov Občine Trebnje 
Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov Občine Trebnje. 
 

  



 

RAZŠIRITEV KAPACITET OŠ TREBNJE 
 

 

 

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  24 
 

6. PREDSTAVITEV VARIANT 
 
 
V tem dokumentu obravnavamo dve varianti: 
 

- Varianto 0: projekt se ne izvedbe, 
- Varianto 1: šola v Dolenji Nemški vasi se razširi na 10 oddelkov. 

 
V prvotnem dokumentu identifikacije so bile obravnave tri variante – varianta 0 brez izvedbe, 
varianta 1 je obravnavala 9 oddelkov, varianta 2 pa 18 oddelkov. 
 
Občinski svet Občine Trebnje je sprejel varianto z 18 oddelki, vendar je prostorska preveritev 
pokazala, da umestitev tako velike šole na razpoložljivi prostor ni možna. Občina Trebnje je 
nato nadaljevala z izdelavo tehnične dokumentacije, tako da je odločitev o izgradnji prizidka 
že sprejeta, na podlagi tehnične dokumentacije pa je poznana tudi okvira tehnična zasnova 
projekta. Iz tega razloga v tem dokumentu obravnavamo samo še minimalno obvezno vsebino, 
t.j. varianto 0 (brez projekta) in varianto 1 (izvedba projekta). 
 
 

6.1. Varianta 0: projekt se ne izvede 
 
 
V primeru, da projekt ne bi bil izveden, bi se OŠ Trebnje še naprej soočala s precejšnjo 
prostorsko stisko.  
 
Brez projekta bi imela šola tudi v prihodnje premajhno število učilnic glede na število oddelkov 
in vpisanih učencev, še naprej pa bi moralo nekaj oddelkov gostovati v prostorih CIK, pri čemer 
bi se stanje sčasoma samo še slabšalo. Kljub velikemu angažiranju šole, da bi pouk potekal 
nemoteno tudi v teh razmerah, vendarle ni moč spregledati, da to ne more biti dolgoročna 
rešitev, saj bi prej kot slej trpela tudi kakovost izobraževalnega procesa.  
 
V primeru opustitve reševanja prostorske problematike, bi v šoli še naprej manjkalo več učilnic 
in dodatnih prostorov za izvajanje dodatne strokovne pomoči za učence s posebnimi 
potrebami in romske učence in učilnic ter kabinetov za delo z otroki, ki potrebujejo drugačne 
pristope in vodenje v vzgojno-izobraževalnem procesu, prav tako pa bi primanjkovalo tudi 
prostora v zbornici. Z ohranitvijo sedanjega stanja bi ohranili tudi vse sedanje probleme 
(prezasedenost in s tem povezane težave z organizacijo dela, težave pri prevozih in prehrani 
za učence v CIK…) 
 
Dejstvo je, da bi z ohranitvijo obstoječega stanja otroke šolskega okoliša OŠ Trebnje prikrajšali 
za ustrezne infrastrukturne pogoje pri procesu izobraževanja, saj ne bi imeli enakih pogojev za 
razvoj in izobraževanje, kot jih imajo otroci v okoljih z ustrezno urejeno izobraževalno 
infrastrukturo.  
 
To varianto ocenjujemo kot nesprejemljivo, saj je stanje tako, da je potrebno ukrepanje. 
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6.2. Varianta 1: šola v Dolenji Nemški vas se razširi na 10 oddelkov 
 

 
Osnova za opredelitev variante je izdelana tehnična dokumentacija izdelovalca Misel d.o.o. iz 
Postojne, iz katere v nadaljevanju povzemamo osnovne tehnične podatke. 
 
Slika: zasnova umestitve v prostor 
 

 
Vir: DGD »Rekonstrukcija in dozidava POŠ Dolenja Nemška vas«, št. 008/20, februar 2021, Misel d.o.o. iz Postojne 

 
Vizualna prezentacija novega stanja je sledeča: 
 
Slika: pogled na šolo iz južne strani 
 

 
Vir: DGD »Rekonstrukcija in dozidava POŠ Dolenja Nemška vas«, št. 008/20, februar 2021, Misel d.o.o. iz Postojne 
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Rekonstrukcija in dozidava  
 
Predvidena je ohranitev obstoječih 5 učilnic (od česar trenutno ena, po rekonstrukciji pa bosta 
dve učilnici ustrezali normativom matičnih učilnic v skladu z Navodilom za gradnjo OŠ)  in 2 
kabinetov ter pripadajočih prostorov v obstoječem objektu. Obstoječi prostori bodo na stiku 
s prizidkom rekonstruirani – predvsem gre za prilagoditev prostorov ob novem dvigalu (da bo 
urejen prehod med obstoječim in novim delom objekta, bodo obstoječe sanitarije 
odstranjene). Povečan (dozidan) bo obstoječi nadstrešek na južni strani pred vhodom v 
telovadnico, kjer bo na novo urejen vhod za II. triletje.  V obstoječem objektu z učilnicami 
bodo nekateri prostori po namenu preurejeni, tako da bodo v končni ureditvi funkcionalno 
ustrezno razporejeni:   
- v obstoječih učilnicah v nadstropju bo urejen pouk 5. razreda, 
- v obstoječi učilnici v pritličju bo urejen skupni prostor 1. razreda, 
- v obstoječi jedilnici in knjižnici bo urejena zbornica, 
- v obstoječi kuhinji s predprostori bosta urejena garderoba II. triletja in prostor za 

hišnika.  
  
Dozidava objekta 
 
Predvidena je dozidava:   
- 8 matičnih učilnic in 3 kabinetov k matičnim učilnicam,   
- 2 specialnih učilnic s pripadajočima kabinetoma,   
- garderobe I. triletja,   
- vertikalne komunikacije s stopniščem ter osebnim dvigalom, ki bo povezovalo vse 

etaže in nivoje obstoječega objekta in dozidave,   
- novih sanitarij za dečke in deklice, sanitarij za invalida in prostora za čistila,   
- večnamenskih prostorov (tudi za kulturne prireditve). S preprosto uporabo premične 

stene bosta večnamenska prostora v času pouka v uporabi kot učilnica multimediie in 
jedilnica. En večnamenski prostor bo organiziran v pritličju, drugi pa ob knjižnici in z 
izhodom na pohodno zeleno streho, ki bo služila kot dodatna površina za kulturne 
prireditve.  

 
Obstoječe stanje 
 
Obstoječi objekt sestavljata objekt šole in obstoječi prizidek, ki zajema kuhinjo, kotlovnico in 
telovadnico s sanitarijami in garderobami.  
 
V obstoječem šolskem poslopju so urejeni: jedilnica in knjižnica, učilnice in kabineti ter 
sanitarije in stopnišče. Višinsko je objekt zelo razgibam, komunikacija pa zaenkrat poteka 
samo preko stopnic. Za dostop do telovadnice je dostop za gibalno ovirane urejen z 
avtomatsko napravo vzdolž stopnišča.   
 
Etažnost šolskega poslopja je P + 1 + M, etažnost kuhinje in telovadnice pa P.  
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Zasnova zunanje ureditve 
 
Zunanja ureditev bo obsegala praktično celotno območje gradbene parcele, saj se območje 
funkcionalno navezuje.   
  
Zunanje površine za športno dejavnost, igrišče na odboj in igrišče za odbojko na mivki s 
spremljajočim objektom in razsvetljavo, bodo ohranjene. Dodatno bo urejeno igrišče za 
košarko z epdm finalnim slojem, ki bo locirano severno od igrišča na odboj.  
  
Severno od košarkarskega igrišča bo urejeno zunanje igrišče z igrali in zelenimi površinami. 
Zunanje igrišče se bo navezovalo na učilnice na prostem, ki bodo del matičnih učilnic v 
pritličju.  
  
Gradbena parcela je v celoti komunalno opremljena. Obstoječi priključki na javno 
infrastrukturo bodo ohranjeni in po potrebi dopolnjeni oziroma povečani.  
  
Severovzhodni dovoz se razširi v gospodarsko dvorišče za potrebe dostave v kuhinjo.  
 
Na južnem delu bodo urejeni uvozi na za parkirna mesta ob južnem in vzhodnem robu 
gradbene parcele, skupno 38 parkirnih mest, od tega 2 PM za invalide. V osrednjem južnem 
delu, pred objektom telovadnice bo urejeno parkirišče za kratkotrajno parkiranje za 4 osebna 
vozila ter avtobusno postajališče za 2 avtobusa.  
 
Arhitekturna zasnova 
 
Dozidava k Podružnični osnovni šoli Dolenja Nemška vas bo zgrajena kot severovzhodni trakt 
obstoječega objekta, ki se osno navezuje na izmaknjeni del obstoječega stopnišče. Tlorisni 
gabarit dozidave bo 51,40 m x 19,25 m. Na severozahodnem delu, na območju povezave 
obstoječega objekta in dozidave bo izveden zastekljen nadstrešek širine 6,00 m ob 
severovzhodnem vogalu pa zastekljeni nadstrešek širine 4,00 m. Višinski gabarit bo P + 2, pri 
čemer dozidava višinsko sledi obstoječemu objektu.  
  
Streha nad delom 1. nadstropja bo izvedena kot pohodna zazelenjena ravna streha, streha 
nad 2. nadstropjem pa kot ravna zelena streha.  
  
Fasada dozidanega dela bo izvedena kot kontaktna toplotno izolirana fasada s fasadnim 
ometom v beli barvi. Del fasade ob delih učilnic na prostem bo izveden z leseno oblogo. 
Stavbno pohištvo bo iz lesenih okvirjev s trislojno zasteklitvijo.  
  
Ohranjene bodo vertikalne komunikacije – stopnišče v obstoječem objektu. V dozidanem delu 
bo urejeno osebno dvigalo s prehodno kabino, kar bo omogočalo povezavo vseh nivojev v 
treh etažah. V dozidanem delu bo urejeno stopnišče z neposrednim izhodom na prosto.  
   
Ohranjen bo glavni vhod na jugozahodni fasadi obstoječe šolske stavbe, dodana pa bosta 
vhoda za učence 1. in 2. triade na severozahodnem delu, na veznem delu med obstoječe 
šolsko stavbo in dozidavo. Vhoda bosta na koti pritličja obstoječega objekta (+0,75) in koti 
pritličja dozidave (+0,00). Do vhoda na koti pritličja obstoječega objekta bodo vodile stopnice 
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in klančina, del pokritega prostora bo namenjen druženju ali kulturnemu udejstvovanju na 
prostem.  
  
Posebna pozornost pri oblikovanju dozidave je bila namenjena ureditvi objekta na način, ki 
omogoča uporabo za kulturne programe. V ta namen je v pritličju jedilnica oblikovana tako, 
da z odprtjem sklopnih sten in vhodnih vrat v povezavi z delom hodnika nastane večnamenski 
prostor za predavanja, konference, srečanja, … Večnamenski kulturni prostor se prelije na 
zunanjo, pokrito teraso, ki je sestavni del celotnega ambienta.  
  
V 2. nadstropju povezava učilnice multimedije, kabineta multimediie in dela hodnika omogoča 
ureditev prostora za kulturne nastope, koncerte, predstavitve, … Tudi kulturni prostor v 2. 
nadstropju je neposredno povezan z zunanjim prostorom in omogoča ureditev kulturnega 
ambienta nad nivojem okolice.  
  
Funkcionalna zasnova 
 
V funkcionalnem smislu ostaja obstoječa šolska stavba skorajda nespremenjena. Ohranja se 
obstoječi glavni vhod, povezava s telovadnico in vertikalne komunikacije. Spremeni in dozida 
se obstoječa kuhinja, odstranijo se sanitarije, da bo omogočena izvedba povezave med 
obstoječim objektom in dozidavo. Iz prostora jedilnice in veže bosta urejeni zbornica s čajno 
kuhinjo in povezovalni hodnik do telovadnice. Iz obstoječe kuhinje s predprostorom bodo 
urejene sanitarije za zaposlene in prostor – delavnica hišnika. Ohranjajo se učilnice in kabineti. 
Nekoliko se spremeni razpored razredov 1. in 2. triletja.  Povsem nespremenjena ostaja 
obstoječa telovadnica.  
 
Dozidava bo izvedena v osi, pravokotni na glavno fasado obstoječe šolske stavbe, kot 
nadaljevanje izbočenega dela s stopniščem in sanitarijami obstoječega objekta.   
  
Na veznem delu obstoječega objekta in dozidave na severozahodnem delu bosta urejena 
vhoda za učence 1. in 2. triletja. V obstoječem objektu bo ohranjena garderoba v pritličju.  Na 
povezavi med obstoječim objektom in dozidavo bo urejena povečana kuhinja na način, da bo 
kota obstoječe kuhinje „znižana“ na koto dozidave, izveden bo dodatni prostor z izdajnim 
pultom in navezavo na jedilnico ter novi dostop z gospodarskega dvorišča.  
  
Za vetrolovom bo v pritličju izveden povezovalni hodnik, iz samega vetrolova pa bo urejen 
vhod v garderobo. V vhodni veži bo izvedeno stopnišče kot prehod v obstoječi objekt in 
osebno dvigalo. Ob hodniku, kot osrednji osi, bodo na jugovzhodni strani urejene ločene 
sanitarije za dečke in deklice, ter ločeno za invalide, garderoba I. triletja, vetrolov (vhod v I 
triletje), 2 matični učilnici in kabinet. Na severozahodni strani bo v podaljšku kuhinje urejena 
jedilnica, stopnišče, učilnica z kabinetom ter matična učilnica. Na severovzhodni fasadi bo 
urejen izhod do delov učilnic na prostem ter igrišča.  
  
V 1. nadstropju bo povezava med obstoječim objektom in dozidavo urejena kot igralni kotiček 
iz katerega vodi hodnik kot osrednja os dozidave. Na jugovzhodni strani bosta urejena 2 
kabineta, matična učilnica ter 2 specialni učilnici (za gospodinjstvo s kuharskim delom in za 
likovno in tehnično vzgojo s strojnim delom).  
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Na severozahodni strani bodo urejene 3 matične učilnice, kabinet, sanitarije s čistili. Hodnik 
se navezuje na stopnišče, ki bo izvedeno kot ločeni požarni sektor.  
  
V 2. nadstropju bo povezava med obstoječim objektom in dozidavo urejena kot bralni kotiček. 
Nadstropje je namenjeno učilnici multimedije s kabinetom ter knjižnici.  
 
Tehnične značilnosti gradnje 
  
V konstrukcijskem smislu bo objekt armirano betonska konstrukcija, sestavljena iz AB 
temeljne plošče, AB nosilnih obodnih in notranjih sten ter AB medetažnih konstrukcij. Glede 
na zasnovo in raster nosilnih sten bo AB konstrukcija izvedena brez dodatnih AB nosilcev. Na 
spodnji strani bodo AB plošče ravne, brez motenj.   
  
Dozidava bo imela kontaktno fasado, zaključeno s silikatno-silikonskim fasadnim ometom. Del 
fasade v pritličju ob delih učilnica na prostem, bo zaključen s toplotno obdelanimi lesenimi 
elementi iz smreke ali iz macesna.   
  
Stavbno pohištvo bo iz ustrezno zaščitenih smrekovih ali macesnovih profilov. Zasteklitev bo 
trislojna, toplotna izolativnost skladna z zahtevami PURES. Izpostavljeni deli bodo zaščiteni z 
varnostno folijo. Zunanja senčila bodo alu žaluzije, notranja pa screen roloji.  
  
Streha nad delom 1. nadstropja bo izvedena kot ravna streha, s toplotno izolacijo iz kamene 
volne in finalnim slojem iz pvc folije. Streha bo pohodna in ekstenzivno zazelenjena. Nad 2. 
nadstropjem bo streha nepohodna in ekstenzivno zazelenjena.  
  
Podi učilnic bodo finalno zaključeni s panelnim parketom, prav tako podi prostorov 
zaposlenih. V sanitarijah bo položena nedrseča keramika.  
 
Komunalna oprema 
 
Gradbena parcela je v celoti komunalno opremljena. Obstoječi priključki na javno 
infrastrukturo bodo ohranjeni in po potrebi dopolnjeni oziroma povečani.  
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Pregled obstoječih in novih površin objekta je sledeč: 
 
Tabela: vsi obstoječi prostori, z označbo, kateri se rekonstruirajo 
 
KLET   

Tip del Št. IME PROSTORA POVRŠINA   

Obstoječe 1 HODNIK 9,3 m2 

Obstoječe 2 TOPLOTNA POD. 18,5 m2 

KLET - OBSTOJEČI DEL SKUPAJ 27,8 m2 
 

    
PRITLIČJE   

Tip del Št. IME PROSTORA POVRŠINA   

Za rekonst. 1 VHOD  26,8 m2 

Obstoječe 2 ČISTILA 5,6 m2 

Obstoječe 3 WC INVALIDA 3,4 m2 

Obstoječe 4 ŠPORTNI KABINET 9,4 m2 

Obstoječe 5 SANITARIJE 4,1 m2 

Obstoječe 6 GARDEROBA 1 9,0 m2 

Obstoječe 7 UMIVALNICA 1 9,4 m2 

Obstoječe 8 GARDEROBA 2 7,5 m2 

Obstoječe 9 UMIVALNICA 2 7,4 m2 

Obstoječe 10 ČISTI  HODNIK 5,1 m2 

Obstoječe 11 WC DEKLICE 1,8 m2 

Obstoječe 12 WC DEČKI 1,9 m2 

Obstoječe 13 SHRAMBA OPREME 28,5 m2 

Obstoječe 14 VADBENI PROSTOR 417,9 m2 

Za rekonst. 15 STOPNIŠČE  14,9 m2 

Za rekonst. 16a KUHINJA 37,0 m2 

Za rekonst. 16b SHRAMBA KUHINJE 6,5 m2 

Za rekonst. 17 JEDILNICA 39,2 m2 

Za rekonst. 18a SANITARIJE ZAPOSLENIH 2,4 m2 

Za rekonst. 18b PREDPROSTOR 3,6 m2 

Za rekonst. 19 KNJIŽNICA 21,8 m2 

Za rekonst. 20 VEŽA 14,2 m2 

Obstoječe 21 STOPNIŠČE 4,0 m2 

Za rekonst. 22 STOPNIŠČE 4,8 m2 

Za rekonst. 23 PODEST 3,6 m2 

Za rekonst. 24b SANITARIJE M 4,4 m2 

Za rekonst. 24c SANITARIJE Ž 4,4 m2 

Za rekonst. 25 HODNIK Z GARDEROBO 36,1 m2 

Za rekonst. 26 PROSTOR HIŠNIKA 15,2 m2 

Za rekonst. 27 UČILNICA 52,4 m2 

PRITLIČJE - OBSTOJEČI DEL SKUPAJ 802,3 m2 
     

1. NADSTROPJE   

Tip del Št. IME PROSTORA POVRŠINA   

Obstoječe 1 PLIN. KOTLOVNICA 19,5 m2 
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Za rekonst. 2 STREHA - PROSTOR ZA KLIMAT 36,5 m2 

Obstoječe 3 UČILNICA 2 61,3 m2 

Za rekonst. 4a UČILNICA 1 42,4 m2 

Za rekonst. 4b ZBORNICA 24,5 m2 

Za rekonst. 5a HODNIK 24,0 m2 

Za rekonst. 5b PREDPROSTOR 6,9 m2 

Za rekonst. 5c ČISTILA 3,6 m2 

Obstoječe 6 SANITARIJE M 3,7 m2 

Obstoječe 7 SANITARIJE Ž 3,8 m2 

1. NADSTROPJE - OBSTOJEČI DEL SKUPAJ 226,2 m2 

   

2. NADSTROPJE   

Tip del Št. IME PROSTORA POVRŠINA   

Za rekonst. 1a HODNIK 20,2 m2 

Za rekonst. 1b SAN. PREDPROSTOR 2,3 m2 

Za rekonst. 1c SANITARIJE M 5,8 m2 

Za rekonst. 1d SANITARIJE Ž 7,7 m2 

Obstoječe 2 KABINET 1 16,4 m2 

Obstoječe 3 KABINET 2 15,0 m2 

Obstoječe 4 MALA UČILNICA 1 45,3 m2 

Obstoječe 5 MALA UČILNICA 2 47,0 m2 

Obstoječe 6 ČISTILA 2,6 m2 

2. NADSTROPJE - OBSTOJEČI  DEL SKUPAJ 162,3 m2 

     

UPORABNE POVRŠINE OBSTOJEČEGA DELA S 
PREDVIDENIMI PROSTORI ZA REKONSTRUKCIJO 

1.218,6 m2 
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Tabela: novi prostori, prizidava 
 
KLET  - PRIZIDAVA   

Tip del Št. IME PROSTORA POVRŠINA   

Novogr. 1 JAŠEK DVIGALA 3,1 m2 

KLET - NOVI DEL SKUPAJ 3,1 m2 

     
PRITLIČJE  - PRIZIDAVA   

Tip del Št. IME PROSTORA POVRŠINA   

Novogr. 1 VETROLOV VHODA II. TRILETJA 9,9 m2 

Novogr. 2 VETROLOV VHODA I. TRIL. 9,1 m2 

Novogr. 3 GARDEROBA I. TRILETJE 58,5 m2 

Novogr. 4 WC DEČKI 16,0 m2 

Novogr. 5 WC DEKLICE 15,9 m2 

Novogr. 6 WC INVALID 5,7 m2 

Novogr. 7 SHRAMBA HIŠNIKA 13,4 m2 

Novogr. 8 ŠOLSKA AVLA 60,2 m2 

Novogr. 9 KUHINJA 82,6 m2 

Novogr. 10 
VEČNAMENSKI PROSTOR 1 – HODNIK, 
RAZŠIRJENI DEL 

42,1 m2 

Novogr. 11 VEČNAMENSKI PROSTOR 1 – JEDILNICA 112,6 m2 

Novogr. 12 STOPNIŠČE 24,2 m2 

Novogr. 14 HODNIK 80,1 m2 

Novogr. 15 MATIČNA UČILNICA 1.A 64,1 m2 

Novogr. 16 MATIČNA UČILNICA 1B 62,7 m2 

Novogr. 17 MATIČNA UČILNICA 2.A 63,4 m2 

Novogr. 18 MATIČNA UČILNICA 2.B 62,1 m2 

Novogr. 19 KABINET 1. RAZREDA 18,6 m2 

Novogr. 20 KABINET 2. RAZREDA 18,6 m2 

Novogr. 21 UČILNICA NA PROSTEM 1 42,8 m2 

Novogr. 22 UČILNICA NA PROSTEM 2 57,1 m2 

Novogr. 23 UČILNICA NA PROSTEM 3 69,0 m2 

Novogr. 24 POKRITI ZUN. PROSTOR 52,9 m2 

PRITLIČJE - NOVI DEL SKUPAJ 1.041,6 m2 
     

PRITLIČJE - NOVI DEL BREZ ZUNANJIH PROSTOROV 819,8 m2 
     

1. NADSTROPJE - PRIZIDAVA     

Tip del Št. IME PROSTORA POVRŠINA m2 

Novogr. 1 POVEZAVA 1. NAD. 32,9 m2 

Novogr. 2 GOVORILNICA 9,0 m2 

Novogr. 3 UČNA POMOČ - IGRALNI K. 11,9 m2 

Novogr. 4 HODNIK 111,9 m2 

Novogr. 5 PODEST 9,7 m2 

Novogr. 6 WC DEČKI 16,0 m2 

Novogr. 7 WC DEKLICE 15,9 m2 

Novogr. 8 ČISTILA 6,1 m2 

Novogr. 9 KABINET 3. RAZREDA 19,3 m2 

Novogr. 10 KABINET 4. RAZREDA 18,6 m2 

Novogr. 11 KABINET 5. RAZREDA 18,6 m2 
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Novogr. 12 KABINET GOSPODINJST. 21,9 m2 

Novogr. 13 KABINET TEHNIKE STR. D. 18,6 m2 

Novogr. 14 SPEC. UČILNICA - GOSPOD. 63,4 m2 

Novogr. 15 SPEC. UČILNICA - TEHNIKA 62,2 m2 

Novogr. 16 MATIČNA UČILNICA 3.A 65,0 m2 

Novogr. 17 MATIČNA UČILNICA 3.B 64,3 m2 

Novogr. 18 MATIČNA UČILNICA 4.A 62,1 m2 

Novogr. 19 MATIČNA UČILNICA 4.B 62,1 m2 

1. NADSTROPJE - NOVI DEL SKUPAJ 689,5 m2 

     
2. NADSTROPJE PRIZIDAVA   
Tip del Št. IME PROSTORA POVRŠINA   

Novogr. 1 BRALNI KOTIČEK 44,9 m2 

Novogr. 2 GOVORILNICA 9,0 m2 

Novogr. 3 PREDPR. KNJIŽNICE 9,0 m2 

Novogr. 4 KNJIŽNICA 113,1 m2 

Novogr. 5 KABINET  19,2 m2 

Novogr. 6 
VEČNAMENSKI PROSTOR 2 – UČILNICA 
MULTIMEDIJE 

116,3 m2 

Novogr. 7 
VEČNAMENSKI PROSTOR 2 – PREDPR. 
MULTIMEDIJE 

38,5 m2 

Novogr. 8 PODEST 2.NAD. 9,7 m2 

Novogr. 9 POKRITA ZUN. POVRŠINA 54,6 m2 

Novogr. 10 ZELENA STREHA 240,9 m2 

2. NADSTROPJE - NOVI DEL SKUPAJ 655,2 m2 

    
 

PRITLIČJE - NOVI DEL BREZ ZUNANJIH PROSTOROV 359,7 m2 

    
 

     

UPORABNE POVRŠINE PRIZIDANEGA DELA 2.389,4 m2 

     
UPORABNE POVRŠINE PRIZIDANEGA DELA BREZ ZUNANJIH 
PROSTOROV 

1.869,0 m2 

 
Šola bo po novi ureditvi (obstoječi in novi prostori) imela glede na standard prostora za 10 
oddelkov, pri čemer sta predvidena po 2 oddelka za vsak letnik do 5. razreda. V praksi pa bosta 
obstajali tudi še dve »mali« učilnici v starem delu, ki sta v uporabi že sedaj in ki sicer nista v 
skladu z normativom (velikost 47 m2), kar pa še ne pomeni, da se ju ne bi dalo koristno 
uporabiti. 
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6.3. Izbira variante 
 
 
Prostorska stiska v OŠ Trebnje je velika in se bo glede na demografske podatke še stopnjevala 
predvidoma še zaostrovala, zato ocenjujemo razširitev šole v Dolenji Nemški vasi kot nujno, 
varianto 0 (projekt se ne izvede) pa kot neustrezno. 
 
Iz tega razloga izbiramo varianto 1 (projekt se izvede). 
 
 

7. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 
 

7.1. Opredelitev vrste investicije 
 
 
a. Določitev vrste investicijskega naročila (ukrepa) 
 
__  Investicija v nakup        Adaptacija 
 
 X   Novogradnja   __  Investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev 
 
 X  Rekonstrukcija   __  Prodaja ali opustitev rabe osnovnih sredstev 
________________________________________________________________________Poleg 

tega pa tudi:  
 

__ Če je podano državno poroštvo          ali če je vključeno v nacionalni program 
 
 
b. Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije (v skladu s 4. 
členom): 
 

Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega 
projekta) za določitev vrste dokumenta 

Identifikacija 
Investicijskega 

Projekta 

Predinvesticijska 
zasnova 

Investicijski program 

manj od 300.000 EUR 

• če je objekt tehnološko zahteven 

• če bodo nastale pomembne finančne 
posledice v času obratovanja in 

• če se bo projekt (so)financiral s 
proračunskimi sredstvi 

Ne, razen 
Da 

 
Da 
Da 

 
 

Ne 

 
 

Ne 

več od 300.000 in manj od 500.000 EUR Da Ne Ne 

več od 500.000 in manj od 2.500.000 EUR Da Ne Da 

več od 2.500.000 EUR Da Da Da 
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7.2. Ocena investicijske naložbe po stalnih in tekočih cenah  

 
 
Ocena vrednosti izvedbe projekta je bila izdelana na naslednjih osnovah: 
 

1. Vse navedene ocene v tem dokumentu so podane glede na opredeljeno tehnično 
zasnovo projekta in trenutno veljavne cene na trgu gradbenih storitev ter ob 
upoštevanju poznanih stroških izgradnje nekaterih drugih objektov družbene 
infrastrukture v Sloveniji v zadnjem času. V oceno je že vključen tudi strošek 
zunanje ureditve. 

 
2. Strošek nakupa zemljišč v letu 2020 je znan, saj je bil že realiziran. Občina Trebnje 

je za zemljišče plačala 344.580 EUR. V letu 2021 je predviden strošek odkupa 
zemljišča še 60.000 EUR, vendar je za gradnjo potrebno zemljišče že v celoti v lasti 
Občine Trebnje. 

 
3. Strošek tehnične dokumentacije je poznan, saj je bil javni razpis za izbiro izvajalca 

že izveden in izvajalec izbran, v to postavko pa dodajamo tudi še predvidene 
stroške z investicijsko dokumentacijo, izdelavo popisa nove opreme, priprave 
razpisa za izbiro izvajalca izvedbenih del in ostalo, s projektom povezano 
dokumentacijo. 

 
4. Strošek strokovnega nadzora gradnje je ocenjen na 1,65 % vrednosti gradbenih 

del. 
 

5. Vsi stroški so navedenih v cenah, veljavnih v februarju 2021. 
 

6. Upoštevan je 22 % davek na dodano vrednost, ki ni povračljiv in je del investicije. 
Na odkup zemljišč ni DDV. 

 
7. Vse navedene cene imajo status »tekočih« cen, torej z že upoštevano inflacijo in 

kot take prikazujejo dejanski ocenjen strošek investitorja. 
 

8. Občina Trebnje se bo z obravnavano investicijo prijavila na Javni razpis za 
sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v 
proračunskem obdobju 2021 - 2024.  

 
Sofinancirajo se stroški gradbeno - obrtniških in instalacijskih (GOI) del, ki 
nastanejo ob izvedbi rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in 
osnovnega šolstva. Stroški za projektno in investicijsko dokumentacijo, rušitvena 
dela, nakup zemljišča, komunalno opremljanje zemljišča, zunanjo ureditev s 
priključki, opremo, inventar, učila in igrala, izpeljavo investicije (nadzor, 
inženiring), izvedbo zunanjih športnih igrišč, asfaltiranje parkirišča in podobno ter 
davek na dodano vrednost, niso predmet sofinanciranja. 
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Sofinancerski deleži za investicije v vrtce in osnovno šolstvo se določijo na podlagi 
neto notranjih površin (m²) predvidene rekonstrukcije in/ali novogradnje 
prostorov navedenih v Pravilniku, Navodilih OŠ in Navodilih GŠ ob upoštevanju: 

− cen za GOI dela v letu 2021 po Sklepu o normiranih okvirih za višino naložb v stavbe 
vrtcev in osnovnega šolstva v letih 2020 in 2021, št. 4110-177/2019/2 (131-12), 

− koeficienta (k) glede na površino predvidene rekonstrukcije in/ali novogradnje po 
Sklepu o normiranih okvirih in 

− pripadajočega deleža (%) sofinanciranja, do katerega je posamezna občina 
upravičena po ZFO-1. 

 
Tabela: Ocena stroškov izvedbe projekta v EUR v tekočih cenah 
 

Postavka v EUR Delež 

1. Nakup zemljišč 404.580 9,75% 

2. Tehnična in ostala dokumentacija 80.930 1,95% 

3. Objekt šole 2.674.760 64,49% 

4. Oprema šole 268.440 6,47% 

5. Strokovni nadzor gradnje (1,7 %) 44.148 1,06% 

Skupaj brez DDV 3.472.858 83,73% 

DDV 22% 675.021 16,27% 

Skupaj   4.147.879 100,00% 
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7.3. Dinamika izvajanja investicijske naložbe 
 
 
Predvidena je naslednja dinamika izvajanja projekta: 
 

− v letu 2020 – nakup zemljišč,  

− v letu 2021 – dokončanje tehnične dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja, 
začetek gradnje, 

− v letu 2022 – dokončanje gradnje in najkasneje do avgusta 2022 uporabno dovoljenje. 
 
Iz vidika uporabnikov je smiseln datum začetka uporabe 1.9. vsako leto, pri čemer pa je zaradi 
ustrezne organizacije dela, ureditve učilnic in spoznavanja z objektom priporočljivo, da je 
uporabno dovoljenje pridobljeno vsaj tri tedne prej, torej nekje na začetku avgusta. 
 
Tabela: Dinamika stroškov izvedbe projekta v EUR 
 

Postavka 

pred 
letom 
2021 2021 2022 Skupaj Delež 

1. Nakup zemljišč 344.580 60.000  404.580 9,75% 

2. Tehnična in ostala dokumentacija 16.930 64.000  80.930 1,95% 

3. Objekt šole  744.504 1.930.256 2.674.760 64,49% 

4. Oprema šole   268.440 268.440 6,47% 

5. Strokovni nadzor gradnje (1,7 %)   11.168 32.980 44.148 1,06% 

Skupaj brez DDV 361.510 879.672 2.231.676 3.472.858 83,73% 

DDV 22% (na zemljišča ni DDV) 3.724 180.328 490.969 675.021 16,27% 

Skupaj   365.234 1.060.000 2.722.645 4.147.879 100,00% 
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8. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 
 

8.1. Strokovne podlage in dovoljenja 
 
 
Pri izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta so upoštevani naslednji 
dokumenti: 
 
Zakonska podlaga: 

 

− Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št.  60/2006, 54/2010 in 27/2016), 

− Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, 
št. 57/2007, 65/2008, 99/2010, 51/2014), 

− Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/2013, 
35/14-popr). 

− Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za šolski kompleks Dolenja 
Nemška vas (Uradni list RS, št. 48/2008). 

 
Strokovne podlage za izvedbo investicije: 
 

− Letno poročilo za Osnovno šolo Trebnje za leto 2019, OŠ Trebnje, februar 2020, 

− Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji, Ministrstvo za šolstvo in šport, 
maj 2007 

− Sokol, aplikacija za pregled šolskih okolišev, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, februar 2021, 

− Statistični urad Republike Slovenije, oktober 2020, 

− Evidenca vzgojno-izobraževalnih zavodov, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, februar 2021, 

− Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji 
v proračunskem obdobju 2021 - 2024, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
št. 4110-7/2021, Ljubljana, 5. februar 2021, 

− Sklep o normiranih okvirih za višino naložb v stavbe vrtcev in osnovnega šolstva v letih 
2020 in 2021, št. 4110-177/2019/2 (131-12), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, 24. januar 2020. 

 

  



 

RAZŠIRITEV KAPACITET OŠ TREBNJE 
 

 

 

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  39 
 

8.2. Lokacija 
 

Projekt bo izveden v občini Trebnje, ki na severovzhodu meji na občino Mirna, na vzhodu na 
občino Mokronog-Trebelno, na jugovzhodu na občino Mirna Peč, na jugu na občino 
Žužemberk, na zahodu na občino Ivančna Gorica ter na severu na občini Šmartno pri Litiji in 
Litija. 
 

Podružnična osnovna šola Dolenja Nemška vas se nahaja na naslovu Dolenja Nemška vas 2. 
 

Slika: Lokacija POŠ Dolenja Nemška vas v širšem prostoru 

 
 

Poseg je predviden na parcelah št. 629/8, 630/17,  630/7, 630/8, 630/10, 630/13, 630/15, 643 
in 1166/6, vse k.o. 1420-Češnjevek 
 

Slika: Mikrolokacija POŠ Dolenja Nemška vas in parcelno stanje 

 
Vir: Prostorski informacijski sistem občin – PISO, http://www.geoprostor.net/piso/, oktober 2020.  

http://www.geoprostor.net/piso/
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8.3. Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe 
 
 
Vsi trenutno poznani podatki glede investicijskih stroškov in časovnega načrta izvedbe so že 
prikazani v točki 7.3.  
 
 

8.4. Časovni načrt 
 
 
Podrobnejši časovni načrt v tej fazi še ni poznan, bo pa v pretežni meri pogojen z razpoložljivimi 
finančnimi sredstvi. Okvirna časovnica je sledeča: 
 

− v letu 2020 – nakup zemljišč,  

− v letu 2021 – dokončanje tehnične dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja, 
začetek gradnje, 

− v letu 2022 – dokončanje gradnje in najkasneje do avgusta 2022 uporabno dovoljenje. 
 
 

8.5. Varstvo okolja 
 
 
Investicija ne bo imela nobenih negativnih vplivov na okolje, zato ni stroškov odprave 
negativnih vplivov na okolje. Varstvo okolja opredeljujemo še glede na sledeča izhodišča: 
 
 
Učinkovitost izrabe naravnih virov 
Materiali, ki se bodo uporabljali pri razširitvi šole ne bodo vsebovali okolju nevarnih in 
škodljivih snovi. Objekt bo energetsko varčen, saj bo izveden skladno s Pravilnikom o učinkoviti 
rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/2010 in  61/17 - GZ). 
 
Okoljska učinkovitost 
Kar zadeva okoljsko učinkovitost bo pri izvedbenih delih uporabljena najboljša razpoložljiva 
tehnika. Glede na naravo investicije pri tej točki ne zaznavamo drugih posebnosti. 
 

Trajnostna dostopnost 
Z obravnavano investicijo se bo izboljšala tudi trajnostna dostopnost, saj bo posebna skrb 
posvečena tudi prometnemu režimu v območju šole, da bodo otroci varno prihajali in odhajali 
iz šole. 
 

Zmanjševanje vplivov na okolje 
Novi objekt bo energetsko učinkovit, zato bodo vsi dodatni vplivi na okolje minimalni. 
 
Za obravnavano operacijo izdelava poročila o vplivih na okolje ni potrebna. 
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8.6. Kadrovskoorganizacijska shema  
 
 
Vpliv investicije na zaposlovanje 
 
Zaradi investicije in povečanja števila oddelkov šole iz 5 na 10, povečanja števila otrok in glede 
na obstoječe stanje zaposlenih na OŠ Trebnje in POŠ Dolenja Nemška vas bo skladno z 
normativi in standardi prišlo do novih zaposlitev. 
 
Točnega podatka o tem, koliko bo teh novih zaposlitev v tem trenutku še ni moč podati, saj je 
od zasnove objekta (nekateri normativi so vezani na površine in te se lahko tudi še 
spremenijo), organizacije kuhinje in ostalih neznank. Vseeno pa lahko podamo približno 
oceno, da se bo število zaposlenih povečalo za cca 13. 
 
Kadrovska sposobnost vlagatelja 
 
Za izvedbo investicije je odgovorna Občina Trebnje, odgovorna oseba investitorja pa je že po 
funkciji župan Alojzij Kastelic. Zaradi same izvedbe projekta znotraj občinske uprave Občine 
Trebnje ne bo sprememb pri zaposlitvah. 
 
 

8.7. Viri financiranja investicijske naložbe 
 
 
Investicija bo predvidoma financirana iz dveh virov, in sicer: 
 
 
a) Proračuna Občine Trebnje: 

 
Občina Trebnje bo v primeru uspešne prijave na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport, za financiranje izgradnje prizidka prispevala 66,13 % vseh stroškov investicije 
v stalnih in tekočih cenah. 
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b) Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: 
 
Občina Trebnje bo obravnavano investicijo prijavila na Javni razpis za sofinanciranje investicij 
v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 - 2024. 
 
Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev 
in osnovnega šolstva, z namenom zagotavljanja statične in potresne varnosti objektov in/ali z 
namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov. 
 
Višina sredstev, ki jih bo ministrstvo namenilo za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovno 
šolstvo znaša 43,0 mio EUR. Od teh je predvideno: 

− 13,3 mio EUR za investicije v vrtce, 

− 27,7 mio EUR za v osnovno šolstvo in 

− 2,0 mio EUR za investicije šolstva narodnosti. 
 

Sofinancirajo se stroški gradbeno - obrtniških in instalacijskih (GOI) del, ki nastanejo ob izvedbi 
rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva. Stroški za projektno in 
investicijsko dokumentacijo, rušitvena dela, nakup zemljišča, komunalno opremljanje 
zemljišča, zunanjo ureditev s priključki, opremo, inventar, učila in igrala, izpeljavo investicije 
(nadzor, inženiring), izvedbo zunanjih športnih igrišč, asfaltiranje parkirišča in podobno ter 
davek na dodano vrednost, niso predmet sofinanciranja. 
 
Sofinancerski deleži za investicije v vrtce in osnovno šolstvo se določijo na podlagi neto 
notranjih površin (m²) predvidene rekonstrukcije in/ali novogradnje prostorov navedenih v 
Pravilniku, Navodilih OŠ in Navodilih GŠ ob upoštevanju: 

− cen za GOI dela v letu 2021 po Sklepu o normiranih okvirih za višino naložb v stavbe 
vrtcev in osnovnega šolstva v letih 2020 in 2021, št. 4110-177/2019/2 (131-12), 

− koeficienta (k) glede na površino predvidene rekonstrukcije in/ali novogradnje po 
Sklepu o normiranih okvirih in 

− pripadajočega deleža (%) sofinanciranja, do katerega je posamezna občina upravičena 
po ZFO-13. 

 
Izračun normirane vrednosti investicije 
Normirana vrednost investicije = (neto površina rekonstrukcije x koeficient glede na obseg 
naložbe x normirana vrednost rekonstrukcije) + (neto površina dozidave x koeficient glede na 
obseg naložbe x normirana vrednost dozidave) 

Vrsta posega 

Neto tlorisna 
površina (v m2) 

(a) 
k 

(b) 

Normirana cena 
v EUR / m² 

(c) 

Normirana vrednost 
investicije (v EUR) 

(a x b x c) 

1) Rekonstrukcija 456,00 1,028 727,23 340.902,15 

2) Novogradnja / dozidava / nadzidava 1.872,00 1,028 1.039,60 2.000.622,87 

Skupaj 2.328,00   2.341.525,024 

 
3 Obseg financiranja normirane vrednosti investicije se za vsakega posameznega prijavitelja določi skladno s 24.a 
členom Zakona o financiranju občin (ZFO-1). Koeficient razvitosti Občine Trebnje za leti 2020 in 2021 znaša 1,22, 
kar pomeni 60 % obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna. 
4 Seštevek normirane vrednosti rekonstrukcije in novogradnje / dozidave / nadzidave (1 + 2). 
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Izračun pripadajočega sofinancerskega deleža 
Izračun pripadajočega sofinancerskega deleža je zmnožek skupne normirane vrednosti 
investicije in pripadajočega deleža (%) sofinanciranja, do katerega je posamezna občina 
upravičena po ZFO-1 (v našem primeru 60 %). Izračun je sledeč: 
 
Nepovratna sredstva MIZŠ = normirana vrednost investicije x % sofinanciranja skladno s 24.a 
členom ZFO-1 
 

Normirana vrednost 
investicije (v EUR) 

(a) 

% sofinanciranja skladno 
s 24.a členom ZFO-1 

(b) 

Višina sofinanciranja 
MIZŠ (v EUR) 

(a x b) 

2.341.525,02 60,00% 1.404.915 

 
Glede na določila javnega razpisa bo Občina Trebnje zaprosila za 1.404.915 EUR nepovratnih 
sredstev. 
 
Finančna konstrukcija bo tako sledeča:  
 
Tabela: Vira financiranja vseh stroškov investicije po letih v tekočih cenah (v EUR)  
 

Vir financiranja 2021 2022 2023 Skupaj Delež 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 0 391.050 1.013.865 1.404.915 33,87% 

Občina Trebnje iz proračuna 365.234 668.950 1.708.780 2.742.964 66,13% 

Skupaj 365.234 1.060.000 2.722.645 4.147.879 100,00% 
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8.8. Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost 
projekta 
 
 
Predvideno je, da bo razširjena šola v Dolenji Nemški vasi praktično takoj po pridobitvi 
uporabnega dovoljenja polno zasedena. Glede na sedanjo prostorsko stisko na OŠ Trebnje o 
tem ni praktično nobenega dvoma, nenazadnje pa je to tudi namen izvedbe projekta. 
 
Ekonomsko je moč projekt upravičiti s pozitivnim vplivom, ki ga bo imel na:  
 

− izobraževanje ter razvoj otrok (otroci bodo imeli boljše prostorske pogoje za razvoj 
tako v novi šoli, kot tudi tisti v matični OŠ Trebnje, ki bodo dobili nekaj več prostora), 

− splošen razvoj občine Trebnje (izobraževalna infrastruktura je izredno pomembna pri 
zagotavljanju kakovosti življenjskega okolja in posledično pri razvoju določenega 
območja). 

 
Iz primerjave finančne ocene koristi in stroškov družbenega okolja, ki so posledica izvedbe 
obravnavane investicije ugotavljamo, da so koristi te bistveno večje od stroškov. 
 
 

9. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE 
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S 
ČASOVNIM NAČRTOM 
 
 
Glede na to, da je ocenjena vrednost izvedbe projekta višja od 2,5 mio EUR je z vidika 
investicijske dokumentacije potrebno po Uredbi izdelati še predinvesticijsko zasnovo in 
investicijski program. Ta bo izdelana takoj, ko bodo znani rezultati razpisa MIZŠ. 
 
Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) je izdelana, gradbeno dovoljenje 
pridobljeno in bo pravnomočno v kratkem, izdelan je tudi projekt za izvedbo (PZI). 
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PRILOGE: 
 
 
 
1. Podatki o izdelovalcu DIIP 
 
2. Izjava izdelovalca DIIP 
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          Priloga štev.1 
 
 
 

 PODATKI O IZDELOVALCU DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE 
 INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 
 

Naziv:     Espri d.o.o. 
 
Naslov:    Novi trg 11, 8000 Novo mesto 
 
 
 (07)  393 57 00  E-pošta: blaz.malensek@espri.si 
 
 
Matična številka:  5431484 
 
Šifra dejavnosti:  74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje 
 
Identifikacijska številka: SI39899926 
 
Poslovna banka:  BKS bank AG 
 
Transakcijski račun:  SI56 3500 1000 0876 695 
 
Odgovorna oseba:  mag. Blaž Malenšek 
 

mailto:blaz.malensek@espri.si
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          Priloga štev.2 
 
 
 

 
 

IZJAVA 
 
 
 
Izjavljamo, da je dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Razširitev šole 
v Dolenji Nemški vasi« izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 
60/2006, 54/2010 in 27/2016). 
 
 

 
 

 
            Direktor: 
Novo mesto, februar 2021     mag. Blaž Malenšek 

 
 

 


