Občina Semič

Gradivo za 3. sejo občinskega sveta v januarju 2007 - k točki 8 dnevnega reda

Številka: 351-03/2006-27
Zadeva: Informacija o aktivnostih za izgradnjo Kulturnega centra Semič 
Ker je Kulturni center Semič trenutno najaktualnejša investicija v Občini Semič, podajamo informacijo o aktivnostih v zvezi z izgradnjo:
ZEMLJIŠČE:

Z župnijo Semič in Križniškim redom je podpisano Pismo o nameri za kupoprodajo zemljišč parc. št. 1391/1, 1391/2, 1391/4, 1391/8 in 1391,9 v skupni izmeri 7.274 m2 , in sicer po ceni 10,06 EUR za m2. Celotna kupnina tako znaša 73.176,44 EUR (17.536.002,08 SIT). Odkup nameravamo izvesti s sredstvi Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko predvidoma junija tega leta. V tem času pa moramo že pridobiti gradbeno dovoljenje, zato je pomembno lastništvo zemljišč ali pa notarski zapis o pridobitvi stvavbne pravice. Lastnik se s podelitvijo stavbne pravice strinja, zato se bomo poslužili tega postopka in na ta način zemlišče kupili s sredstvi države.

Navedena zemljišča predstavljajo celoten kompleks skupaj z obstoječim igriščem. Prilagamo kopijo katastrskega načrta, kjer so obravnavane parcele šrafirane.
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA:

V letu 2006 je bil izveden javni razpis za izbiro izdelovalca projekta za izdelavo idejne zasnove in projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za kulturni center Semič. Izbran je bil projektivni biro Arha d.o.o. iz Črnomlja (pogodba št. 351-03/2006-19 z dne 28.09.2006), ki je pripravil kar nekaj predsatvitev projekta idejne zasnove. Menimo, da je po zadnjem sestanku z dne 18.01.2007 ta zasnova izoblikovana in da so podane usmeritve za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pred samim pričetkom del pa bo potrebno izdelati še projekt za izvedbo, za katerega je smiselno, da ga izdela isto podjetje.

INVESTICIJSKA VREDNOST:
Ker projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja še ni zaključen, še ne razpolagamo s projektanstkim predračunom, ki bi določal vrednost investicije. Sama idejna zasnova se je namreč do sedaj stalno spreminjala, zato je od končne verzije odvisna tudi vrednost investicije (dvokapna streha občutno podraža investicijo). Po trenutnih ocenah projektanta je ivesticija z rušenjem obstoječega kulturnega doma, z gradnjo novega, opremo (brez odrske tehnike, kino projektorja, ozvočenja), zunanjo ureditvijo, ocenjena na 2.137.406,00 EUR (512.207.974,00 SIT). Predvidevamo, da bo projektna dokumentacija stala okoli.81.789,00 EUR (19.600.000,00 SIT), nadzor investicije 1,5% od njene vrednosti 32.549,00 EUR (7.800.042,00 SIT).
Projektna dokumentacije ……………………………………………      81.789,00 EUR

Rušenje, gradnja, oprema, ureditev okolice ……………………… 2.137.406,00 EUR

Nadzor gradnje ………………………………………………………       32.549,00 EUR

SKUPAJ  ……………………………………………………………..  2.251.744,00 EUR (539.608.000,00 SIT)
Navedena ocena investicije je zajeta tudi v predlogu Načrta razvojnih programov. Nakup zemljišča je zajet pri nakupih zemljišč.
FINANCIRANJE:

Večji del sredstev predvidevamo prejeti iz regionalnih sredstev Izbvedbenega dela RRP za JV Slovenijo. V predlogu proračuna je zajet znesek v višini 1.260.224,00 EUR, dokončna vrednost pa bo znana po sestanku županov dne 23.01.2006, ko bo znano, katere investicije bodo prijavili ostali dve belokranjski občini in koliko sredstev od tega lahko koristimo mi. Del sredstev v višini 240.778,00 EUR predvidevamo pridobiti s strani Ministrstva za kulturo, ostalo pa bomo zagotavljali s sredstvi proračuna skupaj z zadolžitvijo.

Izvedbeni načrt RRP …………………………..  1.260.224,00 EUR   (302.000.079,00 SIT)
Ministrstvo za kulturo ………………………….     240.778,00 EUR      (57.700.040,00SIT)

Lastna sredstva ………………………………..     750.742,00 EUR   (179.907.813,00 SIT)
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Trenutno je bila v postopku idejne zasnove projekta  poleg svetnikov in ostale javnosti dejavna komisija v naslednji sestavi:

· Anica Stariha, Vajdova ul. 26, 8333 Semič

· Antonija Kambič, Šolska ulica 9, 8333 Semič

· Marjeta Lipar, Roška cesta 11, 8333 Semič

· Tereza Tomaževič, Strma pot 6, 8333 Semič

· Peter Klemenčič, Metliška cesta 2, 8333 Semič

· Stanislav Golobič, Vavpča vas 32, 8333 Semič

· Sonja Ličen Tesari, Občina Semič

· Boštjan Ogulin, Občina Semič.

Komisiji je predsedovala ga. Marjeta Lipar.
Pripravila:






Predlagatelj:
Polona Kambič                                                                              Ivan Bukovec, župan
