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AVGUSTA 2023

PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 5t. 11/11-UPB s spremembami in dopolnitvami),
Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavno investicijske dokumentacije na podrocju
javnih financ (Uradni list RS, $t. 60/06 s spremembami in dopolnitvami) in Statuta Obline Pesnica
(Uradno glasilo slovenskih ob¢in, §t. 26/19 in 28/19) Obcinski svet Obéine Pesnica sprejme Dokument
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo »lzvedba nujnih ukrepov za odpravo posledic
naravne nesrete 04. avgusta 2023«, ki ga je izdelala Razvojna agencija Slovenske gorice d.0.0., Trg
osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, z datumom 17. 11. 2023.
V NRP ob¢ine se uvrsti nova naloZba.
Odobri se izvedba investicije.
Skladno z DIIP vrednost investicije po tekocih cenah znasa 875.000,00 EUR in se bo izvajala skladno s
&asovnim nacrtom od novembra 2023 do novembra 2024.
Sredstva za izvedbo investicije zagotavljata:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za naravne vire in prostor: 350.000,00 EUR (40 %);

- Obéina Pesnica: 525.000,00 EUR ( 60 %).
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1. UVOD

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podroéju javnih
financ, Uradni list RS, &t. 60/2006, 54/2010 in 27/2016 (v nadaljevanju: Uredba), v svojem 11. &lenu
dologa, da Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju: DIIP) vsebuje podatke,
potrebne za dolocitev investicijske namere in njenih ciljev v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala
investicija izpolnjevati. DIIP vsebuje opise tehnicnih, tehnoloskih ali drugih prvin prediaganih resitev in je
podlaga za odloganje o nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije oziroma nadaljevanju investicije.

Pri izdelavi DIIP je za ocenjevanje treba smiselno uporabiti naslednje metodoloske osnove:
» Doloéitev ciljev:

cilii se dolocijo na podlagi predhodno izvedenih analiz, evidentiranja potreb in moZznosti ter
nacinov njihovega uresniCevanja,

cilii morajo biti usklajeni s strategijami, nacionalnimi programi, programi Skupnosti ter zakoni
in opredeljeni tako, da je mogoce ugotavljati in preverjati njihovo uresniCevanje,

cilji morajo biti dolo€eni tako, da je mogoée identificirati ekonomicne in izvedljive razlicice za
njihovo izvedbo.

» Priprava predlogov scenarijev za uresnievanije ciljev:

scenariji se med seboj lahko razlikujejo po razliénih mogocih lokacijah, tehniéno-tehnologkih
resitvah, obsegu, virih in nacinih financiranja, rokih in dinamiki izvedbe, rezultatih in drugih
pomembnejsih delih investicije,

upostevajo se tudi scenariji, ki so posledica vsebinskih razlik pri oddaji del ali nadinov
financiranja (na primer fazna gradnja, koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva),
za presojo izvedljivosti ciljev investicije se priakovani uginki za projekt predstavijo najmanj s
primerjavami stroSkov in koristi v pogojih »z« investicijo ter izhodiSénega scenarija »brez«
investicije in/ali minimalni scenarij z upostevanjem delnih izboljSav.

» Opredelitev vrednostnega in fiziénega obsega stroSkov in koristi vsakega scenarija;

v ovrednotenje so vklju€eni stroski in koristi posameznih udeleZzencev v celotnem projektnem
ciklu,

ocena koliin temelji na predpisani dokumentaciji (predhodne idejne reSitve in Studije,
projektna in tehniéno-tehnoloSka dokumentacija, standardi in normativi dejavnosti, prostorski
akti in druge osnove),

stroski in koristi, ki jih upoStevamo pri ocenjevanju v ekonomski dobi investicije, so:
investicijski stroski, investicijsko in tekoe vzdrzevanje, stroski obratovanja ter koristi, ki jih
lahko izrazimo v denarju in nedenarne koristi (posredne in neposredne); stroski in koristi se
ugotavljajo v finanéni in ekonomski analizi po statiéni (za reprezentativno leto v ekonomski
dobi) in dinamiéni metodi (za celotno ekonomsko dobo investicije) v obdobju, v katerem
pricakujemo njihov nastanek,

izhodis€ni podatki morajo biti usklajeni s podatki, s katerimi razpolagajo ali jih objavljajo nosilci
javnih pooblastil,

predpostavke za projekcije morajo biti utemeljene in verodostojne,

vsi strodki in koristi, ki so izrazeni v denarju, se obravnavajo na primerljivih osnovah (stalne
cene, diskontiranje),

vsak scenarij vsebuje izracdun finanénih, ekonomskih in drugih kazalnikov ucinkovitosti
investicij ter opis rezultatov na podlagi meril, ki jih ni mogoge izraziti v denarju,

pri ocenjevanju investicijskih projektov se uporablja splodna, 4 % diskontna stopnja.

+ Ugotavljanje obéutljivosti variant:

z analizo obcutljivosti se opredeli kriti€ne parametre investicijskega projekta, pri katerih so
projekcije manj zanesljive, in sicer po vrstnem redu vplivanja na koncni rezultat investicije
oziroma po stopnjah tveganja (z analizo tveganja), ter
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- izkaze ugotovitve analize o mogocih vplivih na pri¢akovan koncni rezultat oziroma o mogogéih

odmikih od projekcij.

» lzbor najboljSega scenarija in predstavitev izsledkov:
- vsak scenarij je treba presojati tudi z vidika najpomembnejSih omejitvenih dejavnikov
(financ¢nih, zakonskih, regionalnih, okoljevarstvenih, institucionalnih in drugih dejavnikov),
- pri predstavitvi izsledkov morajo biti navedeni cilji, opis obravnavanih scenarijev, primerjava
scenarijev, razlogi za izbiro najboljSega (optimalnega) scenarija ter nain ocenjevanja izbire

najboljSega scenarija.

Ta DIIP zajema investicijo v izvedbo nujnih ukrepov za odpravo posledic naravne nesree 4. avgusta
2023 na 7 razlicnih lokacijah na obmocju Obéine Pesnica.

Vrednost obravnavane investicije je doloCena v visini ocenjene $kode po tej naravni nesreéi in znasa
875.000,00 EUR z DDV (stalne cene, november 2022). V skladu s 4. ¢lenom Uredbe je potrebno za
investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo nad 500.000 EUR zagotoviti DIIP in investicijski program (v

nadaljevanju: IP).

Ukrepi se bodo izvajali skladno s Pogodbo, §t. 2560-23-420140, z dne 13. 10. 2023, ki jo je Obdina
Pesnica podpisala z Ministrstvom za naravne vire in prostor in s katero so za predplaéilo sredstev
drzavnega proracuna za izvedhbo nujnih ukrepov pri odpravi posledic na teh objektih zagotovljena
sredstva do viSine 40 % predhodne ocene neposredne $kode na stvareh, kar pomeni 350.000,00 EUR.

1.1.NAVEDBA INVESTITORJA

Investitor obravnavanega investicijskega projekta je Ob¢ina Pesnica.

Tabela 1:

INVESTITOR
Naziv:

Naslov:
Odgovorna oseba:
Telefon:

Telefaks:

Uradni elektronski naslov:

Uradna spletna stran:

ID za DDV:

Maticna Stevilka:

Sifra proraé. uporabnika:
Sifra dejavnosti:

IBAN:

Zig:

” OBCINA PESNICA
Pesnica pri Mariboru 43 a, 2211 Pesnica pri Mariboru

mag. Gregor ZMAK, Zupan
02 654 23 09
02 654 23 19

Sl 51503492
5884098000
75892
84.110

IBAN SI156 0128 9777 7000 013 (S) UJP

IBAN S156 0128 9010 0008 733 (S) UJP

IBAN SI56 0451 5000 0769 621 (M) NOVA KBM d.d
Podpis odgovorne osebe:




Obgina Pesnica je samoupravna lokalna skupnost ustanovijena z zakonom na obmocju naslednjih
naselij: Dolnja Pocehova, Dragucova, Drankovec, Flekusek, Gaénik, Jareninski Dol, Jareninski Vrh,
Jelence, Kusernik, Lozane, Mali Dol, Pernica, Pesnica pri Mariboru, Pesniski Dvor, Policka Vas, Policki
Vrh, Poéenik, Ranca, Rodica, Slatenik, Spodnje Dobrenje, Spodnje Hlapje, Spodnji Jakobski Dol, Vajgen,
Vosek, Vukovije, Vukovski Dol, Vukovski Vrh, Zgornje Hlapje, Zgornji Jakobski Dol.

Na obmogju Obéine Pesnica so s Statutom Od&ine Pesnica (MUV, §t. 6/1999, 4/2001, 15/2018)

ustanovljeni oZji deli ob¢ine:

- Krajevna skupnost Jakobski Dol, ki obsega obmogéja naslednjih naselij: Drankovec, Flekusek,
Kusernik - del, Mali Dol, Po&enik, Roéica, Slatenik, Spodnje Hlapje, Zgornje Hlapje, Spodniji
Jakobski Dol in Zgornji Jakobski Daol;

- Krajevna skupnost Jarenina, ki obsega obmodja naslednjih naselij: Jareninski Dol, Jareninski
Vrh, Poli¢ka Vas, Poli¢ki Vrh, Vajgen, Vukovski Dol, Vukovski Vrh;

- Krajevha skupnost Pernica, ki obsega obmoéja naslednjih naselij: Dragucova, Lozane,
Pernica, Vosek, Vukovje, Kusernik — del;

- Krajevna skupnost Pesnica pri Mariboru, ki obsega obmog¢ja naslednjih naselij: Dolnja
Pocehova, Gacnik, Jelen&e, Pesnica Pri Mariboru, Pesniski Dvor, Ranca, Spodnje Dobrenje.

1.2.NAVEDBA IZDELOVALCEV INVESTICIJSKE
DOKUMENTACIJE

Za izdelavo investicijske dokumentacije investicije je odgovorna Ob¢&inska uprava Obcine Pesnica.

Izdelovalec DIIP je Razvojna agencija Slovenske gorice d.0.0. (krajse: RASG).

Tabela 2: Osnovni podatki o izdelovalcu inve:
IZDEL.OVALEC DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Naziv: ; RAZVOJNA AGENCIJA

SLOVENSKE GORICE, d.o.o.

Naslov: Trg osvobodltve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
Odgovorna oseba: dr. Milojka DOMAJNKO, direktorica
Uradni elektronski naslov:
Uradna spletna stran: p
ID za DDV: S189110528
Matic¢na stevilka: 2333813000
Sifra dejavnosti: 70.220 Drugo podjetniSko in poslovno svetovanje
Transakcijski radun: SI56 0410 2000 1490 780 (Nova KBM d.d.)
Zig: Podpis odgovorne osebe:

RASG je ustanovljena I. 2007. RASG je obmo¢na razvojna agencija Obmoénega razvojnega
partnerstva Slovenske gorice in vodilni partner pogodbenega partnerstva LAS OVTAR
Slovenskih goric, v katerih aktivho deluje tudi Obgina Pesnica.




1.3.NAVEDBA UPRAVLJAVCA

Upravljavec predmeta investicije po izvedbi investicije bo Obgina Pesnica.

Tabela 3: pravli
UPRAVLJAVEC
Naziv: OBCINA PESNICA
Naslov: Pesnica pri Mariboru 43 a, 2211 Pesnica pri Mariboru
Odgovorna oseba: mag. Gregor ZMAK, Zupan
Zig: Podpis odgovorne osebe:

1.4.0DGOVORNI ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD
PRIPRAVO DOKUMENTACIJE

Za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne in druge dokumentacije za
investicijo je odgovorna Obc¢inska uprava Obcine Pesnica, v okviru nje pa Milica Simoni¢ Steiner,
direktorica obcinske uprave.

Tabela 4: D a prip prip
ODGOVORNI ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO DOKUMENTACIJE
Naziv: Obcinska uprava Obcine Pesnica
Naslov: Pesnica pri Mariboru 43 a, 2211 Pesnica pri Mariboru
Odgovorna oseba: Milica SIMONIC STEINER, direktor ob&inske uprave
Uradni e-naslov: @p
Telefon: 02 654 23 38
Zig: Podpis odgovorne osebe:




2. ANALIZA STANJA Z OPISOM
RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO
NAMERO

2.1.VREMENSKE UJME IN ZEMELJSKI PLAZOVI

Podnebje na Zemilji je posledica Stevilnih medsebojno soodvisnih procesov v podnebnem sistemu. Na
ozracje, vode, led, zemeljsko povrSje in zivo naravo vplivajo razliéni dejavniki, med katerimi so
najpomembnejsi sonéno obsevanje, sestava ozradja, lastnosti zemeljskega povrsja (nagib, lega,
odbojnost za soncno sevanje) in cirkulacija ozragja in oceanov.

Zaradi naravne spremenljivosti dejavnikov podnebja so se podnebne razmere v preteklosti pogosto
spreminjale. V zadnjem €asu pa igra pomembno viogo pri oblikovanju podnebja tudi élovestvo preko
spreminjanja sestave ozra¢ja. Podnebne spremembe lahko poslabsajo erozijo, zmanjSevanje koli¢ine
organskih snovi, zaslanjevanje, izgubo biotske raznovrstnosti tal, zemeljske plazove, dezertifikacijo in
poplave. Uéinek podnebnih sprememb na shranjevanje ogljika v tleh je lahko povezan s spreminjajoco
se koncentracijo CO; v ozragju, visjimi temperaturami in spreminjajocimi se vzorci padavin. Ekstremne
padavine, hitro taljenje snega ali ledu, visoki pretoki rek in pogostejSe suSe so dogodki, povezani s
podnebjem, ki vplivajo na degradacijo tal.

Vremenske ujme so pojavi v naravi, ki povzroé¢ajo veliko $kodo. Pojavljajo se Ze skozi celotno zgodovino
nasega planeta, v sodobnem €asu pa jih, zlasti zaradi vedno veéje poseljenosti obmocja in globalnega
dostopa do informacij, bolj intenzivho zaznavamo. Na $tevilnih obmogjih se pojavlja povecanje koli¢ine
padavin. Vedéje koliéine padavin v daljSih obdobjih povzro€ajo predvsem poplavljanje rek, medtem ko
kratki in intenzivni nalivi povzrogijo poplave zalednih vod, pri katerih ekstremne padavine povzrocijo
poplave brez kakrSnega koli poplavijanja vodnega telesa. Mo¢ne nevihte so zaradi vi§jih temperatur
postale pogostejSe in intenzivnej$e, po vsej Evropi pa so vse pogostejse tudi hudourniske poplave.

Clovek se na Zemlji sre€uje z naravnimi nesreéami ves &as svojega obstoja, pa vendar nas tovrstni
dogodki vedno znova presenetijo. Nekateri se pojavijajo iz leta v leto, nekateri veckrat v Zivljenju, drugi
nikoli, saj gre za t.i. stoletne in veéstoletne nesreée. Clovek je zato na te nesrege razliéno pripravijen,
Skoda ki jo povzroéijo pa absolutno in relativno nara§éa. Moderna druzba zato bolj intenzivno proucuje
pomanjkljivosti v sistemih varstva pred poplavami, erozijo in plazovi ter razvija nove resitve, s pomoéjo
sodobnih tehnologij in vklju¢evanjem SirSe druzbe v varstvo pred vodnimi in drugimi ujmami.

Zemeljsko plazovi so po nastanku zelo stari in se na Zemlji pojavijajo Ze priblizno milijardo let. So eden
nenehnih preoblikovalcev njenega povrsja in povsem naravni pojav. Treba jih je razumeti kot sprosc¢anja
reliefne, vodne, klimatske, magnetne energije pri vzpostavljanju sukcesivnih, novih, fizikalnih, prostorskih
in drugih dinamiénih ravnotezij za Zivo naravo (Ferme, 1996). Kot pojav, ki ogroza Zivljenja in povzro¢a
Skodo, pa so za ¢loveka nezaZelen pojav, e posebej ker se najpogosteje pojavijajo na ugodnih terenih
za kmetovanije in bivanje ter ob prometnicah.

Plaz je po definiciji gmota snovi, ki se na strmem pobocju lo¢i, odtrga od celote in zdrsne navzdol (SSKJ,
1994). O zemeljskem (tudi zemljinskem) plazu govorimo kadar zemljinski preperel ali nane$eni pobocni
material kot enotno telo drsi (leze, polzi) po pobogju navzdol po drsni ploskvi, ki se ustvari kot Sibka
ploskev z nizjo strizno trdnostjo, ponavadi na stiku s tro podlago. Drsna ploskev je v homogenem
zemljinskem materialu kroZne oblike, ¢e pa drsi preperinski pokrov je vzporedna povrsini poboéja.
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Zemeljski plaz se sprozi, kadar postane zrahljana vrhnja plast nestabilna, najpogosteje zaradi
prekomerne navlazenosti zemljin. Vzrok z nastanek zemeljskega plazu pa je lahko tudi pregrupacija
hribinskih mas, erozija (kot posledica sekanja gozdov ali neustreznih posegov v naravo), potresi in
vulkanski izbruhi.

Slika 1: Elementi zemeliskega plazu
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Do zdrsa pride, ko teza dela labilnih povrSinskih slojev prekoraéi strizno trdnost na $ibki ploskvi znotraj
zemeliske mase (po kateri pride nato do zdrsa). Torej so za pojave plazenja, pomembna dva dejavnika,
ki delujeta eden proti drugemu:

a) prvi je teznost, ki "vlece" zemeljske gmote navzdol po pobodju;

b) drugi je notranja trdnost v zemeljski masi, ki se upira premiku.

Zaradi preperevanja se polagoma zmanj$uje trdnost kamnine, dokler sile teznosti ne presezejo strizne
trdnosti na najbolj Sibki ploskvi znotraj zemeljske gmote. Obi¢ajno se zemeljski plaz sproZi ali ob mo&nem
dezevju, ko se zemeljska masa prepoji z vodo, ob spodkopavanju ali obtezbi pobodja, ob erozijskem
delovanju vodotokov, ob potresu ali drugih zunanjih naravnih ali &loveskih neugodnih dejavnikih.

Slika 2: lzaled tipitneqa zemelsikeaa plazu. sproZzeneaa zaradi vkopa ceste v pobocie
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Slovenija je s svojim razgibano in pokrajinsko raznoliko geografijo podvrZzena stevilnim naravnim
nesream. To Se posebej velja za gorata in hribovita obmocja. Pri prostorskem naértovanju je zato
potrebno naravne nesrede upostevati kot pomemben omejitveni oz. prilagoditveni dejavnik razvoja, saj
te ne pomenijo le premozenjske $kode, ampak ogrozajo tudi Zivljenja.

Plazenje tal je v Sloveniji zelo pogosto. Najve€ plazov je na obmodju permokarbonskega, terciarno-
kvartnega in triadnega dela Slovenije, dejansko pa povsod tam, kjer prostor se prostor neustrezno
izkori§ca. Stabilni so le kraski svet in aluvialni nizinski predeli.

2.2.PADAVINE V SLOVENIJI 2023

V letu 2023 v Sloveniji Agencije Republike Slovenije za okolie (ARSO) belezi ve¢ izrednih vremenskih
dogodkov:
¢ Nenavadno toplo vreme ob koncu decembra 2022 in v zaetku januarja 2023
Sneg in obilne padavine med 15. in 20. januarjem 2023
SnezZenje in moéan veter med 21. in 24. januarjem 2023
Mocan veter 4. februarja 2023
Hladno vreme od 3. do 7. aprila 2023
Obilne padavine in mocéan veter med 10. in 17. majem 2023
Neurja 23. maja 2023
Neurja od 7. do 11. junija 2023
Vroéina in neurja od 21. do 23. junija 2023
Neurja 27. junija 2023
Neurja 3. julija 2023
Neurja 12. in 13. julija 2023
Neurja in vro€ina med 15. in 19. julijem 2023
Neurja od 20. do 22. julija 2023
Neurja od 24. do 26. julija 2023
Neurja 30. julija in 1. avgusta 2023
Nalivi in obilne padavine od 3. do 6. avgusta 2023
Neurja in obilne padavine od 28. do 31. avgusta 2023
Nenavadno toplo vreme med 26. septembrom in 14. oktobrom 2023
Nenavadno toplo vreme, mocan veter in obiine padavine od 19. do 21. oktobra 2023
Obilne padavine in moéan veter med 24. in 27. oktobrom 2023
Obilne padavine in mocan veter 30. in 31. oktobra 2023
Obilne padavine in mo¢an veter med 2. in 5. novembrom 2023

4. avgusta 2023 so se zgodile hude poplave, po dolgotrajnejSem moénem nalivu, ki se je zacéel 3. avgusta.
Gre za najhuj$o naravno nesrecéo v zgodovini Slovenije.

V nadaljevanju povzemamo splosno vremensko sliko tega dogodka (vir: ARSO).

V getrtek, 3. avgusta, se je viSinska dolina s hladnim atlantskim zrakom iznad zahodne Evrope pomaknila
proti jugu nad zahodno Sredozemlje, vremenska fronta je valovila prek Alp. V petek, 4. avgusta, je
viSinska dolina zajela tudi severno in osrednje Sredozemlje. Ob tem je nad severnim Sredozemljem
nastalo plitvo ciklonsko obmodje, vremenska fronta pa se je nad Slovenijo zadrZzevala od noéi na petek
pa vse do sobote dopoldne — torej skoraj 36 ur.

Opisana vremenska situacija je za sredino poletja nenavadna, bolj je znacilna za jesensko oziroma
zimsko obdobje, ko temperatura povr§ja Sredozemskega morja ni ve€ tako visoka kot je v avgustu. Poleg
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tega je bilo povrsje Sredozemskega morja, od koder je nad nas dotekala zraéna masa, vecinoma toplejse
od dolgoletnega povpredja. '

Ze v &etrtek se je nad Slovenijo krepil jugozahodni veter. Proti ve&eru so na zahodu Slovenije Ze nastajale
predfrontalne nevihte. Padavine z nevihtami in moénimi nalivi, ki so se stalno obnavijjali, so v noéi na
petek zajele predvsem juzno predgorje Julijskih Alp ter Idrijsko, Polhograjsko, Gorenjsko, Korosko in
Zgornjesavinjsko dolino. Krajevno izdatne ob&asne padavine so se po vsej Sloveniji nadaljevale Se ves
petek in prvo polovico sobote. Pri tem se je tezi§¢e padavin iznad zahodne in osrednje Slovenije poéasi
pomikalo nad vzhodne in jugovzhodne kraje. Dez je s pomikom ciklona proti vzhodu v soboto popoldne
oslabel in v nodi na nedeljo prehodno ponehal. Ze v nedeljo ez dan nas je od zahoda pre$la nova
vremenska fronta s plohami in nevihtami, a so bile padavine le krajevno obilne.

Manj$e padavine so se sicer na alpsko-dinarski pregradi pojavljale ze v no¢i z 2. na 3. avgust in 3.
avgusta zjutraj, a je le krajevno padlo nekaj milimetrov dezja. Cez dan se je konvektivna dejavnost krepila
in proti ve¢eru so bile padavine v zahodnem delu Slovenije vse mocnejSe in pogosteje. Glavnina
padavin je bila zvecer in v noéi na 4. avgust, ko je v obnavljajo¢ih se nalivih od zahodne Slovenije proti
Korogki in severu Stajerske padlo ogromno dezja. Do 8. ure 4. avgusta smo v 24 urah na posameznih
merilnih mestih izmerili ve¢ kot 200 mm dezja in skoraj povsod v pasu od Zgornjega Posoéja in obmocja
Idrije proti vzhodu-severovzhodu, do Dravske doline, veé kot 100 mm dezja. V vecjem delu Stajerske in
Prekmurja je bilo padavin manj, ob meji s Hrvadko pod 30 mm. Zelo malo ali ni€ padavin pa je bilo od
Slovenske Istre in Krasa prek veéine juzne polovice Slovenije. Obilnej$e padavine so to obmodje zajele
4. avgusta ¢ez dan in do jutra 5. avgusta je bilo teziSée padavin, padio jih je tudi okoli 100 mm, v
jugozahodnem delu Slovenije. Proti severu in vzhodu Slovenije je bilo padavin sicer manj, a 8e vedno
precej, od 30 do 80 mm. DezZevje se je 5. avgusta umirilo, krajevno pa so v zahodnem in juznem delu
Slovenije ved padavin prinesle tudi nevihte 6. avgusta popoldne.

Skupno je v 72 urah, do 6. avgusta zjutraj, v vecjem delu Slovenije padlo med 100 in 300 mm deZja, manj
le v delu Primorske in ob vzhodni meji s Hrvasko. Se posebej izjemna je bila visina padavin na merilnih
mestih Pasja ravan, Suha pri Skofji Loki, Letali$&e JP Ljubljana, Kamnigka Bistrica, Luée in Zavodnje. Tu
je bila izmerjena vi§ina padavin celo dale¢ na srednjo oceno za 250-letni povratni nivo. Na Stevilnih
merilnih mestih smo na obmod&ju najobilnej$ih padavin 4. avgusta izmerili rekordno ali skoraj rekordno
dnevno viSino padavin.

lzragun povprecne visine padavin po slovenskih poreéjih kaze, da je bilo najveé¢ padavin v porecjih Sore
in Zgornje Save, malo manj pa v poregjih Kamniske Bistrice, Grada3¢ice in zgornje Drave. V teh porecjih
je v enem dnevu padlo ve¢ kot 100 mm in v treh dneh prek 200 mm padavin. Kijub sorazmerno majhni
vrednosti pri Savinji glede na ostala porecja je potrebno poudariti, da v ve€jem delu poreéja do 4. avgusta
zjutraj padavine niso bile izdatne in so za katastrofalno povodenj odgovorni nalivi v zgornjem delu
poredja, kjer pa je padlo tudi dvakrat toliko ali $e ve dezja kot na celem porecju Savinje.

Neurja in obilne padavine od 3. do 6. avgusta so skoraj v vseh ob&inah po Sloveniji povzrodila tezave ali
gmotno §kodo. H katastrofalnim posledicam nalivov v noéi s 3. na 4. avgust in veliki skupni vi§ini padavin
od 3. do 6. avgusta je pripomogla tudi nenavadno velika namo&enost tal po zelo mokrem juliju. Se veg,
tudi v mesecih od aprila do junija je marsikje na prizadetih obmocjih padla nadpovpreéna koli¢ina
padavin. Na nekaterih merilnih mestih je bila Ze v ¢asu obravnavnega dogodka preseZena doslej
rekordna vi§ina padavin za celotno meteorolo$ko poletje.
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Tudi Ob&ino Pesnica je 4. avgusta 2023 doletela naravna nesre€a v obliki dolgotrajnega mocénega
deZevja, ki je povzrodila poslabsanje stanja na Ze prizadetih objektih in infrastrukturi, v majskih neurjih,
dodatno pa so se pojavile 8e nove lokacije s §kodo. V Obgini Pesnica je bilo evidentiranih 350 plazov, od
tega 299 na obginski infrastrukturi in 51 na drzavni.

2.3.ANALIZA STANJA ZA PODRAVSKO REGIJO

Obtina Pesnica je locirana znotraj Podravske statisticne oz. razvojne regije, ki sodi v kohezijsko regijo
Vzhodna Slovenija.

Podravska statistiCna regija s povrsino 2.170 km? obsega 10,7 % slovenskega ozemlja in je peta najveéja
slovenska statistiéna regija. Regija na svoji zahodni strani meji na Korosko in Savinjsko regijo, na svoiji
vzhodni strani pa s Pomursko regijo. Na severu meji na Republiko Avstrijo, na jugu pa na Republiko
Hrvasko.

Slika 4: Umestitev Podravske rediie v prostoru Republike Sloveniie
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Vir: http://www.delo.si/assets/delo_v3/img/blank.png

Regija na svoji zahodni strani meji na Korosko in Savinjsko regijo, na svoji vzhodni strani pa s Pomursko
regijo. Na severu meji na Republiko Avstrijo, na jugu pa na Republiko Hrvasko. Regijo sestavlja 41 obéin,
in sicer: (1) Benedikt, (2) Cerkvenjak, (3) Cirkulane, (4) Destrnik, (5) Dornava, (6) Duplek, (7) Gori$nica, |
(8) Hajdina, (9) Hoée — Slivnica, (10) Jursinci, (11) Kidricevo, (12) Kungota, (13) Lenart, (14) Lovrencsak
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Pohorju, (15) Majsperk, (16) Makole, (17) Maribor, (18) Markovci, (19) Miklavz na Dravskem polju, (20)
Oplotnica, (21) Ormoz, (22) Pesnica, (23) Podlehnik, (24) Polj¢ane, (25) Ptuj, (26) Race — Fram, (27)
Ruse, (28) Selnica ob Dravi, (29) Slovenska Bistrica, (30) Sredi§¢e ob Dravi, (31) Star3e, (32) Sveta Ana,
(33) Sveta Trojica v Slovenskih goricah, (34) Sveti Andraz v Slovenskih goricah, (35) Sveti Jurij v
Slovenskih goricah, (36) Sveti Tomaz, (37) Sentilj, (38) Trnovska vas, (39) Videm, (40) Zavr& in (41)
Zetale.

Regijo sestavlja 679 naselij. V regiji je po podatkih Statisticnega urada RS na dan 1. 1. 2023 Zivelo
329.014 prebivalcev. Delez prebivalstva v strukturi prebivalstva Republike Slovenije je v zadnjih nekaj
letih konstanten.

Tabela 5:
Leto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Slovenija 1.996.433 1.997.590 2.003.358 2.010.377 2.025.866 2.032.362 2.046.976
Podravska reg. 319.426 319.114 319.235 319.706 321.781 322.900 323.343
Delez 16,00 15,97 15,93 15,90 15,88 15,89 15,79
Leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Slovenija 2.050.189 2.055.496 2.058.821 2.061.085 2.062.874 2.064.188 2.065.895
Podravska reg. 323.119 323.534 323.238 323.328 323.356 321.493 322.043
Delez 15,76 15,74 15,70 15,69 15,68 15,57 15,59
Leto 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Slovenija 2.066.880 2.080.908 2.095.861 2.108.977 2.107.180 2.116.972
Podravska reg. 322.058 324,104 325.994 328.469 327.998 329.014
Delez 15,58 15,58 15,55 15,57 15,57 15,54

Vir: Statisti¢ni urad Republike Slovenije

Gostota prebivalstva v Podravski statisti¢ni regiji moéno presega slovensko povprecje.

Tabela 6:
Povr§inavkm? St preb. Preb./km?
Slovenija 20.273 2.116.972 104,4
Podravska regija 2.170 329.014 151,6

Vir: Statisti¢ni urad Republike Slovenije

Gre za regijo z velikimi razvojnimi problemi, v okviru katere je koncentracija gospodarskih dejavnosti in
prebivalstva na nekaterih obmogjih v preteklosti povzroéila razliéne pogoje za Zivijenje in delo (razlike v
prostorski razporeditvi delovnih mest, stopnji brezposelnosti, v izobrazbeni strukturi prebivalstva) ter
neenakomerno dostopnost do gospodarske in druzbene infrastrukture znotraj regije. Problemi so Se
posebej izraziti v strukturno zaostalih in ekonomsko, razvojno Sibkih obmodéjih s pretezno agrarno
usmeritvijo, v obmodjih z demografskimi problemi, z nizkim dohodkom na prebivalca, v ekonomsko in
socialno nestabilnih obmodjih.

Indeks razvojne ogrozenosti za Podravje (regija NUTS 3) za programsko obdobje 2021-2027 zna3a
133,4 (Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2021-2027,
Uradni list RS, §t. 118/21).

Zaradi razli¢nih geografskih moznosti, gospodarske preteklosti in dostopnosti so znotraj regije precejSnje
razlike v razvitosti ob&in. Po epidemiji Covid-19, uvedbi sankcij proti Rusiji, energetski krizi in z mo&nim
porastom inflacije v letih 2022 on 2023 so se razmere v regiji $e poslab3ale. -
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Gospodarska mo¢ Podravske regije, merjena z BDP, je pod slovenskim povprecjem. V letu 2021 je bilo
v Podravski regiji ustvarjenega 12,8 % BDP drzave. BDP te regije je znasal 20.337,00 € na prebivalca,
kar predstavija 82,1 % slovenskega povprecja.
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Vir: Statistiéni urad Republike Slovenije

Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje je stopnja registrirane brezposelnosti v Podravski regiji avgusta
2023 (zadnji objavljeni podatek) znaSala 5,5 %. V istem obdobju je ta stopnja na drzavni ravni znasala
4,8 %.

2.4.ANALIZA STANJA ZA OBCINO PESNICA

Obéina Pesnica je na obstoje¢em obmocju organizirana vse od leta 1994. Meri 75,9 km?,

Razprostira se na obronkih slikovitih in razgibanih Slovenskih goric, kjer avtocesta proti Avstriji pre¢ka
reko Pesnico, in nato naprej proti severovzhodu. Meji na ob&ine Maribor, Lenart, Kungota, Sveti Jurij v
Slovenskih goricah in Sentil.

V 30 naseljih ob&ine Pesnica Zivi po zadnjih podatkih Statistiénega urada Republike Slovenije, stanje na
dan 1. 3. 2023, 7.692 prebivalcev, gostota poseljenosti tega obmogja znasa 101 prebivalec na km>
Stevilo prebivalcev na obravnavanem obmodju sicer niha, v zadnjih letih je v porastu.

Strukturni podatki o prebivalstvu kaZejo, da je prebivalstvo v obgini starejSe od povprecja v Sloveniji.
Indeks staranja, ki predstavlija razmerje med Stevilom prebivalcev, starih 65 let in ve¢ in mladim
prebivalstvom (0-14 let), je 192 ter je za 46,6 indeksnih to¢k manj ugoden od drzavnega povprecja
(145,4). Delno je ta slika tudi posledica lokacije Doma starej$ih Idila na obmodgju obéine.

Skupni prirast prebivalstva na obmocju obcine je bil v obdobju zadnjih 10 let zelo razgiban, v celoti
gledano pa rahlo pozitiven, predvsem zaradi izrazito pozitivhega selitvenega prirasta.

Stopnja registrirane brezposelnosti je po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje avgusta 2023 (zadnji
objavljeni podatek) znasala 4,1 %, kar je manj od nacionalnega povpreéja. —
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Po podatkih AJPES je na dan 30. 9. 2023 na obmocju ob&ine delovalo 660 poslovnih subjektov.

Tabela 7: jel
Poslovni subjekt Stevilo
Gospodarske druzbe 197
Zadruge 0
Samostojni podjetniki posamezniki 315
Pravne osebe javnega prava 9
Nepridobitne organizacije 16
Drustva 81
Druge fizicne osebe, ki opravijajo dejavnost 42
Skupaj 660

Vir: AJPES!

Na obmogju obcine Pesnica je 314,768 km cest.

Tabela 8:
Tip Opis tipa Dolzinavm
AC Avtoceste (8tiri in ve€pasovne) 30.732
R1 Regionalne ceste 1. reda 0
R2 Regionalne ceste 2. reda 15.903
R3 Regionalne ceste 3. reda 9.336
LC Lokalne ceste 73.179
JP  Javne poti 185.269
KJ Javne poti za kolesarje 349
Skupaj 314.768
Vir:

Drzavne ceste (AC, R) so v lasti drzave. Z avtocestami upravlja Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji
(DARS), z ostalimi drzavnimi cestami pa Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI). Obginske ceste (LC in
JP) so v lasti Ob&ine Pesnica, z njimi upravlja Ob¢&ina Pesnica.

Obc¢ina Pesnica lezi na obmocju Slovenskih goric, ki sodijo med najbolj plazovita obmogja v Sloveniji.
Tukaj previadujejo miocenske kamnine, vkljuéno panonske gline. Te kamnine so manj konsolidirane in
plasticne do poltrde konsistence, vsebujejo manj karbonatov in ve¢ montmorilonita. Panonske gline so
drobnoplastovite in pogosto vsebujejo meljaste in pe$cene plasti, v katerih se zbira voda. V takih primerih
so navzdol leZece plasti zelo nevarne za plazove. Tudi rahlo nabreknejo in na zraku hitro razpadejo.

Slovenske gorice so zgrajene pretezno iz laporjev, glin, ilovic in peskov, klastiénih usedlin, ki se odlikujejo
po nekaterih posebnih lastnostih. Vse te kamnine so Se precej mlade, zato $e slabo sprijete in tako zelo
dovzetne za denudacijo (posebna oblika denudacije so zemeljski plazovi). Ugodni pogoji za plazove so
zlasti tam, kjer potekajo zemeljske plasti vzporedno s strmino pobod&ja. Ponavadi se zemeljski plazovi
sprozijo ob pomladanskem in jesenskem deZevju, ko se vrhnje preperele plasti gline napolnijo z vodo,
postanejo pretezke in polagoma polzijo po poboéju navzdol. Zemeljski plazovi so tako neizogibni naravni
pojavi v prostoru, ki ob ujmah pogosto zaznamujejo slovenski prostor.

1 Povzeto po Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po obg&inah in po skupinah, stanje na dan 31. 09. 2023, (onIirﬂ
dostopno na naslovu: w




2.5.RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO

Ob¢ino Pesnica je 4. avgusta 2023 doletela naravna nesre€a v obliki dolgotrajnega moénega dezevja, ki
jo je povzrocilo predhodno vecdnevno obilno dezevje in moéni nalivi.

Po tem neurju je Obé&ina Pesnica identificirala in ocenila $kodo na sedmih gradbeno inZzenirskih objektih
(transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo), ki je bila povzro¢ena v tej
naravni nesreci. Predhodna ocena s§kode je ocenjena v visini 875.000,00 EUR.

Tabela 9:

Py
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Parc. §t.;
k.o.

Pod objektom Pesnica 911/4;

Lokacija

pri Mariboru 24 (Mezgec) 608 - Gacnik

Pernica 31 352;
642 - Pernica
Pri sadjarskem centru 913;
608 - Gatnik
Zg. Jakobski Dol 7871,
577 - Zg. Jakobski Dol
Vosek 33 (Ropic) 36716;
617 - Vosek

Pesnica pri Mariboru 41 ¢

Pesnica pri Mariboru 41 ¢

Slika 6:

Gradbeno inZenirski objekt

JP 810281
GajZler-Mezgec-Horvat

JP 811241

R2-llesi¢-Dez

L.C 310083

Pesnica pri Mariboru-Jarenina
JP 810761

Bratko-Sencié

JP 810391

Pletersek-R3

Objekt vrica Pesnica

(OS Pesnica)

Zunanije igralne povrsine

pri vrtcu Pesnica (OS Pesnica)

Pod obiektom Pesnica pri Mariboru 24 (Mezaec)

Poskodovana
povrsina
30x4m
=120 m?
20x2m
=40 m?
25x3m
=75 m?
20x35m
=75 m?
10x4m
=40 m?
400 m?

80 m?

Vir; Obgina Pesnica, september 2023.
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Slika7: Pernica 31

Slika 8: Pri sadiarskem centru
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Vir: Obéina Pesica, setembr 2023.

Vir: Ob&ina Pesnica, september 2023.
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Slika9: Zg. Jakobski Dol

Vir: Obcina Pesnica, september 2023.

Slika 10: Vosek 33 (Ropié)
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Vir: Obéina Pesnica, september 2023.

Slika 11: Obijekt vrica Pesnica (OS Pesnica




Vir: Obgina Pesnica, september 2023.

Slika 12: nanie igralne povrdine pri vrtcu Pesnica (OS Pesnica

r: Obcina Pesnica, september 2023.

Ll




3.

OPREDELITEV RAZVOJNIH

MOZNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE
TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z
RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN
POLITIKAMI

3.1.0PREDELITEV RAZVOJNIH MOZNOSTI IN

CILJEV INVESTICIJE

Cilj investicijskega projekta je izvedba nujnih ukrepov za odpravo posledic naravne nesree 4. avgusta
2023 na naslednjih poSkodovanih objektih:

Nookwh =

Pod objektom Pesnica pri Mariboru 24 (Mezgec) — JP810281 Gajzler-Mezgec-Horvat,
Pernica 31 — JP 811241 R2-lleSi¢-Dez,

Pri sadjarskem centru — LC 310083 Pesnica pri Mariboru-Jarenina,

Zg. Jakobski Dol — JP 810761 Bracko-Sencic,

Vosek 33 (Ropi¢) — JP 810391 Pleter$ek-R3,

Objekt vrtca Pesnica (OS Pesnica),

Zunanje igraine povrsine pri vricu Pesnica (OS Pesnica).

Med predmetne nujne ukrepe sodijo:

1.

prietek izvedbe sanacijskih ukrepov in geotehniénih ukrepov za zavarovanje stvari z izvedbo

improviziranih oz. nujnih ali zadasnih sanacij zemeljskih plazov za preprecitev nadaljnjega

ogrozanja ali izvedbo potrebnih geolosko-geotehniénih raziskav in izdelavo projektne

dokumentacije ne glede na to, v ¢igavi lasti je ogroZzen objekt;

zagotavljanje nemotene uporabe oz. delovanja poskodovanih ob&inskih infrastrukturnih sistemov

(vodovodi, kanalizacija, cestna infrastruktura):

» zagotovitve nujne prevoznosti cest in potrebnih dostopov;

» obnove, za katere ni potrebno pridobivanje dovoljenj za posege v prostor oz. se izvajajo kot
nujna vzdrzevalna dela v javno korist;

» dela na obnovi poskodovanih objektov potrebnih za izvajanja lokalnih gospodarskih javnih
sluzb (vodovodni in kanalizacijski sistemi);

» obnove poskodovanih objektov na podro&ju varstva in izobrazevanja otrok v lasti ob¢ine;

+ obnova drugih objektov v lasti ob&ine ali osebe javnega prava, katere ustanovitelj je obéina;

» obnovo gozdnih cest javnega znaéaja, za katere se v ob&inskem proracunu zagotavljajo
sredstva za redno vzdrzevanje;

ukrepi za preprecitev nastanka dodatne Skode na objektih zaradi pricakovanega jesenskega

dezevja;

izvedbe rusitev moéno poskodovanih objektov zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premozenja

in odstranitev odloZenih plavin;

zagotavljanje zemljiS¢ za zaCasne nastanitve in zemlji§¢ za nadomestne in nadomestitvene

gradnje vkljuéno s komunalnim opremljanjem zemljis¢.

-
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3.2.PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI
STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Zakon o odpravi posledic naravnih nesrec¢ (Uradni list RS, st. 114/05 — uradno preciS¢eno besedilo,
90/07, 102/07, 40/12 — ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23 — ZDU-10, 88/23 in 95/23 — ZIUOPZP; v nadaljevanju
ZOPNN) dolo¢a pogoje in nagin uporabe sredstev proracuna Republike Slovenije pri odpravi posledic
naravnih nesreé ter pogoje in naéin njihovega pridobivanja oziroma dodeljevanja z namenom, da pomo¢
prizadetim zaradi naravne nesrece zagotovi Cimprej$nje varno bivanje in ponovno izvajanje dejavnosti,
¢e so jim bili zaradi naravne nesrece poskodovani ali uni¢eni objekti, naprave ali zemlji§€a ali so njihove
stvari zaradi posledic naravne nesrefe ogroZene ali pa jim je zaradi poSkodovane cestne ali druge
infrastrukture uporaba stvari onemogoc&ena.

Z Zakonom o spremembabh in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesre¢ (Uradni list RS, $§t.
88/2023; ZOPNN-F) je bil dodan nov 11.a ¢&len, ki doloca, da lahko Viada RS za prepretitev pove€anja
Ze nastale $kode in zavarovanje zZivljenj in premozZenja prebivalstva odlogi o dodelitvi predpiadila sredstev
za odpravo posledic naravnih nesre¢ lokalnim skupnostim oziroma dodelitvi sredstev drugim
neposrednim proracunskim uporabnikom. Predplagilo sredstev se lahko dodeli lokalnim skupnostim
oziroma se sredstva dodelijo drugim neposrednim proracunskim uporabnikom na podlagi predhodnega
programa odprave posledic nesre¢e najve¢ do viSine 40 % predhodne ocene neposredne Skode na
stvareh, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami.

Predhodna ocena $kode izhaja iz predhodne ocene $kode na objektih v lasti obéine ali v lasti oseb
javnega prava, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je ob&ina in sredstev za izvedbo geotehni€nih
ukrepov.

Vlada Republike Slovenije je s sklepom 5t. 35400-16/2023/4, z dne 21. 9. 2023, sprejela Predhodni
program odprave posledic neposredne $kode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 (v
nadaljevanju: Predhodni program), s katerim so zagotovljena sredstva za predplacilo sredstev drzavnega
prorac¢una za izvedbo nujnih ukrepov pri odpravi posledic naravne nesreée.

Ministrstvo za finance je 28. 9. 2023 izdalo Navodilo obdinam za evidentiranje prejetih sredstev iz
drzavnega proracuna za odpravo posledic naravnih nesreé v letu 2023 in naértovanje porabe v proracunu
obcine, §t. 4101-13/2023/1, na podlagi katerega je Ob¢&ina Pesnica pristopila k pripravi dokumentacije za
pridobitev predpladila za odpravo posledic naravnih nesre¢ na svojem obmogju.

Obéine je za predplacilo sredstev drzavnega proraduna, kot poseben transfer z drzavne ravni, z
Ministrstvom za naravne vire in prostor 19. 10. 2023 podpisala Pogodbo, st. 2560-23-420140. V tej
pogodbi je $koda v Obgini Pesnica po predmetni naravni nesre€i ocenjena v viSini 875.000,00 EUR,
predplacilo pa je zagotovljeno v delezu 40 % te ocene, in znasa 350.000,00 EUR.

Ta investicija se v celoti izvaja skladno z ZOPNN, po predhodnem programu, v skladu z navodili in ob
upostevanju dologil predmetne pogodbe.

Obcina po Pravilniku o razélenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
(Uradni list RS, §t. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 — ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15,
75/17 in 82/18) pripozna prejeti avans iz drzavnega proraéuna, ki se bo izplacal iz konta investicijskih
transferov (4320 — Investicijski transferi ob&inam, podkonto: 432000 — Investicijski transferi ob¢inam), kot
prihodek obcinskega proracuna in ga evidentira na podkontu 740020 — Prejeta sredstva iz driavnega
proraéuna za odpravo posledic naravnih nesre¢ in drugih izrednih dogodkov.

-
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Ob¢éina v posebnem delu prora¢una odpre novo proracunsko postavko (PP) in projekt v Naértu razvojnih
programov (NRP), na katerih bo evidentirala izdatke, za odpravo posledic predmetnih naravnih nesreé¢ v
letu 2023. Nove PP obéina odpre v podro&ju proradunske porabe 23 — Intervencijski programi in
obveznosti in v okviru le-te, v podprogramu 23029002 — Posebni programi pomodi v primeru nesrec.

Ob¢ina mora planirati porabo sredstev v okviru odprtih PP, na kontih skupine 42 glede na vsebino
poslovnega dogodka. Naziv PP v obéinskem proradunu mora vsebovati obdobje, na katerega se nanasa
proracunska postavka in vsebino/predmet, npr. Odprava posledic plazov — naravne nesrece 4. 8. 2023.

Projektom v NRP se uredi pricakovana finanéna konstrukcija in se poraba planira na nacin, da sta
posebni del prorac¢una in NRP usklajena.

Porabo planira na ustreznih PP v proradunu za leto 2024, saj je ob¢ina, na podlagi Cetrtega odstavka
11.a ¢lena ZOPNN, ustrezna dokazila zavezana predloziti v roku 12 mesecev po prejemu sredstev.

Do potrditve upraviéenosti porabe prejetih sredstev s strani pristojnega ministrstva, bo obc¢ina prejeti
avans v bilanci stanja izkazovala na kontih skupine 24, kot obveznost iz naslova avansa do resornega
ministrstva. Resorno ministrstvo bo iz naslova avansa izkazalo terjatev na kontih skupine 14, kot terjatev
iz naslova danega avansa ob¢ini. Ko bo obc&ina posredovale ministrstvu dokumentacijo za poracun
avansa, se bodo terjatve pri ministrstvu (294/14) in obveznosti pri obéini (24/18) zaprle.
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4.

PREDSTAVITEV VARIANT

4.1.SCENARIJ “Z2” INVESTICIJO

Ta scenarij zajema izvedbo nujnih ukrepov za odpravo posledic naravne nesre€e 4. avgusta 2023 na
naslednjih poskodovanih objektih:

NoOoRWN =

Pod objektom Pesnica pri Mariboru 24 (Mezgec) — JP810281 Gaijzler-Mezgec-Horvat,
Pernica 31 — JP 811241 R2-lle$i¢-Dez,

Pri sadjarskem centru — LC 310083 Pesnica pri Mariboru-Jarenina,

Zg. Jakobski Dol — JP 810761 Bracko-Senéi¢,

Vosek 33 (Ropi¢) — JP 810391 Pletersek-R3,

Objekt vrtca Pesnica (OS Pesnica),

Zunanje igralne povrsine pri vrtcu Pesnica (OS Pesnica).

Med predmetne nujne ukrepe sodijo:

1.

pricetek izvedbe sanacijskih ukrepov in geotehni¢nih ukrepov za zavarovanje stvari z izvedbo

improviziranih oz. nujnih ali zagasnih sanacij zemeljskih plazov za preprecitev nadaljnjega

ogrozanja ali izvedbo potrebnih geoloSko-geotehniénih raziskav in izdelavo projektne

dokumentacije ne glede na to, v Cigavi lasti je ogroZen objekt;

zagotavljanje nemotene uporabe oz. delovanja posdkodovanih ob&inskih infrastrukturnih sistemov

(vodovodi, kanalizacija, cestna infrastruktura):

+ zagotovitve nujne prevoznosti cest in potrebnih dostopov;

+ obnove, za katere ni potrebno pridobivanje dovoljenj za posege v prostor oz. se izvajajo kot
nujna vzdrzevalna dela v javno korist;

» dela na obnovi poSkodovanih objektov potrebnih za izvajanja lokalnih gospodarskih javnih
sluzb (vodovodni in kanalizacijski sistemi);

» obnove poskodovanih objektov na podrogju varstva in izobraZzevanja otrok v lasti obgine;

» obnova drugih objektov v lasti obgine ali osebe javnega prava, katere ustanovitelj je ob&ina;

« obnovo gozdnih cest javnega znacaja, za katere se v obéinskem proradunu zagotavljajo
sredstva za redno vzdrZzevanije;

ukrepi za preprecitev nastanka dodatne $kode na objektih zaradi priCakovanega jesenskega

dezevja;

izvedbe rusitev mo&no poskodovanih objektov zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premozenja

in odstranitev odlozenih plavin;

zagotavljanje zemlji§¢ za zacasne nastanitve in zemlji3¢ za nadomestne in nadomestitvene

gradnje vkljuéno s komunalnim opremljanjem zemljiS¢.

4.2.SCENARIJ “BREZ” INVESTICIJE

Scenarij »brez« investicije za investitorja pomeni ohranjanje obstoje€ega stanja, ki ni sprejemiljiv, saj
pomeni nevarnost, da bo na objektih nastala $e dodatna $koda, ki predstavlja tudi nevarnost za Zivljenje.

Hkrati je vzpostavitev ponovno uporabnega stanja na prometnicah in javni gospodarski infrastrukturi nujni
pogoj za normalizacijo Zivljenja na obmodju in za zagotovitve osnovnih bivanjskih standardov prebivalcev
Obcine Pesnica.

Ta scenarij zato ni sprejemljiv in ga je potrebno zavreéi.

N
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5. VRSTA INVESTICIJE IN OCENA
INVESTICIJSKIH STROSKOV

5.1.VRSTA INVESTICIJE

Obravnavana investicija izvaja nujne ukrepe za odpravo posledic naravne nesrece. Gre za rekonstrukcijo
oz. obnovo prometne infrastrukture, objekta vrtca in zunanje igraline povrsine ob vrtcu, ki so bili
poskodovani v naravni nesreéi, 4. avgusta 2023.

5.2.0CENA INVESTICIJSKIH STROSKOV

Stroski investicije so ocenjeni na podiagi ocene Skode, ki je nastala v naravni nesreci.

Tabela 10: i | a EUI
Strosek Brez DDV DDV Z DbV
1 Investicijska dokumentacija 2.100,00 462,00 2.562,00
2 Projektna dokumentacija (5%) 33.416,50 7.351,63 40.768,13
3 Gradbena dela 668.330,01 147.032,61 815.362,62
4 Nadzor (1,5%) 13.366,60 2.940,65 16.307,25
Skupaj 717.213,11 157.786,89 875.000,00

Vsi strogki, razen DIIP, bodo nastali v letu 2024.

Tabela 11: Dina strod po stalnih cenz el
. Leto 2023 Leto 2024

gtrosek BrezDDV DDV ZDDV  Brez DDV DDV Z DDV
1 Investicijska dokumentacija 900,00 198,00 1.098,00 1.200,00 264,00 1.464,00
2 Projektna dokumentacija (5%) 0,00 0,00 0,00 33.416,50 7.351,63 40.768,13
3 Gradbena dela 0,00 0,00 0,00 668.330,01 147.032,61 815.362,62
4 Nadzor (1,5%) 0,00 0,00 0,00 13.366,60 2.940,65 16.307,25

Skupaj 900,00 198,00 1.098,00 716.313,11 157.588,89 873.902,00

Pogodba 8t. 2560-23-420140 opredeljuje upraviene stroske, kot sledi:
izdelava potrebne projektne dokumentacije;

= izvedba gradbenih del;

* izvajanje gradbenega nadzora;

+ pladilo strodkov zadasnih nastanitev izseljenih prebivalcev, razen &e so ti strodki uveljavijani
skladno z dologili Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov
iz avgusta 2023 (ZIUOPZP);

« placgilo DDV+ja.

Investitor priakuje, da bo investicija v celoti zakljuena najkasneje 15. 11. 2024. Glede na to dinamiko
izvedbe izradun vrednosti investicije po tekocih cenah v skladu z dologili uredbe ni potreben (investicija
se zakljuci prej kot v enem letu od doloéitve stalnih cen). Tekode cene so tako enake stalnim cenam.

N
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6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI
DOLOCAJO INVESTICIJO

6.1.PREDHODNA IDEJNA RESITEV ALI STUDIJA

Ta DIIP je izdelan na osnovi:

- popisa Skode — 5 dokumentov z nazivom: Ocena Skode na gradbenih inzenirskih objektih
(transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo), povzroene po naravni
nesreci, september 2023; pripravljeni s strani 3-€lanske obéinske komisije;

- 2 dokumentov z nazivom: Ocena delne 8kode na stavbah, povzroCene po naravni nesredi,
september 2023; pripravljeni s strani 3-Clanske obginske komisije;

- sklenjene Pogodbe 5t. 2560-23-420140.

6.2.0PIS LOKACIJE

Vse lokacije s poskodovanimi objekti se nahajajo na obmodéju Ob¢ine Pesnica.

13: Makro lokacija

= 5
— B

Tabela 12: ; p
Lokacija Parcelna Katastrska obcina
Stevilka

1 Pod objektom Pesnica pri Mariboru 24 911/4 608 - Gaénik

2 Pernica 31 352 642 - Pernica

3 Prisadjarskem centru 913 608 - Gatnik

4 Zg. Jakobski Dol 7871 577 - Zg. Jakobski Dol
5 Vosek 33 36716 617 - Vosek

6  Pesnica pri Mariboru 41 ¢ 536/4 606 - Ranca

€c




Slika 14: [Mikro lokaciie

Za obmodje veljajo nasiednji prostorski akti ob&ine Pesnice:

- Dolgoroéni plan ob&. Maribor-Pesnica 1986-2000 (MUV st. 4/86, 6/88, 6/98)

- Dolgorocni plan ob¢. Maribor-Pobrezje 1986-2000 (MUV §t. 4/86, 17/87)

- Dolgoroéni plan obé&. Maribor 1986-2000 (MUV $t.1/86, 16/87-pop, 7/93, 6/98)

- Druzbeni plan ob¢ine Maribor-Pesnica 1986-2000 (MUV §t. 1/87, 6/98)

- Druzbeni plan obgine Maribor-Pobrezje 1986-2000 (MUV &t. 3/90, 16/90, 7/92, 7/93, 8/94, 6/98)

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorkih sestavin dolgoroénega in srednjeroénega plana
za obmogje Obéine Pesnica (MUV &t. 18/99, 13/2002, 27/2004, 20/2012)

Za obmocje veljajo tudi Prostorski ureditveni pogoji PUP: Odlok o PUP v ob¢ini Pesnica (MUV, ét.
13/2000, 18/2001).

6.3. OKVIRNI OBSEG IN SPECIFIKACIJA
INVESTICIJSKIH STROSKOV S CASOVNIM
NACRTOM IZVEDBE

Investicijski stroski zajemaijo:
- investicijska dokumentacija (DIIP, IP),
- projekina dokumentacija,
- GOl dela skupaj z opremo,
- nadzor,
- DDV.
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Slika 15:

Invest. dok.
2.100,00
o%
|

/,

.

GOl dela
668.330,01
76%
Tabela 13:

Aktivnost Casovna opredelitev
Izdelava investicijske dokumentacije - DIIP 11/2023
Potrditev DIIP na Ob¢inskem svetu Obgine Pesnica 11/2023
Uvrstitev projekta v NRP 11/2023
Pridobitev projektne dokumentacije 11/2023-1/2024
Izbira izvajalca 1-2/2024
lzdelava IP 2-3/2024
Izvajanje gradnje 3-9/2024
Izvajanje nadzora 3-9/2024
Poro¢anje MNVP 11/2023-11/2024
Konéni obraéun 10/2024
Zakijuéek investicije 11/2024

6.4.VARSTVO OKOLJA

Glede na predpise s podrocja varstva okolja je bila investicija ocenjena z vidika varstva okolja, pri ¢emer |
je investitor ugotovil:

¢}
o}
o}

o]

da se kvaliteta zraka v neposredni okolici ne bo poslab$ala;

da se emisijsko stanje hrupa v bliznji okolici ne bo poslab$alo;

da ob rednem vzdrzevanju in nadzoru izvedba investicije ne bo imela degradacijskih vplivov na
kvaliteto povrsinskih voda, podzemne vode in tal;

da se glede na lokacijo stanje ostalih parametrov (krajina, flora, favna, odpadki) ne bo poslab$alo
v taki meri, da bi negativno vplivalo na okolje.

Negativne vplive na zrak, tla in posredno na podzemno vodo v &asu gradbenih del je potrebno omejiti z
vrsto ukrepov, ki se morajo izvajati na celotnem obmocju gradbenih del in transportnih poti, kot npr.:

e}
o]
o]

z uporabo tehni¢no brezhibnih transportnih in gradbenih strojev,
z optimizacijo gradbenih poti,

wew v

z rednim &i§enjem in primernim vzdrzevanjem voznih povrsin (prepreCevanje zapraéevanja).N
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z onesnazenim materialom se ravna v skladu z veljavnimi pravilniki in drugo pozitivho zakonodajo,
z ustrezno hrambo, skladiSéenjem in oddajo ter predelavo gradbenih odpadkov,

z izvedbo gradnje izven noénega €asa, nedelj in praznikov,

z uporabo strojev, ki prekomerno ne povzrocajo hrupa,

z izogibanjem posegov v habitat v obdobju vegetacije in razmnozevanja.

o 0 0 0 0

Ob izvedbi ukrepov bo pri§lo do odpadkov, katere je potrebno ustrezno odloziti. Odpadke kot so asfalt
ipd, je potrebno reciklirati na licu mesta, ostale odpadke pa je potrebno odvazati v bliznjo deponijo
komunalnih odpadkov. Eventualno nastali negativni vplivi na okolie bodo odpravijeni na stroske
povzroditelja.

Pri naértovanju in izvedbi investicije so bili in bodo upostevani naslednji okoljski omilitveni ukrepi:

o ucinkovitost izrabe naravnih virov (energetska ucinkovitost, uéinkovita raba vode in surovin)

o okoljska uginkovitost (uporaba najbolj§ih razpoloZljivih tehnik, monitoring po izvedbi investicije,
kontrolirano ravnanje z gradbenimi odpadki),

o trajnostna dostopnost (uporabe strojev in transportnih vozil, prijaznih okolju; optimizacija
gradbenih in transportnih poti),

o zmanj3evanje vplivov na okolje (uporaba manj hrupne mehanizacije, kontrolirano ravnanje z
odpadki).

6.5.KADROVSKO-ORGANIZACIJSKA SHEMA S
PROSTORSKO OPREDELITVIJO

Projekt bo vodila Ob&ina Peshica.

Za nemoteno izvedbo projekta bo skrbela ustrezno strokovno usposoblijena, neformalno oblikovana
projektna skupina.

Projektna skupina bo delovala v prostorih Obé&inske uprave Obé&ine Pesnica in na lokacijah izvajanja
ukrepov. Sestajala se bo po potrebi, v asu gradnje najmanj enkrat tedensko. Odlogitve skupine bodo
razvidne iz vodene gradbiSéne dokumentacije, po potrebi pa bo skupina vodila tudi zapisnike svojega
dela oz. pripravljala porogila.

Za izvedbo investicije Obgina Pesnica ne nacrtuje novih zaposlitev, prav tako nove zaposlitve niso
nacrtovane za potrebe upravijanja po izvedbi investicije.

Obc¢ina Pesnica in njeni zgoraj navedeni zaposleni so si v preteklih letih Ze pridobili izku$nje s sanacijo
objektov po naravnih nesre¢ah. Po potrebi se bo najelo tudi zunanjo strokovno pomo¢ (izven stroskov
tega projekta).

Dokumentacija o delu investicije, ki je v pristojnosti ob&ine, se bo hranila v prostorih Ob&ine Pesnica.
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Slika 16: I D
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6.6.PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA IN DRUGI

VIRI

Investitor zagotavlja zakljuéeno finanéno konstrukcijo tako, da zagotovi potrebne finanéne vire za
realizacijo stroskov investicije po teko&ih cenah.

Vrednost investicije po tekogih cenah znada 875.000,00 EUR z DDV.

Ukrepi se bodo izvajali skladno s Pogodbo, §t. 2560-23-420140, z dne 13. 10. 2023, ki jo je Obcina
Pesnica podpisala z Ministrstvom za naravne vire in prostor in s katero so za predpladilo sredstev
drzavnega proratuna za izvedbo nujnih ukrepov pri odpravi posledic na teh objektih zagotovljena |
sredstva do visine 40 % predhodne ocene neposredne §kode na stvareh, kar pomeni 350.000,00 EUR.

Tabela 14: !

Vir financiranja Brez DDV

Republika Slovenija, MNVP 286.885,24
Obhcina Pesnica 430.327,87
Skupaj 717.213,11

DDV Z DDV szt"DZD‘:Iz)"’ szt‘l’_.,zn‘:,z)“
63.11476 350.000,00 0,00 350.000,00
9467213 525.000,00 1.098,00 523.902,00
157.786,89 875.000,00 1.098,00 873.902,00
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Slika 17: ,'

Republika
Slovenija
350.000,00
40%

V primeru, da bi prejeta sredstva za odpravo posledic naravnih nesre¢ presegala stroSke odprave
posledic, bo Obc&ina Pesnica preseZek sredstev vrnila v proraéun RS, najkasneje v roku 30 dni od
prejema pisnega zahtevka financerja. V primeru zamude je obcina poleg dolgovanega zneska zavezana
tudi k placilu zamudnih obresti.

6.7.INFORMACIJA O PRICAKOVANI STOPNJI

IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZIROMA
EKONOMSKI UPRAVICENOSTI PROJEKTA

Investitor investicijo izvaja v javhem interesu, skladno s cilji, opredeljenimi v tem DIIP.

Investitor po izvedbi investicije ne naértuje prihodkov iz naslova izvedenih ukrepov.

Investicija prinasa Stevilne koristi, ki so kazalec ekonomske upravi¢enosti projekta, kot npr.:

neposredna korist za izvajalce, ki bodo investicijska dela izvajali;

prepreéena nadaljnja Skoda na objektih;

zmanjSana ogrozenost premozenja in zivljen;;

prepreceni stroski zaradi ponovne nemotene uporabe poskodovanih objektov;
izbolj§an estetski videz;

ponovna vzpostavitev ustreznega bivanjskega standarda;

prepredeno odseljevanje prebivalstva oziroma izbolj§ani pogoji za priseljevanje.

Natanc¢nejSa analiza strokov in koristi bo izdelana v okviru IP.

8¢




7. NADALJNJA PRIPRAVA
DOKUMENTACIJE S CASOVNIM
NACRTOM

Glede na vrednost investicije, ki presega 500.000,00 EUR, je v skladu s 4. élenom Uredbe potrebno
izdelati $e IP.

IP bo izdelan bo pridobitvi ponudb izvajalcev, ki bodo natanéneje definirale stroske investicije.
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SKLEP O POTRDITVI DIIP

Investitor/ob&ina: Obdina Pesnica

Naslov: Pesnica pri Mariboru 39 a
Posta: 2211 Pesnica pri Mariboru
Stevilka:

Datum:

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, §t. 11/11 — uradno preci$éeno besedilo, 14/13 -
popr., 101/13, 55/15 — ZFisP, 96/15 — ZIPRS1617, 13/18, 195/20 — odI. US, 18/23 — ZDU-10 in 76/23),
Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podro&ju javnih
financ (Uradni list RS, t. 60/06, 54/10 in 27/16) in Statuta Obcine Pesnica (Medobdinski uradni vestnik
Stajerske in Koroske regije, §t. 6/1999, 4/2001 in 15/2018) je obginski svet, dne , 8 sklepom
st. sprejel:

1. Potrdi se dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo IZVEDBA NUJNIH
UKREPOQOV ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNE NESRECE 4. AVGUSTA 2023, ki ga je izdelala
Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o., dne 17. 11. 2023.
V NRP obgine se uvrsti nova nalozba.
Odobri se izvedba investicije.
Skladno z DIIP vrednost investicije po tekodih cenah znasa 875.000,00 EUR in se bo izvajala
skladno s éasovnim naértom od novembra 2023 do novembra 2024.
5. Sredstva za izvedbo investicije zagotavlja:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za naravne vire in prostor, 350.000,00 EUR (40 %);

- Obgina Pesnica, 525.000,00 EUR (60 %).

Eal N

Ime in priimek odgovorne osebe: mag. Gregor Zmak, Zupan

zZig  podpis:
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