



Številka: 03201-1/2019
Datum: 22. 1. 2019

TOČKA 12

INFORMACIJE O PROJEKTIH V OBČINI HOČE – SLIVNICA

1. Projekt - Mreža za razvoj programov VEGEC centra

Investicija realizirana
Vsebine v izvajanju

2. Projekt - Izboljšanje stanja Hočko jezero

Investicija realizirana
Zahtevki za povračilo sredstev v pripravi

3. Projekt - Vzpostavitev pohodnih in kolesarskih poti na neubranem območju

Investicija realizirana
Zahtevki za povračilo sredstev v pripravi

4. Projekt - Točke VEGEC

Investicija realizirana
Zahtevki za povračilo sredstev v pripravi

5. Projekt – Pohorska tržnica

Investicija realizirana
Zahtevki za povračilo sredstev v pripravi

6. Projekt - Skupaj očistimo naše okolje

Akcija se bo izvedla v spomladanskem času

7. Projekt - Prenova KD Hoče

Investicija delno realizirana, drugi del se bo realiziral ob sprejetju proračuna
Zahtevki za povračilo sredstev v pripravi

8. Projekt - Zagotavljanje kakovostnega, varnega in zdravega življenjskega sloga

Investicija v teku

9. Projekt - Pohorska čebelarska pot

Investicija v teku

Pripravila: Katja Arnšek

10. Projekt – izgradnja povezovalnega cevovoda med vodohranoma Lilek in Mikuž

Na poziv za izvajanje javnega naročila sta prispeli dve ponudbi, in sicer najugodnejša ponudba ni izpolnjevala vseh razpisnih pogojev. Druga ponudba pa je bistveno odstopala od razpoložljivih sredstev, tako da bo občinska uprava postopek javnega naročila ponovila.

Po sprejemu proračuna bomo ponovno objavili razpis za oddajo ponudb.

11. Projekt – elektrifikacija vodohranov



Dela na VH Polana3, Mikuž in Rec izvedena, priklop izveden v VH Mikuž in Rec.

12. Projekt – Izgradnja prečrpalne postaje v Čreti.

V teku je izdelava projektnih dokumentacij.

Pripravil: Stanko Rafolt

13. Projekt – Magna – odkupi zemljišč

- Odkupi zemljišč v izvajanju – odkupljenih približno 90 % zemljišč
- Izvedeni odkupi hiš
- Zaradi poteka pogodbe z MGRT se s 14. 12. 2018 se zaključijo aktivnosti občine pri odkupih zemljišč
- Pričela sta se izvajati razlastitvena postopka

14. Prenos zemljišča – parkirišče pri pokopališču Slivnica – parc.št. 427/8, k.o. Slivnica

- Podpisana pogodba o brezplačnem prenosu državnega premoženja z MGRT
- Izveden prenos lastninske pravice
- Naročena odmera – potoka Poljanjščica

15. Menjava zemljišč – nogometno igrišče v Slivnici z občinskim zemljiščem – občina in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

- Izvedena odmera zemljišč
- Pošiljanje predloga pogodbe na MIZŠ
- Sprejet sklep vlade s katerim se potrди menjava zemljišč
- v letu 2018 usklajena predpogodba

16. Odmera kategoriziranih cest v Pivoli, ki so v lasti Univerze v Mariboru

- Izvedene odmere zemljišč na terenu
- Na GURS predane zahteve za parcelacijo zemljišč
- Oddana vloga za prioritarno reševanje vloge za odmero zemljišč

17. Prenos zemljišča – Curlek v last občine

- Izvedena odmera na terenu
- Čaka se odločba GURS

18. Prenos zemljišča – Krožišča Bohova v last občine

- Poslan predlog za prenos z razvojnim načrtom na MGRT
- Prejeta pogodba za brezplačen prenos

Pripravila: Metka Meglič

19. Izgradnja križišča oz. krožišča v Slivnici

- dela na križišču so zaključena – potreben še kvalitetni pregled s strani DRSI – čakamo na njihov predlog datuma pregleda.

20. Večnamenski objekt Bohova

- Dela zaključena – odpraviti je potrebno pomanjkljivosti.



21. Sekundarna kanalizacija v Rogozi – I. faza

- investicija je zaključena – potreben še PID nato vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja.

22. Sekundarna kanalizacija v Rogozi – II. faza

- investicija je zaključena - potreben še PID nato vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja.

23. Razbremenilnik visokih vod Hoče

- dela so zaključena; ureditev okolice se bo zaradi velikih globin izvedla v 2019.

24. Projektna dokumentacija – kanalizacija

- naročena projektna dokumentacija za Srednjo, Piškovo, Mladinsko ulico, Krožno pot ter za del Vilenske ceste do konca zazidave – dokumentacija še ni predana.

25. Projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacije v delu Spodnjih Hoč – projekti Razvoj regij

- projektna dokumentacija v delu.

26. Projektna dokumentacija za izgradnjo ceste v Industrijsko cono I 11 – projekti Razvoj regij

- Izvedena parcelacija večine trase in predan elaborat na Geodetsko upravo Republike Slovenije. Dva od lastnikov se s parcelacijo ne strinjata zato v tistem delu parcelacija ni izvedena. Elaborat oddan na GURS. Lastnika, ki nista podala soglasja boste morala podati pojasnilo na GURS.
- Naročena odmera zemljišč – postopek izdaje odločbe je v teku.
- Naročena cenitev zemljišč.

Pripravila: Maja Krajnc in Metka Meglič

27. Projekt PaleoDiversioStyria

- Raziskovalci iz slovenske in avstrijske Štajerske s skupnimi močmi raziskujejo prvobitne rastlinske in živalske vrste ter njihovo uporabo v prehrani na obeh straneh meje, da bi tako spodbudili kmetovalce k njihovi ponovni vpeljavi v regionalno kmetijstvo in kulinariko. Projekt v teku.

28. UNICEF – varne točke

- Mednarodni projekt, ki zagotavlja informiranje otrok in mladostnikov o »varnih točkah«. Ažurirane vse točke v naši občini. Povabilo novim, da se pridružijo.

29. Projekt sodelovanja lokalne skupnosti z izobraževalnimi institucijami

- Opravljanje strokovnih praks s strokovnim mentorstvom (2017-2019)- projekt v teku.

30. DRUŽBENA ODGOVORNOST

- Izpolnjevanje zastavljenih obveznosti za družbeno odgovornosti v občini na področju podjetništva, turizma, izobraževanja.



31. UČEČA SE ORGANIZACIJA

– aktivnosti vezane na zahteve, ki jih pričakujejo podeljevalci certifikata.

32. Plastika naša vsakdanja – projektni poziv s katerimi pozivamo javnost k zmanjšanju uporabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo.

Pripravila: Vanja Jus

* Stanje projektov januar 2019.

