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4001 – Sekretariat za splošne zadeve 

06  LOKALNA SAMOUPRAVA 

06039002  Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave 

06032002 - Nakup opreme 

OB080-15-0008 Nakup pisarniškega pohištva 

OB080-15-0009 Nakup pisarniške opreme 

OB080-15-0010 Nakup strojne računalniške opreme 

OB080-15-0011 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 

OB080-15-0012 Nakup telekomunikacijske opreme 

OB080-15-0013 Nakup druge opreme in napeljav 

OB080-15-0015 Nakup licenčne programske opreme 

OB080-16-0008 Nakup pasivne mreže in komunikacijske opreme 

OB080-16-0036 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 

OB080-17-0010 Nakup avdiovizualne opreme 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Odhodki v letu 2022 so nižji od načrtovanih, manjši so pri nakupih pisarniškega pohištva in opreme, 

nakupu strojne in računalniške opreme ter licenčne programske opreme. Nabave opreme so bile 

realizirane, glede na dejanske potrebe med letom, večji del predstavljajo nabave računalniške opreme 

(server in računalniki ) ter nakup licenčne programske opreme. 

06032003 - Upravna stavba 

OB080-15-0016 Upravna stavba 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Odhodki v letu 2022 predstavljajo nujna vzdrževalna in investicijska dela v upravni stavbi, vse za 

nemoteno delovanje mestne uprave, organov občine ter drugih uporabnikov prostorov v stavbi. 

06032007 - Prenova Hartnerjeve vile 

OB080-21-0001 Prenova Hartnerjeve vile 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Odhodki v letu 2022 so nižji od načrtovanih, predstavljajo izdelavo statične presoje objekta, ki je 

osnova za izdelavo projektne dokumentacije, izdelava te je načrtovana v letošnjem letu, v NRP pa je v 

naslednjih letih načrtovana ureditev stavbe.  

06032008 – Priprava strategije digitalne transformacije MOMS 

OB080-21-0002 Priprava strategije digitalne transformacije MOMS 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Sredstva v letu 2022 niso bila realizirana, predvidena so v enaki višini v letu 2023, ko se bodo začele 

priprave za izdelavo digitalne strategije MOMS s strani izbranega izvajalca. 
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07  OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

 

07039001  Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07031001 - Nakup opreme za zaščito in reševanje 

OB080-15-0017 Nakup opreme za zaščito in reševanje 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Zaradi pojava epidemije COVID-19 in boja proti njenemu širjenju je bilo potrebno zagotoviti dosti 

nekaj zaščitne opreme. Zaradi uradnega tolmačenja je bila realizacija te opreme prikazana (prenesena) 

na drugi postavki. Služba ZiR je za potrebe delovanja sistema ZIR zagotovila tudi prenosni agregat. 

07031002 – Tekoče in investicijsko vzdrževanje za zaščito in reševanje 

OB080-15-0018 Investicijsko vzdrževanje zaklonišč 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Pri tekočem vzdrževanju poslovnih objektov je  bila realizacija v manjšem obsegu kot je bilo 

predvideno, so pa bila v letu 2022 zagotovljena najnujnejša vzdrževalna dela. Neizpolnjene naloge se 

prenašajo v proračun naslednjega leta.  

07031005 – Vadbeni potapljaški center 

OB080-22-0001 Vadbeni potapljaški center 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Pri tej postavki so bili za leto 2022 planirani načrt in projektna dokumentacija ter izgradnja objekta. V 

zvezi s tem je bil opravljen razpisni postopek, ki je bil dvakrat ponovljen. Ob koncu leta je  prišlo do 

podpisa pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije, realizacija pa je prenesena v proračun 

naslednjega leta. 

7039002  Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07032002 - Investicijski transferi - požarna taksa 

OB080-15-0021 Investicijski transferi – požarna taksa 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Sredstva požarne takse se uporabnikom dodeljujejo na osnovi predloženega računa o nabavi planirane 

opreme po sklepu Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Mestne občine Murska Sobota. 

V letu 2022 je bilo na ta način dodeljeno 68.944,13 EUR.  

07032005 – Sofinanciranje PGD Murska Sobota 

OB080-21-0003 Sofinanciranje PGD Murska Sobota 

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V skladu s planom nabav opreme za potrebe PGD MS je bilo sofinancirano vozilo TRV-2D 

Gasilskega društva Murska Sobota v znesku 50.000,00 EUR tako kot je bilo planirano. Prav tako je 

bilo sofinancirano poveljniško vozilo v višini 70.000 EUR in vozilo GVC-2 v višini 70.000 EUR. S 

tem so bili cilji na področju PGD Murska Sobota za leto 2022 doseženi. 

07032006 – Gasilski dom Murska Sobota 

OB080-21-0004 Gasilski dom Murska Sobota 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Od prvotno planiranih 50.000 EUR za projektno dokumentacijo Gasilskega doma Murska Sobota je 

bilo realiziranih 15.494,00 EUR za projekt idejne zasnove. 
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4004 – Oddelek za premoženjsko pravne zadeve 

04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04033003 – Pridobivanje in upravljanje z nepremičnim premoženjem 

OB080-15-0002 Upravljanje s premoženjem MOMS 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Sredstva investicijskega  vzdrževanja v letu 2022 so bila  predvidena za sanacijo strehe na objektu 

Slovenska 44, zaradi dotrajanosti ostrešja. V letu 2022 smo si pridobili predračun za sanacijo strehe 

vendar bo do realizacije prišlo v letu 2023. Za vzdrževanje in izboljšave športnih objektov je v letu 

2022 bila realizirana nabava tunela za igralce za stadion Fazanerija. 

14  GOSPODARSTVO 

14029001  Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

14021002 - Razvojni center 

OB080-15-0091 Razvojni center 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2022 je bil planiran investicijski transfer v višini 9.600 EUR, porabljenih je bilo 9.540,67EUR 

za nabavo osnovnih sredstev za izvajanje dejavnosti. 

14039002  Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

14032001 - Paviljon Expano - obratovanje in upravljanje 

OB080-19-0010 Paviljon Expano – obratovanje in upravljanje 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2022 je bil planiran investicijski transfer v višini 5.000 EUR. porabljenih je bilo 4.839,82 EUR 

za nabavo osnovnih sredstev za izvajanje dejavnosti. 

14032015 – Soboško jezero - obratovanje in upravljanje 

OB080-22-0002 Soboško jezero  – obratovanje in upravljanje 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2022 je bil planiran investicijski transfer v višini 11.000 EUR. Sredstva niso bila porabljena, saj 

predaja upravljanja Soboškega jezera ni bila izvedena. 
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15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

15029003  Izboljšanje stanja okolja 

15023001 – Ureditev Ciglenskih grab 

OB080-15-0099 Ureditev Ciglenskih grab 

Na obravnavanem območju v KS Nemčavci se predvideva ureditev privlačnega naravnega biotopa v 

povezavi s športno rekreacijsko in družabno vsebino. Predvidena je postopna sanacija v 11 točkah in 

sicer se predvideva ureditev območja za šport in rekreacijo ter druženje.  

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2022 je bila pridobivana dokumentacija za okoljevarstveno dovoljenje ter izdelava 

hidrogeološkega poročila, zato investicijsko vzdrževanje ni bilo izvedeno in sredstva niso bila 

porabljena.  

15023012 – Projekt Primus 

OB080-21-0005 Projekt Primus 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Sredstva na postavki niso bila porabljena. 

16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

      DEJAVNOST 

16039003  Objekti za rekreacijo 

16033010 – Mestno kopališče - upravljanje 

OB080-22-0003 Mestno kopališče - upravljanje 

Opis realizacije projekta v letu 20221 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2022 je bilo na postavki planiranih 70.000 EUR. Porabljenih je bilo  67.585,07 EUR za 

vzdrževalna investicijska dela– priprava kopališča na novo sezono. 

16059002  Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16052000 - Delovanje občinskega stanovanjskega sklada 

OB080-15-0135 Stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2022 je bil planiran investicijski transfer v višini 6.500,00 EUR, porabljenih je bilo 2.664,28 

EUR za nabavo osnovnih sredstev za izvajanje dejavnosti. 

16052001 – Reševanje stanovanjske problematike mladih 

OB080-21-0006 Reševanje stanovanjske problematike mladih 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Sredstva na kontu 41199, drugi transferji posameznikom in gospodinjstvom se bila planirana za 

izvedbo javnega poziva  - spodbude za reševanje stanovanjske problematike mladih. Na javni poziv se 

je prijavilo 5 kandidatov, pogoje za dodelitev sredstev so izpolnjevali trije upravičenci, tako je bilo 

dodeljenih 16.800 EUR. 

Sredstva na kontu 432100, investicijski transfer javnim skladom, so bila planirana sredstva za ureditev 

stanovanj za mlade družine. Postavka ni bila realizirana, saj stanovanjski sklad v  letu 2022 še ni uspel 

pridobiti gradbeno dovoljenje. 
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16069001  Urejanje občinskih zemljišč 

16061010 – Komunalno urejanje območja za potrebe vrtičkov v MOMS 

OB080-16-0035 Komunalno urejanje za potrebe vrtičkov v MOMS 

Sredstva so bila predvidena za ureditev obstoječega območja vrtičkov na Kopališki ulici v Murski 

Soboti in sicer za dodatno urbano opremo in manjše ureditve. 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2022 do realizacije ni prišlo.  

16069002  Nakup zemljišč 

16062000 - Nakup zemljišč 

OB080-15-0162 Nakup zemljišč 

Na tej postavki so bila  sredstva namenjena nakupom zemljišč, ki niso zajeta že v drugih postavkah 

proračuna (ob investicijah) in sicer  na kontu nakup zemljišč. Odkupi zemljišč so bili predvideni v 

načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2022 oz. v načrtu pridobivanja nepremičnega 

premoženja občine za leto 2022.   

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Znotraj te postavke je bil realiziran odkup nepremičnin in sicer zemljišča na Lendavski ulici v Murski 

Soboti, po katerem poteka toplovod, nakup zemljišč ki se nahajajo na območju Splošne bolnišnice 

Murska Sobota in predstavljajo občinsko cesto (sklenjena je bila menjalna pogodba), nakup zemljišča 

na novem stanovanjskem območju ob Tomšičevi ulici, potrebnem za ureditev javne ceste, ter nakup 

zemljišča na območju kolesarske steze Murska Sobota – Bakovci. Pravni posli, ki so bili realizirani, so 

razvidni iz posebnega poročila, pripravljenega po določbah ZSPDSLS-1. Ostali nakupi, predvideni z 

načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2022, niso bili realizirani zaradi 

pomanjkanja finančnih sredstev, z ozirom na to, da tudi prihodki iz naslova prodaje nepremičnin po 

navedenem načrtu, niso bili realizirani v načrtovani višini.  
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4005 – Oddelek za gospodarske dejavnosti  

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike 

02011000 - Vizija in strategija razvoja MOMS 

OBO80-20-0004  Strateški in razvojni dokumenti MOMS 

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V okviru projekta so bila načrtovana sredstva za izdelavo novelacije Trajnostne urbane strategije 

(TUS) v skladu s programskimi dokumenti nove evropske finančne perspektive 2021-2027 in drugih 

strateških in razvojnih dokumentov občine. Ker so bili dokončni programski dokumenti potrjeni šele 

konec leta 2022 za FP 2021-2027 bo novelacija TUS (ali novi TUS) izdelana v letu 2023 in je tudi 

načrtovana v proračunu za leto 2023 in dalje.   

 

04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04033010 - Nadzidava in rekonstrukcija vaškega doma Rakičan 

OBO80-17-0008  Nadzidava in rekonstrukcija vaškega doma Rakičan 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V preteklih letih se je izvedla nadzidava vaško – gasilskega doma Rakičan, izvedla fasada in uredil del 

okolice.  

V letu 2022 je bila predvidena obnovo dotrajane kuhinje v vaškem domu, z aktivnostmi se v lanskem 

letu ni pričelo iz razloga povečanja vrednosti investicij v teku in manjših prihodkov od načrtovanih, 

kar je razlog za slabšo finančno stanje proračuna investicije v letu 2022 ni bilo možno izvesti. 

04033012 - Obnova vaško-gasilskega doma Kupšinci 

OBO80-17-0041  VGD Kupšinci  

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Namen projekta je izgradnja garaž za gasilce ob vaškem domu Kupšinci, kjer so se zagotovili prostori 

za potrebe gasilskega društva in KS Kupšinci.  

V letu 2022 načrtovana sredstva niso bila realiziran iz razloga prejetih višjih ponudb od načrtovanih 

sredstev. Izvedlo se je javno naročilo na portalu in prejete ponudbe so presegale načrtovana sredstva s 

tega razloga se je sprejela odločitev o ne oddaji del. Izvedba je planirana v letu 2023, nadaljevanje 

obnove vaškega  doma pa je načrtovana v  načrtu razvojnih programov za naslednja leta. 

04033017 - Večnamenski objekt - Krog 

OB080-17-0039 - Večnamenski objekt Krog 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Namen projekta je v obdobju 2018 – 2022 izgraditi nov večnamenski objekt v Krogu ob nogometnem 

igrišču. 

V letu 2018 je bila za potrebe izgradnje večnamenskega objekta Krog naročena PGD in PZI projektna 

dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. V drugi polovici leta 2018 je bil uspešno izveden 

tudi razpis za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških del na portalu javnih naročil in pričetek gradnje po 

dvoletni pogodbi. V obdobju 2019-2021 so se nadaljevala gradbeno obrtniška dela izgradnje 

večnamenskega objekta Krog. V letu 2022 je bila oddaja naročila za zaključna dela uspešna šele ob 
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ponovitvi razpisa in zagotovitvi dodatnih sredstev s prerazporeditvijo (zasedenost izvajalcev, dvig 

cen). Predvidena je bila pridobitev uporabnega dovoljenja a PID dokumentacija še ni bila predana ter 

posledično vloga pri pristojni ni bila oddana v letu 2022. Glede na stanje dokumentacije bo uporabno 

dovoljenje pridobljeno v prvi polovici leta 2023. 

04033018 - VGD Markišavci 

OBO80-17-0040  VGD Markišavci  

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Namen projekta je zagotovitev sanacije strehe  in ureditev okolice Vaško gasilskega doma Markišavci.  

 

V letu 2020  se je zamenjala kritina na vaškem domu Markišavci. V drugi polovici leta 2021 se je 

podpisala pogodba za ureditev dvorišča in ograje. Izvedla so se naslednja dela in sicer postavitev 

temeljev za ograjo, izkopi in nasutje za ureditev dvorišča ter izvedlo se je asfaltiranje dvorišča, 

medtem, ko sama postavitev ograje je bila izvedena v letu 2022. Del sredstev je bil namenjen za 

investicijski nadzor in ostale stroške povezane z obnovo. 

V objekt in okolica sta urejena, v naslednjih letih bodo potrebna investicijsko vzdrževalna dela 

objekta. Prebivalci in uporabniki so pa pridobili prostore za skupno preživljanje aktivnosti.  

04033019 - Vaški dom Polana 

OBO80-20-0001  Obnova vaškega doma Polana  

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Namen projekta Vaškega doma Polana je ureditev obstoječih prostorov, ki so trenutno zaradi 

dotrajanosti potrebni obnove in se vedno manj uporabljajo, saj več ne zagotavljajo vseh potreb za 

izvajanje aktivnosti prebivalcev in gasilcev. V lanskem letu se je izvedla sanacija strehe s katero so se 

preprečile nadaljnje poškodbe in deformacije na strehi. S tem se je povečala življenjska doba objekta. 

V letu 2021 se je oddalo naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev Vaškega doma 

Polana ter dograditev garaže za potrebe gasilcev. V letu 2022 se je izdelala DGD dokumentacija, 

medtem, ko PZI dokumentacija ni bila izdelana iz razloga pozne potrditve idejne zasnove s strani 

predstavnikov KS Polana. Dokončanje projektne dokumentacije je predvideno v letu 2023. V 

naslednjih letih je planirana obnova vaškega doma, s katero se bo prebivalcem omogočilo nove 

vsebine, ki bodo prilagojene sedanjim potrebam naselja, hkrati pa se bodo s obnovo zmanjšali stroški 

vzdrževanja objekta.  

Po izdelani projektni dokumentaciji za vaško gasilski dom Polana se bodo lažje planirala nadaljnje 

investicije v objekt, kajti vaški dom je potreben temeljite obnove, katera bo potekala v več fazah.  

04033020 – Večnamenski prostori Pušča 

OBO80-15-0144  Večnamenski prostori - Pušča  

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Namen projekta je ureditev prostorov za gasilce in večnamenske dvorane.  

Sredstva so bila na proračunski postavki namenjena za nadaljevanje investicije za ureditev 

večnamenskega objekta na Pušči in sicer za  nabavo opreme za potrebe večnamenske dvorane in 

prostorov PGD Pušča in sicer omaric za gasilce, naročila se je lesena hiška, sama postavitev bo v letu 

2023, uredil se je kanalizacijski priključek in elektro inštalacija za potrebe povečanja moči.   

Projekt se izvaja fazno in se bo zaključil v naslednjih letih, saj je potrebno še prostore opremiti, izvesti 

fasado, ureditev ogrevanja. 

OBO80-21-0007  VGD Černelavci  

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Sredstva na tej proračunski postavki niso bila realizirana, saj ni prišlo do izvedbe sanacije fasade na 

objektu vaškega doma Černelavci. V lanskem letu sta se pridobili dve informativni ponudbi, vendar se 



 Stran 291 

zaradi višjih cen na trgu ni izvedlo povpraševanje in oddalo del, posledično tudi iz razloga slabše 

likvidnosti smo sprejeli odločitev, da se investicija izvede v naslednjem letu.  

 

11  KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

11029002  Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

11022000 – Las Goričko2020 in projekti CLLD 

OBO80-16-0025 Las Goričko2020 in projekti CLLD 

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V okviru sprejetega proračuna so bila v okviru tega projekta načrtovana minimalna sredstva za začetek 

izvajanja morebitnih novih projektov Las Goričko, vendar se občina ni prijavila z novimi projekti saj 

se finančna perspektiva 2014-2020 izteka.  

11029003  Zemljiške operacije 

11023006 - Izvedba agromelioracij na komasacijskem območju Satahovci 

OBO80-17-0030 Izvedba agromelioracij na komasacijskem območju Satahovci 

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Prednostni cilj projekta je zmanjšanje števila parcel in s tem zagotovitev večjih parcel, kar dodatno 

pomeni znižanje stroškov obdelave zemljišč. Zaradi pozitivnih učinkov izvedbe komasacij in 

agromelioracij za lastnike kmetijskih zemljišč smo v letu 2017 pristopili k zbiranju podpisov lastnikov 

kmetijskih zemljišč na komasacijskem območju Satahovci in s tem začeli projekt izvedbe 

agromelioracij na komasacijskem območju Satahovci, ki vključuje izvedbo komasacije in izvedbo 

pripadajočih agromelioracijskih del. Po dosegu zadostnega % podpisov smo v letu 2018 pristopili k 

pripravi dokumentacije za pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracije in komasacije na 

komasacijskem območju Satahovci. V letu 2020 smo pridobili pravnomočno odločbo o uvedbi 

komasacijskega postopka in pravnomočno odločbo o uvedbi agromelioracijskega postopka. Obe 

pravnomočni odločbi sta bili pogoj za prijavo na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano. Ministrstvo je septembra 2021 objavilo  4. Javni razpis ministrstva za podukrep 4.3. Podpora 

za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in 

gozdarstva Operacija Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih (Uradni list RS, št. 150/01) 

za pridobitev sredstev za izvedbo projekta. Gre za 100 % sofinanciranje vseh nastalih upravičenih 

stroškov. Na podlagi pripravljene dokumentacije, ki nam je služila kot izhodišče za prijavo, smo se 

novembra 2021 na razpis tudi prijavili. Ker smo bili na javnem razpisu uspešni, smo v letu 2022 začeli 

z izvedbo projekta, ki bo, zaradi faznosti projekta, trajal več let in sicer do leta 2025. V proračunu 

2022 so se zagotovila sredstva za označevalne aktivnosti, ki so zahtevane s strani javnega razpisa 

ministrstva, saj gre za projekt sofinanciran iz Evropskega sklada za razvoj podeželja v deležu sredstev 

75% upravičenih stroškov. Delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije znaša 25 %  upravičenih 

stroškov. Za označevalne aktivnosti smo namenili 113,09 EUR.  

11049001  Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

11041000 - Urejanje gozdnih cest 

OBO80-15-0022 Urejanje gozdnih cest 

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Cilj je izboljšati kvaliteto gozdnih cest v Mestni občini Murska Sobota. Z namenom izboljšanja stanja 

obstoječih gozdnih cest je bilo, v skladu s programom vzdrževalnih del Zavoda za gozdove Slovenije, 

Območna enota Murska Sobota, izvedeno vzdrževanje le teh. V skladu s programom vzdrževalnih del 

Zavoda za gozdove Slovenije je bilo izvedeno vzdrževanje gozdnih cest. V ta namen so se namenila 

sredstva v višini 7.064,06 EUR. Del sredstev vsako leto refundira Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano, v skladu s predhodno podpisano tripartitno pogodbo. V nadaljnjih letih so 
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navedeni zneski, ki jih bomo namenili za enak namen. Pod postavko je prav tako zajet strošek 

pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest  v višini 200,00 EUR. 

 

12  PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

12079001  Oskrba s toplotno energijo 

12071000 Oskrba s toplotno energijo 

OBO80-15-0189  Oskrba s toplotno energijo 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Namen projekta je zagotovitev obnove obstoječe infrastrukture za oskrbo s toplotno energijo.  

 

Sredstva na tej proračunski postavki načrtovana sredstva niso bila realizirana. Planirana je bila 

projektna dokumentacija, vendar do realizacije ni prišlo iz razloga nujne sanacije na distribucijskem 

omrežju s tega razloga je bila tudi potrebna prerazporeditev sredstev. Sama izvedba nujne sanacije je 

bila izvedena v letu 2022, samo plačilo bo  zapadlo v leto 2023. 

 

Cilj projekta je nemoteno delovanje izgrajene infrastrukture na območju Mestne občine Murska 

Sobota.  Vlaganja v infrastrukturo v naslednjih letih so predvidena v višjih zneskih, kot so bila 

vlaganja do sedaj, saj je nujno potrebno določene odseke toplovoda obnoviti.  

 

13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

13029002  Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

13022000 - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 

OB080 -15-0023, Lokalne ceste , sanacije posedkov, večja krpanja 

Projekt je  več leten in se izvaja vsako leto, približno v enakem obsegu na večjem številu lokalnih cest, 

v odvisnosti od stanja (prizadetosti) voziščne konstrukcije in pomena, ki jo ima posamezna cesta v 

prostoru ter njene prometne funkcije. Z lokalnimi sanacijami cestišč, ki obsegajo krpanje mrežastih 

razpok in posedkov in/ali zalivanje linijskih razpok, se preprečuje nadaljnje propadanje najbolj 

prizadetih odsekov lokalnih cest ter zagotavlja potrebna prometna varnost. S projektom se bo 

nadaljevalo tudi v prihodnjih letih, sistematično, glede na potrebe. 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2022 je bil projekt v celoti realiziran. Tako so bila lokalno sanirana vozišča in/ali cestišča 

lokalnih cest Satahovci – pokopališče Satahovci – državna cesta, M. Sobota – Bakovci – Dokležovje, 

Bakovci – Krog, M. Sobota – Krog, M. Sobota – Noršinci in Rakičan – Noršinska ulica, M. Sobota – 

Markišavci (Kopališka ulica), Černelavci – Polana, Černelavci – Veščica – Kupšinci ter na cesti 

Veščica – Črnske meje, vse v okviru sredstev plana proračuna za leto 2022, oziroma NRP-ja. Namen 

projekta je ohranjanje cest pred nadaljnjim propadanjem cest, oziroma ohranjanje stanja cest v stanju v 

kakršnem so. Ukrepi, ki so bili izvedeni v letu 2022 so bili selektivni, glede na prizadetost cest (vrsto 

poškodb) in so bili v večji meri izvedeni na cestah s pomembnejšo prometno funkcijo. Projekt se 

izvaja že vrsto let in se bo izvajal tudi v prihodnjih letih, v skladu z dinamiko, opredeljeno z NRP MO 

M. Sobota in sicer na nekaterih cestah, ki so teh sanacij že bile deležne v letu 2022 ali pred tem letom 

in na drugih cestah, na katerih doslej tovrstne sanacije niso bile potrebne, bodo pa potrebne v bodoče 

zaradi postopnega poslabševanja cestišč na cestah, ki so bile v preteklosti rekonstruirane ali 

preplaščene. 

OB080 – 15-0031, Preplastitev LC 269510 Bakovci 

V skladu z NRP za obdobje 2020-2023 gre za 3 leten projekt, z izvajanjem v letih 2020-2022. Namen 

projekta je izboljšanje javne cestne infrastrukture – vozišča. Vozišče ceste je dotrajano – s številnimi 
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mrežastimi razpokami in posedki, ki so posledica številnih prekopov in polaganja infrastrukture v 

preteklosti, kot tudi neurejene meteorne odvodnje. Glede na poškodbe – prizadetost asfaltnega vozišča, 

so potrebne lokalne sanacije poškodb ter izvedba asfaltne prevleke, kot trajnejšega ukrepa sanacije, s 

katerim se bo življenjska doba vozišča podaljšala vsaj za 10 let. 

V letu 2022 je bila predvidena sanacija in preplastitev dela Soboške ulice (LC 050064), na odseku od 

križišča »pri Rajhu« do otoka za umirjenje prometa, dolžina odseka je 190 m. Žal do realizacije 

izvedbe ni prišlo zaradi odložitve določenih investicij, kot posledice nižjih prihodkov proračuna od 

načrtovanih in zamika sofinanciranja določenih investicij, za kar je bilo potrebno v celoti - prehodno 

financiranje izvedbe zagotoviti z lastnimi viri. Tako je prišlo do spremembe pri izvedbi in se je 

izvajala obnova in preplastitev stranskega kraka Soboške ulice z obnovo vodovoda.    

Tako je bil javni razpis za izbiro izvajalca izveden v drugi polovici leta in je bila gradbena pogodba 

sklenjena šele proti koncu oktobra 2022. Zaradi izpolnjevanja zahtev predpisov s področja javnih 

naročil, je bil javni razpis izveden za več cest hkrati (istovrstnost del). 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Investicija se je pričele dejansko izvajati v novembru 2022, ko je tudi v decembru 2022 v celoti 

izvedena.  

Projekt kot je bil planiran, je bil torej v celoti realiziran, z njim pa so bili tudi v celoti doseženi njegovi 

cilji.  

 

OB080-15-0033 Preplastitev LC269112  Krog – Črnske meje, 

Gre za več leten projekt, z izvajanjem v letih 2021-2023. Namen projekta je izboljšanje javne cestne 

infrastrukture – vozišča oziroma cestišča medobčinske lokalne ceste Krog – pokopališče Satahovci – 

občinska meja s sosednjo občino Tišina. Cestišče je v izrazito slabem gradbeno tehničnem stanju, še 

zlasti na odseku od pokopališča v Krogu do meje s sosednjo občino Tišina, kjer vozišče dejansko 

razpada in so stroški krpanja udarnih jam nesorazmerno visoki. Glede na stanje cestišča in njegovo 

prizadetost je potrebna obnova celotnega asfaltnega sloja oziroma njegova zamenjava. 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2021 je bila planirana izvedba odseka od pokopališča v Krogu do pokopališča Satahovci in 

odseka od pokopališča v Satahovcih do meje s sosednjo občino Tišina. Žal je bila pogodba za izvedbo 

sklenjena šele v zadnjem četrtletju (zaradi nižjih prihodkov proračuna od načrtovanih), zato do 

realizacije projekta v letu 2021 ni prišlo. 

Projekt kot je bil planirana torej iz objektivnih razlogov ni bil realiziran v letu 2021, vendar je bil 

doseženi cilji projekta v letu 2022. Celotni stroški projekta so znašali nekaj nad 107.000 €. 

Projekt je bil z letom 2022 zaključen.   

OB080-15-0037, Ureditev LC Nemčavci – Markišavci – Polana 

Projekt ureditve lokalne ceste Polana – Markišavci – Nemčavci je več leten in se izvaja v štirih fazah, 

v skladu s projektno dokumentacijo za obnovo in razširitev te ceste, ki je bila izdelana v letu 2016. 

Namen projekta je celostna obnova lokalne ceste na celotni dolžini, to je od naselja Polana do naselja 

Markišavci in naprej do naselja Nemčavci ter v nadaljevanju do križišča z državno cesto M. Sobota – 

Martjanci. Obnova zajema razširitev cestišča s sedanjih 3,5 na 5,00 m s kompletno zamenjavo 

asfaltnih slojev in podlage, kjer ni zadostna, ureditev premostitvenih objektov (mostov in prepustov, 

ureditev naprav za odvodnjavanje in pločnikov v območju naselij. Cilj projekta je zagotovitev varnosti 

udeležencev v prometu in dvig kvalitete cestne infrastrukture ter znižanje stroškov tekočega 

vzdrževanja, ki so zaradi ozkih bankin in cestnega sveta, zelo visoki in na letni ravni znašajo tudi do 

30.000 €. Tako so znašali stroški urejanja bankin na lokalnih cestah v letih 2019, 2020 in 2021 skupaj 

že preko 80.000 €, od tega več kot  50% stroškov odpade prav na odsek ceste Polana – Markišavci. 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 
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Nadaljevanje izvedbe projekta (gradnja) je bilo predvideno v letu 2021, vendar je bila pogodba za 

izvedbo sklenjena proti koncu leta tako, da je izvajalec z izvedbo pričel takoj v začetku leta 2022, ko 

so vremenski pogoji to dopuščali. Odkupi zemljišč na odseku Nemčavci – OBI, so bili pričeti v letu 

2022, vendar zaradi nesoglasja lastnika zemljišča niso bili zaključeni, zato je bilo izplačevanje 

odškodnine preneseno v leto 2023. Za odsek Gruba - Polana in za odsek Markišavci – Gruba so 

odkupi bili izvedeni v letu 2022 za del v katerem se je izvedla investicija.  

Izvedba rekonstrukcije z razširitvijo na odseku od mostov (Gruba, Puconski potok) do naselja v 

Polani, v dolžini 1.100 m, po sklenjeni pogodbi je bila izvedena maja, kot največja investicija v 

lokalne ceste v naseljih v letu 2022. V naslednjih dveh letih pa se  načrtuje še razširitev in obnova 

ceste na odseku od R3-715, v naselju Markišavci do mostov čez Puconski potok in Grubo (izvzet je 

krajši že rekonstruiran odsek križanja z železniško progo) ter odsek od naselja Nemčavci do R2-232 

(Obi). Vrednost celotnega projekta je bila ocenjena na cca.  1,150.000 € od tega je bilo do leta 2022 

izvedenih okrog  70%, preostalih 30  % pa še v letih 2024 in 2025. 

Projekt kot je bil planirana torej iz objektivnih razlogov ni bil v celoti realiziran, vendar pa so za 

izvedbo projekta bili izvedeni določeni predhodni postopki, ki bodo omogočili realizacijo projekta v 

2023 in naslednjih letih.  

OB080-20-0009 Preplastitev LC v naselju Kupšinci 

Gre za več leten projekt, z izvajanjem v letih 2021-2024. Namen projekta je izboljšanje javne cestne 

infrastrukture – vozišča oziroma cestišča lokalne ceste Kupšinci – pokopališče Kupšinci – Tropovci 

(občinska meja s sosednjo občino Tišina). Cestišče je v izrazito slabem gradbeno tehničnem stanju, še 

zlasti na odseku od državne ceste R2-441 do pokopališča v Kupšincih, kjer je potrebno cestišče delno 

sanirati ter nato izvesti asfaltno prevleko, kot trajnejši investicijski ukrep.   

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Za obnovo ceste do pokopališča Kupšinci je bila pogodba sklenjena konec leta 2021 (v okviru 

skupnega javnega naročila), sama izvedba je bila končana v prvi polovici leta 2022. V naslednjih letih 

obnove/preplastitve lokalnih cest na območju naselja Kupšinci niso predvidena, zato je projekt v letu 

2022 tudi zaključen.  

V postavko so vključena tudi namenska sredstva, ki jih bomo s strani Ministrstva za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano pridobili kot letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov. Sredstva se 

porabljajo kot namenski izdatki za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture. 

13022001 - Investicijsko vzdrževanje mestnih ulic 

OB080-15-0042, Mestne ulice - lokalne sanacije 

Projekt je več leten in se izvaja vsako leto, približno v enakem obsegu na večjem številu mestnih ulic, 

v odvisnosti od stanja (prizadetosti) voziščne konstrukcije in pomena, ki jo ima za promet. Z lokalnimi 

sanacijami cestišč, ki obsegajo krpanje mrežastih razpok in posedkov in/ali zalivanje linijskih razpok, 

se preprečuje nadaljnje propadanje najbolj prizadetih odsekov mestnih ulic ter zagotavlja potrebna 

prometna varnost. Z izvajanjem projekta se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih letih, sistematično, glede 

na potrebe. 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2022 je bil projekt v celoti realiziran. Tako so bila lokalno sanirana vozišča in/ali cestišča 

mestnih ulic, kot so Ulica Štefana Kuzmiča, Prežihova, Trstenjakova, nekaj cest v Jakobovem in 

Ivanocijevem naselju, Ulici Jožeta Kernečiča, ceste v Naselju ljudske pravice, Ulica Ivana Regenta, 

Ulica Daneta Šumenjaka ter drugod po mestu. 

Namen projekta je ohranjanje ulic pred nadaljnjim propadanjem, oziroma ohranjanje stanja cest v 

stanju v kakršnem so. Ukrepi, ki so bili izvedeni v letu 2022 so bili selektivni, glede na prizadetost 

cest (vrsto poškodb) in so bili v večji meri izvedeni na cestah s pomembnejšo prometno funkcijo. 

Projekt se izvaja že vrsto let in se bo izvajal tudi v prihodnjih letih, v skladu z dinamiko, opredeljeno z 

NRP MO M. Sobota in sicer na nekaterih cestah, ki so teh sanacij že bile deležne v letu 2022 ali pred 
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tem letom in na drugih cestah, na katerih doslej tovrstne sanacije niso bile potrebne, bodo pa potrebne 

v bodoče zaradi postopnega poslabševanja cestišč v ulicah, ki so bile v preteklosti rekonstruirane ali 

preplaščene. 

OB080-17-0058, Preplastitve in sanacije mestnih ulic, 

Projekt je več leten in zajema obnove in preplastitve mestnih ulic. Namen projekta je izboljšanje javne 

cestne infrastrukture – vozišča oziroma cestišč mestnih ulic ter izboljšanje prometne varnosti na njih. 

Projekt je zasnovan tako, da se izvedejo lokalne sanacije – sanirajo cestišča s številnimi mrežastimi 

razpokami in posedki, ki so posledica številnih prekopov in polaganja infrastrukture v preteklosti, kot 

tudi neurejene meteorne odvodnje ali preprosto dotrajanosti obrabnega sloja. Po lokalno izvedenih 

sanacijah se izvedejo še asfaltne prevleke deb. 3 – 4 cm, kot trajnejši ukrep, s katerim se življenjska 

doba vozišča podaljšala za 10 let in več. V preteklosti so bile obnovljene (s predhodno obnovo 

vodovodov) že naslednje mestne ulice: Stara, Razlagova s stranskim krakom, Vrazova, Aškerčeva, del 

Tomšičeve, kraki Južne ulice, Mojstrska, Talanyijeva in Prešernova ulica, na odseku od Ulice M. 

Kuzmiča do kanala ter stranski krak Lendavske ulice, oziroma dostopna cesta ob novozgrajenih 

parkiriščih in kolesarski stezi ob trgovini “Dom”. Projekt se bo nadaljeval tudi v prihodnjih letih in 

predvideva obnove cestišč v številnih drugih ulicah. Pred izvedbo preplastitev se v vseh ulicah, kjer je 

dotrajan vodovod, izvede tudi celovita obnova vodovoda, po potrebi pa položi tudi ostala morebitna 

manjkajoča infrastruktura (npr. telekomunikacije). 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Projekt je več leten in se bo nadaljeval tudi v prihodnjih letih. V letu 2022 pa so bile za obnovo in 

sanacije Mestnih ulic planirane in realizirane investicije v: 

- Na dostopni cesti do mestnega stadiona Fazanerija, ki zajema ureditev ceste (razširitev in 

preplastitev iz sedanjih 3,5 na 5,5 m, ureditev pločnika in javne razsvetljave ter mostu – za pešce 

prek Malega Dobla). Ureditev te ceste je največja investicija v mestne ulice v letu 2022  

- Prešernovi ulici (na odseku od Ulice Mikloša Kuzmiča do kanala v dolžini cca. 240 m 

Tako je bil javni razpis za izbiro izvajalca Prešernove ulice izveden v drugi polovici leta in je bila 

gradbena pogodba sklenjena šele proti koncu oktobra 2022. Zaradi izpolnjevanja zahtev predpisov s 

področja javnih naročil, je bil javni razpis izveden za več cest hkrati (istovrstnost del). 

             Projekt kot je bil planiran torej iz objektivnih razlogov ni bil realiziran v letu 2022, s čemer tudi niso 

bili doseženi cilji projekta v 2022, vendar pa so za izvedbo projekta bili izvedeni določeni predhodni 

postopki, ki bodo omogočili izvedbo projekta z manjšim– cca 4 mesečnim zamikom. 

13022002 - Investicijsko vzdrževanje javnih poti in nekategoriziranih cest 

OB080-15-0055, Lokalne sanacije JP 

Projekt je več leten in se izvaja vsako leto, približno v enakem obsegu na večjem številu javnih poti, v 

odvisnosti od stanja (prizadetosti) voziščne konstrukcije in pomena, ki jo imajo za promet. Z lokalnimi 

sanacijami cestišč, ki obsegajo krpanje mrežastih razpok in posedkov in/ali zalivanje linijskih razpok 

se preprečuje nadaljnje propadanje najbolj prizadetih odsekov javnih poti ter zagotavlja potrebna 

prometna varnost. V preteklosti so bile na takšen način sanirane številne javne poti po naseljih Krog, 

Bakovci, Rakičan, v Černelavcih, Veščici in Satahovcih.  Z izvajanjem projekta se bo nadaljevalo tudi 

v prihodnjih letih, sistematično, glede na potrebe. 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2022 je bil projekt v celoti realiziran v delu, planiranem za to leto. Tako so bila lokalno 

sanirana vozišča in/ali cestišča javnih poti po naseljih, še zlasti v Bakovcih (stranski kraki ulice Mali 

Bakovci), Krogu (stranski krak Plečnikove ulice), Rakičanu in Černelavcih. S projektom se bo 

nadaljevalo tudi v letu 2023 in kasnejših letih, v skladu z dinamiko v NRP 2023 do 2026 in sprotnimi 

potrebami glede na stanje javnih poti po naseljih itn., vse v okviru sredstev plana proračuna oziroma 

NRP-ja. Namen projekta je ohranjanje ulic po naseljih pred nadaljnjim propadanjem, oziroma 
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ohranjanje stanja cest v stanju v kakršnem so. Ukrepi, ki so bili izvedeni v letu 2022 so bili selektivni, 

glede na prizadetost cest (vrsto poškodb) in so bili v večji meri izvedeni na cestah s pomembnejšo 

prometno funkcijo. Projekt se izvaja že vrsto let in se bo izvajal tudi v prihodnjih letih, v skladu z 

dinamiko, opredeljeno z NRP MO M. Sobota in sicer na nekaterih cestah, ki so teh sanacij že bile 

deležne v letu 2022 ali pred tem letom in na drugih cestah, na katerih doslej tovrstne sanacije niso bile 

potrebne, bodo pa potrebne v bodoče zaradi postopnega poslabševanja cestišč, ki so bile v preteklosti 

že rekonstruirane ali preplaščene. 

OB080-15-0059, Preplastitev – ureditev JP v naselju Krog 

Projekt je več leten. Namen projekta je izboljšanje javne cestne infrastrukture – vozišč oziroma cestišč 

javnih poti v naselju Krog ter izboljšanje prometne varnosti na njih. Vozišča javnih poti so dotrajana – 

s številnimi mrežastimi razpokami in posedki, ki so posledica številnih prekopov in polaganja 

infrastrukture v preteklosti, kot tudi neurejene meteorne odvodnje. Glede na poškodbe – prizadetost 

asfaltnega vozišča, so potrebne lokalne sanacije poškodb ter izvedba asfaltnih prevlek, kot trajnejšega 

ukrepa sanacije, s katerim se bo življenjska doba vozišča podaljšala za 10 let in več. Na ta način je v 

preteklosti bilo obnovljenih že nekaj ulic v naselju (npr. Plečnikova, stranski krak Murske ulice, 

stranski krak Trubarjeve, obnova Vodnikove ulice), nekatere med njimi pa so bile predvidene v letu 

2021 (Rožna in Dobelska ulica)  in v prihodnjih letih.  

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2022 je bila izvedba sanacij cestišča Dobelske in Ročne ulice z ureditvijo meteornih odvodenj 

in izvedbo preplastitev cestišč. Na podlagi pogodbe za izvedbo, ki je bila sklenjena šele v zadnjem 

četrtletju 2021 (zaradi nižjih prihodkov proračuna od načrtovanih). 

Istočasno pa je potrebno izpostaviti, da je Mestna uprava v letu 2021 izvedla dejansko dvoletni razpis, 

v skladu z Načrti razvojnih programov, kar tudi pomeni, da je projekt v letu 2022 realiziran, kot je bil 

zasnovan z NRP.  

OB080-15-0062, Preplastitev – ureditev JP Bakovci 

Projekt je več leten. Namen projekta je izboljšanje javne cestne infrastrukture – vozišč oziroma cestišč 

javnih poti v naselju Bakovci ter izboljšanje prometne varnosti na njih. Vozišča javnih poti so 

dotrajana – s številnimi mrežastimi razpokami in posedki, ki so posledica številnih prekopov in 

polaganja infrastrukture v preteklosti, kot tudi neurejene meteorne odvodnje. Glede na poškodbe – 

prizadetost asfaltnega vozišča, so potrebne lokalne sanacije poškodb ter izvedba asfaltnih prevlek, kot 

trajnejšega ukrepa sanacije, s katerim se bo življenjska doba vozišča podaljšala za 10 let in več. Na ta 

način je v preteklosti bilo obnovljenih že nekaj ulic v naselju (npr. del Ulice ob potoku, Ribiška ulica), 

nekatere med njimi pa so predvidene še  v prihodnjih letih. 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V skladu s tem projektom se je v letu 2020, izvedla obnova Zvezne ulice in stranski krak Stare ulice. 

Obnova je zajemala saniranje cestišča z asfaltno prevleko ter ureditev meteorne odvodnje.  

V letu 2021 je bila planirana izvedba – obnova dela Ulice ob potoku z ureditvijo meteorne odvodnje v 

krajšem delu. Žal je bila pogodba za izvedbo sklenjena šele v zadnjem četrtletju (zaradi nižjih 

prihodkov proračuna od načrtovanih), zato je do realizacije projekta prišlo v letu 2022. 

Projekt je bil izveden v letu 2022.  

OB080-19-0007, Preplastitev JP v naselju Veščica   

Projekt je več leten. Namen projekta je izboljšanje javne cestne infrastrukture – vozišč oziroma cestišč 

javnih poti v naselju Veščica ter izboljšanje prometne varnosti na njih. Vozišča javnih poti so 

dotrajana – s številnimi mrežastimi razpokami in posedki, ki so posledica številnih prekopov in 

polaganja infrastrukture v preteklosti, kot tudi neurejene meteorne odvodnje. Glede na poškodbe – 

prizadetost asfaltnega vozišča, so potrebne lokalne sanacije poškodb ter izvedba asfaltnih prevlek, kot 

trajnejšega ukrepa sanacije, s katerim se bo življenjska doba vozišča podaljšala za 10 let in več. 
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Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Projekt se je pričel izvajati v letu 2022, ko je bila sklenjena gradbena pogodba za obnove in 

preplastitve občinskih cest v 2022 ter ureditev vodovodov za javno poti 770050 Veščica od LC 

Černelavci – Veščica proti Evangeličanski cerkvi, v celotni dolžini. Žal je do realizacije izvedbe prišlo 

šele proti koncu leta 2022 (zaradi manjših prihodkov proračuna od planiranih in slabega gradbeno 

tehničnega stanja zadnjega odseka ceste ter stranskega kraka), zato bo  naveden odsek v celoti 

realiziran v letu 2023.  

OB080-21-0024, Preplastitev – ureditev JP v naselju Nemčavci 

Projekt je več leten. Namen projekta je zagotovitev trajnejše sanacije oziroma izboljšanje stanja cestišč 

in drugih prometnih površin v naselju Nemčavci, ki so zaradi številnih prekopov iz preteklosti 

(kanalizacija, SKK, telekomunikacije) in tudi dotrajanosti (starosti) asfaltnih slojev, v zelo slabem 

gradbeno tehničnem stanju (številne mrežaste razpoke, posedki, zastajanje vode na cestišču) ter 

preprečitev nadaljnjega propadanja. Glede na poškodbe – prizadetost asfaltnega vozišča, so potrebne 

lokalne sanacije poškodb ter izvedba asfaltnih prevlek, kot trajnejšega ukrepa sanacije, s katerim se bo 

življenjska doba vozišča podaljšala za 10 let in več. Cilj projekta je zagotovitev varnosti udeležencev v 

prometu in dvig kvalitete cestne infrastrukture. 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V preteklosti je bilo izvedenih že nekaj lokalnih sanacij (krpanje) javnih poti v naselju Nemčavci. V 

letu 2021 je bila sklenjena pogodba za obnovo/preplastitev kolesarske steze, na odseku od državne 

ceste M. Sobota – Markišavci do bivšega skladišča Petrol, kar je bilo zaključeno v prvi polovici leta 

2022. V naslednjem letu (2024) pa se načrtuje še obnova/preplastitev preostalega dela kolesarske 

steze, t.j. na odseku od bivšega skladišča Petrol do Nemčavec, ko bo projekt predvidoma zaključen.  

Projekt je bil realiziran v letu 2022. Nadaljevanje projekta je razvidno iz Načrta razvojnih programov 

MO M. Sobota, s katerim se aktiviranje projekta predvideva spet od vključno 2024 naprej. 

OB080-22-0018, Preplastitev – ureditev JP v naselju Markišavci 

Projekt je več leten. Namen projekta je zagotovitev trajnejše sanacije oziroma izboljšanje stanja cestišč 

in drugih prometnih površin, ki so zaradi številnih prekopov iz preteklosti  in tudi dotrajanosti 

(starosti) asfaltnih slojev, v zelo slabem gradbeno tehničnem stanju (številne mrežaste razpoke, 

posedki, zastajanje vode na cestišču) ter preprečitev nadaljnjega propadanja. Cilj projekta je 

zagotovitev varnosti udeležencev v prometu in dvig kvalitete cestne infrastrukture. 

 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V preteklosti je bilo izvedenih že nekaj obnov in preplastitev krajših odsekov javnih poti v naselju 

Markišavci. V letu 2022 se je načrtovalo gramoziranje javne poti v novem delu naselja za potrebe 

dostopnosti do graditeljev, v naslednjih letih pa še asfaltiranje te poti z ureditvijo javne razsvetljave ter 

drugih javnih poti v naselju. Do izvedbe ni prišlo, je pa bila izdana naročilnica za izvedbo del. Dela 

bodo dokončana v spomladanskem času. 

 

             Projekt kot je bil planiran torej iz objektivnih razlogov ni bil realiziran v letu 2022, s čemer tudi niso 

bili doseženi cilji projekta v 2022, vendar pa so za izvedbo projekta bili izvedeni določeni predhodni 

postopki, ki bodo omogočili izvedbo projekta z manjšim– cca 3 mesečnim zamikom. 

OB080-15-0066 Ureditev pločnika na ulici Jožeta Benka 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Mestna občina Murska Sobota s projektom želi komunalno opremiti (vodovod, kanalizacija, pločnik) 

ter povezati zazidalno območje od ulice Jožeta do Tomšičeve ulice. Na podlagi projektnih 

dokumentacij so v preteklih letih že stekla dela na krajšem zahodnem delu tega območja. 

Za nadaljevanje del na terenu, ki so bila pričeta že v letu 2017 je potrebna parcelacija in odkup delov 

zemljišč, za kar so bila zagotovljena sredstva v več proračunskih letih. Do delne realizacije pridobitve 
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zemljišč je prišlo šele v letu 2022. Šele po pridobitvi zemljišč vseh potrebnih zemljišč obstaja možnost 

prijave projekta za sofinanciranje iz naslova razpisov Eko sklada, Celostnih teritorialnih naložb 

(Kolesarske povezave) ali podobno in naslova ukrepov trajnostne mobilnosti, saj se bo v sklopu 

projekta uredil tudi pločnik.  

OB080-21-0034 Ureditev Kocljeve ulice 

Z izvedbo projekta želimo povezati in zagotoviti varno pot pešcem in kolesarjem v manjkajočem delu 

v južnem delu Kocljeve ulice, kjer se ulica križa z Zvezno in Slomškovo ulico ter se tem zagotoviti 

večjo varnost ranljivih skupin v prometu.  

Na tem območju je bil leta 2021 izgrajen nov poslovno-stanovanjski objekt, za kar je bilo nujno urediti 

tudi pripadajoče javne površine, obojestransko urediti tudi parkirišča (kar se smatra pod 1. fazo). 2. 

faza ureditve Kocljeve ulice je bila že tudi projektno nakazana a bo izvedena v okviru projekta 

OB080-17-0012 Urejanje kolesarskih povezav 1 faza – CTN z gradbeno pogodbo za prometno 

ureditev Slomškove ulice. 

V sklopu projekta je bila predvidena tudi pridobitev manjkajočih zemljišč (pločnik ni bil v lasti 

MOMS), ki je bila z menjalno pogodbo realizirana šele v letu 2022. Projekt se z letom 2022 zaključi. 

13022010 – Urejanje kolesarskih povezav 1 faza– CTN 

OB080-17-0012 Urejanje kolesarskih povezav 1 faza– CTN  

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Vzpostavitev in ureditev kvalitetnih kolesarskih povezav v mestu Murska Sobota, bo prispevala k 

uresničevanju ciljev iz Trajnostne urbane strategije (TUS) na področju trajnostne mobilnosti in 

varovanja okolja (kakovost zraka). Prav tako bo projekt prispeval k uresničevanju ciljev Celostne 

prometne strategije (CPS) na področju trajnostnih oblik mobilnosti. Cilj izvedbe projekta je: 

• povečati delež kolesarjev in pešcev ter s tem prehod z avtomobilov na trajnostne načine 

mobilnosti; 

• izboljšanje kolesarskih povezav (op. zvezne); 

• zmanjšati emisije ter druge negativne učinke (predvsem onesnaženost zraka s trdimi delci 

PM10 in hrup), ki jih povzroča motoriziran promet; 

• povečati telesno aktivnost prebivalcev in s tem prispevati k boljšemu zdravju; 

• zmanjšati stroške občanov za vsakodnevno mobilnost. 

V sklopu projekta bodo vzpostavljene kvalitetne in kolesarjem privlačne kolesarske povezave in 

pločniki v območju središča mesta, kjer te površine več ne ustrezajo sodobnim smernicam. 

Projekt se je začel v letu 2018 in traja do leta 2023. V začetnih letih je bila pridobljena projektna 

dokumentacija za več odsekov kolesarskih povezav in celovitih obnov ulic v mestu Murska Sobota. 

Projekt se izvaja v središču meta Murska Sobota na več odsekih posameznih ulic. Gradnja poteka po 

odsekih, in sicer na način, da bo čim manj prometnih zapor hkrati in bo možno zagotoviti obvoze: 

• v letih 2020-2021 sta bili izvedeni ureditvi na Lendavski in Zvezni ulici; 

• v letih 2021-2022 so potekala dela ureditve Ulice Staneta Rozmana ter izgradnje krožišča med 

Gregorčičevo ulico in Ulico Staneta Rozmana; 

• V prvi polovici leta 2022 so potekala dela ureditve na Ulici arhitekta Novaka; 

• V drugi polovici leta 2022 pa so stekla gradbena dela ureditve na Gregorčičevi ulici, vključno 

s krožiščem med Ulico arhitekta Novaka in Gregorčičevo ulico in so bile do konca leta 

realizirane v višini cca 80% vse pogodbene vrednosti. Dela bodo zaključena tekom meseca 

marca 2023. 

• Ureditev Slomškove ulice, vključno s krožiščem med Slomškovo ulico in Gregorčičevo ulico 

je bila načrtovana za izvedbo v letih 2022 in 2023. Javno naročilo za oddajo del je bilo 

uspešno zaključeno avgusta 2022 s podpisom gradbene pogodbe a je izvajalec del pričel z deli 
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na Slomškovi ulici šele decembra (op.p. kanalizacijski kolektor se je izvajal po ločeni pogodbi 

na drugi proračunski postavki oz. projektu) in je pretežno realizacijo na projektu pričakovati v 

letu 2023. 

V sklopu izvedbe projekta mobilnosti bo obnovljena tudi ostala komunalna in cestna infrastruktura, ki 

poteka v območju posameznih tras kolesarske povezave in je nujno potrebna obnove ali prestavitve in 

sicer: javna razsvetljava, vodovod, kanalizacija, na določenih odsekih pa bo postavljena tudi urbana 

oprema (klopi, koši), drevoredi, kolesarski števec in postajališča za kolesa. Na območjih, kjer imamo 

za to prostorske možnosti, se bo odvodnja utrjenih površin reševala tudi z dodatnimi ponikalnimi polji. 

Na najslabših cestnih odsekih se obnovi tudi cestišča ter pripadajoča parkirišča (Slomškova ulica, 

Ulica Staneta Rozmana). 

Projekt je bil uspešno prijavljen za sofinanciranje iz mehanizma CTN iz Evropskega sklada za 

regionalni razvoj (1. faza prijavnega postopka), v letu 2020 je bila oddana vloga za 2. fazo prijave na 

Ministrstvo za infrastrukturo, kje spomladi pričakujemo sklenite sofinancerske pogodbe. 

Sofinanciranje je predvideno v obsegu 80 % upravičenih stroškov (brez DDV).  

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 15. 11. 2021 izdala 

odločitev o podpori. Po podpisu pogodbe o sofinanciranju z Ministrstvom za infrastrukturo je bilo 

možno črpanje prvih EU sredstev iz tega naslova. V letu 2022 smo od sofinancerja prejeli skupaj 

507.730,19 € sredstev. Črpanje sofinancerskih sredstev je predvideno še tekom prve polovice leta 

2023 tako za ureditev Gregorčičeve kakor tudi Slomškove ulice.  

Zaključek projekta in sofinanciranja je predviden konec leta 2023. 

13022011 – Urejanje kolesarskih povezav 2 faza– CTN 

OB080-17-0013 Urejanje kolesarskih povezav 2 faza– CTN 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Projekt Urejanja kolesarskih povezav- 2 faza predstavlja vzpostavitev kvalitetnih kolesarskih povezav 

v mestnih naseljih MOMS in se načrtuje za sofinanciranje iz mehanizma CTN iz Kohezijskega sklada 

na podlagi Operativnega programe evropske kohezijske politike 2014-2020, iz prednostne naložbe 4.4. 

Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s 

spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi 

ukrepi. 

Natančnejše trase vzpostavitve kvalitetnih kolesarskih povezav (obnove in novogradnje) v okviru tega 

celovitega projekta so (z navedenim letom izvedbe, kot sledi iz prijave za sofinanciranje): 

• Celovita ureditev Kroške ulice  

• Celovita ureditev Ulice arhitekta Novaka. 

 

V letu 2020 je bila sklenjena gradbena pogodba za ureditev Kroške ulice, v M. Soboti in sicer v 

mesecu septembru z rokom izvedbe 180 dni, kar pomeni, da vseh del ni bilo mogoče izvesti v letu 

2020. Tako so bila izvedena več ali manj vsa gradbena dela – izvedena je bila obnova vodovoda v 

celoti, urejena je bila javna razsvetljava, urejene zelenice in zasajena drevesa, položeni so bili cestni in 

vrtni robniki, urejene ponikalnice ter izvedene odstranitve dotrajanih asfaltov in podlage v območju 

predvidenih kolesarskih stez in pločnikov in vgradnje celotnih zgornjih ustrojev do izvedbe asfaltov. 

Predmetni odsek je bil zaključen v prvem polletju 2021, ko so potekala vsa asfalterska dela in izvedba 

prometnih označb oz. signalizacije.  

 

Za leto 2021 je bila nadalje predvidena tudi izvedba preostalega dela projekta in sicer ureditev ulice 

Arhitekta nova v mestu Murska Sobota a je postopek izbire izvajalca gradbeno obrtniških del bil 

zaključen šele sredi jeseni. Dela na Ulici arhitekta Novaka so tako potekala v strnjenem obdobju med 

januarjem in majem 2022 in so zajemala ureditev vodovoda, javne razsvetljave, meteorne odvodnje in 

celovite prometne ureditve.  
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Maja 2021 je projekt odobril MZI, še v istem mesecu je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko izdala Odločitev o podpori. Junija 2021 je bila podpisana sofinancerska 

pogodba z MZI, na podlagi katere je bilo možno črpanje nepovratnih finančnih sredstev za obe ulici. 

 

Celotni projekt in sofinanciranje je bilo zaključeno s koncem leta 2022. 

13022014  - Urejanje kolesarskih povezav 3 faza 

OB080-17-0060 - Urejanje kolesarskih povezav - dokumentacija 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

S proračunsko postavko Urejanje kolesarskih povezav - 3 faza so se zagotavljala sredstva za  

pripravo projektov in investicijske dokumentacije za naslednje projekte mobilnosti z 

obstoječo in naslednjo evropsko finančno perspektivo. 

 

Vendar pa je občina pristopila k projektu Elena (sodeluje več občin, nosilna občina je MO 

Novo Mesto). V sklopu tistega projekta se sofinancirajo razne dokumentacije in ostali stroški 

priprave projektov trajnostne mobilnosti. Projekt v sklopu tehnične pomoči Elena, financiran s 

pomočjo Evropske investicijske banke, je bil konec leta 2020 tudi potrjen, aktivnosti v zvezi s 

pridobivanjem projektnih in drugih dokumentacije za projekte trajnostne mobilnosti pa se 

bodo izvajale v obdobju 2021 - 2024. Projekt Elena je voden na proračunski postavki: 

13022024 ELENA Mobility Slovenia - Sustainable mobility programme in Slovenia. 

 

V okviru postavke so za leto 2022 bila zagotovljena sredstva pridobitev raznih projektnih 

dokumentacij na temo mobilnosti ter tudi novogradnjo manjkajočega odseka kolesarske steze 

Rakičan – Jezera (pred vhodom v RIS Rakičan). 

Pridobljena je le projektna dokumentacija za izgradnjo manjkajočega dela kolesarske steze 

Rakičan – Jezera. Navkljub večkratnim usklajevanjem s pristojnim Zavodom za varstvo 

kulturne dediščine do gradnje ni prišlo, saj bi ureditev po njihovi zamisli še dalje vodila 

kolesarje po gramozirani podlagi, divje parkiranje avtomobilov pa nebi bilo ustrezno rešeno 

oz. odpravljeno.  

13022021-Kolesarski most čez potok Ledava v Polani 

OB080-15-0081 - Ureditev mostu za kolesarje Černelavci-Polana 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Za izgradnjo kolesarskega mostu čez potok Ledava v Polani (prehod iz Černelavcev v Polano) je bila v 

letu 2021 načrtovana pridobitev zemljišč in gradbenega dovoljenja. Nastali so le stroški geodetskih 

storitev – parcelacije. Pridobivanje zemljišč je bilo zavoljo zapletenih postopkov (stečajni postopki) 

zaključeno šele v letu 2022. 

 

Izbira izvajalca za izvedbo gradbeno obrtniških del izgradnje kolesarskega mostu s pripadajočo 

infrastrukturo je predvidena jeseni 2022 a je bile zavoljo finančne situacije prestavljena v leto 2023. 

 

Z izgradnjo kolesarskega mostu čez potok Ledava v Polani bo omogočen varen prehod stanovalcem 

naselja Polana (in tudi drugim dnevnim migrantom) v vas, ker sicer kolesarji in pešci nevarno prečkajo 

most in spust v naselje skupaj z motornim prometom. Vzpostavitev in ureditev kvalitetnih kolesarskih 

povezav v mestu Murska Sobota, (obnove in novogradnje), bo prispevala k uresničevanju ciljev iz 

Trajnostne urbane strategije (TUS) na področju trajnostne mobilnosti in varovanja okolja (kakovost 

zraka). Prav tako bo projekt prispeval k uresničevanju ciljev Celostne prometne strategije (CPS) na 

področju trajnostnih oblik mobilnosti. 
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13029003  Urejanje cestnega prometa 

13023003 - Upravljanje in vzdrževanje parkirišč ter urejanje parkiranja 

OB080-17-0007  Urejanje  parkirišč   

Projekt je več leten in zajema urejanje obstoječih in novih javnih parkirišč, brez plačila parkirnine. 

Tako so bila v preteklosti že urejena določena gramozna parkirišča na Lendavski ulici, ob 

Gregorčičevi, Zeleni, Mojstrski, Vrtni ulici in drugod, v naslednjih letih pa se bodo le-ta po potrebi 

dodatno gramozirala in/ali urejala nova bolj na obrobju mesta s ciljem, da bi mestno središče čim bolj 

razbremenili motornega prometa. Prav tako so v projekt vključena določena asfaltna parkirišča, za 

katera se ne plačuje parkirnina in so potrebna obnove oziroma določenih ureditev za izboljšanje stanja 

– npr. urejanje meteorne odvodnje s ponikanjem ipd… 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2021 je bila realizirana ureditev večjega gramoznega parkirišča na območju nekdanje 

Veterinarije na Lendavski ulici, v M. Soboti. Ker je bila površina v izredno slabem gradbeno 

tehničnem stanju in deležna številnih kritik uporabnikov, je Mestna uprava v letu 2021 izvedla 

dvoletni razpis in tako parkirišče dokončno uredila v letu 2021, čeprav je bil zaključek ureditve tega 

parkirišča po Načrtu razvojnih programov predviden v letu 2022. V ta namen so bila prerazporejena 

potrebna sredstva proračuna z druge postavke. Ureditev je zajemala odstranitev odvečnih robnikov in 

ostankov nekdanje ograje, ureditev gramozne površine ter ureditev meteorne odvodnje s ponikanjem 

in samega režima parkiranja (s konfini, verigami in cvetličnimi koriti). 

 

Z ostalimi aktivnostmi se v lanskem letu ni pričelo iz razloga povečanja vrednosti investicij v teku in 

manjših prihodkov od načrtovanih, kar je razlog za slabšo finančno stanje proračuna, zato vseh 

investicije v letu 2022 ni bilo možno izvesti. 

Projekt se izvaja že vrsto let in se bo izvajal tudi v prihodnjih letih, v skladu z dinamiko, opredeljeno z 

NRP MO M. Sobota in sicer na nekaterih parkiriščih, ki so teh sanacij že bile deležne v letu 2022 ali 

pred tem letom in na drugih parkiriščih, na katerih doslej tovrstne sanacije niso bile potrebne, bodo pa 

potrebne v bodoče zaradi postopnega poslabševanja parkirne površine, ki so bile v preteklosti že 

rekonstruirane ali preplaščene. 

13023011 - Brod v Krogu 

OB080-19-0027 Brod v Krogu   

Projekt je več leten in je namenjen obnavljanju in ohranjanju broda na Muri v Krogu za prevoz lesa z 

ene na drugo stran Mure. Kot brod pa je tudi ena redkih ohranjenih znamenitosti reke Mure, v luči 

turistične destinacije in služi tudi za prevoz oseb in turistov. Brod ima pridobljeno dovoljenje za 

plovno po celinskih vodah in je registriran za prevoz tovora in določenega števila oseb, glede na 

njegovo nosilnost. 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2022 so bila izvedena določene obnove na brodu ter izvedena registracija broda za leto 2022. S 

tem so bili namen in cilji projekta v smislu izboljšanja infrastrukture in prevoznosti broda za potrebe 

občanov in turističnih prevozov, v celoti izpolnjeni.  
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13029004  Cestna razsvetljava 

13024000 - Javna razsvetljava in svetlobno signalne naprave 

OB080-15-0089 Dograditve in prenove JR v MOMS  in 

OB080-20-0015 JR in druge ureditve do Expano 

Projekt je več leten in se je pričel izvajati leta 2009, neposredno potem, ko je bila sprejeta Uredba o 

mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja in najvišji dovoljeni porabi el. energije na javni 

razsvetljavi na prebivalca občine. Tako je bil v letu 2009 izdelan kataster javne razsvetljave, kot 

presek obstoječega stanja s tedanjo porabo 109 kwh/prebivalca, kar je tedaj predstavljalo ca 148% 

višjo porabo od dovoljene po uredbi (44 kwh/prebivalca). Istočasno je bilo tedaj ugotovljeno, da je le 

cca 10% vseh svetilk takšnih, ki so tedaj ustrezale zahtevam uredbe v smislu svetlobnega 

onesnaževanja (0 % sevanja svetlobnega snopa v nebo), vse ostale je bilo potrebno prilagoditi ali 

zamenjati do konca leta 2016. V skladu z navedenimi ugotovitvami je MO M. Sobota zasnovala 

ambiciozen načrt prenove javne razsvetljave, s katerim je pričela v 2010 in 2011 zamenjevati 

energijsko najmanj učinkovite svetilke javne razsvetljave s sodobnejšimi Na svetilkami s 50 % 

redukcijo v nočnem času (med 23,00 in 5,00 uro), pri čemer je za te zamenjave koristila tudi sredstva 

23. člena ZFO, s katerimi je država namensko sofinancirala investicije občin. V letih 2012 in 2013 sta 

sledili največji prenovi javne razsvetljave v mestu M. Sobota, v katerih je bila zamenjana skoraj petina  

svetilk v mestu, tedaj že pretežno z novimi LED svetilkami, s katerimi se je doseglo tudi občutne 

prihranke pri porabi električne energije. V letih 2015 in 2016 sta sledili še dve prenovi razsvetljav  po 

naseljih, v sklopu katerih so bile zamenjane prav vse svetilke s sodobnejšimi LED svetilkami. Tako je 

MO M. Sobota uspelo vso razsvetljavo, razen nekaj izjem po mestu, zamenjati do konca leta 2016, ko 

je bila prvič dosežena tudi dovoljena poraba na prebivalca (43,7 kwh). Od tedaj naprej se poraba na 

prebivalca še nekoliko znižuje, čeprav je v zadnji letih bilo izvedenih kar precej dodatnih razsvetljav 

(v določenih manjših ulicah v mestu, kjer je doslej še ni bilo, v mestnem parku in nekaterih dodanih po 

naseljih, osvetlitev kolesarskih stez, ki se uporabljajo v kombinaciji s pešci). Poraba se znižuje 

predvsem zaradi vedno varčnejših LED svetilk, ki imajo vedno boljši izkoristek, z njimi pa se 

postopoma zamenjujejo svetilke s slabšim izkoristkom, sedaj so to predvsem Na svetilke. Še vedno pa 

so določene rezerve tudi v novi tehnologiji t.i. »pametnih svetilk«, ki bodo delovale le takrat, ko bodo 

zaznale uporabnika, ki jo potrebuje ter v enotnem nadzoru in krmiljenju javne razsvetljave, s katerim 

bo možno sproti in glede na potrebe prilagajati moč osvetljevanja skozi različne nočne termine 

(režime). 

Z vsemi navedenimi racionalizacijami in prilagoditveni je MO M. Sobota od uveljavitve Uredbe do 

konca leta 2022 uspelo znižati stroške porabe el. energije za cca 58 %, samo porabo na prebivalca pa 

za skoraj 65 %. Razlika cca 7 % pa je posledica precejšnjega dviga cen el. energije po letu 2019, 

katero pa je MO M. Sobota skoraj v celoti izničila s prehodom merjenja z eno tarifnega v dvo tarifno 

merjenje, sicer bi bila ta razlika precej višja.  

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2022 se je izvedlo dograjevanje javnih razsvetljav, kjer te še ni bilo in sicer ob: 

• izvedba manjkajoče razsvetljave v Ulici Plese v M. Sobota - postavljenih 17 manjkajočih 

kandelabrov s svetilkami, tako je tudi ta ulica v Murski Soboti (do TC Mercator in dalje) 

ustrezno razsvetljena. 

• zamenjava svetilk javne razsvetljave na odjemnem mestu 4-9518 - JR Klavniška ulica  v 

Murski Soboti   

• izvedba manjkajoče razsvetljave v naselju Krog in Bakovci  

 

Z izvedbo projekta v letu 2022 so tako bili v celoti dosežena namen in cilji projekta – povečanje 

vrednosti javne infrastrukture in zvišanje uslug za uporabnike z osvetljevanjem javnih površin v 

nočnem času. 
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14 - GOSPODARSTVO 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

14021005 - EU projekti 

OB080-17-0064 EU projekti  

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V okviru te proračunske postavke so bila načrtovana sredstva za morebitne stroške priprave in 

zaključevanje EU projektov. V letu 2022 sta bili na tej postavki financirani dve CBA analizi in sicer za 

projekt Soboško jezero – ureditev južnega dela in za projekt Vrata v Pomurje. Oba dokumenta sta tudi 

sestavni del administrativnega zaključka teh evropskih projektov.  

14021010 – Podpora enotam malega gospodarstva 

OB080-20-0007 Podpora enotam malega gospodarstva  

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Mestna občina Murska Sobota je z namenom razvoja podjetništva in malega gospodarstva v Mestni 

občini Murska Sobota v maju 2022 objavila Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in 

malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 2022 (v nadaljevanju: javni razpis).  

Predmet javnega razpisa je bila dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev 

mestne občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči 

de minimis za naslednje ukrepe: 

Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,  

Ukrep 2: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov, 

Ukrep 3: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest. 

Na razpis se je odzvalo 70 prijaviteljev, ki so do razpisanega roka oddali spletno vlogo na razpisane 

ukrepe.  

V skladu z določili javnega razpisa je komisija opravila pregled vlog. V primeru, da so bili zahtevani 

podatki razvidni iz javnih evidenc, prijavitelje, kljub nepopolnosti vloge, na dopolnitev podatkov oz. 

prilog, ki so na razpolago v uradnih evidencah, ni pozivala, temveč je le te podatke in priloge sama 

preverila in upoštevala pri obravnavi vlog. Ostale prijavitelje nepopolnih vlog je pozvala k dopolnitvi 

vloge. Po dopolnitvah vlog s strani pozvanih prijaviteljev je komisija nadaljevala s strokovnim 

pregledom vlog.  

Na podlagi strokovnega pregleda je komisija ugotovila: 

Za Ukrep 1 sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij je vlogo vložilo 35 prijaviteljev. 

Glede na razpoložljiva sredstva za Ukrep 1 in glede na doseženo število točk ter navedene kriterije in 

postopke za razdelitev sredstev, nekatere vložene vloge niso dosegle praga za uvrstitev med vloge za 

dodelitev sredstev, zato se tem prijaviteljem sofinanciranje razpisanih investicij ni odobrilo. 17 

prijaviteljem, ki so dosegli prag, so se odobrila sredstva v skupni višini 39.000,00 EUR.  

Za Ukrep 2 sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov je vlogo vložilo 47 prijaviteljev. Glede na 

razpoložljiva sredstva za Ukrep 2 in glede na doseženo število točk ter navedene kriterije in postopke 

za razdelitev sredstev, nekatere vložene vloge niso dosegle praga za uvrstitev med vloge za dodelitev 

sredstev, zato se tem prijaviteljem sofinanciranje najemnine poslovnega prostora ni odobrilo. 34 

prijaviteljem, ki so dosegli prag, so se odobrila sredstva v skupni višini 24.953,70 EUR.  

Za Ukrep 3A sofinanciranje samozaposlovanja so prispele 4 vloge, od tega so se 3 upravičencem 

odobrila sredstva v skupni višini 4.500,00 EUR. Vloga 1 prijavitelju ni bila odobrena, saj je bil 

poslovni subjekt dne 30. 6. 2022 izbrisan iz Poslovnega registra Slovenije. 
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Za Ukrep 3B sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest je prispela 1 vloga, kateri so se odobrila 

sredstva v skupni višini 1.500,00 EUR. 

Na podlagi predloga komisije se je tako med 44 upravičencev (nekateri so vlogo oddali za več 

ukrepov) s sklepom o odobritvi razdelila vrednost razpisanih sredstev v skupni višini 69.953,70 EUR.  

V skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo se je med upravičencem in mestno občino 

sklenila pogodba, s katero so se določile medsebojne pravice in obveznosti. Upravičenec, ki so se mu 

odobrila sredstva za Ukrep 3B je od podpisa pogodbe odstopil s pisnim obvestilom in obrazložitvijo 

odstopa. Na podlagi predloženega zahtevka za izplačilo so se upravičencem, ki so podpisali pogodbo 

in posredovali zahtevek za izplačilo sredstev, nakazala odobrena sredstva. 

Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa je Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva 

in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 43/20). Na podlagi mnenja 

o skladnosti sheme de minimis pomoči »Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva in 

malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota« (št. priglasitve: M001-5883172-2020) z dne 30. 

3. 2020, je pomoč dodeljena po pravilu de minimis. 

Sredstva so se razdelila naslednjim upravičencem: 

WIND, agencija za marketing, inženiring in turizem d.o.o, Ulica Mikloša Kuzmiča 34A, 9000 Murska 

Sobota: 1.000,00 EUR, BLUECAM STUDIO, video storitve, turizem in svetovanje, Boštjan Flegar 

s.p., Plese 9A, 9000 Murska Sobota: 3.515,09 EUR, RAČUNOVODSTVO IN SVETOVANJE 

MARJANA KRANJEC s.p., Lendavska ulica 33, 9000 Murska Sobota: 317,84 EUR, KREATIVNE 

IDEJE, informacijske in poslovne rešitve d.o.o., Plese 9A, 9000 Murska Sobota: 1.960,23 EUR, 

VERMIS, programske rešitve d.o.o., Ozka ulica 2, 9000 Murska Sobota: 1.637,72 EUR, AVIRINGS, 

sledilna tehnologija d.o.o., Ozka ulica 2, 9000 Murska Sobota: 1.185,91 EUR, KOMPAS POMURJE, 

družba za turistična potovanja in agencija d.o.o., Slovenska ulica 43, 9000 Murska Sobota: 5.000,00 

EUR, VARGAL prodaja in servis varilne opreme d.o.o., Zatak 4, Čentiba, 9220 Lendava: 1.000,00 

EUR, ŠPORTNE STORITVE, ALEN BALAŽIC s.p., Ulica ob potoku 27, Bakovci, 9000 Murska 

Sobota: 1.500,00 EUR, ELEN, šport, trgovina in storitve, d.o.o., Slomškova ulica 25, 9000 Murska 

Sobota: 5.000,00 EUR, HOTEL DIANA, hotelske in turistične dejavnosti, d.o.o., Slomškova ulica 25, 

9000 Murska Sobota: 2.008,61 EUR, EALEŠ, ALEŠ ZADRAVEC s.p., elektro storitve, Razlagova 

ulica 13, 9000 Murska Sobota: 1.522,48 EUR, PRO MUNDUS, podjetje za vizualne komunikacije, 

storitve in trgovino d.o.o., Ulica Štefana Kovača 32a, Rakičan, 9000 Murska Sobota: 2.915,78 EUR, 

3DTEHNOCAR, 3D PRINT, oglaševanje in tehnične storitve, aleš car s.p., Plese 9a, 9000 Murska 

Sobota: 3.857,03 EUR, POSLOVNO SVETOVANJE DOMINIK KETIŠ s.p., Cvetkova ulica 2F, 

9000 Murska Sobota: 1.750,00 EUR, BIRO M-14, računovodske storitve in drugo d.o.o., Kajuhova 

ulica 14, 9000 Murska Sobota: 590,16 EUR, CO2 & FRIENDS ADVERTISING & DESIGN, vizualne 

komunikacije, d.o.o., Kajuhova ulica 14, 9000 Murska Sobota: 2.751,99 EUR, AVTOSERVIS 

HORVAT, BOJAN HORVAT s.p., Plese 9A, 9000 Murska Sobota: 1.000,00 EUR, INŠTITUT 

GIBANJA, GIBALNA DEJAVNOST, SIMONA KOLARIČ s.p., Plese 9A, 9000 Murska Sobota: 

355,25 EUR, ODVETNIŠKA DRUŽBA RONNIE CHRISTOPHER HORVAT, družba za opravljanje 

odvetniškega poklica, o.p., d.o.o., Železna cesta 14, 1000 Ljubljana: 5.000,00 EUR, CENTER ZA 

RAZVOJ TRAJNOSTNE DRUŽBE, z.o.o., Krajna 57, 9251 Tišina: 4.237,50 EUR, CNC REZKANJE 

IN STRUŽENJE, STEVAN NOVAK s.p., Plese 9A, 9000 Murska Sobota: 1.000,00 EUR, OBRTNI 

CENTER, POSLOVNE STORITVE, d.o.o., Lendavska ulica 33, 9000 Murska Sobota: 645,48 EUR, 

INSTALACIJE BAR, BIANCA MARCELLE SECKEL s.p., Obrtna ulica 44A, 9000 Murska Sobota: 

332,50 EUR, SVETOVANJE, ORGANIZACIJA IN VODENJE DOGODKOV, BARBARA MUHIČ 

s.p., Brodarska ulica 44, Krog, 9000 Murska Sobota: 1.000,00 EUR, SERVIS TRAJBAR VALENTIN 

TRAJBAR s.p., Cankova 67B, 9261 Cankova: 567,56 EUR, FRIZERSKI STUDIO 13 BREDA ŽEKŠ 

s.p., Šalamenci 54A, 9201 Puconci: 1.000,00 EUR, DIADEM - LEPOTNI IN SPROSTITVENI 

SALON, MAJA VRAČKO FAJFAR, s.p., Boračeva 12D, 9252 Radenci: 1.000,00 EUR, GAJO 

SPORT + STIL, UROŠ GAJŠEK s.p., Lendavska ulica 31, 9000 Murska Sobota: 881,93 EUR, 

RESTAVRACIJA IN PRENOČIŠČA ČARDA d.o.o., Nemčavci 39C, 9221 Martjanci: 1.000,00 EUR, 

SVILEA PODJETJE ZA ZASTOPANJE, TRGOVINO IN ZUNANJO TRGOVINO, d.o.o., Murnova 

19, Mengeš, 1234 Mengeš: 1.000,00 EUR, AVTO ŠKERLAK, VZDRŽEVANJE VOZIL, 

TRGOVINA IN POSREDNIŠTVO, d.o.o., Slovenska ulica 37, 9000 Murska Sobota: 971,63 EUR, 
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FRIZERSKI SALON A ALENKA ERDELJI s.p., Slovenska ulica 37, 9000 Murska Sobota: 1.000,00 

EUR, PERFECT LINE, PROFESIONALNI PERMANENTNI MAKE-UP, NUŠA CIPOT, s.p., 

Predanovci 10, 9201 Puconci: 964,72 EUR, HIPOING, HIŠNA POPRAVILA IN INŽENIRING 

d.o.o., Ulica Generala Maistra 12, 9000 Murska Sobota: 1.000,00 EUR, URARSTVO MURSKA 

SOBOTA d.o.o., Slovenska ulica 49, 9000 Murska Sobota: 684,29 EUR, TRGOVINA Z OBLAČILI 

"TOUCH OF FASHION", BERNARDA PINTARIČ s.p., Ravenska cesta 24, 9231 Beltinci: 1.000,00 

EUR, Žiga Kovač s.p., fizioterapija, Markišavska ulica 17, 9000 Murska Sobota: 1.000,00 EUR, 

Dona, studio z oblačili in modnimi dodatki, Maša Flegar s.p., Kocljeva ulica 1A, 9000 Murska Sobota: 

1.000,00 EUR, Caffe bar PINT, strežba pijač, d.o.o., Liškova ulica 52, Černelavci, 9000 Murska 

Sobota: 1.000,00 EUR, ŽOGOBRC, Trgovina in športne dejavnosti, Bogdan Črnko, s.p., Rožno 

naselje 32, 9000 Murska Sobota: 800,00 EUR, DS digitalne in marketinške storitve, Andrea Todorova 

s.p., Markišavci 9, 9000 Murska Sobota, 1.500,00 EUR, KAVARNA.NET, gostinstvo in turizem 

d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 11, 9000 Murska Sobota, 1.000,00 EUR, AVTO BUUM 

VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL Boštjan Baranašič s.p., Panonska ulica 14, 

Bakovci, 9000 Murska Sobota: 1.500,00 EUR. 

V naslednjih letih se prav tako predvideva pospeševanje malega gospodarstva v Mestni občini Murska 

Sobota. 

14021011 – CITIES 2030 

OB080-20-0008 CITIES2030  

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Gre za večletni projekt, v katerega je vključenih 41 partnerjev iz Evropske unije. Vodilni partner je 

Univerza v Benetkah. Projekt se je začel 1. 11. 2020 in bo trajal 48 mesecev. Vrednost celotnega 

projekta je 12.432.731,25 EUR, od tega je delež Mestne občine Murska Sobota, kot enega izmed 

partnerjev, 209.925,00 EUR. Gre za 100 % sofinanciranje vseh nastalih upravičenih stroškov. V ta 

namen smo že v letu 2020 kot predfinanciranje prejeli 65.951,44 EUR sredstev, ki so se za stroške 

dela in druge projektne aktivnosti porabila v letu 2021. 

Glavni cilj projekta CITIES2030 je ustvariti dober, učinkovit in zaupanja vreden urbani prehrambni 

sistemi, ki se bo osredotočal na posameznega državljana/občana. Mestna občina Murska Sobota bo kot 

projektni partner izvajala aktivnosti povezane z oživitvijo mestnega središča in tržnice, predvsem s 

spodbujanjem lokalnih deležnikov, ki se osredotočajo na lokalno in trajnostno ponudbo. 

V okviru postavke se je v letu 2022 izvedel projekt »Z vesi v varaš«, kjer so se vsako drugo soboto na 

soboški tržnici predstavljali lokalni pomurski pridelovalci in predelovalci. S tem smo skušali popestriti 

dogajanje na mestni tržnici in oživiti mestno jedro. V ta namen smo namenili 5.000,00 EUR. Za 

izvedbo promocijske kampanje za aktivnosti na tržnici smo namenili 6.100,00 EUR. 

V okviru projekta smo prav tako izvedli in organizirali terenske delavnice in pripravili platformo v 

spletnem okolju, za kar smo namenili 12.000 EUR. 

Prav tako so nastali stroški za skrbnika del s strani občine, ki je prav tako v celoti financiran s 

projekta. 
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15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

15029002  Ravnanje z odpadno vodo 

15022000 - Vzdrževanje mešanega  in meteornega sistem kanalizacije 

OB080-15-0095 Mešani meteorni sistem kanalizacije  

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Projekt je večletni in obsega, vsakoletne sprotne večje sanacije kanalizacijskega omrežja v Mestni 

občini Murska Sobota, ki je dotrajan in se intenzivneje sanira v zadnjih letih. V preteklih letih se je 

obnovil severni korektor ter kanalizacija v Černelavcih in sicer Kanal K7 (Dalmatinova in del 

Slovenske ulice) in kanal K8 (Črtomirova ulica), obnova slednjega se je zaključila v letu 2020. V letu 

2020 se je zamenjala črpalka v črpališču Rakičan, ki jih je bilo potrebno zaradi nemotenega delovanja 

sistema nujno zamenjati. V letu 2022 se je izvedla nujna zamenjava pohodnih rešetk na črpališču pred 

ČN V naslednjih letih se predvideva sanacija manjših, najbolj dotrajanih  krakov kanalizacijskega 

omrežja. 

OB080-19-0004 Sanacija kanalizacije v mestu Murska Sobota  

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Projekt obsega vsakoletne obnove kanalizacijskega omrežja v mestu Murska Sobota. V letu 2020 so se 

sredstva porabila za čiščenje in posnetek glavnega kolektorja od Ulice arhitekta Novaka do ČN 

Murska Sobota ter ureditev telemetrije na črpališču MS3 na južnem kolektorju. V letu 2021 so se 

sredstva namenila za nujno sanacijo kanalizacije v Zeleni ulici, del Juša Kramarja, del Razlagove 

ulice. V sklopu projekta izvedbe vodovodnega omrežja na Mojstrski ulici, delu Prešernove ulice, Ulice 

ob Kanalu, Talanijeve ulice in kraka Razlagove ulice se je izvedlo čiščenje kanalizacije in posnetek 

obstoječe kanalizacije. V letu 2022 se je izvedla sanacija kanalizacije v Ulici ob Kanalu in kraku 

Razlagove ulice, investicijsko vzdrževanje zamenjave treh kanalizacijskih pokrov na Lendavski ulici. . 

V naslednjih letih se načrtuje nadaljnja postopna sanacija kanalizacije v mestu Murska Sobota. 

OB080-19-0005 Sanacija kanalizacije v Černelavcih 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter  trajanja projekta: 

Namen projekta je sanacija kanalizacije v naselju Černelavci z izgradnjo črpališča do 

razbremenilnega kanala, katerega namen je razbremeniti obstoječi severni kolektor, ki je ob 

nalivih poln in ni sposoben odvajati vse odpadne in padavinske vode (naselje Černelavci ima 

namreč mešani sistem kanalizacije). V letu 2020 se je izvedlo naročilo in oddala dela za 

izdelavo projektne dokumentacije. V letu 2021 se izdelava projektne dokumentacije izdelala 

na ravni idejne zasnove, kajti idejna zasnova objekta črpališča je pokazala, da mora MOMS 

pridobiti zemljišče, kjer bo stal objekt črpališča in služnosti za tlačni vod. V letu 2022 se je 

izdelal DGD, zaradi poznega okvirnega dogovora z lastnikom glede pridobivanja zemljišča 

tlačnega voda z objektom, ni bilo mogoče pridobiti gradbeno dovoljenje in se bo pridobivalo 

v letu 2023, sama izvedba  bo načrtovana v naslednjih letih.  
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OB080-20-0011 Sanacija kanal. v Ul. Zorana Velnarja  

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Namen projekta je sanacija kanalizacije v Ulici Zorana Velnerja, ki je močno dotrajana. V letu 2022 je 

ni prišlo do realizacije, zato je izdelava projektne dokumentacije načrtovana za leto 2023. Predhodno 

bo potrebno pridobiti še gradbeno dovoljenje, izvedba pa je predvidena v naslednjih letih.  

15022003 – Kanalizacijski kolektorji 

Namen projekta je v skladu z izdelano celovito analizo kanalizacijskega sistema, kjer so predvidene 

obsežne investicije v obnovo kanalizacijskega omrežja. Z analizo je bilo ugotovljeno, da je potrebno v 

mestu dograditi glavne kanalizacijske kolektorje, ki predstavljajo ozko grlo kanalizacijskega sistema. 

Hkrati bodo v naslednjih letih potekale večje investicije v kolesarsko infrastrukturo in obnove cest, 

kjer trase teh obnov sovpadajo z obnovo kanalizacije. Iz tega razloga se je že v letu 2020 pristopilo k 

izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskih kolektorjev v središču mesta, ki bodo 

razbremenjevali glavne kanale kanalizacijskega sistema. Območje glavnih kanalizacijskih vodov je po 

idejni zasnovi razdeljeno v 3 faze izvedbe: 

V letu 2021 se je izgradil kanalizacijski kolektor na ulici Staneta Rozmana. V letu 2022 se je izgradil 

kanalizacijski kolektor na Gregorčičevi ulici in Slomškovi ulici. Gradnja kolektorja na ulici Staneta 

Rozmana je potekala sočasno z investicijo v kolesarko in cestno infrastrukturo, medtem ko je gradnja 

na Gregorčičevi in Slomškovi ulici potekala ločeno od gradnje v kolesarsko in cestno infrastrukturo, 

zaradi večjih globin izkopov in predvidenih arheoloških raziskav. V letu 2023 je potrebno izvesti 

manjši del kanalizacijskega kolektorja in sicer navezavo novega kolektorja na stari kolektor s smeri 

Štefana Kovača, v krožišču pri Zvezdi ter pridobiti uporabno dovoljenje. 

 

Območje glavnih kanalizacijskih vodov je po projektni dokumentaciji razdeljeno v 3 faze izvedbe: 

- Prva faza, je v večini že izvedena, potrebno je v letu 2023 izvesti manjši del kanalizacijskega 

kolektorja in sicer navezavo novega kolektorja na stari kolektor s smeri Štefana Kovača, v 

krožišču pri Zvezdi ter pridobiti uporabno dovoljenje. Kanalizacijski kolektor v prvi fazi 

predstavlja navezavo na glavni kolektor v krožišču Ulice Staneta Rozmana in Štefana Kovača, 

kjer se naveže na obstoječi glavni kolektor iz smeri Štefana Kovača in poteka po Ulici Staneta 

Rozmana ter Gregorčičevi ulici z navezavo na glavni kolektor v Ulici arhitekta Novaka. Dolžina 

celotne trase je 610 m. Ta del bo razbremenjeval obstoječi glavni kolektor. 

- Druga faza je bila izvedena v letu 2022, manjši del zapade v plačilo v letu 2023 in predstavlja 

izvedbo dodatnega glavnega kolektorja po Slomškovi ulici, kjer zavije na Gregorčičevo ulico in 

se na Ulici Arhitekta Novaka naveže na obstoječi glavni kolektor v dolžini cca 710 m. Ta 

kolektor bo razbremenjeval osrednji in jugovzhodni del mesta Murska Sobota. Sama izvedla je 

bila zaključena v lanskem letu, v letošnjem letu zapade v plačilu izvedena dela v decembru. 

- Tretja faza je najzahtevnejša in predstavlja izgradnjo dodatnega glavnega kolektorja od ulice 

Arhitekta Novaka do južnega kolektorja (in dalje do čistilne narave Murska Sobota), kjer se 

naveže v skupni razdelilni objekt obstoječega glavnega kolektorja in južnega kolektorja pred 

čistilno napravo. Celotna dolžina trase je 650 m in prečka tudi železniško progo. 

 

Ker gre za obsežen projekt v skupni vrednosti cca. 2 mio eurov, je predvidena fazna izvedba, ki pa se 

mora prilagajati terminskim planom izvajanja projektov trajnostne mobilnosti. Evropski projekti 

trajnostne mobilnosti morajo biti izvedeni v letu 2023. Ker bodo v sklopu teh projektov celovito 

obnovljene tudi ceste, mora temu slediti predhodna izgradnja kanalizacijskih kolektorjev.  

 

Za izvedbo investicij v obnovo kanalizacijskega omrežja se bodo vlagala tudi sredstva Okoljske 

dajatve, ki so namenjena za komunalno infrastrukturo.  

  



 Stran 308 

15029003  Izboljšanje stanja okolja 

15023008-Polnilnice za električna vozila 

OB080-17-0016  Polnilnice za električna vozila.  

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Namen projekta je vzpostavitev e-polnilnih postaj v mestu Murska Sobota. V mrežo električnih 

polnilnic v lasti MOMS so vključene naslednje lokacije: Ulica Arhitekta Novaka,  Lendavska ul., 

Kocljeva ul., Štefana Kovača ul, in ob Expanu. 

 

V letu 2022 je bila predvidena nadgradnja sistema polnilnih postaj v plačljivo storitev električne 

energije. Ker pa sklep o tem na seji mestnega sveta tekom leta 2022 ni bil obravnavan se nadgradnja 

zamakne v leto 2023. 

15023010 - Prenova mestnega središča 1 faza – sklop 3B 

OB080-19-0012 - Prenova mestnega središča 1 faza - sklop 3B 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

S tem projektom se zagotavljajo sredstva za obnovo javnih površin v središču mesta, ki imajo 

neposredno povezavo z ureditvijo Slovenske ulico (že izvedeno) a jih ni bilo možno uvrstiti v nabor za 

sofinanciranje. V obdobju zaključevanja ureditve Slovenske ulice (konec leta 2020)je bilo tako urejeno 

naslednje: 

- površine ob Blagovnici (ozek pas ob objektu Blagovnica),  

- križišč z Ul. Štefana Kovača in sicer krožišče in križišče (tudi s Kocljevo ulico), ki je bilo 

izvedeno v soinvestitorstvu z DRSI. 

V letu 2022 je bila predvidena tudi pridobitev prej omenjenega dela zemljišča ob Blagovnici na 

Slovenski oz. Zvezni ulici, ki v naravi služi javni rabi (pločnik) a do odkupa še ni prišlo. Sicer za to 

površino velja sklenjena stavbna pravica. 

V zaključku leta 2022 je bila pridobljena projektna dokumentacija - svetlobni izračuna za potrebe 

osvetlitve križišča Št. Kovača s Kocljevo oz. Kardoševo ulico. Javno naročilo za izvedbo montažnih 

del je bilo izvedeno še v mesecu decembru 2022 a je izvedba in zapadlost plačila predvidena v letu 

2023. Ob izvedenem komisijskem pregledu s strani DRSI bo projekt zaključen v prvi polovici leta 

2023.  

15049001  Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

15041000 - Vzdrževanje objektov, naprav in površin za urejanje voda 

OB080-15-0012 Vzdrževanje objektov, naprav za urejanje voda 

Projekt je več leten in zajema investicijska vlaganja v vodotoke v upravljanju lokalne skupnosti, kot 

tudi v vodotoke 2. reda, za katere so za vzdrževanje po določilih zakona o vodah, zadolženi pribrežni 

lastniki oziroma posredno lokalna skupnost. V preteklosti so tako bila izvedena določena večja 

vzdrževalna dela na vodotokih Mali Dobel, Dobel, Mokošu in profiliranje jarka v delu naselja 

Černelavci ter jarka v severnem delu naselja Kupšinci. Namen projekta je nemoteno zagotavljanje 

odvodnje padavinskih voda s ciljem prepričevanja škodljivega delovanja voda pred poplavami. 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2022 je bila s planom proračuna predvidena izvedba večjih vzdrževalnih del na Severnem jarku 

med naseljem Černelavci in razbremenilnim kanalom. Projektna dokumentacija je bila izdelana konec 

leta 2022, do same izvedbe pa ni prišlo, ker nam ni uspelo urediti vseh postopkov glede urejenega 
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lastništvo. Sama izvedba je predvidena v letu 2023 v sklopu projekta tlačnega voda z 

razbremenilnikom v naselju Černelavci. 

Projekt kot je bil planirana torej iz objektivnih razlogov ni bil v celoti realiziran, vendar pa so za 

izvedbo projekta bili izvedeni določeni predhodni postopki, ki bodo omogočili realizacijo projekta v 

2023 in naslednjih letih 

 

16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

      DEJAVNOST 

16039001  Oskrba z vodo 

16031000 - Investicije v vodovodno omrežje 

OBO80-15-0111  Vodovodno omrežje v naselju Bakovcih 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Namen projekta je obnova vodovodnega omrežja v naselju Bakovci. V preteklih letih se je obnovilo že 

kar nekaj ulic in sicer: Ribiška ulica, Ulica ob potoku, Stara ulica, Zvezna ulica, ipd. 

V letu 2022 je bil izveden stranski krat Soboške ulice v Bakovcih. V naslednjih letih je pa predvidena 

nadaljnja obnova dotrajanega vodovoda v naselju Bakovci in sicer v Soboški ulici , Prešernovi, 

Kroški, Mlinski in drugih ulicah. Obnove vodovodov v mestu Murska Sobota so v naslednjih letih 

načrtovane na skupnem NRP št. OBO80-17-0047.   

V naselju Bakovci je bila izvedena ureditev vodovoda v stranskem kraku Soboške ulice sočasno s 

obnovo cestišča. 

V naselju Polana je v letu 2022 načrtovana manjša zamenjava dotrajanega vodovoda in vozlišč. 

Načrtovani izdatki so prikazani na posebnem NRP-ju.   

OBO80-15-0122  Rekonstrukcija vozlišč na vodovodu 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Namen projekta je rekonstrukcija obstoječih vozlišč vodovoda.  Projekt kot je bil planiran ni bil 

izveden, vendar pa so bili izvedeni, vendar pa so za izvedbo projekta bili izvedeni določeni predhodni 

postopki, ki bodo omogočili realizacijo projekta v 2023 in naslednjih letih. Kljub temu pa se je nekaj 

vozlišč obnovili v sklopu obnove vodovoda. 

OBO80-17-0047  Vodovodno omrežje v mestu Murska Sobota 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Namen projekta je obnova dotrajanega vodovoda v mestu Murska Sobota. V preteklih letu 2020, 2021 

so bile izvedene naslednje obnove vodovoda v naslednjih ulicah : Aškerčeva ulica, Vrazova ulica, 

Razlagova ulica, sekundarni vod med ulicama Juša Kramarja in Ulica Štefana Kuharja, Ulica ob 

Kanalu, Talanijeva ulica, v Mojstrski ulici, delu Prešernove ulice, ulice ob Kanalu . V letu 2022 je v 

zadnji četrtini leta bila podpisana pogodba za Obnove in preplastitve občinskih cest v 2022 ter 

ureditev vodovodov (krožna povezava vodovoda v Mali ulici in Finžgarjevi ulici), samo izvedba 

vodovoda Mala Nova ulica in Finžgarjevi ulici pa se je izvedla v mesecu marcu 2023. Sočasno s 

izvedbo kanalizacijskega kolektorja na Gregorčičevi ulici in Slomškovi ulici se je obnovil tudi 

vodovod, kateri pa je vključen v investicijo kolektorja. V naslednjih letih pa se načrtuje dokončanje 

obnove vodovoda v Temlinovi ulici, v delu Partizanske ulice,  v Naselju ljudske pravice, v Jakobovem 

naselju, v Zeleni ulici, poveza med Ulico Jožeta Benka s Tomšičevo ulico, v Ulici Štefana Kuzmiča in 

Kopitarjevi ulici  vse v Murski Soboti.  
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OBO80-22-0021 Vodovodno omrežje v naselju Polana 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V okviru projekta se je v letu 2022 obnovil del vodovodnega omrežja v naselju Polana  in sicer 

zamenjala se je cev dotrajanega vodovoda in vozlišče. 

16031001 - Hidrantno omrežje 

OBO80-15-0127 Hidrantno omrežje  

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Namen projekta je postopna in redna zamenjava nedelujočih hidrantov na območju Mestne občine 

Murska Sobota. V preteklih letih se je izvedlo že kar nekaj zamenjav, vendar je stanje glede delovanja 

hidrantov še vedno slabo. Po ocenah je še vedno nekje med 80-86 nedelujočih hidrantov in to število 

ostaja iz leta v leto podobno. Vsako leto se namreč vrši letni pregled hidrantov. V letu 2022 so bila 

sredstva porabljena za investicijsko vzdrževanje dotrajanih hidrantov v naseljih: Veščica. Černelavci, 

in mestu Murska Sobota, investicija je bila v večini izvedena v letu 2022, manjši del izvedbe je 

zapadel v leto 2023. Sočasno se zamenjujejo tudi hidranti v sklopu obnov vodovodnega omrežja  v 

mestu Murska Sobota. V letu 2022 se je namenil večji znesek za zamenjavo hidrantov, prav tako je 

tudi predvideno v naslednjih letih.  

16031003 - Vodooskrba Pomurja – sistem B 

OBO80-17-0048  Transportni vodi in objekti  

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V okviru tega projekta je bilo za leto 2022 načrtovana izdelava strokovnih podlag in druge 

dokumentacije za potrebe vodovoda ter druge storitve, izven evropskega projekta za potrebe 

Vodovoda sistema B. Nadaljnja večja vlaganja v rekonstrukcijo skupnega  vodovodnega omrežja pa se 

načrtujejo v sklopu regijskega projekta Nadgradnja vodovoda sistema B.  Sredstva so bila namenjena 

za izdelavo pregleda vse obstoječe dokumentacije v zvezi s potencialnimi vodnimi viri za vodovodni 

sistem B za dela izvedena v letu 2021.  

16031004 -Nadgradnja Vodovoda sistema B 

OBO80-19-0018  Nadgradnja Vodovod sistema B  

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Projekt Nadgradnje vodovoda sistema B, je eden ključnih projektov 12-ih pomurskih občin, ki se 

združujejo v Vodovod sistema B, v tej finančni perspektivi v okviru Dogovora za razvoj regije in bo v 

večini financiran z evropskimi in nacionalnimi viri. Projekt predstavlja nadaljevanje I. faze izgradnje 

Pomurskega vodovoda Sistema B. Projekt vključuje zamenjavo (rekonstrukcijo) in nadgradnjo najbolj 

dotrajanega dela vodovodnega omrežja ter dograditev manjkajočega vodovodnega omrežja, obnovo in 

nadgradnjo vodovodnih objektov s sistemi za krmiljenje (črpališč, vodohranov ipd) ter vzpostavitev 

nadzornega centra in nadgradnjo vodnega vira Fazanerija. Projekt je bil odobren za sofinanciranje iz 

evropskih sredstev (Kohezijski sklad) in nacionalnih sredstev republike Slovenije (nacionalna 

udeležba in Sklad RS za vode) s strani ministrstva za okolje in prostor. V letu 2020 in 2021 so bila 

izvedena tudi javna naročila za izbor izvajalcev gradnje vodovodnega omrežja, opreme za nadzorni 

center in pripadajoče aktivnosti, nadzora in informiranja javnosti. Fizična izvedba aktivnosti projekta 

je se je začela poleti 2022, saj izvajalec zaradi vojne v Ukrajini ni mogel pridobiti ustreznih cevi 

(prvotno so bile za NL cevi načrtovane ruske cevi). Tako se je bilo potrebno prilagoditi novim 

razmeram glede dobav cevi, kot tudi novemu dejstvu dviga cen materialov. Zaradi težav z NL cevmi 

se v letu 2022 tudi izvajale predvsem trase, na katerih se polagajo PE cevi, ki so bile na voljo v malo 

večjem obsegu (bolj po goričkih občinah), ne pa tudi transporti. Glavnina del na projektu je tako 

načrtovana v letu 2023, ko pa so dela že v polnem teku.  
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V proračunu Mestne občine Murska Sobota in načrtu razvojnih programov je bil tako za MOMS za 

leto 2022 načrtovana izvedba v višini 1,6 mio €, zaradi navedenih nepredvidenih razmer pa je bila 

realizacija bistveno nižja in sicer zgolj malo čez 212 tisoč €. Prav tako smo zaradi manjših izdatkov 

prejeli tudi bistveno manj prihodkov od načrtovanih. V zaključnem računu NRP projekta so tak 

prikazani viri za izdatke, ki so v letu 2022 odpadli na MOMS.  

Kot že navedeno bo glavnina projekta izvedena v letu 2023, ko mora biti projekt tudi zaključen.  

 

16031007–Novi viri pitne vode sistema B 

OBO80-22-0016  Novi vir pitne vode sistema B 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Glede na odločitev MO Murska Sobota v letu 2021, da območje Fazanerije ni najbolj primerno za 

izgradnjo vodarne in ugotovitev, da tudi vodni vir Fazanerija z okoljskega vidika ni na najbolj 

primerni lokaciji, so se začele  aktivnosti za iskanje bodočega novega primernejšega vodnega vira. 

Vodni vir Fazanerija je namreč umeščen na urbanem območju v mestu Murska Sobota, ki je obdano z 

intenzivnimi kmetijskimi površinami in s tem izpostavljeno večjim tveganjem za možnost 

onesnaženja. Hkrati želi dolgoročno MO Murska Sobota na območju Fazanerija razvijati športno in 

turistično dejavnost. Iz navedenih razlogov so se že v letu 2021 začele aktivnosti v zvezi z iskanjem 

novega vodnega vira pitne vode za vodovodni sistem B. Izdelan je bil pregled vse obstoječe 

dokumentacije v zvezi s potencialnimi vodnimi viri za vodovodni sistem B in podane smernice za 

nadaljnje aktivnosti iskanja novega pitnega vira. Aktivnosti v zvezi z novim vodnim virom bodo 

dolgotrajne in dolgoročne, kar vključuje tudi obsežne raziskave možnih lokacij analize izdatnosti in 

kvalitete vodnega vira, pridobitev zemljišč, izdelava vse potrebne tehnične dokumentacije, pridobitev 

soglasij, mnenj in upravnih dovoljenj.  

 

V letu 2022 na tem NRP ni bilo realizacije iz razloga poteka dela aktivnosti in sicer postavitev 

pizometrov se je izvedel v sklopu projekta »Nadgradnja vodovoda sistema B«, ker se so na vodnem 

viru Fazanerija obnovili vodnjaki, uredile ograje, pizometri, ….  

Postavitev pizometrov, kateri so bili lokacijsko postavljeni na območju Fazanerija skupaj z Geološkim 

zavodom Slovenije, kateri je nam je izdelal pregled obstoječe dokumentacije in osnutka uredbe o 

varovanju vodnih virov na območju vodovoda sistema B na tej proračunski postavki ni bilo realizacije, 

saj je potrebno predhodno pridobiti podatke meritev pizometrov.  

16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

16032000 - Mestno pokopališče 

OBO80-15-0128  Mestno pokopališče 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Namen projekta je ureditev mestnega pokopališča in investicijsko vzdrževanje mrliške vežice. V 

okviru projekta je tako načrtovana sanacija obstoječe mrliške vežice (sanacija vlage in razpok), 

ureditev prostora za raztros pepela, razširitev žarnega zid, ureditvijo poti, parkirišč, ipd. 

V letu 2021 se je začela večja investicija v ureditev prostora za raztros pepela. Investicija v letu 2021 

žal ni bila zaključena zaradi Covid razmer na trgu (otežena dobava prefabriciranih betonskih 

elementov in ostalih materialov). Zaključek investicije je bil izveden v prvi četrtini leta 2022. Skupni 

stroški investicije so bili  čez 91 tisoč evrov (gradnja, nadzor in projektna dokumentacija), glavnina 

stroškov je odpadla v letu 2022. V letu 2022 se je pridobili gradbeno dovoljenj za gradnjo žarnega 

zidu, sredstva so bila namenjena za gradnjo dodatnega žarnega zida (v nadaljevanju obstoječega) v 

skupni ocenjeni vrednosti cca. 88.000 €. V sredini leta smo na mestni upravi izvedli javno naročilo na 

Portalu javnih naročil za izvedbo vseh načrtovanih žarnih zidov po sklopih in sicer za naslednje 

sklope: dograditev žarnega zida na pokopališču v Murski Soboti in za nove žarne zidove v primestnih 

naseljih Rakičan, Krog in Bakovci (vsakega v svojem sklopu). Prejeli nismo nobene ponudbe. Izvedel 

se je ločen postopek javnega naročila za žarni zid Murska Sobota, kjer smo prejeli dve ponudbi, kateri 
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sta presegali zagotovljena sredstva s tega razloga se je sprejela odločitev o ne oddaji del. Ponovil seje 

postopek javnega naročila z zmanjšanim obsegom del in konec decembra 2022 smo oddali odločitev o 

oddaji del, sama pogodba pa bo podpisana v letu 2023. 

Del sredstev se je bil namenjen za plačilo najemnine za gramozno parkirišče, na zemljiščih v lasti 

Slovenskih Železnic, za stroške nadzora, izdelavo projektne dokumentacije za  žarni zid Murska 

Sobota in naročila se je izdelava projektne naloga izvedbe videonadzora na pokopališčih. 

16032001 - Primestna pokopališča 

OB080-17-0053  Pokopališče Rakičan  

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Namen projekta je izgradnja žarnih zidov na pokopališču Rakičan. Sama gradnja je predvidena v 4 

fazah. V letu 2020 se je izdelala projektna dokumentacija DGD za žarni zid Rakičan, v letu 2021 se je 

vložilo za gradbeno dovoljenje, katero je v pridobivanju in bo pridobljeno v letu 2022 in pridobila se 

je projektna dokumentacija PZI za žarni zid , medtem ko je sama izvedba planirana za 1. fazo v letu 

2022.  

Projekt izgradnja žarnega zidu Rakičan-1.faza, kot je bil planirana torej iz objektivnih razlogov ni bil v 

celoti realiziran, kajti prejete ponudbe so bile višje  od načrtovanih sredstev, s tega razloga se je 

sprejela odločitev o neeodaji del. Kljub temu pa so izvedeni določeni predhodni postopki, kateri bodo 

omogočali predvideno realizacijo projekta v naslednjih letih v načrtu razvojnih programov. 

OB080-19-0002  Pokopališče Bakovci 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Namen projekta je izgradnja žarnega zidu na pokopališču Bakovci. V letu 2020 se je izvedlo  

povpraševanje za izdelavo projektne dokumentacije za žarni zid. Projektna dokumentacija je bila  

predana v letu 2021, nadalje je potrebno pridobiti dovoljenja za gradnjo, izvedba pa je predvidena v  

letu 2022. V letu 2020 se je izvedlo tudi čiščenje ponikovalnic na pokopališču, ki niso bile pravilno 

vzdrževane. V letu 2021 se je izvedla ureditev meteorne vode na parkirišču pokopališča.   

Projekt izgradnja žarnega zidu Bakovci, kot je bil planirana torej iz objektivnih razlogov ni bil v celoti 

realiziran, kajti prejete ponudbe so bile višje  od načrtovanih sredstev, s tega razloga se je sprejela 

odločitev o neeodaji del. Kljub temu pa so izvedeni določeni predhodni postopki, kateri bodo 

omogočali predvideno realizacijo projekta v naslednjih letih v načrtu razvojnih programov. 

OB080-20-0006  Pokopališče Krog 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Namen projekta je izgradnja žarnega zidu na pokopališču Krog in postavitev ograje. Tudi tu se je v 

letu 2020 izvedlo  povpraševanje za izdelavo projektne dokumentacije za žarni zid. Projektna 

dokumentacija je bila predana v letu 2022, nadalje je potrebno pridobiti ustrezna dovoljenja za 

gradnjo, izvedba pa je predvidena v letu 2022. V naslednjih letih je predvidena postavitev ograje 

okrog pokopališča.   

Projekt izgradnja žarnega zidu Krog, kot je bil planirana torej iz objektivnih razlogov ni bil v celoti 

realiziran, kajti prejete ponudbe so bile višje  od načrtovanih sredstev, s tega razloga se je sprejela 

odločitev o neeodaji del. Kljub temu pa so izvedeni določeni predhodni postopki, kateri bodo 

omogočali predvideno realizacijo projekta v naslednjih letih v načrtu razvojnih programov. 
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16039003  Objekti za rekreacijo 

16033001 - Vzdrževanje javnih zelenih površin 

OB080-15-0130 Vzdrževanje javnih zelenih površin  

Projekt je več leten in zajema nove in nadomestne zasaditev drevoredov v posameznih ulicah, ob 

cestah, kolesarskih stezah in peš potkah, zasaditve v mestnem parku in Fazaneriji ter drugod v mestu 

in naseljih ter dobavo in postavitev mikrourbane opreme (klopi, koši, koši za pasje iztrebke). V 

preteklosti so v sklopu tega projekta bili zasajeni številni drevoredi (ob Tišinski, ob priključni cesti za 

AC, ob kolesarski stezi M. Sobota – Bakovci, zasaditve v Mestnem parku, Fazaneriji, na Lendavski, 

itd. in  s temi zasaditvami se bo nadaljevalo tudi v prihodnje (predvideni novi drevoredi v Ulici 

Štefana Kovača, Trgu Zmage, v naselju Pušča, v Bakovcih ter po drugih naseljih – npr. ob cesti 

Kupšinci – pokopališče. 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2022 je bil projekt v celoti realiziran in sicer z: 

• nadomestne zasaditev dreves in grmovnic v Mestnem parku, 

• nadomestne zasaditev dreves na otroškem igrišču v Jakobovem naselju 

Osnovni namen projekta je prijaznejše in bolj zdravo okolje za delo in življenje občanov, oziroma 

višja kakovost bivanja ter lepši videz naselij in pokrajine. Istočasno služijo drevoredi tudi kot blažilnik 

negativnih vplivov prometa (izpušni plini, hrup).  

Žal pa je bilo potrebno zaradi nekoliko nižjih prihodkov proračuna od načrtovanih, nekoliko 

prilagoditi dinamiko izvajanja na kontu nakup druge opreme in napeljav, zaradi česar je do sklenitve 

pogodb za nakup urbane opreme prišlo v zadnji četrtini leta 2022, kar pomeni, da se je plačilo preneslo 

v leto 2023. Nabavljene klopi in koši bodo nameščeni v spomladi leta 2023.  

Projekt iz objektivnih razlogov ni bil v celoti realiziran, vendar pa so za izvedbo projekta bili izvedeni 

določeni predhodni postopki, ki bodo omogočili realizacijo projekta v 2023 in naslednjih letih.  

16033014 – Preplastitev asfaltnih površin v mestnem parku – participativni proračun  

OB080-22-0023  Preplastitev poti v mestnem parku - pp 2022  

V okviru participativnega dela proračuna, je bil podan predlog za obnovo asfaltnih površin – potk v 

mestnem parku. Predlaganih je bilo več poti. Investicijska vrednost je bila strokovno preverjena, pri 

čemer je bilo ugotovljeno, da je za predlagan znesek možno v letu 2022 izvesti obnovo glavne potke, 

ki jo sestavljata dve asfaltirani površini v Trubarjevem drevoredu. Tako je za ta namen v okviru tega 

projekta načrtovanih 25.000€. Projekt zajema ureditev asfaltnih poti Trubarjevega drevoreda, ki so v 

slabem gradbeno – tehničnem stanju – s številnimi mrežastimi razpokami, na njih so lokalni posedki, 

kjer zastaja voda. Namen projekta je izboljšanje gradbeno tehničnega stanja potk, cilj pa višja 

kakovost bivanja in prijaznejša uporaba potk za uporabnike.   

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Kljub temu, da gre za nov projekt, ki je bil uvršča v plan proračuna za leto 2022, kot eden izmed 

projektov participativnega proračuna. V mestnem parku so asfaltirane potke v Trubarjevem drevoredu 

(dve širine 3,50 m) ter potka od Trubarjevega drevoreda do slaščičarne, v enaki širini in potka od 

Trubarjevega drevoreda do gledališča Park in naprej do Ulice Štefana Kovača (pri stadionu OŠ I.), 

širine 2,50 m. Vse potke so bile asfaltirane v 80-90 letih prejšnjega stoletja, zato so na njih že številne 

deviacije (mrežaste razpoke, posedi, starost), zaradi česar je potrebno obstoječe asfalte vsaj lokalno 

sanirati ter nato izvesti prevleko. V najslabšem stanju sta dve poti v Trubarjevem drevoredu, ki vodita 

do mestnega parka, ki sta bili v  letu 2022 predvideni za preplastitev, vendar na podlagi pridobljenega 

strokovnega mnenja ZVKDS je tak poseg neprimeren in so historično upravičene samo peščene poti. 

Projekt ni bil izveden, zato pa bo opravljen skupen terenski ogled in določitev izhodišč za v prihodnje. 
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16039005  Druge komunalne dejavnosti 

16035000 - Mestna tržnica 

OBO80-16-0046  Mestna tržnica 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Namen projekta je obnova mestne tržnice, ki se intenzivneje ureja zadnjih nekaj let. Tako smo v 

preteklosti v celoti obnovili streho, sanirali pode in stene. S tem so bili na mestni tržnici izboljšani 

pogoji za prodajalce in kupce, vendar ne v celoti. Še vedno pa predstavlja težavo oživitev mestne 

tržnice. V letu 2022 je načrtovana postavitev trajnih lesenih hišic (ki so sedaj najete), za večje zavetje 

prodajalcev. V naslednjih letih pa je predvidena še izdelava stranske zaščite pred vetrom in dežjem 

(zavetrovanje strehe), obnova stojnic (miz), sanacija elektro inštalacij, obloga sten z lesenimi oblogami 

in sanacija betonskega tlaka ter nadaljnja sanacija poškodb na objektu in delno ureditvijo fasade ter 

usposobitev fontan. S tem se bo tako za prodajalce na tržnici, kot za kupce oz. obiskovalce uredil 

prijetnejši in privlačnejši prostor tržnice.  

V okviru projekta so bila sredstva v letu 2022 zagotovljena za plačilo najemnine za lesene hiške v 

obdobju dec. 2021 do začetka leta 2022. V zadnji četrtini leta so bile naročene 4 fiksne lesene hiške za 

prodajalce in del lesene fasade. Hiške so bile postavljene v mesecu decembru, lesena fasada pa v letu 

2023, plačilo bo zapadlo v letu 2023. V nadaljevanju je predvideno še 4 lesene hiške za prodajalce, v 

kolikor se bo pokazal interes stalnih prodajalcev na tržnici, kajti trenutno jih je med 3 do 4 prodajalci. 

Izdelava projektne dokumentacije za privlačnejšo ureditev tržnice ni bila realizirana iz razloga 

sprejetega plana ureditve območja z lesenimi hiškami in leseno fasado skupaj z upravljalcem 

Komunalo, javno podjetje d.o.o. 

16035001 - Javne sanitarije 

OBO80-19-0003  Javne sanitarije  

Že od same ureditve Slovenske ulice in še pred njeno ureditvijo potekajo aktivnosti za umestitev 

sodobnih javnih sanitarij v ožje mestno središče. Edine javne sanitarije v ožjem mestnem središču se 

nahajajo na območju tržnice, katere občina sicer redno vzdržuje in skrbi zanje, vendar so vseeno že 

starejše in njihova prostorska razporeditev ni več idealna, glede na potrebe sodobnega časa. Zato je 

občina pristopila k iskanju ustrezne projektne rešitve in umestitve v prostor, a se predvsem pri 

slednjem  nekoliko zatika. 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

S proračunom za leto 2022 so bila v sklopu tega projekta predvidena sredstva za pridobitev projektne 

dokumentacije za novogradnjo sanitarij ter za tekoče vzdrževanje sanitarij, ki se nahajajo na območju 

tržnice. Zaradi ovir pri umeščanju novih sanitarij v letu 2022 niso nastali izdelave stroški projektne 

dokumentacije.  

16069001  Urejanje občinskih zemljišč 

16061011 – Komunalno urejanje novega stanovanjskega območja na Pušči 

OBO80-19-0014 Komunalno urejanje novega stanovanjskega območja na Pušči    

V okviru projekta, ki je več leten, je načrtovana ureditev novega dela stanovanjskega območja v 

naselju Pušča s komunalno in cestno infrastrukturo, s čemer bodo za prebivalce naselja Pušča 

zagotovljene dodatne komunalno urejene prostorske možnosti za širitev naselja in nove stanovanjske 

objekte. S proračunom za leto 2021 je bila predvidena izdelava projektne dokumentacije za komunalne 

in cestne ureditve, na podlagi sprejetega program opremljanja, ki je bil na mestnem svetu sprejet v 

januarju 2021. Sama izvedba projekta, znaša po ocenah iz programa opremljanja cca. 445 tisoč € (kar 

je za cca. 50% več kot prvotno načrtovano.) in je odvisna od sofinancerskih sredstev iz naslova 

sofinanciranja infrastrukture v romskih naseljih. Podrobnejša in natančnejša investicijska vrednost pa 
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bo znana po izdelavi projektne dokumentacije, za izdelavo katere je bila pogodba sklenjena v zadnjem 

četrtmesečju 2021. 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Projektna dokumentacija za komunalne in cestne ureditve na novem območju širitve romskega naselja 

Pušča je bila v letu 2021 naročena, in v letu 2022 izdelana (DGD in PZI). Na območju so bile 

izvedene cenitve nepremičnin in v naravi so stekli postopki za parcelacijo teh parcel. Težave so se 

pojavile pri podpisu elaborata zaradi lastnikov zemljišč, ki so neodzivni.   

Namen in cilji projekta je v letu 2022 bil doseženi, pričeti so bili potrebni postopki, ki bodo osnova za 

vse nadaljnje aktivnosti v skladu z Načrti razvojnih programov MO M. Sobota, s katerimi se načrtuje 

izvedba komunalne opreme v romskem naselju Pušča v fazni izvedbi, v odvisnosti od potreb in 

zmožnosti financiranja. 

16061012 – Komunalno urejanje novega stanovanjskega območja V Rakičanu 

OBO80-19-0028 Komunalno urejanje stanovanjskega območja Rakičan    

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Namen projekta je komunalna ureditev novega večjega stanovanjskega območja v naselju Rakičan, 

kjer je s sprejetjem novega OPPN nastalo novo območje za možnost stanovanjske pozidave. Na 

podlagi sprejetega programa opremljanja je vrednost investicije ocenjena na čez 1,1 mio €, še bolj 

realno vrednost pa bomo pridobili s projektno dokumentacijo PZI.  Izvedba projekta je načrtovana v 

naslednjih letih in se bo zaradi obsežnosti projekta  izvajala fazno, tudi v odvisnosti od finančnih 

zmožnosti proračunskih sredstev.    

V okviru projekta so bila sredstva v letu 2022 na Oddelku za gospodarske dejavnosti zagotovljena za 

začetek naročila izdelave projektne dokumentacije, realizacije naročila projektne dokumentacije ni 

bilo možno izvesti iz razloga še dolgotrajnega postopka komasacije zemljišč, katerega izvaja Oddelek 

za okolje in prostor , kar je predpogoj za aktivnosti izdelave projektne dokumentacije. S tega razloga 

je izdelava projektne dokumentacije previdena v letu 2024 v načrtu razvojnih programov. Sama 

izvedba pa pozneje. 

16061013 – Komunalno urejanje stanovanjskih območij – po naseljih 

OBO80-21-0010 Komunalno urejanje stanovanjskih območij – po naseljih 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Namen projekta je komunalno ureditev manjših kompleksov stanovanjskih območjih po naseljih.  

V okviru projekta so načrtovana sredstva za komunalno ureditev manjši delov stanovanjskih območjih 

po naseljih in s tem zagotoviti možnost nadaljnje stanovanjske pozidave. Tako so načrtovana sredstva 

za vzpostavitev pogojev za komunalne priključke za stanovanjsko gradnjo v naselju Krog (območje 2 

parcel). Prav tako so manjša sredstva načrtovana za podobne manjše investicije za krajše odseke javne 

infrastrukture (kanalizacija in vodovod), ki se izkažejo tekom leta, zaradi zasebnih investicij v objekte. 

V mesecu oktobru je bila podpisana pogodba za izvedbo Obnove in preplastitve občinskih cest v 2022  

ter  ureditev vodovodov v sklopu te pogodbe je tudi izvedba sekundarnega vodovoda v naselju Krog, 

vendar do realizacije v letu 2022 ni prišlo iz razloga daljšega roka izvedbe, vremenskih razmer in 

potrjenega terminskega plana izvedbe del s strani naročnika in vodovod je bil izveden v marcu 2023. 

16061014 – Komunalno urejanje stanovanjskega območja Sončna ulica MS 

OBO80-21-0011 Komunalno urejanje stanovanjskega območja Sončna ulica MS 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Namen projekta je komunalna ureditev novega stanovanjskega območja v mestu Murska Sobota na 

območju Sončne ulice, kjer je s sprejetjem novega OPPN nastalo novo območje za možnost 

stanovanjske pozidave. Na predmetnem območju bo potrebno urediti vso manjkajočo komunalno 
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infrastrukturo (kanalizacija in vodovod) in cestno infrastrukturo. Predhodno je potrebno pridobiti 

zemljišča in vso potrebno projektno in drugo dokumentacijo ter dovoljenja za gradnjo.  

V letu 2022 so bila sredstva zagotovljena v okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti za izdelavo 

projektne dokumentacije, ki se bo usklajevala še v letu 2023. V drugi polovici leta 2022 je bila 

predvidena izvedba javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije  vendar zaradi povečanja 

cen investicij v teku in manjših prihodkov od načrtovanih kar je razlog za slabšo finančno stanje 

proračuna projektne dokumentacije v letu 2022 ni bilo možno izvesti. Pridobitev zemljišč in projektne 

dokumentacije pa je načrtovana v načrtu razvojnih programov. 

16061015 – Komunalno urejanje stanovanjskega območja po veljavnem OPPN SO 99 

OBO80-21-0012 Komunalno urejanje stanovanjskega območja po veljavnem OPPN SO 99 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Namen projekta je izgradnja komunalne opreme za območje 6 hiš, katerim bo omogočen priklop na 

javno infrastrukturo. Sama izgradnja komunalne opreme bo potekala v fazah . 

V letu 2019 je bil sprejet nov OPPN za večje novo stanovanjsko območje v južnem delu Murske 

Sobote  S099 (v območju med Kološevo in Tomšičevo ulico oz. Ul. J. Benka). V manjšem delu tega 

območja je nastala potreba po komunalni opremi za gradnjo 6-ih individualnih stanovanjskih hiš (ena 

ulica). V sklopu te proračunske postavke so tako načrtovana sredstva za komunalno ureditev tega 

manjšega dela s komunalno opremo. V letu 2020 je bila za ta del naročena projektna dokumentacija, ki 

je bila v letu 2021 izdelana. V okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti, je tako v  letu 2021 

izvedena pridobitev projektne dokumentacije  in v pridobivanju je gradbeno dovoljenje za območje 6-

ih stanovanjskih objektov, medtem ko je sama izvedba vodovoda in kanalizacije za potrebe 

komunalnih priključitev bila izvedena v letu 2022.  

Izgradnja komunalne opreme celotnega območja SO99 zaenkrat ni predvidena, saj predstavlja velik 

finančni zalogaj in se bo izvajalo fazno ter v odvisnosti od finančnih zmožnosti občine. Predhodno pa 

je potrebno pridobiti tudi program opremljanja.   

16061106 -SOIC Murska Sobota – ureditev območja II. in delno III. Faze 

OB080-17-0055 - SOIC Murska Sobota - ureditev območja II. in delno III. faze 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Projekt predstavlja zaključno fazo ureditve cestne in komunalne infrastrukture severnega dela 

Severno-obrtne industrijske cone (SOIC) v Murski Soboti, ki je komunalno urejena le na 

območju I. in delu II. faze. Projekt ureditve SOIC na manjkajočem delu II. faze in severnem 

delu III. faze se je začel izvajati že v letu 2019, ko je bila pridobljena projektna 

dokumentacije. Sledila je prijava projekta za sofinanciranje iz evropskih sredstev v okviru 

DRR. 

V letu 2020 so stekle aktivnosti oddaje gradbenih del na Portalu JN in sicer za območje II. 

faze. V postopku javnega naročila, smo prejeli ugodne ponudbe, kar je realizacijo tega dela 

investicije pocenilo (čez 300 tisoč €). Kljub temu je bilo na tem projektu v letu 2020 do jeseni 

2020 izvedeno vse kar je bilo za to leto tudi načrtovano s proračunom (izgradnja komunalne 

in cestne infrastrukture na manjkajočem kraku v območju II. faze SOIC). 

Ob koncu leta 2021 po oddanem javnem naročilu so stekla dela manjkajoče ureditve na 

območju III. Faze in bila dokončana junija 2022 (finančna realizacija delno v letu 2021). V 

tem obdobju so ob gradnji bile realizirane tudi storitve gradbenega nadzora, storitve 

koordinatorja za zdravje in varnost pri delu ter drugi manjši stroški. 

Projekt je bil sofinanciran strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v več letih 

skupno v višini 441.436,26 € od tega v letu 2022 348.659,18 €. 
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Za omenjen projekt je bilo pri pristojni Upravni enoti jeseni 2022 pridobljeno tudi 

pravnomočno uporabno dovoljenje. Projekt je s tem zaključen. 

16061107 - SOIC Murska Sobota – IV. Faza 

OB080-21-0029 - SOIC Murska Sobota – IV. Faza 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V okviru tega projekta so s proračunom 2022 načrtovana začetna sredstva za pridobivanje projektne 

dokumentacije za komunalno in cestno infrastrukturo za območje SOIC IV. Že v obrazložitvah 

proračuna smo navedli, da je potrebno predhodno pridobiti podrobne prostorske akte ter program 

opremljanja zemljišč. Prav tako je potrebno pridobit ali vsaj doseči soglasje glede pridobivanja 

zemljišč, ker je celotno območje v zasebni lasti. Vsi navedeni postopki so dolgotrajni in v teku, zato 

projektne dokumentacije ni bilo možno naročiti.  
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4006 – Oddelek za negospodarske dejavnosti  

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

12061005 - Energetska prenova javnih stavb 

OB080-19-0016 Energetska prenova javnih stavb 

OB080-20-0020 Energetska prenova javnih stavb – dokumentacija 

OB080-20-0021 Energetska prenova - OŠ III in OŠ IV 

OB080-20-0022 Energetska prenova - OŠ Bakovci 

OB080-20-0023 Energetska prenova - OŠ II – Krog 

OB080-20-0024 Energetska prenova - Vrtec MS enota Urška 

OB080-20-0025 Energetska prenova - Galerija MS 

OB080-20-0026 Energetska prenova - Ljudska univerza MS 

OB080-20-0027 Energetska prenova - OŠ I 

OB080-20-0028 Energetska prenova - OŠ II 

OB080-20-0029 Energetska prenova - Mestna uprava 

OB080-20-0030 Energetska prenova - TVD Partizan 

OB080-20-0031 Energetska prenova - Grad MS 

OB080-20-0032 Energetska prenova - Dvorec Rakičan 

OB080-20-0033 Energetska prenova - Hranilnica bivši CSD 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Sredstva so bila namenjena izdelavi prijavne, projektne in investicijske dokumentacije za prijavo na 

javni razpis JOB_2021  v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 

2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, 

prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in 

uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in 

stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem 

sektorju«. 

12061006 - Energetska prenova javnih stavb v lasti Mestne občine Murska Sobota – 1. 

faza 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Sredstva so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije PZI in REP za objekte  OŠ III., OŠ IV. 

in OŠ Bakovci, ki so bili prijavljeni na prijavni rok 31.1.2022 javnega razpisa JOB_2021  v okviru 

»Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 

»Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje 

energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v 

javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 

»Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Vloga je bila uspešna, vendar je MoMS 

odstopila od podpisa pogodbe o sofinanciranju z MzI, ker mestni svet ni podal soglasja k potrebnemu 

zadolževanju za izvedbo tega projekta.  
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14  GOSPODARSTVO 

14039001  Promocija občine 

14031001  - Novoletna prireditev 

OB080-19-0017 – Novoletna prireditev 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Sredstva so bila predvidena za sklenitev pogodbe z Zavodom za kulturo, turizem in šport Murska 

Sobota za organizacijo in izvedbo novoletne prireditve, ki je bila bo izvedena 31.12.2022 in so  nastale 

obveznosti zapadle v letu 2023.  

14031002  - Druge prireditve 

OB080-21-0020 – Druge prireditve 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Sredstva so bila predvidena za prijavo na javne razpise za sofinanciranje nakupa različne opreme za 

izvedbo prireditev. Tovrstnih javnih razpisov ni bilo, zato prijava projekta ni bila izvedena. 

14031003  - Druge promocijske aktivnosti občine 

OB080-21-0021 – Druge promocijske aktivnosti občine 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Sredstva so bila predvidena za prijavo na javne razpise za sofinanciranje nakupa različne turistične in 

promocijske opreme za izvedbo prireditev. Tovrstnih javnih razpisov ni bilo, zato prijava projekta ni 

bila izvedena. 

14039002  Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

14032010  - Soboško jezero - obratovanje in upravljanje 

OB080-19-0011 - Soboško jezero - obratovanje in upravljanje  

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Sredstva so bila realizirana za nakup senčnikov in obvestilne table. 

14032012  - Izvedba kajak kanu steze na Soboškem jezeru 

OB080-21-0023 – Izvedba kajak kanu steze na Soboškem jezeru  

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Sredstva so bila realizirana za izdelavo projektne dokumentacije, ki jo je izdelal PBI Lazar d.o.o.. 

Pridobljena so bila vsa upravna dovoljenja potrebna za izvedbo investicije. 

14032014  - Ureditev postajališč za avtodome 

OB080-21-0031 – Ureditev postajališč za avtodome 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Sredstva so bila realizirana za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI. 
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15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

15059001  Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 

15051001 - GO IN NATURE –Interreg 

OB080-17-0017 - GO IN NATURE –Interreg 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

MOMS je bila vodilni partner projekta, v katerem je sodelovala Zveza tabornikov Pomurja in trije 

madžarski partnerji. MOMS je v projektu prijavila območje ob reki Muri na območju k. o. Krog. 

Glavni cilj projekta so bili vzpostavitev čezmejne mreže ponudnikov trajnostne infrastrukture in 

programov za doživljanje naravnega okolja na trajnostni način v zavarovanih območjih narave v 

programskem območju.  

Projekt je trajal od 1. 3. 2017 do 29. 2. 2020. 

V okviru projekta je MOMS izvedla novogradnjo drugega mosta na poti do broda v Krogu, uredila pot 

ob reki Muri in vzpostavila vstopno točko (parkirišče) na območju gramoznice pri Krogu. Izdelan je 

bil  tudi idejni razvojni koncept območja ob Muri v MOMS. Poleg tega je bila vzpostavljena 

interpretacijska točka z otroškim doživljajskim igriščem, učilnico na prostem, območjem za piknike in 

informacijsko – interpretacijsko vsebino.  

Realizirani stroški v letu 2022 predstavljajo stroške za storitev svetovanja, kar je bilo izvedeno v letu 

2021 in je račun zapadel v leto 2022. 

Cilj projekta je vzpostavitev pogojev (infrastruktura, programi, interpretacijske točke) za doživljanje 

narave v zavarovanem območju. Cilj je bil dosežen.  

 

16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

      DEJAVNOST 

16039003  Objekti za rekreacijo 

16033002 - Otroška igrišča in druge površine za šport in rekreacijo 

OB080-15-0131 - Otroška igrišča in druge površine za šport in rekreacijo 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Sredstva v letu 2022 so bila realizirana za postavitev igral na Lendavski ulici 5. 

16033003 - Drugi objekti za rekreacijo 

OB080-15-0132 - Drugi objekti za rekreacijo 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Sredstva so bila realizirana za postavitev dela nove ograje okoli mestnega kopališča. 

16033007 - Drsališče 

OB080-19-0019 - Drsališče 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Sredstva so bila realizirana za najem, postavitev, odstranitev in obratovanje drsališča. 

16033012 – Izgradnja kolesarskega poligona - PUMPTRACK 

OB080-22-0004 – Izgradnja kolesarskega poligona - PUMPTRACK 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Sredstva so bila realizirana za izdelavo projektne dokumentacije DGD. Gradbeno dovoljenje je v fazi 

pridobivanja. 
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16033013 – Izgradnja skate parka 

OB080-22-0005 – Izgradnja skate parka 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Na tej postavki ni bilo realizacije, ker ni prišlo do začetka izgradnje skate parka. 

16033015 – Fitnes naprave na prostem na Lendavski ulici v Murski Soboti – participativni 

proračun 2022 

OB080-22-0024 – Fitnes naprave na prostem – pp 2022 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Izvedba projekta je pomaknjena v leto 2023 zaradi pomanjkanja sredstev v letu 2022. 

16039004 Praznično urejanje naselij 

16034000 - Praznično urejanje mesta in naselij 

OB080-15-0134 – Praznično urejanje mesta in naselij 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Realizirani stroški na proračunski postavki se nanašajo na del stroškov izvedbe praznične okrasitev 

mesta konec leta 2021 ter priprave in izvedbe postavitve okrasitve v letu 2022. 

Na kontu Drugi splošni material in storitve je namreč v letu 2022 evidentiran del stroškov, ki je 

prenesen iz leta 2021, saj so obveznosti za plačilo zapadle v leto 2022. Prav tako so na tem kontu 

evidentirani stroški oziroma računi svetovanja  postavitve praznične okrasitve ter stroški montaže 

praznične okrasitve v letu 2022. 

Na kontu nakup druge opreme in napeljav so evidentirani stroški nakupa dodatnih elementov 

praznične razsvetljave za Slovensko ulico v letu 2021, za kar so obveznosti zapadle v letu 2022. 

V letu 2020 so namreč po predhodno izdelani idejni zasnovi akademskega slikarja Mirka Rajnarja bili 

nabavljeni novi elementi - unikatni okraski, ki zajemajo motive toplozračnih balonov. Ta okrasitev 

zajema 2D viseče balone različnih dimenzij, samostoječ 3D balon ter poseben samostoječ večji 

element v podobi Murska Sobota – srce Pomurja, ki je bil izdelan po zasnovi logotipa in namenjen kot 

foto točka v mestnem središču. V letu 2021 je bil izveden dokup visečih elementov praznične 

okrasitve za Slovensko ulico.  

Navedena nakupa elementov praznične okrasitve v letu 2020 in 2021 sta po letu 2016, ko je bila 

okrasitev nadgrajena z lampijoni, ki so postavljeni na Trgu zmage, prva večja nadgradnja praznične 

okrasitve v mestnem središču.  

Cilj in namen proračunske postavke je ustvariti praznično okrasitev, ki popestri mesto središče ter ga 

ustvari še bolj privlačnega za domačine ter obiskovalce. Cilj je bil dosežen. 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 – Primarno zdravstvo 

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov 

17021003 – Nadzidava splošnih ambulant ZD M. Sobota 

OB080-22-0006 Nadzidava splošnih ambulant ZD M. Sobota 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Mestna občina Murska Sobota, ki je bila podpisnik pogodbe o sofinanciranju št. 2711-22-356436 za 

predmetno investicijo, je pričela s postopkom javnega naročila za izvedbo del po sklenitvi pogodbe št. 

2711-22-356436 o sofinanciranju investicije na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki 
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Sloveniji, sklenjene z Ministrstvom za zdravje dne 9.8.2022. S tem je bila potrjena finančna 

konstrukcija za izvedbo investicije, zato je bil časovni odmik od predvidenega terminskega plana. 

Po izvedenem postopku javnega naročanja se je sklenila Gradbena pogodba za izvedbo del 

NADZIDAVA SPLOŠNIH AMBULANT ZD M. SOBOTA, št. 351-0390/2022-1 (600), E. Št.: 

567/2022, z dne 26.9.2022, z izvajalcem del POMGRAD, gradbeno podjetje d.d., Murska Sobota, v 

vrednosti 2.107.544,98 EUR, ki je tudi predmet sofinanciranja in sicer za izvajanje GOI del. Znesek 

sofinanciranja Ministrstva za zdravje znaša 895.936,00 EUR. Zaradi višje vrednosti sklenjene 

gradbene pogodbe od planirane v investicijskem programu in pogodbi o sofinanciranju z MZ, se je 

MOMS skupaj z ZD M. Sobota odločila, da strokovni nadzor nad izvedbo del in strošek opreme 

zagotovi ZD M. Sobota izven občinskega proračuna z lastnimi sredstvi.  

Rok izvedbe gradbenih del je 12 mesecev od uvedbe v delo izvajalca del, ki je bil 6.10.2022. Gradbena 

dela bodo tako končana v mesecu oktobru, zaključek investicije s pridobitvijo uporabnega dovoljenja 

je predviden v mesecu decembru 2023.  

Stroški na tej postavki predstavljajo plačilo prvih dveh situacij izvajalcu gradbenih del. 

 

18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 

18029002  Premična kulturna dediščina 

18022000 - Pomurski muzej Murska Sobota 

OB080-15-0137 - Pomurski muzej Murska Sobota 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Zaradi prenosa objekta gradu v upravljanje muzeju so v okviru proračunskih sredstev bila 

zagotovljena tudi sredstva za investicijske transferje. Sredstva so bila namenjena za investicijsko 

vzdrževanje ter druga investicijsko vzdrževalna dela za nadaljevanje del za prenovo stalne razstave ter 

izvedbo del za pridobitev uporabnega dovoljenja za grajsko dvorano. Izvedena so bila naslednja dela: 

delna zamenjava oken na delu razstave, kjer poteka prenova; ureditev evakuacijske poti; elektro 

inštalacijska dela; nabava in namestitev svetilk za zasilno svetlobo; meritve elektroinštalacij ter 

strelovodne naprave; brušenje, lakiranje ter povezana dela za sanacijo parketa; nabava in montaža 

požarnih in drugih dodatnih vrat s povezanimi deli.  

Cilj in namen sofinanciranja javnega zavoda je sofinanciranje delovanja za zagotovitev nemotenega 

izvajanja programa javnega zavoda ter izvedba investicijskih del za zakonito  obratovanje objekta. Cilj 

je bil dosežen. 

18039001  Knjižničarstvo in založništvo 

18031000 - Sofinanciranje delovanja –PIŠK 

OB080-15-0138 - PIŠK - investicijski transfer, knjige in drugo 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Sredstva na kontu investicijski transferji javnim zavodom so bila namenjena nakupu knjižnega 

gradiva. 

Cilj in namen sofinanciranja javnega zavoda je sofinanciranje delovanja za zagotovitev nemotenega 

izvajanja programa javnega zavoda. Cilj je bil dosežen.  
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18039002  Umetniški programi 

18032000 - Zavod za kulturo, turizem in šport 

OB080-15-0139 - Zavod za kulturo, turizem in šport 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Sredstva pod proračunsko postavko investicijski transferi zajemajo nakup opreme skladno s finančnim 

načrtom. Investicijski transferi so bili v celoti realizirani.  

Cilj in namen sofinanciranja javnega zavoda je sofinanciranje delovanja za zagotovitev nemotenega 

izvajanja programa javnega zavoda vseh področjih delovanja. Cilj je bil dosežen. 

18039005  Drugi programi v kulturi 

18035002 - Ostali programi v kulturi 

OB080-15-0142 – Ostali programi v kulturi 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Realizirana sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za sofinanciranje investicijskih 

projektov na področju kulture. Sredstva so bila razdeljena na osnovi javnega razpisa. Namen razpisa je 

finančno podpreti nakup opreme, ki je potrebna za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev v MOMS.  

Namen in cilj izvedbe javnega razpisa je bil dosežen.   

18035006 - Galerija Murska Sobota 

OB080-15-0145 - Galerija Murska Sobota 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Sredstva na kontu Investicijski transferi javnim zavodom so bila namenjena investicijskemu 

vzdrževanju objekta ter izvedbi nujnih investicij, med katerim je bila izvedena tudi zamenjava 

velikega stenskega okna – pisarne ob vhodu v galerijo. 

Cilj sofinanciranja je zagotovitev sredstev za delovanje javnega zavoda in za izvedbo investicijskega 

vzdrževanja oz. investicij v objekt Galerije.  Cilj je bil dosežen. 

18035012–Kipi in spominske plošče 

OB080-18-0003 – Kipi in spominske plošče 

Opis realizacije projekta v letu 20221 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Sredstva na kontu Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bila predvidena 

za izvedbo javnega razpisa za sanacijo grobnic in grobov na pokopališču. Javni razpis ni bil izveden. 

18059001  Programi športa 

18051000 - Stadion Fazanarija 

OB080-16-0005 – Stadion Fazanarija 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Realizacija na tej postavki predstavlja pokritje stroškov prestavitve glavnega igrišča in položitve nove 

travne ruše s pripadajočo infrastrukturo v znesku 317.632,30 EUR, ponovno usmerjanje reflektorjev v 

znesku 9.276,64 EUR, kompenzacijo vlaganj v prenovo stadiona Fazanerija v višini 41.733 EUR, 

nabavo novih plastičnih sedežev v znesku 14.335 EUR, nabavo novih golov z mrežo in izvedbo 

strokovnega nadzora nad gradbenimi deli. 
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18051006 - Investicije v nakup in ureditev športnih objektov 

OB080-16-0022 – Investicije v nakup in ureditev športnih objektov 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Realizacija predstavlja pokritje stroškov: 

• Zarisovanja športnih igrišč na asfaltno podlago 1.846.84 EUR 

• Ureditev športnega centra Satahovci 39.700,52 EUR 

• Električnih napeljav v ŠRC Bakovci 14.226,94 EUR 

• Izdelava projektne dokumentacije za umetno travo ŠRC Černelavci 4.697,00 EUR in 

• Projektno dokumentacijo za prenovo igralne površine v športni dvorani OŠ I. 2.196,00 EUR. 

18051016 - Športno rekreacijski center Polana 

OB080-15-0151- Športno rekreacijski center Polana 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Realizacija v letu 2022 predstavlja postavitev ograje. 

18051017 – TVD Partizan 

OB080-16-0023- TVD Partizan 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Pogodba za prenovo strešne kritine nad prizidkom objekta je bila podpisana v zadnjem kvartalu leta in 

bodo računi zapadli v leto 2023. 

18051022 – Športno rekreacijski center Fazanerija 

OB080-21-0014 - Športno rekreacijski center Fazanerija 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Na projektu izgradnje Športnega centra Fazanerija ni bilo aktivnosti saj je v teku sprejemanje 

prostorskega akta, ki bo postavil pogoje za upravljanje s tem delom našega mesta. 

18051024 – Prenova stavbe TVD Partizan – zamenjava stavbnega pohištva 

OB080-22-0007 – Prenova stavbe TVD Partizan – z.s.p. 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Realizacije na tej postavki ni bilo, ker nismo bili uspešni z našo prijavo na razpisu Fundacije za šport 

za sofinanciranje te investicije. 

18059002  Programi za mladino 

18052000 – Mladinski informativni in kulturni klub 

OB080-15-0152 – Mladinski informativni in kulturni klub 

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Investicijski transfer je bil namenjen ureditvi novih pisarn. Cilj je bil dosežen. 
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19  IZOBRAŽEVANJE 

 

19029001  Vrtci 

19021002 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 

OB080-15-0153 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Od 15.000,00 EUR sredstev, namenjenih investicijskim transferom, je bilo 11.219,70 EUR dodeljenih 

za igrala v enotah Krtek Bakovci, Romano Pušča, Veverička Rakičan in Ringaraja. 3.780,30 EUR pa 

za prezračevalni sistem v enoti Urška. Cilj je bil dosežen. 

19039001  Osnovno šolstvo 

190310000 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ I 

OB080-17-0025 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ I 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Investicijska sredstva so bila namenjena zamenjavi strešne kritine na kolesarnici, zamenjavi svetilk v 

športni dvorani ter pleskanju učilnic. Cilj je bil dosežen. 

 

190310001 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ II 

OB080-17-0026 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ II 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Investicijska sredstva so  bila namenjena za prenovo sanitarij ter sanacijo elektroinštalacij. Cilj je bil 

dosežen. 

190310002 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ III 

OB080-17-0027 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ III 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Investicijska sredstva so bila namenjana  za namestitev zunanje toplotno-izolativne folije ter 

prenovo učilnic. Cilj je bil dosežen. 

190310003 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ VI 

OB080-17-0028 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ IV 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Investicijska sredstva so bila namenjena za opremo zbornice. Cilj je bil dosežen. 

190310004 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ Bakovci 

OB080-17-0029 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ Bakovci 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Investicijska sredstva so bila namenjena za zamenjavo notranje opreme v zbornici ter obnovo kemijske 

učilnice. Cilj je bil dosežen. 

19031006 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 

OB080-15-0155 - Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Sredstva v višini 4.616,12 EUR so bila namenjena nabavi in inštalaciji klimatskih naprav na OŠ IV. 

Načrtovana so bila sredstva v višini 64.000 EUR za plačilo vlaganj v zamenjavo strešne kritine na OŠ 



 Stran 326 

IV in OŠ Bakovci v okviru postavitve fotovoltaičnih panelov, kjer pa še ni bil narejen končni obračun. 

Enak znesek je bil predviden tudi na prihodkovni strani, kar pa ni bilo realizirano.  

19031009 - Interventna investicijsko vzdrževalna dela OŠ 

OB080-15-0156 - Interventna investicijsko vzdrževalna dela OŠ 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V okviru te postavke se je na OŠ IV menjala toplovodna kopel s pripadajočimi policami in elementi za 

pladnje v šolski kuhinji. Postavka ni bila v celoti realizirana. 

19031015 - Dograditev učilnic OŠ IV 

OB080-16-0028 - Dograditev učilnic OŠ IV 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Mestna občina Murska Sobota se je v mesecu marcu 2021 prijavila na Javni razpis za sofinanciranje 

investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024, 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, z investicijo Dograditev učilnic OŠ IV v M. Soboti. 

Namen projekta je gradnja novih prostorov v prizidku OŠ IV, ki  bi omogočili nadaljnji razvoj 

dejavnosti na poti k sodobnemu regijskemu centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami. Na razpisu je bila uspešna in sicer je pridobila sofinancerska 

sredstva s strani države v višini 270.062,44 EUR, kar predstavlja 80 % upravičenih stroškov 

investicije (upravičeni stroški so samo gradbeno- obrtniška in instalacijska dela – GOI dela, drugi 

stroški investicije in DDV niso upravičeni strošek 

V Načrtu razvojnih programov za obdobje 2022-2025 se planirajo sofinancerska sredstva MIZŠ v 

skladu s sklepom o izboru, št. 4110-7/2021/11 z dne 30.4.2021. V letu 2022 je na tej postavki bilo 

realiziranih 488,00 EUR za izdelavo varnostnega načrta za dograditev učilnic, zato cilj ni bil dosežen. 

Realizacija oz. Izvedba del se prenaša v leto 2023. 

19031018 – Ureditev parkirišč pri OŠ III in OŠ IV 

OB080-22-0008 – Ureditev parkirišč pri OŠ III in OŠ IV 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V okviru te postavke se je načrtoval pristop k ureditvi parkirišča pri OŠ III in OŠ IV, kot del projekta 

ureditve priključka k dvorišču OŠ IV Murska Sobota. Od leta 2022 se na tem zemljišču istočasno 

izvaja investicija dozidave OŠ IV, sama ureditev parkirišča pa se bo tako zaključila po izvedbi 

dozidave, zato cilj v letu 2022 ni bil dosežen. 

19031019 – Učilnica na prostem pri OŠ II – participativni proračun 2022 

OB080-22-0025 – Učilnica na prostem pri OŠ II – pp2022 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Na pobudo občanke se je v okviru te postavke uredila učilnica na prostem. Učilnica pomembno vpliva 

na izboljšanje medgenarcijskega povezovanja. Cilj je bil dosežen. 

19039002  Glasbeno šolstvo 

19032000 - Glasbeno šolstvo 

OB080-13-0033 - Glasbena šola Murska Sobota 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Investicijska sredstva v okviru te postavke so bila namenjena dobavi in montaži zvočno-izolacijske 

stene ter zvočno-izolacijskih kovinskih vrat. Cilj je bil dosežen. 
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19032002 – Nadzidava glasbene šole Murska Sobota 

OB080-20-0019 - Nadzidava glasbene šole Murska Sobota 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Občina je prijavila navedeno investicijo na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 

za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem 

obdobju 2021 – 2024, vendar sredstev nismo dobili, ker je občina lahko pridobila sredstva za samo en 

prijavljeni projekt. Sofinancerska sredstva za izvedbo investicije je tako dobil projekt Dograditve 

učilnice OŠ IV, ki je bil višje ocenjen. Cilj zato ni bil dosežen. 

 

19059001  Izobraževanje odraslih 

19051001 - RIS Dvorec Rakičan 

OB080-15-0185 - RIS Dvorec Rakičan 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Na postavki investicijski transferji so bila predvidena sredstva za različne investicije, ki so bile 

izvedene v letu 2022 in so posledica uspeha na različnih projektih oz. razpisih. Med večjimi 

investicijami so ureditev fasade na zunanji vzhodni in severni strani dvorca, hidroizolacija na severni 

dvoriščni strani in tri nove ponikovalnice na dvorišču. Skozi park se je tudi dokončno uredila potka do 

kapelice. Park se je sprotno obnavljal, zasadila so se dodatna nova drevesa. Cilj investicijskega 

transfera je bil dosežen. 

19051002 - Danube REgion for improved Access  and eMpowerment of ROmA 

Development 

OB080-21-0016 - Danube REgion for improved Access  and eMpowerment of ROmA 

Development  

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

RIS Dvorec Rakičan je vodilni partner večjega mednarodnega projekta z imenom Dream Road na 

programu Interreg Danube, v katerem je poleg številnih partnerjev vključena kot partner tudi Mestna 

občina Murska Sobota. Pridruženi partner v projektu je tudi Ministrstvo za delo, družine, socialne 

zadeve in enake možnosti.  

Projekt povezuje področje javne uprave oz. "Public governance” in področje romske skupnosti ter je 

namenjen predvsem odločevalcem pri sprejemanju odločitev v povezavi z Romi. Projekt ni 

infrastrukturni, drugače so pa upravičeni stroški vezani na stroške dela, kjer je zaposlena ena oseba. 

Projekt je trajal 2,5 leti. 

Realizacija sredstev se razlikuje od načrtovane predvsem zato, ker so bila srečanja oz. sestanki v 

okviru projekta izpeljani online. Projekt se je konec leta 2022 zaključil. Cilj je bil dosežen. 

 

19069001Pomoč v osnovnem šolstvu 

19061000–Regresiranje prevozov otrok v šolo 

OB080-18-0007 - Regresiranje prevozov otrok v šolo 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Po zakonu so do brezplačnih prevozov upravičeni učenci, ki so od šole oddaljeni nad 4 km, 

ustanoviteljica pa je zadolžena, da zagotovi varen prevoz na prometno nevarnih poteh učencem 

oddaljenih do 4 km. S šolskimi avtobusi se z vseh osnovnih šolah dnevno v šolo vozi nekaj čez 500 

učencev, prevoznik je Avtobusni promet Murska Sobota d. d.. Učencem prvega razreda devetletke in 

učencem s posebnimi potrebami na OŠ III in OŠ IV (težje gibljivi otroci-) pa zagotavljajo varen 

prevoz v šolo in nazaj šole same s šolskimi kombiniranimi vozili. Planirana sredstva so bila skladna s 
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prevzetimi pogodbenimi obveznostmi, ki so rezultat javnega razpisan za izbiro prevoznika. Cilj 

postavke je bil dosežen. 

 

20  SOCIALNO VARSTVO 

 

20049002  Socialno varstvo invalidov 

20042004 – Društvo paraplegikov 

OB080-22-0009 – Društvo paraplegikov 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V okviru društva imajo organiziran prevoz teh invalidov in za ta namen zaposlenega šoferja. Društvo 

za prevoze svojih članov, med katerimi so tudi naši občani, potrebuje novo prilagojeno kombinirano 

vozilo. Dosedanje vozilo društva je dotrajano, s pogostimi okvarami, kar povzroča velike stroške 

popravila in servisiranja. Znesek je določen po razdelilniku sofinanciranja pomurskih občin glede na 

število prebivalcev. Cilj društva je povečati socialno vključenost in izboljšati kvaliteto življenja 

članstva ter omogočati enake možnosti za vse. Za namen sofinanciranja nabave novega prilagojenega 

kombiniranega vozila za prevoz članov društva, med katerimi so tudi naši občani, je bil predviden 

investicijski transfer v višini 7.310,00 EUR, ki pa se v letu 2022, zaradi težav pri dobavi vozila, ni 

realiziral in se realizacija prenaša v leto 2023. 

20042005 – Medobčinsko društvo invalidov 

OB080-22-0010 – Medobčinsko društvo invalidov 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Investicijski transfer v višini 7.500,00 EUR, ki je bil predviden za ureditev invalidom prilagojenega 

fitnesa na prostem, za kar je pobudo dala Mestna četrt Park, ni bil realiziran.  
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4007 – Oddelek za okolje in prostor 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

08021000 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu        

OB080-17-0063 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu    

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2022 so bila sredstva porabljena za izvedbo aktivnosti v okviru delovanja občinskega SPVCP. 

V sklopu tega so se izvajale delavnice za ozaveščanje pomembnosti preventivnega ravnanja v cestnem 

prometu. Prav tako se nabavlja material za preventivno ozaveščanje udeležencev v cestnem prometu 

(prikazovalniki hitrosti, reklamni material, objave v medijih…). Sredstva v okviru te postavke so prav 

tako bila porabljena za izvedbo programa »Evropski teden mobilnosti«. Planirana sredstva so bila 

porabljena. 

13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

13029002  Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

13022019 – Kolesarska povezava Bakovci - Dokležovje   

OB080-19-0025 Kolesarska povezava Bakovci - Dokležovje 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2022 so se sredstva v okviru te postavke porabila za projektno dokumentacijo za izvedbo PZI, 

prav tako pa se je začelo s postopki odkupa zemljišč. Planirana sredstva so bila porabljena. Za potrebe 

nadaljevanja investicije se bo v letu 2023 izvedel nakup potrebnih parcel, v nadaljnjih letih pa se 

predvideva izvedba te kolesarske povezave. 

13022023 – Kolesarska veriga na podeželju – Las Goričko 2020   

OB080-21-0018 Kolesarska veriga na podeželju – Las Goričko 2020 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Z vzpostavitvijo polnilnih postaj in z možnostjo izposoje koles se bo spodbudila uporaba čistih in 

energetsko učinkovitih koles ter čistih transportnih sistemov ter odprla možnost razvoja trajnostnih 

turističnih produktov. Namen in cilj investicije je spodbujati kolesarjenje po mestu in primestnih 

naseljih in sosednjih občinah ter spodbuditi uporabo sistema izposoje koles Soboški biciklin. V sklopu 

projekta za območje MOMS se je že postavila nova postaja na parkirišču zraven Splošne bolnišnice 

MS na parkirišču P+R. K vsaki postaji so se nabavila tudi nova kolesa za izposojo, tri običajna in dve 

električni kolesi.  

S tem je bil projekt v letu 2022 zaključen.  

V letu 2023 se pričakuje še preostali del sofinancerskih sredstev, ki so bila namenjena za promocijo 

projekta. Projekt je sofinanciran v višini cca. 85 % upravičenih stroškov s strani Agencije Republike 

Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. 

13022024 – ELENA Mobility Slovenia – Sustainable mobility programme in Slovenia 

OB080-21-0019 ELENA Mobility Slovenia 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Projekt ELENA Program trajnostne mobilnosti v Sloveniji je bil s strani Evropske investicijske banke 

prepoznan kot eden boljših projektov trajnostne mobilnosti. Namenjen je kritju stroškov izdelave 

različne dokumentacije pred dejansko izvedbo investicij. S pomočjo mehanizma ELENA MOBILITY 

bo Mestna občina Murska Sobota sofinancirala izdelavo projektnih in drugih dokumentacij, potrebnih 
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za izvedbo projektov, s katerimi se želi zagotoviti kvalitetne in varne površine za kolesarje in pešce. S 

pomočjo sredstev iz mehanizma ELENA MOBILITY bo podprta izdelava projektne in druge 

dokumentacije za naslednje odseke občinskih cest: ureditve na Ulici Staneta Rozmana, Slomškovi 

ulici, Gregorčičevi ulici in Noršinski ulici. 

Sredstva v okviru te postavke so bila v letu 2022 porabljena za storitve, ki jih izvaja vodilni partner 

projekta, za izdelavo novelacije projektne dokumentacije rekonstrukcije Slomškove in Gregorčičeve 

ulice, za projektno dokumentacijo rekonstrukcije Noršinske ulice (katera bo izdelana 2023) in za 

vzorčno razpisno dokumentacijo za javna naročila gradenj. Planirana sredstva so bila porabljena. 

13029003  Urejanje cestnega prometa 

13023000 - Oglaševalni in usmerjevalni sistem   

OB080-20-0008 Oglaševalni in usmerjevalni sistem 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2022 so bila sredstva namenjena za postavitev prvega sklopa turistično obvestilne signalizacije 

(Rakičan, Murska Sobota, deloma Bakovci). Sredstva so bila namenjena tudi za nabavo dela materiala 

potrebnega za postavitev turistično obvestilne signalizacije ob državnih cestah (pol portali, lamele z 

napisi objektov, drobni material), katera postavitev bo v letu 2023. Planirana sredstva so bila 

porabljena. 

13023001 - Urejanje prometnega režima 

OB080-16-0026  Urejanje prometnega režima 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje posameznih odsekov državnih cest, ki jih mora v skladu z 

zakonodajo v svojem deležu sofinancirati lokalna skupnost. Sredstva v okviru te postavke so se prav 

tako namenila za reševanje perečih prometnih odsekov na občinskih cestah, kot so izvedbe dodatne 

vertikalne signalizacije, talnih označb in prometnih izboljšav na omrežju občinskih cest. V zvezi z 

izboljšanjem prometne varnosti na omrežju občinskih cest se je pristopilo k ureditvi razširitve 

Ivanocijevega naselja, izvedle so se spremembe prometnih ureditev s pomočjo postavitve nove 

prometne signalizacije in horizontalnih označb z namenom povečanja prometne varnosti. Planirana 

sredstva so bila večji del porabljena. 

13023002 -  Mestni avtobus 

OB080-15-0085 Mestni avtobus 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena za plačilo vožnje mestnega prevoza potnikov. 

Planirana sredstva so bila večji del porabljena. 

13023004 - Odprava arhitektonskih ovir za invalide 

OB080-15-0086  Odprava arhitektonskih ovir za invalide   

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo investicijskih del za izboljšavo varnosti na prehodih za pešce 

(poglobitve robnikov). Planirana sredstva so bila večji del porabljena. 

13023010 - Projekt SMACKER Interreg CENTRAL EUROPE 

OB080-19-0026  Projekt SMACKER Interreg CENTRAL EUROPE.   

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Gre za 4- letni projekt, ki je sofinanciran s strani EU v višini 85%. Začetek projekta je 1.4.2019, konec 

pa 30.6.2022. Skupna vrednost projekta je 158.741,00 EUR. Realizacija v letu 2022 je bil nekoliko 
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nižja od planiranih, saj ni bilo izvedenih toliko prevozov potnikov, pri določenih ponudnikih pa je bila 

tudi nižja cena od predvidenih. Cilj projekta je bil razviti, preizkusiti in izvesti učinkovito aplikacijo 

kot pilotni projekt, ki bi se uporabljal v javnem potniškem avtobusnem prometu. Realizacija 4 – 

letnega projekta je bila 117.910,37 EUR brez DDV. 

13029006  Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

13026001 – Vzhodna obvozna cesta mesta Murska Sobota 

OB080-19-0001  Vzhodna obvozna cesta mesta Murska Sobota    

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Planirana sredstva v letu 2022 so bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev 

občinskih cest ob obvoznici (dostopne ceste do objektov). Sredstva so bila porabljena za izdelavo IDZ 

in DGD projektne dokumentacije dostopnih cest. Planirana sredstva so bila realizirana. 

 

15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

15029003  Izboljšanje stanja okolja 

 
OB080-17-0066  Občinski program izboljšanja stanja okolja    

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V tej proračunski postavki so bila planirana sredstva za pripravo poročila o stanju okolja ter 

občinskega programa varstva okolja. Za izdelavo programa varstva okolja so bili pridobljeni 

informativni predračuni, po katerih se je ugotovilo, da so bila planirana sredstva prenizka za izvedbo 

javnega naročila in sklenitev pogodbe.  

Zaradi navedenega planirana sredstva v letu 2022 niso bila realizirana in se bo načrtovani program 

izvedel v letu 2023 in 2024 odvisno od razpoložljivih sredstev. 

15023002 - Spodbujanje kolesarjenja po mestu 

OB080-20-0017  Spodbujanje kolesarjenja po mestu 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2022 so bila sredstva namenjena za upravljanje in vzdrževanje sistema Soboški biciklin ter za 

uporabnino sistema izposoje koles v lasti Mestne občine Murska Sobota. Zaradi širitve sistema so 

nastali še stroški nadgradnje spletne aplikacije. Tako so bila planirana sredstva skoraj v celoti 

realizirana. 

 

16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

      DEJAVNOST 

 

16029001  Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

16021001 - Stroški prostorske informacijske baze 

OB080-15-0104 Stroški prostorske informacijske baze      

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Planirani znesek v letu 2022 za najem programske opreme za delovanje spletnega portala iObčina -  

geografski informacijski sistemi (GIS), iNUSZ za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, za 

najem modula za javno razsvetljavo in za nepremičnine ter modul za potrdilo o namenski rabi in se 

plačuje mesečno v skladu s planiranimi zneski. Sredstva za ta dela so realizirana. 

Druga sredstva za nakup opreme, računalniških programov in drugih tovrstnih storitev pa ni bilo 

potrebno naročiti, tako del teh planiranih sredstev ni bil realiziran. 
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16029003  Prostorsko načrtovanje 

16023000 - Prostorsko načrtovanje 

OB080-15-0105 OPN s strokovnimi podlagami, CPVO - spremembe      

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V teku je izdelava spremembe odloka o OPN, kjer se določa obseg dodatnih zemljišč k trasi zahodne 

obvozne ceste. Delno so sredstva porabljena, poplačilo stroškov pa zapade v leto 2023 in 2024. 

Predvidena so bila tudi sredstva za eventualne izdelave posameznih Celovitih presoj vplivov na okolje 

(CPVO) v skladu z Zakonom o varstvu okolja. Le te lahko odredi ministrstvo pristojno za okolje pri 

izdelavi posameznega prostorskega načrta. Vendar odločba še ni bila izdana, zato planiranih sredstev 

ni bilo potrebno porabiti. Nosilci urejanja prostora lahko naložijo občini izdelavo dodatnih strokovnih 

podlag. Za ta primer se sredstva planirana tudi v letih 2024, 2025 in 2026, zato ta projekt še ni 

zaključen. 

OB080-15-0106 OPPN spremembe veljavnih aktov MOMS, CPVO      

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Spremembe veljavnih OPPN-jev niso v teku, zato stroškov ni bilo. 

OB080-15-0108 OPPN Opleter Černelavci Veščica 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

Izdelava OPPN ni v teku, zato stroškov ni bilo. 

OB080-15-0109 OPPN nove poslovne in druge cone, CPVO 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V teku je izdelava odloka OPPN za gospodarsko cono v SOIC IV in OPPN za ŠRC Fazanerija 

(obnova bazenov in stadiona). Potem še OPPN za konjeniški center RIS Rakičan.  

Delno so sredstva porabljena, poplačilo stroškov pa zapade v leto 2023 in 2024. Predvidena so bila 

tudi sredstva za eventualne izdelave posameznih Celovitih presoj vplivov na okolje (CPVO) v skladu z 

Zakonom o varstvu okolja. Sicer le te lahko odredi ministrstvo pristojno za okolje pri izdelavi 

posameznega prostorskega načrta. Pri OPPN za SOIC IV smo izdelavo okoljskega poročila morali 

naročiti na podlagi zahteve okoljskega ministrstva. Poplačilo teh stroškov zapade v leto 2023. 

OB080-15-0110 OPPN nova stanovanjska območja, CPVO 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2022 je bila v teku izdelava odloka OPPN za stanovanjsko območje »za ogradi« v Krogu.  

Planirana sredstva so bila porabljena, torej realizirana. Projekt OPPN je zaključen. 

16023001 – Prostorske strokovne podlage 

OB080-15-0107 Prostorske strokovne podlage  

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V skladu z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-2 in novim ZUreP-3) nosilci urejanja prostora lahko 

k nekaterim prostorskim aktom podajo pogoj, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage. 

Poleg navedenega tudi sama občina potrebuje za svoje lastne potrebe razne prostorske analize, študije 

ter krajinske in prostorske presoje za umestitev novih elementov v javni prostor občine.  

 

V letu 2021 je bila naročena krajinsko urbanistična zasnova za urbane ureditve v blokovskem 

kompleksu v Murski Soboti. Naloga je že delno izvedena in se predvideva, da bo zaključena v prvi 

polovici leta 2023.  

 

V letu 2022 so bila planirana sredstva delno realizirana, poplačilo, preostalega zneska za naročena dela 

zapade v leto 2023.  
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16069001  Urejanje občinskih zemljišč 

16061001 – Projektna dokumentacija in programi opremljanja zemljišč s komunalno 

infrastrukturo 

OB080-15-0105  Projektna dokumentacija in programi opremljanja zemljišč 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2022 je bilo izvedeno javno naročilo za izvedbo pogodbene komasacije na stavbnih zemljiščih 

v naselju Rakičan. Za ta naročena dela še niso bili izstavljeni računi, le ti bodo zapadli v poplačilo v 

letu 2023. Sredstva so bila tako v letu 2022 delno realizirana za programe opremljanja. 

 

 

9006 - KS Černelavci 
 

06  LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

06029001  Delovanje ožjih delov občin 

0606029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti 

OB080-15-0186  KS Černelavci – nakup opreme 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2022 je bil realiziran nakup opreme v višini 999,99 EUR. 

 

9007 - KS Krog 
 

06  LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

06029001  Delovanje ožjih delov občin 

0706029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti 

OB080-15-0168 KS Krog  – nakup opreme 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2022 je bil realiziran nakup opreme v višini 484,34 EUR. 

 

16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST 

 

16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

0716039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

OB080-21-0036 KS Krog  – urejanje pokopališča 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2022 je bil realiziran nakup opreme v višini 466,65 EUR. 
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18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 

18059001  Programi športa 

0718059000 - Dejavnost na področju športa 

OB080-21-0025 KS Krog  - dejavnosti na področju športa 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2022 je bil realiziran nakup opreme v višini 2.755,38 EUR. 

 

9009 - KS Markišavci 
 
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST 

 

16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

0916039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

OB080-15-0173 KS Markišavci – urejanje pokopališča 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2022 je bila realizirana projektna dokumentacija v višini 300,00 EUR 

 

9010 - KS Nemčavci 
 

04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

 

04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

1004039010 - Vaški dom Nemčavci 

OB080-16-0049 KS Nemčavci – vaški dom 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2022 je bil realiziran nakup opreme v višini 2.438,23 EUR. 

 

06  LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

06029001  Delovanje ožjih delov občin 

1006029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti 

OB080-17-0065 KS Nemčavci – nakup opreme 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2022  je realiziran nakup druge opreme v višini 779,22  EUR in investicijski transfer v višini 

5.000 EUR. 
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9011 - KS Polana 
 

06  LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

06029001  Delovanje ožjih delov občin 

1506029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti 

OB080-15-0175 KS Polana – nakup opreme 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2022 je bil realiziran nakup opreme v višini 3.471,85 EUR.  

. 

18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 

06029001  Delovanje ožjih delov občin 

1106029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti 

OB080-15-0175 KS Polana – nakup opreme, inv. vzdrževanje 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2022  je bilo realizirano investicijsko vzdrževanje v višini 16.269,50 EUR. 

 

9013 - KS Rakičan 
 
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST 

 

16039003  Objekti za rekreacijo 

1316039002 - Vzdrževanje javnih zelenih površin 

OB080-15-0179 KS Rakičan – javne zelene površine 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2022 je bil realiziran nakup opreme v višini 2.642,52 EUR. 

 

9014 - KS Veščica 
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

06029001  Delovanje ožjih delov občin 

1406029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti 

OB080-15-0181 KS Veščica – nakup opreme 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2022 je bil realiziran nakup opreme v višini 1.828,31 EUR.  
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9015 - KS Satahovci 
 

06  LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

06029001  Delovanje ožjih delov občin 

1506029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti 

OB080-15-0182 KS Satahovci – nakup opreme 

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 

V letu 2022 je bil realiziran nakup opreme v višini 518,50 EUR.  

 
 


