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Ime aktivnosti


Trajanje


aktivnost


Pričetek


aktivnosti


Konec


aktivnosti


1


Investicijski projekt: zamenjava vodovoda


870 days


1.6.2007


30.9.2010


2


Predinvesticijska faza projekta


282 days


1.6.2007


30.6.2008


3


Inicializacija projekta


3 wks


1.6.2007


21.6.2007


4


Priprava DIIP


7 days


12.6.2007


20.6.2007


5


Sprejem DIIPa na občinskem svetu


0 days


21.6.2007


21.6.2007


6


Soglasja in lokacijska dokumentacija


2,5 mons


16.8.2007


24.10.2007


7


Projektna dokumentacija


4,5 mons


1.10.2007


1.2.2008


8


Novelacija DIIP in CBA


16 days


21.1.2008


11.2.2008


9


Sprejem novelacije DIIPa


11 days


23.1.2008


6.2.2008


10


Priprava vloge za nepovratna sredstva


14 days


4.2.2008


21.2.2008


11


Pridobivanje sredstev RRP


9 wks


29.2.2008


1.5.2008


12


Predinvesticijska zasnova


22 days


1.4.2008


30.4.2008


13


Investicijski program


3 wks


1.5.2008


21.5.2008


14


Študija izvedbe


15 days


21.5.2008


10.6.2008


15


Odločanje o nadaljevanju projekta


3 wks


10.6.2008


30.6.2008


16


Investicijska faza projekta


456 days


1.1.2009


30.9.2010


17


Priprava razpisa za fizično izvedbo projekta


1 mon


1.1.2009


28.1.2009


18


Javni razpis del, evalvacija in pogodbe


1 mon


4.3.2009


31.3.2009


19


Fizična izvedba zamenjave vodovoda


283 days


3.8.2009


1.9.2010


20


Ravne - faza 1


4,3 mons


3.8.2009


30.11.2009


21


Ravne - fazi 2,3


5,5 mons


1.4.2010


1.9.2010


22


Prevalje - odseka 1,2


5,5 mons


1.4.2010


1.9.2010


23


Mežica - odseki 1,2,3,4,5,6


5,5 mons


1.4.2010


1.9.2010


24


Zaključevanje situacij in uveljavitev zahtevkov za izplačilo


21 days


2.9.2010


30.9.2010
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IDIme aktivnostiTrajanje aktivnostPričetek aktivnostiKonec aktivnosti

1Investicijski projekt: zamenjava vodovoda870 days1.6.200730.9.2010

2 Predinvesticijska faza projekta282 days1.6.200730.6.2008

3 Inicializacija projekta3 wks1.6.200721.6.2007

4 Priprava DIIP7 days12.6.200720.6.2007

5 Sprejem DIIPa na občinskem svetu0 days21.6.200721.6.2007

6 Soglasja in lokacijska dokumentacija2,5 mons16.8.200724.10.2007

7 Projektna dokumentacija4,5 mons1.10.20071.2.2008

8 Novelacija DIIP in CBA16 days21.1.200811.2.2008

9 Sprejem novelacije DIIPa11 days23.1.20086.2.2008

10 Priprava vloge za nepovratna sredstva14 days4.2.200821.2.2008

11 Pridobivanje sredstev RRP9 wks29.2.20081.5.2008

12 Predinvesticijska zasnova22 days1.4.200830.4.2008

13 Investicijski program3 wks1.5.200821.5.2008

14 Študija izvedbe15 days21.5.200810.6.2008

15 Odločanje o nadaljevanju projekta3 wks10.6.200830.6.2008

16 Investicijska faza projekta456 days1.1.200930.9.2010

17 Priprava razpisa za fizično izvedbo projekta1 mon1.1.200928.1.2009

18 Javni razpis del, evalvacija in pogodbe1 mon4.3.200931.3.2009

19 Fizična izvedba zamenjave vodovoda283 days3.8.20091.9.2010

20 Ravne - faza 14,3 mons3.8.200930.11.2009

21 Ravne - fazi 2,35,5 mons1.4.20101.9.2010

22 Prevalje - odseka 1,25,5 mons1.4.20101.9.2010

23 Mežica - odseki 1,2,3,4,5,65,5 mons1.4.20101.9.2010

24 Zaključevanje situacij in uveljavitev zahtevkov za izplačilo21 days2.9.201030.9.2010
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